

I Kjeller

Jernbanetunnel under Gamlebyen

**Teknisk / økonomisk
utredning**

Kostnadsoverslag

25 mars 1996

 Berdal Strømme



Jernbaneverket
Biblioteket

TUNNEL GAMLEBYEN

TEKNISK / ØKONOMISK UTREDNING KOSTNADSOVERSLAG

INNLÆDNING / FORKLARINGER

Da arbeidet med kostnadsberegningene tok til, var intensjonen at det skulle forsøkes å komme frem til en løpemetertpris for hver type konstruksjon, fra startpunkt til endepunkt på alle parseller, og med en enhetspris avhengig av antall spor på strekningen. De på det tidspunkt aktuelle elementer ble listet opp. For å ikke få for mange kostnadselementer, måtte det gjøres en inndeling - for eksempel ble betongkulverter delt opp i tre alternativer avhengig av hvor dypt kulverten skulle ligge, og hvor dypt det var til fjell. Tilsvarende for fjelltunneler hvor inndelingen ble gjort etter omfang sikring/injeksjonsarbeider - lite, middels eller stort, hvor stort omfang tilsvarer en middelspris for meget omfattende bolting og sprøytebetong / full utstøping.

Under arbeidets gang har det vist seg at noen av kostnadselementene ikke var aktuelle, og det er derfor ikke ført opp enhetspris for disse elementene, f.eks. løsmassekulvert ved frysing. For andre elementer var det vanskelig å få frem en løpemetertpris, og da er det satt opp en totalsum for disse i de etterfølgende regneark, f.eks. omlegging av veg og trikk, VA-kabler, elektro etc.

KOSTNADSOVERSLAG

KOSTNADSOVERSLAG

SCENARIO "VANSKELIG"

TUNNEL GAMLEBYEN - ENHETSPRISER										
BESKRIVELSE	Enhet	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)
		Enkeltspor	Dobbelspor	3 spor	4 spor	5 spor	6 spor	8 spor	9 spor	10 spor
1 Graving/planering	m	8400	10500	12600	15750	18900	22050	28350	31500	34650
2 Daglinje - 7m skjæring/fylling	m	12600	15750	18900	26250	29400	32550	38850	42000	45150
3 Konstruksjoner	m	21000	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500	31500
4 Støttemurer, høyde 5 - 10m	m	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000	42000
5 Kulvert, dybde inntil 10m, fjelldybde~15m	m	209000	240450	277150	351900	430600	509300	531700	622000	730900
6 Kulvert, dybde inntil 20m, fjelldybde~20m	m	284400	322350	365550	398250	529400	614600	650000	745500	860900
7 Kulvert, dybde inntil 20m, fjelldybde~30m	m	396200	434150	477350	556000	641200	726400	761800	856000	971400
8 Bro, 0-20m spenn	m		52500			73500				
9 Bro, 20-40m spenn	m		84000			210000				
10 Bro, 40-60m spenn	m									
11 Løsmassetunnel ved frysing, dybde 0-10m	m									
12 Løsmassetunnel ved frysing, dybde 10-20m	m									
13 Tunnel i fjell	m	24300	38150		76300		114450			
14 (inkl. underbygning)	m	38350	57400		114800		172200			
15 Tunnel - stort omfang sikring/injeksjon	m	62800	87050		174100		261150			
16 Vann og frostsikring	m	10500	15750	0	31500	0	47250	0	0	0
17 Jernbaneteknikk	m	3675	7350	11025	14700	18375	22050	29400	33075	36750
18 Elektro	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Støy	m	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200
20 Strukturstøy - tiltak	m	1575	2730	0	5040	6195	7350	9660	0	11970
21 Vibrasjoner - tiltak	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Omlegging	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Omlegging - veg	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Omlegging - trikk	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 VA - kabler	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Oslo S	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Arkeologi	RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Revet bebyggelse	m2	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500	10500

Påslag - prosent	
Rigg og drift	15 %
Uforutsett	20 %
Generelle kostnader	10 %
MVA	15 %
Påslagsprosent (1,15x1,2x1,1x1,15)	1,746

GAMLEBYEN ALTERNATIV M1

PARSELL	Konstruksjon	Distanse		Antall spor	Åpen (Å) Kulvert(K) Tunnel (T)	MENGDE/KOSTNADER																					Kostnader	Kostnader inkl. påslag				
		Fra profil	Til profil			Graving/placering							Konstruksjoner							Tunnel			Jernbaneteknikk			Siv			Annet			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Gamlebyen	Støyskjerming eks. trasé Entrepriiser 4 spor Kostnader	950	1540	4	Å	15750	26250	31500	42000	351900	308250	556000	0	0	0	0	0	76300	114800	174100	31500	14700	0	4350	600	0	0	0	0	0	0	10500
	Utvidelse av undergang HHPlass					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18270000	3024000	84000000	0	0	0	0	0	

KOSTNADSOVERSLAG
SCENARIO "GUNSTIG"

TUNNEL GAMLEBYEN - ENHETSPRISER										
BESKRIVELSE	Enhet	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)	Enhetspris (NOK)
	Enhet	Enkeltspor	Dobbeltspor	3 spor	4 spor	5 spor	6 spor	8 spor	9 spor	10 spor
1 Graving/planering	m	7600	9500	11400	14250	17100	19950	25650	28500	31350
2 Daglinje - 7m skjæring/fylling	m	11400	14250	17100	23750	26600	29450	35150	38000	40850
3 Konstruksjoner	m	19000	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500	28500
4 Støttemurer, høyde 0 - 5m	m	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000
5 Støttemurer, høyde 5 - 10m	m	151000	177550	208850	274100	343400	412700	446800	508000	605100
6 Kulvert, dybde inntil 10m, fjelldybde~15m	m	191600	221650	256450	281750	396600	469400	510500	574500	675100
7 Kulvert, dybde inntil 20m, fjelldybde~30m	m	251800	281850	316650	384000	456800	529600	570700	634000	734600
8 Bro, 0-20m spenn	m		47500			66500				
9 Bro, 20-40m spenn	m		76000			190000				
10 Bro, 40-60m spenn	m									
11 Løsmassetunnel ved frysing, dybde 0-10m	m									
12 Løsmassetunnel ved frysing, dybde 10-20m	m									
13 Tunnel i fjell	m	17700	27850		55700		83550			
14 (inkl. underbygning)	m	25650	38600		77200		115800			
15 Tunnel - middels omfang sikring/injeksjon	m	39200	54950		109900		164850			
16 Vann og frostsikring	m	9500	14250	0	28500	0	42750	0	0	0
17 Jernbaneteknikk	m	3325	6650	9975	13300	16625	19950	26600	29925	33250
18 Spor (overbygning)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Elektro	m	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
20 Luftstøy - tiltak	m	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
21 Strukturstøy - tiltak	m	1425	2470	0	4560	5605	6650	8740	0	10830
22 Vibrasjoner - tiltak	m									
23 Omlegging - veg	m									
24 Omlegging - trikk	m									
25 VA - kabler	m									
26 Oslo S	RS									
27 Arkeologi	RS									
Revet bebyggelse	RS									
Erstatningskostnader	m2	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500

Påslag - prosent	
Rigg og drift	8 %
Uforutsett	12 %
Generelle kostnader	10 %
MVA	15 %
Påslagsprosent (1,08x1,12x1,1x1,15)	1,53

Jernbaneverket
Biblioteket

15. 07. 1997