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Målmatrise mellom Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket 

i henhold Prop 1 S. 
 

Målmatrise
Status 2005 = 

Utgangs-
punkt Status 2007 Status 2008 Status 2009 (1) Mål mot 2009

Økonomi
Bevilgning ikke overskredet Ja Ja Ja Ja è Ja
Fornyelsesandel (regnskap i prosent av budsjett) Ikke målt Ikke målt 103              ì >100
Periodisert resultat (mill.kr.) -46 -287 15 -118 î >0

Sikkerhet
Gjennomsnittlig antall drepte siste 20 år 8,2 7,0 6,7 6,5 è -3,5% p.a
Gjennomsnittlig antall personskader siste 3 år 73 80,0 85,0 82,0 î -3,5% p.a
Antall hendelser med personskader 117 242,0 236,0 239,0 æ -3,5% p.a

Punktlighet
Oppetid i prosent 99,3 98,8 98,5 98,6 æ 99,4
Regularitet i prosent Ikke målt 98,2 98,0 97,9 è Ikke satt

Kundetilfredshet
NSBs kundeundersøkelse (gjennomsnitt) (2) 69 60 64 62 î 71
Brukerundersøkelse blant togselskapene Ikke målt 3,4 3,2 3,6 ì Ikke satt
Tilgjengelighet Ikke målt Ikke målt Ikke målt Ikke målt Ikke satt

Noter:
(1) Trend fra forrige år
(2) Tall fra høstmålingen  
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1 Jernbanedirektørens beretning 
 

1.1 Økonomi 
Jernbaneverket hadde en driftsmessig omsetning (totale driftsinntekter) på 4,4 mrd. kroner i 2009.  
Dette er en økning på 227 millioner kroner fra 2008.  Jernbaneverket investerte i 2009 for om lag 4,7 
mrd kroner i nyanlegg og i fornyelse av infrastrukturen.  Dette er en økning på 1,7 mrd kroner fra 
2008.  Stortingets bevilgning til nyanlegg økte i 2009 med om lag 1,2 mrd kroner til 4,7 mrd kroner. 
 

1.2 Politiske rammebetingelser 
Regjeringen presenterte i mars 2009 Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2010 til 2019.  Gjennom 
denne legges det opp til en økning i satsingen på offentlig transport og jernbanen i Norge.  
Sammenlignet med forrige NTP øker bevilgningene til Jernbaneverket med i gjennomsnitt 3.4 mrd 
kroner hvert år i de neste 10 år.  I 2009 økte de statlige bevilgningene med 1,2 mrd kroner i forhold til 
2008.   
 
Jernbaneverket har økt aktiviteten betydelig som følge av dette.  Denne økte satsningen gir seg utslag i 
en rekke konkrete utbyggingsprosjektet i årene som kommer.  Det er i 2009 startet planleggingen av 
nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski, Holm – Holmestrand – Nykirke og Eidsvoll - Hamar.  Videre er 
det bestemt at det skal utredes for bygging av høyhastighetsbaner på noen sentrale banestrekninger i 
Norge. 
 

1.3 Nybygging 
Nye Lysaker stasjon ble åpnet 1. september 2009 etter drøye tre år med hektisk byggeaktivitet.  Det er 
investert totalt 1,2 mrd kroner i denne stasjonen, som nå har fire spor til plattform, god tilgjengelighet 
og gode overgangsmuligheter til annen transport.  Videre arbeides det med nytt dobbeltspor fra 
Lysaker til Sandvika.   
 
Nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger ble åpnet 14. desember 2009.  Her er det bygget et 
nytt spor ved siden av det gamle, samt at det er bygget tre nye holdeplasser.  Dette er et prosjekt som 
vil bedre tilbudet i kollektivtrafikken på Nord-Jæren betydelig.   
 
Disse prosjektene, sammen med alle de andre som Jernbaneverket er i gang med, er viktige prosjekter 
for å styrke jernbanens konkurransekraft i Norge. 
 
Jernbaneverket har besluttet å avvikle kontrakten for det signalkonseptet (Merkur/Raillock) ABB nå 
utarbeider. For dobbeltsporet Sandnes-Stavanger vil Jernbaneverket lyse ut ny konkurranse for et 
permanent anlegg. På Ganddal godsterminal i Rogaland er signalanlegget Merkur installert, men ennå 
ikke tillatt tatt i bruk. På Nordlandsbanen er det også gjort omfattende arbeider for å installere Merkur. 
For om mulig å få nytte av disse investeringene, vil Jernbaneverket søke å få kontraktene med ABB 
om Ganddal og Nordlandsbanen gjennomført. Målet er at anleggene her kan bli godkjent tatt i bruk 
som lokaltilpassede anlegg uten så omfattende dokumentasjon som kreves for typegodkjenning. 
 
På grunn av ressurssituasjonen innen signalmiljøet har Jernbaneverket i samråd med Samferdselsde-
partementet besluttet å stoppe videre framdrift for dobbeltspor Bergen – Fløen, og at dette nyanlegget 
skal planlegges og bygges sammen med ny tunnel gjennom Ulrikken. Frigjorte midler skal benyttes til 
fornyelse av infrastrukturen på Bergensbanen. 
 

1.4 Sikkerhetsutvikling 
Arbeidet med å gjøre jernbanen så trygg og sikker som mulig fortsetter med uforrettet styrke.  På veien 
mot nullvisjonen har Samferdselsdepartementet satt som krav at gjennomsnittlig antall drepte de siste 
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tjue år og gjennomsnittlig antall personskader siste tre år skal reduseres med 3.5 % hvert år, og fra og 
med 2010 med 4,5 % hvert år. 
 
Sikkerhetsmålet for reduksjon av antall drepte ble i 2009 oppnådd med god margin, mens målene for 
personskader og materielle skader ikke ble oppnådd.  
 
Det er gjennomført en rekke sikkerhetstiltak, blant annet på planoverganger, mot ulovlig ferdsel i 
sporet og på dvergsignaler i 2009.  I tillegg er det fokus på sikkerhetsstyring fra konseptutredning til 
bygging av ny jernbaneinfrastruktur, i drift og vedlikehold av infrastrukturen og ved utøvelse av tra-
fikkstyringen. 
 
Jernbaneverket fikk 1. juli 2009 sikkerhetsgodkjenning i henhold til sikkerhetsforskriften av Statens 
jernbanetilsyn. Sikkerhetsgodkjenningen ble gitt for 3 år. En viktig premiss for godkjenningen var 
Jernbaneverkets arbeid med sikkerhetsstyringssystemet og arbeidet med ønsket kultur i organisa-
sjonen. Jernbaneverkets kultur skal være kjennetegnet av sikkerhetskultur, nøyaktighetskultur, resul-
tatkultur og samarbeidskultur. 
 

1.5 Punktlighetsutvikling 
Punktligheten i 2009 ble omtrent som i 2008.  Oppetiden var 98,5 % mot 98,6 % i 2008.  Regulariteten 
var 97,9 % mot 98,1 % i 2008.  Punktligheten for persontog ble 87 % mot 86 % i 2008.  Desember 
måned i 2009 ble en utfordring med streng kulde og snø som skapte problemer. 
 
Jernbaneverkets bidrag til høy punktlighet er at infrastrukturen er tilgjengelig for togselskapene i hen-
hold til ruteplanen.  Samferdselsdepartementet ønsker at oppetiden skal forbedres over tid med 
utgangspunkt i resultatene for 2005.  Målet for 2009 var 99,4 %.   
 
Samferdselsdepartementets mål til punktlighet er 95 % for Flytoget og 90 % for alle andre baner.  De 
fleste tog lå under dette kravet i 2009.   
 

1.6 Kundetilfredshet 
Gjennom NSBs kundetilfredshetsmåling og vår egen serviceerklæring får Jernbaneverket tilbake-
melding på hvor fornøyde trafikantene er med vår leveranse.  NSB måler tilfredsheten med stasjons-
området, informasjonen på stasjonen og informasjon ved avvik.  På bakgrunn av vår egen service-
erklæring måler Jernbaneverket klager på stasjonsmiljø og informasjon. 
 
Resultatet fra NSBs kundeundersøkelse viser at tilfredshet med stasjonsområde var omtrent som året 
før, tilfredsheten ved informasjon ved avvik var også totalt sett som året før.  Kundeundersøkelsen 
som Jernbaneverket gjennomfører mot togselskapene viser derimot en fremgang på ca. 12 %.  Alle 
områdene som blir målt har fremgang fra 2008 til 2009, med infrastruktur og kundeorientering som de 
med høyest fremgang. 
 
Antall klager på Jernbaneverkets serviceerklæring var for 2009 på samme nivå som 2008. 1745 klager 
i begge årene.  Den største delen av klagene er på manglende informasjon ved forsinkelser.  Dette 
møter Jernbaneverket ved en storstillet utvidelse av antall stasjoner med elektroniske informasjons-
tavler og oppgradering av høyttaleranlegg og betjening av dette. 
 
Flytoget startet opp trafikk fra Drammen i september 2009 med to tog i timen. I januar 2010 ble 
tilbudet utvidet til tre tog i timen. 
 

1.7 Tiltakspakken 
Jernbaneverket ble tildelt kr 1.301 millioner under regjeringens tiltakspakke i 2009.  Av dette ble kr 
806 millioner tildelt under post 23 (drift og vedlikehold) mens kr 495 millioner ble tildelt under post 
30 (investeringer).  Til drift og vedlikehold ble det benyttet kr 779 millioner på tiltak som ga en økt 
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2 Økonomi- og måloppnåelse 
2.1 Økonomi 

2.1.1 Bevilgningsregnskap 
Jernbaneverkets regnskapsrapportering omhandler kap. 1350 Utbetalinger og kap. 4350 Innbetalinger 
målt mot årets bevilgning. Bevilgning er basert på: 
 
r Tildelingsbrev for 2009 fra Samferdselsdepartementet av 19. desember 2008. 
r Supplerende tildelingsbrev for 2009 fra Samferdselsdepartementet av 17. februar 2009 

(tiltakspakken) 
r Brev av 24. mars 2009 fra Samferdselsdepartementet vedrørende overføring av ubrukte midler fra 

2008 
r Brev av 1. juli 2009 fra Samferdselsdepartementet om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer 

våren 2009 (RNB). 
r Brev av 16. desember 2009 fra Samferdselsdepartementet om tilleggsbevilgninger og 

omprioriteringer høsten 2009. 
 
Jernbaneverkets bevilgningsregnskap 2009 (tall i mill kr)  

Status pr. 31.12.09 Totalt 2009
Budsjett Kontant Avvik Bevilgning Budsjett Avvik

Kap. 1350
Post 23 Drift og vedlikehold 4 714,8 4 575,5 139,3 4 822,3 4 714,8 107,5
Post 25 Drift og vedlikehold GMB 107,5 91,9 15,6 107,5 107,5 0,0
Post 30 Investeringer i linjen 3 849,1 3 130,4 718,7 3 697,1 3 849,1 -152,0
Post 33 Fysisk skille JBV - BaneTele AS 15,0 3,6 11,4 15,0 15,0 0,0

Sum kap. 1350 8 686,4 7 801,3 885,1 8 641,9 8 686,4 -44,5

Kap. 4350
Post 01 Kjørevegsavgift 12,0 12,9 0,9 12,0 12,0 0,0
Post 02 Salg av utstyr og tjenester 235,5 268,4 32,9 235,0 235,5 -0,5
Post 06 Videresalg av elektrisitet til togdrift 225,1 224,8 -0,3 225,1 225,1 0,0
Post 07 Betaling for bruk av GMB 73,2 73,8 0,6 73,2 73,2 0,0
Post 15-18 Refusjoner 0,2 43,6 43,4 0,0 0,2 -0,2
Post 37 Anleggsbidrag 59,7 26,8 -32,9 15,9 59,7 -43,8

Sum kap. 4350 605,7 650,3 44,6 561,2 605,7 -44,5
Note 1: Bevilgning inkluderer overførte ubrukte midler fra 2008

 

2.1.2 Kommentarer til bevilgningsregnskapet  
Post 23 Drift og vedlikehold 
Jernbaneverket har prioritert økt ressursbruk til innerstrekningene i Oslo-området, spesielt mht økt 
forebyggende vedlikehold og økt fornyelse med sikte på feilreduksjon og dermed reduserte 
forsinkelsestimer og derav bedret punktlighet.  

 
Jernbaneverket har i 2009 arbeidet med profilet for å kunne kjøre ballastrenseverk. Jernbaneverket har 
forberedt i henhold til plan med mengder som skal ballastrenses i 2010. Jernbaneverket har også 
ballastrenset 83 km spor i 2009. Her har en skiftet gammel pukk med ny pukk for å oppnå bedre 
komfort og sikkerhet. Sporet blir mer stabilt og gir mindre risiko for vindskjevheter.  
 
Jernbaneverket har gjennomført forebyggende vedlikehold på alle banestrekninger. Som følge av 
tiltakspakken har Jernbaneverket Banedivisjonen økt nivået på forebyggende vedlikehold med 47 % i 
forhold til 2008. 

 
Følgende aktiviteter er gjennomført i 2009 innenfor forebyggende vedlikehold.  
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• Visitasjon, inspeksjon og kontroll 207,4 MNOK 
• Målevognskjøring 19 MNOK 
• Revisjoner og utskifting av komponenter 282,7 MNOK 
• Sporjustering 82,2 MNOK 
• Skinnesliping og sporvekselsliping 28,7 
• Skinnesmøring 4,0 MNOK 
• Forsert skogrydding 28,0 MNOK 
• Vegetasjonskontroll (sprøyting) 8,5 MNOK 
• Utskifting av releer i signalanlegg uten polduk 6,7 MNOK 
• Kulturminnevern 10,0 MNOK 

 
Jernbaneverket har i 2009 en bevilgning, inkl. overførte midler fra 2008, på 4.822,3 mill kroner. I 
forbindelse med saldering av regnskap 2008 omdisponerte Jernbaneverket 107,5 mill kroner fra post 
23 til post 30, noe som ga et internt budsjett for post 23 Drift og vedlikehold på 4.714,8 mill kroner i 
2009.  
 
Jernbaneverket har i 2009 utbetalt 4.575,5 mill kroner over post 23 Drift og vedlikehold mot et 
budsjett på 4.714,8 millioner kroner. Dette gir et mindreforbruk på 139,3 mill kroner i forhold til 
internt budsjett (budsjettavvik på 246,8 mill kroner i forhold til bevilgning). Budsjettavviket skyldes i 
hovedsak følgende forhold: 
 
q Jernbaneverket har hatt et merforbruk på snørydding tilsvarende 33,0 mill kroner, samt et økt 

behov for maskinvedlikehold tilsvarende 30,0 mill kroner i 2009. 
q Jernbaneverket har hatt behov for større aktivitet på akutt feilretting, og da særskilt i Oslo-

området. I tillegg har det vært ras mellom Dovre og Dombås, ras ved Søberg, samt avsporinger på 
strekningen Ørtfjell-Bodø og Hell. I sum har disse forholdene resultert i et merforbruk til 
korrektivt vedlikehold på 53,0 mill kroner i 2009. 

q I 2009 har det vært en høy produksjon på aktiviteter innenfor områdene forebyggende vedlikehold 
og fornyelse, men kontantbelastningen i regnskapet har vært lavere enn hva som var fortutsatt i 
budsjettet. Ved utgangen av 2009 er det et mindreforbruk innenfor forebyggende vedlikehold og 
fornyelse på om lag 160 mill kroner. 

q Jernbaneverket har hatt en høyere aktivitet, i form av salg av utstyr og tjenester, mot eksterne 
kunder enn hva som ble forutsatt ved fastsettelse av provenyet for denne posten, jf. post 02 
nedenfor. Økningen utgjør 33,4 mill kroner og medfører delvis en tilsvarende økning av post 23 
drift og vedlikehold. 

q Framdriften for ombygging av Norsk jernbaneskole, samt etableringen av simulatorsenter har vært 
lavere enn forventet i 2009. Dette har medført et mindreforbruk på 30 mill kroner i 2009. 

q Jernbaneverket har i 2009 netto merinnteker og refusjoner tilsvarende 43,0 mill kroner på post 23 
Drift og vedlikehold i forhold til bevilgning, jfr. beskrivelse under kap. 4350 nedenfor. 

 
Post 25 Drift og vedlikehold Gardermobanen 
Jernbaneverket har ved utgangen av 2009 utbetalt kr 91,9 millioner over post 25 Drift og vedlikehold 
Gardermobanen mot et budsjett på kr 107,5 millioner.  Dette gir et mindreforbruk på 15,6 mill kroner. 
Mindreutbetalingen skyldes, som omtalt i tidligere, at fondet til større vedlikeholdsarbeider på 
strekningen er en del av budsjettet. Fondet inngår i overførte midler. 
 
Som en del av post 25 inngår også restbevilgning fra utbyggingen av Gardermobanen, noe som 
utgjorde 6,5 mill kroner i 2009. Dette er midler som benyttes i forbindelse med økonomiske oppgjør i 
etterkant av byggingen av Romeriksporten. I den forbindelse ble det i 2009 utbetalt 1,8 mill kroner. 
 
Post 30 Investeringer i linjen  
Nedenfor presenteres økonomisk status for kapittel 1350 post 30 og 33 Investeringer for 2009. I 
tabellen nedenfor er Regjeringens tiltakspakke medregnet. 
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Jernbaneverkets investeringer 2009  
Totalt for prosjektet

Prosjekttekst Bevilgn. Budsjett Kontant Avvik Styrings  
ramme

Forv. 
sluttsum

Avvik

Lysaker stasjon 260 000 223 828 105 759 118 069 1 195 000 1 195 000 0
Lysaker - Sandvika 840 000 814 375 853 834 -39 459 3 145 171 3 145 000 171
Sandvika - Asker 0 9 741 289 9 452 3 803 123 3 715 000 88 123
GSM-R 0 66 702 1 579 65 123 1 832 299 1 740 000 92 299
Sandnes-Stavanger 761 000 749 740 840 526 -90 786 2 137 443 2 137 443 0
Ganddal godsterminal 52 400 2 876 516 2 360 468 597 550 000 -81 403
Trondheim trafikkstyringssental 0 1 294 1 319 -25 17 038 12 440 4 598
Nordre Avlastningsvei, tiltak på Brattøra 8 000 14 900 5 298 9 602 97 251 90 000 7 251
Fjernstyring Grong-Mosjøen CTC/ATC 21 000 26 300 6 057 20 243 250 063 239 000 11 063
Fjernstyring Mosjøen-Bodø 123 000 80 194 58 260 21 934 622 974 631 000 -8 026
Bergen - Fløen 100 000 126 692 30 453 96 239 421 000 421 000 0
Gevingåsen tunnel 270 000 265 585 165 986 99 599 644 419 644 419 0
Barkåker-Tønsberg 280 000 278 630 241 522 37 108 1 500 501 1 500 501 0
RBS (GPRS) pilotprosjekt 0 3 149 757 2 392 10 033 2 607 7 426
GSM-R Komplettering 0 143 152 -9 32 123 18 507 13 616
GPRS Landsdekkende 0 13 100 12 726 374 13 637 12 768 869
NYANLEGG 2 715 400 2 677 249 2 325 034 352 215 16 190 671 16 054 685 135 986

Oslo - Ski 50 000 48 327 40 995 7 332
Alnabru containerterminal sør 40 000 68 820 58 315 10 505
Eidsvoll-Hamar pars. Minnesund-Kleverud 60 000 58 952 58 531 421
Farriseidet-Porsgrunn 40 000 36 937 11 608 25 329
Holm-Holmestrand-Nykirke 60 000 59 380 22 899 36 481
Sandbukta-Moss 0 4 914 1 777 3 137
ERTMS erfaringsstrekning ØfbØl 21 000 11 000 9 559 1 441
ERTMS - EOS 10 000 26 900 5 340 21 560
Grunnerverv "fond" strategiske kjøp inv.prosjekter 30 000 30 000 9 820 20 180
Vendesløyfer R 2012 - Høvik 17 000 17 000 710 16 290
Tilskudd Rogaland fylkeskommune 6 000 6 000 0
Div planlegging 2 000
DETALJPLANL./ GRUNNERV. 330 000 368 230 225 556 142 674
Sikkerhet 170 000 223 557 140 795 82 762
Kapasitetsøkende tiltak 284 700 302 360 241 724 60 636
Stasjoner og knutepunkter 174 000 217 346 170 894 46 452
Diverse tiltak 15 000
SUM PROGRAMOMRÅDER 643 700 743 263 553 414 189 849
INVESTERINGSPROSJEKTER (post 30 og kap 4350 ) 3 689 100 3 788 742 3 104 004 684 738
Fysisk skille JBV-Bane Tele (post 33 og kap 4350 ) 15 000 3 579 11 421

Investeringer netto 3 803 742 3 107 583 730 121
Innbetalinger / anleggsbidrag 60 412 26 450 33 962
INVESTERINGER BRUTTO Post 30,33 3 864 154 3 134 033 730 121

Status 2009

 
 
 
Jernbaneverket har utbetalt 3 134 mill kroner i 2009, Dette er 730 mill kroner lavere enn 
Jernbaneverkets budsjett på 3 864,1 mill kroner. Det vises til eget kapittel for en mer utfyllende 
beskrivelse av økonomi, framdrift og risiko for Jernbaneverkets investeringsprosjekter.  
 
Jernbaneverket har i 2009 hatt høy produksjon på de store prosjektene Lysaker stasjon (tatt i bruk i 
august) og Lysaker - Sandvika i vestkorridoren, samt Sandnes – Stavanger på Jærbanen, som ble tatt i 
bruk i november. Videre pågår anleggsarbeidet for fullt i prosjektene Barkåker – Tønsberg og 
Gevingåsen tunnel.  Prosjektet Bergen – Fløen har ikke oppnådd planlagt framdrift i 2009 på grunn av 
manglende signalressurser. Som departementet er orientert om ble prosjektet stanset i januar 2010.  
 
Budsjettavviket er sammensatt. De største avvikene (mindreforbruk) fremkommer i prosjektene: 
q Lysaker stasjon har et avvik på 118 mill kroner som i hovedsak skyldes tvist om sluttoppgjør.  
q GSM - R har et avvik på 65 mill kroner som også i hovedsak skyldes tvist om sluttoppgjør. 
q Fjernstyringsprosjektene på Nordlandsbanen har et mindreforbruk på 43 mill kroner som følge av 

uavklarte forhold vedrørende sikringsanlegget.  
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q Gevingåsen tunnel har et mindreforbruk på om lag 100 mill. Hovedårsaken er at 
budsjettforutsetninger som ble lagt til grunn hva angikk produksjon viste seg å være for høyt i 
forhold til reelle produksjonsmuligheter.  

q Bergen – Fløen har et mindreforbruk tilsvarende 96 mill kroner. Dette skyldes i hovedsak 
manglende signalressurser. 

 
Under planlegging og grunnerverv er mindreforbruket på 142,7 mill kroner i 2009 fordelt på:  
q Oslo – Ski med 7,3 mill kroner  
q Farriseidet – Porsgrunn med 25,3 mill kroner  
q Alnabru containerterminal med 10,5 mill kroner  
q Holm – Holmestrand med 36,5 mill kroner  
q Sandbukta – Moss med 3,1 mill kroner  
q ERTMS-EOS med 21,6 mill kroner  
q Høvik vendeanlegg med 16,2 mil kroner  
 
Avvik under planlegging og grunnerverv skyldes i hovedsak endringer i budsjetterte detalj- og 
reguleringsplaner og byggeplanarbeider, herunder konseptendringer på Vestfoldbanen og på 
hovedplanarbeidet på Høvik. I tillegg er tilleggsavtale for ERTMS-EOS utsatt. Planleggingen av 
Eidsvoll – Hamar er gjennomført som budsjettert. 
 
Innenfor programområdene er det et samlet mindreforbruk på 209,2 mill kroner. Avviket skyldes i 
hovedsak forhold knyttet til framdriften for en enkelte krysningsspor og prosjekter under 
programområdene Sikkerhet og Stasjoner og knutepunkter.  
 
Post 37 Anleggsbidrag 
Jernbaneverket har ved utgangen av 3. tertial mottatt kr 26,7 mill. kr. i anleggsbidrag. 

2.1.3 Kritiske ressurser  
Jernbaneverket har store utfordringer i form av ressursknapphet på kritiske ressurser, særlig innenfor 
signalfaget, men også innenfor andre jernbanetekniske fag. Dette påvirker framdriften for mange 
prosjekter. Det foretas prioriteringer av prosjektene i forhold til ressursknappheten. I 2009 har det vært 
nødvendig å omprioritere ressurser for blant annet å sikre framdriften på prosjektet Sandnes- 
Stavanger. Dette har medført forsinkelser i andre prosjekter. Jernbaneverket har startet opp et eget 
prosjekt for fordeling og prioritering av signalressurser. Ressurssituasjonen kan medføre at enkelte 
prosjekter vil få forsinket/endret framdrift. Jernbaneverket vil komme tilbake med konsekvens av 
prioriteringen.  

2.1.4 Tiltakspakken   
Jernbaneverket har gjennomført tilleggsarbeider under post 23 på kr 768 millioner som en følge av 
”Tiltakspakken for økt sysselsetting”.  Dette er arbeider som har blitt gjennomført i tillegg til allerede 
planlagte tiltak innenfor drift og vedlikehold.  Samlet sysselsettingseffekt som følge av dette er 
beregnet til 555 årsverk. 
 
Jernbaneverket har videre gjennomført tilleggsinvesteringer under post 30 som en følge av 
tiltakspakken. Jernbaneverket fikk bevilget 483 millioner kroner i 2009. Total sysselsettingseffekt som 
en følge av disse investeringene er ved utgangen av året 221 eksterne årsverk. Dette er 29 årsverk 
lavere enn estimert.  Avviket skyldes i hovedsak at det ikke er oppnådd planlagt framdrift på 
prosjekter under planlegging.  Tiltakene i forbindelse med plattformforlengelser har gitt høyere effekt 
enn først anslått. Tiltakene antas også å ha gitt effekt i leverandørmarkedet og for underleverandører 
tilknyttet de enkelte tiltakene. Jernbaneverkets egne ansatte er ikke medregnet effektberegningene.  
 
 



 11 

2.1.5 Periodisert regnskap  
Nedenfor vises et sammendrag av det periodiserte regnskapet basert på de statlige standardene.  For et 
fullstendig regnskap vises til”Regnskapsrapport pr 31.12.09”. 
 
Periodisert resultatregnskap - 2009 (mill kr) 

2009 2008
Driftsinntekter

Inntekt fra bevilgninger 3 701,4 3 449,9
Øvrige inntekter 412,5 682,7
Sum driftsinntekter 4 360,0 4 132,6

Driftskostnader
Lønn og Sosiale kostnader 2 060,9 1 789,1
Varekostnader 391,3 380,4
Øvrige driftskostnader 1 215,7 1 097,0
Avskrivninger 807,7 846,2
Sum driftskostnader 4 475,6 4 112,7

Finanskostnader
Fiansintekter -5,4 -2,4
Finans kostander 7,8 6,8
Netto finanskostnader 2,4 4,4

Resultat -118,0 15,4  
 
Inklusiv tiltakspakken ble det bevilget 1.513 mill.kr. til fornyelsesarbeider. I 2009 gjennomførte Jern-
baneverket fornyelser for 1.564 mill.kr. eller 103 % i forhold til bevilgningen. Departementets mål til 
Jernbaneverket er minst 100 %. 

2.2 Sikkerhet 
Måloppnåelse:   Delvis oppnådd 
 
Vurdering av resultat: 
Målet om å oppnå en 3,5 % reduksjon i 20 års middel for 
drepte ble oppnådd med en reduksjon på 6,6 % fra 2008 
til 2009.  For skadde personer ble ikke målet med 3,5 % 
reduksjon i 3 års middel oppnådd. Det er spesielt en 

økning i førstehjelpsskader uten fravær som bidrar til dette.  For alvorlig og hardt skadde var det en 
nedgang på 22,2 % i 3 års middel fra 2008 til 2009. 
 
Totalt antall omkomne for 2009 og gjennomsnittet siste 20 år (driftssatt jernbane) 
ÅR Gj snitt siste 20 år 2005 2006 2007 2008 2009 
Omkomne 6,5 3 1 2 1 1* 
* 3 saker er fortsatt under etterforskning av politiet. 
 
Antall hendelser med skade inkluderer alle typer personskader, både driftssatt jernbane og utbygging. 
ÅR Gj. snitt 

siste 3 år 
2005 2006 2007 2008 2009 

Hardt skadde, m/mulig 
varig men 

3,3 2 2 3 5 2 

Alvorlig personskade, 
>24 timer på sykehus 

10.7 15 21 15 8 9 

Medisinsk 
behandlingsskade 

68.0 45 56 82 64 58 

Sikkerhetsmål 
Det overordnede målet for all transport er 
formulert i nullvisjonen om ingen hardt 
skadde eller drepte som følge av 
transportvirksomheten. 
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Førstehjelp 
 

157.0 55 90 142 159 170 

Sum  117 169 242 236 239 
 
 
Tiltak 
Aktuelle tiltak som inngår i handlingsprogrammet omfatter: 

• Tiltak mot ras og utglidninger av masse i spor (klimarelaterte tiltak). 
• Tiltak på planoverganger. 
• Tiltak for å hindre krysning av og opphold i spor. 
• Tiltak mot sammenstøt tog – tog og tog - objekt 

 
Tiltak mot ras og utglidninger av masse i spor. 
Endringer av klima siste årene har ført til flere uhell knyttet til ras.  Denne utviklingen møtes med økte 
investeringer til rassikringstiltak og bedre varslingsrutiner og prosedyrer for togframføring under 
ekstreme værforhold i tillegg til vedlikeholdsregimet med risikobaserte kontrollintervaller for 
stikkrenner som sikrer drenering.  På investeringssiden har fokus vært på planlegging av 
rassikringstiltak i 2009. 
 
Tiltak på planoverganger. 
Jernbaneverket har hatt en økning av antall sikkerhetsfeil på innkoblingsfeltet for planoverganger i 
2009.  Det legges derfor opp til å bytte ut alle innkoblingsfeltene i hele landet i løpet av 2010.  For 
øvrig har tiltaksstrategiene blitt videreført i 2009. Det ble gjennomført tiltak på planoverganger for 61 
millioner kroner i løpet av 2009.  Siste år ble det nedlagt 62 planoverganger og utført ytterligere ca 
240 tiltak.  I løpet av de siste 10 årene har ca 1.000 planoverganger blitt nedlagt og det har blitt 
gjennomført tiltak på enda flere planoverganger. 
 
I perioden 2005 til sommeren 2009 var det ikke fatale planovergangsulykker.  I 2009 har vi hatt ett 
dødsfall på planovergang.  To dødsfall er fortsatt under etterforskning av politiet.  Etter at 
Jernbaneverket har gjennomført en rekke tiltak de senere årene, har antall sammenstøt på 
planoverganger vist en fallende tendens.  På grunn av storulykkespotensialet regnes fortsatt 
planoverganger som en betydelig risikofaktor på det nasjonale jernbanenettet. 
 
Tiltak for å hindre kryssing av og opphold i spor. 
Tiltaksstrategien mot ulovlig ferdsel i sporet har vært videreført i 2009.  Dette innebærer kontinuerlig 
overvåking av hvor ulovlig ferdsel finner sted og at tiltak som gjerding og informasjonskampanjer har 
blitt iverksatt på steder som har vist seg å være utsatt. 
 
Tiltak for å hindre dyrepåkjørsler. 
Antall dyrepåkjørsler har økt de senere årene og er en betydelig utfordring for jernbanen.  Antallet 
større dyr, (sau og større) ligger i størrelsesorden 1.500 drepte dyr per år.  Elg utgjør den største 
andelen med nesten 1.000 per år.  Det er iverksatt tiltak for å redusere dette. Blant annet har rydding 
av vegetasjon vært styrket, det samarbeides lokalt med viltnemder om tiltak, og det utvikles systemer 
for varslig og registrering og etableres trendanalyser for kartlegging av spesielt utsatte strekninger. 
Høsten 2009 ble det igangsatt et forskningsprosjekt med bruk av repellent (kjemiske materialer) for å 
redusere viltpåkjørsler langs jernbanen.  Resultatene vil foreligge 2011.   
 
Tiltak mot sammenstøt tog – tog og tog – objekt. 
For å kunne identifisere forhold som bidrar til risiko og derigjennom prioritere tiltak som kan øke 
sikkerheten, analyseres alle jernbanestrekninger systematisk.  Gjennom disse analysene er det 
identifisert risiko for sammenstøt.  Dagens sikringsanlegg og ATC har høy alder og er basert på 
gammel teknologi.  Risikoen i forhold til sammenstøt ventes å få en reduksjon med den 
standardhevingen som følger med innføring av ERTMS.  For å tilfredsstille kravene i den nye 
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togframføringsforskriften ble det i løpet av 2009 gjennomført tiltak på en rekke dvergsignaler, og 
tiltak for å øke barrierestyrken på de mest utsatte stasjonene og kryssingssporene er under planlegging.  
 
Risiko 
Risikoen for ikke å nå målene med tiltakene er avhengig av ulike faktorer.  Ras og utglidninger på 
steder hvor det aldri har skjedd før er alltid til stede og vanskelig å forutse. Kjente rassteder kan 
overvåkes.  Tolking av værdata er viktig i denne sammenheng.  Det vi alltid være en risiko med 
planoverganger.  Ved feil på innkoblingsfelt varsler ikke planovergangssignalene de som skal krysse, 
og fare kan oppstå.  Manglende respekt for lyd, lys og bomanlegg fra fotgjengere, syklister, bilister og 
andre gir risiko for at personer kan omkomme og at det kan bli større materielle skader. 
 
Utenfor tettbygd strøk er det risiko knyttet til sammenstøt med dyr som befinner seg i sporet.  Risikoen 
varierer med årstid, snømengde og forhold langs banen.  I mer tettbygde strøk kan det være risiko for 
sammenstøt med personer som krysser spor og som ikke er oppmerksomme på at tog kan komme.  På 
holdeplasser med personoverganger i plan registreres det kryssinger av spor utenfor 
personovergangene.  Bruk av gjerde mellom to spor reduserer risikoen for kryssing utenfor 
personoverganger. Bruk av høytaleranlegg og anvisertavler er med på å redusere risikoen. 
 
Risikoen for sammenstøt med objekt og tog vil alltid eksistere.  Jernbaneverket bruker tekniske 
systemer for å minimalisere risikoen, og oppnår gode resultat over tid.  Sikkerhetsfeil i infrastrukturen 
følges nøye. Hendelser som ras, solslyng og sikkerhetsfeil i signalanlegg måles løpende.  For 2009 ble 
det registrert 27 solslyng, 86 sleng/ søkk i sporet og 33 skinnebrudd i Synergi databasen.  
 

2.3 Punktlighet på jernbanen 

2.3.1 Punktlighet 
Måloppnåelse:   Ikke oppnådd 
 
Vurdering av resultatet: 
Punktligheten for persontog ble 87% for hele 2009 mot 
86% for forrige år.  Punktligheten varierer noe gjennom 
året på grunn av sesongmessige forhold som snø og 
temperatur.  Desember isolert hadde lav punktlighet som 

følge av til dels ekstreme forhold med snø og lave temperaturer.  Gjennomsnittet for året ble ett 
prosentpoeng bedre enn 2008. 
 
Punktlighetsmålet ble nådd for persontog for banene Raumabanen, Østfoldbanen, Meråkerbanen, 
lokaltog Bergen og Salten.  For godstog ble punktlighetsmålet nådd for Green Cargo på Østfoldbanen.  
For øvrige baner lå punktligheten under 90% (under 95% for Flytoget). 
 

Punktlighet persontog
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Årsaken til forsinkelsene i 2009 skyldes i 35,3% av tilfellene forhold hos Jernbaneverket og i 34,3% 
av tilfellene forhold hos togselskapene.  22,0% av tilfellene var følgeforsinkelser av trafikkavviklingen 
og 8,4% av tilfellene skyldes eksterne årsaker som ras, forsinkelser fra utlandet, påkjørsler, etc.   

Punktlighetsmål: 
90% av persontogene og 95% av flytogene 
skal ankomme endestasjonen i rute 
(innenfor 3:59 minutter for lokaltog og 
regiontog Østlandet og 5:59 min for 
fjerntog og godstog). 
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Vinterværet med stort snøfall og periodevis sterk kulde har forårsaket is og snø i sporveksler.  Dette 
gir midlertidige funksjonsfeil, som igjen medfører stans i togtrafikken.  Dette er noen av hendelsene 
som populært benevnes som signalfeil.  Det har gjennom året vært store infrastrukturarbeider på flere 
baner med mange og lange saktekjøringer og bruk av buss.  Dette medfører også forsinkelser.  I tillegg 
har det vært tilfeller av kabelfeil, signalfeil, skinnebrudd, solslyng og strømbrudd. 
 
Tiltak: 
Jernbaneverket jobber kontinuerlig med større og mindre tiltak for å bedre kapasitet, oppetid og 
punktlighet til jernbanen i Norge.  Blant tiltakene er store utbyggingsprosjekter for å bedre kapasitet 
og tilgjengelighet til jernbanen, Osloprosjektet, utskiftning av teknologi, bedring av beredskap, 
organisatoriske tiltak, generelt vedlikehold, etc. 
 
Av utbyggingsprosjekter er Lysaker stasjon og nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger 
ferdigstilt.  Dette er prosjekter som bedrer kapasitet og punktlighet og bidrar til en mer stabil jernbane. 
 
På strekningen Lysaker – Etterstad er det iverksatt kortsiktige og langsiktige tiltak for å forbedre 
situasjonen innenfor den mest belastede delen av jernbanenettet.   
 
Jernbaneverket er i ferd med å skifte ut gammel teknologi.  Som eksempel kan nevnes at sporfelt 
skiftes ut med akseltellere.  Dette er en type teknologi i signalsystemet som vil gi mindre feil og bedre 
punktlighet.   
 
Beredskapen økes på områder som snøberedskap, beredskap ved feil og uhell. 
 
Jernbaneverket har deltatt i forskningsprosjektet PeMRO sammen med bl.a. NTNU og Sintef.  
Gjennom dette prosjektet er det utarbeidet en felles metode for arbeidet med punktlighetsforbedring i 
Norge, PIMS-metoden. Jernbaneverket implementer nå denne metoden som et felles 
forbedringsverktøy for jernbaneforetakene og for Jernbaneverket.  Hensikten er å gjøre 
punktlighetsarbeidet mer strukturert som igjen letter arbeidet med å få implementert tiltak som leder til 
bedret punktlighet.   
 
Nærmere strekningsvis vurdering: 
 
Nærtrafikk rundt Oslo hele døgnet – punktlighetsmål ikke oppnådd 
Innsatsen som er gjort i Oslo tunnelen forventes å føre til færre punktlighetsforstyrrende feil, men 
prosjektet er ikke ferdigstilt.  Flere uheldige omstendigheter i desember førte til store 
driftsforstyrrelser.  Kapasiteten i rushtiden er også fullt utnyttet, slik at selv små forsinkelser forplanter 
seg i systemet.  Gjennomsnittlig punktlighet i 2009 var 85%, det samme som i 2008.  Beste 
banestrekning var Kongsvingerbanen, med en gjennomsnittlig punktlighet på 88% i rute til 
endestasjonen.  Svakeste banestrekning var Drammenbanen, med et gjennomsnittlig punktlighet på 
80%.  I 2010 fortsetter anleggsarbeidene for fullt, og vil etter hvert også komme i gang på 
Østfoldbanen. 
 
Nærtrafikk Bergen, Trondheim, Stavanger – punktlighetsmål ikke oppnådd 
Gjennomsnittlig punktlighet i 2009 var 88%, en bedring på 4 prosentpoeng. Beste banestrekning var 
Bergen-Arna med en gjennomsnittlig punktlighet på 98% i rute til endestasjonen. Svakeste 
banestrekning var Egersund – Stavanger (Jærbanen) og Arendalsbanen med gjennomsnittlig 
punktlighet på 82%.  Nytt dobbeltspor på strekningen Sandnes Stavanger ble åpnet i slutten av 2009.  
Dette vil gi mer stabil trafikk på strekningen. 
 
Flytoget – punktlighetsmål ikke oppnådd 
Gardermobanen med Flytoget er den banen med best punktlighet i Norge.  Samferdselsdepartementets 
har satt et punktlighetsmål for Flytoget på 95 %.  Gjennomsnittlig punktlighet for Flytoget til 
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Gardermoen i 2009 var 94%, som er en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2008. Ringvirkninger av 
hendelser på og rundt Oslo S og Drammensbanen har også påvirket punktligheten til Flytoget. 
 
InterCity/ Regiontog Østlandet – punktlighetsmål ikke oppnådd 
Dette er strekningene (eller ”trianglet”) Vestfoldbanen, Østfoldbanen og Dovrebanen til Lillehammer.  
Gjennomsnittlig punktlighet i 2009 var 82%, 2 prosentpoeng svakere enn i 2008. Beste banestrekning 
var Østfoldbanen, med en gjennomsnittlig punktlighet på 90% til endestasjonen. Svakeste 
banestrekning var Oslo-Lillehammer med en gjennomsnittlig punktlighet på 77% i rute til 
endestasjonen. På strekningen Eidsvoll - Lillehammer er kapasiteten utnyttet fult ut, og strekningen er 
sårbar for forsinkelser.  Store utbyggingsprosjekter er i gang på disse banestrekningene, med bygging 
av dobbeltspor og andre kapasitetsforbedrende tiltak. 
 
Fjerntog, regiontog og langdistanse – punktlighetsmål ikke oppnådd 
Gjennomsnittlig punktlighet i 2009 var 83% for disse banene.  Det er det samme resultatet som i 2008. 
Beste banestrekning var Raumabanen og Nordlandsbanen, med en gjennomsnittlig punktlighet på hhv. 
93 og 85 % i rute til endestasjonen. Svakeste banestrekninger var Bergensbanen og Sørlandsbanen, 
med en gjennomsnittlig punktlighet på hhv. 80% og 77% i rute til endestasjonen. 
 
Godstog – punktlighetsmål ikke oppnådd 
Gjennomsnittlig punktlighet i 2009 var 78%, noe som er en bedring på 1 prosentpoeng i forhold til 
2008. Beste banestrekning var Sørlandsbanen, med en gjennomsnittlig punktlighet på 84% i rute til 
endestasjonen. Svakeste banestrekninger var Dovrebanen og Raumabanen, med en gjennomsnittlig 
punktlighet på hhv. 73% og 67% i rute til endestasjonen.  

2.3.2 Regularitet 
 
Måloppnåelse:   Ikke oppnådd 
 
Vurdering av resultat: 
Regulariteten for persontog ble 97,9% i 2009.  Dette er 
0,2 prosentpoeng lavere enn forrige år.  Det er flere 
årsaker til at tog kan bli innstilt.  De mest vanlige er: 

 
• Togselskap:   Feil på materiell, personalmangel eller materiellmangel 
• Jernbaneverket:   Feil på infrastruktur, strømbrudd 
• Ytre forhold:   Ras, flom, uhell og ulykker, brann, etc. 
 
Innstillinger som er planlagt i forbindelse med infrastrukturarbeid, og som er meldt inn i 
ruteplanprosessen er ikke med i tabellen. Oversikten skiller ikke mellom tog som er innstilt på hele 
eller deler av strekningen.  
 

Regularitetsmål: 
Minst 98,5% av togene har blitt kjørt i 
forhold til ruteplan. 
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2009

Tog-produkt-gruppe Togprodukt
1. 

tertial
2. 

tertial
3. 

tertial JBV
Tog-
selskap

Ytre 
forhold JBV

Tog-
selskap

Ytre 
forhold JBV

Tog-
selskap

Ytre 
forhold

Dovrebanen Oslo Trondheim 99,0 99,0 99,5 99,2 11,1 22,2 66,7 100 75,0 25,0
Nordlandsbanen Trondheim Bodø 99,4 99,3 99,6 99,4 100 100 40,0 60,0
Raumabanen Dombås Åndalsnes 99,0 99,5 97,8 98,8 100 100 5,3 94,7
Rørosbanen Hamar Røros/Tr.heim 99,0 99,3 98,4 98,9 83,3 16,7 75,0 25,0 10,0 50,0 40,2
Bergensbanen Oslo Bergen 98,6 98,3 98,8 98,6 78,6 7,1 14,3 60,0 10,0 30,0 91,7 8,3
Sørlandsbanen Oslo Kr.sand/Stavanger 98,6 99,6 99,6 99,3 70,0 26,7 3,3 66,7 33,3 87,5 12,5

NSB Mellomdistanse Østfoldbanen Oslo Halden 98,5 99,0 98,0 98,5 75,0 20,3 4,7 73,0 10,8 16,2 48,9 14,4 36,7
Vestfoldbanen Oslo Larvik/Skien 94,2 97,0 97,0 96,1 33,6 57,3 9,1 61,3 36,0 2,7 51,9 27,5 20,6
Dovrebanen Oslo Lillehammer 96,9 97,8 99,1 97,9 47,9 52,1 72,2 27,8 45,9 51,4 2,7

NSB Gjøvikbanen AS Oslo Hakadal/Jaren/Gjøvik 97,5 97,2 97,8 97,5 44,1 52,6 3,3 59,1 25,9 15,0 31,9 65,3 2,8
Østfoldbanen Oslo Kornsjø 100,0 99,3 98,5 99,3 33,3 66,7 10,0 10,0 80,0
Kongsvingerbanen Oslo Magnor 99,0 92,0 99,2 96,7 14,3 57,1 28,6 3,8 24,5 71,7 40,0 60,0
Meråkerbanen Trondheim Storlien 98,3 99,6 97,9 98,6 25,0 75,0 50,0 50,0 70,0 30,0
Ofotbanen Narvik Bjørnfjell 99,3 99,9 100,0 99,7 40,0 60,0 100

Flytoget AS Flytog Asker/Oslo Gardermoen 98,0 98,1 98,8 98,3 91,4 6,6 2,0 89,9 9,0 1,1 85,3 9,0 5,7
Lokaltog Lokaltog Oslo Oslo HB, DB, KB, ØB 96,1 97,7 96,3 96,7 62,0 32,7 5,3 64,6 33,3 2,1 65,4 30,6 4,0

Lokaltog Stavanger Stavanger Nærbø/Egersund 98,6 99,8 98,7 99,0 59,6 35,4 5,0 26,7 33,3 40,0 39,4 53,8 6,8
Arendalsbanen Nelaug Arendal 96,6 99,8 99,1 98,5 2,6 97,4 100 100
Bratsbergbanen Porsgrunn/Skien Notodden 98,7 99,8 96,2 98,2 10,0 80,0 10,0 66,7 33,3 100
Lokaltog Bergen Bergen Arna 99,4 99,6 99,9 99,6 100 72,7 27,3 58,3 41,7
Vossebanen Voss Bergen 99,2 99,2 99,1 99,2 72,2 27,8 52,4 33,3 14,3 45,9 33,3 20,8
Flåmsbanen Myrdal Flåm 99,3 100,0 99,7 99,7 28,6 28,6 42,8 100
Lokaltog Trondheim Trondheim Steinkjer 98,9 99,4 99,0 99,1 22,9 68,8 8,3 4,3 87,0 8,7 20,0 62,2 17,8
Salten (Rognan-Bodø) Rognan/Fauske Bodø 99,5 99,3 99,6 99,5 100 40,0 60,0 50,0 50,0

Antall tog gjennomsnitt 97,5 98,3 97,9 97,9

Årsaksfordeling,
3. tertial 

Togprodukt på strekning
NSB Langdistanse

Utenlandstog

Gj.sn. reg.
Årsaksfordeling, 

1. tertial 
Årsaksfordeling, 

2. tertial 
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2.3.3 Oppetid 
 

Måloppnåelse:   Ikke oppnådd. 
 
Vurdering av resultatet: 
Oppetiden til jernbanen reduseres som en følge av for-
sinkelsestimer, som forårsakes av feil i infrastrukturen.  
Målet for 2009 tillot maksimalt 8800 forsinkelsestimer, 

som ville vært reduksjon på 20 % i forhold til resultatet for 2008.  Dette målet er ikke nådd.  Resultatet 
er 10250 forsinkelsestimer, som er 358 færre timer enn i 2008, det vil si en reduksjon på 3 %.  Dette 
ga en oppetid på 98,5 %, 0,3 prosentpoeng lavere enn målet. 
 
Akkumulert tom. 2. tertial var det registrert 722 færre forsinkelsestimer enn i samme periode i 2008 
(dvs. ca 10% nedgang).  Ekstrem kulde i en lengre periode var en stor utfordring for infrastrukturen i 
den siste måneden av året.  Flere signalfeil, problemer med sporveksler, skinnebrudd, brann og 
kabelbrudd var eksempler på utfordringer, spesielt i Osloområdet, den mest trafikkerte delen av 
jernbanenettet.  Tross økt beredskapsinnsats var desember den nest dårligste måneden med 1200 
registrerte forsinkelsestimer.  
 
Oppetid*  
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* Jernbaneverkets viktigste bidrag til punktligheten er oppetid i jernbanenettet.  Oppetiden defineres ut fra antall forsinkelsestimer på grunn 
av infrastruktur i forhold til planlagte togtimer.  Oppetiden angis i prosent.  Innstilte tog inngår ikke i statistikken. 
 
Forsinkelsestimer skyldes følgende hovedårsaker (endring i forhold til 2008): 
 
• Feil på sikringsanlegg 3499 forsinkelsestimer / en reduksjon på 395 forsinkelsestimer (-10%). 
• Feil på kontaktledning 1040 forsinkelsestimer / en reduksjon på 252 forsinkelsestimer. (-20 %) 
• Feil i den øvrige infrastrukturen (overbygning) 2422 forsinkelsestimer / en reduksjon på 175 

forsinkelsestimer. (-7%) 
• Planlagte arbeider (utover det som allerede er inkorporert i ruteplanen) 2354 forsinkelsestimer / en 

økning på 959 forsinkelsestimer. (+69%) 
• Ytre forhold 931 forsinkelsestimer / en reduksjon på 493 forsinkelsestimer. (-35%) 
 
Forsinkelsestimer som følge av planlagte arbeider har økt.  Jernbaneverket opplever dilemmaet ved 
økende behov for utbedringer og vedlikehold av infrastrukturen, samtidig som punktligheten og 
dermed oppetiden skal bedres.  Økningen er hovedsakelig knytet til strekningen Voss – Bergen og 
Egersund – Stavanger, samt strekningen Trondheim – Steinkjer.  Disse forsinkelsestimene er i stor 
grad knyttet til busskjøring på strekninger med innstillinger av tog.  Hvis antall forsinkelsestimer 
korrigeres for økningen relatert til planlagte arbeider, vil den positive utviklingen i antall 
forsinkelsestimer pga feil i infrastrukturen vise en reduksjon på rundt 13% sammenlignet med 2008. 
 
 

Mål for oppetid: 
Oppetiden for jernbaneinfrastrukturen 
skal være på minst 98,8%. 
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Risiko: 
For å unngå økning av forsinkelsestimer knyttet til planlagte arbeider, er det viktig at gjennomføringen 
av tiltakene er godt planlagt slik toggangen blir minst mulig forstyrrelser. 
 
Risikoen er knyttet til: mangel på ressurser innenfor jernbanefag (spesielt signal), endringer i 
sportilgang underveis som kan medføre forsinkelser og mangel på materialleveranser. 
 

2.4 Kundetilfredshet 
 
De reisende forventer service fra Jernbaneverket på følgende områder: 
 

• Stasjonsområder som er funksjonelle, rene og ryddige og med nødvendige servicetilbud 
• Lett tilgjengelig informasjon om togtrafikken 
• God informasjon ved avvik 
• Innsats for å opprettholde punktlighet i togavviklingen 
• Mulighet for bruk av mobiltelefon og tilgang til internett 

 
Gjennom Serviceerklæringen offentliggjør Jernbaneverket sin ambisjon i forhold til service til de 
reisende.  Samtidig gjøres det enkelt å klage på servicen.  Klager kan leveres pr brev, e-post, på web 
eller via SMS.  Etter at det ble åpnet for innsendelse av klage via SMS har også antall klager økt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
I 2009 kom det inn 1745 klager, omtrent det samme 
som året før.  Reisende har anledning til å klage på 
følgende forhold, med prosentfordeling for 2009 
angitt: 
 

• Manglende ruteoppslag 8% 
• Endring i bruk av plattform/spor 3% 
• Manglende info om passerende tog 2% 
• Manglende info ved forsinkelse 35% 
• Ren/ryddig stasjon 13% 
• Manglene belysning 6% 
• Annet 32% 

 
Klager på manglende informasjon utgjøre den største posten av klager med 32% av klagene.  I tillegg 
utgjør en del av klagene under ”Annet” også manglende informasjon.  Etter 2005 ble registreringen og 
rapportering av klager endret, derfor den store stigningen i antall klager fra 2005 til 2006. 
 
Tiltak: 
Jernbaneverket har flere pågående prosjekter som skal bidra til å øke kundetilfredsheten på jernbanen.  
Bedring av informasjon til de reisende er en viktig del av dette.  Det er gjennomført kurs for operativt 
trafikkpersonale i trafikkinformasjon.  Det er satt opp monitorer ved plattform på sentralstasjonen i 
Oslo slik at reisende kan hente informasjon om alternative avganger ved forsinkelser.  Nytt 
høyttalersystem fases inn i Oslo, Drammen og Stavanger toglederområder.  Antall toginformatører er 

Antall klager etter serviceerklæringen
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økt.  Økt samarbeid mellom Jernbaneverket og NSB er igangsatt.  Monitorer og høyttaleranlegg 
oppgraderes over hele landet.  Eldre blokktelefoner erstattes med ny teknologi. 
 
Det er igangsatt et pilotprosjekt med bruk av internett på NSB sine tog.  Dette testes ut på NSB 
Regiontog type 70 på strekningen Skien – Oslo – Lillehammer og NSB Regiontog type 7 nyoppusset, 
på Bergensbanen. 
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3 Andre forhold 
3.1 Organisasjonen i 2009 
 

 
 
Jernbaneverket er direkte underlagt Samferdselsdepartementet. Departementet følger opp 
virksomheten til Jernbaneverket gjennom faste etatsmøte og tertialrapporter fra Jernbaneverket.  
Jernbanedirektøren har ansvaret for å lede Jernbaneverket. 
 
Stabene til jernbanedirektøren har ansvaret for å utvikle overordnede strategier og følge opp 
virksomhetsutviklingen. Stabene til jernbanedirektøren har også ansvar for fellestjenester som 
regnskap, lønns- og personalfunksjoner, arkivtjenester og lokal husdrift for hele Jernbaneverket og 
Norsk Jernbaneskole. Norsk Jernbanemuseum tar vare på historisk dokumentasjon og formidling av 
jernbanehistorien i Norge. Fellestjenester og Norsk Jernbanemuseum er lokalisert på Hamar. 
 
Banedivisjonen har ansvaret for å koordinere all virksomhet som er knyttet til drift, vedlikehold og 
bygging av infrastruktur. Divisjonen omfatter: 

• Staber 
• 3 regionale enheter med kontor i Oslo, Bergen og Trondheim. Regionene står i eieren sitt sted 

når det gjelder drift, vedlikehold og forvalting av det offentlige jernbanenettet 
 
Utbyggingsdivisjonen tar vare på byggherrerollen for utbygging av jernbanen, fra detaljplanlegging 
til ferdigstilt anlegg. Divisjonen omfatter: 

• Staber 
• Prosjekttjenester 
• Prosjekt 
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Trafikkdivisjonen har ansvaret for den operative trafikkstyringen og informasjonstjenester mot de 
reisende. Divisjonen omfatter: 

• Staber 
• 3 regionale trafikkområder med kontor i Oslo, Bergen og Trondheim, som igjen har til 

sammen 8 toglederområder lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim, Drammen, Bergen, 
Kristiansand, Stavanger og Narvik 

• Bane Energi, med ansvar for strømforsyningen 
 

3.2 Personalforhold 

3.2.1 Antall ansatte  
Ved utgangen av 2009 hadde Jernbaneverket 3.140 faste ansatte mot 2.984 ved utgangen av 
2008.  Rundt halvparten av økningen siden 2008 har vært innen Utbyggingsdivisjonen, og 
representerer en planlagt økning av kapasiteten innen prosjektering og prosjektledelse som 
følge av økte investeringsrammer. 

3.2.2 Sykefravær  
Jernbaneverket hadde både i 2008 og 2009 et lavt sykefravær sammenlignet med landsgjennomsnittet. 
Ved utgangen av 2009 var sykefraværet 5,8 % mot 5,6 % akkumulert på samme tidspunkt i fjor. 

3.2.3 Rekruttering 
Jernbaneverkets totale bemanning ble i perioden 2001 til 2006 redusert med nær 550 årsverk, i tillegg 
til at Baneservice fra 1.januar 2005 ble skilt ut som eget aksjeselskap.  I perioden 2006 og fram til i 
dag har vi økt antall ansatte med om lag 70 årsverk. Siste år har denne økningen spesielt vært innen 
Utbyggingsdivisjonen for å møte oppgavene knyttet til økte investeringsrammer. 
 
Generelt har Jernbaneverket de siste 2 årene styrket sitt arbeid med rekruttering i betydelig grad. 
Innsatsen har i hovedsak vært knyttet til økt profilering og markedsføring rettet mot definerte 
målgrupper, skoler og opplæringssteder. Fokus har vært på rekruttering av ingeniører og lærlinger. 
Arbeidet har gitt gode resultater, og har sammen med endringene i arbeidsmarkedet generelt, bidratt til 
at Jernbaneverket nå opplever et langt høyere antall søkere på ledige stillinger enn tidligere. 
 
Teknisk kompetanse både på fagarbeidernivå og ingeniørnivå er en kritisk ressurs både i samfunnet 
generelt og i Jernbaneverket. Jernbaneverket har i tillegg store utfordringer knyttet til 
aldersammensetningen i organisasjonen og tilstrekkelig bemanning for å møte de nye satsninger som 
ligger til grunn i NTP. Lavt nivå på rekruttering over mange år i Jernbaneverket gjør at situasjonen blir 
spesielt kritisk når veksten også planlegges med en rask opptrapping 
  
Følgende aktiviteter gjennomføres i 2010 for å møte denne situasjonen: 

• Økt inntak av lærlinger innen de tradisjonelle jernbanefagene: signal, bane, energi og tele  
• Økte rekrutteringsaktiviteter innen ingeniørfagene på høyskoler og universitet  
• Økt annonsering av ledige stillinger innen alle fagområder og alle enheter  
• Fortsett trainee ordning i Jernbaneverket Utbygging  
• Styrking av Norsk Jernbaneskoles tilbud til sektoren ved utdanning av lærlinger og 

utdanning/etterutdanning av ingeniører, spesielt innen signalfag  
• Styrking av det interne kompetansearbeidet for å bedre oversikten over og styrke tilbudet 

innen kompetanse-, utdannings- og rekrutteringsbehov i sektoren og Jernbaneverket 

3.3 Ruteplan 2012 
Når strekningen Lysaker-Sandvika står ferdig i 2011, åpnes det for mer kapasitet i Vestkorridoren.  
Jernbaneverket arbeider derfor med en ny grunnrutemodell for ruteplanarbeidet med virkning fra 
desember 2012.  Arbeidet baserer seg bl.a. på et konkret innspill fra NSB, som ønsker en omfattende 
produksjonsøkning og har bestilt 50 nye togsett for å kunne avvikle denne. 
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For å realisere den nye grunnrutemodellen kreves det flere større eller mindre infrastrukturtiltak, blant 
annet nytt vendeanlegg vest for Lysaker og økt hensettingskapasitet for tog.  Samtidig skal 
fornyelsesarbeidet som skal gjennomføres i Oslo-området, integreres i en samlet plan. 
 
Arbeidet krever bidrag fra flere enheter i Jernbaneverket.  Det er derfor etablert en egen 
koordineringsgruppe.  Som en del av arbeidet blir det også utarbeidet en ”plan B” som kan realiseres 
hvis alle infrastrukturtiltakene ikke kan gjennomføres i tide. 
 
Det er også etablert et samordningsforum med NSB, og de øvrige togselskapene holdes orientert 
gjennom en referansegruppe.   

3.4 Stasjonsstrukturprosjektet 
Hensikten med dette prosjektet er å gjennomføre en vurdering av Jernbaneverkets stasjonsstruktur i 
forhold til samfunnets og brukernes behov.  Det sees på hvilke stasjoner som vil være bærekraftige på 
lengre sikt i forhold til utviklingen av lokalsamfunn, endringer i bosettingsmønster, næringsutvikling 
og reisemønstere.  Dessuten må det vurderes om de eksisterende stasjoner tilfredsstiller 
sikkerhetsforskriften.  Prosjektet ble startet opp i 2009 og fortsetter utover i 2010. 
 
Et eksternt konsulentfirma har gjort en samfunnsøkonomisk analyse av stasjonsnettet i Norge i 2009.  
På bakgrunn av dette er det etablert regionale arbeidsgrupper under ledelse av Jernbaneverket og med 
representanter for togselskapene, fylkeskommunene og Statens vegvesen.  Disse skal legge frem 
forslag til stasjonsstruktur for den enkelte region. 

3.5 Merkur/RailLock 
Jernbaneverket har tidligere valgt sikringsanlegget Merkur fra ABB for noen utvalgte 
jernbanestrekninger.  Vi har besluttet å avvikle kontrakten for det signalkonseptet ABB nå utarbeider, 
fordi dette etter Jernbaneverkets oppfatning er så vesentlig endret fra det opprinnelige at det i 
realiteten er snakk om et nytt konsept. Det vises til omtale av denne saken under 
investeringsprosjekter. 

3.6 ERTMS 
ERTMS er et nytt standardisert signal- og togsikringssystem for de europeiske jernbaner, og skal i de 
kommende årene erstatte nåværende nasjonalspesifikke systemer.  På denne måten skal togtrafikken 
på sikt kunne bli mer konkurransedyktig i forhold til andre og mindre miljøvennlige transportformer. 
 
Det er utviklet en signalstrategi og en implementeringsplan for ERTMS i Norge.  Denne beskriver 
utbygging av en erfaringsstrekning på Østfoldbanens Østre Linje med planlagt ferdigstillelse i 2014, 
samt plan for videre utrulling av ERTMS nasjonalt. 
 
Det er et stort behov for å fornye det eksisterende signalsystemet på det norske jernbanenettet.  
Hoveddelen av eksisterende sikringsanlegg er bygget med reléteknikk fra 1960- og 1970-årene.  
Anleggsmassen kan karakteriseres av følgende forhold: 

• Høy gjennomsnittsalder 
• Aldrende tekniske løsninger 
• Komponenter er vanskelig å fremskaffe og produksjonen av komponenter fases ut 
• ATC-systemet tilfredsstiller ikke Samtrafikkforskriften 
• Høy feilfrekvens, hvorav en stor feilandel oppstår i utvendige anlegg 
• Teknisk kompetanse er vanskelig tilgjengelig. Teknologien kan ikke læres ved en 

utdanningsinstitusjon utenfor Jernbaneverket. 
• Drift og vedlikehold er ikke egnet for konkurranseutsetting 
• Større endringer i anleggene kan medføre negative trafikale konsekvenser (sikkerhet og 

tilgjengelighet) 
• Økende kostnader for drift og vedlikehold 

 



 23 

I tillegg til erkjennelsene over er det store utfordringer både knyttet til manglende signalresurser og det 
faktum at det faktisk ikke finnes tilstrekkelige signaltekniske løsninger for å dekke gjeldende behov 
for utbygging i jernbanenettet. 
 
Basert på disse erkjennelsene har Jernbaneverket et mål om å innføre ERTMS.  Innføring skal skje i to 
dimensjoner: 
 

• Etablere grunnlagsdokumenter for kommende revisjon av implementeringsplan for ERTMS. 
• Etablere teknisk og operasjonell løsning som er dekkende for det nasjonale behov. 

 
Jernbaneverket arbeider med levetidsanalyser som skal skape et solid grunnlag for å kunne vurdere 
ulike scenario for når og hvor det er hensiktsmessig å gjennomføre en reinvestering av signalanlegg. 
Levetidsanalysen konkluderes med en rapport som etter plan skal være ferdig april 2010. 
 
I kommende femårsperiode er det planlagt ferdigstillelse av følgende større utbyggingsprosjekter: 

• Sørlandsbanen: Sandnes – Stavanger (2012) 
• Bergensbanen: Bergen – Fløen (2015) 
• Dovrebanen: Minnesund – Kleverud (2015) 
• Vestfoldbanen: Holm – Nykirke (2015) 
• Vestfoldbanen: Barkåker – Tønsberg (2011) 
• Vestfoldbanen: Farriseidet – Porsgrunn (2016)  

 
Siste to måneder har Jernbaneverket gjennomført et prosjekt for å vurdere mulighet for å forsere 
implementering av ERTMS i forhold til gjeldende implementeringsplan.  Utgangspunktet for 
prosjektet har vært at Jernbaneverket ønsker å forsere utbygging av ERTMS på ovenfor nevnte 
strekninger dersom risiko for gjennomføring av prosjektene er akseptabel.  På strekninger hvor man 
må avvente bygging av ERTMS, søkes mulighet for å bygge NSI63 som midlertidig signalanlegg. 
 
Prosjektets formål er å 
 

• Vurdere risikoene ved å forsere utbygging av ERTMS på nevnte strekninger 
• Gi overordnede anbefalinger og forslag til risikoreduserende tiltak 

 
Jernbaneverket har valgt Østfoldbanens Østre linje som erfaringsstrekning for ERTMS.  Denne 
strekningen skal gi både Jernbaneverket og jernbaneforetakene førstehånds kunnskap og læring om 
dette operasjonelle paradigmeskiftet innen det jernbane. 
 
Jernbaneverket har den 24. august 2009 oversendt konseptvalgutredning for ERTMS til 
Samferdselsdepartementet. Utredningen fokuserer på teknologivalg. Denne utredningen er foreløpig 
ikke blitt KS1-behandlet. 

3.7 Produktivitet  
Jernbaneverket vil i dette kapittelet presentere status for produktnøkkeltall, samt tilstandsutvikling.  
Dette følges opp årlig av Jernbaneverket.  I tillegg presenteres kostnadsutvikling innen administrative 
og tekniske støttefunksjoner, samt antall ansatte og sykefravær. Dette er forhold som blir omtalt i 
tildelingsbrevet til Jernbaneverket. 

3.7.1 Internproduksjon - drift og vedlikehold 
I budsjettprosessen fastsetter baneområdene hvilke aktiviteter som skal gjøres hvor og omfanget av 
disse. Driftsorganisasjonen planlegger hvordan oppgavene skal løses, og når de skal løses. Alle 
planlagte aktiviteter legges inn i en felles database, som danner grunnlag for Drift- og 
vedlikeholdsavtalen mellom banesjef og driftsjef, se årsrapport 2008. Basen danner også grunnlag for 
planlegging av hvordan de interne innsatsfaktorene skal benyttes. 
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Figur 6 viser akkumulert produsert verdi og tilhørende kostnad på Banedivisjonsnivå sammenlignet 
med plan i 2009. Framdriften er 1,11, det vil si at produksjonen endte 11 % over plan. 
Produktivitetsfaktoren på 1,02 viser at kostnadene for å produsere denne verdien er ca 2 % lavere enn 
estimert på budsjetteringstidspunktet. 
 
Sammenlignet med 2008 hadde driftsavdelingene en samlet resultatforbedring i 2009 på 24 MNOK. 
Høy aktivitet som følge av Tiltakspakken har medført bedre utnyttelse av mannskapet i 
driftsavdelingene.  
 
Produksjon Banedivisjon 2009 

Drift- og vedlikeholdsavtalen 2009 - Banedivisjonen
Sammenhengen mellom Planlagt produsert, reelt produsert og reelle produksjonskostnader 
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Forklaring: 

Fremdrift Driftsenhet (PF1) >= 1 er positivt, men må ses i sammenheng med PF2 
(Produsert verdi) / (Planlagt produsert verdi) 

Produktivitet Driftsenhet (PF2) >= 1 er positivt,  men må ses i sammenheng med PF1 
(Produsert verdi) / (Bokført kostnad) 

 

3.7.2 Fornyelse av infrastruktur i % av JBVs totale budsjett 
Fornyelse (produsert) i Banedivisjonen 2009 - tallene som vises er for Banedivisjonen.  
 

Fornyelse 2009 
(MNOK) Budsjett Regnskap Avvik 

BRØ 567,5 502,5 65,0
BRV 323,1 398,6 -75,5
BRN 430,7 439,1 -8,4
BF (gule maskiner) 50,5 40,0 10,5
BT 15,0 16,4 -1,4
Sum Banedivisjonen 1 386,8 1 396,5 -9,7   
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3.7.3 Produktnøkkeltall: 
Produktnøkkeltall måler enhetskostnader per hovedsporkm. for de enkelte anleggsdeler.  Målet er en 
gradvis reduksjon av enhetskostnadene til drift og vedlikehold.  Mål for produktnøkkeltall for 
korrektivt og forebyggende vedlikehold er nådd for elkraft og telekommunikasjoner, men ikke for 
linjen og signal/sikring.  
 
Produktnøkkeltallene for perioden 2005-2009 målt i faste 2005-priser med en prisjustering basert på 
SSBs indeks for drift og vedlikehold av veganlegg er vist i figuren nedenfor.  Denne indeksen har hatt 
en reduksjon fra 2008 til 2009, mens den totalt i perioden 2005-2008 har økt mer enn 
konsumprisindeksen. 
 
 Produktnøkkeltall pr fag

Priskorrigert til  faste 2005-priser ihht SSBs kostnadsindeks for D+V a v veger
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Tallene er eksklusive avskrivninger. Tallene er korrigert i henhold til endringer i Statistisk sentralbyrå 
sin kostnadsindeks for drift og vedlikehold av veger fra 2. kvartal 2005 til 2. kvartal 2009. 
 
Fordeling på banestrekninger: 
  Tabell 17 Produktnøkkeltall, kroner pr hovedspormeter fordelt på banestrekning - eksklusive avskrivninger

Banestrekning

Prisnivå 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

Osloområdet (Oslo S-Lysaker / Grefsen / Alna / Ski) 1 993 2 442 2 368 2 232 3 218 222 106 1 678 1 956 3 468
Drammenbanen (Lysaker-Drammen) 753 632 597 339 623 723 498 156 104 155
Hovedbanen (Alna-Eidsvoll) 847 812 905 580 1 012 56 18 29 163 85
Gardermobanen (Etterstad-Eidsvoll) 560 606 545 501 692 0 0 0 0 0
Kongsvingerbanen (Lillestrøm-Charlottenberg) 146 263 270 254 325 425 181 336 307 326
Gjøvikbanen (Grefsen-Gjøvik) 245 263 299 276 380 34 95 35 69 100
Østfoldbanen 261 280 278 245 325 153 243 218 101 83
Vestfoldbanen (Drammen-Skien) 198 207 199 176 221 219 265 175 46 163
Sørlandsbanen (Drammen-Stavanger) 229 226 215 183 241 95 73 86 172 302
Bergensbanen/Randsfjordbanen (Hokksund-Hønefoss-Bergen) 260 247 231 209 263 90 98 94 49 420
Dovrebanen (Eidsvoll-Trondheim) 323 287 265 249 436 166 131 62 74 371
Rørosbanen (Hamar-Støren) 140 108 85 115 156 9 32 15 16 110
Nordlandsbanen (Trondheim-Bodø) 134 139 157 147 199 46 35 60 17 188
Ofotbanen 1 066 995 778 1 019 691 960 984 1 282 1 106 1 194
Andre baner 79 82 92 90 94 26 50 30 12 37
Uspesifisert og inf rastukturs staber 36 41 49 67 44 0 0 2 5 10
Alle banestrekninger 289 296 298 301 359 103 107 117 111 267

Drift, korrektivt- og forebyggende vedlikehold Fornyelse
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Vurdering av resultat: 
Det framgår at det er en betydelig økning av enkelte produktnøkkeltall i 2009 sammenlignet med 
2008.  Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: 
 

1. Budsjettet til forebyggende vedlikehold ble økt med ca 312 mill kr som del av Regjeringens 
tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen. I forhold til regnskap for 2008 er kostnadene 
nominelt økt med ca 252 mill kr. Dette gir en økning av nominelle enhetskostnader med ca 
60000 kr per hovedsporkm. Økningen er særlig knyttet til revisjon og utskifting av 
komponenter innen linjen og signal/sikring, samt økte vegetasjonstiltak for å bedre sikten og 
redusere risikoen for togforsinkelser pga nedfall av trær langs linjen.  

2. Korrektivt vedlikehold er nominelt økt med ca 7 mill kr, eller ca 2 %. Økningen er særlig 
knyttet til økt beredskap og til dels mot utsatt feilretting, mens akutt feilretting er noe lavere 
enn i 2008. Dette gjelder alle fagområdene. 

3. Banedrift er nominelt redusert med ca 12 mill kr eller ca 3 %. På den annen side er 
snøryddingskostnader økt med ca 39 mill kr i forhold til 2008, mest i Østlandsområdet. 

4. Ufordelte maskinkostnader og resultat for egne driftsenheter er redusert med ca 22 mill kr fra 
2008. 

5. Lagerbeholdninger er redusert med ca 15 mill kr i 2009 mot en økning på ca 7 mill kr i 2008. 
6. Inntekter vedr utleie av telenett er redusert med ca 3 mill kr i forhold til 2008. 
7. Kostnader til sentrale og regionale staber er økt nominelt med med ca 51 mill kr. Av dette 

skyldes ca 36 mill kr en regnskapsteknisk tilpasning til periodiseringsprinsippet med nye 
avsetninger knyttet til utsatt ferieavvikling, opparbeidet fleksitid mv. Den resterende økningen 
på ca 15 mill kr utgjør nominelt ca 7 %.  

 
På bakgrunn av ovennevnte, mener Jernbaneverket at den tilsynelatende negative utvikling av 
produktnøkkeltall i 2009 kan forklares ved økt aktivitetsnivå. 
 
Tabellen over kostnader per banestrekning omfatter også fornyelse.  Denne tabellen er delvis basert på 
kalkulatoriske fordelinger.  Når det gjelder drift, korrektivt og forebyggende vedlikehold, viser banene 
i baneprioritet 1 (Drammenbanen, Hovedbanen, Gardermobanen og Oslo-området, samt Ofotbanen) et 
vesentlig høyere vedlikeholdsbehov enn de øvrige baner. Dette skyldes den høye trafikkbelastningen, 
økt beredskap og feilretting pga kravene til oppetid, samt dårligere sportilgang. Det er også en 
sammenheng mellom høy kvalitet og lave produktnøkkeltall. 
 
Fornyelsen viser relativt størst variasjon mellom banene. Dette skyldes at en del av de største 
arbeidene foregår konsentrert og flyttes mellom banene fra år til år. Fornyelsen er kraftig økt i 2009. 
Dette henger sammen med Regjeringens tiltakspakke. I de siste årene har det vært spesielt stor innsats 
i Oslo-området, hvor punktlighetsproblemene har vært størst. 
 
Risiko: 
Produktnøkkeltallene vil påvirkes i negativ retning ved: 

• Økte krav til punktlighet og oppetid i anleggene (vanskelig å kvantifisere funksjonelle 
sammenhenger) 

• I perioder med for lav fornyelsestakt i forhold til kapitalslitet vil det bli økende feilfrekvens og 
dermed større behov for korrektivt vedlikehold (beredskap og feilretting) og forebyggende 
vedlikehold (kontroller og levetidsforlengende tiltak) 

• Økte anleggsmengder (økte anleggsmengder vil medføre økte kostnader, men i den grad 
gamle spor erstattes med nye, vil kostnader kunne reduseres) 

• Økte materialpriser (tilnærmet proporsjonal økning av faktorbidrag) 
• Økte personalkostnader (tilnærmet proporsjonal økning av faktorbidrag) 

 
Tiltak: 
Jernbaneverket arbeider kontinuerlig med å redusere feilrettingskostnader ved å fokusere på målrettet 
fornyelse og forebyggende vedlikehold ut fra prioritering av: 
• Sikkerhet i anleggene 
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• Hvilke strekninger som betyr mest for punktlighet og regularitet for jernbanens kunder 
• Egne kostnadsreduksjoner 
 
Det er løpende fokus på linjeorganisasjonens ansvar og myndighet, herunder ansvaret for god styring 
og kontroll med prioritering, planlegging og gjennomføring av tiltak i infrastrukturen.   
 
Jernbaneverket deltar i samarbeid med andre jernbaneforvaltninger og andre kompetansesentra med 
fokus på kompetanseutveksling og kostnadsreduksjoner. Det arbeides kontinuerlig med 
kompetanseoppbygging for sentrale medarbeidere, både når det gjelder prosjektarbeid og faglig 
utvikling. 
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4 Vedlikehold, fornyelse og investeringer 
4.1 Vedlikehold/Fornyelse 
Lysaker – Etterstad (”Prosjekt Oslo”) 
Jernbaneinfrastrukturen i Oslo er den mest trafikkerte i Norge, med i dag ca. 900 tog pr. døgn på Oslo 
S, og ca. 600 tog pr. døgn (sum begge retninger) gjennom Oslotunnelen. Anleggene i Oslo-området 
har blitt utvidet flere ganger de siste tiårene, men kapasitetsgrensen er igjen nådd. Det prioriteres økt 
ressursbruk til innerstrekningene i Oslo-området, spesielt mht økt forebyggende vedlikehold og økt 
fornyelse med sikte på feilreduksjon og dermed reduserte forsinkelsestimer og derav bedret 
punktlighet. Dette skal gjennomføres ved følgende: 

 
1. Øke oppetid og bedre regularitet gjennom: 

• Forsert vedlikehold av eksisterende anlegg, 
• Fornyelse av infrastrukturkomponenter, 
• Bruk av tekniske løsninger (dagens eller ny standard) som er pålitelige og mindre ved-

likeholdskrevende. 
2. Opprettholde restkapasitet i avvikssituasjoner gjennom: 

• Etablerte rutiner for driftshåndtering i avvikssituasjoner. 
 
Underbygning:   
Føringsveier i Oslotunnelen blir ferdigstilt i løpet av februar 2010. Det har ikke vært like høy aktivitet 
i produksjon av føringsveier som forventet. Tapt skift på grunn av mistet  sportilgang er en  
medvirkende årsak. Mindre KL-ombygging er ikke utført eller prosjektert og vil medføre forlenget 
frist.  

 
Overbygning:  
Kortsiktig tiltak er sluttført. Langsiktige tiltak som ballastrens Skøyen – Lysaker, svillebytte Skøyen 
– Lysaker og fornyelse / utskifting av spor og sporveksler i trakta Oslo-tunnelen er utført som 
planlagt.  

 
EL-kraft:   
Kortsiktig tiltak vil delvis bli gjort i år og sluttført til neste år. Langsiktige tiltak er under 
prosjektering / planlegging, kontrakter inngått i oktober. Forespørsel sendes ut 1. mars 2010. 

 
Signal:   
Kortsiktige tiltak sluttført. Pågående prosjektering og detaljplanlegging i forbindelse med spor-
arbeider / sporveksler i trakta. Det er manglende tilgang på ressurser innenfor signalfaget.  

 
Tele:    
Kortsiktige tiltak er etablering av nye sporanvisere, dette er ikke påbegynt, men blir utført i 2010. Det 
pågår prosjektering og detaljplanlegging og det er igangsatt kabelbestilling. Prising av tilbud pågår 
hos regional driftsenhet. Gjennomføringen betinger kapasitet og at arbeidene får den nødvendige 
prioritet.   

 
Akseltellere:   
Kontrakt er inngått i desember 2009. Det er planlagt en samlet utbygging av akseltellere for store 
deler av Osloområdet (opprinnelig delvis inkl. i Prosjekt Akseltellere). Interne ressurser og avklaring 
vedrørende grensesnitt er kritisk.  
 
Budsjett 2009 tilsvarer 251,3 mill kroner. Det er planlagt brukt ca  2,7 mrd. totalt for hele prosjektet. 
(Post 23 og Post 30). Det er regnskapsført 188,6 mill kroner i 2009. Prosjektet har et mindreforbruk 
på 62,6 mill kroner i 2009.  Dette skyldes for optimistiske planer og mindre produksjon enn planlagt 
som følge av manglende ressurser for planlegging og gjennomføring.  Aktivitetene vil bli utført i 
2010.  
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Risiko: 
Sportilgang er avgjørende for gjennomføring av prosjektet. Endringer i tilgangen kan medføre 
forsinkelser. Materialleveranser av sporveksler m/bevegelige kryss er kritisk. For sen leveranse vil 
kunne forsinke aktiviteter. Det er risiko knyttet til knapp kapasitet innefor signal og sikkerhetsmenn. 

 
Forberedelser til ballastrensing (flere strekninger) 
Formålet med prosjektet er å klargjøre profilet for å kunne kjøre ballastrenseverk. Jernbaneverket har 
forberedt i henhold til plan med mengder som skal ballastrenses i 2010 .Totalt budsjett 2009 var 88,2 
mill kroner og det er påløpt 88,6 mil kroner.  

 
Ballastrensing 
Formålet med ballastrensing er å skifte gammel pukk med ny pukk for å oppnå bedre komfort og 
sikkerhet. Sporet blir mer stabilt og gir mindre risiko for vindskjevheter. Det er ballastrenset 83 km 
som er i henhold til plan. Det gjenstår noe nøytralisering av spor som må gjennomføres i 2010. Totalt 
budsjett i 2009 var 104,0 mill kroner, mens det er påløpt 98,2 mill kroner til dette formålet.  

 
Ny sporplan Kongsberg stasjon 
Formålet med prosjektet er å få en mer effektiv togdrift ved at stasjonen blir fjernstyrt. Dette vil igjen 
gi lavere driftskostnader. Prosjektet skal etablere en ny sporplan gjennom utskifting av sporveksler, 
ombygging av KL-anlegg samt skifte innvendig sikringsanlegg. Det vil også gjøres endringer av 
utvendig signalanlegg. 

 
Prosjektet ble startet i 2006, men ble ikke ordentlig igangsatt før 2009. Av tiltaksmidler er det hittil i 
2009 utført prosjektering, anbudsutsendelse, tilbudsbefaring og kontraktsinngåelse. Planlagt sluttdato 
er 1. juli 2010.  Framdrift er noe etter planen. Dette skyldes bl.a kapasitetsproblemer hos 
entreprenøren.  Det har påløpt 23,9 mill kroner mot et budsjett på 33 mill kroner i 2009. Det er meldt 
inn behov for mer midler til prosjektet for sluttføringen i 2010. 

 
Fornyelse av driftsbanegård – Paradis  
Formålet med prosjektet er å øke hensettingskapasiteten på Jærbanen for å sikre god driftsfleksibilitet 
ved åpning av dobbeltsporet. Prosjektet består av tre byggetrinn. Som følge av at det nå går tog hvert 
15. minutt har det vært nødvendig å forsere fremdrift på byggetrinn 2 med blant annet 
serviceplattformer for togvedlikehold inkludert vann, trykkluft, strøm. Totalt budsjett 2009 er 49 mill 
kroner, mot et regnskapsført kostnad tilsvarende 56 mill kroner.  

 
Strakstiltak Dovrebanen syd 
Formålet med prosjektet er å øke driftsstabiliteten på Dovrebanen. Prosjektet innebærer følgende 
tiltak:  

 
q Forberende renseverk 
q Drenering 
q Skinnebytte 
q Massebytte 
q Kurvekorrigering 
q Isolerte skjøter 
q Bytte til isolerte jordinger 
q Oppgradere  returforbindelse 
q Isolere bæreline  
q Oppgradering av kabelføringer 
q Forlenge 0-felt 
q Rehab. av kabelforbindelser 
q Oppgradering i problemområder 
q FO-Bruer 
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q Helsveise togspor 
q Hovedplan FO 
q Tiltak driftsforstyrrelser signal 

 
Produksjonen er tilpasset behovene underveis og er integrert med det ordinære/øvrige vedlikeholdet. 
Det er regnskapsført 24,6 mill kroner i 2009.  

 
Sporfornyelse Dombås-Hjerkinn 
Prosjektet innbefatter bytte av skinner på 17,9 km og bytte av sviller på 16,5 km. Det skal i tillegg 
byttes ut ca 18.000 m3 med pukk. Det er valgt UIC 60-standard med tilhørende sviller på hele 
strekningen med unntak av i Grønnbogen tunnel der det ikke er mulig med heving av sporet pga 
tunnelprofilet.  Videre skal stikkrenner utbedres i tillegg til grøfting og drenering. Prosjektet er 
samkjørt med skogryddings- og kontaktledningsprosjektet på samme strekning. Prosjektet startet i uke 
24 med utkjøring av materiell. Arbeidet startet 18. august og ble sluttført i september. Planlagte 
mengder ble gjennomført i henhold til plan.  

 
Totalt budsjett i 2009 var på 76,0 mill kroner, hvorav 50 mill kroner er finansiert gjennom 
Regjeringens tiltakspakke. Det er påløpt 88,6 mill kroner i 2009.  Merforbruk skyldes blant annet 
nødvendige tilleggsarbeider og opprydding. Noe nøytralisering av spor gjenstår i 2010. Merforbruket 
finansieres gjennom omprioriteringer fra ordinær fornyelse på Dovrebanen 

 
Sporfornyelse Bergensbanen 
Prosjektet innebærer fornyelse av skinner og sviller på Bergensbanen. Totalt er det byttet 27 355 
spormeter skinner og 20.174 sviller i 2009 på Bergensbanen. Totalt budsjett i 2009 var 103,0 mill 
kroner hvorav 60 mill kroner er ekstraordinær fornyelse, og 30 mill kroner er gitt i tiltakspakken. Det 
er regnskapsført 136,8 mill kroner i 2009. Merforbruket skyldes høyere enhetspriser fra ekstern 
leverandør enn planlagt. 

 
Bruvedlikehold Rørosbanen, Dovre-Trønderbanen og Nordlandsbanen 
Prosjektet innebærer vedlikehold på bruer. Det er planlagt i alt 24 små og store tiltak. Av større tiltak 
kan nevnes at det er gjennomført sandblåsing og komplett reetablering av korrosjonsbeskyttelse på 3 
bruer. Dette er levetidsforlengende tiltak. Det var budsjettert med 53,9 mill kroner i 2009, mens det er 
regnskapsført 51,1 mill kroner.  

 
Planlegging av bedre strømforsyning på Gjøvikbanen  
Prosjektet innebærer å utarbeide et konseptvalg for banestrømsforsyningen på Gjøvikbanen. I tillegg 
skal det utarbeides et forenklet hovedplansnotat for tiltaket. Innledende planfase er gjennomført og det 
er nå klart for oppstart av detaljprosjektering i 2010. Det er regnskapsført 3,0 mill kroner mot et 
budsjett på 5,0 mill kroner i 2009.  

 
Ekstra til grøfting og skogrydding på Gjøvikbanen  
Prosjektet innebærer vegetasjonsrydding på Gjøvikbanen, både pga fare for trefall mot 
sporet/kontaktledningsanlegget og for å bedre sikten ved planoverganger. Den nordre delen av banen 
ble påbegynt i 2008.  Det totale skogryddingsprosjektet på Gjøvikbanen (Grefsen-Gjøvik) pågår – med 
en planlagt ferdigstillelse i 2010. Det er utført rydding av 66 km. Det er regnskapsført 5,6 mill kroner 
mot et budsjett på 4,5 mill kroner i 2009. Merforbruket skyldes økt sluttoppgjør grunnet skifte av 
entreprenør.  
 
Gjerding langs Nordlandsbanen, for å redusere dyrepåkjørsler 
Prosjektet innebærer gjennomføring av skogrydding og gjerding for å forebygge dyrepåkjørsler og 
gjennomføres i samarbeid med kommunale viltforvaltninger og reindriftsnæringen. Tiltak 
gjennomføres på strekningen Steinkjer - Bodø.  
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Prioriterte strekninger er;  
• Saltfjellet (Semska – Lønnsdal) - gjerding 
• Holmvassdal (Majavtn – Trofors) - skogrydding 
• Mellom Lassemoen og Namskogan - skogrydding 

 
Skogryddingstiltak gjennomføres ved at Jernbaneverket yter tilskudd til kommunene basert på 
prioriteringer fra de lokale viltforvaltningene. Det er kommunene som inngår avtaler og følger opp 
valgte entreprenører. Tiltakene er gjennomført i henhold til plan. 
 
Gjerdingstiltakene er planlagt utført av ekstern entreprenør. Befaring for plassering av gjerder ble 
gjennomført i september. Tilbud fra aktuelle entreprenører ble mottatt i september. Betingelser for 
godkjenning av prosjektet fra fylkesmannen var av en slik karakter at prosjektet ikke kunne 
gjennomføres innenfor de økonomiske rammer stilt til disposisjon. Jernbaneverket ønsker å sende inn 
klage på fylkesmannens vedtak. Ny saksbehandling startes tidlig i 2010 med tanke på å få satt opp 
gjerde før vinteren 2010/2011. Det arbeides med en reguleringsplan/konsekvensutredning for 
Nordlandsbanen. Resultat av dette arbeidet vil avgjøre om prosjektet kan gjennomføres innenfor de 
økonomiske rammene som gjenstår. Det var budsjettert med 5 mill kroner i 2009.  

 
Forebyggende vedlikehold – alle banestrekninger 
Som følge av tiltakspakken har Banedivisjonen økt nivået på forebyggende vedlikehold 
med 47 % i forhold til 2008. 

 
Midlene er bl.a nyttet til følgende aktiviteter: 

 
q Visitasjon, inspeksjon og kontroll  207,4 MNOK 
q Målevognskjøring  19 MNOK 
q Revisjoner og utskifting av komponenter  282,7 MNOK 
q Sporjustering  82,2 MNOK 
q Skinnesliping og sporvekselsliping  28,7 MNOK 
q Skinnesmøring  4,0 MNOK 
q Forsert skogrydding  28,0 MNOK 
q Vegetasjonskontroll (sprøyting)  8,5 MNOK 
q Utskifting av DSI-releer uten polduk  6,7 MNOK 
q Kulturminnevern  10,0 MNOK 

 
Det er regnskapsført 733,7 mill kroner til disse tiltakene, mot et budsjett på 715,1 mill kroner.  
 
 
 



 32 

4.2 Status investeringsprosjekter 
Kortfattet status for de største prosjektene  
Nedenfor gis en overordnet skjematisk oversikt over prosjektøkonomi, framdriften i større planlagte 
investeringer. I tillegg angis en overordnet risikovurdering knyttet til framdrift og økonomi ved en 
fargekategorisering med fargekodene grønn, gul og rød for henholdsvis lav, moderat og høy risiko. 
 
Prosjekt Prosjektøkonomi Status fremdrift Status økonomi 2009 Risiko økonomi og 

fremdrift  
Nyanlegg      
Barkåker - 
Tønsberg 

På budsjett 4-5 uker etter plan Mindreforbruk i 2009. Sikringsanlegg  

Lysaker 
stasjon 

Innenfor 
kostnadsrammen 

I henhold til plan. 
 

Mindreforbruk i 2009. Stevningskrav fra 
entreprenør. 

Lysaker - 
Sandvika 

På budsjett I henhold til plan. 
 

Produksjonsverdi er i 
henhold til plan.  

Stevningskrav fra 
entreprenør. 

Sandnes - 
Stavanger 

På budsjett. Tatt i bruk 
16.11.09.  

Høyere utbetalinger i 
2009. 

Sikringsanlegg.  

Ganddal 
Godsterminal 

Sluttkostnad 82 mill 
høyere enn godkjent 
kostnadsoverslag. 

Anlegget ble tatt i 
bruk jan 2008, 
uten sikringsanl. 

Noe mindreforbruk i 
2009. 

Sikringsanlegg 

Bergen st. - 
Fløen 

Ny styringsramme er 
kr 421 mill  

Stanses midl. fom 
Q2 2010.  

Mindreforbruk i 2009  Signalressurser og 
sikringsanlegg. 

Fjernst Grong 
- Mosjøen 

Est. sluttkostnad er 
kr 239 mill  

Ferdigstillelse 
t.o.m Eutastrøm 
april 2010  

Mindreforbruk i 2009  Stram tidsplan for 
ferdigstillelse. 

Fjernst Mo-
sjøen - Bodø 

Est. sluttkostnad er 
kr 631 mill  

Sluttføres i 2010. Mindreforbruk i 2009 
ift. saldert budsjett 

Høy risiko 
tilknyttet sikrings-
anlegg.  

Gevingåsen 
tunnel 

På budsjett 4 uker bak plan, 
sluttdato iht. plan 

Mindreforbruk i 2009  Signalentreprise 
og FATC  

Prosjekter under planlegging    
Farriseidet - 
Porsgrunn  

Est sluttkostnad er 
kr 5.300 mill  

Prosjekt tar lengre 
tid. 

Mindreforbruk i 2009. Ferdigstillelse av 
detalj/reg.plan  

Alnabru cont. 
terminal 

Foreligger ikke kost. 
Overslag p.t 

Forsinket. Mindreforbruk i 2009. Signal ressurser. 

Holm – 
Holmestrand - 
Nykirke 

Prognostisert slutt-
kostnad er i henhold 
til budsjett. 

På plan Mindreforbruk skyldes 
endringer av konseptet, 
stasjon i fjell 

Risiko tilknytet 
gjennomføring av 
KS2. 

Oslo - Ski Tunnelkosnept 
avgjør kostnadene. 

Ligger noe bak 
planlagt fremdrift.  

Noe mindreforbruk i 
2009. 

Jernbanetekniske 
ressurser  

Eidsvoll - 
Hamar 

Noe økt 
sluttkostnad. 

På plan På budsjett Jernbanetekniske 
ressurser  

ERTMSog 
ERTMS EOS  

Est. kostnad 
ERTMS EOS 42,3 
mill.kr.  

2-3 mnd 
forsinket.. 

Mindreforbruk  Signalressurser.  
 

 
 
 
Lysaker stasjon    

Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 105,8 mill kroner, mot et budsjett på 223,8 mill kroner. Avviket skyldes i 
hovedsak forsinket fakturering av de jernbanetekniske entreprisene og lavere utbetaling på 
hovedentreprisen. Produsert verdi i 2009 er 101,9 mill kroner, mot et budsjett på 139,9 mill kroner. 
Avviket skyldes i hovedsak noe lavere produksjonskostnad for hovedentreprisene og lokale støytiltak 
enn tidligere estimert. 
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Akkumulert produksjonsverdi utgjør 1.097,4 mill kroner og det er utbetalt totalt 1.062,9 mill kroner på 
prosjektet.  
 
Prognostisert sluttkostnad er 1.195 mill kroner, mot en styringsramme på 1.143,7 mill 2009-kroner. 
Prosjektets kostnadsramme er 1.239 mill 2009-kroner. Jernbaneverket vil overskride styringsrammen, 
men holde seg innenfor kostnadsrammen. Overskridelsen skyldes i hovedsak høykonjunktur i 
entreprenørmarkedet på kontraheringstidspunktet for de største kontraktene. I tillegg har det påløpt 
økte prosjekterings- og byggekostnader som følge av tiltak for å kompensere for avviket i 
sikkerhetsforskriften i forhold til plattform i kurve og krav til universell tilgjengelighet. 
  
Framdrift 
Lysaker stasjon ble ferdigstilt og tatt i bruk som planlagt 3. august 2009. Stasjonen ble offisielt åpnet 
av statsministeren og samferdselsministeren 1. september 2009. Statens jernbanetilsyn har gitt 
midlertidig tillatelse for 2 år. Ny søknadsprosess til SJT foretas ved sammenkobling med ny strekning 
Lysaker – Sandvika i 2011. Videre vil det pågå etterarbeider i 2010. 
 
Risiko og usikkerhet 
Det er risiko knyttet til kostnadskonsekvensen av forseringskrav fra entreprenør vedrørende 
omleggingen sommeren 2007. Jernbaneverket har avvist forseringskrav/dagbotsituasjon. JBV har 
mottatt stevning fra entreprenør datert 03.06.09 med et samlet krav på 118 mill kroner. Det er også 
fremmet forseringskrav på siste fase på 59 mill kroner. Entreprenør har varslet stevning som 
omhandler denne fasen. Det er ønsket at begge stevningene behandles samtidig i retten. 
Hovedforhandlingene er berammet til høsten 2010 og anslått tidsforbruk er 10 - 12 uker. Prosjektet har 
bistand fra eksternt advokatfirma som sammen med interne ressurser ivaretar JBV's interesser i 
rettsbehandlingen. 
Lysaker - Sandvika  
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 853,8 mill kroner, mot et budsjett på 814,4 mill kroner. Merforbruket skyldes at 
produksjonen for november og desember 2008 ble utbetalt i 2009. Produsert verdi i 2009 er 872,0 mill 
kroner, mot et budsjett på 907,2 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak at levering av ballastmatter er 
utsatt til 2010, samt at etterarbeidene i tunnelen ligger noe bak planen. Akkumulert produksjonsverdi 
for prosjektet utgjør 2.286,2 mill kroner og det er utbetalt 2.164,6 mill kroner på prosjektet totalt. 
Prognostisert sluttkostnad er 3.145,0 mill kroner, noe som er i henhold til ekstern kvalitetssikring og 
prosjektets styringsramme. Prosjektets kostnadsramme er 3.588 mill 2009-kroner.   
 
Framdrift 
Tunneldrivingen av hovedtunnelen er ferdig og hovedgjennomslaget i tunnelen skjedde 26. juni 2009. 
Videre er alle entrepriser kontrahert. Sporet ble midlertidig lagt om ved Sandvika Øst i mai 2009 for å 
starte utsprenging for framtidig sportrase. Videre pågår det etterarbeider i tunnelen. som er noe 
forsinket, men dette påvirker ikke planlagt oppstart av jernbanetekniske arbeider. Lysaker – Sandvika 
er planlagt tatt i bruk i august 2011. 
 
Risiko og usikkerhet 
Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadskonsekvensene av krav fra en entreprenør. Det er mottatt 
stevning fra en entreprenør i forbindelse med tvist omkring tolkning av arbeidstiden i kontrakten.  
Kravet er på 45 mill kroner. Kostnaden for nytt rømningskonsept, som følge av endrede krav til 
sikkerhet, utgjør om lag 90 mill kroner. Dette er langt høyere enn hva som ble lagt til grunn for 
styringsrammen fra den eksterne kvalitetssikringen KS2. Gjennomført tunneldriving gav en 
kostnadsbesparelse i forhold til budsjett, slik at merkostnader for nytt rømningskonsept, antas å være 
håndterbart innenfor styringsrammen. 
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Alnabru Containerterminal - Kortsiktige tiltak  
For kortsiktig å håndtere noen av flaskehalsene på terminalen pågår ombygging av adkomstområdet 
og utvidelse av semidepotplasser. Tiltakene har ferdigstillelse tidlig i 2010. 
 
Sandnes - Stavanger  
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 840,5 mill kroner, mot et budsjett på 749,7 mill kroner. Avviket skyldes i 
hovedsak manglende refusjoner fra kommunene i 2009. Produsert verdi i 2009 er 819,1 mill kroner, 
mot et budsjett på 711,1 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak manglende refusjoner fra 
kommunene (gir regnskapsmessig kostnadsreduksjon), samt økt arbeidsomfang på de jernbanetekniske 
entreprisene enn forutsatt. Akkumulert produksjonsverdi for prosjektet er 2.027,4 mill kroner. 
Prognostisert sluttkostnad er i henhold til styringsrammen på 2.207,4 mill kroner i 2009 kroner. 
 
Framdrift 
Den 16. november ble trafikken igangsatt på nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger. 
Prosjektet ble offisielt markert av Samferdselsministeren 14. desember 2009. Gjenstående 
etterarbeider utføres i løpet av 1. halvår 2010.  
  
Risiko og usikkerhet  
Ved senere utskifting til annen type sikringsanlegg vil det påløpe økte kostnader og det blir behov for 
en ny anleggsperiode. Prosjektets kostnader vil fortsatt holde seg innenfor den totale kostnadsrammen. 
 
Ad. Merkur/ raillock (Jf. St. prp.nr. 72 av 15. 05.09)   
Jernbaneverket har besluttet å avvikle kontrakten for det signalkonseptet ABB nå utarbeider, fordi 
dette etter Jernbaneverkets oppfatning er så vesentlig endret fra det opprinnelige at det i realiteten er 
snakk om et nytt konsept. Det vil derfor etter Jernbaneverkets oppfatning være i strid med 
anskaffelsesregelverket å gå videre med kontrakten og ikke lyse ut ny konkurranse. Dette betyr at det 
for dobbeltsporet Sandnes-Stavanger må lyses ut ny konkurranse for et permanent anlegg.   

 
På Ganddal godsterminal i Rogaland er signalanlegget Merkur installert, men ennå ikke tillatt tatt i 
bruk. På Nordlandsbanen er det også gjort omfattende arbeider for å installere Merkur. For om mulig å 
få nytte av disse investeringene, vil Jernbaneverket søke å få kontraktene med ABB om Ganddal og 
Nordlandsbanen gjennomført. Målet er at anleggene her kan bli godkjent tatt i bruk som 
lokaltilpassede anlegg uten så omfattende dokumentasjoner som kreves for typegodkjenning. Dette vil 
i så fall være den raskeste måten for å få nye signalanlegg i drift på disse stedene. 

 
Jernbaneverket er nå i forhandlinger med ABB med ovennevnte utgangspunkt. De samlede 
kontraktsbeløpene med ABB er om lag 265 mnok. I tillegg kommer kostnader til det midlertidige 
anlegget som er bygget på strekningen Sandnes-Stavanger som kostet om lag 50 mill kroner.  
 
Ganddal godsterminal  
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 0,5 mill kroner, mot et budsjett på 2,9 mill kroner. Produsert verdi i 2009 er -8,9 
mill kroner, mot et budsjett på -22,9 mill kroner (kostnadsrefusjoner). Akkumulert produksjonsverdi 
totalt for prosjektet hittil er 588,1 mill kroner. Prognostisert sluttkostnad er 550 mill kroner, mot en 
tidligere godkjent styringsramme på 468,6 mill kroner. Avviket har sammenheng med stadfestet dom 
ifm. erstatninger for grunnavståelse og ulempeerstatninger 
 
Framdrift 
Terminalen ble satt i drift uten signalanlegg i januar 2008.  
 



 35 

Risiko og usikkerhet 
De store usikkerhetsfaktorene er økonomisk usikkerhet knyttet til signalkontrakten, samt framdrift 
som følge av usikkerhet ved når nytt signalanlegg godkjennes tatt i bruk. Jernbaneverkets ledelse 
viderefører behandlingen av dette. Videre framdrift og følgekostnader er ikke avklart. Dagens 
driftskonsept medfører ulemper for driftsoperatøren TDAS. Jernbaneverket vil i løpet av 1. tertial 
2010 gjøre tiltak som bedrer driftsforholdene. Dette gjelder blant annet å montere lokal elektronisk 
styring av sporvekslene. 
 
Barkåker – Tønsberg   
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 241,5 mill kroner, mot et budsjett på 278,6 mill kroner. Produsert verdi i 2009 er 
262,9 mill kroner, mot et budsjett på 301,6 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak at tunneldrivingen 
på Jarslbergsentreprisen (Frodeåsen tunnel) er noe forsinket. Akkumulert produksjonsverdi for 
prosjektet er 359,9 mill kroner. Prognostisert sluttkostnad er 1.500,5 mill kroner, noe som er i samsvar 
med godkjent styringsramme.  
 
Framdrift 
Tunneldriving er ca 4-5 uker forsinket. Det er gjort tiltak hos entreprenør i 3. tertial som har resultert i 
at noe av forsinkelsen er tatt igjen. Forsinkelsen er ikke kritisk i forhold til etterfølgende 
jernbanetekniske arbeider. Barkåkerentreprisen, dagsone, er godt i gang med grunn- og 
betongarbeider. Det pågående arbeidet med funksjonsspesifikasjon for signal på Vestfoldbanen er 
kritisk for framdriften i prosjektet. Dobbeltsporet er forutsatt ferdigstilt og tatt i bruk i november 2011. 
 
Risiko og usikkerhet 
Den største risikoen i prosjektet er knyttet til arbeidet med funksjonsspesifikasjon for signal for 
Vestfoldbanen, noe som er kritisk for framdriften for signalentreprisen. Jernbaneverket vurder å bygge 
midlertidig sikringsanlegg (NSI63) for å redusere risikoen for gjennomføring av prosjektet. Øvrig 
risiko er først og fremst knyttet til geologiske forhold i tunnelen, samt til dels dårlige grunnforhold på 
strekningen.  
 
GSM-R    
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 1,5 mill kroner mot et budsjett på 66,7 mill kroner. Avviket skyldes hovedsakelig 
at Jernbaneverket har stoppet alle utbetalinger til hovedleverandøren på grunn av manglende realiserte 
synergibesparelser og Civil Work dagbøter i prosjektet. Jernbaneverket har inndrevet en dagbot i form 
av softvareleveranse på 8,1 mill kroner fra hovedleverandør. Midlene er videreført til GPRS 
prosjektet. Det er saldert 66,7 mill. kroner til 2010. Dette utgjør sluttfinansiering av prosjektet.  
 
Framdrift 
Hovedfokus for prosjektet er å få avsluttet alle utestående aktiviteter og få overlevert dette til JBV 
Nett. Av større gjenstående saker er ny programvare for CAB radio (Ombordutrustning), feilretting på 
LCT (Spesial telefonapparat hos togekspeditør / txp), samt overlevering av disse delsystemene til JBV 
Nett. CAB radioer og LCT ferdigstilles først i 2010.  
 
Risiko og usikkerhet 
Det knytter seg fortsatt noe usikkerhet til total sluttkostnad for prosjektet. Prognosen for sluttkostnad 
er 1.740 mill kroner. Avklaringer av sluttoppgjør mot hovedleverandør vil ikke skje før i løpet 2010. 
  
GPRS landsdekkende  
GPRS ble først etablert for strekningen Mosjøen – Bodø. Det er nå i tillegg gjennomført et prosjekt for 
etablering av GPRS for resterende deler av GSM-R-nettet. Prosjektet var budsjettert til 13,1 mill 
kroner. I 2009 er det produsert for 12,8 mill kroner, som er i henhold til plan. GPRS for hele landet ble 
idriftsatt i desember 2009 som planlagt. Prosjektet er avsluttet. 
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Fjernstyring på Nordlandsbanen  
Grong – Mosjøen  
Økonomi 
I 2009 ble det utbetalt 6,0 mill kroner, mot et budsjett på 26,3 mill kroner. Produsert verdi i 2009 er 
7,8 mill kroner, mot et budsjett på 12,8 mill kroner. Avviket skyldes prioriteringer av kritiske ressurser 
til andre prosjekter i Jernbaneverket. Akkumulert produksjonsverdi for prosjektet er 233 mill kroner. 
Prognostisert sluttkostnad ved ferdigstilling til Eiterstraum er på 239 mill kroner ved planlagt 
ferdigstillelse innen april 2010. Mosjøen stasjon tas ut av prosjektet og overføres til Mosjøen – Bodø 
prosjektet.  
 
Framdrift 
Ny framdriftsplan tilsier ferdigstillelse, fram til og med Eiterstraum krysningsspor, innen april 2010 
(grensestasjon for fjernstyringen før Mosjøen stasjon). Dette inkluderer ettermontering av 
kryssingsbarriere på tre stasjoner i drift på strekningen. 
 
Risiko og usikkerhet 
Det er noe risiko knyttet til kostnader ved å avslutte Mosjøen stasjon midlertidig og overføring til 
Mosjøen – Bodø prosjektet. Tidsplanen for ferdigstillelse til og med Eiterstraum er knapp.  
 
Mosjøen – Bodø  
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 58,3 mill kroner mot et budsjett på 80,2 mill kroner. Produsert verdi i 2009 er 
52,5 mill kroner mot et budsjett på 88,4 mill kroner. Akkumulert produksjonsverdi for prosjektet er 
370,7 mill kroner.  Samferdselsdepartementet gjennomførte i perioden oktober 2007 til januar 2008 en 
særskilt kvalitetssikring, jf. St. prp. nr. 45 (2007-2008) av 14. mars 2008. Styringsrammen, som inntil 
videre er lagt til grunn, er beregnet til 623 mill 2009-kroner. Usikkerheten knyttet til 
kostnadsoverslaget i prosjektet har økt vesentlig med bakgrunn i prosessen vedrørende en eventuell 
videreføring av Merkur sikringsanlegg. Forholdet har vesentlig konsekvens for tidspunkt for 
ferdigstillelse og sluttkostnad. En ytterligere kostnadsberegning vil bli utført når det er tatt en 
beslutning om videre framdrift for prosjektet basert på valg av løsning for sikringsanleggene og ved 
endring av prosjektets grensesnitt ved å inkludere strekningen Eiterstraum – Mosjøen og Mosjøen 
stasjon i dette prosjektet.  
 
Reelt avvik i forhold til utbetalinger og produksjonsverdi for 2009 er en konsekvens av forholdet rundt 
Merkur sikringsanlegg, frigivelse av entreprenører til høyere prioriterte prosjekter og tilhørende 
interne ressursprioriteringer. 
 
Framdrift 
Ny fremdriftsplan må utarbeides når forhold vedrørende sikringsanlegg er avklart. I prosjektet 
sluttføres arbeider som ikke har avhengighet til Merkur sikringsanlegg i 2010. Deretter avsluttes 
prosjektet midlertidig. 
 
Risiko og usikkerhet 
De største usikkerhetene er knyttet til økonomi og framdrift som følge av nødvendig avklaring 
vedrørende sikringsanlegg og interne prioriteringer.  
 
Gevingåsen tunnel  
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 166 mill kroner, mot et budsjett på 265,6 mill kroner. Avviket på 99,6 mill 
kroner skyldes at budsjettforutsetninger som ble lagt til grunn hva angikk produksjon viste seg å være 
for høyt i forhold til reelle produksjonsmuligheter. I tillegg er det forsinket framdrift i tunneldrivingen 
pga. partier med dårlig fjellkvalitet. Produsert verdi i 2009 er 180,3 mill kroner, mot et budsjett på 
192,2 mill kroner. Akkumulert produksjonsverdi totalt for prosjektet er 206 mill kroner. Prognostisert 
sluttkostnad er 644,4 mill kroner, som er i henhold til en godkjent styringsramme på 644,4 mill kroner.  
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Framdrift 
Fremdrift i tunnelentreprisen ligger ca 4 uker bak detaljert framdriftsplan ved årsskiftet. Avviket 
skyldes omfattende sikringsarbeid i forbindelse med svake soner i fjellet. Denne forsinkelsen antas 
ikke å påvirke milepæl for gjennomslaget i tunnelen. Entreprisen for dagsone Hommelvik og ny 
overgangsbru på Hell er i henhold til plan. Gjennomslag i tunnelen er planlagt 15.08.10. 
 
Risiko og usikkerhet 
Risiko i prosjektet er knyttet til omfang av signalentreprisen samt tilgang på nødvendige ressurser. 
Risiko knyttet til driving av tunnel anses som normal i forhold til nye identifiserte svake soner. Begge 
forhold kan påvirke økonomi og fremdrift. 
 
Nordre avlastningsvei – Tiltak Brattøra  
Økonomi  
I 2009 er det utbetalt 5,3 mill kroner, mot et budsjett på 14,9 mill kroner. Produsert verdi i 2009 er 5,2 
mill kroner, mot et budsjett på 13,7 mill kroner. Avviket skyldes endret framdrift i utførelse av 
skiftestillverket og sentralstillverket. Dette skyldes manglende godkjenning av arbeidsgrunnlag for 
signalarbeidene. Akkumulert produksjonsverdi for prosjektet totalt er 79,5 mill kroner. Prosjektets 
totale kostnadsestimat (sluttkostnad) har økt som følge av forlenget byggetid (ca. 3 år) og økte 
prosjekteringskostnader for signalanlegg. Prognose for sluttkostnad er foreløpig 90 mill kroner og 
holdes innenfor godkjent kostnadsoverslag for prosjektet som er 97,3 mill 2009- kroner. 
 
Framdrift 
Manglende tilgang på signalressurser gjør at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til framdriften i 
forhold til tidspunkt for ferdigstillelse av prosjektet. Skiftestillverket og sentralstillverket planlegges 
utført i løpet av 2010. Hvorvidt sentralstillverket kommer til utførelse i 2010 avhenger av nødvendig 
tilgang på signalressurser. Øvrige kontrakter, utenom signalarbeider, er avsluttet. 
 
Risiko og usikkerhet 
Usikkerhet er knyttet til de framdriftsmessige forhold i forbindelse med godkjenning av 
arbeidsgrunnlag, utførelse og sluttkontroll av signalarbeidene. Prosjektet har lavest prioritet (prioritet 
7) i prioriteringsliste for signalressurser.. Prosjektet har derfor betydelig usikkerhet i forhold til 
tidspunkt for ferdigstillelse 
 
Bergen stasjon – Fløen   
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 30,5 mill kroner, mot et budsjett på 126,7 mill kroner.  Produsert verdi i 2009 er 
33,4 mill kroner, mot et budsjett på 28,9 mill kroner.  Akkumulert produksjonsverdi for prosjektet er 
47,4 mill kroner. Mindreutbetalinger i 2009 er på 93,3 mill kroner i forhold til bevilgningen på 126,7 
mill kroner.  Avviket skyldes i hovedsak manglende ressurser til prosjektering av kravspesifikasjon for 
nytt sikringsanlegg og dermed manglende inngåelse av kontrakt på leveranse av sikringsanlegg i 2009.  
 
Kostnadsoverslag og prognose for sluttkostnad er etter gjennomført usikkerhetsanalyse i juli 2009 på 
421 mill 2009-kroner, mot et tidligere godkjent kostnadsoverslag på 304 mill kroner. Økningen 
skyldes økt arbeidsomfang i forhold til detaljplanen og at markedssituasjonen har endret seg. Nytt 
kostnadsoverslag på 421 mill kroner ble internt godkjent i Jernbaneverket høsten 2009 og orientering 
og begrunnelse om endringen er meddelt Samferdselsdept. 
 
Framdrift 
Jernbaneverket har inngått kontrakt med rådgivende ingeniørfirma for prosjektering av byggeplan, 
med unntak av sikringsanlegg og spor. Arbeidet med byggeplan pågår. Manglende prioritering av 
signalressurser medfører forsinkelse i utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for nytt signalanlegg. Det er 
også knyttet stor usikkerhet til den videre anskaffelsesprosessen for nytt signal- og sikringsanlegg. 
Konsekvensen av dette er at prosjektets ferdigstillelse nå foreløpig er korrigert fra høst 2011 til høst 
2013. Som følge av ressursprioritering vil videreføringen av prosjektet stanses midlertidig etter 1. 
kvartal 2010 og framdrift videre er foreslått sett i sammenheng med Ulriken tunnel. 
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Risiko og usikkerhet 
Anskaffelse av nytt sikringsanlegg til Bergen stasjon er den kritiske aktiviteten i prosjektet. Det er 
også usikkerhet i revidert prognose for totalkostnad. Usikkerheten er størst i forhold til anskaffelsen av 
sikringsanlegg. 
 
Planlegging, prosjektering og grunnerverv  
 
Det er i 2009 budsjettert med 362,2 mill kroner til planlegging, prosjektering og grunnerverv av nye 
store prosjekter. Dette gjelder: 
q Oslo - Ski med 48,3 mill kroner     
q Eidsvoll - Hamar (parsell Minnesund – Kleverud) med 58,9 mill kroner  
q Holm - Holmestrand - Nykirke med 59,4 mill kroner  
q Farriseidet - Porsgrunn med 36,9 mill kroner  
q Alnabru Containerterminal med 68,8 mill kroner 
q Sandbukta - Moss med 4,9 mill kroner    
q ERTMS erfaringsstrekning Østfoldbanens Østre linje og ERTMS EOS henholdsvis 11 mill kroner 

og 26,9mill kroner. 
q Grunnerverv ”fond” for strategiske kjøp investeringsprosjekter 30 mill kroner. 
q Vendesløyfer R 2012 – Høvik vendeanlegg med 17 mill kroner (inngår i programområdet 

Kapasitet i 2009)   
 
Økonomi  
I 2009 er det utbetalt 219,6 mill kroner, mot et budsjett på 362,2 mill kroner. Dette er 142,7 mill 
kroner lavere enn budsjettert. Produsert verdi i 2009 er 239 mill kroner, mot et budsjett på 352,9 mill 
kroner. Dette tilsvarer et produksjonsavvik på 113,9 mill kroner. De fleste prosjektene under 
planlegging, med unntak av Eidsvoll – Hamar, har hatt vesentlig lavere framdrift og utbetalinger enn 
budsjettert. Hovedårsaken er forsinkelser i planavklaringer har krevd vesentlig mer tid enn forutsatt 
ved budsjettetableringen. I tillegg har tilgangen på kritiske ressurser som signalingeniører og 
jernbanetekniske ressurser vært knapp. 
  
Planleggingsarbeidet på Holm-Holmestrand – Nykirke og Farriseidet – Porsgrunn har hatt vesentlig 
mindreutbetalinger i 2009 på grunn av konseptendringer / endrede forutsetninger for utarbeidelse av 
detaljplaner og reguleringer. Dette har medført at byggeplanarbeidet ikke har blitt som forutsatt ved 
budsjettering. Konseptendringen er knyttet til utredning av dobbeltsporet trase for hastighet på 250 
km/t. Kontraheringsprosessen av rådgivere for utarbeidelse av detalj/reguleringsplan og byggeplan har 
for Farriseidet – Porsgrunn tatt vesentlig lenger tid. Oslo – Ski ligger pr. utgangen av året noe bak 
planen. Planleggingsarbeidet for Sandbukta – Moss har pr. desember mindreutbetalinger på 3,1 mill 
kroner.  
 
Alnabru Containerterminal har mindreutbetalinger i 2009 på om lag 10,5 mill kroner. Dette skyldes 
avvik i framdriften i utredningsarbeidet og at hovedplanleggingsarbeidet ikke har gått som forutsatt 
som følge av manglende jernbanetekniske ressurser. 
 
Framdrift  
 
Oslo – Ski  
I samarbeid med de tre berørte kommunene, Oslo, Oppegård og Ski pågår nå utarbeidelse av 
planprogram for prosjektet. Jernbaneverket sender planprogrammet ut på høring. Videre skal grunnlag 
for valg av tunnelkonsept i ett eller to løp legges frem for vedtak vinteren 2010. Forslag til 
kommunedelplaner for strekningen Oslo - Ski planlegges lagt ut høsten 2010. Forslag til 
reguleringsplaner på denne strekningen planlegges lagt ut høsten 2011, med forventet vedtak 1. halvår 
i 2012.  Byggestart på strekningen Oslo – Ski er planlagt i 2013.  
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På Ski stasjon pågår utarbeidelse av anbudsgrunnlag for gjennomføring av forberedende arbeider. 
Arbeidene planlegges gjennomført i 2010. Byggestart på hovedarbeidene planlegges i 2011 og 
ferdigstillelse av sporområde for hensetting av togsett skjer i 2012 (R2012). Ferdigstillelse av øvrige 
arbeider på Ski st. var opprinnelig planlagt i 2015, men p.g.a. utsatt planlegging av signaltekniske 
arbeider kan ferdigstillelse bli utsatt til 2017. 
  
Eidsvoll-Hamar, parsell Minnesund-Kleverud  
Prosjektet har fått ny plan etter traséfastsettelse 24. februar og godkjenning av reguleringsplan 
forutsettes innen utgangen av 2010. Byggeplanarbeid for Minnesund – Kleverud, som er 
fellesstrekningen med Statens vegvesen, igangsettes våren 2010. Anleggsstart for hovedarbeider 
planlegges vinter 2012 under forutsetning av at forberedende arbeider gjennomføres i perioden 2010 – 
2012, herunder bygging av Dorr bru, etablering av 7 planskilte krysninger av dagens Dovrebane og 
jernbanetekniske omlegginger. Jernbanetraséen på strekningen Minnesund – Kleverud planlegges 
ferdigstilt i 2015. For å muliggjøre mottak av overskuddsmasse (stein) fra Statens vegvesens anlegg 
mellom Dal og Minnesund er det utarbeidet reguleringsplan i henhold til vedtatt kommunedelplan for 
strekningen Eidsvoll – Dokknes. Denne ligger til sluttbehandling i Eidsvoll kommune. Her skal det 
fylles ut for etablering av fremtidig dobbeltspor samt etablering av et vendespor. Vendesporet skal 
være operativt i 2012 (R2012). 
 
Holm – Holmestrand – Nykirke 
Detaljplan og reguleringsplan er ferdig utarbeidet og reguleringsplaner for ny trasè er godkjent i de 
berørte kommuner. Jernbaneverket har i perioden besluttet at strekningen skal forberedes for 
høyhastighet (250 km/t) og at ny stasjonsløsning blir inne i fjellet ved Holmestrand. Detalj- og 
reguleringsplan er utarbeidet for ny trase. Reguleringsplan for ny hovedtrasè med stasjon i fjellet er 
godkjent. Prosjektet er klargjort for ekstern kvalitetssikring KS 2 (oppstart i januar 2010) og 
byggestart er mulig i 2010 så snart KS 2 er gjennomført og vedtak om byggestart er fattet.  
 
Farriseidet – Porsgrunn 
Detaljplan og reguleringsplan for opprinnelig konsept er godkjent. Jernbaneverket har besluttet / 
anbefalt at prosjektet skal utvides til dobbeltspor på hele strekning, samt at traseen skal forberedes for 
høyhastighet (250 km/t). Kontrakter med rådgivere for detalj-, regulerings- og byggeplan ble inngått i 
desember 2009. Konsekvens for videre planprosess for videre regulering pågår. Forventet byggestart 
er i 2011. 
 
Alnabru containerterminal  
I NTP og i handlingsprogram er det avsatt et foreløpig beløp til ny containerterminal på Alnabru. 
Planleggingen av prosjektet så langt indikerer at avsatt beløp er for lavt i forhold til det et første 
byggetrinn vil koste. Endelig løsning er ikke avklart. Det er dermed for tidlig å angi et 
kostnadsoverslag. Beregninger så langt viser at prosjektet vil ha en positiv samfunnsøkonomisk 
nytteverdi. Jernbaneverket har foretatt en driftssimulering av konseptet for å sikre at tiltakene gir 
ønsket effekt. Denne viser at planlagt terminalutforming vil gi en kapasitet som er i henhold til 
Jernbaneverkets godsstrategi. Utredning for komplett utbygging, jf. Godsstrategien, behandles i 
Jernbaneverket 1. kv. 2010. Prosjektet er forsinket blant annet på grunn av intern ressursmangel på 
jernbanetekniske fag (signal/ spor). Byggestart for byggetrinn 1 er bl.a. avhengig av godkjente 
arealplaner i Oslo kommune. Foreløpig er byggestart stipulert til 2013. 
 
Sandbukta-Moss 
Forundersøkelsene til detaljplanarbeidet er gjennomført og hovedplanen for prosjektet er godkjent. 
Rapport fra forundersøkelsen forventes i februar 2010. Videreføring av detaljplanarbeidet planlegges 
startet i 2010.  
 
ERTMS erfaringsstrekning og ERTMS-EOS (ombordutrustning) 
Hovedplanen for ERTMS erfaringsstrekning Østfoldbanens østre linje er ferdig utredet og ble 
behandlet i januar 2010. I tillegg er omfang av stasjonstiltak avklart. Det pågår forberedende arbeider 
med detaljplan, blant annet er prosjektet tilnærmet fullt bemannet og rådgivere er kontrahert. Arbeidet 
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med kravspesifikasjonen er 2-3 måneder forsinket på grunn av utilstrekkelig bemanning på 
signalsiden. Signeringen av ”tillegg 3” til avtalen med Bombardier om levering av test STM EOS 
(ombordutrustning), fører til utsatt avslutning av prosjektet til desember 2012. Dette medfører at test 
av EOS kan ferdigstilles med unntak av test av ekstern STM fra Ansaldo. I tillegg til å vente på 
avklaringer vedr. STM prosjektet, er godkjenningen av System Requirement Spesifications for EOS 
forsinket. 
 
Høvik vendeanlegg (R 2012)  
Forberedende grunnundersøkelser ble gjennomført sommeren 2009. Foreløpig hovedplan er utarbeidet 
og Hovedplan ble ferdigbehandlet primo 2010. Videre avklaringer i forhold til forutsetninger i 
hovedplan og videre detaljplanarbeid er nødvendig. Forventet oppstart av reguleringsplanarbeidet er 
mars 2010. Det er risiko knyttet til framdrift og kostnad spesielt innen anskaffelse og godkjenning av 
signalanlegg, endelig godkjennelse av reguleringsplan og sportilgang for å gjennomføre selve 
anleggsarbeidet. 
 
Programområde – Kapasitetsøkende tiltak  
Av tiltak i 2009 framheves ferdigstillelsen av Berg krysningsspor og oppstart av anleggsarbeidene for 
Halden driftsbanegård og krysningssporene på Jensrud og Straumsnes.  
 
Det pågår planlegging av nye krysningsspor på Vålåsjø og Kvam på Dovrebanen, Nodeland, Ualand 
og Vigrestad på Sørlandsbanen, Ygre/Vieren på Bergensbanen, Frogner på Hovedbanen, ett 
krysningsspor (Sukkertoppen) mellom Dunderland og Lønsdal på Nordlandsbanen, samt ett 
krysningsspor mellom Sarpsborg og Ingedal på Østfoldbanen. Detaljplan/byggeplanlegging for 
Ualand, Nodeland og Vålåsjø krysningsspor pågår. 
 
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 242,1 mill kroner, mot et budsjett på 322 mill kroner. Produsert verdi i 2009 er 
245 mill kroner, mot et budsjett på 266 mill kroner. Avviket i utbetalinger skyldes i hovedsak 
forskjøvet produksjon på krysningssporprosjektene Ualand, Nodeland og Vålåsjø, Heimdal spor 3 og 
CTC Bergensbanen. Videre har flere krysningssporprosjekter ikke kommet i gang som planlagt. Dette 
skyldes i hovedsak manglende hovedplangodkjenning. Dette gjelder bl.a. Frogner, Lillestrøm spor 13, 
Ygre/Vieren, Sarpsborg-Ingedal og Vigrestad. Det har vært en høyere produksjon enn budsjettert på 
Halden driftsbanegård, pga. forsering av anleggsstart, på Jensrud krysningsspor, Strømforsyning 
Ofotbanen og Profilutvidelse Ofotbanen. På Berg krysningsspor er det totalt produsert for en lavere 
kostnad (blitt billigere) enn budsjettert tilsvarende 8 mill kroner. 
 
Jernbaneverket har lagt frem egen sak vedrørende økningen av kostnadsoverslaget på Halden 
driftsbanegård overfor SD. Nytt styringsramme er 165,3 mill kroner.  
 
Framdrift 
Prosjektet Berg krysningsspor ble satt i drift i juni 2009. Prosjektet Heimdal stasjon (spor 3) er 
forsinket på grunn av manglende avklaringer med Trondheim kommune vedrørende riving og 
kostnadsfordelingen for etablering av ny overgangsbru. Videre er prosjektets hovedplan endret. På 
Jensrud krysningsspor er byggeplanen og forberedende arbeider med kabelomlegging ferdigstilt og 
grunnarbeidene er startet opp. Prosjektet er noe forsinket pga. manglende signalressurser og 
ferdigstillelsesdato er usikker pga. avklaringer knyttet til leveranse av nytt sikringsanlegg. Det er 
foreslått bruk av NSI 63 sikringsanlegg for nye krysningsspor inntil videre. Videre er det startet 
byggearbeidene på Halden Driftsbanegård. Prosjektet Drammen stasjon sportilpasning for Flytog har 
utsatt gjennomføringen av tunge signaltekniske arbeider til sommeren 2010. Det er gjennomført tiltak 
for å etablere en midlertidig løsning for å sikre fremføring av flytog til Drammen fra 30.08.2009. 
Arbeidene med Straumsnes krysningsspor går etter planen (finansiert med lån fra LKAB). 
Prosjektering av krysningssporene på Ualand, Nodeland og Vålåsjø pågår med sikte på en anleggsstart 
i februar 2010 (Ualand), april 2010 (Vålåsjø) og juni 2010 (Nodeland). Det er forsinkelser i forhold til 
tidligere planer.  Prosjektet Strømforsyning Ofotbanen er forsinket pga store rustangrep på 
eksisterende master som skal benyttes for ny mateledning. Nødvendige tiltak er avklart. 
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Programområde - Stasjoner og knutepunkter, inkludert kundeinformasjon  
Av tiltak i 2009 framheves ferdigstillelse av Nydalen holdeplass, Åndalsnes stasjon fase 1, samt 
oppstart av planleggingen på Trondheim stasjon, Levanger stasjon, Voss stasjon, Fauske stasjon (trinn 
2) og Holmlia stasjon. Arbeidet med plattformforlengelser i henhold til Sikkerhetsforskriften har 
pågått i hele 2009 og 19 plattformer er forlenget og oppgradert. Arbeidet med plattformforlengelser 
fortsetter i 2010 og innen 2019 skal i alt 143 plattformer være forlenget i henhold til 
Sikkerhetsforskriften. I tillegg er det utført strakstiltak på stasjoner for bedring av tilgjengelighet, 
merking, skilting mv. Arbeidene med utskifting av høyttalere på 70 stasjoner (prosjektet 
Kundeinformasjon) ble også igangsatt. 
 
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 170,9 mill kroner, mot et budsjett på 217,3 mill kroner. Produsert verdi i 2009 er 
191,3 mill kroner, mot et budsjett på 171,5 mill kroner. Avviket skyldes i hovedsak at produksjonen på 
plattformforlengelser kom senere i gang enn budsjettert slik at deler av utbetalingene først kommer i 
2010. Videre er det forskjøvet produksjon på prosjektet Kundeinformasjon. 
 
Framdrift  
På Nydalen holdeplass var det byggestart i begynnelsen av august og holdeplassen ble åpnet for 
trafikk 18.12.09. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Statens vegvesen. For Holmlia stasjon er 
byggeplan utarbeidet. Videre fremdrift er avhengig av Oslo kommunes prosjekt med utvidelse av 
eksisterende bru over stasjonen. På Åndalsnes stasjon ble plattform til spor 2 ferdigstilt til 
turistsesongen i begynnelsen av juni 2009. Fase 2, plattform til spor 1 er under prosjektering og blir 
etablert innen turistsesongen starter i 2010. For Trondheim stasjon pågår det forberedelse for 
igangsetting av prosjektering mens prosjektering er igangsatt for Voss stasjon. 
 
Arbeidet med plattformforlengelser pågår i alle regioner. Alle de 18 plattformene som skulle 
ferdigstilles i 2009 er plattformene i Regionene nord og vest (totalt 10 plattformer) ferdigstilt og tatt i 
bruk som forutsatt. For plattformene i Region øst (8 plattformer) har det vært en del utfordringer ved 
gjennomføringen. For Harestua stasjon på Gjøvikbanen og Hanaborg holdeplass på Hovedbanen er det 
gjennomført midlertidige tiltak på plattformene slik at disse tilfredsstiller Sikkerhetsforskriften. Det 
arbeides videre med planer for permanente tiltak for disse. For noen av de øvrige plattformene i 
Region øst gjenstår det noen arbeider, men alle plattformene er tatt i bruk etter godkjenning av Statens 
jernbanetilsyn. For øvrig er arbeidet med planer for de plattformforlengelser som skal gjennomføres i 
2010 igangsatt. 
 
Kundeinformasjon ”høyttalerprosjektet” 
I 2009 er det lagt vekt på utskifting av høyttalersystemer som har utrop via blokktelefonanlegg, som 
følge av at disse anleggene fases ut da GSM-R er tatt i bruk som togradio. De aktuelle stasjoner (70 
stk.) skal kobles inn mot det nye sentrale høyttalersystemet. Prosjektet er forsinket på grunn av 
problemer knyttet til transmisjon og forventes ferdigstilt sommeren 2010. I 2010 legges det opp til en 
omfattende oppgradering av kundeinformasjonsanlegg på de største og viktigste stasjonene og 
holdeplassene i østlandsområdet. Planlegging av dette arbeidet er igangsatt. 
 
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 7,5 mill kroner, mot et budsjett på 18,2 mill kroner. Produsert verdi i 2009 er 8,6 
mill kroner, mot et budsjett på 18,3 mill kroner. Avvikene skyldes en noe senere oppstart av arbeidene 
enn planlagt samt en forskyvning i produksjon på grunn av problemer med transmisjon på enkelte 
banestrekninger.  
 
Framdrift og Risiko 
Utskifting av høyttaleranlegg på Ofotbanen ble ferdigstilt i 2009.  Arbeidene på de øvrige 
banestrekningene (Bergensbanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen) er forsinket på grunn av 
utfordringer med fibertransmisjon (forutsatt bruk av eksisterende fiberkabel). Sluttdato er derfor 
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beheftet med vesentlig usikkerhet, men det er forventet å kunne ferdigstillelse prosjektet sommeren 
2010. 
 
Programområde - Sikkerhet  
Programområdet Sikkerhet omfatter tiltak innenfor områdene rassikring, sikring og sanering av 
planoverganger, teknisk sikkerhet, tunnelsikkerhet, deteksjonssystemer og sikkerhetstiltak på 
stasjoner. 

 
Av større tiltak i 2009 framheves sikring og sanering av planoverganger på de fleste banestrekninger, 
rassikring på flere banestrekninger, sikring av tunneler samt tiltak knyttet til innføring av ny 
togramføringsforskrift.  

 
Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 109,4 mill kroner, mot et kontantbudsjett på 184,2 mill kroner.  

 
Framdrift -  Teknisk trafikksikkerhet 
Som følge av ny togframføringsforskrift er det i 2009 gjennomført en rekke tiltak for å tilfredsstille 
forskriften. Tiltakene var ikke budsjettert, og framstår derfor som et merforbruk. 

 
Framdrift – Rassikring 
Det er igangsatt eller videreført 16 større og mindre tiltak innenfor rassikring og rasvarsling i 2009. 
Dette gjelder blant annet strekninger på Bergensbanen, Vossebanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og 
Ofotbanen. Hovedårsaken til manglende produksjon innen rassikring skyldes manglende 
detalj/byggeplan, spesielt i region vest. Herunder er sikringsløsning for Flåmsbanen Nipa stanset.  Det  
innebærer et mindreforbruk på 9,9 mill kr. Sikkerheten ivaretas inntil videre med rasvarslingsgjerde. 
Prosjektet rassikring Grong har dessuten blitt 8,0 mill rimeligere enn opprinnelig kostnadsoverslag.  
Igangsatte tiltak videreføres i 2010. 

 
Framdrift - planoverganger  
I 2009 er det lagt ned 62 planoverganger og gjennomført 243 større eller mindre tiltak som for 
eksempel tiltak på grinder, vegsikringsanlegg, varsellamper og sikt. Planovergangstiltak er forsert i 
forhold til budsjett i og med at rassikringstiltakene er blitt forsinket.  
 
Særskilte tilskudd til kollektivtransport.  
Jernbaneverket fikk i 2006 øremerkede midler til tilgjengelighetstiltak. Nedenfor gis en kort 
oppsummering av arbeidet som er videreført i 2009. Tilrettelegging for blinde og svaksynte på 
stasjoner (alle stasjoner på Jærbanen, og Kristiansand st.). Det er i 2009 ikke utplassert særskilte 
mobile ramper for rullestolbrukere. Dette skyldes forsinkelser i utviklingen og godkjenningen av ny 
prototype for rampene samt inngåelse av ny rammeavtale for leveranse av rampene. Togselskapene, 
Handicapforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Blindeforbund har deltatt 
aktivt i denne prosessen. Det har blant annet vært problemer med bredde på enkelte av de plattformene 
som rampene er planlagt utplassert på og tilpasninger ift. de forskjellige typer materiell. Utplassering 
av mobile ramper vil bli utført i 2010. 

 
JBV – BaneTele skille tekniske installasjoner (post 33) 
Som grunnlag for at Jernbaneverket kan akseptere at statens eierandel i BaneTele AS i sin helhet 
overføres til Bredbåndsalliansen, jf. St.prp. nr. 35 (2008-2009), har Regjeringen besluttet at 
Jernbaneverket tar ansvaret for å opprette et fysisk skille mellom Jernbaneverkets og BaneTele AS sitt 
tekniske utstyr i de lokaliteter hvor Jernbaneverket og BaneTele AS deler tekniske rom. I den 
sammenheng skal Jernbaneverket sørge for et fysisk skille etableres for ca. 135 telerom lokalisert på 
banestrekninger i alle de tre regionene. Fysisk skille skal være etablert i løpet av 2011 innenfor en 
kostnadsramme på 60 millioner kroner.  
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Økonomi 
I 2009 er det utbetalt 3,6 mill kroner mot et budsjett på 15 mill kroner. Produsert verdi i 2009 er 4,6 
mill kroner, mot et budsjett på 15 mill kroner. Prognose for sluttkostnad er pr. desember estimert til 67 
mill kroner. 

Framdrift 
Forsinkelsen i prosjektet har bakgrunn i at oppstart av byggearbeidene er forsinket (prosessen 
for å få aksept av alle berørte parter/grensesnitt, samt anskaffelsesprosessen tar lengre tid enn 
forutsatt). Anskaffelser er nå iverksatt og  det er iverksatt tiltak slik at prosjektet vil ta igjen 
etterslepet for å nå planlagt ferdigstillelse. Prosjektet er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 
2011. 
4.3 Tiltakspakken for økt sysselsetting 
 

4.3.1 Post 23 vedlikehold 
Banedivisjonen ble ved supplerende tildelingsbrev for Statsbudsjettet 2009 tildelt 806 mill. kr. i ekstra 
budsjettmidler gjennom regjeringens ”Tiltakspakke for økt sysselsetting”. Av dette var 768 mill. kr. 
under post 23 og 38 mill. kr. under post 30. Dette er arbeider som har blitt gjennomført i tillegg til 
allerede planlagte tiltak innenfor drift og vedlikehold. Tabellen nedenfor viser tildelte midler fra 
Tiltakspakken fordelt på hovedaktiviteter: 
 
Aktivitet (tall i MNOK) Budsjett Regnskap Avvik
Drift - lærlinger 30 30 0
Forebyggende vedlikehold 155 141 14
Fornyelse 583 578 5
Investering 38 31 7
Sum budsjettøkning Tiltakspakken 806 779 27  

  
Totalt er det rundt 150 prosjekter i Banedivisjonen som har fått finansiering gjennom tiltakspakken. 
Budsjettøkningen har medført stor positiv motivasjon og engasjement i hele organisasjonen. Tiltakene 
er gjennomført på kort tid, uten at egen organisasjon har økt nevneverdig. Midlene har blitt nyttet slik 
at store og små entreprenører har blitt engasjert geografisk spredt i de enkelte regionene. Det har vært 
stor bredde i tiltakene og med få unntak er tiltakspakkene for 2009 gjennomført i sin helhet. Noe 
arbeid må ferdigstilles i 2010. 
 
Midlene har blitt brukt til sårt tiltrengt vedlikehold, fornyelse og investering. Noen av de viktigste 
prosjektene knyttet til tiltakspakken i 2009 har vært: 
 
• Skinne-/svillebytte for å øke sikkerhet, oppetid, redusere feil og bedre sporkvalitet. 
• Ballastrensing for å bedre sporkvalitet og oppetid. 
• Vannsikring for å øke sikkerhet og oppetid. Påvirker også driftskostnader da det reduserer 

kostnader til ishogging.  
• Utbedring av signalanlegg for å bedre oppetid og redusere antall feil.  
• Utbedring og oppgradering av stasjoner, holdeplasser, plattformer og fjerning av tagging for 

bedre publikumsopplevelse, økt sikkerhet og universell utforming. 
• Vegetasjonstiltak/skogrydding for å øke sikkerhet langs linjen. 
• Bruvedlikeholdstiltak. 
• Økt innsatsen rundt planoverganger og rassikring (i tillegg til investeringsmidlene fra 

sikkerhetspakken). 
• Sporvekselvedlikehold og sporjustering. 
• Ny sporplan Kongsberg stasjon. 
• Informasjonsanlegg. 
• Gjerding for økt sikkerhet. 
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Noen prosjekter er ikke ferdigstilt som blant annet som følge av mangel pga eksterne ressurser, sent 
levert materiell og snø/is tidligere enn antatt. Det er bedt om saldering på enkelte prosjekter som 
forventes ferdigstilt i 2010.  
 
• KL-prosjektet på dobbeltsporet på Sørlandsbanen ble ikke gjennomført i sin helhet pga 

kapasitet hos eksterne entreprenører og sen oppstart pga anbudsprosess. Det er utført en del 
arbeider. Kontrakt på resterende ble inngått sent 2009, og starter i februar 2010 

• Stikkbytte av skinner på enkelte prosjekter er ikke gjennomført pga at personell måtte rydde 
snø og is tidligere enn planlagt 

• Enkelte prosjekter innen signal er ikke sluttført i 2009 pga ressursmangel. Fra 2010 er det 
tilgang på eksterne aktører 

 
Sysselsettingseffekt 
Samlet sysselsettingseffekt er beregnet til 580 årsverk, med utgangspunkt i budsjett 2009. Inntak av 
lærlinger ble i 2009 finansiert gjennom tiltakspakken, 30 mill. kr., med en årsverkseffekt på 63. Flere 
tilbydere har levert fastprisavtaler, som gjør det vanskelig å få eksakte timetall på de jobbene som er 
utført. For de resterende aktivitetene har man derfor valgt å estimere1 sysselsettingseffekten, beregnet 
å utgjøre ca. 517 årsverk.  

4.3.2 Tilleggsbevilgning under post 30 Investeringer  
 
Nedenstående rapportering viser regnskapstall og sysselsettingseffekt basert på tilgjengelige 
opplysninger om den eksterne bemanningen i prosjektene. Total effekt av sysselsettingspakken i 2009 
ble om lag 191 årsverk. Reduksjonen i forhold til prognosen ved budsjettetableringen på 220 årsverk 
skyldes i hovedsak at prosjekter under planlegging ikke har oppnådd planlagt framdrift i 2009.  
 
For øvrig har tiltakene også gitt effekt i leverandørmarkedet for underleverandører tilknyttet de enkelte 
tiltakene som det ikke lar seg gjøre å rapportere effekten av. Jernbaneverkets egne ansatte er ikke med 
i angitt årsverkseffekt. Som følge av vesentlig høyere budsjett i investeringsporteføljen, inkludert 
tiltaksmidlene, er det i år en netto rekruttering på 79 personer i 2009. 
 
Den tabellariske oversikten nedenfor viser en oppsummering av investeringsprosjektene med 
tilleggsbevilgning pr 31.12.2009.  
 

Prosjekt nr. Prosjekt / Tiltak 

 Tildelt 
Budsjett 

2009

Tiltaks- 
pakke 
2009

Sum tildelt 
prosjekt-
budsjett 

2009

Akk 
Utbetalt pr 
desember 
mnd.Totalt 
av samlet 
budsjett

Akk 
Regnskap, 
Produsert 
verdi pr. 

desember. 
Totalt av 
samlet 

budsjett

Faktisk 
syssel- 

settings- 
effekt  totalt 

2009 av 
pakken 

(årsverk)

* Prognose 
effekt 

årsverk 
tiltakspakke 
2009 pr sept.

Endring 
i.f.t 

Prognose 
sept 09

923200 Barkåker-Tønsberg (parsell 7.1) 160 120 280 242 263 95 95 0
960166 Gevingåsen tunnel 150 120 270 166 180 25 25 0

Sum nyanlegg 310 240 550 408 443 120 120 0
952009 Farriseidet - Porsgrunn 10 30 40 12 11 2 10 -8
960156 Holm-Holmestrand-Nykirke 30 30 60 23 23 0 5 -5
960169 Eidsvoll-Hamar 30 30 60 59 63 28 24 4
960217 ERTMS ( signal og sikringsanlegg , ombordutrustning EOS) 0 10 10 5 6 0,5 0,5 0
960222  Grunnerverv "fond" strategiske kjøp inv.porosjekter 0 30 30 10 10 0 0 0

Sum planlegging 70 130 200 108 112 31 40 -9
960175 Kryssingsspor planlegging, prosjektering 1 4 5 2 1 0,5 2 -1,5
960218 Frogner kryssingsspor 0 2 2 0 0 0 0 0
960219 Vigrestad kryssingsspor 0 4 4 0 0 0 0,5 -0,5
960220 Sarpsborg - Ingedal kryssingsspor 0 4 4 0 0 0 0,0 0
960221 Kløfta st. kapasitetsøkende tiltak 0 2 2 0 0 0 0,0 0

Sum kapasitetsøkende tiltak 1 16 17 2 1 1 3 -2
960170 RØ Plattformforlengelse, sikkerhetsforskrift 12 30 42 44 52 21 10 11
960171 RV Plattformforlengelse, sikkerhetsforskrift 19 10 29 27 29 7 7 0
960190 RN Plattformforlengelse, sikkerhetsforskrift 9 10 19 19 21 7 7 0
960216 Fauske stasjon, kulvert 0 9 9 6 7 5 6 -1

Sum Stasjoner og knutepunkter 40 59 99 97 108 40 30 10

Total sum  Prosjekter med tiltaksmidler Utbygging 421 445 866 614 665 191 192 -1  

                                                
1 Årsverk = Samlet budsjett dividert på 1,5 mill. kr. 



 45 

 
* Effekten er dels angitt som følge av innmeldt faktisk ekstern bemanning/sysselsatte i de igangsatte 
prosjektene og ved en verdsetting av antall årsverk i kr. ved vurdering av at et entreprenørårsverk 
utgjør verdiskapning for om lag 1,5 mill kr. og rådgiverårsverk tilsvarende 1,0 - 1,2 mill kr.   

 
1. Beskrivelse av status pr. prosjekt ved utgangen av desember mnd. 2009 

Tiltak Status pr desember 2009 
Barkåker -  Tønsberg 
Tiltaksmidler 120 mill kr  
 

Anleggsarbeidene på de to første entreprisene pågår og er 
forsert, kontrakt for entreprise 3 (Barkåker entreprisen) ble 
forsert frem og kontrakt ble inngått 1. september 2009, som 
planlagt. Framdrift er i henhold til planlagt ift inngåtte kon-
trakter, men framdriften på første tunnelentreprisen ligger ca 4 
uker etter plan. Sysselsettingseffekt ble som gitt i prognose ved 
tidligere rapport. Planlagt produksjon i november og desember 
etter ordinær bevilgning ville ikke vært startet uten tiltaks-
midlene. Total effekt i årsverk utgjør om lag 95 årsverk som 
følge av forsert framdrift og som følge av ekstratildelingen. 

Gevingåsen tunnel 
Tiltaksmidler 120 mill kr 
 
 
 

Anleggsarbeidene går i hovedsak som planlagt ift. inngåtte 
kontrakter. Det er imidlertid noe forsinkelse på tunneldrivingen 
pga. større sikringsarbeider enn antatt, men dette vurderes å 
kunne hentes inn slik at planlagt milepæl for gjennomslag i 
tunnelen (15.08.10) kan nås. Som rapportert tidligere ble ikke 
hele bevilgningen benyttet i 2009, ubrukte midler salderes til 
2010. I 2009 er ca 30 mill av bevilgningen til sysselsetting 
benyttet. Sysselsettingseffekt i 2009 som følge av tiltakspakken 
utgjør om lag 25 årsverk tilsvarende tidligere prognose (i tillegg 
til ordinær bevilgning). 

Farriseidet–Porsgrunn 
Tiltaksmidler 30 mill kr 
 
 

Planlegging og grunnerverv, og fremdrift i det videre planlagte 
byggeplanarbeidet ligger etter plan som følge av høyhastighets-
utredningen/dobbeltsporutredningen for strekningen. Oppstart 
av byggeplanarbeidet er derfor forsinket. Inngåelse av kon-
traktene med rådgivere for utarbeidelse av regulerings, detalj- 
og byggeplan ble ultimo desember 2009.  Tiltaksmidlene ble i 
liten grad brukt og sysselsettingseffekten ble begrenset til om 
lag 2 årsverk i forhold til tiltaksmidlene. 
 

Holm – Holmestrand – 
Nykirke 
Tiltaksmidler 30 mill kr  
 
 

Reguleringsplaner for gjeldene alternativ er vedtatt (stasjon i 
fjell). Planlegging pågår for klargjøring av byggestart i 2010. 
Som følge av vesentlig endringer i planavklaringer (hastighet 
250 km/t og stasjon i fjell) er framdrift redusert og tildelte 
midler er ikke benyttet. Anbudsdokumenter for den første entre-
prisen er sendt ut og prosjektet er klart for anleggstart så snart 
KS 2 er gjennomført og videre formell godkjenning for oppstart 
foreligger. Tiltaksmidler har ikke blitt benyttet og har således 
gitt liten effekt på sysselsettingen i 2009 (kun egen organisasjon 
for å være klar til oppstart av anlegget, dette er ikke inkludert i 
beregnet effekt).  

Eidsvoll – Hamar 
Tiltaksmidler 30 mill kr 
 
 

Planlegging og grunnerverv pågår. Den totale sysselsettings-
effekten ble på ca 28 årsverk ift. tiltaksmidlene. Det er iverksatt 
særskilt godkjenningsbehandling i Eidsvoll kommune for 
arbeidene på strekningen Eidsvoll – Dokknes og for Dorr bru. 
Godkjenning forventes slik at tiltakene kan gjennomføres som 
planlagt. Parallelt er det levert betongelementer for ny under-
gang ved Eidsvoll. Disse ble lagt inn i september 2009. Syssel-
settingseffekt har hovedsakelig vært knyttet til planlegg-



 46 

Tiltak Status pr desember 2009 
ing/prosjektering av arbeidene hos rådgivende ingeniører, pro-
duksjon av betongelementer, gjennomføring av grunnunder-
søkelser samt anleggsarbeider knyttet til innlegging av kulvert. 
Tiltaksmidlene er brukt i 2009 

ERTMS - EOS  
Tiltaksmidler 10 mill kr 
 

Utvikling av ombordutrustning i lok. (EOS): Fremdrift er p.t 
bak plan som følge av tilleggsavtale om utvikling. Sysselsett-
ingsmessig har dette gitt begrenset effekt, kun om lag 0,5 
årsverk.  Tildelte midler ble delvis benyttet. Midlene overføres 
til 2010. 

Grunnerverv ”fond” 
30 mill kr (Strategiske kjøp 
for forestående anlegg) 
 

Behov vurderes fortløpende. Pr. august var det foretatt erverv 
av en eiendom ved Hell på Nordlandsbanen. Videre ble det lagt 
til grunn erverv av inntil 5 eiendommer i traseen for nytt 
dobbeltspor mellom Eidsvoll – Hamar – stipulert til 12,3 mill 
kroner. Det ble enighet med 2 eiendomsbesittere og 
belastningen ble kun 5,75 mill. kroner. Totalt for året ble det av 
estimatet på 17,3 mill kroner av de avsatte midlene brukt 9,8 
mill.kr. Det er ikke beregnet direkte sysselsettingseffekt av 
disse erverv.  Restmidlene overføres i sin helhet til 2010. Det er 
lagt opp til at ”fondet” skal rullere fra år til år hvor midler 
tilbakeføres fra investeringsprosjekter som har disponert midler 
fra ”fondet” i tidligfase  når oppstartbevilgning gis. Dette som 
grunnlag for nye aktuelle prosjekter med behov for strategiske 
erverv uten tilstrekkelige midler i tidlig fase. 

Krysningsspor Planlegging 
Tiltaksmidler 4 mill kr 
 
 

Omfang av planlegging er gjennomført for å dekke opp behov i 
forhold til videre budsjetter og handlingsprogram. Ett av pro-
sjektene som var tenkt gjennomført har falt fra (Kvam krysn-
ingsspor), da revidert kapasitetsanalyse viser at dette ikke er et 
prioritert tiltak nå. Dette har betydd lavere budsjettforbruk. 
Fremdrift for øvrig arbeid er slik som planlagt. Forbruk 1,3 mill 
kr, noe som tilsvarer ca 0,5 årsverk. Resterende midler over-
føres til 2010 for sluttføring av pågående arbeid og for å ha 
midler til å starte opp nye planer i 2010. 

Frogner – kryssingsspor 
Tiltaksmidler 2 mill kr 
 

Prosjektet er i tidlig planfase. Godkjent hovedplan var forventet 
i november 2009. Hovedplanarbeidet er noe forsinket. Prosjekt-
eringsarbeidet har derfor ikke kunnet starte opp i 2009 og 
forbruk av midlene er satt til 0, dvs. ingen sysselsettingseffekt i 
2009. 

Vigrestad kryssingsspor 
Tiltaksmidler 4 mill kr 
 

Prosjektet er i tidlig planfase. Godkjent hovedplan var forventet 
i løpet av høsten 2009. Hovedplanarbeidet er noe forsinket. Pro-
sjekteringsarbeidet har derfor ikke kunnet starte opp i 2009 og 
forbruk av midlene er redusert til 0, dvs. ingen syssel-
settingseffekt i 2009. 

Sarpsborg – Ingedal 
krysningsspor 
Tiltaksmidler 4 mill kr 
 

Prosjektet er i tidlig planfase. Hovedplanen er godkjent, men 
det er knyttet usikkerhet til videre gjennomføring av prosjektet. 
Prosjektet er ikke prioritert for gjennomføring i 2010. Forbruk 
av midlene er satt til 0, dvs. ingen sysselsettingseffekt i 2009. 

Kløfta – stasjon 
Tiltaksmidler 2 mill kr 
 

Prosjektet er i tidlig planfase. Det er knyttet usikkerhet til 
videre gjennomføring av prosjektet. Prosjektet er ikke prioritert 
for gjennomføring i 2010. Forbruk av midlene er satt til 0, dvs. 
ingen sysselsettingseffekt i 2009. 
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Tiltak Status pr desember 2009 
Plattformforlengelser region 
Øst. 
Tiltaksmidler 30 mill kr 
 
 

Produksjon på de enkelte stasjoner har pågått for fullt i 2. 
halvår 2009. Akkumulert produksjonsverdi for 2009 er på om 
lag 52 mill kr, mens utbetalingene er på om lag 44 mill kr som 
er 2 mill kr over budsjett. Hele bevilgningen av tiltaksmidler er 
benyttet og sysselsettingseffekten for 2009 er 21 årsverk som er 
11 årsverk mer enn tidligere prognose. 

Plattformforlengelser region 
Vest 
Tiltaksmidler 10 mill kr 
 

Produksjon på de enkelte stasjoner har pågått for fullt i 2. 
halvår 2009. Akkumulert produksjonsverdi for 2009 er på om 
lag 29 mill kr, mens utbetalingene er på om lag 27 mill kr som 
er 2 mill kr under budsjett. Hele bevilgningen av tiltaksmidler 
er benyttet og sysselsettingseffekt for 2009 er 7 årsverk som 
tidligere angitt i prognose. 

Plattformforlengelser region 
Nord  
Tiltaksmidler10 mill kr 
 

Produksjon på de enkelte stasjoner har pågått for fullt i 2. 
halvår 2009. Akkumulert produksjonsverdi for 2009 er på om 
lag 21 mill kr, mens utbetalingene er på om lag 19 mill kr som 
tildelt budsjett. Hele bevilgningen av tiltaksmidler er benyttet 
og sysselsettingseffekt for 2009 er 7 årsverk som tidligere angitt 
i prognose. 

Fauske st. kulvert 
Tiltaksmidler 9 mill kr 
 

Kulvert ble etablert under sporene i juni mnd. og alle arbeidene 
er ferdigstilt. Akkumulert produksjonsverdi for 2009 er på om 
lag 7 mill kr, mens utbetalingene er på om lag 6 mill kr som er 
3 mill under tildelt budsjett. Dette skyldes at prosjektet er blitt 
billigere enn tidligere antatt. Sysselsettingseffekt for 2009 er 5 
årsverk som er 1 årsverk mindre enn tidligere angitt i prognose. 
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Prosjekt Nyanlegg Note St.prp.nr 1
Stryrings-    

ramme Endring

St.prp.nr 1 
(2005-2006) 

(06-kr) Endring

St.prp.nr 1 
(2006-2007) 

(07-kr) Endring

St.prp.nr 1 
(2007-2008) 

(08-kr) Endring

St.prp.nr 1 
(2008-2009) 

(09-kr) Endring

Korrigert  for 
faktisk 

prisstigning og 
forbruk pr 

2008                  
( 09- kr) Endring

Prop 1 S   
(2009 2010)   

10-kr) 

Lysaker stasjon 1 2003 - 2004 672,1 251,9 924,0 160,0 1 084,0 22,0 1 106,0 27,6 1 133,6 10,0 1 143,6 0,4 1 144,0
GSM-R 2 2003 - 2004 1 530,0 139,0 1 669,0 123,0 1 792,0 17,9 1 809,9  -  -  - 1 832,3  -  -
Fjernstyring Grong Mosjøen CTC/ATC 3 2004 - 2005 133,0 22,0 155,0 5,0 160,0 60,0 220,0 29,8 249,8 0,3 250,1 - -
Ganddal godsterminal 4 2004 - 2005 376,0 -39,0 337,0 114,0 451,0 8,0 459,0 7,4 466,4 2,2 468,6 - -
Fjernstyring  Mosjøen - Bodø CTC/ATC 5 2004 - 2005 358,0 -45,0 313,0 73,0 386,0 210,8 596,8 23,2 620,0 3,0 623,0 3,0 626,0
Sandnes-Stavanger 6 2005 - 2006 1 344,0 0,0 1 344,0 50,0 1 394,0 257,0 1 651,0 564,0 2 215,0 -77,6 2 137,4 77,6 2 215,0
Alnabru godsterminal 7 2005 - 2006 194,0 0,0 194,0 25,0 219,0 - 605,0  -  -  -  -  - -
Nordre avlastingsveg tiltak Brattøra 8 2005 - 2006 76,0  - 76,0 3,5 79,5  - -  - 96,3 1,0 97,3  - -
Lysaker - Sandvika  9 2006 - 2007 2 705,0  -  -  - 2 705,0 195,0 2 900,0 127,0 3 027,0 118,2 3 145,2 27,8 3 173,0
Bergen -Fløen 10 2006 - 2007 112,0  -  -  - 112,0 158,0 270,0 24,0 294,0 9,8 303,8 4,2 308,0
Ski st. byggetrinn 1 11 2006 - 2007 300,0  -  -  - 300,0 -45,0 255,0  -  -  - -  - -
Gevingåsen tunnel 12 2008-2009 635,0  -  -  -  -  -  -  - 635,0 9,4 644,4 9,6 654,0
Barkåker - Tønsberg 13 2008-2009 1 489,3  -  -  -  -  -  -  - 1 489,3 11,2 1 500,5 30,5 1 531,0
Noter: Pristigning var generelt beregnet med( prognose) 5 % fra 2007 til 2008 kr og 4,1% fra 2008 - 2009 kr st. prp. for 2009, korrigering for faktisk prisstigning fra 2007 til 2008 kr  utgjør 8,2 %, stipulert pristigning til 2009 kr er 4,1 % og til 2010 stipulert 2,7%

Alle tall er oppgitt i styringsramme 50/50
1) Kostnadsoverslaget er justert i forhold til ekstern kvalitetssikring. Jf. sak forelagt Samferdselsdepartementet 26. april 2006 og iht.  prisindekser 8,2% til 2008 kr og 4,1% til 2009 kr. Prognose er 51,4 mill kr over styringsramme  = 1195 mill kr 2009 
2) Styringsrammen er justert i ft. nye indekser, 33 mill for inkludering av nye strekninger, 88,8 mill på grunn av forlenget byggetid - samt 29.3 mil kroner for endret dekningskrav. 
prognosen på sluttkostnad er 37 mill kroner lavere enn styringsrammen. GSM - R inngår ikke i 2009 bevilgning - kun saldering. Prognose sluttkost er redusert fra 1771 mill kr 2008 kr til 1740 mill kroner
30 mill kroner er overført til GSM- R kompletteringstiltak for tilgrensende systemer, og 9 mill kroner er over ført til Radiobaserte signalapplikasjoner..
3) Kostnadsoverslag er endret fra 219 mill kr. til nytt godkjent kostnadsoverslag på 249 mill kr 2008 kr og omregnet til 2009 kr250,1 mill kr. Prognose for økte kostnader da Mosjøen utsettes ift. Merkur sikringsanlegg, .Strekningen Eiterstraum - Mosjøen og Mosjøen st. blir overført til fjernst. Mosjøen - Bodø.

 Prognosen t.o,m Eiterstraum er 239 mill kroner
4) Godkjent kostnadsoverslag er  468,6  mill kroner.justert til  2009 kr, Prognose er 550 mill kr. (2008 kr) p.g.a stadfestet skjønn vedr. grunnerverv. Risiko ift. sluttkost sikringsanlegg 
5) Særskilt KS 2 gjennomført og rapport forelå 16. januar 08 . St.prp 48 ( 2007-2008) fremlagt for Stortinget 18.mars med  ny styringsramme   611 mill kroner - 2008 kroner omregnet til 2009 kr = 623mill kroner, Prognose er foreløpig 631 mil kr (2009kr) prognose har stor usikkerhet.
Kostnad avhengig av beslutning rundt valg av løsning for sikringsanlegg ( Merkur) Installasjon av sikringsanlegg er stanset. Endret gresnesnitt med overføring av strekn Eiterstraum - Mosjøen inkl Mosjøen st. må inntas når budsjett skal revideres.
6) Særskilt KS 2 gjennomført og rapport forelå 16. januar 08. St.prp 48 ( 2007-2008) fremlagt for Stortinget 18.mars med  ny styringsramme( alt1)   2167 mill kroner - 2008 kroner, omregnet til 2009 kr = 2137,4 mill kroner 
Kostnadsramme 2215 mill kr  2009 kr. Ny  Styringsramme og Kostnadsramme er inkludert andel Fornyelse. 
7) Alnabru godsterminal: Overslag tidligere fremlagt med styringsramme  (P 50 ) på 605 mill kroner og en kostnadsramme (P85) på 685 mil kroner ( 2007 kroner): Konsept og innhold,omfang vurderes totalt på nytt, Forventer vesentlig høyere kostnad . 
 Kostnadsoverslag vil bli revidert på nytt , foreløpig kostnadsoverslag viser vesentlig kostnadfsøkning i forhold kostnadsoverslag i NTP 2010-2019 på 1130 mill kr! Vesentlig omfangsendring.
8) Prognose kostnad for NAV tiltak Brattøra er 97 mill kr. noe usikkerhet i ft. sluttidspunkt for signalarbeider
9) Lysaker - Sandvika;Endelig resultat av ekstern kvalitetssikring av prosjektet forelå i desember 2006. Styringsrammen (P50) for prosjektet er 2.730 mill 2006-kroner og kostnadsrammen (P85) ble satt til 3 100 mill 2006-kr.

Korrigert og regulert i hht  prisindekser 2008 kr og til 2009 kr gir prisstigning økt styringsramme til 3145,2 mill kr. 2009 kr
10) Bergen - Fløen :Prosjektet er endret til rent investeringsprosjekt med styringsramme på hovedplannivå  271 mill 2007 kroner. Kostnadsoverslaget er regulert i hht korrigerte prisindekser,  omfang er øket og styringsramer er i  09hevet til 421 mill kroner! 
11) Revidert kostnadsoverslag med redusert omfang av byggetrinn 1 ble  i tertial 2 - 2007  godkjent med kostnadsoverslag 255 mill kroner.Prosjektet ble stanseti 2007. Vil nå bli inkludert i nytt dobbelstspor Oslo - Ski - totalkostnad vesentlig høyere. Inngår som tiltak i Ruteplan R 2012

12) Gevingåsen gitt oppstartbevilgning i 2009, KS 2 startet i mai 2008,  styringsramme er angitt i 2008 og 2009  kr etter foreløpige prisindekser.Rapport fra KS 2 anbefaler en kostnadsramme på 700 mill kroner og en styringsramme på 620 mill kroner 2008 kr
13) Baråker - Tønsberg gitt oppstartbevilgning i 2009, KS 2 rapport august 2007  P50  1370 mill kr , og P85 1490 mill kr. P50 verdi  regulert til 2009 kr etter foreløpige indekser og ift. KS 2 i 2007 priser.

Oppstartsbevilgning
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5 Oppfølging i forhold til tildelingsbrev 2009  
OMRÅDE/OPPGAVE ANSVAR INTERN 

FRIST 
STATUS  

Spesielle prioriteringer: 

• Planlegging og grunnerverv: I 2009 skal det settes av: 
1. 6 mill. kr i tilskudd til Rogaland fylkeskommune til planlegging av kombibane på Nord-

Jæren/ Stavangerområdet 
2. 5 mill. kr til planlegging av bedre strømforsyning på Gjøvikbanen 
3. 10 mill. kr til grunnerverv på Larvik - Porsgrunn («Eidangertunnelene»), og til nødvendig 

planlegging som grunnlag for gjennomføring av grunnerverv. 

 

 

 

• Drift og vedlikehold: Det skal settest av: 
1. 5 mill. kr ekstra til grøfting og skogrydding på Gjøvikbanen 
2. 5 mill. kr ekstra til gjerding langs Nordlandsbanen, ev. andre utsette jernbanestrekninger 

for å redusere dyrepåkjørsler. 

• Vedlikehold/fornyelse: Det skal settest av 60 mill. kr til ekstraordinær fornyelse på Bergensbanen, 
og 30 mill. kr til ekstraordinær fornyelse på Dovrebanen. 

 
 
 
 
 

P/C 
 
 

B 
 

U 
 
 
 

B 
 
 

B 
 

B 

 
 
 
 
 

31.01 
 
 

31.01 
 

31.01 
 
 
 

31.01 
 
 

31.01 
 

31.01 

 
 
 
 
 
Inngått avtale. 
 
 
Planarbeid pågår. Forbruk 
0. 
Inngått avtale med 
leverandør. Arbeid 
påbegynt aug. 
 
JBV er i gang med 
grunnerverv. De første 
eiendommene er kjøpt og 
betalt. Tiltak mot dyrepå-
kjørsler og gjerding pågår. 
Bergensbanen er fornyet 
for kr 136 mill i 2009. 
 

«Komiteen er opptatt av at Internettilgang og bedre mobildekning vil øke togets attraktivitet for de 
fleste passasjergrupper. Komiteen legger derfor til grunn at Regjeringen tar nødvendige initiativ og 
arbeider for å få aktuelle aktører til å samarbeide med sikte på å gi togpassasjerer tilgang til 
Internett og bedre mobildekning.», jf. side 157. 

 
 
 

B 

 
 
 

01.05 
 

NSB er i gang med 
pilotprosjekter med 
internett og mobil 
kommunikasjon på 
utvalgte tog. Viser til 
møte i SD mai 2009. 
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OMRÅDE/OPPGAVE ANSVAR INTERN 
FRIST 

STATUS  

SD legger til grunn at JBV prioriterer arbeidet med å videreutvikle styringssystemet og 
oppfølgingen av dette i den daglige driften. SD forutsetter at JBV legger vekt på å ha en god og 
konstruktiv dialog med SJT om dette, og at JBV har en god forståelse av de kravene som SJT setter 
ved godkjenning av nye anlegg m.v. 

 
 

S 

 
 

Løpende 

 

SD ber om at JBV rapporterer om hvordan brevene fra SD til JBV av 22. november 2007 om 
«trafikksikkerhet – NSBs virksomhetsplan for perioden 2008-2012» og «sikkerhetsforskriften § 12-
3 første, andre og tredje ledd – Konsekvenser for NTP 2010-2019» er fulgt opp og hva som står 
igjen av videre arbeid. 

Sikringsanlegg: Departementet ber om følgende: 
1. Å bli informert om resultatet av intern gjennomgang så snart resultater foreligger 
2. Vil bli informert om resultatet av dialogen mellom JBV og SJT vedrørende godkjenning av bruk av 

NSI 63 som en midlertidig løsning på dobbeltsporet Sandnes-Stavanger, samt hvilke konsekvenser 
dette vil få for framdriften i prosjektet 

3. Ber om å få opplyst om hvilke konsekvenser en manglende godkjenning av Merkur vil ha for 
utbyggingen av fjernstyringen mellom Mosjøen og Bodø. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

B 
 
 
 
 
 

U 

 
 
 
 

Løpende 
 
 
 
 
 

01/05 

 
Gjennomgang av kritiske 
dvergsignaler er 
gjennomført. Tiltaksplan 
er etablert for fysiske 
utbedringer. Fremdrift er 
iht plan. 
 
 
 
Det vises til løpende 
dialog med 
Samferdselsdepartementet 
i disse sakene. ( 
Banedivisjonen og 
Utbyggingsdivisjonen har 
aksjoner ift. dette) 
 

Ved planlegging og utbygging av nye jernbaneanlegg er det viktig å se lengre strekninger i 
sammenheng og ikke dele prosjektene og anleggsarbeidet opp i mange delparseller dersom dette 
ikke er mer lønnsomt eller av andre grunner er nødvendig eller mer hensiktsmessig. I planleggingen 
av store investeringsprosjekter er det viktig at JBV har tidlig og nær kontakt med lokale 
myndigheter for å finne gode og kostnadseffektive løsninger, samtidig som JBV avklarer med SJT 
om hvilke løsninger som kan aksepteres ut fra hensynet til trafikksikkerheten. 

Et viktig mål er også at transportsystemet skal dekke næringslivet sitt transportbehov. SD ønsker 
derfor at JBV skal prioritere arbeidet med å få overført mer gods fra veg til bane. Vi ber JBV 
arbeide med å fjerne flaskehalsene i jernbanenettet og øke kapasiteten som innebærer at det kan 

 
 
 

P 
U 
 
 
 
 
 

 
 
 

Løpende 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
JBV har kontakt med 
lokale myndigheter og har 
en egen prosess mot SJT 
for hvert enkelt prosjekt 
for å avklare om forslag 
til løsning kan aksepteres 
ut fra hensynet til 
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OMRÅDE/OPPGAVE ANSVAR INTERN 
FRIST 

STATUS  

kjøres flere og lengre godstog på de viktigste godsstrekningene. SD forutsetter at JBV har tett dialog 
med næringen, dvs. terminaldriftere, godstransportører og samlastere om hvilke behov for 
infrastrukturkapasitet de har for sine transporter.  

 
 

M/P 

 
 

Løpende 

trafikksikkerheten. 

JBV skal gjennom arbeidet med mål- og resultatstyring  kunne godtgjøre at bevilgningen blir 
benyttet på en kostnadseffektiv måte, enten arbeidet blir gjort i egen regi eller satt ut i konkurranse. 
Det vises til omtalen av mål- og resultatstyring av JBV i St.prp.nr. 1 (2008-2009). SD ber JBV om å 
intensivere arbeidet med å framskaffe dokumentasjon som viser hvor effektivt/produktivt JBV 
driver virksomheten. 

Kravet om å drive mest mulig kostnadseffektivt er spesielt viktig med hensyn til drift og vedlikehold 
av infrastrukturen, og særlig med hensyn til den betydelige aktivitetsøkningen som ligger i 
budsjettet for 2009. I forbindelse med dette er det særleg viktig at JBV aktivt arbeider for å kunne ta 
ut mulige effektiviseringsgevinster av nye investeringer og legge fram nye forslag til investeringer 
som gjør driften og vedlikeholdet av jernbaneinfrastrukturen mer effektiv. SD ber om at JBV ved 
framlegg om nye investeringstiltak gjør greie for hvilke virkninger tiltakene har for drift og 
vedlikehold av jernbanenettet. SD legger vekt på at JBV fortsetter med arbeidet som sikrer og 
dokumenterer god utnytting av egne ressurser, f.eks. gjennom økt mobilitet og mer fleksibel 
ressursutnytting. I JBVs arbeid med å bedre produktivitet og kostnadseffektivitet er det også viktig å 
arbeide videre med å utvikle JBVs leverandørmarkeder, særlig innenfor de jernbanespesifikke 
fagområdene. 

 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 

B/T/U 
 
 
 

 
 

01.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.05 
 
 
 
 

 
 
Rapportering er på plass. 
 
 
 
Utbygging arbeider for å 
få flere leverandører for å 
øke konkurransen og sikre 
kapasitet i markedet. Ut-
bygging arrangerte 
26.03.09 et leverandør-
seminar for prosjekter-
ende, grunn/-tunnel-entre-
prenører, jernbane-teknikk 
entreprenører/-leve-
randører og prosjekt-
erende med svært god 
deltagelse. Det er i 
september holdt et 
foredrag for SWERIG 
(jernbanesammenslutning) 
for Sveriges eksportråd i 
Stockholm. Det 
planlegges et miniseminar 
i Norge i Q1 2010. 
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Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i planlegging av alle nye investeringstiltak. 
SD viser til at JBV må samarbeide tett med både brukerorganisasjoner og transportutøvere med sikte 
på å finne gode løsninger og strategien for å få gjennomført løsningene. SD vil peke på at det er 
viktig at JBV på et tidlig stadium i planleggingen av nye prosjekter involverer brukerne slik at de får 
muligheten til å komme med sine synspunkter på konseptet for utbyggingen. Det legges til grunn at 
JBV baserer sine løsninger og tiltak på grundige kostnadsoverslag. 

 
 
 

P/M 

 
 
 

Løpende 

Prinsippet om universell 
utforming legges til grunn 
i planlegging av alle nye 
investeringstiltak 
Brukerorganisasjoner 
involveres ved 
stasjonstiltak. 
Transportutøvere 
involveres ved 
hovedplanlegging. 

Innenfor drift og vedlikehold er tiltak for å ivareta og utvikle verdiene av eksisterende realkapital i 
infrastrukturen viktige, både på kort og særlig på lang sikt. SD ber JBV om å arbeide videre med 
hvordan det reelle behovet for vedlikehold bedre kan synliggjøres, prioriteres og følges opp i 
forbindelse med SDs etatsstyring av JBV. Det vises til at bevilgningen til drift og vedlikehold er økt 
med 411,3 mill. kr i 2009 sammenlignet med saldert budsjett for 2008. SD ber JBV redegjøre for 
disponeringen av bevilgning på kap. 1350, post 23, fordelt på de ulike aktivitetsområdene. Det bes 
også om å få opplyst om hvilke effekter den økte innsatsen på de ulike områdene gir. Vidare bes det 
om at JBV redegjør for hvilke effektiviseringstiltak som etaten gjennomfører for å kunne redusere 
forbruket til drift på kap. 1350 post 23, for om mulig å kunne øke fornyelsen av 
jernbaneinfrastrukturen i 2009. 

 
 
 

B 

 
 
 

1. tertial 

 
Se eget kapittel om drift 
og vedlikehold. 
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Punktlighet, regularitet og oppetid 

SD vil understreke hvor viktig driftsstabiliteten er for jernbanens omdømme og konkurransekraft. 
SD regner med at økningen i  JBVs budsjett for 2009 vil slå positivt ut for driftsstabiliteten i 
togtrafikken. Det vises til at punktligheten i togtrafikken i 2008 ikke har innfridd de mål som ble satt 
for 2008.  

For 2009 er disse målene fastsatt for punktligheten i trafikkavviklinga for persontrafikken: 

Toggruppe Punktlighetskrav 
i pst. av tog i 

rute til 
endestasjon 

Flytoget (i rute innenfor 3 min.) 95 pst. 
Lokaltog Oslo, Bergen, Stavanger og 
Trondheim (i rute innenfor 3 min.) 

90 pst. 

Regiontog Østlandet (i rute innenfor 3 
min.) 

90 pst. 

Andre persontog (i rute innenfor 5 min.) 90 pst. 

JBVs viktigste bidrag til punktlighet i togtrafikken  er «oppetiden» i jernbanenettet, som i 2005 var 
99,3 pst. SD forutsetter at JBV arbeider med å redusere «nedetiden» i jernbanenettet med 3,5 pst. pr. 
år med utgangspunkt i oppetiden i 2005. I tillegg oppfordres det til at JBV arbeider aktivt med å 
etablere løsninger som gjør at de reisende får best mulig informasjon i situasjonar med driftsavvik. 
Reserveløsninger må også vurderes.  

SD ber JBV arbeide videre med måltall for JBVs andel av innstilte tog (ikke planlagte innstillinger, 
regularitet). SD viser til at særlig punktligheten i rushtrafikken er sårbar. Driftsavvik i rushtrafikken 
har særlig stor negativ virkning for publikum, og jernbanens omdømme. SD ber derfor JBV om å ha 
særlig fokus på å bedre dette. 

SD ber JBV om å foreta mest mulig korrekte påføring av årsakskoder ved innstillinger og 
driftsavvik, slik at årsakskoder kan brukes mer aktivt i arbeidet med å bedre regulariteten og 
punktligheten i togtrafikken. SD ber JBV ha tett oppfølging av de enkelte driftsavvik og årsakene til 
disse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

T 
 
 
 
 

T 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tertialvis 
 
 
 

Tertialvis 
 
 
 
 

Løpende 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dette jobbes det 
kontinuerlig med.  Se 
hoveddelen av rapporten 
for utførlig 
dokumentasjon. 
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SD ber om at JBV i 2009 som en prøveordning, regelmessig publiserer statistikk for punktlighet, 
regularitet og oppetid i jernbanenettet rettet mot transportbrukerne – både for persontrafikk og 
godstrafikk. Rapporteringen bør være mest mulig relevant for de ulike gruppene av transportbrukere 
og detaljert nok til at de ulike gruppene kan finne ut hva som skjer med «mitt tog» og hvorfor det 
oppstår avvik i trafikkavviklingen. Rapporteringen bør også omfatte hvilke relevante tiltak som blir 
gjennomført for å redusere konsekvensene av den uregelmessige togtrafikken og hvilke tiltak som 
blir gjort for å bedre driftsstabiliteten. Videre bør rapporteringen gi et anslag for 
samfunnsøkonomiske kostnader som er knyttet til driftsavvik. En slik rapportering bør gjennomføres 
minst en gang i måneden og i nært samarbeid med togselskapene.   

SD ber om at JBV i 2009 gjennomfører en «årsaksstudie» av punktlighet, regularitet og oppetid for 
årene 2004 og 2005 (som beste år) og sammenligner utviklingen i forhold til årene før og etter. 
Formålet er å identifisere hva som gjorde at driftsstabiliteten i jernbanenettet og togtrafikken i disse 
to årene var bedre enn hva som har vært tilfelle de siste tre årene, inklusive på hvilket område det 
kan læres noe om gjennomføring av vedlikehold og drift av jernbanenettet. Årsaksstudien bør 
gjennomføres i nært samarbeid med togselskapene, og det bør legges opp til at resultatene og 
rapporten kan publiseres.  

 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
15.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.05 
 

Statistikk legges ukentlig 
ut på JBV hjemmesider. 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeide pågår. 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
Samfunnssikkerhet og beredskap skal inngå som en integrert del av JBVs arbeid, m.a. i forbindelse 
med drift og vedlikehold, og i utbyggingsprosjekter. SD ber JBV særlig om å følge opp resultatene 
fra SAMROS-prosjektet og KRISIS (Krisescenario i samferdselssektoren) på sitt område, og 
prioritere arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser i jernbanesektoren. Vidare bes det om at JBV 
særlig legger vekt på tiltak rundt sikring av samfunnskritiske funksjoner og objekt. JBV bør 
regelmessig øve egen krise-organisasjon, gjerne i samarbeid med andre etater og virksomheter.  

 
 
 

S 

 
 
 

Løpende 

 
 
Flere samarbeidsforum er 
etablert. 

Samarbeid med andre om å skape gode togtilbud 

SD legger vekt på at JBV må ha en tett dialog med lokale styresmakter og transportutøvere om å 
skape et attraktivt togtilbud for de reisende. For å få dette til er det viktig at JBV har en god dialog 
med togselskapene. Dette gjelder også samarbeid som f.eks. bruk av stasjoner/holdeplasser til andre 
formål enn jernbanevirksomhet. JBV må innrette virksomheten slik at dette lar seg gjennomføre. SD 
vil særlig be om at JBV arbeider videre med dialogen mellom etaten og togselskapene i den daglige 
driften slik at JBVs responstid med hensyn til innrapporterte hendelser og uregelmessigheter ved 

 
 
 

M/P/B 

 
 
 

Løpende 

 
 
Det er etablert forksjellige 
fora for løpende møter 
med togselskapene. 
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infrastrukturen blir så kort som mulig. Det er viktig at JBV har gode rutiner for oppfølging av denne 
type innrapporteringer.  

Klimapolitikk/biologisk mangfold 

Som ledd i arbeidet med å følge opp St.meld.nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk skal det 
utarbeides en ny tiltaksanalyse for transportsektoren. SD legger opp til at JBV deltar i dette arbeidet. 
JBV må også medvirke til at handlingsplanen mot støy for perioden 2007-2011 blir fulgt opp på 
jernbaneområdet.  

Det ble i juni 2007 lagt fram en tverrsektoriell strategi for fremmede arter som ble utarbeidet av 
ulike departementer, f.eks.  SD, som deltok i et interdepartementalt samarbeid om oppfølging av 
stortingsmeldinga om biologisk mangfold. Dette omfattar utarbeidelse av et nasjonalt program for 
kartlegging og overvåkning. JBV deltok i dette arbeidet og det bes om at JBV fortsetter med dette. 

 
 
 

P/B 

 
 
 

Løpende 

 
 
JBV deltar i Klimakur 
2020. JBV deltar videre 
finansielt i nasjonalt 
program for kartlegging 
og overvåking av 
biologisk mangfold.  JBV 
arbeider også med 
støyproblematikk. 

Økonomireglementet stiller krav til at departementet skal sørge for at det skal gjennomføres eva-
lueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultat innenfor hele eller deler av 
departementets ansvarsområde og aktiviteter. Evalueringen kan ha fokus på innsatsfaktorer, 
aktiviteter, produkt og tjenester, samt effekter med hensyn til brukere og samfunn. SD ber om at 
JBV gjennomfører «årsaksstudien» for utviklingen i punktlighet, regularitet og oppetid for årene 
2004 og 2005 sammenlignet med årene før og etter. 

 
 

C 

 
 

01.05 

 
Se punktet om 
”årsaksstudie”. 
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2.     RESULTATREGNSKAPER JERNBANEVERKET 

 
               Tusen kroner  

   
Note 

 
31.12.2009 

 
31.12.2008 

 
Driftsinntekter 

      

 
Inntekt fra bevilgninger 

 
1 

 
-3 701 419 

 
-3 449 876 

 
Gebyrer og lisenser 

 
1 

 
-3 640 

 
-1 788 

 
Tilskudd og overføringer fra andre (Anleggsbidrag) 

 
1 

 
-20 599 

 
-48 589 

 
Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 

 
1 

 
-6 192 

 
-1 624 

 
Salgs- og leieinntekter 

 
1 

 
-579 960 

 
-570 806 

 
Andre inntekter 

 
1 

 
-48 163 

 
-59 913 

 
Sum driftsinntekter 

   
-4 359 973 

 
-4 132 596 

 
Driftskostnader 

      

 
Lønn og sosiale kostnader 

 
2 

 
2 060 854 

 
1 789 089 

 
Varekostnader 

   
391 282 

 
380 443 

 
Andre driftskostnader 

 
3 

 
5 919 330 

 
4 211 681 

 
Overført til fornyelse/aktivering 

 
 

 
-4 703 556 

 
-3 114 652 

 
Avskrivninger  

 
5 

 
807 686 

 
846 186 

 
Sum driftskostnader 

   
4 475 596 

 
4 112 746 

 
Driftsunderskudd (Overskudd 2008) 

   
115 624 

 
-19 850 

 
Finansinntekter og finanskostnader 

      

 
Finansinntekter 

 
6 

 
-5 424 

 
-2 495 

 
Finanskostnader 

 
6 

 
7 810 

 
6 916 

 
Netto finanskostnader 

   
2 386 

 
4 422 

 
Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. 

   
0  

 
0  

 
Underskudd av årets aktiviteter (Overskudd 2008) 

   
118 009 

 
-15 428 

 
Avregninger 

      

 
Overført avregning med statskassen 

   
-118 009 

 
15 428 

 
Sum avregninger 

   
-118 009 

 
15 428 

 
Innkrevningsvirksomhet 

    
0 

 
0  

 
Tilskuddsforvaltning 

    
0 

 
0  

 
Periodens resultat 

   
0 

 
0 
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3.   BALANSER - EIENDELER FOR JERNBANEVERKET Tusen kroner  
   

Note 
 

31.12.2009 
 

31.12.2008 
 
EIENDELER       
 
A. Anleggsmidler       
 
I Immaterielle eiendeler       
 
Programvarerettigheter og lisenser 5 3 663 3 517 
 
Sum immaterielle eiendeler   3 663 3 517 
 
II Varige driftsmidler       
 
Infrastruktur 5 19 420 096 19 285 876 
 
Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 2 065 112 2 015 284 
 
Maskiner og transportmidler 5 193 982 222 224 
 
Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 61 222 63 748 
 
Anlegg under utførelse 5 10 954 626 7 230 559 
 
Beredskap utstyr  (Broer) 5 16 638 17 121 
 
Sum varige driftsmidler   32 711 676 28 834 811 
 
III Finansielle anleggsmidler       
 
Investeringer i aksjer og andeler 13 102 102 
 
Sum finansielle anleggsmidler   102 102 
 
Sum anleggsmidler   32 715 441 28 838 430 
 
B. Omløpsmidler       
 
I Varebeholdninger og forskudd til leverandører       
 
Varebeholdninger 14 289 018 262 845 
 
Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører   289 018 262 845 
 
II Fordringer       
 
Kundefordringer 16 68 289 105 787 
 
Andre fordringer 17,16 115 164 93 221 
 
Merverdiavgift   420 208 263 722 
 
Opptjente, ikke fakturerte inntekter 18 7 324 2 527 
 
Øvrige opptjente inntekter   21 674 -3 062 
 
Sum fordringer   632 659 462 195 
 
III Kasse og bank       
 
Bankinnskudd 19 12 829 35 861 
 
Andre kontanter og kontantekvivalenter 19 101 112 
 
Sum kasse og bank   12 930 35 973 
 
Sum omløpsmidler   934 607 761 013 
 
Sum eiendeler   33 650 049 29 599 443 



 60 

 
 
3.   BALANSER - GJELD FOR JERNBANEVERKET Tusen kroner  

Tusen kroner    

  Note 31.12.2009 31.12.2008 
 
VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD       
 
C. Virksomhetskapital   0 0 
 
D. Gjeld       
 
I Avsetning for langsiktige forpliktelser       
 
Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler (1) 5 -32 715 339 -28 838 328 
 
Forpliktelse Flytoget AS   -276 081 -288 682 
 
Sum avsetning for langsiktige forpliktelser   -32 991 420 -29 127 010 
 
II Annen langsiktig gjeld   -14 800 0 
 
III Kortsiktig gjeld       
 
Leverandørgjeld   -609 258 -328 560 
 
Skyldig skattetrekk   -78 008 -71 306 
 
Skyldige offentlige avgifter   -29 278 -16 861 
 
Avsatte feriepenger   -172 945 -154 322 
 
Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 18 -22 -259 
 
Annen kortsiktig gjeld 20 -669 374 -473 103 
 
Sum kortsiktig gjeld   -1 558 885 -1 044 410 
 
IV Avregning med statskassen       
 
Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)   797 047 587 406 
 
Overført avregning fra resultatregnskapet 8 118 009 -15 428 
 
Sum avregning med statskassen 8 915 057 571 977 
 
Sum gjeld   -33 650 049 -29 599 443 
 
Sum virksomhetskapital og gjeld    -33 650 049 -29 599 443 
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4.   KONTANTSTRØM JERNBANEVERKET    

Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen for bruttobudsjetterte virksomheter  
Tusen kroner  31.12.2009 31.12.2008 
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter     
Innbetalinger     
endring i mellomværende med finansdepartementet  -83 615 10 968 
innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre     
innbetalinger fra salg av varer og tjenester  493 272 449 540 
innbetalinger av kjørevegsavgifte  86 708 94 078 
innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre (anleggsbidrag)  26 757 42 369 
innbetalinger av utbytte  0 0 
innbetalinger av renter  137 425 

innbetaling av refusjoner  43 597 34 073 
arbeidsgiveravgift til inntekt  210 135 186 776 
Andre innbetalinger (forskudd, deposita og avsetninger under Samferdselsdep.) 24 757 -14 274 

Sum innbetalinger   801 749 803 955 
Utbetalinger     
utbetalinger av lønn og sosiale kostnader     -1 865 904 -1 671 891 
utbetalinger for varer og tjenester for videresalg    -449 439 -482 138 
utbetaling  for varer og tjenester eget forbruk  -785 679 -903 635 
utbetalinger av renter      -2 376 -4 616 
utbetalinger av skatter og offentlige avgifter (mva refusjon)  0 0 
Andre utbetalinger (omstruktureringskostnader, erstatninger)  -24 063 -10 151 

Sum utbetalinger   -3 127 461 -3 072 431 
      

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter *(Se avstemming) -2 325 712 -2 268 476 
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter     
utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler (post 30)  -3 130 369 -2 364 948 
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (post 23)  -1 563 949 -630 605 
utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler (post 33)  -3 579  
innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak     
utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak     
utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter     
innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter     

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -4 697 897 -2 995 553 
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte)     
innbetalinger av virksomhetskapital     
tilbakebetalinger av virksomhetskapital     
utbetalinger av utbytte til statskassen     

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   0 0 
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 0 0 
Forbruk i kontanter og kontantekvivalenter på kto i Norges Bank  -7 023 608 -5 264 029 
Forbruk i øvrige kontanter og kontantekvivalenter (Tilgang i 2008) -23 043 14 273 

Sum kontantforbruk   -7 046 651 -5 249 756 
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4.   KONTANTSTRØM JERNBANEVERKET 
* Avstemming  31.12.2009 31.12.2008 
netto avregninger  -118 009 15 428 
bokført verdi avhendede anleggsmidler  9 342 -460 
avgang anleggsmidler -åpningsbalanse (tilgang 20008)  37 899 -1 753 225 
ordinære avskrivninger  807 686 846 186 

nedskrivning av anleggsmidler  0 0 

inntekt fra bevilgning   -7 458 353 -5 569 955 

arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap  5700/5309  209 674 186 776 
avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler)  -4 731 939 -3 091 945 
resultatandel i datterselskap  0 0 
resultatandel tilknyttet selskap  0 0 
endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler  3 877 012 3 999 444 
endring egne bank og kassebeholdninger     
endring i varelager  -26 173 -33 832 
endring i kundefordringer  37 498 -23 814 
endring i leverandørgjeld  280 698 124 227 
Effekt av valutakursendringer  0 0 
inntekter til pensjoner (kalkulatoriske)  -157 977 -126 140 
pensjonskostnader (kalkulatoriske)  157 977 126 140 
poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter  4 697 897 2 995 553 
endring i andre tidsavgrensningsposter  51 056 39 224 
endring saldo på arbeidskonto bank   0 -2 084 

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter   -2 325 712 -2 268 476 
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5.  STATSREGNSKAPET FOR JERNBANEVERKET  
Kontantregnskap pr.  31.12.09   Tusen kroner 

   Statskonto Bevilgning Kontantbeløp 

I Driftsutgifter       

Drift og vedlikehold 135023 4 754 300 4 575 460 

Drift og vedlikehold av Gardermobanen 135025 73 200 91 887 

II Investeringer       

Investeringer i linjen 135030 3 597 600 3 130 369 

Fysisk skille JBV - BaneTele AS 135033 15 000 3 579 

III Inntekter       

Kjørevegsavgift 435001 -12 000 -12 907 

Salg av utstyr og tjenester 435002 -235 000 -268 446 

Videresalg av elektrisitet til togdrift 435006 -225 100 -224 826 

Betaling for bruk av Gardermobanen 435007 -73 200 -73 801 

IV Overføringer       

Erstatningsansvar Justisdepartementet 04717155   23 774 

Universell utforming og tilgjengelighet 084771   289 

Refusjon av fødsels- og adopsjonspenger 43501611   -10 937 

Refusjon lærlinger 435017   -214 

Refusjon sykepenger 43501811   -32 446 

Anleggsbidrag 435037   -26 757 

Renter 560583   -137 

Arbeidsgiveravgift 570072   -210 135 

Forskudd under Samferdselsdepartementet 650013   -9 957 

Deposita og avsetninger under Samferdselsdep. 840013   -14 800 
 
V Innbetalinger - Norges Bank 60040101   4 071 750 
 
VI Utbetalinger Norges Bank 60040102   -11 095 358 
 
VII Bevegelse mellomværende     -83 615 
    
 
Mellomværende 31.12.2008 713210   -164 609 
 
Bevegelse mellomværende     -83 615 
 
Mellomværende 31.12.2009     -248 224 
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6. NOTER TIL RESULTAT- OG BALANSEREGNSKAP 
 
Generell informasjon, regnskapsrammeverk og regnskapsprinsipper  

Generell informasjon 
Jernbaneverket er et statlig forvaltningsorgan (statlig virksomhet) underlagt Samferdselsdeparte-
mentet. Jernbaneverket er en del av staten som juridisk person. Jernbaneverket eier og har ansvaret for 
omfanget og kvaliteten på det offentlige jernbanenettet, stasjoner og terminaler, samt regulerer og 
styrer trafikken på nettet.  Jernbaneverket har hovedkontor i Oslo, ledes av Jernbanedirektøren og 
består av enhetene Bane, Utbygging, Trafikk, Bane Energi, samt staber, herunder Jernbanemuseet og 
Jernbaneskolen. 
 
Jernbaneverkets årsregnskap omfatter foruten resultat- og balanseregnskaper etter periodiserings-
prinsippet også kontantstrømoppstilling, rapport til statsregnskapet (bevillingsregnskap og rapporter-
ing til kapitalregnskap etter kontantprinsippet), noter og nøkkeltall. 
 
Sammendrag av Jernbaneverkets viktigste regnskapsprinsipper. 
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av års-
regnskapet.  
 
Rammeverk for regnskapsavleggelsen. 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS). Statlige 
regnskapsstandarder inneholder regler om hvordan Jernbaneverket skal presentere og utarbeide sitt 
virksomhetsregnskap. SRS’ene er utarbeidet av Finansdepartementet og Statlig senter for økonomi-
styring med utgangspunkt i International Public Sector Accounting standards (IPSA’s). IPSAS som er 
regnskapsstandarder utarbeidet og tatt i bruk innenfor offentlig sektor i en rekke land og FN-systemet.   
 
Resultatregnskap og balanser med noter er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Med 
periodiseringsprinsippet forstås i SRS’ene regnskapsføring etter de grunnleggende prinsippene i 
regnskapsloven. Transaksjoner og andre hendelser bokføres når de finner sted (og ikke bare når det 
finner sted en pengetransaksjon som er grunnlaget for kontantregnskapet som er hovedregnskaps-
avleggelsen i Staten). 
 
Kontantstrømoppstilling  
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte modellen tilpasset statlige virksomheter.  
 
Ledelsens skjønnsmessige vurderinger  
Anvendelsen av regnskapsprinsippene grunnleggende regnskapsprinsippet og Statlige regnskaps-
standarder krever i enkelte tilfeller bruk av estimater og vurderinger hvor ledelsen må utøve skjønn. 
Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, 
eller områder hvor forutsetninger eller estimater er vesentlig for regnskapet, er beskrevet særskilt i 
noter. 
 
Endringer i regnskapsprinsipper eller statlige regnskapsstandarder med virkning for 
regnskapsåret 2009. 
Det er ikke gjort noen vesentlige endringer i SRS’ene eller i Jernbaneverkets regnskapsprinsipper ved 
avleggelsen av regnskapet for 2009 med unntak av at det på noen områder er bedre etterlevelse av 
standardene. Dette omfatter følgende poster: 
 

• Fra og med regnskapsåret 2009 er det avsatt for påløpne kostnader for opptjent fleksitid og 
ikke avviklet ferie fra forrige ferieår  

• Opplysninger om tilaksplaner med estimat for deler av påregnelige kostnadene for 
miljøopprydding er oppgitt i note til regnskapet (men ikke avsatt for i regnskapet) 
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Endring i presentasjon og klassifikasjon. 
Presentasjonen av resultatregnskap og noter er endret for å gi en mer formålstjenlig presentasjon av 
regnskapet. I resultatregnskapet er det opprettet en separat linje for ”Til fornyelses- og investerings-
prosjekter”.  Posten inngikk tidligere under andre kostnader.  Kostnader til investerings- og fornyelses-
prosjekter (utviklingsprosjekter) bokføres løpende på kostnadskonti, men krediteres ved hver periodes 
avslutning i en samlepost i resultatregnskapet.  Motposten debiteres på ”Anlegg under utførelse” i 
balansen.  Tilbakeføring av kostnadene omfatter lønn, sosiale kostnader, varekostnader og andre 
driftskostnader og regnskapet er derfor mer rettvisende når posten føres på egen linje. Tilsvarende er 
nøkkeltallene knyttet til driftskostnader endret til å vise kostnadsandeler i forhold til brutto 
kostnadene.   
 
Også innenfor enkelte linjer i resultat og balanser er klassifikasjonen for enkelte konti endret for å gi 
bedre samsvar med kravene til oppstillingsplanen.  
 
Tilsvarende gjelder endringer av klassifikasjon. Ved endringer i presentasjon og klassifikasjon er 
sammenligningstall omarbeidet tilsvarende.  
 
Transaksjonsbaserte inntekter.  
Transaksjoner resultatføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntektene består av 
kjøreveisavgift, salg av tjenester, energi, materiell, driftsmidler, anleggsbidrag og leieinntekter. 
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres i takt 
med opptjening/utførelse av tjenesten. Opptjening for salg av varer er på leveringstidspunktet når 
hoveddelen av risiko og kontroll over varen går over til kjøper. Inntekten fastsettes til vederlaget på 
transaksjonstidspunktet.  
 
Inntekter fra bevilgningsfinansierte aktiviteter  
Posten inntekter fra bevilgninger i resultatregnskapet er en nettobevilgning som består av brutto 
bevilgninger til drift, med fratrekk for estimerte anslag for andre inntekter (negative bevilgninger), 
inntekter fra belastningsfullmakter på andre departementer, utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til 
investeringer (avskrivninger) samt inntekter til pensjoner.  
 
Bevilgninger inntektsføres lineært gjennom året som en praktisk tillempning til inntektsføring i den 
periode da aktiviteten som bevilgningen er forutsatt å finansiere er utført, det vil si i den perioden 
kostnadene påløper. Bevilgningsinntekter justeres løpende for endringer i bevilgningen.  
 
Endelig bevilgning til drift tilsvarer årets bevilgninger og belastningsfullmakter på post 01-29. Drifts-
bevilgninger inntektsføres lineært hver måned. En del av inntekter til driftsbevilgningen (post 22, 23 
og 25) brukes til fornyelse og investering i driftsmidler (ikke infrastrukturbevilgninger). Denne del av 
bevilgningen overføres hver periode som forpliktelse knyttet til anleggsmidler i balansen og reduserer 
periodens inntekt. Inntektene fra driftsbevilgingen i resultatregnskapet blir derfor den delen som ikke 
omfatter fornyelse og andre investeringer i driftsorganisasjonen.  
 
Investeringsbevilgninger føres som Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler i balansen 
med det beløpet som faktisk er investert i regnskapsperioden. Inntekter fra investeringsbevilgning i 
resultatregnskapet blir null fordi inntekter fra investeringsbevilgning reduseres med ubrukt bevilgning 
til investeringsformål ved regnskapsavlutningen før nettobeløpet overføres til balansen som 
forpliktelse knyttet til anleggsmidler. Overførbar investeringsbevilgning inntektsføres ikke. 
 
Kostnader  
Etter sammenstillingsprinsippet henføres kostnader til samme periode som tilhørende inntekt både når 
det gjelder transaksjonsbaserte inntekter og bevilgningsfinansierte aktiviteter. Kostnader som 
finansieres ved bevilgning periodiseres til den periode aktivitetene som bevilgningen er forutsatt å 
finansiere er utført.  
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Avsetninger for påløpne kostnader og betingede forpliktelser 
Det skal avsettes for påløpne kostnader når det er sannsynlig at det oppstår en kostnad som følge av en 
hendelse som er skjedd før utgangen av regnskapsperioden og sammenstillingsprinsippet tilsier at 
kostnaden skal tas i perioden. Det foretas ingen avsetning for betingede forpliktelser. 

Valuta 
Jernbaneverkets regnskap er avlagt i norske kroner. Leverandørgjeld i utenlandsk valuta er bokført 
etter kursen som gjelder på fakturadato.   
 
Pensjoner  
Det er i SRSene lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming til pensjoner. Det er således 
ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over-/underdekning i pensjonsordningen som 
tilsvarer Norsk Regnskapsstandard 6 (Norske regnskapsstandarder er god regnskapsskikk for regn-
skaper som ikke er offentlig sektor og som ikke avlegger regnskapet etter de internasjonale regnskaps-
standardene IFRS (International Financial Reporting Standards)).  
 
Årets pensjonskostnad tilsvarer Jernbaneverkets arbeidsgiverandel av årlig premiebeløp til Statens 
Pensjonskasse (SPK). Jernbaneverket betaler ikke premie til SPK, denne dekkes over sentralt kapittel i 
statsbudsjettet og det legges det til grunn en sjablongmessig sats for beregning av pensjonspremie som 
baserer seg på beste estimat for virksomheten. Se også note 2.  

Klassifisering og vurdering av balanseposter  
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaf-
felsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som 
varige driftsmidler/langsiktig gjeld. 
 
Omløpsmidler 
Omløpsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
opptakstidspunktet 
 
Anleggsmidler  
Anleggsmidler er eiendeler som er anskaffet til varig eie eller bruk i Jernbaneverket. Anleggsmidler 
vurderes til anskaffelseskost med fradrag for avskrivninger over den perioden Jernbaneverket for-
ventes å ha nytte av eiendelen i egen virksomhet. Periodens avskrivninger beregnes ved å fordele 
eiendelens restverdi (anskaffelse minus eventuell verdi ved salg/utrangering) over forventet bruks-
tid/økonomisk levetid. Tomter avskrives ikke. Avskrivninger foretas normalt fra tidspunktet 
driftsmidlet er tatt i eie eller bruk. 
 
Anleggsmidler nedskrives til eventuell lavere virkelig verdi ved eventuell bruksendring.  
 
Anleggsmidler består av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler.  

Immaterielle eiendeler  
Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler (programvare) er balanseført. 
 
Varige driftsmidler  
Avskrivningene av varige driftsmidler skal vise Jernbaneverkets periodiske kostnader ved forbruk av 
aktivert infrastruktur og andre aktiverte eiendeler som bygningsmasse, maskiner og driftsløsøre. 
 
Avskrivningene starter normalt når eiendelene er tilgjengelig for bruk. Anskaffelseskost av prosjekter 
under utførelse overføres til infrastruktur i en eller flere faser. Når anlegget tas i bruk aktiveres hoved-
kostnadene, mens deler av kostnadene ikke vil være ferdig mottatt før etter en periode og disse etter-
oppgjørene aktiveres da på hovedanlegget i ettertid.  
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Anskaffelseskost for varige driftsmidler inkluderer utgifter for å anskaffe eller utvikle eiendelen for 
bruk. Anskaffelseskost inkluderer kostnader direkte knyttet til anskaffelsen av driftsmidlet, enten 
kjøpspris med tillegg av kjøpsutgifter eller prosjektkostnader i utbyggingsprosjekter. Prosjektkost-
nader omfatter direkte og indirekte henførbare kostnader. Indirekte henførbare kostnader omfatter 
kostnader til administrasjon i Utbyggingsdivisjonen og tilsvarende for fornyelses- og investerings-
prosjekter i Banedivisjonen.   
 
Utgifter til forebyggende og korrektivt vedlikehold som påløper etter at driftmidlet er tatt i bruk 
kostnadsføres løpende, mens kostnader til fornyelse aktiveres på driftsmiddelet.  
 
Kostnader på fornyelses- og utbyggingsprosjekter som ikke er tatt i bruk balanseføres som anlegg 
under utførelse. 
 
Ved anskaffelser i relasjon til allerede eksisterende driftsmidler gjøres det en konkret vurdering av om 
anskaffelsene anses som fornyelse (påkostning) eller vedlikehold/driftskostnad.  Vedlikeholdet av 
infrastrukturen deles inn i korrektivt vedlikehold, forebyggende vedlikehold og fornyelser.  Kostnader 
for korrektivt og forebyggende vedlikehold kostnadsførende løpende og omfatter feilretting, beredskap 
og tiltak for å opprettholde funksjonaliteten i anleggene og oppnå forutsatt levealder.  Periodisk ved-
likehold (fornyelse) blir balanseført med avskrivning over perioden frem til neste vedlikehold 
forventes gjennomført. 
 
Fornyelse er utskiftning av komplette anlegg eller systematisk utskiftning av deler av anlegget på 
definerte strekninger. Fornyelser legges til driftsmidlenes balanseførte verdi eller balanseføres separat. 
Estimert brukstid, avskrivningsmetode og restverdi vurderes årlig. Hvis nye deler innregnes i 
balansen, fjernes delene som ble skiftet ut og eventuelt gjenværende balanseført verdi innregnes som 
tap ved avgang. Dersom de utskiftede deler/komponenter er registrert separat i anleggsregisteret blir 
den utrangerte delen/komponenten regnskapsført som ved avhending.  
 
Driftsmidler avskrives etter den lineære metoden, slik at anleggsmidlenes anskaffelseskost, eller 
revaluert verdi, avskrives til restverdi over forventet utnyttbar levetid, som er: 
 

Immaterielle eiendeler - programvare    5 år 
Driftsbygninger       10 – 60 år (dekomponert) 
Infrastruktur      

Trafikksentral 
Godsterminal 
Signalanlegg     3- 20 år (dekomponert) 
Kontaktledning     3- 20 år (dekomponert) 
Overbygning     3- 40 år (dekomponert) 
Underbygning      3- 80 år (dekomponert) 

Maskiner og transportmidler    3-15 år   
Anleggsmaskiner      3-15 år   
Annet inventar og utstyr     3-15 år  
 
Datautstyr, inventar og annet kontorutstyr kostnadsføres ved løpende utskiftning/fornyele, 
men aktiveres og avskrives ved større samlede investeringer.  
 

Driftsmidlenes gjenværende levetid, samt restverdi skal revurderes på hver balansedato og endres hvis 
nødvendig. Gevinst og tap ved avgang resultatføres og utgjør forskjellen mellom salgspris og 
balanseført verdi. 
 
Åpningsbalanse 
Åpningsbalansen skal etter statlig regnskapsstandard nr. 17 Anleggsmidler fastsettes ved å legge til 
grunn at bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi representerer verdien for fysiske eiendeler, mens 
virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og 
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kulturminner, samt kunst og bøker skal inkluderes i den grad det foreligger en reell bruksverdi for 
virksomheten. 
 
Ved utarbeidelse av åpningsbalanse i Jernbaneverket er virkelig eller beregnet anskaffelseskost lagt til 
grunn. Ved fastsettelse av bokført verdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard 
og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. Der det foreligger konkrete opplysninger om 
anskaffelseskost er dette lagt til grunn. Der det ikke foreligger slike tall er en utredning fra 1997 
”Erfaringskostnader, løpemeterpriser på hovedprosesser for jernbaneprosjekter” benyttet.  Indeks-
regulering er foretatt ved bruk av ”Byggekostnadsindekser for riks- og fylkesanlegg” utarbeidet av 
SSB.  
 
Eiendommer som dekkes av avtaler med NSB er vurdert som ordinære husleieavtaler og ikke som 
rettigheter og følgelig ikke tatt med i åpningsbalansen. I tillegg er følgende ikke med: 
 

¶ Fornyelse av infrastrukturen som er foretatt før åpningsbalansen ble verdsatt 
¶ Fiberoptisk kabel med mer  
¶ Banestrekninger som ikke trafikkeres eller som benyttes til museum eller drift av 

historiske baner 
 
Finansieringen av anleggsmidler (ekskl. finansielle anleggsmidler), som er inkludert i åpningsbalansen 
for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med 
avskrivningen på de anleggsmidlene som finansieringen dekker.  
 
For omløpsmidler er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdsettelsen. Omløpsmidler, fratrukket 
kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser, fremkommer som avregning med statskassen. 
 
Investeringer i aksjer og andeler  
Investeringer i aksjer og andeler er balanseført til kostpris.  
 
Varebeholdninger  
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede 
ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for 
påregnelig ukurans. Ved tilordning av kostpris ved forbruk innkjøpte varer brukes gjennomsnittlig 
anskaffelseskost.  
 
Fordringer  
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til 
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene.  
 
Finansiering av periodiserte poster: 
 
Omløpsmidler / kortsiktig gjeld 
Bruttobudsjetterte virksomheter: Nettobeløpet av alle balanseposter, med unntak av immaterielle eien-
deler og varige driftsmidler, har motpost i Avregning med statskassen. Avregningen gir således et ut-
trykk for statens eierkapital når det gjelder kortsiktige poster og eventuelle finansielle anleggsmidler. 
 
Anleggsmidler 
Balanseført verdi av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler har motpost i regnskapslinjen Ikke 
inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler. Dette representerer finansieringen av disse anleggs-
midlene. Ved tilgang av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler balanseføres anskaffelseskost-
naden. Samtidig går anskaffelseskostnaden til reduksjon av resultatposten Inntekt fra bevilgninger og 
til økning av balanseposten Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler.  
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 I takt med avskrivning av anleggsmidler inntektsføres et tilsvarende beløp under Inntekt fra bevilgn-
ing. Dette gjennomføres ved at finansieringsposten Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggs-
midler oppløses i takt med at anleggsmidlet forbrukes i virksomheten. Konsekvensen av dette er at 
avskrivningene har en resultatnøytral effekt. Således er summen av immaterielle eiendeler og varige 
driftsmidler fullfinansiert (av staten) ved forpliktelser knyttet til anleggsmidler. 
 
Ved realisasjon / avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap. Gevinst / tap 
beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. 
Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmidlet på realisasjonstidspunktet 
resultatføres.  
 
Selvassurandørprinsipp  
Staten opererer som selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultat-
regnskap som søker å reflektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. 
 
Statens konsernkontoordning  
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at 
alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. 
Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning.  
 
Jernbaneverket (som er en bruttobudsjettert virksomhet) tilføres ikke likvider gjennom året, men har 
en trekkrettighet på sin konsernkonto som tilsvarer netto bevilgning (årets pluss overført fra forrige 
år). Forskjellen mellom inntektsført bevilgning og netto trekk på konsernkontoen inngår i Avregning 
med statskassen. Ved årets slutt gjelder særskilte regler for oppgjør/overføring av mellomværende. 
Saldoen på den enkelte oppgjørskonto i Norges Bank nullstilles ved overføring til nytt regnskapsår.  
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Note 1 A Spesifikasjon av driftsinntekter       

Tusen kroner   31.12.09 31.12.08 

Inntekt fra bevilgninger     

Årets bevilgning fra Fagdepartement, post 22, 23 og 25   -4 827 500 -3 638 000 

Årets bevilgning fra Fagdepartement, post 01-07* og post 37  561 200 539 100 

Årets bevilgning fra Fagdepartement, post 30*  -3 597 600 -2 421 937 

Årets bevilgning fysisk skille JBV-Bane Tele post 33  -15 000 0 

Årets bevilgning fra andre departement, belastningsfullmakt   -24 063 -9 715 
 - benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av årets bevilgning / driftstilskudd, 
post 23,25  1 554 607 630 574 

- benyttet til investeringsformål, post 30  3 163 352 2 461 340 

-ubrukt bevilgning til investeringsformål, post 30  434 248 -39 403 

benyttet bevilgning post 33  4 638 0 

Ubenyttet bevilgning post 33  10 362 0 

 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer  -807 686 -845 694 

 + inntekt til pensjoner   -157 977 -126 140 

 - utbetaling av tilskudd til andre  0  

Sum inntekt fra bevilgninger   -3 701 419 -3 449 876 

Gebyrer og lisenser     

Provisjon billettsalg  -1 343 -1 477 

Andre Provisjonsinntekter  -2 178 -302 

Gebyrer   -119 -8 

Sum gebyrer og lisenser   -3 640 -1 788 

Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer / etater     

Tilskudd øremerket til spesielle formål - anleggsbidrag  -20 599 -48 589 

Sum tilskudd og overføringer fra andre (Anleggsbidrag) (1)   -20 599 -48 589 

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv.     

Salg av andre driftsmidler  -6 192 -1 624 

Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv.   -6 192 -1 624 

Salgs- og leieinntekter     

Salgsinntekter konsulenter/entreprenørtjenester  -54 431 -70 194 

Salgsinntekter materiell og annet  -131 379 -115 746 

Salgsinntekter energi og nettleie  -247 001 -240 195 

Salgsinntekter Kjøreveisavgift  -16 127 -10 205 

Salgsinntekter Kjøreveisavgift Gardermobanen  -73 138 -81 348 

Salgs- og leieinntekter bygg, tomter,maskiner og øvrige driftsmidler  -57 885 -53 118 

Sum salgs- og leieinntekter   -579 960 -570 806 

Andre inntekter:     

Inntekter  -32 792 -32 043 

Erstatninger  -2 769 -14 123 

Nedskrivning forpliktelse Flytoget AS  -12 601 -13 747 
     

Sum andre inntekter   -48 163 -59 913 

Sum driftsinntekter   -4 359 973 -4 132 596 
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Note 1 A forts.: 

 
 

Note 1B Bevilgninger         Tusen kroner 

  
Opprinnelig 

bevilgning (1) 
Endring 

RNB  
Endring 

Nysaldering (2) 
Bevilgning 

2009 

Inntekstført 
bevilgning  

hittil i år  
Driftsutgiftsbevilgning      
Post 23 Drift og vedlikehold                  3 800 900            84 500            868 900   4 754 300       4 754 300  
Post 25 Drift og vedlikehold Gardermobanen                       73 200          73 200            73 200  
Sum bevilgning Drift og vedlikehold - A                  3 874 100            84 500            868 900   4 827 500       4 827 500  
      
Inntektsbevilgning      
Post 01 Kjørevegsavgifter                       25 000   -13 000       12 000            12 000  
Post 02 Salg av utstyr og tjenester mv                     113 100   121 900     235 000          235 000  
Post 06 Videresalg av elektrisitet til togdrift                     283 100   -58 000     225 100          225 100  
Post 07 Betaling for bruk av Gardermobanen                       73 200          73 200            73 200  
Post 37 Anleggsbidrag                        15 900          15 900  15 900 
Sum inntektsbevilgning - B                     510 300                   -                50 900      561 200          561 200  
Bevilgning til Statsoppdrag - C = A - B                  3 363 800            84 500            818 000   4 266 300       4 266 300  
      
Andre bevilginger      

  
Opprinnelig 

bevilgning (1) 
Endring 

RNB  
Endring 

Nysaldering (2) 
Bevilgning 

2009 

Inntekstført 
bevilgning  

hittil i år  
Post 30 Investeringer i linjen                  3 199 100          (84 500)           483 000   3 597 600       3 597 600  
Post 33 Fysisk skille JBV - BaneTele AS             15 000          15 000  15 000 
      
      
 
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      

(1)  Spesifikasjon av anleggsbidrag    

Fra Hamar kommune  -62 -650 

Fra Flåm utvikling  -2 200 0 

Fra LKAB (Ofotbanen)  -20 088 -6 220 

Fra Bø kommune  -70 0 

Fra Modum kommune  0 -970 

Fra Spydeberg  0 -300 

Fra Schenker Linjegods (Gandal godstermonal)  0 -17 239 

Fra Tollpost Globe (Gandal godsterminal)  0 -21 825 

Faktura Futurum as  0 -120 

Sluttopgjør ny adkomst på Mosby  0 -115 

Korreksjon fra tidligere år  671 0 

Feilføring fra 2008 er rettet i 2009  1 150 -1 150 

 Sum -20 599 -48 589 

Merknader: 
(1) Jf. tildelingsbrev fra SD av 19.12.2008 og supplerende tildelingsbrev (tiltakspakke) 
st.prp. nr 37 (2008 - 2009) 
(2) Iflg supplerende tildelingsbrev av 19.02 og 18.12.2009 
Bevilgningen til Statsoppdraget er periodisert lineært, da Jernbaneverkets leveranse er 
den samme hele året. Periodisering av bevilgningsinntekter etter 
kostnadsutvikling/aktivitetsbudsjett er ikke hensiktsmessig. 
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Jernbaneverket betaler ikke arbeidsgivers andel av pensjonspremie til Statens pensjonskasse og kostnaden til premie er heller 
ikke dekket av virksomhetens bevilgning. Premie dekkes ihht sentral ordning i staten. Det er i regnskapet lagt til grunn en 
sjablongmessig sats for beregning av pensjonskostnad. Benyttet premiesats er 12,84 prosent. Det er kun lønn etter lønnstabell 
A og B som medregnes i grunnlaget for beregning av pensjon. Pensjoner er kostnadsført og inntektsført som bevilgning basert 
på denne satsen. 
 
Lønn og sosiale kostnader inneholder også andel av kostnader overført til fornyelse/aktivering i egen linje i resultatregnskapet 
 
 
 
Note 3 Andre driftskostnader (1)      Tusen kroner 
    31.12.09 31.12.08 
Leie, drift og vedlikehold av publikumslokaler  141 208 98 227 

Elektrisk kraft, nettleie   55 250 70 069 

Leie og vedlikehold lokaler  253 023 237 768 

Driftmateriell  565 248 253 824 

Drift, reperasjoner  og vedlikehold maskiner  249 179 174 985 

Entreprenør- og prosjekteringstjenester  3 496 878 2 091 858 

Reiser, diett og forpleining  125 935 119 795 

Telekommunikasjon   86 836 70 672 

Øvrige kostnader  840 971 951 099 

Påløpne avsatte kostnader  104 802 143 384 

Sum andre driftskostnader   5 919 330 4 211 681 

 
(1) Jernbaneverket har ikke avsatt for oppryddingskostnader for kjent miljøforurensning som omfatter forurensing på 

Hommelvik og i Mostadmarka, Malvik kommune. 
I Hommelvik har Jernbaneverket et nedlagt impregneringsverk for jernbanesviller (nedlagt i 1975) hvor det må 
gjøres tiltak for å hindre fare for helseskade og videre forurensingsspredning fra tomta. Tiltaksplanen med 
tilleggsnotat foreslår to alternative løsninger for håndtering av forurensing i jordmassene. Kostnadene for tiltakene 
er estimer/budjsettert til alternativt 22,5 eller 39,5 millioner kroner. Jernbaneverket har søkt Fylkesmannen om 
tillatelse til å gjennomføre miljøtiltaket. 
 
NSB deponerte i 1969 ca 160 tonn kreosotavfall fra det nedlagte impregneringsverket på Nygården i Hommelvik. 
Rapport fra ekstern konsulent anbefaler oppgraving av forurensede masser som transporteres til mobilt terminsk 
forbrenningsanlegg for organiske miljøstoffer ved Nygården i Hommelvik samt at deponiområdet etter utgraving 
dekkes med rene masser og tilsås. Det foreligger ikke noe kostnadsestimat for tiltak for opprydding av 
kreosotdeponiet.  
 

Note 2 Lønn og sosiale kostnader       Tusen kroner  

      31.12.09 31.12.08 

Lønninger   1 468 288 1 314 336 

Feriepenger   219 452 156 947 

Arbeidsgiveravgift   222 828 192 886 

Pensjonskostnader   157 977 126 140 

Sykepenger og andre refusjoner   -50 110 -41 849 

Andre ytelser   42 418 40 628 

Sum lønnskostnader     2 060 854 1 789 089 

Antall årsverk   3 066 2 941 
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Note 5 Varige driftsmidler og Immaterielle eiendeler
Total per 200912

Tusen kr. Immaterielle eiendeler Tomter Drifts-bygn. Bygninger Anlegg under utførelse Infrastruktur- eiendeler Beredskap utstyr
Maskiner, transport 

mid. Annet inventar og utstyr SUM

    

Anskaffelseskost 31.12.2008 56 778 406 667 0 2 174 840 7 230 559 21 377 147 17 523 773 464 120 265 32 157 243

Korreksjon anleggsmidler-åpningsbalanse 0 0 0 0 0 -37 899 0 0 0 -37 899

Overføring til annen anleggsgruppe 0 0 0 6 652 0 -6 652 0 0 0 0

Tilgang i 2009 fra post 23 1 560 5 200 0 61 976 1 477 377 714 0 6 424 10 698 1 563 949

Tilgang i 2009 fra post 30 0 0 0 0 3 163 352 0 0 0 0 3 163 352

Tilgang i 2009 fra post 33 0 0 0 0 4 638 0 0 0 0 4 638

Fra anlegg under utførelse til annen gr 0 13 289 0 36 966 -921 300 871 045 0 0 0 0

Avgang 2009 anskaffelseskost 0 0 0 -32 177 0 0 0 -18 574 -1 421 -52 172

Anskaffelseskost 31.12.2009 58 338 425 156 0 2 248 256 10 954 626 22 204 355 17 523 761 314 129 542 36 799 110

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akkumulerte nedskrivninger pr 31.12.2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nedskrivninger i 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12.2008 53 262 0 0 566 223 0 2 091 271 402 551 241 56 517 3 318 915

Avskrivninger i 2009 1 413 0 0 68 542 0 692 987 482 31 945 12 316 807 686

Akk. avskrivninger avgang i 2009 0 0 0 -26 464 0 0 0 -15 855 -512 -42 831

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balanseført verdi 31.12.2009 3 663 425 156 0 1 639 955 10 954 626 19 420 096 16 638 193 982 61 222 32 715 340

Avskrivningsatser (levetider) 5 år / lineært Ingen avskrivning

10-60 år 
dekomponert 

lineært
10-60 år dekomponert 

lineært Ingen avskrivning 3-80 år Lineært Virksomhets-spesifikt 3-15 år lineært 3-15 år lineært

 

Avhendelse varige driftsmidler:
Vederlag ved avhendelse av anleggsmidler 0 0 0 12 036 0 0 0 4 955 464 17 455

 - Bokført verdi avhendede anleggsmidler 0 0 0 -5 714 0 0 0 -2 720 -909 -9 342

 = Regnskapsmessig gevinst/tap 0 0 0 6 322 0 0 0 2 235 -444 8 113
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(1) Totale kostnader for signalanlegget Merkur er dels aktivert som infrastruktur, dels som anlegg under utførelse. 
Kostnader for signalanlegg på Gandal godsterminal inngår i posten infrastruktur med anskaffelseskost på 76,5 
millioner kroner. Signalanlegget er i dag ikke tillatt tatt i bruk, men Jernbaneverket har søkt om godkjenning for 
bruk av anlegget som stedlig anlegg. Øvrige aktiverte verdier for utvikling av Merkur sikringsanlegg inngår i 
posten ”Anlegg under utførelse”. Aktiverte og kostnadsførte beløp er ikke entydig gjennfinnbare i Jernbaneverkets 
regnskapsføring, anslag fra gjennomført granskning viser at sum kostnadsførte og aktiverte verdier utgjør 
anslagsvis 340 millioner kroner. Etter juridiske vurderinger har ledelsen i Jernbaneverket kommet til at det ikke er 
grunnlag for å nedskrive på aktiverte verdier i årsregnskapet for 2009  på grunnlag av endret (tiltenkt) bruk av 
investerte midler.  

 
 

Note 5 B Spesifikasjon av varige driftsmidler 2009    Tusen kroner  
(A) Infrastruktur  Anskaffelseskost Avskrivinger Balanseført verdi 31.12 
Infra  Over- Underbygging  17 034 576 -1 580 230 15 454 346 
Infra høy- og lavspenningsanlegg  1 568 957 -433 515 1 135 442 
Infra anlegg for trafikkstyring og kontroll (1) 3 600 822 -770 513 2 830 308 

Sum Infastruktur   22 204 354 -2 784 258 19 420 096 

(B) Bygninger tomter og annen fast eiendom Anskaffelseskost Avskrivinger Balanseført verdi 31.12 
Bygninger  2 080 640 -603 482 1 477 158 
Bygningsmessige anl.  65 508 -2 844 62 664 
Tomter og andre grunnarealer  425 157  425 157 
Bygg. og anl. i bygg for energiforsyning  102 108 -1 975 100 133 

Sum   2 673 413 -608 301 2 065 112 

(C) Andre driftsmidler ex. anlegg under utførelse Anskaffelseskost Avskrivinger Balanseført verdi 31.12 
Maskiner og transportmidler  761 314 -567 331 193 982 
Annet inventar og utstyr  129 542 -68 321 61 222 
Beredskapsbruer  17 523 -884 16 638 

Sum       271 842 
Sum (A,B,C)  Varige driftsmidler ex. anlegg under utførelse   21 757 050 
  Anskaffelseskost Avskrivinger Balanseført verdi 31.12 
Herav Banedivisjonen   24 305 160 -3 325 122 20 980 038 
   Banedivisjonens andel i % 96 % 
     
     
(D)Anlegg under utførelse  Verdi pr. 01.01.2009 Endring 2009 Balanseført verdi 31.12 
Infrastruktur anlegg under utførelse (1) Note 5c 6 210 062 2 271 039 8 481 101 
Andre anl under utf.  2 050 -1 786 264 
Fornyelsesprosjekter under utførelse Note 5c 978 287 1 387 824 2 366 111 
Andre investeringer under utførelse  40 160 27 020 67 181 
Fornyelser i maskinparken  0 39 970 39 970 

Sum   7 230 559 3 724 067 10 954 626 



 75 

 
Note 5 C Infrastruktur anlegg under utførelse – investeringer/fornyelser       
Investeringsprosjekter banedivisjonen - Infrastrukturanlegg under utførelse    

Prosj.nr Prosjekt IB 2009 Investering i 2009 
Overføring for aktivering 

2009 UB 2009 
960104 Planoverganger Region Nord  27 237 966  71 602 904 
960103 Planoverganger Reg Vest  17 042 165  61 151 165 
 Andre investeringsprosjekter i Bane 35 459 900 75 766 073  158 961 078 
Investeringssprosjekter Banedivisjonen 35 459 900 120 046 204   291 715 147 

 
Med investeringsprosjekter menes anlegg under utførelse som er definert som utbyggingsprosjekter av Samferdselsdepartementet i 
Budsjettarbeidet. Investeringsprosjekter finansieres av bevilgning post 30. 
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Note 5 C Infrastruktur anlegg under utførelse – fornyelsesprosjekter         

 Investeringsprosjekter Utbyggingsdivisjonen - Infrastrukturanlegg under utførelse   

Prosjekt Prosjekt IB 2009 
Investering i 

2009 

Korreksjon 
prosjekt 
918029 

Overføring for 
aktivering 2009 UB 2009 

957400 Sandnes - Stavanger 1 208 208 768 819 142 000   2 027 350 768 
951140 Lysaker st. 995 503 000 101 889 852   1 097 392 852 
Andre investeringsprosjekter tatt i bruk 1 197 877 091 69 163 167  -1 057 610 241 209 430 017 
Investeringsprosjekter tatt i bruk,   3 401 588 859 990 195 019   -1 057 610 241 3 334 173 637 
951150 Lysaker-Sandvika 1 414 194 000 871 971 998   2 286 165 998 

960129 
Fjernstyring Mosjøen - 
Bodø 318 182 000 52 500 000   370 682 000 

943120 Grong-Mosjøen CTC/ATC 213 325 000 7 800 000   221 125 000 

923200 
Barkåker-Tønsberg (parsell 
7.1) 96 831 000 262 906 000   359 737 000 

960127 Alnabru CS 75 262 000 62 732 075   137 994 075 
960166 Gevingåsen tunnel 25 650 000 180 346 000   205 996 000 
960167 Oslo - Ski 34 099 000 50 244 000   84 343 000 
960169 Eidsvoll-Hamar 19 435 000 62 816 000   82 251 000 

960179 
Drammen st. sportilpassing 
Flytog 24 122 000 31 729 000   55 851 000 

960152 Halden driftsbanegård 6 314 724 64 166 984   70 481 708 
960156 Holm-Holmestrand-Nykirke 27 639 099 22 660 000   50 299 099 
960128 Bergen - Fløen 14 010 000 33 409 000   47 419 000 

960187 
Ofotbanen - 
Strømforsyning 8 333 000 38 994 211   47 327 211 

Andre investeringsprosjekter under utførelse 519 815 313 315 411 890 313 000  835 227 203 
Investeringsprosjekter under 
utførelse   2 797 212 136 2 057 687 158 313 000 0 4 855 212 294 
Investeringsprosjekter under 
utførelse og tatt i bruk   6 198 800 995 3 047 882 177 313 000 -1 057 610 241 8 189 385 931 
Korreksjon -24 199 261  24 199 261   
Totalt investeringsprosjekter 6 210 061 634 3 167 928 381 160 721 304 -1 057 610 241 8 481 101 078 
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Note 5 C Infrastruktur anlegg under utførelse – fornyelsesprosjekter         
       
Fornyelsesprosjekter Banedivisjonen og Bane Energi     

Prosj.nr Prosjekt IB 2009 
Investering 2009 

(konto 7931)  
Overføring for aktivering 

2009 UB 2009 
837034 Sporfornyelse Dombås-Hjerkinn 3 908 438 87 603 468   91 511 906 
829001 Ekstraordinær Fornyelse 0 83 211 709   83 211 709 
817919 Øvrig fornyelse overbygning 0 71 651 138   71 651 138 
828117 Sandnes - Stavanger, Dobbeltspor 70 211 197 0   70 211 197 
818002 Lieråsen tnl, vedlikeholdsdel 68 783 207 0   68 783 207 
830573 SPA - Ballastrens BTB 0 60 022 592   60 022 592 
810562 SPA-Forbr.Ballastrensing ØKB 30 133 796 27 937 335   58 071 130 
828801 Fornyelsesandel - Investering 0 55 984 598   55 984 598 
829606 Skinne-/ svillebtte Vossebanen tiltakspakke 2009 0 53 652 322   53 652 322 
811007 Nationaltheateret 39 805 767 5 108 800   44 914 567 
 Sum øvrige  prosjekter i Banedivisjonen 687 692 439 911 516 825   1 599 209 265 
Sum Fornyelsesprosjekter Banedivisjonen 900 534 845 1 356 688 787    2 257 223 632 
Antall fornyelsesprosjekter Banedivisjonen: 334       
       
889010 Kjosfoss dammer og vannveier 4 204 154 7 197 078  -10 601 705 799 527 
889037 Nordagutu omformerstasjon - fornyelse 21 342 129 24 254 466   45 596 595 
889040 Kongsvinger omformerstasjon - fornyelse 33 544 670 13 235 101  -44 661 566 2 118 205 
989004 Stavanger omformerstasjon 2 506 382 29 990 024   32 496 406 
 Sum øvrige prosjekter i Bane Energi 16 154 750 19 420 269  -7 698 824 27 876 195 
Sum prosjekter under utførelse Bane Energi 77 752 084 94 096 937  -62 962 095 108 886 927 
       
Total fornyelsesprosjekter i Jernbaneverket 978 286 929 1 450 785 724   -62 962 095 2 366 110 559 
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Note 6 Finansinntekter og finanskostnader      Tusen kroner    
Tusen kroner      
Renteinntekter, DnB Nordpool  -506 0   
Renteinntekter  -489 -528   
Valutagevinst  -4 429 -1 967   

Sum finansinntekter   -5 424 -2 495   

Rentekostnader, DnB Nordpool  137 424   

Rentekostnader  83 23   

Morarenter, kostnad  1 926 876   

Annen finanskostnad  67 66   

Valutatap  5 597 5 527   

Sum finanskostnader   7 810 6 916   

Kalkulatoriske rentekostnader      
Kalkulatoriske kapitalkostnader er ikke bokført i regnskapet. Nedenfor presenteres rentekostnader beregnet for investeringer med en kalkulatorisk 
sats gitt fra Senter for statlig økonomistyring 

Grunnlag beregning av rentekostnad på investert kapital:  31.12.09 31.12.08 

Gjennomsnitt i 
perioden 

 

 

Balanseført verdi immaterielle eiendeler  3 663 3 517 3 590   

Balanseført verdi andre varige driftsmidler  32 711 676 28 834 811 30 773 243   

Sum  32 715 339 28 838 328 30 776 834   

       

Antall måneder på rapporteringstidspunktet:     12   

Gjennomsnittlig kapitalbinding i år 2009:    30 776 834   

Fastsatt rente for år 2009:    4,69 %   

Beregnet rentekostnad på investert kapital:    1 443 433   
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Note 8 Netto avregning Jernbaneverket     Tusen kroner   

Avregning med statskassen (periodisert og kontant)  31.12.09   31.12.08 Endring   

Anleggsmidler Investeringer i andre selskaper   102   102 0   

Omløpsmidler Beholdninger og forskuddsbetalinger  289 018   262 845 26 173   

 Kundefordringer og andre fordringer  183 453   199 008 -15 555   

 Periodeavgrensingsposter   28 997   -535 29 533   

 Andre omløpsmidler   433 139   299 695 133 443   

  Sum     A1 934 709     761 115 173 594   

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld    -609 258   -328 560 -280 698   

 Avsatte /skyldige feriepenger   -172 945   -154 322 -18 623   

 
Andre lønnsrelaterte 
avsetninger   -107 286   -88 167 -19 119   

 Påløpte kostnader og periodeavgrensningsposter  -22   -259 236   

 Annen kortsiktig gjeld   -669 374   -473 103 -196 271   

  Sum     A2 -1 558 885     -1 044 410 -514 475   

Langsiktige forpliktelser           

 Miljøforpliktelser   0   0 0   

 Andre forpliktelser   -290 881   -288 682 -2 199   

  Sum     A3 -290 881     -288 682 -2 199   

                 

Avregning med statskassen *       A -915 057     -571 977 -343 079   

Hovedposter fra kontantmellomværende som inngår i avregning med statskassen:     
            
Omløpsmidler Beholdningskonto (evt. egne bankkonti, kassebeholdninger) 1                   - 11   

 Forskudd ansatte/lønnslån mv.    
              

2      

 Andre fordringer    
              

3   93 511   

Kortsiktig gjeld Skattetrekk     
              

4   -7 459   

 Deposita mv.     
              

5   -4 248   

 Annen gjeld     
              

6   1 304   

Avregning med Statskassen / kontantbasert mellomværende, jf S-rapport B               83 097   
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Forts Note 8 Netto avregning Jernbaneverket     Tusen kroner   

   Konsernkonto utbetaling:      -11 095 358   

   Konsernkonto innbetaling      4 071 750   

   Netto inn/utbetaling innkrevingsvirksomhet      0   

   Netto inn/utbetaling tilskuddsforvaltning           0   

   Netto trekk konsernkonto      -7 023 608   

   Inntektsført fra bevilgning (Brutto)      7 458 353   

   Arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap  5700/5309            -  209 674   

   
Tilbakeførte utsatte inntekter ved salg/avgang AN, der forpliktelsen ikke er 
resultatført      0   

   Andre avstemmingsposter            0   

   Forskjell mellom inntektsføring (brutto) og netto trekk på konsernkonto      225 070   

   Overført avregning med statskassen      118 009   

   Sum endring i avregning med statskassen *                 343 079   

 
 

 
 
 
 

Note 13 Investeringer i aksjer og 
selskapsandeler                     
Tusen kroner            

        
Forretnings-

kontor Antall    aksjer Eierandel Stemme-andel Årets resultat 
Balanseført 
egenkapital 

Balanseført 
verdi kapital-

regnskap 

Balanseført verdi 
virksomhets-

regnskap 
            
            
BaneserviceProsjekt AS 1    Oslo 1000 100,0 % 100,0 %   100 100 
Finse vann og avløp AS    Finse 2 0,67 % 0,67 %   2 2 
Bokført verdi pr. 31.12.2009                   102 102 
            
            
1 Selskapet er under avvikling             
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Note 14 Varebeholdninger       
Tusen kroner     
Anskaffelsesverdi   31.12.09 31.12.08 
      
      
Beholdninger anskaffet primært til internt bruk i virksomheten  289 018  262 845  

Beholdninger beregnet på videresalg  0 0 

      

Sum Anskaffelsekost   289 018  262 845  

      

Ukurans      
Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten 

    

Ukurans i beholdninger beregnet på videresalg     

Sum ukurans     0  0  

      

Sum varebeholdninger   289 018  262 845  

     

     

     
Det er pr 31.12.2009, ikke foretatt nedskrivning for ukurans. 
Deler av lageret (satelittlagre) som ligger ute på baneenhetene er ikke talt opp og (ukjent) avvik er følgelig ikke regnskapsført/korrigert i 
lagersystemene 

     
 
 
 
Note 16 Kundefordringer         
Tusen kroner       
      31.12.09 31.12.08   
        
Kundefordringer til pålydende** 92 814 133 643   
Avsatt til latent tap *  -24 525 -27 856   
        
Sum kundefordringer   68 289 105 787   
       
       
       
For fordringer eldre enn 90 dager hvor 2 purringer er sendt, er det foretatt full tapsavsetning.  
Saker som er sendt til Samferdselsdepartementet for avgjørelse er ikke tatt med i det latente  
tapet        
        
        
*Herav tap på datterselskap Baneservice Prosjekt AS kr 16.625.000    
**Kravet på kr 21.625.000 på datterselskap Baneservice Prosjekt AS er ikke med i kundefordringer til pålydende, men er 
inngår i linjegn Andre fordringer. 
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Note 17 Andre fordringer    Tusen kroner  
  31.12.09 31.12.08  
Forskuddsbetalt lønn 52  121   
Reiseforskudd 25  75   
Personallån 577  811   
Depostium 1  1   
Krav om refusjoner 8 953  6 974   
Forskudsbetalte kostnader (1) 83 721  62 173   
Diverse fordringer (2) 21 835  23 065   
Sum  115 164  93 221   
 

     
    
    
    
    
    

 
 
Note 18 Opptjente, ikke fakturerte inntekter / Fakturerte, ikke leverte tjenester
Tusen kroner

Opptjente, ikke fakturerte inntekter
31.12.09 31.12.08

Jernbanedirektøren med staber 0 0
BaneEnergi 0 0
Utbygging 0 0
Trafikk 2 787 375
Bane 4 537 2 152
Sum fordring 7 324 2 527

Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter (eks. forskuddsbetalt husleieinntekt)
31.12.09 31.12.08

Jernbanedirektøren med staber 0 -3 640
BaneEnergi 0 0
Utbygging 0 0
Trafikk 0 0
Bane -22 3 381
Sum fordring -22 -259

Bane, Utbygging, Trafikk og BaneEnergi er enheter i Jernbaneverket.

 
 
Note 19 Bankinnskudd, kontanter og lignende      Tusen kroner 
    31.12.09 31.12.08 
     
Øvrige bankkonti *  12 829  35 861  
Håndkasser og andre kontantbeholdninger  101  112  
Sum bankinnskudd og kontanter   12 930  35 973  
* Foliekonto for avregning med Norpool, internordisk strømmarked   

 
 

(1) De største postene i forkuddsbetalte kostnader er husleie for kontorlokaler og 
publikumsarealer. 
(2) Gjelder blant annet BaneService Prosjekt AS, et prosjektselskap ifm 
omdanning av BaneService til AS  
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Note 20 Annen kortsiktig gjeld      Tusen kroner   

    31.12.09 31.12.08  

Gjeld ansatte  -2 -74  

Avsetning lønn  -45 809 -1 601  

Påløpte kostnader   -661 294 -504 690  

Uidentifiserte innbetalinger  -914 -2 183  

Annen kortsiktig gjeld  38 645 35 444  

Sum annen kortsiktig gjeld   -669 374 -473 103  
     
Påløpte kostnader pr. divisjon     
    31.12.09 31.12.08  
Jernbanedirektørens staber  -21 600 -13 331  
BaneEnergi  -46 374 -19 066  
Utbygging  -451 608 -409 365  
Trafikk  -782 -352  
Bane  -140 931 -62 576  
Sum påløpte kostnader   -661 294 -504 690  
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7. Nøkkeltall Jernbaneverket basert på periodisert regnskap pr. 31.12.2009  

   
Kronebeløp i tusen 

kroner  

  31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009  
1 Bevilgningsandel     
Inntekt fra bevilgning 2 959 859 3 449 876 3 701 419  
Sum driftsinntekter 3 487 395 4 132 596 4 359 973  
Bevilgningsandel (i prosent) 84,9 % 83,5 % 84,9 %  
Bevilgningsandel beskriver hvor stor prosentvis andel av Jernbaneverkets samlede inntekter som kommer fra bevilgning   
     
2 Lønnskostnadsandel og årsverkskostnad     
Lønn og sosiale kostnader 1 661 065 1 789 089 2 060 854  
Sum driftskostnader ex. overført til fornyelse/aktivering 6 602 383 7 227 398 9 179 153  
Lønnskostnadsandel (i prosent) 25,2 % 24,8 % 22,5 %  
Lønnskostnadsandel uttrykker prosentvis andel lønn og sosiale kostnader av sum driftskostnader    
     
Lønn og sosiale kostnader 1 661 065 1 789 089 2 060 854  
Antall årsverk 2 855 2 941 3 066  
Årsverkskostnad 582 608 672  
Endring ift. året før 7,1 % 4,5 % 10,5 %  
     
3 Kostnadsandel kjøp av entreprenør- og prosjekteringstjenester   

Entreprenør- og prosjekteringstjenester 2 091 858 2 091 858 3 496 878  
Sum driftskostnader ex. overført til fornyelse/aktivering 6 602 383 7 227 398 9 179 153  
Kostnadsandel kjøp av tjenester (i prosent) 31,7 % 28,9 % 38,1 %  
Kostnadsandel kjøp av tjenester uttrykker prosentvis andel av kostnader ifm kjøp av tjenester ift. sum driftskostnader.  
     
4  Avskrivningsandel varige driftsmidler     
Akkumulerte avskrivninger anleggsmidler 2 478 046 3 318 915 4 083 770  
Bokført anskaffelseskost(varige driftsmidler + immaterielle) 27 317 352 29 531 675 36 799 110  
Avskrivningsandel (i prosent) 9,1 % 11,2 % 11,1 %  
Avskrivningsandel utrykker de akkumulerte avskrivningenes prosentvise andel av kostnaden forbundet med å anskaffe anleggsmidlene  
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Forts. nøkkeltall      
5  Avskrivningsandel infrastruktur      
Akkumulerte avskrivninger Infrastruktur 1 437 133 2 144 532 2 784 258  
Anskaffelseskost ultimo året (varige driftsmidler) 17 803 943 21 393 927 22 204 355  
Avskrivningsandel (i prosent) 8,1 % 10,0 % 12,5 %  
     
6 Opprettholdelsesgrad av varige driftsmidler     
Tilgang i år (varige driftsmidler+immaterielle) fra post 23 659 011 630 605 1 563 949  
Tilgang i år (varige driftsmidler+immaterielle) fra post 30 2 187 000 2 461 340 3 163 352  
Korreksjon åpningsbalanse og avgang 9 832 1 748 046 -90 071  
Tilgang i år (varige driftsmidler+immaterielle) fra post 33     4 638  
Endring anskaffelseskost 2 855 843 4 839 991 4 641 868  

Avskrivning i år (varige driftsmidler+immaterielle) 620 125 846 186 807 686  

Nedskrivning i året (varige driftsmidler+immaterielle) 0 0 0  

Opprettholdelsesgrad i prosent 460,5 % 572,0 % 574,7 %  

Opprettholdelsesgrad av anleggsmidler er årets anskaffelser og fornyelser av anleggsmidler i % av av- og nedskrivingskostnader. 

     
7 Opprettholdelsesgrad av eksisterende infrastruktur (kun fornyelse)   

Fornyelser (1) 659 011 630 605 1 450 786  
Avskrivning i år (infrastruktur) 620 125 846 186 807 686  
Opprettholdelsesgrad i prosent 106,3 % 74,5 % 179,6 %  
Opprettholdelsesgrad av eksisterende infrastruktur uttrykker det prosentvise forholdet mellom fornyelse av eksisterende infrastruktur og     
 mellom fornyelse av eksisterende infrastruktur og kostnader til avskrivning og nedskrivning     
(1) Fra og med 2009 er kostnadene for foryelser hentet fra egen spesifikasjon i note 5c. For tidligere år er fornyelser hentet fra netto tilgang i 
note 5    
     
8 Dekningsgrad av Gardermobanen uten avskrivningskostnader   

Betaling for bruk av Gardermobanen 80 997 81 348 73 138  
Drifts- og vedlikeholdskostnad av Gardermobanen 73 197 77 582 97 458  
Dekningsgrad (i prosent) 110,7 % 104,9 % 75,0 %  
     
Dekningsgraden uttrykker det prosentvise forholdet mellom betaling for bruk av Gardermobanen og kostnaden som går til drift  
og vedlikehold av Gardermobanen      
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Forts. nøkkeltall      
9 Dekningsgrad av Gardermobanen med avskrivningskostnader   

Betaling for bruk av Gardermobanen 80 997 81 348 73 138  
Drifts- og vedlikeholdskostnad av Gardermobanen 73 197 77 582 97 458  
Avskrivningskostnader (Etterstad-Venjar) 106 833 108 245 108 250  
Dekningsgrad (i prosent) 45,0 % 43,8 % 35,6 %  
     
10 Dekningsgrad av Ofotbanen uten avskrivningskostnader     
Betaling for bruk av Ofotbanen 22 012 10 205 16 127  
Drifts- og vedlikeholdskostnad av Ofotbanen 50 498 49 506 51 652  
Dekningsgrad (i prosent) 43,6 % 20,6 % 31,2 %  
     
Dekningsgraden uttrykker det prosentvise forholdet mellom betaling for bruk av Ofotbanen og kostnaden som går til drift   
og vedlikehold av Ofotbanen. Inntektene er korrigert for periodefremmede poster for 2008.   
     
11 Dekningsgrad av Ofotbanen med avskrivningskostnader     
Betaling for bruk av Ofotbanen 22 012 10 205 16 127  
Drifts- og vedlikeholdskostnad av Ofotbanen 50 498 49 506 51 652  
Avskrivningskostnader (Ofotbanen) 8 674 11 314 13 653  
Dekningsgrad (i prosent) 37,2 % 16,8 % 24,7 %  
     

 


