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FORORD 

Denne hovedplan for banestrømforsyning på strekningen Oslo S -

Lillehammer er utarbeidet av NSB Engineering på oppdrag fra 

Baneregion Nord. 

Planen er en del av NSBs hovedplan for OL-94 på Lillehammer. 

Hovedplanen er utarbeidet av følgende prosjektgruppe: 

Kontaktledningsanlegg: T. E. Thoresen/A. Nilssen 

Strømforsyning A. Fæster 

Simulering P. R. Milsom 

Prosjektansvarlig S. Kloster 

Prosjektleder T. Løvaas 

Oppdragsgivers kontaktperson har vært prosjekteringsleder 

K. Skaugstad. 
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o SAMMENDRAG 

O.l Problembeskrivelse 

Denne hovedplan for banestrømforsyning skal på grunnlag av de 
gitte ruteplaner foreslå tekniske løsninger slik at de 
tekniske anleggene kan dimensjoneres og utbygges for å klare 
den planlagte trafikkøkningen under OL-94. 

0.2 Forutsetninger 

Det er regnet med togtetthet og t ogstørrelser i henhold til 
underlag fra Pttr datert 13.08.90, vedlegg 2.1a. 
Utfra dette er det i denne hovedplan definert en 
"dimensjonerende time"; søndag 8 . 45 - 9.45. Dette er en av de 
timene hvor den totale belastningen er størst. 

Det må anskaffes 2 stk. 10 MVA omformere slik det er lagt 
opp til i Banedivisjonens strategiske plan for 1990-93. 

0.3 Tekniske løsninger 

Følgende alternativer er vurdert : 

Alt. 3.2 Dagens anlegg 

Alt. 3.3 Nåværende matestasjoner og 
tilleggskondensatorbatterier v/ottestad og Bergseng 

Alt. 3.4 Oppgraderte matestasjoner og 
tilleggskondensatorbatterier v/Ottestad og Bergseng 

Alt. 3.5 Oppgraderte matestasjoner og tilleggsmatestasjo~er 
v/Minnesund/Bøn og Rudshøgda. 

Oppgraderte matestasjoner innebærer omdisponering og flytting 
av aggregater fra andre stasjoner for å øke aggregatkapa
siteten på OL-strekningen. I tillegg utbedres den faste 
elektriske utrustningen i stasjonene. 
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Tilleggsmatestasjoner er provisoriske stasjoner som demonteres 
etter avvikling av OL. 

I alle alternativene (unntatt dagens) er det forutsatt en 
oppgradering av overføringsevnen i kontaktledningsanlegget til 
600 A, som er ny "NSB-standard". Oppgraderingen er forutsatt 
utført i to trinn, trinn l og 2. 

Trinn l omfatter generell oppgradering med bl.a. utbytting av 
sugetrafoer og impedansespoler. Trinn 2 omfatter returledning 
over stasjonene. 
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0.4 Kostnader 

utgiftene for anskaffelse av 2 stk. nye omformere er ikke tatt 
med her, da dette er investeringer som skal gjøres uavhengig 
av OL-trafikken. 

Alt. 3.2 Alt. 3.3 Alt. 3.4 Alt. 3.5 

Matestasjoner - 3 000 5 000 11 000 
Tilleggskond. batteri - 5 000 5 000 
Kontaktledn. tre 1 - 31 600 31 600 31 600 

" tre 2 - 6 800 6 800 6 800 

Sum inkl. tre 1 - 39 600 41 600 42 600 

Sum inkl. tre 1 og 2 - 46 400 48 400 49 400 

0.5 Konsekvenser 

Alt. 3.2 Alt. 3.3 Alt. 3.4 Alt. 3.5 

Kostn. inkl. tre 1 ----- 39 600 41 600 42 600 
" inkl. tre 1 og 2 ----- 46 400 48 400 49 400 

Togkapasitet 3 - 4 7 9 15 
Etterbruksverdi 1 5 5 3 

I tabellen er vekttallet for dagens anlegg (alt. 3.2) når det 
gjelder etterbruksverdi satt lik 1. Vekttall for største 
etterbruksverdi av de vurderte alternativer, er satt lik 5. 

Under togkapasitet er det angitte antall elektriske ekstratog 
av totalt 15 ønskelige i dimensjonerende time. 

De vurderinger som er gjordt i denne hovedplan bygger på de 
ruteplaner som er nevnt under 0.2 "Forutsetninger". Dette 
medfører at enhver forsinkelse, endring av togmateriell 
eller ruteendring vil gripe inn å endre strøm- og 
spenningsforholdene i anleggene og derved også endre 
forutsetningene for anleggets togkapasitet. 
Se for øvrig under 5.7 "Sårbarhet". 

0.6 Anbefaling 

ut fra de forutsetninger som er gitt i denne hovedplan 
anbefales alt. 3.5 "Oppgraderte matestasjoner og tilleggs
matestasjoner" som det utbyggingsalternativ som best kan løse 
de transportoppgaver som NSB har påtatt seg i forbindelse med 
OL-94. 

De resultater som er utarbeidet i egen simuleringsrapport og 
egen målerapport bør evalueres videre. Utfra dette kan det gis 
et bedre beslutningsgrunnlag for fastsettelse av endelig 
antall tog med elektrisk drift. 
Det anses dog lite aktuelt, bl.a. utfra etterbruksverdi, å gå 
til ytterligere investeringer på faste strømforsynings
anlegg enn foreslått i alt. 3.5. 



Det er viktig at det etter hovedplanarbeidet arbeides videre 
med de forhold som er påpekt under "sårbarhet" kap.S.7. 

0.7 Gjennomføring 

utbygging av trinn 2 for kontaktledningsanlegget vurderes 
etter målinger foretatt på ferdig anlegg, trinn 1. 

Trinn 1 bør være ferdig utført senest desember 1992 for å 
kunne vurdere om trinn 2 må utføres. Trinn 2 må da utføres i 
1993. Med dagens korte disponerings- og utkoblingstider vil 
arbeidene IKKE bli ferdige til OL-94 med bare ett arbeidslag. 

Følgende må derfor vurderes: 

- Innstilling av tog 
- Kjøre godstog over Røros 

Alternativ kollektivtransport forbi arbeidsområder 
- Nedprioritere andre arbeider for å frigjøre resurser 

For matestasjonene regner man med at de provisoriske 
omformerstasjonene er klare høsten 1993 med idriftssettelse 
januar 1994. 
Flyttingjidriftsettelse av de øvrige omformerene forutsettes 
utført høsten 1993. 
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1 PROBLEMBESKRIVELSE 

Som en del av NSBs hovedplan for OL-94 på Lillehammer skal det 
for banestrømforsyning på strekningen Oslo S - Lillehammer på 
hovedplannivå utføres følgende: 

Vurdering av kapasiteten på dagens anlegg. Angi anbefalt 
maksimal togtrafikk. 

Foreslå tekniske løsninger, om nødvendig provisoriske, som 
kan Øke anleggets kapasitet. Angi/anbefale antall tog for 
de forskjellige alternative løsninger på strømforsyningen. 

Konsekvensanalyse 

Kostnadsberegninger 



2 FORUTSETNINGER 

2.1 Togtetthet og togstørrelser 

Ønsket togtetthet og togstørrelser er gitt i underlag fra 
Pttr datert 13.08.90, vedlegg 2.1a. Dette grunnlaget er 
vurdert og i denne hovedplan er det definert en 
"dimensjonerende time"; søndag 8.45-9.45. Dette 
tilsvarer dimensjonerende time i 
simuleringsraporten fra Engeneering, des. 1990. 
Dette er en av de timene hvor den totale 
belastningen (vanlig trafikk + OL trafikk) er 
størst. I denne timen er det 15 ekstra OL-tog 
på strekningen Lillestrøm-Lillehammer. Dette er vist 
i vedlegg 2.1b. Togfordeling mellom 
eksisterende omformerstasjonene blir da som vist i 
vedlegg 2.1c og d. 

Kjørehastighet som for dagens skilting. 

2.2 Tekniske installasjoner 

Matestasjoner: 

Det er ikke foreslått å gå til anskaffelse av nye omformer
aggregater spesielt for OL-trafikken. Dog forutsettes det at 
man foretar innkjøp av 2 stk. 10 MVA omformere, slik det er 
lagt opp til i Banedivisjonens strategiske plan for 1990-93. 
En mulig løsning er å kjøpe bare en omformer, men da må det 
i tillegg leies en 10 MVA omformer fra Banverket. 
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Videre vil hovedrevisjon av omformere bli avbrutt i tidsrommet 
01.01.-01.03.94, slik at samtlige omformeraggregater kan være 
disponible for driften. 

Endelig vil vannmagasinene for Hakavik kraftverk bli disponert 
slik at kraftverket kan, om nødvendig, kjøre samtlige 
generatorer under tunglastperioden. 

Kontaktledningsanlegg: 

Dynamisk standardforbedring ferdig våren 1992. 



3 TEKNISKE LØSNINGER 

3.1 Generelt 

For å avvikle OL-trafikk med elektrisk trekkaggregater må man 
ha 2 stk. 10 MVA omformere utover det NSB har i dag. 
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Ellers vil økning av maskinkapasiteten i de aktuelle omformer
stasjonene skje ved byttelåning av aggregater fra omformer
stasjoner som ikke blir berørt av OL-trafikken. 

Kontaktledningsanlegget på deler av strekningen Lillestrøm -
Fåberg blir oppgradert dynamisk og det er forventet at dette 
arbeidet er avsluttet våren 1992 for hele strekningen. Dette 
forbedrer de dynamiske egenskapene ved kontaktledningen, men 
gir ikke uttelling på den elektriske overføringsevnen. 

Begrensende deler er kabler, brytere, liner, sugetransfor
matorer, impedansespoler og strømbroer i strømkretsen 
omformer-forbruker-omformer. 

A fastsette de eksakte strøm- og spenningsforhold som OL
trafikken vil medføre i anleggene er en komplisert og 
sammensatt oppgave. Belastningene varierer ofte raskt for hver 
10ktype og togstørrelse. 

For å skaffe tilveie dimensjoneringsunderlag for anleggene er 
det bl.a. foretatt: 

Målinger i faste anlegg. (Utdrag av spenningsmå1ingene er 
vist i vedlegg 3.1.a og b) 

Målinger på rullende materiell. (Utdrag vist i vedlegg 
3.l.c.) 

Simulering med British Rails simuleringsprogram "OSLO" 
(Egen rapport utgitt av Engineering, des. 1990) 

Beregninger ved hjelp av PC-program 

Manuelle beregninger. 

For å kunne levere nok elektrisk energi og effekt til den 
planlagte togtrafikken under OL-94 har man sett på fire 
forskjellige alternativer. Alternativene er beskrevet under 
pkt. 3.2, 3.3, 3.4 og 3.5. 

3.2 Dagens anlegg 

3.2.1 Matestasjoner 

Av vedlegg 3.2.1 fremgår plasseringen av omformerstasjonene, 
seriekondensatorbatterier og sonegrensebrytere. Videre er 
maskinkapasitet i den enkelte omformerstasjon angitt. 

3.2.2 Kontaktledningsanlegg 

Etter befaring og datainnhenting i samarbeide med regionene 
kan følgende oppsummeres: 



Enkelte komponenter i dagens kontaktledningsanlegg er 
dimensjonert for en varig belastning på 250 A. 
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Forbigangsledningene over stasjonene har bare delvis et tverr
snitt på 50 + 95 mm2 • 

Moelv og Brumunddal stasjoner mangler også denne forsterk
ningen på 50 mm2 Cu i forbigangsledningen. 

Dagens anlegg er fra 1953 med noen endringer og er vist 
skjematisk på vedlegg 3.2.2 og i tabell 3.3.2. 

3.3 Nåværende matestasjoner og tilleggs-kondensatorbatterier 

3.3.1 Matestasjoner 

Vedlegg 3.3.1 viser tillegsskondensatorene innkoblet mellom 
Tangen og Fåberg omf.st. Kondensatorene forutsettes å ha 
omtrent samme data som kondensatorbatteriene mellom Lillestrøm 
og Tangen, dvs. Xc = 7,35 n og IN = 800 A. 

3.3.2 Kontaktledningsanlegg 

I dette alternativet må kontaktledningsanlegget oppgraderes. 
Oppgraderingen kan deles inn i 2 trinn. 

Trinn 1 

For oppgradering av overføringsevnen byttes sugetransfor
matorer og impedsnsespoler til en merkeverdi på 600 A 
kontinuerlig. Disse transformatorene har en slik vekt og 
størrelse at de ikke vil passe i de eksisterende mastene. 

Master må derfor byttes, eventuelt erstattes av kiosk. 

Eldre kontaktledningsbrytere som sitter i overførings
kretsen byttes ut for å tåle belastningene. 

Kabler som sitter i samme overføringskrets byttes til minimum 
1*240 mm2 AL PEX isolert. 

strømforbindelser mellom kontakttråd og bæreline Qg mellom 
kontaktledningsparter oppgraderes med et tverrsnitt på 50 mm2 

kobber. 

Forbindelser i returstrømkretsen forsterkes ved enkeltisolerte 
sporfelt og i ett gjennomgående togspor over stasjoner og 
kryssningsspor-.--

Trinn 2 

Montere returledning på stasjonene. 

Det forutsettes at trinn 1 blir utført først og at trinn 2 kun 
kommer til utførelse dersom målinger på ferdige anlegg i trinn 
1 viser at dette er nødvendig. 



I tabell 3.3.2 er det satt opp en oversikt over de parametre 
som er installert i komponentene da de var nye og en sammen
likning over hva som kreves for å oppnå en drift med konti
nuerlig 600 A belastning. 
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Vedlegg 3.3.2 viser skjematisk et oppgradert kontaktlednings
anlegg. 



Dagens 
anlegg 

Innbygd Merke 
Objekt type verdi 

verdi i 
nytt (A) 

Kabel 16 kV 95 mm2 250 
Cu 

Kontakttråd 100 mm2 600 
Bæreline 50 mm2 

Cu 

Strømbro 150 mm2 477 
Cu 

Strømklemmer K.P 600 
16kA i 
0,5 s. 

Skillebryter 550 A 550 

Sonegrensebryter 600 A 600 

50 mm2 + 
Fl 95 mm2 600 

Cu 

Kabel i Fl Cu 
16 kV 95 mm2 250 

Sugetransformator 10 kVA 250 

Merkestr 
Impedansespole 380 A 380 

Ekv. 
En skinnes treng 300 mm2 747 

Cu 

Returledning 

Ekv. 
Begge skinner 600 mm2 1500 

Cu 

1 kV kabler i Rl 

1 kV kabler inn 2*95 mm2 700 
til omformer Cu 

16 kV 
* 

r l 

I I 

I I 

I I 

r l 

r l 

r -I 

r l 

I I 

~ 

. r I 
~ 

I I 

r I 

I I 

I I 
T 
* 

O kV 

Oppgradert 
anlegg (600 A) 

Ny komp Ny komp Merk-
alt I alt Il nader 
for sp. fall 
600 A sign. an 

1*240 mm2 

Al 600 A 

+ 50 mm2 

800 A Må 
kont. byttes 

+ 50 mm2 Over 
Cu i stasj. 
Fsl + i Fl 

1*240 mm2 

Al 600 A 

55 kVA 
600 A 

600 A 

2*240 Al 

240 mm2 

u. broer 

Kontaktledningsanlegg 
Tabell 3.3.2 
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3.4 Oppgraderte matestasjoner og tilleggskondensatorbatterier 

3.4.1 Matestasjoner 

Vedlegg 3.4.1 viser foreslått maskinkapasitet i Lillestrøm, 
Tangen og Fåberg omf.st. 

Økning av maskinkaoasi teten i Lillestrøm og Tangen ~~f ._.§...~ .... _ 

_ ~kj er ved nyanska.!.fel~~..LQ.F~t~Fkl1!~..9~~)!~,~~_~_~ ... ~~J2.~~f.~~~.e~ . i: . 
Faberg omf.st. skjer ved utlån av 1 stk. 7 MVA omformer fra 
hver av omf.st. Kongsvinger og Oppdal. De to sistnevnte 
omf.st. får hver 1 stk. 5,8 MVA omformer fra 
Fåberg omf.st. 

For i en viss grad å avlaste Lillestrøm omf.st., vil dessuten 
Kongsvinger omf.st. få overført 1 stk. 5,8 MVA omformer fra 
Lillestrøm omf.st. 

3.4.2 Kontaktledningsanlegg 

Som 3.3.2. 

3.5 Oppgraderte matestasjoner og tilleggsmatestasjoner 

3.5.1 Matestasjoner 
J ~ 

Dette alternativet fremgår av vedlegg 3.5.1a. 

Togfordelingen mellom omformerstajonene blir da som vist i 
vedlegg 3.5.1b, c, d og e. Under simuleringen var 
tilleggsmatestasjonene forutsatt plassert ved Minnesund og 
Rudshøgda. En alternativ plassering til Minnesund er ved Bøn. 
Fordelen ved dette alternativet er at Bøn ligger mer midt 
mellom Lillestrøm og Tangen. Dette vil medføre en bedring i 
strøm- og spenningsforholdene. 

R· -tTj . 
Aggregatene til de ~tilleggsmatestasjonene er tenkt lånt fra 
SarP9borgL Asker eller Holmlia omf.st. Som erstatning vil 
vedkommende ,omf. st. få 2 st_~ .~ 5,8 MVA __ omformere ,!) Dette vil 
være mulig ved å innstille hovedrevisjon av omformene i 
tidsrommet 01.01.-15.03.94. 

For å motvirke denne reduksjonen av maskinkapasiteten i Oslo
området, kan Hakavik kraftverk øke leveransen. Man bØr da i 
god tid sørge for å ha nok vann i magasinene. 

Av tabell 3.5.1 fremgår installert maskinkapasitet ved 
tekniske løsninger i henhold til pkt. 3.2.1, 3.4.1 og 3.5.1. 

@) .... s_~ .. t trY~ ~~ ,. <s.U.. ( o hvII : 111"- . 4 "(. )J.4.~..t..... 
I<-~ 1~ft.. . ~ iJ.~ .. Ev~""''' :.,..~ ~ ~ sft, r'~"Jk. ~&, 



13 

Teknisk løsning 

Berørte Alt. 3.2.1 
omformerstasjoner Omf stør:-else MVA 

3,8 5,8 7,0 10,0 

Oppdal 1 1 

Fåberg 2 

Rudshøgda 

Tangen " ~ 

Minnesund/Bøn 

Lillestrøm 3 1 

Kongsvinger 1 

Asker 2 

Sarpsborg x) 2 

1-I()/~ti .. 

x)Evt. Holmlia 3 5 3 4 

15 

3.5.2 Kontaktledningsanlegg 

Som 3.3.2. 

Alt. 3.4.1 Alt. 3.5.1 
Omf stør"else MVA Omf stør:-else MVA 
3,8 5,8 

2 

3 

2 

1 

3 5 

7,0 10,0 3,8 5,8 

2 

1 1 

1 3 

2 

2 

3 6 3 
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Matestasjoner 
Tabell 3.5.1 

2 

2 

1 

2 

7 

19 

7,0 10,0 

2 

1 1 
-../ 

1 ',,1) 
- ' 

1 

l ' 

a1 

1 
3 ~~ 

Oversikt maskinkapasitet 



4 KOSTNADER 

4.1 Generelt 

Kostnadsoverslagene bygger på de forutsetninger og tekniske 
løsninger som er beskrevet i kap. 2 og 3. 

Videre er strømbrudd i snitt fordelt på 2 perioder pr. 
dag/natt med totaltid: 

Dagtid, mandag - fredag 4 timer 
" lørdag - søndag 5 " , 

Natt til lørdag 6 " 
" " søndag 6 " 
" " mandag 5 " 

Alle kostnader er i prisnivå 1991 og ekskl. alle avgifter. 

4.2 Dagens anlegg 
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Ikke medtatt noen spesifikke OL-relaterte kostnader. Kfr. dog 
kap. 5.3.1. 

4.3 Nåværende matestasjoner og tilleggskondensatorbatterier 

4.3.1 Matestasjoner/tilleggskondensatorbatterier 

Den faste elektrotekniske utrustningen i Lillestrøm, Tangen og 
Fåberg omf.st. må utbedres og kompletteres selv om ikke 
maskinkapasiteten øker. 

Lillestrøm omf.st. 

2500 m 1 x 240 mm2 Al kabel 
1500 m kabelgrøft 
6 stk. termiske overstrømsreleer 
Montasje og kabellegging 
Prosjektering, idriftsettelser, diverse 

Tangen omf.st. 

1000 m 1 x 240 mm2 Al kabel 
200 m kabelgrøft 
3 stk. termiske overstrømsreleer 
3 " strømtransformatorer 400/5 A 
12" skillebrytere 16 kV 
Jording og returkabler 
Bygningstekniske forandr. av ventilasjonen 
Montasje/kabellegging 
Prosjektering/idriftsettelse 
Endring av 6,3 kV anlegget 
Diverse 

1000 kr 

375 
150 
450 
100 
125 

150 
20 

225 
3.0 
60 

200 
200 

90 
80 

120 
125 

1000 kr 

1 200 

1 300 



Fåberg omf.st. 

700 m 1 x 240 mm2 Al kabel 
250 " Kabelgrøft 
3 stk. termiske overstrømsreleer 
Diverse 
Montasje/kabellegging 
Prosjektering/idriftsettelse 

Sum div. utbedringer i matestasjoner 

2 stk. seriekondensatorbatterier 

Byggeteknisk 
Kl. arbeide, høysp.kabler 
220 V-, 110 =, svakstrøm 
Fjernkontroll 
Kondensatorbatt. utrustning 
Prosjektering, idriftsettelse 

Sum 4.3.1 

4.3.2 Kontaktledningsanlegg 

Trinn 1 

Materiell: 
Sugetrafoer 
Master/fundamenter 
Impedansespoler 
KL-brytere 
Kabel/strømbroer/jording 

Personalkostnader 
Rigg og drift 
Leie av arbeidsmaskiner/biler 
Div. tjenester 

Sum trinn 1 

Trinn 2 

Returledning 

Personalkostnader 
Rigg og drift 
Leie av arbeidsmaskiner/biler 
Div. tjenester 

Sum trinn 2 

Sum 4.3.2 

105 
25 

225 
25 
70 
50 

l 100 
500 
250 
300 

2 600 
250 

7 560 
l 670 
2 760 

940 
900 

12 080 
695 

3 245 
l 750 

1 500 

3 450 
195 

l 035 
620 

15 

500 

3 000 

5 000 

kr 8 000 

13 830 

17 770 

kr 31 600 

l 500 

5 300 

kr 6 800 

kr 38 400 
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4.4 Oppgraderte matestasjoner og tilleggskondensatorbatteri 

4.4.1 Matestasjonerjtilleggskondensatorbatterier 

utgiftene for anskaffelse av 2 stk. nye omformere er ikke tatt 
med her, da dette er investeringer som skal gjøres uavhengig 
av OL-trafikken. 

Øking av maskinkapasiteten 
1000 kr 1000 kr 

U Flytting av diverse omformere 
i Montasje, demontasje og idrifts. 

1 000 
1 000 

\. 
2 000 

Diverse utbedringer, kfr. 4.3.1 3 000 

2 stk. seriekondensatorbatterier, kfr. 4.3.1 5 000 

Sum 4.4.1 kr 10 000 

4.4.2 Kontaktledningsanlegg 

som 4.3.2 



4.5 Oppgraderte matestasjoner og tilleggsmatestasjoner 

4.5.1 Matestasjoner 

Provisorisk omformerst. på Minnesund, evt. Bøn 
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1000 kr 1000 kr 

300 m 60 kV fjernledning 
Oppstillingsspor 
Hus 
Gjerde 
stasjonsvogn provisorium 
Telefon, belysning 
Transport omformer 
Tilkopling kl.nettet 
Demontering etter bruk 
Revisjon etter bruk 
Prosjektering, idriftsettelse 
Avrunding 

Provisorisk omformerst. på Rudshøgda 

600 m 60 kV fjernledning 
Oppstillingsspor 
Hus 
Gjerde 
stasjonsvogn komplettering 
Telefon, belysning 

i Transport omformer 
! Tilkopling k1.nettet 

\ 
Demontering etter bruk 
Revisjon etter bruk 

I Prosjektering, idriftsettelse 
Avrunding 

Øking av maskinkapasiteten 

Som pkt. 4.4.1 

Diverse utbedringsarbeide 

Som pkt. 4.3.1 

Sum 4.5.1 

4.5.2 Kontaktledningsanlegg 

Som 4.3.2 

300 
500 
300 

50 
600 

50 
200 
150 
100 
300 
350 
100 

600 
500 
300 

50 
250 

50 
200 
150 
100 
250 
350 
200 

3 000 

3 000 

2 000 

3 000 

kr Il 000 
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4.6 Sammenstilling 

Alt. 3.2 Alt. 3.3 Alt. 3.4 Alt. 3.5 

Matestasjoner - 3 000 5 000 11 000 
Ti11eggskond.batterier - 5 000 5 000 -
Kontakt1edn. trinn 1 - 31 600 31 600 31 600 

ti " 2 - 6 800 6 800 6 800 

Sum kostn. m/trinn 1 - 39 600 41 600 42 600 

Sum kostn. m/trinn 1 - 46 400 48 400 49 400 
og trinn 2 
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5 KONSEKVENSANALYSE 

5.1 Generelt 

I dette kapittel blir de tekniske løsningene beskrevet i kap. 
3 vurdert med hensyn til togkapasitet og etterbruksverdi. 
Vedr. konsekvenser for signal- og teleanleggene, henvises det 
til egen rapport. I denne vurderingen er det tatt utgangspunkt 
i samme dimensjonerende time som nevnt under pkt. 2.1. 

5.2 Dagens anlegg 

Simuleringsresultatene viser at selv om bare 6 av 15 ekstratog 
har el. lok. vil belastningsstrømmene i dimensjonerende t~me 
overskride det som kan anbefales som varig belastning. 

Spenningsmålinger i dagens anlegg viser dessuten at man med 
dagens trafikk på kritiske steder kortvarig ligger under 
akseptabelt nivå, se vedlegg 3.1a. 

Ukritisk akselerasjon med el. materiell fører også i dagens 
anlegg til signalfall pga. medfølgende kortvarige økende 
skjevspenninger i sporet. 

Kritisk og dimensjonerende elementer for dagens anlegg er i 
første omgang termiske belastninger på den faste utrustningen 
i omformerstasjonene, sugetrafoer og impedansespoler samt 
spenningsforholdene ute i anlegget. 

Togkapasiteten for dagens anlegg relatert til dimensjonerende 
time anslås derfor til 3-4 (av 15) elektriske ekstratog. 

5.3 Nåværende matestasjoner og tilleggskondensatorbatterier 

5.3.1 Togkapasitet 

For bedre å utnytte den installerte omformerkapasiteten i 
nåværende matestasjoner er det i dette alternativ valgt å 
legge inn en utbedring av den faste utrustningen i omformer
stasjonene. I tillegg kommer tilleggskondensatorbatterier og 
oppgradering av kontaktledningsanlegget. 

Vurdert ut fra simuleringene anslås togkapasiteten for dette 
alternativet, relatert til dimensjonerende time, til 7 (av 15) 
elektriske ekstratog. 

5.3.2 Etterbruksverdi 

Etterbruksverdien for dette alternativet vurderes som stor. I 
dette alternativet vil man varig heve anleggets togkapasitet 
ved heving av anleggets termiske begrensninger og bedring av 
anleggets spenningsforhold. 



5.4 Oppgraderte matestasjoner og tilleggskondensatorbatteri 

5.4.1 Togkapasitet 

I dette alternativet anslås togkapasiteten ut fra simu
leringene til 9 (av IS) elektriske ekstratog, relatert til 
dimensjonerende time. 

5.4.2 Etterbruksverdi 

Etterbruksverdien for dette alternativet vurderes som lik 
5.3.2 fordi de oppgraderte matestasjonene vil måtte avgi 
maskinkapasitet til ned på dagens nivå etter OL. 

5.5 Oppgraderte matestasjoner og tilleggsmatestasjoner 

5.5.1 Togkapasitet 
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I dette alternativet oppnås det en reduksjon av lengden på 
tur/returkretsen pga. tilleggsmatestasjonene. Dette medfører 
gunstigere forhold både m.h.t. strøm- og spenningsforhold ute 
i anlegget. 

Vurdert ut fra simuleringene anslås togkapasiteten for dette 
anlegget til 15 (av IS) elektriske ekstratog. 

5.5.2 Etterbruksverdi 

Tilleggsmatestasjonene er forutsatt fjernet etter OL. Dette 
gjør at etterbruksverdien for dette alternativet blir mindre 
enn både 5.4 og 5.3, men bedre enn dagens anlegg pga. opp
graderingen av kontaktledningsanlegget. 
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5.6 Sammenstilling 

Alt. 3.2 Alt. 3.3 Alt. 3.4 Alt. 3.5 

Kostnader 
Matestasjoner - 8 000 10 000 11 000 

Kostnader 
m/trinn l og 2 - 46 400 48 400 49 400 

Togkapasitet 3-4 7 9 15 

Etterbruksverdi 1 5 5 3 

I sammenstillingen er vekttallet for dagens anlegg (alt. 3.2) 
når det gjelder etterbruksverdi satt lik l. 
Vekttall for størst etterbruksverdi, av de vurderte 
alternativer, er satt lik 5. 
Under togkapasitet er det angitt antall elektriske ekstratog 
av totalt 15 ønskelige i dimensjonerende time. 

5.7 Sårbarhet 

I simuleringsprogrammet og de vurderinger som er gjort hittil 
i kap. 5, er det de grafiske rutene nevnt under kap. 2.1 som 
ligger til grunn. 

Dette medfører at enhver forsinkelse, endring av togmateriell 
eller ruteendring vil gripe inn å endre strøm- og spennings
forholdene i anleggene og derved også endre forutsetningene 
for anleggets togkapasitet. 

Hvis et aggregat i en av omformerstasjonene skulle falle ut, 
eller at det blir brudd i matingen fra en kraftleverandør, 
ville man med stor sannsynlighet få problemer med å avvikle 
trafikken på OL-strekningen. 

Togenes oppstartprosedyre, etter spenningsutfall, vil også 
være kritisk pga. spissbelastningene. 

Det forutsettes at "Beredskapsgruppen" i OL-prosjektet 
vurderer hvilke beredskap som vil være nødvendig under 
avviklingen av toggangen under OL. 

I denne hovedplanen vil vi peke på at det må vises stor 
disiplin og at en rekke forholdsregler må tas, som bl.a.: 

Samtlige fjernstyrte omformere må bemannes. 

Etablering av radiokontakt med lok.førere. 

Holde kurs/info. for berørte personale og om nødvendig lage 
egne prosedyrer for å unngå og eventuelt å takle diverse 
kritiske driftssituasjoner. 

Diesellokomotiver nyttes i enkelte tog og/eller som 
beredskap. 



Det bør overveies å foreta prøvekjøringer, i h.h.t. 
planlagt driftsopplegg, på hele eller deler av OL
strekningen. 

Foreta målevognkjøring av kontaktledningsanlegget. 
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6 ANBEFALING 

ut fra de forutsetninger som er gitt i denne hovedplanen 
anbefales alt. 3.5 som det utbyggingsalternativ som best kan 
løse de transportoppgaver som NSB har påtatt seg i forbindelse 
med OL-94. Tilleggsomformerstasjonene bør plasseres på Bøn og 
Rudshøgda. 

De resultater som er utarbeidet i egen simuleringsrapport og 
egen målerapport bør evalueres videre. Utfra dette kan det gis 
et bedre beslutningsgrunnlag for fastsettelse av endelig 
antall tog med elektrisk drift. 
Det anses dog lite aktuelt, bl.a. utfra etterbruksverdien, ~ 

.gåtil ytterligere investeringer på faste 
strømforsyningsanlegg enn foreslått i alt. 3.5. 

Det er viktig at det etter hovedplanarbeidet arbeides videre 
med de forhold som er påpekt under "sårbarhet" kap. 5.7. 
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7 GJENNOMFØRING 

For kontaktledningsanlegget anbefales det at man etter ferdig
stillelse av trinn 1 foretar målinger på anlegget og utfra 
dette vurderer om utførelse av trinn 2 er nødvendig. 

Nødvendig arbeidstid for trinn 1 med et arbeidslag (9 mann) 
vil være ca. 2 år og 9 mnd. 
For trinn 2 vi1 nødvendig arbeidstid med et arbeidslag (7 
mann) være ca. 1 år. 

Trinn 1 bør være ferdig utført senest desember 1992 for å 
kunne vurdere om trinn 2 må utføres. Trinn 2 må da utføres i 
1993. Med dagens korte disponerings- og utkoblingstider vil 
arbeidene IKKE bli ferdige til OL-94 med bare ett arbeidslag. 

Alle arbeider som skal utføres på strekningen må vurderes, 
prioriteres og koordineres for at sporets disponeringstid skal 
kunne utnyttes best mulig. Dette gjelder også for 
vedlikeholdsarbeider. 

Samtidig må flere tiltak vurderes: 

- Innstilling av tog 
- Alternativ kollektivtransport forbi arbeidsområder 
- Kjøre godstog over Røros 
- Nedprioritere andre arbeider for å frigjøre resurser. 

For matestasjonene er planlegging/forberedelser for 
oppgradering forutsatt startet i februar 1991, med 
ferdigstillelse av stasjonene høsten 1993. 
Planlegging av de provisoriske omformerstasjonene bør starte i 
1991. Komplettering av stasjonsvogn forutsettes utført høsten 
1992. Hovedarbeidene med spor, fjernledning og hus forutsettes 
utført høsten 1993. 
Idriftssettelse av provisoriske omformere er forutsettes i 
januar 1994, flytting/idriftsettelse av de øvrige omformerene 
forutsettes utført høsten 1993. 



Pttr. Oslo 13_b.90./ Nhs. 

rJOTAT. 

;·lEJ TOueT TIL LILL.Blliu·L:'lEH OL 19~4. 

Teoretisk driftsmodell. 

l. E~stratog i For~indelse med OL. 

Ekstratogene er inntegnet i dagens ruteopplegg da man på nåværelle 
tidspunkt ikke kjenner til ruteopplegget i 1994. 
Det er utarbeidet grafiske ruter, l for ~and.- fred., l for lørd., 
og l for S~.1J. 

~1and. - fred.: 

Det er lagt opp til kjøring av tilsa~~en 26 ekstratog (13 hver veg) 
rnellol:l Oslo 09 Lillehaomer sant 2 togpar ( . ~ tog) mellol.l (Gudbrands-
dalen) Lillehammer og Hamar. 
rtellom Oslo og L.illeham.ner nyttes 18 sett ( 54 vogner) type 69C/D 
og 5 sett (58 vogner) ml2u lok. og inateriell. 

Lør~ager og sønaager: 

uet er lagt 0Pt-' til kjøring av tilsatIlmen 44 ekstratog (22 hver veg) 
lLlello .• l -Jslo oy Lillehammer samt L. togpar (4 tog) mello.a (Gudorands
dalen) Lilleha~ner og rlamar. 
Hellom Oslo og Lillehammer benyttes 4S sett (135 vogner) ~ype 6~C/D 
og ~ set t (58 vogner) 10J~. og ~na ter ie11 . 

ViJ.rt. ønske er a bruke så mye som mu1i~ av motorvognmateriell (rasl~ 
av- og påstigning). · ( , 'I.~" : :;r.h 

ror~ruket av motorvogrunateriell lørd. og sønd. syne ~~idlertid å 
være for ~øyt, slik at noen av disse togene sannsynligvis må 
erstattes av lok. og materiell. 
I denne sammcl.!1eng v il man og så må t te yuraere 0;&1 noen a v togene kan 
framføres mej ~iesellok. En betingelse ner er at framfcringshastighete~ 
(inkl. akselr.:lsjon/retardasjon) er noenlunde den samh1C SOla Eorl ... det 
øvrige materiellet. 

2. Ledig ,na ter iell: 

Jet er her ikke ta tt stilling til hvor ma ter iellet skal parJ:eres. 
Man må anta at de første togene kjøres nordover mens de siste 
parkeres i Hamar/Lillehanuner-området. 

3. Ordinære tog: 

Persontogene skal i utgangspunktet kjøres som ordinært. 
Ekspresstogene ( 41, 42, 43 og 44) kjøres med el. 17 og ~-7 og 
togene 372 oq 377 med Bm 92. Øvriye tog kjøres med el. 11/13 og 
5 - 7 personvogner. 

Godstogene ligger inne på Lle graf iske rutene. Godstog som kOlnmer 
i konflikt med OL-togne rna i alt vesentlig påregnes innstilt eller 
kjørt til andre tider. 
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Dato 

1990 

20.09 

21.09 

22.09 

23.09 

24.09 

25.09 

26.09 

27.09 

28.09 

29.09 

LAVE SPENNINGER I KONTAKTLEDN.ANLEGGET 

VED SONEGRENSEBRYTER BRUMUNDDAL KM 137.56 

Dag Laveste sp. 

kl. kV 

torsdag 1257 11,8 

fredag 1336 12,1 

lørdag 2106 10,8 1) 

søndag 1445 12,8 

mandag 2325 10,75 

tirsdag 1103 11,85 

onsdag 1308 12,0 

torsdag 0239 12,3 

fredag 0345 10,4 

lørdag 0155 11,2 

Antall spisser under Anmerkninger 

13 kV 

4 

12 

14 

1 

5 

18 

14 

6 

17 

9 

12 kV 11 kV 

2 O 1) Brudd i samkjøringen 

O O 

3 2 

O O 

O 1 

6 O 

O O 

O O 

6 2 

1 O 

U~dro.'3 av spe(\ni,,~ Må\ ing I 

~as. te.. an I~~~. 

\Ie.d\e99 S.1a. 



Dato 

19.09 

20.09 

21.09 

22.09 

23.09 

24.09 

25.09 

26.09 

27.09 

28.09 

29.09 

30.09 

01.10 

02.10 

03.10 

04.10 

LAVE SPENNINGER I KONTAKTLEDN.ANLEGGET 

VED SONEGRENSEBRYTER EIDSVOLL KM 69.29 

Dag Laveste sp. Antall 

kl. kV 13 kV 

onsdag 1600 13,1 O 

torsdag 0010 12,1 3 

fredag 0040 12,8 1) 1 

lørdag 2140 12,2 5 

søndag 2345 13,3 O 

mandag 2340 10,4 2) 8 

tirsdag 1535 13,2 O 

onsdag 1040 11,5 18 

torsdag 0855 11,4 15 

fredag 0110 11,0 31 

lørdag 1330 13,6 O 

søndag 1115 13,0 1 

mandag 2135 13,3 O 

tirsdag 1110 11,0 1 ) 14 

onsdag 1100 12,6 1) 4 

torsdag 1100 9,2 1 ) 3 

spisser under Anmerkninger 

12 kV 11 kV 

O O Antall "spisser" 

O O under de aktuelle 

O O spenningsnivåer er 

O O ikke telt dobbelt, 

O O event. tredobbelt. 

Eksempel: 

1 1 10,8 kV "spiss" an-

O O merkes bare som en 

2 O "spiss" under 11 kV 

4 O og ikke under 12- og 

9 O 13 kV. 

O O 1 ) Brudd i samkjøringen 

O O (utmating fra 

Lillestrøm) 

O O 2). Begge omf. aggr. i 

4 O Tangen ute av drift 

O O 

1 1 

U~dra9 av s.pe\'\r:m9sm~\;{\~ I 

~o.s h~ 0." \e,S'3 . 

Ve. cl \e.99 3.1 b 
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