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OM	KOSTNADSESTIMATET	
Oppdrag
Kostnadsestimatet for KVU Oslo-Navet skal gi innspill og bakgrunnsmateriale i de pågående
vurderinger av forskjellige konsepter for kollektive transportløsninger i og gjennom Oslo.

Prosjektet er i en konseptvalgutredningsfase, dvs på et meget overordnet nivå.

Det er lagt opp til at utredningsarbeidet skal følge en firetrinnsmetodikk i konseptutviklingen,
noe som innebærer å utrede følgende 4 nivåer/trinn av tiltak:

   Trinn 1:  Tiltak som kan påvirke transportbehov og valg av transportmiddel

   Trinn 2:  Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og materiell

   Trinn 3:  Mindre utbyggingstiltak

   Trinn 4:  Nye, store utbyggingstiltak

Kostnadsestimatene som er beskrevet i dette dokument dekker Trinn 3 og 4, med hovedvekt
på Trinn4: Nye, store utbyggingstiltak.

I prosjektet inngår alle de forskjellige kollektive transportformene i større eller mindre grad, i et
samspill og samarbeid mellom de forskjellige etatene under planleggingen.

Det er utarbeidet systemskisser, samt traseplaner i varierende  målestokk for de forskjellige
konseptene. Dette er lagt til grunn for kostnadsoverslagene, og er vedlagt som en del av
overslaget.

Jernbaneverkets «Håndbok for estimering av kostnader for investeringstiltak» er lagt til grunn
for estimeringen, men grunnet deltakelsen av flere transportformer og etater har det vært gjort
noen tilpassinger og egne tilnærminger under estimeringen.

For ytterligere beskrivelse av estimeringen henvises til eget notat «Metodenotat kostnader»
datert 12.05.2014, spesifikt utarbeidet for dette prosjektet.

Herværende estimering gir en såkalt «grunnkalkyle», inkludert uspesifisert. Med basis i
grunnkalkylen er det utført en separat usikkerhetsanalyse for identifisering av usikkerheter og
tilleggskostnader/usikkerhetsavsetninger som basis for forslag til økonomiske rammer.

Det er utarbeidet grunnkalkyle både for investeringskostnader og for drift- og
vedlikeholdskostnader for infrastrukturen. Begge deler inngår i denne dokumentasjon.

Estimatet er utarbeidet i 2014-kroner, og anses ha en nøyaktighet innenfor +/- 40%.

NB! De oppgitte/beregnede kostnadstall i denne rapport er eksklusive merverdiavgift!

Overordnet	omfang	og	avgrensninger	
Prosjektet er under konseptvalgutredning, der de store hovedtrekk og linjer er søkt definert for
en samling alternative konsepter. Prosjektets målsetting er at alle konsepter skal være
«likeverdige mhp transportkapasitet». Måloppnåelsen i så henseende er ikke endelig
beregnet/definert for de enkelte konsepter pr tidspunkt for herværende estimering. Dette
medfører en vanskelig prosjekt-/omfangsdefinisjon og avgrensning av de enkelte konsepter.

Man har derfor satt som premiss at de enkelte estimater for de enkelte konsepter i hovedsak
skal kostnadssette de tegnede traseer og linjer slik de er vist på konsepttegningene vedlagt
overslaget. Konkrete forhold som følger av det enkelte tiltak, som eksempelvis ekstern
kraftforsyning, hensettingsområder mm, som ikke er tegnet, - er dog søkt innkalkulert.
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Følgende 10 konsepter inngår i vurderingene for Trinn 4 og er estimert med separate overslag:

A2 Trikkebyen
B1 Togregionen
B2 S-togbyen
C1 T-banebyen
C2 Metrobyen
D1 B3 + C1
D2 B2 + C3
D3 B1 + C1
D4 B1 + C2
D5 B2 + C1

I tillegg til de nevnte konseptene er det vurdert kostnader for konkrete frittstående busstraseer
samt tiltak ihht utviklingsnivå Trinn 3.
For Trinn 3-tiltakene er det ikke vurdert drift -og vedlikeholdskostnader, kun
utbyggingskostnader. For Trinn 4-tiltakene er både utbyggings- og drift- og
vedlikeholdskostnader for infrastrukturen  estimert.

Referanser	og	underlagsdokumentasjon	
Ved utarbeidelsen av estimatet har det deltatt en rekke bidragsytere med pris- og
kostnadsbakgrunn fra forskjellige firma/etater, prosjekter og fagdisipliner.

Grunnet det begrensede statistiske prisgrunnlag for et prosjekt som «Oslo-Navet» har det vært
påkrevet at oppbyggingen av de enkelte kostnadsklasser og nøkkeltall har hentet underlag fra
forskjellige prosjekter som kan være relativt ulike de forskjellige transportformene og traseene
som inngår i Oslo-Navet. Dette for å kunne få nødvendig statistisk bredde og kontroll med
tallmaterialet. Som følge av dette gjelder at for de fleste kostnadselementene i dette estimat er
tallene ikke direkte tatt fra ett konkret referanseprosjekt. Istedet er de fleste kostnader basert på
de enkelte bidragsyteres bakgrunn fra forskjellige utførte prosjekter opp gjennom årene, samt
fra bearbeiding og diskusjon i en rekke kostnadsanalyser.

Kostnadstallene har blitt vurdert, skalert og tilpasset dette prosjektet utfra tiltakets beliggenhet,
kompleksitet og størrelse. De benyttede prisene anses skalert/oppgitt i kroneverdi medio 2014.

Av større prosjekter der det er hentet bakgrunnstall nevnes bl.a.:

· Dovrebanen Minnesund-Kleverud

· Dobbeltsporet Skøyen-Asker

· Follobanen

· Vestfoldbanen Holm-Nykirke

· Lørenbanen

· E18 Bjørvika-prosjektet

· Gardermobanen

Som basis for kostnadsestimeringen av konseptene i Trinn 4 foreligger følgende tegninger (se
også eget bilag) for hver av de 4 transportformene:

· Oversiktstegning over de enkelte strekninger for utbygging

· Tverrsnitt/normalprofiler

· Plan og lengdeprofil for enkeltstrekningene
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Ut fra disse tegninger er det målt og beregnet mengder for hovedelementer i tiltaket.

Med basis i kartunderlaget på tegningene og de viste løsninger er det på overordnet nivå
vurdert/antatt et mulig gjennomføringsopplegg. Omfanget og gjennomføringsopplegget er søkt
innarbeidet i kostnadsoverslaget.

Metode
I prinsippet er det ønskelig å jobbe med kostnadstall basert på ovenfra- og ned –vurderinger i
et prosjekt av denne type og planfase.

Men de forskjellige konsepter inneholdt for mange nyanser og transportformer med lite direkte
tidligere byggede referanseprosjekter. Det ble derfor behov for å bygge opp kostnadsklasser
delvis nedenfra og opp for en rekke elementer. Blant annet ble det  blandet referansekostnader
mellom transportformene ved eksempelvis å stille tunneldrivekostnader fra veg og jernbane
opp mot hverandre for å skalere seg fram til «riktig» kostnad for selve tunnelrommet, for så
deretter å legge til de spesifikke kostnader for veg/skinner, elektro, KL osv.

Kostnadstall ble innhentet direkte fra enkelte utførte prosjekter, fra andre kostnadsanalyser,
samt fra innspill fra enkeltpersoners erfaringer og anbefalinger.

For spesielle konstruksjoner og tiltak ble det utført egne vurderinger i en gruppe bestående av
geoteknikere og byggfaglig ekspertise.

For tunnelene ble fjellkvalitet og sikringsomfang vurdert strekningsvis på overordnet nivå av
geolog.

På ovenstående basis ble konseptene estimert i en innledende sjablon-form (med standard
kostnadsklasse-priser for de enkelte elementer). Konseptene var delt opp i enkeltstrekninger
(kostnadssteder/»byggeklosser») som ble kostnadssatt hver for seg.

I tillegg til vurderingen av de enkelte tegnede traseer ble det også avholdt et møte med
Jernbaneverkets driftspersonell for å avdekke aktuelle påkrevede tiltak utover de rene nye
jernbanestrekningene. Innspillene som framkom var også relevante for flere av de andre
transportformene. Egne kostnadssteder ble opprettet og kostnadssatt for hver transportform for
å ta høyde for disse tilleggstiltak.

Avslutningsvis ble hver transportstrekning vurdert av en tverrfaglig gruppe som skalerte
enkeltelementers pris opp eller ned avhengig av beliggenhet og
kompleksitet/vanskelighetsgrad. Her ble det vurdert og foreslått rundsumkostnader på disse
elementer uten at det foreligger dokumenterte underlagsberegninger for alle disse. Eksempler
på dette er byggegrop under Rådhusplassen og de fleste av stasjonene. Kostnadene baseres
her på en blanding av overslagsberegninger og erfaringer fra andre prosjekter.

Med hensyn på drift-og vedlikeholdskostnader for infrastrukturen ble oppbygging av
kostnadsklasser og grunnlagstall basert på tall fra jernbanesektoren. Overordnede budsjett og
regnskapstall for Gardermobanen ble tatt som utgangspunkt for driftskostnadene, da dette er
en strekning med mye tunnel, - og sålangt lite utskiftinger/fornyelse. For å finne tall på
fornyelse- og utskiftingskostnader ble det utført mer detaljerte vurderinger der levetid og
utskiftingskostnad ble vurdert for de viktigste tekniske områder. Fornyings- og
utskiftingskostnadene ble neddiskontert, basert på en total funksjonstid på 100år for anlegget.
Driftskostnader og neddiskonterte utskiftingskostnader ble lagt sammen til en årlig kostnad
brukt i estimeringen.

Drift og vedlikehold av stasjoner ble basert på kvadratmeterpris for antatt areal av de enkelte
stasjoner, tillagt kostnader for jernbaneteknikk som beregnet over.
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Bidragsytere	
Følgende fagtema og ansvarlige firma/etater har deltatt i estimatet:

· Felleskostnader og sammenstilling:  ViaNova  Plan og Trafikk AS

· Spor, veger, trikkelinjer, buss:  ViaNova Plan og Trafikk AS, med bidrag fra ECT,
 Norconsult, Jernbaneverket, Statens vegvesen,
 m.fl.

· Konstruksjoner: Aas-Jakobsen AS

· Geologi og Geoteknikk: GeoVita AS

· KL, lavspent, tele og signal: ECT AS

· Drift og vedlikehold infrastruktur ViaNova Plan og Trafikk AS og ECT AS

I tillegg har Jernbaneverket, Ruter/Sporveiene og Statens vegvesen bistått med innspill og
kontroll under estimeringsprosessen.

KOSTNADSOVERSLAG	
Generelt	om	estimatet	
Estimatet er på et overordnet nivå, med mye ukjente detaljer/problemer.

Det er benyttet en «sjablonmessig» tilnærming med innledningsvis bruk av kostnadsklasser og
rundsumkostnader basert på innsamlede erfaringstall og vurderinger fra fagpersonell. Derpå
ble strekninger og kostnader «spisset» med mer detaljert gruppediskusjon rundt
spesielle/vanskelige områder i de enkelte konsepter.

Grunnet plan- og avklaringsnivåets tidlige stadium har det vært påkrevet å fortløpende definere,
samt låse en rekke forutsetninger for å kunne gjennomføre estimeringen. Forutsetningene er
ikke nødvendigvis gjennomdiskutert i prosjektgruppen, og vil kunne bli endret i det videre løp.
Nytt estimat må da utarbeides.

Forutsetninger	
Avgrensning av forutsetningene
KVU Oslo-Navet er et meget stort og komplekst prosjekt der det over en kort
bearbeidingsperiode har vært vurdert svært mange konsepter, løsninger og innfallsvinkler.

Det påpekes derfor at estimeringsprosessen ikke kan forventes å ha fått med seg alle
forutsetninger som ligger innbakt i de forskjellige konsepter og overordnede vurderinger.

I det etterfølgende er det derfor listet opp de viktigste forutsetninger som konkret har
innvirkning og gyldighet for estimatene, uavhengig av om dette har vært direkte avklart av
planleggerne, - og i ytterste instans uavhengig av om det for enkelte forhold kan stri med
pågående diskusjoner eller ønsker.

Denne tilnærming har vært nødvendig for å kunne lage et konsistent estimat, der man senere
tydelig kan se hva som ligger til grunn, - det være seg rett eller galt.

Det er forutsatt at ny Fornebubane er bygget før tiltakene i Oslo-Navet. Fornebubanen er da
tilknyttet Majorstuen stasjon fra vest.

Kalkylemessige forutsetninger:
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Prisnivå: 2014-kr

Nøyaktighetskrav: +/- 40%

Uspesifisert: Inngår i de enkelte kalkyleposter/enhetspriser

Merverdiavgift: Overslaget er utført uten påslag av merverdiavgift (NB!)
(Dette basert på JBV’s spesielle forhold til MVA, og behov for likhet i
vurderingen av kostnadene for de forskjellige transportformene).

Plan og prosjektering: Lagt til som prosentpåslag, regnet av byggekostnader

Byggherrekostnader: Lagt til som prosentpåslag, regnet av byggekostnader

Kalkulasjonsrente: 4% (mhp neddiskontering av materiellfornyelse)

Grunnerverv: Grov skjønnsmessig vurdering av enkeltbygg og – områder basert på
flyfoto. Stor usikkerhet rundt både omfang og priser.

Administrative forutsetninger:
Plannivå: Konseptvalgutredning

Byggherre: Jernbaneverket/Sporveiene/Statens vegvesen/Oslo kommune m.fl

Konkurranseform: Enhetspriskonkurranse/Totalentreprise

Anleggsstart: Etter 2020

Åpning: 2030

Byggetid: Inntil 7 år (A- til C-konseptene)

Vedlikehold: Funksjonell levetid på anleggene er satt til 100år.

Fornyelse/utskifting av materiell utføres pr element med antall ganger gitt
av elementets levetid innenfor anleggets funksjonstid på 100år. Utskifting
i år 100 er ikke medtatt.

Tekniske forutsetninger:
Generelt
Alle nye tiltak skal være tilrettelagt med universell utforming.

Jernbane (strekningene J1-J9):
Dimensjonerende hastighet: Regiontog 160 km/t

S-bane 130 km/t

Dagstrekninger: Dobbeltspor Regiontog og S-bane,
b= 4,5m+4,6m+4,5m = 13,6m

Tunnel: Regiontog: 2 løp, med  80 m2 x 2 i spr. tverrsnitt (2 spor)
S-bane: 1 løp, med 118 m2 spr.tverrsnitt (2 spor)
Fullt utstøpt vanntett tverrsnitt.
For 1-løpstunneler lenger enn 1.000m er også tillagt
rømningstunnel (T4) med halvparten av strekningens lengde.
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Stasjoner: I kostnadsoverslaget er stasjonene angitt med rundsum (RS).
For avgrensing mot tilliggende spor er det satt at stasjonene har
følgende lengder:

· Regiontog = 600m (4 spor), med perrong 330m,
mellomplattform

· S-bane = 300m (2 spor), med perrong 220m,
mellomplattform

Kostnader som inngår i RS for stasjonen kan fysisk ligge utenfor
disse angitte meter.

Hensetting: Enhetslengde 135m (avsatt sporlengde pr togsett)
Arealbehov ca 2,5 daa pr hensettingsplass.

Drift og vedlikehold infr.str.: Årlige driftskostnader + fornyelseskostnader (neddiskontert over
100år) = årlig D/V-kostnad (basiskostnad beregnet for 2 spor i 1
tunnelløp)
For stasjoner er kostnad basert på kvadratmeterpris for
næringsbygg + ovenstående kostnad for spor gjennom
stasjonen.

T-bane (strekningene M1-M5):
Dimensjonerende hastighet: 70-100 km/t

Dagstrekninger: Dobbeltspor,  b= 3,5m+4,0m+3,5m = 11,0m

Tunnel: 1 løp, med 92 m2 spr.tverrsnitt (2 spor)
For 1-løpstunneler lenger enn 500m er også tillagt
rømningstunnel (T4) med halvparten av strekningens lengde.

Stasjoner: I kostnadsoverslaget er stasjonene angitt med rundsum (RS).
For avgrensing mot tilliggende spor er det satt at stasjonene har
følgende lengder:  200m (2 spor), perrong 120m, med mellom-
plattform.
Kostnader som inngår i RS for stasjonen kan fysisk ligge utenfor
disse angitte meter.

Signal/styring: Det forutsettes CBTC-anlegg

Hensetting: Enhetslengde 65m (avsatt sporlengde pr togsett)
Arealbehov ca 550m2 pr hensettingsplass.

Drift og vedlikehold infr.str.: Basert på tallene for jernbane. Vurdert til å utgjøre 90% av
tilsvarende kostnad der.

Trikk (strekningene T1-T10:
Dimensjonerende hastighet: Varierende

Dagstrekninger: Dobbeltspor, b= 1,8m+3,35m+1,8m = 7,0m

Tunnel (her betong): 1 løp med 73 m2 tverrsnitt (2 spor)
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Holdeplasser: I kostnadsoverslaget er stoppestedene angitt med rundsum
(RS). Holdeplasslengdene er ikke fratrukket fra linjelengdene.
Perrong 35 m, 2 spor, sideplattform

Hensetting: Kostnader pr togsett stipulert basert på snittkostnad for tidligere
estimerte hesnettingsspor

Drift og vedlikehold infr.str.: Basert på tallene for jernbane. Vurdert til å utgjøre 70% av
tilsvarende kostnad der.

Spesielle forhold: Det er forutsatt innkalkulert alle kostnader for sikring/bearbeiding
av tekniske anlegg som krysser eller ligger i trikketraseen. Dette
for å unngå senere oppgraving. Pr. dd. er ikke innkalkulert
refusjoner eller bidrag fra ledningseiere.

Kostnad til signal er satt til 0. Trikken framføres etter
vegtrafikkloven.
Det er ikke tatt med kostnader for å dekke eventuelle tiltak som
følge av struping av biltrafikk når trikken overtar gategrunnen.

Buss (strekningene B1-B3):

Dimensjonerende hastighet: 80 km/t

Dagstrekninger: 2 felt (sentrisk eller sideplassert) i 4 eller 6-felts veg
«Konfliktfri trase», dvs uten kryssing av ramper i plan mm.
I kalkylen er det derfor priset som en ny 4-/6-felts veg med
planskilte kryssinger.

Tunnel: 1 løp a T10,5, med 79 m2 spr.tverrsnitt (2 felt)

Terminaler: Forutsatt nybyggede terminaler i ende- og knutepunkter.
Størrelse som Sandvika og Lysaker.

Holdeplasser: Kantstopp, sideplassert

Drift og vedlikehold infr.str.: Basert på tall fra vegdrift i Statens vegvesen. I hovedsak antatt
dagstrekninger.

Spesielle forhold: Det er ikke tatt med kostnader for å dekke eventuelle tiltak som
følge av struping av biltrafikk når bussen overtar
kjørefelter/gategrunnen.
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Oppsummering	av	estimater		for	Trinn	4	-	konseptene	

UTBYGGINGSKOSTNADER
(Alle tall i mill.kr 2014-verdi) (Eksklusive mva!! )
Konsepter Sum J1+J7+J8 J1+J2+J4+J5 J6 J1+J2+J9+J3 JT-B1 JT-B2 JT-B3 M1+M4 M2+M3+M4 M5 MT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 TT Bu1 Bu2 Bu3 Bu4

A2 Trikkebyen 10 200 800 1 900 1 100 300 1 500 300 1 200 400 1 600 300 800
B1 Togregionen 21 100 16 800 4 300
B2 S-togbyen 26 700 12 700 10 600 3 400
C1 T-banebyen 16 100 14 000 2 100
C2 Metrobyen 14 600 12 500 2 100
D1 B3+C1 32 400 13 600 2 700 14 000 2 100
D2 B2+C3(M5) 40 900 12 700 10 600 3 400 12 100 2 100
D3 B1+C1 37 200 16 800 4 300 14 000 2 100
D4 B1+C2 35 700 16 800 4 300 12 500 2 100
D5 B2+C1 42 800 12 700 10 600 3 400 14 000 2 100

Aktuelle buss-strekninger 16 400 4 800 5 800 4 300 1 500
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Kostnadsfordeling pr strekning
(Alle tall i mill.kr 2014-verdi) (Eksklusive mva!! )

Produksjonskostnad (inkl. uspesifisert) 9 920 7 140 6 610 7 860 2 490 1 970 1 580 7 740 8 620 7 520 1 230 520 1 200 660 170 920 180 740 240 950 200 460 2 970 3 530 2 640 870

Entreprenørens rigg og drift 2 480 1 780 1 650 1 970 620 490 390 1 930 2 150 1 880 310 130 300 160 40 230 50 180 60 240 50 120 740 880 660 220

Prosjekt- og byggeledelse 1 860 1 340 1 240 1 470 470 370 300 1 450 1 620 1 410 230 100 220 120 30 170 30 140 50 180 40 90 560 660 490 160

Planlegging og prosjektering 1 490 1 070 990 1 180 370 290 240 1 160 1 290 1 130 180 80 180 100 30 140 30 110 40 140 30 70 450 470 400 130

Grunnerverv 1 080 1 380 100 1 150 360 260 190 220 300 210 100 0 0 20 0 0 10 0 0 70 0 60 100 200 100 100

Sum pr strekning: 16 830 12 710 10 590 13 630 4 310 3 380 2 700 12 500 13 980 12 150 2 050 830 1 900 1 060 270 1 460 300 1 170 390 1 580 320 800 4 820 5 740 4 290 1 480

Buss
Strekningsvise kostnader (eksklusive mva !! )

Jernbane T-Bane Trikk

Tabell 1. Utbyggingskostnader i Trinn 4
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DRIFT OG VEDLIKEHOLD PR ÅR
(Alle tall neddiskontert, i mill.kr 2014-verdi) (Eksklusive mva!! )
Konsepter Sum J1+J7+J8 J1+J2+J4+J5 J6 J1+J2+J9+J3 JT-B1 JT-B2 JT-B3 M1+M4 M2+M3+M4 M5 MT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 TT Bu1 Bu2 Bu3 Bu4

A2 Trikkebyen 93 7 18 10 3 15 3 12 3 13 1 8
B1 Togregionen 205 121 84
B2 S-togbyen 267 101 100 66
C1 T-banebyen 89 78 10
C2 Metrobyen 79 69 10
D1 B3+C1 252 111 53 78 10
D2 B2+C3 (M5) 343 101 100 66 66 10
D3 B1+C1 294 121 84 78 10
D4 B1+C2 284 121 84 69 10
D5 B2+C1 356 101 100 66 78 10

Aktuelle buss-strekninger 138 35 52 38 13
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Strekningsvise neddiskonterte årskostnader (eksklusive mva !! )
Jernbane T-Bane Trikk Buss

Tabell 2. Drift- og vedlikeholdskostnader for infrastruktur i Trinn 4
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Kostnadsestimat – Grunnlag for usikkerhetsanalyse

Oppsummering	av	estimater		for	Trinn	3	-	tiltak

TRINN 3 - UTBYGGINGSKOSTNADER
(Alle tall i mill.kr 2014-verdi) (Eksklusive mva!! )
Tiltak Jernbane T-Bane Sykkel
Tr3-1J. Brynsbakkenpakken 3 700

Tr3-2J. Plattformforlengelser i Vest 2 400

Tr3-3J. Stasjonsforlengelser Kongsvingerbanen 600

Tr3-4J. Knutepunktsutvikling jernbanestasjoner 800

Tr3-1M. Tilsvingertiltak 1 100

Tr3-2M. Knutepunktsutvikling T-banestasjoner 300

Tr3-1S. Sykkeltiltak i Oslo 7 900

Sum tiltak pr transportform: 7 500 1 400 7 900

Sum tiltak totalt: 16 800

Tabell 3. Utbyggingskostnader i Trinn 3

Merknader:
  - For trinn 3 er det ikke beregnet drift- og vedlikeholdskostnader for infrastrukturen
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Kostnadsestimat – Grunnlag for usikkerhetsanalyse

Sjekkliste	
	
ID Sjekkliste ved kvalitetssikring av kostnadsestimater Ja/Nei

1. Er hensikten med estimatet klarlagt? Ja

2. Er estimatets fysiske karakteristika, grensesnitt til andre prosjekter,
gjennomføringsstrategi, kontraktstrategi og liknende forstått?

Ja*

3. Er overordnede antagelser, forutsetninger og eventuelt særskilte avgrensinger
dokumentert?

Ja

4. Er riktig estimeringsmetodikk valgt? Ja

5. Er kostnadselementene klassifisert? Er de klassifisert i henhold til
estimeringshåndboken?

Ja

6. Ble det utarbeidet og kommunisert en tidsplan med fordeling av ansvar og roller ved
oppstart av estimeringen?

Ja*

7. Er mengder innhentet i samsvar med krav i estimeringshåndboken? Ja*

8. Er priser og erfaringsdata innhentet og dokumentert på det nivået som kreves? Ja*

9. Er prisenes gyldighet og omfang vurdert i forhold til det nye estimatet? Ja

10. Er prisene normalisert til det nye estimatet? Er det tatt en vurdering av hvorvidt
prisene skal justeres for nye krav til standard, sikkerhet, miljø og lignende?

Ja

11. Er estimatet blitt justert for korreksjonsfaktorer i henhold til krav i
estimeringshåndboken?

Ja**

12.
Er estimatet bygget opp i henhold til nøkkeltallstruktur (klasse 0) eller
prosjektnedbrytingsstruktur for estimering (klasse 1 og klasse 2), og detaljeringsgrad
i henhold til estimeringshåndboken?

Ja*

13. Er alle mengder lagt inn og er disse riktige? Ja*

14. Er det laget KTR-ark? Nei

15. Er alle beregninger transparente og inneholder de entydige beskrivelser av innholdet
i de enkelte poster?

Ja*

16. Er det foretatt en sidemannskontroll av beregningene og forutsetningene for å sikre
korrekthet?

Ja*

17. Er estimatene per fagområde blitt kvalitetssikret av respektive fagansvarlige? Ja*

18. Er det foretatt en tverrfaglig gjennomgang av kostnadsestimatet mht. grensesnitt,
mulige optimaliseringer, avklaringer osv.?

Ja

*   Prosjektet er på KVU-nivå mhp avklaringer og dokumentasjon. Kostnadsestimatet er derfor utført og dokumentert
    med de begrensninger som foreligger på dette nivå. «Ja» må derfor anses med noen forbehold.
** Delvis benyttet korreksjonsfaktorer, men stort sett priset med direkte bearbeidete/oppjusterte tall
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Kostnadsestimat – Grunnlag for usikkerhetsanalyse

VEDLEGG

Jernbane:
Oversiktstegning over enkeltstrekninger

Tverrsnitt/normalprofiler

T-bane:
Oversiktstegning over enkeltstrekninger

Tverrsnitt/normalprofiler

Trikk:
Oversiktstegning over enkeltstrekninger

Tverrsnitt/normalprofiler

Buss:
Oversiktstegning over enkeltstrekninger

Kalkyleutskrifter Trinn 4:
Sammendragstabeller

Stedskostnader

Kalkyleutskrifter Trinn 3:
Sammendragstabell

Stedskostnader

BILAG
(tilgjengelig kun i digital form grunnet format/omfang på tegningene)

Jernbane:
Plan og lengdeprofil for enkeltstrekningene

T-bane:
Plan og lengdeprofil for enkeltstrekningene
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Kostnadsestimat – Grunnlag for usikkerhetsanalyse

 Jernbane:
· Oversiktstegning over enkeltstrekninger

· Tverrsnitt/normalprofiler
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Kostnadsestimat – Grunnlag for usikkerhetsanalyse

 T-bane:
· Oversiktstegning over enkeltstrekninger

· Tverrsnitt/normalprofiler
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Kostnadsestimat – Grunnlag for usikkerhetsanalyse

 Trikk:
· Oversiktstegning over enkeltstrekninger

· Tverrsnitt/normalprofiler
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Kostnadsestimat – Grunnlag for usikkerhetsanalyse
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Kostnadsestimat – Grunnlag for usikkerhetsanalyse

 Buss:
· Oversiktstegning over enkeltstrekninger
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Kostnadsestimat – Grunnlag for usikkerhetsanalyse

Kalkyleutskrifter Trinn 4:
· Sammendragstabeller:

o Utbygging

o Drift og vedlikehold for infrastruktur, pr år

· Stedskostnader
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Kostnadssammenstilling
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

02 Grunnlag for usikkerhetsanalyse 24.11.2014 egr
03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

UTBYGGINGSKOSTNADER
(Alle tall i mill.kr 2014-verdi) (Eksklusive mva!! )
Konsepter Sum J1+J7+J8 J1+J2+J4+J5 J6 J1+J2+J9+J3 JT-B1 JT-B2 JT-B3 M1+M4 M2+M3+M4 M5 MT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 TT Bu1 Bu2 Bu3 Bu4

A2 Trikkebyen 10 200 800 1 900 1 100 300 1 500 300 1 200 400 1 600 300 800
B1 Togregionen 21 100 16 800 4 300
B2 S-togbyen 26 700 12 700 10 600 3 400
C1 T-banebyen 16 100 14 000 2 100
C2 Metrobyen 14 600 12 500 2 100
D1 B3+C1 32 400 13 600 2 700 14 000 2 100
D2 B2+C3(M5) 40 900 12 700 10 600 3 400 12 100 2 100
D3 B1+C1 37 200 16 800 4 300 14 000 2 100
D4 B1+C2 35 700 16 800 4 300 12 500 2 100
D5 B2+C1 42 800 12 700 10 600 3 400 14 000 2 100

Aktuelle buss-strekninger 16 400 4 800 5 800 4 300 1 500
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Kostnadsfordeling pr strekning
(Alle tall i mill.kr 2014-verdi) (Eksklusive mva!! )

Produksjonskostnad (inkl. uspesifisert) 9 920 7 140 6 610 7 860 2 490 1 970 1 580 7 740 8 620 7 520 1 230 520 1 200 660 170 920 180 740 240 950 200 460 2 970 3 530 2 640 870

Entreprenørens rigg og drift 2 480 1 780 1 650 1 970 620 490 390 1 930 2 150 1 880 310 130 300 160 40 230 50 180 60 240 50 120 740 880 660 220

Prosjekt- og byggeledelse 1 860 1 340 1 240 1 470 470 370 300 1 450 1 620 1 410 230 100 220 120 30 170 30 140 50 180 40 90 560 660 490 160

Planlegging og prosjektering 1 490 1 070 990 1 180 370 290 240 1 160 1 290 1 130 180 80 180 100 30 140 30 110 40 140 30 70 450 470 400 130

Grunnerverv 1 080 1 380 100 1 150 360 260 190 220 300 210 100 0 0 20 0 0 10 0 0 70 0 60 100 200 100 100

Sum pr strekning: 16 830 12 710 10 590 13 630 4 310 3 380 2 700 12 500 13 980 12 150 2 050 830 1 900 1 060 270 1 460 300 1 170 390 1 580 320 800 4 820 5 740 4 290 1 480

DRIFT OG VEDLIKEHOLD PR ÅR
(Alle tall neddiskontert, i mill.kr 2014-verdi) (Eksklusive mva!! )
Konsepter Sum J1+J7+J8 J1+J2+J4+J5 J6 J1+J2+J9+J3 JT-B1 JT-B2 JT-B3 M1+M4 M2+M3+M4 M5 MT T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 TT Bu1 Bu2 Bu3 Bu4

A2 Trikkebyen 93 7 18 10 3 15 3 12 3 13 1 8
B1 Togregionen 205 121 84
B2 S-togbyen 267 101 100 66
C1 T-banebyen 89 78 10
C2 Metrobyen 79 69 10
D1 B3+C1 252 111 53 78 10
D2 B2+C3 (M5) 343 101 100 66 66 10
D3 B1+C1 294 121 84 78 10
D4 B1+C2 284 121 84 69 10
D5 B2+C1 356 101 100 66 78 10

Aktuelle buss-strekninger 138 35 52 38 13
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Strekningsvise neddiskonterte årskostnader (eksklusive mva !! )
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: J1. Oslo S - Kirkeristen
Elementkostnaden dekker to delvis like løsninger, med alternativ for regiontog og for S-bane på strekningen.
Meget kompleks og vanskelig gjennomføring midt i Oslo sentrum.

2 527 mill.kr 6,4 mill.kr pr år
10,1 mill.kr/m 25 518 kr/m pr år

638 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2/flere-spor): km 0 - 250 totalt 250 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

J.DS. Spesielle tiltak og tilpassinger for jernbanestasjon Tiltak ift spor 14 Oslo S RS 1 100 000 000 100 000 000
J.DS. Spesielle tiltak og tilpassinger for jernbanestasjon JBT ekskl. Signal Oslo S RS 1 80 000 000 80 000 000 Ref . Notat fra ECT

J.BT.1.N.7,2m 2 x 1 løp betongkulverter Oslo S-Kirkeristen (tilsammen 400m lengde 1-løp) Oslo S-Kirkeristen RS 1 1 000 000 000 1 000 000 000 1 148 000 1 148 000 Spesielt kostbar gjennomføring. Ref AAJ/gruppevurdering
Spor og jernbaneteknikk i betongkulvertene, ekskl. signal Oslo S-Kirkeristen m 400 42 000 16 800 000
Omlegginger og reetableringer av trafikksystem veg og trikk på overflaten Oslo S-Kirkeristen RS 1 100 000 000 100 000 000

J.S.1.N.L. Signalanlegg  1 spor. Over strekning Oslo S-Kirkeristen kr/lm 400 15 000 6 000 000 1 120 448 000
J.S.4.N.St. Signalanlegg  4 spor. Stasjon Oslo S tilpassing RS 1 100 000 000 100 000 000 4 000 000 4 000 000 Ref . Notat fra ECT

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 1 402 800 000 5 596 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 350 700 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 753 500 000 5 596 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 753 500 000 5 596 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 70 140 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 140 280 000 6,0 % 335 760 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 263 025 000 8,0 % 447 680 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 2 226 945 000 6 379 440
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 300 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 2 526 945 000 6 379 440
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 2 526 945 000 6 379 440

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 300 000 000
Oslo sentrum, erstatninger/leie mm, avsatt beløp 300 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Konseptkostnader Oslo-Navet.xlsx J1 Side 2 av 36
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: J2. Kirkeristen-Vestbanen
Ny strekning/linje i tunnel. S-bane.
For tunneler er det lagt til grunn 2 spor i 1 tunnelløp.

1 554 mill.kr 8,6 mill.kr pr år
1,6 mill.kr/m 9 010 kr/m pr år

856 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): km 250 - 1 200 totalt 950 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet tunnellengde Kirkeristen-Vestbanen. Fordeles etter fjellkvalitet: Pr 250-1.150 (-120m) 780
J.C.2.N.12,3m-E 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Enkelt fjell. 16 % kr/lm 106 336 000 35 481 600 4 100 432 960
J.C.2.N.12,3m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Normalt fjell. 60 % kr/lm 396 373 000 147 708 000 4 100 1 623 600
J.C.2.N.12,3m-V 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Vanskelig fjell. 24 % kr/lm 158 547 000 86 644 800 4 100 649 440

Spesiell sikring, åpen byggegrop km 400 RS 1 40 000 000 40 000 000 Ref. GV/gruppevurdering
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Pr. 1.030-1.150 Rådhuspl. kr/lm 120 1 500 000 180 000 000 4 100 492 000 Ref. GV/gruppevurdering

Omlegginger og reetableringer av trafikksystem på overflaten Rådhusplassen RS 1 10 000 000 10 000 000

J.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 900 20 000 18 000 000 1 600 1 440 000

Omlagte Regiontoglinjer:
J.C.1.N.8,2m-V 1-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=80m2. Vanskelig fjell. Km 250-600 kr/lm 350 415 000 145 250 000 2 870 1 004 500 Vestgående
J.C.1.N.8,2m-V 1-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=80m2. Vanskelig fjell. Km 250-900 kr/lm 650 415 000 269 750 000 2 870 1 865 500 Østgående

Spesiell sikring, begge løp,  km 400 RS 1 40 000 000 40 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 972 834 400 7 508 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 243 208 600 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 216 043 000 7 508 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 216 043 000 7 508 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 48 641 720 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 97 283 440 6,0 % 450 480 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 182 406 450 8,0 % 600 640 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 1 544 374 610 8 559 120
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 10 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 1 554 374 610 8 559 120
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 1 554 374 610 8 559 120

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 10 000 000
Rådhusplassen, erstatninger og leie. Avsatt beløp. 10 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Konseptkostnader Oslo-Navet.xlsx J2 Side 3 av 36
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: J3. Skøyen-Lysaker
Ny linje for regiontog.
For tunneler er det lagt til grunn 2 adskilte 1-spor tunnelløp.
Tilpassinger stasjon på Skøyen i dagen (2 spor) 4 876 mill.kr 52,0 mill.kr pr år
Ny utvidelse stasjon på Lysaker (2 spor + ekstra tilknytningsspor) 1,4 mill.kr/m 14 867 kr/m pr år

5 203 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): km 6 600 - 10 100 totalt 3 500 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

J.A.2.N. 2-spor i dagen, inkl. JB-tek. ekskl. Signal km 7.200-7.330 kr/lm 130 154 000 20 020 000 3 690 479 700
J.BT.2.N.7,2mx2 2-spor betongtrau, vanntett inkl. JB-tek. ekskl.signal km 7.330-7.490 kr/lm 160 500 000 80 000 000 5 330 852 800 Regner som betongtunnel, prisjustert med faktor, f=0,5
J.BT.2.N.7,2mx2 2-spor 2 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal km 7.490-7.860 kr/lm 370 800 000 296 000 000 5 330 1 972 100 Relativt "enkel utførelse" f= 0,8

Samlet fjelltunnel Skøyen-Lysaker. Fordeles etter fjellkvalitet: Km 7.870-8.910 1 040
J.C.2.N.8,2mx2-E 2-spor 2 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=80m2 x 2. Enkelt fjell. 0,4 kr/lm 416 496 000 206 336 000 5 330 2 217 280
J.C.2.N.8,2mx2-N 2-spor 2 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=80m2 x 2. Normalt fjell. 0,49 kr/lm 510 550 000 280 280 000 5 330 2 716 168
J.C.2.N.8,2mx2-V 2-spor 2 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=80m2 x 2. Vanskelig fjell. 0,11 kr/lm 114 803 000 91 863 200 5 330 609 752
J.BT.4.N.14,4mx2 4-spor 2 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Pr. 7.650-7.850 kr/lm 150 1 000 000 150 000 000 8 200 1 230 000 Ref AAJ/gruppevurdering
J.A.4.N. 4-spor i dagen, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Før og etter Lysaker stasjon kr/lm 450 200 000 90 000 000 6 150 2 767 500

J.DD.2.N. Jernbanestasjon i dagen ny/ved siden av eksist, 2 spor, komplett, ekskl. Signal Skøyen, km 6,6-7,2 RS 1 100 000 000 100 000 000 10 000 000 10 000 000 Avsatt kostnad
J.DD.2.N. Jernbanestasjon i dagen ny/ved siden av eksist, 2 spor, komplett, ekskl. Signal Lysaker 600m RS 1 1 000 000 000 1 000 000 000 10 000 000 10 000 000 Inkl. koblingssoner, bruer og murer. AAJ/gruppeveurdering
J.BT.1.N.7,2m 1-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Under Vollsveien m 250 500 000 125 000 000 2 870 717 500 "Hjelpetunnel" for løsning av smal trase Lysaker vest

J.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 2 550 20 000 51 000 000 1 600 4 080 000
J.S.4.N.St. Signalanlegg  4 spor. Stasjon Skøyen RS 1 50 000 000 50 000 000 4 000 000 4 000 000 Ref notat fra ECT
J.S.4.N.St. Signalanlegg  4 spor. Stasjon Lysaker RS 1 65 000 000 65 000 000 4 000 000 4 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 2 605 499 200 45 642 800
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 651 374 800 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 3 256 874 000 45 642 800
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 3 256 874 000 45 642 800
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 130 274 960 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 260 549 920 6,0 % 2 738 568 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 488 531 100 8,0 % 3 651 424 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 4 136 229 980 52 032 792
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 740 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 4 876 229 980 52 032 792
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 4 876 229 980 52 032 792

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 740 000 000
Skøyen-Maritim 6 bygg, inkl Bestum stasjon (vernet/tiltak) 60 000 000
Lysaker øst for stasjon 17 leilighetsbygg 460 000 000
Lysaker stasjonsområde 4-5 leilighetsbygg + areal nord 170 000 000
Lysaker vest for stasjon 50 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Konseptkostnader Oslo-Navet.xlsx J3 Side 4 av 36
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: J4. Rådhusplassen - Nationaltheatret
Ny strekning/linje i tunnel. S-bane.
For tunneler er det lagt til grunn 2 spor i 1 tunnelløp.
Ny stasjon Nationaltheatret i fjell (2 spor) 1 797 mill.kr 14,5 mill.kr pr år

3,0 mill.kr/m 24 149 kr/m pr år
1 449 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): km 1 150 - 1 750 totalt 600 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

J.C.2.N.12,3m-V 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Vanskelig fjell. Pr.1.150-1.350 kr/lm 200 547 000 109 400 000 4 100 820 000
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Pr. 1.350-1.450 kr/lm 100 1 600 000 160 000 000 4 100 410 000 Haakon VIIs gate. Justert ift Rådhusplassprisen mhp bredere tunnel/utvidelse mellomplattform
J.DF.2.N. Jernbanestasjon i fjell, 2 spor, komplett ekskl. Signal Nationaltheatret RS 1 800 000 000 800 000 000 10 000 000 10 000 000

Privat P-kjeller i H VII's gate RS 1 5 000 000 5 000 000
Omlegginger og reetableringer av trafikksystem på overflaten Nationalth.-Haakon VIIs g RS 1 20 000 000 20 000 000

J.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 300 20 000 6 000 000 1 600 480 000
J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Nationaltheatret RS 1 25 000 000 25 000 000 1 000 000 1 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 1 125 400 000 12 710 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 281 350 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 406 750 000 12 710 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 406 750 000 12 710 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 56 270 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 112 540 000 6,0 % 762 600 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 211 012 500 8,0 % 1 016 800 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 1 786 572 500 14 489 400
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 10 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 1 796 572 500 14 489 400
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 1 796 572 500 14 489 400

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 10 000 000

Nationaltheatret-Haakon VIIs gate, erstatninger 10 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Konseptkostnader Oslo-Navet.xlsx J4 Side 5 av 36
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: J5. Nationalthetret-Lysaker
Delvis ny linje, og delvis i dagens trase. S-bane.
For tunneler er det lagt til grunn 2 spor i 1 tunnelløp.
Ny stasjon Elisenberg i fjell (2 spor) 6 831 mill.kr 71,3 mill.kr pr år
Tilpassing av Skøyen stasjon. 1,1 mill.kr/m 11 403 kr/m pr år
Tilpassing /utvidelse av Lysaker stasjon. 7 127 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): km 1 750 - 8 000 totalt 6 250 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Nationaltheatret-Skøyen (km 1.750-4.500)
Samlet fjelltunnel Nationaltheatret-Skøyen (fratrukket Elisenberg stasjon). Fordeles etter fjellkvalitet: Km 1.750-3.910 (-300m) 1 860

J.C.2.N.12,3m-E 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Enkelt fjell. 30 % kr/lm 558 336 000 187 488 000 4 100 2 287 800 Strekningen fratrukket lengde 300m for 1 stasjon
J.C.2.N.12,3m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Normalt fjell. 57 % kr/lm 1 060 373 000 395 454 600 4 100 4 346 820
J.C.2.N.12,3m-V 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Vanskelig fjell. 13 % kr/lm 242 547 000 132 264 600 4 100 991 380
J.C.R.N.T4-N Rømningstunnel, profil T4 Aspr=22,8m2. Normalt fjell. 1400m mellom Nat og Elisenbergkr/lm 700 101 000 70 700 000 300 210 000 Valgt/antatt behov i tilknytning til 1-løp tunnel > 1.000m
J.DF.2.N. Jernbanestasjon i fjell, 2 spor, komplett ekskl. Signal Elisenberg st. RS 1 800 000 000 800 000 000 10 000 000 10 000 000
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Portal Skøyen kr/lm 120 900 000 108 000 000 4 100 492 000
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtrau for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Portal Skøyen kr/lm 100 400 000 40 000 000 4 100 410 000
J.A.2.N. 2-spor i dagen, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Skøyen øst, km 4.130-4.500 kr/lm 370 154 000 56 980 000 3 690 1 365 300

J.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 2 350 20 000 47 000 000 1 600 3 760 000
J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Elisenberg RS 1 25 000 000 25 000 000 1 000 000 1 000 000

Skøyen-Lysaker
J.A.2.N. 2-spor i dagen, inkl. JB-tek. ekskl. Signal km 7.200-7.490 kr/lm 290 154 000 44 660 000 3 690 1 070 100
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal km 7.490-7.860 kr/lm 370 900 000 333 000 000 4 100 1 517 000

Samlet fjelltunnel Skøyen-Lysaker. Fordeles etter fjellkvalitet: Km 7.870-8.950 1 080
J.C.2.N.12,3m-E 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Enkelt fjell. 40 % kr/lm 432 336 000 145 152 000 4 100 1 771 200
J.C.2.N.12,3m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Normalt fjell. 49 % kr/lm 529 373 000 197 391 600 4 100 2 169 720
J.C.2.N.12,3m-V 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Vanskelig fjell. 11 % kr/lm 119 547 000 64 983 600 4 100 487 080
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Pr. 8.950-9100 kr/lm 150 900 000 135 000 000 4 100 615 000 Kortere her enn i J7? Brukt samme foreløpig
J.C.R.N.T4-N Rømningstunnel, profil T4 Aspr=22,8m2. Normalt fjell. Halvpart av tunnelstrekningen kr/lm 800 101 000 80 800 000 300 240 000 Valgt/antatt behov i tilknytning til 1-løp tunnel > 1.000m
J.A.2.N. 2-spor i dagen, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Før og etter Lysaker stasjon kr/lm 900 154 000 138 600 000 3 690 3 321 000

J.DD.2.N. Jernbanestasjon i dagen ny/ved siden av eksist, 2 spor, komplett, ekskl. Signal Skøyen, km 6,6-7,2 RS 1 100 000 000 100 000 000 10 000 000 10 000 000
J.DD.2.N. Jernbanestasjon i dagen ny/ved siden av eksist, 2 spor, komplett, ekskl. Signal Lysaker 600m RS 1 400 000 000 400 000 000 10 000 000 10 000 000

Vollsveien bru, ny/forlengelse, inkl fjerning av dagens b= 15m  l= 60m m2 900 30 000 27 000 000

J.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 2 790 20 000 55 800 000 1 600 4 464 000
J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Skøyen RS 1 25 000 000 25 000 000 1 000 000 1 000 000 Ref notat fra ECT
J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Lysaker RS 1 25 000 000 25 000 000 1 000 000 1 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 3 635 274 400 62 518 400
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 908 818 600 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 4 544 093 000 62 518 400
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 4 544 093 000 62 518 400
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 181 763 720 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 363 527 440 6,0 % 3 751 104 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 681 613 950 8,0 % 5 001 472 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 5 770 998 110 71 270 976
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 1 060 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 6 830 998 110 71 270 976
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 6 830 998 110 71 270 976

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 1 060 000 000
Elisenberg, erstatninger 100 000 000
Skøyen 250 000 000
Skøyen-Maritim 6 bygg, inkl Bestum stasjon (vernet/tiltak) 60 000 000
Lysaker øst for stasjon 16 leilighetsbygg 430 000 000
Lysaker stasjonsområde 4-5 leilighetsbygg + areal nord 170 000 000
Lysaker vest for stasjon 50 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: J6. National-Bislett-Sinsen-Økern-Alna (S-bane)
Ny S-bane.
For tunneler er det lagt til grunn 2 spor i 1 tunnelløp.
Nye stasjoner: Bislett, Ullevål, Sinsen, Økern og Alna  (2 spor) 10 593 mill.kr 100,1 mill.kr pr år

1,2 mill.kr/m 11 712 kr/m pr år
10 014 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): km 1 750 - 10 300 totalt 8 550 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet tunnellengde Nationaltheatret-Alna (fratrukket 4 stasjoner a 300m). Fordeles etter fjellkvalitet: km 1.750- 9.850 (-1200m) 6 900
J.C.2.N.12,3m-E 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Enkelt fjell. 21 % kr/lm 1 449 336 000 486 864 000 4 100 5 940 900
J.C.2.N.12,3m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Normalt fjell. 56 % kr/lm 3 864 373 000 1 441 272 000 4 100 15 842 400
J.C.2.N.12,3m-V 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Vanskelig fjell. 23 % kr/lm 1 587 547 000 868 089 000 4 100 6 506 700
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Sagene 2 x 50m 100 900 000 4 100 410 000
J.C.R.N.T4-N Rømningstunnel, profil T4 Aspr=22,8m2. Normalt fjell. 3 strekninger a 500m kr/lm 1 500 101 000 151 500 000 300 450 000 Valgt/antatt behov i tilknytning til 1-løp tunnel > 1.000m
J.DF.2.N. Jernbanestasjon i fjell, 2 spor, komplett ekskl. Signal Bislett RS 1 800 000 000 800 000 000 10 000 000 10 000 000
J.DF.2.N. Jernbanestasjon i fjell, 2 spor, komplett ekskl. Signal Sagene RS 1 800 000 000 800 000 000 10 000 000 10 000 000
J.DF.2.N. Jernbanestasjon i fjell, 2 spor, komplett ekskl. Signal Sinsen st. RS 1 800 000 000 800 000 000 10 000 000 10 000 000
J.DF.2.N. Jernbanestasjon i fjell, 2 spor, komplett ekskl. Signal Økern st. RS 1 800 000 000 800 000 000 10 000 000 10 000 000
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Alna kr/lm 150 900 000 135 000 000 4 100 615 000
J.A.2.N. 2-spor i dagen, inkl. JB-tek. ekskl. Signal kr/lm 150 154 000 23 100 000 3 690 553 500

River Alna stasjon Alna st. RS 1 10 000 000 10 000 000

J.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 7 200 20 000 144 000 000 1 600 11 520 000
J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Bislett RS 1 25 000 000 25 000 000 1 000 000 1 000 000
J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Sagene RS 1 25 000 000 25 000 000 1 000 000 1 000 000
J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Sinsen st. RS 1 25 000 000 25 000 000 1 000 000 1 000 000
J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Økern st. RS 1 25 000 000 25 000 000 1 000 000 1 000 000
J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Alna RS 2 25 000 000 50 000 000 1 000 000 2 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 6 609 825 000 87 838 500
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 1 652 456 250 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 8 262 281 250 87 838 500
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 8 262 281 250 87 838 500
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 330 491 250 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 660 982 500 6,0 % 5 270 310 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 1 239 342 188 8,0 % 7 027 080 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 10 493 097 188 100 135 890
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 100 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 10 593 097 188 100 135 890
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 10 593 097 188 100 135 890

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 100 000 000
Bislett, grunn og erstatninger 20 000 000
Ullevål, grunn og erstatninger 20 000 000
Sinsen, grunn og erstatninger 20 000 000
Økern, grunn og erstatninger 20 000 000
Alna, grunn og erstatninger 20 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: J7. Kirkeristen-Lysaker
Ny linje for regiontog.
For tunneler er det lagt til grunn 2 adskilte 1-spor tunnelløp.

10 433 mill.kr 82,3 mill.kr pr år
Ny utvidelse stasjon på Lysaker (2 spor + ekstra tilknytningsspor) 1,2 mill.kr/m 9 745 kr/m pr år

8 234 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): km 250 - 8 700 totalt 8 450 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet tunnellengde Kirkeristen-Lysaker. Fordeles etter fjellkvalitet: Pr 250-7.610 7 360
J.C.2.N.8,2mx2-E 2-spor 2 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=80m2 x 2. Enkelt fjell. 40 % kr/lm 2 908 496 000 1 442 368 000 5 330 15 499 640
J.C.2.N.8,2mx2-N 2-spor 2 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=80m2 x 2. Normalt fjell. 49 % kr/lm 3 562 550 000 1 959 265 000 5 330 18 987 059
J.C.2.N.8,2mx2-V 2-spor 2 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=80m2 x 2. Vanskelig fjell. 11 % kr/lm 800 803 000 642 159 100 5 330 4 262 401
J.C.4.N.15,2mx2-N 4-spor 2 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr= 133m2x2. Normalt fjell Pr. 7.610-7.700 kr/lm 90 783 000 70 470 000 8 200 738 000
J.BT.4.N.14,4mx2 4-spor 2 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Pr. 7.700-7.850 kr/lm 150 1 000 000 150 000 000 8 200 1 230 000 Ref AAJ/gruppevurdering
J.A.4.N. 4-spor i dagen, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Før og etter Lysaker stasjon kr/lm 450 200 000 90 000 000 6 150 2 767 500

J.DD.2.N. Jernbanestasjon i dagen ny/ved siden av eksist, 2 spor, komplett, ekskl. Signal Lysaker 600m RS 1 1 000 000 000 1 000 000 000 10 000 000 10 000 000 Inkl. koblingssoner, bruer og murer. AAJ/gruppeveurdering
J.BT.1.N.7,2m 1-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Under Vollsveien m 250 500 000 125 000 000 2 870 717 500 "Hjelpetunnel" for løsning av smal trase Lysaker vest

J.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 7 960 20 000 159 200 000 1 600 12 736 000
J.S.4.N.St. Signalanlegg  4 spor. Stasjon Lysaker RS 1 65 000 000 65 000 000 4 000 000 4 000 000 Ref notat fra ECT + klasser fra NC

Ekstra sikring av tunnel på strekningen Kirkeristen-Stortinget m 700 400 000 280 000 000

M.C.1.N.6,4m-V 1-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 45m2. Ekskl. signal. Vanskelig fjell. Vendesløyfe Stortinget m 500 320 000 160 000 000 2 583 1 291 500 Lagt inn pris for ca halvparten som ny sløyfe

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 6 143 462 100 72 229 600
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 1 535 865 525 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 7 679 327 625 72 229 600
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 7 679 327 625 72 229 600
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 307 173 105 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 614 346 210 6,0 % 4 333 776 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 1 151 899 144 8,0 % 5 778 368 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 9 752 746 084 82 341 744
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 680 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 10 432 746 084 82 341 744
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 10 432 746 084 82 341 744

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 680 000 000

Lysaker øst for stasjon 17 leilighetsbygg 460 000 000
Lysaker stasjonsområde 4-5 leilighetsbygg + areal nord 170 000 000
Lysaker vest for stasjon 50 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: J8. Brynseng stasjon
Ny stasjon for regiontog.
For tunneler er det lagt til grunn 2 adskilte 1-spor tunnelløp.

3 873 mill.kr 32,6 mill.kr pr år
2,5 mill.kr/m 21 023 kr/m pr år

3 259 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): km 200 - 1 750 totalt 1 550 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

J.C.2.N.8,2mx2-N 2-spor 2 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=80m2 x 2. Normalt fjell. kr/lm 950 550 000 522 500 000 5 330 5 063 500 Lengde fratrukket 600m for stasjonen
J.DF.4.N. Jernbanestasjon i fjell, 4 spor, komplett ekskl. Signal Brynseng stasjon RS 1 1 800 000 000 1 800 000 000 18 000 000 18 000 000

J.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 950 20 000 19 000 000 1 600 1 520 000
J.S.4.N.St. Signalanlegg  4 spor. Stasjon Brynseng stasjon RS 1 35 000 000 35 000 000 4 000 000 4 000 000 Ref notat fra ECT

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 2 376 500 000 28 583 500
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 594 125 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 2 970 625 000 28 583 500
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 2 970 625 000 28 583 500
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 118 825 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 237 650 000 6,0 % 1 715 010 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 445 593 750 8,0 % 2 286 680 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 3 772 693 750 32 585 190
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 100 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 3 872 693 750 32 585 190
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 3 872 693 750 32 585 190

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 100 000 000

Erstatninger Brynseng 100 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: J9. Vestbanen-Skøyen
Delvis ny linje, og delvis i dagens trase. S-bane.
For tunneler er det lagt til grunn 2 spor i 1tunnelløp.
Ny stasjon på Filipstad i dagen (2 spor) 4 675 mill.kr 43,6 mill.kr pr år

1,3 mill.kr/m 12 122 kr/m pr år
4 364 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): km 1 200 - 4 800 totalt 3 600 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet fjelltunnel Vestbanen-Filipstad. Fordeles etter fjellkvalitet: Pr 1.200-1.800 600
J.C.2.N.12,3m-E 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Enkelt fjell. 16 % kr/lm 96 336 000 32 256 000 4 100 393 600
J.C.2.N.12,3m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Normalt fjell. 60 % kr/lm 360 373 000 134 280 000 4 100 1 476 000
J.C.2.N.12,3m-V 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Vanskelig fjell. 24 % kr/lm 144 547 000 78 768 000 4 100 590 400
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Pr. 1.800-2.100 kr/lm 300 900 000 270 000 000 4 100 1 230 000 Liten overdekning
J.DB.2.N. Jernbanestasjon i byggegrop/bygg, 2 spor, komplett, ekskl. Signal Filipstad, km 2,1 - 2,4 RS 1 1 000 000 000 1 000 000 000 10 000 000 10 000 000
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Pr. 2.400-2.800 kr/lm 400 720 000 288 000 000 4 100 1 640 000 Noe enklere betongtunnel 0,8
J.A.2.N. 2-spor i dagen, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Pr.2.800-4.800 kr/lm 2 000 107 800 215 600 000 3 690 7 380 000 Noe eksisterende spor, pris reduseres, f= 0,7

J.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 3 300 20 000 66 000 000 1 600 5 280 000
J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Filipstad RS 1 25 000 000 25 000 000 1 000 000 1 000 000

Ny stasjon på Rådhusplassen (ligger egentlig fysisk under J2)
J.DB.2.N. Jernbanestasjon i byggegrop/bygg, 2 spor, komplett, ekskl. Signal Rådhusplassen RS 1 1 000 000 000 1 000 000 000 10 000 000 10 000 000
J.BT.2.N.14,4m 2-spor 1 løp betongtunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Pr. 1.030-1.150 Rådhuspl. kr/lm -120 1 500 000 -180 000 000 4 100 -492 000 Fradrag ift J2 pga stasjon på 300m i samme område
J.C.2.N.12,3m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for jernbane, vanntett, inkl. JB-tek. ekskl. Signal. Aspr=118m2. Normalt fjell. Resterende lengde fratrekk kr/lm -180 373 000 -67 140 000 4 100 -738 000 Fradrag ift J2 pga stasjon på 300m i samme område

J.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon Rådhusplassen RS 1 25 000 000 25 000 000 1 000 000 1 000 000
J.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm -300 20 000 -6 000 000 1 600 -480 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 2 881 764 000 38 280 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 720 441 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 3 602 205 000 38 280 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 3 602 205 000 38 280 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 144 088 200 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 288 176 400 6,0 % 2 296 800 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 540 330 750 8,0 % 3 062 400 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 4 574 800 350 43 639 200
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 100 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 4 674 800 350 43 639 200
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 4 674 800 350 43 639 200

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 100 000 000
Filipstad 100 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: JT-B1: Følgetiltak jernbane i B1

4 305 mill.kr 84 mill.kr pr år
mill.kr/m kr/m pr år

8 402 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): - totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

J.DF.2.N. Oslo S: Økt passasjerkapasitet (bruløsninger, heiser, trapper mm) RS 1 150 000 000 150 000 000 10 000 000 10 000 000 Valgt kostnad
J.DF.2.N. Breivoll stasjon RS 1 400 000 000 400 000 000 10 000 000 10 000 000
J.DH.1.N. Hensettingsplass 1 togsett, l=135m, areal= 2,5 daa kr/stk 130 13 000 000 1 690 000 000 390 000 50 700 000
J.DDr.1.N. Driftsbaser kr/stk 1 125 000 000 125 000 000 2 000 000 2 000 000
J.DV.1.N. Vendeanlegg kr/stk 2 60 000 000 120 000 000 500 000 1 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 2 485 000 000 73 700 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 621 250 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 3 106 250 000 73 700 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 3 106 250 000 73 700 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 124 250 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 248 500 000 6,0 % 4 422 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 465 937 500 8,0 % 5 896 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 3 944 937 500 84 018 000
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 360 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 4 304 937 500 84 018 000
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 4 304 937 500 84 018 000

Grunnerverv: Adresse Areal (m2) Pris/m2 Antall 360 000 000
Grunnerverv hensetting 2500 1000 130 325 000 000
Driftsbaser/verksted og vendeanlegg 2500 1000 14 35 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: JT-B2: Følgetiltak jernbane i B2

3 379 mill.kr 66 mill.kr pr år
mill.kr/m kr/m pr år

6 623 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): - totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

J.DF.2.N. Oslo S: Økt passasjerkapasitet (bruløsninger, heiser, trapper mm) RS 1 150 000 000 150 000 000 10 000 000 10 000 000 Valgt kostnad
J.DF.2.N. Breivoll stasjon RS 1 400 000 000 400 000 000 10 000 000 10 000 000
J.DH.1.N. Hensettingsplass 1 togsett, l=135m, areal= 2,5 daa kr/stk 90 13 000 000 1 170 000 000 390 000 35 100 000
J.DDr.1.N. Driftsbaser kr/stk 1 125 000 000 125 000 000 2 000 000 2 000 000
J.DV.1.N. Vendeanlegg kr/stk 2 60 000 000 120 000 000 500 000 1 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 1 965 000 000 58 100 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 491 250 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 2 456 250 000 58 100 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 2 456 250 000 58 100 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 98 250 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 196 500 000 6,0 % 3 486 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 368 437 500 8,0 % 4 648 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 3 119 437 500 66 234 000
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 260 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 3 379 437 500 66 234 000
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 3 379 437 500 66 234 000

Grunnerverv: Adresse Areal (m2) Pris/m2 Antall 260 000 000
Grunnerverv hensetting 2500 1000 90 225 000 000
Driftsbaser/verksted og vendeanlegg 2500 1000 14 35 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: JT-B3: Følgetiltak jernbane i B3

2 685 mill.kr 53 mill.kr pr år
mill.kr/m kr/m pr år

5 290 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): - totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

J.DF.2.N. Oslo S: Økt passasjerkapasitet (bruløsninger, heiser, trapper mm) RS 1 150 000 000 150 000 000 10 000 000 10 000 000 Valgt kostnad
J.DF.2.N. Breivoll stasjon RS 1 400 000 000 400 000 000 10 000 000 10 000 000
J.DH.1.N. Hensettingsplass 1 togsett, l=135m, areal= 2,5 daa kr/stk 60 13 000 000 780 000 000 390 000 23 400 000
J.DDr.1.N. Driftsbaser kr/stk 1 125 000 000 125 000 000 2 000 000 2 000 000
J.DV.1.N. Vendeanlegg kr/stk 2 60 000 000 120 000 000 500 000 1 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 1 575 000 000 46 400 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 393 750 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 968 750 000 46 400 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 968 750 000 46 400 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 78 750 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 157 500 000 6,0 % 2 784 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 295 312 500 8,0 % 3 712 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 2 500 312 500 52 896 000
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 185 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 2 685 312 500 52 896 000
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 2 685 312 500 52 896 000

Grunnerverv: Adresse Areal (m2) Pris/m2 Antall 185 000 000
Grunnerverv hensetting 2500 1000 60 150 000 000
Driftsbaser/verksted og vendeanlegg 2500 1000 14 35 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: M1. Maj.stua-Ridderv. pl.-Nat.th.-St.Olavs pl-Nybrua
Ny tunnel for T-bane Majorstuen-Nybrua
Ny stasjon i tunnel på Riddrvolds pl., Nationaltheatret og St.Olavs pl.

8 000 mill.kr 47,7 mill.kr pr år
2,4 mill.kr/m 14 228 kr/m pr år

4 766 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 3 350 totalt 3 350 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

M.D.2.N.B T-banestasjon i byggegrop/betong, 2 spor, komplett, ekskl. signal Majorstuen RS 1 2 200 000 000 2 200 000 000 12 000 000 12 000 000 Ref. 3,5 mrd fra NC inkl. alle påslag og grunnerverv Stor stasjon, ekstra faktor 3,0
M.C.2.N.10,7m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 0 -1.050 kr/lm 1 050 329 000 345 450 000 3 690 3 874 500
M.C.R.N.T4-N Rømningstunnel, profil T4 Aspr=22,8m2. Normalt fjell. kr/lm 525 101 000 53 025 000 300 157 500 Valgt/antatt behov i tilknytning til 1-løp tunnel > 500m
M.D.2.N.Fj T-banestasjon i fjell, 2 spor, komplett, ekskl. signal Riddervolds plass RS 1 500 000 000 500 000 000 4 000 000 4 000 000
M.C.2.N.10,7m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 1.250 - 1.850 kr/lm 600 329 000 197 400 000 3 690 2 214 000
M.C.R.N.T4-N Rømningstunnel, profil T4 Aspr=22,8m2. Normalt fjell. kr/lm 300 101 000 30 300 000 300 90 000 Valgt/antatt behov i tilknytning til 1-løp tunnel > 500m
M.D.2.N.Fj T-banestasjon i fjell, 2 spor, komplett, ekskl. signal Nationaltheatret RS 1 500 000 000 500 000 000 4 000 000 4 000 000
M.C.2.N.10,7m-V 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Vanskelig fjell. Pr. 2050 - 2650 (-50m) kr/lm 550 466 000 256 300 000 3 690 2 029 500
M.BT.2.N.10,7m 2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr Pr. 2250-2300 kr/lm 50 1 500 000 75 000 000 3 690 184 500 Ref. pris Rådhusplass og H VII'sgate, fryses (lukket grop)
M.D.2.N.Fj T-banestasjon i fjell, 2 spor, komplett, ekskl. signal St.Olavs pl. M1 RS 1 500 000 000 500 000 000 4 000 000 4 000 000
M.C.2.N.10,7m-V 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Vanskelig fjell. Pr. 2850 - 3.350 kr/lm 500 466 000 233 000 000 3 690 1 845 000 Vanskelig fjell

M.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 2 750 15 000 41 250 000 1 440 3 960 000
M.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon stk 3 10 000 000 30 000 000 576 000 1 728 000
M.S.2.N.St. Signalanlegg Majorstuen stasjon RS 1 65 000 000 65 000 000 1 728 000 1 728 000 Ref notat fra ECT Stor stasjon, ekstra faktor 3,0

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 5 026 725 000 41 811 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 1 256 681 250 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 6 283 406 250 41 811 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 6 283 406 250 41 811 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 251 336 250 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 502 672 500 6,0 % 2 508 660 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 942 510 938 8,0 % 3 344 880 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 7 979 925 938 47 664 540
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 20 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 7 999 925 938 47 664 540
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mmRegnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 7 999 925 938 47 664 540

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 20 000 000
Erstatninger ifbm byggegrop 20 000 000
Grunnerverv vinkelgården inngår i totakostnad på 2,2mrd over

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

T-Bane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: M2. Majorstua-Stortinget
Ny tunnel for T-bane Majorstuen-Nybrua
Ny stasjon i tunnel på Bislett og Stortinget

7 457 mill.kr 40,8 mill.kr pr år
2,9 mill.kr/m 15 682 kr/m pr år

4 077 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): 400 - 3 000 totalt 2 600 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

M.D.2.N.B T-banestasjon i byggegrop/betong, 2 spor, komplett, ekskl. signal Majorstuen RS 1 2 200 000 000 2 200 000 000 12 000 000 12 000 000 Ref. 3,5 mrd fra NC inkl. alle påslag og grunnerverv Stor stasjon, ekstra faktor 3,0
M.C.2.N.10,7m-N2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 400 -1.150 kr/lm 750 329 000 246 750 000 3 690 2 767 500
M.C.R.N.T4-N Rømningstunnel, profil T4 Aspr=22,8m2. Normalt fjell. kr/lm 375 101 000 37 875 000 300 112 500 Valgt/antatt behov i tilknytning til 1-løp tunnel > 500m
M.BT.2.N.10,7m2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr Bislett kr/lm 350 1 000 000 350 000 000 3 690 1 291 500 Tiltak Bislett stadion inkl.
M.D.2.N.B T-banestasjon i byggegrop/betong, 2 spor, komplett, ekskl. signal Bislett RS 1 700 000 000 700 000 000 4 000 000 4 000 000
M.C.2.N.10,7m-N2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. kr/lm 950 329 000 312 550 000 3 690 3 505 500
M.C.R.N.T4-N Rømningstunnel, profil T4 Aspr=22,8m2. Normalt fjell. kr/lm 475 101 000 47 975 000 300 142 500 Valgt/antatt behov i tilknytning til 1-løp tunnel > 500m
M.D.2.N.Fj T-banestasjon i fjell, 2 spor, komplett, ekskl. signal St.Olavs pl. M2 RS 1 500 000 000 500 000 000 4 000 000 4 000 000
M.C.2.N.10,7m-N2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 2700 - 3000 kr/lm 300 329 000 98 700 000 3 690 1 107 000
M.D.X.E. T-banestasjon. Ombygging eksisterende. Stortinget RS 1 10 000 000 10 000 000 0 0 Tilpassinger mm

M.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 2 350 15 000 35 250 000 1 440 3 384 000
M.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon stk 3 10 000 000 30 000 000 576 000 1 728 000
M.S.2.N.St. Signalanlegg Majorstuen stasjon RS 1 65 000 000 65 000 000 1 728 000 1 728 000 Ref notat fra ECT Stor stasjon, ekstra faktor 3,0

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 4 634 100 000 35 766 500
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 1 158 525 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 5 792 625 000 35 766 500
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 5 792 625 000 35 766 500
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 231 705 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 463 410 000 6,0 % 2 145 990 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 868 893 750 8,0 % 2 861 320 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 7 356 633 750 40 773 810
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 100 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 7 456 633 750 40 773 810
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 7 456 633 750 40 773 810

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 100 000 000
Erstatninger byggegrop Bislett Rive/reetablere deler av stadion? 100 000 000
Grunnerverv vinkelgården inngår i totakostnad på 2,2mrd over

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

T-Bane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: M3. Stortinget-Nybrua

2 016 mill.kr 16,6 mill.kr pr år
1,6 mill.kr/m 12 998 kr/m pr år

1 657 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 0 totalt 1 275 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Stortinget-Nybrua:
Tilknytning ved Stortinget RS 1 100 000 000 100 000 000

M.C.2.N.10,7m-N2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Km 700 - 1.450 (-200m) kr/lm 550 329 000 180 950 000 3 690 2 029 500
M.D.2.N.Fj T-banestasjon i fjell, 2 spor, komplett, ekskl. signal Youngstorget RS 1 500 000 000 500 000 000 4 000 000 4 000 000

Trompet mot M2
M.C.1.N.6,4m-N1-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 45m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. kr/lm 350 218 000 76 300 000 2 583 904 050
M.D.2.N.Fj T-banestasjon i fjell, 2 spor, komplett, ekskl. signal Stortinget RS 1 300 000 000 300 000 000 4 000 000 4 000 000 Ny sideplattform med tilknytning eksist stasjon f= 0,6
M.C.1.N.6,4m-N1-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 45m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. 200m + 150m kr/lm 350 218 000 76 300 000 2 583 904 050

M.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 1 075 15 000 16 125 000 1 440 1 548 000
M.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon stk 2 10 000 000 20 000 000 576 000 1 152 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 1 269 675 000 14 537 600
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 317 418 750 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 587 093 750 14 537 600
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 587 093 750 14 537 600
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 63 483 750 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 126 967 500 6,0 % 872 256 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 238 064 063 8,0 % 1 163 008 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 2 015 609 063 16 572 864
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 0 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 2 015 609 063 16 572 864
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 2 015 609 063 16 572 864

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 0

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

T-Bane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: M4. Nybrua-Tøyen-Ensjø
Ny tunnel for T-bane Nybrua-Ensjø.
Ny stasjon i tunnel ved Nybrua og Tøyen

4 505 mill.kr 21,0 mill.kr pr år
2,1 mill.kr/m 9 782 kr/m pr år

2 103 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): 3 350 - 5 500 totalt 2 150 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

M.C.2.N.10,7m-N2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 3350-3650 kr/lm 300 329 000 98 700 000 3 690 1 107 000
M.BT.2.N.10,7m2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr Pr. 3650-3850 kr/lm 200 1 200 000 240 000 000 3 690 738 000 Spesielt vanskelig, f= 1,5
M.D.2.N.B T-banestasjon i byggegrop/betong, 2 spor, komplett, ekskl. signal Nybrua RS 1 700 000 000 700 000 000 4 000 000 4 000 000
M.BT.2.N.10,7m2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr Pr. 4050-4250 kr/lm 200 1 200 000 240 000 000 3 690 738 000 Spesielt vanskelig, f= 1,5
M.C.2.N.10,7m-N2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 4250-4550 kr/lm 300 329 000 98 700 000 3 690 1 107 000
M.BT.2.N.10,7m2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr Pr. 4550-4900 kr/lm 350 1 200 000 420 000 000 3 690 1 291 500 Spesielt vanskelig, f= 1,5
M.D.2.N.B T-banestasjon i byggegrop/betong, 2 spor, komplett, ekskl. signal Tøyen RS 1 700 000 000 700 000 000 4 000 000 4 000 000
M.C.2.N.10,7m-N2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 5100-5400 kr/lm 300 329 000 98 700 000 3 690 1 107 000
M.BT.2.N.10,7m2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr kr/lm 50 1 200 000 60 000 000 3 690 184 500 Spesielt vanskelig, f= 1,5

M.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 1 700 15 000 25 500 000 1 440 2 448 000
M.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon stk 3 10 000 000 30 000 000 576 000 1 728 000 Inkl. Ensjø-arbeider

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 2 711 600 000 18 449 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 677 900 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 3 389 500 000 18 449 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 3 389 500 000 18 449 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 135 580 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 271 160 000 6,0 % 1 106 940 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 508 425 000 8,0 % 1 475 920 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 4 304 665 000 21 031 860
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 200 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 4 504 665 000 21 031 860
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 4 504 665 000 21 031 860

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 200 000 000
Erstatninger byggegrop Nybrua 100 000 000
Erstatninger byggegrop Tøyen 100 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

T-Bane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: M5. Majorstuen-Bisl.-O.Ryes pl.-Tøyen-Ensjø
Ny tunnel for T-bane Majorstuen-Ensjø
Ny stasjon Majorstuen, Bislett, St.Hanshaugen, Kuba, Olaf Ryes pl., Sofienberg og Tøyen

12 142 mill.kr 66,0 mill.kr pr år
2,8 mill.kr/m 15 302 kr/m pr år

6 595 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): 280 - 4 590 totalt 4 310 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

M.D.2.N.B T-banestasjon i byggegrop/betong, 2 spor, komplett, ekskl. signal Majorstuen RS 1 2 200 000 000 2 200 000 000 12 000 000 12 000 000 Ref. 3,5 mrd fra NC inkl. alle påslag og grunnerverv Stor stasjon, ekstra faktor 3,0
M.C.2.N.10,7m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 280-1.200 kr/lm 920 329 000 302 680 000 3 690 3 394 800
M.C.R.N.T4-N Rømningstunnel, profil T4 Aspr=22,8m2. Normalt fjell. kr/lm 460 101 000 46 460 000 300 138 000 Valgt/antatt behov i tilknytning til 1-løp tunnel > 500m
M.D.2.N.B T-banestasjon i byggegrop/betong, 2 spor, komplett, ekskl. signal Bislett RS 1 700 000 000 700 000 000 4 000 000 4 000 000
M.C.2.N.10,7m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 1.400-1.600 kr/lm 200 329 000 65 800 000 3 690 738 000
M.D.2.N.Fj T-banestasjon i fjell, 2 spor, komplett, ekskl. signal St.Hanshaugen RS 1 500 000 000 500 000 000 4 000 000 4 000 000
M.C.2.N.10,7m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 1.800 - 2.200 kr/lm 400 329 000 131 600 000 3 690 1 476 000
M.D.2.N.Fj T-banestasjon i fjell, 2 spor, komplett, ekskl. signal Kuba RS 1 500 000 000 500 000 000 4 000 000 4 000 000
M.C.2.N.10,7m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 2.400-2.440 kr/lm 40 329 000 13 160 000 3 690 147 600
M.BT.2.N.10,7m 2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr Pr. 2440-2600 kr/lm 160 1 200 000 192 000 000 3 690 590 400 Spesielt vanskelig, f= 1,5
M.D.2.N.B T-banestasjon i byggegrop/betong, 2 spor, komplett, ekskl. signal Olaf Ryes plass RS 1 700 000 000 700 000 000 4 000 000 4 000 000
M.BT.2.N.10,7m 2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr Pr. 2800-2950 kr/lm 150 1 200 000 180 000 000 3 690 553 500 Spesielt vanskelig, f= 1,5
M.C.2.N.10,7m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 2.950-3.250 kr/lm 300 329 000 98 700 000 3 690 1 107 000
M.D.2.N.Fj T-banestasjon i fjell, 2 spor, komplett, ekskl. signal Sofienberg RS 1 500 000 000 500 000 000 4 000 000 4 000 000
M.C.2.N.10,7m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 3.450-3.650 kr/lm 200 329 000 65 800 000 3 690 738 000
M.BT.2.N.10,7m 2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr Pr. 3.650-3.900 kr/lm 250 800 000 200 000 000 3 690 922 500
M.D.2.N.B T-banestasjon i byggegrop/betong, 2 spor, komplett, ekskl. signal Tøyen RS 1 700 000 000 700 000 000 4 000 000 4 000 000
M.BT.2.N.10,7m 2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr Pr. 4.100-4.200 kr/lm 100 800 000 80 000 000 3 690 369 000
M.C.2.N.10,7m-N 2-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 92m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. Pr. 4.200-4.520 kr/lm 320 329 000 105 280 000 3 690 1 180 800
M.BT.2.N.10,7m 2-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr Pr. 4.520-4.590 kr/lm 70 800 000 56 000 000 3 690 258 300

M.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 3 110 15 000 46 650 000 1 440 4 478 400
M.S.2.N.St. Signalanlegg  2 spor. Stasjon stk 7 10 000 000 70 000 000 576 000 4 032 000 Inkl. Ensjø-arbeider
M.S.2.N.St. Signalanlegg Majorstuen stasjon RS 1 65 000 000 65 000 000 1 728 000 1 728 000 Ref notat fra ECT Stor stasjon, ekstra faktor 3,0

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 7 519 130 000 57 852 300
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 1 879 782 500 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 9 398 912 500 57 852 300
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 9 398 912 500 57 852 300
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 375 956 500 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 751 913 000 6,0 % 3 471 138 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 1 409 836 875 8,0 % 4 628 184 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 11 936 618 875 65 951 622
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 205 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 12 141 618 875 65 951 622
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 12 141 618 875 65 951 622

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 205 000 000
Erstatninger byggegrop Bislett 50 000 000
Erstatninger byggegrop Olaf Ryes plass 100 000 000
Erstatninger byggegroper Tøyen 50 000 000
Erstatninger Ensjø 5 000 000

T-Bane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: MT: Følgetiltak T-bane
Oppstillinger mm dimensjoneres for doble togsett.

2 056 mill.kr 10 mill.kr pr år
mill.kr/m kr/m pr år

1 044 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 0 totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

M.DH.1.N. Hensettingsplass 1 togsett, l=65m, areal= 550 m2. Innendørs i bygg eller fjellhall. kr/stk 62 13 000 000 806 000 000 100 000 6 200 000
M.DDr.1.N. Driftsbaser og verksted kr/stk 1 100 000 000 100 000 000 2 000 000 2 000 000
M.DV.1.N. Vendeanlegg kr/stk 4 50 000 000 200 000 000 100 000 400 000

Likeretter Grorudbanen, inkl. bygg og anleggsbidrag Hafslund kr/stk 1 25 000 000 25 000 000 300 000 300 000 Pga økt frekvens, ref. Sporveien Valgt kostnad

M.BT.1.N.6,4m Planskilt kryssing Sørbyhaugen RS 1 100 000 000 100 000 000 2 583 258 300 Ekstra/ny sporlengde i m: 100

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 1 231 000 000 9 158 300
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 307 750 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 538 750 000 9 158 300
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 538 750 000 9 158 300
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 61 550 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 123 100 000 6,0 % 549 498 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 230 812 500 8,0 % 732 664 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 1 954 212 500 10 440 462
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 102 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 2 056 212 500 10 440 462
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 2 056 212 500 10 440 462

Grunnerverv: Adresse Areal (m2) Pris/m2 Antall 102 000 000
Grunnerverv hensetting 550 2000 62 68 200 000
Driftsbaser/verksted og vendeanlegg 550 2000 8 8 800 000

Erverv ifbm planskilt kryssing Sørbyhaugen 25 000 000

T-Bane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: T1. Stenersgata-Sars gt

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av vegen, med unntak av eventuelle eksisterende større VA-anlegg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 830 mill.kr 6,5 mill.kr pr år

0,4 mill.kr/m 3 065 kr/m pr år
653 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 2 131 totalt 2 131 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet lengde: 2 131
T.A.2.E.2F 2-spor i dagen- 2-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. Stenersgt-Sars gt kr/m 718 150 000 107 700 000 2 583 1 854 594
T.A.2.E.4F 2-spor i dagen- 4-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. Stenersgt-Sars gt kr/m 1 413 181 000 255 753 000 2 583 3 649 779

T.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning Stenersgt-Sars gt kr/lm 2 131 0 0 0 0

T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
0

Spesielle utfordringer og tilleggskostnader: 0
Foran Plaza med park RS 1 10 000 000 10 000 000
Kryssing Akerselva, ny bru RS 1 100 000 000 100 000 000
Nylandsveien ekstratiltak RS 1 10 000 000 10 000 000

V.ET.4.E. 4-armet lyskryss, elektrisk/styringsmessig anlegg kr/stk 10 1 800 000 18 000 000 20 000 200 000
Øvrig kryssombygging, utover signalanlegg kr/stk 10 2 000 000 20 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 522 953 000 5 729 373
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 130 738 250 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 653 691 250 5 729 373
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 653 691 250 5 729 373
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 26 147 650 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 52 295 300 6,0 % 343 762 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 98 053 688 8,0 % 458 350 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 830 187 888 6 531 485
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 0 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 830 187 888 6 531 485
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 830 187 888 6 531 485

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 0

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: T2. Ring 2 Majorstua-Galgeberg

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av vegen, med unntak av eventuelle eksisterende større VA-anlegg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 1 899 mill.kr 18,2 mill.kr pr år

0,3 mill.kr/m 3 073 kr/m pr år
1 820 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 5 923 totalt 5 923 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet lengde: 5 923
T.A.2.E.4F 2-spor i dagen- 4-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. Majorstua-Galgeberg kr/m 5 923 181 000 1 072 063 000 2 583 15 299 109

T.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning Majorstua-Galgeberg kr/lm 5 923 0 0 0 0

T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Marienlyst kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Vestre Aker kirke kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Ullevål sykehus kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Ark Rivertz Plass kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Vøyenbrua kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Vogts gt. kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Københavngata kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Carl Berners Plass kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Helgesens gt kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Munchmuseet kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Tøyen kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Kjølberggata kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Galgeberg kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000

Spesielle utfordringer og tilleggskostnader: 0
Kryssing Akerselva v /Maridalsveien RS 1 30 000 000 30 000 000 Utbedringer og forsterkninsgtiltak?
Åkebergveien RS 1 10 000 000 10 000 000

V.ET.4.E. 4-armet lyskryss, elektrisk/styringsmessig anlegg kr/stk 17 1 800 000 30 600 000 20 000 340 000 Har kun tatt med de større kryssene
Øvrig kryssombygging, utover signalanlegg kr/stk 17 2 000 000 34 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 1 196 163 000 15 964 109
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 299 040 750 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 495 203 750 15 964 109
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 495 203 750 15 964 109
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 59 808 150 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 119 616 300 6,0 % 957 847 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 224 280 563 8,0 % 1 277 129 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 1 898 908 763 18 199 084
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 0 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 1 898 908 763 18 199 084
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 1 898 908 763 18 199 084

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 0
Eiendom 1 0

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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03 Oppdaterte beregninger for investeringskostnad etter usikkerhetsanalyse dag 2. Lagt inn drift- og vedlikeholdskostnader. 07.12.2014 egr
04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: T3. Munkegata-Galgeberg-Helsfyr-Bryn

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av vegen, med unntak av eventuelle eksisterende større VA-anlegg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 1 060 mill.kr 10,1 mill.kr pr år

0,3 mill.kr/m 3 056 kr/m pr år
1 013 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 3 314 totalt 3 314 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet lengde: 3 314
T.A.2.E.2F 2-spor i dagen- 2-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. Munkegata-Bryn kr/m 3 314 150 000 497 100 000 2 583 8 560 062

T.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning Munkegata-Bryn kr/lm 3 314 0 0 0 0

T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Vålerenga kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Etterstadgata kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Helsfyr kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Ekstra kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Bryn kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000

Spesielle utfordringer og tilleggskostnader: 0
Helsfyr, kryssinger mm, velger bruløsning over hele området b= 10m   l= 250m m2 2 500 25 000 62 500 000
Helsfyr, ramper og tilknytninger RS 1 10 000 000 10 000 000
Vålerengatunnelen, portal nord, bru? RS 1 40 000 000 40 000 000

V.ET.4.E. 4-armet lyskryss, elektrisk/styringsmessig anlegg kr/stk 10 1 800 000 18 000 000 20 000 200 000 Har kun tatt med de større kryssene
Øvrig kryssombygging, utover signalanlegg kr/stk 10 2 000 000 20 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 655 100 000 8 885 062
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 163 775 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 818 875 000 8 885 062
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 818 875 000 8 885 062
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 32 755 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 65 510 000 6,0 % 533 104 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 122 831 250 8,0 % 710 805 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 1 039 971 250 10 128 971
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 20 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 1 059 971 250 10 128 971
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mmRegnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 1 059 971 250 10 128 971

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 20 000 000
Vålerenga 10 000 000
Bryn 10 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: T4. Frogner plass - Olav Kyrres plass

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av vegen, med unntak av eventuelle eksisterende større VA-anlegg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 273 mill.kr 2,7 mill.kr pr år

0,3 mill.kr/m 3 148 kr/m pr år
265 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 842 totalt 842 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet lengde: 842
T.A.2.E.2F 2-spor i dagen- 2-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. Olav Kyrres pl-x kr/m 393 150 000 58 950 000 2 583 1 015 119
T.A.2.E.4F 2-spor i dagen- 4-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. Bygdøy Alle kr/m 449 181 000 81 269 000 2 583 1 159 767

T.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning Stenersgt-Sars gt kr/lm 842 0 0 0 0

T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider kr/stk 2 1 500 000 3 000 000 25 000 50 000 Antall?
0

Spesielle utfordringer og tilleggskostnader: 0
Bygdøy Alle, beplantning/estetikk RS 1 10 000 000 10 000 000

V.ET.4.E. 4-armet lyskryss, elektrisk/styringsmessig anlegg kr/stk 5 1 800 000 9 000 000 20 000 100 000 Har kun tatt med de større kryssene
Øvrig kryssombygging, utover signalanlegg kr/stk 5 2 000 000 10 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 172 219 000 2 324 886
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 43 054 750 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 215 273 750 2 324 886
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 215 273 750 2 324 886
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 8 610 950 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 17 221 900 6,0 % 139 493 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 32 291 063 8,0 % 185 991 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 273 397 663 2 650 370
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 0 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 273 397 663 2 650 370
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mmRegnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 273 397 663 2 650 370

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 0

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: T5. Sinsen-Linderud

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av vegen, med unntak av eventuelle eksisterende større VA-anlegg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 1 456 mill.kr 14,9 mill.kr pr år

0,3 mill.kr/m 3 011 kr/m pr år
1 492 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 4 956 totalt 4 956 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet lengde: 4 956
T.A.2.E.2F 2-spor i dagen- 2-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 2 942 150 000 441 300 000 2 583 7 599 186
T.A.2.E.4F 2-spor i dagen- 4-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 1 852 181 000 335 212 000 2 583 4 783 716
T.BT.2.N.8,6m 2-spor 1 løp betongtunnel for trikk, drenert, inkl. JB-tek. ekskl. Signal kr/lm 162 500 000 81 000 000 2 870 464 940

T.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning Stenersgt-Sars gt kr/lm 4 956 0 0 0 0

T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Aker sykehus kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Bjerke kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Årvoll kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Tonsenhagen Torg kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Tonsenhagen kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Linderud T kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Erich Mogensøns vei kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Linderud Senter kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000

Spesielle utfordringer og tilleggskostnader:
Kryssing Sinsenkrysset RS 1 10 000 000 10 000 000 Noen problemer her? Bruutvidelser e.l.?
Kryssing Rv4 ved Linderud RS 1 30 000 000 30 000 000 Utbedringer og forsterkninsgtiltak?

V.ET.4.E. 4-armet lyskryss, elektrisk/styringsmessig anlegg kr/stk 2 1 800 000 3 600 000 20 000 40 000 Har kun tatt med de større kryssene
Øvrig kryssombygging, utover signalanlegg kr/stk 2 2 000 000 4 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 917 112 000 13 087 842
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 229 278 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 146 390 000 13 087 842
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 146 390 000 13 087 842
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 45 855 600 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 91 711 200 6,0 % 785 271 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 171 958 500 8,0 % 1 047 027 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 1 455 915 300 14 920 140
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 0 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 1 455 915 300 14 920 140
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mmRegnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 1 455 915 300 14 920 140

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 0

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: T6. Cort Adelers gt - Filipstad

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av vegen, med unntak av eventuelle eksisterende større VA-anlegg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 296 mill.kr 3,0 mill.kr pr år

0,3 mill.kr/m 3 106 kr/m pr år
297 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 956 totalt 956 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet lengde: 956
T.A.2.E.2F 2-spor i dagen- 2-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 596 150 000 89 400 000 2 583 1 539 468
T.A.2.E.4F 2-spor i dagen- 4-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 360 181 000 65 160 000 2 583 929 880

T.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 956 0 0 0 0

T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Antatt 3 stk kr/stk 3 1 500 000 4 500 000 25 000 75 000
0

Spesielle utfordringer og tilleggskostnader: 0
Høy standard på oppdatert veg, tilleggskostnad RS 1 10 000 000 10 000 000

V.ET.4.E. 4-armet lyskryss, elektrisk/styringsmessig anlegg kr/stk 3 1 800 000 5 400 000 20 000 60 000
Øvrig kryssombygging, utover signalanlegg kr/stk 3 2 000 000 6 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 180 460 000 2 604 348
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 45 115 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 225 575 000 2 604 348
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 225 575 000 2 604 348
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 9 023 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 18 046 000 6,0 % 156 261 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 33 836 250 8,0 % 208 348 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 286 480 250 2 968 957
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 10 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 296 480 250 2 968 957
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mmRegnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 296 480 250 2 968 957

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 10 000 000
Filipstad? (liten til meget stor kostnad)? 10 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: T7. Bogstadveien-Trondheimsveien

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av vegen, med unntak av eventuelle eksisterende større VA-anlegg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 1 169 mill.kr 12,3 mill.kr pr år

0,3 mill.kr/m 3 121 kr/m pr år
1 228 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 3 934 totalt 3 934 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet lengde: 3 934
T.A.2.E.2F 2-spor i dagen- 2-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 3 204 150 000 480 600 000 2 583 8 275 932
T.A.2.E.4F 2-spor i dagen- 4-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 730 181 000 132 130 000 2 583 1 885 590

T.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 3 934 0 0 0 0

T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Antatt 10 stk kr/stk 10 1 500 000 15 000 000 25 000 250 000
0

Spesielle utfordringer og tilleggskostnader: 0
Kryssing Akersekva RS 1 10 000 000 10 000 000 Forsterkningstiltak?
Høy/spesiell standard på 2 av kryssene, tilleggskostnad stk 2 15 000 000 30 000 000

V.ET.4.E. 4-armet lyskryss, elektrisk/styringsmessig anlegg kr/stk 18 1 800 000 32 400 000 20 000 360 000 Har kun tatt med de større kryssene
Øvrig kryssombygging, utover signalanlegg kr/stk 18 2 000 000 36 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 736 130 000 10 771 522
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 184 032 500 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 920 162 500 10 771 522
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 920 162 500 10 771 522
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 36 806 500 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 73 613 000 6,0 % 646 291 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 138 024 375 8,0 % 861 722 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 1 168 606 375 12 279 535
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 0 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 1 168 606 375 12 279 535
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mmRegnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 1 168 606 375 12 279 535

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 0

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: T8. Rådhusplassen-Jernbanetorget

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av vegen, med unntak av eventuelle eksisterende større VA-anlegg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 384 mill.kr 3,2 mill.kr pr år

0,4 mill.kr/m 3 269 kr/m pr år
321 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 983 totalt 983 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet lengde: 983
T.A.2.E.2F 2-spor i dagen- 2-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 847 150 000 127 050 000 2 583 2 187 801
T.A.2.E.4F 2-spor i dagen- 4-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 136 181 000 24 616 000 2 583 351 288

T.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 983 0 0 0 0

T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Antatt 4 stk kr/stk 4 1 500 000 6 000 000 25 000 100 000
0

Spesielle utfordringer og tilleggskostnader: 0
Jernbanetorget, omstokking RS 1 30 000 000 30 000 000
Rådhusgata RS 1 10 000 000 10 000 000
Børsen RS 1 10 000 000 10 000 000

V.ET.4.E. 4-armet lyskryss, elektrisk/styringsmessig anlegg kr/stk 9 1 800 000 16 200 000 20 000 180 000 Har kun tatt med de større kryssene
Øvrig kryssombygging, utover signalanlegg kr/stk 9 2 000 000 18 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 241 866 000 2 819 089
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 60 466 500 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 302 332 500 2 819 089
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 302 332 500 2 819 089
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 12 093 300 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 24 186 600 6,0 % 169 145 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 45 349 875 8,0 % 225 527 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 383 962 275 3 213 761
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 0 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 383 962 275 3 213 761
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mmRegnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 383 962 275 3 213 761

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 0

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: T9. Bryn-Sinsen

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av vegen, med unntak av eventuelle eksisterende større VA-anlegg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 1 576 mill.kr 13,0 mill.kr pr år

0,4 mill.kr/m 3 077 kr/m pr år
1 300 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 4 224 totalt 4 224 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet lengde: 4 224
T.A.2.E.2F 2-spor i dagen- 2-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 1 575 150 000 236 250 000 2 583 4 068 225
T.BT.2.N.8,6m 2-spor 1 løp betongtunnel for trikk, drenert, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Under E6 kr/lm 100 750 000 75 000 000 2 870 287 000 Lengde og pris inkluderer ca 1/2-part som trau 1,5
T.A.2.E.4F 2-spor i dagen- 4-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 2 399 181 000 434 219 000 2 583 6 196 617
T.BT.2.N.8,6m 2-spor 1 løp betongtunnel for trikk, drenert, inkl. JB-tek. ekskl. Signal Sinsenkrysset kr/lm 150 750 000 112 500 000 2 870 430 500 Lengde og pris inkluderer ca 1/2-part som trau 1,5

T.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 4 224 0 0 0 0

T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider Antatt 12 stk kr/stk 12 1 500 000 18 000 000 25 000 300 000

Spesielle utfordringer og tilleggskostnader:
Brynsområdet RS 1 50 000 000 50 000 000 Bruer, murer?

V.ET.4.E. 4-armet lyskryss, elektrisk/styringsmessig anlegg kr/stk 6 1 800 000 10 800 000 20 000 120 000 Har kun tatt med de større kryssene
Øvrig kryssombygging, utover signalanlegg kr/stk 6 2 000 000 12 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 948 769 000 11 402 342
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 237 192 250 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 185 961 250 11 402 342
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 185 961 250 11 402 342
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 47 438 450 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 94 876 900 6,0 % 684 141 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 177 894 188 8,0 % 912 187 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 1 506 170 788 12 998 670
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 70 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 1 576 170 788 12 998 670
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 1 576 170 788 12 998 670

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 70 000 000
Bryn 50 000 000
Økern 10 000 000
Sinsen 10 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: T10. Skovveien

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av vegen, med unntak av eventuelle eksisterende større VA-anlegg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 310 mill.kr 1,2 mill.kr pr år

0,9 mill.kr/m 3 336 kr/m pr år
121 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 364 totalt 364 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet lengde: 364
T.A.2.E.2F 2-spor i dagen- 2-felts veg m fortau i dagens, inkl. tekn.anlegg. ekskl. Signal. kr/m 364 150 000 54 600 000 2 583 940 212

T.S.2.N.L. Signalanlegg  2 spor. Over strekning kr/lm 364 0 0 0 0

T.D.2.N. Trikkeholdeplass, 2 retninger, inkl. alt utstyr og grunnarbeider kr/stk 1 1 500 000 1 500 000 25 000 25 000
0

Spesielle utfordringer og tilleggskostnader: 0
Foran Plaza med park RS 1 10 000 000 10 000 000
Kryssing Akerselva, ny bru RS 1 100 000 000 100 000 000
Nylandsveien ekstratiltak RS 1 10 000 000 10 000 000

V.ET.4.E. 4-armet lyskryss, elektrisk/styringsmessig anlegg kr/stk 5 1 800 000 9 000 000 20 000 100 000 Har kun tatt med de større kryssene
Øvrig kryssombygging, utover signalanlegg kr/stk 5 2 000 000 10 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 195 100 000 1 065 212
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 48 775 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 243 875 000 1 065 212
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 243 875 000 1 065 212
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 9 755 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 19 510 000 6,0 % 63 913 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 36 581 250 8,0 % 85 217 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 309 721 250 1 214 342
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 0 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 309 721 250 1 214 342
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mmRegnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 309 721 250 1 214 342

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 0

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: TT: Følgetiltak trikk
Oppstillinger mm dimensjoneres for togsett med lengde 37,5m.

794 mill.kr 8 mill.kr pr år
mill.kr/m kr/m pr år

776 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 0 totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

T.DH.1.N. Hensettingsplass 1 togsett kr/stk 50 6 000 000 300 000 000 130 000 6 500 000
T.DDr.1.N. Driftsbaser og verksted kr/stk 1 100 000 000 100 000 000 150 000 150 000
T.DV.1.N. Vendeanlegg kr/stk 2 30 000 000 60 000 000 80 000 160 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 460 000 000 6 810 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 115 000 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 575 000 000 6 810 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 575 000 000 6 810 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 23 000 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 46 000 000 6,0 % 408 600 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 86 250 000 8,0 % 544 800 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 730 250 000 7 763 400
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 63 800 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 794 050 000 7 763 400
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mmRegnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 794 050 000 7 763 400

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 63 800 000
Grunnerverv hensetting 550 2000 50 55 000 000
Driftsbaser/verksted og vendeanlegg 550 2000 8 8 800 000

Trikk

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: Bu1. Gjelleråsen-Sinsen

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av ny 4-felts veg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 4 815 mill.kr 35,4 mill.kr pr år

0,4 mill.kr/m 3 000 kr/m pr år
3 540 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde: 0 - 11 800 totalt 11 800 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

B.A.2.E.4felt 2 felt buss i hovedinnfartsåre. I eksisterende 4-felts veg. Gjelleråsen-Sinsen kr/m 11 800 60 000 708 000 000 1 000 11 800 000

B.A.Kr.N. Nytt toplanskryss for tilpassing av konfliktfri busspassering kr/stk 13 150 000 000 1 950 000 000 700 000 9 100 000

B.D.1.N. Bussholdeplass, ensidig kr/stk 30 400 000 12 000 000 5 000 150 000
B.D.T.N. Bussterminal Gjelleråsen RS 1 150 000 000 150 000 000 5 000 000 5 000 000
B.D.T.N. Bussterminal Sinsen RS 1 150 000 000 150 000 000 5 000 000 5 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 2 970 000 000 31 050 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 742 500 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 3 712 500 000 31 050 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 3 712 500 000 31 050 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 148 500 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 297 000 000 6,0 % 1 863 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 556 875 000 8,0 % 2 484 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 4 714 875 000 35 397 000
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 100 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 4 814 875 000 35 397 000
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 4 814 875 000 35 397 000

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 100 000 000
Usikker, valgt kostnad 100 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Buss

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: Bu2. Hvam/Ahus-Alna

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av ny 4-felts veg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 5 807 mill.kr 51,7 mill.kr pr år

0,6 mill.kr/m 4 924 kr/m pr år
5 170 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde: 0 - totalt 10 500 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

B.A.2.E.6felt 2 felt buss i hovedinnfartsåre. I eksisterende 6-felts veg. Karihaugen-Hvam kr/m 7 000 60 000 420 000 000 1 000 7 000 000
B.A.2.E.6feltV 2 felt buss i hovedinnfartsåre. I eksisterende 6-felts veg. Vanskelig. Alna-Karihaugen kr/m 5 500 100 000 550 000 000 1 000 5 500 000
B.A.2.E.4felt 2 felt buss i hovedinnfartsåre. I eksisterende 4-felts veg. Ahus-Karihaugen kr/m 5 000 60 000 300 000 000 1 000 5 000 000

B.A.Kr.N. Nytt toplanskryss for tilpassing av konfliktfri busspassering kr/stk 11 150 000 000 1 650 000 000 700 000 7 700 000

B.D.1.N. Bussholdeplass, ensidig kr/stk 30 400 000 12 000 000 5 000 150 000
B.D.T.N. Bussterminal Hvam RS 1 150 000 000 150 000 000 5 000 000 5 000 000
B.D.T.N. Bussterminal Karihaugen RS 1 150 000 000 150 000 000 5 000 000 5 000 000
B.D.T.N. Bussterminal Alna RS 1 150 000 000 150 000 000 5 000 000 5 000 000
B.D.T.N. Bussterminal Ahus RS 1 150 000 000 150 000 000 5 000 000 5 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 3 532 000 000 45 350 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 883 000 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 4 415 000 000 45 350 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 4 415 000 000 45 350 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 176 600 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 353 200 000 6,0 % 2 721 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 662 250 000 8,0 % 3 628 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 5 607 050 000 51 699 000
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 200 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 5 807 050 000 51 699 000
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 5 807 050 000 51 699 000

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 200 000 000
Usikker, valgt kostnad 200 000 000

Buss

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: Bu3. Bussterminalen-Mastemyr

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av ny 4-felts veg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 4 283 mill.kr 37,7 mill.kr pr år

0,4 mill.kr/m 3 145 kr/m pr år
3 773 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde: 0 - 12 000 totalt 12 000 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet ca lengde på hele strekningen Mastemyr-Oslo S m 12 000
B.A.2.E.4felt 2 felt buss i hovedinnfartsåre. I eksisterende 4-felts veg. kr/m 4 300 60 000 258 000 000 1 000 4 300 000
B.BB.2.N. 2-felt Bussbruer kr/lm 3 000 215 000 645 000 000 2 300 6 900 000
B.C.2.N.T10,5 2-felts busstunnel i fjell, T10,5 kr/m 2 200 170 000 374 000 000 2 000 4 400 000
B.A.2.E.4felt Sydhavna-Bussterminalen, stort sett ferdig trase, OK. Ingen nye tiltak. kr/m 2 500 0 0 1 000 2 500 000

B.A.Kr.N. Nytt toplanskryss for tilpassing av konfliktfri busspassering kr/stk 7 150 000 000 1 050 000 000 700 000 4 900 000

B.D.1.N. Bussholdeplass, ensidig kr/stk 20 400 000 8 000 000 5 000 100 000
B.D.T.N. Bussterminal Mastemyr RS 1 150 000 000 150 000 000 5 000 000 5 000 000
B.D.T.N. Bussterminal Bekkelaget RS 1 150 000 000 150 000 000 5 000 000 5 000 000
B.D.T.N. Bussterminal Bussterminal ved Oslo S RS 1 0 0 0 0 Ligger i 0+

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 2 635 000 000 33 100 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 658 750 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 3 293 750 000 33 100 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 3 293 750 000 33 100 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 131 750 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 263 500 000 6,0 % 1 986 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 494 062 500 8,0 % 2 648 000 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 4 183 062 500 37 734 000
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 100 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 4 283 062 500 37 734 000
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 4 283 062 500 37 734 000

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 100 000 000
Usikker, valgt kostnad 100 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Buss

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad
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Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: Bu4. Lysaker - Skøyen

I overslaget er forutsatt full opparbeidelse av ny 4-felts veg.
Grunnerverv er "valgt" minimalt, ved å søke å holde seg innenfor eksisterende vegtverrsnitt. 1 474 mill.kr 13,0 mill.kr pr år

0,5 mill.kr/m 4 328 kr/m pr år
1 298 mill.kr over ant.år:

Parsell-lengde: 0 - 3 000 totalt 3 000 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Samlet ca lengde på hele strekningen Skøyen-Lysaker m 3 000
B.A.2.E.4felt 2 felt buss i hovedinnfartsåre. I eksisterende 4-felts veg. 1/2-part av strekket kr/m 1 500 60 000 90 000 000 1 000 1 500 000
B.BB.2.N. 2-felt Bussbruer 1/2-part av strekket kr/lm 1 500 215 000 322 500 000 2 300 3 450 000

B.A.Kr.N. Nytt toplanskryss for tilpassing av konfliktfri busspassering kr/stk 2 150 000 000 300 000 000 700 000 1 400 000

B.D.1.N. Bussholdeplass, ensidig kr/stk 8 400 000 3 200 000 5 000 40 000
B.D.T.N. Bussterminal Skøyen RS 1 150 000 000 150 000 000 5 000 000 5 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 865 700 000 11 390 000
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 216 425 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 082 125 000 11 390 000
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 082 125 000 11 390 000
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 43 285 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 86 570 000 6,0 % 683 400 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 162 318 750 8,0 % 911 200 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 1 374 298 750 12 984 600
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 100 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 1 474 298 750 12 984 600
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 1 474 298 750 12 984 600

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 100 000 000
Usikker, valgt kostnad 100 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Buss

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Konseptkostnader Oslo-Navet.xlsx Bu4 Side 34 av 36
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KVU Oslo-Navet

Kostnadssammenstilling Trinn 3
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. 12.12.2014 egr

TRINN 3 - UTBYGGINGSKOSTNADER
(Alle tall i mill.kr 2014-verdi) (Eksklusive mva!! )
Tiltak Jernbane T-Bane Sykkel
Tr3-1J. Brynsbakkenpakken 3 700

Tr3-2J. Plattformforlengelser i Vest 2 400

Tr3-3J. Stasjonsforlengelser Kongsvingerbanen 600

Tr3-4J. Knutepunktsutvikling jernbanestasjoner 800

Tr3-1M. Tilsvingertiltak 1 100

Tr3-2M. Knutepunktsutvikling T-banestasjoner 300

Tr3-1S. Sykkeltiltak i Oslo 7 900

Sum tiltak pr transportform: 7 500 1 400 7 900

Sum tiltak totalt: 16 800



Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: Tr3-1J. Brynsbakkenpakken
Tiltak: Tilrettelegging for flere tog og øket frekvens/kapasitet

3 687 mill.kr 0,0 mill.kr pr år

0 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2/flere-spor): km 0 - 0 totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Separering Brynsbakken RS 1 1 000 000 000 1 000 000 000
Vendespor Asker st RS 1 200 000 000 200 000 000
Sporforbindelse Lillestrøm RS 1 50 000 000 50 000 000
Planskilt avgrening Alnabru stasjon RS 1 200 000 000 200 000 000
6 spor Sandvika RS 1 700 000 000 700 000 000
Signaltiltak Asker-Drammen (eksklusiv 4 spor på Lier/Brakerøya) RS 1 100 000 000 100 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 2 250 000 000 0
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 562 500 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 2 812 500 000 0
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 2 812 500 000 0
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 112 500 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 225 000 000 6,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 421 875 000 8,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 3 571 875 000 0
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 115 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 3 686 875 000 0
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 3 686 875 000 0

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 115 000 000
Alna 15 000 000
Sandvika 100 000 000

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trinn 3 Oslo-Navet.xlsx TR3-1J Side 2 av 10



Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: Tr3-2J. Plattformforlengelser i Vest
Tiltak: Tilrettelegging for lengre tog

2 401 mill.kr 0,0 mill.kr pr år

0 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2/flere-spor): km 0 - 0 totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Lysaker stasjon: Forlengelse til 330m plattform RS 1 400 000 000 400 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum
Drammen stasjon: Forlengelse til 330m plattform RS 1 300 000 000 300 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum
Sandvika stasjon: Forlengelse til 330m plattform RS 1 300 000 000 300 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum
Nationaltheatret stasjon: Forlengelse til 330m plattform RS 1 500 000 000 500 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 1 500 000 000 0
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 375 000 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 1 875 000 000 0
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 1 875 000 000 0
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 75 000 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 150 000 000 6,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 281 250 000 8,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 2 381 250 000 0
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 20 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 2 401 250 000 0
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 2 401 250 000 0

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 20 000 000
Lysaker 20 000 000

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trinn 3 Oslo-Navet.xlsx Tr3-2J Side 3 av 10



Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: Tr3-3J. Stasjonsforlengelser Kongsvingerbanen
Tiltak: Tilrettelegging for lengre tog

635 mill.kr 0,0 mill.kr pr år

0 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2/flere-spor): km 0 - 0 totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

6 stasjoner på Kongsvingerbanen forlenges til 250m, inkl. grunnerverv RS 1 400 000 000 400 000 000 Fra NTP

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 400 000 000 0
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 100 000 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 500 000 000 0
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 500 000 000 0
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 20 000 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 40 000 000 6,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 75 000 000 8,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 635 000 000 0
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 0 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 635 000 000 0
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 635 000 000 0

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 0

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trinn 3 Oslo-Navet.xlsx Tr3-3J Side 4 av 10



Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: Tr3-4J. Knutepunktsutvikling jernbanestasjoner
Tiltak: Utvikling av knutepunkter rundt stasjonene

835 mill.kr 0,0 mill.kr pr år

0 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2/flere-spor): km 0 - 0 totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Knutepunktsutvikling: Asker RS 1 100 000 000 100 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum
Knutepunktsutvikling: Jessheim RS 1 50 000 000 50 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum
Knutepunktsutvikling: Lillestrøm RS 1 100 000 000 100 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum
Knutepunktsutvikling: Sandvika RS 1 100 000 000 100 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum
Knutepunktsutvikling: Ski/Ås RS 1 50 000 000 50 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 400 000 000 0
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 100 000 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 500 000 000 0
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 500 000 000 0
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 20 000 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 40 000 000 6,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 75 000 000 8,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 635 000 000 0
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 200 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 835 000 000 0
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 835 000 000 0

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 200 000 000
Erverv og erstatninger ifbm knutepunktstiltak 200 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Jernbane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trinn 3 Oslo-Navet.xlsx Tr3-4J Side 5 av 10



Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Strekning: Tr3-1M. Tilsvingertiltak
Tiltak: Tilsvingerspor/tilknytninger mellom eksisterende linjer

1 078 mill.kr 5,3 mill.kr pr år
0,6 mill.kr/m 2 945 kr/m pr år

530 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2-spor): 0 - 1 800 totalt 1 800 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Konstr.nr. Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader
Tilsvinger Volvat

M.C.1.N.6,4m-V 1-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 45m2. Ekskl. signal. Vanskelig fjell. 1/3 fjell m 317 320 000 101 333 333 2 583 817 950 1 løp tunnel x 2 strekninger 3,0
M.BT.1.N.6,4m 1-spor 1 løp betongtunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr 2/3 betong m 633 600 000 380 000 000 2 583 1 635 900 1 løp tunnel x 2 strekninger

Tilsvinger Ensjø
M.C.1.N.6,4m-N 1-spor 1 løp fjelltunnel for T-bane, inkl. alt teknisk utstyr. Aspr= 45m2. Ekskl. signal. Normalt fjell. m 850 218 000 185 300 000 2 583 2 195 550 1 løp tunnel x 1 strekning

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 666 633 333 4 649 400
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 166 658 333 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 833 291 667 4 649 400
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 833 291 667 4 649 400
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 33 331 667 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 66 663 333 6,0 % 278 964 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 124 993 750 8,0 % 371 952 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 1 058 280 417 5 300 316
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 20 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 1 078 280 417 5 300 316
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mmRegnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 1 078 280 417 5 300 316

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 20 000 000
Erstatninger ifbm byggegrop Volvat 20 000 000

T-Bane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trinn 3 Oslo-Navet.xlsx Tr3-1M Side 6 av 10



Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: Tr3-2M. Knutepunktsutvikling T-banestasjoner
Tiltak: Utvikling av knutepunkter rundt stasjonene

258 mill.kr 0,0 mill.kr pr år

0 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2/flere-spor): km 0 - 0 totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Knutepunktsutvikling Skøyen RS 1 50 000 000 50 000 000
Knutepunktsutvikling Helsfyr RS 1 100 000 000 100 000 000

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 150 000 000 0
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 37 500 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 187 500 000 0
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 187 500 000 0
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 7 500 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 15 000 000 6,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 28 125 000 8,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 238 125 000 0
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 20 000 000 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 258 125 000 0
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 258 125 000 0

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 20 000 000
Erverv og erstatninger ifbm knutepunktstiltak 20 000 000 Usikker løsning, omfang og kostnad. Valgt sum

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

T- bane

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trinn 3 Oslo-Navet.xlsx Tr3-2M Side 7 av 10



Kostnadsoverslag Kroneverdi: 2014
Rev.: Revisjonen gjelder: Dato: Utf.av:

04 Oppdaterte beregninger under/etter innspill fra usikkerhetsanalyse dag 4. Endelig versjon. 12.12.2014 egr

Prosjekt: KVU Oslo - Navet Konsept: Transporttype:

Beskrivelse: Delstrekning: Tr3-1S. Sykkeltiltak i Oslo
Tiltak: Tilrettelegging for mer sykkeltrafikk

7 938 mill.kr 0,0 mill.kr pr år

0 mill.kr over ant.år:
Parsell-lengde (med 2/flere-spor): km 0 - 0 totalt 0 m 100

Postkode: Postbeskrivelse: Sted: Enh: Mengde: Enh.pris: Sum: Enh.pris (pr.år): Sum: Beskrivelse/merknader Beskrivelse/merknader

Sykkeltiltak Oslo RS 1 5 000 000 000 5 000 000 000 BYM: Totalkostnad 7,5 - 8 mrd

1. Kostnad spesifiserte arbeider: 5 000 000 000 0
+ Entreprenørens rigg og drift 25,0 % 1 250 000 000 0,0 % 0 I % av spesifiserte arbeider Inkludert i prisene over
= 2. Kalkulerte kostnader: 6 250 000 000 0
+ Uspesifiserte arbeider: 0,0 % 0 0,0 % 0 Er inkludert i prisene over I % av Kalkulerte kostnader
= 3. Byggekostnader / Utførelseskostnader: 6 250 000 000 0
+ Detaljplan og div. undersøkelser 4,0 % 250 000 000 0,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjektering og div. undersøkelser mm 8,0 % 500 000 000 6,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
+ Prosjekt- og byggeledelse 15,0 % 937 500 000 8,0 % 0 I % av Byggekostnader I % av Utførelseskostnader
= 4. Prosjektkostnad: 7 937 500 000 0
+ Administrative kostnader 0,0 % 0 0,0 % 0 I % av prosjektkostnad, I % av prosjektkostnad
+ Grunnerverv, inkl. riving, skjønn mm. 0 0 Se tabell under Lite aktuelt for driftsoppgavene
= 5. Totalkostnad ekskl. mva: 7 937 500 000 0
+ Mva for byggekostnad: 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggekostnader Regnes i % av Utførelseskostnader
+ Mva for det.plan, prosjektering, undersøkelser mm 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm Regnes i % av Prosjektering, grunnundersøkelser mm
+ Mva for byggeledelse 0,0 % 0 0,0 % 0 Regnes i % av Byggeledelse Regnes i % av Byggeledelse
= 6. Totalkostnad inkl. mva, uten usikkerhet: 7 937 500 000 0

Grunnerverv: Adresse Boenheter: 0

Anleggskostnad Dr. og vedl.kost. (pr.år) Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Sykkel

Resultatsammendrag:
Anleggskostnad Drift og vedl.kostnad

Trinn 3 Oslo-Navet.xlsx Tr3-1S Side 8 av 10


	Forside Kostnad 1212
	Sak 8 Vedlegg Kostnadsestimat-20141212 - endelig versjon - unntatt offentlighet itv.pdf

