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Holm - Nykirke

Arbeidet med dobbeltsporet  kan også følges på www.jernbaneverket.no/holm-nykirke

I august gikk salven som førte til at vi rundet 
10.000 meter tunnel mellom Holm og Nykirke.  
Det gjenstår nå knappe 2000 meter tunnel pluss 
enkelte rømningstunneler før alt er ferdig  
drevet. Her kommer en liten oppdatering på 
status og fremdrift fra Jernbaneverket. 

Det ble en tradisjonell gjennomslagsmarkering på røysa da gjennomslagssalva mellom Sjøskogen-entreprisen og Holm-
entreprisen gikk av 10. september.  Bas hos LNS Erling Hundhammar og sprengebas for anledningen, Hanne Wiig Sagen i 
Jernbaneverket,  skåler i cognac før de raust deler med røysa i bakgrunnen. Foto: Trine K. Bratlie Evensen/Jernbaneverket 

Scan QR-koden med din  
smarttelefon, og kom rett  
til våre nettsider.

Over en mil med tunnel er sprengt ut!



Dobbeltsporet Holm - Nykirke bygges for en 
makshastighet på 250 km/t.
Stasjonshallen i Holmestrand vil bli unik i         
verdenssammenheng og setter byen på 
jernbanekartet.  

Nabokontakt
Vigdis Tanberg 
Holm - Nykirke
Tlf: 913 26 266 
Epost: xtanvig@jbv.no

Vakttelefon
Tlf: 916 56 253
Benyttes utenom arbeidstid og 
ved akutte situasjoner

Arbeidet med dobbeltsporet  kan også følges på www.jernbaneverket.no/holm-nykirke

10. september fikk vi gjennomslag 
mellom Holm og Sjøskogen, og med 
det har vi snaut 6000 meter med  
sammenhengende tunnel fra Holm 
mot Holmestrand. Neste gjennom-
slag blir etter planen mellom Fibo og 
Snekkestad i desember.  

Holm
Gjennomslaget mellom Holm og 
Sjøskogen betyr at Holm-entreprisen 
er i ferd med å avslutte tunnel- 
drivingen. Det gjenstår noen meter 
på rømningstunnel R2, og vi forven-
ter gjennomslag ved utgangen av 
november. Arbeidet med betongpor-
talen er godt i gang, den er planlagt 
ferdig støp i oktober.  

Sjøskogen 
På Sjøskogen har vi drevet 3725 av 
4000 meter som inngår i denne entre-
prisen. Her regner vi med at siste tun-
nelsalve går ved juletider, da skal også 
rømningstunnel R6 Tvillingbro være 
ferdig drevet.  Vi er godt i gang med å 
bygge portaler til rømningstunnelene 
på Bråten og Ramberg. 

Stasjonen 
Driving av bunnstrossen (nederste 
del av stasjonshallen) pågår for fullt, i 
tillegg pågår det sikringsarbeider i  
resten av hallen. Stasjonshallen er 
ferdig sprengt ut ila januar 2014.  
 
Det vil da fortsatt pågå sprengnings-
arbeider i hver ende av stasjonshallen. 
Det gjenstår 360 meter til gjennom-
slag ved Sjøskogen i april 2014 og 
mot Fibo gjenstår det drøyt 200 meter 
til entreprisegrensen. 

Vi har også startet arbeidet med å 
etablere nordre atkomst, som skal bli  
hovedatkomsten til stasjonshallen. 
Vi starter driving av søndre atkomst i 
løpet av høsten, dette er arbeid som 
vil pågå fram til våren.  

Heisen
Arbeidene på toppen starter i sep-
tember med tilrigging, graving, 
sprengning etc. Selve boring og 
sprengning av heissjakten starter opp 
i november. 
 
 

 
Fibo
På Fibo har vi drevet ca. 1400 av 1930 
meter hovedtunnel. Det blir gjennom-
slag mot Holmestrand i februar 2014 
og mot Snekkestad er det planlagt 
gjennomslag rett før jul. All tunnel-
stein fra denne entreprisen kjøres nå 
til Kopstad terminal. 

Snekkestad 
Dette er den sørligste delen av pro-
sjektet og vi skal etter planen komme 
ut i dagen på Fegstad, nord for krys-
ningssporet, i februar 2014.  
 
Vi har passert partiet med løsmasse 
og driver nå for fullt med normale 
tunnelsalver igjen.  
 
Også fra Fegstad er vi nå i gang med 
sprengningsarbeider. Vi skal drive ca. 
10 meter av tunnelen fra denne siden, 
slik at vi kan starte opp arbeidet med 
betongportalen i løpet av oktober.   
 
Mot nord gjenstår det ca. 20 meter før 
de når entreprisegrensa mot Fibo. 

Tunneldriving fra Fegstad er i gang. Det skal drives ca. 10 meter fra denne siden før vi starter bygging av betongportalen. 
Foto: Trine K. Bratlie Evensen/Jernbaneverket 


