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NSB Eiendomsdivisjonen 
Forprosjekt tilgjengelighetsprosjekt Eidsvoll stasjon Scandiaplan afs 

FORORD 

NSB Eiendomsdivisjonen har utarbeidet forprosjekt for et tilgjengelighetsprosjekt 
ved Eidsvoll stasjon. Målsettingen med prosjektet er å forbedre tilgjengeligheten 
for alle trafikantgrupper. Forprosjektet skal danne grunnlag for utarbeidelse av 
et forslag til reguleringsplan som er planlagt innsendt til Eidsvoll kommune i 
januar 1994. Forslaget er koordinert med planene for den nye Gardermobanen 
som prosjekteres av NSB Gardermobanen AfS. 

Ved utarbeidelsen av planforslaget har følgende personer deltatt: 

Fra NSB 

Reidunn Mygland, prosjektleder 
Maths Prag, overing. 

Konsulentgruppen 

Jan Birger Lund, prosjektleder 
Jostein Bjørbekk, landskapsarkitekt 

Scandiaplan als 
Brynsengveien 2 
0667 OSLO 6 
Telefon 22646450 
Telefax 22630365 

Bjørbekk & Lindheim als 
Landskapsarkitekter MNLA 
Sagveien 23 C 
0458 OSLO 
Telefon 22385790 
Telefax 22378944 
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NSB Eiendomsdivisjonen 
Forprosjekt tilgjengelighetsprosjekt Eidsvoll stasjon Scandiaplan afs 

1 SAKSBEHANDLING 

1.1 TIDLIGERE SAKSGANG 

I 1991 utarbeidet Scandiaplan als for NSB Eiendom et forprosjekt datert 
22.07.1991 for en bedre tilgjengelighet ved Eidsvoll stasjon. Under arbeidet med 
forprosjektet ble det innhentet uttalelser fra bl.a. følgende berørte instanser: 

Akershus Fylkeskommune, Miljøvernavdelingen 
Glommas og Laagens Brukseierforening 
Norges Vassdrags og Energiverk 
Akershus vegkontor 
Eidsvoll kommune 

NSB fikk også tillatelse til å tiltre nabogrunnen tilhørende Øyvind Granli. 

Planarbeidet ble ført så langt at bygningsrådet i sak 271/91 ga tillatelse til en 
begrenset utfylling i Vorma. Bygningsrådet forutsatte at en reguleringsplan skulle 
utarbeides parallelt. 

Av forskjellige årsaker ble gjennomføringen av planen utsatt. 

I 1993 ble arbeidet med forprosjektet og reguleringsplanen tatt opp igjen. 
Forprosjektet er blitt bearbeidet, og Scandiaplan als har i denne forbindelse 
samarbeidet med landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim als. Eidsvoll 
kommune, Fylkeskommunens miljøvernavdeling, Akershus vegkontor og NSB 
Gardermobanen als er blitt kontaktet under utarbeidelsen av det reviderte 
forslaget. Norsk sjøfartsmuseum har gjennomført en marinearkeologisk under­
søkelse av de deler av Holsevja / Vorma som berøres av utfylling. Fylkes­
kommunens kulturavdeling er orientert med denne rapporten. 

Som vedlegg til denne rapporten er vedlagt brev og uttalelser til forprosjektet fra 
1991 og møtereferater fra 1993. 

Forslaget til forprosjekt skal sendes til bl.a. de berørte parter som er nevnt 
ovenfor for ny uttalelse. Deretter skal forprosjektet sendes kommunen sammen 
med forslag til reguleringsplan. 

Kommunen vil behandle reguleringsforslaget på våren 1994. 

Med forbehold om finansiering av prosjektet er 1. etappe planlagt utført i løpet 
av 1994. 
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2. HISTORIKK 

Eidsvoll stasjon er en av de eldste stasjoner i landet. I 1854 ble Hovedbanen ført 
hit. Stasjonen ble plassert inntil det gamle fergestedet hvor det gikk ferge over 
til den andre siden av Sundet. Det er kun et forholdsvis stort pakkhus som står 
igjen fra den eldste tiden. Stasjonsbygningen er fra ca. 1880 etter at den 
opprinnelige brant ned. 

Det var stor aktivitet i området. Stasjonsområdet var omlastningsområde for 
varer som kom med tog som skulle videre med båt. Det var både slipp og 
båtbyggeri her. Tømmerfløting pågikk på Vorma fram til 1980. Stasjonen har og 
har hatt en stor betydning for den økonomiske utvikling av Eidsvoll og omland. 

Beliggenheten er vakker inntil Vorma med Skibladner's kai som tydelig motiv 
såvidt ute i elva. Elvebreddene har vært preget av menneskelig aktivitet i lange 
tider. Stasjonsområdet har de siste 20 årene ekspandert ved at det er fylt ut for 
parkeringsplass foran stasjonen og ut i Vorma. 

Stasjonsbygningen etter brannen , i 1877. Bildet tatt ca. 1880 
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3. EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 EIDSVOLL JERNBANESTASJON 

Eidsvoll jernbanestasjon er en døgnkontinuerlig betjent stasjon på Dovrebanen. 
Den er endestasjon for lokaltogene mellom Eidsvoll og Oslo og er siste stasjon 
innenfor SL-området. Billettpriser fra Oslo til Eidsvoll og de nærmeste stasjoner 
er: 

Stasjon Takstsone Pris Oslo S 

Enkelt billett Månedskort 

Bøn 11 61,- 1.110,-

Eidsvoll 12 66,- 1.110,-

Tangen 102 km 115,- 1.690,-

Antall på og avstigende passasjerer pr.dag i 1989 var 391 på og 452 av, tilsammen 
843 i gjennomsnitt (mandag - fredag). I følge stasjonsbetjeningen er antallet i 
1993 ca. 1000 pr. virkedag. 

Stasjonsbygningen er særpreget og inneholder blant annet: 
1. etasje 
Venterom, billettekspedisjon (betjent hele døgnet), reisegods, kafe, 
taxistasjon og offentlig toalett. 
2. etasje 
Administrasjonssal, overnattingsrom og en del utleid til amatørteater. 
3. etasje 
Overnattingsrom for lok- og konduktørpersonale. 

Jernbanestasjonen ligger nær tilknyttet Rv 181 som har en trafikkmengde på ca 
7.000 kjt pr. døgn. Riksvegen ble i 1992/1993 omlagt. Riksvegen er nå lagt i ny 
bru over Vorma. Den gamle Sundbrua er bare tillatt benyttet til kollektiv­
transport og gang-/sykkeltrafikk. Dette medfører at inn og utkjøringsforholdene 
til stasjonen er blitt enklere. Stasjonen har nå sin hovedadkomst fra rv.181. 
Det er viktig at tilgjengeligheten til stasjonen gjøres så attraktiv og enkel som 
mulig slik at flest mulig reisende velger jernbanen som transportmiddel. 

Stasjonen ligger mellom jernbanelinjen og Vorma og har begrensede muligheter 
for utvidelse av parkeringskapasiteten innenfor akseptable gangavstander. 

"Skibladner" la i 1993 til ved stasjonsbrygga 3 ganger i uken (mandag, onsdag, 
fredag) fra medio juni til medio august. 
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Det ligger rester av to lektere og en båt ute i elva utenfor pakkhuset mot øst. 
Norsk sjøfartsmuseum har gjennomført "en marinearkeologisk undersøkelse av de 
deler av Holsevja / Vorma som berøres av utfylling. I henhold til rapport fra 
denne undersøkelsen vil lektere og båt bli dokumentert ved lavvann april - mai 
1994. 

3.2 PARKERINGSFORHOLDENE 

Stasjonen har i dag 194 parkeringsplasser på østsiden av jernbanen, se tegning B3. 
Ved 84 av plassene er det mulighet for strøm til motorvarmere mot en avgift på 
kr 600,- pr. år. Parkeringsplassene benyttes i dag i alt vesentlig av pendlere. 

Par keringsplass Korttid Lang Motor- Taxi Sum 
tid varmer 

N ord for godshus 48 48 48 

Søndre ende av godshus 20 6 20 

Mot elva nord for Skibladner 12 12 12 

Plassen mellom stasjons- 61 61 
bygning og Skibladner 

Østsiden av stasjonsbygning 7 7 

Taxiholdeplass 7 7 

Syd for stasjonsbygning 5 34 18 39 

Sum 5 182 84 7 194 

Parkeringstilbudet dekker dagens behov, men noen av plassene ligger litt langt 
unna perrongen. Belegget er i dag ca 150 kjt. 

3.3 BUSSTRAFIKK 

NSB ved Odalsrutene betjener Eidsvoll stasjon og omlandet. 

Det er ca 50 avganger pr dag og det er opptil 5 avganger samtidig. Da er det 
nødvendig å dobbeltparkere noen av bussene. 

Lokaltogene fra Oslo ender på Eidsvoll. Intercity-tog og fjerntog går videre til 
Hamar. Enkelte av disse stopper også på Tangen. Bussene betjener lokal­
strekningene mellom Eidsvoll og Hamar. 

Inn- og utkjøring for buss er vanskelig spesielt om vinteren på grunn av stignings­
forholdene i avkjørselen fra brua og stigningsforholdene ved søndre holdeplass. 
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Vinteren 1990/91 forekom et uhell der en buss gled tilbake og inn i en annen 
buss. . 

Det er ingen overføring av gods mellom buss og jernbane ved Eidsvoll stasjon. 

Bussen har normalt ikke problemer med å komme fram. Det hender at feil­
parkerte private kjøretøyer i forbindelse med anløp av Skibladner i sommertiden 
skaper problemer. 

3.4 TAXIHOLDEPLASS 

Taxiholdeplassen er hovedholdeplassen for Eidsvoll kommune og har hvilerom/­
spiserom for sjåfører. Drosjene dirigeres over radio fra taxisentral på Jessheim 
i Ullensaker kommune. Drosjene disponerer i dag 7 parkeringsplasser (3 plasser 
mot søndre ende av stasjonsbygningen og 4 plasser mot perrongen). 

3.5 SYKKELPARKERING 

Det er i dag sykkelparkering til ca 15 sykler ved søndre og østre side av 
stasjonsbygningen. Kapasiteten er fullt utnyttet. Det er behov for flere sykkel­
parkeringsplasser. 

4. VURDERING AV DAGENS SITUASJON 

Kapasitet 

Parkeringstilbudet er vanligvis tilstrekkelig for å dekke dagens parkeringsbehov. 
Det er fortsatt ledige plasser nord for godshuset. Dette gjelder også plasser som 
har motorvarmere. 

Bussenes behov er dårlig dekket. Det kan i dag være opp til 5 busser parkert 
samtidig. Dette medfører dobbeltparkering. I nær framtid vil dette tallet øke til 
6 busser. Det er problemer på glatt føre. Det er ønskelig å bedre lengdeprofilet 
ved bussholdeplassen. 

Standard og utforming 

Stasjonsområdet er med fyllingen ut mot Skibladner-kaia eksponert mot Sundet 
i Eidsvoll. Fyllinga er avsluttet mot Vorma med en mindre tiltalende bratt 
skråning uten plastring. Parkeringsplassen foran stasjonsbygningen mangler 
oppmerking, har dårlig skilting og kan utnyttes bedre. Det har fra gammelt av 
vært en parkhage tilknyttet stasjonsområdet. Den er i dag ikke holdt i hevd og 
mangler beplantning og form. Foran pakkhuset mot elven er det fra gammelt av 
bygget opp en forstøtningsmur av fint tilhugget naturstein. 
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Stasjonsbygningen og pakkhuset virker velholdt, mens utearealene rundt gir 
inntrykk av manglende planlegging. Uklare trafikklinjer og store åpne flater . 
bidrar til dette inntrykket. 

5. MÅLSETTING 

Hovedmålsettingen er å forbedre tilgjengeligheten til stasjonen for alle trafikant­
grupper. 

5.1 GENERELLE KRAV TIL UTFORMINGEN. 

Kontakten mellom stasjonen og elven bør opprettholdes både visuelt og 
funksjonelt. Det må etableres god og logisk forbindelse mellom stasjonen og 
Skibladnerkaia. 

Elvebredden bør opprustes ved at utfyllingene får en god terrengmessig tilpasning 
til elven. Opprustningen vil gjøre området mer tiltalende sett fra elven og fra 
motsatt side. Selve stasjonsområdet bør utformes og organiseres slik at det blir 
bedre både funksjonelt og estetisk. Stasjonshagen bør restaureres og det bør 
vurderes å legge til rette for f.eks. uteservering for å gi mer aktivitet og liv til 
uteområdet. 

5.2 PARKERINGSBEHOV FOR PERSONBILER 

Dagens parkeringsbehov 
Dagens parkeringstilbud 
Overdekning i dag (nord for godshus ) 
Antatt framtidig økning av parkeringsbehov ( 100 %) 
Framtidig byggebehov 
Totalt p-tilbud etter utbygging 

5.3 OPPSTILLINGSBEHOV FOR BUSSER 

ca 160 plasser 
ca 190 plasser 

30 plasser 
160 plasser 

ca 130 plasser 
ca 320 plasser 

Planen må fortsatt dekke behovet for minst 5 oppstillingsplasser. Det er i 
overskuelig framtid behov for øke antallet til 6 oppstillingsplasser. Videre er det 
behov for 2 - 3 fjernparkeringsplasser. 

5.4 PARKERINGSBEHOV FOR SYKLER 

Sykkelparkeringen bør utvides. Vi foreslår at antallet bør økes med 20 - 30 
plasser og at det settes av arealer til ytterligere utvidelser. Det bør vurderes å 
utstyre parkeringsplassene med takoverbygg. 
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5.5 TAXI 

Planen må dekke behovet for det antallet p-plasser for drosjer som det er i dag, 
dvs. 7 plasser. 

5.6 KRAV TIL MATERIALBRUK, MØBLERING OG GRØNTANLEGG 

Det bør velges materialer og utstyr som gir estetisk og driftsmessig gode løsninger. 

Det er foreslått en utførelse med asfalt på store flater med kantstein av granitt. 
Gang-og oppholdsarealer bør få belegning av brustein og betongstein. Det bør 
tas hensyn til både nær- og fjernvirkning for belysning, noe som tilsier bruk aven 
parklysarmatur. Det bør plantes trær av rimelig størrelse, slik at de kan fylle sin 
funksjon fra første dag. 

6. VANNSTANDSH0YDER I VORMA 

Vannstanden i Vorma varierer over året. Fra Glommens og Laagens Bruks­
eierforening er det innhentet følgende data om vannstandshøyder ved Eidsvoll og 
Svaneivfoss (NGO-høyder). 

Regulert Høyeste Høyeste 2-3 
10. år pr 100 år 

Lavest Høyest 

Mjøsa 119.3 122.9 123.9 125.4 

SvaneIvfoss 123.3 124.7 

Eidsvoll ca 119.0 122.65 123.7 125.2 

Dette betyr at parkeringsplassen bør ligge på kote ca 125 for å være sikret mot 
oversvømmelse. I forslaget er parkeringsplassen lagt på kote 126. Dette kan 
eventuelt reduseres til kote 125 for å spare oppfyllingsmasser. 

Mjøsa tappes ned før 1. april slik at flommen kan fylle Mjøsa. I 1991 ble ikke 
Mjøsa fylt før i juni. Den lave vannstand gjorde at Skibladner ikke kunne anløpe 
Eidsvoll stasjon i første del av sesongen. 

7. GRUNNUNDERSØKELSER 

NSB Engineering har foretatt grunnundersøkelser. Resultatene er presentert i 
rapport datert 20.08.1991. Det konkluderes med at grunnen har tilstrekkelig 
bæreevne for den planlagte utfylling. Det forventes ikke større setninger. Det 
anbefales likevel at endelig avretting og asfaltering utføres først 1 år etter ferdig 
utfylling. 
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8. KOORDINERING MED REGULERINGSFORSLAG FOR GARDER­
MOBANEN 

NSB Gardermobanen AfS utarbeider forslag til reguleringsplan for nytt 
dobbeltspor på strekningen Råholt - Eidsvoll. Dette reguleringsforslaget berører 
også Eidsvoll stasjon. 

Plan for eksisterende stasjon som utarbeides av NSB Eiendom er koordinert med 
plan for Gardermobanen slik at de tar for seg hver sine områder av stasjonen som 
vist på etterfølgende figur. Reguleringsforslagene fra NSB Eiendom og Garder­
mobanen AfS blir sendt inn samtidig for offentlig behandling. 

Område 1. 
Område 2. 

--

Reguleringsforslag for området øst for jernbanen. NSB Eiendomsdivisjonen 
Reguleringsforslag for dobbeltspor. NSB Gardermobanen afs 

Fig. 1.2-1 Avgrensning mellom NSB's to reguleringsforslag. 

Reguleringsforslaget øst for jernbanen (område 1) utarbeides for å kunne 
gjennomføre en utfylling i Vorma. Utfyllingen vil gi et arealtilskudd på ca 6,5 da 
som en utvidelse av stasjonsområdet. Detaljert funksjon og utforming av arealene 
vil bli avklart etter hvert avhengig av valg av ny stasjonsplassering i forbindelse 
med Gardermobanen. 

NSB Gardermobanen afs har utarbeidet 2 alternative stasjonsplasseringer som 
vist på etterfølgende skisser. Alternativ A dekkes av Gardemobanens plan og 
alternativ B dekkes av NSB Eiendoms plan. 
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NSB Gardermobanens illustrasjonsskisse alt. A. 

Illustrasjonen er vist på side 13. 

Dette alternativet viser en ny stasjonsbygning oppe på høyden på vestsiden av 
eksisterende stasjon. Stasjonen får ny tilknytning til Rv. 181. I dette alternativet 
utnyttes utfyllingen i Vorma øst for jernbanen til parkeringsplass. 

NSB Gardermobanens illustrasjonsskisse alt. B 

Illustrasjonen er vist på side 14. 

Dette alternativet viser ny stasjonsbygning på østsiden av eksisterende jernbane 
nord for godshuset. Utfyllingen i Vorma vil i dette tilfelle bli benyttet til 
lokalisering av stasjonsbygning, parkering, bussholdeplass og taxiholdeplass. 
Dagens adkomst til stasjonsområdet opprettholdes som i dag. En ny adkomst er 
løst med kulvert for kjøring med bil og buss under ny trase for Gardermobanen 
til Rv. 181 via Holstangen. Dette gir stasjonen god kontakt med veinettet (Rv. 181) 
fra både øst og vest. 
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9. FORSLAG TIL LØSNING OG ETAPPEVIS UTBYGGING 

En utfylling i Vorma er avhengig av at egnede fjellmasser blir tilgjengelige i 
Eidsvollområdet. Det er enda uvisst om masser vil bli disponible i 1994. Derfor 
legges det opp til en etappevis utbygging hvor 1. etappe er opprusting av 
eksisterende område. 

Etappe 1 

Se tegning B 1 

Utformingen legger opp til 1. etappe i et "trekkspillsystem" hvor parkeringsrekker 
kan forlenges, eventuelt flere bussoppstillingsplasser etableres ved en senere 
utfylling i Vorma. 

Etappe 1 legger grunnlaget for en helt ny planløsning av ute arealene ved 
stasjonen. 

Bussenes oppstillingsplass plasseres sentralt foran stasjonsbygningen. Det etableres 
3 plattformer med plass til ialt 6 busser. 

Foran stasjonsbygningen etableres også en plass med mulighet for uteservering. 

Parkeringsplassen i "hesteskoen" ved brua over jernbanen foreslås endret ved at 
den lages i to plan i forhold til i dag. Flere parkeringsplasser oppnås på denne 
måten. 

Fram mot perrongen plasseres taxiholdeplass og sykkelparkering. 

Det foreslås at stasjonshagen restaureres. Det bør anlegges plener innrammet av 
hekker og bruk av prydbusker, trær, benker og belysning. 

Etappe 1 medfører mer grøntanlegg enn dagens situasjon. Arealforbruket 
medfører at antallet parkeringsplasser reduseres fra 194 til 186. 

Det er i dag ledig parkeringskapasitet nord for godshuset slik at dagens 
parkeringsbehov fortsatt er dekket. I senere etapper vil parkeringstilbudet bli 
utvidet. 

Prosjektkostnad er anslått til ca. 3,7 mill. kr. Se kostnadsoverslag side 17. 

Etappe 2 

Se tegning B2. 

Etappe 2 viser en utbyggingsetappe for utfylling i Vorma. Omfanget av etappen 
vil være avhengig av hvor mye fyllingsmasser som etterhvert blir tilgjengelig. 
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I etappe 2 er utfyllingen gjennomført i full bredde, ca 40 m nordover langs 
Vorma. Antallet parkeringsplasser øker med ca 40 parkeringsplasser i forhold til 
etappe 1 til totalt ca. 230 plasser. Det forutsettes at eksisterende parkeringsplasser 
nord for godshus opprettholdes. 

Elvebredden plastres opp til kote 123 med stor stein. Dette er tilpasset høyest 
regulerte vannstand. 10-årsflom er beregnet til kote 123,7 på Eidsvoll. Den nye 
skråningen mot Vorma gjøres slakere enn langs eksisterende utfylling. 

Prosjektkostnad er anslått til ca. 3,6 mill. kr. Se kostnadsoverslag side 17. 

Etappe 3 

Se tegning B2. 

I etappe 3 er hele utfyllingen gjennomført. 

Utformingen av parkeringsarealer m.m. vil være avhengig av valg av ny stasjons­
plassering i forbindelse med Gardermobanen. 

Antallet parkeringsplasser øker med ca. 90 plasser i forhold til etappe 2 til totalt 
ca. 320 plasser. 

Elvebredden nord for parkeringsplassen fram til Gardermobanen formes mykt og 
gjøres slak. Elvebredden bør tilplantes med stedegen vegetasjon og det kan 
anlegges en sti for å komme til elva. 

Prosjektkostnad er anslått til ca. 8,8 mill. kr. Se kostnadsoverslag side 17. 

SCA:1803.Forprosj3.JBL 16 Versjon 6.12.1993 



NSB Eiendomsdivisjonen 
Forprosjekt tilgjengelighetsprosjekt Eidsvoll stasjon Scandiaplan als 

10. KOSTNADER 

Det er forutsatt at utfyllingsmasser fås gratis, men at kostnader i forbindelse med 
opplasting, transport og utlegging av massene må tas med i kostnadsoverslaget. 

Kostnader i 1000 kroner. 1993-priser. 

Materialtype Mengde Mengde Mengde Pris kr Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad 
1.etappe 2.etappe 3.etappe pr. enhet 1.etappe 2. etappe 3.etappe total 

Utfylling 

Utfylling O m3 16000 40000 m3 80 O 1280 3200 4480 

Veier og plasser 

Aretting. asfaltering 4700 m2 1200 m2 3800 m2 200 940 240 760 1940 
av p-plass 
Kantstein 940 1m 170 1m 855 1m 250 235 43 214 491 
Kant langs elv 94 1m 40 1m 161 1m 750 71 30 121 221 
Belegningsstein, 1250 m2 O m2 O m2 350 438 O O 438 
betongstein 
Asfalt fortau- og 450 m2 125 m2 n8 m2 100 45 13 78 135 
gangsti 
Mur ved "hestesko" 89 1m O 1m O 1m 1500 134 O O 134 
Plastring elvebredd O m2 600 m2 800 m2 1000 O 600 800 1400 

Grøntanlegg 

Trær,p-plass 58 stk 16 stk 81 stk 2000 116 32 162 310 
Trær,store, p-plass 16 stk O stk O stk 4000 64 O O 64 
Trær i plen O stk 10 stk 20 stk 2000 O 20 40 60 
Buskerlhekk 700 m2 250 m2 1050 m2 250 175 63 263 500 
Plen 1250 m2 500 m2 760 m2 90 113 45 68 226 
Grasbakke med 150 m2 300 m2 3300 m2 70 11 21 231 263 
piskbeplantning 

EI-anlegg 

Belysning-stolper 25 stk 6 stk 25 stk 6000 150 36 150 336 

Diverse 

Møblering RS RS RS 100 30 80 210 
Tillpassinger mellom RS RS RS 70 70 140 
etapper 

Sum spesifiserte 2590 2522 6236 11347 
arbeider 
Uforutsett, 20% 518 504 1247 2269 
Entreprisekostnad 3107 3026 7483 13617 

Mva 7% 218 212 524 953 
Byggekostnad 3325 3238 8007 14570 

Prosjektering og 332 324 801 1457 
byggeledelse og 
kontroll, 10% 

Prosje ktkostnad 3657 3561 8808 16027 

seA: 1803.F orprosj3.JBL 17 Versjon 6.12.1993 



NSB Eiendomsdivisjonen 
Forprosjekt tilgjengelighetsprosjekt Eidsvoll stasjon Scandiaplan als 

TEGNINGER 
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NSB Eiendomsdivisjonen 
Forprosjekt tilgjengelighetsprosjekt Eidsvoll stasjon 

TEGNING SLI STE 

Tegning Bl 
Tegning B2 
Tegning B3 
Tegning Hl 
Tegning Jl 
Tegning Wl 

1. etappe. Opprusting eksisterende stasjonsområde 
Plan for 2. etappe og full utbygging 
Eksisterende parkeringsplasser 
Vann-og avløpsledninger 
El- og telekabler og NSB kabler 
Eiendomsgrenser 

SCA:1803.Forprosj3.JBL 19 
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VEDLEGG 
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NSB Eiendomsdivisjonen 
Forprosjekt tilgjengelighetsprosjekt Eidsvoll stasjon Scandiaplan als 

VEDLEGGSLISTE 

Vedlegg Dato Innhold 
nr. 

1. 29.7.91 Fra Scandiaplan til berørte. Anmodning om uttalelse til 
forprosjekt. 

2. 29.7.91 Fra NSB til Øyvind Granli. 

3. 29.7.91 Fra Øyvind Granli til NSB. 

4. 6.8.91 Uttalelse fra Glommens & Laagens Brukseierforening. 

5. 8.8.91 Uttalelse fra Statens vegvesen Akershus. 

6. 13.8.91 Uttalelse fra Eidsvoll bygningsråd. BR sak 91/00193. 

7. 22.8.91 Uttalelse fra NVE. 

8. 27.8.91 Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune, Miljøvernavdeling-
en. 

9. 16.9.91 Uttalelse fra Akershus Fylkeskommune, Miljøvernavdeling-
en. 

10. 25.9.91 Fra Scandiaplan til Eidsvoll kommune. Melding etter PBL's 
§ 84 om utfylling. 

11. 25.9.91 Nabovarsel om utfylling sendt til Øyvind Granli. 

12. 26.9.91 Varsling til berørte om at melding er innsendt. 

13. 4.11.91 Tilleggsbrev til Eidsvoll kommune om melding. 

14. 19.11.91 Bygningsrådsak 91/00271 med godkjennelse av begrenset 
utfylling. 

15. 3.03.93 Møtereferat, befaring og møte Eidsvoll. 

16. 25.10.93 Møtereferat, møte med Eidsvoll kommune. 

17. 8.11.93 Til Eidsvoll Blad og Romerikes Blad. Varsel om igangsetting 
av reguleringsarbeid. 
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Hoved~ 

B r)tn sel 
0667 O 
Tlf. '(02 
T.fax (02) 63 03 65 

Akershus Vegkontor P.b 6003. 0601 OSLO 6 
Eidsvoll kommune, Teknisk etat, Eidsvoll 
NSB, Eiendomsdivisjonen, Jernbanetorget 1 
0154 OSLO 1 
Glommens og Laagens Brukseierforening, 
Bygningsavdelingen, Haakon Tdes gt; 5 0161 OSLO 1 
N orges Vassdrags og Energiverk, Vassdragsavdelingen, 
P.b 5091 Majorstuen, 0301 OSLO 3 
Fylkesmannen i Akershus, Miljøvernavdelingen 
ved vassdragsforvalter Leif Nilsen 

KOLLEKTIVTRAFIKKTILTAK I AKERSHUS 

Vedlegg 1 m 
00 

T.1ax (07) 96 59 85 

Ny'adr. : Sluppenvegen 12 E 
7037 Trondheim 

Oslo, 25. juli 1991 

PLANLEGGING AV PARKERING VED EIDSVOLL JERNBANESTASJON 

NSB ønsker å utarbeide forprosjekt og byggeplan for en opprustning og utvidelse av 
Eidsvoll jernbanestasjon. 

Vedlagt følger forprosjektet til Deres uttalelse. 

I forprosjektet er det vurdert alternative løsninger for utvidelse av parkeringskapasiteten 
ved Eidsvoll stasjon. Rapporten konkluderer med en anbefaling om at utvidelsen bør skje 
ved en utvidelse av eksisterende parkeringsplass. Dette forutsetter en fortsatt utfylling 
langs Vorma som vist på tegning B2. På tegning Y2 er vist en eventuell etappevis 
utfylling. 

Av tegning B2 framgår en mulig utforming av bl.a. parkering, bussterminal og 
grøntanlegg. Den endelige utformingen er fortsatt under vurdering av NSB, og den viste 
trafikkløsningen må derfor bare sees på som et foreløpig forslag. 

Eidsvoll er en av 4 modellstasjoner som NSB skal vurdere spesielt i et stasjonsutviklings­
prosjekt. I denne forbindelse vil det i nær framtid bli avholdt en arkitektkonkurranse som 
skal vurdere løsning for spor, perronger, bruk av stasjonsbygning, lokalisering av taxi, 
buss, parkeringsplasser og grøntanlegg. Her vil det bli lagt spesiell vekt på korte 
overganger mellom transportmidlene. 

Det vil derfor kunne bli endringer i den interne trafikkløsning. De ytre areal­
begrensninger forutsettes beholdt som vist på tegning B2. 

NSB ønsker i denne omgang å få godkjent prinsippet om utfylling i Vorma slik som vist 
på tegning B2. Terrenget i utfyllingsområdet ligger tørt ved lav vannstand i Vorma. 
Geotekniske undersøkelser vil bli igangsatt så snart som mulig. 

Egnede masser til en utfylling i et slikt omfang er det ikke enkelt å få tak i 
Eidsvollsområdet. Nå har det imidlertid blitt en situasjon der NSB sannsynligvis vil kunne 
få egnede fjellmasser (ca. 15.000 m3

) som vil dekke behovet for vel halvparten av den 
planlagte utfylling. Utfyllingen vil muligens kunne utføres allerede i august 1991. 
Utfyllingen vil skje i samarbeid med Statens Vegvesen. 



2 

Det haster derfor meget _med å innhente de nødvendige formelle uttalelser og tillatelser 
fra alle parter som er berørt av prosjektet. 

Vi vil derfor anmode om at Deres etat behandler forprosjektet som en hastesak. 

Forprosjektet vil bli justert i den grad det er nødvendig ut fra de uttalelser som måtte 
komme fra høringsinstansene. 

Det vil deretter bli utarbeidet en byggeplan som forutsettes byggeanmeldt på vanlig måte 
med nabovarsel. 

Vi anmoder om Deres uttalelse innen 12. august. Dersom denne fristen ikke kan holdes, 
vennligst gi beskjed til Scandiaplan ved Jan Birger Lund. 

For at planbehandlingen skal bli så rask som mulig tilbyr vi å komme og orientere om 
planene. Ta derfor kontakt med Scandiaplan ved Jan Birger Lund, tlf. (02) 64 64 50 
dersom De ønsker en slik orientering. 

Vennligst send uttalelsen til Scandiaplan als ved sivilingeninør Jan Birger Lund, 
Bl)'11sengveien 2, 0667 OSLO 6. 

(10.1689 jBREV6) 

Med hilsen 
Scandiaplan als 

Terje Wølneberg 

J an Birger Lund 
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. NSB EiendomsdivIsjonen 
EiendomskO'ntoret Oslo 

Øyvind Granli 
2080 GULLVERKET. 

Saksbehandler. telefon 

C.Møglestue 
tlf. 36 78 25 

Deres ref. 

Vedlegg 2 

VAr ref. (oppgi. ved wv.." Dato 

91/501 Ei/CM 

EIDSVOLL STASJON - OPPFYLLING I VORMA -ARBEIDSTILLATELSE 

Vi viser til telefonsamtale den 2S.juli om oppfylling i 
Vorma nordover fra dampskipsbrygga ved Eidsvoll stasjon. 

Som nevnt vil det være snakk om oppfylling med steinmasser 
videre nordover fra eksisterende fylling ved brygga i 
omtrent samme bredde som denne fylling har i dag. Jfr. 
vedlagte kartkopi som viser omtrentlig fyllingsbehov. 

Arbeidene er avhengig av tillatelse fra offentlige 
.myndigheter og rettighetshavere, bl.a. fra Dem som eier av 
gnr. 57. bnr.17. med de eiendomsrettigheter dette innebærer 
ut i Vorma. 

Forut for fyllingsarbeidene vil det bli foretatt geotekniske 
undersøkelser avelvebunne for å klarlegge 
stabilitetsforhold. 

Vi ber om Deres samtykke til å foreta grunnundersøkelser og 
igangsette fyllingsarbeiderne. 

Det er en forutsetning at det opprettes en egen avtale med 
Dem som rettighetshaver om disponering av nødvendige 
arealer til oppfyllingen. DeL vil i avtalen bl.a. bli intatt 
bestemmelse om framtidig veirett for Dem over stasjonstomten 
og oppfylt areal i Vorma. 

Dette brev sendes i to likelydende eksemplare.r hvorav det 
ene bes returnert oss med Deres underskrift. Brevet vil da 
gjelde som arbeidstillatelse for oppfyllingen. 

'<...U~ '-, -~ 
n (fd hifisen tt-
Christen~~' ue 
overlng. ~ 

NSB 
Jernbanetorget 1 
0154 OSLO, 

Sentralbord: (02) 36 80 00 
Telefax: (02) 36 7 7 3 5 

Eidsvoll dep ~j. 7· /9)i / 

</r:(y~········ 
-' " " =: -' - , " , ~. -,. -, _. . - ~". -- ' ,- -- ", :. '_ . .= . , :; ~~ . . . . ',. 

. 
Postgiro: 0823.07.02684 
Bankgiro: 8200.01.05887 



HOELSTANGEN EIENDOMSSELS NSB Arh!vat C:LO 

HEAS 
Sø.!~,:nr. -o 
Arl,iV~fJt. C d> 03/. C) NSB Eiendomsdivisjonen, 

Eiendomskontoret Oslo 

Jernbanetorget 1 

0154 Oslo 1. 

Vedlegg 3 
. Dato, 29 . '/ . Ij 1 

Eidsvoll stasjon-oppfylling i Vorma-Arbeidstillatelse. 

Vi viser til telefonsamtale den 25 juli og Deres brev av 2e.7.91. 
Som eier av ytterarealene under gnr.57,brnr.17 gir jeg NSB tillatelse til 

å foreta de nødvendige grunnundersøkelser i området og også sette igang 

eventuelle fyllingsarbeider i området slik det er vist på kartet.Jeg kan ogs E 

: ~refte at eiendomsgrensene vist på kartet er korekte.Jeg sender vedlagt 

kartskissen fra lagmannsrettssaken i 19380g domsutskriften til orientering. 

Jeg legger også ved en kartskisse over spor i et prosjekt Taugbøl og Øverlanc 
arbeider med for tiden. 

Jeg forutsetter at det innen rimelig tid blir holdt et orienteringsmøte hvor 
avtaler kan drøftes. 

7~ Med hilsen 
/ 

Postadresse: 2080 Eidsvoll Telefon: 06-96 5004 Bankkonto: 1637.07.18826 
Bankforb.: Sp~rebanken NOR Eie 



&~ GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING 

Oslo. 6/8 -19 91 

Scandiaplan A/S 
Brynsengveien 2 
0667 OSLO 6 

Deres ref. Vedlegg 4 

KOLLEKTIVTRAFIKKTILTAK I AKERSHUS 

Vår ref. ÅS / MO 

Scalldi:lp\;tll :1''-; 

Avd. 

Jr. nr. 

1\10112 II 

S'=i.des 

PLANLEGGING AV PARKERING VED EIDSVOLL JERNBANESTASJON 

Vi viser til Deres brev m/vedlegg datert 25.07.91. 

Vi har ingen bemerkninger til de planlagte arbeider. 

Med hilsen 
GLOMMENS OG LAAGENS BRUKSEIERFORENING 

~~ 
ottar Hiim 
sjefingeniør 

leses DalO 
<lV lesl 

Haakon VII's gate 5 8, 0161 Oslo · Tlf. (02) 63 5300 Telefax (0 2) 83 07 72 T<; :ex 71330 gibf n Bankgiro 702605 03276 Pcs:g ::o C814 5136890 



STATENS VEGVESEN 
AKERSHUS 
VEGKONTORET 

vAr dato 

1991-08-08 
vår referanse 

Pl 
vAr .aksbehandler - 1nnvalgsnr. VArt ark.nr. Dere 

Overingeniør Anders Dalen 02-725271 Vedlegg 5 

Scandiaplan AlS 
vi J. B. Lund 
Brynsengveien 2 
0667 OSLO 6 

Postadresse: 

UTTALELSE TIL FORPROSJEKT FOR INNFARTSPARKERING VED EIDSVOLL 
JERNBANESTASJON. 

Viser tiloversendelsesbrev datert 1991-07-25, og forprosjekt 
datert 1991-07~22. 

loversendelsesbrevet bes det besvart om vi har noen 
prinsipielle motforestillinger mot utfyllingen i Vorma. Det 
har vi ikke, men vi vil be om at linjefØringen ut mot elva 
vurderes gjort litt mindre stiv (se vedlagte notat). 

ForØvrig ber vi om at våre merknader i det vedlagte notat blir 
vurdert i sammenheng med arkitektkonkurransen for 
stasjonsutviklingsprosjektet. 

Vi mener forØvrig at behovet for langtidsoppstilling av busser 
bør forsØkes dekket utenfor parkeringsplassområdet. 

Ellers kan vi opplyse at vi, under forutsetning av godkjent 
plan, regner å kunne starte utfyllingen i Vorma allerede 
inneværende år med overskuddsmasser fra den nye Nebbenes kro. 

Utredningsseksjonen 

Med. hil~en ,/) ,gl /,-
" t '. } .. 

; t("tl/!n>' ) .;.: j, .p,tt 
Steinar Robøle / 
OveringeniØr 

ADI 

,,..,.-. ~ 

/-Y. _i/~ / , U' ' )1 jl.., 
-;-T r;.,-e,(.;'./ .;:, .: I .: /. <-..--:' ," 

Anders Dalen 

Telefon: Telefax: 
Postboks 8166 Dep. 
0034 Oslo l 

Kontoradresse: 
l ørcnveicn 57 
0530 Oslo 5 02 .. 72 52 00 02 .. 72 S2 19 



Statens Vegvesen - AKERSHUS - Vegkontoret 
PLANAVDELINGEN 
Postboks 8166 Dep. 
0034 OSLO l 

Til: AD, Ro 

Fra: KLS 

NOT A T 

UTTALELSE TIL "PLANLEGGING AV PARKERING VED EIDSVOLL 
JERNBANESTASJON Il 

Det viktigste i denne planen er størrelsen og utformingen på 
fyllingen, da dette kan være nært forestående i tid. 

For å kontrollere dette, har jeg forsøkt å legge inn det 
foreslåtte antall parkeringsplasser sammen med en mulig 
utforming av grøntarealer. 

Dette er viktig for den endelige utformingen av fyllingen. Et 
raskt overslag viser at det viste antall parkeringsplasser med 
to meters grøntbelter innimellom vil gi en nærmere ti meter 
bredere fylling ut i Vorma. 
For å unngå dette kan den ene parkeringsrekken flyttes, slik at 
det blir en utvidelse av plassen mot nord istedet. 

En del av bussparkeringen er vist inne på en del av plassen som 
er vist som park på eksisterende kart. uten å kjenne til de 
lokale forholdene, vil jeg likevel stille meg tvilende til en 
slik prioritering av eksisterende anlegg. 

utformingen av skråningen mot elva virker stiv, tydlig tegnet 
etter veikurvaturen oppe på skråningen. Denne bor gis en mer 
organisk utforming for å tilpasse seg eksisterende strandlinje. 

Konlusjon: Antall parkeringsplasser står ikke i forhold til 
fyllingens størrelse. Denne planen vil være premissgivende for 
en eventuell arkitektkonkurranse, og vil derfor kunne gi 
uheldige konflikter mellom grontanlegget og parkeringsplassenes 
arealbehov. 

Oslo,8.aug.91 
~ . . 

l\.U7{;i c/-.7~~k/ 
Klrsti L. Slotsvik 
Landskapsarkitekt 



EIDSVOLL KOMMUNE 
BYGNINGSRÅDET 

~: 91/00193 

PARKERThG, EIDS\QL JERN3ANESTASJOO GlUS'R. 63/96. 

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 

UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER 
BYGNINGSRÅDET 91/00193 910813 Oluf Falck-Ytter 

SAKEN GJELDER: Parkering 

Vedlegg () 

JNR: 91004127 

ARKIVNUMMER LØPENR. 
561.3 91/00195 

STED: Eidsvoll jernbanestasjon GNR. 63 BNR. 96 

HJEMMELSHAVER: NSB 

HENVENDELSE FRA: Scandiaplan A/S, Brynsengvn.2, 0667 Oslo 6 
Brev av 25.07.91 med forprosjekt datert 22.07.91 

UREGULERT OMRÅDE. 

VEDLEGG: 
- Brev av 25.07.91 fra Scandiaplan A/S. 
- Tegninger. 

SAK SUT RED N I N.G 

Forprosjektet fastslår at dagens parkeringstilbud (ca 180 plasser for publikum) 
er større en behovet (ca 150 plasser). 

Bussene har idag iflg. forprosjektet 4 plasser idag, og må da dobbeltparkere en 
buss. Dessuten trengs fjernparkeringsplasser. 

Drosjetilbudet er idag 7 bilplasser, og tilsvarer behovet. 

Sykkeltilbudet er 10 plasser, og er for lite. 

Forprosjektet stipulerer fremtidig behov for personbilplasser til ca 300, for 
busser 7 plasser, drosjer 7 plasser. Sykkelparkering foreslås økt til 
20-30 plasser. 

Motorsykkelparkering er ikke nevnt. 

Forprosjektet peker bl.a. på at grønt og økt gangkontakt må inn i stasjonens 
omgivelser. 

På tegningene er A l nåværende situasjon, ca 180 plasser. Utvidelse til A 2 gir 
ca 300 personbilplasser. 

Istedenfor å fylle ut Vorma kan A 1 suppleres med 120 plasser ved 8 til ca 300 
plasser. 

Eller A l kan suppleres med 86 plasser ved B og 45 plasser ved C til noe over 
300 plasser. 



Gangbru B l forutsettes bygget hvis 8 blir parkeringsareal . Undergang 8 2 er 
foreslått hvis både 8 og C brukes til parkering. . 

Kostnadsantagelsen er usikker. Bl.a. er pris på fyllmasse ikke lett å anta. 

Forprosjektet konkluderer med at undergang B 2 med parkeringsplass C blir 
kostbar og kan gi kryssing av sporene. 

Utfylling av Vorma anbefales i forprosjektet. 

Kommentar: 

Mye skal skje omkring Eidsvoll stasjon: 

- Ny Sundbru. Dersom nåværende bru ikke kan trafikkeres av privatbiler vil 
krysset i vestre ende av jernbanebrua bli en flaskehals i visse situasjoner. 

- Eidsvoll stasjon er pekt ut til modellstasjon, og NSB arbeider med ideer som 
kan gi økt aktivitet i stasjonsområdet, også ut over tradisjonell 
togtilknyttet virksomhet. 

- Eventuell høyhastighetsbane Oslo - Gardermoen - Eidsvoll krever mer plass for 
spor og perronger, muligens undergang. 

- Økt overgang fra bil til bane, bl.a. med den parkeringsutbygging som her er 
omtalt. 

Forprosjektets forslag om plassering av alt parkeringsareal Vorma har flere 
fordeler: 

- Lett å finne ledig plass. 
- Gir neppe komflikt med utvidet bruk av selve stasjonsområdet. 
- Gunstig kostnad iflg. forprosjektet. 

Ulemper: 

- All trafikk til og fra konsentreres på lite egnede traceer, med tidvis 
oppstuing. 

- Den uheldige trafikkutbygging av strandarealer skjer i dette alternativ. 
- Mye av utfyllingsarealet i Vorma tilhører ikke NSB. Eventuell utfylling her 

må være klart med grunneier. 

BY~ThGS- æ REG.Jl..ERThGSSJEFENS 

INNSTILLING 

Bygningsrådet i Eidsvoll anser at det er riktig og nø:ivendig å øke 
parkeringsnulighetene ved Eidsvoll jernbanestasjon. · 

Bygningsrådet anbefaler at den totale løsning for bruk av jernbanestasjonen og 
tilhørende trafikkavvikling vurderes. Det vises til brev 25.07.91 fra 
Scandiaplan AfS san fremhever at endelig utforming kan bli endret. 



VEDTAK 

Bygningsrådet anser at en del parkeringsplasser nå ligge vest for 
stasjonsanrådet for å redusere traf~uving i vestre ende av jernbanebrua. 

Bygningsrådet i Eidsvoll anser at det er riktig og ruzrlverrlig å øke 
parkeringsrrulighetene ved Eidsvoll jernbanestasjon. 

Bygningsrådet anbefaler at den totale løsning for bruk av jernbanestasjonen og 
tilhørende trafiJckavvikling vurderes. Cet vises til brev 25.07.91 fra 
Scandiaplan AlS san fremhever at endelig ut fonning kan bli endret. 

ENSTEM1IG 

li :ztl1tA -(~ 
oluf ~CK-Ytter ~ 
Bygnings- og reguleringss jef 

utskrift: 
Scarxliaplan AlS 



NVE 
NORGES VASSDRAGS­
OG ENERGIVERK 

Scandiaplan als 
Brynsengveien 2 

0667 OSLO 6 

4370/91 VV 
HBE/553.1.0237 
Der e s ref. 

Sak s b e han d ler : 

2 2 AU6. 1991 
Der e s d 8 t O 

Vedlegg 7 

Hallvard Ber VRØ 
--------~----~~ 

PARKERING VED EIDSVOLL JERNBANESTASJON, UTFYLLING I VORMA 
Vassdrag nr 002.DB 

vi viser til Deres brev datert 25.07.91. 

Vi har vurdert forprosjektet for utfylling i Vorma som vis~ på 
tegning B2. 

Det er ikke lagt fram profiler på den aktuelle elvestrekning. 
Vurdert ut fra kartet og forholdene · i Vorma generelt, antar vi at 
den planlagte utfylling vil ha svært beskjeden virkning på 
flomvannstanden oppstrøms. Ved å benytte data fra profilet ved de! 
nye Sundbrua, er lokal oppstuving teoretisk beregnet til mindre el 
1 cm, avtagende oppstrøms. For mer eksakt svar, kreves profiler p~ 
strekningen, samt opplysninger om strømningsbilde og 
hastighetsfordeling i profilet. 

Dersom det oppstår ugunstige strømningsforhold som følge av 
utfyllingen, kan virkningen bli merkbar. For å redusere faren for 
dette, vil vi anbefale at utfyllingen i øvre ende legges med noe 
mindre vinkel i forhold til eksisterende strandkant, som antydet 

./. vedlagte kartkopi. 

, ~ . ~ : ::-

,' •. -: .... ' : 

ut fra de opplysninger som er gitt, vil parkeringsområdet bli 
oversvømt i gjennomsnitt ca 2-3 ganger pr 100 år. vi konstaterer 
dette er en kalkulert risiko, som vel kan aksepteres så lenge 
området kun benyttes til dette formål. De som har ansvar for 
området, må være klar over flomrisikoen, slik at området kan 
sperres av når stor flom er ventet. 

Dersom utfyllingen gjennomføres, bør det legges til rette for 
vegetasjonsetablering langs elvekanten, for å dempe inntrykket av 
en steril steinfylling. I forbindelse med evt. utførelse kan vår 
Natur- og Miljøseksjon kontaktes for veiledning . 

Vi har ikke vurdert konsekvensene på vann~tandsforholdene ved laVt 
vannføringer i forbindelse med tapping fra Mjøsa, idet vi 
forutsetter at Glommens og Laagens Brukseierforening uttaler seg f 

det. 

eid s vol l . t x t 



Når det gjelder erosjonsfaren, må dette vurderes når 
grunnundersøkelsene foreligger. vårt forslag til justering 
innebærer at faren for uheldige virveldannelser reduseres, og 
derved også faren for lokal erosjon. 

vi presiserer at vår uttalelse ikke fritar for ansvar for 
eventuelle konsekvenser av tiltaket, i henhold til gjeldende 
lovverk. 

Med hilsen 
Vassdragsavdelingen 

~/~ l2:2 t.C~~ or~~ . strø~~~~~-----
s j e:trlngeniør <%ØJIC~' 

Hall;rard ~erg(j 
overl.ngenl.ør 

Gjenpart med vedlegg: 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, postboks 8111 Dep. 0032 OSLO l 
Glommens og Laagens Brukseierforening, Haakon VII's gt.5, 0161 OS 
Internt: VN 

eid s v o tI. t x t 
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AKERSHUS 
FYLKESKOMMUNE 

Scandiaplan NS 
Brynsengveien 2 
0667 OSLO 6 

FYLKESRÅDMANNEN 
Miljøvernavdelingen 

Vedlegg 8 
Scancli;lp! ;'ll a ls _~ __ _ 

-~-~_ ... _-_ .. __ .-. 

r~~ ; ~' !~:ltt I 
~....c~~ 

::'0 noes 

Deres ref. Vår ref. ( bes oppgjtl "ed svar ) 

J.nr 2910;'9/-2 LN 
Arkiv 423.53 

Dato 
27. august 1991 

EIDSVOLL JERNBANESTASJON. FORPROSJEKT FOR INNFARTSPARKERING. 

Vi viser til Deres brev av 25.7.91 og forprosjekt for 
innfartsparkering for Eidsvoll jernbanestasjon. 

Vi vil bemerke følgende: 

Det er i forprosjektet anbefalt at det etableres en 
utfylling i Vorma for å Øke antall parkeringsplasser ved 
stasjonen. Vi vil gjøre oppmerksom på at det ikke må 
igangsettes noen utfylling i Vorma fØr .det . foreligger en 
arealmessig avklaring i henhold til plan- og bygningsloven. 
Vi viser til at fylkeskommunen har reist innsigelse til 
kommuneplanen for Eidsvoll, og stilt krav om at det 
etableres et bygge- og deleforbud langs Vorma i dette 
området. Saken må derfor stilles i bero til det foreligger 
en endelig avklaring på kommuneplanen. Uansett hva utfallet 
av kommuneplanen blir, vil det fØr utbygging i området være 
nødvendig med reguleringsplan som avklarer detalj konflikter 
med prosjektet. 

Etter hva vi kan se er behovet for parkeringsplasser mer 
langsiktig. Det sk'.1.1. .1 enerfor ikke være noe behov for en 
umiddelbar avklaring i saken. Vi minner også om at det i 
forbindelse med en mulig hovedflyplassutbygging på 
Gardermoen kan komme vesentlige endringer i 
jernbanestrukturen. 

Det aktuelle område for utfylling i Vorma har stor betydning 
for viltinteressene. Vorma er i dag et av Norges viktigste 
overvintringsområder for sangsvaner. I tillegg er det et 
viktig overvintrings- og trekkområde for mange andearter og 
trekkområde for vadere. Årsaken til dette er i fØrste rekke 
at elva går åpen hele vinteren, og at de grunne sandbankene 
produserer rikelig med næring. 

Vorma har i tillegg en meget arts- og individrik fuglefauna 
knyttet til frodige lauvskog-områder i ravineskrAningene ned 
mot elva. 

.)'Ikesrldm.n~n: 

Milillycma"d~lin,cn: 

POSTADRESSE: DES0KSADRESSE: TELEFON/FAX: POSTGIRO: BAl'KGIRO: 

Doks 6888. St.Olavs rla~. ODO OSLO I ){olbcrg5gl. 21 

Doks 6888. SLOlavs Plass, ODO OSLO l AXersgaten 41 

(02)365600 /36 57 55 Orot 5119557 7029.05.10315 

(02)365600 /42 22 65 
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I vårt viltkartverk er området registrert som 
vinteroppholdsområde for ender ' og svaner samt vadefugl. 
Området er gitt status "Nasjonal verdi". 

Alle inngrep som reduserer arealet av de grunne bankene i 
elva er negativt for områdets kvaliteter for svaner, ender 
og vadere. utfyllinger vil videre kunne fØre til smalere 
elvelØp, med påfølgende utgraving/ fordypning av elvebunnen. 

En utfylling i Vorma som skissert i forprosjektet vil komme 
i klar konflikt med viltinteressene. 

Kopi: 

~sori 
.Y IjJ1(/ ~~~f#4A~ 

Ja Ter" r Hanssen (e.f.) 
fylke miljØvernsjef 

Ll ~i\)"~ 
Leif Nilsen 

vassdragsforvalter 

Eidsvoll kommune, teknisk etat 
NSB. eiendomsdiVisjonen. Jernbanetorvet 1. 0154 OSLO 1 

2 
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Scandiaplan NS 
Brynsengveien 2 

0667 OSLO 6 
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FYLKESRADMANNEN 
Miljøvernavdelingen. 

Deres ref. vår ref. ( bes oppgitt ved svar) 

J 2970/91-3/EG 
Dato 

Oslo 16. september 1991 
A 423.53 

EIDSVOLL JERNBANESTASJON - SP@RSMÅLOM UTFYLLING AV MASSER. 

Vi viser til brev fra Dere av 25.07.91 og møte her den 
09.09.91 angående forprosjekt innfartsparkering for Eidsvoll 
jernbanestasjon. 

I brev fra oss datert 27.08.91 gir vi uttrykk for de 
negative sidene ved utfylling av masser i Vorma. Samtidig 
ha~ vi forståelse for Ønsket om parkeringsplasser i nær 
tilknytting til jernbanestasjonen. . 

Etter møte med Eidsvoll kommune på stedet den 16.09.91 har 
vi kommet fram til at utfylling av masser slik det er lagt 
opp til i plantegningene fra Dere er akseptabelt under 
forutsetning av at den endelige detaljutformingen avklares 
gjennom en reguleringsplan. Vi er særlig opptatt av at 
avslutninge~ av fyllingen mot elva skjer på en forsvarlig 
måte. Det er viktig at erosjonssikring, beplantning og 
terrengtilpasning sikres i en reguleringsplan. En slik 
reguleringsplan må utarbeides paraleIt med 
utfyllingsa::~:)eidene og må være avsluttet fØr a~legget får 
ferdiggodkjennelse. 

Med h7/k 
if~1';t; H3n~;:~ 

FylkesmiljØvernsjef 

Kopi: Eidsvoll kommune, NSB, Statens 

POSTADRESSE: BES0KSADRESSE: 

Fylkesrådll\N\nCn: Boks 6888. StOIavs Plass. 0130 OSLO l HolbergsgL 21 

Miljovemavdelingen: Boks 6888. SLOlavs Plass. 0130 OSLO l Akersga:en 41 

Erling Gunnufsen 
Konsulent 

vegvesen 

TELEFON/FAX: POSTGIRO: BANKGIRO: 

(02)36 56 00 /36 57 55 0804 5119557 7029 .05. I 0315 

(02)36 56 00 /42 22 65 



.f 

Scandiaplan als 
Brynsengveien 2 
0667 Oslo 6 

Fossegrenda 24 
) 6:18 TI Ol 101 181m 
Tlf. (07) 96 59 00 

Rådgivende ingeniører M.N.I.F. 
Tlf. (02) 64 64 50 
T.fax (02) 630365 

Vedlegg 10 :n 12 B 

Eidsvoll kommune 
Teknisk etat 
2080 EIDSVOLL 

Oslo, 25. september 1991 

MELDING EITER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS § 84 OM UTFYLLING VED 
EIDSVOLL JERNBANESTASJON 

1. BAKGRUNN 

NSB ønsker å utvikle Eidsvoll stasjon til å bli en moderne og attraktiv jernbane­
stasjon. I denne forbindelse er det behov for mer plass innenfor en akseptabel 
gangavstand fra perrong for å dekke framtidig behov for parkeringsplasser, 
bussterminal, taxiholdeplass og grøntanlegg. 

2. FORPROSJEKT 

Det ble utarbeidet et forprosjekt datert 22.07.91 som i tillegg til NSB ble sendt 
5 forskjellige berørte instanser for uttalelse. Kopi av vårt oversendelsesbrev datert 
25.07.91 følger vedlagt. Det ble her anmodet om uttalelse innen 12. august. 

NSB har hatt kontakt med naboen Øyvind Granly om utfylling på nabogrunn . 
Vedlagt følger kopi av tilatelse til å tiltre grunnen. 

I forprosjektet er det vurdert alternative løsninger for en utvidelse av parkerings­
kapasiteten. Rapporten konkluderte med at utvidelsen bør skje som en utvidelse 
av eksisterende parkeringsplass. Dette forutsetter en fortsatt utfylling langs Vorma 
som vist på forprosjektets tegning B2. 

3. UTTALELSER TIL FORPROSJEKTET 

Vi har mottatt uttalelser fra 5 instanser. Uttalelsene følger vedlagt. Scandiaplan 
vil kort kommentere den enkelte uttalelse. 

.' ' 
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3.1 Qlommens og Laagens Brukseierfore,ning 

Uttalsen er datert 06.08.91 og Glommen og Laagens Brukseierforening har ingen 
merknader til planene. 

3.2 Norges Vassdrags og Energiverk 

Uttalelser er datert 22.08.91. NVE antar at virkningen i Vorma vil bli beskjeden 
med en anslagsvis oppstuving på ca. 1 cm. 

For å redusere faren for ugunstige strømningsforhold ønsker NVE at utfyllingen 
i øvre ende legges med noe mindre vinkel enn planlagt i forhold til eksisterende 
standard. 

NVE ønsker også at det legges til rette for vegstasjonsetablering langs elvekanten 
for å dempe inntrykket av steril steinfylling. 

På bakgrunn av NVEs uttalelser er planen justert. 

3.3 Akershus vegkontor 

Uttalelsen er datert 08.08.91. Vegkontoret ønsker at linjeføringen mot elva 
vurderes gjort litt mindre stiv. Forøvrig har vegkontoret ingen merknader til 
planforslaget. - - -

På bakgrunn av vegkontorets uttalelse er linjeføringen i nordre ende av fyllingen 
myket noe opp. 

3.4 Eidsvoll kommune 

Forprosjektet ble behandlet i bygningsrådets møte 13.08.1991 i bygningsrådssak 
nr 193/91. 

Bygningsrådets vedtak: 

Bygningsrådet anser at en del av parkeringsplassene må ligge vest for stasjons­
området for å redusere trafikkoppstuvingen i venstre ende av jernbanebrua. 

Bygningsrådet anser at det er riktig og nødvendig å øke parkeringsmulighetene 
ved Eidsvoll jernbanestasjon. 

Bygningsrådet anbefaler at den totale løsning for bruk av jernbanestasjonen og 
tilhørende trafikkawikling vurderes. Det vises til brev av 25.07.91 fra Scandiaplan 
afs som fremhever at endelig utforming kan bli endret. Vedtak slutt. 
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Scandiaplan vil knytte følgende kOmplentarer til vedtaket: 

Eidsvoll er en av 4 modellstasjoner som NSB skal vurdere spesielt i et stasjons­
utviklingsprosjekt. I denne forbindelse vil det bli avholdt en arkitektkonkurranse 
som skal vurdere løsning for spor, perronger, bruk av stasjonsbygning, lokalisering 
av taxi, buss, parkeringsplasser og grøntanlegg. Her vil det bli lagt spesiell vekt 
på korte overganger mellom transportmidlene. Det vil derfor kunne bli endringer 
i den interne trafikkløsning. De ytre arealbegrensninger forutsetter likevel beholdt 
slik det er vist på vedlagte planforslag. 

Bygningsrådet anser at en del av parkeringsplassene må ligge vest for stasjons­
området. I forprosjektet er slike alternativer vurdert, men det viser seg at dette 
blir en kostbar løsning med anlegg av enten undergang eller bru over sporene for 
fotgjengere. 

Stasjonsområdet vil bli utvidet etappevis etter det behovet som etterhvert oppstår. 
NSB må utvikle stasjonen innenfor begrensede økonomiske rammer. I første 
etappe ønsker derfor NSB å utvide sine arealer ved utfylling i Vorma. Den videre 
utvikling får så vise om det oppstår et behov for også å anlegge parkeringsplasser 
på vestsiden av sporene med tilhørende kostbar krysningsløsning for fotgjengere. 

Når det gjelder bygningsrådets antagelse av trafikkproblem i forbindelse med 
tilknytningen til riksvegen vil vi bemerke at i Statens vegvesen ikke har bemerket 
noe om dette. Ved ankomst av pendlertog vil det i en kort periode kunne oppstå 
kø i retning ut mot riksvegen. Men køen vil bli stående på sidevegen og således 
ikke være til sjenanse for riksvegtrafikken. 

Trafikkutviklingen ved stasjonen vil utvikle seg glidende over lengre tid. Dersom 
det skulle vise seg at trafikken i riksvegkrysset om noen år skulle bli vanskelig, vil 
forbedring av krysset kunne gjennomføres. 

3.5 Akershus Fylkeskommune. Miljøvernavdelingen 

Miljøvernavdelingen ga i sin første uttalelse av 27.08.1991 uttrykk for at saken 
måtte stilles i bero inntil kommuneplanen var avklaret og det var utarbeidet 
reguleringsplan. Innsigelsene var begrunnet i vilt-interessene langs Vorma. 

Etter møte mellom Miljøvernavdelingen og Eidsvoll kommune 16.09.91 ga 
Miljøvernavdelingen en ny uttalelse datert 16.09.91. Her finner miljøvern­
avdelingen at den foreslåtte utfylling er akseptabel under forutsetning av at den 
endelige detaljutforming avklares gjennom reguleringsplan. Miljøvernavdelingen 
forutsetter at en slik reguleringsplan blir utarbeidet parallelt med utfyllings­
arbeidene og være avsluttet før anlegget får ferdig godkjennelse. 
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4. GRUNNUNDERSØKELSER 

s. 

Vedlagt følger geoteknisk rapport datert 20.08.91 utført av NSB Engineering, 
Geoteknikk. 

Rapporten konkluderer med at grunnen har tilstrekkelig bæreevne til å etablere 
den planlagte oppfylling opp til kote 125 slik som planlagt. Vi viser forøvrig til 
rapporten. 

BYGGEPLAN 

Det er tidligere i dette brevet redegjort for at den endelige utforming av 
parkeringsarealer, grøntanlegg etc. fortsatt er under vurdering. Det er likevel en 
forutsetning at de ytre arealbegrensningene som er vist på vedlagte oppfyllings­
plan skal benyttes. 

Vedlagt følger tegning B5 og Fl som viser plan og profil for fyllingen. Over vann 
vil fyllingen bli utført lagvis i maks 2 m skikt og bli komprimert for å minske 
setningene. Fyllingen forutsetter å bli liggende minst ett år pga. setninger før 
endelig istandsetting av fall for avrenning og eventuell asfaltering blir gjennom-
ført. -

6. NABOVARSEL 

Det er sendt varsel til følgende naboer og berørte instanser. 

Akeshus vegkontor, P.b 6003, 0601 Oslo 6 
NSB, Eiendomsdivisjonen, Jernbanetorget 1, 0154 Oslo 1 
Glommens og Laagens Brukeierforening, Bygningsavdelingen, Haakon 
7'des gt. 5, 0161 Oslo 1 
Norges Vassdrags og Energiverk, Vassdragsavdelingen, P.b 5091 
Majorstuen, 0301 Oslo 3 
Akershus Fylkeskommune, Miljøvernavdelingen ved Jan Terjer Hansen. 
Opplandske Dampskipsselskap, Grønergt. 11, 2300 Hamar 
NSB Biltrafikk, Moveien 1, 2120 Sogstua 

Vedlagt følger gjenpart av nabovarsel. 

7. FRAMDRIIT 

NSB ønsker å få kommunens tillatelse til å starte utfyllingen. NSB er innstilt på 
å fremme forslag til reguleringsplan paralelIt med utfyllingsarbeidene slik 
fylkeskommunen har forutsatt. 
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Vi anmoder at byggesaken blir behandlet så snart som mulig. Anlegget ønskes 
igangsatt i løpet av oktober 1991. 

Vedlegg 

(lO.1689.2jBREVl) 

Med hilsen 
Scandiaplan als 

Terje Wølneberg 

/~\ L / . 

~i8-! U Jan pirger Lund 
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Gnr . 
Vedlegg 11 

8nr. 

NABOVARSEL 
Eier/fester 

for tiltak etter plan- og bygningsloven på eiendom 
dresse 

Til som eier/fester av 
Gnr. jF estenr. ISeksjonsnr. 

Bruksnavn/adresse 

De varsles herved om at følgende søknad/melding er sendt til bygningsrådet 

.J SØknad om delingstillatelse 

Søknad om tillatelse til å feste bort del av eiendommen (mer enn 10 år) 
t---~--_._--- .. -.. - ---. -- .... - -- - . - ---.-.---- - ------. -------------------1 

Eiendommen 
skal benyttes 
til: 

bolighus O 
industri/ O fritidshus bergverk D 

varehandel/bank/hotell/ 
forsi kri ng/restaurant D 

offentlig land-
virksomhet O bruk/o 

fiske 

annet kommunikasjonsareal/teknisk anlegg 

SØknad om byggetillatelse for arbeid etter plan- og bygningsloven, jfr. pbl. § 93 

Melding om arbeid etter plan- og bygningsloven - driftsbygning i landbruket, jfr. pbl. § 81 

Melding om arbeid etter plan- og bygningsloven - varige konstruksjoner og anlegg, jfr. pbl. § 84 

Melding om arbeid etter plan- og bygningsloven - mindre byggearbeid på boligeiendom, jfr. pbl. § 86 a. 

Arbeidets 
art 

Nabo eller gjenboer som ikke finner arbeidene tilfredsstillende, kan ~reve at meldingen 
blir behandlet som søknad om byggetillatelse. Slikt krav må være kommet fram til 
bygningsrådet inn'en to uker etter at dette varsel er sendt. 

Under- n Riving O Fasade·endring ~ygging 

L \J ~ .'" v./LPi.. 

Nybygg UiJbygg 
p;eSkrfv '-l-' 

nA~_ 
rifts-O Forsaml.-O Garasje D Uthus DSkole lokale Dbygning 

landbruk 

I --~~----~-----------4~~~~~~~~~~~~~---4 

Byggets 
art b Bolig O Fritidshus 

Industri·/ 
kontorlokale D Bilverksted DKai DMOIO DDOkk DBru 

O Transfor-
mator 

Haller/be· D Tribuner n !drettsanJegg D drift i fjell 
Tank-/be- n Underjord. 
holderanl. _ anlegg 

. beskriv 

Søknad om bruksendring - jfr. pbl. §§ 93 og/eller 91 a 

Fra: Til: 

Søknad om dispensasjon -jfr. pbl. § 7 fra bestemmelser i: 

bebyggelse-
~ __________ ~~~~~~~ __ ~~~~~L-~~~~ __ ~~~~ ____ -L~~~ ____ ~ __ ~pla~ ______________ ~ 

Sted 

1

- adresse 

Søknaden/meldingen kan sees på bygningsvesenets kontor 

Eventuelle merknader må være kommet til bygningsrådet innen 2 uker etter at dette varsel er sendt 

C c.-v A..i·~t:"I 
iDato /Underskrift ~c ~~l ei 

·\C.J~~ 
J 
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Scandiaplan als 
Rådgivende ingeniører M.N.I.F. 

Akerhus vegkontor, P.b 6001 Oslo 6 

Hovedkontor: 
Brynsengveien 2 
0667 Oslo 6 
Tlf. (02) 64 64 50 
T. fax (02) 63 03 65 

NSB, Eiendomsdivisjonen, Jernbanetorget 1, 0154 Oslo 1 
Glommens og Laagens Brukeierforening, Bygningsavdelingen, 
Haakon 7'des gt. 5, 0161 Oslo 1 
Norges Vassdrags og Energiverk, Vassdragsavdelingen, 
P.b 5091 Majorstuen, 0301 Oslo 3 

Vedlegg 12 
Tlf. (07) 96 59 00 
T.fax (07) 965985 

Ny adr.: Sluppenvegen 12 E 
7037 Trondheim 

Oslo, 26. september 1991 

Akershus Fylkeskommune, Miljøvernavdelingen ved Jan Terjer Hansen 
Opplandske Dampskipsselskap, Grønergt. 11, 2300 Hamar 
NSB Biltrafikk, Moveien 1,2120 Sogstua 

UTVIDELSE AV PARKERINGSPLASS VED EIDSVOLL STASJON 

Vedlagt følger kopi av brev til Eidsvoll kommune av 25.09.91 om NSBs planlagte utvidelse av 
parkeringsplass ved Eidsvoll stasjon. 

Dersom De har kommentarer til planene, bør disse sendes Eidsvoll kommunens Tekniske etat 
snarest. 

(lO.1689.2jBREV7) 

Med hilsen 
Scandiaplan als 

Terje Wølneberg 

.L 



Scandiaplan als 
Rådgivende ingeniører M.N.I.F. 

Eidsvoll konunune 
Teknisk etat 
2080 Eidsvoll 

Hovedkontor: 
Brynsengveien 2 
0667 Oslo 6 
Tlf. (02) 64 64 50 
T.fax (02) 63 03 65 

• • • ...1 _ I ~ ___ ,. __ .. __ .. 

Vedlegg 13 

T.fax (07) 96 59 85 

Ny adr.: SJuppenvegen 12 E 
7037 Trondheim 

Oslo, 4. november 1991 

PlANLAGT UTFYLLING VED EIDSVOLL JERNBANESTASJON 

Vi viser~ til telefonsamtale mellom Teknisk etat ved Oluf Falch-Ytter og NSB ved 
Christen Møglestue 31.10.1991.. ~ 

Videre viser vi til brev fra Scandiaplan til Teknisk etat av 25.09.1991 angående melding 
om utfylling etter plan- og bygningslovens § 84. 

Videre vises til brev fra fylkeskommunen av 16.09.91 der fylkeskommunen aksepterer at 
utfyllingen kan skje på visse betingelser, blant annet at den endelige detaljutforming 
avklares gjennom reguleringsplan. Regulerigsplanen forutsettes utarbeidet parallelt med 
utfyllingsarbeidene. ~ 

Vedlagt følger som avtalt en revidert tegning, tegning nr. B6 og profil, der det framgår 
en foreløpig ytterbegrensning på toppen av utfyllingsskråning mot elva som er trukket 
10 m inn i forhold til den tidligere plan BS. Hensikten med dette er å avvente med 
avslutningen av utfyllingen mot elva inntil reguleringsplanen foreligger. 

Vi håper at Teknisk etat med bakgrunn i dette brevet samt vårt brev av 25.09.91 kan gi 
tillatelse til igangsetting av utfyllingsarbeidene. 

Med hilsen 
Scandiaplan afs 

Terje Wølneberg 

Ør--- p.Li1 

U Jan ~irger Lund 

Gjenpart: NSB, Eiendomdivisjonen, Jernbanetorget 1, 0154 Oslo 1. (lO.1689.2jBREV9) 



EIDSVOLL KOMMUNE 
BYGNINGSRADET 

SAJ<t.R: 91/00271 

PARKERIMiSUTVIDasE 
EIDSVOll. J~ESTASJ~ G'RIINt 63/96 

SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 

UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER 
BYGNINGsRADET 91/00271 911119 Oluf Falck-Ytter 

SAKEN GJELDER: Parkeringsutvidelse 

Vedlegg 14 

JNR: 91004127 

ARKIVNUMMER LØPENR. 
561.3 91/00275 

STED: Eidsvoll jernbanestasjon GNR. 63 BNR. 96 

HJEMMELSHAVER: NSB v/Eiendomsdivisjonen, Jernbanetorget 1, 
0154 Oslo 1 

HENVENDELSE FRA: Scandiaplan A/S, Brynsengvn.2, 0667 Oslo 6 

VEDLEGG: 
- Brev av 25.09.91 fra Scandiaplan A/S 

" " 22.10.91 fra Akershus fylkeskommune, miljøvernavdelingen 
" " 04.11.91 fra Scandiaplan A/S 

SAK SUT RED N ING 

Bygningsrådet har behandlet forprosjekt fra Scandiaplan A/S for utvidelse av 
parkeringsarealene ved Eidsvoll jernbanestasjon, kfr. sak 91/00193 og 91/00220. 

Scandiaplan A/S har sendt inn planer datert 04.11.91 hvor foreløpig grense for 
topp fyllingsskråning i Vorma er vist. Denne fylling ønskes utført nå. " " 

Reguleringsplan skal utarbeides for NSB slik at endelig utforming av området vil 
skje etter godkjent reguleringsplan. 

Berørte instanser har vært varslet, kfr. brev av 25.09.91 fra Scandiaplan A/S. 

Ut fra innkomne merknader synes det vesentlig å tilpasse utfylt område de 
naturgitte terrengdannelser. Dette betyr en annen form enn planene hittil har 
vist. 

Reguleringsarbeidet utføres gjennom NSB Eiendomsdivisjonen. 

BYGNINGS- OG REGULERINGSSJEFENS 

INN STI L L ING 

Bygningsrådet viser til merknader fra berørte instanser og vedtak i 
bygni"ngsrådssak 91/00193 og 91/00220. 

Rådet ser med tilfredshet at NSB Eiendomsdivisjonen skal la reguleringsplan 
utarbeide i sammenheng med øvrige disposisjoner for stasjonsområdet, og 
forventer et interessant resultat, hvor bl.a. landskapsfaglig, miljøvern- og 
vassdragsmessig kompetanse trekkes inn. 



Begrenset ytfylling som vist på tegning B 6 datert 04.11.91 fra Scandiaplan AfS 
aksepteres, und~r forutsetning av at anlegget skal sluttføres i samsvar med 
godkjent reguleringsplan. Reguleringspl~nen er ikke bundet av de planer som 
hittil har vært lagt frem. 

VEDTAK 

Bygningsrådet viser til merknader fra berørte instanser og vedtak i 
bygningsrådssak 91/00193 og 91/00220. 

Rådet ser med tilfredshet at NSB Eiendomsdivisjonen skal la reguleringsplan 
utarbeide i sammenheng med øvrige disposisjoner for stasjonsområdet, og 
forventer et interessant resultat, hvor bl.a. landskapsfaglig, miljøvern- og 
vassdragsmessig kompetanse trekkes inn. 

Begrenset utfylling som vist på tegning B 6 datert 04.11.91 fra Scandiaplan AfS 
aksepteres, under forutsetning av at anlegget skal sluttføres i samsvar med 
godkjent reguleringsplan. Reguleringsplanen er ikke bundet av de planer som 
hittil har vært lagt frem. 

ENSTEMMIG 

atd~l-#k 
Oluf Falck-Ytter 
Bygnings- og reguleringssjef 

Utskrift: 
Scandiaplan AfS 
NSB Eiendomsdivisjonen 
Akershus fylkeskommune, Miljøvernavd., 
postboks 6888, St.Olavs plass, 
0130 Oslo 1 

2 



Forprosjekt/byggeplan Eidsvoll stasjon 

MØTEREFERAT 

1 Møte nr 

Møtested 

Møtedato 

Prosj.nr. 

Befaring Eidsvoll stasjon og møte i Eidsvoll rådhus 

3.3. 1993 

10.1803 

MØTEDELTAGERE 

Navn Firma Fork. 

Maths Prag NSB Eiendom Oslo MPR 

Reidunn Mygland NSB Eiendom Oslo RMY 

Henry Gaarde NSB Biltrafikk f E,d ~ UO· ( 
~ 

HGA 

NSB Biltrafikk; Et "("r5, '- ('. t( 
" . 

Per Gundersen 
" 

PGU 

Odd Gundersen Eidsvoll kommune OGU 

Ove Martin Johansen Eidsvoll kommune OMJ 

Oluf Falck-Rytter Eidsvoll kommune OFR 

Jostein Bjørbekk Bjørbekk & Lindheim JBJ 

Jan Birger Lund Scandiaplan als JBL 

FORDELING AV MØTEREFERAT 

Navn Firma 

Møtedel tagerne 

NESTE MØTE 

Ikke avtalt. 

Vedlegg 15 

• 



Ansv. Pkt. Referat Side ~ 

1. BAKGRUNN FOR MØTET 

NSB ønsker å vurdere interessen og muligheten for å ruste opp parkerings­
områdene ved Eidsvoll stasjon. Dagens parkeringsareal har lite grøntanlegg 
og har et monotont og dels bakgårdspreget utseende. Det er dessuten visse 
problemer i forbindelse med oppstillingsplassene for busser. En eventuell 
opprusting bør skje i løpet av 1993 før OL -94. 

2. MÅL FOR PLANLEGGINGEN 

3. 

Utnytte eksisterende areal med mulighet for noe utvidelse inn mot 
stasjonsbygningen • 
Planen bør kunne inngå i en eventuell senere utvidelse ved utfylling 
i Vorma 
Parkeringsplassantallet må opprettholdes 
Bedre forhold for bussene 
Bedre forhold for sykkelparkering 
Bedre grøntanlegg 
Busser bør stå med fronten mot stasjonen 

KONKLUSJONER 

_ Det er av interesse både for NSB og Eidsvoll kommune at det 
utarbeides en plan for en bedring av forholdene i henhold til de 
målene som er listet opp under pkt. 2. 

_ Bjørbekk & Lindheim's skisse som ble framlagt i møtet synes i 
prinsippet å være et bra grunnlag for videre ideutvikling. Skissen må 
kontrolleres geometrisk. 

_ Busselskap har behov for 6 oppstillingsplasser i dagens ruteopplegg. 
Det må være mulighet for ekspansjon i framtiden. Det er i dag 100 
bussanløp pr. dag hvorav 6 er samtidig på høyest belastede tidspunkt 
på ettermiddag. 

_ NSB's jernbaneplaner i forbindelse med ny hovedflyplass vil de første 
årene skje fra Oslo til Gardermoen. Planleggingen av parkerings­
plassen på Eidsvoll må derfor skje uavhengig av Gardermoplanlegg-

ingen. 

_ Formell behandling. En plan for utbedring av eksisterende park­
eringsplass trenger ingen reguleringsmessig behandling. Planen bør 
likevel forelegges bygningsråd til orientering og eventuell uttalelse. 



Møte nr 

Møtested 

Møtedato 

Prosj.nr. 

Forprosjekt/byggeplan Eidsvoll stasjon 

MØTEREFERAT 

2 

Eidsvoll rådhus 

25. 10. 1993 

10.1803 

MØTEDELTAGERE 

Navn Firma 

Reidunn Mygland NSB Eiendom Oslo 

Odd Gundersen Eidsvoll kommune 

Ove Martin Johansen Eidsvoll kommune 

Oluf Falck-Rytter Eidsvoll kommune 

Jostein Bjørbekk Bjørbekk& Lindhelin 

Jan Birger Lund Scandiaplan als 

FORDELING AV MØTEREFERAT 

Navn Firma 

Møtedeltagerne 

NESTE MØTE 

Ikke avtalt. 

Vedlegg 16 

Fork. 

RMY 

oav 
OMJ 

OFR 

JBJ 

JBL 



Ansv. Pkt. Referat Side 2 

1. BAKGRUNN FOR MØTET 

NSB ønsker ruste opp parkeringsområdene ved Eidsvoll stasjon. NSB 
Eiendomsdivisjonen har engasjert Scandiaplan AlS (trafikkplanlegging, 
reguleringsplan) og Bjørbekk & Lindheim AlS ( landsskapsarkitekter) for 
å lage et forprosjekt og forslag til reguleringsplan for en forbedring og 
utvidelse av eksisterende parkeringsarealer ( parkering, buss, taxi) ved 
stasjonsbygningen øst for hovedsporet. 
I møtet ble det framlagt et forslag til illustrasjonsplan samt et forslag til 
reguleringsplan med vedtekter. 

2. FRAMDRIFfSPLAN 

NSBs intensjon er at planen i første omgang presenteres som et forprosjekt 
som sendes alle berørte til uttalelse. Etter høringsrunden foretas eventuelle 
justeringer og forslaget sendes kommunen som reguleringsforslag. Når 
reguleringsplanen er godkjent lager NSB byggeplan for 1. etappe. som 
sendes kommunen for godkjennelse 

3. KONKLUSJONER 

- Gardermobanen arbeider med planforslag som kan få betydning for planen. 
Det må snarest avholdes et møte med Gardermobanen for å koordinere 
planene. 

- Igangsettingen av reguleringsplanarbeidet må varsles i Eidsvoll Blad og 
Romerikes blad. Det må gis en frist på minst 2 uker for at berørte og 
interesserte skal kunne komme med eventuelle innspill i planarbeidet. 
Forprosjektet kan deretter sendes de berørte for uttalelse før saken sendes 
kommunen for formell behandling som et reguleringsforslag. 

- Planen foreslår en framtidig utvidelse av terminall parkeringsområdet ved 
en utfylling i Vorma. Det er uklart når og hvor stor første etappe av 
utfyllingen vil bli. Det kan hende at 1. etappe av opprustingen må 
gjennomføres før utfyllingsarbeidene starter. Kommunen ønsker i utgangs-
punktet at antall parkeringsplasser i 1. etappe ikke må reduseres i forhold 
til dagens parkeringstilbud. Det er allerede kritikk fra publikum på at det 
er for lite parkeringsplass ved stasjonen. 



Ansv. Pkt. Referat Side 3 

- Kommunen uttrykte at planforslaget for hele området ser bra ut, men er 
interessert i hvordan etappene skal gjennomføres slik at parkeringstilbudet 
øker og utfyllingen får tilfredstillende avslutning mot elva i hver etappe. 

- Parkeringsplassen skal også dekke en del av parkeringsbehovet i forbindelse 
Gardermobanens stasjonsplan. 

R~eL 
J an Birger Lund 
Scandiaplan AfS 



i ... . 

Eidsvoll Blad 
Romerikes Blad 

Annonse 1 spalte, 1 gang 

Hovedkontor: 
Brynsengveien 2 
0667 Oslo 6 
Tlf. (02) 64 64 50 
T.fax (02) 63 03 65 

Vedlegg 17 
IU,",O I rononelm 
Tlf. (07) 96 59 00 
T.fax (07) 96 59 85 

8. november 1993 

Faktura sendes NSB Eiendomsdivisjonen ved Reidun Mygland, Jernbanetorvet 1, 
0154 OSLO 1. 

VARSEL OM IGANGSETTING AV REGULERINGARBEID 

I henhold til paragraf 27-1 i plan - og bygningsloven kunngjøres herved igangsetting av 
reguleringsarbeid. 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å lage en plan for utbedring av eksisterende 
parkerings- og bussholdeplass ved Eidsvoll stasjon samt en utvidelse av 
parkeringsområdet ved en utfylling nordover langs Vorma i forlengelsen av eksisterende 
parkeringsplass. 

Reguleringsområdet er vist på kartutsnitt. 

Synspunkter og spørsmål kan rettes til : NSB, Eiendomsdivisjonen ved Reidun Mygland, 
Jernbanetorvet 1, 0154 OSLO 1, tlf. 22 36 78 48. 

(l803\ANNONSEJBL) 


