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1 SAMMENDRAG 

Da det fortsatt pågår arbeid med kostnadene pr. 01.02.01, må de overslagene som 
presenteres i det etterfølgende være å anse som foreløpige og behandles deretter. 

2 METODE 

2.1 Generelt om kostnadsoverslagene og bruken av 'Anslag 

Kostnadsoverslagene som er beskrevet og gjengitt i de enkelte delprosjektrapportene er konsulentens 
"beste estimat" utarbeidet på grunnlag av den utførte prosjekteringen. Overslagene er formodentlig utført i 
betydelig større detalj enn det som det aktuelle plannivået (utredning) tilsier. Dette har føltes nødvendig av 
hensyn til betydelig kompleksitet forbundet med enkelte delprosjekt. 

Det er gjennomført kvalitetssikring av overslagene ved hjelp av "Anslag", versjon 2.12, og i dette arbeidet har 
"beste estimat" inngått som verdiene for 'sannsynlig' pris. En ressursgruppe med representanter for 
tiltakshavere og konsulent har gjennomført en prosess for å fastlegge verdier for 'Høy' og 'Lav'. Gruppen 
har også diskutert seg frem til verdier for en del faktorer av ikke-teknisk art som kan tenkes å påvirke 
overslagenes usikkerhet såvel som størrelse. Detaljer i fastsettelse av priser er beskrevet under de enkelte 
delprosjektene, mens faktorer av ikke-teknisk art er beskrevet i det følgende. 

'Anslag' er benyttet for å beregne forventet prosjektkostnad med tilhørende sannsynlighet for at denne ikke 
går utover et fastlagt variasjonsområde på ± 20%. Beregninger er gjennomført for de enkelte delprosjekt 
totalt og for de enkelte delstrekninger for eventuelt å påvise anleggskomponenter hvor kostnadsoverslagene 
er forbundet med spesielt stor usikkerhet. 

Krav til sannsynlighet er å finne i Statens vegvesen - Håndbok 217, Retningslinjer - Kvalitetssikring av 
kostnadsoverslag, Anslagsmetoden, kapittel 2.9 - Krav til resultatet (akseptkriteriet). Her fremgår det at 
sannsynligheten for over-/underskridelse, hver for seg, ikke skal være større enn 15%. I 'Anslag' terminologi 
beregnes sannsynligheten for at kostnaden er innenfor den ± % som er gjort gjeldende for det aktuelle 
plannivå og kravet betyr derfor at sannsynligheten skal være 70%! I praksis betyr dette at sannsynligheten 
for at 'forventet' verdi ikke overskrides med mer enn den fastsatte % skal være 85%. 

Det bemerkes at det i 'Anslag' fremgår følgende variasjonsområder for de ulike plan nivå: 

• Utredningsplan 
• Kommune- og kommunedelplan 
• Alle, mer detaljerte planer 

40 % 
25 % 
10 % 

Etter det som er beskrevet ovenfor synes det klart at hovedhensikten med å benytte 'Anslag' i dette 
prosjektet er kvalitetssikring av kostnadsoverslagene i form aven analyse av usikkerheten som disse kan 
inneha. Fordi kostnadsoverslagene ('Sannsynlig') er utarbeidet i betydelig detalj, synes det ikke uten videre 
klart at 'Forventet' verdi, slik denne er fremkommet, skal være den prosjektkostnaden som benyttes i den 
videre behandlingen av delprosjektene. I det etterfølgende er derfor både "Beste" ('Sannsynlig') og 
"Forventet" kostnad, den siste med tilhørende sannsynlighet for ikke å gå utover et fastlagt variasjonsområde 
på ± 20%, presentert. 

2.2 Forhold av ikke-teknisk art 

2.2. 1 Faktorer valgt felles for alle delprosjekt 

Følgende faktorer er vurdert og ha generell påvirkning av overslagenes usikkerhet uten nødvendigvis å få 
kostnadsmessig betydning: 

• F06 Markedssituasjon ± 10 % 
• F07 Byggetid ± 5 % 
• F16 Usikkerhet i angivelse av mva ± 10 % 
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I tillegg er valgt å ta hensyn til den usikkerhet, men også mulige kosteffektivitet som ligger prosjekt
organisasjonen ved gjennomføringen av prosjekter av denne art: 

• 
• 

F02 Prosjektorganisasjon 
F02 Prosjektorganisasjon 

2.2.2 Faktorer valgt for spesielle delprosjekt 

+ 2 O/o 
5 % 

Ett av delprosjektene, Lett automatbane, betyr innføring av kollektivsystemer som er ny for det norske 
samfunn. Dette er systemer som befinner seg godt over dagens gateplan og godt synlig, henholdsvis et 
'Cable Car' system og et 'Monorail' system. For disse overslagene er følgende faktorer som uttrykker 
usikkerhet, men ingen prismessig innvirkning, lagt inn i 'Anslag'-beregningene: 

• 
• 
• 

F03 Kompleksitet 
F09 Hensyn til estetikk, miljø 
F24 Valutakurs 

± 10 % 

± 10 % 

± 10 % 
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3 KOSTNADSOVERSLAG OG KONTROLL MED 'ANSLAG' - RESULTATER 

3.1 Generelt 

I det følgende er vist resultatene av kostnadsoverslagene og kostnadsanalysen ved hjelp av 'Anslag' for 
følgende alternativer for kollektivbetjening av Fornebu: 

• Buss 
• Bybane 
• Jernbane og 
• Lett automatbane 

Det henvises til vedlagte oversiktskart hvor traseer og tilhørende kostnader er vist. Kostnader er oppgitt for 
delstrekninger slik dette fremgår av tabellene nedenfor. Inndeling er foretatt på basis av strekninger som er 
like av karakter og som kan regnes å ha en typisk pris pr. meter lik gjennomsnittsprisen på strekningen. 

Kapitalkostnader knyttet til driften av de forskjellige alternativene (vognmateriell etc.) er ikke inkludert i 
kostnadsoverslagene. Kostnader av denne type til "Cable Car" og "Monorail" systemene er oppgitt av 
leverandør og gjengitt i delrapporten for Lett automatbane. 
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3.2 Buss - Kostnader (mill.kr. inkl. mva) 

Alternativ 1: Med eksisterende E18 

Delstrekning 

Nr Beskrivelse 

Prosjektkostnad 

,~",'~,<,OYe.,~slag 
.•. : ' " 'iBe~te" 

47,4 

Alternativ 2: Med eksisterende E18 og bussbro over Fornebukrysset 

Delstrekning 

Nr leskrivelse 

Prosjektkostnad 

Alternativ 3: Med ny E18 

Delstrekning 

Nr Beskrivelse 

Prosjektkostnad 

3.2.1 Kommentarer til analysen av usikkerhet 

Oyerslag 
;'8este" 

83,2 

Overslag 

"Beste" 

56,5 

Side 5 of 10 

50,0 96 

Analyse,rrleq .• ; AnS!;~'g'F~;:f,~,go;( 
'Forventet' San nsyn I igli:et, i% 

87,4 97 

Analyse med 'Ans,lag"~ ±,200/0 

'Forventet' Sannsynlighet i 0/0 

59,4 97 

Det knytter seg liten usikkerhet til kostnadsoverslagene for bussalternativene. 

\\Server-832\Felles Lagring\U ke OS\Grete\Norconsult\Anslag-r. docKontroll med 'Anslag' 
Kollektivbetjening av Fornebu 

Norconsult 



3.3 Bybane - Kostnader (mill.kr. inkl. mva) 

Alternativ 1: Fornebu - Skøyen med ny E18 

~t:A;;:;<;.:,:'.,;: :', "i"i : " Del st re k'/1 ing , 
" Nr)\r, Beskrivelse 

1 Vendespor endeholdeplass 

2 Dagstrekning Norske Skog - Fornebu Senter 

3 Dagstrekning Fornebu Senter - Telenor 

4 Kulvert km 2,3 

5 Dagstrekning Telenor - Fornebu Nord 

6 Rundkjøring Fornebu Nord 

7 Kollektivtrase Fornebu Nord - Lysaker 

8 Kollektivtrase Lysaker - Skøyen 

Prosjektkostnad 

Alternativ 2f-l: Fornebu - Lysaker 

Delstrekning 

Nr Beskrivelse 

Vendespor endeholdeplass 

2 Dagstrekning Norske Skog - Fornebu Senter 

3 Dagstrekning Fornebu Senter - Telenor 

4 Kulvert km 2,3 

5 Dagstrekning Telenor - Fornebu Nord 

6 Rundkjøring Fornebu Nord 

7 Tunnel under Lagåsen 

8 Dagstrekning Lagåsen - Lysaker 

9 Vognhall 

Prosjektkostnad 

, ?v~rs~ag, 
"Beste" 

8,4 

73,2 

52,2 

28,4 

11,9 

57,9 

56,6 

151,8 

440,4 

Overslag 

"Beste" 

8,4 

73,2 

52,3 

28,4 

11,9 

51,1 

153,2 

13,2 

67,6 

459,4 

Alternativ 21-s: Lysaker - Skøyen med eksisterende E18 

Delstrekning 

Nr Beskrivelse 

1 Dagstrekning Lysaker 

2 Bru over Lysakerelven 

3 Tunnel under Vækerø 

4 Dagstrekning med mur, Vækerø 

5 Rundkjøring på bru 

6 Tunnel m/kulverter 

7 Dagtrase Skøyen 

Prosjektkostnad 

Overslag 

"Beste" 

4,6 

6,9 

167,9 

23,9 

82,4 

28,9 

41,0 

355,5 
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8,7 

75,8 

54,2 

29,6 

12,4 

60,6 

58,6 

157,1 

457,0 

96 

98 

99 

99 

98 

99 

98 

98 

97 

Side 6 of 10 

Analyse, med 'Ahst~~' :'~' '~ . ~Q:o/~,:;,j,~; 
'Forventet' Sannsynlighet j'0/d'\ 

8,7 96 

75,8 98 

54,2 99 

29,6 99 

12,4 98 

53,4 98 

171,9 85 

13,8 99 

70,6 98 

490,5 98 

', A~?lyse med 'Anslag;' ~ ~;:'30% ':f\\ 
" ForVent~t! Sannsy~li~f@t:i i,:.?lo\:': 

4,7 97 

7,3 96 

181,6 95 

24,9 98 

85,5 99 

30,1 99 

42,5 99 

376,7 99 
Norconsult 



Alternativ 3f-l: Fornebu - Lysaker 

Delstrekn,ing . , Overslag 

' Nr Beskrivelse "Beste" 

Vendespor endeholdeplass 8,4 

2 Dagstrekning Norske Skog - Fornebu Senter 73,5 

3 Dagstrekning Fornebu Senter - Telenor 52,3 

4 Kulvert km 2,3 28,6 

5 Dagstrekning kulvert - Fornebu Nord 48,3 

6 Bru over E18 26,9 

7 Dagtrase E18 - Lysaker 47,3 

8 Vognhall 67,6 

Prosjektkostnad 352,9 

Alternativ Skøyen - Solli Plass/Frogner Plass (alle alternativ) 

Delstrekning Overslag 

Nr Beskrivelse "Beste" 

1 Skøyen - Solli Plass 87,0 

2 Heftyes Plass - Frogner Plass 34,9 

Prosjektkostnad 121,9 

3.3.1 Kommentarer til analysen av usikkerhet 

Side 7 of 10 

Analyse med 'An?lag':- ± ?O% 

'Forventet' Sanns;ynlighet i 0/0 

8,7 96 

76,1 98 

54,4 99 

29,7 99 

50,1 99 

28,2 96 

49,0 99 

70,6 98 

366,9 99 

Analyse med 'Anslag'. -:i;: 26~/0' 
'Forventet' . Sannsyri'lighet i~/~ 

90,2 99 

36,0 99 

126,3 99 

Det knytter seg generelt liten usikkerhet til kostnadsoverslagene totalt for bybanealternativene. Den største 
usikkerheten ligger i de delstrekningene hvor det er valgt å la banen gå i tunnel , spesielt den under Lagåsen 
(alternativ 2f-l, del 7). På denne delstrekningen er imidlertid kulvertene ved overgangen dagstrekning/tunnel 
ikke skilt ut, slik at selve tunneldelen må forventes å ha lavere sannsynlighet enn de beregnede 85% 
tabellen ovenfor. Det henvises til kommentarer under jernbanealternativene. 
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3.4 Jernbane - Kostnader (mill.kr. inkl. mva) 

Alternativ J6: Skøyen - Lysaker - Fornebu - Sandvika 

Nr Beskrivelse 

F1 Kulvert / Dagtrase Skøyen 

F2 Tunnel Skøyen - Lysaker 

F3 Lysaker stasjon 

F4 Tunnel Lysaker - Fornebu 

F5 Fornebu stasjon 

F6 Tunnel Fornebu - Holtekilen 

F7 Kryssing Holtekilen 

F8 Tunnel Holtekilen - Sandvika 

F9 Kulvert / Dagtrase Sandvika 

Prosjektkostnad 

Alternativ J7: Skøyen - Fornebu - Sandvika 

Delstrekning 

Nr Beskrivelse 

G1 Kulvert / Dagtrase Skøyen 

2G Tunnel Skøyen - Fornebu 

3G Fornebu stasjon 

G4 Tunnel Fornebu - Holtekilen 

G5 Kryssing Holtekilen 

G6 Tunnel Holtekilen - Sandvika 

G7 Kulvert / Dagtrase Sandvika 

Prosjektkostnad 

Alternativ Buttspor: Lysaker - Stabekk - Fornebu 

Delstrekning 

Nr ' Beskrivelse 

B1.1 Lysaker, avgrening mot Dumpa 

81.2 DS Tunnel, avgrening til Dumpa stasjon 

82 Stabekk stasjon 

83 ES Tunnel, Stabekk - Dumpa stasjon 

84 Dumpa stasjon 

85 DS Tunnel, Dumpa - Fornebu stasjoner 

86 Fornebu stasjon 

Prosjektkostnad 

0verslag 

"Beste" 

464,1 

317,4 

704,6 

397,9 

655,6 

304,0 

471,4 

570,0 

150,9 

4035,9 

Overslag 

"Beste" 

464,1 

614,1 

655,6 

304,0 

471,4 

570,0 

150,9 

3235,7 

Ove~slag 

"Beste" 

318,7 

148,8 

159,7 

113,9 

315,2 

143,6 

282,8 

1 482,8 
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" Analyse med' Anslag" - ± 20% 
• , :; .... ,", K 

'ForVentet' Sannsynlighet i 0/0 

501,0 

386,1 

818,7 

491,2 

752,3 

363,4 

655,5 

687,1 

161,2 

4817,0 

97 

65 

66 

56 

75 

68 

47 

68 

97 

69 

Analyse med' Anslag' - ±200/0 

'Forventet' Sannsynlighet i O/o 

501 ,0 97 

772,0 61 

752,3 75 

363,4 68 

655,5 47 

687,1 68 

161,2 97 

3898,4 70 

Analyse med 'Anslag',; - ± 200/0' 

'Forventet' Sannsynfig,he,t i ~/o 

349,8 97 

171 ,7 73 

169,9 97 

144,5 76 

347,5 93 

168,0 70 

308,5 83 

1 660,5 93 
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Alternativ H2B: Skøyen - Lysaker - Sandvika 

K1 H10T justert (i Oslo) 

K2 Lysaker 

K3 H2B (Lysaker - Sandvika) 

Prosjektkostnad 

Alternativ H2B-L5: Skøyen - Lysaker - Sandvika 

Delstrekning .. 

Nr Beskrivelse 

K1 H10T justert (i Oslo) 

K2 Lysaker 

K3 H2B-L5 (Lysaker - Sandvika) 

Prosjektkostnad 

3.4.1 Kommentarer til analysen av usikkerhet 

840,5 

339,9 

1 826,7 

3007,1 

Overslag .. 
;'Beste;" ; 

840,5 

339,9 

1 638,3 

2818,7 

Side 9 of 10 

.. Analyse med:' Anslag'>f/·~\~9r?J';;· 
. '·' ;Forventet':: Sannsynligh~t j ~/o , 

De etterfølgende kommentarer omfatter inntil videre ikke alternativene H2B og H2B-L5. 

Det knytter seg generelt stor usikkerhet til kostnadsoverslagene for jernbanealternativene. Usikkerheten 
knytter seg i alt vesentlig til tunnelstrekningene og stasjoner i fjell. Selv i disse alternativene er imidlertid 
sannsynligheten for at kostnadene ligger innenfor 'forventet' ± 20% innenfor akseptkriteriet på 70%. Både J6 
(69%) og J7 (70%) ligger imidlertid på grensen. Den mest usikre delstrekningen er i disse alternativene 
tunnelen under Holtekilen (47%), mens forskjellen på de to utgjøres av Lysaker stasjon (66%) som bare er 
med i J6. 

For Buttspor er sannsynligheten beregnet til 93%. Den mest usikre delstrekningen her er tunnelen mellom 
Dumpa og Fornebu stasjoner med beregnet sannsynlighet på 70%. 
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3.5 Lett automatbane - Kostnader (mill.kr. inkl. mva) 

Alternativ: "Cable Car" 

. ~' .' "., ,,' . .' " Qelstrekning 

. B~skriJ~ise' 

Prosjektkostnad 

Alternativ: "Monorail" 

Delstrekning 

Nr Beskrivelse 

Prosjektkostnad 

3.5.1 Kommentarer til analysen av usikkerhet 

. ' 

'b~~r.~I~g,~.· 
~~. ,'~' ~~. ,'. _~'_'."~"'1 

· "B~ste".'( 

401,1 

. "Beste" 

455,1 

Side 10 of 10 

409,2 98 

},\nalyse rlJed 'An's!~~,' . ,;' ?'g~: ~ 
'Forventet; " Sannsynligh~( I : o/~ 

465,5 98 

Det knytter seg liten usikkerhet til kostnadsoverslagene for alternativene for Lett automatbane. 
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Fornebu 

Alternativ 
Fornebu -
Lysaker 

Fornebu 

\ 

\l; 

! 

OLLEKTIVBET. 
AV FORNEBU 
Bybanealternativer med 
kostnadsfordeling tf 
Forventede kostnadstall inkl. mva. ill. kr.) 
Målestokk 1:20 000 

<-J . 

Alternativ 1 
Lysaker - Skøye 

Bygdøy 

ra Skøyen fortsetter 
bybanen til Solli Plass 
og Frogner Plass. 
Kostnadene knyttet til 
dette inngår i beregning 



( 

"'~~ 

\ 
H2B 

CJ 

p 

' cl 

~_// ( 

/ Ll akere,v 

Bygdøy 

Fornebu 

Fornebu 



... / (\/ "-- -~ 

"'--~ 

\ 

J6 Q 

Bygdøy 

\ 

Nesbru p '7 
Bygdøy 

Nesøya 

Holmenfjorden 



Ile alternativer fortsetter i eksisterende 
fra Lysaker mot Oslo. 

Kostnader for oppjustering av 
eksisterende trase med holdeplasser 
inngår i beregningene for alle alternativer 

For a~ alternativer er forventet kost 
(inkl.("va) angitt. 

\ 

, 

Alternativ 1 
49,8 mill. kr. 

)i 

Fornebu 

KOLLEKTIVBET. 
AV FORNEBU 
BUSSALTERNATIVER MED 
KOSTNADSFORDELING 

Målestokk 1:20 000 

<:; dA 



8 
0\ 
o ..o 
CV) 
CV) 

~ 
~ 

~ 

@,. 

Kabelbane 

409,2 mill. 
(Forventet kostnad inkl. mva) 

." 

....... 

( Fornebu 

(JJ 
Monorail 

465,5 mill . kr. 
(Forventet 

Fornebu 

1:20000 Å ~ 

Bygdøy 

Q ~ . ( //~ ······· I ~I · ~o<> " _ /~ :.>.": .,) 


