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N Y H E T S B R E V

Følgene av Alpine Baus konkurs
Den 19. juni gikk entreprenørselskapet Alpine Bau, som har 
hatt kontrakten for grunnarbeidene på FP1, til skifteretten 
i Østerrike. Da bostyret i det konkursrammede selskapet 
ikke ga tilbakemelding om videre drift på anlegget innen 
en fastsatt frist, hevet Fellesprosjektet kontrakten.

Hovedtyngden av arbeidene som gjenstår på FP1, blir 
utlyst som en ny konkurranse i slutten av august. Den nye 
hovedentreprenøren vil være i gang med arbeidene før jul.

Fram til ny entreprenør er på plass er det de� nert en del 
arbeider som prosjektet ønsker å utføre for ivareta sikker-
heten og unngå unødig store forsinkelser og kostnader.  
Vi har forespurt de � re andre entreprenørene som er inne 
på Fellesprosjektet om disse arbeidene, og oppdragene 
tildeles etter en vurdering av pristilbud og framdrift.

De � re aktuelle � rmaene er JV Veidekke Hochtief og 
Hæhre Entreprenør AS, som har de to andre store grunn-
arbeidskontraktene, samt de jernbanetekniske entrepre-
nørene Infranord Norge AS og Eltel Networks. Alle � re skal 
gjøre noen arbeider, og det største omfanget skal utføres 
av Hæhre.

Viktig å rekke omlegging av Dovrebanen 
I tidsrommet 21-28. oktober i år er det planlagt en periode 
hvor togene på Dovrebanen innstilles.  I denne perioden 
skal i overkant av én kilometer med spor i den nye dobbelt-
sportraseen tas i bruk like nord for Langset. Dette gjøres 
fordi dagens spor på denne strekningen ligger i framtidig 
trasé for ny E6.

Når togtra� kken skal innstilles over et så langt tidsrom, 
må dette bestilles og planlegges ca. ett år i forvegen. Dette 
er bl.a. for å gi togselskapene tid til å planlegge alternativ 
avvikling av tra� kken. Spesielt gjelder dette for gods, i og 
med at Dovrebanen er en sentral godsforbindelse.

Mange av de arbeidene som er bestilt i høst, gjøres for 
å kunne � ytte jernbanesporet som planlagt. En utsettelse 
ville ført til at både dobbeltsporet og E6 ble forsinket. 
Spesielt kritisk ville dette vært for den nye motorvegen.

Dette er periodene hvor Dovrebanen blir stengt i høst 
grunnet arbeider på Fellesprosjektet og andre steder:

7-8. september:  36 timer. 
Begynnelsen av oktober: 36 timer. (Datoer ikke fastsatt.)   
21-28. oktober:   7 dager. 
22-23. november:  36 timer.

I disse periodene blir togene erstattet med busser. 
Naboer som blir berørt av anleggsarbeid i de aktuelle tids-
rommene, vil motta særskilte varsler i forkant. 

Kontrakter til Infranord og Eltel 
Jernbaneverket har nylig inngått kontraktene for de 

jernbanetekniske anleggene på Fellesprosjektet. Disse to 
kontraktene gjelder for hele den 17 km lange dobbeltspor-
strekningen mellom Langset og Kleverud.

Kontrakten for bygging av spor og kontaktledning 
(anlegget for togenes kjørestrøm), ble vunnet av Infranord 
Norge AS. Kontraktssummen er på kr. 163,9 millioner 
kroner eks. mva. Infranord Norge er et datterselskap av 
Sveriges ledende jernbaneentreprenør, Infranord AB, med 
3000 ansatte.

Arbeidene med tele- og elkraftanlegg skal gjøres av Eltel 
Networks. Kontakten har en verdi på 146,2 millioner kroner 
eks. mva. Dette inkluderer bl.a. belysning, nødbelysning, 
brannventilasjon og andre installasjoner i de tre tunnelene 
på strekningen, samt 22 kV-anlegg og lavspentanlegg for 
hele strekningen, installasjoner i 14 tekniske hus, tavler, 
SRO-system (SRO = styre, regulere, overvåke), radiomaster, 
� ber- og strålekabler – og mye, mye mer.

På vegsiden har Statens vegvesen inngått kontrakt med 
OneCo Samferdsel AS for elektrotekniske installasjoner 
knyttet til E6, samt med Aventi Technology for SRO-anlegg. 
Verdien på disse kontraktene er på henholdsvis 40,6 og 
41,7 millioner kroner eks. mva.
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For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med:

Dette skjer på anlegget
Dorr – Langset: I slutten av mai ble arbeidet med utleg-
ging av forsterkningslag og fundamentering for jernba-
netekniske anlegg avsluttet. Arbeidet i dette området 
ferdigstilles av de jernbanetekniske entreprenørene slik at 
omlegging av jernbanen kan foregå som planlagt i oktober.   
Dette gjelder bl.a. avretting, utlegging av underballast og 
legging av kabelkanaler langs traseen. 

I tillegg skal Hæhre gjøre plastring, resterende oppfylling 
og andre dagarbeider på strekningen Langset - Molykkja.

Betongarbeidene på ny overgangsbru over E6 på 
Langset er 90 % ferdig og vil bli gjort ferdig før jul. Det skal 
også gjøres noe konstruksjonsarbeid nede ved jernbane-
traséen.  

Ørbekk: Sprengninger i dagsonen på E6 ble avsluttet i juni. 
I høst blir det startet arbeid med ferdigstillelse av Ørbekken 
og en støttemur mellom ny jernbanetrase og ny lokalveg.  
Øvrige arbeider med lokalveg og E6 vil ikke bli igangsatt før 
det er engasjert ny hovedentreprenør.    

Fylling av moloanlegg ble avsluttet i slutten av mai. 
Moloanlegget vil ikke bli gjort ferdig før imot slutten av 
anleggsperioden.  

Molykkja: Før Alpine-konkursen var grunnarbeider for ny 
E6 og dobbeltspor startet opp på Molykkja. Arbeidet med 
forskjæringen på sydsiden av vegtunnelene og jernbane-
tunnelen vil fortsette utover høsten. 

Korslund- og Molykkjatunnelen: Drivingen av tunne-
lene skal fullføres av Hæhre i høst, og arbeidet her startet 
i slutten av juli. Den første tunnelsalven vil avfyres tidlig i 
august. 

Hæhre skal i tillegg ta ut skjæringen som skal 
bygges i det bratte terrenget inn mot søndre portal på 
Morskogtunnelen. Dette arbeidet er kritisk for å kunne 
åpne E6 som forutsatt videre nordover.

Ulvin syd: I begynnelsen av august starter Veidekke 
Hochtief med sprengningsarbeider i portalområdet ved 

sørenden av Ulvintunnelen. Her skal E6 legges på midlerti-
dige bruer for å bygge portalen, og en forsinkelse av disse 
arbeidene vil gitt betydelige ringvirkninger fremdrifts-
messig. 

Midlertidig lokalveg mellom Korslund og Brøhaug vil 
også bli gjort ferdig i løpet av høsten.  

Sprengningsarbeider hvor tra� kken på E6 må stanses, vil 
som tidligere foregå i følgende tidsrom:
Mandag til torsdag: kl. 09.00 - 15.00 og kl. 18.00 - 22.00. 
Fredag: kl. 09.00 - 13.00.               Lørdag: kl. 08.00 - 18.00.

Sprengningsvarsel på mobil
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen sender ut SMS for å varsle 
om sprenginger. For å melde deg på som mottaker av 
SMS-tjenesten, sender du ditt mobilnummer og adresse 
til brahil@jbv.no eller send navn og adresse til mobil-
nummer 977 00 383. Sprenginger utenfor tunnelene 
varsles med lydsignal.

Åpent kontor 
Fellesprosjektet holder “åpent kontor” på anleggsriggen på 
Langset mellom kl. 16.00 og 19.00 tirsdag 6. august. Da er 
alle naboer og interesserte velkommen innom for å stille 
spørsmål og få informasjon om FP1 og FP2. 

Senere i høst holdes “åpent kontor” tirsdag 1. oktober og 
tirsdag 3. desember. Vel møtt!

Mer informasjon
Er det noe du lurer på, vil prate om eller noe du ikke er 
fornøyd med, har du anledning til å komme og prate 
med nabokontakten på brakkeriggen på Minnesund. 
Nabokontakten er til stede hver onsdag mellom kl. 10.00 og 
15.00. Eventuelle avvik blir annonsert på nettsidene. 

Det er naturligvis også mulig å ta kontakt med nabokon-
takten og avtale andre tidspunkter.  

Dette nyhetsbrevet omfatter kun strekningen Langset– 
Brøhaug (FP1). Nyhetsbrev for de andre delstrekningene 
er tilgjengelige på prosjektets nettside eller kan fås ved 
henvendelse til nabokontakten.

Her på Langset-fyllinga skal ett spor tas i bruk 28. oktober, slik at det 
gamle sporet kan � ernes og gi plass til veganlegget. 
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KONTAKT

Kommunikasjonsrådgiver og 
nabokontakt
Hilde Marie Braaten
Telefon: 977 00 383
brahil@jbv.no

Kommunikasjonsrådgiver og 
nabokontakt
Ivar Arne Berge  
Telefon: 903 60 109
beriva@jbv.no 

Byggeleder FP1
Kåre Nordsjø
Telefon: 982 04 217
kaare.nordsjo@vegvesen.no

Kommunikasjonsrådgiver
Einar Søberg
Telefon: 970 92 789
einar.soberg@vegvesen.no


