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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmlh KOSTNADSOVERSLAG 

NSB Engineering 

FORORD 

Denne rapporten er et kostnadsoverslag for oppjustering av Nord
landsbanen (Trondheim - Fauske) til 200 kmlh i forbindelse med 
bygging av Nord-Norgebanen. 

Rapporten er utarbeidet av NSB Engineering på oppdrag fra NSB 
Strategi- og miljøavdelingen i forbindelse med planutredningen for 
Nord-Norgebanen. 

Ved NSB Engineering har arbeidet vært organisert i en prosjektgrup
pe sammensatt av el begrenset antall medarbeidere med bakgrunn 
innen trase-planlegging , geo-fag og elektrofag. I forbindelse med 
lengre bru-konstruksjoner er Engineerings bru-kompetanse konsul
tert. 

Prosjektleder ved NSB Engineering har vært overingeniør Ove 
Skovdahl. Oppdragsgivers kontaktperson har vært sjefinspektør Per 
Overland. 

Dette er delrapport nr 2 i dette oppdraget. Delrapport nr 1 forelå 
15.11 .91 og inneholdt forslag til trase for 200 knVh på Nordlands
banen. Sluttrapporten vif foreligge 17.2.92. 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmlh KOSTNADSOVERSLAG 

o. Sammendrag. 

I forbindelse med planutredning for Nord-Norgebanen er det gjennomført et overslag over 
anleggskostnader for opprusting av Nordlandsbanen til hastighetsstandard 200 krnth. 

Hovedparsell Investeringskostnader Ikke Investeringskostnader 
elektrifisert bane Elektrifisert bane 

(Mill. kr.) (Mill. kr.) 

Trondheim - Værnes 550 640 

Værnes - Steinkjer 1.496 1.769 

Steinkjer - Mosjøen 4.424 5.241 

Mosjøen - Mo i Rana 1.n6 1.956 

Mo i Rana - Fauske 3.095 3.601 

SUM Trondheim - Fauske 11.341 13.207 

Tabell 0.1 Nordlandsbanen for 200: Kostnadssammendrag. 

Overslaget er basert på en trase for 200 kmlh som ble presentert i en separat rapport i 
november 1991 (/11) . Overslaget er utarbeidet ved hjelp av trinnvis kalkulasjon og skal ha en 
nøyaktighet inntor +/- 30 %. Kostnadene er angitt i prisnivå 1991 og inkluderer mva. 

Overslagene er utarbeidet ved hjelp av kostnadsmodellen utarbeidet i forbindelse med 
Planutredningen for Nord-Norgebanen. Kostnader til kryssingsspJr og elektrotekniske 
installasjoner er imidlertid beregnet spesieh for denne strekningen. 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmlh KOSTNADSOVERSLAG 

1. Innledning. 

NSB er av Stortinget pålagt å gjennomføre en plan- og konsekvensutredning om Nord
Norgebanen. Formalet med dette arbeidet er å få frem et beslutningsgrunnlag innen utgangen 
av 1992 som er godt nok tit at Stortinget skal kunne avgjøre om planleggingen av Nord
Norgebanen skal videreføres på mere detaljerte nivåer. Ansvaret for utredningen er i NSB lagt 
til Strategi- og miljøavdelingen. 

I samband med utredningen av Norcl-Norgebanen er det av interesse å finne kostnader og 
reisetidskonsekvenser aven opprusting av Nordlandsbanen mellom Trondheim og Fauske til 
samme standard som Nord-Norgebanen forøvrig . 

NSBs Strategi- og miljøavdeling har engasjert NSB Engineering til å gjennomføre en slik 
studie av Nordtandsbanen for 200 kmlh. Første del-rapport i dette oppdraget - med forslag tit 
trase - ble levert 15.1.91 . 

Dette dokumentet er andre del-rapport i NSB Engineerings oppdrag og inneholder kostnadso
verslag for en mulig høyhastighets-trase mellom Trondheim og Fauske. Overslagene er basert 
på trase-forslaget utarbeidet i november 1991. 

2. Beregningsmetode og forutsetninger. 

For kostnadsberegning er benyttet ~KostnadsmodellM (/21) utarbeidet av Berdal Strømme AS 
og NSB Engineering i oktober 1991 . Modellen ble utviklet til bruk i planutredning for Nord
Norgebanen. 

Denne kostnadsmodellen ivaretar usikkerhet i enhetsprisene ved hjelp av trinnvis kalkulasjon . 
Metoden bygger på det faktum at en sum av mange usikre elementer vil være tilnærmet 
normalfordelt, forutsatt at samtlige kostnadselementer er uavhengige av hverandre. Dette er 
nærmere beskrevet i veiledningen til kostnadsmodellen. 

Traseen er klassifisert dels på løpmeterbasis ved å stykke opp linjen i enhetlige arbeids
avsnitt , dels pr. punktkostnader ved å telle opp antall kryssende veger, antall hus som må 
innløse&lrives osv. langs traseen. 

Elektro-installasjoner omfatter strømforsyning, signal-, tele- og radioanlegg langs ny bane. 
Kostnader forbundet med elektro-installasjonene er beregnet ved NSB Engineerings respekti
ve fagkontorer og brukt som korrektiv til data fra kostnadsmodellen . Det har vist seg at 
overslag for faktisk trase gav høyere enhetspriser pr km enn den forventede verdi i kostnads
modeIlen, men lavere enn den maksimale verdi . I oppsummeringen av kostnader i punkt 4 er 
overslagene for de jembanetekniske arbeider korrigert i henhold til dette. 

Kostnadsmodellen er brukt til å beregne kostnader til et gjennomgående spor gjennom 
stasjoner og ved kryssingsspor. Mer-investeringene i disse punktene er spesifisert i kostnads
tabelIene tor de enkelte parseller. 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmlh KOSTNADSOVERSLAG 

For de partier av eksisterende linje som er forutsatt å inngå i fremtidig bane er det kun tatt 
med kostnader til elektrifisering (i el-alternativet). Det er forutsatt at banelegemet forsterkes til 
tilstrekkelig standard uavhengig av dene prosjektet. 

Tunnelkostnadene fra kostnadsmodellen er gitt påslag på 5-20 % i henhold til notat fra Bjørn 
Martens datert 23.1.1992. 

Anlegg av ny jernbane nær eksisterende bane i drift vil medføre ulemper for jernbanedriften. 
Merkostnader for anlegg langs trafikkert bane er vanskelig å taltfeste . Noen ertaringer kan 
hentes fra dobbeltsporet Ski - Moss, men der er trafikktetthetene en helt annen enn for 
Nordlandsbanen. Det er likevel gjort et forsøk på å tallfeste disse ulempene basert på antall 
konfliktpunkter mellom eksisterende og ny linje for hver hovedparsell . Dette er tatt inn i 
kostnadstabellene i punkt 4 som Mkonfliktkostnader". 

Kostnadsmoclellen angir de direkte kostnadene for daglinjestrekninger, tunneler og bane-I 
eletrotekniske arbeider. Direkte kostnader for større bruer er vurdert separat. Det er også gtort 
påslag for rigg- og driftkostnader, avgifter, prosjektering og prosjektadministraston samt 
diverse og uforutsett . 

3. Teknisk standard. 

Alle traseer i forbindelse med Nord-Norgebane-utredningen dimensjoneres for kjø rehastighet 
på 200 kmJh. Det innebærer minste horisontalkurveradius 2400 m. Dette kravet er overholdt 
med unntak av partiene inn mot de større stasjonene hvor alle tog likevel forutsettes å sku lle 
stoppe. 

Stigningen skal fortrinnsvis ikke overstige 130/00. Dette kravet er fraveket på strekningene på 
begge sider av Saltfjellet. Terrenget her er aven slik beskaffenhet at streng overholdelse av 
stigningskravet nærmest vilte ha medført en lang tunnel under hele Saltfjellet. 

Banen skal være enkeltsporet med kryssingsspor. Kryssingssporene er dimensjonert for 
samtidig innkjør, men ikke i 200 kmlh. På basis av et tenkt ruteopplegg er det funnet 
tilstrekkelig med 6 kryssingsspor i tillegg til de av dagens stasjoner som inngår i ny bane. 
Kryssingssporene er tenkt 5 km lange. 

Det er vurdert både diesel- og elektrisk drift . 

Det er ikke tatt med investeringer i de eksisterende stasjonene med den begrunnelse at 
trafikken sannsynligvis ikke vil øke i vesentlig grad i forhold til i dag - og i hvert fall ikke til i 
nærheten av stasjonenens kapasitetsgrenser. 
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4. Kostnadsoverslag. 

Kostnadsoverslaget for Nordlandsbanen blir presentert i flere tabeller. 

I vedlegg 1 er vist detaljert inndeling i arbeidsavsnitt for hovedparsellene med angivelse av 
daglinjel tunnel , lengde og direkte kostnader pr avsnitt. Tallene i vedlegg 1 inkluderer ikke 
indirekte kostnader, avgifter eller prosjektadministrasjon. Kostnader til jembanetekniske 
installasjoenr er korrigert i forhold til koslnadsmodellen (kfr. punkt. 2) . 

I tabellen nedenfor vises kostnader for 5 hovedparseller fordelt på 11 hovedkomponenter. 

Hovedparsell 1 IKKE ELEKTRIFISERT BANE elEKTRIFISERT BANE 

TRONDHEIM - VÆRNES Kostnader Kostnader 
(Mill. kr) (Mill. kr) 

Planering 15 15 

Bruer og kulverter 1 1 

Tunneler 276 276 

Innløsing av hus 1 1 

Jømbaneteknikk 74 131 

Kryssingsspor O O 

Konlliktkostnaclør 4 4 

Rigg & drift 62 72 

Avgifter 51 ,. 
Forundersøkelser, prosjektering, by,- 29 3. 
gølødølso, administrasjon 

Di'IØrs&'uforutsen 37 42 

[ TOTALT 
[ 

550 

[ 
640 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmJh KOSTNADSOVERSLAG 

Hovedpan;ell 2 IKKE ELEKTRIFISERT BANE ELEKTRIFISERT BANE 

VÆRNES - STEINKJER Kostnader Kostnader 
(Mill. kr) (Mill. kr) 

Planering 148 148 

Bruer og kulverter 137 137 

Tunneler 398 398 

Innløsing av hus 
" " 

Jernbaneteknikk 187 363 

Kryssingsspor 166 m 

Konftiktkostnader 18 18 

Rigg & drift 148 178 

Avgifter 122 146 

Forundersøkelser, prosjektering, byg- 70 84 
geledelsa, adminiSlfasjon 

DiverselUforutsett 87 105 

TOTALT 1496 1789 

Hovedparsell 3 IKKE ELEKTRIFISERT BANE ELEKTRIFISERT BANE 

STEINKJER - MOSJØEN Kostnader Kostnader 
(Mill. kr) (Mill. kr) 

Planering 784 784 

Bruer og kulverter 281 281 

Tunneler 1028 1028 

Innløsing av hus 7 7 

Jernbaneteknikk 713 1251 

Kryssingsspor 191 207 

Konftiktkostnader 4. 4. 

Rigg & drift m 668 

Avgifter 393 468 

Forundersøkelser, prosjektering, byg- 224 268 
geledelse, administrasjon 

Diverse/uforutsett 281 334 

TOTALT 4424 5241 
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Hovedparsell 4 IKKE ELEKTRIFISERT BANE ELEKTRIFISERT BANE 
MOSJØEN-MO Kostnader Kostnader 

(Mill. kr) (Mill. kr) 

Planering 102 102 

Bruer og kulverter 63 63 

Tunneler 716 716 

Innløsing av hus O O 

Jernbaneteknikk 290 411 

Kryssingsspor O O 

Konfliktkostnader 31 31 

Rigg & drift 199 220 

Avgifter 164 181 

Forundersøkelser, prosjektering, by,- 94 103 
geledeIse, administrasjon 

Diverse/uforutsett 117 129 

TOTALT m6 1956 

Hovedparsell 5 IKKE ELEKTRIFISERT BANE ELEKTRIFISERT BANE 

MO - FAUSKE Kostnader Kostnader 
(Mill. kr) (Mill. kr) 

Planering 246 246 

Bruer og kulverter 207 207 

Tunneler 1120 1120 

Innløsing av hus 2 2 

Jernbaneteknikk 438 774 

Kryssingsspor 47 52 

Konfliktkostnader 49 49 

Rigg & drift 342 399 

Avgiher 282 329 

Forundersøkelser, prosjektering. by,- 161 188 
geledelse, administrasjon 

OiverselUfol'1Jtseti 201 235 

TOTALT 3095 3801 
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1. Planutredning Nord-Norgebanen. Delprosjekt Nordlandsbanen for 200 km/ho Trase
vurderinger - NSB Engineering, november 1991. 

2. Planutredning Nord-Norgebanen. Kostnadsmodell. - Berdal Strømme AS og NSB 
Engineering, oktober 1991 . 

3. Lange tunneler. Notat fra Bjøm Martens, 23.1.92. 

4. Nord-Norgbanen. Planutredning. Tilbudsgrunnlag. NSB Strategi- og miljø
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmIh 

NORDLANDSBANEN FOR 200 km/h 

KOSTNADSOVERSLAG 

VEDLEGG 1 
SIDE 1 

OVERSIKT OVER ARBEIDSAVSNITT MED KOSTNADSOVERSLAG. 

Her er vist detaljert inndeling i arbeidsavsnitt for hovedparsellen med angivelse av daglinjet 
tunnel , lengde og direkte kostnader pr avsnitt. Tallene inkluderer ikke indirekte kostnader, 
avgifter eller prosjektadministrasjon. Kostnadene for jernbanetekniske installasjoner er her 
basert på kostnadsmodellens tall. rD" i rubrikken for type betyr Daglinje og -r betyr Tunnel) . 

1. Elektrifisert bane. 

ARBEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITI (1000 KR) 

Trondleim o o 7200 7200 25454 

Ranh.·Hom .vik T 7200 20000 '2800 259456 

Hommelvik O 20000 21700 '700 24709 

Gjevingåsen T 21700 27400 5700 109764 

~ 
ARBEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITI (1000 KR) 

S,jorna' O 27400 33700 6300 61642 

, T 33700 41700 eooo '53280 

Fela O 41700 42100 400 8278 

V ....... , T 42100 47300 5200 '00304 

A.e, O 47300 49700 2400 13700 

T 49700 50'00 400 920. 

Dølom O 50100 5'500 '400 20675 

Roo'" T 5'500 54'00 2600 49292 

Ringstad O 54'00 S4600 400 '0208 

Ne, T S4600 55200 700 14674 

LevanJVfIfdaI O 55200 .5900 30700 286680 

Sem T .5900 87100 '200 23784 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmhI KOSTNADSOVERSLAG 

HyDbukta o 87100 87400 300 5656 

lauvhaugen T 87400 901()() 2700 51114 .... O 901()() 904()() 300 4066 

Ase, T 904()() 91300 900 18318 

.".'"" O 91300 102900 11600 80006 

Sønia T 102900 109000 Sl()() 117332 

; i 

ARBEIDS· TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITT (1000 KR) 

O 109000 116000 7000 42614 

Reinsmar1æ T 116000 118400 2400 45648 

SU,dan O 118400 131500 13100 201142 

Asldeivhøgda. T 131500 136200 4700 87554 

V.knon O 136200 147400 11200 148044 

Fjellvang T 147400 149900 2400 45648 

O 149800 162300 12800 98908 

SVaIVa T 162300 162700 4()() 9208 

Snm O 162700 164000 1300 8870 

T 164000 164900 900 18318 

Lelråmyra O 164900 188500 1600 21182 

T 188500 180200 13700 2n864 

Formoloss O 180200 188600 8400 '136'8 - T 188600 191100 2500 8870 

Buneset O 191100 '91500 4()() 43144 

Spennmyra T 19'500 198700 5200 100304 
Ga __ 

O 198700 198100 1400 15378 

Fiskemfjellet T 198100 201400 3300 39208 

Harran O 201400 205200 3800 37248 

T 205200 208400 1200 23784 

Aunet O 208400 218300 9900 130158 

T 216300 221900 5600 107872 

Lassemoen O 221900 227400 5500 486 .. 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmIh KOSTNADSOVERSLAG 

Ska,,,,,, T 227400 229700 2300 43826 

T",,", O 229700 230900 1200 12264 

Skarvassaatra T 230900 233000 2100 40182 

"'_ ...... O 233000 246000 13000 5034S 

Sannan T 246000 247700 1700 32894 

Fossheim O 247700 249600 1900 9786 

Finnvollfjell T 249600 256400 saoo 130576 

Namskogan O 256400 288600 32200 260324 

SVeumhaugen T 2B8600 290900 2300 43828 

Sefrivatnet O 290900 299600 .700 69112 

Holmvassåsen T 299600 303200 3800 67512 

Holmvassdalen O 303200 313500 10300 111346 

Brennåsbekken T 313500 315900 2400 45648 

SVenningdal O 315900 326200 10300 111866 

FO_ T 326200 328200 2000 38360 

Trofors O 328200 350600 22400 265118 

Nakke, T 350600 352100 1500 29250 

""'ondal O 352100 352300 200 7424 

Rossvollfjell T 352300 357000 4700 87554 

Greya O 357000 360400 3400 34748 

Skogsåsen T 360400 364100 3700 69334 

Mosjøen O 384100 367600 3500 10504 

ARBEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITT (1000 KR) 

O 406000 409500 3500 22370 

Rynesåsen T 409500 409700 200 5564 

O 409700 409800 100 .22 
Hjartåsen T 409800 412800 3000 56580 

Vesel O 412800 413000 200 3556 

Ska~"" T 413000 413500 500 11030 

Søf1ing O 413500 413700 200 1644 
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StOl'Øveten T 413700 419200 5500 105980 

Forsmoen O 419200 422400 3200 346 .. 

DIØV}a T 422400 423700 1300 25606 

Kommermoen O 423700 425000 1300 14546 

Nordmo T 425000 428100 3100 58402 

Ømmervatnet O 428100 430800 2700 28794 

Storbakken T 430800 432500 1700 328 .. 

Luktvassti O 432500 436200 3700 37614 

luktvann T 436200 437900 1700 328 .. 

Oyrvika O 437900 438300 400 7288 

Simmel T 438300 436800 300 7368 

GraMes&t O 436800 436800 200 3244 

Høgåsen T 436800 439100 300 7386 

0. .. O 439100 440100 1000 12470 

Korgljell T 440100 451000 10900 221228 

Korgen O 451000 453000 2800 67918 

""""'bakk .. T 453900 454500 600 128., 

Bjerka O 454500 459200 4700 39614 

Steinkjerring T 459200 488300 .,00 174092 

Granåsen O 468300 468800 300 2 ... 

Heskjevika T 468600 471100 2500 47470 

Dalselv O 471 100 471700 600 13037 

Hauknestincl T 471700 479900 8200 157064 -,. O 479900 481900 2000 4400 

ARBEIDS- TYPE FRA KM Til KM LENGDE SUM 
AVSNITI (1000 KR) 

Mo-no'" O 498000 SOOOOO 2000 4400 

T SOOOOO 500600 600 12852 

Ranaelva O 500600 501300 700 50964 

T 501300 508200 6900 132468 

Skonseng O 508200 511400 3200 63115 
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Nordtjellel T 511400 '20800 ."'" 179768 

0."""",,,,00 O '20800 521300 SOO 7510 

U<da T 521300 521900 600 12852 

Slorea O 521900 '23900 2000 86" 
SIOfbefget T '23900 '26600 2700 51114 

Almhaugen O '26600 530200 3&lO 69832 

SIJandjordel T '30200 531800 '600 31072 

Dunderland O 531800 ,,."'" 7600 30826 

Messingen T ,,."'" 542600 3200 60224 

Heimåsen O 542600 543700 'UlO 9042 

Neglen T 543700 S44500 800 '6496 

Ktovstranda O S44500 553'00 8600 119558 

Randaten T 553100 564600 11700 237324 

Saltijellel O 564600 582700 '71lOO 105386 

SVartbekkøn T 582700 583'00 4()() 9208 

Se",' O 583'00 587400 4300 26302 

lønsdalen T 58'''''' S86000 600 12852 

lønsdal sl. O S86000 592700 4700 37608 

Viskisbekken T 592700 '93SOO 600 '6496 

Viskisbøkken O '93500 '94200 700 3514 

InnØfVatnel T '94200 '94700 SOO 11030 

HeimervatneI O 594700 '9S900 '200 3944 

Kjem_ T '9S900 '98400 2500 47470 

Skardjolia O 598400 6OOUlO '700 22274 

Btåsvael T 600'00 60'000 '700 32694 

Scrdalen O 60'000 604600 3000 24048 

MatmåJhaugen T 604600 609400 4600 85732 

Trettnes O 609"'" 610300 900 7640 

Tverrlihaugen T 610300 614100 3000 71156 

Russånes O 614100 6'5300 '200 ,-
Storhaugen T 6'5300 617500 2200 42004 

Tømmerdal O 617500 618100 600 3126 

Tverrlihaugen T 618100 620100 2000 39360 
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Røkland D 620100 624300 4200 12448 

Kv.1 T 624300 624400 100 3742 

Saltdalen D 624400 632300 7900 72458 

StOthiva T 632300 636400 4100 76622 

Bo" D 636400 637400 1000 18320 

Langvassheia T 637400 644500 7100 136252 

Se15' D 644500 645900 1400 19208 

Storhaug T 645900 652800 6900 132468 

Moen D 652800 654300 1500 29024 

Ua, T 654300 657400 3100 58402 

Fau~e D 657400 658900 1500 7530 

2. Ikke elektrifisert bane. 

AABEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITI (1000 KA) 

Trondleim D o 7200 7200 9586 

Ranh.-Hom.vik T 7200 20000 1280Q 230794 

Hommelvik D 20000 21700 1700 20901 

Gjevingåsen T 21700 27400 5700 ..... 

ARBEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AVSNITI (1000 KR) 

Stjørdal D 27400 33700 6300 4n38 

" T 33700 41700 '000 135:l6O 

Fe .. D 41700 42100 400 7382 

Vuduåsen T 42100 47300 5200 '''56 
A.., D 47300 4g700 2400 8380 

T 49700 S0100 400 8312 

De~m D S0100 51500 1400 
,_ 

Aog," T 51500 54100 2600 43'" 
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Ringstad O 54100 54500 400 93'2 

Nos T 54500 55200 700 '3'06 

Levan.Netdal O 55200 85900 30700 2'8520 

Sem T 85900 87'00 1200 21096 

Hyllbukta O 87'00 87400 "'" 4984 

Lauvhaugen T 87400 90100 2700 45088 .... O 90100 90400 "'" 3394 

As" T 90400 9'300 900 16302 - O 91"'" 102900 11600 54274 

Sørlia T 102900 109000 6100 103888 

; 

ARBEIDS- TYPE FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
AYSNITI ( '000 KR) 

O 109000 116000 7000 27098 

Reinsmariæ T 116000 118400 2400 40272 

Sundan O 118400 13'500 '3'00 ,7'838 

T '3'500 138200 4700 77026 

Vikran O 136200 '47400 11200 122958 

Fjelivang T 147400 149800 2400 40272 

Vøslbygda O 149800 182300 12500 69'74 

Svarva T 162300 182700 400 8312 

Snåsa O 162700 184000 1300 3990 

T 184000 184900 900 16302 

Leirtmyra O 184900 188500 1600 17598 

T 188500 180200 '3700 246876 

Formofo&s O 180200 188800 8400 94802 

Me<!å T 188800 ,g"oo 2500 3370 

BYnese' O ,g"oo '9'500 400 42258 

T '91500 198700 5200 88858 

Gartland O 198700 '98'00 1400 12242 

T '98'00 201400 3300 3'894 

Harran O 201400 205200 3800 28852 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmIh 

Rønningen 

Aunet 

Folmerfjellet 

Lassemoen 

Skanken 

Trones 

Skarvassætra 

Brekkvasselv 

Sannan 

Fossheim 

Finnvollfjell 

Namskogan 

Sveumhaugen 

Sefrivatnet 

Holmvassåsen 

Holmvassdalen 

Brennåsbell.ken 

Svenningdal 

Fløtnes 

Trofors 

Nakken 

Oksendal 

Rossvoltljell 

Greva 

Skogsåsen 

Mosjøen 

ARBEIDS
AVSNITT 

Aynesæ;on 

NSB Engineering 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

T 

O 

TYPE 

o 
T 

205200 

206400 

216300 

221900 

227400 

229700 

230900 

233000 

246000 

247700 

249600 

256400 

288600 

290900 

299600 

300200 

313500 

315900 

326200 

328200 

350600 

352100 

352300 

357000 

360400 

364100 

FRA KM 

406000 

409500 

Februar 1992 

206400 

216300 

221900 

227400 

229700 

230900 

233000 

240000 

247700 

249600 

256400 

288600 

290900 

299600 

300200 

313500 

315900 

326200 

328200 

350600 

352100 

352300 

357000 

360400 

364100 

367600 

TIL KM 

409500 

409700 

KOSTNADSOVERSLAG 

1200 

9900 

5600 

5500 

2300 

1200 

2100 

13000 

1700 

1900 

6800 

32200 

2300 

8700 

3600 

10300 

2400 

10300 

2000 

22400 

1500 

200 

4700 

3400 

3700 

3500 

LENGDE 

3500 

200 

SUM 
(1000 kr) 

21096 

107982 

95328 

36526 

38674 

9576 

35478 

21654 

29086 

5594 

115344 

188676 

38874 

49788 

59448 

88274 

40272 

88794 

3381lO 

214942 

25890 

6976 

77026 

27132 

61046 

2796 

14530 

5116 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 km/h KOSTNADSOVERSLAG 

Ry"", D 409700 409800 100 598 

Hjanåsen T 409800 412800 3000 49860 

V ... , D 412800 413000 200 3108 

SkaIMd T 413000 413500 500 9910 

Søfting D 413500 413700 200 1396 

Sloreveten T 413700 419200 5500 93660 

Forsmoen D 419200 422400 3200 27526 

Drevja T 422400 423700 1300 22694 

Kommermoen D 423700 42S000 1300 11634 

Nordmo T '2S000 428100 3100 51458 

ØmmEHYatnet D 428100 .30800 2700 22746 

SI_ T .30800 432500 1700 29086 

Luktvassli D 432500 436200 3700 29326 

Luktvann T 436200 437900 1700 2_ 

Oyrvika D 437900 436300 400 6392 

Simmel T .38300 438600 300 6714 

""""' .... D .38600 438800 200 2796 

H,._,," T 438800 439100 300 6714 

0- D 439100 440100 .000 10230 

Korgfjell T 440100 451000 .0900 196812 

Korgen D 451000 .53900 2900 61422 

Budalsbakken T '53900 .54500 600 11508 - D '54500 .59200 .700 29086 

Sleinkjerring T .59200 468300 9'00 .53708 

Granåsen D .68300 '68600 300 '794 

Heskjevilc.a T .68600 471100 2500 41870 

Dalselv D 471100 471700 600 11693 

Haukneslind T 471700 '79900 8200 138888 

Mo-syd D 479900 481900 2000 O 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmIh 

ARBEIDS
AVSNITI 

Ranaelva 

Skonseng 

U<da 

Storea 

Storberget 

SlIilndjordet 

Messingen 

Heimåsen 

N .. 'on 

Krovstranda 

Ra_on 

Lc:nsda!en 

Lc:nsdal st 

Viskisbekken 

Viskisbekken 

InnØfVatnet 

Heimervatnet 

Skardjolia 

Blåsvaet 

NSB Engineering 

TYPE 

o 

T 

o 

T 

o 

T 

o 
T 

o 
T 

O 

T 

o 

T 

o 
T 

o 
T 

o 

T 

o 
T 

o 

T 

o 
T 

o 
T 

O 

T 

KOSTNADSOVERSLAG 

FRA KM TIL KM LENGDE SUM 
(1000 KR) 

498000 500000 2000 O 

500000 500600 600 11508 

500600 501300 700 49396 

501300 508200 6900 117012 

508200 511400 3200 55965 

511400 

520BOO 

521300 

521900 

523900 

526SOO 

530200 

531800 

539400 

542500 

543700 

544500 

553100 

554800 

582700 

583100 

587400 

588000 

592700 

593500 

594200 

594700 

595900 

598400 

600100 

Februar 1992 

520800 

521300 

521900 

523900 

526600 

530200 

531800 

539400 

542500 

543700 

544500 

553100 

554800 

582700 

583100 

587400 

588000 

592700 

593500 

594200 

594700 

595900 

599400 

500100 

601800 

.400 

500 

500 

2000 

2700 

3500 

1500 

7500 

3200 

1100 

800 

8600 

11700 

17900 

400 

4300 

500 

4700 

800 

700 

500 

1200 

2500 

1700 

1700 

158712 

6390 

11508 

"86 

4SOSS 

61768 

27488 

14074 

53056 

6578 

14704 

100402 

21 l 116 

65594 

8312 

16758 

11508 

27132 

14704 

1946 

9910 

1196 

41870 

18466 

29086 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmIh KOSTNADSOVERSLAG 

Se,""on O 60'800 604aOO 3000 17392 

MalmåJl\augen T 604800 609400 4600 75428 

T_ O 609400 6'0300 900 5640 

Tvemil\augen T 610300 614100 3800 62644 

Russånes O 614100 6'5300 '200 11176 

Stomaugen T 6'5300 617500 2200 37076 

Temmefdal O 617500 618100 600 '794 

Tvemil\augen T 618100 620100 2000 33880 

Rtkland O 620100 624300 4200 3192 

Kvæl T 624300 624400 '00 351e 

SaltclaJen O 624400 632300 7900 54922 

Storhiva T 632300 635400 4'00 67438 

Bo'" O 636400 637400 '000 '6000 

langvassheia T 637400 644500 7'00 120348 

Se". O 644500 645800 '400 '60n 
Stomewg T 645900 652800 6900 117012 

Moen O 652800 654300 '500 25676 

Lian T 654300 657400 3'00 51458 

Fewskø O 657400 658900 '500 4170 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmI1"I 

NORDLANDSBANEN FOR 200 kmJh 

- JERNBANETEKNISKE INSTALLASJONER PÅ FRI LINJE. 

KOSTNADSOVERSLAG 

VEDLEGG 2 
SIDE 1 

Kostnadsoverslagene er basert på erfaringsdata for nyanlegg ved NSB de senere år, og 
forutsatt at strekningen Trondheim· Fauske bygges som beskrevet i rapporten av 15.11 .91 
(/1n· 

1. Kontaktledningsanlegg. 

Forutsetninger: 
Elektrifisering med samme system som NSB i dag benytter: 16 213 Hz . 16 kV. 
Tunneltverrsnitt som for Finsetunnelen. 
Statiske frekvensomfonnere som NSB nå får levert til Sarpsborg. 
Maksimal hastighet 200 km/ho 
Kontaktledningssystem for 200 kmlh med sugetransfomatorer og impedanser. 

Kostnader for elektrifisering er 1000 kr pr km, både i daglinje og tunnel. 

Elektrifisering av 604 km hovedspor: 
Mva. 
Totatt: 

2. Strø mtorsyning. 

Høyspent tilførsel til omformerstasjoner er beregnet med bistand fra Statsnett SF. 

604 MNOK 
84 MNOK 

688 MNOK 

Det er behov for 8 omformerstas)oner på strekningen. Omformerne forutsettes anbragt i 
betongbygninger (ikke i fjell) . Fillere og transfomatorer anbringes i friluft. 

Kostnader pr omformerstas)on er 66 MNOK. 

Alle omformerstasjonene og kontaktledningsbrytere forutsettes fjernstyrt fra en driftssentral i 
Trondheim. 

Krafttilførsel 
Omformerstasjoner; 8 stk å 66 MNOK 
Fjernstyring av omformere og kl·brytere 
Strømforsyning totatt : 
Mva. 
Totatt : 

NSB Engineering Februar 1992 

118 MNOK 
528 MNOK 

38 MNOK 
684 MNOK 
93 MNOK 

n7MNOK 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmhI 

3. Tele- og radioanleQQ. 

KOSTNADSOVERSLAG 

VEDLEGG 2 
SIDE 2 

For radio-anlegg (tog- og vedlikeholdsradio) er det flere anemativer, avhengig av hvor god 
dekning av strekningen som ønskes. I kostnads-sammendraget er tatt med dyreste anemativ, 
som gir full dekning både for dagiinje og tunnel. Kostnader tit radIoanlegg kan reduseres med 
inntil 65 '% dersom kravene til dekning i tunnelene reduseres . 

Dighale sentraler forutsettes utbygget i henhold til ~Sambandsplan for NSB 1969 - 2000". 

Radio-anlegg 
Dighale sentraler 
Blokktelefon 
Kabel og transmisjon 
Tele- og radioanlegg lotan 
Mva. 
Totalt 

4. Signanekniske anlegg. 

Forutsetninger : 

105 MNOK 
8 MNOK 
l MNOK 

221 MNOK 
270 MNOK 

40 MNOK 
31 0 MNOK 

Ingen vesentlig endringer på eksisterende stasjoner Ranheim, Sleinkjær og Grong. Nye 
stasjoner utstyres med nye sikringsanlegg av samme type (NSI 63 n"VPLS) som bygges pa 
Fagemut sl. Anleggene gir mulighet for samtidig innkjør. Stasjonene fjemstyres fra egen 
sentralenhet. Det er ikke beregnet blokkposter på strekningen. Prisene er angitt i prisnivå 
1991 Inkl. mva. Nøyaktighetsgrad er + - 30 0 /0 . 

PRIS PR. STASJON INKL LINJEBLOKKUTRUSTNING, CTC OG ATS : 

Sikringsanlegg med blokkutrustning ferdig montert innvendig av leverandør 
( 'eks ABB) 
Fjemstyringsutstyr pr. stasjon ferdig montert 
ATS utstyr ( baUser, kodere etc.) 
Isoerte skjøter, signaler, apparatskap,maskiner etc. 
Signalkabler 
Kabelkanaler inkl . legging 
Utvendig montasje og kabellegging 
Prosjektering, kontroll, driftsprøve, oppfølg, diett 
TOTAL SUM PR SIKRINGSANLEGG 

NSB Engineering Februar 1992 

kr 3.4 mill 
0.4 
0.5 
1.8 
2.7 
4.2 
3.4 

- 1.6 -
KR 18.0 MILL 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 krTll1'l 

LINJEBLOKK. 

KOSTNADSOVERSLAG 

VEDLEGG 2 
SIDE 3 

Pris pr. km. automatisk linjeblokk på fri linje (mellom innkjørhovedsignalene på to nabo
stasjoner) 

Signalkabel 
kabelkanal inkl. legging 
Kiosklapparatskap komplett 
Sf.rele, impedans, isolert skjøt 
Montasje, utkjøring av kabel, vognleie , avskriving 
Prosjektering, kontroll , driftspr. diett og reise 

TOTAL SUM PR KM LINJEBLOKK 

kr 140.000,
• 600.000 ," 
• 50.000," 
• 65.000," 
• 100.000 ," 
• 35.000," 

kr 990.000.-

PRISSAMMENSTILLING FOR FRI LINJE (DAGLINJE OG TUNNEL): 

535 km linjeblokk a kr 0.99 mill 
CTC sentralenhet EBICOS 900 (intil 35 stasjoner) • 

530.0 
11.0 

TOTAL SUM FOR LINJEBLOKK, CTC, ATS. KR 541 .0 MilL 

5. Totale elektrotekniske installasjoner. 

Totale kostnader til elektrotekniske installasjoner for Nordlandsbanen for 200 kmlh er vist i 
nedenstående tabell. Alle tall er eks. avgifter, i prisnivå 1991 og med nøyaktighet +1- 30 %. 

I Element I Kostnader (MNOK) 

Overbygning, spor 1500 

Kontaktledningsanlegg 688 

Strømforsyning 777 

Tele- og radioanlegg 310 

Signaltekniske anlegg 541 

I Totalt I 3816 

Tabell V2.1 Nordlandsbanen for 200: Totale kostnader til jembanetekniske installasjoner. 

I 

I 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmIh KOSTNADSOVERSLAG 

VEDLEGG 2 
SIDE4 

Kostnader forbundet med elektro-installaspnene er beregnet ved NSB Engineerings respekti
ve fagkontorer. Det har vist seg at overslag for faktisk traså gav høyere enhetspriser pr km 
enn den forventede verdi i kostnadsmodellen , men lavere enn den maksimale verdi. I tabellen 
ovenfor og i oppsummeringen av kostnader i punkt 4 er overslagene for de jembanetekniske 
arbeider korrigert i henhold til dette. 

Elektrifisert 

Ikke elaktri-
fisart 

Tabell V2.2 

NSB Engineering 

Beregnet Fra kostnadsmodellen Awik (%) 
kostnad her 

(krim) minirrum forventet maksimum 

6300 5'00 5700 6400 'O 

3900 2700 3'00 3900 25 

Nordlandsbanen for 200: Sammenligning av kostnader til jembaneteknikk i 
kostnadsmodellen og faktisk overslag for Nordlandsbanen. 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmItI 

NORDLANDSBANEN FOR 200 km/h 

- KRYSSINGSSPOR. 

1. Forutsetninger. 

KOSTNADSOVERSLAG 

VEDLEGG 3 
SIDE 1 

Kostnadene tit kryssingsspor er vesentlige elementer i kostnadsberegningen for Nordlands
bane-opprustingen. Det er dertor lagt en del arbeid i å komme frem til en fornuftig fordeling av 
kryssingsspor bsert på en mulig rule for en moderne Nordlandsbane. 

Det er skissert et ruteopplegg basert på følgende : 
3 persontog Trondheium - Fauske og w . daglig 
3 godstog Trondheim - Fauske og w . daglig 
3 regiontog Trondheim - Grong og w. daglig 
4 regiontog Trondheim - Steinkjer og VY. daglig 
10 lokaltog Trondheim - Værnes/Stjørdal og vv. daglig 

Kostnadsoverslaget for Nordlandsbane-opprustingen bør baseres på et minimumsantall 
kryssingsspor. 

Kostnadsoverslaget baseres på kryssingsspor av 5 km lengde basert på samtidig innk}ør. Det 
er ikke gjort beregninger som viser kapasitet! forsinkelser! følsomhet for slike kryssingsspor
lengder. Lengden er basert på intuitiv kombinasjon av smidighet i toggangen veiet opp mot 
investeringskostnader. 

Det er forutsatt benyttet sporveksler 1 :26.5 R",2400 i begge ender av kryssingssporene. Disse 
tillater en hastighet på 120 kmlh i avvik. Denne sporveksettypen er foreskrevet som standard 
for høyhastighetsbane gjennom Østfold. 

2. Antall og lokalisering. 

Det skisserte ruteopplegget er gjennomførbart med 4 kryssingsspor i tillegg til stasjonene 
Værnes , Steinkjer, Grong, Mosjøen og Mo i Rana, hvor alle tog forutsettes å stoppe. I tillegg 
foreslås det ytterligere 2 kryssingsspor av hensyn til eventuelle driftsforstyrrelser og som 
~reserve". 

Ut fra driftsmessige hensyn er de 6 kryssingssporene fordelt med 2 mellom Værnes og 
Steinkjer, 3 mellom Steinkjer og Mosjøen og 2 mellom Mo i Rana og Fauske. Innen hver 
hovedparsell er kryssingssporet forsøkt lokalisert for lavest mulig anleggskostnader, men 
likevel slik at forutsetniungene for driftsopplegget holder. 
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NORDLANDSBANEN FOR 200 kmIh 

3. Kostnader. 

KOSTNADSOVERSLAG 

VEDLEGG 3 
SIDE 2 

I kostnadsoverslaget lor de enkelte arbeidsavsnitt og hovedparseller er det taH med kostnader 
for et gjennomgående spor. Merkostnader til kryssingsspor består derfor i planeringskost
nader, evt. tunnel, overbygning og kontaktledning for avvikssporet , sporveksler og signal
tekniske anlegg. 

Kostnadsoverslag pr kryssingsspor: 

Planering! underbygning 

Overbygning: 5000 m å kr 2500.
Sporveksler: 2 stk å kr 2 MNOK 
Kontaktledning: 5000 m å kr 1000.
Signaltekniske anlegg: 
Kryssingsspor over planum (inkl. mva.): 

Kostnadsoverslag pr hovedparsell (I mill kr og inkludert mva ) . . . 

Hovedparsell 

Trondheim - Værnes 

Væmes - Steinkjer 

Steinkjer · Mosjøen 

Mosjøen· Mo i Rana 

Mo i Rana · Fauske 

Kostnadsgrunnlag: 

Planering, tunnel etc.: Kostnadsmodellen 
Overbygning: Erfaringsdata fra NSB 

Antall kryssingsspor 

O 

2 

3 

O 

1 

Vurderes separat 

12.5 MNOK 
4.0 MNOK 
5.5 MNOK 

18.0 MNOK 
23.0 MNOK 

Kostnader (mill kr) 

O 

177 

207 

O 

52 

Sporveksel: Tilbud fra leverandør (tysk) til dobbeltspor Ski - Moss januar 1992. 
Elektroinstallasjoner: Se vedlegg 2. 
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