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Jernbaneverket Region Nord 
Hovedplan banestrømforsyning Ofotbanen, Hovedplan-no tat 1. oktober 1999 

1. Innledning 

Dette dokumentet er et tillegg til "Hovedplan banestrømforsyning Ofotbanen" av 1. juli 1999. Tillegget 
fremkommer som et resultat av et høringsmøte 3. august 1999 mellom JN og JDMF, samt møte 31. 
august 1999 mellom IN og JDMF, se referat i vedlegg 1 og 2. 

Det er i tillegg tatt inn i hovedplan-notatet en kostnadsfordeling for tiltak i transmisjonsnettet. 

1. 1 Bakgrunn 

Hovedplan for banestrømforsyning Ofotbanen ble utgitt 1. juli 1999. Det var i forkant gjennomført en 
begrenset høring basert på utgave av hovedplan utgitt 18. mai 1999. 

Hovedplanen gjennomgår de tiltak som man mener er nødvendige i banestrømsforsyningen før en 
innføring av 30 tonns aksellast på Ofotbanen. Hovedplanen inneholder også en anbefaling for 
kostnadsdelingen mellom LKAB og Jernbaneverket. 

Under høringen fant det sted et møte mellom JN og ]DMF der man diskuterte en mer nyansert 
oppdeling av de nødvendige tiltakene i banestrømsforsyningen. Det er denne nye inndelingen som 
ligger til grunn for tillegget til hovedplanen. 

1.2 Forutsetninger 

Banestrømforsyning: 
Det anbefales en trinnvis utbygging av Ofotbanen i forhold til hovedplan av l. juli. 

Alle tiltak mellom Rombak og Riksgrensen og tiltak i Rombak omformerstasjon anbefales gjennomført 
som skissert i hovedplanen før oppstart av 3D-tonns aksellast. 

For strekningen mellom Narvik og Rombak bør man i første omgang velge å legge begrensninger på 
vekten til oppadgående tog på strekningen Narvik - Rombak. For de nye malmtogene forutsettes en 
totalvektgrense på 1720 tonn inkl. trekkmateriell, basert på vekten på tomtog med 68 vogner. 

På strekningen Rombak - Riksgrensen utløses tiltakene av innføringen av nye malmtog. Alle 
investeringskostnadene her må derfor i sin helhet dekkes av LKAB. 

Transmisjonsnettet: 
Det forutsettes en grense på togvektene på 1720 tonn for østgående tog. Dette gjør det i 
utgangspunktet ikke påkrevet med tiltak i transmisjonsnettet mellom Narvik og Rombak som følge av 
3D-tonns aksellast prosjektet. 
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Jernbaneverket Region Nord 
Hovedplan banestrømforsyning Ofotbanen, Hovedplan-notat 1. oktober 1999 

2. Hovedplan-notat 
Banestrømforsyning: 
En etappevis utbygging innebærer at anbefalt alternativ 4 i hovedplanen deles i to trinn. Trinn l 
innebærer en utbygging av strekningen Rombak - Riksgrensen og utgående linjeavganger mot øst i 
Rombak samt alle definerte vedlikeholdstiltak foruten skifting av kabler mot vest i Rombak 
omformerstasjon. Man tar sikte på en full utbygging til alternativ 4 på sikt, dette er omtalt under som 
alternativ 4 trinn 2. Dersom en utbygging til trinn 2 ønskes av LKAB før Jernbaneverket ønsker å 
prioritere dette må det bekostes i sin helhet av LKAB. 

Jernbaneverket budsjetterer totalt med 32.8 MNOK til investeringer i banestrømsforsyningen ref. 
møtereferat i vedlegg l, man har samtidig fordelt kostnadene for hvert utbyggingstrinn likt. For en 
detaljert oversikt over utbygging i henhold til alternativ 4 henvises det til "Hovedplan 
banestrømforsyning Ofotbanen, av 1. juli 1999". 

Transmisjonsanlegg: 
De økende returstrømmene på strekningen Rombak - Riksgrensen som følge av 3D-tonns aksellast 
prosjektet, gjør det som et minimumstiltak nødvendig å investere i et fiberoptisk transmisjonsnett på 
denne strekningen. Kostnaden er beregnet til kr. 4,25 mill. etter "Ofotbanen 30 tonn, kostnadsdeling 
mellom LKAB og JBV for tiltak i transmisjonsnettet" . 

Da disse tiltak i transmisjonsnettet utløses av 3D-tonns prosjektet belastes kostnadene for tiltak på 
denne strekningen LKAB. 

I utgangspunktet vil det da bli et grensesnitt mellom det fiberoptiske nett og dagens transmisjonsnett 
basert på parkabel midt på Ofotbanen ved Rombak. 

Dette er uheldig tatt i betraktning at ingen tekniske systemer har grense ved Rombak og at Ofotbanen 
er en relativt kort bane (ca. 42 km.). 

Det fiberoptiske transmisjonsnettet forutsettes forlenget fra Rombak og ned til Narvik som er 
Ofotbanens endepunkt. Disse kostnadene forutsettes belastet Jernbaneverket som et 
vedlikeholdstiltak. Kostnadene til en total utbygging av transmisjonsnettet er derfor delt likt mellom 
LKAB og Jernbaneverket. 

Ingeniørtjenesten · Prosjekt nr.: 098138 Dato: 29.09.99 Side: 5 av 8 



Jernbaneverket Region Nord 
Hovedplan banestrømforsyning Ofotbanen, Hovedplan-notat 1. oktober 1999 

2. 1 Kostnadsfordeling 
Kostnadene fordeler seg da på de ulike aktørene i henhold til tabell 2-1. 

Tabell 2-1 Kostnadsfordeling, alle tall i 1000 kr. 

Alternativ 4, Alternativ 4, Totalkostnad full 
trinn l trinn 21 utbygging 

I =: Vedlikeholdstiltak JE 3360 327 3687 e ~ 
~o.o c: Vedlikeholdstiltak JN 8000 .... -= .... 8000 

~V)s. 
~ ~ V) ..... ""'" 

164002 ==~o Investering LKAB 16400 32800 ~..c~ 

I Vedlikeholdstiltak JN 4250 4250 V) 

c: 
o ....... 
V) ..... ..... e 

~V)~ Investering LKAB 4250 4250 !S=;: 
==~~ 
~ -= =: 
Totalkostnad pr. trinn 36260 16727 52987 

LKABs investeringer vil dermed i første omgang beløpe seg til kr. 20 650,-. Vedlikeholdstiltakene som 
Jernbaneverket må bekoste vil beløpe seg til kr. 15610 000,-. 

I Forutsetter at nytt koblingshus Narvik er bygd i henhold til "Hovedplan Narvik koblingshus" 
2 Her forutsettes en full utbygging til alt. 4 før Jernbaneverket ønsker å prioritere dette, kostnaden er derfor tillagt 
LKAB. 
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Jernbaneverket Region Nord 
Hovedplan banestrømforsyning Ofotbanen, Hovedplan-notat 1. oktober 1999 

3. Referansedokumenter 
l. Hovedplan banestrømforsyning Ofotbanen, l. juli 1999. 
2. Hovedplan banestrømforsyning Ofotbanen, mai 1999. 
3. Ofotbanen 30 tonn, kostnadsfordeling mellom LKAB og JBV for tiltak i transmisjonsnettet. 
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Jernbaneverket Region Nord 
Hovedplan banestrømforsyning Ofotbanen, Hovedplan-notat L oktober 1999 

4. 
Vedlegg l 
Vedlegg 2 

Vedlegg 
Møtereferat 31.08.99 
Møtereferat 03.08.99 
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Vedlegg 1 Møtereferat 31.08.99 



Jernbaneverket 
Ingen iørtjenesten 

Møtereferat 

Møte: Hovedplan Ofotbanen 

Sted: Pilestredet 19 

Referent: Frode Johannessen 

Møte nr.: 

Dato: 31.08.1999 

Antall sider inkl. denne: 

Deltagere: Ivar Hagland, Gunnar Loftesnes, Johan Anton Wikander, Frode Johannessen 

Fravær: 

Kopi til: 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

l Møtet fant sted for å bestemme den endelige utforming av 
"Hovedplansnotat for banestrømforsyning Ofotbanen". 
Det var den 26.08.99 avholdt et innledende møte om 
samme tema. 

2 Jernbaneverket Hovedkontoret budsjetterer med 16.4 
MNOK til investeringer i banestrømsforsyning og 
kontaktledningsanlegg etter alternativ 4, trinn l og 16.4 
MNOK i trinn 2. 

Hovedkontoret er av den oppfatning at nødvendig 
forsterkningsledning på strekningen Rombak -
Riksgrensen kan bygges innenfor totalrammen til 
investering på 16.4 MNOK. 

3 JN utarbeider hovedplansnotat med de avtalte endringer i IN snarest 
budsjettramme og sender snarest 15 eksemplarer til 
Hovedkontoret og til deltakere i prosjektrådet. 
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Jernbaneverket 
Ingeniørtjenesten 

Møtereferat Møte nr.: 

Møte: Hovedplan banestrømforsyning Ofotbanen - presentasjon Dato: 03.08.1999 

Sted: Ingeniørtjenesten, rom 645 Antall sider inkl. denne: 

Referent: Trond J.M. Føllesdal 

Deltagere: Ivar Hagland, Hovedkontoret 

Gunnar Loftesnes, Hovedkontoret 

Johan Anton Wikander, Region Nord 

Frode Johannessen, Ingeniørtjenesten 

Trond J.M. Føllesdal, Ingeniørtjenesten 

Fravær: 

Kopi til: Saken (98/8221, JI 760 og 96/04002, IT 7) 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

l Innledning / bakgrunn 

Møteleder var Wikander som innledet med å fortelle at 
foreløpig hovedplan var klar i mai og var på en 
"minihøring" internt i Region N ord og hos 
prosjektgruppen. Endelig høringsutgave av hovedplanen 
var klar 01.07.99. 

Dette møtet er etter ønske fra Hovedkontoret og har som 
hensikt å gjøre Hagland mest mulig informert før hans 
møter med Samferdselsdepartementet. 

2 Kommentarer og spørsmål til hovedplanen av 01.07.99 og 
møtereferat fra møtet 09.06.99 

Hagland orienterte noe om saksgangen for 30 tonns 
prosjektet samt hva som har skjedd, i en litt videre 
sammenheng. 

Hagland stilte spørsmål om hva som har skjedd mhp. det 
som er omtalt i møtereferatet under pkt. 3, 2. avsnitt. 
Johannessen opplyste at det etter det møtet ble oppdaget 
feil inndata i simuleringene, som har medført nye 
simuleringer som viser et lavere effektuttak (feilen er 
korrigert i hovedplanen av 01.07.99). Problemstillingen er 
derfor ikke lenger aktuell. 



Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

Hagland påpekte at i vedlegg 3, s. 27, står det at kryssing 
(med lange togstasmmer) vil skje ved Bjørnfjell stasjon. 
Dette er feil. Kryssing (med lange togstammer) vil kun 
være aktuelt ved enten Rombak eller Katterat stasjon. I 
vedlegg 3 er kryssing ved Bjørnfjell kun benyttet ved 
fortettet ruteplan. Fortettet ruteplan i den form den er 
benyttet er derfor ikke realistisk. 

Hagland spurte om hva som er best, et sammenkoblet 
kontaktledningsnett kontra et radielt nett slik som i dag. 
Johannessen opplyste at i normale driftssituasjoner vil et 
sammenkoblet nett elektrisk være mest gunstig, mens et 
radielt nett vil være best i enkelte avvikssituasjoner. Ved 
sammenkoblet nett vil man via fjernkontrollutrustningen 
relativt raskt (anslått innen 2 min.) kunne koble om til 
radielt nett. 

Johannessen opplyste om en feil i hovedplanen. Det som 
står i vedlegg 3, s. 35, kap. 8, 2. avsnitt ("Ved avvik i 
strømforsyningssituasjonen ... ") er feil og skal strykes. 

Loftesnes kommenterte at 3.nederste avsnitt på samme 
side er litt uheldig formulert. Holder dette eller ikke? En 
grense må inneholde en vis buffer. 

Føllesdal spurte om hvilken buffer en grense skal ha. 
Hagland svarte at man må ta høyde for de situasjoner som 
kan oppstå. 

Johannessen kommenterte at man har operert med reelle 
verdier fra simuleringene pluss påslag for usikkerhet i 
simuleringene i diskusjonen. For vurderingene av tiltak er 
det benyttet de reelle simuleringsverdier men tatt høyde 
for forventede avvik i ruteplan (anslag) og strømforsyning 
(simulert) . 

Hagland påpekte at Jernbaneverket må gi LKAB/MTAS 
ulike alternativer; Dersom ingen forsterkninger, hvilke 
begrensninger vil dette medføre. Ved ulike forsterkninger, 
hvilke begrensninger samt hvilke kostnader vil dette 
medføre. 

Johannessen opplyste at forsterkningen av 
kontaktledningen på strekningen Rombak - Riksgrensen 
er aktuelt som følge av nye malmtog(mot Narvik). 
Forsterkning av strekningen Narvik - Rombak er aktuelt · 
som følge av olivintog (fra Narvik). 

3 Presentasjon av hovedplanen av 01.07.99, ved 
Johannessen 

Johannessen la mest vekt på resultatene i hovedplanen og 



Side 3 

Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

simuleringene som ligger bak. Kopi av lysarkene som ble 
benyttet er å finne som vedlegg til dette møtereferatet. 

Hagland ønsket at det er oppgitt vekter (i tonn) for nye tog 
og gamle tog, for sammenligningens del. Vekter på ARE-
tog er også ønskelig. 

Hagland lurte på hva som vil skje dersom olivin kjøres med 
helt egne tog (dvs. ikke i tomtog). Johannessen var usikker 
på hva dette vil medføre. Dette vil i så fall endre 
forutseningene som ligger til grunn for simuleringene. 

Det ble slått fast at dersom det ikke skal gjøres 
forsterkninger, må det sette s en grense for største tillatte 
vekt for østgående nye malmtog mellom Narvik og 
Rombak (f.eks. 1720 t). Loftesnes kommenterte at systemet 
må ha robusthet. 

4 Oppsummering av diskusjon etter presentasjonen 

De tiltak som er anbefalt i "Hovedplan Narvik 
koblingsanlegg" av november 1998 er vedlikeholdstiltak 
som må/bør komme uavhengig av 30 tonns prosjektet. 
Tiltakene i Narvik koblingsanlegg bør utføres før 30 tonns 
aksellast oppstart. Dette for å unngå at tiltak må 
gjennomføres 2 ganger og for å få full effekt av 30 tonns 
tiltakene med en gang. 

Hagland gikk inn for en inndeling av tiltakene, i Trinn I og 
Trinn IL Tiltak i Trinn I medfører at togvekter opp til 1720 
tonn tillates på østgående tog(dvs. nye malmtog 68 vogner 
uten last). Tiltak i Trinn Il vil medføre at det ikke blir 
begrensninger mhp. vekt (dvs. at olivin kan transporteres i 
tomme malmtog som returnerer fra Narvik - 2760 t). 
Jernbaneverkets forslag til kostnadsfordeling ved Trinn I 
og Trinn Il er vist etter dette møtereferatet. 

Trinn Il kan utsettes. 

Kommentarer og konklusjoner som er fremkommet i dette 
møtet skal oppsummeres i et "Hovedplanotat" som vil 
gjelde som et tillegg til hovedplanen av 01.07.99. 

Johannessen 

Samband/telekabler - konsekvenser. 

Trinn I vil medføre tilsvarende forstyrrelser som i dag. 
Trinn Il vil medføre større forstyrrelser, og det vil være 
behov for tiltak omtalt i egen hovedplan for telekabler. 

Hovedplannotatet skal inneholde både beskrivelse og 
kostnadsoverslag. Wikander bidrar med formuleringer. Johannessen 
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Sak nr.: Saker til behandling Ansvar Frist 

Wikander 
Trinn Il forutsetter at koblingshuset i Narvik er fornyet 
først. 

30 tonns tog forutsetter at fiberkabel er lagt først. 

5 Hovedplan signalanlegg 

Hovedplanen ble løslig diskutert (innvirkning av lengre og 
tyngre tog mhp. bremselengder og signalplassering) uten 
at det ble trukket noen konklusjoner. 



~ 
c 
e-

C 

~ ... 
~ 
'" E 
& C 
... Cl) 
1;; C 
Cl) ra 
c.c 
ra"" 
.c~ 
cO 
ra -c. 

-C 
Cl) 

> 
O 
J: 

I 



I 



I 
o 
r--

o 
<D 

o 
LO 

O e' 
.;t E =. 

Q) 
O .J::. 
M C> 

~ ro 
I 

o 
N 

~ 



ijeJ)jad!af4 M)j OOt" "!)jU! 
[MV\I] Ja5elAeWøJlS paA l)ja:JJ3 

o 
...... 

o 
<O 

o 
10 

O 
"<t 

o 
C') 

o 
N 

~ 

I 

!;::" -E =. 
CD 
~ 
O> 

~ 
ro 
I 





. . 
o 
o 

. . . . . . . . . -.. ........ ~ ....... ..... .. ..... . ~ ... .... .... . .. .. ... .. ........ .... ... ........ .. . o 
N 
N 

o 
o ..... ........... .... j .. ..... ... .... .. .... ; ...... .............. ; ..... .. .. ... .. ... ... .. ... .. .... ... ... . ..... ... . 8 

(apua~B~sø) BOl~Ol. 
~ 

: 
..:s' ........ 

. . 

( apuaf?-BlS.Ø) .. 6.olSP0 8 - . .... ... .. .... ~ .... 

(apua~BlsaJ\) BOlwleV\l 
....... . . ~~~~~.,..,.,..,..,..~~~ . .. .. .. : .. ... .... ... .... ........... .. 

~ 

~~ _ _ -=;::=oa=_-'----_ 

..... ... .... .... .... ~ . , ..... .......... ... ~. -. . -.. ... ~ .... . ~ .... ; 

(apua~5l$ø) 50lSP08 

N 

o 
o o 
00 
T""" 

o 
o 
o 
<O 
T""" 

o 
o 
o 
N 

o 
o 
o 
o 

o .... .. .. .. ...... .. -........ .. ....... .... ........................... 8 

•• •• • • •••••• _ • • - • • - • ••• - _ . • • • •• • ~ • •• • • • • •• •• • ••••••• • ~. • • • • • • • • • • • • • •• • • o-o •• • • ••••• • • •• • • • _ • _ 

['J)t] WØJlS 

00 

o 
o o 
<O 

I 



r
I 

-I Q.J 

~I 
!::: +-> 
_~I e 
~I~ 
~I~ ,..------, ~I 

--.J 

6"117 W>l 
uasua.....lBs>i!(:j 

I 



I 



m 
c --c 
-c 
aJ -aJ 

wI-' 
ta 
E 
-- '" E aJ 

C & '" ... 
E ti-' 

'" ::s ti-' ta -ota ... 
:E ti-' 

'" 

-<! -Cf) 
Q) 
c 
Cf) 

E 
::J 

~ ..... 
Cl) 

...... .. ........ ~ .. ..... ...... . ~ . ... ... . . .. . .. : ........... .... ; .. 

.. .... ... ~ ....... ........ ~ ....... ..... . 

.... ....... .. , .. . . ..... . .......... . ......... ; ..... ... .. ..... : ............... ; ...... . 

(apm:rf~-BlSØ}'eOlU10i·· ... ..... . ; . ....... ........ .. . . 

.. ... '1' .... ......... 'l' .............. ~ .. ..... . 

..... ... ... ... .... . ... ; ... ---
. , . . 

(~pua~fhsa 1\) j6olSP<?8 

(apua~6lSø). . 60lU!AHO .. ~#·-~· ~. _.~ .. .. :t- . .. ==-.... :-:-:-:-.. .. ~:-:-:-:-:-:-:-:=-:-t=~~ 

o o o o o o o o 
o o o o o o o 
t--- (O LO ~ C"') C\I 

hl] WØJlS 

I 

o o o 
~ 

o o 
LO 
C"') 

o 
o 
o 
C"') 

o 
o 
LO 
C\I 

o Ui' o 
o LO 
C\I L--I 

~ 
°C 

o ~ 
o Cf) 
LO "'O 
~ 

o o 
o 

o 
o 
LO 

o o 
LO 

I 



+' cu 
~ 
~ cu -C 
ta 
cu 
+' ... 
cu 
-c 
ta ... 
~ 
c. 
c. 
o 
+' cu 
-c ... 
2 -ota 
:E 



I 



lf'1 
:::5 
~ 
lfl 
en 
c 
~ 
o 

..Yr-.. 

..Y~ 
-> (Y) 

~ E 

~..Y 

r
I 

-I 
~I 
~I 
~I 
~I 

I 





I 









• Jernbaneverket 

Jernbaneverket LKAB LKAB 
Region Nord 

De totale Investerings- tiltak Investeringstiltak Investeri ngstiltak 
tiltak (23% mva.) (7% mva.) 

Sum budsjettkostnad 30156 13329 14793 2034 

Sum vedlikeholdstiltak 11 591 
(JN+JE) 

Sum alternativ 4. 41 747 13329 14793 2034 
Anbefalt tiltak 



J em baneverket 

JBV 
Biblioteket 
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JBV Ingeniørtjenesten 
Et ledende senter for kunnskap og erfaring i jernbaneteknikk 

Ingeniørtjenesten er en egen forretningsenhet i Jernbaneverket. Vi 
tilbyr rådgivende ingeniørtjenester innenfor et vidt spekter av fagfelt 
knyttet til jernbanens infrastruktur. 

Dyktige medarbeidere som "kan jernbane" gjør at vi framstår som 
en attraktiv og konkurransedyktig samarbeidspartner, både ved 
begrensede oppgaver med krav til spesialkompetanse og ved store 
tverrfaglige prosjekter. 
Vi benytter en prosjektrettet arbeidsform for gjennomføring av alle 
typer oppdrag. Kvalitet settes i fokus i alle ledd og prosesser etter et 
eget utarbeidet kvalitetssystem basert på ISO 9001. 

Våre hovedoppdragsgivere er de andre enhetene i Jernbaneverket. I 
tillegg utfører vi oppdrag for eksterne oppdragsgivere hvor NSB BA og 
NSB Gardermobanen AS sammen med totalleverandører og rådgivende 
ingeniørfinnaer er de viktigste. 

Ingeniørtjenesten har ca. 135 ansatte (1997), hvorav 5 er knyttet til vår 
avdeling i Trondheim. Ved større prosjekter inngår vi samarbeidsavtaler 
med underleverandører etter behov. 


