
Sommerferie
Det vil i bli redusert 
aktivitet på våre 
anlegg i ukene 28, 29 
og 30. 

7. - 27. juli.

JERNBANEVERKET INFORMERER:

Juni/Juli 2014

Farriseidet - Porsgrunn

Arbeidet med dobbeltsporet  kan også følges på www.jernbaneverket.no/farriseidet-porsgrunn

Snart sommerferie
Farriseidet - Porsgrunn prosjektet, er inne i en 
hektisk fase og det er mye og stor aktivitet på 
våre anlegg langs hele traseen. I juli vil det 
imidlertid bli redusert aktivitet på våre anlegg. 

Vi ønsker deg en god sommer!

Bilde: Øverst fra venstre fra gjennomslaget på Skillingsmyr tunnel. Oppe til høyre, Solum bru er i ferd med å reise seg. Nede til venstre, midlertidig spor sett fra 
Porsgrunn inn mot Norcem og utgangen av Eidanger tunnel. Nede til høyre, det midlertidige sporet som legges inn mot Vallemyrene, for å kunne bygge det 
nye dobbeltsporet. I midten anleggsområdet i Herregårdsbekken.



Arbeidet med dobbeltsporet  kan også følges på www.jernbaneverket.no/farriseidet-porsgrunn

Vestfold-entreprisen

Det er stor produksjon på entreprisen og 
det gode og tørre været har en meget 
positiv effekt for arbeidene på dagsonen 
og konstruksjonene. For Martineåsen 
tunnelportal og støttemur er man nå i 
full gang med betongarbeidene. 

Ferdigstillelse av konstruksjonen har 
blitt forsinket på grunn av vanskelige 
grunnforhold. Skiensveien er også 
påvirket av dette og man ser for seg en 
gjenåpning i september. Det skal gjøres 
forbedringer på gang- og sykkelbruen 
etter avtale med arrangøren av 
Farrisrunden. 

Tunellen sprenges fortsatt fra 4 stuffer 
og det forventes gjennomslag mot 
Paulertjønn i juli. Askeklova og Hovås 
tunnel er ferdig sprengt. Det er optimis-
me blant de som jobber med tunelene. 

Fem av seks bruer på strekningen er nå 
under arbeid. De mest synlige er 
Paulertjønn, Vassbotn, Solum og 
Skillingsmyr og i tillegg er Kongevegen 
bru påbegynt. Det er bygget 
interimsveger for gml. E-18 ved Hobekk 
og Skillingsmyr slik at arbeidene for 
disse bruene kan utføres uforstyrret av
 vegtrafikken. 

Sprengningsarbeidene ved Kjosesvin-
gen for omlegging av gml E-18 er ferdig 
og fundamentet for den store brusøyla 
pågår. Det vil bli drift med å etablere 
vegbane i Sky tunnel og montering av 
forskalingsvogn i den østre 
hovedsøylen for Vassbotn bru. 

Den vanskelige masseutskiftingen for 
Tjønnemyr er endelig kommet så langt 
at man har plassert kjernefyllingen for 
sporet på sikker grunn. Man er veldig 
positiv til at den gamle myrbrua for gml 
E-18 fortsatt er bæredyktig. Til slutt ser 
vi at alle synlige skråninger begynner  
nå å få et grønt slør av gress, noe som er 
positivt i forhold til avrenning inn i de 
våtere høstmånedene.

Skillingsmyr-entreprisen

3 viktige milepæler ble nådd i mai/juni. 

•	 Tunnelportalen Skillingsmyr Øst 
ble ferdigstilt

•	 Brudekket på Ønna bru ble ferdig 
støpt

•	 Det var tunnelgjennomslag for 
Skillingsmyr tunnel for tunnelstuff 
fra Løkka og ut mot Skillingsmyr. 

Ca. 3000 meter av den 3700 m lange 
Skillingsmyr tunnel er da ferdig drevet. 
Forventet gjennomslag for hele Skil-
lingsmyr tunnel, er desember 2014.

I juni startet etterarbeider i 
Skillingsmyr tunnel, i retning fra 

Skillingsmyr og mot vest. Da startet 
arbeider med oppfylling, kumplasse-
ring, trekkerør, tekniske hus og vann og 
frostsikring.

På Gunnarsrød arbeides det for fullt i 
dagsone. Søyler for Gunnarsrød bru er 
ferdig støpt og fremdriften for 
betongarbeidene er god. Brua 
planlegges ferdigstilt i september.

I Ønna er den største delen av brua 
ferdig og det vil starte transport over 
brua mot slutten av juni. Det er i hoved-
sak kantdrageren som gjenstår. 
Den planlegges støpt i 2015.

I siste halvdel av juni planlegges opp-
start av tunneldriving i Ønna. Det vil da 
foregå vekseldrift over Ønna bru av Stor-
berget tunnel og Ønnsåsen tunnel. Det 
vil derved bli økende og høy aktivitet i 
Ønna fra dette tidspunktet.

Storberget-entreprisen

Det er nå sprengt ca. 3500 m av 
Storberget tunnel. Vi regner med at 
første gjennomslag kommer mellom 
Herregårdsbekken og Lannerheia i løpet 
av høsten 2014.

Vi er ferdige med all sprenging på Stor-
berget-entreprisen i løpet av desember 
dette året. Det vil si at vi blir ferdig med 
sprengingen på denne entreprisen ca. 3 
måneder før opprinnelig plan.

For å minimere støvproblematikken ute 
på offentlig vei, har vi asfaltert deler av 
anleggsveiene.  Det skal imidlertid sies 
at ved tørre perioder og selv om det 
børstes og spyles langs veien, vil det bli 
noe støv.

Fv. 30 stenges 25. august. Dette skjer 
fordi den midlertidige brua over Fv. 
30 demonteres og veien føres tilbake 
på permanent basis. Veien vil da være 
stengt i ca 5 uker og omkjøring vil bli 
skiltet (som sist, via Nystrandveien og 
opp Prestealeen.)

Eidanger-entreprisen

Det er bra inndrift i Eidanger tunnel. 
Ca 400 m drevet av hovedtunnel fra 
Norcem. (550 m hovedtunnel drevet av 
UFP 07 fra Herregårsbekken). 

Totalt er vi nå snart halveis i hovedtun-
nelen. Det er drevet ca 450 m av tverrsla-
get i Pasadalen og vi regner med å være 
nede i hovedløp på ettersommeren.

Omlegging av eksisterende bane på 
Vallemyrene vil som planlagt skje 1. juli 
2014.

Bygging av Norcem bru for Norcem 
sidespor pågår. Omlegging av sidespor 

er planlagt til oktober 2014.

Det vil fortsatt bli en del sprengning og 
pigging av fjell, men mindre omfang 
enn sist periode. Nytt teknisk bygg 
Vallemyrene skal oppføres.

Vi bygger drens- og overvannsanlegg i  
nytt dobbeltspor Vallemyrene nord og 
ny underbygning for nytt dobbeltspor 
Vallemyrene nord.

Vi har endret deler av tunnelløsningen 
vår, noe som vil minimere vår virksom-
het i boligorådet (Tveitanlia), en såkalt
Cut&Cover løsning. Dette innebærer 
at vi driver tunnel innenfra istedenfor 
oppgraving og bygging av 
betongtunnel i dagen.

Det er imidlertid ikke til å komme bort 
fra at det fortsatt vil bli mye anleggs-
støy, men noe mindre sprengning og 
rystelser en forrige periode i dagsonen. 
Ut over høsten vil nok flere husstander 
merke rystelser under boligen sin, da 
hovedtunnelen etter hvert går inn under 
boligområder.

Totalbruddet på Vallermyrene 28.6 kl. 
0230 - 1.7 kl. 0030

For å kunne bygge ferdig underbygnin-
gen for det nye dobbeltsporet inn mot 
Porsgrunn/Vallermyrene, så må vi rette 
ut/flytte en kurve på eksisterende 
jernbane. Dette blir gjort som 
totalbrudd.

Ved Norcem-bruddet vil vi fjerne sporet 
i begge ender, underbygning vil grave 
vekk massene/masseutskifte i 
koblingspunkt, legge ned en 
rørkryssing, før de igjen bygger opp 
forsterkning- og frostsikringslaget. 
Deretter vil jernbaneteknikk bygge 
ferdig sporet, pakke dette og montere 
ny kontaktledning. I tillegg vil det 
parallelt bli gjort en del signalarbeider 
i form av signalflytting, kabelarbeider 
mm.

Det er mange arbeider som skal 
gjennomføres på kort tid (70 timer), så 
det vil bli arbeidet hele døgnet denne 
perioden. Vi vet foreløpig ikke 100 % 
hvilke arbeider som skal foregå til hvilket 
tidspunkt, men vi jobber med dette og 
tilstreber å få plassert de mest støyende 
arbeidene til dagtid.

NB: Det vil bli sendt ut 
naboinformasjon til berørte naboer 
nærmere den aktuelle helgen. 

Husk vår SMS tjeneste.
Motta SMS ca. 30. min før vi 
sprenger i en tunnel nær deg.    
Kontakt hamter@jbv.no  

Kommunikasjonsleder
Trine K. Bratlie Evensen
Farriseidet - Porsgrunn
Tlf: 930 89 550 (0800-1500)  
E-post:trine.evensen@jbv.no
 

Prosjektleder
Lars Andre Tangerås
Farriseidet - Porsgrunn
Tlf: 916 75 735 
E-post: lat@jbv.no

Kontakt prosjektet
Tlf:  930 89 550 (0800-1500) 
Vakttelefon  
utenfor kontortid  
Tlf: 916 56 253
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