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Spørsmål  

Magne Rommetveit (A): Kva for oppfølging har statsråden hatt av prosjektet Arna-

Stanghelle-Voss etter at oppdragsbrev blei sendt transportetatane 8.12.2015, og kor robuste 

meiner statsråden at kostnadsoverslaga frå konseptvalsutgreiinga er for dei andre delane av 

prosjektet Arna-Voss, jf. at prisen for vegstrekninga Arna-Stanghelle er om lag dobla sidan 

2014? 

Begrunnelse  

Statens vegvesen og Jernbaneverket la i 2014 fram KVU for veg og bane mellom Arna og 

Voss. Vegdelen av prosjektet K5 frå Arna til Vaksdal på 19 km hadde då ein kostnad på 3,8 

mrd. kr (ca. 200 mill. kr per kilometer i snitt), medan Vaksdal-Voss på 49 km blei vurdert til 

7,7 mrd kr (Ca. 150 mill. kr per kilometer i snitt). Vaksdal-Stanghelle er om lag 10 km. KVU-

en tilseier at vegen mellom Arna og Stanghelle då hadde ein kostnad på om lag 5,7-6,2 mrd. 

kr (2017 kr).  

 

I Samferdselsdepartementet sitt oppdragsbrev til Statens vegvesen og Jernbaneverket 

8.12.2015 kan ein mellom anna lese: 

 

 

 

«En realisering av prosjektene innebærer svært store statlige investeringer. Det forventes at 

Vegvesenet og Jernbaneverket aktivt søker løsninger som kan holde kostnadsnivået nede.» 

 

 

 

I Bergens Tidende 9. mars d.å. går det fram at kostnadane for vegstrekninga Arna-Stanghelle 

nå er kome opp i ca. 11 mrd kr, om lag ei dobling frå nivået som låg til grunn for KVU-en. 



 

Svar  

Ketil Solvik-Olsen: I transportetatane sitt grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 

2018-2029 var det lagt til grunn eit samla kostnadsoverslag for E16-prosjekt Voss – 

Stanghelle og Stanghelle – Arna på om lag 14,8 mrd. kr, rekna om til 2017-prisnivå. Som 

grunnlag for arbeidet med stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan 2018-2029, vart 

transportetatane bedt om å kvalitetssikre kostnadsoverslaga for prosjekt som inngår i dei ulike 

rangeringane i grunnlagsdokumentet. Vegdirektoratet har etter denne gjennomgangen 

orientert Samferdselsdepartementet om ein auke i kostnadsoverslaget for dei to 

vegprosjektene E16-prosjekta Voss – Stanghelle og Stanghelle – Arna på til saman om lag 3,7 

mrd. 2017-kr. Auken fordeler seg med om lag 3,5 mrd. kr på prosjektet Stanghelle – Arna og 

om lag 0,2 mrd. kr på prosjektet Voss – Stanghelle.  

 

Kostnadsoverslaga for E16-prosjekta E16 Voss – Stanghelle og Stanghelle – Arna var i 

transportetatane sitt grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029 basert på grove 

kostnadsvurderingar i KVUen for Voss – Arna frå april 2014. KVUar blir utarbeidde som 

grunnlag for val av konsept for vidare planlegging av framtidige transportløysingar i eit 

område. Konsepta er derfor ikkje ferdig utvikla løysingar, noko som inneber at det framleis er 

knytt stor uvisse til løysingar innafor dei ulike konsepta og til kostnader. Som i dei fleste store 

plansaker, vil det vedtekne konseptet vere gjenstand for alternativvurderingar på 

kommunedelplannivå. For E16 Stanghelle – Arna er denne fasen erstatta av ein silingsfase. På 

grunnlag av denne skal den valde løysinga vidareutviklast/detaljerast ytterlegare gjennom 

utarbeiding av ein statleg reguleringsplan for samarbeidsprosjektet E16 og Vossebanen 

mellom Stanghelle og Arna. For E16 mellom Voss og Stanghelle er ikkje planlegging etter 

plan- og bygningslova starta opp enno. 

 

Begge strekningane (veg og bane) er framleis i ein tidleg planfase, og det står følgjeleg att 

mykje planarbeid på begge strekningane. Dette inneber at det enno er knytt stor uvisse til både 

løysingar og kostnadsoverslag for begge strekningane. På grunn av den store kostnadsauken 

på strekninga Stanghelle – Arna har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen gå 

gjennom prosjektet på nytt med sikte på kostnadsreduksjonar. Konseptvalet vil liggje fast. 

 

Det er ikkje uvanleg med stor kostnadsauke i tidlege plan- og utgreiingsfasar. Sidan det tidleg 

oppstår ei forventning om at prosjekt skal kunne realiserast innafor oppgitte kostnadsoverslag, 

er dette sjølvsagt lite ønskjeleg. Samstundes må ein rekne med at meir detaljert planlegging 

avdekker endringar i føresetnadene og dermed kostnadsauke. Formålet med overordna 

utgreiingar som KVU/KS1 er som alt omtalt, å avklare overordna løysingar som grunnlag for 

vidare planlegging, slik at ein unngår unødvendig stor ressursbruk knytt til detaljering av for 

mange variantar på eit tidleg stadium. På KVU-nivå skal det derfor ikkje liggje føre eit 

tilstrekkeleg definert prosjekt til at kostnader kan vurderast på detaljnivå. Kostnadsoverslag 

på dette nivået vil derfor ofte vere basert på generaliserte kostnader frå samanliknbare 

prosjekt som er gjennomførte.  

 



Som ei oppfølging av Børmerutvalet (NOU 2015:14) og Produktivitetskommisjonen (NOU 

2016:3), vedtok regjeringa i mai 2016 å setje i gang eit interdepartementalt prosjekt for å 

vurdere tiltak mot kostnadsauke i store statlege investeringsprosjekt. Prosjektet tilrår mellom 

anna at transportetatane skal opprette og føre endringsloggar for alle prosjekt med 

kostnadsoverslag over 750 mill. kr frå KVU/KS1 og fram til KS2. Her skal større endringar 

forklarast, og konsekvensar skal omtalast. I samband med revisjon av Nasjonal transportplan 

skal større endringar leggjast fram for regjeringa og Stortinget. Når det ligg føre vedtatt 

kommunedelplan, vil regjeringa dessutan fastsetje styringsmål for prosjekt med 

kostnadsoverslag over 750 mill. kr. Større kostnadsendringar i forhold til fastsett styringsmål 

skal leggjast fram for Samferdselsdepartementet.  

 

Det skal utarbeidast meir detaljerte rutinar for oppfølging av dei ulike tiltaka. Eg har stor tru 

på at desse endringane vil føre til at kostnadsendringar blir fanga opp så tidleg at reelle 

vurderingar av kostnadsreduserande tiltak blir mogeleg, slik det no er lagt opp til for 

prosjektet E16 Stanghelle – Arna og etterkvart også for strekninga Voss – Stanghelle.  

 

 

 

For nærare omtale av årsakene til den store kostnadsauken på prosjektet E16 Stanghelle – 

Arna viser eg til mitt svar på spørsmål nr. 800 til skriftleg svar frå representanten Kjersti 

Toppe. I tillegg har feil i det føresette bompengebidraget i transportetatane sitt 

grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan 2018-2029 ført til auka behov for statlege 

midlar til E16 Voss – Stanghelle – Arna. Dette er også nærare omtalt i mitt svar på spørsmålet 

frå representanten Kjersti Toppe. 

 


