

NYHETS BREV



Bildet viser ny firefelts E6 som er tatt i bruk ved avkjøringen til Langset. (Foto: Jan Arne Sandholtbråten, Eidsvoll Ullensaker Blad.)

Oppmerksomhet til jul

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har i forbindelse med åpningen av E6 utarbeidet et hefte som vi ønsker å dele ut som en liten førjuls-gave fra prosjektet. Vi håper den blir tatt godt i mot.

E6 åpner

Lørdag 13. desember vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpne E6 som firefelts veg mellom Minnesund og Labbdalen. Det vil da bli trafikk på fire felt på ca. 18 av nær 22 kilometer ny veg. De siste 3,8 kilometrene mellom Ørbekk og Splitten vil åpne i juni 2015. Ettersom dette kun er en delåpning av Fellesprosjektet, vil naboer inviteres til en markering på sommeren/høsten i 2015 for å feire åpningen av E6 og Dovrebanen.

Redusert fremkommelighet på 3,8 km

Som følge av konkursen til Alpine Bau i juni 2013 vil strekningen mellom Ørbekk og Splitten ikke åpne før i juni 2015. I dette området vil kjøremønsteret fram til åpningen i hovedsak være som i dag. Innenfor dette anleggsområdet vil det også foregå mindre sprengningsarbeider det neste halve året med de konsekvenser det har for naboer og trafikanter, slik vi kjenner det fra tidligere i anleggsfasen.

Fortsatt anleggsvirksomhet

Selv om E6 åpner i desember vil det være anleggsarbeider mellom Minnesund og Labbdalen et par år til, men aktiviteten vil bli lavere enn det den har vært siden 2012. Dobbeltsporet jernbane åpner i oktober 2015, mens lokalvegen og Mjøstråkk skal være ferdig høsten 2016.



Lokalveg

Krysset på Langset er nå åpnet for trafikk og trafikanter kan nå kjøre via dette krysset og Trondheimsveien til Langset sentrum. Trafikanter til og fra Ørbekk kan benytte undergang under E6 og videre lokalvegen ned til det nye krysset ved Langset for å kjøre av og på E6.

I slutten av januar vil lokalvegen bli åpnet med midlertidig grusdekke fra Strandlykkja og sørover mot Morskogen. Fra da vil atkomsten fra E6 til Morskogen og Brøhaug enten være via krysset på Strandlykka eller via vegen fra Korslund til Morskogen via Brøhaug. Atkomsten til Morskogen og Brøhaug vil være slik til ny lokalveg åpner høsten 2016.

Fra Strandlykkja og nordover mot Kleverud og Espa vil det ikke være noen lokalveg før ny lokalveg åpner i 2016.

Bompenger

Mandag 15. desember kl. 06.00 starter innkrevningen av bompenger i den nye bomstasjonen ved Kleverud. Samme dag justeres takstene i de fire bomstasjonene som allerede er satt i drift mellom Gardermoen og Kolomoen.

Den siste bomstasjonen mellom Gardermoen og Kolomoen, ved Ørbekk, settes ikke i drift før sommeren 2015 når hele E6-strekningen langs Mjøsa er ferdig. I denne bomstasjonen vil det koste kr. 20,- for lette

Fra da av vil de nye takstene være:

	Lette kjøretøy (inntil 3500 kg)	Tunge kjøretøy (over 3500 kg)
Gardermoen-Dal	19,-	38,-
Dal-Boksrud	19,-	38,-
Boksrud-Minnesund	15,-	30,-
Akershus grense-Skaberud	21,-	42,-
Skaberud-Kolomoen	23,-	46,-

kjøretøy og 40,- for tunge kjøretøy. Trafikanter med gyldig AutoPASS-avtale får 10 prosent rabatt. Har du ikke avtale, kan du inngå det på e6bompenger.no.

ÅPEN DAG

Fellesprosjektet fortsetter med åpen dag på Minnesund og Espa første halvår i 2015.

ESPA (Strandlykkja-Labbdalen): Første tirsdag i måneden **kl. 16 til 19**.

MINNESUND (Minnesund-Strandlykkja): Tirsdager 3. feb., 7. april, 2. juni kl. **16 til 17.30**

Nabokontakten holder åpent kontor på Minnesund hver onsdag fra kl. **10 til 15**.

Togfrie perioder på Dovrebanen

I 2015 planlegges følgende arbeidsperioder på Dovrebanen, hvor togene innstilles og erstattes med buss grunnet arbeider på Fellesprosjektet og andre steder:

UKE 19: 9.-10. mai (36 timer)

UKE 24 OG 25: 13.-17. juni (5 dager)

UKE 33: 15.-16. august (24 timer)

UKE 35: 29.-30. august (36 timer)

UKE 37: 12.-13. september (36 timer)

UKE 39 TIL 43: 26. sept. til 19. okto-

ber. Stengt for ordinær togtrafikk i 23 dager grunnet innkoblingen av det nye dobbeltsporet, som åpner for trafikk 19. oktober.

UKE 44: 31. okt. til 1. nov. (36 timer)

UKE 46: 14.-15. november (36 timer)

Nærmere informasjon om hvordan trafikken avvikles blir lagt ut bl.a. på jernbaneverket.no. Naboer som berøres av anleggsarbeid, vil motta særskilte varsler i forkant.

Kontakt

For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med:

Byggeleder FP1:

Kåre Nordsjø

Telefon: 982 04 217

kaare.nordsjo@vegvesen.no

Byggeleder FP2:

Elin Hermanstad Havik

Telefon: 481 18 540

elin.hermanstad.havik@vegvesen.no

Byggeleder FP3:

Terje Halbakken

Telefon: 951 99 030

terje.halbakken@vegvesen.no

Kommunikasjonsrådgiver og nabokontakt

Hilde Marie Braaten

Telefon: 977 00 383

brahil@jbv.no

Kommunikasjonsrådgiver

Einar Søberg

Telefon: 970 92 789

einar.soberg@vegvesen.no

