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Forord 

NSB har i forbindelse med behandling av 
reguleringsplanen for Gardermobanen 
gjennom Etterstad forpliktet seg lil fl 
gjennomføre støytiltak langs Hovedbanen og 
Gjøvikbanen gjennom Gamlebyen. 

Tiltakene har som målsetning å redusere 
innendørs døgnekvivalent støy til 35 dBA, 
unntaksvis 40 dBA. 

Med bakgrunn i dette har NSB Bane Region 
øst utarbeidet en hovedplan for tiltakene. 
Hovedplanen skal danne grunnlag for 
vurdering og valg av ulike tiltakstyper, men vil 
også tjene som et eksternt informasjons· 
dokument. 

Støytiltakene planlegges gjennomført før 
flyplasstogene til Gardermoen starter 
prøvedriften i april 1998. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

Prosjektorganisasjon 
Prosjektleder hos NSB Bane Region øst har 
vært Ingrid Fyhri. 
Prosjektansvarlig hos NSB Bane Region øst 
har vært Hans Erik Wiig . 

Konsulenter under hovedplanarbeidet har 
vært: 

Hovedkonsulent: 
- Brekke & Strand Akustikk as 

Underkonsulenter: 
LPO Arkitekter: visuell tilpasning 
Norges Geotekniske Institutt, NGI: 
vibrasjoner 

- NSB Bane Ingeniørtjenesten: 
tiltak i overbygningen 

- AS INFRAPLAN: 
sammenstilling av hovedplanen 

Underveis i planarbeidet har det vært avholdt 
en rekke møter både eksternt og internt. Det 
er etablert en samarbeidsgruppe med 
følgende representanter : 

Oslo kommune, Plan· og bygningsetaten 
Huseiernes l andsforbund 
Miljøbyen Gamle Oslo 
USBL 
Gamlebyen Beboerforening 
Bydelsforvaltningen Gamle Oslo 

Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen. Oslo 

Internt i NSB har det vært avholdt møter med 
representanter fra : 

Bane Hovedkontoret. Teknisk kontor 
Bane Region øst, Teknisk kontor 
Bane Region øst, Sone Hovedbanen 

- Bane Ingeniørtjenesten. 

Tilknyttede dokumenter 
J forbindelse med hovedplanen er det 
utarbeidet en rekke grunnlags· og støtte· 
dokumenter. En detaljert fortegnelse over 
disse finnes bakerst i hovedplanen. 

Nærmere opplysninger 
Nærmere opplysninger om hovedplanen kan 
fås ved henvendelse til 

eller 

NSB Bane Region øst 
v/ Ingrid Fyhri 
0048 OSLO 

Tlf 23153471 
Fax 23154185 

NSB Bane Region øst 
v/ Hans Erik Wiig 
0048 OSLO 

Tlf 23 15 3770 
Fax 23154185 
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Hovedplan for støytiltak lang.!J_eks isterende spor i Gamlebyen , Oslo 

o. Sammendrag 

Bakgrunn. Planområde. 
Denne hovedplanen er en oversiktsplan som 
skal gi NSB grunnlag for valg av prinsipp for 
støyskjerming gjennom Gamlebyen, Oslo. 
Hovedplanen skal også gi kostnadsoverslag 
med nøyaktighet t 20%, 

Bakgrunnen for hovedplanen er at 
Fylkesmannen i Oslo/Akershus i brev av 
05.03.94 la ned innsigelse mot regulerings
planen for Gardermobanen på Etterstad. 
Dette blant annet med den begrunnelse at det 
måtte gjennomføres en utredning av kort- og 
langsiktige miljøkonsekvenser av Gardermo
banen på strekningen Oslo S - Etterstad. 

I brev datert 04,05.94 trakk Fylkesmannen sin 
innsigelse blant annet under forutsetning av 
at: "tiltak skal gjennomføres på strekningen 
Oslo S - Etterstad som skal sikre at innendørs 
støynivå ikke overskrider 35 dBA i andre til
feller enn der hvor Fylkesmannen etter en 
konkret vurdering finner at et høyere støynivå 
må godtas, og ikke i noen tilfeller over 40 
dBA. Dette forutsettes å gjelde fra den tid 
Gardermobane-togene settes i drift " 

Planområdel omfatter bebyggelsen innlil 
Hovedbanen og Gjøvikbanens spor gjennom 
Gamlebyen, fra Oslogate til omtrent der 
Hovedbanen går i bru over Gjøvikbanen. Der 
starter reguleringsplanen for Gardermobanen, 
og støytiltak her blir ivaretatt av NSB 
Gardermobanen NS. 

Side 6 

Forholdet t i l utredningen " Jernbane
tunnel gjennom Gamlebyen" 
Hovedplanarbeidet for støytiltak i Gamlebyen 
startet i februar 1995, m. a. o før vedtaket i 
Stortinget om full tunnelutredning. 
Utredningen og den foreliggende hovedplanen 
går som to uavhengige prosjekt, men det er 
lett kontakt og informasjonsutveksling. 

I utredningen · Jernbanetunnel under Gamle
byen" er det beskrevet et sammenliknings
grunnlag som er identisk med den foreslåtte 
løsningen i denne hovedplanen. Dvs. tiltak 
som begrenser innendørs støynivå til 35 dBA, 
men ingen tiltak mot vibrasjoner og 
strukturstøy. 
Alternativ M1 i tunnelutredningen, som 
baserer seg på Hovedbanen og Gjøvikbanen i 
dagens trase, foreslår ytterligere støytiltak 
samt tiltak mot vibrasjoner og strukturstøy. 
Alternativ M2 går i dagens trase, men banen 
bygges helt inn. 
De øvrige alternativene er ulike tunneltraseer, 

Mål for innendørs døgnekvivalent 
støynivå 
Tiltakene skal tilfredsstille kravet fra Fylkes
mannen i Oslo I Akershus om tiltak mot støy, 
Tiltakene skal altså sikre at innendørs døgn
ekvivalent støynivå ikke overskrider 35 dBA. 
Dette framkommer som en sum av luftoverført 
støy og strukturstøy, Dette er det eneste 
målet som i utgangspunktet er gitt for 
prosjektet. Det har vært retningsgivende for 
hovedplanarbeidet at målet i størst mulig grad 
bør nås ved å redusere utendørs støynivå. 

Grenseverd ier for strukturstøy og 
v ibrasjoner 
I forhold til Fylkesmannens innsigelse er det 
ikke gitt spesifikke mål for slruktursløy alene, 
eller for vibrasjoner. Det er heller ikke krav om 
tiltak mot vibrasjoner og strukturstøy i denne 
hovedplanen. Fordi det er sammenhenger 
mellom innendørs støynivå, strukturstøy og 
vibrasjoner, ble det imidlertid behov for 
utfyllende vurderinger av strukturstøyen og 
vibrasjonene i Gamlebyen. Gjennom sam· 
arbeidet med beboerne, kommunen m. fl., 
ble det også klart at strukturstøyen og 
vibrasjonene var viktige i sjenansebildet. 

Ved vurderingene har en lagt til grunn de 
samme grenseverdier ved togpassering som 
er fastsatt for Gardermobanen: 

Strukturstøy: 30 - 35 dBA 
Vibrasjoner: 0,4 - 1,0 mm/sek, 

Det er ikke fastsatt spesifikke mål for struktur
støy alene eller for vibrasjoner i hovedplanen. 

Beregningsmetoder for luftstøy 
Det er viktig å understreke at alle inngangs
verdier og variable er konservativt vurdert. 
Alle framtidige støynivåer vil derfor ligge 
underkant av de beregnede støynivåene, 

Støyvurderingene av ulike tiltaksløsninger er 
basert på beregnede verdier for 
støysituasjonen i år 2010. Det er tatt utgangs
punkt i prognoser for trafikktall, tog meter pr. 
døgn, og hastigheter for året 2010. Inndata 
og forutsetninger er vist i vedleggene. 
Alle beregninger av togstøy er basert Nordisk 
beregningsmetode for støy rra skinnegående 
trafikk. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 



Mange mulige tiltak 
En lang rekke tiltak er drøftet, en tabellarisk 
oversikt er gitt i kap. 7. 

Anbefalte tiltak som tilsammen 
oppfyller målet om 35 dBA innendørs 
Støyskjermer 
Anbefalt løsning varierer over strekningen (se 
kart i kap. 6.2). Det anbefales j stor 
utstrekning lav skjerm (type Soundtrack e.l. , 
av betong), som ligger tett inntil sporet 
(perrong-tverrsnitt). Høyden er 0,73 m over 
skinnetopp. Skjermen anbefales både langs 
banen og mellom sporene. Skjermen har 
integrert lydabsorbent og gir god støy
dempingseffekt, opptil 6 dB, direkte på kilden. 
Fordi skjermene er plassert så tett opptil selve 
lydkilden, er støydempingen effektiv også 
oppover i etasjene. Konseptet er nytt og under 
utprøving, og vil kreve nye I endrede rutiner for 
drift og vedlikehold av banen. 

Fundamentet for lav skjerm kan ha integrert 
kabelkanal , og en fellesløsning med NSB 
Gardermobanen AS er under drøfting. 

Det anbefales også vanlige 2m skjermer langs 
store deler av banen. Hvis skjermenes høyde 
økes til 3,5 meter blir lys· og utsiktsforholdene 
forverret, dersom det ikke er mulig å finne 
vedlikeholdsmessig akseptable løsninger med 
glass/plexiglass. 
Der det er tosidig bebyggelse langs banen, 
skal alle nye støyskjermer være lyd
absorberende på den siden som vender mot 
sporet. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

Skinnesliping 
Anbefales gjennomført hvert 5. år. 
Fasadetiltak 
I de leilighetene hvor det er nødvendig for å nå 
målet om 35 dBA innendørs, anbefales 
fasadeisolasjon og Yindusutskifting. 

Ytterligere supplerende støytiltak 
De leiligheter som får utendørs støynivå over 
65 dBA, får tilbud om installasjon av 
ventilasjonsanlegg. 

Dessuten anbefales ytterligere 3 tilleggstiltak 
gjennomført nå: 
- Støyabsorbent på gavlen til Arups gate 22 
- Forbedret vedl ikehold av dagens 

sporveksler. og skifte aven sporveksel 
- Forbedret sporvedlikehold (ballastrensing 

og sporjustering). 
Ytterligere tiltak kan bli gjennomført senere, 
dersom videre utredninger viser at tiltakene er 
effektive. Spesielt aktuelt er isolasjon i 
skinnesteget, som utprøves sommeren 1996 i 
et prøveprosjekt omtrent ved Vålerenga kirke. 

Tiltak mot strukturstøy og vibrasjoner 
Beslutningen om eventuelle tiltak mot 
strukturstøy og vibrasjoner må sees i 
sammenheng med utredningen MJernbane
tunnel under GamlebyenM, og hvilken 
beslutning som følger av denne. 

Fylkesmannen har ikke forutsatt tiltak mot 
strukturstøy og vibrasjoner som del av denne 
hovedplanen. Det anbefales ikke gjennomført 
tiltak nå. 

Hovedplan for sl0ytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, Oslo 

For vibrasjoner skyldes dette først og fremst 
at det ikke finnes tiltak som er aktuelle for 
Gamlebyen Q.9 som er prøvet ut i praksis. Det 
planlegges gjennomført et forsøksprosjekt 
med utprøving av langsgående betongdragere 
under svillene. Kostnadene for langsgående 
betongdragere på strekningen Oslogate bru -
St. Halvards gate bru Yil ligge på 15-20 mill. kr, 
pluss kostnadene som følger aven drifts
messig særdeles komplisert anleggsperiode. 

Tiltak mot strukturstøy og mot vibrasjoner må 
planlegges i sammenheng. Tiltak ensidig mot 
strukturstøy kan øke vibrasjonene. Videre 
vurderinger av tiltak mot vibrasjoner og 
strukturstøy vil inngå i den langsiktige delen 
av arbeidet ihht. Fylkesmannens innsigelse. 

Kostnader 
Investeringskostnadene for skjermer. fasade
tiltak og ventilasjon er 35,8 mill.kr. 
Hertil kommer de øvrige anbefalte tiltak , pluss 
planlegging, administrasjon og avgifter, samt 
utgifter til nabokontakVinformasjon, slik at den 
totale investeringen er 50.1 mill.kr. 
Arlige vedlikeholdskostnader er 0,3 mill. kr. 

Framdrift 
Tiltakene anbefales gjennomført i perioden 
desember 96 • oktober 1997. Anleggs
perioden for lave skjermer bør være så kort 
som mulig innenfor dette, for å minimalisere 
de driftsmessige konsekvensene for NSB. De 
anleggsmessig krevende arbeidene i spor
området må koordineres med andre arbeider 
på strekningen. og med mulig sportilgang. Alle 
tiltakene i sporområdet unntatt skinnesliping 
bør være ferd ige fø r vinteren 1997/98. 
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Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor I Gamlebyen, Oslo 

1. Bakgrunn og rammebetingelser 

1.2 Spesielt om denne 
hovedplanen 1.1 Hva er en hovedplan? 

En hovedplan er en oversiktsplan som utreder 
alternative løsninger. Planen skal inneholde 
en analyse av konsekvenser for de forskjellige 
alternativene, begrunnet forslag tit valg av 
alternativ og standard for utbyggingen, og 
kostnadsoverslag med nøyaktighet ± 20%. 
Hovedplanens kostnadsoverslag skal legges 
til grunn for vedtak om tildeling av 
utbyggingsmidler. 

Hovedplanen er tiltakshavers plan for tiltakeI, 
og plantypen er ikke hjemlet i Plan· og 
Bygningsloven. 

Planleggingsansvarlig instans i NSB skal 
ivareta informasjon, samråd og beslutnings· 
prosess såvel internt i NSB som mot eksterne 
interessenter. Fra et tidlig tidspunkt i 
planleggingen skal berørte enheter i NSB 
informeres og gis anledning til å delta i 
prosessen. Planleggingsansvarlig instans 
sender utkast til hovedplan til uttalelse hos 
berørte enheter. Eventuelle kommentarer 
skal innarbeides så langt planleggings· 
ansvarlig instans finner det riktig . 

Etter kommentar·runde og innarbeiding av 
kommentarer bringes hovedplanen inn for 
uttalelse hos NSB Bane, Hovedkontoret. Her 
fattes vedtak om foreløpig godkjenning av 
hovedplanen, og vedtak om videre planarbeid. 

Side 8 

Denne hovedplanen er en oversiktsplan som 
skal gi NSB grunnlag for valg av prinsipp for 
støyskjerming gjennom Gamlebyen, Oslo. 
Hovedplanen skal også gi kostnadsoverslag 
med nøyaktighet t 20%. 

Hovedplanen skal også dokumentere at man 
oppfyller forutsetningene for Fylkesmannens 
tilbaketrekking av innsigelsen Ufr. kap 1.3 
Historikk). 

Tiltakene vil dels omfatte støyskjermer som 
blir liggende på NSB's egne arealer, dels tiltak 
på fasadene på bygningene langs banen. 

Når prinsippløsning er valgt på grunnlag av 
denne hovedplanen, vil løsningene bli videre 
detaljert gjennom en Byggeplan, og bygge
melding med nabovarsel sendes inn ihht. 
Plan· og bygningsloven. 

1.3 Historikk 
For å gi en bakgrunn for denne hovedplanen, 
er det nedenfor gitt en kronologisk 
oppsummering av de viktigste beslutningene 
vedrørende flyplasstogtrafikken gjennom 
Gamlebyen: 

• Etter en forutgående konsekvens· 
utredningsprosess vedtok Stortinget 
08.10.92 å bygge ut Gardermobanen på 
strekningen Oslo S I Lillestrøm I Garder
moen I Eidsvoll på nærmere angitte vilkår. 

• Deretter ble det utarbeidet regulerings· 
planer for de ulike parsellene fra Etterstad 
til Eidsvoll. I Oslo lå reguleringsplanene 
ute til offenllig ettersyn i januar I februar 
1994. Fylkesmannen la i brev av 05.03.94 
ned innsigelse mot reguleringsplanen for 
Gardermobanen på Etterstad, blant annet 
med den begrunnelse at det måtte 
gjennomføres en utredning av karl· og 
langsiktige miljøkonsekvenser av 
Gardermobanen på strekningen Oslo S -
Etterstad. 

• I mars I april 1994 ble det utarbeidet en 
støyrapport for bebyggelsen langs Hoved
banen og Gjøvikbanen i Gamlebyen. 

NSB Bane Region øst. juli 1996 



• Den 29.04.94 inngikk Oslo Kommune og 
NSB en avtale om fl gjennomføre en 
forstudie for å vurdere muligheten for evt. 
andre fremtidige traseer for 
Gardermobanen gjennom Gamlebyen. 
Forstudien forelå ijanuar 1995. 

• I brev datert 04,05.94 trakk Fylkesmannen 
sin innsigelse blant annet under 
forutsetning av at 
"tiltak skal gjennomføres på strekningen 
Oslo S - Etterstad som skal sikre at 
innendørs støynivå ikke overskrider 35 
dBA i andre tilfeller enn der hvor 
Fylkesmannen etter en konkret vurdering 
finner at et høyere støynivå må godtas, og 
ikke i noen tilfeller over 40 dBA. Dette 
forutsettes å gjelde fra den tid 
Gardermobane-togene settes i drift " 

• 09.03.95 fattet Stortinget følgende vedtak: 

HJernbanetrafikken gjennom Gamlebyen 
legges i tunnel. Det bevilges midler til 
igangsetting av et slikt prosjektarbeid. 
Midlene avsettes i forbindelse med 
behandling av revidert nasjonalbudsjett 
1995' 

Det skal gjennomføres en full konsekvens
utredning av tiltaket etter Plan- og 
bygningslovens regler. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, Oslo 

Hovedplanområdets plassering i større sammenheng 
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Hovedplan for støytiltak langs eksis terende spor i Gamlebyen, Oslo 

1.4 Hovedplanens 
utstrekning 

Planområdet omfatter bebyggelsen inntil 
Hovedbanen og Gjøvikbanens spor gjennom 
Gamlebyen, fra Oslogate til omtrent der 
Hovedbanen går i bru over Gjøvikbanen. Der 
starter reguleringsplanen for Gardermobanen, 
og støytiltak her blir ivaretatt av NSB 
Gardermobanen AlS. 

Side 10 

1.5 Togtrafikk, idag og i 2010 

Idag går det ca 335·340 tog i døgnet gjennom 
området, fordelt slik: 

Fjerntrafikk 50 
Nærtrafikk 220 
Godstog 15 
Løslokltomtog 50 

335 

Trafikken fordeler seg over døgnet slik: 

Dagtid, 
Nattestid, 

kl 07-22: ca . 235 togbevegelser 
kl 22-07: ca. 100 togbevegelser 

50 • 

40 -

30 -

20 T 

Antall tog gjennom Gamlebyen i år 2010, 
sum begge retninger. fordelt over døgnet 

10 "---' 

o c' __ _ 
3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 
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1.6 Dagens støynivåer 
Hovedplanen omfalter 787 boenheter langs 
ca. 1,2 km av jernbanen gjennom Gamlebyen, 
mellom Oslogate 1 og Enebakkveien 50, for 
Gjøvikbanen noe lengre østover. 

I dagens situasjon (1994~tall) er det tilsammen 
185 boenheter som har innendørs døgnekvi~ 
valent støynivå på over 35 dBA. Dette utgjør 
ca. 1/4 av boenhetene. 

Støyvurderingene ved ulike tiltaksløsninger er 
i hele hovedplanen basert på beregnede 
verdier for støysituasjonen i år 2010. 

En oversikt over begreper og fagterminologi 
innen fagfeltet akustikk og støyer gitt s. 14. 

1.7 Strukturstøy 
Strukturstøynivåene er grovkartlagt for 
bebyggelsen mellom Oslo gate og St. 
Halvards gate. 

I rom som vender mot banen, gjør luftlyden 
det umulig å måle strukturlyden direkte. På 
grunnlag av vibrasjonsmålinger er struktur~ 

støyen beregnet til maksimalnivå 44 dBA, 
uten bidrag fra skrangling av inventar og 
utstyr. 

I rom i 1. etasje som vender mot bakgården, 
er det målt i kjøkken 51 dBA, i baderom 40 
dBA. Hvis man ved analyseringen tar bort 
støybidraget fra skrangling i inventar og utstyr 
og knaking i paneler, blir maksimalnivået 38 
dBA i begge rom. 
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1.8 Vibrasjoner 
Vibrasjonsmålinger er gjennomført ved 
Schweigaardsgale 61 bogMunkegata 11 . Det 
vil være sesongvariasjoner i vibrasjonene, 
bl.a. knyttet til variasjoner i grunnvannstanden, 
løsmassenes vanninnhold og frosVtele, 

Vibrasjonsnivåene er vurdert i forhold til 
grenseverdier på 0,4 og 1,0 mm/sek. laveste 
grenseverdi nås eller overskrides i alle 
målepunkter. Ved godstogpassering over· 
skrides øvre grenseverdi i l .etg. 
Schweigaardsgate og i 4.etg. i Munkegata. 

1.9 Spesielle 
forutsetninger for 
mulige løsninger 

Fordi forholdene er så spesielle i Gamlebyen, 
stilles det store krav til metoder og løsninger: 
• spor med tilnærmet minsteavstand mellom 

sporene begrenser muligheten lil å 
gjennomføre tiltak inne på selve 
sporområdet. 

• Bebyggelsen ligger tett på sporområdet og 
de fleste gårdene er 4 etasjer høye. Dette 
begrenser handlefriheten utenfor 
sporområdet. 

• Den nederste delen av jernbanetraseen 
tigger på fredete kutturlag. Omfanget er 
ikke avklart, men minst halve traseen 
ligger på antatte kulturlag. Inngrep vil 
kreve frigivelse med tilhørende arkeologisk 
utgraving. Antatt utgravingstid er 2 - 3 år. 
Tiltak som går ned i kulturlagene må 
unngås. 

• Den eldre bebyggelsen langs sporene er 
fundamentert på ftåter. Tiltak som kan 
medføre drenering av undergrunnen må 
unngås, på grunn av fare for setninger av 
bebyggelsen. 

1.10 Forholdet til 
utredningen 
" Jernbanetunnel 
gjennom Gamlebyen" 

Hovedplanarbeidet for støytiltak i Gamlebyen 
startet i februar 1995, m. a. o før vedtaket i 
Stortinget om full tunnelutredning. De to 
prosjektene går uavhengig av hverandre, men 
det er telt kontakt og informasjonsutveksling. 

I utredningen " Jernbanetunnel under Gamle~ 
byen" er det beskrevet et sammenliknings~ 
grunnlag som er identisk med den foreslåtte 
løsningen i denne hovedplanen. Dvs. tiltak for 
fl begrense innendørs støynivå til 35 dBA, 
men ingen tiltak mot vibrasjoner og 
strukturstøy. 

Alternativ M1 i tunnetutredn ingen, som 
baserer seg på Hovedbanen og Gjøvikbanen i 
dagens trase, foreslår ytterligere støytiltak 
samt tiltak mot vibrasjoner og strukturstøy. 
Alternativ M2 går i dagens trase, men banen 
bygges helt inn. 
De øvrige alternativene er ulike tunneltraseer. 
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Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, 0510 

Begreper og fagterminologi 

Fagfeltet akustikk, støy og lydisolasjon 
i bygningsrelaterte fag inneholder 
mange spesielle begreper og termer. 
Nedenfor følger en forenklet oversikt 
over hva som skjuler seg bak de 
forskjellige uttrykkene. 

Luftoverført st øy 
(også betegnet som Sløy, Støynivå, 
Lydnivå , Lydtrykknivå). 

Støy som i hovedsak overføres fra 
kilde lil mottaker via luft. 

Det som øret oppfatter som lyd, eller 
sløy, er egentlig svært små trykkbølger 
i lufta omkring oss. 

Måling av støyer egentlig en måling av 
hvor mye lufttrykknivået varierer 
omkring atmosfæretrykket. 

Strukturstøy (Strukturlyd) 
Strukturstøy er lyd som i hovedsak 
overføres fra kilde lil bygningskropp via 
mark eller bygningsfundament, og som 
oppslår på grunn av vibrasjoner fra 
kilden (i dette ti lfellet togene). 
Vibrasjonene overføres igjennom 
grunnen, fundamenter og bygnings
konstruksjoner opp til et rom i 
bygningen. Struktursløyen en hører i 
el rom er avstråling fra en eller flere av 
rommeis overflater (gulv/veggerltak) 
som svinger/vibrerer. 
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Vibrasjo ner 
(Rystelser eller følbare vibrasjoner) 
Dette er følbare svingninger på 
gulvene eller andre overflater i en 
bygning. Kilden og oveIføringsveiene 
er de samme som for strukturstøy. 
Forskjellen er al følbare vibrasjoner 
består av den lavere delen av 
frekvensspekleret for de vibrasjonene 
som overføres. Strukturstøy beslår av 
en høyere del av del samme fre
kvensspekteret. 

Måleenheten dB 
En vanlig måleenhel for sløyer 
desiBel (dB) . Fordi hørselen har så 
slor spennvidde, er det upraktisk å 
bruke Iydtrykkel direkte. Istedet er 
definert den mer sammentrykte 
desiBel-skalaen, hvor desiBel-taliel er 
loga ril men til forholdet mellom det 
målte lydtrykknivået og almosfære
trykket. 

Må leenheten dBA 
Del menneskelige øret oppfatter ikke 
alle frekvenser like godt. Det er mest 
følsomt for frekvenser omkring 1000 
Hz, og minst følsomt for de laveste 
hørbare frekvensene. Derfor veies 
ofte de ulike frekvensenes bidrag til 
støybildet, etter hvor godt frekvensene 
oppfattes av øret. Oftest brukes 
"veiefilter A", og sløynivået uttrykkes i 
dBA. 

Maks imalnivå 
Delte er betegnelsen på de høyeste, 
vanlige toppene i en varierende støy, i 
løpet aven måleperiode (høyeste 
avleste eller beregnede verdi) . 

For luftovertørt støy og vibrasjoner er 
det vanlig å definere maksimalverdien 
som en 90% konfidensverdi, det vil 
forenklet si den verdien som 10% av 
togene overskrider. I denne rapporten 
er også maksimalverdiene for struktur
støy 90 % konfidensverdier. 

Ekviv alentnivå 
Vanligvis varierer støyen over tid. Det 
ekvivalente støynivået er et mål på det 
gjennomsnittlige (energimidlede) 
støynivået over en viss tidsperiode. 

Vanlige tidsperioder er 8 timer (en 
arbeidsdag) , og 24 limer (også kalt 
døgnekvivalent støynivå). Men 
ekvivalenlnivå kan måles/angis i alt fra 
få sekunders varighet til flere dager. 

Ekvivalent støynivå er den parameter 
som oftest blir benyttet som 
«måleenhet)) når tiltak skal vurderes 
m.m. 

denne hovedplanen er det 
døgnekvivalente støynivået brukt som 
kriterium for størrelse og omfang av 
tiltak. 

Luftlydiso lasj on 
(Lydisolasjon, Lydreduksjon) 
Betegnelser for f.eks. en vegg eller 
dørs evne ti l å redusere støynivået fra 
ett rom til et annel. Den "korrekte" 
betegnelsen er Luftlydisolasjon Rw. 
Måleenheten er desiBel (dB) . 
Luftlydisolasjon kan måles både i 
laboratorium og i aktuell situasjon i en 
bygning (feltmåling) . En feltmåll verdi 
gis en indeks (merking) slik at 
betegnelsen blir Luftlydisolering R'w 
("R dobbelt W merket" eller "R 
merket"). 

Trafikkstøy reduksjo nstall 
(Fasadeisolering, 
Ytterveggsdemping ) 
Betegnelser for f.eks. en yttervegg 
eller et vindus evne lil å redusere støy 
fra jernbane- eller veitrafikk. 
Den korrekte betegnelsen er 
Trafikksløyreduksjonstall RA, med 
måleenhet dBA. 
Trafikkstøyreduksjonstall RA benyttes 
normalt som angivelse for alle 
fasadekomponenter uansett utendørs 
støykilde , dvs. også i forbindelse med 
f.eks. flystøy. 

Etterklang stid T 
Betegnelse for hvor fort lyd "dør ut" i et 
rom . 
Etterklangsliden er den tiden lydtrykk
nivået bruker på å falle 60 dB, fra 
lydkilden slås av . 
Måleenheten er Sekunder. 

NSB Bane Region øst. juli 1996 



2. Mål 

2.1 Mål med planleggingen 

Planleggingen har som hovedmål å utarbeide 
et grunnlag for valg av tiltak mot støy, slik at 
dette i størst mulig grad tilfredsstiller 
overordnede målformuleringer og funksjons
krav. Planen skal vurdere og dokumentere 
aktuelle temaområder med hensyn på 
gjennomførbarhet og kostnader. 

2.2 Mål og grenseverdier 
i prosjektet 

Sløy- og vibrasjonsforholdene fra jernbanen i 
Gamlebyen kan deles i 3 fysiske fenomener: 
- Luftoverført støy - støy som i hovedsak 

overføres fra kilde l il moltaker via luft. 
- Strukturstøy lyd som i hovedsak 

overføres fra kilde, via mark og 
bygningsfundament, til bygningskropp som 
seltes i svingninger/vibrasjoner og dermed 
avstråler støy. 

- Vibrasjoner - bevegelser/rystelser som 
registreres av andre kroppsdeler enn øret. 

For denne hovedplanen er det i utgangs
punktet satt konkrete mål bare for innendørs 
døgnekvivalent støynivå. Dette framkommer 
som en sum av luftoverfør1 støy og 
strukturstøy. Det er ikke satt spesifikke mål 
for strukturstøy alene, eller for vibrasjoner. 

. NSB Bane Region øst, juli 1996 

Mål for luftstøy 
Bakgrunnen for at hovedplanarbeidet ble salt i 
gang, var kravet fra Fylkesmannen i Oslo I 
Akershus om tiltak mot støy. Tiltakene skal 
sikre at innendørs døgnekvivatent støynivå 
ikke overskrider 35 dBA. unntatt i de tilfelle 
hvor Fylkesmannen etter en konkret vurdering 
aksepterer et høyere støynivå. Innendørs 
døgnekvivalent støynivå skal ikke i noen 
tilfelle overskride 40 dBA 

Det er ønskelig å nå delte målet gjennom å 
redusere utendørs støynivå. På grunn av 
støyernisjanen fra togtrafikken og de korte 
avstandene til bebyggelsen. er det ikke mulig 
å få redusert utendørs støynivå så mye som 
ønskelig. En må derfor bruke bygningenes 
fasader som den siste barrieren mot støyen 
fra jernbanen. Tette fasader med lukkede 
vinduer kan medføre at innendørs klima i 
soverom som vender ut mot banen kan bli 
dårlig. Ventilasjonsforholdene må derfor 
utbedres i de mest støyutsatte boligene. NSB 
har foreslått en grenseverdi på 65 dBA 
utendørs døgnekvivalent støynivå for hvilke 
boenheter som skal tilbys utbedring av 
ventilasjonsforholdene. 
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Grenseverdier for strukturstøy og 
vibrasjoner 
I Fylkesmannens innsigelse til regulerings
planen for Gardermobanen, var det en 
forutsetning at tiltak mot vibrasjoner og 
strukturstøy skulle inngå i den langsiktige 
delen . I arbeidet med hovedplanen er det 
imidlertid blitt klart at innendørs støynivå får 
bidrag fra strukturstøy, som skapes av 
vibrasjoner, og at det er sammenhenger 
mellom tiltak mot de forskjellige støy typene. 
Strukturstøy tiltak kan øke vibrasjoner, noen 
tiltak er vanskelig å gjennomføre etter at 
Gardermobanen er satt i drift, og noen 
kombinasjoner av tiltak krever spesielle 
tekniske løsninger. 

I samarbeidsgruppa for dette prosjektet er det 
også pekt på at beboerne er svært opptatt av 
vibrasjoner, og at de ønsker å få 
dokumentasjon om forholdene. Det er derfor 
foretatt målinger av strukturstøy og 
vibrasjoner, og mulige tiltak er drøftet. 

Ved vurderingene har en lagt til grunn de 
grenseverdiene som er fastsatt for Gardermo
banen. Begrunnelsen for disse grense
verdiene er utdypet i kap 4.3 og 5.3. Følgende 
grenseverdier ved tog passering er lagt til 
grunn i denne hovedplanen: 

Strukturstøy: 30 - 35 dBA 
Vibrasjoner: 0,4 - 1,0 mm/sek. 

Det er imidlertid ikke fastsatt spesifikke mål 
for strukturstøy og vibrasjoner i hovedplanen. 
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3. Drøfting av mulige tiltak mot luftoverført støy 

Lover og regler om jernbanestøy 

Forholdet mellom boliger og jernbanestøy 
håndteres i hovedsak gjennom 2 lover: 
Pfan- og bygningsloven og FOnJrensningsioven. 

Plan- og bygningsloven 
Ved planlegging av nye spor og omlegging av 
eksisterende spor hvor det er krav om reguler
ingsplan, skal jembanestøy håndteres elter Plan
og bygningsloven. Anbefalte grenseverdier styres 
gjennom retningsl injer. Pr. idag foreligger det ikke 
generelle retningslinjer for jernbanestøy. men et 
forslag ligger ti l behandling Miljøvern
departementet. 

I mangel av egne retningslinjer for støy fra 
jernbane, brukes ofte rundskriv T 8179 fra 
Miljøverndepartementet. Rundskrivet gjelder veg
trafikkstøy, og angir veiledende grenseverdier. For 
boliger er veiledende grenseverdi for innendørs 
døgnekvivalent støynivå satt til 30-35 dBA . 

For Gardermobanen gjelder "Rikspoli tiske 
retningslinjer for planlegging i forbindelse med 
hovedflyplass på Gardermoen". Her vises det 
også til rundskriv T 8179 inntil nye retningslinjer 
for jernbanestøy er vedtatt. 

Forurensningsloven 
langs eksisterende baner gjelder Forurensnings
loven. Foreløpig finnes det ingen forskrifter til 
loven som angir grenseverdier for jernbanestøy. 
men i et forslag som har vært på høring er 
grensen satt til 45 dBA for innendørs 
døgnekvivalent støynivå . 
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3.1 Oversikt 
Dette kapitlet drøfter mulige tiltak mot 
luftoverført støy, og virkningen av tiltakene. 

Formålet med drøftingen er å finne fram til 
den optimale kombinasjonen av tiltak. for hver 
av delparsellene langs Hovedplanstrekningen. 

Samtidig er det viktig å ha klart al det er nær 
sammenheng mellom luftoverført sløy, 
strukturstøy og vibrasjoner. Tiltak som 
primært retter seg mot en støy type, kan ha 
effekter også for de andre støy typene. Blant 
annet derfor gjøres også vurderinger av 
strukturstøy og vibrasjoner i Gamlebyen, se 
kapittel 4. 

Endret romarrondering i leilighetene 
Tiltak som å snu orienteringen internt i 
leilighetene kan være avbøtende for støynivå i 
soverom etc. Slike typer tiltak er ikke 
nærmere vurdert i denne hovedplanen 
dagens planløsning er latt som et gitt 
utgangspunkt ved vurderingen av aktuelle 
tiltak. Eventuell endret planløsning vil bli 
vurdert i utredningen -Jernbanetunnel 
gjennom Gamlebyen", og støygevinstene vil 
eventuelt komme som en tilteggsnytte utover 
tiltakene i denne hovedplanen. 

Tiltak som drøftes: 
Støyskjermer 
- 2-2,5 m høye støyskjermer langs banen 
- Ca 3,5 m høye støyskjermer langs banen 
- Lav skjerm 0,73 m (type Soundtrack e.L) 

mellom sporene, evt. også langs banen 

Fasadetiltak 
- Tilleggsisolering av vegger 
- Lydisolerende vinduer 

Ventiler I ventilasjonsanlegg 

Støyabsorbent p~ fasade 

Tiltak i overbygningen 
- Isolasjon av skinnesteget 
- Fjerning av sporveksler 
- Bytte til sporveksler med bevegelige kryss 
- Skinnesliping 
- Forbedret sporvedlikehold 

Optimalisering av kornstørrelse på ballast 
mht. lydabsorpsjon 

- Skifting til bøkesviller 

Tiltak pa togmateriell 
- Vedlikehold av togmateriell 
- Sliping/dreiing av hjul 
- Bytte av klossebremser til skivebremser 
- Skjerming av togmateriell med "skjørt" 

Annen kjørerute for godstog 

Reduksjon av kjørehastighet 

Spesielt om Oslogate bru 
- Bytte av brukonstruksjon 
- Vibrasjonsdempende plater under 

ballasten 
- Mellomleggsplate mellom skinne/sville . 

NSB Bane Region øst, juli 1996 



Beregningsmetoder 

Det er viktig å understreke at alle 
inngangsverdier og variable er konservativt 
vurdert. Alle framtidige støynivåer vil derfor 
ligge i underKant av de beregnede 
støynivåene. 

Støyvurderingene av ulike tiltaksløsninger er 
basert på beregnede verdier for 
støysituasjonen i år 2010. 

Det er tatt utgangspunkt i prognoser for 
trafikktall, tog meter pr. døgn, og hastigheter 
for året 2010. Inndata og forutsetninger er vist 
i vedlegg 1, 2 og 4. 

Alle beregninger av togstøy er utført ved hjelp 
aven egenutviklet database, basert på en 
regnemodell som bygger på Nordisk 
beregningsmetode for støy fra skinnegående 
trafikk, Ref. 111 og Ref. 12/. 

De viktigste trafikktallene er: 

1996 l I 2010 
---

Fjerntog 
Fjerntrafikk 50 IC+flytog 
Nærtrafikk 220 lokaltog 
Godstog 15 Godstog 
Løslokltomtog 50 Løslokltomtog 

335 

Til beregningene av hvilken demping ulike 
støyskjermer gir, må to hovedpoeng 
understrekes: beregningsmetodikken for lav 
skjerm (type Soundtrack e.l.) og 
støydempingseffekten av dagens skjermer. 

Beregningsmetodikken for lav skjerm (type 
Soundtrack e.l.) 

Ved beregningen av lav skjerm (type 
Soundtrack e.l.) er det av modelltekniske 
årsaker ikke lagt inn en støyskjerm på vanlig 
måte. Istedet er lagt inn en generell reduksjon 
i støynivået langs hele hovedplanstrekningen. 
Delle er utdypet i kap. 3.3. 

Støydempingen er satt til 5-6 dB, selv om 
Soundtrack i virkeligheten har en antatt 
demping på omlag 8 dB. Slik har en simulert 
at det på enkelte delstrekninger, på grunn av 
sporvekslene, blir brudd i den lave skjermen. 

25 
240 
250 

15 
50 

580 

Antall tog pr. gjennomsnittlig virl<edøgn (NB ukedag- og sesongvariasjon) 
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Sporvekselområdet ligger på den midterste 
delen av strekningen mellom Oslogate bru og 
St. Halvards gate bru. Her vil sløynivået i 
gjennomsnitt bli som beregningene viser. 
Enkelte leiligheter kan imidlertid få noe høyere 
støynivå, andre noe lavere støynivå. Dette er 
avhengig av leilighetens lokalisering i forhold 
til den enkelte sporveksel. 

For resten av hovedplanstrekningen blir de 
framtidige støynivåene ventelig omlag 2 dB 
lavere enn de beregnede. 

Støydempingseffekten av dagens skjermer 

Ved beregningene av den framtidige 
støysituasjonen dersom dagens støyskjermer 
beholdes, er det ikke gjort noen særskilt 
korreksjon for dårlig vedlikeholdsstandard på 
dagens skjermer. Det er stedvis sprekk
dannelser både mellom de vertikale bordene 
og under skjermene, hvilket reduserer 
skjermingseffekten betydelig. Dagens 
skjermer er likevel i beregningsmodellen gitt 
samme skjermingseffekt som nye like høye 
skjermer (uten støyabsorberende kledning). 

Dette innebærer at beregningene med dagens 
skjermer gir for gunstige tall , dvs. 
forbedringen ved å skifte ut skjermene blir 
større enn beregningsmodellen viser. 
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3.2 Generelt om støy
skjermer i Gamlebyen 

Generelt 
Med kvalitet i arkitektonisk formgivning og 
utførelse, kan nye støyskjermer bli et positivt 
tilskudd ti l bomiljøet - også formmessig og 
funksjonell. God design kan være et trivsels
skapende element, og skjermene kan danne 
bakvegg for boder, lekehus e.l. Dette i tillegg 
til den rent støydempende effekten. 

Materialvalg 
Materialvalg må taes utfra en ytelses
spesifikasjon hvor følgende elementer inngår: 

• Ulfredsstillende visuell skjerming 
• tilfredsstillende lydabsorpsjon 
• tilfredsstillende motstand mot 

lydgjennomgang 
• kan prefabrikeres 
• kort byggetid ved sporet 
• enkel fundamentering (evt. ved hjelp av 

prefabrikerte .. ankere») 
• tilfredsstillende aldrings-bestandighet 
• enkelt vedlikehold 
• tilfredsstillende estetisk. 

I tillegg til denne ytelses beskrivelsen er det 
spesielt viktig å legge vekt på skjermens 
anvendelighet som bakvegg for vegetasjon. 

Basert på disse kriteriene synes valget å stå 
mellom følgende alternativer for prefabrikerte 
elementer: 
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A Treskjermer 
Skjermene kan lett kombineres med 
absorbenter. 
Elementene kan gis et utseende basert på 
en ønsket "variasjons-grammatikk". 
Fundamentering kan utføres som punkt
fundamentering. 

B Metallskjermer 
Samme egenskaper som A. 

C Betongskjermer 
Tyngre å håndtere ved montasje. 
Ellers samme egenskaper som A og B. 

Med disse tre varianter som utgangspunkt må 
det gjøres nærmere evaluering av hvilke 
kriterier som veier tyngst før endelig 
konklusjon om materialvalg trekkes. 

Bruk av glass I plexiglass 
Det har vært diskutert mulighetene for å bruke 
glass eller plexiglass i hele eller deler av 
skjermen i enkelte delstrekninger. På grunn 
av oppvirvling av støv fra sporet og 
bremsestøv mm. vil en glasskjerm trenge 
hyppig rengjøring. Bremsestøv fra togene 
brenner seg fast i glass og plexiglass. Den 
mest rasjonelle rengjøringsmetoden er 
høyttrykksspyling med spesialvaskemiddel. 
Grunnet faren for overslag fra kjøreledningen, 
er det problematisk å bruke høyttrykksspyling 
på strekninger med elektrisk drift. Dette gjør 
det vanskelig å benytte glass som skjerm
materiale. Det arbeides imidlertid videre med 
å finne løsninger hvor glasslplexiglass kan 
aksepteres. 

Lysforhold 
Skjermer langs sporet har den ulempen at de 
reduserer utsikt og lys. Dagens skjermer med 
høyde på ca. 2 m over terreng tar allerede 
noe lys og utsikt i nederste etasje. Hvis 
skjermenes høyde økes til 3,5 meter blir Iys
og utsiktsforholdene forverret, dersom det 
ikke er mulig å finne vedlikeholdsmessig 
akseptable løsninger med glasslplexiglass. 

Lydabsorbenter 
Det er en forutsetning for videre arbeider at i 
de soner i Gamlebyen hvor det er tosidig 
bebyggelse, skal alle nye støyskjermer være 
lydabsorberende på den siden som vender inn 
mot sporet. På en del av strekningen kan det 
være formålstjenlig å vurdere støyskjermer 
som er lydabsorberende på begge sider. Det 
kan være spesielt aktuelt i deler av 
Schweigaardsgate hvor støy fra veitrafikken i 
gaten kan reflekteres inn i gårdsrommet 
mellom bygningenes fasader mot jernbanen 
og støyskjermene. 

I beregningsmetoden for jernbanestøy /1/ er 
det ikke konkretisert hva som er kravet til 
absorpsjonsfaklor for en lydabsorberende 
skjerm. Det opplyses imidlertid fra 
opphavsmannen til metoden, at absorpsjons
evnen lil en lydabsorberende skjerm må 
tilsvare absorpsjonsevnen til ca. 10 cm 
mineralull, eller at absorpsjonsfakloren skal 
ligge over 0,8 fra 250 Hz og videre oppover i 
frekvens . 
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3.3 Aktuelle skjermtyper 

Vanlige vertikale 2-2,5m høye skjermer 
Denne tradisjonelle utformingen av støy
skjermer, 2-2,5 m høye, har sine fordeler og 
ulemper. 

Blant fordelene teller bl.a. at 
• det er velkjent "teknologi" 
• fundamentering er grei 
• det er mange materialer å velge blant. 

Ulemper ved vertikale skjermer er: 
• effektiv skjermhøyde er dårligere enn for 

innoverbøyde skjermer 
• det medfører at de tar mere lys fra beboere 

ved samme dempingseffekt som en 
innoverbøyet skjerm. 

Dagens skjermer er ca . 2 m høye. En ny ca . 
2 m høy skjerm vil altså opprettholde dagens 
·visuelle profil" mht. lysforhold, utsikt m.v. 

Økes høyden til ca. 2,5 m, blir støy
skjermingseffekten noe bedre, men Iys- og 
utsiktsforholdene blir forverret. 
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Ca 3,5 m høye skjermer, 
evt. med knekk på toppen 
På strekninger hvor det stilles spesielt høye 
krav til støyreduksjon fra sporene, kan det i 
visse tilfeller være fornuftig å velge en type 
skjerm som bøyer innover sporet i toppen. 
Fordelene ved en slik type skjerm er: 
• Mer effektiv skjerming enn vertikal skjerm 

ved samme høyde over sporet. 
• Tar mindre utsikt og lys ved samme 

skjermingseffektivitet som en vertikal 
skjerm. 

Ulempene ved skjermer som bøyer innover 
sporet er j hovedsak følgende: 
• Krever mer omfattende fundamentering 
• Mer kostbar løsning 
• Kan komme i konflikt med normalprofiler, 

evl. også jernbanens kjøreledninger mm. 
• Støygevinsten i forhold til vertikal skjerm er 

mindre ved 4 parallelle spor enn ved 2. 

Hovedplan for stllytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen. Oslo 

Lav skjerm (type Soundtrack e.l.) -
0,73 m høye skjermer 
Lav skjerm (type Soundtrack e.l., av betong) 
ligger tett inntil sporet (perrong-tverrsnitt). 
Høyden er 0,73 m over skinnetopp. Skjermen 
har integrert lydabsorbent og gir god 
støydempingseffekt, opptil 8 dB, direkte på 
kilden. 

En klar fordel med lave skjermer er at 
støydempingen også er effektiv oppover i 
etasjene. Det skyldes at skjermene er 
plassert så tett opptil selve lydkilden. 

lav skjerm (type Soundtrack e.L) er et nytt 
konsept som er under utprøving. Foreløpig er 
det kun vært utprøvet som ensidig skjerm på 
~n strekning i Sverige og ~n i Norge. 
Produsenten av Soundtrack har vist skisser 
for en tosidig lydabsorberende skjerm for 
plassering mellom sporene. slik at samtlige 
spor kan skjermes med lav skjerm. 

Fundamentet for lav skjerm kan ha integrert 
kabelkanal. NSB Gardermobanen AS har 
under planlegging ny kabelkanal langs deler 
av nordsiden av denne hovedplanens tras~ . 

og ombygging av eksisterende kabelkanal 
langs sy siden, En fellesløsning er allerede 
drøftet. og det arbeides med å klarlegge 
kabelbehovet for å dimensjonere kabel
kanalene i den lave skjermens fundament. 
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Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen. Oslo 

For drift og vedlikehold vil det kreves nye I 
endrede rutiner. Detaljene er ikke klarlagt, 
men omstillingene vil være knyttet både lil 
daglig vedlikehold (befaring på linjen og 
fjerning av snø om morgenen før togene kan 
gå) og til periodemessig vedlikehold (justering 
av spor og ballastrensing mm.). Det kan bli 
behov for nytt utstyr, f.eks. for snørydd ing. 
Det er dessuten viktig at rutinene ivaretar 
sikkerheten for personell som skal arbeide på 
linjen. 

Nødvendig trasebredde for montering 
av lav skjerm 

Tverrsnitt-målene av lav skjerm type 
Soundtrack er vist på tegningen nedenfor. 
Tegningen illustrerer den lave skjermen langs 
ytterkant av sporene. Bredden kan tilpasses 
de stedlige forhold, ved at utkragingen I 
~vingen- om nødvendig bli mindre. Da vil 
støydempingen også bli noe mindre. 

Lav skjerm mellom sporene vil få en Y-form. 
Da krever normalutførelsen av Soundtrack en 
avstand mellom senterlinjene på 4,5 m. På 
strekningen mellom Oslogate bru og St. 
Halvards gate er avstanden gjennomgående 
4,25 m, jfr. tabellen til høyre. løsningen blir 
ventelig li utforme den lave skjermen med noe 
kortere utkragende ·vinger". Alternativt kan 
noe titpasses med sporjustering. Dette bli tatt 
stilling til på byggeplanstadiet. på grunnlag av 
oppmålinger og fulilinjeberegning . 

Ved hver sporveksel vil ca. 50 m lange 
strekninger mellom 2 spor ikke kunne få lav 
skjerm. Dette reduserer skjermvirkningen noe 
både for maksimal- og ekvivalentnivåene. 
Den reelle virkningen av de lave skjermene vil 
derfor være avhengig av den enkelte boligs 
plassering i forhold til sporvekslenene. Tiltaket 
vil uansett virke meget tilfredsstillende på de 
aller fleste boliger. 

Tverrsnitt av lav skjerm type Soundtrack i normalutførelse 

Diskontinuiteten av de lave skjermene og 
ønsket om å ha en (godt) skjermet "plett" 
mellom bygningene og sporet gjør at det 
fortsatt er behov for de tradisjonelle 
skjermene på hver side av traseen. 
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I ytterkant langs banen vil bredden mellom de 
lave skjermene og de vanlige støyskjermene 
bli liten. Spesielt vil vedlikeholdstiltak på 
kabelkanalen langs banen kunne bli 
problematisk. 

Mast nr 384 386 
Avstand (m) 
mast - Cl nordre spor 3,00 2,80 
Cl spor - Cl spor 4,25 4,25 
Cl spor - CL spor 4,25 4,25 
Cl spor - Cl spor 4,25 4,25 
CL søndre spor - mast 3,56 3,50 

Mast nr 383 385 

Hovedplan for st" ytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, Oslo 

På strekningen mellom Oslogate bru og St. 
Halvards gate er jernbanetraseen mellom 
eksisterende skjermer smal. Avstanden 
mellom kontaktledningsmastene og senterlinje 
for henholdsvis det nordligste og det sørligste 
sporet, er vist i tabellen nedenfor. 

Som del framgår, er bredden mellom spor og 
konlaklledningsmaster på søndre side 
gjennomgående over de 2.93 som 
Soundtracken i normalutførelse trenger. Ved 
mast 389 og 391 er bredden snau. 

På nordre side av slrekningen er bredden 
gjennomgående for liten , 

388 390 392 394 

2,81 2,75 2,67 2,26 
4,27 4,26 4,25 4,24 
4,25 4,27 4,25 4,25 
4,25 4,25 4,25 4,26 
3,35 2,85 2,79 3,66 

387 389 391 393 

Løsningen må være enten en gjennomgående 
sporjustering, eller mest sannsynlig å flytte 
ihvertfall mast nr 394 og forlenge åket. 
Soundtracken må ventelig stedvis få et noe 
smalere profil enn i normalutførelsen. 

Hvordan dette skal tilpasses, vil bli tatt stilling 
lil på byggeplanstadiet, på grunnlag av 
oppmålinger og fulilinjeberegning. 

396 398 400 402 

2,80 2,80 3,00 3,10 
4,25 4,25 4,25 4,25 
4,25 4,25 4,25 4,55 
4,25 4,25 4,25 4,26 
3,45 3,45 3,25 3,20 

395 397 399 401 
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Spesielt om støyberegninger ved lave 
skjermer (type Soundtrack e.l.) 

Ved beregningen av lav skjerm (type 
Soundtrack e.l.) er det av modelltekniske 
årsaker ikke lagt inn en støyskjerm på vanlig 
måte. Istedet er lagt inn en generell reduksjon 
i støynivået langs hele hovedplanstrekningen. 
Dette er analogt til hvordan støyreduksjonen 
som følge av skinnesliping er behandlet. 

Støydempingen er satt til 5-6 dB, selv om 
Soundtrack i virkeligheten har en antatt 
demping på omlag 8 dB. Slik har en simulert 
at det på enkelte delstrekninger, på grunn av 
sporvekslene, blir brudd i den lave skjermen. 

Sporvekselområdet ligger på den midterste 
delen av strekningen mellom Oslogate bru og 
St. Halvards gate bru. Her vil støynivået i 
gjennomsnitt bli som beregningene viser. 
Enkelte leiligheter kan imidlertid få noe høyere 
støynivå, andre noe lavere støynivå. Dette er 
avhengig av leilighetens lokalisering i forhold 
til den enkelte sporveksel. 

For resten av hovedplanslrekningen blir de 
framtidige støynivåene ventelig omlag 2 dB 
lavere enn de beregenede. 

Beregningsmetoden er utdypet i det følgende. 
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Målinger utført av Statens Provningsanstalt i 
Sverige viser at det kan oppnåes en 
skjermdemping på inntil 8 dB med denne type 
lav skjerm. Målinger utført så langt viser at 
skjermvirkningen er nokså uendret selv om 
mottakerpunktets høyde økes utover 
tilnærmet horisontal utbredelse. Det vil si at 
tiltaket også er effektivt for boliger oppover i 
etasjene. 

I beregningsmetoden 111 er det antatt at 
senteret for kilden på el tog ligger 0,5 m over 
skinnetopp. Med en høyde på skjermen på 
0,73 m gir det liten effektiv skjermhøyde og 
dermed begrenset skjermingseffekt. I følge 
opplysninger mottatt fra produsenten av 
Soundtrack, har undersøkelser gjort i 
forbindelse med utviklingen av det svenske 
toget X2000 vist at senteret for støykilden i 
virkeligheten ligger mellom 0.2 og 0,3 m over 
skinnetopp. 

Ved beregning av utendørs støynivå med lave 
skjermer, er det salt inn en korreksjonsfaktor 
på 5-6 dB i "andre korreksjoner" i de 
delseklorene som har lav skjerm. Dette blir 
altså en slags type-korreksjon som kommer i 
tillegg til de andre korreksjonene for togtyper 
mm. 

Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen. Oslo 

Usikkerheten ved beregning av støynivå på 
de stedene som er skjermet av tradisjonelle 
skjermer. er hvor høyt over skinnetopp kilden 
skal plasseres. Del er nokså sannsynlig at 
kildens senter flyttes oppover p.g.a. den lave 
skjermen. Det er valgt å benytte en 
kildehøyde på 0,8 m over skinnetopp i de 
videre beregninger. 
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Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen . Oslo 

3.4 Fasadetiltak 
Fasadetiltak omfatler tilleggsisolering av 
vegger samt skifting til lydisolerende vinduer. 
der detle er nødvendig for å nå målet om 
35 dBA døgnekvivalent støynivå innendørs. 

Generelt 
Basiskunnskapen om boenhetene i 
Gamlebyen som ligger til grunn for 
hovedplanen er kartleggingen som ble utført i 
forbindelse med Brekke & Strand -rapport av 
april 1994, Ref. /41. I denne rapporten er 
kartleggingen og opptellingen av vinduer og 
boenheter utført fra utvendig side. Dette 
reduserer nøyaktighetsgraden noe. Graden 
av nødvendige tiltak avhenger i stor 
utstrekning av hvor effektiv skjerming det er 
mulig å oppnå. 

Selv høye støyskjermer opptil 3,5 m høyde vil 
ikke gi noen vesentlig reduksjon av utendørs 
støynivå i de øverste etasjene for boligene i 
sentrale Gamlebyen. Derfor mfl det utføres 
fulle fasadeisoleringstiltak på boenhetene i de 
øverste etasjene. 

Lave skjermer (type Soundtrack e.l. ) vil gi 
redusert utendørs støybelastning for boligene 
i alle etasjer i sentrale Gamlebyen. Dermed 
vil behovet for fasadelillak bli mindre, både 
mht. utbredelse og omfang, En unngår å ta i 
bruk kostbare vinduer med tungvinte 
løsninger mht. lufting etc. selv oppover i 
etasjene. I tillegg vil beboere som sover med 
åpent vindu og de boligene som har åpne 
balkonger, få en reell støyreduksjon inne/på 
balkong. 
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Dersom en monterer både lav skjerm (type 
Soundtrack e.l.) og tradisjonelle vertikale 
skjermer, blir virkningen en mellomting 
mellom disse to. 

Tilleggsisolering av vegger 
De aller fleste bygninger som omfatles av 
denne hovedplanen har tunge ytlervegger. 
Det vil si vegger av massiv tegl. betong eller 
lignende materiale. Unntakene er de små 
bygningene i Enebakkveien 33 - 35 og 
Enebakkveien 42 - 50. Disse er trehus med 
letle fasader. 

Murgårdene som er bygget i tiden omkring 
århundreskifte t. består av massiv tegl og har 
så stor tykkelse og masse at lydisolasjons
egenskapene er svært gode. Det forutsetler 
at veggene er telte og hele. Beregningene et 
basert på en sannsynlig forutsetning om at 
veggene har Trafikkstøyreduksjonstall på ca. 
R, = 50 dBA. 

Nyere gårder har også tunge fasader av tegl. 
Tegltykkelsen er ikke så stor som de eldre 
gårdene, men sammen med moderne isolerte 
vegger på innsiden vil også disse veggene gi 
et Trafikkstøyreduksjonstall på ca. RA = 50 
dBA. 

Gårdene med tunge fasader har så gode 
lydisolasjonsverdier at det ikke er aktuelt å 
utbedre denne. 

Trebygningene i Enebakkveien har behov for 
veggforsterkning på grunn aven antatt svak 
isolasjonsevne i dagens tilstand. Det er antatt 
lik enhetskostnad for veggforsterkn ingen for 
alle de støyutsatte fasadene disse 
bygningene. 

Lydisolerende vinduer 
Det er i denne hovedplanen lagt vekt på at 
antall varianter av lydisolerende ytelser på 
vinduer skal holdes på el minimum. 

Det vil derfor ikke bli anbefalt å benytte 
vinduer med Trafikkstøyreduksjonstall på 
under RA = 37 dBA. Dette gjelder både 
vinduer på fasader direkte mot sporet. og 
vinduer på fasader som ligger vinkelrett på 
sporet. Det vil si at hvis det først må skiftes 
vinduer. så bytles det ut til vinduer med 
ytelser som kan overgå det reelle behovet for 
lydisolasjonsevne. 

Vinduer med RA = 37 dBA er «hyllevare» hos 
de fleste vindusprodusenter. Vinduene har to 
sett tetlelister, gode lukkebeslag og et 
laminert isolerglass. Dvs. det er ingen 
«vanskelige» løsninger som gir problemer 
med lufting mm. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 



3.5 Ventiler I Ventilasjonsanlegg 

Generelt 
Innemiljøet består ikke av støy alene. Frisk 
luft er også en viktig faktor. Utfordringen i 
Gamlebyen er å fremskaffe tilstrekkelig 
mengder frisk luft med riktig temperatur til de 
enkelte boenheter. NSB har valgt å tilby 
ventilasjonsanlegg til de leiligheter hvor 
utendørs støynivå overskrider 65 dBA. 

Denne hovedplanen har ikke hatt som mandat 
å gjøre en komplett kartlegging av de 
ventilasjonstekniske forhold. Som nevnt i 
kapittel 3.4 har kartleggingsarbeidene hatt 
fasadene og lydisolering som hovedformål, og 
kartleggingen er i hovedsak utført fra utvendig 
side. 

Resultatene fra støyberegningene i 
hovedplanen viser imidlertid at uansett tiltak 
vil noen leiligheter få høye utendørs støynivå. 
På denne bakgrunn ble det relativt sent i 
ho .... edplanarbeidet vedtatt at det burde utføres 
en utredning av hvilke muligheter det er for å 
installere ventilasjonsinretninger i bygningene 
i Gamlebyen, og hva slags type 
.... entilasjonsanlegg som er aktuelt å installere. 
I den anledning er ventilasjonsrådgiverfirmaet 
Andresen & Jacobsen as engasjert til å gjøre 
en utredning av viktige momenter vedr. 
ventilasjonstekniske problemstillinger. Denne 
utredningen forel igger som en egen rapport, 
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se Ref. /5/. Et utdrag av denne utredningen er 
tatt inn i hovedplanen. Utredningen omfatter 
følgende momenter: 
• kartlegging a.... noen typiske gårder i 

Gamlebyen 
• innsamling av informasjon om tekniske 

anlegg i gårdene i dag. 
• besiktigelse/evaluering av anlegg installert 

i støyisolerte bygninger (veitrafikkstøy) 
• kartlegging / vurdering av aktuelle produkt. 

Det er flere typer ventilasjonstekniske anlegg 
som kan tenkes benyttet for dette formål: 

Al Felles ventilasjonsanlegg for en hel 
oppgang eller en hel gård. 

B) Passi .... e støydempede ventiler kombinert 
med mekanisk avtrekk over tak. 

C) Aktive ventiler med vekslende luftstrøm og 
varmeveksling (Miljøventilen). 

O) Lite lokalt ventilasjonsanlegg med eget 
aggregat for hver boenhet. 

Det er tegn som tyder på at beboere ikke 
ønsker å bli pålagt et ventilasjonsanlegg hvor 
de selv ikke har kontroll over driftstider og 
kapasiteter mm., dvs. type A. Type B er ikke 
tilfredsstillende utfra et energiøkonomisk 
synspunkt. Denne foreløpige gjennomgangen 
av ventilasjonsløsninger er konsentrert om 
typene C og D. Dette kan bli revurdert i den 
senere detaljplanleggingen. 

Hovedplan for sleytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen. Oslo 

Balansert mekanisk ventilasjon 
Det er forutsatt at hver leilighet skal ha sitt 
eget ventilasjonsanlegg. 

For å få beboerne til å la .... ære å åpne vinduer 
og .... entiler i vegger, må ventilasjonen både gi 
tilstrekkelig mengde frisk luft og ikke for høy 
romtemperatur. Skal man minimalisere 
åpning av vinduer/ventiler, er den eneste 
brukbare løsning mekanisk .... entilasjon som gir 
tilstrekkelig , ren, fil trert luftmengde. 

Helst skulle man ha et såkalt klimaanlegg som 
kan le .... ere luft med riktig temperatur året rundt 
ua .... hengig av utetilstanden (vinter/sommer). 
Dette betyr at aggregatet også må ha 
kjølemulighet ved siden av å kunne levere 
oppvarmet luft på vinteren. I den forbindelse 
må luften ved siden av rett tilførsels
temperatur også ha rett mengde i forhold til 
leilighetens areal. beliggenhet i bygget samt 
himmelretning. Delte fører til svært 
omfattende og kompliserte installasjoner, og 
er ikke videre berørt i denne omgang. 

De aktuelle gårder består av leiligheter i 
størrelse fra ca. 40 til 100 m2

. Delte betyr at 
det blir de minste aggregater på markedet 
som kan komme i betraktning. Disse er i dag 
stort seil beregnet på små boliger og leverer 
luftmengder opp til ca. 170 (250) m3/h. 
Aggregatene kan reguleres i flere trinn (3 til 4) 
slik at man kan komme ned i ca . 70-80 m3/h 
på laveste verdi. Det anbefales å ligge 
normalt på fra 50-80% av maks ytelse for 
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Hove1:lplan for støytiltak langs eksisterende spor I Gamlebyen, Oslo 

vanlig bruk. Det betyr at sisle Irinn (3--4) kun 
benyttes ved særskilt store ventilasjonsbehov 
(sommervarme, mange personer) . 

Generelt er denne type aggregater i dag 
bygget slik at man lett kommer til både for 
renhold og vedlikehold. Flere typer er 
beregnet for å kunne innbygges over 
kjøkkenets avtrekksvifte (60 x 60 x 28 cm) og 
også integreres med drift av kjøkkenviften. 
Det anbefales dog al selve kjøkkenavtrekks· 
luften ikke inngår i det totale avtrekket, på 
grunn av forurensning av varmeveksler og 
filtre . 

Data for noen aktuelle aggregater -- -
Fabrikat Type Målicm luft· 

mengde 

HxBxO m3/h 

Flexit VG250 60,60x28 80-HO 

Beam X-250 64x60x28 80-HO 

Climavent ATX-200 64x56x54 -200 

Villavent WX-400 80x92x32 80-HO 

Enervent TS-200 45x65x50 80-200 

Miljø· 29x24x27 25-75 
ventilen 
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Drift og regulering av slike små anlegg er 
forenklet i forhold til mer "profesjonelle" 
anlegg, men kan likevel bety en del bry for 
"vanlige" folk. Typen Enervent skiller seg ut 
som meget enkel i drift, idet lite innstillinger og 
justeringer er nødvendig. Dette er imidlertid 
ikke det eneste kriteriet som bør vektlegges 
ved valg av aggregat. 

Hvis leieboerne blir belastet med større 
driftskostnader med anlegget kan det føre til 
at folk kan ønske å slå det av i de kaldeste 
vinterperiodene. Aggregatene er imidlertid 
konstruert for å gå hele året (se nedenfor), og 
det blir da viktig fl ha høyest mulig 
virkningsgrad for disse. 

Det er viktig å påpeke at de oppgitte 
effektforbrukene ikke er netto tillegg for 
leieboerne. Med aggregatets varmeelement i 
drift, reduseres behovet for annen rom· 
oppvarming omtrent tilsvarende. 

Det er et begrenset antall leverandører som 
kan levere små aggregater. I det følgende har 
man analysert 6 produkter på små· 
aggregatmarkedet. Flere finnes. 

De viktigste tekniske spesifikasjoner og priser 
er satt opp i tabellform for sammenligning. 
Kanaler og ventiler ikke talt med i den 
tekniske evalueringen, da denne del er relativt 
lik for samtlige. 

Egnet Virkn. Etter· For· Ma, Regul. lydnivå dBA Regu- Filter Filter Pris eks. mva. 
for areal grad varme varme _H- vifte ler. Til-luft Avtrekk 
m' % W W okt etler-

W varme 

50-100 60-70 1000 1330 3 trinn 303541 PåJAv EU7 EU3 11 .190.-
1 

50-100 78 500 1000· HOO 4 trinn 24333944 På/Av EUS EU3 10.440.-' 

-120 70 500 3 trinn På/Av 7.500.-

50-100 59-67 1000 1340 3 trinn På/Av EU7 10.620,-

50-120 90 180 3 trinn På/Av 12.800.-

15-45 50 31rinn 243038 PåJAv 6 .500.-

. tilleggsutstyr 
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MiljøventIlen fra Miljøvent er et nyere produkt 
som det ikke foreligger systematisk 
innhentede erfaringsdata om. Apparatet er 
enkelt i drift, men man vil få det samme arbeid 
med vedlikehold som for de andre aggregater 
(filter-rensing og bytte, etc.). Den har ikke 
mulighet for ettervarme og benytter et 
grovfiller som bør skiftes hver 2-4 måned. 
Vedlikeholdet er forholdsvis enkelt. 

En ulempe er at forurensninger i uteluften vil 
nedsmusse vifter, varmeveksler og 
lyddemperkanal, da filteret sitter på romsiden. 

Hvis man bare benytter ett apparat vil det 
imidlertid si at man har et regelrett avtrekks
aniegg når luften blåses ul. Falsklutt med 
allehånde forurensninger vil da nemlig måtte 
suges inn i leiligheten gjennom sprekker og 
åpninger fra det ytre eller fellesrom som 
oppganger, etc. Når apparatet blåser luft inn 
må luft i leiligheten likeledes presses ut 
gjennom de samme sprekker og åpninger 
som ved utblåsning. Det betyr igjen at man 
aldri kan vite tilnærmelsesvis hvilken 
luftmengde man vil få da dette er avhengig av 
hvor tett leiligheten (bygningen) er. 

Ut fra disse betraktninger kan dette system 
bare anbefales dersom en nærmere 
kartlegging av erfaringene så langt gir positive 
resultater. En forutsetning må iallfall være at 
man benytter 2 og 2 apparater som styres 
synkront med motsallluftretning. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

Totalvurdering for ventilerl 
ventilasjonsanlegg 
Med dagens teknikk er det fullt mulig å 
installere adskilte ventilasjonsaggregater for 
hver leilighet i en bygning. Gode resultater 
kan vises til for utførte anlegg (Teisenv.3). 
Man skal imidlertid være oppmerksom på at 
mange momenter skal være gjennomtenkt før 
intensjonene med slike anlegg vil bli oppfylt. 

Et ventilasjonsanlegg kan ikke gi noen garanti 
for at man slipper å åpne vinduer/dørerl 
ventiler sommerstid i visse perioder. Når det 
gjelder tilstrekkelig luft for ventilasjonsbehovet 
burde man, forutsatt et normalt antall personer 
pr leilighet, i de fleste tilfeller være trygg. 

Ventilasjonsløsninger vil bli drøftet grundigere 
under detaljprosjekteringen. 

Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor j Gamlebyen, Oslo 

3.6 Støyabsorbent på 
fasade 

Spesielt lo fasader langs banen gir noe 
refleksjon av togstøyen: gavlen i Arups gate 
22 og lagerbygget i St. Halvards gate 20. 

Hvis gavlen på Arups gate 22 kles med 
lydabsorberende kledning, vil maksimal
nivåene i det nærmeste området kunne 
reduseres noe. Sløyabsorbenten bør i så fall 
legges opp lil en høyde som er noe over 
høyden på selve toget, dvs. ca. 6 m. 
Støyabsorbenten bør ha best mulig 
absorpsjonsevne, foruten å oppfylle krav til 
klimamotstand og bestandighet. Uten å ha 
gjennomført særskilte detaljstudier akkurat på 
dette punktet, synes perforerte metallplater 
(aluminium) med bakenforliggende mineralull 
pakket i tynn plast å være best egnet 
(perforeringsgrad ca. 30%, mineralulltykkelse 
min. 75 mm). 

Tiltaket anbefales gjennomført som del av 
denne hovedplanen. 

Virkingen av støyabsorbent på fasaden til 
lagerbygget i St. Halvards gate 20 er ikke så 
stor, fordi avstanden til banen er noe større. 
Under alle omstendigheter bør tiltaket prøves 
på Arups gate 22 først. 
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3.7 Tiltak i overbygningen 

Jernbanens overbygning omfatter skinner, 
sviller og pukk. Mulige tiltak mot luftstøy er: 
- Isolasjon av skinnestegel 
- Fjerning av sporveksler 
- Bytte til sporveksler med bevegelige kryss 
- Skinnesliping 
- Forbedrei sporvedlikehold 
- Optimalisering av kornstørrelse på ballast 

mht. lydabsorpsjon 
- Skifting til bøkesviller 

Tiltakene drøftes nedenfor. For noen av 
tiltakene er kunnskapen god, for andre er det 
større usikkerhet med tanke på både 
sløyeffekten og konsekvensene for NSB. 

Isolasjon av skinnesteget 
Isolasjon i skinnesteg med strålings
minskende I svingningsdempende kledning er 
et tiltak som det er foretatt noe undersøkelser 
på i andre land/jernbanevirksomheter. 
Effekten av ulike materialtyper er noe usikker. 
Isolering i skinnesteget vil trolig være et 
rimelig tiltak, men støyreduksjonen vil bl.a. 
være avhengig av massen i det materialet 
som benyttes, og det vil være nødvendig med 
utvikling og forskning for å kartlegge denne 
typen tiltak. 

NSB og NSB Gardermobanen AS gjennom
fører sommeren 1996 et forsøksprosjekt på 
tre prøvestrekninger nord for St. Halvards 
gate bru. Støymålingene herfra vil klarlegge 
effekten av el slikt tiltak. 
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Fjerning av sporveksler 
Det ligger lolall 12 konvensjonelle sporveksler 
langs Hovedbanen/Gjøvikbanen i Gamlebyen 
(Brynsbakken). Sporvekslene er helt 
nødvendige for togdriften ut og inn av Oslo S. 
Del vil ikke være mulig med endringer av 
sporvekselsystemet, da del må være 
forbindelser mellom samtlige spor på Oslo S, 
og begge spor både på Hovedbanen og 
Gjøvikbanen. Fjerning av sporveksler er ikke 
mulig. 

Sporvekslene er samtidig en støykilde for 
omgivelsene. Skinnekryssel i sporvekslene 
bidrar til å øke støynivået, spesie:t maksimalt 
støynivå. Kjøring gjennom sporvekslene 
forårsaker også vibrasjoner i grunnen. 

Med unntak av ~n sporveksel er alle 
sporvekslene i rimelig god stand. Denne 
forutsettes reparert 'skiftet. Forbedret 
kontinuerlig vedlikehold gjennomføres på 
sporvekslene. 

Karl som illustrerer sporvekselområde mellom Oslogate bru og St. Halvards gate bru 
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Bytte til sporveksler 
med bevegelige kryss 
I en konvensjonell sporveksel må hjulene på 
den ene siden av togvogna kjøre over et 
"skinneløst" parti ved sporkrysset. Dette 
medfører støy og vibrasjoner. 

Mulig avbøtende tiltak vil være bytte av 
sporkryss til sporveksel med bevegelig kryss. 
Det "skinneløse" partiet unngås, slik at 
vognhjulene alltid kjører på skinne. 

Man unngår da slag og høye maksimal nivåer. 
Reduksjonen i ekvivalent støynivå er noe 
mindre, omlag 2-4 dB avhengig av avstand til 
sporvekselsonen. 

Tiltaket medfører behov for nye drivmaskiner 
for de bevegelige kryssene, i tillegg til 
vesentlige endringer i det eksisterende 
styringssystemet. I tillegg vil nye bevegelige 
kryss kreve betydelige kostnader i forbindelse 
med nytt kabelanlegg. 

I forhold til den støyreduksjon som oppnås, er 
dette et teknisk svært komplisert tiltak. Også 
driftsmessig er løsningen komplisert, med 
mye mekanikk som gir fare for større 
feilhyppighet. Strekningen er en av Norges 
høyest trafikkerte, med store krav til 
punktlighet, og tiltaket anbefales ikke. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamtebyen . Oslo 

Skinnesliping 
Potensialet for støyreduksjon ved hjelp av 
skinnesliping vil i stor grad variere med 
kjørehastighet, type materiell, hjultilstand og 
skinneujevnheter. 

Rifledannelse på skinnene er relativt sjelden 
ved NSB, men på baner med høy hastighet er 
de et vanlig fenomen som ofte gir svært mye 
støy og vibrasjoner. En teori er at riflene 
kommer av vibrasjoner/resonans p.g.a. små 
initielle ujevnheter i skinnene som selter 
hjulsatsen i svingninger. 

I de hastighetsnivåer som forekommer i 
Gamlebyen er kontaktflaten mellom skinne og 
hjul den dominerende støykilden. Skadede 
hjul og ujevn (riflete) skinne-overflate gir økt 
støy. Undersøkelser (litt. 17) viser at 
støynivået kan reduseres med inntil 10 dBA 
ved hyppigere sliping av skinnene. 

I Gamlebyen vil man ikke få en så høy effekt 
av skinnesliping alene. NSB har gjennomført 
målinger av jevnheUbølger i skinnene 
gjennom Gamlebyen, og mulig effekt vil trolig 
være 2 - 5 dB støyreduksjon. 

Skinnesliping anbefales gjennomført som et 
generelt tiltak over hele hovedplanstrekningen 
før Gardermobanen settes i drift, og deretter 
rutinemessig hvert 5. år. 

denne hovedplanens beregninger av 
framtidig støysituasjon er det talt med en 
reduksjon på 2 dB på grunn av planlagt økt 
slipehyppighet på strekningen. 

Forbedret sporvedlikehold 
Godt vedlikehold av spor og sporveksler kan 
bidra til reduksjon i såvel luftbåren støy som 
strukturstøy og vibrasjoner. 

Sporvedlikehold i form av ballastrensing og 
sporjustering bør gjennomføres før GMB
trafikken settes i prøvedrift våren 1998. 

Opt imalisering av ko rnstørrelse på 
pukkballasten mht. lydabsorpsjon 
Støynivået blir lavere med mindre 
kornstørrelse, på grunn av økt lydabsopsjon. 
En må imidlertid holde seg innenfor 
standardkravene for kornstørrelse i 
pukkballast, og da er det lite å hente 
støymessig med utskifting av ballasten. 

Det anbefales ikke å gjennomføre noen 
generell utskifting av ballasten på noen del av 
strekningen. 

Skifting t i l bøkesv iller 
Strekningen har idag betongsviller. Det er 
utenlands gjort enkelte forsøk med skifting til 
bøkesviller for å redusere støynivået. 
Reduksjoner i størrelsesorden 2 dB er 
oppnådd, men resultatene er ikke entydige, og 
antakelig avhengig aven rekke andre, ikke 
identifiserte, variable. 

Tiltaket vurderes som ikke aktuelt i denne 
hovedplanen. 
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3.8 Tiltak på togmateriell 

Behovet for tiltak - "Effekt 600" 
Det er store variasjoner i støynivået fra de 
ulike togtypene, med de nye flyplasstogene i 
den ene enden av skalaen og godstog/eldre 
tog med lok i den andre enden av skalaen. 

Nytt togmateriell vil være mer støysvakt enn 
dagens tog, her vil kravspesifikasjonene i 
forhold til støy være avgjørende. NSB 
fokuserer på støykravene til nye tog , og både 
de nye flyplasstogene, de nye IC-togene og 
de nye fjerntogene vil avgi opptil 7dB mindre 
støy enn det eldre IC-/ fjerntog-materiellet. 

I NSBs omstillingsprogram "Effekt 600" legges 
det opp til fornyelser av vognparken, bl.a . ved 
at togsett med separat lok erstattes av togsett 
med integrert maskin, dagens eldre fjerntog 
og eldre IC-tog erstattes gradvis og vil være 
helt borte fra 2001 , mens andre nyere tog får 
nye mer støysvake boggier. 

Disse utskiftingene reduserer behovet for 
tiltak på de eksisterende togene. 

Vedlikehold av togmateriell 
Banen vil imidlertid i lang tid framover bli 
trafikkert også av dagens tog . Det er derfor 
vurdert om det er mulig å gjennomføre 
støydempende tiltak også på dette materiellet. 
Dette fordi støyskjerming, fasadetiltak og tiltak 
i sporet bare kan gi en viss grad av 
støydemping. 
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Kostnadsoverslag for tiltak 
togmateriell vi l måtte inngå i 
vedlikeholdsprogram. 

på NSB', 
NSB's totale 

Generelt vil det være en omfattende oppgave 
å utvikle særskilte vedlikeholdsrutiner for 
togmateriellet som trafikkerer denne banen, 
og med dagens utprøvde løsninger vil det 
være relativt lite å hente støymessig. 

Sliping/dreiing av hjul 
Dette gjennomføres allerede rutinemessig 
som ledd i det generelle vedlikeholdet, og det 
er lite å hente støymessig med hyppigere 
hjulsliping. 

Bytte fra klossebremser til skivebremser 
Nytt togmateriell har skivebremser. Det 
foreligger i øyeblikket intet program for skifting 
til skivebremser på eldre materiell. Effekten 
av et evt. slikt program vurderes til å være 
forholdsvis beskjeden med de driftsforhold og 
den materiellsammensetningen som denne 
strekningen har. 

Skjerming med "skjørt" 
Tiltaket innebærer en omfattende ombygging 
av eksisterende materiell til den løsningen 
man har på nye tog , bl.a. flyplasstogene. 
Tiltaket er mest effektivt på eldre materiell. 
Med NSB's planlagte fomyelse og forbedring av 
vognparken, vil det eldre materiellet som får 
·skjørt" være i drift bare kort tid før de blir skiftet ut. 

Tiltaket er drøftet i NSB ved en tidligere 
anledning, med den konklusjon at tiltaket gir 
liten støyreduksjon i forhold til de omfattende 
kostnadene. 

3.9 Annen kjørerute for 
godstog 

De høyeste støyverdiene (maksimalverdiene) 
vil normalt opptre for godstog. I dagens 
situasjon går det 17 godstog langs 
Hovedbanen og Gjøvikbanen gjennom 
Gamlebyen. Ihht. teoretiske beregninger 
(avhengig av andeltomtog m.v.) utgjør disse 
togene omlag 40 % av det totale støybildet. 

I planarbeidet for nytt dobbeltspor Oslo - Ski, 
er det antydet en forbindelse hvor godstog 
mellom Alnabru og Oslotunnelen kan kjøres i 
en ny fjelltunnel via Bryn og Ekebergåsen og 
komme inn til Oslo S via ny Østfoldbane. En 
slik løsning vil være med å redusere 
støybelastningen i Gamlebyen, og gir 
dessuten lavere maksimal stigning for 
godstogene. 

Ved en eventuell ny linje "Nordtangenten" via 
Grefsen, kan godstog Alna - Drammen unngå 
Gamlebyen. 

Disse løsningene ligger imidlertid utenfor 
rammen av denne hovedplanen, og er 
foreløpig ikke utredet videre. 
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3.10 Reduksjon av kjørehastighet 

Overblikk 
Toghastigheten gjennom Gamlebyen er i dag 
40·110 km/t, avhengig av hvor på strekningen 
man befinner seg og i hvilken retning man 
kjører. Fly togene vil holde hastighet 110 km/t i 
øvre deler av Gamlebyen, men er betydelig 
mere støysvake enn dagens tog . I den nære 
fremtiden er det altså de togene som i dag 
trafikkerer strekningen som vil gi størst 
støybidrag (men de erstattes etter hvert av nye). 

Det er foretatt støyberegninger for ulike 
kjørehastigheter i Gamlebyen. Det er også 
foretatt kjøretidsberegninger og vurderinger 
av konsekvenser for NSB, ved redusert 
kjørehastighet gjennom Gamlebyen. 

Det må til en betydelig reduksjon i 
kjørehastighet. før den støymessige effekten 
blir vesentlig . 

Hvis alle tog , unntatt fly togene, reduserer 
kjørehastigheten til 40 km/I gjennom hele 
Gamlebyen (fra eksisterende og planlagte 
hastigheter), blir støyreduksjonen mellom 
1 dB og 6 dB avhengig av hvor man befinner 
seg langs banen. 

Hvis alle tog (inkl. fly togene) reduserer 
kjørehastigheten til 40 km/t (mot idag 40 • 
110) gjennom hele Gamlebyen (fra 
eksisterende og planlagte hastigheter) blir 
støyreduksjonen ca 3 til 9 dB. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

En redusert kjørehastighet vil imidlertid føre til 
at støyhendelsene pågår i en lengre periode. 

Det er mest støyreduksjon å hente ved å 
redusere hastigheten for dagens materiell 
(godstog og lokaltog). Det vil være mindre å 
hente fra GMB-togene og annet fremtidig 
NSB-materiell , p.g.a. de strenge støykrav som 
stilles til nytt materiell. 

Dersom hastigheten skulle begrenses for 
enkelte tog vil ATC-syslemet på disse togene 
måtte bygges om. (ATC: Automatisk 
togkontroll , system som blant annet gjør at 
togene ikke overskrider den maksimalt tillatte 
hastighet). Hastighetsbestemmelser for hvert 
enkelt togsett vil målte legges inn. Dette 
krever betydelige investeringer i utvikling. 

Hovedplan lor st"ytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, 0510 

Konsekvenser av redusert 
kjøre hastig het 
Reisetid er for NSB et viktig punkt når det 
gjelder konkurranseforholdet til øvrige 
transportmidler. Store investeringer foretas i 
tiltak for å øke kjørehastigheten og redusere 
reisetidene på NSBs banenett. Redusert 
kjørehastighet vil medføre både økt reisetid 
og lavere kapasitet på banene. Dette gjelder 
både for Gardermobanetrafikken, såvel som 
for NSB's trafikk forøvrig. 

Realismen i tiltaket må vurderes i forhold til 
foreliggende planer for å investere omlag 12 
mill. kr i sporanleggene på Oslo S, for å 
oppnå en hastighetsøkning for flyplasstog 
trafikken. Tidsgevinsten som følge av delte 
tiltaket er 20-25 sekund. Dette er 
investeringer i tillegg til investeringene som 
gjennomføres for selve byggingen av 
Gardermobanesporene (fra Etterstad til 
Gardermoen/Eidsvoll). 

For å vurdere konsekvenser av hastighets
reduksjoner gjennom Gamlebyen er det 
foretatt kjøretidsberegninger for alle de 
togtyper som trafikkerer på strekningen. 
Hastighetsreduksjoner gir økt kjøretid, som 
reduserer kapasiteten , som igjen gir 
ytterligere økt kjøretid (se tabell nesle side). 
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I tabellen nedenfor er vist økte reisetider på 
strekningen gjennom Gamlebyen for de 
respektive togslag . Tatt i betraktning at 
reisetiden mellom Oslo og Lillestrøm vil være 
ca 10 min med flyplasstog , ser man at 
reisetidsøkingen som følge av redusert 
hastighet i Gamlebyen er betydelige. 

Togbetegnelse Togtype 

Passasjertog: 
lokaltog Type 69 
Fjerntog I EI .16f17, 87 
IC-tog Type 70 

Flyplasstog Type 71 

Godstog 
(eksempel - kan variere): 
1000-tonn EI.16 
600-tonn EI.14 

Høyeste normale I 
planlagte 
kjørehastighet i 
Gamlebyen 
(km/t) 

40 - 110 
40-110 
40 - 110 

110 

40 -80 
40 - 80 

Økt kjøretid på strekningen 
Oslo S - Lillestrøm 
ved 40 km/t gjennom 
Gamlebyen 
(gjennomsnitt moUfra Oslo) 

1 min 20 sek 
1 min 20 sek 
1 min 20 sek 

1 min 30 sek 

1 min 10 sek 
1 min 5 sek 

Økt tidsforbruk med forutsatt kjørehastighet p~ 40 kmlf fra Oslogate til km 2,37 
(dvs. til der Gardermobanen tar av fra Gjøvikbanen). 
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Kapasitet og punktlighet 
Teoretisk kapasitet for en jernbanestrekning 
(angitt i antall tog pr tidsenhet) er avhengig av 
hvor tett togene kan kjøres etterhverandre 
(<< minste togfølgetid» mellom 2 signaler). Med 
redusert hastighet vil togene bruke lengre tid 
mellom hvert signal, minste togfølgetid øker 
og strekningens kapasitet reduseres. 

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd: 
Togfølgetid og kapasitet på strekningen 
gjennom Gamlebyen kan bli bestemmende for 
kapasiteten for Hovedbanen og Gardermo
banen som sådan. Redusert toghastighet 
gjennom Gamlebyen kan dermed medføre 
behov for andre kapasitetsfremmende 
investeringstiltak. 

Praktisk kapasitet er definert som den 
andelen av teoretisk kapasitet som kan 
utnyttes rutemessig med en akseptabel 
punktlighet. For NSB ligger denne andelen 
normalt i størrelserorden 60-75 %. Det 
innebærer at det i ruteplanen er lagt inn 25-40 
% buffertid mellom hvert tog , slik at evt. 
uregelmessigheter kan tas inn igjen. 

Redusert hastighet vil som nevnt gi lavere 
teoretisk kapasitet, og dermed også lavere 
praktisk kapaSitet. Fremtidig togtilbud på 
Hovedbanenl Gardermobanenl Gjøvikbanen 
vil derfor enten ha lavere frekvens (færre tog 
pr time) eller lavere punktlighet enn i dag. 
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Spesielle konsekvenser for 
Gardermobanen 
Dersom kjørehastigheten for flyplasstogene 
reduseres til 40 km/t, vil man ikke kunne 
oppfy lle kravet om 19 minutter reisetid mellom 
Oslo S og Gardermoen. En reduksjon av 
kjørehastigheten vil derfor innebære et brudd 
med de premisser som ble lagt til grunn for 
Stortingets vedtak om fl bygge 
Gardermobanen. Forlenget kjøretid reduserer 
mulighetene for optimal utnyttelse av 
togmateriellet, og kan i verste fall gi behov for 
å kjøpe ytterligere ett togsett for å dekke den 
forutsatte avgangsfrekvens. 

Dersom de øvrige tog får redusert hastighet, 
kan dette redusere mulighetene for at de kan 
kjøre på Gardermobanen. Det er forutsatt at 
IC-togene til Hamar/Lillehammer skal kjøre på 
Gardermobanen mellom Oslo og Eidsvoll, 
samt at lokaltog og øvrige tog skal kjøre på 
hele eller deler av Gardermobanen. Dersom 
kjøretiden for disse togene økes, er det 
sannsynlig at flere avganger må kjøres 
Hovedbanen istedet for på Gardermobanen 
for ikke å bli tatt igjen av flyplasstoget. 

Det gjør at kapasitetsutnyttelsen på 
Gardermobanen blir dårligere. Ettersom det 
er forutsatt at NSB skal betale kjørevegsavgift 
for å kjøre på Gardermobanen, blir også 
lønnsomheten i prosjektet svekket. 
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Støymessige effekter av redusert 
kjørehastighet 
Tabellene på neste side viser virkningen av 
redusert hastighet for 4 forskjellige bygninger. 
Munkegata 11 og Arupsgate 10 ligger nær 
brua over Oslogate , St. Halvardsgate 28 og 
Schweigaardsgate 93 ligger nesten oppe ved 
SI.Halvardsgate bru. Munkegata 11 og 
Schweigaardsgate 93 ligger på nordsiden av 
banen mens Arupsgate 10 og St. Halvards 
gate 28 ligger på sørsiden av banen. 

Det er beregnet virkningen av redusert 
hastighet i 3 etasjehøyder. Beregningene er 
gjort for "skjermingsrøsning 4", men tallene vil 
være omtrent de samme for "skjermings
løsning 3". 

(Skjermingsløsning 3 og 4: se kap 5.2. 
Skjermingsløsning 3: 
ca. 2 m høye støyskjermer langs banen, samt 
lav skjerm (type Soundtrack e.L) mellom alle 
spor og langs banen. 
Skjermingsløsning 4: 
nye ca. 2,5 m høye støyskjermer langs banen, 
samt lav skjerm (type Soundtrack e.l.) kun 
mellom alle spor). 

De opprinnelige hastighetene som inngår i 
denne sammenligningen er vist i vedlegg 5, 
hastighetsprofiL I tilfellene med redusert 
hastighet er det brukt 40 km/I for alle log 
unnlatt GMB-Iogene, alternativt 40 km/I for 
alle tog på hele delstrekningen. 

Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen , Oslo 

Kommentarer nederste del av Gamlebyen: 
Som ventet er reduksjonen minst nedersl mot 
Oslogate fordi hastigheten for de fleste togene 
er lav her i utgangspunktet. Reduksjonen er i 
snitt ca . 4 dB på ekvivalent nivå og ca. 3,5 dB 
på maksimalnivå. 

Kommentarer øverste del av Gamlebyen: 
Her er hastigheten for alle tog større enn 
nederst i Gamlebyen. I denne delen er det 
større differanse i reduksjon mellom nord og 
sørsiden. I hovedsak skyldes nok delte at det 
er de mest støysvake togene som utgjør 
størstedelen av trafikken på Gjøvikbanen (de 
2 sørligste spor). På nordsiden er det flest 
eldre tog som går på de nærmeste sporene 
(Hovedbanen). 

Det kan også tildels skyldes noe forskjell i 
avstand (km-punkt) fra Oslo S, og til slutt også 
bygningenes avstand og høyde i forhold til 
sporene. 

Oppsummering I konklusjon 
Konsekvensene av redusert kjørehastighel er 
dramatiske for utnyttelsen av Gardermo
banen, og kan ikke aksepteres. 

Målene om støynivå kan nås uten å redusere 
kjørehastigheten. 
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NB: Desimalene etter komma må ikke 
tillegges vekt, beregningsmetoden er ikke 
nøyaktig nok. 

Støyreduksjon dersom alle tog - unntatt GMB-tog - kjører 40 km pr, time 
Adresse I km fra 

Oslo S 

Munkegt. 11 
Munkegt. 11 
Munkeat. 11 
Arupsgate 10 
Arupsgate 10 
Aru psaate 10 
Schweigaardsgt. 93 
Schweigaardsgt. 93 
Schweigaardsgt. 93 
St. Halvardsgt. 28 
St. Halvardsgt. 28 
St. Halvardsat. 28 

1,04 
1,04 
1,04 
1,08 
1,08 
1,08 
1,46 
1,46 
1,46 
1,37 
1,37 
1,37 

Etasje 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
1 
2 
4 
1 
2 
3 

Reduksjon i 
Ekvivalent 
støynivå i dB 

-2,5 
-1 ,0 
-3,0 
-2 ,1 
-1 ,9 
-1 ,1 
-6,6 
-7 ,8 
-7 ,5 
-2,6 
-3,3 
-1 ,2 

Støvreduksion dersom alle tog kjører 40 km pr. time 
Adresse 

Munkegt. 11 
Munkegt. 11 
Munkeat. 11 
Arupsgate 10 
Arupsgate 10 
Arupsaate 10 
Schweigaardsgt. 93 
Schweigaardsgt. 93 
Schweigaardsgt. 93 
St. Halvardsgt. 28 
St. Halvardsgt. 28 
St. Halvardsat. 28 
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km fra 
OsloS 

1,04 
1,04 
1,04 
1,08 
1,08 
1,08 
1,46 
1,46 
1,46 
1,37 
1,37 
1,37 

Etasje I Reduksjon i 
Ekvivalent 
støynivå i dB 

1 -4 ,1 
2 -2,8 
3 -4 ,2 
1 -4,4 
2 -4 ,1 
3 -4 ,2 
1 -8,3 
2 -8,6 
4 -8,5 
1 -5,6 
2 -5,8 
3 -5,0 

Reduksjon i 
Maksimalt støynivå 
idB 

-4,2 
0,0 

-4 ,2 
-1 ,0 
0,0 
0,0 

-8,3 
-8,3 
-8 ,3 
-3, 1 
-2,9 
-3, 1 

Reduksjon i 
Maksimalt støynivå 
idB 

-4 ,2 
0,0 

-4 ,2 
-3 ,6 
-2 ,5 
-2 ,6 
-8,3 
-8,3 
-8,3 
-5,4 
-5,4 
-5,4 

Kart som viser de 4 bygningenes lokalisering 
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3.11 Spesielt om Oslogate bru 

Oslogate bru er en eldre stålkonstruksjon. 
Målinger fra stålkonstruksjoner (merk uten 
ballast - litt. 21 og 22) viser at støyen kan 
være 6 - 10 dBA høyere enn ved kjøring på 
ordinært spor. 

Støy fra jernbanebruer kan deles inn i to 
hovedstøybidrag: 

- støy fra hjul/skinne og 
- støy fra brukonstruksjonen. 

Brukonstruksjoner avgir støy i forbindelse 
med at konstruksjonene settes i svingninger 
ved togpasseringer. Støybildet fra hjul/skinne 
blir også annerledes enn på fri linje som følge 
av vibrasjoner i underlaget. 

Totalt er støybildet fra bruer mer lavfrekvent 
enn den "normale" togstøyen man opplever 
på fri linje. Det er også verdt å merke seg at 
lavfrekvent støy lettere går gjennom 
bygninger enn høyfrekvent støy. 

Støy fra hjul/skinne 
tiltakene som er 
hovedplanen. 

kan reduseres ved 
drøftet tidligere 

Støy fra selve konstruksjonen : 
l avfrekvent støy reduseres mest effektivt ved 
å øke massen i brukonstruksjonen. Bygging 
aven mere massiv konstruksjon, f.eks. 
betongtrau med pukkballast, vil redusere 
støynivået med i størrelsesorden 2 - 4 dB for 
den nærmeste bebyggelse. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

I forhold til den støymessige effekten, er 
ombygging til betongtrau kostbart. Hertil 
kommer stengning av spor m.v. inn som et 
betydelig konsekvens for trafikkaviklingen. En 
betongbru har større konstruksjonshøyde enn 
en stålbru, slik at man enten må heve banen 
(over en lengre strekning) , eller akseptere 
mindre fri høyde under brua. 

Foto fra Oslogate bru 

Hovedplan for st0ytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen , Oslo 

For en stålbru med pukkba llast kan en 
alternativt legge inn ballastmatter under 
ballasten eller å bygge en skjerm på utsiden 
av (rundt) brukonstruksjonen. Også dette gir 
mindre støyreduksjon enn andre tiltak, sett i 
forhold ti l kostnadene. 

En aktuell løsning er å montere støyskjermer 
med støyabsorberende kledning, hvor 
støyabsorbenten føres videre ned langs 
brusidene og demper støyen fra svingningene 
i brukonstruksjonen. Skjermingsløsninger er 
nærmere drøftet i kap. 7.3. 
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3.12 Konsekvenser i anleggsperioden 

Konsekvenser for beboerne 
Arbeidene med tiltak i sporeVoverbygningen 
vil gi støy og rystelser, både som følge av 
selve anleggsaktiviteten og som følge av 
endrede kjøremønster etc. Av driftsmessige 
årsaker er det nødvendig å utføre arbeider 
også i lavtrafikkperioden om natten. For de 
mest støyende periodene av arbeidet i sporet, 
må en vurdere å tilby noen av beboerne 
overnatting på hotell e.l. Det må påregnes 
omlag 1-2 overnattingsdøgn pr. berørt 
leilighet. 

For de leiligheter hvor fasadetiltak og/eller 
ventilasjonsliltak skal gjennomføres, må det 
vurderes å tilby beboerne 1 overnattingsdøgn 
på hotell e.l. 

NSB vil satse på å styrke forholdet lil sine 
naboer i området, og har i kostnadsoverslaget 
for denne hovedplanen avsatt 2 mifl.kr. til 
nabokontakt / informasjon i prosjekterings- og 
anleggsfasen. 
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Driftsmessige konsekvenser for NSB 
Med driftsmessige konsekvenser for NSB 
menes saktekjøring / endret driftsmønster / 
endrede kjøreruter / innstilling av tog. Dette 
kommer som følge av anlegg nær banen, og 
stenging av spor grunnet arbeid i overbygningen. 

Montering av vanlige støyskjermer langs 
banen vil bare i mindre grad skape drifts
fortyrrelser for NSB. Det vil trol ig ikke være 
nødvendig å stenge sporene. Drifts
fortyrrelsene vil være noe saktekjøring forbi 
anleggsområdet. i første rekke for de ytterste 
sporene, dvs. inngående Hovedbanespor og 
utgående Gjøvikbanespor. 

Lave skjermer (type Soundtrack eJ) mellom 
sporene og langs banen vil skape større 
konsekvenser for NSB i anleggsperioden. 
Periodevis må elt eller to spor stenges. Delte 
innebærer saktekjøring ogteller endring av 
kjøreveger I bytte av spor. For strekningen 
Oslo S - Bryn/Lillestrøm må en være forberedt 
på at togene i perioder må innstilles. Delle vil 
bli avklart gjennom en detaljert framdriftsplan, 
hvor en planlegger når på døgnet arbeidene 
skal gjennomføres. Dersom de reisende må 
transporteres med buss, må det påregnes noe 
kundefluk.t. 

Anleggsperioden for lave skjermer bør være 
så kort som mulig, for å minimalisere de 
driftsmessige konsekvensene for NSB. 
Arbeidene må framdriftsmessig koordineres 
med andre tiltak på strekningen, blant annet 
er Gardermobanen avhengig aven viss 
fremdrift for sine kabelkanaler som skal ligge i 
de lave skjermenesfundamenl. Hele anlegget 
bør være avsluttet før prøvedriften av 
Gardermobanetogene starter våren 1998. 
Anlegget må ikke under noen omstendigheter 
gå utover tidspunktet for driftsstart 
Gardermobanen, 04.10.98, da delte vil gi 
ytterligere driftsforstyrrelser både for NSB og 
for Gardermobanen. 

Fasadetiltak og ventilasjonsanlegg vil ikke gi 
driftsmessige forstyrrelser for NSB. Unntaket 
er den støyabsorberende fasadek.ledningen 
på Arups gate 22, hvor en kort periode 
saktekjøring og/eller endring av kjøreveger 
må påregnes. 

Det må seiles stenge krav til anleggsarbeidet , 
med vekt på høy sikkerhet i et sterkt trafikkert 
område. 

For å minimalisere de driftsmessige konse
kvensene, må NSB Persontrafikk involveres i 
detaljplanleggingen og gjennomføringen. 
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4. Vurdering av strukturstøy 

4.1 Innledning 
Det er formelt sett ikke gitt særskilte 
grenseverdier for strukturstøy alene, eller stilt 
krav om tiltak mot strukturstøy, for togtrafikken 
gjennom Gamlebyen. Det er imidlertid klart at 
strukturstøy er en viktig del av det totale 
csjenansebildel» for beboerne i området, og 
strukturstøy vil kunne gi bidrag til det totale 
støybildet og dermed være avgjørende for om 
målet om 35 dBA kan nås. Temaet er derfor 
særskilt utredet. 

Strukturstøy og luftoverført støy 
Strukturstøy måles/beregnes som maksimal
nivå, og kan derfor ikke umiddelbart 
sammenliknes med innendørs luftoverført 
døgnekvivalent støynivå. 

Med de trafikkmengder som forekommer i 
Gamlebyen. vil forskjellen mellom luftoverført 
maksimalnivå og luftoverført ekvivalentnivå bli 
ca. 20 dB. Hvis en trekker 20 dB fra de 
målte/beregnede struktursløynivåene 
(maksimalnivåer), får man et ~ekvivalent 
strukturstøy nivå- som kan sammenlignes med 
luftoverført døgnekvivalent støynivå. 

Hvis det -ekvivalente strukturstøynivået" er 
mer enn 10 dB lavere enn luftoverført 
døgnekvivalent støynivå, vil ikke strukturstøy
nivået gi bidrag til det totale innendørs 
døgnekvivalente støynivået. Det avgjørende 
blir altså om de maksimale strukturstøy
nivåene overskrider 45 dBA. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

4.2 Fysikalsk forklaring 
om strukturstøy 

Når man står ute og togene passerer forbi, 
hører man støy - luftlyd, fordi den overføres 
gjennom lufta. 

Når togene passerer vil det også overføres 
vibrasjoner fra hjulene ned i skinnene, og 
videre via sviller og ballast til bakken. I 
bakken vil vibrasjonene forplantes bort til der 
man står, og kroppen kan føle vibrasjoner 
eller rystelser. Hvis man står inne i en 
bygning inntil banen, vil vibrasjonene på 
gulvet som regel være kraftigere enn på 
bakken utenfor. 

Det er vibrasjonene med lave frekvenser man 
føler som rystelser. Det vil også overføres 
vibrasjoner med høyere frekvenser, og 
bygningsdelene vil avstråle støy. Denne 
støyen kalles strukturstøy eller strukturlyd, og 
den vil vanligvis ikke være hørbar utendørs. 

Vibrasjonene vil forplantes fra bakken via 
fundamenter og kjellergulv inn i bygninger 
langs banen, og det avstråles strukturstøy til 
rommene. Strukturstøyen vil forsterkes inne i 
rommene i forhold til utendørs, og vil her 
kunne være godt hørbart. Den kan i noen 
tilfeller være høyere enn luftlyden som går 
gjennom fasadene. Dette gjelder særlig i rom 
som vender vekk fra banen. 

Hovedplan for st"ytiltak langs eksisterende spor I Gamlebyen, Oslo 

4.3 Grenseverdier 
Det er ikke still spesifikke krav til strukturstøy
nivået fra togtrafikken gjennom Gamlebyen. 

Formålet med kapittel 4.3 er å klarlegge hvilke 
grenseverdier som er brukt i andre prosjekt, 
og hva som kunne ha vært rimelige 
grenseverdier i gjennom Gamlebyen. 

I reguleringsbestemmelsene for Gardermo
banen fra Etterstad til Lørenskog grense er 
gitt en grense på 32 dBA med måling .tasl». 
Det står i tillegg al hvis kostnadene blir for 
høye skal det utarbeides en tiltaksplan basert 
på kosVnyttevurderinger. 

Miljøverndepartementet har stadfestet 
reguleringsplan for parsellen Nitelva - Aråsen 
på Gardermobanen, med følgende grense der 
strukturstøy er dominerende : "Den laveste 
grensen i intervallet 30 - 35 dBA «slow» skal 
ikke overskrides". 

Man kan regne at 30 dBA «slow» er omtrent 
det samme som 32 dBA .tast». Forskjellene 
går på hvordan måleinstrumentet er innstilt. 
Grensene for de to parsellene er derfor de 
samme. 

I «Program for miljøoppfølging» fra NSB 
Gardermobanen AS, er ang itt grensen 35 - 40 
dBA i maksimaln ivå i rom der strukturstøy er 
dominerende. 
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Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Ga~IEl.~yen , Oslo 

Det defineres ikke hva som menes med 
maksimalverdi. For luftoverført støy og 
vibrasjoner er det vanlig å definere 
maksimalverdien som en 90% konfidensverdi , 
det vil forenklet si den verdien som 10% av 
togene overskrider. Vi regner med tilsvarende 
definisjon for strukturstøy, og alle 
maksimalverdiene for strukturstøy som oppgis 
i rapporten er 90 % konfidensverdier. 

Når det vurderes grenseverdier for struktur
støy i Gamlebyen, bør en ta i betraktning er 
den generelle planløsningen i leilighetene. 
Kjøkken og bad er plassert mot bakgårdene, 
mens soverom og stuer ligger mot utsiden og 
dermed er utsatt for luftoverført støy fra 
banen. Dette er sannsynligvis tilfelle i alle de 
gamle gårdene med gårdsrom. 

Enkelte beboere har imidlertid bygget om 
leilighetene, slik at de har fått et soverom mot 
bakgård. I disse tilfellene vil strukturstøy
nivåene ha større betydning. 

I rom som vender ut mot banen er det 
luftlydoverføring gjennom vinduer som er 
dominerende, og grensen for strukturstøy har 
ikke relevans. Støygrensen i disse rommene 
er satt til 35 dBA i ekvivalentnivå i bolig rom. 

Dette innebærer at hvis struktur
lydoverføringen gir lavere nivåer enn 25 dBA 
i ekvivalentnivtJ, vil den ikke bidra til det totale 
støynivtJet. Beregninger viser at dette 
tilsvarer maksimalt strukturstøynivtJ på 
45dBA 
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4.4 Målte 
strukturstøynivåer 

Strukturstøynivåene er kartlagt for 
bebyggelsen mellom Oslo gate og St. 
Halvards gate (ref /4/ og 16/). Det er gjort 
stikkprøvemålinger i 4 bygninger, og mere 
grundige målinger i Munkegata 11 og 
Schweigaardsgate 61 B. Strukturstøynivåene 
som er målt i disse to bygningene antas å 
være typiske for nivåene i de gamle 
murbygningene som utgjør hoveddelen av 
bebyggelsen. 

Det er kartlagt hvordan støyen forplantes inn i 
bygningene. I rom som vender ut mot banen 
er det luftlydoverført støy gjennom fasadene 
som dominerer, og i rom som vender ut mot 
bakgårdene er det strukturstøyen som er 
dominerende. Selv om det er luftlyd
overføringen som er dominerende i rom ut 
mot banen, vil man som nevnt ha et bidrag fra 
strukturstøy. Det er lagt vekt på å bestemme 
strukturstøynivåene også i rom ut mot banen. 

Strukturstøynivåer i rom mot baksiden 
Strukturstøynivåene kan kun måles i rom ut 
mot bakgårdene, og de høyeste nivåene har 
man i første etasje. De aller fleste leilighetene 
har kjøkken og bad ut mot bakgårdene, og det 
er målt i ett kjøkken og ett bad. I tillegg er 
målt i ett kjellerrom, som gir sikrere verdier for 
sammenligning med strukturstøynivåer som 
måles andre steder. 
I Munkegata 11 og Schweigaardsgate 618 er 
målt i alt 39 tog passeringer, hvorav 8 gOdstog 
og fjerntog. 

Følgende maksimale strukturstøynivåer er 
målt i rommene i 1 etasje : 

Kjøkken : 51 dBA 
Baderom : 40 dBA. 

Det er meget stor forskjell på nivåene, selv 
om rommene ligger i samme bygning. Delte 
skyldes at i kjøkkenet er det bidrag fra 
skrangling i inventar og utstyr, og knaking i 
paneler. De tyngste togene gir de høyeste 
strukturstøynivåene. 

Hvis man ved analyseringen tar bort 
støybidraget fra skrangling og knaking , blir det 
maksimale strukturstøynivået omtrent det 
samme i kjøkken og bad - maksimalnivå på 
38 dBA. I middel ga gOdstogene bare 1 dBA 
høyere nivå enn lokaltogene. 

Strukturstøynivåer i rom ut mot banen 
Grunnet lyd gjennom fasader, var det ikke 
mulig å måle strukturlyd i rom ut mot banen 
direkte. Istedet er nivåene beregnet på 
grunnlag av vibrasjonsmåfinger. Struktur
støyen er beregnet uten bidrag fra skrangling 
av inventar og utstyr. Maksimalverdien 
beregnes til 44 dBA. 
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4.5 Eventuelle tiltak mot 
strukturstøy 

Det mest vanlige tiltaket mot strukturstøy er å 
legge strukturstøyreduserende plater under 
ballast eller under sviller. Alternativt kan det 
legges strukturstøydempende mellomleggs
plate mellom skinne og sville. 

Ved å benytte strukturstøyreduserende plater 
under ballast, vil man komme ned i 30 dBA og 
lavere. En løsning basert på Rockwool-plater 
under ballast er trolig den beste og rimeligste 
løsningen. På dagstrekning som her må det 
være et vanntett skikt over Rockwoolen. 
Totalpris er anslått til kr 3000,- pr løpemeter 
dobbeltspor. For strekningen vest for St. 
Halvards gate bru tilsvarer dette ialt kr 
3.600.000,-. Hertil kommer omfattende 
kostnader som følge av driftsomlegginger i 
anleggsperioden. 

Plater under sviller kan også gi ti lstrekkelig 
strukturstøydemping, og vil koste omtrent det 
samme som Rockwool-Iøsningen. 

Disse tiltakene vil imidlertid sannsynligvis ikke 
gi særlig reduksjon av strukturstøyen fra 
skrangling, risting og knaking. Tiltaket for å 
redusere denne støyen er vibrasjons
reduserende tiltak, som er drøftel i kap. 3.4. 

For å redusere strukturstøynivåene er det 
altså nødvendig å redusere vibrasjonene. 
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4.6 Konklusjoner om 
strukturstøy 

Generelt 
Det er foreløpig bare gjennomført et fåtall 
målinger av strukturstøy. Dersom det skal 
dimensjoneres løsninger mot strukturstøy, må 
det gjennomføres et systematisk måle
program, mest hensiktsmessig i kombinasjon 
med vibrasjonsmålinger. Foreløpige målinger 
/beregninger av strukturstøy viser følgende: 

Maksimalnivå i dBA 
med uten 
knaking knaking 
og klirring og klirring 

Rom mot baksiden 
Kjøkken 51 38 
Baderom 40 38 

Rom ut mot banen 44 

Normalt regnes ikke knaking og skrangling av 
inventar og utstyr med i slrukturstøynivået, 
fordi bidraget varierer med ikke-kontrollerbare 
forhold som plassering av møbler, bilder på 
veggene, kopper og glass i skapene m.v. 

Resultater i forhold til grenseverdier for 
strukturstøy alene 
Dersom bidraget fra knaking og klirring regnes 
med, er strukturstøyen dominerende i rom mot 
baksiden/bakgårdene. Målte maksimalverdier 
på 40 - 51 dBA overskrider da grenseverdiene 
i ·Program for miljøoppfølging", på 35-40 dBA 
i rom der strukturstøy er dominerende. 

Tiltak mot vibrasjoner vil redusere 
strukturstøyen (se neste kapittel) . Det synes 
imidlertid klart at ti ltak mot vibrasjoner ikke vil 
gi tilstrekkelig reduksjon av strukturstøy 
dersom grenser i området 30 - 35 dBA blir 
gjort gjeldende. 

Resultater i forhold til Mål om 35 dBA 
innendørs døgnekvivalent støynivå 
Ettersom de maksimale strukturstøynivå (uten 
tillegg) er lavere enn 45 dBA, kan 
strukturlyden neglisjeres når man skal 
dimensjonere tiltak for å nå målet om 35 dBA i 
døgnekvivalent innendørs støynivå. 

Tiltak mot struksturstøy og vibrasjoner må 
sees i sammenheng med utredningen 
"Jernbanetunnel under Gamlebyen", og hvilke 
beslutninger om tunnel I miljøtiltak som følger 
av denne. 

Det (orellJs elter dette ikke gjennomført tiltak 
spesielt mot strukturstøy. 

Nødvendige tiltak mot strukturstøy må sees i 
sammenheng med muligheten for vibrasjons
dempende tiltak. Dersom de videre 
utredninger konkluderer med at vibrasjons
dempende tiltak ikke kan gjennomføres, må 
det vurderes pånytt hvorvidt en skal gå inn 
med strukturstøyreduserende plater under 
sviller. 
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5. Vurdering av vibrasjoner 

5.1 Innledning 
Myndighetene har ikke gitt grenseverdier for 
vibrasjoner fra samferdselssektoren, hverken 
ved nyanlegg eller i drifts-situasjonen. 

Det er altså formell sett ikke gil! grenseverdier 
for vibrasjoner, eller stilt krav om tiltak mot 
vibrasjoner, for togtrafikken gjennom 
Gamlebyen. Det er imidlertid klart at 
vibrasjoner er en viktig del av det totale 
«sjenansebildet» for beboerne i området. 
Temaet er derfor utredet ved hjelp av Norges 
Geotekniske Institutt (NGI) (Ref. 171 og 18/) . 
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5.2 Definisjon av 
vibrasjonsproblemer 

Vibrasjoner fra togtrafikk forplanter seg 
gjennom bakken og overføres gjennom 
fundamentene inn i bygninger som ligger nær 
banen. Bortsett fra i hell ekstreme titfeller, vil 
vibrasjoner fra togtrafikk være så svake at 
bygningsskader er utelukket. 

Menneskekroppen er følsom for vibrasjoner i 
frekvensområdet fra ca. 8 til 80 Hz. Under 6 
til 8 Hz er kroppen mindre følsom, og over 80 
Hz dempes vibrasjonene fort ul i kroppen. 
Vibrasjonsmålinger i hus har vist at de 
kraftigste komponentene ofte ligger i området 
8 til 15 Hz. Dette skyldes at eksitasjonen fra 
togtrafikken gjerne er kraftigst, og at 
gulvkonstruksjonene ofte har naturlig 
egenfrekvens i dette frekvensområdet. 

Vibrasjoner som overføres fra jernbane 
gjennom grunnen har også en støymessig 
side. Vibrasjoner i frekvensområdet fra ca . 60 
Hz og oppover ti l noen 100 Hz vil føre til at 
gulv, vegger og tak stråler ut støy som 
oppfattes av øret. Dette kalles strukturstøy. 
Strukturstøy er omtalt i forrige kapittel. 

5.3 Grenseverdier 
Ettersom det formelt sett ikke er gitt 
grenseverdier for vibrasjoner i Gamlebyen, 
har en søkt andre steder for å fastsette 
rimelige grenseverdier. 

Ved måling av vibrasjoner er det vanlig å angi 
vibrasjoner ved utsvingets hastighet eller 
akselerasjon. I forbindelse med utbyggingen 
av Gardermobanen. har det vært arbeidet 
med en nedre og en øvre grenseverdi for 
vibrasjoner, på henholdsvis 0,4 mmis og 1,0 
mmis (frekven sveiete rms-verdier). 

I Gardermobanens program for miljøoppfølging 
(NSB-GMB,1994) fremgår det at den laveste 
verdien vil bli lagt til grunn som målsetning for 
utbyggingen, men al vibrasjoner opp til den 
øvre grensen kan aksepteres, avhengig av 
kostnadene for å nå den nedre grensen. 

Grenseverdiene for Gardermobanen som har 
en konfidensgrense på 90%, kan som en 
tilnærming sammenholdes med maksimal
verdiene som er gjengitt i denne rapporten. 
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5.4 Målte 
vibrasjonsnivåer 

Det er gjennomført vibrasjonsmålinger i 
Gamlebyen. Hensikten med målingene var å 
tallfeste dagens vibrasjonsnivå, og sammen
stille målt vibrasjonsnivå med anbefalte 
grenseverdier for Gardermobanen. 

Det ble målt vibrasjoner fra togtrafikk ved 
Schweigaardsgate 61 b og Munkegata 11 i 
Gamlebyen fra klokken 2iXl 4. september til 
klokken 0730 5. september 1995. I alt bte det 
målt ved 15 forskjellige målepunkter med 50 
registrerte togpasseringer fordelt på 4 
godstog, 8 fjerntog og 38 lokaltog. 

Nedre grenseverdi for Gardermobanen (0,4 
mmis) overskrides for alle togtyper både i 1. 
og 4. etasje i Schweigaardsgate 61 b. 
I Munkegata 11 gir lokal- og fjerntog et 
maksimalt vibrasjonsnivå som tilsvarer nedre 
grenseverdi i 1. etasje og overskrider denne i 
4. etasje. Godstog overskrider nedre 
grenseverdi både i 1. og 4. etasje. 0vre 
grenseverdi (1,0 mmis) overskrides i 1. etasje 
i Schweigaardsgate og i 4. etasje 
Munkegata. 
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Det høyeste vibrasjonsnivået er registrert fra 
lokallog og fjerntog og ikke fra godstog som 
forventet. Det normale er at godstogene gir 
høyest vibrasjonsnivå ved ellers like forhold . 
Fire godstogpasseringer er imidlertid ikke et 
godt statistisk grunnlag for å trekke 
konklusjoner. I denne måleserien er det 
størst usikkerhet knyttet ti l vibrasjonsnivået fra 
godstog. Det ble også påpekt fra beboerne at 
antall godgtogpasseringer i måletidsrommet. 
var lavere enn normalt. 

Grunnforholdene påvirker vibrasjonene i stor 
grad. Det vil være sesongmessige 
variasjoner blant annet på grunn av 
variasjoner i løsmassens vanninnhold og 
grunnvannstand. Mer data fra grunn
undersøkelser vil fjerne endel av usikker
hetene kyttet til beregning av fremtidig 
vibrasjonsnivå. Først og fremst er det viktig å 
avklare dybden til fjell, lagdeling, løsmassens 
styrke og deformasjonsegenskaper. 
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5.5 Mulige tiltak mot 
vibrasjoner 

De fleste vibrasjonsreduserende tiltak på 
banestrekninger med bløte grunnforhold relter 
seg mot bygg ing av nye spor. Mange av 
konseptene har ikke vært prøvd ut, eller er 
svakt dokumentert. Selv om få av tiltakene er 
aktuelle i Gamlebyen, blir de kort gjennomgått 
i denne hovedplanen, ikke minst for å forklare 
kompleksiteten i Gamlebyen. For nærmere 
beskrivelser av tiltak henvises det til rapport 
Ref. /41 og Ref. /71. 

Langsgående betongdrager 
under sporene 
Tiltaket består i å legge inn langsgående T
formede prefabrikerte, forspente betong
dragere og betongplater i banelegemet. 
Tiltaket virker ved å gi banelegemet en økt 
langsgående stivhet og en langsgående 
lastfordelingsevne. 

Banverket i Sverige har detaljprosjektert dette 
tiltaket, og gjort omfattende beregninger av 
forventet effekt. De regner med al dette i 
fremtiden vil bli deres "standardliltak ved store 
vibrasjonsproblemer" . På forespørsel vil 
Banverket kunne gi tilgang på arbeids
tegninger og beregninger. Tiltaket er spesielt 
utformet slik al det kan legges inn på 
eksisterende banestrekninger. 
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Beregningsmessig regner Banverket med at 
tittaket vil redusere vibrasjonene ved bløte 
grunnforhold med 90%, men effekten vil 
neppe være så stor på den aktuelle 
strekningen (NGI, 1993), 

Tiltaket er foreløpig ikke prøvet ut. men er 
interessant. Kostnaden er estimert til ca. kr 
5000 pr løpemeter spor, dvs. kr 20 000 for alle 
4 spor i Gamlebyen. Hertil kommer kostnader 
ved fjerning og gjenoppbygging av nytt 
banelegeme, som anslagsvis stipuleres til kr 
1000 pr røpemeter spor, dvs. kr 4000 pr 
løpemeter bane. For strekningen vest for St. 
Halvards gate bru tilsvare dette 15-20 mill. kr. 

Ifølge gjennomførte georadarmålinger vil 2m 
høye betongdragere ventelig ikke gi konflikt 
med kulturlag (jfr. Vedlegg 7). Unntaket er en 
kort strekning omtrent ved Harald Hårdrådes 
plass, mellom km 1,131 og km 1,253, hvor 
dragerne etter de foreløpige vurderingene kan 
være maksimalt 1,6m. 

Med bakgrunn i at vibrasjoner er et problem 
mange steder, vil NSB utrede tiltaket videre 
gjennom et eget OFU-prosjekt. Man sikter 
mot å prøve-installere betongdragere på en 
forsøksstrekning , for å verifisere effekten. Det 
er også sentralt å få belyst grundig de 
driftsmessige konsekvensene for NSB av å 
grave opp sporene for å installere dragerne. 

Beslutningen om eventuell gjennomføring av 
tiltaket mA sees i sammenheng med 
utredningen -Jernbanetunnel under 
Gamlebyen -. 
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LangsgAende belongdrager, prinsippskisse 
Kilde: NGI 953024-1 
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Økt tykkelse av forsterkningslaget 
Dette innebærer oppbygning av et tykt 
forsterkningslag , av lagvis komprimert 
sprengsteinfylling av høy kvalitet. Løsningen 
gir forhøyet stivhet i lengderetningen, bedre 
lastfordelende evne og en større masse å 
fordele vibrasjonsenergien på. For å oppnå 
noen effekt på vibrasjonsnivået, må 
forsterkningslagets tykkelse økes til minst 
4-5 m. 

I Gamlebyen vil et tykt forsterkningslag 
fungere som en drensgrøft som senker 
grunnvannet. En grunnvannsenkning vil 
kunne gi omfattende setningsskader på 
bebyggelsen. 

Det er stor fare for at tiltaket vil komme i 
konflikt med underliggende kulturlag. 

Løsningen betraktes derfor som uaktuell i 
Gamlebyen, og vurderes derfor ikke nærmere 
her, 
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Ekstra armert banelegeme 
Øket langsgående stivhet av banelegemet kan 
også oppnås ved en kombinasjon av økt 
tykkelse og armering av banelegemet. Som 
armering brukes stivt geo-nett (Tensar e.l.). 
En slik løsning kan være spesielt aktuell som 
en variant av løsningen med tykt 
forsterkning slag, dersom transportveien for 
sprengstein av tilstrekkelig kvalitet blir lang, 
eller den store tykkelsen på banelegemet blir 
vanskelig å realisere, for eksempel på grunn 
av grunnvannssenkning slik tilfellet vil være i 
Gamlebyen. Tiltaket skal ha vært prøvet i 
Canada, men det har ikke lykkes å skaffe 
noen referanse til sted, detaljer om utførelse 
eller vibrasjonsreduserende effekt. Riktig 
dimensjonert og utført, kan man regne med at 
tiltaket kan gi samme reduksjonseffekt som 
økt tykkelse av forsterkningslaget, men til en 
noe høyere kostnad. Effekten må 
dokumenteres med dynamiske beregninger 
og eventuelle målinger før det vurderes 
nærmere. 
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Tiltaket er også prøvet i Sverige på en dyp 
avsetning av bløt leire, men da i kombinasjon 
med kalksementpeler. På denne strekningen 
ble det oppnådd ca. 90% reduksjon av 
vibrasjonene. Det er imidlertid ikke mulig å si 
hvor stor del som skyldes pelene og hvor mye 
som skyldes det armerte banelegemet. 

Kostnadene, beregnet som for de andre 
til takene, forventes å ligge rundt 12000 krIm 
(NGI , 1993). 

Løsningen er kostbar, er ikke tilfredsstillende 
utprøvd og effekten verifisert, og vil gi problem 
i forhold til de underliggende kulturlagene i 
Gamlebyen. 

Løsningen anbefales ikke for Gamlebyen. 
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Forskjellige pele-Iøsnlnger 

Skjerm av kalksementpeler mellom bane og 
bygninger 
Formålet med en slik skjerm er å reflektere og 
dempe vibrasjoner, og dermed redusere 
vibrasjonene som går igjennom skjermen. 
Skjermen plasseres mellom jernbanen og 
bygninger. 

For å være effektiv må en slik skjerm gå 
dypere enn bølgelengden for den laveste 
frekvensen det skal skjermes mot. 

I Sverige har en ved riktig utforming oppnådd 
en reduksjon av vibrasjonsnivået på 40 • 50%. 

På grunn av plassmangel, og fornminner i 
grunnen, kan det ikke etableres en 
kontinuerlig skjerm for hele strekningen på 
begge sider av sporene. Flere steder ligger 
bygningene for teU inntit banen. Det er også 
usikkert om den vibrasjonsreduserende 
effekten blir så høy som 40 . 50%, når det 
nesten ikke blir noe uberørt jord igjen mellom 
bygning og skjerm. 

Tiltaket kan være aktuelt på en begrenset del 
av den østligste delen av banestrekningen, pill 
sørsiden av Hovedbanen. Her er avstanden 
til bygningene større, og omrilldet ligger sill 
høyt at fornminner ventelig ikke finnes. 
Behovet for tiltaket, og mulighetene for 
gjennomføring, mill evt. utredes grundigere 
enn hva som ligger i denne hovedplanen. 
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Skjerm av kalksementpeler, prinsippskisse 
Kilde: NGI 953024· f 

Kalksement-skjerrnen selt ovenifra. 
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Banelegeme på kalksementpeler 
Ved å benytte et banelegeme på 
kalksementpeler, blir stivheten av bakken 
under det ordinære banelegemet økt. 

Effekten av kalksementpeler er størst ved 
bløte grunnforhold. I forbindelse med 
Gardermobanen ble det tatt utgangspunkt i at 
kalksementpeler vil gi omkring 50% reduksjon 
i vibrasjonsnivået. 

Bane på peledekke 
Banverket i Sverige har lagt en strekning over 
en dyp avsetning av meget bløt leire, på 
betongplater opplagt på rammede svevende 
peler. Det ble oppnådd ca. 90 % reduksjon av 
vibrasjonene. Løsningen er meget kostbar. 

Dette er neppe en aktuell løsning i Gamlebyen 
på grunn av store kostnader, samtidig som 
løsningen vil kunne gi store vibrasjoner under 
anleggsperioden. 
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Pele-Iøsninger - vurdering for Gamlebyen 
Pele-løsninger er ikke aktuelle tiltak i 
Gamlebyen. Dette grunnet 
- fornminner i grunnen 
- plassmangel mellom banen og bygningene 
- vibrasjoner under anleggsperioden 
- fare for utpressing av mer leire enn tilført 

sementmasse under installasjonen, hvilket 
kan gi setninger på nærliggende bygninger 

Unntaket er på en begrenset del av den 
østligste delen av banestrekningen, på 
sørsiden av Hovedbanen, hvor tiltaket etter 
nærmere detaljvurderinger kan være aktuelt. 
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Avst iving av bygningsdeler 
Som nevnl forsterkes vibrasjoner i bygninger. 
Det kan være stor individuell variasjon fra 
bygning til bygning mht. hvor mye 
vibrasjonene fra jernbane forsterkes . Dersom 
det skulle vise seg at et fåtall bygninger blir 
stående igjen med store vibrasjoner på grunn 
av høy forsterkning, kan det være mer 
økonomisk med en avstivning av disse byg
ningene, enn med omfattende vibrasjonstiltak 
ved banen. Slik avstivning kan innebære 
innlegging av ekstra bjelker i tregulv eller 
lignende. 

I Gamlebyen er det såpass tett og ensartet 
bebyggelse at dette tiltaket vil medføre 
omfattende inngrep i bygningene. Tiltaket 
vurderes derfor som ikke aktuelt. 
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5.6 Sammendrag og konklusjoner om vibrasjoner 

I forhold til Fylkesmannens innsigelse er del 
ikke krav om tiltak mot vibrasjoner i denne 
hovedplanen. Det er heller ikke stilt spesifikke 
krav til vibrasjonsnivåel. 

Gjennom samarbeidet med beboerne, 
kommunen m, fl., er det imidlertid blitt klart 
al både strukturstøyen og vibrasjonene er 
viktige i sjenansebildet. 

Det er dessuten nær sammenheng mellom 
luftoverført støy, strukturstøy og vibrasjoner. 
Vibrasjoner i frekvensområdet 60-100 Hz 
bidrar til struktu rstøy, og strukturstøyen kan gi 
bidrag til den innendørs døgnekvivalente 
støynivået. Tiltak som primært retter seg mot 
en støy type, kan ha effekter også for de andre 
støytypene. Blant annet derfor er gjort 
vurderinger også av strukturstøy og 
vibrasjoner i Gamlebyen, 
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Ved vurderingene av vibrasjoner har en lagt til 
grunn de samme grenseverdier ved 
togpassering som er fastsatt for Gardermo
banen: 

Vibrasjoner: 0,4 - 1,0 mm/sek. 
Det er imidlertid ikke fastsatt spesifikke mAI 
for vibrasjoner i hovedplanen. 

Det er bare i noen grad gjennomført 
vibrasjonsmålinger. Grenseverdiene blir 
overskredet for noen av målepunktene, 
Vibrasjonene bidrar imidlertid ikke til at mAiet 
om 35 dBA innendørs døgnekvivalent 
støynivå blir overskredet. 

Pr, idag finnes det ingen utprøvde aktuelle 
tiltak mot vibrasjoner, som kan anbefales 
gjennomført i Gamlebyen, Mest aktuell synes 
langsgående betongdragere under jernbane
sporene. Med bakgrunn i at vibrasjoner el et 
problem mange steder, vil NSB utrede tiltaket 
videre gjennom et eget OFU-prosjekt. Deretter 
må man vurdere om konseptet kan Iilpasses 
de spesielle forholdene i Gamlebyen. 

Skjerm av kalksementpeler mellom bane og 
bygninger kan være aktuelt på en begrenset 
del av den østligste delen av strekningen, på 
sørsiden av Hovedbanen. Behovet for tiltaket. 
og mulighetene for gjennomføring, må evt. 
utredes grundigere enn hva som ligger i 
denne hovedplanen. 

Hovedplanen vil på denne bakgrunn ikke 
anbefale noen konkrete tiltak mot vibrasjoner, 
men foreslå at dette håndteres videre i et eget 
OFU-prosjekt. 
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6. Kostnader 

Enhetspriser skjermer og fasadetiltak 

I dette kapittel er gitt enhetskostnader. Noen 
av tiltakene gis det kostnader for, selv om de 
ikke anbefales gjennomført 

Prisene inkluderer levering og montering av 
skjermer, vinduer m.v., men ikke planleggingl 
prosjektering, øvrige byggherrekostnader, 
uforutsett og avgifter. 

Basis for kostnadstallene er: 

Vinduer 
Det regnes et areal på 2 m2 pr. vindu ihht. 
metode beskrevet; V-STOY. 

Kostnader vinduer: kr. 4.800,- pr. m2
. 

Veggforsterkning 
Kostnader ti l veggforsterkning kr. SOO,- pr. m2 

Ventilasjon 
Det er forutsatt at det monteres ett lite 
ventilasjonsaggregat pr. boenhet. 
Kostnader ventilasjon: kr 32.000,- pr. boenhet 
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Skjermer 

Vertikale skjermer, 2,0 m høyde og med 
lydabsorberende side mot sporel 
kr. 3.000,- pr. 1m. skjerm. 

Vertikale skjermer, 2,S m høyde og med 
lydabsorberende side mot sporet 
kr. 3.000,- pr. 1m. skjerm. 

Vertikale skjermer, 3,S m høyde og med 
lydabsorberende side mot sporet. 
kr. 4.000,- pr. 1m. skjerm. 

Lave skjermer type Soundtrack: 
langs ytterkant av banen: 
kr. 3.S00,- pr. 1m skjerm. 
mellom spor (Y-formet skjerm); 
kr. 5.500,- pr. 1m skjerm. 

Kostnadsoverslag for øvrige tiltak , 

Kontaktled n ing mas ter 

Flytting 1 ideforskyvning av 1 kontaktledning
masi, samt forleng ing av åket, med tilhørende 
arbeider, er sit til kr 100.000,-. 

Terrengarbeider 

Det benyttes følgende enhetspriser, hentet fra 
et sammenlignbart prosjekt: 

Rigg RS kr 1S.0OO,-
Rensk av matjord kr 40,-1 m2 

Oppfylling med sprengstein kr 100,-' m
3 

Jordfylling kr SOO.-' m3 

Støtlemur kr 2000 ,.1 m2 

Asfaltering kr 250.-1 m2 

Beplantning kr 250.-' m2 

Investerings- Vedlikeholds-
ved gjennomføring for alle 4 spor gjennom Gamlebyen. kostnader kostnader 
Byggherrekostnader OQ prosjektering er inkludert. (årlig) 
Skinnesliping (kr 300.000,- hvert S. år) - 60.000 
Bytte av ordinære sporveksler: 

Spor 2.000.000 500.000 
Signal 11 .000.000 -
Slrømforsyninq 750.000 

Betongkonstruksjon i bru over Oslogate 3.500.000 -
Generelt sporvedJikehold (ballastrens. sporjusterinQ etc.) 150.000 
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7. Drøfting av skjermingsløsninger mot luftstøy 

7.1 Inndeling i delstrekninger 

Den ca. 1,2 km lange jernbanestrekningen 
som denne hovedplanen omfatter, har store 
variasjoner med hensyn til tverrsnittenes 
geometri , antall spor, avstand til bygninger og 
bygningenes utforming. Derfor må ulike 
delstrekninger behandles forskjellig . Aktuelle 
skjermingsløsninger og hvilke skjermtyper 
som inngår er omtalt i kap 4.2. 

Hovedplanstrekningen er oppdelt i del
strekninger, som vist i følgende tabell og kart. 
Kilometerangivelsene er relativt til Oslo S. 

Inndeling i delstrekninger 

Delstrekning 1 Delstrekning 2 
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Delstrekning 
1 
2 

3 
4H Hovedbanen 
4G G'øvikbanen 

Fra km F.o.m adresse Til km T.o.m. adresse 
0,91 Oslogate 1 0,97 Oslogate 1 
0,97 Munkegata 1 1,54 Schweigaardsgate 99 

Arupsgate 2 St. Halvardsgate 28E 
1,54 Schweigaardsgate 96B 2,00 Enebakkveien 36 
2,00 Enebakkveien 42 
2,00 Enebakkveien 65 

Delstrekning 3 

2,32 
2,36 

Delstrekning 4H 
Delstrekning 4G 

NSB Bane Region øst, juli 1996 



Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, Oslo 

7.2 Skjermingsløsninger 

Oversikt over skjermingsløsninger 
I kapittel 3,2.2 er omtalt tre typer 
støyskjermer: 

Det er gjennomført støyberegninger av 
skjermingsløsningene. på utendørs støynivåer 
i år 2010 (se vedlegg 6). 

Skjermingsløsningene er mer utdypende 
omtalt i det følgende. 

- Vanlige vertikale 2-2.5 m høye skjermer 
- Ca 3,5 m høye skjermer, 

evt. med knekk på toppen 
- Lav skjerm 0,73 m (type Soundtrack e.l.) 

Uansett type støyskjerm vil det bli gjennomført 
fasadetiltak der det er nødvendig for å nå 
målet om 35 (40) dBA innendørs. 

Man kan kombinere dagens støyskjermer, 
disse tre skjermtypene, samt fasade- og 
ventilasjonstiltak , til ulike skjermingsløsninger. 
som drøftes j det følgende, 

NSB foreslår at de boenhetene som får 
utendørs støynivå over 65 dBA, dessuten blir 
gitt tilbud om installasjon av 
ventilasjonsanlegg. 

Oversikt over skjermingsløsninger 
Skjermings-
løsning nr 

O Dagens støyskjermer 
beholdes 

l Nye ca. 2 m høye støyskjermer, 
støyabsorberende mot banen 

2 Nye ca. 3,5 m høye støyskjermer, 
støy absorberende mot banen 

3-0 Dagens støyskjermer Kun delstrekning 2 l av skjerm (type Soundtrack e.l.) 
beholdes har støyskjermer idag mellom alle spor 

samt langs bane 
3-N Nye ca. 2m høye støyskjermer, lav skjerm (type Soundtrack e.l.) 

støy absorberende mot banen mellom alle spor 
samt langs bane 

4 Nye ca. 2,5 m høye støyskjermer, l av skjerm (type Soundtrack e.l.) 
støyabsorberende mot banen kun mellom alle spor 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

Løsningen baseres på 
fasade- og ventilasjonstiltak 
Fasade- og ventilasjonstiltak 
der det er behov 
Fasade- og venlilasjonstiltak 
der det er behov 
Fasade- og venlilasjonstiltak 
der det er behov 

Fasade- og venlilasjonstiltak 
der det er behov 

Fasade- og ventilasjonstiltak 
der det er behov 
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Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i qam~b'yen . Osto 

Skjenningsløsning O: 
Kun dagens støyskjenner + 
fasade- og ventilasjons tiltak 

Dagens støyskjermer beholdes som de er. 
Ingen nye skjermer. 
Løsningen baseres på rene fasadetiltak. 

Illustrasjon av skjermingsløsning O 

• ~ • • • 
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løsning O gir noe skjerming av utearealer i de 
områdene som allerede har skjermer i dag 
(strekningen mellom Oslogate og St 
Halvardsgate). Skjermingseffekten på dagens 
skjermer er noe varierende og 
velikeholdsstandarden likeså. 

De deler av strekningen som ikke har 
skjermer i dag (nord-øst for St.Halvardsgate), 
vil med løsning O komme dårlig ut. fordi denne 
løsningen ikke tar med bygging av nye 
skjermer. Det vil virke spesielt negativt for 
uteområder og for boenheter oppover i 
etasjene. 

Kostnadene for skjermingsløsning O vil ligge 
relauv{ nøy{, TorCI anaelen av ooenne{er som 
får utendørs ekvivalent støynivå på over 65 
dBA er stort - slik at antallet boenheter som 
skal ha tilbud om ventilasjonsanlegg blir høyt. 

løsning O er både miljømesssig og 
økonomisk en lite gunstig løsning. 

Skjenningsløsning 1: 
Nye ca 2 m høye støyskjenner + 
fasade- og vent ilasjonstiltak 

Vanlige vertikale ca. 2 m høye støyskjermer, 
med Iydabsorbent mot banen. 
Dagens skjermer erstattes. 
Eventuell skråstilling av øvre del av skjermen 
vurderes. 

Dessuten fasadetiltak og ventilasjonstiltak der 
det er behov. 

Kostnader for selve støyskjermen er kr 3.000,
pr 1m skjerm, dvs. kr 6.000,- pr 1m bane. 

Illustrasjon av skjermingsløsning 1 

~ 
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løsning 1 vil gi noe bedre skjermingseffekt og 
dermed noe lavere støynivåer i lavere etasjer 
og på uteområder mellom Oslogate og St 
Halvardsgate, 

De deler av strekningen som ikke har 
skjermer i dag (nord-øst for St.Halvardsgale), 
vil med løsning 1 komme bedre ut, fordi denne 
løsningen tar med bygging av nye skjermer. 
løsning 1 vil virke spesielt gunstig for 
uteområder og for boenheter i de nederste 
etasjene. 

På grunn av den relativt begrensede 
skjermhøyden vil ikke Iys- og utsikts
forholdene på utearealer og i laveste etasje i 
bygningene bli vesentlig forringet. 

Kostnadene for å etablere denne løsningen 
ligger på ca, samme nivå som før løsning O, 
selv om det er tatt med store kostnader til 
skjermingstiltak. Dette dels fordi kostnadene 
for fasadetiltakene blir noe lavere, 
hovedsakelig fordi antall boenheter som skal 
ha tilbud om ventilasjonsanlegg er vesentlig 
lavere. 

løsning 1 er relativt gunstig mht. miljøfaktorer 
på utendørs arealer og i lavere etasjer, og 
gunstig mht. økonomi. 

NSB Bane Region øst. juli 1996 

Skjermingsløsning 2: 
Nye ca 3,5 m høye støyskjermer + 
fasade- og ventilasjonstiltak 

Ca 3,5 m høye støyskjermer, 
med Iydabsorbent mot banen. 
Dagens skjermer erstattes. 
Eventuell skråstilling av øvre del av skjermen 
vurderes, 

Dessuten fasadetiltak og ventilasjonstiltak der 
det er behov. 

Kostnader for selve støyskjermen er kr 4.000,
pr 1m skjerm, dvs, kr 8,000,- pr 1m bane. 

Illustrasjon av skjermingsløsning 2 

'::' 

Hovedplan for sl"ytillak langs eksislerende spor i Gamlebyen, Oslo 

løsning 2 vil gi meget god skjermingseffekt 
og dermed lavere støynivåer i de nederste 
etasjene og på uteområder, på det meste av 
strekningen denne planen omfatter. 

På grunn av den store skjermhøyden (opp til 
3,5 m) vil Iys- og utsiktsforholdene på 
utearealer og i de laveste etasjene i 
bygningene bli vesentlig forringet 

Kostnadene for å etablere denne løsningen er 
litt lavere enn for løsning O, selv om det er tatt 
med store kostnader tit skjermingstiltak. Dette 
dels fordi kostnadene for fasadetiltakene blir 
noe lavere, hovedsakelig 
boenheter som skal ha 

fordi antall 
tilbud om 

ventilasjonsanlegg er vesenttig lavere. 

løsning 2 er gunstig mht. økonomi, og støy 
på utendørs arealer og i lavere etasjer, men 
svært ugunstig mht. Iys- og utsiktsforhold. 
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Skjermingsløsning 3-0: 
Dagens ca 2 m støyskjermer + 
Lav skjerm (type Soundtrack e.l .) 
mellom alle spor + 
Lav skjerm (type Soundtrack e.l.) langs 
bane + 
fasade- og ventilasjonstiltak 

Aktuell bare på delstrekning 2. 

Beholde dagens vanlige vertikale 2-2,5 m 
høye skjermer. 

Lave skjermer O,13m (type Soundtrack e.l.) 
mellom alle spor, samt langs banen. 

Dessuten fasadetiltak og ventilasjonstiltak der 
det er behov. 

Illustrasjon av skjermingsløsning 3-0 

I:/i 
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Løsning 3-D vil gi god skjermingseffekt og 
dermed lavere støynivåer i alle etasjene og på 
uteområder, på det meste av strekningen 
denne planen omfalter. Skjermingseffekten 
på dagens skjermer (oppført ca . 1982) er 
imidlertid noe varierende og velikeholds
standarden likeså. 

På grunn av den relativt begrensede 
skjermhøyden vil ikke Iys- og utsikts· 
forholdene på utearealer og i laveste etasje i 
bygningene bli vesentlig forringet. 

Lave 
ffek" 

skjermer er 
f, 

svært støydempings
'Il 

Skjermingsløsning 3-N: 
Nye ca 2 m støyskjermer langs bane + 
Lav skjerm (type Soundtrack e.l.) 
mellom alle spor + 
Lav skjerm (type Soundtrack e.l.) 
langs bane + 
fasade- og ventilasjons tiltak 

Vanlige vertikale ca. 2 m høye skjermer, 
med lydabsorbent mot banen. 
Dagens skjermer erstaltes. 
Eventuell skråstilling av øvre del av skjermen 
vurderes. 
Lave skjermer O,73m (type Soundtrack e.l. ) 
mellom alle spor, samt langs banen. 

Dessuten fasadetiltak og ventilasjonstiltak der 
det er behov. 
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l øsning 3-N vil gi god skjermingseffekt og 
dermed lavere støynivåer i alle etasjene og på 
uteområder, på det meste av strekningen 
denne planen omfatter. 

På grunn av den relativt begrensede 
skjermhøyden vil ikke Iys- og utsikts
forholdene på utearealer og i laveste etasje i 
bygningene bli vesentlig forringet. 

l ave skjermer er svært støydempings
effektive, men forutsetter omstillinger av 
banedriften. 

løsning 3-N er gunstig mht. støy på utendørs 
arealer og i alle etasjehøyder. Den er svært 
gunstig mht. Iys- og utsiktsforhold. 

Kostnader for selve støyskjermen er ialt kr 
29.500,- pr. 1m bane. 

Kostnadene for å etablere denne løsningen 
ligger betydelig høyere enn for løsning 0, 1 og 
2. Dette skyldes hovedsaklig skjermene. 

løsning 3-N er totalt sett relativt kostbar 
grunnet skjermene, men er miljømessig den 
beste av løsningene. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

Skjermingsløsning 4: 
Ca 2,5 m skjermer langs bane + 
Lav skjerm (type Soundtrack e.l.) 
kun mellom alle spor + 
fasade- og ventilasjons tiltak 

Ca. 2,5 m høye skjermer, 
med lydabsorbent mot banen. 
Dagens skjermer erstattes. 
Eventuell skråstilling av øvre del av skjermen 
vurderes. 

lave skjermer 0,73m (type Soundtrack e.l.) 
mellom alle spor, men ikke langs banen. 

Dessuten fasadetiltak og ventilasjonstiltak der 
det er behov. 

Illustrasjon av skjermingsløsning 4 

I !l~ ~ .V 

Hovedplan for støytiltak langs eksisternde spor i Gamlebyen, Oslo 

løsning 4 vit gi god skjermingseffekt og 
dermed lavere støynivåer i de fleste etasjene 
og på uteområder, på det meste av 
strekningen denne planen omfatter. 

På grunn av den relativt begrensede 
skjermhøyden vil ikke Iys- og utsikts
forholdene på ulearealer og i laveste etasje i 
bygningene bli vesenllig forringet. 

lave skjermer er svært støydempings
effektive, men forutsetter omstillinger av 
banedriften. 

l øsning 4 er relativt gunstig mht. støy på 
utendørs arealer og i de flest~ etasjehøyder. 
Den er gunstig mht. Iys- og utsiktsforhold. 

Kostnader for selve støyskjermen er ialt kr 
22.500,- pr. 1m bane. 

Kostnadene for å etablere denne løsningen 
ligger høyere enn for løsning O, 1 og 2. Dette 
skyldes hovedsaklig skjermene. 

løsning 4 er totalt sett relativt kostbar grunnet 
skjermene. og er noe mindre gunstig mht. Iys
og utsiktsforhold enn 3-0 og 3-N. 
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7.3 Drøfting for hver delstrekning 

Delstrekning 1 
Delstrekning 1 går fra km 0,91 til km 0,97 
(Oslogate 1). Delstrekningen omfatter selve 
Oslogate bru, og strekningen videre sørover 
mot Oslo S. 

På selve brua er det av tekniske årsaker 
problematisk å benytte lave skjermer (type 
Soundtrack e.l.). Vi vil derfor ikke foreslå det 
her - selv om løsningen støymessig er den 
beste. Dersom en satser på kun fasadetiltak, 
vil utendørsnivået bli svært høyt, og behovet 
for venlilasjonstiltak vil gi tilsvarende store 
kostnader. Aktuelle løsninger på selve brua 
er følgelig Skjermingsløsning 1 eller 2. 

Kostnader delstrekning 1 

Ettersom sporene ligger så høyt, og brua er 
ganske dominerende allerede, synes 
skjermingsløsning 2 med 3,5m høye skjermer 
å være lite aktuell på selve brua. En 2m høy 
skjerm gir tilfredsstillende støynivå. Skjermen 
kan utformes som en del av bru rekkverket, og 
støyabsorbenten kan føres ned langs 
brukonstruksjonen. Skjermen føres videre på 
fyllingskanten i reining mot Oslo S. Spesielt 
på brua må den arkitektoniske utformingen 
vies spesiell oppmerksomhet. 

Utenfor Oslogate 1 ligger sporene høylover 
bakkeplan i området. Normale, vertikale 
skjermer vil derfor ha forholdsvis god effekt, 
selv oppover i etasjene. Det er tenkelig med 
en kort strekning med lav skjerm (type 
Soundlrack e.l.) akkurat forbi bygningen. før 
sporvekselområdet på Oslo S begynner, men 
vil der ha marginal støydemping. Det 
vurderes også som lite Ijenelig å gå opp til 
3,5m skjerm lokalt forbi denne ene bygningen. 
3,5m høye skjermer stenger både innsyn og 
utsyn 

Totalt sett synes den rimeligste balanseringen 
mellom kostnader, støyvirkninger og 
konsekvenser forøvrig. å være at 
Skjermingsløsning 1 legges til grunn for hele 
Delstrekning 1. (se også illustrasjon i Kap. 
7.2.1). 

Det kan være aktuelt å lokalt øke 
skjermhøyden forbi Oslogate 1, lil ca. 3,5m. 
Dette forutsetter imidlertid at det er mulig å 
finne løsninger som er akseptable mht. Iys- og 
utsiklsforhold. Slik lokal spesialløsning kan 
muligens eliminere behovet for 
ventilasjonstiltak. 

Skjermings- Ventilasjonslillak installeres dersom utendørs støynivå er over: SUM inkl. 
løsning (se s.47) Skjermer Fasadetiltak SUM > 55 dBA > 60 dBA > 65dBA > 70 dBA ventilasjon 

O O 176400 176400 768000 768000 576000 O 752400 
1 210000 O 210000 576000 384000 384000 O 594000 
2 280000 O 280000 384000 384 000 O O 280000 

3-N 2065000 O 1 645000 768000 576000 O O 2065000 
4 1 575000 O 1 575000 O 1 575000 
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Foto fra Delstrekning 1 Delstrekning 1 
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Delstrekning 2 
Delstrekning 2 går fra km 0,97 til km 1,54, 
dvs. mellom Oslogate bru og St. Halvards 
gate bru. 

Dette er den mest problematiske 
delstrekningen i denne hovedplanen, med de 
største støyproblemene, flest leiligheter tett 
innpå banen, samt ialt 6 sporveksler. 
Dessuten er det på denne strekningen de 
største begrensningene på grunn av de 
underliggende kulturlagene. 

Dagens skjermer i denne delen av Gamlebyen 
har en høyde over sporet på mellom 1 og 2 m. 
Spesielt i nedre del av Gamlebyen virker de 
høyere, sett fra boligene / bakgårdene, fordi 
sporet går på fyll ing. Effektiv skjermhøyde er i 
virkeligheten på det laveste her. 

Støyskjermhøyden må være et kompromiss 
mellom ønsket støydempingseffeklivitet og 
det at skjermen ikke skal "stjele" for mye lys 
og utsikt. 

Kostnader delstrekning 2 
Skjermings-
løsning (se s.47) Skjermer Fasadetiltak 

O O 3796800 
1 3300000 3 71 2800 
2 4400000 2595600 

3-D 11275 000 982800 
3-N 14575000 982800 
4 12 375000 2427600 
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Dersom man erstatter dagens skjermer med 
nye, kan man bedre optimalisere høyde og 
utforming mht. dempingseffekt og lys/utsikt. 
Man kan også gjennom formgivning, material
og fargebruk bidra til miljømessig bedre 
ulerom. 

Drifts- og vedlikeholdsproblemene som følger 
med lav skjerm (type Soundtrack e.l.) kommer 
spesielt tungt i delstrekning 2, hvor banens 
bredde er liten. 

Støyberegningene viser al en løsning som 
inkluderer lav skjerm (type Soundtrack e.l. ) er 
den beste løsningen støymessig. Løsninger 
ulen lav skjerm (type Soundtrack e.l.) gir 
høyere ulendørsnivå, med resulterende større 
behov for fasadetiltak. Skjermingsløsning 2 
med 3,5 m høye skjermer gir dessuten ganske 
mørke ulearealer og første-etasjer. Basert på 
dette er skjermingsløsning O, 1 og 2 mindre 
aktuelle. 

Løsning 4 er bedre j de lavere etasjer. 
Løsning 3-D og 3-N er bedre i de høyere 
etasjer, i 1.etasje noe dårligere men bra nok. 

Kostnadene til fasadetillak i Løsning 4 blir 
omlag 21h gang så høye som for løsning 3-D 
og 3-N. 

I løsning 3-0 og 3-N blir bredden mellom lav 
skjerm (type Soundlrack e.l. ) og skjermene 
langs banen omlag 1 m, hvilkei er snaut ved 
vedlikehold av kablene i den lave skjermens 
kabelkanal . 

Ifølge sløyberegningsmodellen er forskjellen 
mellom skjermingsløsning 3-0 og 3-N (dvs_ 
forbedringen dersom dagens skjermer skiftes 
til nye med sløyabsorbenl mot banen) bare 
ca . 2 dB i 1.elg ., ca. 1 dB i 2.etg. og ingenting 
i 3.etg og høyere. Modellen overvurderer 
antakelig støydempingen av dagens skjemer, 
slik al forbedringen blir større enn 2 dB. Hertil 
kommer at en skifting til nye skjermer kan 
være et bidrag til å forbedre det visuelle 
miljøet jutearealene. 

Ventilasjonstiltak installeres dersom ulendørs støynivå er over: SUM inkl. 
SUM > 55 dBA > 60 dBA > 65dBA > 70 dBA ventilasjon 

3796800 15152000 14896000 13840000 10096000 17636800 
7012800 15088000 14480000 13136000 9200000 20148800 
6995600 13712000 11 296 000 8944 000 4704000 15939600 

12257800 14416000 12992000 9264000 1696000 21 521 800 
15.557800 14416000 12992000 9264000 1 696000 24821 800 
14802600 13792000 11 840 000 8560000 5536000 23362800 
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Totalt vurdert synes Skjermingsløsning 3-N å 
være så fordelaktig at den anbefales, selv om 
den er dyrest. (se også illustrasjon i Kap. 
7.2.1 ). 

På den midterste delen av delstrekning 2 
skaper sporvekslene ekstra støyproblem, og 
den lave skjermen må brytes forbi 
sporveksrene. Det kan være aktuelt å lokalt 
øke skjermhøyden her. Dette forutsetter 
imidlertid at det er mulig å finne løsninger som 
er akseptable mht. lysforhold og vedlikehold. 

Lysforhold med 2,25 m høy skjerm 
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Lysforhold med 3 m høy skjerm 
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Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, 0510 

Delstrekning 3 
Delstrekning 3 går fra km 1,54 lil km 2,00. 

Fra Schweigaardsgate 96 
til Enebakkveien 33 
I området utenfor Schweigaardsgate 96, 98B 
og oppover mot Enebakkveien 33 dvs. mellom 
ca. km 1,54 og km 1,9 ligger det vel til rette for 
å gjennomføre en oppfylling av terrenget 
mellom gaten/bygningene og sporet. En vil da 
oppnå å få et noenlunde flatt parti (plass) som 
kan benyttes til park eller som oppstillings 
plass for beboeres biler, eller en kombinasjon 
av dette. 

Denne fyllingen må avsluttes med en "armert" 
skråning eller en støttemur mot sporet. 
Denne kanten er en utmerket posisjon for 
støyskjerm mot jernbanen. Den vil bli meget 
effektiv p.g.a. gunstig plassering og p.g.a. 
høydeforskjellen mellom terrenget bak 
skjermen og selve sporet. Eventuelle 
geotekniske problemer ved en slik oppfylling 
er overfladisk vurdert. Det er viktig at et slikt 
tiltak ikke medfører setninger mm. på 
sportraseen. Det kan eventuelt unngåes ved 
å benytte lette fyllmasser. Dette må taes som 
en ekstra tilleggsvurdering ved hjelp av 
geoteknisk ekspertise før videre arbeider 
iverksettes. 
Kostnader delstrekning 3 
Skjermings-
løsning Skjermer Oppfylling 
Olr. s.47) og støttemur 

O O O 
1 1 260000 3907000 
2 1 680000 3907000 
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Det sentrale poenget er kotehøyden på topp 
skjerm. l "Skjermingsløsning 1 og 2" i tabellen 
nedenfor er høyden på topp skjerm på hhv. 
5m og 6m over skinnetopp. Selve 
skjermhøyden på bare hhv. 1 m og 2m, mens 
res len av den effektive skjermhøyden oppnås 
ved hjelp av oppfyllingen. 

En mer vanlig løsning med 3,5m høye 
skjermer er på mange måter visuelt uheldig, 
og gir på denne delstrekningen ingen 
spesielle støymessige fordeler. 

Det er tilstrekkelig med kun skjermen langs 
Hovedbanen, idet Gjøvikbanen og godssporet 
skjermes naturlig av terrenget, sammen med 
den nye skjermen. 

Det anbefales en løsning med oppfylling, med 
en ca. 1m høy skjerm på toppen av fyllings· 
skråningen, tilsvarende Skjermingsløsning 1 
i tabellen nedenfor. 
(se også illustrasjon i Kap. 7.2.1). 

Mellom Enebakkveien 35 og 378 
Her ligger bebyggelsen og de nære utearealer 
helt ned mot Hovedbanen. Det vil derfor være 
begrensede muligheter for å fylle opp. 
Oppfyllingen som nevnt i det foregående må 
derfor trappes ned når en nærmer seg 
bakhaven i Enebakkveien 35. Gjøvikbanen er 
delvis naturlig skjermet i dette området. Det 
anbefales derfor en skjerm på toppen aven 
støttemur mot Hovedbanen. Den vil skjerme 
utearealene og etasjen på bakkeplan. 
Oppover i etasjene i nr 378 vil skjermen gi 
begrenset eller ingen virkning. Alternativ 4, 
med lave skjermer, er grunnet drifts· og 
vedlikeholdsproblemene ikke aktuelt i dette 
tilfelle. Del må derfor satses på fasadeliltak i 
nr. 37 B. 

Det anbefales en løsning med oppfylling, med 
en ca. 1 m høy skjerm på toppen aven 
støttemur, tilsvarende Skjermingsløsning 1 i 
tabellen nedenfor. Enebakkveien 378 må 
dessuten ha fasadetiltak. 

Ventilasjonstiltak installeres dersom utendørs støynivå er over: SUM inkl. 
F asadetillak SUM > 55 d8A > 60 dBA > 65d8A > 70 dBA ventilasjon 

319 200 319200 5760000 5632000 4736000 256000 5055200 
201600 5368600 3504000 1 456000 192000 192000 5560600 
201600 5788600 2320000 192000 192000 192000 5980600 
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HoYedplan for støytiltak langs eksislerende spor I Gamlebyen, Oslo 

Delstrekning 4H 
Delstrekning 4H er Hovedbanen på 
strekningen km 2,00 - 2,32. 

Boligene i Enebakkveien 42 - 50 ligger på en 
"landtunge" mellom Hovedbanen og 
Gjøvikbanen. De har derfor jembane på 
begge sider. Mot Hovedbanen er det mest 
aktuelt å benytte tradisjonelle skjermer, 
Skjermingsløsning 1 eller 2 for disse boligene. 

Skjermen mot Hovedbanen kan være relativt 
lav fordi sporene ligger høyere enn boligene, 
og en 2,Om høy skjerm anbefales. Terrenget 
stiger kraftig opp mot Vålerenga, og det er 
ikke behov for skjerm på nordsiden av 
Hovedbanen. 

Skjermen må være lydabsorberende på 
begge sider for å hindre at støy fra 
Gjøvikbanen blir reflektert ned i havene bak 
husene. 

Eksisterende skjerm fjernes. 

En 2m høy skjerm. støyabsorberende på 
begge sider. anbefales langs sydsiden av 
Hovedbanen. Se skjermingsløsning_ ' 
tabellen nedenfor. 
(se også illustrasjon i Kap. 7.2.1). 

Kostnader delstrekning 4H 
Skjermings-
løsning (se s.47) Skjermer Fasadetiltak 

O O 210500 
1 960000 42500 
2 1 260000 42500 
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Ventilasjonstiltak installeres dersom utendørs støynivå er over: SUM Inkl. 
SUM > 55 dBA > 60 dBA > 65dBA > 70 dBA ventilasjon 

210 SOO 672 000 192000 192000 32000 402 SOO 
1002 SOO 192000 32000 32 000 O l 034 SOO 
l 322 SOO 32000 32000 O O l 322 SOO 

NSB Bane Region øst. juli 1996 



Delstrekning 4G 
Delstrekningen omfatter Gjøvikbanen inkl . 
godssporet fra Loenga, km 2,00 - 2,36. 

Skjerming av Gjøvikbanen 
Vest for brua over Enebakkveien er i 
utgangspunktet Skjermingsløsning 1, 2, 3 og 4 
aktuelle. Fordi sporene ligger så mye lavere 
enn boligene, vil en løsning med lave 
skjermer (Soundtrack e.l.) gi den beste 
støysituasjonen. 

Enebakkveien 65 (NSB's hybelbygg) ligger 
telt ved og høyere enn Gjøvikbanen. Det er 
ikke uteområder som er i bruk rundt 
bygningen. Tradisjonelle skjermer vil være 
lite effektive for støy foran fasaden. Alternativ 
3, med lave skjermer tett ved sporet 
(Soundtrack e.l.) vil være velegnet. Selv lokal 
bruk av slike skjermer i ca. 120 m lengde vil 
kunne redusere støyen foran fasade med 
inntil 6 - 8 dB. 

På selve brua over Enebakkveien er lav 
skjerm (type Soundtrack e.l.) av tekniske 
årsaker ikke aktuelt. Støyberegningene viser 
dessuten av på de nærmeste ca 1 DOm vest 
for brua er en vanlig 2m skjerm mest effektivt. 

Kostnader delstreknin 4G 
Skjermings-
løsning (se s.47) Skjermer Fasadetiltak 

O O 706200 
2 2880000 137 400 

Anbefalt 3340000 137400 
kombiløsninQ 

NSB Bane Region øst. juli 1996 
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Følgende løsning anbefales: 
Langs nordsiden av banen: 
Lav skjerm (type Soundtrack e.l.) ca 200m, fra 
parsellstart opp til ca. på høyde med 
Enebakkveien 48. 
Vanlig ca 2m høy skjerm ca 200m, som 
starter med å overlappe den lave skjermen ca 
40m, fortsetter over brua, stiger deretter til ca 
3m og avsluttes i flukt med østveggen på 
lagerbygget øst for Enebakkveien. 
Mellom de to sporene: 
Ca 280m lang lav skjerm (type Soundtrack 
e.l.) fra parsellstart til brua over 
Enebakkveien. Den lave skjermen må være 
y -formet. dvs. skjerme mot begge spor. 
(se også illustrasjon i Kap. 6.2). 

Skjenning av godssporet 
På den vestlige delen av Delparsell 4G ligger 
godssporet i omtrent samme høyde som 
Gjøvikbanen, og en løsning med lave 
skjermer (Soundtrack e.l. ) gir den beste 
støysituasjonen. 

På den østtige delen av Delparsellen ligger 
godssporet høyere enn Gjøvikbanen, og man 
oppnår fullgod skjermingseffekt aven 
tradisjonell 2m høy skjerm mellom 

godssporet og bebyggelsen, dvs. langs 
nordsiden av godssporet. Skjermen bør ha 
støyabsorbent både mot godssporet, for å 
redusere støyen herfra, og mot Gjøvikbanen, 
for å unngå støyrefleksjon opp til boligene. 

Det anbefales lav skjerm (type Soundtrack 
e.l. ) på den vestligste delen, inkl. forbindelsen 
til Gjøvikbanen, vanlig 2m høy skjerm på den 
østligste delen. (se også illustrasjon i Kap. 
7.2.1). 

Området ved Kværnerveien 13, 15 og 17 
Ifølge informasjon fra Oslo Vegvesen, skal ny 
vei bygges i delte området innen 1999. 
Planene innebærer at disse husene rives, og 
arealene benyttes til veigrunn. Det er derfor 
valgt å ikke gå videre med noen form for tiltak 
på disse husene. 

Generelt om kostnader delstrekning 4G 
Flere skjermingsløsninger er støyberegnet, 
men ikke eksakt den anbefalte kombi
løsningen. Kostnadstallene for fasade- og 
ventilasjonstiltakene er likevel sammenlign
bare, idet de er faglig kvalifisert vurdert utfra 
de skjermingsløsningene som er 
støyberegnet. 

Ventilasjonstiltak installeres dersom utendørs støynivå er over: SUM Inkl. 
SUM > 55 dBA > 60 dBA > 65dBA > 70 dBA ventilasjon 

706200 448000 448000 448000 288000 1154200 
3 097400 448000 352000 288000 288000 3305400 
3477 400 288000 288000 288000 O 3765400 
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8. Oppsummering og anbefaling 

8.1 Oppsummering av tiltak mot luftstøy 

En rekke tiltak er drøftet i det foregående. På 
de følgende sidene oppsummeres i tabellform 
konklusjonene fra disse drøftingene. 

For nærmere begrunnelser henvises til 
detaljkapitlene lengre foran i hovedplanen. 

Anbefalt som 
løsning i denne 
hovedplanen. 
Disse tiltakene vil 
ti lsammen gi den 
nødvendige 
støyreduksjonen. 

Gjennomføres 
allerede 
rutinemessig. 

Anbefales 
gjennomført 
i tillegg til tiltakene i 
denne hovedplanen. 
Støygevinsten 
kommer som 
tilleggsgevinst. 

Tiltak mot luftstøv .. 
, ........................................... !. .... ........ .............................................. ........................................................................................................ ............................ . 
Støyskjermer, tasade- og ventilasjonstiltak X ' i 

Kan være aktuell, 
men må 
nærmere utredes. 

Anbefales ikke 
gjennomført. 

. ..........•••••••••••••••••••• "! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

J~~E.I!l.~.~~ .. ~.~~~.ll~~.: .. ~~ .. ~~.P.. .?:~) ................................ _ .... _ ........ _ ...................... .......... ~ .................................................. J ...................................... _ ........ ;.......... ... . ................... ~ ..................................... . 
Støyabsorbent på fasade Aruns ot. 22 i i X ~ 1 , ..................................................................... r. ... 3 L ...... ............ ... _ ............ _ .................................... ~ ....................................................................................... ....... .. ...... .... " .. " ........•...........•.••••••.••••••••••• ~ ..................................... . 
Skinneslipino hvert 5. år X ' i i ~ ...................... , .. , .................................................................................... - ....................................... ~ ................................................... : ............................... _ .... _ ........... ; ................................................ ~ ............. .................... . 
Fjernin9 av sporveksler . j i i X , ..................................................................................................................................................... ~ ................................................... :................ . .................. ; . . .............................................................. . 

, .. ~.y..~!~ .. ~!~ .. ~P9.~.'!: .~~.I.~.~ .. ~~~ .. ~~~.'!:.9.'!:~.i.9.'!: .. ~.ry.~.~ ............................... , ... ""1..."., ...... " .. ,,. """, ..................... .1. ............................................... .! .............................................. 1 ................ ~ .. . 
Forbedret vedlikehold av dagens 1 (X) 1 x : l 

.~~.~~~.~~.,!:~~ ~ .. i.~.~.I: ... ~~.i.~.,!: .. ~ .. ~.P'.~.~~.~.~~! .............. ...... ""', .. .............. ,L... .., ..... , .......................... ! ................................................. l ................................................ 1 ........ . 
, .. 1.~.1?~.~.~.~~.~ .. ! .. ~.~!~~.~.~.~~.9.'!:.~............ .. ................................ ....... . ......... .. .... , .. ", .... ,.1. ... " ............... """, ..................... !.......................... . .................. ! ...................... ~ .. ...... ............. 1 ................. . 
Forbedret snorvedlikehold i (X) i X ' l ............................ r..:':"............................................................... ................................................... . .................... , .................................................• .............................•. , .....•.•.•.... ~ .......................... . 
Optimalisering av kornstørrelse på ballast ' i . i X 

.. f!l.~.~: .. ~y..~.~.~~.~.~P.~j~~ ........................ .......................................... .... .................................... ~.... ......... . ................. l .................................................. ............................... . .... 1 .. . 
Skifte til bøkesviller . . : ! X 

Tabell folts . neste side 
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Anbefalt som ~ Gjennomføres Anbefales Kan være aktuell, 
løsning i denne ~ allerede gjennomført men må 
hovedplanen. ! rutinemessig. i tillegg til tiltakene i nærmere utredes. 
Disse tiltakene vil 1 denne hovedplanen, 
tilsammen gi den : Støygevinsten 

Anbefales ikke 
gjennomført 

nødvendige : kommer som . 

" .................................... _ ..................................... """", .............. , ~~.~y.~~.~.~.~~J~.~.~.~: ........ .1 .. , ........................ _... .~!.~~~.9.~.~9.~~.i.~.~~: .............. .J ........... _ .................. _ ............... ,L. ........................................ , 

,I.i.!~~.~ .. ~.~.~ .. !.~.~~~.~y. ... (~~!.!~:. ~.,' .""""" ....... ............... , ..... .......................................... ,; ................................................. ....... ......................................... 1 ............................................. ..L ...................................... . 
. Y..~~!!.~~~.~.~~ .. ~~ .. ~g.Q.~.~.~~.~.i.~.I.1 ..................................... ......... .. ........................... : ...................... ~ ................. ,""" """", .... ", ......... """ ................. ,; ., ... """""", .. ,.", ....... , .... """" .. L. ....... "", ..... , .......... . 
. §.I.i.p..~~.Q!.~E~.i,i.~.Q .. ~y .. ~J~.~ ............................................................. "" ............ """"""" .. """,] .... ,""', .. , .. , ..... ~ ...... """ .. """" ................ ,', ................................ ~ ............ ,", ............................... L .................................... . 
. ~.Y.~~. ~.!! .. ~~i.~.':~~~.~~.~.~ ................... , ................................ , .................................................. : .............................................................. _ ................................. 1... ........ _ ............................ ......... L~ ................................... .. 
. §.~j~~~~.~~ ... ~.~.~ .. ~.~j.~.~ ...................................................................................................... .1 ................................................. .. . ....................................... 1 .............................................. .L~ ........ , ..... , ...................... . 

:~~:~~~~i.~Æ~~:~';f~:~~~~)~~;,~.:::::::::::::::::::: :::: :::::::::::: ........ :::::::::: .. :::::::::::::::::::::::::::::::1"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1":::::::::::::::: .. ::::~ : ::::::::":::::::::::J~: ::"::::::::::: ..................... . 
. §.~~~~~.,~.~.r:!'.~,~~~~.~.~.~!.~.9. .L!.':!!!.Q.~~~.~.~.': .............................................. "." .......... "", .. .1., ...... ,." ... ", ...... ", ........................... ,., .. , ... ,.".,', .. ,.,." .................. ~"', ... ,. ! .~.~.~ .. ~,~~~.~.~ .. i .. ~.~.~.~,~. _~.9,Y.~~,P..!~~.~D ........ , 

.~.p..~.~.I,~.!~ .~,~ .. 9..~.!~Q.~~!.~.~.~ ........................................................................ ,............ . ............ , ................................. l, ....... , .... , ........................... , ... ,.,1, ......... , ........................ "., ........... .1 .. .. , .................... , .. , ...... ", .. .. 
,~.y.~~ .~~ .. ~~~.~.~.~~.~~~.~.~j~~., "", ....................................... , .............. ................................ l ............................ . ...... 1 ....................................... l ............ p.~ .. I.~.~.Q .. ~!.~~ ............ .l 
Vibrasjonsdempende matter/plater i ' : utredes senere : 

. ~, ~.~.~.~ .. ~.~.~!~.~~~.~ ......................... ,............. .......................... .......... ........................... ................. . .................... ; ................................................. .1 ..... ! .. !~~~.: .. ~~.~ .. ~y. .. ~~~ ..... j ........... _ ......................... .. 
Mellomleggsplate mellom skinne/sville : i i i X ·S·k:ifte·tii .. bø·kesvi'ile·i· .... · .. ·· .. · .... ·· ........ · ...... · ......................... · .................... · .. · ............ · ........ T ................ · .. · .............................. ! .................................................. ~ .. _ ............................................. ~ ··· .. · ........ · .. X· .. · .... · .. ··· .... · 
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Nænnere oppsummering av 
skjermingsløsninger mot luftstøy 

Tiltak mot utendørs støy og innendørs støyer 
nær knyttet til hverandre. 

De spesielle forholdene i Gamlebyen 
begrenser fr ihetsgradene i valg av løsning 
noe, men det er mulig å oppnå tilfredsstillende 
nivåer både ute og inne - målsettingen om 
35 dBA innendørs oppfylles. 

Nedenfor er i tabellform oppsummert 
virkninger av og kostnader for de enkelte 
skjermingsløsningene. Kostnadene ved 
anbefalt løsning er vist med fet skrift. For 
mer detaljerte data om utendørsstøyen ved de 
ulike skjermingsløsningene, se vedlegg 5. 

tabellen nedenfor som oppsummerer 
effekter, vurderes Skjermingsløsning O 
annerledes på delstrekning 2 enn på de 
øvrige delstrekningene, Dette ford i 
Skjermingsløsning O baseres på ingen nye 
skjermer, og delstrekning 2 er den eneste som 
har skjermer idag. 

Oppsummering av kostnader pr delstrekning, for ulike skjermingsløsninger (ved ventilasjonstiltak hvis >6SdBA) 
Skjermingsløsning 

O 1 2 3-D 3-N 4 

[l~lslr~k~i~~ .... 1 .................................................................................. _ ........ ....................... ?5.2.4QO ............... 5~~. O.02.L ............ 2.80.000.1. ....... ........................ 11 .......... 2 .. 2~5 .09~ . 1. ...... .. 1 ... 5.7? .O.o~ . 
[)~ls~~knin~3 . 1? 63§8'O'02.01~~a.~~ L 1?9.39600 L 2.152.18'O'OL 2.~a.2.!a.22 L 2.~3~2.80.o 
[l~ls.tr~.k.ni.n~ ... ~ ....................................................... _ ........................................... .......... 5. . .05.5 .. 2.0.0 . ..... _ ... 5 ... 5~~.~2~.: .. ?9.a.~~.o'O L ..... J1 ..... ........... '.l....... . ............. ' . 
. [)~ls.lre.k.ni.~~ ... 4.~ ... __................ ................... ........ .. .......... ............... 4.0.2 .. 5.0.0 .......... 1 .. 'O~~ .. S.'02.L ........ 1 ... 3.2.2. .. 5.o'O.l. .............................. '1.. __ ................. '.1 ............................ !. 
Delstrekning 4G 1 154 200 i 3305400 ! Anbefalt kombiløsnin : 3765400 

~ , __ ... _L<_'.~._ Skjermingsløsninger - O,",,",l»UIIIIIICIIII~ elY CIICMCI 

O 1 
Skjermingsløsning 
2 3-D 

Del- ! Del-
strekn i strekn Kun 
1,3.4 i 2 delstrekn. 2 

3-N 4 

Støyskjerminaseffekt for utearealer -- O i + + +(+) +(+) i ++ .............................. :'?........................................................................................................... ................ ................. .......... ......... .................................. . .......................................... ................................. . 

.. §.!~y.~.~j~~~!.~9.~~.~.~.~~.~~ .. ~~.~ .. ~.~.~~!~E .......... 7 .. !~.~.~.~~.~ .. !7.~~~i!7E ........ ..... ::.:::.... . ..... .9 ....... 1.......... + .................. ~................ ...... +( + ) ...... l... ......... :t:.t~L ........ .l . ~.:!: .. 
- høvere etasier - - O i + + ++ i ++ . +(+) 

....................................................................... ......................... .. .... .... f. ................... I .............. .................................. .................................................................................................. l ................................ .. . 

.. ~.~.~.~~ .. e~ .. !y..~.: .. 9.9. .. ~.~~.!~.! ~.f~~.~.9.1.~ .. ~.!~~~!7.~.I.~.~ .~~ .. ! .~.~!7.~.~!7 .. ~~.~.~j!::~ ......... ~.~ ............ g ....... l .............. ~............... . .......................... . ......... ~ ................ j .............. :!: ............. 1 ............ (~J .. . 
Driftsulemper for NSB O O ; O O - H ; - H . 

O gjennomsnittlig I uendret + bra 
dårlig ++ meget bra 
meget dårlig uaktuell eller ikke relevant 
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8.2 Anbefaling av tiltak mot luftstøy 

8.2.1 Skjermingsløsninger 
Anbefalt løsning varierer noe med 
delstrekning, som vist på de følgende 
illustrasjonene. 

Fra et støyfaglig ståsled er løsninger som 
inkluderer lave skjermer (Soundtrack e.L) å 
foretrekke for de viktigste av delstrekningene. 
Den gir reell støyreduksjon i alle etasjer uten 
å gå på akkord med lys og utsiktsforhold. 

Negative 
vedrørende 
kostnader. 

faktorer er uavklarte forhold 
vedlikeholdsproblematikk, samt 

I den store sammenhengen er allikevel ikke 
de økonomiske ulempene ved denne 
løsningen så dramatiske at det bør få 
avgjørende betydning. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

Delstrekning 1 
Skjermingsløsning 1 anbefales lagt til grunn 
for hele Delstrekning 1. 

Delstrekning 1. Anbefalt skjermingsløsning. 
--- 2m høy støyskjerm 
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Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gam~lryen , Oslo 

Delstrekning 2 
Totalt vurdert synes Skjermingsløsning 3-N å 
være så fordelaktig at den anbefales. selv om 
den er dyrest. 

Delstrekning 2. Anbefalt skjermingsløsning 

j 

-
Side 68 

På den midterste delen av delstrekning 2 
skaper sporvekslene ekstra støyproblem, og 
den lave skjermen må brytes forbi 
sporvekslene. Det kan være aktuelt å lokalt 
øke skjermhøyden her. Dette forutsetter 
imidlertid at det er mulig å finne løsninger som 
er akseptable mht. lysforhold. 

Anbefalt løsning med Soundtrack er illustrert 
til høyre. I anbefalt løsning inngår dessuten 
utskifting av eksisterende skjerm. 
Illustrasjon: Doru Dumittescu 

2m høy støyskjerm 
Lav skjerm (Soundtrack e.l.) 

~ 

NSB Bane Region øst, juli 1996 
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Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, Oslo 

Delstrekning 3 
Hovedløsning: Skjermingsløsning 1. 
Det anbefales en oppfylling langs 
Hovedbanen, med en ca . 1m høy skjerm på 
toppen av fyllingsskråningen . Arealet som 
vinnes ved oppfyllingen, kan brukes til 
uteopphold, parkering e.l. , avhengig av 
beboernes behov. 

østlige ende av delstrekningen, ved 
Enebakkveien 35 og 378, må fyllingen gå 
over i en støttemur, med en ca. 1 m høy 
skjerm på toppen. Enebakkveien 378 må 
dessuten ha fasadetiltak. 

Delstrekning 3. Anbefalt 

.. :.:; 
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Dagens situasjon 

• (ill 
.. 

Framtidig situasjon 

1m høy støyskjerm I 
Fylling med støtlemur 

~ 

'--~4 
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Delstrekning 4H 
Det anbefales en løsning tilsvarende 
Skjermingsløsning 1; en 2m høy skjerm, 
støyabsorberende på begge sider, langs 
sydsiden av Hovedbanen. 

Eksisterende skjerm fjemes. 

Delstrekning 4G 
Langs nordsiden av Gjøvikbanen anbefales: 
Lav skjerm (type Soundtrack e. l.) ca 200m, fra 
parsellstart opp til ca. på høyde med 
Enebakkveien 48. 
Vanlig ca 2m høy skjerm ca 200m, som 
starter med å overlappe den lave skjermen ca 
40m, fortsetter over brua, stiger deretter til ca 
3m og avsluttes i flukt med østveggen på 
lagerbygget øst for Enebakkveien. 

Delstrekning 4H og 4G. Anbefalt skjermingsløsning 

NSB Bane Reg ion øst. juli 1996 

Hovedplan fot st0ytiltak langs eksisterende spor I Gamlebyen, Oslo 

Mellom Gjøvikbanens to spor anbefales: 
Ca 280m lang lav skjerm fra parsellslart til 
brua over Enebakkveien. Den lave skjermen 
må være y · formet, dvs. skjerme mot begge 
spor. 

Langs godssporet anbefales: 
På den vestligste delen, inkl. forbindelsen ti l 
Gjøvikbanen: lav skjerm (Soundtrack e.I.). 
På den østligste delen: vanlig 2m høy skjerm. 

2m høy støyskjerm 
Lav skjerm (Soundtrack e.l.) 
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8.2.2 Fasade- og 
ventilasjonsti Itak 

For alle leiligheter vil det bli gjennomført 
fasadeisolasjon og vindusutskifting, dersom 
det er nødvendig for å nå målet om 35 dBA 
innendørs (detaljer: se kap 5.3) 

De leiligheter som får utendørs støynivå over 
65 dBA, får tilbud om installasjon av 
ventilasjonsanlegg. 

8.2.3 Øvrige tiltak mot luftstøy, 
slik at målet om 35 dBA 
oppfylles 

Skinnesliping hvert 5. år anbefales. 
I beregningene som ligger til grunn for denne 
rapporten er det tatt med en reduksjon på 2 
dB på grunn aven planlagt økt slipehyppighet 
på denne strekningen. Sammen med 
støyskjermer, fasade- og ventilasjonstiltak, 
oppnås da målsettingen om 35 dBA 
innendørs, med den bieffekten at også 
utendørs støy blir vesenllig forbedret. 

I disse støyberegningene er imidlertid ikke 
inkludert det ekstra støybidrag fra knaking i 
paneler og klirring i inventar, som 
strukturstøyen forårsaker. Det er ikke normalt 
å regne med dette bidraget. 
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8.2.4 Ytterligere supplerende 
tiltak mot luftstøy 

For ytterligere å være på den sikre siden mht. 
framtidig støynivå, anbefales ytterligere 3 
tilleggstiltak gjennomført nå: 
- Støyabsorbent på gavlen ti l Arups gate 22 
- Forbedret vedlikehold av dagens 

sporvekslere, og skifte aven sporveksel 
- Forbedret sporvedlikehold (ballastrensing 

og sporjustering). 

ytterligere tiltak kan bli gjennomført senere, 
dersom videre utredninger viser at tiltakene er 
effektive. Spesiell aktuelt er isolasjon i 
skinnesteget, som utprøves sommeren 1996 i 
et prøveprosjekt omtrent ved Vålerenga kirke. 

Også slike tiltak vil komme i tillegg til hva som 
ligger i denne hovedplanen, og "overoppfylle" 
støymålsettingene for hovedplanen. 

8.2.5 Nabokontakt og 
informasjon 

NSB vil satse på å styrke forholdet ti l sine 
naboer i området, og har i kostnadsoverslaget 
for hovedplanen avsatt 2 mill. kr. til 
nabokontakt I informasjon i prosjekterings- og 
anleggsfasen. 

8.2.6 Oppfølgende 
støymålinger 

For å dokumentere effekten, vil oppfølgende 
støymålinger bli gjennomført etler at tiltakene 
er gjennomført. Resultatene fra støymålingen 
vil bli oversendt fylkesmannen til orientering, 

Oppfølgende støymålinger, kr 500.000,-, er 
tatt inn i hovedplanen som egen post i 
kostnadsoversikten, jfr. kap 7.4. 

NSB Bane Region øst. juli 1996 



8.3 Strukturstøy og 
vibrasjoner 

Det foreslås ikke gjennomført tiltak mot 
strukturstøy og vibrasjoner som del av denne 
hovedplanen, 

Det er ikke satt spesifikke krav til 
strukturstøy nivået alene. Strukturstøyen kan 
imidlertid gi bidrag til det innendørs døgn
ekvivalente støynivået. For den strekningen 
denne hovedplanen omfatter, viser imidlertid 
målinger at strukturstøy bidraget kan 
neglisjeres, når en skal dimensjonere tiltak 
fopr å nå målet om 35 dBA innendørs 
døgnekvivalent støynivå. 

Både for strukturstøy alene, og for 
vibrasjoner, har hovedplanen drøftet seg fram 
til rimelige grenseverdier. Grenseverdiene for 
strukturstøy alene blir overskredet. 
Grenseverdiene for vibrasjoner blir 
overskredet for noen av målepunktene. 

Beslutningen om eventuelle tiltak mot 
strukturstøy og vibrasjoner må sees i 
sammenheng med utredningen • Jernbane
tunnel under Gamlebyen-, og hvilken 
beslutning som følger av denne. 

Tiltak mot strukturstøy og tiltak mot 
vibrasjoner er sterkt knyttet til hverandre, og 
må planlegges i sammenheng. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

Dersom en skulle få strukturstøyen isolert selt 
ned under de grenseverdiene en har drøftet 
seg fram til, måtte en gå inn med tiltak mot 
vibrasjoner. Når det ikke anbefales 
gjennomført tiltak mot vibrasjoner, skyldes 
dette også at det ikke finnes tiltak som er 
aktuelle for Gamlebyen 29 som er prøvet ut i 
praksis. Her vil et visst utviklingsarbeid være 
nødvendig. Det planlegges gjennomført et 
forsøksprosjekt med utprøving av 
langsgående betongdragere under svillene. 

Dersom et slikt tiltak skal kunne gjennomføres 
i Gamlebyen, med akseptable drifts
forstyrrelser for NSB, må dette trolig skje før 
Gardermobanen kommer i drift. Framdriften 
for OFU-prosjektet er derfor kritisk. 

Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, Oslo 

Kostnadene for langsgående betongdrager 
under alle fire spor mellom Oslogate bru og 
St. Halvards gate bru vil ligge på , 5-20 mill. kr. 
Hertil kommer kostnadene som følger av drifts
omleggingene i en driftsmessig særdeles 
komplisert anleggsperiode. 

Dersom tiltak mot strukturstøy skal 
gjennomføres, synes en løsning med plate 
under ballasten, evt. under sviller å være den 
best egnede løsningen. Et program for 
systematisk måling av strukturstøynivåene må 
imidlertid gjennomføres først. 

Kostnaden for Rockwool-plater under ballasten 
for alle fire spor mellom Oslogate bru og St. 
Halvards gate bru vil ligge på omlag 4 mill. kr, 
pluss kostnadene som følger av drifts
omlegginger i anleggsperioden. 

i Kan være aktuell , Anbefales ikke 
i men må nærmere utredes. gjennomført. .................... .. .... ................................. ............................................................................. . .................................... . 

. !.i.~!~.~ .. ~~!.~!~~~!~.~.!.~.Y.... ............................... .. 
Strukturstøy reduserende matter 

under skinne 
under sviller 
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X 
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8.4 Oppsummering av 
kostnader 

Med de anbefalingene som er gitt i 
foregående kapittel. kan kostnadene 
oppsummeres som i tabellen til høyre. 

Totalkostnadene kan reelt sett bli noe lavere, 
ettersom NSB Gardermobanen AS planlegger 
endel nye / forbedrede kabelkanaler. Disse 
kan utføres som et fellesanlegg med de lave 
støyskjermene. som kan ha kabelkanal 
integrert i fundamentet. NSB Gardermobanen 
AS vil ved dette "spareØ omlag kr 500-550,- pr. 
1m. kabelkanal. 

Hva som er aktuell feltesstrekning er under 
utredning hos NSB Gardermobanen AS. 
Foreløpig ser det ut til å være langs begge 
sider av jernbanetraseen mellom Oslogate bru 
og St. Halvards gate bru, samt videre langs 
nordsiden til Enebakkveien. Dette gir ialt 
omlag 1600 1m kabelkanal "spart", tilsvarende 
kr 800.000-880.000.- "spart". Kosbladsdelingen 
mellom NSB og NSB Gardemobanen AS vil 
bli drøftet senere. 

Kostnadsoverslaget omfatter ikke eventuelle 
kostnader ved å flytte noen av husstandene 
på hotell grunnet støyende anleggsdrift 
nattestid. Hvis vi antar at dette kan omfatte 
2/3 av alle husstandene i 2 netter a kr 800,-, 
ti lsvarer dette vel kr 800.000,-, slik at Total 
Sum blir 52,2 mill. kr. 
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Delstrekning 1, skjermingsJøsning 1 

Investerings
kostnader 

Skjermer 210000 
Fasadetiltak O 

Vedlikeholds
kostnader pr. år 

.Y~.~.~~!~.~i~.~. .......... . .. ..... ............................ ...... . ..................... ~~~ ... q.q9. ._ .......... .. .......................... . 
Delstrekning 2, skjermingsløsning 3-N 
Skjermer 14575000 
Fasadetiltak 982 800 
Ventilasjon 9 264 000 

Flytting av mastefundament ...................................................... .... ~. 9.9. .. q9.9.._ ............... . 
Delstrekning 3, skjermingsløsning 1 
Skjermer 
Oppfylling og støttemur 
Fasadetiltak 

1 260000 
3907000 

201 600 

.Y~.~~.~!~~J.~.~ ............. ................................................................................... ~.~~ ... q9.9.._ .. 
Dels/rekning 4H, skjermingsføsning 1 
Skjermer 960 000 
F asadeliltak 42 500 
Ventilasjon 32 000 ·De;sirekning··4·G, ···skjermingsjøsnjng·j~N······- ........................................ - ............... .. .................... . 
Skjermer 
Fasadetiltak 

3340000 
137400 

.Y~.~~.~!~~J.~.~ .... .................................................................... _ .................. .. ~~~ ... q9.9.._ 
Sum skjermer, fasadetiftak og ventilasjon 35 876 300 O 
Skinnesliping: kr 300.000 hvert 5. år 60 000 
Støyabsorbent på gavl-fasade Arups gt 22 100000 O 
Forbedret vedlikehold av dagens vedl.hold 
sporvekslere tilsammen 
Forbedret sporvedlikehold 250 000 
SUM - 3s97ii366 - 316660 
Planlegging I administrasjon, 10% 3 597 600 
Uforutsett 10% 3 597 600 
Avgifter 16% 5756200 
Oppfølgende støymålinger 500000 
Nabokontakt og informasjon 2000000 
TOTAL SUM 51427700 

NSB Bane Region øst, juli 1996 
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9. Videre planlegging og gjennomføring 

Denne hovedplanen har 3 funksjoner: 
• Den skal være NSB grunnlag for valg av 

tiltak og for budsjettering 
• Den skal gi tilstrekkelig dokumentasjon om 

tiltaket i forhold fylkesmannens innsigelse. 
• Den skal tjene som informasjon ti berørte 

beboere. 

De to første prosessene er formelle, mens 
høring i forhold til beboerne vil være en 
uformell prosess på dette stadiet. Det vil 
midlertid være helt grunnleggende for det 
videre arbeid at beboerne har fått uttale seg 
om forslagene til tiltak, før endelig beslutning 

treffes. For fasadetiltakene må det være 
spesielt tett samarbeid med beboerne. Det er 
derfor lagt inn en prosess på dette i 
framdriftsplanen. 

De anbefalte tiltakene er krevende 
anleggsmessig. Det tas sikte på at tiltakene 
gjennomføres i perioden desember 96 -
oktober 1997. Anleggsperioden for lave 
skjermer bør være så kort som mulig innenfor 
dette, for å minimalisere de driftsmessige 
konsekvensene for NSB. Arbeidene i spor
området må koordineres med andre arbeider 
på strekningen, herunder bl.a. ny kabelkanal 

AR I MANED 

1996 1997 

på sørsiden og utskifting av eksisterende på 
nordsiden (i fundamentet til de lave 
skjermene), og med mulig sportilgang. Alle 
tiltakene i sporområdet bør være gjennomført 
før vinteren 1997, med unntak av 
skinnesliping som bør gjennomføres som et 
siste tiltak før prøvedrift på Gardermobanen 
starter i april 1998. 

For å minimalisere de driftsmessige 
konsekvensene, må NSB Persontrafikk 
involveres i detaljplanleggingen og 
gjennomføringen. 

1998 

Aktiviteter I Hovedfaser M 'J 'J JA is 'o :N :D J :F 1M lA iM 'J :J 'A :S lO iN iD J :F iM :A :M :J iJ 'A iS io . "... , , , . .. "" . . , , , , . . , 
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Vedleggsrapporter 6. Rapport «Jernbanen gjennom 16. NSB Gardermobanen AlS: 
Gamlebyen - Målinger av strukturlyd» Støyvurderinger for parsellen Nitelva 

1, «Jernbanen gjennom Gamlebyen - fra BREKKE & STRAND akustikk as - Aråsen i Skedsmo Kommune, 
Målinger av strukturlyd». datert 13/9-95. Berdal Strømme AS, Juli 1993. 
BREKKE & STRAND akustikk as, 13/9-95. 7. Teknisk notal «Vibrasjoner i 17. Støjen på 236 km spor slibes vekk. 

2, Rapport «Hovedplanarbeid i Gamlebyen- Gamlebyen» fra NGI datert 14/3-95. Artikkel i DSB Bladet 2/94 . 
Vibrasjonsmålinger september 1995», 8. Rapport «Hovedplanarbeid i 18. Støysvake sporkonstruksjoner. 
NGI-rapport nr. 953009-1, av 12/9 -95. Gamlebyen - Vibrasjonsmålinger Arbeidsnotat for NSB 

3. Gardermobanen og Gamlebyen. september 1995» , Rapp. nr. 953009- Banedivisjonen. Berdal Strømme 
Ventilasjonsanlegg i boliger. Utredning. 1 fra NGI datert 12/9-95. AS. Oktober 1993. 
Andresen & Jacobsen AS, 11.01 .1996. 9. NSB Gamlebyen. Hovedplan 19. Untersuchun9 Verschiedener 

Miljøtiltak. Del-notat om Oberbauformen in einem u-

Referanser I henvisninger 
skjermingstiltak, Brekke & Strand bahntunnel im Hinblick auf Scall- und 
akustikk AS, 6.3.95. Erschotterungs-emissionen. Stuva 

1. Beregningsmetode for sløy fra 10. Jernbanestøy j Oslo-området. 
EV . KOln . 

skinne9ående trafikk, utgitt av SFT Erfaringsrapport om støyskjerming 20. Gardermobanen Nitelva - Aråsen . 

og NSB, juli 1984. langs NSB's banenett i Oslo-området Prøveprosjekt: Fasadeombygging i 

2. Background material for the Nordie 
i perioden 1985-91. NSB Ole Bullsgl. 44. Statusrapport, 
Engineering, 22.11 .91 . 13.12.93. 

Rai! Traffic Noise Predietion Method, 
KILDE report 130, December 1984, 11 . Lave støyskjermer - for norske 21 . Proceedings of Savoir Course ~ Noise 

3. Berdal Strømmes arbeidsrapport 
forhold? Artikkel i Vingehjulet and Vibration from rail Transport 
23.1.95. Systems~, 

"Oslo S - Etterstad, Forstudie", 
datert Januar 1995. 12. Soundtrack. Brosjyre fra Skanska 22. ORE rapport: Question C137, Report 

Prefab. no, 12. Measurement of running 
4. Rapport «Støy utredning Gamlebyen noise caused by trains on different 

Oslo - Støykonsekvenser for 13. Calmzone. Interferenee Absorbers 
types of bridges. Utrecht, april 1981 , 

eksisterende bebyggelse ved for Noise Barriers on Raitway Lines, 

Gardermobanens tilknytning til Brosjyre fra Ge!zner Werkstoffe. s. 13). 

Gjøvikbanen» fra BREKKE & 14. Støysvak utforming av sideterrenget 
STRAND akustikk as datert 29/4-94. langs jernbane. Oppsummering av 

5. Gardermobanen gjennom arkitektoppdrag utført for NSB 

Gamlebyen. Vurderinger av Gardermobanen AlS. August 1993. 

strukturstøy, Brekke & Strand 15. NSB Gamlebyen. Bidrag fra arkitekt 
akustikk AS, 16.3.95. Ola Aasness. 2,3,95. 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 Trafikkmengder 

Vedlegg 2 Togtypekorreksjoner 

Vedlegg 3 Beregning av kjøretider 

Vedlegg 4 Grafisk hastighetsprofil for alle spor i Gamlebyen 

Vedlegg 5 Utendørs støynivåer i år 2010 for Alternativene O, 1, 2, 3 og 4 

Vedlegg 6 Lys og skyggeforhold i sentrale Gamlebyen 

Vedlegg 7 Resultater fra georadarmålinger i Gamlebyen 
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Vedlegg 1 Trafikkmengder 

Både trafikkmengden (antall togmeter pr. 
døgn) og togenes hastighet er viktige 
parametre i støyberegningene. Det er derfor 
viktig at denne informasjonen er korrekt og at 
den er godt og entydig definert. 

Trafikkmengder for de forskjellige togtypene 
er vist i tabellen til høyre. Dette er et utdrag 
aven tabell som er mottatt fra NSB 
Gardermobanen AlS. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 
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Prognose for antall togmeter pr døgn; 2010 

Hi Hu Hi+Hu Gi Gu Gi+Gu SUM 

Lokaltog Nytt 3600 2700 6300 4241 5184 9425 15725 

Eldre 5714 4286 10000 4770 5830 10600 20600 

Lokaltog 9314 6986 16300 9011 11014 20025 36325 

IC+Fjem tog Nytt 1 118 140 1258 577 2596 3173 4431 

Eldre 2756 344 3100 418 1882 2300 5400 

IC+Fjern tog 3874 484 4358 995 4478 5473 9831 

Flyplasstog Kun 4842 O 4842 4976 9951 14927 19769 
nytt 

Godstog 3000 3000 6000 250 250 500 6500 

SUM 21030 10470 31500 15232 25693 40925 72425 

Hi - Hovedbanen inn 
Hu = Hovedbanen ut 
Gi = Gjøvikbanen inn 
Gu = Gjøvikbanen ut 

Vedlegg 
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Vedlegg 2 Togtypekorreksjoner 

Togtypekorreksjoner er et tall i deciBel (dB) 
som er spesifisert for hver enkelt togtype. 
Tallet sier noe om hvor støysvakt et tog er. 

Togtypekorreksjoner for år 2010 

MGamle- (normale) tog har som regel en 
togtypekorreksjon på O dB, dvs. ingen 
korreksjon. 
Nyere tog har verdier på opptil ·10 dB. 
Et slort negativt tall som støytypekorreksjon er 
altså et tegn på at toget er stillegående. 

Tabellen viser hvilke togtypekorreksjoner som 
er benyttet for de enkelte togtyper som inngår 
i den "tog parken- som trafikkerer Gamlebyen. 

Som i støyberegningene forøvrig, er også 
togtypekorreksjonene vurdert konselVativt. 
NSB Gardermobanen er sikre på å få ·1 0dB, 
og håper på -12 dB togtypekorreksjon . 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

l okaltog 

Lokaltog 
IC+Fjem tog 

IC+Fjern tog 

Flyplasstog 

Godstog 

Type-
korr. 

Nytt -7 
Eldre - 3 

Nytt -10 
Eldre - 3 

Kun nytt -10 

O 

Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor I Gamlebyen, Oslo 

Hovedbanen Gardermobanen 

Andel Typekorreksj. Type- Andel Typekorreksj. 
beregnet korr. beregnet 

39% -2 ,71 - 7 47% -3,29 
61% -1 ,84 -3 53% -1 ,59 

-4,55 -5 -4,88 -5 
29% -2 ,89 -10 58% -5,80 
71% -2 ,13 -3 42% -1 ,26 

-5,02 -5 .7,06 -7 
100% -10,0 -10 -10 100% ·10,0 -10 
100% O O O 100% O O 

Vedlegg 
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Hovedplan for stl'ytitlak langs eksisterende spor i Gamlebyen. Oslo 

Vedlegg 4 Grafisk hastighetsprofil for alle spor i Gamlebyen, år 2010 

NSB BRØ har utarbeidet et hastighetsprofil for 
alle togtyper i alle spor i Gamlebyen. 
Hastighetsprofilet egner seg ikke for fremstilling i 
tabell p.g.a. de store tallmengdene det 
representerer. Det er derfor vist grafisk i dette 
vedlegget. 

Vedlegg NSB Bane Region øst. juli 1996 
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Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor I Gamlebyen, Oslo 

Vedlegg 4 Grafisk hastighetsprofil for alle spor i Gamlebyen, år 2010 

NSB BRØ har utarbeidet et hastighetsprofil for 
alle togtyper i alle spor i Gamlebyen. 
Hastighetsprofilet egner seg ikke for fremstilling i 
tabell p.g.a. de store tallmengdene det 
representerer. Det er derfor vist grafisk i dette 
vedlegget. 

Karl med pMørt kifometrering 

Vedlegg NSB Bane Region øst. juli 1996 



Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, Oslo 

Vedlegg 5 Utendørs støynivåer i år 2010 for Alternativene 0, 1,2,3 og 4 

NSB Bane Region øst, juli 1996 Vedlegg 



BEREGNING AV STØV FRA JERNBANE etter NORDISK METODE 1 

NSB Gamlebyen - Utvidede miljøtiltak Steyn;vå foran fasade ;01<1. Fasaderefleksjon 

Hus Nr. Spor: Situasjon: 
Km punkl Abs . 

Etasje fraOsloS Skjerm Alternativ 

[ Hus nr. 1 O 0510gl. 1 
AHemativ: 

10 
1 O 
10 
Allemaliv: 

1 O 

1 O 

1 O 

AHemativ: 

1 O 
1 O 
10 

o • Dagens slqermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
, • Nye 2 m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
2 · Nye 3,5 m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

1 

2 

3 

l 

2 

3 

1 
2 
3 

0 ,95 

0,95 

0.95 

0,95 

0,95 

0,95 

0,95 

0,95 
0,95 

Allemativ: '3 · Dagens ... SoundTrack mellom alle spor ... IBngs trase 

Nei 
Nei 
Nei 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 

o • Dagens slqermer 
O • Dagens skjermer 

O· Dagens skjermer 

' - Nye2 mhøye 
' - Nye2mhøye 
l - Nye2 mhøye 

2 • Nye 3 ,5 m høye 

2 • Nye 3,5 m høye 

2 • Nye 3,5 m høye 

10 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 0,95 Nei 3 · Dagens + 
10 
10 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

[ HUS nr, 11 Munkegt. 1 

Alternativ: 

11 

11 

11 
Altemativ: 

11 

11 

11 
Allemativ: 

11 

11 

11 

O' Dagens skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
1 • Nye i m høye skJermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
2 ' Nye 3,5 m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

2 

3 
4 

2 
3 
4 

2 
3 
4 

0,95 

0,95 

0,98 

0,98 

0.98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 

0,98 
Alternativ: 3 ' Dagens + SoundTI8dI mellom alle spor + langs trase 

Nei 3 • Dagens + 
Nei 3 • Dagens + 

Nei 

Nei 
Nei 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 

o o Dagens skjermer 

O o Dagens skjermer 

O o Dagens skjermer 

1 ·Nye 2mhøye 

1 · Nye2mhøye 

1·Nye2mhøye 

2· Nye 3,5 m høye 

2 o Nye 3,5 m høye 

2 • Nye 3,5 m høye 

11 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 0,98 Nei 3-Dagens+ 

11 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 0,98 Nei 3 · Dagens + 

11 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 4 0,98 Nei 3 · Dagens + 
Alternativ: 4 ,· Nye 2,5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

1 1 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 0,98 Ja 4· Nye 2,5 m høye 

11 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 0,98 Ja 4 · Nye 2,5 m høye 

11 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 4 0,98 Ja 4 ' Nye 2,5 m høye 

[ Hus nr. 1 2 Munkegt. 3 
Allemativ: 

1 2 

1 2 
1 2 
Allemativ: 

1 2 
1 2 

12 
Allemaliv: 

12 
1 2 

1 2 

o • Dagens slqefmer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
1 • Nye 2 m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
2 ' Nye 3,5 m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

1.00 
1.00 
1.00 

1,00 

1,00 

1.00 

1,00 

1,00 

1,00 

Nei 
Nei 
Nei 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 

o· Dagens skjermer 

O - Dagens skjermer 

O • Dagens skjermer 

1·Nye2mhøye 

1·Nye2mhøye 

l o Nye2mhøye 

2 • Nye 3,5 m høye 

2 · Nye 3,5 m høye 

2· Nye 3,5 m høye 

J Usle Raøøort 2 _sp. BREKKE. STRAND akustikk as 

Skjermhøyde 

-0,5 ·0,5 -0,5 ·0,5 

-0,5 ·0,5 -Q,5 -0,5 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0 ,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

1,5 1,2 1,2 1,2 

1,5 1,2 1,2 1,2 

1,5 1,2 1,2 1,2 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2.0 2,0 2,0 

Støynivå Ute 

Ekv. Max. ] 

65 
67 
67 

50 
55 
65 

49 
53 
63 

59 
61 
62 

90 
90 
90 

72 
76 
86 

71 

74 
84 

84 
84 
85 

Ekv. Max. ] 

68 
69 
69 

62 
69 
69 

58 
69 
69 

62 
64 
64 

56 
68 
68 

9 1 
91 

91 

83 
91 
91 

78 
91 

91 

85 
86 
86 

78 
91 

91 

Ekv. Max. ) 

57 

62 
66 

54 
61 
66 

51 
55 
63 

74 
80 
83 

70 
77 
83 

66 
70 
81 

11:38:10 Ill. m .... l 998 



BEREGNING AV STØY FRAJERNBANE dter NORDISK MErODE 
NSB Gamlebyen · Utvidede miljøtiltak Km,.... Abs. 

Side 2 

Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr. Spor: Situasjon: Etasje fraOsloS Skjerm Alternativ 

Alternativ: 3 • Dagens + SoundT rack mellom al!!.. spor + I~ trase _ 

12 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,00 Nei 3 · Dagens + 

12 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,00 Nei 3 · Dagens + 
12 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,00 Nei 3 · Dagens + 
Alternativ: 4· Nye 2,5 m høye sk.jermer + SoundTrack mellom alle sporene 

1 2 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,00 Ja 4· Nye 2,5 m høye 
1 2 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,00 Ja 4 · Nye 2,5 m høye 
12 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,00 Ja 4· Nye 2,5 m høye 

I Hus nr. 11 O Arupsgt. 2 
Alternativ: O • Dagens Skiermer 

110 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 

110 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
110 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alterna tiv: t . Nye 2" m høye skjermer 

110 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
110 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
110 Hi Hu Gi Gu 2Q10GMB 3 
Alternativ: 2 · Nye 3,5 m høye skjermer 

110 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
110 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 

110 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

Alternativ: :3 . Dagens + SoundTrack mellom alle spor + langs trase 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 

Ja 1· Nye2mhøye 
Ja 1·Nye2mhøye 
Ja 1·Nye2m høye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

110 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,00 Nei 3 o Dagens + 

110 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,00 Nei 3 · Dagens + 
110 Hi Hu Gi Gu 2Ql 0GMB 3 1,00 Nei 3 0 Dagens + 

I Hus nr. 1 4 Munkegt. 7 

Alternativ: 

1 4 
1 4 

1 4 

Allemativ: 

14 
14 

14 
Altemativ: 

1 4 

1 4 
1 4 

Allemativ: 

14 
14 

O· Dagens Skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

1 • Nye 2 m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

2 · Nye 3,5 m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

1 

2 
3 

1,02 

1,02 
1,02 

1 1,02 
2 1,02 

--=-3 _-,,1,02 

2 
3 

1,02 
1,02 

1,02 
3 · Dagens + SoundTrack mellom alle spor + langs trase 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,02 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,02 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,02 

Nei 

N" 
Nei 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 

Nei 
Nei 
N"; 

O o Dagens skjermer 
O • Dagens skjermer 

O· Dagens skjermer 

1· Nye2mhøye 
1·Nye2mhøye 
1·Nye2mhøye 

2 • Nye 3,5 m høye 
2 o Nye 3,5 m høye 

2 • Nye 3,5 m høye 

3 · Dagens + 

3 · Dagens + 
3 · Dagens + 14 

Alternativ: 

1 4 

4. Nye 2-;5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,02 Ja 4 .Nye2,5mhøye 

1 4 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 

1 4 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1 Hus nr. 111 Arupsgt. 4 
Alternativ: O • Dagens skjermer 

111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 
111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
A1ternativ: - ' -· Nye 2 m høye skjermer 

111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 

1,02 
1,02 

1,02 
1,02 
1,02 

1,02 

Ja 4· Nye 2,5 m høye 
Ja 4· Nye 2,5 m høye 

Nei O • Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 

Ja 1 ·Nye2mhøye 
J LIlle Raøøor12 4SØ- BREKKE a: STRAND okustlkk os 

Skjermhøyde Støynivå Ute 

0,7 0,7 0,7 0,7 
0,7 0,7 0,7 0,7 

0,7 0,7 0,7 0,7 

1,0 0,7 0,7 0,7 
1,0 0,7 0,7 0,7 
1,5 1,2 1,2 1,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 

2,5 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 2,5 
1,0 1,0 1,0 1,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 

3,0 3,0 3,0 3,0 
3,0 3,0 3,0 3,0 

3,0 3,0 3,0 3,0 

0,7 0,7 0,7 0,7 

0,7 0,7 0,7 0,7 
0,7 0,7 0,7 0,7 

2,0 1,7 1,7 1,7 
2,0 1,7 1,7 1,7 
2,0 1,7 1,7 1,7 

0,5 0,5 0,5 0.5 
0,5 0,5 0,5 0,5 
0,5 0,5 0,5 0,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 

52 
56 
61 

53 

59 
63 

69 
75 
76 

70 
77 
62 

Ekv. Max. I 

64 
65 
65 

56 
63 
65 

52 
56 
65 

56 
59 
60 

6 3 
63 
64 

72 
61 
62 

67 
75 
64 

77 
77 
79 

Ekv. Max. I 

59 
65 
66 

57 
65 
66 

50 
54 

62 

54 
60 
61 

51 

56 
62 

76 
61 
63 

73 
61 
63 

64 
69 
60 

71 

76 
76 

67 
71 

79 

Ekv. Max. I 

66 
66 
67 

59 

64 
65 
65 

74 
11:38:10 18. maIS 1996 



BEREGNING AV STØy fRA]ERNBANE ener NORDiSt METODE 
NSB Gamlebyen· Utvidede miljøtiltak 

Km""" Etasje IraOsloS 
Abs. 

Side 3 

Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr, Spor: Situasjon, S'!y'erm Alternativ Skjermhøyde Støynivå Ute 

111 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
2010 GMB 

2 1,02 Ja 1·Nye2mhøye 1,5 1,5 1,5 1,5 65 83 
111 Hi Hu Gi Gu 3 
Memativ: 2 ' Nye 3,5 m høye skjermer 

1 11 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1,02 

1,02 
1,02 
1,02 

, .... ~ ~ ~-~ """,nativ: :3 ' Dagens. SliiidTr8Ck rnenom ane -spii+iMgs tJiS& 

Ja 1·Nye2mhøye 

Ja 2· Nye 3,5 m høye 
Ja 2 · Nye 3,5 m høye 
Ja 2 · Nye 3,5 m høye 

111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,02 Nei 3 · Dagens. 
111 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,02 Nei 3 · Dagens . 
111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,02 Nei 3· Dagens. 
Allemaliv: 4 • Nye 2,5 m høye skjenner. SoundT rack mellom alle sporene 

111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,02 Ja 4·Nye2,5mhøye 
111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,02 Ja 4 ·Nye2,5mhøye 
111 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,02 Ja 4·Nye2,5mhøye 

[ Hus nr, 1 6 Munkegt. 11 

Allemativ: O • Dagens skjenner 

1 6 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
16 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
16 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ: 1 · Nye 2" m høye skjermer 

16 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
16 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
16 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Allemaliv: 2 - Nye 3,5 m høye sl<jermer 

1 6 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
16 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 

16 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

1,04 
1,04 
1,04 

1,04 
1,04 
1,04 

1,04 
1,04 
1,04 

Al\elnativ: 3 • Dagens. SoundT rack mellom alle spor • lMgs trase 

Nei O • Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 

Ja 1 ·Nye2mhøye 
Ja 1·Nye2mhøye 
Ja 1 · Nye2mhøye 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 
Ja 2· Nye 3,5 m høye 

Ja 2 ' Nye 3,5 m høye 

16 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,04 Nei 3 - Dagens. 

16 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,04 Nei 3 -Dagens . 
1 6 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1 ,04 Nei 3 - Dagens. 
Al\elnaliv: 4 ' Nye 2,5 m høye sl<jenner. Scu'ldTrack mellom alle sporene 

1 6 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,04 Ja 4 - Nye 2,5 m høye 
1 6 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,04 Ja 4 - Nye 2,5 m høye 
1 6 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,04 Ja 4· Nye 2,5 m høye 

[ Hus nr, 11 3 Arupsgt , 10 

AHernaliv: O ' Dagens skjermer 

113 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
113 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
113 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ: l ' Nye 2 m høye skjenner 

113 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
113 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
113 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Allemaliv: 2 · Nye 3,5 m høye skjermer 

1 13 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
113 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
1 1 3 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1,08 
1,08 
1,08 

1,08 
1,08 
1,08 

1,08 
1,08 
1,08 

Alternativ: 

113 

113 
113 

3 • Dagens + SoundT rack melklm alle spor + lMgs trase 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,08 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,08 
Hi Hu Gi Gu 2010 GM8 3 1,08 

Nei O - Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 
Nei O - Dagens skjermer 

Ja 1·Nye2mhøye 

Ja 1·Nye2mhøye 
Ja 1-Nye2mhøye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

Ne; 
Ne; 
Ne; 

3 · Dagens + 

3' Dagens. 
3· Dagens + 

J l.Ju RappotI2~. BREKKE l: STRAND akusHkk as 

1,5 1,5 1,5 1,5 

2,5 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 2,5 

0,2 0,2 0,2 0,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 
0,2 0,2 0,2 0,2 

1,7 1,7 1,7 2,0 

1,7 1,7 1,7 2,0 
1,2 1,2 1,2 1,5 

1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 1,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 
1,0 1,0 1,0 1,0 

3,0 3,0 3,0 3,0 
3,0 3,0 3,0 3,0 

3,0 3 ,0 3,0 3,0 

0,7 0,7 0,7 0,7 
0,7 0,7 0,7 0,7 
0,7 0,7 0,7 0,7 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

2,5 2,2 2,2 2,2 

1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

1,2 1,2 1,2 1,2 
1,2 1,2 1,2 1,2 
1,2 1,2 1,2 1,2 

67 

54 

62 
65 

60 
60 
62 

52 
59 
65 

85 

69 
79 
83 

78 
79 
80 

70 
76 
85 

Ekv. Max. ] 

71 

72 
72 

69 
72 
72 

56 
64 
68 

65 
66 
67 

55 

63 
68 

92 
93 
93 

88 
93 
93 

74 
84 
87 

87 
87 
88 

75 
81 

90 

Ekv, Max, l 
68 
70 
70 

67 
70 
70 

57 
65 
69 

63 
64 
65 

86 
89 
89 

86 
89 
89 

74 
85 
87 

81 

83 
84 

11:38:10 1& .....,. 11i11Q6 



BEREGNING AV STØy fRA]ERN8ANE etter NORDISK METODE 
NSB G.lmlebyen - Utvidede miljøtilt.lk 

Km pU1Id Abs . 

Side 4 

Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus N.. Spo .. , _, Etasje ha Qs!o S Skjenn Al ternativ 

Afternatrr. 4 · Nye 2,5 m høye skjerrner + SoundTrack _mellom alle ~ene 

113 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,08 Ja 4· Nye 2,5 m høye 
113 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,08 Ja 4·Nye2,5mhøye 

113 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

I Hus nr. 1 8 Schweigaardsgt. 63 

Alternativ: O· Dagens skjermer 

18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ: l' Nye 2 m høye skjermer 

1 8 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Aftemativ: 2' Nye 3,5 m høye Skførmer-

18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 
18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1,08 

1,15 

1,15 
1,15 

1,15 

1,15 
1,15 

1,15 
1,15 
1,15 

Allemativ: 3 · Dagens + SoundTrack mellom alle spor + langs trase 

Ja 4· Nye 2,5 m høye 

Nei O· Dagens skjenner 

Nei O· Dagens skjenner 
Nei O· Dagens skjenner 

Ja 1·Nye2mhøye 

Ja 1·Nye2mhøye 
Ja '·Nye2mhøye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 · Nye 3,5 m høye 

18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,15 Nei 3 · Dagens + 
3 · Dagens + 
3 ' Dagens + 

18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1.15 Nei 
18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,15 Nei 
Alternativ: 4' Nye 2.5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,15 Ja 4 'Nye2,5mhøye 
18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,15 Ja 4·Nye2,5mhøye 
18 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,15 Ja 4 ·Nye2,5mhøye 

I Hus nr. 11 6 Arupsgt. 16 

Allemativ: o • Dagens skjermer 

116 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 
116 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
116 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alterna tiv; l ' Nye 2 m heye skjermer 

11 6 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 

116 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 
116 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
A1temativ: 2 o Nye 3,5 m høye skjermer 

116 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
116 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 

116 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

1,16 
1,16 
1,16 

1,16 
1,16 
1,16 

1,16 
1,16 
1,16 

Alternativ: 3 ' Dagens + SoundTrack mellom alle spor + langs trase 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 

Ja '·Nye2mhøye 
Ja ' · Nye2mhøye 
Ja 1 ·Nye2mhøye 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 
Ja 2 · Nye 3,5 m høye 
Ja 2· Nye 3,5 m høye 

116 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,16 Nei 3 · Dagens + 

116 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,16 Nei 3· Dagens + 
116 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,16 Nei 3 · Dagens + 
Alternativ: 4 o Nye 2,5 m høye Skjermer + SoundTraCk mellom aHe sporene 

116 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1,16 Ja 4·Nye2,5mhøye 

116 
116 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

I Hus nr. 1 9 Schwelgaardsgt. 67 

Allemativ: O o Dagens skjermer 

19 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
19 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
19 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

Alternativ: 1. Nye 2 m høve skjermec' -,-,--,,--
19 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

1,16 
1,16 

1,2 

1,2 
1,2 

1,2 

Ja 4· Nye 2,5 m høye 
Ja 4 • Nye 2,5 m høye 

Nei O· Dagens skjenner 
Nei O· Dagens skjenner 
Nei O· Dagens skjenner 

Ja 1 o Nye2mhøye 

BREKKE 8c STRAND akustikk as 

Skjennhøyde Støynivå Ute 

2,2 2,2 2,2 2,5 

2,2 2,2 2,2 2,5 
2,2 2,2 2,2 2,5 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

2,2 2,2 2,2 2,2 
2,2 2,2 2,2 2,2 
2,2 2,2 2,2 2,2 

2,2 2,2 2,2 2,5 
2,2 2,2 2,2 2,5 
2,2 2,2 2,2 2,5 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

57 
63 
66 

74 
81 

85 

Ekv. M ... I 

65 

71 
72 

61 
71 
72 

55 
62 
69 

60 
66 
67 

57 
65 

71 

83 
90 
91 

78 
89 
91 

72 
80 
87 

78 
85 

86 

75 
83 
91 

Ekv. Max. I 

66 
68 
69 

65 

68 
69 

55 

63 
67 

56 

61 
63 

55 
61 
63 

83 
86 
87 

83 
86 
87 

72 
81 

85 

72 
79 
82 

71 
79 
82 

Ekv. Max. I 

71 
74 
74 

68 

93 
97 
97 

88 

11;36:10 la men 1996 



SideS BEREGNING AV STØV f1t\]ERNBANE etter NORDISK MEI'ODE 
NSB G.1Imlebyen - Utvidede miljøtiltak 

Km """" 
Abs. 

Støyniv;\ foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr. Spor: Situasjon: Etasje 1ra0000S S.!5ienn Alternativ 

l 9 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,2 

l 9 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,2 
Altemaw. 
1 9 

19 

2 • Nye 3,5 m høya skjarmer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

1 

2 

1,2 

1,2 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

1·Nye2mhøye 

1·Nye2mhøye 

2 • Nye 3,5 m høye 
2 • Nye 3,5 m høye 

19 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,2 Ja 2·Nye3,5mhøye 
A1temaliv: 3 . Dagens + SoundTrack meUom alle spor + langs trase 
19 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,2 Nei 3· Dagens + 
1 9 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,2 Nei 3· Dagens + 
19 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,2 Nei 3 · Dagens + 
Allemati'l: 

19 

4 · Nye 2,5 m høye slqermar + SoI..r1dTrack mellom alle sporene 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,2 Ja 4· Nye 2,5 m høye 
4· Nye 2,5 m høye 1 9 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,2 Ja 

1 9 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

[ Hus nr. 2 O Schweigaardsgt. 69 
Alternativ: O • Dagens skjermer 

20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
20 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 
Alternativ: 1· Nye 2 m høye skjermer 

20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 

20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Allemativ: 2 · Nye 3,5 m høye slqarmer 

2 O Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1,2 

1,21 

1,21 
1,21 

1,21 
1,21 

1,21 

1,21 
1,21 

1,21 
Allømativ: 3 • Dagens. SoundT rack mellom alle spor .1Mgs trase 

Ja 4 • Nye 2,5 m høye 

Nei O • Dagens skjenner 
Nei O • Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 

Ja 1·Nye2mhøye 

Ja 1 · Nye2mhøye 
Ja 1·Nye2mhøye 

Ja 2 - Nye 3,5 m høye 
Ja 2· Nye 3,5 m høye 
Ja 2· Nye 3,5 m høye 

20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,21 Nei 3· Dagens + 
20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,2 1 Nei 3-Dagens+ 
20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,21 Nei 3· Dagens + 
Allemativ: 4. Nye 2-;-5 m høya slqarmer + SoundTI8Ck mellom alle spor&oe 

20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1,21 Ja 4 · Nye2,5mhøye 
20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,21 Ja 4· Nye 2,5 m høye 
20 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,21 Ja 4*Nye2,5mhøye 

[ Hus nr, 11 8 Arupsgt. 20 

AIIarnativ: O • Dagens sk;ermer 

11 B Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
118 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

118 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ: 1 · Nye 2 m høya skjermer 

118 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
118 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
118 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Allarnativ: 2 • Nye 3,5 m høye skjermer 

118 ti Hu Gi Gu 2010 GMB 

118 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
118 ti Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

1,21 
1,21 

1,21 

1,21 

1,21 

1,21 

1,21 

1,21 
1,21 

Allemativ: 

"8 

"8 
"8 

3 • Dagens • SoundT rack mellom alla spor + langs trase 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,21 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,21 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,21 

Nei O • Dagens skjermer 

Nei O + Dagens skjermer 
Nei O + Dagens skjermer 

Ja '·Nye2mhøye 
Ja '·Nye2mhøye 
Ja '+Nye2mhøye 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 

Nei 

Nei 

Nei 

3· Dagens + 
3+ Dagens + 
3 · Dagens + 

J Ult. RIjlpDft 2 .Sp. BREKKE&; STRAND akustikk as 

Skjennhøyde Støynivå Ute 

2,0 2,0 2,0 2,0 74 97 

2,0 2,0 2,0 2,0 74 97 

3,5 3,5 
3,5 3,5 

3,5 
3,5 

3,5 
3,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 

1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2,2 2,2 2,2 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

2,5 2,2 2,2 2,2 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

2,2 2,2 2,2 2,2 
2,2 2,2 2,2 2,2 
2,2 2,2 2,2 2,2 

s. 
69 
74 

66 
6. 
69 

61 

73 
73 

79 

•• 
97 

•• 
91 

92 

.3 
97 
97 

Ekv. Max. ] 

6S 
69 
69 

63 
6. 
69 

55 
63 
65 

60 
63 
64 

57 
62 
69 

.5 
90 
90 

., 

.9 
90 

72 
83 
.4 

80 
.4 
.s 

76 
82 
90 

Ekv. Max. ] 

61 
66 
67 

60 
66 
67 

54 
61 

65 

53 

60 
62 

79 
86 
.6 

79 .6 
.6 

72 ., 
.S 

71 
79 ., 

11:31:10 III mIfI l996 



BEREGNING AV STØY FIIA]ERNBANE etter NORDISK MIrrODE 
NSB Gamlebyen - Utvidede miljøtiltak 

Km"""" Abs. 

Side 6 

Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr. Spor: Situasjon, Etasje Ira Oslo S Skjerm Alternativ Skjermhøyde Støynivå Ute 

AHemativ: 4 o Nye 2,5 m høye skjelTOOr + SoundT rack mellom .. """'.,.spor"C" ..... ""-:-c::--:c:-c-
118 Hi Hu Gi Gu 2010GMB l 1,21 Ja 4 o Nye2,5m høye 
118 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,21 Ja 4-Nye2,5m høye 

118 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,21 Ja 4-Nye2,5mhøye 

I Hus nr. 11 9 Arupsgt . 22 

AHernaliv: O o Dagens skjermer 

119 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
119 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

119 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

Alternativ: l o Nye 2 m hø}'Ø"C:ski" ',,''''''= ,,r ==-__ 
119 Hi Hu Gi Gu 2010GMB l 

119 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
119 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ: 2- ; NYe 3,5 m høye skjelTOOr 

119 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

119 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
119 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1.23 
1,23 

1.23 

1.23 
1,23 
1,23 

1,23 
1,23 
1,23 

Alternativ: 3 o Dagens + SoundTrack mellom alle spor + langs trase 

Nei O - Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 

Ja 1·Nye2mhøye 
Ja l -Nye2mhøye 
Ja l-Nye2mhøye 

Ja 2· Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 

1 19 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,23 Nei 3 · Dagens + 
1 19 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,23 Nei 3· Dagens + 
119 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1.23 Nei 3 o Dagens + 
AHernativ: 4 · Nye 2,5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

119 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,23 Ja 4 0 Nye 2,5 m høye 

119 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,23 Ja 4 o Nye2,5m høye 

11 9 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,23 Ja 4 - Nye 2,5 m høye 

I Hus nr. 22 Schweigaardsgt. 73 

AHerna tiv: O o Dagens skjermer 

22 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 
22 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
Alternativ: l o Nye 2 m høye skjermer 

22 
22 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 

Alternativ: 2 o Nye 3.5 m høye skjermer 

22 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 

22 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

1,26 

1,26 

1.26 
1,26 

1,26 
1,26 

Alternativ: 3 o Dagens + SoundTrack mellom alle spor ~ langs trase 

Nei O • Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 

Ja l o Nye2mhøye 
Ja l o Nye2mhøye 

Ja 2 o Nye 3,5 m høye 

Ja 2 o Nye 3,5 m høye 

22 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,26 Nei 3-Dagens+ 
22 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,26 Nei 3 o Dagens + 
Alternativ: 4 o Nye 2,5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

22 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,26 Ja 4· Nye 2,5 m høye 

22 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,26 Ja 4 · Nye 2,5 m høye 

I Hus nr. 23 Schweigaardsgt. 75 

Alternativ: O o Dagens skjermer 

23 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
23 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 
23 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 
AIIemativ: 1 o Nye 2 m høye skjermer 

23 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
23 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

23 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 
AHernativ: 2 o Nye 3,5 m høye Skjermer 

- -
23 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
23 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

1,27 
1,27 
1,27 

1,27 
1,27 

1,27 

1,27 

1,27 

Nei O • Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 

Ja l o Nye2mhøye 
Ja l-Nye2mhøye 

Ja 1 · Nye2 mhøye 

Ja 2 - Nye 3,5 m høye 

Ja 2 - Nye 3,5 m høye 
J Lill. A.ppon 2 "sp. B5lEKKE &; STRAND akustikk as 

2,2 2,2 2,2 2,5 

2,2 2,2 2,2 2,5 
2,2 2,2 2,2 2,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 

1,2 1,2 1,2 1,2 
1,2 1,2 1,2 1,2 
1,2 1,2 1,2 1,2 

2,2 2,2 2,2 2,5 

2,2 2,2 2,2 2,5 
2,2 2,2 2,2 2,5 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2.0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 

1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2.2 2,2 2,2 

2,5 2,2 2,2 2,2 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2 ,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

53 

60 
62 

70 

79 
81 

Ekv. Max. I 

71 100 
71 101 

71 101 

70 99 
71 101 
71 101 

54 81 
70 97 
71 101 

65 95 
65 95 

66 96 

56 85 
68 101 
69 101 

Ekv. Max. I 

71 
73 

68 
73 

58 
67 

65 
6 7 

62 
72 

92 
96 

90 
96 

78 
90 

88 

90 

83 
96 

Ekv. Max . I 

63 

66 
68 

60 
64 
67 

54 
59 

86 
89 

92 

83 
87 

90 

75 
82 

11:36:10 le. mus 1996 



BEREGNING AV STØy FRAJERNBANE ettet NORDISK METODE 
NSB Gamlebyen. Utvidede miljøtiltak 

Km pll'kl Abs , 
S.!$j,erm 

Side 7 

Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr. Spor: Situasjon: Etasje fraOsloS Alternativ Skjermhøyde Støynivå Ute 

23 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,27 Ja 2 o Nye 3,5 m høye 3,5 3,5 3,5 3,5 62 88 
Alternativ: 3 o Da~ + ~rack mellom alle spor + langs trase 

23 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,27 Nei 3 o Dagens + 
23 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,27 Nei 3 o Dagens + 
23 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,27 Nei 3 o Dagens + 
AJtemativ: 4; Nye 2,5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle 5pOI'", ... 

23 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1,27 Ja 4 0 Nye2,5mhøye 
23 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,27 Ja 4 0 Nye2,5mhøye 
23 Hi Hu Gi Gu 2Ql 0GMB 3 1,27 Ja 4·Nye2,5mhøye 

[ Hus nr. 24 Schweigaardsgt, 77 

Alternativ: O' Dagens skjelTTlElr 

24 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
24 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
24 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ: l' Nye 2 m .!'løye skjermer 

24 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
24 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

24 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
2 ' Nye 3,5 m høye skjermer 

1,3 
1,3 

1,3 

1,3 
1,3 

1,3 
Alternativ: 

24 
24 
24 
Alternativ: 

24 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,3 
Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,3 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,3 

3 ' Dagens + SoundT rad< mellom alle spor + langs traså 

Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,3 
24 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,3 
24 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,3 

Nei O • Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 
Nei Q • Dagens skjermer 

Ja 1 · Nye2mhøye 
Ja 1 ·Nye2mhøye 
Ja 1 0 Nye2mhøye 

Ja 
Ja 
Ja 

Nei 
Nei 

Nei 

2 · Nye 3,5 m høye 
2 · Nye 3,5 m høye 
2· Nye 3,5 m høye 

3 · Dagens + 
3 · Dagens + 
3 0 Dagens + 

Alternativ: 4 ' Nye 2,5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

24 Hi Hu Gi Gu 2Ql0GMB 1 1,3 Ja 4.Nye2,Smhøye 

24 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,3 Ja 4 0 Nye 2,5m høye 
24 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,3 Ja 4oNye2,5mhøye 

[ Hus nr. 25 Schweigaardsgt. 79 

AJtemativ: 

25 
25 
25 
Alternativ: 

25 
25 
25 
Alternativ: 

25 
25 
25 
AJtemativ: 

25 
25 
25 
Alternativ: 
~~ 

25 
25 
25 

O' Dagens skjelTTlElr 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
, o Nye 2 m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
2 o Nye 3,5 m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

1,33 

1,33 
1,33 

1,33 

1,33 
1,33 

1,33 
1,33 
1,33 

3 o Dagens + SoundTrack mellom alle 5pOI' + langs tsase 

Nei 

Nei 
Nei 

Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 

O· Dagens skjermer 
O o Dagens skjermer 

O o Dagens skjermer 

' ·Nye2mhøye 
l o Nye2 mhøye 

1 ·Nye2mhøye 

2· Nye 3,5 m høye 
2· Nye 3,5 m høye 
2 o Nye 3,5 m høye 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,33 Nei 3· Dagens + 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,33 Nei 3 • Dagens + 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,33 Nei 3 · Dagens + 
4~'2;5 iTihøye ~skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,33 Ja 

Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,33 Ja 
4· Nye 2,5 m høye 
4· Nye 2,5 m høye 

Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,33 Ja 4 o Nye2,5mhøye 

[ Hus nr. 26 Schweigaardsgt. 81 

J L/$Ia RaI>øor12 ~. BREKKE I: STRAND akusHkk as 

1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 
2,S 2,2 2,2 2,2 

1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 

1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

1,2 1,2 1,2 1,2 
1,2 1,2 1,2 1,2 
1,2 1,2 1,2 1,2 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2 ,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2 ,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

1,7 1,7 1,7 1,7 

1,7 1,7 1,7 1,7 

1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2,2 2,2 2,2 

2,5 2,2 2,2 2,2 

2,5 2,2 2,2 2,2 

58 

61 
64 

55 
59 
62 

81 

85 

87 

77 
81 

84 

Ekv. Max, ] 

75 
7 6 
76 

75 
76 
76 

61 

73 

76 

69 
70 
71 

66 

75 
75 

99 
99 
99 

99 
99 
99 

82 
96 
99 

93 
93 
94 

88 

99 
99 

Ekv, Max. ] 

75 
76 
76 

73 

76 
76 

62 
73 

76 

69 
70 
71 

67 
75 
75 

98 
99 
99 

95 

99 
99 

83 

96 
99 

93 
93 
94 

89 

99 
99 

Ekv. Max, 

11:36:10 1a m .... 1996 



BEREGNING AV STØV FRAJERNBANE etter NORDISK METODE 
NSB Gamlebyen· Utvidede miljøtiltak 

Km """ 
Abs, 

Skjerm 

S;w8 
Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr, Spor. Situasjoo: Etasje fra Oslo S Altemativ Skiermhøyde Støynivå Ute 

Allemativ"~ O. Dagens Skjermer 

26 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

26 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

26 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
AllemaIiY: l' Nye 2 m høye slqermer 

2 

3 

26 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
26 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

26 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Memati'l: 2 ' Nye 3,5 m høye slqermer 

26 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
26 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
26 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1,36 
1,36 

1,36 

1,36 

1,36 
1,36 

1,36 
1,36 
1,36 

Alternativ: 

26 
26 
26 

3 ' Dagens. SouncfTrack mellom alle spor. langs trase 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,36 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,36 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,36 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjermer 

Ja 1·Nye2mhøye 

Ja 1·Nye 2 mhøye 
Ja 1·Nye 2 mhøye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 o Nye 3,5 m høye 
Ja 2 o Nye 3,5 m høye 

Nei 
Nei 
Nei 

3 · Dagens + 
3 o Dagens. 

3· Dagens . 
Alternativ: 4 · Nye 2,5 m høye skjermer. SoundTrack mellom alle sporene 

2 6 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1,36 Ja 4 • Nye 2,5 m høye 

26 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,36 Ja 4 o Nye2,5mhøye 
26 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,36 Ja 4· Nye 2,5 m høye 

I Hus nr, 27 Schweigaardsgt. 83 

Allemativ: O • Dagens Skjermer '----
27 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
27 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

27 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ: l ' Nye 2 m høye skjermer 

27 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
27 Hi Hu Gi Gu 2Ql0GMB 2 
27 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ: 2 ' Nye 3,5 m høye skjermer 

27 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
27 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
27 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1,36 

1,36 
1,36 

1,36 
1,36 
1,36 

1,36 
1,36 
1,36 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O o Dagens skiermer 
Nei O • Dagens skjermer 

Ja 1 ·Nye2mhøye 
Ja 1 ·Nye2mhøye 

Ja 1 " Nye2mhøye 

Ja 2· Nye 3,5 m høye 
Ja 2· Nye 3,5 m høye 
Ja 2· Nye 3,5 m høye 

Alternativ: 3 " Dagens . SoundTrack mellom alle spor + langs traså 

27 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,36 Nei 3 o Dagens. 

27 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,36 Nei 3· Dagens + 

27 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,36 Nei 3 · Dagens + 
Alternativ: 4 " Nye 2,5 m høye skjermer. SoundTrack mellom alle sporene 

27 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,36 Ja 4 o Nye 2,5 m høye 
27 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,36 Ja 4 o Nye 2,5 m høye 
27 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,36 Ja 4 o Nye2,5 mhøye 

I Hus nr. 29 Schweigaardsgt, 87 

Allemativ: o • Dagens SkJermer 

29 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,37 Nei O· Dagens skjermer 
29 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,37 Nei O· Dagens skjermer 
29 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,37 Nei O· Dagens skjermer 

Alternativ: l ' Nye 2 m høye~"'I~'~""'~' ;:;:==_~~_--;-_-:-
29 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1,37 Ja l o Nye2mhøye 

29 
29 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 
Alternativ: 2 ' Nye 3,5 m høye skjermer 

29 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 

29 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 

1,37 Ja l o Nye2mhøye 

1,37 Ja 1·Nye2mhøye 

1,37 
1,37 

Ja 2· Nye 3,5 m høye 

Ja 2· Nye 3,5 m høye 

BREKKE 6 STRAND akustikk as 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2 ,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2 ,0 2,0 

2,0 2,0 2 ,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2 ,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2 ,2 2,2 2,2 
2,5 2 ,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 

60 
64 
66 

58 

62 
66 

51 
56 
60 

55 

59 

61 

53 
57 

61 

82 
85 

89 

79 
83 

89 

72 
80 
84 

76 
81 
84 

74 
78 

83 

Ekv. Max. I 

73 
74 
74 

71 

74 
74 

60 
72 
74 

67 
68 
69 

65 

73 
73 

95 

96 
96 

92 
96 
96 

80 
93 
96 

90 
90 
91 

86 
96 
96 

Ekv. Max. I 

70 
73 
73 

69 
73 
73 

58 

70 

90 
94 
94 

88 

94 
94 

76 
89 

11:315:10 18. mItS 1996 



BEREGNlNG AV STØy FRAJERNlIANE ene!' NORDISK METODE 
NSB Gamlebyen. Utvidede miljøtiltak 

Kmpoo" Abs. 

Side 9 

Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr. Spor: Situasjon: Etasje fraOsloS SNerm Alternativ Skjermhøyde Støynivå Ute 

29 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,37 Ja 2 - Nye 3,5 m høye 3,5 3,5 3,5 3,5 73 94 
A1ternaw. 

29 
29 
29 

3· Dagens + SoundTrack mellom alle spor + langs trase 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,37 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,37 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,37 

Nei 
Nei 
Nei 

3 · Dagens + 
3 · Dagens + 

3· Dagens + 
Alternativ: 4 · Nye 2,5 m høye skjermer + SoundTrack mellom ane sporene 

29 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,37 Ja 4 - Nye 2,5 m høye 
29 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,37 Ja 4 - Nye 2,5 m høye 
29 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,37 Ja 4· Nye 2,5 m høye 

[ Hus nr. 1 3 O St. Hallvardsgt. 28 
Alternativ: o • Dagens slqermer 

130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Akernativ: .2...:..!'Iye 2 m høye skjermer 

130 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB l 

130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ: 2 · Nye 3,5 m høye skjermer 

13 0 Hi Hu Gi Gu 2010GMB l 

130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1,37 
1,37 

1,37 

1,37 
1,37 

1,37 

1,37 

1,37 
1,37 

Akernativ: 3. Dagens + SoundTrack mellom alle spor + langs trase 

Nei O • Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 

Ja ,·Nye2mhøye 

Ja 1·Nye2m høye 
Ja 1-Nye2 mhøye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,37 Nei 3 · Dagens + 
1 30 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,37 Nei 3 · Dagens + 

13 O Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,37 Nei 3 · Dagens + 
Alternativ: 4 · Nye 2,5 m høye skjelmer + SoundTrick mellom alle sporene 

130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,37 Ja 4·Nye2,5mhøye 
130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,37 Ja 4· Nye 2,5 m høye 
130 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,37 Ja 4 ·Nye2,5mhøye 

[ Hus nr. 3 O Schwaigaardsgt. 89 

Alternativ: O· Dagens skjermer 

30 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 
30 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 
30 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 
Allemativ: l· Nye 2 m høye skjermer 

3 O Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
30 
30 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

Alternativ: 2 · Nye 3$ m høye skjermer 

30 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 
30 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
30 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1,41 

1,41 

1,41 

1,41 

1,41 
1,41 

1,41 
1,41 

1,41 . _. _. -
"" ... nativ: 3 · Dagens + SoundTract< mellom alle spor + langs trase 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei o· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 

Ja '·Nye2mhøye 
Ja '·Nye2 mhøye 

Ja '· Nye2mhøye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

30 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,41 Nei 3 -Dagens+ 
30 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,41 Nei 3 -Dagens+ 

30 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,41 Nei 3 - Dagens+ 
A1terna~ 4 . Nye 2,5 m høye skjermer + SOli-xrrrack mellom aI"""iEIsporene 

30 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,41 Ja 4-Nye 2,5mhøye 

30 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,41 Ja 4-Nye2,5mhøye 
30 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,41 Ja 4-Nye2,5 mhøye 

[ Hus nr. 1 32 St. Hallvardsgt. 28E 

J Usle ~ 2 ....,. B5lEKKE a: STRAND akusHkk as 

1,7 1,7 1,7 1,7 

'.l 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2,2 2,2 2,2 2,5 
2,2 2,2 2,2 2,5 
2,2 2,2 2,2 2,5 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2,2 2,2 2,2 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

65 
67 
68 

61 
71 
71 

85 

88 

89 

81 

9. 
9' 

Ekv. Max. ] 

71 
72 
72 

71 
72 
72 

56 
66 
70 

65 
66 
67 

57 
65 
70 

9' 
9. 
9. 

9. 
9. 

9' 

75 
85 

89 

88 

88 
89 

77 
8. 
9' 

Ekv. Max. ] 

73 
75 
75 

72 
75 
75 

6 1 
72 
75 

68 
69 
70 

65 
7. 
7. 

95 
97 
97 

93 
97 
97 

80 

9' 
97 

90 
91 

92 

86 
97 
9 7 

Ekv. Max. 

11:36;10 18.....,. 1996 



BEREGNING AV STØV FRAJERNMNE etter NORDISK MflODE 
NSB Gamlebyen - Utvid ede miljøtiltak 

Km pulkt Abs. 

Side 10 

Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr. Spor: Situasjon: Etasje IraOsloS Skjenn Alternativ 

Alternativ: - O· Dag&ns skjermer 

132 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 

132 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 
Alternativ: l' Nya 2 m høye skjermer 

132 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 
132 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
Alternativ: 2' Nye 3,5 m høye skje .. "",,= , __ _ 
132 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 
132 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 

1,42 

1,42 

1,42 

1,42 

1,42 
1,42 

Alternativ: 3 • Dagens + SoondT rack mellom alle spor + langs lIsse 

Nei O· Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjenner 

Ja 1.Nye2mhøye 

Ja 1· Nye2mhøye 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 
Ja 2 o Nye 3,5 m høye 

132 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,42 Nei 3 0 Dagens + 
132 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,42 Nei 3· Dagens + 
Alternativ: 4 · Nye 2,5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

132 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1,42 Ja 4 · Nye2,5mhøye 
132 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,42 Ja 4 · Nye 2,5 m høye 

I Hus nr. 32 Schweigaardsgt. 93 
Alternativ: O • Dagens skjermer 

32 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1,46 Nei O· Dagens skjermer 

32 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,46 Nei O· Dagens skjermer 
32 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 4 1,46 Nei O' Dagens skjermer 
AHernativ: 1· Nye 2 m høye skjermer - -"-- --"-=-- -'-'''----''--' 
32 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
32 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
32 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 
Alternativ: 2 ' Nye 3,5 m høye skjermer 

32 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
3 2 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 

32 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 

1,46 
1,46 

1,46 

1,46 
1,46 
1,46 

Alternativ: 3' Dagens + SoundTrack mellom alle spor + langs trase 

Ja 1 ·Nye2mhøye 
Ja 1 0 Nye2mhøye 

Ja 1 · Nye2mhøye 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 
Ja 2 · Nye 3,5 m høye 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 

32 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,46 Nei 3 · Dagens + 
32 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,46 Nei 3· Dagens + 

32 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 4 1,46 Nei 3 · Dagens + 
Alternativ: 4 ' Nye 2,5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

32 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,46 Ja 4 0 Nye2,5mhøye 
32 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,46 Ja 4 0 Nye2,5mhøye 
3 2 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 1,46 Ja 4 ·Nye2,5mhøye 

I Hus nr. 33 Schweigaardsgt. 97 

Allemativ: O' Dagens skjermer ___ _ 

33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,51 
33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,51 
33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,51 
~~. Nye 2 m høye ~ermer 

33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 
33 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

33 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Alternativ: 2· Nye 3,5 m høye skjermer 

1 

2 
3 

1,51 
1,51 
1,51 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjenner 

Ja 1·Nye2mhøye 
Ja 1·Nye2mhøye 
Ja 1·Nye2mhøye 

33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,51 Ja 2 ·Nye3,5mhøye 
33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,51 Ja 2 0 Nye3,5 mhøye 

~3;;3===-;H:;; ~Hu==G=-; "G:::U:,..:20::::;1.:0"G~M:::B==~3,=--.=1~,5c-'= Ja 2· Nye 3,5 m høye 
Alternativ: 3 · Dagens + $oundTrack mellom alle spor + langs trase 
33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,51 Nei 3 · Dagens + 
33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,51 Nei 3 · Dagens + 
33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,51 Nei 3 · Dagens + 

J Usle RIQPOI1 2 459. BREKKE &: STRAND akustikk os 

Skjermhøyde 

3,0 3,0 3,0 3,0 
3,0 3,0 3,0 3,0 

3,0 3,0 3,0 3,0 
3,0 3,0 3,0 3,0 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

2,7 2,7 2,7 2,7 
2,7 2,7 2,7 2,7 

3,2 3,2 3,2 3,5 
3,2 3,2 3,2 3,5 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 
1,5 1,5 1,5 1,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

1,7 1,7 1.7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

2,0 2,0 2,0 2,0 

2,0 2,0 2,0 2,0 
2,0 2,0 2,0 2,0 

2,5 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 2,5 
2,5 2,5 2,5 2,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 

1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 
1,7 1,7 1,7 1,7 

Støynivå Ute 

64 
68 

63 
67 

61 
67 

59 
61 

55 
60 

83 
86 

83 
86 

80 
86 

78 
80 

75 
80 

Ekv. Max. I 

73 
75 
76 

73 
75 
76 

60 
71 

76 

68 
69 
71 

64 
74 
74 

97 
99 
99 

97 
99 
99 

82 
93 
99 

92 
93 
94 

87 
99 
99 

Ekv. Max. I 

74 
75 
76 

69 
75 
76 

62 
73 
76 

68 
69 
71 

96 
97 
97 

87 
97 
97 

80 
92 
97 

90 
91 

92 

, 1 :38: 1 o HI. mat1I 19Q6 



BEREGNING AV STØY FRA JERNBANE etter NORDISK MEfODE 
NSB G.lmlebyen - Utvidede miljotilt.lk 

Km ""kt Abs. 

Side 11 

Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr. Spor: Situasion: Etasje fraOsloS S.Jgerm Alternativ Skjermhøyde Støynivå Ute 

Allemativ: 4 ' NYe 2.5 m høye skjermer + ~rack mellom_alle sporene 

33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,51 Ja 4·Nye2,5 mhøye 
33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,51 Ja 4·Nye2,5 mhøye 

33 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,51 Ja 4·Nye2,5 mhøye 

[ Hus nr. 34 Schweigaardsgt. 99 

Altemativ: O. Dagens skjermer 

34 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
34 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
34 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ: l ' Nye 2 m høye skje~ 

34 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 

34 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
34 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Allemaliv: -2- ' Nye- 3-;-S m høye skjenner 

34 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
3 4 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
34 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

1,52 
1,52 
1,52 

1,52 
1,52 

1,52 

1,52 
1,52 
1,52 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O. Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjermer 

Ja I ·Nye2 m høye 
Ja 1· Nye2 mhøye 
Ja 1· Nye2mhøye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Alternativ: 3 ' Dagens"," SoundTrack mellom alle spor"," langs trase 
34 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 1,52 Nei 3 · Dagens + 

34 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 1,52 Nei 3 · Dagens + 

3 4 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 1,52 Nei 3 · Dagens + 
Alternativ: 4 ' Nye 2,5 m høye skjermer"," SoundTrack mellom alle spor=~"",--'. _-,-----,--,-----,--

3 4 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB l 1,52 Ja 4 · Nye 2,5 m høye 
34 Hi Hu Gi Gu 2010 GMS 2 1,52 Ja 4· Nye 2,5 m høye 
34 Hi Hu Gi Gu 2010 GMS 3 1,52 Ja 4 · Nye 2,5 m høye 

[ Hus nr. 35 Schweigaardsgt. 96 

Altemativ: O' Dagens skjermer 

35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 1,62 Nei O· Dagens skjermer 
35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 1,62 Nei O· Dagens skjermer 

35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 1,62 Nei O· Dagens skjermer 

35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 1,62 Nei O-Dagens skjermer 
35 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 5 1,62 Nei O· Dagens skjermer 
35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 6 1,62 Nei O· Dagens skjermer 
Alternativ: l ' Nye 2 m høye skje..,.ner-

35 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 1 

35 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 
35 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 
35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 5 
35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 6 
Alternativ: 2· Nye 3,S m høye skjermer 

35 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
3S Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 
35 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 5 

35 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 6 

[ Hus nr. 36 Schweigaardsgt. 988 

Allemativ: O' Dagens skjermer 

36 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 

36 Hi Hu Gi Gu 2010 GM8 2 

36 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 3 

36 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 

1,62 
1,62 
1,62 

1,62 
1,62 
1,62 

1,62 
1,62 
1,62 

1,62 
1,62 
1,62 

1,7 

1,7 

1,7 

1,7 

Ja I· Nye2 m høye 
Ja 1 ·Nye2 m høye 
Ja I· Nye2 m høye 

Ja 1· Nye2 m høye 
Ja I · Nye2 m høye 
Ja I · Nye2 m høye 

Ja 2· Nye 3,5 m høye 

Ja 2 ' Nye 3,5 m høye 
Ja 2· Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

Nei O· Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjermer 
J lille Rapøo/12 459- BREKKE & STRAND okustlkk o s 

2,5 2,2 2,2 2,2 
2,5 2 ,2 2,2 2,2 
2,5 2,2 2,2 2,2 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 

3,5 3,5 3,5 3,5 
3,5 3,5 3,5 3,5 

4,0 4,0 4,0 4,0 
4,0 4,0 4,0 4,0 
4,0 4,0 4,0 4,0 

3,2 3,2 3,2 3,2 
3,2 3,2 3,2 3,2 
3,2 3,2 3,2 3,2 

3,5 3,2 3,2 3,2 
3,5 3,2 3,2 3,2 

3,5 3,2 3,2 3,2 

3,0 3,0 1,5 1,5 
3,0 3,0 1,5 1,5 
3,0 3,0 1,5 1,5 

3,0 3,0 1,5 1,5 
3,0 3,0 1,5 1,5 
3,0 3,0 1,5 1,5 

6,0 6,0 7,5 7,5 
6,0 6,0 7,5 7,5 
6,0 6,0 7,5 7,5 

6,0 6,0 7,5 7,5 
6,0 6,0 7,5 7,5 
6,0 6,0 7,5 7,5 

7,0 7,0 8,5 8,5 

7,0 7,0 8,5 8,5 
7,0 7,0 8,5 8,5 

7,0 7,0 8,5 8,5 
7,0 7,0 8,5 8,5 

7,0 7,0 8,5 8,5 

2,5 2,5 2,0 2,0 

2,5 2,5 2,0 2,0 

2,5 2,5 2,0 2,0 

2,5 2,5 2,0 2,0 

66 
7. 
7. 

87 
97 
97 

Ekv. Max. ] 

69 
73 
73 

67 
7 3 
73 

6. 
72 
73 

63 
67 
68 

63 
72 
72 

89 
95 
95 

88 
95 
95 

86 
93 
95 

8. 
89 
90 

8. 
95 
95 

Ekv. Max.] 

65 

6 6 
6 6 
67 
67 
67 

50 
51 
53 

5. 
57 
61 

.9 
50 
51 

52 

5' 
57 

8. 
8. 
85 
85 
86 
86 

6 7 
68 
71 

7. 
79 
83 

66 
67 
68 
71 
7. 
78 

Ekv. Max. ] 

66 

67 
68 
68 

86 
86 
86 
87 

11 :36: \0 18. marsl 9!l6 



BEREGNING AV STØY FRA.}ERNBANE ener NORDISK METODE 
NSB Gamlebyen · Utvidede mil jotiltak 

Km "",_ 
Hus Nr. Spor: S~uasjon: Etasje tra OsioS 

36 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 5 1,7 
Allernativ: 

36 
36 
36 
36 
36 
Altømaliv: 

36 
36 
36 
36 
36 

l • ~ye 2 m høye sklermer 

Hi Hu Gi Gu 2010GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
2 · Nye 3,5 m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

I Hus nr. 37 Enebakkvn. 25A 

Allernativ: o • Dagens skjermer 

1 

2 

3 
4 

5 

2 
3 
4 

5 

37 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
37 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
37 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 
Allernativ: l · Nye 2 m høye skjermer 

37 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
37 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 2 
37 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 
Alternativ: 2 · Nye 3,5 m høye skjermer 

37 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
37 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
37 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 

I Hus nr. 39 Enebakkvn 25C 

Alternativ: O • Dagens sk)ermer 

39 Hi Hu Gi Gu 2010GMB t 

39 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
3 9 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 
Aflernativ: l · Nye 2 m høye skjermer 

39 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
39 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
39 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 
Alternativ: 2 · Nye 3,5 m høye skjermer 

39 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
39 Hi Hu Gi Gu 20tOGMB 2 

39 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 4 

I Hus nr. 4 O Enebakkvn. 250 

Alternativ: O· Dagens skjermer 

40 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 

40 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
40 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 

Alternativ: 1 · Nye 2 m høye skjermer 

40 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 
40 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
40 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 
Alternativ: 2 · Nye 3,5 m høye skjermer 

40 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
40 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 

40 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 4 

1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 

1,7 
1,7 
1,7 
1,7 

1,7 

1,82 
1,82 
1,82 

1,82 
1,82 
1,82 

1,82 
1,82 
1,82 

1,84 

1,84 
1,84 

1,84 
1,84 

1,84 

1,84 
1,84 
1,84 

1,87 
1,87 
1,87 

1,87 

1,87 
1,87 

1,87 
1,87 

1,87 

Abs. 

Side 12 

Støynivå foran fasade inkl Fasaderefleksjon 

Skjerm Alternativ 

Nei o· Dagens skjermer 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

1.Nye2mhøye 

1·Nye2mhøye 

1·Nye2mhøye 
l-Nye2mhøye 
1-Nye2mhøye 

2 • Nye 3,5 m høye 

2 • Nye 3,5 m høye 
2 • Nye 3,5 m høye 

2 - Nye 3,5 m høye 
2 • Nye 3,5 m høye 

Nei O· Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 

Ja 1 ·Nye2mhøye 

Ja 1·Nye2mhøye 
Ja 1 ·Nye2mhøye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 

Ja 1·Nye2mhøye 
Ja 1·Nye2mhøye 

Ja 1·Nye2mhøye 

Ja 2· Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

Nei O· Dagens skjermer 

Nei o· Dagens skjermer 
Nei o· Dagens skjermer 

Ja '·Nye2mhøye 

Ja '·Nye2mhøye 
Ja '·Nye2mhøye 

Ja 2· Nye 3,5 m høye 
Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

Skjermhøyde 

2,5 2,5 2,0 2,0 

5,0 5,0 7,0 7,0 

5,0 5,0 7,0 7,0 
5,0 5,0 7,0 7,0 
5,0 5,0 7,0 7,0 

5,0 5,0 7,0 7,0 

6,0 6,0 8,0 8,0 
6,0 6,0 8,0 8,0 
6,0 6,0 8,0 8,0 

6,0 6,0 8,0 8,0 
6,0 6,0 8,0 8,0 

5,0 5,0 7,5 7,5 

5,0 5,0 7,5 7,5 
5,0 5',0 7,5 7,5 

4,5 4,5 7,0 7,0 
4,5 4,5 7,0 7,0 

4,5 4,5 7,0 7,0 

5,5 5,5 8,0 8,0 
5,5 5,5 8,0 8,0 
5,5 5,5 8,0 8,0 

1,0 1,0 2,0 2,0 
1,0 1,0 2,0 2,0 
1,0 1,0 2,0 2,0 

6,0 6,0 9,0 9,0 
6,0 6,0 9,0 9,0 

6,0 6,0 9,0 9,0 

7,0 7,0 10,0 10,0 

7,0 7,0 10,0 10,0 
7,0 7,0 10,0 10,0 

3,0 3,0 3,0 3,0 
3,0 3,0 3,0 3,0 
3,0 3,0 3,0 3,0 

6,5 6,5 9,5 9,5 
6,5 6,5 9,5 9,5 
6,5 6,5 9,5 9,5 

6,5 6,5 6,0 6,0 
6,5 6,5 6,0 6,0 
6,5 6,5 6,0 6,0 

Støynivå Ute 

68 

52 

54 
55 

60 
63 

51 
52 

53 

56 
59 

87 

69 
70 
'73 

80 
83 

67 
68 
71 
75 
81 

Ekv. Max. I 

57 
65 
67 

53 
56 
61 

51 
53 
59 

75 
84 
86 

71 
75 
82 

68 
72 
80 

Ekv. Max. I 

61 
61 
61 

48 
52 

56 

46 
49 
56 

82 
82 
82 

69 
75 
79 

66 
71 
79 

Ekv. Max. I 

62 
63 
64 

48 
50 
58 

47 
48 

50 

84 
85 
86 

67 
71 
81 

67 

68 
70 

BREKKE I: STRAND akustikk os 11:36:10 1& ....... 1996 



BEREGNING AV STØY FllA]ERNBANE etter NORDISK: MEroDE 

NSB Gamlebyen · Utvidede miljøtiltak 

Km ""'" 
Abs. 

Side 13 

Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr. Spor: Situasjon: Etasje fraOsloS S.!5ierm Alternativ Skjermhøyde Støynivå Ule 

[ Hus nr. 43 Enebakkveien 35 
Allemativ. O • Dagens sl<jørmer 

43 Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
43 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
43 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ. 1· Nye 2 m høye sl<jørmør 

43 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
43 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
43 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ. 2 ' Nye 3,5 m høye skjermer 

43x Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 

43x Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
43x Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

[ Hus nr. 4 5 Enebakkveien 37B 

Altemetiv. o o Dagens skiermer 

45 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 
45 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
45 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Alternativ. 1 o Nye 2 m høye skjermer 

45 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 
45 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 2 
45 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 
Allemativ: 

45 

45 

45 

! oNye3,5 ) m høye skjermer 

Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 
Hi Hu Gi Gu 2010 GMB 

[ Hus nr. 47 Enebakkveien 36 

Alternativ: O o Dagens skjermer 

2 
3 

47 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 1 

47 Hi Hu Gi Gu 2010GMB 3 

[ Hus nr. 151.1 Enebakkv 651 
Allemativ: 

151,1 
151,1 

O • Dagens skjermer 

Go Gu Gi 2010 GMB 
Go Gu Gi 2010 GMB 

AIIematN: 2 · Nye 3,5 m høye skjermer 

151,1 Go Gu Gi 2010GMB 

l 

2 

151 ,1 Go Gu Gi 2010 GMB 2 

1,91 
1,91 
1,91 

1,91 
1,91 

1,91 

1,91 

1,91 
1,91 

1,92 
1,92 
1,92 

1,92 
1,92 
1,92 

1,92 
1,92 
1,92 

2 
2 

2,1 

2 ,1 

2,1 
2,1 

..,. 1.Iage05 + SouodTrack mellom alle spor + langS trase 

Nei O • Dagens skjermer 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 

Ja 1·Nye2mhøye 

Ja 1·Nye2mhøye 
Ja l o Nye2mhøye 

Ja 2 o Nye 3,5 m høye 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 
Ja 2 · Nye 3,5 m høye 

Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 
Nei O· Dagens skjermer 

Ja l o Nye2mhøye 
Ja l o Nye2mhøye 
Ja l o Nye2mhøye 

Ja 
Ja 
Ja 

2 · Nye 3,5 m høye 
2· Nye 3,5 m høye 
2 · Nye 3,5 m høye 

Nei O o Dagens skjermer 
Nei O • Dagens skjermer 

Nei 

Nei 

o o Dagens skjermer 
O • Dagens skjermer 

Ja 2 · Nye 3,5 m høye 

Ja 2· Nye 3,5 m høye 
Allemativ: 

151 . 1 
151 , 1 
Allemativ: 

151 , 1 

Go Gu Gi 2010 GMB 1 2,1 Nei 3· Dagens + 
Go Gu Gi 2010 GMB 2 2,1 Nei 3 · Dagens + 

4· Nye 2,5 m høye sI$tfmer + SouodTIack mellom alle sporeoe 

Go Gu Gi 2010 GMB 1 2,1 Ja 4· Nye 2,5 m høye 

151,1 GoGuGi 2010 GMB 2 2,1 

[ HUS nr. 154 Enebakkv 42 
Allemativ. O o Dagens s«jermø~ 

154 Hi Hu 2010 GMB 
.Allemaliv: ~2mhøye skjermer 

154 Hi Hu 2010 GMB 
Ailemativ: 

154 

2· Nye 3,5 m høye skJermer 

Hi Hu 2010 GMB 

1 2,14 

2,14 

2,14 

Ja 4· Nye 2,5 m høye 

Nei O • Dagens skjermer 

Ja 1·Nye2mhøye 

Ja 2· Nye 3,5 m høye 

J lill. RaPP<>'! 2 ~ BREKKE a STRAND akusHkk as 

1,5 1,5 3,0 3,0 

1,5 1,5 3,0 3,0 
1,5 1,5 3,0 3,0 

5,0 5,0 8,0 8,0 
5,0 5,0 8,0 8,0 
5,0 5,0 8,0 8,0 

5,0 5,0 3,0 3,0 

5,0 5,0 3,0 3,0 
5,0 5,0 3,0 3,0 

2,0 2,0 3,0 3,0 

2,0 2,0 3,0 3,0 
2,0 2,0 3,0 3,0 

5,0 5,0 5,0 5,0 
5,0 5,0 5,0 5,0 

5,0 5,0 5,0 5,0 

6,0 6,0 
6,0 6,0 
6,0 6,0 

5,0 
5,0 
5,0 

5,0 

5,0 
5,0 

7,0 7,011 ,011 ,0 
7,0 7,011 ,011 ,0 

0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 
0,0 

4,0 4,0 4,0 
4,0 4,0 4,0 

-0,3 -0,3 -0,3 

·0,3 ·0,3 -0,3 

3,7 3,7 4,0 
3,7 3,7 4,0 

0,0 0,0 

2,0 2,0 

3,0 3,0 

Ekv. Max. ] 

65 

66 

67 

55 

60 
63 

55 

57 
61 

86 
87 
87 

76 
81 

82 

73 
76 
82 

Ekv. Max. ] 

73 
73 
73 

61 
73 
73 

57 
72 
73 

94 
94 
94 

80 

94 
94 

76 
93 
94 

Ekv. Max.] 

54 

57 
72 
74 

Ekv. Max.] 

75 
75 

73 
75 

69 
69 

68 
73 

99 
99 

93 
99 

93 
93 

91 
99 

Ekv. Max.] 

67 87 

56 75 

53 72 

11:36:10 la. matS 1M 



BEREGNING AV STØY FRAJERNMNE tUtt NORDISK METODE 
NSB Gamlebyen· Utvidede miljøtiltak 

Km "",. Abs. 

Side 14 

Støynivå foran fasade inkl. Fasaderefleksjon 

Hus Nr. Spor: Etasje traOsbS Skjerm Alternativ 

I Hus nr. 1 54,1 Enebakkvn 42 

AHernativ: 

154,1 
154,1 
Alternativ: 

154 ,1 
154, 1 
AHernativ: 

154,1 
15 4 ,1 
AHomativ: 

154,1 
154,1 

o • Dagens skjermer 

Go Gu Gi 2010 GMB 
Go Gu Gi 2010GMB 

1 • Nye 2 m høye skjermer 

Go Gu Gi 2010 GMB 
Go Gu Gi 2010GMB 

2. Nye 3,5 m høye skjermer 

Go Gu Gi 2010 GMB 
Go Gu Gi 2010GMB 

2 

1 

2 

2 

2,14 
2,14 

2,14 
2,14 

2,14 
2,14 

3 · Dagens + SoundTrack mellom alle spor + langs trase 

Nei 
Nei 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Go Gu Gi 2010GMB 1 2,14 Ja 
Ga Gu Gi 2010GMB 2 2,14 Ja 

O' Dagens skjermer 
O' Dagens skjermer 

1'Nye2mhøye 

1'Nye2mhøye 

2 - Nye 3,5 m høye 
2 • Nye 3,5 m høye 

3 ' Dagens + 
3 - Dagens + 

AHernallY: 4 ;-Nye 2,5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

154 ,1 Go Gu Gi 2010GMB 1 2,14 Ja 4-Nye2,Smhøye 
154 ,1 Go Gu Gi 2010GMB 2 2,14 Ja 4-Nye2,Smhøye 

I Hus nr. 155 Enebakkv 42 (b) 

AHernaliv: O' Dagens skjermer 

155 Hi Hu 2010GMB 
AHernativ: l ' Nye 2 m høye skjermer 

155 Hi Hu 2010GMB 
AHemativ: 2 ' Nye 3,5 m høye skjermer 

155 Hi Hu 2010 GM8 

I Hus nr. 1 57 Enebakkvn, 46 

Alternativ: 

157 

157 
AHernaliv: 

157 

157 

o • Dagens skjermer 

Hi Hu 2010 GM8 

Hi Hu 2010 GM8 
1· Nye 2 m høye slqermer 

Hi Hu 2010 GMB 
Hi Hu 2010 GMB 

AHernatlV:2 - Nye 3.5 m høye skjermer 

1 

2 

1 

2 

157 Hi Hu 2010GM8 1 
157 Hi Hu 2010 GM8 2 

I Hus nr. 157 , 1 Enebakkvn , 46 

AHemativ: o • Dagens skjermer 

157,1 Go Gu Gi 2010GM8 1 

1 5 7 , 1 ~;:G::;O~G::;u -,G:;;_~,:2::0c:' 0:..:G:::M::B=---==-2 
Alternativ: l ' Nye 2 m høye skjermer 

157 ,1 Ga Gu Gi 2010GMB 

_G~O,:G~u~G"c; __ 2010 GMB 
2 ' Nye 3,5 m høye skjermer 

Go Gu Gi 2010 GMB 
Ga Gu Gi 2010GM8 

2 

1 

2 

2,15 

2,15 

2,15 

2,18 
2,18 

2,18 
2,18 

2,18 

2,18 

2,18 
2,18 

2,18 
2, 18 

2,18 

2,18 
3 - Dagens + SoundT rack mellom alle spor + langS trase 

Ga Gu Gi 2010GMB 1 2,18 

Ga Gu Gi 2010 GMB 2 2,18 

Nei O' Dagens skjermer 

Ja t'Nye2mhøye 

Ja 2 - Nye 3,5 m høye 

Nei 

Nei 

Ja 
Ja 

o - Dagens skjermer 

O - Dagens skjermer 

t'Nye 2 m høye 
1 -Nye 2 m høye 

Ja 2 • Nye 3,5 m høye 

Ja 2 - Nye 3,5 m høye 

Nei 
Nei 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

O o Dagens Skjermer 
O o Dagens skjermer 

l o Nye2mhøye 
l'Nye2mhøye 

2 o Nye 3,5 m høye 

2' Nye 3,5 m høye 

3' Dagens + 

3' Dagens + 

157,1 
M ernativ: 

157, 1 
157. 1 
AHemativ: 

157,1 
157.1 
AHemativ: 

157.1 

157,1 

4 ' Nye 2,5 m høye skjermer + SoundTrack mellom alle sporene 

Ga Gu Gi 2010GMB 1 2,18 Ja 4 0 Nye 2,5 m høye 
Ga Gu Gi 2010 GMB 2 2,18 Ja 4 o Nye 2,5 m høye 

J Usle Aapøat 2 qp. BIlEKKE 5: STRAND akustikk as 

Skjermhøyde 

0,0 1,0 1,0 
0,0 1,0 1,0 

2,0 2,5 2,5 
2,0 2,5 2,5 

2,5 3,5 3,5 
2,5 3,5 3,5 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,0 2,2 2,5 
0,0 2,2 2,5 

0,0 0,0 

2,0 2,0 

3,0 3,0 

0,5 0,5 
0,5 0,5 

2,0 2,0 
2,0 2,0 

3,0 3,0 

3,0 3,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

2,0 2,5 2,5 
2,0 2,5 2,5 

2,5 3,0 3,0 

2,5 3,0 3,0 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

2,0 2,2 2,5 
2,0 2,2 2,5 

Støynivå Ute 

Ekv. Max. I 

67 
67 

59 
62 

56 
57 

61 
61 

56 
59 

66 
66 

76 
62 

74 
76 

60 
60 

75 
76 

Ekv. Max. I 

75 96 

66 66 

60 60 

Ekv. Max. I 

66 
67 

55 
56 

52 
54 

67 
67 

76 
76 

73 
75 

Ekv. Max. I 

69 
69 

61 
64 

59 
61 

63 
63 

57 

60 

69 
69 

62 
65 

79 
82 

63 
83 

77 
80 

1\:36;10 18. mara 1999 
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Vedlegg 6 Skyggediagram for sentrale Gamlebyen 

Ark 1 - 3: 
Ark 4 - 6: 

med 1,5 m høy støyskjerm 
med 3,5 m høy støyskjerm, 

begge 10. juni k112 . 

NSB Bane Region øst. juli 1996 

Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen , Oslo 

Vedlegg 
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Hovedplan for st"~I~ak }a!1gs eksisterende spor i Gamlebyen, Oslo 

Georadarmålinger og referanseboringer 

NGI uførte 24.11 .1995 georadarmålinger 
langs en ca . 700 m lang strekning gjennom 
Gamlebyen i Oslo. Georadaren er i 
prinsippet bygget opp som en ·alminnelig~ 

radar, og kan brukes til å påvise gjenstander 
eller grenser mellom ulike lag 
undergrunnen. 

Hovedformålet med målingene var å finne 
tykkelsen på fyllmassene i jernbanelinjen, 
dvs. dybden ned ti l naturlig overflate. Dette 
for å klarlegge faren for konflikt med 
kulturlag, dersom en skal inn med tiltak 
under ballasten. 

Borhull #l(Mast #385 -4 ml: I Borhull #2 (Mast #389 +8 ml: 
Fyllmasser (grus og stein) ned til: j 3 m j ca. 1,5 m 

.. ~.~.~.~.~ .. !Y.!!~.~.~.~.~.~.~ .. ~.~ .. ~.~.~~.~.: ................................. Er:~!~~~!~ .. f.~.~~ .. !~.~~.~............... ..... . ..... ~! .~.~ . ! .~!.~~ ......................... . 
Leirefasthel i antall halve 50 25-30 

. ~.~.~.~~!~.!~.~.~T.P..~ .. ~~~.~.~ .. ~.~.~~.Y..~.~ : .. 
Boringen avsluttet i dybde 
Resultater fra referanseboringer 

Resultater fra georadarmålinger: 

Område 1: 
km 0,970 - Mast #367, km 1,131 
Refleksjonen fra grenseflaten er forholdsvis 
skarp og sterk. Det er ingen større 
refleksjoner fra de naturlige massene under 
grenseflaten. Dette antyder at overgangen 
mellom fyllmasser og naturlige masser er 
godt definert. Dybden til grenseflaten er 3 m, 
hvilket samsvarer med Borhull #1 . I et 
overgangsområde mellom mast 365 og 367 
blir dybden ned til grenseflaten gradvis 
mindre. Forskjellige refleksjoner fra 
fyllmassene antyder en lagdelt struktur. 

Vedlegg 

7m 5,9m 

Område 2: 
Mast #367, km 1.131 - Mast #393, km 1,253 
Skarpe og sterke refleksjoner fra 
grenseflaten antyder en skarp kontrast 
mellom fyllmasser og naturlige masser. 
Dette tyder på at de naturlige massene er 
uforstyrret. Dybden til grenseflaten er 1,6 m, 
hvilket samsvarer med Borhull #2 . 

Det er dessuten gjennomført Ire referanse
boringer, ved hjelp av dreiesondering, hvor 
massenes fasthet beskrives med antall halve 
omdreininger pr meter borsynk. Resultatene 
fra referanseboringene er gitt i tabellen 
under. 

Bomull #3 (Mast #401 ): 
2m 

middels fast leire . ......................... . 
75-100 

5,2 m 

Område 3: 
Mast #393, km 1,253 - mast #410, ""km 1,670 
Refleksjonene fra grenseflatene er svake, og 
det er også sterke refleksjoner fra de 
naturlige massene under grenseflaten. Dette 
kan bety at endel av fyllmassen har trengt 
ned i og blandet seg med de naturlige 
massene. Det synes her å være en 
lagdeling i de naturlige massene. 
Grenseflaten ligger her på omtrent samme 
dybde som i Område 2, mens dybden i 
Borhull #3 er 2 m. 

NSB Bane Region øst, juli 1996 



og av 

Område 1 Område 2 

Borhull 1 

Mast 385 Mast 387 Mast 389 

NSB Bane Region øst, juli 1996 

Borhull 2 

Mast 393 

Borhull 3 

Mast 401 

Hovedplan for støytiltak langs eksisterende spor i Gamlebyen, Oslo 

Område 3 

Mast410 

Vedlegg 








