
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

HOVEDRAPPORT 

Konseptvalgutredning (KVU) for  

nytt logistikknutepunkt  

i Trondheimsregionen 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Jernbaneverket Region Nord                12.mai 2011 



 Høringsutkast 12.5.2011 

 Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

  

 



 Høringsutkast 12.5.2011 

 Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 

  

 

Rapport tittel  
Hovedrapport for Konseptvalgutredning 

Plannivå: Konseptvalgutredning for KS1 Prosjekt:  
KVU for nytt logistikknutepunkt i 
Trondheimsregionen 

Ansvar: Plan nord Prosjektnr. 224190 Saksref: 2008/04709 

Oppdragsgiver:  
Jernbaneverket 

Framdrift:  
mai.2011 

Prosjektansvarlig: 
Lise Nyvold  

Prosjektleder:  
Raymond Siiri  

 
 Forfattere 

Arnt Ove Okstad, Ingemund Jordanger, Vigdis 
Espnes Landheim, John Stephen Skjøstad, 
Raymond Siiri 

Signatur 
Raymond Siiri, prosjektleder 

Dato 
12.12.
2011 

Ant. sider er 
93 + vedlegg og 
sammendrag 

 

  

Dette er hovedrapporten for Konseptvalgutredning nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Den 
bygger på 4 delrapporter som dokumenterer KVU metodens faser: Analyser av behov, krav, mål og 
konseptanalysen. Fasedokumentene inneholder mer detaljer, og konseptanalysen inneholder  f.eks. 
mer detaljert grunnlag for kostnader med skisser av alternativer samt at transport og logistikkanalyse 
dokumenteres.  

Utkastet til hovedrapport datert 30.mars 2011 er godkjent av Samferdselsdepartementet. Noen 
endringer i form av forklaringer og justeringer av tabeller er foretatt i dette høringsutkastet. 

Sammendrag er fra side IV. 

Kapittel 2 er situasjonsbeskrivelsen. Kapittel 3, 4, 5 og 6 beskriver de fire analysefasene hhv. behov, 
mål, krav og konseptanalyse. I kapittel 7 beskrives en evalueringsmetode ihht Concept’s anbefaling 
om målstyring/evaluering. I kapitlet siles fram de konseptalternativ som går inn i en komplett 
samfunnsøkonomisk analyse i kapittel 8.  

Kapittel 9 viser Jernbaneverkets drøfting og anbefaling. Hovedtrekkene fra denne er at både konsept 
delt sør og integrert øst har minst èt godt alternativ som bidra til at begge disse hovedkonsept kan 
videreføres inn i høringsrunden.  

Referanse listen inneholder arbeidsdokumenter inkludert de 4 fasedokumentene. Disse 
dokumentene er lagt ut på Jernbaneverkets hjemmesider, og prosjektets dokumentside er under:  

http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-
Trondheimsregionen/Planer-og-dokumenter/  
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Forord 
KS 1, Kvalitetssikring av tidligfase skal gjennomføres for prosjekter hvor statlige investeringer overstiger 500 
MNOK. Kravet innebærer at tiltakshaver, (her Jernbaneverket) utarbeider en konseptvalgutredning (KVU) som i 
ettertid gjennomgås og kvalitetssikres av eksterne konsulenter som har rammeavtale med Finansdepartementet. 
Formålet med kvalitetssikringen er å få bedre styring med planleggingen av store prosjekt på et tidlig stadium. Det 
kvalitetssikrede utredningsarbeidet skal gi grunnlag for et overordnet prinsippvedtak i Regjeringen om valg av 
konsept og videre planlegging. Prioriteringen av prosjektmidler vil fortsatt skje gjennom prioriteringene i Nasjonal 
transportplan (NTP), og de årlige budsjettildelinger til Jernbaneverket. 

Oppdraget med å utføre konseptvalgutredningen ble gitt i oppdrag fra Samferdselsdepartementet i brev av 
01.04.2009.KVU for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen har vært en omfattende prosess med mange 
involverte. En av hovedintensjonene i arbeidet har vært å få etablert gode samarbeidsformer som kunne bidra til 
engasjement og mulighet for medvirkning. Arbeidet har vært organisert med egen styringsgruppe, prosjektgruppe og 
en arbeidsgruppe. I løpet av prosessen er det også gjennomført flere møter med næringslivet representert ved Fagråd 
logistikk i Næringsforeningen i Trondheim. 

Styringsgruppen har bestått av Anne Skolmli og Paul Runnestø (Jernbaneverket), Kjetil Strand (SVV) og Harald 
Tronstad (Kystverket). 

Prosjektgruppen har bestått av: 

 Lise Nyvold, Jernbaneverket, prosjektansvarlig 

 Raymond Siiri, Jernbaneverket, prosjektleder 

 Jon Hoem og Oddgeir Myklebust, Trondheim kommune og Trondheimsregionen 

 Tore Kiste og Odd Moldestad, Sør-Trøndelag fylkeskommune 

 Joan Nordtug, Nord-Trøndelag fylkeskommune 

 Jill Hammari Sveen, Statens vegvesen 

 Børre Tennfjord, Kystverket 

 Odd-Petter Thoresen, Næringsforeningen i Trondheim 

 Ingveig Holand Wahl, NHO 

 Steinar Nygård, Naturvernforbundet avd. Sør-Trøndelag 

 Rolf Aarland, Trondheimsfjorden Interkommunale Havn 

 Per Pedersen, Jernbaneverket 

 Helge Voldsund, Jernbaneverket 

 Arve Hustadnes, Jernbaneverket 

 Arnt Ove Okstad, Faveo Prosjektledelse AS. 
 
Prosjektgruppen har vært en aktiv medspiller i KVU-prosessen og har bidratt med både faglige innspill og underlag 
til arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen har bestått av Raymond Siiri, Jernbaneverket, Arnt Ove Okstad, Ingemund 
Jordanger og Vigdis Espnes Landheim, Faveo Prosjektledelse AS og John Stephen Skjøstad, Norconsult  AS. Noen 
ganger er arbeidsgruppen utvidet med deltakere fra prosjektgruppen, avhengig av faglig behov. Arbeidsgruppen har 
hatt ansvaret for det faglige utredningsarbeidet og skrevet hovedrapporten og delrapportene, med bidrag og innspill 
fra prosjektgruppen. 
 
 
Trondheim, mars 2011 
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Sammendrag 

Innledning 

Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen ble gitt i oppdrag til 
Jernbaneverket i brev av 01.04.2009 fra Samferdselsdepartementet. Arbeidet har vært organisert med en 
egen styringsgruppe, prosjektgruppe og arbeidsgruppe. I løpet av prosessen er det gjennomført flere møter 
med næringslivet ved Fagråd logistikk i Næringsforeningen i Trondheim og berørte offentlige 
myndigheter. Konseptvalgutredningen er inndelt i 4 deler: behov, mål- og strategier, krav og 
konseptanalyse. KVU innledes med en situasjonsbeskrivelse.  

Situasjonsbeskrivelse 

I 2009 ble det omlastet ca 112.000 containere på terminalen på Brattøra, etter en liten nedgang fra 2008. 
Dette skyldes særlig at transportene på Nordlandsbanen gikk noe ned samt ett færre tog. De tidligere 
vognlasttransportene som ble håndtert på Brattøra er så godt som borte. Bare et lite volum vognlast 
håndteres i Trondheim. Det kommer ukentlig ett tog vognlast til Trondheim (Ranheim) som bare bytter 
lok og skiftes videre til Ranheim. I tillegg kommer fem tog pr uke med bilvogner til Heimdal. I disse 
togene fremføres også noen containere som tas ned til Brattøra. 

Dagens godsterminal på Brattøra nærmer seg sin kapasitetsgrense, og det er lite utvidelsesmulighet i det 
området terminalen ligger. Kombiterminalen på Brattøra er en sekketerminal med korte. Med fortsatt 
vekst vil kapasitetsgrensen være nådd innen 2020. Mer kapasitet krever investeringer.  

Planområdet er avgrenset til å omfatte Trondheim og nabokommunene både i Nord- og Sør-Trøndelag 
med eksisterende godsterminaler og  de havnene som har størst transportbehov.  

Det er behov for å effektivisere godstransporten både for selve godsterminalen på Brattøra og 
distribusjonstransportene rundt. Flytting av godsterminalen for bane vil gi ca. 60 da til andre formål 
(byutvikling og persontog), mens en integrert løsning med flytting av både havn og bane vil frigjøre 200-
300 da. Da er ikke industrihavna på Nyhavna tatt med. En integrert løsning med flytting av 
containergodshåndteringen har stor betydning for dette området, og kan gi ytterligere ringvirkninger. 
 
I Trondheimsregionen er det gjennom IKAP-prosjektet/22/ gjennomført en mulighetsstudie av aktuelle 
næringsareal som omfatter ca. 12 000 dekar.  Det er anslått behov for ca. 200 dekar nytt næringsareal for 
arealkrevende virksomhet i året.  Trondheimsregionen har også vært oppdragsgiver for Strategisk 
næringsplan 2010-2020/22/.  Det er en fordel at store næringsarealer med potensielt transportskapende 
virksomheter lokaliseres i nærheten av denne type omlastingsterminaler.  

  
Det er en betydelig distribusjon av gods i Trøndelag.  Hovedmengden er naturlig knyttet til de mest 
folkerike områdene i Trondheim, men det  distribueres betydelig gods også via E39 til/fra Orkanger, Hitra 
og Frøya, på E6 via Støren og i nord: Stjørdal, Levanger, Steinkjer og Namsos.  
Det er  usikkert hvordan godsstrømmene vil gå i fremtiden. Togkapasitet skal bygges opp, men mange 
lurer på om en får mer av importgodset (og eksport i andre retningen) direkte med skip fra 
kontinenthavner og ikke via østlandet som i dag. En slik løsning vil kunne være billig og mer miljømessig 
korrekt forutsatt at det er nok gods til å få flere avganger med skip per uke. 

Behov 

Behovsanalysen kartlegger interessenter/aktører og vurderer tiltakets relevans i forhold til samfunnets 
behov. Prognose for godstrafikken, med kapasitetsbegrensninger i jernbanenettet, viser en godsmengde på 
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jernbane på ca. 2,6 mill tonn i 2040 og ingen økning mot 2060, jf. figur I .  Figuren  viser at veksten 
mellom 2040 og 2060  for godstransportene i hovedsak vil komme på veg og sjø.  
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Figur I: Vekstforutsetninger med kapasitetsforutsetninger. 

Derimot vil prognosen for godstrafikken, uten kapasitetsbegrensinger i jernbanenettet, vise at 
godsmengden på jernbane vil vokse til 3,1 mill tonn i 2040 og til over 5 mill tonn i 2060, jf. figur II. 
Veksten på veg vil dermed bli noe redusert. 
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Figur II: Vekstforutsetninger uten kapasitetsforutsetninger. 

Samfunnsbehov: 

 Større andel godstransporter på jernbane og sjø, og reduserte mengder/andel på veg.  
 Helhetlige transportløsninger som gir næringslivet i Midt-Norge økt konkurransekraft og bidrar til 

regional utvikling/verdiskaping. 
 Effektiv, forutsigbar og fleksibel godstransporter til og fra regionen. 
 Miljø- og energieffektiv godstransport med lave klimagassutslipp. 
 Et logistikknutepunkt som gjør det mulig å tilby næringslivet transportløsninger som er 

konkurransedyktige alternativer til rene biltransporter. 
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 Logistikknutepunktet skal bygge på en visjon for transportpolitikken om at det ikke skal 
forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken.  

Etterspørselsbaserte behov: 

 Tre av fire transportbedrifter mener det er behov for en ny terminalløsning i regionen. 
Samlasterne og togoperatørene er mest entydige i denne konklusjonen. 

 Nærhet mellom en (ny) godsterminal og samlastere oppgis som det viktigste forholdet for 
samlasterne selv og operatørene, også blant de viktigste for vareeierne. 

 Samlokalisering av jernbanens godsterminal og havn er i mindre grad viktig for næringslivet sett 
under ett. En av tre bedrifter, og spesielt transportoperatører, synes imidlertid dette er viktig. 

 Kort avstand til hovedveg anses som en viktig forutsetning. 
 Kort avstand til marked er viktig. 
 En ny godsterminal må håndtere både containere og vognlast. 
 Mellom 10 og 15 % av de spurte vareeiernes godsmengder kan overføres til jernbane dersom den 

blir mer konkurransedyktig. Tilsvarende potensial for de spurte samlasterne er 30 %. 

Prosjektutløsende behov: 

 Etablere økt omlastingskapasitet i et nytt logistikknutepunkt for hele Midt-Norge samt øke 
effektiviteten i logistikknutepunktet og fremtidig tilkoblet infrastruktur 

Mål 

Prosjektets samfunnsmål: Prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, 
fleksibelt og intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. 

Prosjektets effektmål fremgår av tabell I:  
Tabell I: Prosjektets effektmål. 

  Tema: Kapasitet og vekstmulighet 

K1 1. Logistikknutepunktet skal gi grunnlag for økt omlasting av gods til minst 300 000 containere i 2020 og 
minst 400 000 innen 2040. 

  2. Tiltaket skal gi vekstmulighet for andre togslag (vognlast). 

  3. Logistikknutepunktet skal ivareta muligheten for betydelig økt containerbasert godstransport på sjø i 
Trondheimsfjorden. 

  4. Logistikknutepunktet skal ha mulighet til kapasitetsutvidelse. 

K2 Det skal være nok areal til samlastere, operatører og tredjeparts logistikkaktører. 

  Tema: Effektivitet og attraktivitet 

E1 Logistikknutepunktet skal tilby økt punktlighet og en pålitelig godshåndtering. 

E2 Logistikknutepunktet skal være kostnadseffektivt og bidra til billigere transportløsninger enn i dag (for 
hele transportkjeden). 

E3 Logistikknutepunktet skal kunne tilby nok kapasitet og arealer til annen transportkrevende 
næringsvirksomhet. 

  Tema: Lokaliseringens konsekvenser for brukere og samfunn 

L1 Kostnad knyttet til distribusjon via bane- og havneterminaler skal optimaliseres. 

L2 Samfunnsmessig kostnad inkludert tilkobling mellom hovedveg, jernbane og havn skal optimaliseres. 

Krav 

Alle aktuelle konsepter må innfri en del absolutte krav for å være med inn i konseptanalysen. I tillegg er 
krav nyansert i viktige og andre krav, foruten kriterier for evaluering av konseptene. Tabell II viser 
prosjektets absolutte krav. 

Tabell II: Absolutte krav. 
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Absolutte krav Effektmål 

1.  Logistikknutepunktet skal ha en samlet kapasitet på minst 300 000 containere for 
omlasting mellom jernbane og bil (kombiterminal) i 2020. 

K1 

2.  Følgende krav er nødvendige og kapasitetsgivende for delt konsept:  

Samlet minste areal på 350-400 dekar for en godsterminal, herav 

1. 250 dekar for kombiterminal. 

2. 20-50 dekar for andre togslag.  

3. 100 dekar knyttet til etablering av areal samlastere og operatører i eller nær 
godsterminalen. 

K1 

K2 

 

E3 

3. Følgende tilleggskrav er nødvendige og kapasitetsgivende for et integrert konsept:  

a. 300 dekar til etablering av container-/stykkgodshavn 

K1 

 

Konseptevaluering  

KVU-prosjektet har vært gjennom en konseptutvikling. Resultatet fra denne framgår av tabell III.  
 

Tabell III: Hovedkonsepter. 
0 – Videreføre dagens terminal- og 
havneinfrastruktur 

Utnytter omlastingskapasiteten i dagens kombiterminaler (Brattøra - 
Heggstadmoen - Skogn) og havner (Skogn - Orkanger - Brattøra). 

M - Modernisere dagens 
terminalinfrastruktur 

Modernisering av de tre kombiterminalene i regionen for å øke 
omlastingskapasiteten. 

D - Ny kombiterminal med god 
havnetilknytning 

Etablering av ny kombiterminal med god tilknytning til dagens havner 
innenfor en avstand på 30-40 km fra framtidens markedstyngdepunkt. 

I - Ny kombiterminal og havn 
lokalisert på samme sted  

Samlokalisere ny kombiterminal og ny containerhavn innenfor en sirkel 
med sentrum i framtidens markedstyngdepunkt og radius på 30-40 km. 

Det er kommet innspill på 29 ulike lokaliseringsmuligheter for konseptene. Det er gjennomført grovsiling 
av alternativer i forhold til absolutte krav og  SWOT- analyse1 .  Videre er konseptene vurdert i forhold til 
kvantitative og kvalitative kriterier som framgår av tabell IV.  

Tabell IV: Evalueringskriterier og vekting. 

Samfunnsvirkninger Evalueringskriterium Vekting (100 %) 
Prissatte virkninger 1. Kvantitativ samfunnsøkonomi (nåverdi)  50 % 

2. Ytre miljø  20 % 
3. Samfunnsutvikling  15 % 

Ikke prissatte 
virkninger (kvalitativ) 

4. Fleksibilitet  15 % 
 

Etter grovsiling og evaluering er det gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse for  konseptene I-
sentralt, D-sør og I- øst, jf.  oversiktskartet i figur III. 

                                                      

1 SWOT-analyse: (Strength, Weakness, Opportunities, Treaths) eller (Styrker, svakheter, muligheter, trusler) har vært brukt for å 
forsøke å skille konseptene og lokaliseringsalternativene fra hverandre 
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Figur III: Alternative lokaliseringer for aktuelle konsepter. 

Samfunnsøkonomisk analyse 

Kvantitative kriterier 
Tabell V viser investeringskostnadene for logistikknutepunktet, veg- og jernbanetilnytning, kapasitets-
tiltak på jernbanen og havnetiltak for å møte økte godsmengder i beregningsperioden.  

Tabell V: Investeringstiltak per konsept og inntekter ved salg av dagens arealer (2010 MNOK). 

 

Delt D-Sør I-Sentralt I-Øst
Investeringer/gevinster i 
byggefase (nåverdi) 0-alt.

D2 
Torgård

D3b 
Søberg

I1b 
Trolla

I2a 
Midtsanda

I2b 
Muruvik I2c Hell

Jernbaneterminalen inkl 
tilgang areal (utsprenging, 
underbygning, grunnerverv) 64 589 589 3435 480 958 600

Jernbanetilknytning  0 1250 100 146 0 145 145

Jernbanekapasitetstiltak 582 482 452 582 586 759 811
Containerhavn (molo, 
oppfylling,mudring) 491 491 491 1619 800 674 878

Vegtilknytning  0 80 80 300 80 200 160
SUM Investeringer i 
byggefase 1244 2892 1712 6082 1946 2736 2594
Salg av containerterminaler 
(bane+Pir 2) 0 -210 -210 -770 -770 -770 -770

SUM Investering/salg 1244 2682 1502 5312 1176 1966 1824
NÅVERDI 965 2168 1217 1038 955 1606 1479

Kapitalstrømmer 2020-2040 pr alternativ

 
 
Investeringskostnadene varierer mellom 1,2 mrd kr (0-alt.) og 6,1 mrd. kr  (Trolla). Salg av dagens 
terminal- og containerarealer på Brattøra er antatt å utgjøre 210 MNOK for D-konseptene og 770 MNOK 
for I-konseptene. I D selges kun jernbaneterminal, mens i I-konsept frigjøres containerhavna på Pir 2. 
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Dette forklares samfunnsøkonomisk ved at det er samme funksjonen som forlates som erstattes fullt ut i et 
område med større kapasitet og som gir sum investering i byggefasen i tabell V. 
 
I tillegg til investeringskostnadene inneholder samfunnsregnskapet: driftskostnader for infrastruktur 
(bane, veg og knutepunkter), miljøkostnader, transportkostnader for hele transportkjeden til knutepunkt, 
driftskostnad for terminal, omlastingskostnad, distribusjonskostnad samt endringer i avgifter til staten, 
restverdi og skattekostnad.   
 
Figur IV viser samlet samfunnsregnskap for nåverdien av konseptene i forhold til 0-alternativet (kostnad 
for konseptalternativ minus kostnad for 0-alternativet), med de sparte kostnadene for samfunnet over 
streken (negative tall) og økte kostnader (positive tall) under streken (graf er ”snudd”). 
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Samfunnsregnskap NÅVERDI i forhold til referansealternativ 0 

Relative investeringer Driftskostn. terminal og tilhørende tiltak

Drift- og vedlikehold infrastruktur Miljøkostnader

Omlastingskostnad Transportkostnad
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Figur IV: Relativ nåverdi per konsept, ref. 0-alternativet. 

For å kunne sammenligne det kvantitative kriteriet nåverdi med de kvalitative kriteriene ytre miljø, 
samfunnsutvikling og fleksibilitet er nåverdien omdefinert til en score mellom 1-7 på samme skala som 
for de kvalitative kriteriene. Figur V viser rangering av netto nåverdi (samfunnsgevinster minus 
samfunnskostnader = nytteverdi) for konseptene. Den viser at Midtsandan får best score, deretter følger 
Søberg, Torgård og Hell. 
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I2a Midtsandan D3b Søberg D2 Torgård I2c Hell I2b Muruvik I1b Trolla Alternativ 0

Nåverdi 5,4 4,9 4,2 3,9 3,5 2,9 1,6
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Sammenlikning av kriterier per alternativ

 
Figur V: Nåverdiscore per alternativ. 

Kvalitative kriterier: 

Figur VI viser forskjellene i konseptene i forhold til kvalitative kriterier. 

Ytre miljø Samfunnsutvikling Fleksibilitet

Alternativ 0 6,6 1,1 1,1

D2 Torgård 4,4 5,3 5,7

D3b Søberg 3,8 4,2 5,1
I1b Trolla 6,6 3,2 2,3

I2a Midtsandan 2,2 4,2 5,7

I2b Muruvik 3,3 6,3 4,5

I2c Hell 2,2 6,3 6,2
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Figur VI: Score per alternativ for kvalitative kriterier. 

 

Tabellen over viser at alternativ 0 (Brattøra) og I-sentralt (Trolla) har best score på ytre miljø,  
Midtsandan og Hell får lavest, mens Torgård, Søberg og Muruvik ligger på middels score. På 
samfunnsutvikling får Muruvik og Hell best score, mens Torgård får noe bedre enn Søberg og 
Midtsandan. Trolla får noe lavere score enn Torgård, Søberg og Midtsandan, mens 0-alternativet får 
lavest score. På fleksibilitet får Hell best score, med Torgård og Midtsandan like bak. Både Søberg og 
Muruvik er vurdert over middels. Trolla og 0-alternativet får lavest score på dette kriteriet. 

 

 

Sammenstilling av kvantitative og kvalitative kriterier: 
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I figur VII er kvantitative og kvalitative kriterier for gjenstående hovedkonsept sammenstilt. Torgård 
representerer D-sør-konseptet og Midtsandan representerer I-øst-konseptet. 

D-Sør I-Øst I-Sentralt Alternativ 0

Totalt 4,6 4,6 3,6 2,4
Fleksibilitet 0,8 0,8 0,3 0,2
Samfunnsutvikling 0,8 0,6 0,5 0,2
Ytre miljø 0,9 0,4 1,3 1,3
Nåverdi 2,1 2,7 1,4 0,8
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Figur VII: Rangering av hovedalternativer med delscore per evalueringskriterium. 

 

I forhold til nåverdi (vekt 50 %) scorer  I-øst best. I forhold tilkriteriene  ytre miljø (vekt 20%) og 
samfunnsutvikling (vekt 15%) scorer D-Sør best, mens for fleksibilitet (vekt 15 %) scorer konseptene likt. 
Utslagene for de ulike konseptene er et resultat av det representative lokaliseringsalternativet for de ulike 
konseptene, som for D-sør er Torgård og for I-øst gjelder Midtsandan. 

Det er gjennomført følsomhetsanalyser med ulike forutsetninger for bl.a. avgiftsnivå og godsprognoser. 
Konklusjonen fra disse analysene er at rangeringen av de beste alternativene er ganske følsom for hvilke 
forutsetninger som legges til grunn. Det samme vil da gjelde valget mellom hovedkonseptene D eller I. I 
forhold til de følsomhetene som er variert, vil D-sør i de fleste tilfellene komme ut som det mest robuste 
alternativet.  

Anbefaling 

Ut fra en samfunnsøkonomisk analyse kommer konseptene  D-sør og I-øst best ut. På grunn av svak 
(dårligst) nåverdi (nytte) anbefales ikke konseptet I-Sentralt videreført.  

Fordi D-sør og I–øst totalt sett kommer tilnærmet likt ut, anbefales det at begge konseptene  legges til 
grunn for høringsrunden. Videre planlegging og utredning etter KVU-prosessen bør gjennomføres etter 
plan- og bygningslovens/23/ bestemmelser om konsekvensutredning (med egnet type arealplan) av 
aktuelle lokaliseringsalternativ innenfor ett valgt konsept, som grunnlag for valg av endelig lokalisering. 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Innledning 

1.1. Mandat og avgrensninger 

Jernbaneverket fikk i brev datert 01.04.2009 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet (SD) å gjennomføre 
en konseptvalgutredning for ny godsterminal for jernbane i Trondheimsregionen. SD gir i brevet noen 
føringer både på innhold og prosess i KVU-arbeidet: 

 ”KVUen skal omfatte en vurdering av mulig lokalisering av ny terminal, samt ulike konsepter for en ny 
terminal; herunder bla om det skal være én ny stor terminal eller delt løsning med terminal på Brattøra, 
om det skal være gjennomkjøringsterminal eller sekketerminal og ulike driftskonsepter. Vurdering av 
standard og terminalutforming må gjøres ut fra framtidige behov i Trondheimsområdet; basert på bla 
godsmengder/godstyper og togtyper / togstørrelser. Lokalisering må bla vurderes i forhold til arealbehov, 
markedet, kopling til det øvrige transportsystemet og omgivelsene (lokale interesser, arealkonflikter og 
miljøkonsekvenser). I forbindelse med lokaliseringsspørsmålet vil ulike alternativer i 
Trondheimsregionen måtte bli vurdert. Analyseområdet må således ikke være begrenset til Trondheim 
kommune.  Det er nødvendig å finne en langsiktig arealmessig planavklaring for terminalbehovet for 
jernbane og havn, med tilhørende tilførselsveger. Lokalisering av godsterminal er en langsiktig 
beslutning som vil påvirke handlingsrommet for framtidig areal-, by- og transportutvikling både i 
terminalen nærområde og i større deler av Trøndelag/Midt-Norge. Relativt stor usikkerhet knyttet til 
framtidig kapasitetsbehov tilsier at det må søkes etter fleksible konsepter som muliggjør utbygging i takt 
med behovet”. 

For å gi prosjektet en bedre beskrivelse av hva utredningen skulle omfatte ble det etter en prosess i 
behovs- og målformuleringsfasen besluttet at prosjektnavnet skulle endres til ”KVU for nytt 
logistikknutepunkt i Trondheimsregionen”. Det ble presisert at KVU-arbeidet skulle gjennomføres i 
samarbeid med Trondheim kommune, Statens vegvesen, Kystverket, IKAP-prosjektet (nå 
Trondheimsregionen) og Framtidens byer. 

Mandatet for KVU�arbeidet omfatter også sjøtransport og dermed terminalbehovet for havn. Dette er 
avgrenset til container�/stykkgodshavn, som i motsetning til bane omfatter både containerbasert og løst 
stykkgods. Havneinvesteringer i forhold til sjørettet virksomhet som ikke er avhengig av å være lokalisert 
ved et logistikknutepunkt, hvor omlasting mellom ulike transportmidler er det viktigste behovet, inngår 
ikke i de samfunnsøkonomiske beregningene i prosjektet. Det innebærer at salgsinntekter knyttet til evt. 
frigjøring av industri� og havnearealer på deler av Nyhavna ikke inngår. 
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1.2. Metode og medvirkning 

I veiledningen for utarbeidelse av en KVU er det spesielt vist til to grupper som skal ha plass i arbeidet 
med en konseptvalgutredning. Det ble utpekt både en næringslivsopponent og en miljøopponent til 
arbeidet i prosjektgruppen.  

 For å sikre god medvirkning i prosessen har det vært viktig å få tak på hvilke hovedinteressenter 
utredningen har. Hovedinteressentene er kartlagt via interessentanalysen og tidligere kjennskap til 
grupper som vil ha behov for medvirkning i arbeidet.  I tillegg til næringslivet (representert med både ved 
Næringsforeningen i Trondheim og NHO) og miljørepresentant (representert med Naturvernforbundet, 
Fylkeslaget i Sør-Trøndelag) har Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Statens vegvesen, 
Kystverket, Trondheim Havn og Trondheimsregionen vært representert i prosjektgruppen. 

I utredningens første del ble det avholdt to verksteder hvor interessentgruppene var representert. Dette var 
eiere, brukere, berørte og forvaltere som ville komme i befatning med prosjektet både i forhold til høring 
og beslutningsprosesser. 

I forbindelse med viktige prosesser i utredningsarbeidet knyttet til miljø- og beredskapsspørsmål er 
fylkesmennene i de respektive fylker blitt involvert. De respektive vertskommune har også blitt invitert 
inn i prosjektgruppen ved viktige milepæler og fått presentert resultater undervegs i arbeidet. Gjennom 
hele utredningsarbeidet har prosjektleder og andre i ledelsen av utredningsarbeidet vært tilgjengelig for 
både presse og berørte parter. 

Det er opprettet egen hjemmeside for utredningen: 
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Utredninger/Godsterminaler/Terminal-i-
Trondheimsregionen/ 

Høringsgrunnlaget er denne hovedrapporten i tillegg til plandokumentene som listes opp i kapittel 10.1.  

 

1.3. KS1-regimet og KVU (konseptvalgutredning) 

Et nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen vil overstige en investeringskostnad på 500 mill, og det 
må derfor gjennomføres KS1, kvalitetssikring i tidlig fase /24/. Hensikten med kvalitetssikringen er å 
sikre at prosjektkonseptet er relevant i forhold til aktuelle samfunnsmessige behov, samt sikre at det beste 
konseptalternativet velges. Konseptvalget blir den viktigste beslutningen for staten som eier, og for 
regionen som bruker med hensyn på det videre planarbeidet.  

Prosessen skal bidra til å sikre realistiske rammer og styring på om et prosjektalternativ overhodet skal 
realiseres. Konseptvalgutredning (KVU) er Jernbaneverkets fagutredning som etter offentlig høring, 
sendes Samferdselsdepartementet med høringsmerknader som skal engasjere eksterne konsulenter til en 
KS1-vurdering. KS1-gjennomgangen skal sikre at konseptvalgutredningen er i tråd med intensjonene, at 
prosjektet er fullstendig fundert, og at kostnadene er realistisk vurdert. 

 
 
Konseptvalgutredningen er inndelt i fire utviklingsfaser, som framgår av Figur 1-1:  

 behov 
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 mål- og strategier 

 krav  

 alternativsanalyse (her kalt konseptanalyse).  
 

 

 

Hovedrapport: Konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen 
Figur 1-1: Konseptvalgutredningens fire hovedfaser. 

 

Behovsanalysen (jf. kap. 3) skal avklare ulike behov for å etablere et nytt logistikknutepunkt i 
Trondheimsregionen og er basert på situasjonsbeskrivelse (jf. kap. 2) og behov framkommet i verksted 1 
den 29.04.09, markedsanalysen og prognosearbeid. 

Mål- og strategidokumentet (jf. kap. 4) er basert på Nasjonal transportplan, godsstrategien /25/og innspill 
fra verksted 1. Kravdokumentet (jf.kap. 5) og konseptanalysen ( jf. kap. 6-8)  er bl.a. basert på innspill fra 
verksted 2 22.10.09. Figur 1-2 viser sammenhengen mellom behov, mål, krav og konseptutvikling. 
 
 

Tiltaksutløsende behov Samfunnets behov Andre behov 

Samfunnsmål

Konseptutvikling 

Sideeffekter 

Absolutte krav  Andre krav 

Effektmål 

 
Figur 1-2: Behov, mål- og kravstruktur i konseptutviklingen. 

 

1 Behovsanalyse 2 Mål- og 
strategidokument 

3 Overordnet 
kravdokument 

4 Konseptanalyse 
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2. Situasjonsbeskrivelse 
2.1. Prosjektidé – bakgrunn for konseptvalgutredning 

Brattøra er dagens logistikknutepunkt med godsterminal for bane, containerhavn og hvor tre av de store 
samlasterne er lokalisert (Bring Cargo/Bring Warehouse, Tollpost Globe, DSV og DHL). Over 50 % av 
godset til og fra Trondheim går gjennom dette knutepunktet.  

I 2009 ble det omlastet ca 112.000 containere på terminalen på 
Brattøra, etter en liten nedgang fra 2008. Dette skyldes særlig 
at transportene på Nordlandsbanen gikk noe ned. Når man 
teller med togene som kun passerer Brattøra fra Oslo til 
Nordlandsbanen er volumet ca 150 000 containere. 
Dagens godsterminal på Brattøra, figur2-1, har snart nådd sin 
kapasitetsgrense, og det er liten eller ingen utvidelsesmulighet 
i terminalområdet. Med fortsatt vekst vil kapasitetsgrensen 
være nådd innen 2020. Det er behov for å effektivisere 
godstransportene både knyttet til selve godsterminalen på 
Brattøra og distribusjonstransportene. 

 
Figur 2-1: Dagens godsterminal. 

 
Transportprognosene for Sør�Trøndelag fram mot 2040 viser at transportkjeder med tog i 
utgangspunktet vil vokse raskere enn transportkjeder med lastebil. Dette forutsetter imidlertid  
kapasitet både på banestrekning og i terminaler. Potensialet er tre�dobling fram til 2040. Hvis 
jernbanen derimot ikke får den kapasitetsøkningen som samsvarer med markedsbehov vil forholdet 
kunne bli motsatt – vegtransportene vil tre�dobles, mens veksten i jernbanetransportene flater ut.  
 
Trondheim sentrum har dårlig fremkommelighet, spesielt i rushtiden, noe som gjør distribusjon 
spesielt utfordrende idag, der all godsdistribusjon må gjennom sentrumskjernen. Distribusjonen med 
annen beliggenhet av et logistikknutepunkt vil være utfordrende pga. mulige lengre kjøreavstander 
fra Trondheim. Det gir miljø� og trafikksikkerhetmessige negative konsekvenser i sentrumsområdet, 
og det blir derfor viktig å se distribusjonsløsning i sammenheng med lokalisering. 

2.2. Plan- og influensområde 

Følgende hovedtransportkorridorer knyttes til regionen: 

 Transportkorridor mellom Trøndelag og Nord-Norge. 

 Transportkorridor mellom Trøndelag og Sør-Norge. 

 Internasjonal transportkorridor via Meråkerbanen og 
E14 til Sverige over riksgrensen. 

 Nasjonal/internasjonale sjøkorridorer (nord og 
sørover) via havner i Trondheimsfjorden og mulige 
sjøruter via Møre og Romsdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-2: Hovedtransportkorridorer. 
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Dette er illustrert i figur 2-2. Korridorenes kryssing med fylkesgr. fungerer som målesnitt for 
transportfordelingen. 

Strekningen Oslo-Trondheim er 553 km fordelt på 68 km hovedbanen Oslo-Eidsvoll og 485 km Eidsvoll-
Trondheim. Av totalt 67 stasjoner/kryssingsspor er 39 (58 %) kryssingsspor lengre enn 600 m på 
strekningen Grorud-Trondheim. Spesielt nord for Otta er det svak dekning med lengre kryssingsspor. Det 
er klart at det kapasitetsmessig kreves investeringer i kryssingsspor. Utredning av disse er imidlertid noe 
som holdes utenfor dette godsterminalprosjektet – målet er å etablere et logistikknutepunkt. Strekningene 
utredes i andre prosjektet i Jernbaneverkets regi og rent analytisk i dette prosjektet forutsettes tilstrekkelig 
kapasitet på banestrekningene.  

Planområdet er på bakgrunn av korridorer og 
influensområde avgrenset  til Trondheim og de nærmeste 
kommunene både i Nord- og Sør-Trøndelag.  Det legges opp 
til at planområdet samsvarer med kommunene som omfattes 
av samarbeidsforumet ”Trondheimsregionen”, foruten tre 
andre kommuner med interesser i tilknyttet infrastruktur. 

Trondheimsregionen: Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, 
Melhus, Midtre Gauldal, Skaun og Orkdal. I tillegg 
Meråker, Levanger og Verdal, med Meråkerbanen og store 
havner. 

 

Meråker

Stjø rdal

Midtre Gau ldal

Me lhus

Orkdal

Levanger

Trondheim

Skaun

Ma lv ik

Klæ bu

 
Figur 2-3: Plan- og influensområdet. 

Planområdet omfatter i tillegg til kommunene i Trondheimsregionen (inkluderer) følgende: 

Brattøra i Trondheim: Jernbane- og havneterminal.  

 Heggstadmoen (Heimdal) sør i byen. Bilavlastingsterminal i dag. Plan for utvidelse til 
kombiterminal med kapasitet ca 40 000 TEU. Inkluderer et tredje spor til Heimdal stasjon.  

 Trondheim kommune: Trondheim sentrum, industri og varesentraler i andre bydeler. 

 Skogn (Levanger): Fiborgtangen Norske Skog fabrikk med havn og jernbane. 

 Verdal har videre skipsverftet Aker Verdal med jernbanespor til havn.  

 Meråker og Meråkerbanen inkluderes i planområdet pga. jernbane til Sverige. 

 Orkanger og Stjørdal havn har mye gods til/fra regionen. 

 

De tidligere vognlasttransportene som ble håndtert på Brattøra er så godt som borte. Bare et lite volum 
vognlast håndteres i Trondheim. Det kommer ukentlig ett tog vognlast til Trondheim (Ranheim) som bare 
bytter lok og skiftes videre til Ranheim. I tillegg kommer fem tog pr uke med bilvogner til Heimdal. I 
disse togene fremføres også noen containere som tas ned til Brattøra. 

Bilavlasting foregår nå på Heggstadmoen på Heimdal. Her er som en midlertidig løsning i 2008 gjort en 
enkel opprusting av spor og område. Funksjonen ble flyttet fra Nyhavna i 2008. 

Togselskapet som kjører biltog til Heggstadmoen tar i samme tog fra Oslo med seg noen containere som i 
dag losses/lastes på Brattøra. Operatøren har ytret ønske om å kunne håndtere containere også på 
Heggstadmen. Dette vil gi kort distribusjonsveg til kunder på Heimdalsområdet. Det er flere ukentlige 
biltogtransporter til Trøndelag og Nordland.  
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Trondheimsfjordens havneterminaler består av: Trondheim havn, Orkanger havn og Stjørdal havn, 
foruten havneanlegg Muruvik, Skogn, Verdal, Levanger og Steinkjer. Dette er havner som kan gi 
muligheter for overføring av biltransporter til sjø hvis det legges til rette for effektive løsninger i 
kombinasjon med en godsterminal for bane. 

 

Influensområdet er definert som de deler av regionen som har godstransport til og fra terminalene i 
Trondheimsregionen. Dette omfattes altså av det primære distribusjonsområdet.   

Influensområdet er Midt-Norge, dvs. i utgangspunktet Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og 
Romsdal. Områdene på Trøndelagskysten med Frøya, Hitra, Fosenhalvøya og Namdalen er viktige 
produksjonsområder og distribusjonsområder for jernbanegods. Møre- og Romsdal har jernbaneterminal 
på Åndalsnes knyttet til Raumabanen. Møre og Romsdal er relevant å se på i forhold til å samordne 
sjøruter på kysten. 

Influensområdet (distribusjonsområdet) framgår av figur 2-3.    

 
Figur 2-4: Influensområdet med hovedkorridorer /(Jernbaneverket, 2010)/. 
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2.3. Befolkning, arealbruk og næringsliv 

2.3.1. Befolkning 

Det er i 2010 totalt ca. 300 000 mennesker bosatt i Sør- og Nord-Trøndelag. Dagens befolkningsstruktur 
illustreres på kartet i figur 2-5 med befolkningsproporsjonale punkt på tettstedene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-5: Dagens 
befolkningsstruktur i Trøndelag og midt-Sverige. 

 

Befolknings- og inntektsutvikling er drivkrefter som utgjør det meste av volumøkningen i transportene 
både for person- og godstransporten. By- og tettstedsutviklingen og befolkningsveksten  går mot et 
sammenhengende bybånd mellom Trondheim og Stjørdal. Lenger nord har Levanger, Steinkjer og 
Namsos en befolkning hver på 15 000-20 000 innbyggere. Sør for Trondheim er det mye lavere 
befolkningskonsentrasjon. De største stedene i de sørlige regioner er Oppdal 120 km sør for Trondheim 
ved Dovrebanen og E6. Røros ligger 160 km sør for Trondheim ved Rørosbanen og fv.30. Orkdal ligger 
ca. 40 km vest for Trondheim, og er også en del av Trondheims pendlingsomland. Kartet illustrerer også 
befolkning på aksen mellom riksgrensen og Østersund i Sverige ca. 270 km fra Trondheim.  

Trondheim kommune hadde pr. 1.1.2010 et innbyggertall på 170 936/21/. I tillegg er det ca. 30 000 
studenter i byen. Prognosene fra SSB viser at kommunene fra og med Melhus og nordover til Levanger 
vil ha størst vekst. Neste figur viser forventet vekst gitt av SSB for 2015, 2020, 2030 og 2040: 
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Figur 2-6: Befolkningstall i kommuner med jernbane og prognose 2010, 2020, 2030 og 2040 (RTM, vedlegg 4). 

Figuren viser at samlet befolkningstall i regionen vokse fra ca 300 000 til 370 000 innen 2040, en vekst 
på 22 % på vel 30-35 år. For Trondheim går søylen utenfor figuren, men tallene vises. Det forventes en 
betydelig vekst i Trondheim mot 200 000 innbyggere i 2040. Også kommunene mellom Melhus via 
Trondheim, Malvik, Stjørdal og til Levanger (vises som Skogn) antas å få en betydelig befolkningsvekst. 
”Støren” er Midtre Gauldal. Steinkjer antas å noe lavere vekst det første tiåret. 

 

2.3.2. Arealbruk 

”Trondheimsregionen - samarbeid for utvikling” (tidligere samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen) 
er et samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, 
Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune.     

IKAP-prosjektet (interkommunal arealplan) /22/ skal 
bidra til at Trondheimsregionen gis konkurranse-
fortrinn gjennom en samordnet avklaring av større 
næringsarealer. IKAP har gjennomført en 
mulighetsstudie av aktuelle næringsareal som utgjør 
ca. 12 000 dekar, se figur 2-6. Det understrekes at 
mange av disse arealene har betydelig konfliktnivå.  

 Det skal tilrettelegges for å gjøre miljøvennlige valg 
for både næringsliv og beboere, med sikte på å 
redusere transport og tilhørende klimautslipp. 

Figur 2-7: Aktuelle næringsareal /(IKAP)/. 
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2.3.3. Næringsliv – strategisk næringsplan 
Trondheimsregionen har også vært oppdragsgiver for Strategisk næringsplan 2010-2020 /22/, et arbeid 
som peker ut strategier for næringsutvikling i 11 kommuner i Trondheimsregionen. Formålet med planen 
er å danne grunnlaget for satsinger og samarbeidsprosjekter i årene fremover. Den skal se på 
næringspolitiske utfordringer på tvers av kommunegrenser, etablere en regionalt forankret nærings-
politisk plattform, og gi tydelige signaler om retningsvalg. I strategisk næringsplan er det gjort en 
statuskartlegging av næringslivet fordelt på 15 ulike bransjer. Trondheim er naturligvis tyngdepunktet for 
næringslivet. Orkdal, Melhus, Oppdal og Røros er sentere i sørlige deler. Stjørdal, Levanger, Verdal, 
Steinkjer og Namsos er betydelige sentra i Nord-Trøndelag. Planen ble vedtatt 11. juni 2010 /22/. 

Tabell 2-1 viser omsetningstall (mill kr i 2007) for de sju bransjene med størst godstransportbehov fordelt 
på de 11 kommunene. Omsetningstallene gir en indikasjon på dimensjoner og geografisk fordeling av 
transportkrevende næringsliv i regionen.  

Tabell 2-1: Transportkrevende næringsliv 11 kommuner. Omsetning i MNOK pr. år /(NIT, 2009)/. 
 Bygg 

/anlegg 
(1020)2 

Handel 
 
(1588) 

Mekanisk 
industri 
(200) 

Nærings-
middel 
(65) 

Petro-
leum 
(111) 

Silisium/ 
smelteverk 
(2) 

Trevare 
 
(53) 

Stjørdal 1.015 Ikke tall 616 36 78 - 90 

Malvik 244 562 140 28 5 - 24 

Trondheim 12.942 21.695 4.165 7.126 7.877 - 183 

Melhus 534 855 263 158 32 - 23 

Skaun 180 164 42 185 - - 107 

Orkdal 521 1.478 624 4 514 1.086 - 

Rissa 316 439 665 118 145 - 3 

Leksvik 21 Ikke tall 630 - 59 - - 

Midtre Gauldal 133 422 15 462 - - 262 

Klæbu 197 151 25 27 - - 4 

Selbu 90 215 106 42 - - 386 

 

Forklaring til tabellens fargekoder:  

 Både bane-, veg- og sjøinfrastruktur: Stjørdal, Malvik, Trondheim og Melhus. 

 Veg- og sjøinfrastruktur: Skaun, Orkdal, Rissa og Leksvik. 

 Veg- og baneinfrastruktur: Midtre Gauldal. 

 Kun veginfrastruktur: Klæbu og Selbu. 

 

 

2.4. Natur, kultur og friluftsliv 

Natur 
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Trondheimsfjorden med tilhørende strandsone er viktig for friluftsliv, natur og dyreliv. Viktige 
verneområder og rødlistearter befinner seg i strandsonen. I planområdet er Gaulosen Ramsar-område og 
Gaula  verna elv og viktig lakseelv, som er de mest sårbare naturområdene /referanse/. I tilegg er det gode 
landsbruksområder i Melhus og noe nord for Trondheim som er viktig i forhold til jordvernspørsmål. I 
Nord-Trøndelag er Stjørdalselva en av landets beste lakseelver. 

Kultur 

Trøndelag er rik på kultur og kulturopplevelser. Det er ikke registrert vesenlige kulturkonflikter i 
planområdet. Melhus er et gammelt vikingsete. 

Friluftsliv og rekreasjon 

Ved siden av fjorden som et utfartsterreng, er det store muligheter for friluftsliv i skog og fjell østover. 
Det finnes statlig sikra friområder i Gaulosen og på Midtsandan.  

 

Kartoversikt: 

Kartdata er hentet fra Direktoratet for Naturforvaltning sin naturbase /26/. Naturbasen inneholder data 
om: 

 Områder som er vernet, eller foreslått vernet, etter naturmangfoldloven, Svalbardloven, 
Svalbardmiljøloven, viltloven og naturvernloven (avløst av naturmangfoldloven /27/ i 2009). 

 Naturtyper og arter som er viktige for å opprettholde mangfoldet i naturen. 

 arter som har spesiell betydning for jakt og annen høsting. 

 Kulturlandskap med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier. 

 Friluftslivsområder som er sikret for allmenn bruk ved at staten har kjøpt dem eller skaffet seg 
spesielle rettigheter til dem. 

 

Figur 2-8 viser symbolene i naturbasen. 

 
Figur 2-8: Symbolbruk naturbase. 

 

Områder i den sentrale den av Trondheim som viser nasjonalt eller regionalt spesielt viktige områder med 
henhold på biologisk mangfold og statlige sikra friluftsområder, se figur 2-8. 
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Figur 2-9: Bioligisk mangfold og friluftsområder i Trondheim /Naturbase/. 

Områder i den sør og sørvestlige del av planområdet i Melhus og Skaun kommuner som viser 
naturreservat, nasjonalt eller regionalt spesielt viktige områder mhp. biologisk mangfold og foreslåtte 
verneområder, se figur 2-9. 

 
Figur 2-10: Biologisk mangfold og friluftsområder i Gaulosen og Melhus. 

Områder i den østlige delen av planområdet i Malvik og Stjørdal kommuner som viser nasjonalt eller 
regionalt spesielt viktige områder mht. biologisk mangfold, områder med spesielle artsforekomster og 
statlig sikrede friluftsområder, se figur 2-10. 
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Figur 2-11: Biologisk mangfold og friluftsområder i Malvik og Stjørdal. 
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2.5. Samferdsel 

Viktige transportkorridorer både for veg og jernbane går gjennom landsdelen. Fra vest kobler E39 seg på 
E6 like sør for Trondheim (Klett). I Stjørdal tar E14 av mot Sverige og representerer hovedferdselåren fra 
Trøndelag mot Sverige. I tillegg har både Sør- og Nord-Trøndelag viktige fylkesveger som mater inn til 
hovedferdselsårene, og har stor betydning i distribusjonen av varer i regionen (veger vist med rødt) på 
figur 2-11. 

E6 går gjennom begge Trøndelagsfylkene fra Oppland grense i sør til Nordland grense i nord og 
representerer en hovedferdselsåre mellom Sør- og Nord-Norge. 

Av jernbane har Dovrebanen Trondheim som endepunkt, mens Nordlandsbanen har Trondheim som 
startpunkt. Jernbanen utgjør en svært viktig transportåre spesielt for godstransporten både til/fra 
Trondheim, men også for gods som fraktes til Nord-Trøndelag og Nordland som i hovedsak fraktes videre 
med bil fra terminaler (jernbane vist med svart). 

Havnestruktur har vært mye diskutert. Fra tidligere å ha operert med begrepet nasjonalhavner og stamnett 
havner brukes nå begrepet ”særskilt utpekt havn”. Det er 5 havner som har denne betegnelsen. Her er det 
verd å merke seg at det ikke er noen ”særskilt utpekt havn” mellom Bergen og Tromsø. Trondheim Havn 
jobber for å oppnå denne statusen i en konstruktiv dialog med Kystverket og departementet. Det er i gang 
en prosess med tanke på å slå sammen de to havneselskapene i Trondheimsfjorden. Dersom det lykkes vil 
man stå nærmere en mulighet for å bli særskilt utpekt havn.  I tillegg til Trondheim Havn består IKS 
Trondheimsfjorden Interkommunale Havn av havnene på Orkanger, Muruvik og Stjørdal. I tillegg 
forvalter Indre Trondheimsfjord Havnevesen offentlige kaianlegg i Leksvik, Verran, Steinkjer, Verdal, 
Levanger og Frosta. 

 

 
2-12: Oversiktskart over samferdselsårer i Midt-Norge. 
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2.6. Godsstrømmer  

Prosjektet benytter den nasjonale godstransportmodellen for å beskrive dagens og de framtidige 
transportmengder. Transportene til/fra Nord- og Sør-Trøndelag splittet på varegrupper er i tabell 2-2:  

SUM2008_BasisContaineriserbar gods varegr.1-4 SUM Andel Annet gods varegr. 5-7 SUM Andel

Data 1Termo 2Fisk 3Stykkgo4Industri Vare1-4 Vare1-4 5Tømme6Tørrbul 7Våtbulk Totalt totalt

 SKIP-annet 52 6 130 436 624 10 % 73 2 740 1 040 4 477

 SKIP-CONT 0 1 259 50 310 5 % 0 0 0 310

Sum SKIP 52 7 389 486 934 15 % 73 2 740 1 040 4 787 41 %

BANE-vognlast 0 0 16 22 38 0 9 0 47

 BANE-CONT 58 0 944 373 1 374 161 0 0 1 535

Sum BANE 58 0 960 395 1 412 23 % 161 9 0 1 582 14 %

 LASTEBIL 430 1 181 1 773 513 3 897 62 % 63 1 123 173 5 256 45 %

SUM 539 1 188 3 122 1 394 6 244 100 % 297 3 872 1 213 11 625 100 %

Andel 5 % 10 % 27 % 12 % 54 % 3 % 33 % 10 % 100 %

Andel av 1-4 9 % 19 % 50 % 22 % 100 %  
Tabell 2-2 Godsstrømmer alle vareslag til og fra Trøndelag (2008). 1000 tonn 

Årlig går det i alt 11,6 mill tonn gods til og fra Trøndelag/2/. Når en tar med transporter over 
svenskegrensen ved Storlien er mengden ca 12,4 mill tonn, der halvparten (6,2 mill tonn) er intermodale3 
transporter. Termovarer, fisk, stykkgods og industrivarer antas å kunne transporteres som kombinerte 
transporter dvs puttes i container. Disse varegruppene utgjør 54 % av de totale godsstrømmene til/fra 
Trøndelag (se SUM vare1-4). Andel for disse tilsier at 62 % av godset er på bil, 14 % på bane, 5 % på 
containerskip og 10 % av samme varer på andre typer skip. Øvrige varegrupper er tømmer, tørrbulk og 
våtbulk som ikke trenger å ha noe å gjøre med intermodale godsterminaler.  

Tabell 2-3 viser samme data som forrige tabell men retningsfordelt. Øst er fra statistikk over Storlien 
beskrevet i Utviklingsplan Meråkerbanen. Dette plusses på de nasjonale godsprognosene, da det ikke 
synes som om det blir et riktig resultat på øst-aksen.  

 2008 – Alle vareslag  2008 - Intermodalt gods 

  Sør Nord Øst Totalt Andel   Sør Nord Øst Totalt Andel

Vei 4467 789 700 5956 48 % Vei 3267 631 500 4397 65 %

Bane 1140 424 200 1765 14 % Bane 971 424 0 1395 21 %

Sjø 3809 976 0 4785 38 % Sjø 753 179 0 932 14 %

Totalt 9416 2189 900 12505 100 % Totalt 4990 1233 500 6724
100 

%

Andel 75 % 18 % 7 % 100 %  Andel 74 % 18 % 7 % 100 %
Tabell 2-3 Basisprognoser for gods inn/ut av Trøndelag. ”Østover” er fra 2008-statistikk fra Mulighetsstudie 
Meråkerbanen . Sørover er sum av østland, vestland og utland. Tall i 1000 tonn  

75 % av godsstrømmene til/fra Trøndelag er rettet sørover. Halvparten  (ca 5 mill tonn) er intermodal.  18 
% av det intermodale godset er nordover-rettet og  7 % østover  (ca 500 tusen tonn er grovt vurdert i disse 
varegruppene) og 74 % sørover.  Av det intermodale godset går 67 % på vei, 20 % på bane og 13 % på 
sjø. Halvparten av godset som skal nordover fra Trondheim, fraktes med bil.  

                                                      

3 Intermodal transport vil si at det benyttes minst to typer transportmidler i en integrert dør-til-dør transportkjede. Integrering 
skjer på terminalene. Intermodal logistikk krever derfor effektiv terminaldrift i selve omlastingsfunksjonen. For denne type gods 
vurderes at kun vareslagene termovarer, fisk, stykkgods og industrivarer er aktuelle for container  
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På sørkorridoren går 1092 tusen tonn på Dovrebanen, hvorav 933 tusen tonn er intermodal last som 
fraktes via terminalen på Alnabru. Opprinnelse for godset er videre vestlandet (277 tusen tonn), østlandet 
284 tusen tonn) og utlandet (410 tusen tonn).  

Samlet skipsgods inn/ut av Trondheimsfjorden er 4,7 mill tonn, med fordeling 1 mill tonn nordover, 2,1 
mill tonn utland, 577 tusen tonn til østlandet og litt over 1 mill tonn  vestlandet. For skip er summen av 
containergods ca. 1 mill tonn, fordelt nordover med 178 tusen tonn, og  utlandet 726 tusen tonn.  

 
 
Figur 2-13 viser mengder for de intermodale godstransportene for 2008 fordeles på transportmiddel og 
retning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2-13 Godsstrømmer for termo, fisk, stykkgods og industrivarer knyttet til markedsområder (2008). 1000 tonn 

 
I tillegg til godsmengdene beskrevet over er det transittgods, dvs transporter som skal gjennom 
Trøndelag, mellom Sør- og Nord-Norge. Størrelsesorden til Nordlandsbanen er 300 tusen tonn og 400-
500 tusen tonn på E6. På skip passerer ca. 9 mill tonn Trøndelagskysten, hovedsaklig tørr- og våtbulk.  
I Nord-Trøndelag er interntransporten beregnet til 6,7 mill tonn mens i Sør-Trøndelag transporteres ca 
12,7 mill tonn kun innenfor fylkets grenser. En del er en distribusjon i Trøndelag /8/19/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribusjon av gods 
Hovedmengden av distribusjonen/19/ er knyttet til Trondheim by, men godset distribueres også via E39 
til/fra Orkanger, Hitra og Frøya, på E6 og til Nord-Trøndelag med tyngdepunkt Stjørdal, Levanger, 
Steinkjer og Namsos. Mindre trafikkerte distribusjonsakser er ferje til Fosen og til innlandet fv.712 Tydal 
og Røros. Tabell 2-4 viser godsmengdene mellom terminalene i Trøndelag og områdesoner i Trøndelag:  
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Sum Tonn_bil 1 Baneterminal 2 Havneterminal SUM Fordeling område

SONE 1Termo 3stykkgod 4 Industr Sum 1Termo 2Fisk 3stykkgo 4 Indust Sum Totalt Bane Havn
Trondheim 
Sentrum 13100 287600 84000 384700 8300 0 124100 24600 157000 541681 29 % 34 %

Trondheim midt 500 45600 63400 109500 800 0 5900 33400 40100 149497 8 % 9 %

Trondheim Sør 400 57100 53300 110800 500 1000 4800 2600 8900 119770 8 % 2 %
Snillfj.-Hemne- 
Hitra-Frøya 9900 25900 3500 39300 11000 0 1500 600 13100 52532 3 % 3 %

Fosenhalvøya 19700 43800 1700 65200 5600 100 3900 100 9700 74808 5 % 2 %
Skaun-Orkdal-
Meldal 400 30500 18300 49200 500 100 1300 9700 11600 60741 4 % 2 %
Sør-Trøndelag 
Fjellreg. 300 50000 4200 54500 300 0 15000 100 15400 69924 4 % 3 %

Malvik-Selbu-Tydal 0 17300 600 17900 100 0 2700 100 2900 20784 1 % 1 %

Stjørdal-Steinkjer 7000 177700 102000 286700 6100 4600 16500 2500 29700 316433 22 % 6 %

Nord for Steinkjer 5500 174900 10400 190800 12300 1400 158300 5500 177500 368391 15 % 38 %

Totalt 56800 910400 341400 1308600 45500 7200 334000 79200 465900 1774561 100 % 100 %

Andel pr terminaltyp 4 % 70 % 26 % 100 % 10 % 2 % 72 % 17 % 100 %  
Tabell 2-4: Distribusjon av gods mellom havn/jernbaneterminal og områder for mottakere av gods    
 
Trondheim sentrum er det naturlige største markedstyngdepunktet i regionen. Mengde er splittet på 
bydelsområder i Trondheim, og regioner i Trøndelag forøvrig. Det er ca 110 000 tonn til/fra Trondheim 
sør og Trondheim midt. Til Trondheim sentrum er det beregnet mer gods på båt enn via bane.  
 
Når en ser utenfor Trondheim kommune er det betydelig lastebiltrafikk nord for Trondheim til og fra 
Nord�Trøndelag. Vegvesenets tellepunkter viser ca. 1000 vogntog og trailere gjennom Helltunnelen. 
Lenger nord synker tallet til 500 kjøretøy forbi Levanger, 400 nord forbi Steinkjer, 300 ved Grong og 200 
ved Nordland grense. Dette er en blanding av langtransporter sørfra og distribusjon via terminaler. 
Gods over havnene på Brattøra har et mer spredt distribusjonsmønster, i forhold til jernbane. Større andel 
av godset går nordover på E6. Det kan være samkjøringsmuligheter for gods via bane og havn. 
 
 
Fisketransporter 
Når det gjelder fisketransportene knyttet til Trøndelag ble det i 2008 transportert 80.000 tonn ut av 
Trøndelag /20/. I 2010 var mengdene 170.000 tonn fra Frøya og Hitra på bil til markedene i Europa, Øst-
Europa og delvis til Russland. I tillegg går transporten til Gardermoen og de kontinentale flyplassene 
(Frankfurt, Schiphol og Heathrow) med bil til markedene øst i Russland, Østen og USA.  
I dag går det fisk med ett tog fra Trondheim. Fra Lerøy Seafood. Det er stor økning med fisketransporter 
via Ofotbanen fra Lofoten og Vesterålen. Disse går med bil til Narvik og med bane videre nedover 
Sverige til omlastingsterminaler. Potensialet for tilsvarende transport på Nordlandsbanen er stort.  
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3. Behov 

 

3.1. Innledning 

Behov gir uttrykk for noe man trenger eller mangler. Når man skal vurdere behovet for et nytt 
logistikknutepunkt i Trondheimsregionen, må man gå inn i et område med til dels kryssende behov og 
interesser.  For å identifisere relevante behov må vi betrakte de fra ulike innfallsvinkler som samfunnets 
behov, brukernes behov, næringslivets behov osv. Vi har valgt å dele inn i: 

 Nasjonale behov som gjelder alle relevante samfunnsmessige behov. Dette er behov som er 
nedfelt bl.a. i politiske nasjonale målsettinger (dette kan bla være et mål om en annen utvikling 
enn dagens trender og etterspørsel peker mot). 

 Etterspørselsbaserte behov er brukernes behov som kommer til uttrykk gjennom dagens og 
framtidens etterspørsel. Brukerne er her: næringslivet, samlastere, logistikkbedrifter, 
transportører. 

 Interessegruppers behov er å ivareta sideeffekter (positive og negative) for interessenter i 
planområdet og influensområdet. 

 Regionale myndigheters behov er forankret i regionale og lokale vedtak, strategier og planer. 

Begrepsforklaring for aktører i transportkjeden som er brukere: 

Samlaster: Godstransportens kollektivtransportør, sørger for at innholdet i containere og semihengere blir 
lastet/losset og sortert på deres terminaler, samt at de organiserer henting og utkjøring i form av 
distribusjon.  

Samlasting: Flere varepartier lastes inn i samme container (Kilde: TØI). Dette er typiske 
transportbedrifter som for eksempel Bring Cargo (tidl. Nor Cargo), DSV, Tollpost Globe, DB Schenker 
og Posten. 

Vareeiere: Det kan være vareeiere som har et eget grossistledd som for eksempel Coop,  REMA, Coca 
Cola, men også produsenter av varer som for eksempel Norske Skog AS (papir), Aker Verdal AS 
(leveranser til oljeindustrien) og Marine Harvest ANS (oppdrettsfisk). 

Godstransportoperatører: Her er begrepet brukt om togoperatører som opererer på det norske 
jernbanenettet som for eksempel CargoNet AS og Cargo Link, men også godsoperatører på sjø (rederier) 
som for eksempel NorLines.  

Transportører: Lastebileiere som er innleid for å distribuere varer ut til forhandlerledd og andre kunder. 
De benyttes både av samlastere og vareeiere som godstransportoperatører for transport på veg over 
lengre avstander, dvs. i konkurranse med godtransportoperatører på jernbane og sjø. 

 

Behovsanalysen kartlegger interessenter/aktører og vurderer tiltakets relevans i forhold 
til samfunnsmessige behov  
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3.2. Interessentanalyse 

For å sikre at alle interessentene som har definerte behov i forhold til å få etablert et nytt 
logistikknutepunkt i Trondheimsregionen er identifisert, er det utført en interessentanalyse. 

Behovene som er kartlagt for nytt logistikknutepunkt er vurdert i forhold til ulike interessentgrupper. Disse gruppene er 
ihht. KVU - metodikken kategorisert i tre hovedinteressegrupper, jf. tabell 3-1.  

Tabell 3-1: Hovedinteressegrupper. 

P Primære interessenter – Interessentgrupper som i første rekke vil være brukere eller bli direkte 
berørt av tiltak som er aktuelle.  

S Sekundære interessenter – Interessentgrupper som er direkte involvert i prosjektet og KVU for ny 
godsterminal, som vedtaksmyndigheter, eiere av infrastruktur (tiltakshavere), i finansiering osv.  

A Andre interessenter – Interessentgrupper som mer indirekte berøres, eller som mer sporadisk vil 
kunne ha nytte/ulempe av tiltak som gjennomføres.  

Tabell 3-2 viser de ulike interessegruppenes behov basert på verksted 1, annet relevant 
grunnlagsmateriale og bearbeiding i prosjektgruppen. 

Tabell 3-2: Oversikt over interessenter. 

ID 
INTERESSENTGRUPP
E 

HOVEDINTERESSE OG BEHOV  

P PRIMÆRINTERESSE
NT 

NÆRINGSLIVET  

P1 Vareeiere  

blant andre:  

Peterson  

Rema 1000 

Norsk Stål 

Coca. Cola Drikker 

Marine Harvest 

Norske Skog 

Washington Mills 

Coop 

Aker Verdal 

Felleskjøpet 

- Næringslivet har behov for mer kostnadseffektive transportløsninger som 
øker konkurranseevnen. De har behov for økt kapasitet på dagens 
transportsystemer og fleksibilitet i forhold til valg av transportopplegg ved 
endringer i transportbehov. 

- Bedriftene i midt-Norge har behov for transport av følgende varetyper: 
stykkgods, matvarer, fisk, tømmer og trelast, byggevarer, 
landbruksmaskiner, papp og papir, møbler og bulkvarer som stål og 
metaller, sand, silisiumkarbid. 

- Bedriftene legger mest vekt på følgende når de skal velge transportløsning 
for framtiden: transportpris, regularitet, miljøpåvirkning, raskere transporter 
og hyppigere avganger. 

- De fleste mener det er behov for ny terminalløsning i regionen og at denne 
bør inkludere samlastere og speditører. 

- Om lag 1/3 av spurte bedrifter i markedsundersøkelsen mener det er viktig 
for deres valg av transportopplegg at jernbanens godsterminal og havn 
samlokaliseres. 

P2 Samlastere 

DSV Road,  

DHL Express  

Tollpost Globe 

- Behov for å frakte diverse stykkgods, matvarer, pakker under 35 kg og 
brevpost for ulike vareeiere. Diverse stykkgods utgjør den største delen.  

- Legger svært stor vekt på hvor jernbanens godsterminal blir liggende når 
de skal velge fremtidig lokalisering av egen terminalvirksomhet. Over 80 % 
har sagt i markedsundersøkelsen at nærhet til ny terminal er så viktig at de 
vil samlokalisere seg med den. I samme undersøkelsen ga en av seks spurte 
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Bring  

Posten 

DB Schenker 

uttrykk for at nærhet til havn er viktig/meget viktig. 

- Vareeierne gir i noen grad samlasterne føringer for hvilket transportmiddel 
som skal velges. 

P3 Godstransport -
operatører 
blant andre: 
CargoNet, CargoLink,  
DHL Rail  
Green Cargo  NorLines 

- Alle togoperatørene frakter gods på bane til og fra regionen i dag. 
Mesteparten av togtransportene foregår med kombitog, mens noe 
transporteres i systemtog (Tømmer til Norske Skog og returfiber til og papp 
fra Peterson). 
- Båttransportene foregår med Hurtigruten og andre skip. 
- Behov for å få etablert en ny terminalløsning, og at dette bør være et 
knutepunkt for godstransporter og logistikkvirksomhet i regionen med god 
tilgjengelighet og tilstrekkelig kapasitet. 
- 50 % av de spurte i markedsundersøkelsen mener at nærhet til havn er 
viktig/meget viktig. 

S SEKUNDÆRINTERES
SENT 

SAMFERDSELSMYNDIGHETER OG ANDRE 
PLANMYNDIGHETER 

S1 Jernbaneverket - Jernbaneverket (JBV) er som tiltakshaver for ny godsterminal for bane, og 
i denne sammenheng nytt logistikknutepunkt for midt-Norge er ansvarlig for 
KVU-arbeidet. JBV har en sektormyndighetsrolle i forhold til plan- og 
bygningsloven når det gjelder togtransporter. JBV mener det er behov for 
økt kapasitet for jernbanegods pga: 

- at Brattøra jernbaneterminalens kapasitet er begrenset 

- de siste års sterke trafikkøkning i kombinerte transporter 

- ytterligere godsøkning i framtiden 

- tilrettelegge for vognlasttransport med industrivarer fra produsent 
til kunde. 

S2 Statens vegvesen Statens vegvesen har ansvar for planlegging, bygging, drift og vedlikehold 
av riksvegnettet og tilsyn med kjøretøy og trafikanter.  

 - En overføring av godstransport på veg til bane/sjø vil kunne gi mange 
positive virkninger innenfor etatens ansvarsområde. Reduksjon av antall 
ulykker på veg, reduksjon i antall plagede av støy- og lokal luftforurensing, 
samt økt framkommelighet for de som må benytte vegen.  

- Statens vegvesen har et ansvar for å skaffe og ivareta god tilgjengelighet til 
et nytt logistikknutepunkt. 

- Distribusjon vil foregå på veg. 

- Sektoransvar i henhold til plan- og bygningsloven. 
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S3 Kystverket Kystverket er statlig fagmyndighet med ansvar for effektiv og sikker 
sjøtransport. Kystverket skal uttale seg  om tiltak som krever tillatelse etter 
havne- og farvannsloven. Tiltak/planer som kan få betydning for farleder, 
sjøverts ferdsel, navigasjonsinnretninger samt tiltak og planer som kan 
påvirke sikker ferdsel og fremkommeligheten til sjøs.  

- Kystverket har fått en særskilt rolle i det å spesielt følge opp utpekte 
havner og å sikre gode tilknytninger til stamnetthavnene. Kystverket er 
spesielt fokusert på mulighetene for intermodalitet, samt skips- og 
havnesikkerheten. Generelt er det fokus på drifts- og utviklingsmuligheter i 
alle havner. 
- Sektoransvar i henhold til plan- og bygningsloven 

S4 Havnemyndigheter 
Trondheimsfjorden sør 

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn (Trondheim, Orkdal, Stjørdal og 
Muruvik) forvalter på vegne av Trondheim kommune (eier) havneområdene 
på Brattøra. Trondheim havn har lansert rapporten ”Fremtidsbilder” /14/, 
med scenariotenkning som strategisk verktøy i utviklingen av 
næringstransporter for båt, bane og bil samt utviklingen av TIH (mai 2009). 
Denne oppsummeres og vurderes i kapittel 6.2. 
Det foregår for tiden et arbeid med tanke på å slå sammen de to 
havneselskapene i Trondheimsfjorden. 

S5 Havnemyndigheter 
Trondheimsfjorden 
nord 

- Indre Trondheimsfjord havn (Leksvik, Verran, Steinkjer, Verdal, Levanger 
og Frosta) kan få behov for å revitalisere jernbanetilknytningen til Verdal 
havn. 
- Andre havner med jernbanetilknytning i influensområdet er Skogn havn 
som er en privat havn i tilknytning til Norske Skog sin papirfabrikk. 
- Det foregår for tiden et arbeid med tanke på å slå sammen de to 
havneselskapene i Trondheimsfjorden. 

S6 Avinor Avinor har en sektormyndighetsrolle i forhold til plan- og bygningsloven når 
det gjelder lufttransport og har interesser knyttet til behov for samordning 
mellom godstransport på/med fly. 

S7 Kommunene Aktuelle vertskommuners behov/rolle og rammebetingelser: 
- Myndighetsrolle i forhold til plan- og bygningsloven. 
- Ivareta kommunens innbyggere i forhold til konsekvenser av ett nytt 

logistikknutepunkt med tilhørende næringsområder. 
- Ivareta kommunens næringslivsinteresser. 
- Ivareta kommunens miljøinteresser. 
- Kommuneplaner og andre planer for arealbruk, transport, miljø og 

næringsutvikling. 
S8 Trondheim kommune Samme rolle som kommunene over, men i tillegg eier av Brattøras 

havnearealer, største mottaker/avsendersted for gods og har ansvar for 
byutviklingen. Trondheim kommune har behov for annen arealutnytting på 
Brattøra. Har medansvar for prosjektene ”Miljøpakke Trondheim” /29/ og er 
med i prosjekt ”Framtidens byer” /28/.  

S9 Sør-Trøndelag 
fylkeskommune,   

Nord-Trøndelag 
fylkeskommune 

- Myndighetsrolle og regionalt planverktøy i henhold til plan- og 
bygningsloven. 
- Kulturminnevern, regional utvikling, samferdsel (koordineringsrolle i 
kollektivtrafikken). 
 ”Ny giv” – Fylkesdelplan for areal og transport i Trondheimsregionen 2002 
– 2011. 

- Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012: ”Kreative Trøndelag – her alt e 
mulig uansett”. I den felles fylkesplanen er det tatt inn som mål 5b:  

”Trøndelag skal bli en nasjonal rollemodell for et konkurransedyktig, 
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balansert og bærekraftig utbyggings- og bosettingsmønster”.  

Videre er det under mål ”Miljøvennlige, trygge og effektive 
kommunikasjoner” presisert behovet for nytt godsterminal for gods for å ta 
forventet vekst. 

A ANDRE ANDRE MYNDIGHETER OG PRIVATE / 
INTERESSEORGANISASJONER 

A1 Fylkesmannen i Sør- 
Trøndelag og 
Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag 

Fylkesmannen har en sektormyndighetsrolle i forhold til lover og regelverk 
når det gjelder landbruk, miljøvern (naturmiljø, friluftsliv, forurensning) og 
samfunnssikkerhet (risiko og sårbarhet).  

Fylkesmannen er offentlig klageinstans, innsigelsesmyndighet, og har en 
kontrollfunksjon som skal sikre at planlegging foregår innenfor gjeldende 
retningslinjer. 

A2 Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 

NVE har en sektormyndighetsrolle med innsigelsesmyndighet i forhold til plan- og 
bygningsloven med hensyn på inngrep i vassdrag. 

A3 Næringsforeninger Næringsforeningen i Trondheim, målbærer Næringsalliansen for 
Trondheimsregionen i forbindelse med Strategisk næringsplan for 
Trondheimsregionen. De målbærer også næringslivets interesser i regionen. 

A3 Miljøvernorganisasjone
r 

- Naturvernforbundet 

- Miljøvernforbundet 

- Natur og ungdom 

Disse har som hovedinteresse å arbeide for redusert transportbehov og mest 
mulig miljøvennlig godstransport.  
De er opptatt av å tilrettelegge for bruk av mest mulig miljøvennlige 
godstransportløsninger (for eksempel basert på fornybar energi) samt unngå 
naturinngrep, vern av natur- og kulturmiljø som kan bli berørt av nytt 
godsterminal.  

A4 Lokale grunneierlag 
Bondelag 

Disse har sine primære interesser til jordvern og økonomisk kompensasjon 
for de grunneiere som må avstå areal til en ny godsterminal. 

A5 NHO NHO har interesse av å sikre kostnadseffektive transportløsninger for 
medlemsbedrifter slik at konkurransedyktigheten deres styrkes. 

A6 LO LO har interesse av å sikre sikkerhetsmessig akseptable arbeidsforhold for 
sine medlemmer både sjåfører og terminalarbeidere. 

A7 Velforeninger Interesser og behov er i hovedsak knyttet til trafikkbelastning, støy og andre 
ulemper som følge av nytt godsterminal. Barn og unges rett til gode 
oppvekstvilkår er nedfelt i plan- og bygningsloven. 

 

 

 

 

3.3.  Samfunnsbehov 

Prosjektet har definert følgende samfunnsbehov knyttet til realisering: 

1. Større andel godstransporter på jernbane og sjø, og reduserte mengder/andel på veg.  
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2. Helhetlige transportløsninger som gir næringslivet i Midt-Norge økt konkurransekraft og bidrar 
til regional utvikling/verdiskaping. 

3. Effektive, forutsigbare og fleksible godstransporter til og fra regionen. 

4. Miljøbasert og energieffektiv godstransport med lave klimagassutslipp. 

5. Et logistikknutepunkt som gjør det mulig å tilby næringslivet transportløsninger som er 
konkurransedyktige alternativer til rene biltransporter. 

6. Personsikkerhet (0-visjon): Logistikknutepunktet skal bygge på en visjon for transportpolitikken 
om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken.  

3.4. Etterspørselsbaserte behov 

Med etterspørselsbaserte behov menes behov som etterspørres i regionen, basert på kunnskap om dagens 
situasjon i form av dagens transporter og transportmiddelfordeling, innspill fra idéverkstedene, 
markedskartlegging og prognoser for fremtidige transporter.  

3.4.1. Markedskartlegging 

Det er foretatt en markedskartlegging som har gitt et oppdatert grunnlag mhp. næringslivets synspunkter 
på framtidig godsterminalbehov. I kartleggingen er det foretatt registreringer av dagens lastebil�, 
vogntog� og semitrailertransporter fra Brattøra. Resultater viser hoveddestinasjoner i den sørlige delen 
av Trondheim, spesielt for det godset som blir distribuert fra jernbane. Dette skyldes at enkelte av 
samlasterne og store grossistledd er lokalisert på Heggstadmoen og Tillerområdet. Godset fra disse 
grossistleddene har likevel oftest endelig destinasjoner både i Sør-Trøndelag for øvrig, Trondheim, Nord-
Trøndelag og deler av Nordland. Følgende trekk synliggjøres fra kartleggingen: 

 Tre av fire spurte transportbedrifter mener det er behov for en ny terminalløsning i regionen. 
Samlasterne og togoperatørene er mest entydige i denne konklusjonen. 

 Nærhet mellom en (ny) godsterminal og samlastere oppgis som det viktigste forholdet for 
samlasterne selv og operatørene, også blant de viktigste for vareeierne. 

 Samlokalisering av jernbanens godsterminal og havn er i mindre grad viktig for næringslivet sett 
under ett. En av tre bedrifter og spesielt transportoperatører synes imidlertid dette er viktig. 

 Kort avstand til hovedveg anses som en viktig forutsetning. 

 Rimelig avstand til marked er viktig. 

 En ny godsterminal må håndtere både containere og vognlast. 

 Mellom 10 og 15 % av de spurte vareeiernes godsmengder kan overføres til jernbane dersom den 
blir mer konkurransedyktig. Tilsvarende potensial for samlasterne som ble spurt er 30 %. 

 
Utforming og lokalisering av omlastingsanlegg for gods må ha sterkere fokus på brukerne, næringslivets, 
behov og krav. Det er nødvendig å se sammenhengene mellom de ulike delene av transportkjedene.  

I dag er Østlandet transittområde for gods fra Asia og kontinentet, foruten eksportgods. Ved direkte 
transportkorridorer med skip på kontinenthavner vil dette kunne endre seg mye. Det vil avhjelpe trykket 
på terminaler i Oslo-området.  

3.4.2. Prognoser for fremtidige transporter  

Resultater fra Statistisk sentralbyrå brukes for godsmengder dvs. grunnprognosene /30/. Prognosene 
fanger også opp effekter av demografiske (befolkningsfordeling) og økonomiske trender, nasjonal 
politikk, transportmidlenes teknologiske utvikling med mer. Prognosene viser størst befolkningsvekst og 
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Vekstforutsetning 0-alternativet 2010-2060 = MED kapasitetsbegrensing. Varegruppe 1-4

mer industri på aksen Trondheim - Stjørdal – Steinkjer, og betydelig større enn på aksen Trondheim - 
Melhus - Oppdal. Regionale betraktninger gjort gjennom IKAP-arbeidet forsterker denne tendensen. 

Prognoser for varestrømmer til og fra regionene er basert på basisprognosene som er utarbeidet til 
Nasjonal transportplan 2010-2019 /(Hovi og Madslien, 2008)/. Prognosen er baser på økonomiske 
vekstbaner utarbeidet av Finansdepartementet til arbeidet med Perspektivmeldingen /31/ som kom ut i 
2009. Viser ellers til ”Forutsetninger og resultater fra godstransportmodellen” /(JBV og SITMA, 2010)/. 

Under er det vist to ulike vekstforutsetninger: en med og en uten kapasitetsbegrensninger. 

Med kapasitetsbegrensning: 
Figur 3-2 viser vekst på alle transportmidler frem til 2040 (beregningsår) og en framskriving til 2060. I en 
situasjon der jernbanen har svak kapasitet etter 2020 og ingen etter 2040 betyr at veksten i 
godstransportene i hovedsak blir på veg og på sjø. Det er sannsynlig at en del utenlands gods kan ta skip, 
men dette er ikke lagt inn i figuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-2: 
Vekstforutsetninger med kapasitetsforutsetninger. 

Figuren viser en økning av jernbanegods med 2,5 mill tonn i 2040, tilnærmet en dobling. Skip har 0,9 mill 
t i 2040 som er trendforlenget til 1,68 mill t i 2060. Videre vekst mot 2060 forutsettes overført til bil. 
Vekst på skip er trendforlenget med samme vekst som mellom 2020 og 2040. Et alternativ er at veksten 
på skip kan bli langt større forutsatt at satsingen fra rederier og havner slår til, og at de offentlige 

rammebetingelsene blir lagt til rette slik intensjonene er i siste NTP. 

Figur 3-3 viser situasjon uten kapasitetsbegrensinger i jernbanenettet. Den viser at vegtrafikken reduseres 
i forhold til forrige situasjon ”Med kapasitetsbegrensninger”.  Gods på jernbane er beregnet til ca. 3,1 mill 
tonn i 2040, som kan trendforlenges til 5,1 mill tonn i 2060.  

I denne situasjonen er vegtransporten redusert fra 8,5 mill tonn til 8,1 mill tonn når banekapasiteten økes. 
For 2060 er forholdet 12,8 mill t på veg ift 14 tonn med begrenset banekapasitet.  

Skip har 0,82 mill t i 2040, ift. forrige situasjon med 0,91 mill t. I 2060 er skip trendforlenget til 1,5 mill t. 
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Figur 3-3: 
Vekstforutsetninger uten kapasitetsforutsetninger. 

3.5. Regionale og lokale myndigheters behov 

Kapitlet viser behov som er avdekket i forhold til de regionale og lokale myndigheters behov. 

Behov for næringsareal: Gjennom IKAP�arbeidet er det vurdert et behov for 200 dekar nytt næringsareal 
pr år i Trondheimsregionen /www.trondheimsregionen.no/IKAP/. Tyngdepunktet for næringslivet er i dag 
Trondheim by og er derfor et markedstyngdepunkt. Mange av de største logistikkbedriftene (samlastere 
og vareeiere) befinner seg sentralt og sør for byen. Brattøra, Sluppen, Tiller og Heimdalsområdet.  

Behov  knyttet til vegtransport  

Et overordnet nasjonalt mål er å redusere andelen langtransportert gods og vekst i vegtrafikken. En 
reduksjon av langtransportene må samtidig gi sikrere transportruter både lokalt og nasjonalt. Et nytt 
logistikknutepunkt vil gjennom konsentrasjon av gods, effektiv arealutnyttelse og gode plan-, og 
samarbeidsløsninger kunne bidra til å redusere transportarbeidet totalt sett.  

Med konsentrasjon av godsmengder i et logistikknutepunkt,  antas det at man vil redusere 
transportarbeidet på veg, både for transporter inn og ut av knutepunktet og distribusjonsarbeidet. Det vil 
gi bedre utnyttelse av transportmidlene, bedre returbalanse og lettere å planlegge. Et vesentlig moment er 
også at logistikknutepunktet er attraktivt nok, dvs. at den faktisk brukes av aktørene. Fokuset vil derfor 
være å redusere transportarbeidet og kostnadene til næringslivet, og samtidig minimalisere miljø� og 
sikkerhetskonsekvenser på veg. Framkommeligheten for distribusjonstrafikken i Trondheim by anses som 
et problem uavhengig hvor lokalisering av et logistikknutepunkt blir. Framtidig distribusjonstrafikk bør 
skje på hovedvegnettet, mens sentrumsgatenettet må unngås. 

 Innspill fra sjøtransport og havnemyndigheter  

Havnemyndighetene planlegger investeringer i container og ro-ro for å kunne ta en vesentlig større andel 
av denne type transport. Det vil kreve areal og effektive anlegg. Det er ikke nødvendigvis godsomlasting 
mellom sjø og bane som er avgjørende, det er like mye samordning av godsmengder for distribusjonen, 
utnyttelse av terminaler og areal. Et viktig virkemiddel for å oppnå økt sjøtransport er å øke frekvensen av 
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skipsanløp. Dette vil avhenge av offentlige rammebetingelser med tanke på avgifter, effektive havner, 
samarbeid med vareeiere, slik at rederienes vilje til å satse på Trondheimsfjorden øker. Økingen av anløp 
av containerskip på Orkanger siste året har medført en økning på over 50 % i tonnasje.  

Trondheim Havn har lansert fremtidsscenarier hvor man legger til grunn at godsmengden øker vesentlig. 
Det er utfordringer for å konsolidere nok sjøgods for å kunne tilby båtfrekvenser og ruteleier som er 
attraktivt i godmarkedet, samt at myndighetene tilpasser avgiftene for mer like konkurransevilkår.  

Trondheim Havn ser for seg et framtidig logistikknutepunkt for Midt�Norge også som en erstatning for 
dagens havn på Brattøra og kan omfatte alle transportformer. 

Det er flere rederier som vurderer ”roll on �roll off” skip som kan ta containere og semitrailerhengere. 
Andre ser for seg rene containerskip, slik som vi dag har på Orkanger. Dette kan føre til øking av denne 
type sjølast. Det er en intensjonsavtale mellom Norske Skog på Skogn og Trondheim Havn om å 
samarbeide om en trekantrute Kontinentet – Trondheim – Skogn � Kontinentet når godsmengder og 
struktur ligger til rette for det. Det er også et samarbeid mellom Trondheim Havn og Ålesund Havn om å 
se på strekningen Trondheim – Ålesund slik at man kan samordne godset i Midt�Norge og Sunnmøre. 

Omlasting mellom bane og sjø er i dag liten og ubetydelig. For fremtidige godsmengder kan det være 
flere aktuelle omlastinger. I forbindelse med øst-vest arbeidet snakkes det om ”en nordisk korridor”. 
Potensialet for dette framgår bl.a. i resultatene fra NECL og ”Mulighetsstudie for Meråkerbanen” /31/, et 
norsk – svensk samarbeid mellom samferdselsmyndighetene i de to landene. 

Et annet forhold kan være fisk nordfra med bane som går over på sjø fra havn i Midt-Norge. Et tredje 
forhold kan være gods fra kontinentet med skip til havn i Midt-Norge som går videre med bane til 
Helgeland eller enda lengre nord. Dette har man allerede sett forsøk på via Orkanger. 

Forholdet til kommunale myndigheter 

Bystyret i Trondheim kommune og Sør- Trøndelag fylkeskommune har vedtatt en miljøpakke for 
transport som er et ambisiøst mål for bl.a. å redusere klimautslipp og begrense biltrafikk /29/. Stortinget 
har behandlet stortingsproposisjon for trinn 1 i miljøpakken 16. juni 2009. Trinn 1 har en kostnadsramme 
på nærmere 5 000 MNOK som utgjør 70 % av miljøpakken. Halvparten av investeringene går til 
utbygging av hovedvegnettet, resten til kollektiv-, gang-, sykkel-, miljø- og trafikksikkerhetstiltak. 
Miljøpakken har en tidsramme på 15 år fra 2010-2024. 

Det er et sterkt fokus på byutviklingperspektivet i Trondheim kommune. Trondheim Havn har svart på 
denne utfordringen i sitt scenariearbeid, og klart gitt til kjenne at et nytt logistikknutepunkt for bane, båt 
og bil kan frigjøre store havnearealer. 

Spesielt prosjektene E6-sør og ny Sluppen bru vil ha betydning for godsdistribusjonen.  Sammen med 
pågående prosjekt E6-øst og Nordre avlastningsveg med forlengelse til Osloveien, vil dette gi et bedre 
vegnett for godstransport i byen. Dette vil også gi bedre forhold for transportene til og fra Brattøra.  

I diskusjonen rundt selve lokaliseringen av et nytt logistikknutepunkt vil konsekvenser av distribusjonen 
og forholdet til annen arealbruk (for eksempel Miljøpakken, Framtidens byer, vegprosjekt) bli viktige 
tema i videre behandling av saken innenfor plan- og bygningslovens bestemmelser.  

3.6. Prosjektutløsende behov 

 

 
Prosjektutløsende behov skal relateres til den konkrete situasjonen som utløser behov for 
endring. Med dette menes det samfunnsbehovet som utløser planlegging av tiltak til et bestemt 
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Behovsformulering utledes av næringslivets transportbehov (primærinteressent) og infrastruktureieres 
bemerkninger uttrykt gjennom følgende:  

 For lite kapasitet på dagens jernbaneterminal på Brattøra. Med fortsatt vekst kan 
kapasitetsgrensen være nådd innen 2020. 

 For lite areal på Brattøra til framtidig vekst for bane, i praksis små ekspansjonsmuligheter. 
 Behov for bedre terminaleffektivitet. 
 Behov for bedre fremkommelighet i og gjennom Trondheimstrafikken. 
 Behov for et helhetlig logistikknutepunkt med samordning mellom transportformer. 

Nøkkelbehov er kapasitet, effektivitet og fleksibilitet. Ut av dette er det formulert følgende 
prosjektutløsende behov: 

Jernbanens godsterminal i Trondheim (Brattøra) er på kapasitetsgrensen og lite effektiv.  
Basert på forventet konsumvekst og dertil påfølgende økt transportbehov, er det innen  
2020 nødvendig å:  

 etablere økt omlastingskapasitet i et nytt logistikknutepunkt for hele Midt-Norge, samt å 

 øke effektiviteten i logistikknutepunktet og fremtidig tilkoblet infrastruktur. 

3.7. Viktige behov 

Andre behov er til dels knyttet til positive ringvirkninger og dels knyttet til negative sideeffekter.Disse er: 

1. I tilknytning til et nytt logistikknutepunkt, er det behov for areal for samlastere og det bør 
kunne tilbys areal til annen transportskapende næringslivsetableringer 

2. Behov for å redusere tungtransporten i Trondheim sentrum. Dette vil bidra til bedre 
framkommelighet og mer leveringspålitelige dør-til-dør transporter. 

3. Redusere godstransport på veg for å oppnå økt trafikksikkerhet. 

4. Redusere støy, klimagassutslipp og lokal luftforurensing. 

5. Alternativ utnytting av dagens sentrumsnære havneareal, som omfatter godsterminal for 
jernbaneterminal og havneaktivitetene ved Pirene. 

6. Synliggjøre potensielle konflikter med andre samfunnsinteresser tidlig i prosessen. 

7. Begrense negative konsekvenser for naturmiljø, kulturmiljø, landskapsbilde, friluftsliv, støy, 
annen forurensning, landbruk samt risiko og sårbarhet. 
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4. Mål  

4.1. Nasjonale mål 

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er /NTP 2010-2019/:  

 

 

I Nasjonal transportplan er det vist til en tredelt målstruktur: 

1. Det overordnede målet som uttrykker det grunnleggende formålet med transportpolitikken. 
2. Fire hovedmål som skal stake ut kursen uten å være tall- eller tidfestet. Disse må være i 

balanse for at det overordnede målet skal kunne nås. 
3. Etappemål som er tilknyttet hvert hovedmål. 

 

Figur 4-1 viser sammenstilling av hovedmål, etappemål og indikatorer fra NTP-dokumentet.  

 
Figur 4-1: Målstrukturen i NTP 2010-2019 /NTP 2010-2019/. 

Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker 
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. 
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Etappemålene viser hvilke områder regjeringen vil ha fokus på i planperioden, og hvor langt det med 
tilgjengelige ressurser og samlede prioriteringer er mulig å komme på disse områdene i perioden. Der 
etappemålene ikke kan måles direkte, er det utviklet indikatorer som skal vurdere oppfølgingen av 
målene.  

Hovedstrategien i Nasjonal transportplan er å få overført transportene fra veg til bane og båt.   

Målene i Nasjonal transportplan må betraktes som krav til KVU-prosjektet ”Nytt logistikknutepunkt i 
Trondheimsregionen”, hvorav prosjektets oppgave blir å detaljere og innrette disse som 
prosjektspesifikke krav. For KVU er nasjonale mål lik krav som må ivaretas i konseptutviklingen. Noen 
av målene vurderes tatt med som prosjektspesifikke mål, mens andre igjen tas igjen under krav.  

4.2. Jernbaneverkets godsstrategi  

Jernbaneverket har utformet en godsstrategi /25/ med egne mål som underbygger det overordnede målet 
om overføring av gods fra bil til bane. Jernbaneverkets godsstrategi består i å bygge ut kapasitet for 
godstransport på jernbane på stambanene Oslo – Stavanger, Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim, Oslo – 
Bodø og Oslo – Kornsjø ved å bygge og forlenge kryssingsspor, utvide terminalkapasitet og å 
tilrettelegge terminaler bedre.  

Godsstrategien ligger til grunn for målene om dobling innen 2020 og tredobling innen 2040. En klar og 
tydelig godsstrategi vil være en premiss for Jernbaneverkets langsiktige planleggingsamt å være et viktig 
støtteverktøy for forvaltning av Jernbaneverkets eiendom i forbindelse med saksbehandling av forslag til 
kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner. Videre er dokumentet et verktøy for å sikre 
videre utvikling av både kombilastmarkedet for bane samt videre utvikling av mindre delmarkeder som 
vognlast, tømmerlast og annen systemlast. 

4.3. Samfunnsmål 

 

 

Etter en prosess i prosjekt- og styringsgruppen er det i dette prosjektet anbefalt følgende samfunnsmål: 

Prosjektet skal gi midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og 
intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. 

Samfunnsmålet danner grunnlag for videreutvikling av tre målområder:   

Kapasitet:  Økt kapasitet for intermodale transporter er et hovedmål. Effektivitet, fleksibilitet og 
utvidelsesmulighet står sentralt. Forholdet til internasjonal transport vurderes, inter-
modaliteten knyttet til omlasting til/fra sjø og koblingen til havn i Trondheimsfjorden. 

Effektivitet:  Terminalens effektivitet, leveringspålitelighet og kostnad for brukerne skal gjøre knute-
punktet attraktiv for næringsliv inkludert transportoperatører.  

Lokalisering:  Det skal søkes etter en lokalisering som gir minst mulig kostnad for brukere og samfunn. I 
tillegg er det et overordnet samfunnskrav å minimalisere miljøkonsekvenser.  

 

Et samfunnsmål utledes av samfunns- og prosjektutløsende behov og inkludere nasjonale 
føringer. Samfunnsmålet skal uttrykke en ambisjon eller visjon og bør kunne måles. 
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4.4. Effektmål 

 

 

Effektmål kan beskrives som beslutningstakernes intensjoner og ambisjoner for gjennomført tiltak. 
Effektmål skal beskrive ønsket ytelse (virkning) for brukere og samfunn. Effektmål forankres i 
samfunnsmål. Måloppnåelse skal dokumenteres og resultatoppfølging kan sikres ved å fastsette målbare 
indikatorer.  

På grunnlag av prosjektutøsende behov og samfunnsmål er det formulert flere effektmål som 
framkommer i tabell 4-2. 
 

Tabell 4-2:Effektmål og indikatorer. 
  EFFEKTMÅL Indikatorer 

  Tema: Kapasitet og vekstmulighet Vekst 

K
1 

1. Logistikknutepunktet skal gi grunnlag for økt omlasting av gods til minst 300 
000 containere4 i 2020 og minst 400 000 innen 2040.  

Antall containere 
gjennom baneterminal 

  2. Tiltaket skal gi vekstmulighet for andre togslag (vognlast). Mengde tonn 

  3. Logistikknutepunktet skal ivareta mulighet for betydelig økt containerisert 
godstransport på sjø i Trondheimsfjorden.  

Antall skipscontainere 

  4. Logistikknutepunktet skal ha mulighet til kapasitetsutvidelse. Containere/dekar 

K
2 

Det skal være nok areal til samlastere, operatører og tredje-parts logistikkaktører. 
Dekar (daa) 

  Tema: Effektivitet og attraktivitet Næringsliv 

E
1 

Logistikknutepunktet skal tilby økt punktlighet og leveringspålitelig gods-
håndtering. 

Punktlighet % 
forsinkelse bane  

E
2 

Logistikknutepunktet skal være kostnadseffektiv og bidra til billigere transport-
løsninger enn i dag (for hele transportkjeden). 

Total kostnad kr pr 
lastbærer 

E
3 

Logistikknutepunktet skal kunne tilby nok kapasitet og arealer til annen transport-
krevende næringsvirksomhet. 

Dekar (daa) 

  Tema: Lokaliseringens konsekvenser for brukere og samfunn Samfunn 

L
1 

Kostnad knyttet til distribusjon via bane- og havneterminaler skal optimaliseres5. Kostnad pr distribu-
sjonstur 

L
2 

Samfunnsmessig kostnad inkludert tilkobling mellom hovedveg, jernbane og havn 
skal optimaliseres. 

Endret nåverdi MNOK 

                                                      

4
 Container: Lastbærer for transport av gods på sjø, bane og veg. Omfatter det container (trad.), vekselbeholder og 

semitrailer. De mest brukte størrelsene er TEU, som er forkortelse for Twenty Equvalent Unit, lengden er 20 fot. En 
container kan også være 40 fot. På jernbane og veg benyttes i tillegg vekselbeholder og semitrailer.  

5 Distribusjonsavstand: Er ment å bety avstanden mellom en godsterminal og markedstyngdepunkt – de store 
vareeiere, engros, lagerfunksjoner og forretninger. NOx-mengde 

Et effektmål beskriver brukerperspektivet og skal måle om brukerne oppnår sine resultater ved 
gjennomføring av tiltaket. 
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5. Krav 

5.1. Innledning 

 

Gjennom dialog med sentrale interessenter, foruten tekniske krav gitt av prosjekteier har det framkommet 
en rekke krav. Dette er krav som kom fra i verksted 2, 22.10.09,  jernbanetekniske krav, vegtekniske krav, 
krav fra havnemyndighetene, økonomiske krav, miljømessige/estetiske krav og krav fra andre 
myndigheter (krav som må oppfylles). 

Kravdokumentet/4/ beskriver både overordnede og spesifikke krav, og deler de opp i 3 ulike kategorier: 
absolutte krav, viktige krav og andre krav som oppsummeres under. Alle aktuelle konsepter må innfri 
absolutte krav. Både absolutte krav, viktige krav og andre krav er med i evalueringen av konseptene ved 
bruk av evalueringsmodellen.  

I tabellene under vises det til hvilke mål eller behov som kravet refererer til. Kode K eller E henviser til 
effektmål jf. Kap 4.4 mens kode AV viser til viktige behov jf kap.3.7). Evalueringskriterium6 viser til en 
senere gruppering av de ulike kravene er vurdert i forhold til (kapittel 7). Dette skal beskrive konsistensen 
mellom behov, mål og krav. 

5.2. Absolutte krav 

Prosjektets absolutte krav framkommer i tabell 5-1.  

Tabell 5-1: Absolutte krav. 

Grad Krav 
Ref.
mål 

Evaluerings-
kriterium  

A1 Logistikknutepunktet skal ha en samlet kapasitet på minst 300 000 
containere for omlasting mellom jernbane og bil (kombiterminal) i 2020. 

K1 Fleksibilitet 

Samfunnsutv. 

A2a 

 

 

 

Følgende krav er nødvendige og kapasitetsgivende for delt konsept:  

1. Samlet minste areal på 350-400 dekar for en godsterminal, 
herav 

2. 250 dekar for kombiterminal. 

3. 20-50 dekar for andre togslag. 

4. 100 dekar knyttet til etablering av areal samlastere og 
operatører i eller nær godsterminalen. 

K1 

K2 

 

E3 

Fleksibilitet 

Samfunns-
utvikling 

A2b 
Følgende tilleggskrav er kapasitetsgivende for et integrert konsept:  

300 dekar til etablering av container-/stykkgodshavn. 

K1 Fleksibilitet 

Samfunnsutv. 

 
Arealkravene (A2a) kan spesifiseres ytterligere: 

Arealkrav 2):  

                                                      

6 Innplassering av kravene til evalueringskriterier defineres i kapittel 7.1. 

Krav skal sammenfatte betingelsene som skal oppfylles ved gjennomføringen av tiltaket  
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Selve kombiterminalen skal ha tilstrekkelig areal til security (adkomst- /portkontroll), bilveger, lager, 
servicefunksjoner, nødvendig bygningsareal og depotareal for lastbærere. Funksjonene skal 
dimensjoneres for flere samtidige operatører skal kunne bruke godsterminalen.  

Arealkrav 3):  

Areal til bilfrakt og vognlast ligger innbakt i arealkravet. 

Arealkrav 4):  

Samlastere skal ha 100 da til egen virksomhet (Crossdocking utløser ikke ekstra behov). 

Arealkrav 2b:  

Areal for Container- og stykkgodshavn, kilde /TIH/. 

 

5.3. Viktige krav 

Viktige krav framkommer av tabell 5-2. 

Tabell 5-2: Viktige krav. Kolonne Ref.mål refererer til Effektmål (E) jf. Kap.4.4. eller viktige behov (AV) jf. kap.3.7. 
Kolonne Evalueringskriterium refererer til senere gruppering av krav og mål til evalueringskriterier jf. Kap  

Grad Krav 
Ref. 
mål 

Evaluerings-
kriterium 

V1 

Det skal være kapasitetssterk og effektiv infrastruktur mellom 
kombiterminal og: 

 Container/stykkgodshavn (veg og jernbane). 

 Stamnett jernbanelinje. 

 Riksveg. 

E10 Nåverdi 

V2 Konseptet skal ha utvidelsesmulighet på 100-200 dekar for framtidig 
utvikling. 

E4 Fleksibilitet 

V3 Ivareta mulighet for økt godstransport over Meråkerbanen. Lengde på 
lastegate må være 750 m for internasjonale tog. 

E3, 
E4 

Fleksibilitet 

V4 
Ta hensyn til fleksibiliteten i utfasing av Brattøra (tidsperiode og 
funksjonalitet). Det må utarbeides en trinnvis utviklingsplan for 
utbyggingen som ivaretar utfasingene på en god måte. 

AV5 Fleksibilitet 

V5 Punktligheten for godstogene skal økes. E6 Samfunnsutv. 

V6 Konseptet skal gi redusert omlastningskostnad pr. lastbærer. E7 Nåverdi 

V7 

Det skal være nok areal med tilstrekkelig nærhet til terminal for 
transportører inkl lastebilnæring, transportintensivt næringsliv, grossister, 
servicebedrifter, samt tredjeparts-aktører (third part logistic, service, 
logistikktjenester).  

E8 Fleksibilitet 

V8 
Knutepunktet må lokaliseres slik at samlede transportkostnader for 
transportmidlene i kjeden blir minst mulig i forhold til framtidige 
godsstrømmer. 

E9 

 

 

Nåverdi 

V9 Sentral lokalisering i forhold til godsets målpunkt og godsretninger. E9 Nåverdi 

V10 Logistikknutepunktet skal bidra til å redusere antall ulykker som skyldes 
langtransporter på veg, redusere risiko for personskader i tilknytning til 

S6 Nåverdi 

Ytre miljø 
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Grad Krav 
Ref. 
mål 

Evaluerings-
kriterium 

logistikknutepunktet som skyldes distribusjonstrafikken. 

V11 
Reduserte klimagassutslipp og redusert energibruk (nasjonalt): 

 Mindre utslipp av klimagasser målt i CO2-ekvivalenter. 

 Mer overføring av lange godstransporter fra veg til bane og sjø. 

AV4 Nåverdi 

Ytre miljø 

V12 

Bedre lokalmiljø: 

 Ved å forbedre lokal luftkvalitet og mindre støyplager. 

 Færre bosatte utsatt for NO2 over nasjonal grenseverdi. 
 Færre bosatte utsatt for svevestøv, PM10, over nasjonal 

grenseverdi støyutsatte over anbefalte grenseverdier. 
 

AV4 Nåverdi 

Ytre miljø 

V 13 

Miljø- og inngrepskrav: 

Begrense det totale arealforbruket og minimere arealforbruket ved å:  

I. Minimalisere negative konsekvenser for flora, fauna og biologisk 
mangfold, herunder: 

 Minimere beslag av inngrepsfrie områder som berøres (areal). 
 Minimere antall berørte rødlistearter. 
 Minimere barrierevirkninger. 

II. Minimalisere inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, 
kulturlandskap og dyrket jord: 

 Minimere antall kulturminner som går tapt eller får redusert 
kvalitet på grunn av tiltaket. 

 Minimere antall dekar kulturmiljøer som går tapt eller får redusert 
verdi pga nyanlegg. 

 Minimere antall dekar dyrket mark som omfattes av tiltaket. 
 Minimere påvirkning på spesielt viktige kulturlandskap som får 

redusert sin verdi som følge av tiltaket. 

III. Begrense inngrep i viktige nærmiljø- og friluftslivsområder: 

 Redusert nærhet til boligområder. 

IV. Minimere påvirkning på spesielt viktige friluftsområder som får 
redusert sin verdi som følge av tiltaket. 

AV7 Ytre miljø 

V 14 
Et nytt logistikknutepunkt skal utnytte framtidens løsninger og 
infrastruktur knyttet til informasjonsteknologi (IT) og miljøbaserte 
driftsfunksjoner. Gjelder bl.a. verksted og driftsfunksjoner. 

E 7 Samfunns-
utvikling 

Fleksibilitet 

V 15 Sammenheng og nærhet til nye næringsarealer /IKAP/. E8 Samfunnsutv. 

V16 Lokalisering skal bidra til å gi økt konkurransekraft til næringslivet. E2 Samfunnsutv. 

V17 Utbygging skal bidra til sysselsetting og økte leveranser for næringslivet. E2 Samfunnsutv. 

 

5.4. Andre krav  

Andre krav framkommer av tabell 5-3. 

Tabell  5-3: Andre krav. 
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Grad Krav Mål 
Eval. 
kriterium 

A 1 
Hensynta at nye skipstyper vil gi mer attraktiv og konkurransedyktig 
sjøtransport. 

E4 Fleksibilitet 

A 2 
Organisering av driftsorganisasjon som gir effektiv terminaldrift. 
Logistikknutepunkt driftes av operatøruavhengige selskap. 

E7 Nåverdi 

A 5 Bedre fremkommelighet på veg i tettbygde strøk. E6 Samfunnsutv. 

A 6 Nærhet til flyplass. E9 Fleksibilitet 

A 7 Ny lokalisering skal gi mulighet for byutvikling på Brattøra. VB Samfunnsutv. 

A 8 Utbygging skal bidra til regional utvikling. VB Samfunnsutv. 
 

Dette er krav som også er viktige, men som ikke oppfattes som avgjørende for konseptvalget. Disse 
inngår likevel fullt ut inn under evalueringskriteriene som kommer i kapittel 7.1. 
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6. Konsepter 
 

 

 

6.1. Innledning 

I konseptanalysen er ulike konsept for å dekke framtidens behov for godstransporter til og fra regionen 
vurdert. Konseptanalysen er gjennomført på et overordnet nivå. Dette betyr at ikke endelig sted for 
konseptet nødvendigvis skal bestemmes i denne fasen, men kan begrenses til innhold, størrelse, 
funksjoner og område. Innspill til konsept og lokaliseringsmuligheter er fremkommet i gruppearbeidene 
fra verksted 2, men det er også kommet andre innspill undervegs i KVU-arbeidet som er behandlet. 

Det er beskrevet ulike hovedkonsept ut fra hvilke funksjoner/deler et logistikknutepunkt inneholder. 
Videre er det sett på ulike geografiske områder og lokaliseringsmuligheter for ulike konsept.  I tillegg til 
hovedkonseptene inngår en videreføring av dagens situasjon, 0-alternativet eller 0-konsept, i analysen. 

I konseptanalysen skal de ulike hovedkonseptene og lokaliseringsmuligheter vurderes og rangeres.  

I arbeidet med konseptutviklingen er ”KVU-trappa” lagt til grunn. ”KVU-trappa” er en trinnvis 
vurderingsmetode som benyttes for å sikre at konseptene som utvikles i prosjektet svarer på behovene 
som er definert i behovsanalysen, eller om det eventuelt finnes andre tiltak som kan tilfredsstille behov.  

I samsvar med ”Plan for gjennomføring” /1/ er de fire trinnene i KVU-trappa vurdert: 

1. Tiltak som kan påvirke godtransportbehovet og valg av transportmiddel. 

2. Tiltak som utnytter dagens jernbaneinfrastruktur for godstransport mer effektivt. 

3. Moderniserings- og kapasitetsøkende tiltak i jernbaneinfrastrukturen.   

4. Etablere ny terminalinfrastruktur/nytt logistikknutepunkt.  

Etter en vurdering av trinnene basert på KVU-trappa framstår hovedkonseptene som framstilt i tabell 6-1. 
Tabell  6-1: Hovedkonseptene. 
0 – Videreføre dagens terminal- 
og havneinfrastruktur 

Utnytte omlastingskapasiteten i dagens kombiterminaler (Brattøra – Hegg-
stadmoen - Skogn) og havner (Skogn - Orkanger - Brattøra) i regionen (trinn 
1 og 2) 

M - Modernisere dagens termi-
nalinfrastruktur 

Modernisere de tre kombiterminalene i regionen for å øke 
omlastingskapasiteten (trinn 3) 

D - Ny kombiterminal med god 
havnetilknytning 

Etablere ny kombiterminal med god tilknytning til dagens havner innenfor en 
sirkel med sentrum i framtidens markedstyngdepunkt og ca. radius på 
30-40 km (trinn 4) 

I - Ny kombiterminal og havn 
lokalisert på samme sted  

Samlokalisere ny kombiterminal og ny container- og stykkgodshavn innenfor 
en sirkel med sentrum i framtidens markedstyngdepunkt og ca. radius på 30-
40 km 

 

Et konsept er en prinsippløsning som ivaretar et sett av definerte behov og overordnete 
prioriteringer. I dette prosjektet er konsept definert som kombinasjonen av terminalens innhold 
som gir størrelsen, og lokalisering.  
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6.2. Konseptutviklingen  

6.2.1. Fra godsterminal til logistikknutepunkt 

Med utgangspunkt i de behov som er fremkommet fra brukerne har prosjektet utviklet seg fra å bruke 
begrepet ”godsterminal” til ”logistikknutepunkt”.  

Begrepet er forsøkt forklart med følgende beskrivelse:  

 

 

6.2.2. Funksjoner i et logistikknutepunkt 

Etablering av et nytt logistikknutepunkt betyr en videreutvikling og sterkere integrering av de ulike 
transportformene og transportaktørene sine terminalløsninger for containergods enn i dag. Viktige 
elementer og funksjoner i knutepunktet er en kombiterminal (terminal der veg og bane møtes), 
terminalanlegg for samlastere og andre store transportbedrifter samt container- og stykkgodshavn 
(terminal der sjø møter veg og bane).   

Det vil ikke være en betingelse at alle elementene i knutepunktet lokaliseres i samme område, men kravet 
må være at knutepunktet er knyttet sammen med kapasitetssterke veger- og/eller bane-forbindelser slik at 
det fungerer effektivt. 

 I tabell 6-1 illustreres funksjoner og aktører i et logistikknutepunkt. 

Figur 6-1: Hovedfunksjonene i et logistikknutepunkt. 

Stordriftsfordelene i intermodale godstransportsystem kan utnyttes mer effektivt om man 
identifiserer systemets knutepunkter. Dette er geografiske områder der veg- , bane- og 
sjøinfrastruktur knyttes sammen. Oppbygging av slike regionale strategiske 
logistikknutepunkt er viktig for å fremme intermodale transportløsninger. 

Logistikknutepunkt betyr i denne sammenheng, en videreutvikling og integrering av de ulike 
transportformene og transportaktørene sine terminalløsninger for containergods. Viktige 
elementer i knutepunktet er for eksempel kombiterminal (terminal der veg og bane møtes), 
terminaler/anlegg for samlastere og andre store transportbedrifter samt containerhavn 
(terminal der sjø møter veg og bane).   
 
Alle elementene i knutepunktet må ikke lokaliseres i samme område, men et krav må være at 
disse knyttes sammen med kapasitetssterke veger og/eller baneforbindelser. 

Strategisk riktig lokaliserte regionale logistikknutepunkt bør lokaliseres: 
• Nær store produksjons- og/eller forbruksområder.  
• Ved start- og målpunkter for ett eller flere transportmidler i godstransportkjeden. 
• Der store godstransportstrømmer møtes. 
• Der det er lett å bytte transportmiddel og spre godstrømmen til flere ulike målpunkt. 

  For å kunne begrense tunge transporter på veg, bør logistikknutepunkter lokaliseres slik 
at  de gir mulighet for å samle store godsmengder. Dette gir mulighet for 
konsolidering av  omlastet gods. 
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Funksjon Aktører 

 

 Jernbaneverket, NSB (offentlige aktører). 
 Private godstransportører; containertransport jernbane. 

 

 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn (offentlig aktør). 
 Havner i nordre del av Trondheimsfjorden. 
 Private godstransportører; containertransportører til sjøs. 

 

 Transportaktør veg; containertransport og distribusjon. 
Generelt: Autonome aktører som beslutter lokalisering på 
bedriftsøkonomisk grunnlag. 

 

 Aktører for støttefunksjoner logistikk godstransport. 
Generelt: Autonome aktører som beslutter lokalisering på 
bedriftsøkonomisk grunnlag. 

 

6.2.3. Geografiske områder for ulike konsept 

Innenfor det definerte geografiske området Trondheimsregionen er det kommet innspill på 29 ulike 
lokaliseringsmuligheter fordelt på konseptene 0, M, D og I. Det er gjennomført en grovsiling 
av konseptalternativene i forhold til absolutte krav og i neste omgang i en SWOT-analyse.   

Figur 6-2 viser et oversiktskart med fem geografiske områder (sentralt, øst, nord, sør og sørvest) med 
lokaliseringsmuligheter og potensielle næringsarealer i henhold til IKAP-prosjektet.   

 

Figur 6-2: Geografiske områder og lokaliseringsmuligheter. 

 

Tabell 6-2 gir en oversikt over områder med og uten tilgang til havn. 
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Tabell  6-2: Områder med/uten tilgang til havn. 

Områder med havn i dag: Områder med muligheter for 
havn (ligger ved sjø) 

Områder uten 
havnemuligheter: 

 Orkanger  
 Brattøra 
 Muruvik 
 Stjørdal 
 Skogn 

 

 Trolla 
 Øysand 
 Børsa/Thamshavn 
 Være 
 Midtsand 
 Hell  
 Langstein 

 Tyholt 
 Heggstadmoen 
 Torgård 
 Meeggen 
 Tulluan 
 Søberg 

Disse 18 stedene er videre vurdert i forhold til arealkravet, med resultat i neste kapittel. 

 Videre er det lansert et desentralisert konsept ”Dryports” som er et konsept med utvidelse av havn på 
land, dvs. at omlasting fra båt til jernbane utføres i havn, men at omstokking av containere og oppsett av 
nye tog til andre destinasjoner gjøres på en terminal /flere terminaler på land. Et eksempel på dryports er 
Gøteborg havn hvor det er investert betydelig beløp i opprusting og bygging av ny jernbaneforbindelse 
mellom Gøteborg havn og terminaler på land for eksempel til større industrikonsern. Alternativet krever 
en meget kapasitetssterk jernbaneforbindelse mellom havn og terminal på land for å kunne defineres som 
Dryports.  

Konseptalternativet vurderes å være delvis ivaretatt ved å utvikle dagens jernbanestrukturer og 
vegstrukturer til kapasitetssterke forbindelser mot dagens havner. I delte konsepter bygges det på 
eksisterende havner, men med en løsning hvor det er god kapasitet på jernbane- og vegforbindelser. 

6.2.4. Forkastede alternativer etter grovsiling 

De konseptalternativene som ikke kom gjennom grovsilingen (absolutte krav og SWOT-analyse) er vist 
nedenfor med begrunnelse hvorfor. De andre konseptalternativene er vurdert videre i analysen. 

Modernisering 

Brattøra/Vestre kanalhavn/Heggstadmoen: Alternativet oppfyller ikke absolutt krav om framtidig 
håndtering av minst 300.000 containere. Alternativet har også begrensninger i forhold til krav satt til 
samlasterareal og areal for andre togslag. 

Delte konsept 

 Desentralisert konsept: Alternativet oppfyller ikke arealkrav for kombiterminal og samlastere.  

 Dryports (jf.. Gøteborg Havn): Alternativet krever en meget kapasitetssterk jernbaneforbindelse 
mellom havn og terminal på land. Løsningen er mer egnet opp mot store industriaktører.  

 Brattøra/Muruvik: Moderniseringsalternativet Brattøra/Skogn er vurdert som mer egnet på grunn av 
dagens bruk av Skogn som container- og stykkgodshavn. 

 Heggstadmoen: Kontroversiell som fullverdig jernbanekonsept på grunn av arealbehovet og 
støyproblematikk (jf.. tidligere utredninger). Vurderes som del av 0-alternativet. 

 Vassfjellet: Oppfyller behov og mål for et fjellalternativ dårligere enn tilsvarende alternativer i 
Trondheim sentrum. Dette skyldes avstand til markedstyngdepunkt og muligheten for å kombinere et 
fjellkonsept med ny havn. 
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 Tulluan: Forkastes fordi det er for stor avstand til eksisterende hovedvegnett og jernbane. 

 Muruvik, Hell: Forkastes som D-konsept fordi det finnes andre alternativer som oppfyller mål og 
krav på en bedre måte. Går videre som I-konsept 

 Skogn: Ligger for langt nord for å kunne være bli en attraktiv jernbaneterminal. Går videre kun som 
del av Moderniseringskonsept i kombinasjon med Brattøra og Heggstadmoen. 

Integrerte konsept 

Thamshavn: Ligger for langt unna eksisterende jernbane. Børsabergan er vurdert til å ha de samme 
kvaliteter med mindre investeringer i ny jernbane. 

Skogn: Ligger for langt inne i Trondheimsfjorden i forhold til eksisterende/framtidig markedstyngde-
punkt for å kunne være aktuelt som et godt I-konsept.  

Langstein: Ligger for langt inne i Trondheimsfjorden i forhold til eksisterende/framtidig markedstyngde-
punkt for å kunne være aktuelt som et godt I-konsept. Trang situasjon langs Fættenfjorden med lite 
landareal. 

6.3. Konsept 0 – referansealternativet 

0-alternativet representerer en fremskrivning av dagens situasjon, med noen tilpasninger for å øke eller 
effektivisere kapasiteten:  

 Utvide Brattøras kapasitet. Vedlikeholdstiltak og mindre effektiviseringstiltak er igangsatt. 
Hovedplanen beskriver tiltak med en kostnad på 63 mill kr. 

 Utnytte kapasiteten som kan utvikles på terminalen ved Heggstadmoen og evt. andre områder. 

 Utvide havnekapasitet ved eksisterende havn på Brattøra (Pir II) med nye ro-ro anlegg i tillegg til 
utvidelse ved Orkanger Havn og Muruvik. I tillegg skal det være tilstrekkelig med kaifronter for 
anløp av skip, kaiarealer for håndtering av gods og areal for omlasting mellom transportmidlene.  

 Benytte avlastende hovedvegnett hvor ruter for tungtrafikk rundt sentrum er etablert (Ny Oslovei 
fra Sluppen – Ila), Nordre Avlastningsveg (Ila – Lademoen), E6 Øst (Lademoen – Gildheim). 

 

Totalt sett vil en i 0 -alternativet kunne optimalisere kapasiteten for en periode etter 2020. Økning i 
overført trafikk fra veg til sjø i beregningsperioden betyr også en opprusting av eksisterende havner i 0-
alternativet. Men i konseptet ligger ingen ekspansjonsmuligheter med tanke på ytterligere vekst. 

 

Systemskissen med funksjonalitet for 0-alternativet vises i figur 6-3. 
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B = Baneterminal, H = Havn, S = Samlastere  
Figur 6-3: Systemskisse dagens løsning7 /(Kilde: Rolf Aarland, 2010)/. 

0-alternativet omfatter altså dagens godstransportinfrastruktur i regionen med en framskriving av 
godsstrømmene gjennom analyseperioden. 

 0-alternativet omfatter alle pågående investeringstiltak i regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og 
andre offentlige etater for alle relevante prosjekter i tiårsplanen for NTP for samferdselssektorer som 
påvirker godstransporttilbudene. 

 I tillegg vil det være nødvendig å investere i havnefasiliteter både på Brattøra i Trondheim, og på andre 
viktige havner som Orkanger i Orkdal og Muruvik i Malvik for å møte fremtidige transportbehov. 

Beskrivelse av 0-alternativet framkommer av tabell 6-3, kostnader framkommer i tabell 6-4 og figur 6- 4 
viser et kart over utbyggingsområder. 

Tabell 6-3: 0-alternativet; grunnleggende forhold. 

0 – REFERANSE Brattøra Heggstadmoen 

Beskrivelse Vedlikeholde eksisterende 
kombiterminal på Brattøra sentralt 
i Trondheim. 

Etablere liten kombiterminal med 
utgangspunkt i eksisterende terminal på 
Heimdal 13 km sør for Trondheim S. 

Topografi Flatt. Flatt. 

Arealbruk Kombiterminal, havn og 
jernbanestasjon. Stamveg. 

Godsterminal. Industri- og lagerområde. 
Boliger. Stamveg. 

Vegtilkobling Eksisterende Nordre 
avlastningsveg. 

Eksisterende E6 Sandmoen – 
Industrivegen. 

Banetilkobling Eksisterende spor over Trondheim 
sentralstasjon. 

Eksisterende spor fra Heimdal stasjon. 

Container- og stykk-
godshavn 

Utnytte kapasiteten i eksisterende 
havner på Brattøra (0 km), 
Orkanger (45 km) og Skogn 76 
km. 

Utnytte kapasiteten i eksisterende havner 
på Brattøra (0 km), Orkanger (45 km) og 
Skogn (76 km). 

Planstatus Jernbaneområde, hovedveg, havn, 
næringsområde. 

Jernbaneområde, næringsområde, 
(industri og lager). 

 

                                                      

7Samlaster: Godstransportens kollektivtransportør, sørger for at innholdet i containere og semihengere 
lastes/losses.   Samlasting: Flere varepartier lastes inn i samme container (Kilde: TØI). 
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Tabell 6-4: 0-alternativet; investeringer (MNOK 2010). 

Investeringer/gevinster totalt Brattøra/Heggstadmoen
1 Kombiterminal (omlasting med truck)      64 
2 Kombiterminal (omlasting med kran)        0 
3 Container- og stykkgodshavn  

(molo, kaifronter, oppfylling, mudring, utstyr og bygg) 

491 

4 Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) 0 
5 Tilgang til areal (underbygning, grunnerverv, samlaster) 0 
6 Vegtilknytning   0 
7 Jernbanetilknytning   0 
8 Jernbanekapasitetstiltak 582 
9 Modernisering av dagens terminaler 107 

SUM Investeringer  1 244 

10 Salg av dagens terminal- og containerhavneareal 0 

SUM Investeringer og salg av areal 1 244 

 

 
Figur 6-4: 0-alternativet; kart over utbyggingsområder. 
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6.4. Konsept M – modernisering 

Moderniseringsalternativet omfattes av en ytterligere modernisering av baneinfrastrukturen for 
godstransport til og fra regionen i perioden 2020-2040. Følgende tiltak gjennomføres:  

 Driftsbanegården flyttes til Marienborg (forutsatt finansiert som eget prosjekt). 

 Utvidelse av største lastegata på Brattøra til bredde 41 m og lengde 330 m. 

 Ankomst-/avgangsspor på Vestre kanalhavn forlenges til minimum 600 m og med direkte 
forbindelse til alle lastespor på terminalområdet. Separate utkjørssignaler fra alle ankomst-
/avgangsspor etableres. 

 Hensettingsspor der hvor dagens driftsbanegård på Vestre kanalhavn ligger. 

 Driftsalternativ med bruk av truck og reachstacker og alternativ med bruk av kraner og 
truck/reachstacker. 

 Terminalen på Heggstadmoen utvikles til containerterminal i kombinasjon med eksisterende 
bilavlastningsterminal. Må også inneholde plass til vognlast.  

 
Figur 6-5 viser en skisse over arealdisponering som ligger til grunn for moderniseringskonseptet. 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 6-5: Skjematisk oversikt over teminalfunkjsoner i konsept M. 

 
Ovennevnte tiltak er ikke tilstrekkelig for å oppnå mål om 300 000 containere i 2020. Dette kan evt. 
oppnås ved at det bygges ny kombiterminal på Skogn, Fiborgtangen i forbindelse med eksisterende 
container- og stykkgodshavn ved Norske Skog (privat havn). 

I moderniseringsalternativet omfattes alle pågående investeringstiltak i regi av Jernbaneverket, Statens 
vegvesen og andre offentlige og alle relevante prosjekter i tiårsplanen for NTP for samferdselssektorer 
som påvirker godstransporttilbudene. I tillegg vil det være nødvendig å investere i havnefasiliteter både 
på Brattøra i Trondheim og på andre viktige havner som Orkanger i Orkdal og Muruvik i Malvik for å 
møte fremtidige transportbehov. 

Beskrivelse av moderniserings-alternativet framkommer av tabell 6-5, kostnader framkommer i tabell 6-6 
og figur 6-6 viser et kart over utbyggingsområder. 

 

 

Forhold knyttet til lokaliseringene 
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M - 
MODERNISERING 

Brattøra Heggstadmoen Skogn 

Beskrivelse Øke kapasiteten på 
eksisterende 
kombiterminal til  
200 000 TEU/år 
(krandrift). 

Øke kapasiteten på 
eksisterende terminal til 
60 000 TEU/år. 
 

Øke kapasiteten på 
eksisterende terminal til  
40 000 TEU/år. 
 

Topografi Flatt Flatt Flatt 

Arealbruk Kombiterminal, havn 
og jernbanestasjon. 
Stamveg. 
Ingen omdisponering 
av areal nødvendig. 

Bilomlastingsterminal. 
Industri- og lagerområde. 
Boliger. Stamveg. 
Noe omdisponering av 
industriareal nødvendig 

Kombiterminal - 
Industrivirksomhet (Norske 
Skog) - Havn - Jernbane og 
stamveg. Noe omdisponering 
av landbruksareal nødvendig. 

Vegtilkobling Eksisterende Nordre 
avlastningsveg. 

Eksisterende E6 
Sandmoen – 
Industrivegen. 

Eksisterende E6. 

Banetilkobling Eksisterende spor 
over Trondheim S. 

Eksisterende sidespor fra 
Heimdal stasjon. 

Eksisterende Nordlandsbane 
med sidespor fra Skogn 
stasjon. 

Container- og 
stykkgodshavn 

Utnytte kapasiteten i 
eksisterende havn på 
Brattøra (0 km). 

Utnytte kapasiteten i 
eksisterende havner på 
Brattøra (14 km) og 
Orkanger (35 km). 

Utnytte kapasiteten i 
eksisterende havn på Skogn (0 
km). 

Planstatus Jernbaneområde, 
hovedveg , havn, 
næringsområde. 

Jernbaneområde, 
næringsområde (industri 
og lager). 
 

Industriområde, 
jernbaneområde, hovedveg – 
Boligområde og LNF-område. 

Tabell  6-5 Konsept M; grunnleggende forhold 

Kostnader i mill kr (2010) 

Investeringer/gevinster totalt Brattøra/Heggstadmoen/Skogn
1 Kombiterminal (omlasting med truck)      421 
2 Kombiterminal (omlasting med kran)        0 
3 Container- og stykkgodshavn  

(molo, kaifronter, oppfylling, mudring, utstyr og bygg) 

491 

4 Samlasterareal (inkl. i kombiterminal) 0 

5 Tilgang til areal (underbygning, grunnerverv, samlaster) 47 
6 Vegtilknytning   146 
7 Jernbanetilknytning   200 
8 Jernbanekapasitetstiltak 582 

9 Modernisering av dagens terminaler 283 

SUM Investeringer  2 170 

10 Salg av dagens terminal- og containerhavneareal 0 

SUM Investeringer og salg av areal 2 170 

Tabell  6-6 Konsept M; investeringer (MNOK 2010) 
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Kart over Moderniseringskonseptet 

 
Figur 6-6 Konsept M; kart over utbyggingsområder 
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B = Baneterminal,  H= 
Havn,  

  S = 

Samlaster
3 PL= Tredjeparts 
logistikkaktører

6.5. Konsept D - Nytt logistikknutepunkt, delt løsning 

Konseptet delt løsning illustreres i figur 6-7. Konseptet omfatter en baneterminal lokalisert sammen med 
samlastere og tredjeparts logistikkaktør, mens havn er lokalisert på et annet sted. Det forutsettes her en 
effektiv og god transportkorridor mellom knutepunktene for jernbane og havn.  

En effektiv korridor for vegtransport mellom knutepunktene for jernbane og havn ivaretas av Statens 
vegvesens sine utbyggingsplaner (finansiert av bomstasjoner) både sør og øst for Trondheim by. Med 
utgangspunkt i denne utbyggingen vurderes det at vegkapasiteten for godstransporten isolert sett er 
ivaretatt. 

En jernbanekorridor mellom knutepunktene for jernbane og havn dekkes av dagens jernbanelinje mellom 
Melhus og Hell. Det bør være et jernbanespor til havn. I dag dekkes dette av mulighetene på Skogn i 
nord, mens jernbane er ganske nær havn i Nyhavna i dag. En må regne med at jernbaneforbindelse til 
Brattøra havn er brutt etter at Nordre avlastingsveg kom. Det er i dag et sidespor til Muruvik havn, og en 
bør satse på at dette opprettholdes. En forbindelse mellom bane og Muruvik havn fremstår som den 
enkleste framtidige muligheten. 

Detaljering av konseptet omfatter aktuelle lokaliseringer av delt løsning og aktuelle varianter av delt 
løsning.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6-7: Systemskisse 

Konsept D /(Kilde: Rolf Aarland, 2010)/. 
 
I den illustrerte løsningen i figur 6-7 er bane lokalisert sammen med samlastere og tredjeparts logistikk-
aktør, mens havn er lokalisert på et annet sted. Det forutsettes her en effektiv og god transportkorridor 
mellom knutepunktene for jernbane og havn.  

I delt konsept omfattes alle pågående investeringstiltak i regi av Jernbaneverket, Statens vegvesen og 
andre offentlige og alle relevante prosjekter i tiårsplanen for NTP. I tillegg vil det i regionen være 
nødvendig å investere i havnefasiliteter i Trondheim, Orkanger i Orkdal og Muruvik i Malvik. 
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6.5.1. Konsept D - delt løsning sentralt 

Beskrivelse av delt konseptalternativ sentralt framkommer av tabell 6-7, kostnader framkommer i tabell 
6-8 og figur 6- 8 viser et kart over utbyggingsområder. 

D - 
SENTRALT 

D 1 a – Trolla D 1 b - Tyholt 

Beskrivelse Ny kombiterminal i fjellhaller mellom Ila og 
Trolla. 

Ny kombiterminal i fjellhaller langs Stavne-
Leangenbane-tunnelen under Tyholt. 

Topografi Flatt (utsprenges i fjell). Flatt (utsprenges i fjell). 

Arealbruk Nært kommunalt avløpsrenseanlegg i fjell. 
Boligområder og ”Bymarka” over fjellhaller. 

Jernbanetunnel (Stavne-Leangenbanen). 
Boligområde på overflaten. 

Vegtilkobling Nye tuneller fra Ila og Trolla (2,5 km). Ny tunell fra Omkjøringsvegen (2 km). 

Banetilkobling Ny tunnel fra Marienborg (2,5 km). Eksisterende Stavne-Leangen-bane fra 
Lerkendal og Leangen stasjoner. 

Container- og 
stykkgodshavn 

Utnytte kapasiteten i eksisterende havner på 
Brattøra (3 km), Orkanger (45 km) og Skogn 
(76 km). 

Utnytte kapasiteten i eksisterende havner på 
Brattøra (3 km), Orkanger (45 km) og 
Skogn (76 km). 

Massebalanse 4-6 mill m³ stein må sprenges ut. 4-6 mill m³ stein må sprenges ut. 

Planstatus Grunn i fjell er ikke planavklart i 
kommuneplanen.  
Overflateplanformål: næringsområde, 
naturvernområde, LNF–område, 
friluftsområde og hovedveg. 

Jernbane i tunnel, hovedveg i tunnel og 
tettbebyggelse (by) på overflaten. 
 

Tabell 6-7: Konsept delt løsning sentralt; grunnleggende forhold. 

Kostnader i mill  kr (2010) 

Investeringer/gevinster totalt   Trolla/Tyholt 
1 Kombiterminal (omlasting med truck)      RS (Mkr) 0 
2 Kombiterminal (omlasting med kran)        M2 325 
3 Container- og stykkgodshavn  

(molo, kaifronter, oppfylling, mudring, utstyr og bygg) RS (MNOK) 

491 

4 Samlasterareal (inkl. i kombiterminal) M2 0 
5 Tilgang til areal (underbygning, grunnerverv, samlaster) M2 3669 
6 Vegtilknytning   M 300 
7 Jernbanetilknytning   M 700 
8 Jernbanekapasitetstiltak stk x-spor 582 
9 Modernisering av dagens terminaler RS (MNOK) 0 

SUM Investeringer    6 067 
10 Salg av dagens terminalareal  -210 

SUM Investeringer og salg av areal   5 857 
Tabell 6-8: Konsept delt løsning sentralt, investeringer og gevinster ved salg av dagens terminalareal (MNOK 2010). 
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Kart over lokaliseringsalternativ for Delt konsept sentralt 

 
Figur 6-8: Konsept delt løsning sentralt; kart over utbyggingsområdet. 
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6.5.2. Konseptalternativ delt løsning sør 

Beskrivelse av delt konseptalternativ sør framkommer av tabell 6-9, kostnader framkommer i tabell 6-10 
og figur 6- 9 viser et kart over utbyggingsområder. 

Forhold knyttet til lokaliseringene 

D – SØR D 2 – Torgård D 3 a - Meeggen D 3 b – Søberg 

Beskrivelse Ny kombiterminal på 
Torgård 14 km sør for 
Trondheim S. 

Ny kombiterminal på 
Meeggen 20 km sør for 
Trondheim S. 

Ny kombiterminal på Søberg 
25 km sør for Trondheim S. 

Topografi Relativt flatt.. Flatt. Småkupert. 

Arealbruk Jordbruk, masseuttak, 
kulturmiljø, kraftledning. 

Jordbruk, boligbebyggelse, 
kulturmiljø. 

Jordbruk , boligbebyggelse, 
kulturmiljø, masseuttak. 

Vegtilkobling Ny veg fra Sandmoen (1 
km). 

Ny veg fra E6 N for 
Melhus sentrum (1 km). 

Ny veg fra E6 ved 
Skjerdingstad (1 km). 

Banetilkobling Nye sporforbindelser fra 
Melhus kirke (8 km) og 
Heimdal (2 km). 

Eksisterende bane nord for 
Melhus. 

Jernbane: Eksisterende bane 
Melhus – Kvål. 

Container- og 
stykkgodshavn 

Utnytte kapasiteten i 
eksisterende havner på 
Brattøra (14 km), Orkanger 
(35 km) og Skogn (90 km). 

Utnytte kapasiteten i 
eksisterende havner på 
Brattøra (20 km), 
Orkanger (35 km) og 
Skogn (100 km). 

Utnytte kapasiteten i 
eksisterende havner på Brattøra 
(25 km), Orkanger (40 km) og 
Skogn (100 km). 

Massebalanse - - Noe utsprenging av fjell 
nødvendig. 

Planstatus Næringsområde, masseuttak, 
LNF-område. 

LNF-område, 
jernbaneområde. 

LNF-område, jernbaneområde, 
hovedveg, masseuttak, 
næringsområde.  

Tabell  6-9: Konsept delt løsning sør -  grunnleggende forhold. 

Kostnader i mill  kr (2010) 

Investeringer/gevinster totalt Torgård Meeggen Søberg 
1 Kombiterminal (omlasting med truck)      0 0 0 
2 Kombiterminal (omlasting med kran)        325 325 325 
3 Container- og stykkgodshavn (molo, kaifronter, 

oppfylling, mudring, utstyr, bygg) 

491 491 491 

4 Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) 0 0 0 
5 Tilgang til areal (underbygning, grunnerverv, 

samlaster) 
264 155 264 

6 Vegtilknytning   80 80 80 
7 Jernbanetilknytning   1 250 100 100 
8 Jernbanekapasitetstiltak 482 452 452 
9 Modernisering av dagens terminaler 0 0 0 

SUM Investeringer  2 892 1 603 1 712 

10 Salg av dagens terminalareal -210 -210 -166 

SUM Investeringer og salg av areal 2 682 1 393 1 502 

Tabell 6-10: Konsept delt løsning sør - investeringer og gevinster ved salg av dagens terminalareal (MNOK 2010). 
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Kart over lokaliseringsalternativer for Delt løsning sør 

 

 
Figur 6-9: Konsept Delt løsning sør - kart over utbyggingsområdet. 
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6.6. Konsept I - Nytt logistikknutepunkt, integrert løsning 

Figur 6-10 viser systemskissen for en helhetlig, fullintegrert løsning. Dette er en løsning, hvor bane, veg, 
sjø, samlastere, tredjepartsaktører/næringsliv samlokaliseres på ett sted. 

B = Baneterminal, H = Havn, S = Samlastere, 
3PL = Tredjeparts logistikkaktør,  CD = Cross-docking  

Figur 6-10: Systemskisse konsept, helhetlig og integrert konsept /(Kilde: Rolf Aarland, 2010)/. 

I dette konseptet er det fremkommet forslag om at deler av knutepunktet kan ligge i fjell. Det er forutsatt 
at container- og stykkgodshavnen flyttes fra Brattøra og er samlokalisert med jernbane.  

6.6.1. Konseptalternativ - integrert løsning sentralt 

Beskrivelse av integrert konseptalternativ sentralt framkommer av tabell 6-11, kostnader framkommer i 
tabell 6-12 og figur 6- 11 viser et kart over utbyggingsområder. 

Forhold knyttet til lokaliseringene 

I - SENTRALT I 1 b - Trolla 

Beskrivelse Ny kombiterminal og container- og stykkgodshavn delvis i fjellhaller mellom Ila og 
Trolla. 

Topografi Flatt. Sprenges ut i fjell og utfylling i sjø. Det er knyttet usikkerhet til utfylling i sjø pga 
stor rasfare og dybdeforhold. 

Arealbruk Kommunalt avløpsrenseanlegg lokalisert i fjell like i nærheten. Industri/lager og riksveg 
langs fjorden.  Boligområder og ”Bymarka” over fjell. 

Vegtilkobling Nye tunneler fra Ila og Trolla (2,5 km). 

Banetilkobling Ny tunnel fra Marienborg (2,5 km). 

Container- og 
stykkgodshavn 

Ny havn integrert. 

Relativt lite potensielt oppfyllingsareal ut til kote -10. 

Massebalanse 4-6 mill m³ stein må sprenges ut av fjell. Beregningsgrunnlag 250 dekar + hallhøyde 

1- 2 mill m³ stein må fylles i sjø. Svært usikkert pga dybdeforholdene. 

Planstatus Undergrunnen er ikke planavklart i kommuneplanen. Overflateplanformål: 
næringsområde, naturvernområde, LNF–område, friluftsområde og hovedveg. 

Tabell 6-11: Konsept Integrert løsning sentralt,  grunnleggende forhold. 
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Kostnader i mill  kr (2010) 

Investeringer/gevinster totalt Trolla 
1 Kombiterminal (omlasting med truck)      0 
2 Kombiterminal (omlasting med kran)        325 
3 Container- og stykkgodshavn (molo, kaifronter, oppfylling, 

mudring, utstyr og bygg) 

1 619 

4 Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) 0 
5 Tilgang til areal (underbygning, grunnerverv, 

samlaster) 
3 110 

6 Vegtilknytning   300 
7 Jernbanetilknytning   146 
8 Jernbanekapasitetstiltak 582 
9 Modernisering av dagens terminaler 0 

SUM Investeringer  6 082 
10 Salg av dagens terminalareal -770 

SUM Investeringer og salg av areal 5 312 
Tabell 6-12: Konsept Integrert løsning sentralt, investeringer og gevinster ved salg av dagens terminalareal (MNOK 2010). 

 

Kart over lokaliseringsalternativer for Integrert løsning sentralt 

 
Figur 6-11: Konsept Integrert løsning sentralt, kart over utbyggingsområdet. 
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6.6.2. Konseptalternativ - integrert løsning øst 

Beskrivelse av integrert konseptalternativ øst framkommer av tabell 6-13, kostnader framkommer i tabell 
6-14 og figur 6- 12 viser et kart over utbyggingsområder. 

Forhold knyttet til lokaliseringene 

I – ØST 
I 1 a - Være 

I 2a - 
Midtsandan 

I 2 b - Muruvik I 2 c - Hell 

Beskrivelse Ny kombiterminal og 
container- og 
stykkgodshavn på 
Være 5 km øst for 
Trondheim S. 

Ny kombiterminal 
og container- og 
stykkgodshavn på 
Midtsand 25 km øst 
for Trondheim S. 

Ny kombiterminal og 
container- og 
stykkgodshavn i 
Muruvik ca. 30-35 km 
øst for Trondheim S  

Ny kombiterminal og 
container- og 
stykkgodshavn på 
Hell ca. 30-35 km øst 
for Trondheim S  

Topografi Relativt flatt. Relativt flatt Benyttet til havn 
tidligere, utfylling i 
sjø 

Relativt flatt 

Arealbruk Jordbruk, 
boligbebyggelse, 
friluftsområde. 

 

Landbruk , 
friluftsliv, 
boligbebyggelse. 

Boligbebyggelse, 
hytter, friluftsliv, havn 

Landbruk, 
kulturmiljø, 
boligbebyggelse, 
friluftsliv  

Vegtilkobling Ny veg fra Ranheim 
(1,5 km). 

Ny veg fra E 6 S for 
Storsand (2 km). 

Ny veg  fra E 6 på 
Hell (3 km). 

Ny veg  fra E 6 på 
Hell (1 km). 

Banetilkobling Eksisterende spor 
mellom Ranheim og 
Vikhammer stasjon. 

 

Eksisterende spor 
mellom Vikhammer 
og Hommelvik 
stasjoner. 

Benytte eksisterende 
trase fra Hommelvik. 

Ny sportrase fra Hell 
stasjon (1 km). 

Container- og 
stykkgodshavn 

Ny havn integrert 

Svært stort (over 1000 
daa) potensielt 
oppfyllingsareal ut til 
kote -10. 

Ny havn integrert 
Stort (500-1000 
daa) potensielt 
oppfyllingsareal ut 
til kote -10. 
 

Ny havn integrert. 
Stort (500-1000 daa) 
potensielt 
oppfyllingsareal ut til 
kote -10. 

Ny havn integrert. 
Stort (500-1000 daa) 
potensielt 
oppfyllingsareal ut til 
kote -10. 

Massebalanse 1,5 mill m³ stein må 
fylles i sjø. 

1,8 mill m³ stein må 
fylles i sjø. 

2,0 mill m³ stein må 
fylles i sjø. 

2,0 mill m³ stein må 
fylles i sjø. 

Planstatus LNF område, 
grønnstruktur med 
hovedturveg, 
jernbaneområde, 
hovedveg. 

Tett bebyggelse, 
friluftsområde, 
hovedveg, 
jernbaneområde. 

Boligområder, 
områder for 
fritidsbebyggelse, 
friområder, 
næringsområder, 
LNF-område, 
jernbaneområde. 

Boligområder, 
områder for 
fritidsbebyggelse, 
friområder, 
næringsområder, 
LNF–område, 
jernbaneområde. 

Tabell 6-13: Konsept Integrert løsnig øst; grunnleggende forhold. 
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Kostnader i mill  kr (2010) 

Investeringer/gevinster totalt Være Midtsandan Muruvik Hell 
1 Kombiterminal (omlasting med truck)      0 0 0 0 

2 Kombiterminal (omlasting med kran)        325 325 325 325 

3 Container- og stykkgodshavn (molo, kaifronter, 
oppfylling, mudring, utstyr og bygg) 

904 800 674 878 

4 Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) 0 0 0 0 

5 Tilgang til areal (underbygning, 
grunnerverv, samlaster) 

155 155 633 275 

6 Vegtilknytning   60 80 200 160 

7 Jernbanetilknytning   50 0 145 145 

8 Jernbanekapasitetstiltak 588 586 759 811 

9 Modernisering av dagens terminaler 0 0 0 0 

SUM Investeringer  2 082 1 946 2 736 2 594 
10 Salg av dagens terminalareal -770 -770 -770 -770 

SUM Investeringer og salg av areal 1 312 1 176 1 966 1 824 
Tabell 6-14: Konsept Integrert løsning øst, investeringer og gevinster ved salg av dagens terminalareal (MNOK 2010). 

Kart over lokaliseringsalternativer for Integrert løsning øst 

 
Figur 6-12: Konsept Integrert løsning øst, kart over utbyggingsområder. 
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6.6.3. Konseptalternativ - integrert løsning sørvest 

Beskrivelse av integrert konseptalternativ sørvest framkommer av tabell 6-15, kostnader framkommer i 
tabell 6-16 og figur 6- 13 viser et kart over utbyggingsområder. 

Forhold knyttet til lokaliseringene 

I - SØRVEST I3 a Øysand I3 b Børsabergan 

Beskrivelse Ny kombiterminal og containerhavn 
på Øysand 20 km sørvest for 
Trondheim S. 

Ny kombiterminal og 
containerhavn i Børsa ca. 30 km 
sørvest for Trondheim S. 

Topografi Flatt. Kupert. 

Arealbruk Jordbruk, friluftsområde, naturvern, 
næringsvirksomhet, kulturmiljø, E 
39. 

Kulturmiljø, E 39. 

Vegtilkobling Ny veg fra E 39 (1 km). Ny veg fra E 39 (1 km). 

Banetilkobling Ny trase fra Melhus (6 km). Ny trase fra Melhus (ca. 15 km). 

Containerhavn Ny havn integrert. 

Stort (500-1 000 daa) potensielt 
oppfyllingsareal ut til kote -10. 

Ny havn integrert. 

Noe (200-500 daa) potensielt 
oppfyllingsareal ut til kote -10. 

Massebalanse 1,8 mill m³ stein må fylles i sjø. Ca. 3 mill m³ stein må fylles i sjø. 

Planstatus LNF-områder, industriområder, 
offentlige bygninger, annet 
byggeområde (campingplass), 
friluftsområde i sjø, hovedveg. 

LNF-områder. 

Tabell 6-15: Konsept Integrert løsning sørvest, grunnleggende forhold. 

Øysand ble tidlig foreslått som lokalisering inn mot E 39. Alternativet har store konflikter opp mot 
internasjonale- og nasjonale verneinteresser i natur- og friluftsområder. I tillegg må det etableres ca. 8 km 
ny jernbanelinje med bru over Gaula, som innebærer store tilkoblingskostnader. Miljøkonfliktene vi også 
gjelde denne tilkoblingen. En kan se for seg en løsning med å legge godsterminalen inn mot fjell og havn 
som fylles ut inn mot eksisterende fjellparti mot Buvika. En slik løsning vil ikke berøre eksisterende 
verneområder direkte, men vil komme i konflikt med en planlagt marin verneplan for området. 

Området mellom Buvika og Børsa er en annen mulighet for etablering av en integrert løsning. Det vil 
være knyttet ekstra investeringskostnader for en ny jernbanelinje i størrelsesorden 1 – 2 mrd kroner. 
Likevel er det interessant å se på en løsning i området blant annet med tanke på muligheter for å etablere 
effektive løsninger for fisketransport fra Frøya og Hitra.  
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Kostnader i mill  kr (2010) 

Kostnader i mill  kr (2010) I3a Øysand I3b Børsa
Kombiterminal (omlasting truck)     0 0
Kombiterminal (omlasting kran)       325 325
Containerhavn (molo, oppfylling, mudring, terminal) 804 1434
Samlasterareal   (inkl. i kombiterminal) 0 0
Tilgang areal (underbygning, grunnerverv, utsprengning, samlaster) 155 3250
Vegtilknytning  200 200
Jernbanetilknytning  840 1260
Jernbanekapasitetstiltak 452 452
Modernisering dagens terminaler 0 0
SUM Invest./gevinster i byggefase (totalt) 2776 6921
Salg av dagens terminal- og containerhavneareal -770 -770
SUM Invest./gevinster i byggefase (totalt) 2006 6151  
Tabell 6-16: Konsept Integrert løsning sørvest, investeringer og gevinster ved salg av dagens terminalareal (MNOK 2010). 

Kart over lokaliseringsalternativer for Integrert løsning øst 

 
Figur 6-13: Konsept Integrert løsning sørvest, kart over utbyggingsområdet. 
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6.7. Konseptalternativer som vurderes videre i analysen 

Følgende konsept vurderes videre inn i evaluering etter mål og krav.  

0

0: Brattøra og 
Heggstadmoen

M

M: Brattøra, 
Heggstadmoen,  

Skogn

D

D elt Sentralt

D 1 a: Trolla

D 1b: Tyholt

D elt Sør

D 2 : Torgård

D elt Sør

D 3 a: Meeggen

D 3 b: Søberg

I

Integrert Sentralt               

I 1 a: Være

I 1 b: Trolla

Integrert Øst
I 2 a: Midtsandan

I 2 b:  Muruvik
I 2 c: Hell

Integrert Sørvest

I 3 a: Øysand

I 3 b: Børsabergan

 
Figur 6-14: Konsepter for videre analyse  

Det etableres beregningsalternativer basert på hovedkonseptene 0,  M2, D1, D2, D3, I1, I2 og I3. Det er 
vurdert i ettertid at Være tilhører Integrert øst. Delt sør slås også sammen (D2 og D3) på konseptnivå. 

Oversiktskart over konseptalternativer som vurderes videre  

 
Figur 6-15:Alternative lokaliseringer for gjenstående konsepter. 



 Høringsutkast 12.5.2011 

56 

 

6.8. Forholdet til andre planer som kan påvirke løsningene 

I forbindelse med Miljøpakken i Trondheim/29/ vil det bli startet opp vegbygging på E6 strekningen 
Tonstad – Senterkrysset og FV 715 Stavne – Dorthealyst. På sørsiden av Trondheim er det planlagt ny E6 
på strekningen Jaktøyen – Senterkrysset og planlegging av ny Sluppen bru med tilhørende vegsystemer. I 
tillegg er det i Trondheim i gang utbygging av ny E6 Øst og utbygging av E6 mellom Værnes og 
Kvithammer. Vegkapasiteten må forventes å øke på hele aksen Melhus - Trondheim – Steinkjer. 

Statens vegvesen leder også en konseptvalgutredning for transportsystemet Trondheim Steinkjer som 
omfatter både veg og jernbane/33/. Det er forslag om konsepter som omfatter jernbanetiltak som for 
eksempel dobbeltspor og firefelts motorveg. En omlegging av dagens jernbanelinje til dobbeltspor eller 
nye dobbeltsporparseller kan gi økte muligheter både med tanke frigitte arealer ved omlegging og ikke 
minst kapasitet. Fire felts motorveg på strekningen Trondheim – Stjørdal, eller andre strekninger, vil gi 
større kapasitet for en økt distribusjonstrafikk. Det samme prinsippet gjelder for vegutviklingen sør for 
Trondheim, med planene for 4-felts veg fra Senterkrysset – Tonstad og behovet for jernbanelinje knyttet 
til Torgård-alternativet, og ikke minst det generelle behovet for dobbeltsspor helt fra Støren hvis en 
ønsker en framtidig utvikling for persontog i Trondheimsregionen. Det er pågang også en felles KVU for 
transportløsninger på strekningen Jaktøien (Melhus) til Oppland gr. (E6) og Hedmark grense (rv.3) /36/. 

Følgende skisse viser de løsningene som er presentert i KVU for strekningen Trondheim – Steinkjer /33/:  

 

Figur 6-16: Foreløpige skisser for alternative løsninger for nye banestrekninger og veg mellom Trondheim og Stjørdal. 
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7. Evaluering av mål og krav 
I dette kapitlet vurderes konseptene opp mot mål og krav, som er lagt inn i et sett evalueringskriterier, 
dette som grunnlag for ytterligere siling av konseptalternativene.  

7.1. Evalueringsmodellen 

Denne alternativanalysen baseres på kvantitativ/kvalitativ evaluering iht. en nyttefunksjonsbasert evaluer-
ingsmetode /34/. Nyttefunksjonen til et konsept defineres gjennom et sett evalueringskriterier som 
tilordnes vekter i henhold til vurdert viktighet for hvert kriterium. Ved valg av kriteriene er tre 
hovedformål vektlagt: 

1. Relevans. 
2. Representativitet. 
3. Konsistens. 

Evalueringskriterier og vekting i alternativanalysen i KVU nytt logistikknutepunkt framgår av tabell 7-1.  

Tabell 7-1: Evalueringskriterier og vekting. 

Samfunnsvirkninger Evalueringskriterium Vekting (100 %) 
Prissatte virkninger 1. Kvantitativ 

samfunnsøkonomi 
(nåverdi)  

50 % 

2. Ytre miljø  20 % 

3. Samfunnsutvikling  15 % 

Ikke prissatte 
virkninger 

4. Fleksibilitet  15 % 

Vekting av evalueringskriteriene 

Den kvantitative samfunnsøkonomien er diskutert i prosjektgruppen og foreslått vektet til 50 % og den 
kvalitative samfunnsøkonomien til 50 %, fordelt på ytre miljø, samfunnsutvikling og fleksibilitet 

Kvantitativ samfunnsøkonomi – prissatte virkninger 

Ved etablering av grunnlaget for beregning av nåverdi er følgende kostnadselementer lagt til grunn ved 
oppbygging av kontantstrømprofilene: 

Kostnader for infrastruktureier: 

 Investeringskostnader for terminal periodisert i anleggsperioden inkl kostnader knyttet til 
investering i bedre infrastruktur avhengig av de ulike konseptalternativenes lokalisering (veg, 
bane og havn). 

 Årlige drift og vedlikeholdskostnader for terminal, tilhørende tiltak og infrastruktur 

Kostnader for tredjepart/omgivelser: 

 Miljøkostnader som utslipp (CO2, NOX,) støy, kø og ulykker. 

Kostnader for transportører: 

 Andre kostnader: Omlastingskostnader, transportkostnader og distribusjonskostnader. 
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Nåverdi beregnes uten risikopåslag fordi eksplisitt usikkerhetsanalyse er foretatt i forbindelse med 
analysearbeidet. Kun systematisk risiko/usikkerhet skal hensyntas. Alle kostnader beregnes ekskl. mva. 

Kvalitativ samfunnsøkonomi ‐ ikke prissatte virkninger 

I tillegg til den kvantitative samfunnsøkonomien, er det gjort en vurdering av den kvalitative 
samfunnsøkonomien. Det er viktig å sikre at det ikke er overlapp mellom kriteriene, dvs. det må sikres at 
samme forhold kun hensyntas under ett kriterium. Dette gjelder både mellom nåverdiberegningene og den 
kvalitative samfunnsøkonomien, men også i forhold til kriteriene innbyrdes i den kvalitative analysen. 
 

Kvalitative evalueringskriterier 

Ytre miljø 
Som utgangpunkt for vurderingene knyttet til ytre miljø benyttes forståelsen av ytre miljø og begrepene 
som er beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 140. Dette evalueringskriteriet gjelder: 

 Landskapsbilde/bybilde. 
 Nærmiljø og friluftsliv. 
 Naturmiljø. 
 Kulturmiljø. 
 Naturressurser. 
 Støy. 

Samfunnsutvikling  
Kriteriet samfunnsutvikling omfatter sidevirkninger og indirekte virkninger på samfunnet lokalt, regionalt 
og nasjonalt. Kriteriet omfatter virkninger knyttet til: 

 Byutvikling.       
 Regionale virkninger.       
 Næringsutvikling og sysselsetting (indirekte).     
 Overordnede planer. 
 Sysselsetting og andre direkte virkninger av tiltaket. 

 

Fleksibilitet 
Kriteriet fleksibilitet refereres til Finansdepartementets Veileder i samfunnsøkonomisk analyse  /pr 
september 2005, side 9/.,: ”En bør vurdere muligheten for fleksible løsninger og gjennomføringstidspunkt 
for prosjektet. Dette kan sees på som viktige spesialtilfeller av å beskrive relevante alternativer”. 

Fleksibilitet skal fange opp forskjeller mellom alternativene med hensyn til tilpasningsevne og  endret 
behov i samfunnet. Dette kan være fleksibilitet i forhold til utbygging og logistikknutepunktets 
tilpasningsevne til endrede/varierende behov mht. kapasitet. Kriteriet omfatter også alternativets 
muligheter for tilpasning til endret teknologi.  

Kriteriet vurderes i forhold til følgende forhold:  

  etappevis utbygging 
 utvidelsesmuligheter 
 mulighet for endret teknologi 
 driftsløsninger. 
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Tabellen nedenfor viser hvordan evalueringskriteriene og viktige (V)/andre(A) krav hører sammen og 
hvordan kravene er operasjonalisert (beskrevet) gjennom prosessen i prosjektgruppa. 

Tabell 7-2: Definerte krav i forhold til evalueringskriteriene. 

Evaluerings-
kriterier 

Krav 
nr 

Beskrivelse av krav 

V 1 Det skal være kapasitetssterk og effektiv infrastruktur mellom 
kombiterminal og: 

 Container- og stykkgodshavn (veg og jernbane). 

 Jernbanelinje stamnett. 

 Riksveg. 
V 6 Konseptet skal gi redusert omlastningskostnad pr. lastbærer. 
V 8 Knutepunktet må lokaliseres slik at samlede transportkostnader for 

transportmidlene i kjeden blir minst mulig i forhold til framtidige 
godsstrømmer. 

V 9 Sentral lokalisering i forhold til godset målpunkt og godsretninger. 
V 10 Logistikknutepunktet skal bidra til å redusere antall ulykker som skyldes 

langtransporter på veg, redusere risiko forpersonskader i tilknytning til 
logistikknutepunktet og som skyldes distribusjonstrafikken. 

V 11 Redusere klimagassutslipp og redusere energibruk: 

 Mindre utslipp av klimagasser målt i CO2B-ekvivalenter. 
Mer overføring av lange godstransporter fra veg til bane. 

Kvantitativ 
samfunns-
økonomi 
(nåverdi) 

50 % 

 

 

V 12 Begrense lokale utslipp:  

 Bedre lokalmiljø med god lokal luftkvalitet og mindre støyplager. 

 Færre bosatte utsatt for NO2B over nasjonal grenseverdi. 
 Færre bosatte utsatt for svevestøv (PM10) over nasjonal grenseverdi 

støyutsatte over anbefalte grenseverdier. 
Ytre miljø (YM) 

20 % 

 

V 13 Miljø- og inngrepskrav 
Begrense det totale arealforbruket til logistikknutepunktet og 
transportinfrastruktur. Dvs. minimere arealbruken mht.:  
I. Begrense negative konsekvenser for flora, fauna og biologisk mangfold: 

 Minimere beslag av inngrepsfrie områder som berøres (areal). 
 Minimere antall berørte rødlistearter. 
 Minimere barrierevirkninger. 

II. Begrense inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og 
dyrket jord: 

 Minimere antall kulturminner som går tapt eller får redusert kvalitet 
på grunn av tiltaket. 

 Minimere antall dekar kulturmiljøer som går tapt eller får redusert 
verdi pga nyanlegg. 

 Minimere antall dekar dyrket mark som omfattes av tiltaket. 
 Minimere påvirkning på spesielt viktige kulturlandskap som får 

redusert sin verdi som følge av tiltaket. 
III. Begrense inngrep i viktige nærmiljø- og friluftslivsområder: 

 Redusert nærhet til boligområder. 

 Minimere påvirkning på spesielt viktige friluftsområder som får 
redusert sin verdi som følge av tiltaket. 

Samfunns- A 5 Sammenheng og nærhet mellom nye næringsarealer (jf. IKAP) og 
logistikknutepunkt. 
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Evaluerings-
kriterier 

Krav 
nr 

Beskrivelse av krav 

V 16 Lokalisering skal bidra til å gi konkurransekraft til næringslivet. 
A 7 Bedre fremkommelighet på vei i tettbygde strøk. 

utvikling (SU) 

15 % A 7 Ny lokalisering skal gi mulighet for byutvikling på Brattøra. 

V17 Utbygging skal bidra til sysselsetting og økte leveranser for næringslivet.  
A 8 Utbygging skal bidra til regional utvikling. 
V 2 Konseptet skal ha utvidelsesmulighet på 100-200 dekar for framtiden. 
V 3 Ivareta mulighet for økt godstransport over Meråkerbanen. Lengde på 

lastegate må være 750 m for internasjonale tog. 
V 4 Ta hensyn til fleksibiliteten i utfasing av Brattøra (tidsperiode og 

funksjonalitet). Det må utarbeides en trinnvis utviklingsplan. 
V 7 Det skal være nok areal med tilstrekkelig nærhet til terminal for 

transportører inkl lastebilnæring, transportintensivt næringsliv, grossister, 
servicebedrifter, samt tredjeparts-aktører (third part logistic, service, 
logistikktjenester). 

A2 Et nytt logistikknutepunkt skal utnytte framtidens teknologiske løsninger o
infrastruktur knyttet til informasjonsteknologi (IT) og miljøbasert
driftsfunksjoner. Gjelder verksted og driftsfunksjoner. 

A3 Hensynta at nye skipstyper vil gi mer attraktiv og konkurransedyktig 
sjøtransport. 

Fleksibilitet (F) 

15 % 

 

A6 Nærhet til flyplass. 

 

Kravoppnåelsen av konseptet er uttrykt i resultatet av evalueringen og gjennom det påviste forholdet 
mellom krav (viktige krav og andre krav) og evalueringskriterier. 

Score 

I evalueringen benyttes en måleskala 1-7 for å uttrykke konseptalternativenes kvaliteter. Score 1 angir 
dårligste oppfylling av evalueringskriteriene og score 7 angir beste oppfylling av evalueringskriteriene. 
Konseptalternativenes score er fremkommet gjennom en prosess der sentrale interessenter ble involvert.  

Som innspill til evalueringen ønsket prosjektgruppen en særskilt behandling av de konseptalternativene 
som for evalueringskriteriet ytre miljø fikk en score lavere enn 2. Med en score lavere enn 2 forkastes 
konseptalternativet før den samfunnsøkonomiske analysen. Dette er i ettertid vurdert å kunne gjelde for 
alle evalueringskriterier.  

7.2. Evaluering av mål 

Overordnede samfunnsmål, prosjektets samfunnsmål og effektmål, jf. kapittel 4.1 – 4.4 evalueres  
gjennom evalueringskriteriene. 

Evaluering av samfunnsmålet: 

Prosjektet skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektiv, fleksibelt og intermodalt 
logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. 
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Samfunnsmålet er knyttet opp mot den ønskede situasjonen i framtiden (også forbi 2040). Framtidens 
næringstransporter vet man ikke nøyaktig hvordan vil bli, men det må antas at det blir endringer i forhold 
til dagens løsninger. Og det står at terminalen skal fungere for Midt-Norge.  

Godsprognosene tar utgangspunkt i forventet befolkningsvekst (og dermed konsum) med dagens 
markedsstruktur med framskrivning til 2040. På grunn av usikkerheten i fremtidens transporter i forhold 
til eventuelt nye markeder er det utført hva-hvis-analyser som beskriver alternativ vekst som for eksempel 
mer gods fra Sverige via Meråkerbanen. Ut fra denne betraktningen vil det være I-øst som ivaretar 
fremtidspotensial best, mens både I-øst og D-sør fungere for transporter til/fra på Nordlandsbanen 
forutsatt at terminalen lokaliseres langs dagens stambane. 

I tillegg evalueres konseptene kvalitativt og det gis ekstra score for fleksibilitet for de lokaliseringer som 
har potensial for mer kapasitet. 

Evaluering av effektmålene: 

Mange av effektmålene evalueres i transportanalysen. Under kommenteres grad av måloppfyllelse for 
effektmålene.  

Kapasitet og vekstmulighet for logistikknutepunktet 
1. Logistikknutepunktet skal gi grunnlag for økt omlasting av gods til minst 300 000 containere i 2020 

og minst 400 000 innen 2040 (antall containere gjennom baneterminal):  

Den viktigste effekten for konseptalternativene er prognosene for transportert av gods i tonn. 
Resultatene viser konsept sørvest (beregningspunkt Børsa) gir svakest prognose for 
godsmengdene.  Sørvest (Børsa) har lavest prognose som forklares med at gods på bane til 
Nord-Trøndelag reduseres betraktelig pga. en avstand som gjør at godset overføres til veg.  

2. Tiltaket skal gi vekstmulighet for andre togslag (vognlast) (mengde i tonn)  

Alle konsepter gir mulighet for vognlast, og vi ser at det er de integrerte konseptene som gir 
best samspill mellom havne- og banetilknyttet godsvirksomhet. 

3. Logistikknutepunktet skal ivareta mulighet for betydelig økt containerbasert godstransport på sjø i 
Trondheimsfjorden (antall skipscontainere): 

Alle konsepter ivaretar betydelig økt containerisert godstransport på sjø. Det er de integrerte 
konseptene som vil gi best samspill og mulighet mellom havne- og banetilknyttet 
godsvirksomhet. 

4. Logistikknutepunktet skal ha mulighet til kapasitetsutvidelse (containere/dekar). 

5. Evalueres i evalueringskriteriet fleksibilitet. Det skal være nok areal til samlastere, operatører og 
tredje-parts logistikkaktører (dekar). Evalueres under evalueringskriteriet fleksibilitet. 

 

Effektivitet og attraktivitet for næringslivet 
1. Logistikknutepunktet skal tilby økt punktlighet og leveringspålitelig godshåndtering: 

Punktlighet og leveringspålitelighet for løsningene sør for byen ser ut til å være uforandret i 
forhold til i dag med tanke på kapasitet. Konseptet Integrert øst forutsetter elektrifisering 
(forutsatt i 0-alternativet) og en kapasitetsøkning i form av forlengede kryssingspor som er 
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lagt inn i konseptalternativene. På grunn av flere gods tog øst for Trondheim er det likevel 
større risiko for forsinkelser for de integrerte konseptene med enkeltsporet bane.  

1. Logistikknutepunktet skal være kostnadseffektivt og bidra til billigere transportløsninger enn i 
dag (for hele transportkjeden) (total kostnad, kr pr. lastbærer): 

Alle konseptene gir reduserte transportkostnader i forhold til dagens situasjon. Grunnlaget for 
dette er at mer gods i tonn og dermed tonnkm transporteres på bane og sjø istedenfor veg. 
Transport på bane og sjø er rimeligere pr tonnkm enn på veg. 

2. Logistikknutepunktet skal kunne tilby nok kapasitet og arealer til annen transportkrevende 
næringsvirksomhet (dekar): 

Evalueres i evalueringskriteriet fleksibilitet. 

 

Lokaliseringens konsekvenser for brukere og samfunn 
1. Kostnad knyttet til distribusjon via bane- og havneterminaler skal optimaliseres (kostnad pr 

distribusjonstur): 

Distribusjonskostnadene øker for konseptet integrert øst. Imidlertid viser analysene at det  er 
avstand mellom terminalen og sluttkunde som er avgjørende, og ikke i hvilken retning 
distribusjonen skjer. Det betyr at løsningene øst for Trondheim også kan være aktuelle i 
forhold til logistikken, men lokaliseringer bør være nærmest mulig Trondheim by. Lave 
distribusjonskostnader for Integrert sørvest skyldes liten godsmengde spesielt for Nord-
Trøndelagstransportene. 

 

2. Samfunnsmessig kostnad inkludert tilkobling mellom hovedveg, jernbane og havn skal 
optimaliseres (endret nåverdi MNOK): 

Alternativ som ligger langs dagens jernbane og hovedveg, som ikke har behov for nye og 
fordyrende tilkobling mellom veg og bane, gir størst samfunnsgevinst. Søberg i konsept delt 
sør og Midtsand i integrert øst påviser størst nåverdi (mest sparte samfunnskostnader i kr).  

 

7.3. Resultater fra evalueringen av kvalitative kriterier 

For kvalitative evalueringskriterier er score fremkommet gjennom en prosess der sentrale interessenter 
ble involvert. I stedet for å oppnå konsensus blant interessentene, er det tatt hensyn til spredningen i 
interessentenes vurderinger. Begrunnelsen for dette er at krav om konsensus medfører at viktig 
informasjon for beslutningstaker kan gå tapt.  

Retningslinjer for avgivelse av score (stikkord) framgår av tabell 7-3.  

Tabell 7-3: Veiledning for avgivelse av score. 

Score Ytre miljø Samfunnsutvikling Fleksibilitet 

1 Svært store konsekvenser 
for ytre miljø. Bidrar 
svært negativt. 

Bidrar til ingen eller 
liten grad av 
samfunnsutvikling. 

Har ingen eller 
liten fleksibilitet. 
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2  Grad over 1. Grad over 1. Grad over 1. 

3 Grad over 2. Grad over 2. Grad over 2. 

4 Har middels 
konsekvenser for ytre 
miljø. Middels bidrag. 

Bidrar i middels grad 
til samfunnsutvikling. 

Har middels 
fleksibilitet, verken 
god eller dårlig. 

5 Grad over 4. Grad over 4. Grad over 4. 

6 Grad over 5. Grad over 5. Grad over 5. 

7 Har ingen konsekvenser 
for ytre miljø. Bidrar 
positivt i forhold til 
eksisterende situasjon. 

Bidrar i stor grad til 
samfunnsutvikling. 

Har stor 
fleksibilitet. 

I tabell 7-2 vises resultatene fra evaluering av score for kvalitative evalueringskriterier (1: dårligst score, 
7: best score). Alternativer med lavere score enn 2 forkastes.   

Tabell 7-4: Resultatene fra evaluering av score for kvalitative evalueringskriterier.  

Alternativ 0 6,6 1,1 1,1

M2 Mod. 6,0 1,6 3,4

D1 Tyholt 6,6 3,2 2,3

D2 Torgård 4,4 5,3 5,7

D3a Meeggen 1,6 3,2 4,5

D3b Søberg 3,8 4,2 5,1

I1a Være 1,6 4,2 4,5

I1b Trolla 6,6 3,2 2,3

I2a Midtsandan 2,2 4,2 5,7

I2b Muruvik 3,3 6,3 4,5

I2c Hell 2,2 6,3 6,2

I3a Øysand 1,1 4,7 4,5

I3b Børsa 6,0 4,7 2,3

Alternativ FleksibilitetYtre miljø
Samfunns-

utvikling

 
 

7.4. Forkastede alternativer etter evaluering 

M2 – Modernisering (Brattøra, Heggstadmoen, Skogn) 
Konseptalternativet får dårlig score både på samfunnsutvikling og fleksibilitet. Driftsmessig er 
konseptalternativet også ugunstig med flere lokaliseringer i forhold til effekter knyttet til samlokalisering 
med samlastere og næringslivet for øvrig. Alternativet forkastes. 

D 3 – Delt konsept Sør Meeggen 
Delt konsept sør med lokalisering ved Meeggen forkastes. Begrunnelsen for at alternativet forkastes er 
fordi en lokalisering på Meeggen har store konsekvenser for jordbruksarealer med jord av høy kvalitet. 
Dette er arealer som vurderes som svært viktige i en arealpolitisk sammenheng i forhold til framtidig 
matproduksjon. En lokalisering vil i tillegg ha konsekvenser for nærmiljøet. Meeggen får score 1,5. Ut fra 
en generell vurdering om at alle konsept som scorer < 2 på evalueringskriteriet ytre miljø ikke går videre i 
den samfunnsøkonomiske analysen forkastes Meeggen. Score mindre enn 2 betyr store negative 
konsekvenser for ytre miljø. 
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I 3 – Integrert konsept sørvest Øysand 
Integrert konsept sørvest med lokalisering på Øysand forkastes. Begrunnelsen for at alternativet forkastes 
er at området har svært store naturverdier. Ved utløpet av Gaula er det etablert naturreservat (RAMSAR), 
Gaula som nasjonalt laksevassdrag, Gaula som varig vernet vassdrag, landskapsvernområde, 
hekkeområde for trua arter, statlig sikra friluftsområde og forslag om marint verneområde.  Ut fra en 
generell vurdering om at alle konsept som scorer < 2 på evalueringskriteriet ytre miljø ikke går videre i 
den samfunnsøkonomiske analysen forkastes Øysand. Score < 2 betyr store konsekvenser for ytre miljø, 
både i forhold til naturmiljø og friluftsliv.  

I 3 – Integrert konsept sørvest Børsabergan 
Integrert konsept sørvest med lokalisering ved Børsabergan ligger på strekningen mellom Buvika og 
Børsa i Skaun kommune. Konsept sørvest Børsabergan har lavest prognose, noe som forklares med at 
godsomlasting til Nord-Trøndelag reduseres betraktelig, og at godset overføres til veg. Børsabergan er et 
fjellkonsept som scorer dårlig på nåverdi og fleksibilitet. Konseptet har relativt liten påvirkning på ytre 
miljø, unntatt for landskapsbilde. Samlet score er for dårlig til å gå videre. Alternativet forkastes. 

D1 – Fjellkonsept Tyholt/Trolla  
Det er i denne fasen brettet ut 13 ulike konseptalternativer for å se på hvordan de scorer opp mot 
hverandre på de ulike evalueringskriteriene. Begge fjellkonseptene (både D og I) scorer dårlig på 
samfunnsøkonomi pga av høye investeringskostnader, dårlig på samfunnsutvikling og fleksibilitet. Men 
de scorer svært godt på ytre miljø. Likevel har begge konseptalternativene totalt sett en dårlig score sett i 
relasjon til andre konsept. For delte konsept er det andre delte konseptalternativer som scorer bedre og 
som på det grunnlaget blir foretrukket. Alternativ D1- Fjellkonsept Tyholt/Trolla forkastes derfor. 

Ut fra denne begrunnelsen burde også fjellkonseptet I-sentralt blitt forkastet, men det er besluttet å ta med 
I- Sentralt Trolla videre i den samfunnsøkonomiske analysen for å få det vurdert opp mot de andre 
konseptene som går videre til den samfunnsøkonomiske analysen. For fjellkonseptene er det viktig å se på 
hvilken betalingsvillighet det finnes i samfunnet for å redusere inngrep i arealbruk og konsekvenser for 
ytre miljø.  

 

7.5. Konseptalternativer som vurderes videre 

På grunnlag av den kvantitative og kvalitative evalueringen, anbefales det at fire hovedkonsepter, inkl. 0-
alternativet, går videre til den samfunnsøkonomiske analysen. 

Evalueringen viser at D-konsept Sør og I-konsept Øst kommer best ut i rangeringen. Det er små 
forskjeller mellom disse konseptene i samlet evaluering, men større forskjeller innenfor enkelte 
evalueringskriterier..  

Fjellkonseptene får best score på ytre miljø, men lavest samlet score på grunn av store investerings- og 
driftskostnader.. Et fjellkonsept (I 1 Sentralt) er tatt med videre i den samfunnsøkonomiske analysen for å 
få belyst samfunnets betalingsvillighet for bevaring av ytre miljø. Konseptet har en merkostnad på 
investering i størrelsesorden 4 mrd.  

Konsepter som går videre til den samfunnsøkonomiske analysen framgår av figur 7-1. 
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Konseptalternativ

0 D

D Sør

I

I Sentralt

I Øst
 

Figur 7-1: Konsepter for samfunnsøkonomisk analyse (”finalekonseptene”). 
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8. Samfunnsøkonomisk analyse 
 

 

8.1. Innledning 

En samfunnsøkonomisk analyse i KS1-regimet og konseptvalgutredningen har som formål å klarlegge og 
synliggjøre konsekvensene av aktuelle offentlige tiltak før beslutninger fattes. Analysen skal framskaffe 
mest mulig fullstendig og sammenlignbar informasjon om ulike nytte- og kostnadsvirkninger, som skal gi 
grunnlag for å: 

 Vurdere om et offentlig tiltak er samfunnsøkonomisk lønnsomt vist ved at summen av 
nyttevirkningene for samfunnet er større enn samfunnskostnadene. 

 Rangere og prioritere alternative tiltak. 

 Synliggjøre fordelingsvirkninger for regionen og næringslivet. 

Kapitlet presenterer grunnlagsdata og resultater for konseptalternativene som gjenstår (jf. Kapittel 7.6). 

8.2. Kvantitativ samfunnsøkonomi 

8.2.1. Trafikale effekter 

 I et samferdselsprosjekt er trafikale effekter av de viktigste forutsetningene for nåverdiberegning. Dagens 
og framtidens transportstrømmer er avgjørende for samfunnsregnskapet. Trafikkanalysene er foretatt med 
logistikkmodulen i Nasjonal godstransportmodell utviklet av samferdselsetatene. Effekten av tiltaket 
fremkommer som resultat av overførte godsmengder mellom veg, bane og båt.  

Følgende forhold ligger til grunn for analysen av de trafikale effektene: 

 Godstransportprognoser for jernbane, bil og skip - 2008, 2020 og 2040 - mellom Trøndelag, 
Østlandet, Vestlandet, Nord-Norge og Utlandet 

 Transportavstandene mellom relasjonene og transporterte mengder gir transportarbeid tonnkm 

 Antall kjøretøy, tog og båter beregnes ut fra gjennomsnitt last pr transportenhet.  

 Beregningspunkt for alternative lokaliseringer som er brukt:  

 Brattøra: D1 sentralt og I1 sentralt 
 Sandmoen –  D2 sør 
 Melhus sentrum – D3 sør 
 Børsa –  I3 sørvest 
o Gevingåsen -  I2 øst  

 Distribusjonstransporter mellom havn- og baneterminal og kommuner i Trøndelag  

 

Prognose 2040 for intermodale godstransporter  

Samfunnsøkonomiske analyser dreier seg om å legge til rette for gode 
beslutningsprosesser og forsvarlige beslutningsgrunnlag /(SSØ, 2011)/. 
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I 2010 ble det håndtert ca 110.000 containere på Brattøra godsterminal, tilsvarende ca 1,3 mill tonn gods. 
Behovsanalysen viser et tredoblet kapasitetsbehov innen 2040. Effektmålet er satt til 400.000 containere 
pr år.  

Neste figur viser prognosetall (1000 tonn) for varegruppe 1-4 i 2040 og kapasitetsbegrenset jernbane 
(tilsvarer et 0-alternativ med kun dobling av kapasiteten ihht målet i inneværende NTP 2010-19).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8-1 Intermodale godsstrømmer (2040) mellom Trøndelag, Nord-Norge, Vestlandet, Østlandet og Utland (1000 tonn) 

 

Gods til/fra Østlandet velger i størst grad veg. Tallene for skip inkluderer både containerskip og andre 
skip. Havnemyndighetene mener det er et stort potensial å kunne gå direkte via en kontinenthavn med 
båtruter som dekker norskekysten. Godsstrømmer fra/til Vestlandet forventes å kunne utvikle seg med 
moderne skipsruter. Intensjoner i NTP- fase 1 pr des.2010, beskriver at utlandsgods i større grad bør 
benytte skip direkte til noen sentrale logistikkhavner. Prognosetallene viser et stort potensial (900 000 
tonn) på jernbane fra Utlandet.  

 

 

 

Godsprognoser for konseptalternativene 

2040_0 er referansealternativet. Transportmengder for korridor SØR, NORD og TRANSITT er 
modellberegnet. tall for øst-korridor er fra statistikk (2008), og Mulighetsstudie Meråkerbanen (2040). 
Disse er lik for konseptene. Det har altså ikke vært mulig å forutsette at det plutselig kommer gods på 
Meråkerbanen som følge av et nytt logistikknutepunkt. Vurderingene går på at det er elektrifisering av 
Meråkerbanen som er det viktigste for økt godstransport øst/vest. Dette evalueres med hensyn til 
transportarbeid/ -kostnad mht. lokalisering. Det er i tillegg foretatt en følsomhetsanalyse – ”hva hvis det 
kommer halv million mer tonn med gods”. Se kapittel 8.5. 
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Følgende tabell viser prognosetallene i 1000 tonn for konseptalternativene: 

 

1000 Tonn 2008 2040 2040 Delt Sør 2040 Integrert Andel pr alternativ 

 Mode Dagens 2040_0 
D2  

Torgård 
D3  

Melhus 
I1- 

Sentral 
I2 –  
Øst 2008 0-alt D2 D3 I1 I2 

SØR Bane 933 2 066 2 174 2 147 2 066 2 333 21 22 23 22 22 24 
  Bil 3 266 6 879 6 740 6 767 6 789 6 583 74 72 71 71 72 69 
  Båt 223 634 634 634 631 634 5 7 7 7 7 7 
  Sum 4 422 9 579 9 548 9 548 9 486 9 550             
NORD Bane 424 473 846 830 835 859 37 20 36 35 36 36 
  Bil 631 1 605 1 296 1 305 1 265 1 283 55 68 55 55 54 54 
  Båt 87 281 217 224 234 217 8 12 9 9 10 9 
  Sum 1 142 2 359 2 359 2 359 2 334 2 359             
Sum sør 
+nord  5 564 11 938 11 907 11 907 11 820 11 909             
Transitt Bane 467 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 47 44 44 44 44 44 

Nord- Bil 442 956 956 956 956 956 44 41 41 41 41 41 
sør Båt 86 334 334 334 334 334 9 14 14 14 14 14 

  Sum 995 2 304 2 304 2 304 2 304 2 304             
ØST Bane*) 153 718 718 718 718 718 14 34 34 34 34 34 
  Bil 906 1 417 1 417 1 417 1 417 1 417 86 66 66 66 66 66 
  Båt           -              -              -           -              -            -   0 0 0 0 0 0 
  Sum 1 059 2 135 2 135 2 135 2 135 2 135             
SUM alle Bane 1 977 4 271 4 752 4 709 4 633 4 924 26 26 29 29 28 30 
 korridorer Bil 5 245 10 857 10 409 10 445 10 427 10 239 69 66 64 64 64 63 
  Båt       396      1249      1185     1192  1199     1 185  5 8 7 7 7 7 
SUM  Totalt 7 618 16 377 16 346 16 346 16 259 16 348  199 100 100 100 100 100 

Tabell 9-1 Samlet transportmengde i 1000 tonn over fylkesgrensene til Trøndelag (Nord, Sør og Øst).  
 

Størst overføring av gods fra veg til jernbane observeres for konsept Integrert øst. For Nordkorridoren er 
det en betydelig overføring for alle konsept. Resultat for godstransport med båt er ganske konstant. Dette 
skyldes at det ikke er forutsatt tiltak rettet mot sjøtransport, med unntak av samlokaliseringen for i de 
integrerte konseptalternativene. Dette ser ikke ut til å gi større overføring av gods mellom bane og sjø. 
Mengde sjøgods reduseres når banetransportert øker. Dette illustrerer et konkurranseforhold mellom disse 
transportformene. 

 

Jernbanetransporter 

Analysen forutsetter 400 m lange tog  i 2010 økende til 500 m i 2020 og 600 m i 2040, 12 tonn pr 
container og 60 % belegg av togsettene over året.  
Analysene viser at konseptalternativene oppnår 250 000 - 270 000 containere til/fra Trøndelag i 2040. I 
tillegg kommer transitt Oslo – Nordlandsbanen på  1 mill tonn tilsvarende 85 000 containere i 2040. På 
Dovrebanen vil det være behov for 12-13 togpar, som inkluderer 2-3 transitttog til Nordlandsbanen. 
Tabell 8-2 viser godsmengder på jernbane i tonn,  containere og antall togpar (èn retning av togruten):  

 

Tabell 8-2 Jernbanetransportert gods. 1000 Tonn. Containere. Antall tog. *) Fra Mulighetsstudie Meråkerbanen 

 

 Enhet Landsdel Dagens 2020_0 2040_0 
D2 

Torgård 
D3 

Melhus I1-Sentralt I2 - Øst 

Kombi- 1000 Sum nord/sør 1357 1735 2539 3020 2977  2901 3192 

tog tonn Transitt NB 467 664 1014 1014 1014  1014 1014 
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transport  Sverige * 62 301 417 417 417  417 417 

  SUM 1886 2700 3970 4451 4408  4332 4623 

 Contain Sum nord/sør 113 144 212 252 249  249 266 

 ere Transitt NB 39 55 85 85 85  85 85 

  Sverige 5 25 35 35 35  35 35 

  SUM  157 224 332 372 369  363 386 

Vognlast/ 1000  utland/Østland 38 59 74 105 105  105 103 

annet, tonn Transitt NB 20 30 50 50 50  50 50 

tømmer  Sverige MB 90 600 275 301 301 301  301 301 

  SUM vognlast 58 364 425 456 456  456 454 

Antall tog  Togpar Nordlandsb. 4 4 5 6 6 6 6

 pr døgn Meråkerbanen 0,2 1 1 1 1 1 1

  Dovrebanen 7 8 10 12 12 12 13

  Vognlast 0,2 2 3 3 3 3 3

  SUM 9 12 15 17 17 16 17

Behovet for vognlasttransporter vil være størst i industrikommunene Levanger, Verdal, Steinkjer og 
Namsos. For Levanger er det 38 000 tonn  i dag som vokser til 60000 tonn i 2020 til 74000 tonn i 2040. 
Vognlasttransport er med på å påvirke transportøkonomien i evalueringsmodellen, men i forhold til 
kombitransportene av containere er mengde og kostnad såpass liten at det ikke påvirker  konseptvalget.    

Vegtransporter. Tabell 8-3 viser resultatene for vegttransportene.   

Tabell 8-3 Vegtransportert gods. Mengder i 1000 Tonn.  Antall kjøretøy pr år og årsdøgntrafikk (ÅDT) 

 Enhet Landsdel Dagens 2020_0 2040_0 
D2 

Torgård 
D3 

Melhus I1-Sentralt I2 - Øst 

1000 tonn SUM sør 3266  4514 6879 6740 6767 6789 6583

pr år Nord-Norge 631  1060 1 605 1 296 1305 1265 1283

 Transitt NB 442  627 956 956 956  956  956 

 Sverige MB 906  1 052 1 417 1 417 1 417  1 417  1 417 

 SUM 5 245  7 253 10857 10409 10445  10427  10239 

Antall Sum E6/Rv3 233 300 322 400 491 300 481 400 483 400 484 900 470 200

kjøretøy  Nord-Norge 45 100 75 700 114 600 92 600 93 200 90 400 91 600

pr år Transitt NB 31 600 44 800 68 300 68 300 68 300 68 300 68 300

 Sverige E14 64 700 75 100 101 200 101 200 101 200 101 200 101 200

 SUM 374 700 518 000 775 400 743 500 746 100 744 800 731 300

ÅDT Sum E6/Rv3 648 896 1 365 1 337 1 343 1 359 1 306

(kjt/døgn) Nord-Norge 125 210 318 257 259 255 255

 Transitt NB 88 124 190 190 190 190 190

 Sverige E14 180 209 281 281 281 281 281

 SUM 1041 1439 2154 2065 2072 2085 2032

 

For bil brukes 12 tonn pr kjøretøy for langtransport og inkluderer lastebil, vogntog og trailer og 
tomkjøring. For distribusjonsbiler settes 6 tonn pr bil. 

Vegtransportert gods over fylkesgrensene til Trøndelag vil dobles i perioden 2010 - 2040. Reduksjonen 
som følge av nytt logistikknutepunkt viser at elt konsept gir en reduksjon på 80 biler, mens Integrert 
konsept øst reduserer antallet med 120 biler pr døgn. En forklaring på dette er flere som i dag velger 
lastebil til/fra Nord-Trøndelag finner det formålstjenlig å bruke ny nærmere jernbaneterminal.  

Sjøtransport 
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Tabell 8-4 viser resultat for containerskip som har kapasitet 1100-1200 containere og det settes en 
forutsetning på 15 tonn gods pr sjøcontainer:  

Tabell 8-4 Sjøtransportert gods. Mengder i 1000 tonn. Antall skip pr år og uke  

Type skip 
Enhet Landsdel Dagens 2020_0 2040_0 

D2 
Torgård

D3 
Melhus 

I1-
Sentralt I2 - Øst 

Container- 1000 tonn utlandet 223 349 623 623 623 620 623

skip pr år vestlandet 0 0 11 11 11 11 11

   Nord-Norge 87 148 281 217 224 234 217

   Transitt NB 86 150 334 334 334 334 334

   SUM 396 647 1249 1185 1192  1199 1185 

 Antall  utland 15000 23000 42000 42000 42000 42000 42000

 container vestlandet 0 0 1000 1000 1000 1000 1000

 pr år Nord-Norge 6000 10000 19000 14000 15000 16000 14000

  SUM 21 000 33 000 62 000 57 000 58 000 59 000 57 000

 Antall utland 19 0 35 35 35 35 35

  skip pr/år vestlandet 0 0 1 1 1 1 1

   Nord-Norge 8 0 16 12 13 13 12

  SUM år 26 30 52 48 48 49 48

 Skip/uke utland 0,4 0,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

   vestlandet 0 0 0 0 0 0 0

   Nord-Norge 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2

  SUM  1 0,6 1 1 1 1 1

Annet skip  Tonn SUM 621 684 1135 1077 1077  1110 1075 

 

Dette er forutsatt at varegruppe 1-4  transporteres på containerskip. resultatene over viser behov for ca 1 
skipsanløp pr uke for containerskip. Imidlertid er det betydelig mer av disse vareslagene, men som fraktes 
på andre skipstyper. Spesielt industrigods har en betydelig mengde på over 400 tusen tonn idag.  

Følgende resultater gjelder i forhold til beregningsalternativene:  

Tabell 8-5 Sjøtransportert gods, både containerskip og andre skipstyper. Mengder i 1000 tonn.   

  2008 2020_Med 2040_0 2040_D2 2040_D3 2040_I1 2040_I2 
Containerskip 310 497 915 851 858 871 851
Annet skip 620 683 1134 1076 1077 1109 1076
Sum 930 1180 2049 1927 1935 1980 1927

 
Når det gjelder framtidig internasjonal transitt for eksempel bane-sjø finner man ikke nødvendigvis 
svarene i godstransportmodellen. En må knytte vurderingene til hvilket tilbud for transitt som skal tilbys 
og for hvem. Et potensial for å utnytte sjøfarten er å få godset fra utlandet på skip via knutepunkter i 
Europa framfor bil. Konsentrasjon i kontinenthavner samt utvikling av fulle containere fra 
opprinnelsesland som Kina ved bruk av bla Crossdocking8 er et viktig mulig grep. Dette vil kunne endre 
dagens transportkorridor via Østlandet (Alnabru).  

 

                                                      

8 Crossdocking innebærer at en logistikkaktør mottar forsendelser fra leverandører, forestår lossing og omfordeling/merking av 
varene og besørger direktetransport ut til kundene. Gjennom denne måten å organisere logistikken på unngås fordyrende 
mellomlagring. 
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Transportavstander for godstransporter på bane, bil  og båt  

Følgende avstander danner grunnlag for beregningene av transportarbeidet:  

Tabell 8-5 Transportavstander for godstransporter på bane, bil og båt Rad med Avstand fra 0-alt. viser avstanden fra 
dagens Brattøra til ny lokalisering, som er grunnlag for beregning av endrede distribusjonskostnader 

 Relasjon Brattøra Torgård Søberg Trolla Midtsandan Muruvik Hell 

Jernbane Avstand fra 0-alt. 0 -10 -23 6 19 29 32 

  container utland 2 357 2 322 2 312 2 336 2 340 2 349 2 353

transport vestlandet 801 965 952 982 994 1 003 1 007

 østlandet 597 564 551 580 593 602 606

 Nord-Norge 790 804 817 787 775 766 762

  Transitt NB  790 790 790 790 790 790 790

 Sverige kombi 424 438 451 421 409 400 396

 Sverige vognl 350 350 350 350 350 350 350

 Lastebil Avst fra 0-alt. 0 0 0 0  0 0  0

  utland 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002 2 002

  vestlandet 706 706 706 706 706 706 706

  østlandet 605 605 605 605 605 605 605

  Nord-Norge 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097

  Transitt NB  790 790 790 790 790 790 790

  Sverige 100 100 100 100 100 100 100

 Skip Avstand fra 0-alt. 0 0 0 4 16 21 23

  utland 3 868 3 868 3 868 3 872 3 884 3 889 3 891

  vestlandet 579 579 579 583 595 601 602

  østlandet 704 704 704 708 720 725 727

  Nord-Norge 925 925 925 929 941 946 948

  Transitt NB  990 990 990 990 990 990 990

  Sverige 1 892 1 892 1 892 1 896 1 908 1 914 1 915

Dette er gjennomsnittsavstander mellom Trøndelag og transporttyngdepunktene i andre enden av 
transportkjeden.  

 

Distribusjonstransporter av godset 

Distribusjonstransport av gods  går mellom jernbane, havn og godsoperatørenes kunder. I analysen er 
gods som går direkte mellom grossist, detaljist eller annen virksomhet fra terminalen og terminalene 
inkludert. Grossister er å regne som mottakere av varer. For gods som går via samlaster er kun trafikk fra 
eller til jernbane og havn inkludert. Samlasternes rene biltransporter mellom egne terminaler og mellom 
egen terminal og kunde, er ikke inkludert i analysen.  

Analysen av distribusjonen i prosjektet forutsetter at samlasterne lokaliseres i nytt logistikknutepunkt. En 
felles lokalisering gir lavere transportarbeid forutsatt at en får til bedre samordning og kortavstand 
terminal-samlaster. Et kriterium for distributørene er at avstand til målpunktet ikke bør overstige 1 time.  

Basert på distribusjonsvolumer på bil er det beregnet transportarbeid og  kostnad for de ulike 
konseptalternativene. Terminalstudien for Brattøra (2007) viser at 15 % av godset går via 
omlastingsterminaler i Trondheim og at 50 % av trafikken via terminalområdet er stykkgods. 
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Tonnmengden over samlaster bygger på forutsetning om at 30 % av stykkgodset går via samlastere og 
øvrig andel direkte til sluttkunde. Det forutsettes at varegruppene termovarer, fisk og industrivarer også 
går direkte til vareeier og/eller sluttkunde. Resulterende andel gods via samlaster er 19-21 %.  

Det forutsettes 75 % utnyttelse av bilene. Dette bidrar til 12 tonn/bil for både stykkgods, termogods, fisk 
og industrivarer. Tomkjøringen er i terminalundersøkelsen beregnet til 17 %. Distribusjonen via samlaster 
skjer med mindre kjøretøy og lavere utnyttelse av kjøretøyene, som gir en snittlast på under 6 tonn.  

Tabell 8-6 viser distribusjonstransporter i tonn, antall kjøretøy og transportarbeidet i tonnkm.   

Enhet Alternativ 2040_0 
2040 D2  
Torgård 

2040 D3  
Søberg 

2040 I1  
Trolla 

2040 I2  
I-Øst * 

Tonn direkte distr. 2 941 192 3 338 345 3 290 326 3 295 298 3 679 750 

 via samlaster 801 536 886 642 871 129 739 982 778 638 

  Totalt 3 742 728 4 224 987 4 161 455 4 035 280 4 458 388 

Sum kjøretøy  Antall pr år 378 689 425 969 419 382 397 939 436 419 

 distribusjon Antall pr døgn 1 262 1 420 1 398 1 326 1 455 

Gjennomsnitt avstand Km 50 53 55 50 60 

Tonnkm (millioner) Via Bane 161,2 200,3 203,9 179,6 236,9 

  Via Havn 26,4 25,0 25,0 23,3 30,5 

  Totalt 187,6 225,4 228,9 202,8 267,4 

  Diff. tonnkm 0 37,8 41,3 15,2 79,8 

Kjøretøykm (millioner) Totalt 18,30 22,00 22,35 19,81 26,10 
Tabell 8-6: Hovedtall for distribusjonstransporter. Transportarbeid i mill tonnkm. *) For I2 er beregningspunktet 
Muruvik. For de andre stedsalternativene i konseptet justeres transportarbeidet proporsjonalt med avstandsforskjellen  

 

Andel via samlaster er ca 20 % i forhold til totalmengden distribusjonstransporter. . Totalt antall biler som 
er i distribusjon øker fra 378 700 i referansealternativet til 426 000 for D2, 420 000 for D3, ca 400 000 for 
I1 mens I2 har 436 000 distribusjonsbiler pr år.  

Som følge av samlokalisering forventes at nye konsept vil effektivisere distribusjonskjøringene slik at 
antall kjøretøy kan reduseres. Det kan likevel  forventes 10-15% mer effektivitet for I-konseptene fordi da 
kan samlastere forholde seg til èt istedenfor for to steder for terminal - bane og havn. Denne effekten er 
medregnet i distribusjonskostnadene.  
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8.2.2. Transport- og distribusjonskostnader 

Følgende tabell viser nøkkeltall for terminalomsetningen, transport- og distribusjonskostnader: 

Tabell 8-7: Hovedtall for transport og distribusjonskostnad med omregning til enhetskostnader. Kostnader i MNOK.  

Måle indikator Rad  0-2040 
D2 

Torgård
D3b 

Søberg 
I1b 

Trolla 
I2a 

Midtsand 
I2b 

Muruvik 
I2c 
Hell 

Mengde mill tonn bane 1 3,047 3,108 3,020 2,977 2,988 2,901 3,192 
Mengde mill tonn skip 2 1,098 0,820 0,851 0,858 0,865 0,871 0,851 

Antall Containere bane/år 3 212 000 252 000 249 000 249 000 266 000 266 000 266 000 
Antall Containere skip/år 4 62 000 57 000 58 000 58 000 57 000 57 000 57 000 
Antall distribusjonsbil/år 5 379 000 426 000 419 000 398 000 436 000 436 000 436 000 
Mill kr MNOK pr år 
2040:     
Transportkostnad bane 6 3 661 4 214 4 182 3 910 4 210 4 295 4 298 
Transportkostnader bil  7 7 885 7 196 7 223 7 507 6 992 7 109 7 109 
Transportkostnader skip  8 696 680 682 685 669 685 685 
Omlastingskostnad 9 145 161 160 164 158 161 161 
Distribusjonskostnad 10 407 454 463 434 513 561 573 

Enhetskostnad NOK:     

Kostnad pr banecont. 11 18 814 18 201 18 328 17 160 17 457 17 931 17 979 
Kostnad pr skipscont. 12 12 002 12 746 12 556 12 567 12 661 13 025 13 061 

Kostnad pr omlastet Cont. 13 527 522 521 534 489 497 499 

INDEKS omlastet 13 14 1,00 0,99 0,99 1,01 0,93 0,94 0,95 

Kostnad pr distribusjonbil 15 1 074 1 066 1 105 1 090 1 177 1 287 1 315 
INDEKS distribusjon 14 16 1,00  0,99 1,03 1,01 1,10 1,20  1,22  
Kostnad omlasting og 
distribusjon pr enhet 17 1901 1877 1916 1857 1996 2144 2181 

INDEKS samlet 13+14 18 1,00 0,99 1,01 0,98 1,05 1,13 1,15 
1-2: prognose for hhv. bane og skip for 2040 og pr alternativ.  For skip kun containerskip 
3-4: antall containere pr år i 2040 for hhv. bane og skip.  
5: mengde omregnet til antall distribusjonsbiler mellom terminaler og endepunkt. Lastvekt bil < container 
6-10: transportkostnad elementer fra den samfunnsøkonomiske analysen, pr år i 2040. Bil (7) er med for å illustrere 
11: Sum transportkostnad jernbane + distribisjonskostnad delt på antall banecontainere; (6+del av 10)/3 
12: Sum transportkostnad skip + distribusjonskostnad skip delt på antall skipscontainere; (8+del av 10)/4 
13-14: Kostnad og indeks pr omlastet container; 9/(3+4).  
15-16: Kostnad og indeks pr distribusjonskjøretøy; 10/5 
17-18: Kostnad og indeks for sum omlastings- og distribusjonskostnad pr containere som skal distribueres; (9+10)/(3+4) 
 

Resultatene viser at Trolla og Torgård har lavest samlet distribusjons- og omlastingskostnad pr lastbærer-
enhet (rad 18). Deretter kommer Midtsand med ca 6 % høyere kostnad enn Torgård (rad 18), mens 
Muruvik og Hell er 12-15 % mer kostnadskrevende samlet sett enn Torgård. Selve omlastingen  kan 
effektiviseres for en integrert løsning. Dette illustreres i rad 14 der I-konseptene er 6 % rimeligere enn 0-
alternativet og 4-5 % bedre enn Torgård. Dette bidrar blant annet til at sum kostnad for omløasting OG 
distribusjon blir noe ”harmonisert” i rad 17-18. For distribusjonen vil avstand mellom terminal og 
sluttkunde alltid utgjøre en kostnad. Det som kan oppveie en del av dette er hvis hver distribusjonsbil får 
høyere lastutnyttelse. Dette kan skje gjennom bedre samordning på ruter mellom flere selskap. Dette er 
inkludert i beregningene. En slik effektivisering er trolig enklere å få til hvis logistikkaktørene velger å 
samles i èt knutepunkt, enten det er delt eller integrert løsning.  
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8.2.3. Investeringskostnad 

I kostnadsoverslagene er det vurdert kostnader knyttet til nødvendig utbygging av selve logistikk-
knutepunktet inkludert nødvendig veg- og jernbanetilnytning, nødvendige kapasitetstiltak på jernbanen og 
havneopprustning for å imøtekomme utviklingen av godsmengder i beregningsperioden. Kapasitetstiltak 
er begrenset til planområdet (mellom Melhus og Hell). For havn er det tatt med nødvendig opprusting av 
havneanleggene, se tabell 8-8. 

Tabell 8-8: Forventede investeringer i 2010 MNOK. 

Delt D-Sør I-Sentralt I-Øst
Investeringer/gevinster i 
byggefase (nåverdi) 0-alt.

D2 
Torgård

D3b 
Søberg

I1b 
Trolla

I2a 
Midtsanda

I2b 
Muruvik I2c Hell

Jernbaneterminalen inkl 
tilgang areal (utsprenging, 
underbygning, grunnerverv) 64 589 589 3435 480 958 600

Jernbanetilknytning  0 1250 100 146 0 145 145

Jernbanekapasitetstiltak 582 482 452 582 586 759 811
Containerhavn (molo, 
oppfylling,mudring) 491 491 491 1619 800 674 878

Vegtilknytning  0 80 80 300 80 200 160
SUM Investeringer i 
byggefase 1244 2892 1712 6082 1946 2736 2594
Salg av containerterminaler 
(bane+Pir 2) 0 -210 -210 -770 -770 -770 -770

SUM Investering/salg 1244 2682 1502 5312 1176 1966 1824
NÅVERDI 965 2168 1217 1038 955 1606 1479

Kapitalstrømmer 2020-2040 pr alternativ

 
 
Investeringskostnadene varierer mellom 1,2 mrd kr (0-alt.) og 6,1 mrd. kr  (Trolla). Salg av dagens 
terminal- og containerarealer på Brattøra er antatt å utgjøre 210 MNOK for D-konseptene og 770 MNOK 
for I-konseptene. I D selges kun jernbaneterminal, mens i I-konsept frigjøres containerhavna på Pir 2. 
Dette forklares samfunnsøkonomisk ved at det er samme funksjonen som forlates som erstattes fullt ut i et 
område med større kapasitet og som gir sum investering i byggefasen i tabellen. Kostnad og tiltak er 
beskrevet nærmere i kapittel 6 for hvert konsept og i /5/. 
  
Siste rad i tabell 8-8 viser nåverdi basert på periodiserte investeringer, som bringes videre til neste  tabell 
8-9.  
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8.2.4. Kontantstrømmer – de totale kostnader for godsframføring 

Tabell 8-9 viser de samlede kontantstrømmer for transporten av gods til og fra Trøndelag for alle 
transportmidler. Det første tallet sum investeringer er nåverdien av investeringskostnad fra tabell 8-8.  

Tabell 8-9: Nåverdi totalt. 

0-alt. D - delt sør I-Sentralt I-øst

Nåverdier per alternativ 0-alt.
D2 

Torgård
D3b 

Søberg I1b Trolla
I2a 

Midtsandan
I2b 

Muruvik I2c Hell

Sum Investeringer/gevinster i 
byggefase (nåverdier) 965 2 168 1 217 4 342 955 1 606 1 479

Driftskostn. terminal og tilhørende 
tiltak 1 129 1 993 1 993 1 028 1 012 1 068 1 068

Drift- og vedlikehold infrastruktur 24 697 23 785 23 819 24 011 23 667 23 732 23 749

Miljøkostnader 36 735 34 023 33 534 33 968 33 123 33 317 33 365

Omlastingskostnad 2 965 3 257 3 240 3 539 3 378 3 378 3 378

Transportkostnad 321 451 317 833 317 717 318 135 317 549 317 783 317 868

Distribusjonskostnad 10 320 11 818 12 084 11 409 13 286 14 412 14 688

Avgifter til staten 27 850 26 259 26 338 26 984 25 978 26 047 26 062

Restverdi og skattekostnad 39 135 91 330 164 197 189

Nåverdi totalt 426 151 421 271 420 034 423 745 419 112 421 540 421 845

Nåverdier (MNOK)

 

 

Tabell 8-9 viser altså altså samlet nåverdi for alle kostnader og gevinster inkludert bla. omlasting, 
transport og distribusjon.  Et tall som forklares litt er ”transportkostnad” med et beløp på over 300 
milliarder. Dette er kostnad for framføring for hele transportkjeden, men kun til porten på terminalen. En 
årsak til besparelser er at togtransport er billigere pr. transportkilometer enn bil. Selv om omlastingen er 
et fordyrende ledd i intermodale løsninger, kan tog konkurrere med bil økonomisk. Dette vises i tabell 8-
9.  Lastebiltransport forventes å bli dyrere i framtiden pga. økte kjøreavgifter på vegnettet i EU. Dette vil 
styrke togets konkurranseevne, som også er en hensikt med avgiftspolitikken.  

Tonn, avstander og tonnkm gir grunnlag for forvaltnings og driftskostnader. De forskjellige elementene 
beskrives i tabell 8-10. 

 
Tabell 8-10: Kostnadselementer for logistikk og FDV. 

Tema Kostnadselement Forklaring 

Driftskostnad terminal Utstyr og mannskap. Kostnader for å drifte terminalen. 

Drifts- og vedlikehold 
av 

Slitasjekostnad jernbane. 

 

infrastruktur 

 

Slitasjekostnad veg pga lastebil. 

 

Kostnader for drift- og vedlikehold 
på infrastrukturen dvs. all 
infrastruktur som blir berørt i 
analysen. 

 Miljøkostnader 
Miljø, støy og ulykker jernbane, 
dieseldrevet. 

  Miljø, støy og ulykker jernbane, elektrisk. 

  Miljø, støy, kø og ulykker bil, landeveg. 

  Miljø, støy, kø og ulykker bil, distribusjon. 

  Miljø, skip. 

Miljøbelastning for samfunnet 
omregnet til kostnader ved økt 
vegtrafikk eller gevinster ved 
redusert vegtrafikk. I hovedsak 
utslipp CO2 og NOX. 

 Omlastingskostnad Terminalkostnad - omlasting havn. 

 Terminalkostnad - omlasting jernbane. 

Kostnaden for å laste om fra en type 
transportmiddel til et annet. 
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Tema Kostnadselement Forklaring 

 Transportkostnad Transportkostnad jernbane. 

  Transportkostnad bil, landeveg. 

  Transportkostnad skip. 

  Tidskostnad. 

Kostnaden for transporten gjennom 
hele transportkjeden. 

Distribusjonskostnad Distribusjonskostnad jernbane<->bil. 

 Distribusjonskostnad havn<->bil. 

 Distribusjonskostnad samlastere. 

Kostnaden for å levere varer ut til 
kunder over hele 
distribusjonsområdet. 

 Avgifter til staten Avgifter til staten, jernbane diesel. 

  Avgifter til staten, bil. 

 

Avgifter til staten, skip. 

 

Avgifter til staten angis i kostnad pr 
kjt.kilometer pr transportmiddel. 
Dette er avgifter som toll og andre 
særavgifter knyttet til trafikken som 
påvirkes av tiltaket. 

Restverdi og 
skattekostnad 

 

 

 

  

Restverdien er den verdien som 
anlegget har i beregningsperiodens 
slutt i forhold til levetid anlegget 
antas å ha.  Skattekostnaden 
beskriver et effektivitetstap som et 
skattefinansiert tiltak medfører for 
staten. 

 

Resultatene forligger også som relativ nåverdi i tabell 8-11 (alle kostnader for framføring av gods for 
konseptalternativ X minus kostnad for konsept 0. Tabell 8-11 viser det relative forholdet mellom sentrale 
effekter for framførings-, omlasting- og distribusjonskostnader og de andre kostnadselementene samlet.  

Tabell 8-11: Relative nåverdier. 
 

0-alt. D - delt sør I-Sentralt I-øst

Relative nåverdier per alternativ 0-alt.
D2 

Torgård
D3b 

Søberg I1b Trolla
I2a 

Midtsandan
I2b 

Muruvik I2c Hell

Relative investeringer 0 1 368 418 3 972 586 1 236 1 109
Driftskostn. terminal og tilhørende 
tiltak 0 864 864 -102 -118 -61 -61

Drift- og vedlikehold infrastruktur 0 -912 -878 -686 -1 031 -965 -949

Miljøkostnader 0 -2 712 -3 201 -2 767 -3 612 -3 418 -3 370

Omlastingskostnad 0 292 275 574 414 414 414

Transportkostnad 0 -3 618 -3 734 -3 316 -3 902 -3 668 -3 584

Distribusjonskostnad 0 1 499 1 764 1 089 2 966 4 092 4 368

Avgifter til staten 0 -1 591 -1 512 -866 -1 872 -1 803 -1 788

Restverdi og skattekostnad 0 96 52 291 125 158 150

Salg av dagens terminal- og 
containerhavneareal 0 -166 -166 -595 -595 -595 -595

Sum relative nåverdier 0 -4 880 -6 117 -2 406 -7 039 -4 611 -4 306

Relative nåverdier i forhold til 0-alternativet (MNOK)

 
 

Tallene fra tabellen over vises i diagram i figur 8-2, dette er altså kun en annen framstillingsmåte.  
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Figur 8-2: Samfunnsregnskap, relativ nåverdi i forhold til 0-alternativet. 

Samfunnsregnskapet viser netto nåverdi over streken, hvor  negative tall representerer sparte utgifter for 
samfunnet, mens de positive tallene under streken representerer samfunnets utgifter.   

For fjellhallkonseptet I sentralt har investeringskostnadene stor betydning for nåverdien. Det samme viser 
de relative investeringene på delt sør og for I-øst. For delt konsept vil gevinstene knyttet til salg av areal 
være betydelig mindre enn for I-konseptet. Hvis investeringskostnadene ellers er ganske like har dette 
stort utslag på den relative kostnaden. Over nullinja vil sparte transportkostnader og sparte miljøkostnader 
gi de største bidragene. 

 

Relative nåverdier (inntekter minus kostnader) holdt opp mot 0-alternativet, vises i figur 8-3. Dette er 
altså en summering av elementene fra figur 8-2.  
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Figur 8-3: Relative nåverdier vist som histogram (kostnadsreduksjoner ift. 0-alternativet). 

Resultater av kvantitativ analyse 

For å kunne sammenligne nåverdi med de kvalitative kriteriene ytre miljø, samfunnsutvikling og 
fleksibilitet i neste omgang, må nåverdien omdefineres til en score mellom 1-7 på samme skala som for 
de kvalitative kriteriene vist i kapittel 7. Verdier konverteres for å gi et grunnlag for sammenligning av 
konseptene for evalueringskriteriet nåverdi, se figur 8-4. 

 

I2a Midtsandan D3b Søberg D2 Torgård I2c Hell I2b Muruvik I1b Trolla Alternativ 0

Nåverdi 5,4 4,9 4,2 3,9 3,5 2,9 1,6
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Figur 8-4: Sammenligning av score for nåverdi per konseptalternativ (skala 1-7). 

Resultatene viser at I-øst ved Midtsandan oppnår den beste nåverdien. En årsak til dette er at Midtsandan 
har relativt ukompliserte topografiske forhold, jernbane på rettlinje og at det allerede er en god 
vegtilknytning til hovedveg. I tillegg er det felles for alle I-konseptene at salg av jernbane- og 
havnearealer på Brattøra forutsettes å gi et positivt bidrag i form av salgsinntekter.  
Godsprognosene er høyest for konseptalternativet I-øst, som forklares med at knutepunktet er nære 
industrikommunene i Nord-Trøndelag og dermed kan tilby en rimeligere transportkjede med jernbane enn 
hva dagens løsning tilbyr. Det blir bare mindre endringer i godsomlasting for sonene internt i Trondheim 
by. En lokalisering lengst øst (Muruvik, Hell) betyr imidlertid større distribusjonskostnad enn mer 
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sentrale steder. En lokalisering på Midtsand er 10 km nærmere Trondheim i forhold til Muruvik og gir 
dermed et betydelig bedre resultat for distribusjon med tanke på økte distribusjonskostnader.  

Innenfor konseptet D-sør med Søberg har beste nåverdi, mens Torgård kommer deretter. Torgård har den 
mest sentrale lokaliseringen med tanke på nærheten til grossister og annen transportkrevende næringsliv 
syd for Trondheim. Dette bidrar også til den rimeligste distribusjonen. Søberg kommer likevel best ut for 
den samlede nåverdien pga. at Torgård har større investeringskostnader knyttet til ny jernbanetrase 
mellom Melhus og Heimdal.   

Konseptet I Sentralt, representert ved Trolla, har svært lav netto nåverdi i forhold til de andre konseptene 
hovedsakelig pga av høye investeringskostnader og ikke minst pga. krevende dybdeforhold i forhold til å 
etablere ny havn. Jernbaneteknisk innebærer konseptet også en endeterminal eller sekketerminal som har 
sine driftsmessige ulemper.  

8.2.5. Miljøregnskap 

Følgende miljøforhold/konsekvenser av henholdsvis tog-, bil- og skipstrafikk er kvantifisert og gitt en 
miljøkostnad iht. metodikken for samfunnsøkonomiske analyser av samferdselstiltak /(JBV 2010)/: 

 CO2-utslipp.  
 NOx-utslipp. 
 Lokal luftforurensning. 
 Trafikkulykker er beregnet til økonomi under kvantifiserte miljøkostader. 

Forholdene er verdsatt med en gitt enhetspris og beregnet ut fra transportarbeidet som logistikkmodellen 
har gitt som resultat. De inngår i nåverdianlysen som ”Miljøkostnader” fordelt på  

 elektrisk drevet jernbanetransport 
 dieseldrevet jernbanetransport 
 langtransport på veg 
 distribusjonstransport på veg 
 sjøtransport. 

 

En alternativ måte å framstille deler av dette på (energiforbruk og utslipp til luft) er i form av et 
miljøregnskap med fokus på transportmidlenes  

 energiforbruk (MJ) 
 utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter) 
 utslipp som bidrar til forsuring (SO2-ekvivalenter) 
 utslipp som bidrar til at bakkenært ozon dannes (TOPP-ekvivalent). 

Klimagassutslippene måles i CO2-ekvivalenter. Gassene som inngår i indikatoren er karbondioksid, 
metan, lystgass, perfluorkarboner, hydrofluorkarboner og svovel-heksafluorid.  

Surhetsgraden i utslipp måles i SO2-ekvivalenter. Komponentene som inngår i indikatoren er 
svoveldioksid, nitrogenoksider (NOx), saltsyre, hydrogenfluorid, ammoniakk og hydrogensulfid. 

Dannelse av bakkenært ozon måles i TOPP-ekvivalenter. Komponentene som inngår i indikatoren er 
karbonmonoksid, flyktige organiske forbindelser (NMVOC), nitrogenoksider og metan. 

Enhetsparametrene omfatter direkte energibruk og utslipp fra transportmidler. Energibruk og utslipp 
knyttet til produksjon og distribusjon av drivstoffet til transportmidlene samt indirekte energibruk og 
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utslipp (knyttet til konstruksjon, vedlikehold og drift av transportinfrastrukturen + produksjon og 
vedlikehold av transportmiddelet selv), inngår ikke i enhetsparametrene. 

For vegtransport er det parametere for to ulike lastebiltyper: langtransporter og distribusjon. 

For banetransporter er det parametre for godstog med elektrisk drift (Oslo-Trondheim), godstog med 
dieseldrift (Trondheim-Bodø) samt 75 % elektrisitet + 25 % diesel (brukt i denne beregningen). 

For sjøtransporter er det parametre for containerskip med ”midddelverdi” 3 000 dødvekttonn (dvt) 

Transportarbeidet på veg består av langtransportert gods til og fra regionen pluss distribusjonstransporter 
av gods i regionen fra havn og jernbaneterminal. Transportarbeidet på bane og sjø består av 
langtransportert gods mellom baneterminaler/havner.  

Ved å summere utslippsmengdene for hvert konseptalternativ for alle leddene i transportkjedene, kan de 
sammenlignes. 

Beregninger: Når det gjelder klimagassutslipp, varierer beregnet utslippsreduksjon mellom 23 000 og  33 
000 tonn CO2-ekvivalenter/år for konseptalternativene. Størst reduksjon gir de alternativene med mest 
overføring fra veg til bane for langtransporten, samtidig som distribusjonsarbeidet holdes nede. 

Følgende tabell viser resultatene for de konseptene som er med i sluttrunden:  

 RESULTAT ALTERNATIV 2040-0 Torgård Søberg Trolla Midtsand Muruvik Hell 
SAMLET BESPARELSE Basis D2 D3b I1b I2a I2b I2c 

mill tkm 0 -515 -524 -590 -501 -472 -467
Energiforbruk (mill MJ) 0 -526 -518 -409 -555 -561 -560

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 0 -31 208 -30 603 -23 562? -32 946 -33 367 -33 314
Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 0 -414 -405 -306 -436 -442 -442

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 0 -653 -639 -479 -693 -705 -704
Komplett miljøregnskap er i vedlegg  

Når det gjelder utslipp av forsurende gasser, varierer beregnet utslippsreduksjon mellom 300 og 400 tonn 
SO2-ekvivalenter/år for konseptalternativene. Størst reduksjon gir modernisering av tre terminaler og de 
sentrale fjellhalløsningene. Når det gjelder utslipp som danner bakkenært ozon, varierer beregnet 
utslippsreduksjon mellom 700 og 500 tonn TOPP-ekvivalenter/år for konseptalternativene.  

Andre miljøfaktorer som landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, 
er behandlet som kvalitative forhold (ytre miljø) og inngår ikke i regnskapet.  

Miljøkonsekvenser i anleggsperioden, herunder utslipp fra selve anlegget, produksjonen av anleggsmidler 
og transport rundt, er mulig å beregne som funksjon av tiltakets størrelse og mengdeproduksjon og 
massetransport. Dette er ikke gjort på dette utredningsnivået, siden anlegget ikke er prosjektert i detalj og 
mengdeanslag i stor grad ikke er utført. Et mer komplett miljøregnskap for tiltaket bør utarbeides i neste 
fase innenfor plan- og utredningsprosessen iht. plan- og bygningsloven. 
Oppsummert gir alle konseptene reduserte utslipp til luft. Årsaken til dette er overføring fra veg til bane 
foruten at distribusjonstransportarbeidet optimaliseres. 
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8.3. Kvalitativ samfunnsøkonomi 

Kvalitativ samfunnsøkonomi omfatter kriteriene ytre miljø, samfunnsutvikling og fleksibilitet. Koblingen 
mellom disse og  mål/krav er beskrevet i kapittel 7.1 Mer detaljerte vurderinger er i konseptanalysen /5/. 

Scorene for disse kriteriene per konsept presenteres her.  

8.3.1. Ytre miljø 

Rangering av konsepter for evalueringskriteriet ytre miljø vises i figur 8-5. 

I1b Trolla Alternativ 0 D2 Torgård D3b Søberg I2b Muruvik I2c Hell
I2a 

Midtsandan

Ytre miljø 6,6 6,6 4,4 3,8 3,3 2,2 2,2
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Figur 8-5: Sammenligning av score for ytre miljø per konseptalternativ. 

8.3.2. Samfunnsutvikling 

Rangering av konsepter for evalueringskriteriet samfunnsutvikling vises i figur 8-6. 

I2b Muruvik I2c Hell D2 Torgård
D3b 

Søberg
I2a 

Midtsandan
I1b Trolla Alternativ 0

Samfunnsutvikling 6,3 6,3 5,3 4,2 4,2 3,2 1,1
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Figur 8-6: Sammenligning av score for samfunnsutvikling per konseptalternativ. 

Sysselsettingsvirkning av tiltaket 

Virkninger for sysselsetting er en del av evalueringskriteriet samfunnsutvikling, jf. kap. 7.1. Basert på 
/37/TØI-rapport 758/2005 ”Stykkgodsterminaler i Norge – Strukturer og nøkkeltall”/ er det gjort en 
vurdering av sysselsettingseffekten av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Rapporten bygger 
på en undersøkelse av 124 norske terminaler fordelt på 19 trafikkhavner, 8 jernbaneterminaler og 97 
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samlastterminaler. Det er  forskjell mellom samlastterminalene og jernbane-/havneterminalene, fordi 
jernbane-/havneterminalene håndterer hele lastbærere, mens samlastterminalene tilbyr mer av tjenester 
knyttet til manuell godshåndtering som bl.a. sortering, samlasting og distribusjon 

Logistikknutepunktet i Trondheim vil iht prognosetallene fra transportmodellen omlaste  mellom 3 og 4 
millioner tonn i 2040. Sysselsettingseffekten av denne i jernbane-/havnedelen av terminalen vil være om 
lag 0,15 årsverk/1000 t omlastet gods. Med andre ord mellom 45 og 60 årsverk for logistikknutepunktet. 
1/3 vil være administrative årsverk og 2/3 årsverk knyttet til godshåndteringen. 

I tillegg kommer sysselsettingseffekten av at samlasterne er lokalisert i knutepunktet. Denne er 0,40 
årsverk pr 1000 tonn omlastet gods. En forutsetning om at 75 % av det omlastede godset skal behandles 
av samlasterne, gir en total sysselsetting på mellom 90 og 120 årsverk for denne delen av knutepunktet.  
Når det ligger inne forutsetning om 2-3 dobling av transportmengde bidrar dette til økt sysselsetting. 
Samlet vil sysselsettingseffekten av logistikknutepunktet på denne bakgrunn kunne bli mellom 135 og 
180 årsverk avhengig av omlastet godsmengde i 2040. Tar man hensyn til framtidig teknologisk utvikling 
i omlastingsarbeidet og økt samarbeid mellom aktørene i knutepunktet, vil det ligge på 100-150 årsverk. 

8.3.3. Fleksibilitet 

Rangering av konsepter for evalueringskriteriet fleksibilitet vises i figur 8-7. 

I2c Hell D2 Torgård
I2a 

Midtsandan
D3b Søberg I2b Muruvik I1b Trolla Alternativ 0

Fleksibilitet 6,2 5,7 5,7 5,1 4,5 2,3 1,1
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Figur 8-7: Sammenligning av score for fleksibilitet pr. konseptalternativ og lokalisering. 

 

8.3.4. Sammenstilling kvalitative kriterier 

Figur 8-8 viser forskjellene i konseptene i forhold til kvalitative kriterier. 
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Ytre miljø Samfunnsutvikling Fleksibilitet

Alternativ 0 6,6 1,1 1,1

D2 Torgård 4,4 5,3 5,7

D3b Søberg 3,8 4,2 5,1

I1b Trolla 6,6 3,2 2,3

I2a Midtsandan 2,2 4,2 5,7

I2b Muruvik 3,3 6,3 4,5

I2c Hell 2,2 6,3 6,2

0

1

2

3

4

5

6

7

P
a

rt
ie

ll 
n

yt
te

ve
rd

i

Sammenlikning av alternativer

 
Figur 8-8: Sammenstilling av score per kvalitativt kriterium og konseptalternativ. 

 

Tabellen som ligger sammen med figur 8-8 viser at alternativ 0 (Brattøra) og I-sentralt (Trolla) får best 
score på ytre miljø. Midtsandan og Hell får lavest score. Torgård, Søberg og Muruvik ligger på middels 
score med Torgård først, Søberg som nummer to og Muruvik som nummer tre av de som får middels 
score. 

På samfunnsutvikling får Muruvik og Hell best score, mens Torgård får noe bedre enn Søberg og 
Midtsandan. Trolla får noe lavere score en Torgård, Søberg og Midtsandan, men 0-alt. får lavest score. 

På fleksibilitet får Hell best score, men med Torgård og Midtsandan like bak. Både Søberg og Muruvik er 
vurdert over middels. Trolla og 0-alternativet får lavest score på dette kriteriet. 

 

Sammenveiing og score 

Total score for et alternativ fremkommer ved å summere produktet mellom score og vekt% for alle 
evalueringskriteriene.  Se eksempel i tabell 8-3. 

Tabell 8-1: Eksempel på beregning av total score. 
 

 

 

 
 
 
 

 
Evalueringkriterium Vekt%

Score
alternativ X

Vektet 
score 

Nåverdi 50 % 2 1,00
Ytre miljø 20 % 3 0,60
Samfunnsutvikling 15 % 4 0,60
Fleksibilitet 15 % 5 0,75

2,95
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8.4. Sammenstilling av kvantitative og kvalitative virkninger 

Med angitt vekting og score får vi følgende samlede resultat med evalueringsmetoden, se figur 8-9.  

D2 Torgård
I2a 

Midtsandan D3b Søberg I2b Muruvik I2c Hell I1b Trolla Alternativ 0

Totalt 4,60 4,58 4,58 4,30 4,25 3,55 2,43
Fleksibilitet 0,85 0,85 0,76 0,68 0,93 0,34 0,17
Samfunnsutvikling 0,79 0,63 0,63 0,95 0,95 0,47 0,16
Ytre miljø 0,88 0,44 0,77 0,66 0,44 1,31 1,31
Nåverdi 2,09 2,66 2,42 2,02 1,94 1,43 0,79
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Figur 8-9:  Sammenstilling av alle konseptene pr. evalueringskriterium. 

Samlet vurdering 

For samlet evaluering av kvantitative og kvalitative kriterier er D2 Torgård, I2 Midtsandan, D3 Søberg og 
I2 Muruvik/Hell de beste konseptalternativene. Forskjellen mellom de første 3 alternativene er små.   

Drøfting av nåverdi 

Med hensyn til nåverdi er Midtsandan det best alternativet og Søberg det nest beste. Dette skyldes en 
kombinasjon av ukompliserte anleggsforhold og lave investeringer i nye veg- og jernbanetilknytninger. 
Dette betyr lave investeringer både på Midtsandan og på Søberg fordi det er relativt flatt terreng. Ny 
terminal vil ligge nær eksisterende rettlinjede jernbane og nært eksisterende veg. 

Midtsandan har samme prognose som beregningspunkt Muruvik, som viser de beste framtidige 
godsprognosene. Forklaringen er at logistikknutepunktet ved en plassering øst for Trondheim er kommet 
nærmere tunge markeder i Nord-Trøndelag, uten at tilsvarende frafall av gods er beregnet fra Trondheim 
by. Både Søberg og Torgård har logiske prognosetall for gods til/fra Østlandet. 

Alle beregninger forutsetter at samlastere samlokaliseres samme sted som baneterminalen og at en 
samlokalisering vil ha betydelig synergier i form av samordning av gods fra bane til distribusjon i D-
konseptene og samordning både fra bane og sjø i I-konseptene. 

I Torgård-alternativet (høyest rangert) er alle kostnader for jernbanetilknytning belastet dette prosjektet.  
Det kan være riktig at disse kostnadene deles med andre prosjekt knyttet til kapasitetsutvikling for 
persontrafikken på samme strekning. Dette gir trolig en ekstra samfunnsnytte som ikke er vurdert i dette 
prosjektet (men som vil vurderes i andre prosjekt). I så fall ville dette ha styrket alternativet ytterligere se 
vedlegg II.  Samme kommentarer kan også knyttes til alternativene I2b Muruvik og I2c Hell hvis det 
kreves et nytt tunnelløp gjennom Gevingåsen. Det er derfor utført følsomhetsanalyser av dette der 
konsekvenser av mer spisset kostnadsdeling er analysert. 
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Ytre miljø 

Med hensyn til ytre miljø har Trolla fått best score da etablering ikke forutsetter inngrep i dagen. Brattøra 
er også vurdert med høy score i forhold til ytre miljø, og da med utgangspunkt i at terminal og havn ligger 
der det gjør i dag. Torgård, Søberg og Muruvik har noe lavere score, men anses som akseptabel i forhold 
til ytre miljø totalt sett. 

Alle konseptene vil i ulik grad ha betydning for et fremtidig landskapsbilde, men det er samtidig viktig å 
tenke på de positive effektene en utflytting av terminal og evt. havn vil ha for et framtidig by- og 
landskapsbilde. 

Alle øvrige I-konsept (som er i dagen) har fått score 2 til 3 på grunn av betydelige inngrep i strandsonen 
og at noen av alternativene er forholdsvis nær bebyggelse. Imidlertid har lokaliseringer med nasjonale 
verneverdier blitt silt ut i forrige trinn (gjelder bla. Øysand, Meeggen og Være). 

De lokaliseringene som får lavest score på I-Øst er Midtsandan og Hell.  Midtsandan er regulert som 
offentlig friområde, Midtsandtangen er et nasjonalt og regionalt viktig naturområde, samt at det er et 
statlig sikret friområde.  Hellstranda er et nasjonalt og regionalt viktig naturområde og Stjørdalselva en 
viktig lakseelv. Midtsandan og Hell har fått score 2 på ytre miljø.  

Samfunnsutvikling 

Med hensyn til samfunnsutvikling har I-konseptene ved Muruvik og Hell fått best score, mens innenfor 
D-konseptene har Torgård fått en høy score i sør. I forhold til mulighet for byutvikling på de arealene som 
blir frigitt ved flytting av terminal og havn, har I-konseptene fått best score fordi de frigjør mest areal. I 
tillegg er I-konseptene vurdert til å underbygge næringsutvikling og sysselsetting i større grad enn D-
konseptene. Det er ikke mulig å tallfeste en sysselsettingseffekt for regionen på dette nivået, men det er 
vurdert som sannsynlig at det vil ha en positiv effekt. For de regionale virkningene er det vurdert noe 
ulike effekt som er mer knyttet opp mot lokalisering enn konsept D eller I. De konsepter som i 
utgangspunktet ikke samsvarer med andre offentlige planer har fått lavest score. Dette gjelder spesielt i 
forhold til IKAP. 

Fleksibilitet 

Med hensyn til fleksibilitet som er et svært viktig kriterium, har I-konseptene som forutsetter utfylling i 
sjø eller som i utgangspunktet har omliggende arealer for mulig utvidelse, fått høy score. Som mulig 
arealutvidelse i et 100-årsperspektiv anses utfylling som en løsning. Dette gjelder også areal til andre 
transportrelaterte virksomheter. De alternativene som har trange fysiske forhold og små muligheter for 
utvidelser får lav score.  

Innenfor fleksibilitetskriteriet ligger også forhold som omfatter mulighet for endret teknologi og 
driftsløsninger. For jernbaneterminalen er en gjennomkjøringsterminal eller ikke et viktig poeng for en 
høy score, noe som ikke er konseptavhengig, men lokaliseringsavhengig. For framtidige driftsløsninger 
kan det være viktigere at det er muligheter for samordning av drift og mulighet for å ta i bruk nye 
teknologi. Dette er vurdert slik at I-konseptene har i seg større muligheter på grunn av at mange og tunge 
aktører er samlet i ett punkt. 

For dette kriteriet har derfor Hell fått høyest score, med Torgård og Midtsandan like bak. I tillegg scorer 
både Søberg og Muruvik scorer relativt høyt på dette kriteriet. Fjellhall og 0-alternativet scorer dårligst. 
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Samlet rangering av hovedkonsept 

Den representanten med høyest sammenveid score i D-Sør er Torgård, mens representanten med høyest 
sammenveid score i I-Øst er Midtsandan. Figur 8-10 viser samlet rangering, med relative score per 
evalueringskriterium. 
 

 

D-Sør I-Øst I-Sentralt Alternativ 0

Totalt 4,6 4,6 3,6 2,4
Fleksibilitet 0,8 0,8 0,3 0,2
Samfunnsutvikling 0,8 0,6 0,5 0,2
Ytre miljø 0,9 0,4 1,3 1,3
Nåverdi 2,1 2,7 1,4 0,8
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Figur 8-10: Samlet rangering pr konsept. 

 

Total score for D-sør og I-øst er lik. Det som er viktig er å tilby nok kapasitet i logistikknutepunktet, 
samtidig som terminalen blir attraktiv for kundene. Det innebærer at den ikke kan ligge for langt unna 
markedstyngepunktet. Analysene tydeliggjør ikke i hvilken retning (sør eller øst) terminalen bør ligge i 
forhold til Brattøra, men at det er avstanden fra Brattøra som gir utslag. I denne sammenheng spiller det 
inn hvor store både dagens og framtidens godskunder er. Dette er årsaken til at konseptet I-øst har en noe 
bedre prognose enn D-sør. Utfordringen for I-øst-konseptet er miljøulempene og samtidig finne et areal 
som ikke ligger for langt fra Trondheim sentrum. 

I-øst-konseptet forutsetter elektrifisering (elektrifisering inngår i 0-alternativet), mens alle alternativene 
forutsetter forlengelse av samtlige kryssingsspor mellom Melhus og Hell. Torgård forutsetter 10 km ny 
bane delvis i fjell mellom Melhus og Heimdal. En ny linje (evt. dobbeltspor) kan ha positive effekter også 
for persontransporten. Virkningene for persontransporten er forutsatt nøytralisert (nyttevirkninger vil 
tilsvare kostnadene) i denne konseptvalgutredningen. 

D-konseptene svarer ut kapasitetsbehovet fram til 2050 slik som prognosene foreligger, men det er lite 
plass til ytterligere ekspansjon. Konsepter ved sjø vil ha gode ekspansjonsmuligheter, med mulighet for 
utfylling. 

 

 

8.5. Usikkerhetsanalyser 

Her gis resultatene fra usikkerhetsanalyser som er gjennomført som en del av KVU-arbeidet. Detaljerte 
resultater er dokumenter i rapport KVU Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Usikkerhetsdimen-
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sjonen i konseptanalysen /(JBV 28.03.2011)/. Det vises til vedlegg I kort metodesbeskrivelse av 
usikkerhetsanalyse. 

8.5.1. Usikkerhet i investeringskostnader 

Oppsummerte estimat for gjenstående alternativer vises i tabell 8-4. 

Tabell 8-2:  Estimat for  samlede investeringer for aktuelle alternativer, uttrykt ved P10, forventet og P90. 

Investeringskostnader i 2010 MNOK P10 Forventet P90 
Alternativ 0 953 1 245 1 535 
D2 Torgård 2 209 2 897 3 581 
D3b Søberg 1 395 1 712 2 028 
I1b Trolla 4 367 6 086 7 791 
I2a Midtsandan 1 480 1 948 2 411 
I2b Muruvik 2 141 2 738 3 356 
I2c Hell 1 930 2 592 3 273  
 

8.5.2. Usikkerheter i nåverdi  

Grunnlaget for nåverdi er tonnprognosene for overførte tonnkm og påfølgende sparte miljø- og  
transportkostnader, samt andre kostnadsposter som forklares under. Beregningsårene er 2020 og 2040. 
Tabell 8-5 viser summert endringer i samfunnskostnader for hvert alternativ. 

Tabell 8-3: Relative samfunnskostnader 2020 og 2040 for gjenstående alternativer. 

Relative samfunnskostnader per år 
(nåverdier) P10

For-
ventet P90 P10

For-
ventet P90

0-alt. 0 0 0 0 0 0
D2 Torgård -53 53 154 -479 -320 -178
D3b Søberg -164 -70 18 -487 -334 -197
I1b Trolla -27 75 179 -421 -300 -192
I2a Midtsandan -128 -15 90 -555 -378 -220
I2b Muruvik -58 72 202 -481 -304 -146
I2c Hell -33 105 244 -462 -284 -126

Relativ  2020 Relativ 2040

 
 
Tabell 8-8 viser at i driftsfasen forventes en årlig besparelse i samfunnskostnadene på 320 MNOK i 2040 
hvis alternativ D2 Torgård velges. I beste fall kan besparelsen bli nærmere 500 MNOK. Et pessimistisk 
estimat viser en årlig besparelse på i underkant av 200 MNOK for dette alternativet. Alternativet som har 
mest besparelser for I-Øst er Midtsandan med 378 MNOK samfunnsbesparelser i forhold til 0-alt. som 
representerer situasjonen der ingen ny godsterminal er bygget. 

8.5.3. Robusthet i rangering av alternativene 

Simulering av vinnersannsynlighet 

Simulering av alternativenes vinnersannsynlighet gjennomføres ved Monte Carlo-simulering med 50 000 
iterasjoner. Hver iterasjon gir en vinner basert på simulerte verdier for kvantitative og kvalitative 
variabler. Etter simulering summeres antall ganger de ulike alternativene ble best, og sannsynligheten for 
å bli best beregnes i %. Det presiseres at rammebetingelsene her ligger fast. Figur 8-11 viser rangering av 
alternativene mht. sannsynligheter for å være beste alternativ. 
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D2 Torgård I2a Midtsandan D3b Søberg I2c Hell I2b Muruvik I1b Trolla Alternativ 0

Forventet % 39,1 % 28,9 % 25,2 % 0,6 % 0,0 % 0,1 % 0,0 %
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Figur 8-11: Simulering av sannsynlighet for å være beste alternativ. 

I rangeringen av alternativene i henhold til sannsynlighetsnivå fremstår Torgård som det mest robuste 
alternativet, med Midtsandan som nr. 2 og Søberg som nr. 3.  

Følsomhetsanalyser 

Rammebetingelsene for alternativanalysen er i seg selv usikre. Det er derfor gjennomført en rekke 
følsomhetsanalyser.  Slike analyser gjennomføres ved at en gjør diskrete (faste)endringer i 
alternativanalysens rammebetingelser (transportprognoser, avgiftsnivå etc.) og analyserer resulterende 
rangeringer og endringer i nåverdier.   

Følsomhetene er gruppert i: 

1. Følsomhet i kvantitativ samfunnsøkonomi. 

2. Følsomhet i score for kvalitative evalueringskriterier. 

3. Følsomhet i vekting av evalueringskriterier. 

Hovedkonklusjonen fra disse analysene er at rangeringen av alternativene er svært følsom for hvilke 
forutsetninger som legges til grunn for analysen. Det samme gjelder valg mellom hovedkonseptene D og 
I. Statistisk sett og med bakgrunn i de modellkjøringene som er utført, vil D-Sør i de fleste tilfellene 
komme ut som det beste alternativet. Denne vurderingen må likevel ses i lys av at resultatene er en 
konsekvens av de valgte forutsetningene som er lagt inn i følsomhetsanalysen. Det kan være 
forutsetninger som ikke er analysert og som ville gi andre resultater. Vedlegg II Følsomhetsanalyserviser 
detaljerte resultater fra følsomhetsanalysene. 

8.6. Fordelingsvirkninger og gevinstrealisering 

Fordelingsvirkninger 

Vurdering av fordelingsvirkninger inngår i samfunnsøkonomisk analyse jf. Veileder i samfunnsøko-
nomiske analyser /35/: 

 Selv om den samfunnsøkonomiske analysen viser at et tiltak samlet sett er lønnsomt for samfunnet, 
kan tiltaket ha positive virkninger for noen grupper og negative virkninger for andre grupper. 
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 Fordelingsvirkningene bør beskrives for særlig berørte grupper og tas med som en del av 
beslutningsgrunnlaget. 

 I en del tilfeller vil det fortsatt kunne gjenstå fordelingseffekter, selv om det gis kompensasjon. 
Avveiing av fordelingseffekter og mulige interessekonflikter er et politisk spørsmål utenfor 
rammen av den samfunnsøkonomiske analysen.  

Etablering av nytt logistikknutepunkt vil påvirke bedriftsøkonomiske rammebetingelser hos 
logistikkaktørene. Miljøvennlig logistikk gis fortrinn på bekostning av transport som medfører større 
forurensning lokalt og globalt. Imidlertid, slik rammebetingelsene er mht. prognoser for fremtidige 
godsmengder, så vil ingen aktør får redusert vekst, kun redusert økning i transport-/logistikkomfang. En 
slik endring i rammebetingelsene berettiger ikke kompensasjoner i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Fordelingsvirkninger i denne KVUen vil i hovedsak være knyttet til bomiljø og de effektene dette vil ha 
for omgivelsene. Det vil være boområder som i større eller mindre grad vil få ulemper ved etablering av 
et nytt logistikknutepunkt. Det er i kostnadsvurderingene hensyntatt avbøtende tiltak i forhold til støy og 
miljøkonsekvenser, men det er ikke vurdert hvilke tiltak dette kan være.   

I noen av de foreslåtte lokaliseringene vil det være aktuelt å reetablere/flytte etablerte friluftsområder. 
Konkrete erstatningsområder er ikke vurdert eller prissatt, men samfunnskostnad er i alternativanalysen 
uttrykt gjennom lavere score for kriteriet ytre miljø.  

Gevinstrealisering 
Gevinstrealisering gjelder den samfunnsnytte som kan oppnås ved å iverksette anbefalt alternativ 
/Veileder i gevinstrealisering (SSØ)/. 

Gevinstrealisering krever systematisk oppfølging gjennom hele prosjekt- og oppfølgingsfasen i form av 
gode analyser i forkant, og konkrete planer for oppfølging av gevinster underveis og i etterkant av 
prosjektet.  

De viktigste suksessfaktorene for gevinstrealisering er: 

1. Suksessfaktorer i planleggings- og gjennomføringsfasen i prosjektet: 

 Målstyring. Etablere effektiv, målrettet prosjektstyring i prosjekt. Kommunisere mål og 
forventede gevinster av tiltaket for å bevisstgjøre de ansatte og andre berørte grupper om 
målsettingen med tiltaket. Sikre at alle aktører i størst mulig grad jobber mot felles og omforent 
mål. Redusere potensielle målkonflikter ved at autonome aktører optimaliserer bedriftsøkonomisk 
resultat som ikke nødvendigvis gir optimal samfunnsøkonomi. 

 Involvering. Sikre involvering og eierskap hos alle interessenter (driftsorganisasjon, bruker, 
myndigheter) gjennom alle prosjektfasene. 

 Gevinstrealiseringsplan. Utarbeide gevinstrealiseringsplan der aktuelle interessenter involveres 
og gis påvirkningsmulighet. 

 
2. Suksessfaktorer i driftsfasen: 

 Oppfølging av gevinstrealisering. Detaljere gevinstrealiseringsplanen. Følge opp 
gevinstrealisering gjennom statistikker på godsmengder og fordeling på transportmidler, 
transporteffektivitet (tonnkm) og måling av logistikknutepunktets driftseffektivitet. Skap 
insentiver for at berørte grupper motiveres til å hente ut potensielle gevinster. 

 Korrektive tiltak/optimalisering. Iverksette forbedringstiltak i driftsopplegg basert på registrert 
utvikling.  
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 Kommunikasjon. Kommunisere statistikker på gevinstrealisering til interessenter. Gi politikere og 
myndigheter informasjonsgrunnlag (statistikker, vurderinger og anbefalinger) til å etablere best 
mulig rammebetingelser for å oppnå ønsket samfunnsnytte (avgiftspolitikk, infrastrukturtiltak, 
lover og forskrifter). 

 

8.7. Finansiering 

I vurdering av kostnadene er det forutsatt at salg av havnearealer er en del av finansieringen av prosjektet 
hvor havn inngår som del, bla knyttet til I-konseptet. 

Terminal for jernbane, veg- og jernbaneinvesteringer for øvrig vil måtte inngå i Nasjonal transportplan og 
bevilges over statsbudsjettet. 
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9. Jernbaneverkets drøfting og 

anbefaling  
 

9.1. Evaluering og drøfting 

Dagens arealer på Brattøra er for små til å håndtere veksten etter 2020. I dag håndteres ca. 110 000 
containere årlig på Brattøra tilsvarende ca. 1,3 mill tonn. Det er ca. 20 000 sjøcontainere som omlastes på 
Brattøra og Orkanger, ca. 300 000 tonn. Behovsanalysen indikerer at de samlede godstrømmene på bil, 
bane og båt vil dobles innen 2040, mens jernbanetransport vil kunne tre-dobles forutsatt nok kapasitet. 
Effektmålet i prosjektet er satt til 400 000 containere (av alle typer). Sum av transittgods Alnabru – 
Nordlandsbanen gods Alnabru-Trøndelag og vekst for sjøcontainere (til 70 000 sjøcontainere), gir til 
sammen 400 000 containere gjennom logistikknutepunktet.  

Samfunnsmålet er at tiltaket skal gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og 
intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter. 

Av de stedsalternativene som er spilt inn i prosessen, har man silt bort de som ikke har nok areal, er for 
langt fra Trondheim (over 4 mil), og som har negativ miljøkonsekvens på områder av nasjonal verdi. 
Gjenstående konseptalternativ er: delt sør (stedsalternativ Søberg og Torgård), integrert sentralt (sted 
Trolla) og integrert øst (stedsalternativ Midtsandan, Muruvik og Hell). Evalueringskriteriene grupperer 
mål og krav til nåverdi, ytre miljø,samfunnsutvikling og fleksibilitet.   

Nåverdi: 

Både delt sør og integrert øst konseptene ivaretar effektmålet om kapasitet og godsmengde. Integrert øst 
forventes å gi mer noe mer gods fordi løsningen er nærmere byene i Nord-Trøndelag. Dette gir mer gods 
overført fra lastebil til bane i Nord-Trøndelag. Delt sør har kortest avstand til logistikkaktørene sør i 
Trondheim. Analysen viser også at tiltaket gir med gods på Nordlandsbanen i forhold til 0-konseptet.  

Terminalløsningene på Søberg og Midtsand vil kunne kobles til dagens jernbane uten større 
investeringskostnader. Disse er også nær hovedveg E6 med tilstrekkelig kapasitet. Disse oppnår dermed 
lavest investeringskostad.  

Analysene av distribusjon forutsetter at samlasterne lokaliseres i et nytt logistikknutepunkt. En felles 
lokalisering for terminal og samlaster gir den mest effektive omlastingen og distribusjonen. Dette gjelder 
alle hovedkonseptene, med forutsetningen om samlokalisering. Et kriterium for distributørene er at 
avstand til målpunktet ikke bør overstige 1 time. Med lengre tidssavstand er det en fare for at reduserte 
transportkostnader for langtransporten spises opp av eventuelt urimelig økte distribusjonskostnader.  

Resultatene viser at Torgård og Trolla gir de laveste samlede distribusjons- og omlastingskostnadene pr 
lastbærer. Alternativet ved Søberg gir 2 % høyere kostnad enn Torgård, Midtsandan 5 % høyere 
kostnader, mens Muruvik/Hell gir 10-12 % økte samlede omlastings- og distribusjonskostnader i forhold 
til Torgård-alternativet.  

Ytre miljø:  

Delt konsept vil medføre at et mindre jordbruksareal nedbygges, mens integrert konsept belaster 
strandsone, friluftsområder og elveutløp (gjelder Hell). En terminal vil medføre en del støy, og med 
nærhet til tettbebyggelse vil døgnåpne terminalløsninger bli et spørsmål. Lokaliseringene som er lengst 
unna de tettest bebygde områdene, og som dermed har minst støykonsekvens, er Midtsandan, Torgård og 
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Søberg. Trolla har best score på miljøkriteriet fordi denne forutsetter fjellhall for jernbaneterminal som 
ikke belaster omgivelsene. Havnedelen vil påvirke dagens berg/strandsone. 

Fleksibilitet: 

Både delt sør og integrert øst har lokaliseringsalternativer som gir tilfredsstillende fleksibilitet. Integrert 
sentral løsning ved Trolla gir en komplisert kobling til baner nord/øst for Trondheim.  Hell-løsningen er 
også komplisert pga. av trange forhold og låste kurvaturer. Integrert øst gir god fleksibilitet med tanke på 
ekspansjonsmulighetene ved å forutsette utfylling i sjø.  Muligheten for å plassere terminalen langs 
dagens jernbane gir mulighet for gjennomkjøringsterminal som er å foretrekke framfor en endeterminal, 
med hensyn til effektiv jernbanelogistikk.   

Samfunnsmålet beskriver at løsningen skal gjelde for intermodale transporter. Dette betyr for eksempel at 
industrihavn ikke evalueres spesifikt. Dette utelukker ikke at det nye knutepunktet kan ha en relasjon til 
en/flere industrihavner. Et krav er at vognlast på jernbane skal håndteres. En vognlastterminal kan 
plasseres i ett nytt knutepunkt et annet sted eller ved en industrihavn. For delt konsept beskrives det 
hvordan en overføring mellom bane og sjø skal håndteres. For delt konsept er forbindelsen til Muruvik 
(havn i dag og tanker om industrihavn) interessant for en konkret tilkoblingsmulighet mellom havn og 
jernbane. Etter at Gevingåsen tunnel er ferdig legges det opp til at alle godstog kan nå Muruvik via Hell 
stasjon, dette gjelder til/fra alle banestrekninger.  

Beregningene i den nasjonale godstransportmodellen (som behandler gods til, fra og i Norge) viser ingen 
økte transportstrømmer som omlastes mellom sjø og bane. Dette betyr ikke at det ikke kan bli mer 
sjøgods, dette vil være uavhengig av jernbane. Det som likevel gjenstår som et behov for bane-sjø kobling 
kan knyttes til transittfunksjon, hvis Trondheimsfjorden blir aktuelt for transitt av internasjonale 
transportstrømmer (øst-vest osv.). Dette evalueres likevel under fleksibilitet ved at integrert øst konseptet 
får høyest score, fordi konseptet ikke utelukker en effektiv mulighet for overføring av gods mellom 
Meråkerbanen, Nordlandsbanen og en havneløsning. Det er likevel ikke noe stort poeng at 
kobling/omlasting må skje i selve knutepunktet mellom banestrekningene (jf. Hell). Effektiviteten er at 
omlastingen kan skje på dagens bane langs sjøen. Og spesielt ikke hvis koblingen blir komplisert som den 
viser seg å være på Hell.   

Samfunnsutvikling: 

De integrerte løsningene vil i størst grad tilfredsstille kriteriet samfunnsutvikling, blant annet ved at 
håndtering av containergods fullt ut kan flyttes fra Brattøra, jf. ønske fra interessenter. 
Trondheimsregionen har i interkommunal arealplan /(IKAP)/ pekt ut nye næringsarealer med gode 
muligheter for store næringsarealer i nærhet til både delt-sør og integrert-øst konseptene.  

I forhold til samfunnsmålet at logistikknutepunkt skal gjelde for ”Midt-Norge”, vil en løsning øst for 
Trondheim favne bedre om intermodale jernbanetransporter mellom Nord-Trøndelag og alle 
markedsområder - både Nord-Norge, Østlandet og utenriks. Men løsningen kan ikke være for langt unna 
Trondheim for å ikke å miste transportene fra Trondheim by, at de ikke velger biltransport.  

9.2. Anbefaling 

Ut fra en samfunnsøkonomisk analyse med valgt metode for evaluering ser det ut til at konseptene delt 
sør og  integrert øst er like gode i forhold til samlet evaluering. De har likevel relativt store forskjeller for 
de enkelte evalueringskriteriene, fordi de ulike lokaliseringalternativene innenfor hvert konsept har 
forskjellige egenskaper og ulike muligheter for gjennomføring.  

Det beste resultatet for integrert øst representeres av Midtsandan, som har forholdsvis enkle anleggs- og 
infrastrukturtekniske forhold. Hell og Muruvik har betydelig mer kompliserte og fordyrende forhold. Best 
samlet score i konsept delt sør har Torgård. Dette skyldes jevnt bra score på alle evalueringskriteriene. 
Søberg er rimeligere enn Torgård pga. lite behov for ekstra jernbaneinfrastruktur, men er samtidig 10 km 
lenger sør som bidrar til økt distribusjonskostnad. 

På dette grunnlag er det at både Delt-sør og Integrert-øst legges til grunn for høringsrunden.  
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I forhold til ytre miljø er fjellkonseptene (uten vesentlige areal- og miljøkonsekvenser) er disse vurdert 
opp mot de andre konseptene som har til dels store areal- og miljøkonsekvenser. Dette gir et grunnlag for 
en diskusjon omkring hvor mye samfunnet er villig til å betale for å unngå areal- og miljøkonsekvenser 
satt opp mot betydelige merkostnader. Dette er en avveining som KVU- utredningen ikke kan ta stilling 
til. De samfunnsøkonomiske beregningene og evalueringen tilsier imidlertid at fjellkonseptene ikke bør 
videreføres i en neste planfase i prosjektet.  

Lokalisering i Trolla framstår som mindre aktuelt på grunn av høye investeringskostnader og svak 
fleksibilitet, mens lokaliseringen på Hell framstår som det klart svakeste stedsalternativet innenfor 
integrert øst på grunn av avstanden til Trondheim (32 km), komplisert jernbanelogistikk og høy 
investeringskostnad i tillegg til store miljøkonsekvenser. Gjenstående alternativer for konseptet delt sør er 
Søberg og Torgård, mens for integrert øst er Midtsandan det beste. 

Konseptalternativ som anbefales videreført inn i høringsrunden framgår av figur 9-1. 

Konseptalternativ

0 D

D Sør

I

I  Øst
 

Figur 9-1: Videreførte konseptalternativ til høringsrunden. 

Detaljeringsnivået  i en KVU-en gir ikke grunnlag for ett entydig stedsvalg. Et konseptvalg kan likevel 
foretas basert på sannsynligheten for at det innenfor konseptene finnes gjennomførbare løsninger. Som 
grunnlag for endelig valg av sted, anbefales det i neste fase å gjennomføre en konsekvensutredning i 
henhold til plan- og bygningsloven. Det bør vurderes på hvilket nivå denne skal inkludere en arealplan - 
fylkesdelplan, kommunedelplan eller områdereguleringsplan. Prosessen må involvere berørte kommuner 
(evt. med støtte av Trondheimsregionen), omfatte grundigere vurderinger av miljøkonsekvenser med 
vurderinger av avbøtende tiltak samt geologiske og geotekniske undersøkelser. Det er på gang flere større 
jernbane- og vegplaner i planområdet, og tilstrekkelig samordning med disse må foretas. Samarbeidet 
med næringslivsaktørene må videreføres med mål å finne løsninger som optimaliserer 
distribusjonstransportene. Dette vil bidra til ytterligere grunnlag for å vurdere samfunnsnytten før et 
endelig stedsvalg for framtidens logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.  

 

10. Vedlegg 
 

1. Usikkerhetsanalyse kort metodebeskrivelse 
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2. Følsomhetsanalyser 

3. Miljøregnskapet  

4. Enhetskostnader for transportparametere 

5. Ordliste begrep transport og logistikk 
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Vedlegg I Kort metodebeskrivelse av 

usikkerhetsanalyse 

I analysen av usikkerhet i konseptanalysen er både kvalitative og kvantitative analysemetoder benyttet: 

I. Kvalitativ metode. Her inngår SWOT-analyse som er en innledende kvalitativ vurdering av 
usikkerhet i aktuelle konsepter. På grunnlag av grovsilingen og SWOT-analysen er det anbefalt 
hvilke konsept som skal utredes videre. Videre inngår også en kvalitativ vurdering av usikkerheten 
i interessentenes score for de ulike evalueringskriteriene som inngår alternativanalysen 

II. Kvantitativ metode. Her inngår analyse av relevant usikkerhet i alle kontantstrømmer i 
samfunnsøkonomisk analyse (investeringskostnader, inntekter, kostnader i driftsfase). Kostnader i 
driftsfase har som grunnlag resultatene fra transportanalyser der fordeling av godstransport på veg, 
jernbane og sjø fremkommer. Transportmengdene er basert på prognoser i 2020 og 2040 og lineær 
utvikling i analyseperioden (2010 - 2060). Prognoser for varestrømmer til og fra regionen er basert 
på basisprognosene som er utarbeidet til Nasjonal Transportplan 2010-2019 (Hovi og Madslien, 
2008). Prognosen er basert på økonomiske vekstbaner utarbeidet av Finansdepartementet til 
arbeidet med Perspektivmeldingen som kom i 2009. De viktigste driverne for vekst i 
varestrømmene (målt i tonn) er næringsøkonomisk vekst, samt vekst i befolkning og privat 
konsum. Prognosene er i utgangspunktet utarbeidet på et nasjonalt nivå, der regionaliseringen er 
basert på modellberegninger med Pingo og der de viktigste driverne for regionaliseringen er 
næringsstruktur (fra varestrømsmatrisene) og befolkningsprognosene som i Pingo er benyttet på 
fylkesnivå. I alternativanalysen er prognosene benyttet som en deterministisk referanse. På dette 
grunnlag er usikkerheten i fordelingen av godsmengder per transportalternativ angitt. 
Mengdeusikkerhet, investeringskostnader, inntekter og driftskostnader er angitt ved P10-, 
sannsynlig - og P90-verdi9. Monte Ca.rlo-simulering benyttes som analyseteknikk. Usikkerheten er 
dels definert som usikkerhet i mengder og enhetspriser og dels som usikkerhet i rundsummer. 
Kapitalstrømmene fremkommer ved (deterministisk) periodisering av simulerte verdier. 

Tre øvrige begreper som angår usikkerhetsdimensjonen: 

1. Scenarioer: Separate analyser der en har gjort vesentlige endringer i basisforutsetninger 
vedrørende utviklingsløp og tiltak.  I vårt prosjekt har vi besluttet å ikke analysere scenarioer som 
egen analyse, men har lagt inn de ulike forutsetningene som variasjoner i følsomhetsanalyser. 

2. Følsomhetsanalyser: Følsomhetsanalyse er en analyse der en systematisk undersøker hvor 
påvirkelig et estimat eller rangering er for mulige endringer i underlaget for analysen. 
Følsomhetsanalysen omfatter definisjon av mulige/relevante endringer og analyse av virkningen av 
endringene enkeltvis. Formålet med følsomhetsanalysen er å gi beslutningstaker relevant 
tilleggsinformasjon om hvor robust en anbefaling er mht. rangering av alternativer. 

                                                      

9 P10-verdi: Det er 10 % sannsynlighet for verdien vil bli lavere enn denne verdien, dvs. det er 90 % sannsynlighet for av 
verdien vil bli høyere enn denne verdien (sannsynligheten for at verdien blir eksakt lik P10 er tilnærmet 0, siden vi forholder oss 
til et kontinuerlig utfallsrom, ikke diskrete verdier) 
P90-verdi: Det er 90 % sannsynlighet for verdien(her kostnaden) vil bli lavere enn denne verdien, dvs. det er 10 % sannsynlighet 
for av verdien vil bli høyere enn denne verdien 



 Høringsutkast 12.5.2011 

98 

 

Følsomhetsanalyser gjennomføres der forutsetningene og/eller underlaget for analysen er beheftet 
med usikkerhet. 

3. Robusthet: Robustheten uttrykker hvor sikker en er på at anbefalt alternativ er det beste. Hvis store 
og urealistiske endringer må gjøres i forutsetningene og/eller datagrunnlaget for at rangeringen skal 
bli endret, er anbefalingen robust (har høy robusthet). Hvis selv marginale endringer medfører 
endret rekkefølge i rangeringen av alternativene, er anbefalingen lite robust. Simulering av 
alternativenes vinnersannsynlighet gir supplerende informasjon til beslutningstaker vedrørende 
hvor robust en rangering er, gitt basis forutsetninger og basis grunnlagsdata.  

Det henvises for øvrig til omfattende dokumentasjon av usikkerhetsanalysemodell og resultater i rapport 
Usikkerhetsdimensjonen i konseptanalysen (2011). 
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Vedlegg II Følsomhetsanalyser 

Følsomhetsanalyser 

Rammebetingelsene for alternativanalysen er i seg selv usikre. Det er derfor gjennomført en rekke 
følsomhetsanalyser.  Slike analyser gjennomføres ved at en gjør diskrete (faste)endringer i alternativ-
analysens rammebetingelser (transportprognoser, avgiftsnivå etc.) og analyserer resulterende rangeringer 
og endringer i nåverdier.  Tabellen nedenfor dokumenterer forutsetninger og resultater fra disse følsom-
hetsanalysene.  

Nedenfor vises resultatene fra følsomhetsanalysene. Tabellen innledes ved å vise referansen (0) som 
endringene sees i forhold til. Følsomhetene er gruppert i: 

1. Følsomhet i kvantitativ samfunnsøkonomi 

2. Følsomhet i score for kvalitative evalueringskriterier 

3. Følsomhet i vekting av evalueringskriterier 

 

 

Hovedkonklusjonen fra disse analysene er at rangeringen av alternativene er svært følsom for hvilke 
forutsetninger som legges til grunn for analysen. Det samme gjelder valg mellom hovedkonseptene D og 
I. Statistisk sett og med bakgrunn i de modellkjøringene som er utført, vil D-Sør i de fleste tilfellene 
komme ut som det beste alternativet. Denne vurderingen må likevel ses i lys av at resultatene er en 
konsekvens av de valgte forutsetningene som er lagt inn i følsomhetsanalysen. Det kan være 
forutsetninger som ikke er analysert og som ville gi andre resultater. 
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FØLSOMHETSANALYSE RESULTAT og Rangering Beste
Nr Endret Input Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Konsept
0 Base Case = Resultater basis Rangering D2 Torgård I2a Midtsandan D3b Søberg I2b Muruvik Delt-Sør

Samlet Score 4,62 4,61 4,60 4,05
Nåverdi rel. 0 -2 439 -4 598 -3 677 -1 171

1 For D endre Havneinvesteringer fra Rangering D2 Torgård D3b Søberg I2a Midtsandan I2b Muruvik Delt-Sør
 ca 500 mill til 100 mill Samlet Score 4,68 4,67 4,57 4,01

Nåverdi rel. 0 -2 805 -4 042 -4 598 -1 171                   

2 250 % vekst Meråkerbanen Rangering I2a Midtsandan D2 Torgård D3b Søberg I2b Muruvik I - Øst
 + 400-600 000 tonn vekst 2020 -> 2040 Samlet Score 4,68 4,51 4,48 4,35

Nåverdi rel. 0 -4 169 -1 628 -2 696 -1 866
3 +20 % mer gods for D-konseptene Rangering D2 Torgård D3b Søberg I2a Midtsandan I2c Hell Delt-Sør

Samlet Score 5,21 5,19 4,23 3,90
Nåverdi rel. 0 -4 995 -6 252 -3 579 -846                      

4 +20 % mer gods for I-Konsept Rangering I2a Midtsandan I2b Muruvik I2c Hell Alternativ 0 I - Øst
Samlet Score 4,92 4,62 4,56 2,09
Nåverdi rel. 0 -10 534 -11 034 -7 766 -4 880                   

5 Endringer i godsmengder på Nordlandsbanen

5a) - 30 % gods til/ fra Nordlandsbanen Rangering D3b Søberg D2 Torgård I2a Midtsandan I2c Hell Delt-Sør
Samlet Score 4,63 4,57 4,56 4,13
Nåverdi rel. 0 -2 381 -1 020 -2 946 -3 194

5b) + 30 % gods til/ fra Nordlandsbanen Rangering D2 Torgård I2a Midtsandan D3b Søberg I2c Hell Delt-Sør
Samlet Score 4,64 4,54 4,52 4,35
Nåverdi rel. 0 -8 261                      -10 630                     -9 355                      -7 809                   

6 Endringer i kostnader for jernbanetilknytning Torgård

6a) Øke kostnader for jerbanetilknytning Torgård Rangering I2a Midtsandan D3b Søberg D2 Torgård I2b Muruvik I - Øst
Økning fra NOK 125 000/m til  NOK 190 000/m Samlet Score 4,60 4,59 4,46 4,31

Nåverdi rel. 0 -7 039 -6 117 -4 327 -4 611
6b) Øke kostnader for jerbanetilknytning Torgård Rangering I2a Midtsandan D3b Søberg D2 Torgård I2b Muruvik I - Øst

Økning fra NOK 125 000/m til  NOK 190 000/m Samlet Score 4,57 4,57 4,66 4,29
50 % reduksjon pga. kostnadsdeling Nåverdi rel. 0 -7 039 -6 117 -5 135 -4 611

Parameter

Følsomhet kvantitativ samfunnsøkonomi (prissatte virkninger)

Tabell II-1 Oversikt over gjennomførte følsomhetsanalyser, kvantitativ samfunnsøkonomi 
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FØLSOMHETSANALYSE RESULTAT og Rangering Beste
Nr Endret Input Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Konsept
0 Base Case = Resultater basis Rangering D2 Torgård I2a Midtsandan D3b Søberg I2b Muruvik Delt-Sør

Samlet Score 4,62 4,61 4,60 4,05
Nåverdi rel. 0 -2 439 -4 598 -3 677 -1 171

7 Endringer i kostnader for jernbanetilknytning Muruvik og Hell

7a) Økte kostnader for jernbanetilknytning Muruvik og Hell Rangering D2 Torgård I2a Midtsandan D3b Søberg I2b Muruvik Delt-Sør
Forutsatt tunnelløsning i sannsynlig kostnad Samlet Score 4,61 4,59 4,59 4,29

Nåverdi rel. 0 -4 880 -7 039 -6 117 -4 548

7b) Økte kostnader for jernbanetilknytning Muruvik og Hell Rangering D2 Torgård I2a Midtsandan D3b Søberg I2b Muruvik Delt-Sør
Forutsatt tunnelløsning i sannsynlig kostnad Samlet Score 4,60 4,58 4,58 4,31
50 % reduksjon pga. kostnadsdeling Nåverdi rel. 0 -4 880 -7 039 -6 117 -4 640

Endringer i offenlige avgifter

8 + 50 % mer vegkostnader, Rangering I1b Trolla D2 Torgård D3b Søberg I2a Midtsandan I - Sentralt
kun sentral lokalisering beregnet Samlet Score 5,21 4,34 4,32 4,32
Legger inn denne prognose for I1a og I1b Nåverdi rel. 0 -9 621                      -12 249                     -4 880                      -6 117                   

9 - 50 % mindre havneavgifter Rangering D2 Torgård I2a Midtsandan D3b Søberg I2c Hell Delt-Sør
kun sentral lokalisering beregnet Samlet Score 4,65 4,64 4,63 4,30
Legger inn denne prognose for I1a og b Nåverdi rel. 0 -4 880                      -7 039                        -6 117                      -7 082                   

Endringer i økonomiske sentrale samfunnsøkonomiske parametre

10 Diskonteringsfaktor Rangering I2a Midtsandan D3b Søberg D2 Torgård I2b Muruvik I - Øst
Økning fra 2 % til 4 % Samlet Score 4,76 4,70 4,57 4,37

Nåverdi rel. 0 -4 114 -3 444 -2 408 -2 460

Parameter

Følsomhet kvantitativ samfunnsøkonomi (prissatte virkninger)

 
Tabell II-2 Oversikt over gjennomførte følsomhetsanalyser, kvantitativ samfunnsøkonomi forts. 

Resultatene fra analysen av følsomheten i vekting av evalueringskriterier vises nedenfor. 
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FØLSOMHETSANALYSE RESULTAT og Rangering Beste
Nr Endret Input Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Konsept
0 Base Case = Resultater basis Rangering D2 Torgård I2a Midtsandan D3b Søberg I2b Muruvik Delt-Sør

Samlet Score 4,62 4,61 4,60 4,05
Nåverdi rel. 0 -2 439 -4 598 -3 677 -1 171

11

11 a) Alle alt. samme score på samf.utv. = 4 Rangering I2a Midtsandan D3b Søberg D2 Torgård I2c Hell I - Øst
Samlet Score 4,58 4,57 4,43 3,93
Nåverdi rel. 0 -4 598                      -3 677                        -2 439                      -1 865                   

11 b) Alle alt. samme score på fleksibilitet =4 Rangering D3b Søberg D2 Torgård I2a Midtsandan I2b Muruvik Delt-Sør
Samlet Score 4,44 4,37 4,36 3,97
Nåverdi rel. 0 -3 677                      -2 439                        -4 598                      -1 171                   

11 c) Score ytre miljø alle konsepter = 4 Rangering I2a Midtsandan D3b Søberg D2 Torgård I2c Hell I - Øst
Samlet Score 4,58 4,57 4,43 3,93
Nåverdi rel. 0 -4 598                      -3 677                        -2 439                      -1 865                   

Følsomhet i prognoser

12 Lik prognose alle alternativ Rangering D3b Søberg D2 Torgård I2a Midtsandan I1b Trolla I - Sør
Som I1/D1-Sentral prognose Samlet Score 4,61 4,48 4,22 4,02

Nåverdi rel. 0 -6 789                      -4 027                        -2 624                      -3 166                   

13 Følsomhet i vekt% for evalueringskriteriene

13a) Fleksibilitet økes til 30 % Rangering D2 Torgård I2a Midtsandan D3b Søberg I2c Hell Delt-Sør
Nåverdi reduseres til 35 % Samlet Score 4,82 4,63 4,62 4,60

Nåverdi rel. 0 -4 880 -7 039 -6 117 -4 306

13b) Ytre miljø økes til 30 % Rangering D2 Torgård D3b Søberg I2a Midtsandan I2b Muruvik Delt-Sør
Nåverdi reduseres til 40 % Samlet Score 4,62 4,48 4,27 4,22

Nåverdi rel. 0 -4 880 -6 117 -7 039 -4 611

13c) Samfunnsutvikling økes til 30 % Rangering D2 Torgård I2b Muruvik I2c Hell D3b Søberg Delt-Sør
Nåverdi reduseres til 35 % Samlet Score 4,76 4,64 4,62 4,48

Nåverdi rel. 0 -4 880 -4 611 -4 306 -6 117

Parameter

Følsomhet Kvalitative kriterier

 
Tabell II-3 Oversikt over gjennomførte følsomhetsanalyser; følsomhet i score for kvalitative kriterier, endring i prognoser og variasjon i vekt% for evalueringskriterier 
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Vedlegg III Miljøregnskapet 
2008 2040-0 Torgård Søberg Trolla Midtsand Muruvik Hell

RESULTAT ALTERNATIV Dagens Basis D2 D3b I1b I2a I2b I2c
Vegtransport - mill tkm 3 537       7 891      6 993      7 015      7 277       6 917      6 886      6 886      

Energiforbruk (mill MJ) 3 608       5 287        4 685        4 700        4 876        4 634        4 614        4 614        
Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 265 275   299 858    265 734    266 570    276 526    262 846    261 668    261 668    

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 1 698       3 788        3 357        3 367        3 493        3 320        3 305        3 305        
Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 2 723       6 076        5 385        5 402        5 603        5 326        5 302        5 302        

Jernbanetransport - mill tkm 2 091       4 603      5 046      5 009      4 670       5 119      5 171      5 175      
Energiforbruk (mill MJ) 565          921           1 009        1 002        934           1 024        1 034        1 035        

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 18 819     41 427      45 414      45 081      42 030      46 071      46 539      46 575      
Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 188          414           454           451           420           461           465           466           

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 272          598           656           651           607           665           672           673           
Bildistribusjonstransport - mill tkm 82           158         200         209         175          222         237         241         

Energiforbruk (mill MJ) 157          194           246           257           215           273           292           296           
Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 11 562     10 744      13 600      14 212      11 900      15 096      16 116      16 388      

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 60            115           146           153           128           162           173           176           
Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 98            188           238           249           208           264           282           287           

Sjøtransport - mill tkm 943         2 676      2 617      2 623      2 635       2 630      2 635      2 636      
Energiforbruk (mill MJ) 255          535           523           525           527           526           527           527           

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 18 860     45 492      44 489      44 591      44 795      44 710      44 795      44 812      
Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 358          1 017        994           997           1 001        999           1 001        1 002        

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 283          803           785           787           791           789           791           791           
Bildistribusjonstransport - mill tkm 9             25           24           24           23            28           31           31           

Energiforbruk (mill MJ) 17 31 30 30 28 34 38 38
Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 1 269 1 700 1 632 1 632 1 564 1 904 2 108 2 108

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 7 18 18 18 17 20 23 23
Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 11 30 29 29 27 33 37 37  
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ENDRING MILJØ-PARAMETERE I FORHOLD TIL 0-ALTERNATIVET 2040: 
2008 2040-0 Torgård Søberg Trolla Midtsand Muruvik Hell

RESULTAT ALTERNATIV Dagens Basis D2 D3b I1b I2a I2b I2c
Vegtransport - mill tkm 0 -898 -876 -614 -974 -1 005 -1 005

Energiforbruk (mill MJ) 0 -602 -587 -411 -653 -673 -673
Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 0 -34 124 -33 288 -23 332 -37 012 -38 190 -38 190

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 0 -431 -420 -295 -468 -482 -482
Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 0 -691 -675 -473 -750 -774 -774

Jernbanetransport - mill tkm 0 443 406 67 516 568 572
Energiforbruk (mill MJ) 0 89 81 13 103 114 114

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 0 3 987 3 654 603 4 644 5 112 5 148
Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 0 40 37 6 46 51 51

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 0 58 53 9 67 74 74
Bildistribusjonstransport - mill tkm 0 42 51 17 64 79 83

Energiforbruk (mill MJ) 0 52 63 21 79 97 102
Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 0 2 856 3 468 1 156 4 352 5 372 5 644

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 0 31 37 12 47 58 61
Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 0 50 61 20 76 94 99

Sjøtransport - mill tkm 0 -59 -53 -41 -46 -41 -40
Energiforbruk (mill MJ) 0 -12 -11 -8 -9 -8 -8

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 0 -1 003 -901 -697 -782 -697 -680
Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 0 -22 -20 -16 -17 -16 -15

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 0 -18 -16 -12 -14 -12 -12
Bildistribusjonstransport - mill tkm 0 -1 -1 -2 3 6 6

Energiforbruk (mill MJ) 0 -1 -1 -2 4 7 7
Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 0 -68 -68 -136 204 408 408

Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 0 -1 -1 -1 2 4 4
Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 0 -1 -1 -2 4 7 7

SAMLET BESPARELSE mill tkm 0 -515 -524 -590 -501 -472 -467
Energiforbruk (mill MJ) 0 -526 -518 -409 -555 -561 -560

Klimagassutslipp (t CO2-ekv) 0 -31 208 -30 603 -23 562 -32 946 -33 367 -33 314
Utslipp av "sure" gasser (t SO2-ekv) 0 -414 -405 -306 -436 -442 -442

Bakkenært ozon (t TOPP-ekv) 0 -653 -639 -479 -693 -705 -704  
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Vedlegg IV Enhetskostnader 

transportparametere 
Enhets parametere for kostnader pr transportbelasting er det viktigste grunnlaget for samfunnsregnskapet. 
Følgende tabell viser det som er brukt: 

Parametere for omregning fra transportarbeid til transport, miljø og driftskostnader 

Driftskostn. terminal og tilhørende tiltak Enhet  Verdi 

Driftskostnader Kombiterminal (omlasting truck)      NOK/M2 45 

Driftskostnader Kombiterminal (omlasting kran)        NOK/M2 80 
Driftskostnad Container- og stykkgodshavn og 
samlasterarealer NOK/M2 200 

Driftskostnader Vegtilknytning og Jernbanetilknytning  NOK/M 200 

Drift- og vedlikehold infrastruktur Kjøretøykm   

Slitasjekostnad jernbane NOK/KjtKm 21,839 

Slitasjekostnad lastebil NOK/KjtKm 1,298 

Miljøkostnader Kjøretøykm    

Miljø, støy og ulykker jernbane, Dieseldrevet NOK/KjtKm 12,898 

Miljø, støy og ulykker jernbane, Elektrisk NOK/KjtKm 7,824 

Miljø, støy, kø og ulykker bil, landeveg NOK/KjtKm 2,120 

Miljø, støy, kø og ulykker bil, distribusjon NOK/KjtKm 7,411 

Miljø, skip NOK/Tonnkm 0,001 

Støyreduksjon (GIS) (Støyplageindeks) Kr/antall 13 000 

Omlastingskostnad     

Terminalkostnad - omlasting havn og jernbane gj.kjøring NOK/Tonn 30,0 

Terminalkostnad - omlasting jernbane sekketerminal NOK/Tonn 34,5 

Transportkostnad     

Transportkostnad jernbane NOK/Tonnkm 0,80 

Transportkostnad bil, landeveg NOK/Kjtkm 14,15 

Transportkostnad skip NOK/Tonnkm 0,26 

Tidskostnad 
NOK/Tonn pr. 

time 0,65 

Distribusjonskostnad     

Distribusjonskostnad bane<->bil og havn – Bil NOK/Kjtkm 18,1- 19,2 

Distribusjonskostnader samlastere NOK/tonn 37,5 

Avgifter til staten     

Avgifter til staten, jernbane diesel Kjøretøykm 19,410 

Avgifter til staten, bil Kjøretøykm 1,790 

Restverdi og skattekostnad     

Restverdi (beregningsteknisk levetid 60 år) % 60 

Skattekostnad % 20 % 
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Vedlegg V: Ordliste – begrep knyttet til 

logistikk og transport 
 

Logistikk 

En del av forsyningskjeden som planlegger, implementerer og kontrollerer den formålstjenlige, effektive 
strømmen og lagringen av produkter. Herunder tjenester og tilhørende informasjon fra produksjonsstedet 
(utgangspunktet / kilden) til forbrukspunktet, med hensikt å møte kundens behov = ”Rett vare, på rett 
plass til rett tid”. 

 

Godsterminal 

Godsterminalers hovedfunksjoner i transportsystemet er omlasting mellom 2 eller flere transportmidler 
det være seg bil, tog, båt eller fly. Der skjer ofte samlasting, samordning og lagring av gods.  

Noen ulike terminaltyper: 

 Jernbaneterminaler: Terminaler for kombinerte transporter, vognlast og tømmer 
 Havneterminaler 
 Samlastterminaler 
 Flyterminaler 

 

I tillegg har en rekke stasjoner sidespor som i første rekke behandler interne transporter. 

  

Typer godstog på det norske jernbanenettet:  

 Intermodale transporter 
 Vognlasttog 
 Tømmertog 
 Industritog 
 Spesialtransporter 
 Kipptog / ”sprinter” 

 

Intermodale transporter  

Transport av lastbærer/enhetsalster (containere, vekselbeholdere og semihengere) mellom intermodale 
terminaler – for eksempel på togstammer som i stor grad pendler ubrutt mellom terminalene. Definisjonen 
omfatter også containere på skip.  
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Intermodale terminaler 

Et sted hvor enhetslaster omlastes. Løfteutstyret er frontlastere, reachstackere eller kraner. Intermodale 
terminaler har omlastingsområdet (lastegatene) som det sentrale området mellom jernbanesiden og 
bilsiden. Depot/lagringsplass er viktig. Ved, på eller rett utenfor kan speditører (samlastere) eller 
veitransportører være etablert.  

 

Operatør eller speditør  

Organisasjon som har Ansvar for en godstransport enten direkte eller via en tredje part. 

 

Kombitransport 

Som en intermodal transport, men der kun biltransport og togtransport inngår.  

 

Kombiterminal 

Et anlegg der lastbærere overføres mellom lastebil og tog. 

 

Container 

En lastbærer for godstransport, sterk nok til å kunne løftes og stables. Utstyrt med blant annet løftebeslag 
for å forenkle håndteringen slik at den fort kan hukes på en kran, truck eller reachstacker. 

 

TEU 

De mest brukte containerstørrelsene er TEU-containere. TEU er forkortelse for Twenty Equivalent Unit, 
og angir dens lengde som er 20 fot. En container kan også være 40 fot.  

Det går i størrelsesorden 2 TEU på et vogntog eller semitrailer (siste har èn semicontainer som er større 
enn 20 fot).  

Et godstog tar 2 TEU pr vogn og med dagens standard for toglengder på 20-25 vogner (ca 400 meter), 
kan et tog ta 40-50 TEU.  

Med containerisering menes at all gods lastes i container for transport.  

 

Systemtog  
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NB CargoNet begrep. Opplegg der en eller noen få kunder inngår avtale med en togoperatør. Bestemt 
togopplegg spesialisert på godstype som går ubrutt mellom laste- og lossested. Basert på bruk av bestemte 
omlastingsterminaler eller side-/ industrispor, for denne/disses kunder. Biler, malm, tømmer og olje. 

Vognlast 

Gods lastet direkte på toget, for eksempel tømmer.  

Togtransport mellom vognlastterminaler med tradisjonelle åpne eller lukkede vogner, hvor vogn er 
lastbærer.  

 

Industritog 

Heltog med kun en type produkt, mellom spesialterminaler og mottaksforhold konstruert for bare denne 
togtypen / dette produktet.  

 

Spesialtransporter  

Sporadiske, ikke ruteoppsatte togtransporter, som for hver tog trenger spesiell godkjenning fra 
Jernbaneverket, godkjenning av enten last eller vogn for den strekning transporten gjelder.  

 

Kipptog / ”Sprinter”  

Korte og raske tog med ulike typer vogner, mellom industrispor / havnespor eller liten vognlastterminal 
og hovedterminal. Kipptog/ ”Sprinter” (NB! JBV betegnelse) betjener hovedterminal som en type 
distribusjonstransport på bane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


