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Mer tunnel fra Korslund til Brøhaug
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har besluttet å legge 
jernbanen i tunnel fra Korslund og til Brøhaug. Den 
nye tunnelstrekningen blir en forlengelse på 1,5 km av 
den planlagte jernbanetunnelen på Morskogen, som 
dermed blir totalt 3,8 km lang. 

Opprinnelig var det planlagt å legge jernbanen ut på 
en stor fylling i Mjøsa på dette stedet. Omfattende 
grunnundersøkelser viste vanndybder på opp mot 50 
meter og svært vanskelige grunnforhold. En kontrollert 
og sikker utfylling for banen ville ta så lang tid å 
gjennomføre at det vil forsinke både byggingen av 
bane og veg. Foreløpige kostnadsoverslag antyder en 
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merkostnad for tunnel fremfor fylling i underkant av 
50 millioner. 

Reguleringsplan i rute
Reguleringsplanen for Fellesprosjektet E6-Dovrebanen 
på strekningen Minnesund-Kleverud legges ut til 
offentlig ettersyn våren 2010. Planlagt sluttbehandling 
av planen i Stange og Eidsvoll er høsten 2010. Dette 
vil si at Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er i rute i 
forhold til byggestart våren 2012.  

Figuren under viser en mer detaljert fremdriftsplan for 
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
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Dorr bru
Reguleringsplanen for Dorr bru, brua der Dovrebanen 
krysser under E6 rett nord for Minnesund bru, blir 
behandlet i kommunestyret i Eidsvoll i februar 2010. 
Etter planen skal Dorr bru tilpasses en fi refelts veg og 
dobbeltsporet jernbane samtidig med at Minnesund 
bru breddeutvides. Det er hensiktsmessig å gjøre disse 
to arbeidene samtidig fordi en da sparer en periode 
hvor trafi kken på E6 må legges over til gamle E6 over 
Langset bru og gjennom Langset sentrum. I perioden 
april 2010 til juli 2011 legges E6-trafi kken over til 
gamle E6. 

Forberedende arbeider for jernbanen 
høsten 2010
For at jernbanen skal være byggeklar samtidig med E6 
i 2012, må det gjøres forberedende arbeider. I 2010 
vil forberedende arbeider skje i to togfrie helger, fra 
15. – 18. august og fra 24. – 26. september. Da skal 
det foregå arbeider ved Dorr bru, det skal bygges tre 
underganger for den kommende anleggstrafi kken ved 
Langset, Morstua og på Kleverud, og ved Molykkja 
kryssingsspor skjer det kabelomlegginger. Det blir 
satt opp busstransport for reisende med tog mens 
arbeidene foregår. Nære naboer vil få tilbud om 
alternativ overnatting før arbeidene starter opp.

Lokalveg 
Plassering av lokalveg er på det meste av strekningen 
Minnesund-Labbdalen fastlagt. Unntaket er på 
strekningen Strandlykkja-Kleverud hvor plassering av 
lokalveg ennå ikke er fastlåst. Statens vegvesen foreslår 
imidlertid at lokalvegen på denne strekningen legges 
mellom Dovrebanen og E6, men Statens vegvesen er 
i dialog med Stange kommune og velforeninger om 
endelig løsning. 

Vann- og avløp
Det er besluttet at det i forbindelse med utvidelsen 
av E6 og Dovrebanen ikke blir etablert offentlig vann- 
og avløp for beboere i søndre del av Stange. Det 
innebærer at Statens vegvesen og Jernbaneverket nå 
vil starte planlegging av løsning for vann- og avløp for 
hver enkelt eiendom. I den sammenheng vil det være 
en dialog mellom Fellesprosjektet E6-Dovrebanen og 
den enkelte grunneier. 

Riving bygningsmasse
I perioden frem til utgangen av august 2010, vil hus på 
i overkant av 20 eiendommer i Stange og Eidsvoll bli 
revet. Rivingen vil bli foretatt av fi rmaet Betonmast AS. 
Husene på eiendommene som skal rives er allerede 
kjøpt av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen og frafl yttet. 

www.e6-dovrebanen.no
Fellesprosjektet er i gang med en modernisering 
og omlegging av nettsidene. Vi beklager at dette 
vil ta noe tid, men i mellomtiden fi nnes de viktigste 
plandokumentene på etatenes nettsider.

”
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen ønsker
alle en god jul og et godt nyttår!  

Her mellom Korslund og Brøhaug legges Dovrebanen i tunnel. 
Tunnelen blir 1,5 km lenger enn opprinnelig planlagt. 
Foto: ViaNova AS.


