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FORORD 
Ofoten Plangruppe leverte i februar -92 sluttrapport 
på trasåvurderinger for Nord-Norge-banen på streknin
gen Fauske-Narvik. 

Samtidig bestilte prosjektledelsen et tilleggsoppdrag 
- utredning aven "tunnelfri" Nord-Norge-bane. Bak
grunnen var en rekke uttalelser fra forskjellige hold 
om at foreliggende traseforslag tok for lite hensyn 
til passasjerenes antatte ønske om å "se mer av lana
skapet" man kjørte gjennom. 

Gjennom en kort "tilbudsprosess" har vi forstått til
leggsoppdraget slik: 

utred en trase mellom Fauske og Narvik der man 
ut fra samme krav til stigning og horisontal
kurvatur (S maks : 13 0/00, R min: 2400 m) 
skal søke ut i dagsonestrekninger så ofte og 
mye som mulig. Maksimum dagsoneandel vil klart 
komme i konflikt med natur og miljØ, men det 
skal ikke tas hensyn til dette i utgangspunk
tet. Det skal legges vekt på å få et sammen
lignbart resultat med de andre trasealternati
vene. 

Som en føring av hvor traseen skulle gå mottak plan
gruppen en kartkopi for prosjektledelsen på et avsnitt 
av strekningen som sa at traseen skulle trekkes ut mot 
Innhavet og inn gjennom Tysfjord (Hellemofjorden~ 

Grunnfjorden, Mannfjorden) og krysse innenfor Sørfjor
den. 

Ofoten Plangruppe oppfatter dette som et referanseal
ternativ der ett av hovedforutsetningene i plan
leggingen opplevelsesverdien - trekkes frem på be
kostning av et annet viktig element - natur- og miljø
hensynet. Som sådan blir dette alternativet neppe et 
realiserbart alternativ, men det øker spennvidden i 
beslutningsgrunnlaget. 

Den Økonomiske rammen for dette tilleggsoppdraget er 
på ca 45% i forhold til hovedoppdragets enhetspriser. 
Gruppens første tilbud på tilleggsoppdraget utgjorde 
70% av opprinnelig og ville da ha gitt samme nivå på 
arbeidet som hovedoppdraget. Men ettersom prosjekt
ledelsen har en økonomisk ramme å holde seg til ble 
det sluttet en avtale om å utrede det nye alternativet 
på et noe enklere grunnlag. Ressursene er lagt i å få 
trasåforslaget mest mulig sammenlignbart med de øvrige 
forslag. Selve rapporten vil bære preg av det. Frem
stillinge er gjort noe enklere. Det er skåret sterkt 
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ned på verbal fremstilling osv. Alt kartarbeid har fo
regått på 1:50000. 

Følgende firma innen Ofoten Plangruppe har utfØrt de
loppgaver i denne tilleggsutredningen: 

FORUT TEKNOLOGI AlS 
Anleggsteknikk Narvik AlS 
Anleggsteknikk Evenskjer AlS 
Ofoten Interkommunale Plankontor 

- fjordkryssinger 
- kostnadsoppsett 
- ingeniørgeologi 
- traseutredning, 

prosjektansvarlig 
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SAMMENDRAG 
Alternativ "maksimum dagsone" er et svar på en rela
tivt brev skepsis til en Nord-Norge-bane i lange tun
neler. Dette ble båret frem spesielt under høringsmø
tet i Narvik 15. januar -92. 

Denne tilleggsutredningen er da ment å skulle gi en 
bedre spennvidde i vurderingene forut for en beslut
ningsprosess om bygging/ikke bygging av Nord-Norge
banen. 

Alternativet fremkommer som et resultat av de mulighe
ter topografien tillater et såvidt stivt element som 
en høyhastighets jernbane. Tidligere vurderinger av 
traseene har flere steder IItvunget" linja inn i fjell 
for å unngå miljøkonsekvenser. Vi har nå dels trukket 
den ut i dagen igjen, dels funnet noen nye korridorer 
og resultatet har blitt atskillig bedre mht. fordelin
gen tunnel-dagsone, faktisk nærmere 50-50%. 

I kapittel 2 - TRASSBESKRIVELSE - har vi gitt forsla
get en kortfattet verbal beskrivelse (kommunevis inn
deling). Antall stasjoner mellom Fauske og Narvik fo
reslås satt til 3 - Sørfjordmo, Innhavet, Ballangen 
(Sørfjordbotn foreslås tatt ut). 

Alternativet blir noe lengre enn de andre traseforsla
gene - 199 km. Det inneholder hele 30 tunneler, men de 
fleste er relativt korte, hele 24 av dem er kortere 
enn 4 km. Ingen tunnel er lengre enn 12,9 km. 

Kapittel 3 STORE BRUER har vurdert endel nye 
større bruer (Mannfjorden og Grunnfjorden). 

I likhet med hovedrapporten er det i kapittel 4 - IN
GENIØRGEOLOGI - vurdert alle tunneler (karakteristika 
gitt på ett skjema for hver tunnel). 

KOSTNADER - kapittel 5 - gir et sammenlignbart resul
tat med øvrige trasåforslag. Den eneste forskjellen er 
at alt kartarbeid har foregått på kart M=50000, men 
dette vurderes å ikke gi noen vesentlig betydning i 
sammenligningen. 

I tabellen nedenfor har vi gitt noen viktige data for 
de utredete alternativer: 
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Ofoten Plangruppe 
Traseutredninger 
NORD-NORGE-banen 

1.1.a Fauske-Narvik 
via Skjemen 

1.1.b Fauske-Narvik 
via Ballangen 

l .. l .. c Fauske-Narvik 
via Tysfjordtunnel 

1.4.a Fauske-Narvik 
via KjØpsvik 

1.4.x "Maksimum dagsone" 
--

SAMMENSTILLING KOSTNADER 

Lengde 
km 

I 

179,95 

181,00 

193,70 

179,00 

198,85 

% Tet. kestn. Kostn. pr. m 
tunnel mill. kr kr 

81 5.825 32 .. 180 

71 5.860 32.380 

78 7.005 36.130 

66 8 .. 550 47 .. 770 

52,5 7.850 36.480 
--- _._~--
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2. TRASEBESKRIVELSE 

2.1 Generelt 

Alternativet "mak~imum dagsone" er et helt nytt 
alternativ der vi har søkt å utnytte topografien 
best mulig til den meget stramme kurvaturen vi 
fremdeles har med å gjøre. 

I store trekk følger vi alt. l.l.c frem til Inn
havet. Deretter krysses fjordene i Tysfjord noe 
lengre inn enn alt. 1.4.a, passerer Sørfjordbotn 
og går videre langs alt. 1.1.b (via Ballangen). 

Denne traseen gir følgende stasjoner 

Fauske 
Sørfjordmo 
Innhavet 
Sørfjordbotn 
Ballangen 
Narvik 

2.2 Nærmere beskrivelse av traseen. 

Fauske kommune 

km O 
km 43 
km 93 
km 130 
km 166 
km 199 

De første 6-7 km over Fauske-myrene er uendret i 
forhold til de andre alternativene. For å få 
dagsone lengst mulig har vi igjen trukket linja 
vestover, innimellom E6 og Vallvatnet. Her er vi 
da igjen tilbake til konflikten med Vallvatnet og 
de omliggende våtmarksområdene. Inngrepet bør 
gjøres så skånsomt som mulig, lavt i terrenget og 
nærmest mulig Riksvegen. 

SØrfold kommune 

En kort tunnel gjennom Dalåsen fører oss ut langs 
botn av Straumbukta utenfor kommunesenteret Strau
men og langs E6 i strandsonen og inn i fjellet ved 
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Hellandsbukta. Igjen er vi altså tilbake til ei 
linje som er benyttet i tidligere utredninger. 
Etter å ha tangert Andkilvatnet ved elveosen i bru 
går vi igjen i tunnel som munner ut i Laksågada
len. Dalen (med sidedal) krysses med 2 bruer over 
til vestsida av Sleipdalen innunder det bratte 
Faulvassfjellet. Her må det nok påregnes endel 
småtunneler/overbygg forbi rasfarlige partier. 
øverst i Sleipdalen går linja inn i en lengre 
tunnel (12,9 km) under Langvatnet og fram til SØr
fjordmo stasjon. 

Forbi Kobbvatnet og opp Gjerdalen følger linja 
stort sett traseen i alt. 1.1.b, og inn i fjellet 
oa 1 km nedenfor GjerdaIsvannet. 

HamarØY kommune 

Vel gjennom tunnelen i fjellet Raskavarri er vi 
kommet ut i Hamarøy kommune, øst for Sjuendevan
net. Herfra og mot Innhavet passerer vi områder 
som har kvaliteter av natur- og friluftsverdi. 
Midt på Sjettevann går linja inn i fjell, kommer 
ut i dagen ved Femtevann og krysser elva og E6 og 
nordover langs Fjerdevann, noen hundre meter fra 
vannkanten. Godt og vel midtvegs på Fjerdevann går 
vi på ny i tunnel som munner ut på sørsida av 
Strindvatnet, følger vannets vestside og over på 
Rotvatnets østside. Her blir det fyllinger langs 
strandsonen i begge vann. Kjerringvatnet og Lag
mannsvika passeres i dagsone. Innhavet tettsted 
passeres som i alt. 1.1.0/1.4.a (Innhavet sta
sjon). 

Tysfjord kommune 

Mens alt. 1.4.a tok en direktefØrt tunnel gjennom 
Vetefjellet mot Hellemobotn har vi nå lagt linja 
på nordsida av Vetefjellet, i dagsone langs Myr
jokkelva og i en kort tunnel gjennom Stongfjellet 
og ut i Hellemofjorden. En lang brukryssing fører 
oss over fjorden og rett inn i Fagernesfjellet 
tunnel og ut i dagen i Grunnfjorden. Etter noen km 
langs vestsida av fjorden krysser vi den på høyde 
med Eidvika. Vel gjennom Lossviktinden krysser vi 
Mannfjorden i lang flytebru. Etter 3-4 km langs 
fjordsida går vi på ny inn i tunnel i Muskvika. på 
denne strekningen må det nok forventes endel store 
fyllinger/skjæringer for å kunne oppnå Rmin. Etter 
Sørfjordfjellet tunnel er vi kommet til Sørfjord
botn stasjon en ny stasjonsplassering på det 
flate partiet mellom Øvre og nedre Sørfjordvatn. 
Videre mot Ef jorden følger vi stort sett de øvrige 
alternativer som går innom Tysfjorden. 

2.2 



Ballangen kommune 

Austerdalen tunnel er igjen blitt kortere ettersom 
linja søker ut i dagen i Efjordbotn. Langs nordsi
den av Ef jorden og i ny tunnel bringer oss ut ved 
Melkevatnets vestside, videre langs Melkeelva, 
vest for Sjurvatnet, øst for Grunnvatnet, langs 
Børselva og til nordsiden av Børsvatnet, gjennom 
viktige våtmarksområder, men praktisk talt i 
dagsone hele veien. En kort tunnel gjennom Brattå
sen og ut i dagen på Ballangen stasjon, en plasse
ring noen titalls meter høyere enn tidligere utre
det. Ny stasjonsplassering er begrunnet med å 
unngå sterk stigning like ved stasjonsområdet 
(sørover). Ned Arnes-lia på sørsida av Ballangs
bukta er det nok noe kupert terreng, men stort 
sett burde det være mulig å forsvare dagsone helt 
ned til Svartberget ytterst på Arnes. 

Herfra og inn til Narvik stasjon følger "maksimum 
dagsone" stort sett de øvrige alternativene som 
går via Ballangen. 

2.3 Oppsummering. 

Alternativet "maksimum dagsane" blir noe lengre 
enn de andre alternativer som er utredet - 199 km. 

Foruten Fauske og Narvik blir det 4 stasjoner med 
35-50 km innbyrdes avstander. Vi stiller et spørs
målstegn ved grunnlaget for Sørfjordbotn stasjon 
når vi nå får Innhavet stasjon og KjØpsviks vei
forbindelse til Ballangen. 

Trasåforslaget har 30 tunneler og 31 dagsoner. 
Andelen tunnellengde er 52,5%, vesentlig lavere 
enn de andre utredete alternativer. 

I forhold til et annet representativt trasefor
slag, alt. 1.l.b, vil "maksimum dagsone" bli ca 18 
km lengre, med 24 færre km tunneler og 42 flere km 
dagsone. 

Av de 30 tunnelene er hele 24 kortere enn 4 km, 5 
tunneler er mellom 6 og 10 km, og den lengste er 
12,9 km. 
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3.0 STORE BRUER 

I dette kapitlet gis en oversikt over arbeider og vurderinger som ligger til grunn for 

de store bruforbindelsene på de alternative traseene. Traseer som har større bruer er: 

Trase 1.1b 

Trase 1.4a 

Trase lAd 

Trase 1.4x 

Fauske-Narvik via Ballangen, 4 stk 

Innhavet-Ballangen via Kjøpsvik, 5 stk 

Narvik-Øyjord 1 stk 

Fauske-Narvik "maks. dagsone " 9 stk ( 1800-33-29/35 ) 

Traseene med angitte fjordkryssinger kan finnes på tegningene 1800-31-10 til 1800-31-

28 fra Ofoten Plangruppe. Miljøbelastninger og andre fysiske forhold som er lagt til 

grunn for hver enkelt kryssing, ,er foreløpige og må ikke betraktes som eksakte. 

Vurderingene som er gjort på dette grunnlaget må derfor sees på som orienterende 

og det presiseres at kostnadene derfor er usikre. 

3.1 Generelt 

Ved bygging av Nord-Norgebanen vil de største teknologiske utfordringene bli 

byggingen av relativt lange tunneller og kryssingen av brede, dype fjorder. Vi står 

overfor fjorder med 1000-2000 meters bredde og dybder på 200-400 meter. Kvalitet 

og tykkelse av løsmassene på bunnen er tildels ukjente. Det er i dag tre forskjellige 

brutyper som er aktuelle. Disse typene er: Hengebruer, flytebruer og rørbruer. 

Tidligere erfaringer fra de forskjellige brutypene ,er varierende. Størst kompetanse 

finnes på hengebruer og slike finnes det i dag mange av i Norge. De lengste i Norge 

har imidlertid ikke større spenn enn 500-600 meter. Flytebruene er forholdsvis nye 

innen norsk samferdsel. Norges første flytebru over Bergsøysundet er i dag under 

bygging. Rørbruer er ennå ikke bygget i Norge. Foreløpig eksisterer bare 

konseptu tredninger. 
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3.2 Grunnlagsmateriale 

3.2.1 Miljølaster 

Ytre påkjenninger som vind, bølger, strømmer og tidevann samt konstruksjonenes 

egenvekt er de viktigste for vurderingen av den tekniske gjennomførbarheten av hvert 

enkelt konsept. For flytende bruer vil også funksjonskravene for jernbanedrift kunne 

få innflytelse. For konstruksjoner av den størrelsen som det her er snakk om vil 

imidlertid nyttelaster og traffikklaster bli sekundære. Miljø- og egenlaster vil være de 

som avgjør kostnader og gjennomførbarhet. 

De miljølaster vi har brukt som basis i denne utredningen er basert på statistikk, 

lokale erfaringer og sammenligninger med data for eksisterende bruer i nærheten. 

Vind 

Vinden gir direkte påkjenninger på bruene. Den kan også generere bølger som vil 

belaste flytebruer. Vindstyrke måles som middel over 10 minutter. Forholdet mellom 

en 3 sekunders kastevind og 10 minutters vinden kalles kastevindsfaktoren. Denne 

ligger vanligvis i området 1,2-1,3. En brukonstruksjon må kunne motstå støtlaster fra 

en slik kastevind. Den må også kontrolleres for jevnt vindtrykk fra 10 

minuttersvinden. For alle de aktuelle bruene er det forutsatt en dimensjonerende 

vindhastighet på U1O= 30 m/s. 

Bølger 

For lokale områder inne i fjorder er det de vindinduserte bølgene som er viktige. 

Disse er avhengige av lokale vindforhold og tilgjengelig strøklengde. Havdønninger 

som kommer inn fjordene kan også få innvirkning på flytebruer. Størrelsen på slike 

dønninger er ikke foreløpig utredet. For de aktuelle bruforbindelsene er det forutsatt 

en bølgehøyde på Hs = 2,5 m og en bølgeperiode på Ts = 6-10 sek. 
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Strømhastighet 

I kompliserte fjordsystemer er det vanskelig å anslå strømhastigheter. I Ofotfjorden 

rundt Narvik et det foretatt målinger av dypvannsstrømmene. Hastigheter på ca 0,2 

m/s ble målt. Den vindinduserte strømmen kan imidletid bli større, særlig i 

overflaten. Lokale variasjoner i strømmene (f eks inn-ut på hver side av fjorden) kan 

ha betydning for enkelte typer flytebruer . Strømkreftene ventes imidlertid ikke å bli 

svært store. Dimensjonerende strømhastighet på v = 1,2 ml s er brukt for alle de 

aktuelle bruene. 

Tidevann 

Fra Sjøkartverkets tidevannstabeller fremgår det at tidevannsvariasjoner på ± 2,0 m 

er brukbare i Kjøpsvikområdet. Lokale tidevannsmålinger i Narvik havn viser at i 

dette området (dvs Rombaken, Sjomen og Beisfjord) må det regnes ± 2,5 m. 

3.2.2 Brukonsepter 

Hengebruer 

På den klassiske hengebrua henger brubanen etter sekundære kabler fra to sett 

hovedkabler som er spent over toppen av to eller flere hovedtårn. Hengebruene er i 

dag det konseptet som brukes for de lengste spennviddene. Det er "majesteten" blant 

bruene. Her i landet er Kvalsundbrua ved Hammerfest og Skjomenbrua ved Narvik 

de største med spenn på 525 meter. Verdens lengste hengebru er Humberhrua i 

England med 1 410 meters spenn. I Japan skal det bygges en kjempe på 1 990 meter. 

I Norge planlegges Hardangerbrua over Eidfjord mellom Vallavik og Bu som 

hengebru. Med sitt spenn på 1 325 meter vil den bli en av de største også i 

verdensrnålestokk. Til sammenligning er den legendariske Golden Gate ved San 

Fransisco "bare" 1 250 meter. 

Hovedtårn og sekundære søyler glidestøpes oftest i betong. Stål benyttes også, spesielt 

til sekundærsøylene. Hovedbærekablene henges så opp mellom tårnene. Deretter 

henges brubanen inn suksessivt via sekundære kabler som er festet til hovedbærekabl

ene. Brubanen bygges oftest som et romfagverk i stål, men kan også støpes i betong. 
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Skråstagbruene er en type hengebruer hvor brubanen henger i skråkabler som er 

festet til hvert av hovedtårnene. Skråstagbruene er nye i Norge. Hittil er det bygd 

bare tre, nemlig bybrua i Stavanger, Helgelandsbrua ved Sandnessjøen, som har et 

hovedspenn på 425 meter og Skarnsundbrua mellom Inderøy og Mosvik i N ord

Trøndelag, hvor hovedspennet er 530 meter. 

For skråstagbruene brukes bare stål i kablene. Tårn og brubane bygges oftest i 

betong. Byggingen foregår ved at tårn og søyler først glidestøpes. Brubanen bygges så 

ut til hver side av tårnene ved at den suksessivt henges opp i stålkablene. Sammen

kobling av hovedspennet skjer på midten. Ved byggingen av brubanen er man 

avhengig aven balansert utbygging til hver side. Man må også ha sekundærkonstruks

joner (søyler eller fagverk) for å avstive utstikkeren sideveis inntil sammenkobling har 

skjedd. 

Flytebruer 

Disse konseptene kjennetegnes ved at kjørebanen ligger åpent og høyere enn vannfla

ten enten direkte på flytelegemet eller på en sekundær bru. Flytelegemet kan være 

kontinuerlig eller bestå avenkeltpongtonger. Brua kan være forankret med rett 

linjeføring eller uforankret og krum. Bare et fåtall store flytebruer er bygd i verden. 

Av den rettlinjede typen med sideveis forankring til bunnen ligger fire i Seattle

området på den amerikanske vestkysten. Ved disse flytebruene er vanndypet ca 100 

meter, noe som gjør at forankring kan skje med fornuftige kabellengder. Ved større 

dyp er slike forankringer både dyre og teknisk sett problematiske. 

Det eksisterer i dag bare en kontinuerlig flytebru bygd i bueform, det er Hobart 

Bridge i Tasmania. Hovedfordelen med denne brutypen er at den er uavhengig av 

vanndypet. På den annen side vil den hindre skipstrafikken og overflatestrømmene i 

fjorden. 

I Norge bygges i disse dager to nye flytebruer .. Begge er av den bueformede typen 

uten forankring. Bergsøysundbrua ved Kristiansund bygges på enkeltpongtonger og 

har et spenn på 830 meter. Salhusbrua nord for Bergen bygges på samme måte som 
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Bergsøysundet men her er vegbanen hevet ca 5 - 6 meter over sjønivå. For ikke å 

stenge seilløpet er flytebrua kombinert med en skråstagbru. FlytedeJen har bueform 

for å ta sidekreftene fra bølger og vind. Fjorddybden er ca 500 meter, slik at 

sideforankring av pongtongen ikke er mulig. Lengden av flytedelen er 1 230 meter og 

skråstagbrua 190 meter, totallengden er 1 600 meter. 

Et problem for flyebrukonseptene mht togtrafikk er at de naturligvis må følge 

tidevannet. I tillegg vil bevegelser og påvirkninger fra bølger bli forholdsvis store. 

Et konsept som helt nylig er presentert er den såkalte "strekkstag - fundamenterte 

brua". Her er pongtongene senket 15 - 20 meter under havflata. De er holdt i posisjon 

av strekkstag ned til fundamenter på bunnen og vil dermed ikke følge med flo og 

fjære. Strekkstagene gjør at vridningen av pongtongene blir liten. Brubanen kan 

derfor heves ganske høyt over havflata uten at dette fører til for store bevegelser og 

problemer for trafikken. Brukroppen bygges som et romfagverk i stål. Brua legges i 

en horisontal bue for å kunne ta opp horisontalkrefter best mulig. Seilingshøyder på 

30 - 40 meter er skissert i forslaget. yi er av den oppfatning at for togtrafikk er det 

dette "flytebrukonseptet" som vil være det absolutt best egnede. 

Rørbruer 

Rørbrukonseptet kjennetegnes ved at kjørebanen ligger i et flytende, neddykket rør, 

som har et sirkulært eller mangekantet tverrsnitt. Vekten av rør,et er enten større 

eller mindre enn oppdriften. I det første tilfellet er røret opplagt på faste støtter eller 

opphengt i flytelegemer i overflaten. I det andre tilfellet er det enten strekkforankret 

til bunnen, holdt nede av flytelegemer eller en kombinasjon av dette og trykkrefter 

gjennom røret. Disse trykkreftene oppnås ved at endepunktene for røret er fastholdt 

samtidig som røret ligger i en nedad rettet bue. 

Rørbruer er ennå ikke bygget, selv iverdensmålestokk. Rørbruideen har imidlertid 

eksistert lenge. Vegdirektoratet har nylig gitt en redegjørelse som tilrår oppstart av et 

pilotprosjekt over Høgsfjorden i Rogaland. Denne rørbrua vil få en lengde på 1400 

meter. Det vanskeligste problemet under vurderingene har vært spørsmålet om 

sikkerheten for trafikkantene og konstruksjonen. 
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3.3 Kostnadsgrunnlag 

Fra konseptbeskrivelsene i forrige kapittel forstår man at erfaringsmaterialet for de 

forskjellige brutypene er svært varierende. Sikkerheten i enhetskostnadene for de 

forskjellige konseptene vil derfor også variere. 

Med bakgrunn i tidligere konseptstudier og gjennomførte bruprosjekter har vi 

. utarbeidet et diagram for byggekostnader relatert til spennlengde, se Fig 3.l. 

Kostnadsgrunnlaget for vurderingene har tatt utgangspunkt i en del av de nye, store 

referanseprosjekter i Norge. Kostnader og andre data for noen slike er vist i Tabell 

3.1. Opplysningene er hentet fra Vegdirektoratets bruavdeling og andre offisielle 

kilder. 

Bru Kostnads Brutype Len gd e/ Kostnad 
overslag Spennvidde pr løpemeter 
(mill kr) (m) (tusen kr) 

Askøy 368 Hengebru 1058 850 347 
Kvisti 145 Hengebru 930 590 156 
Hardangerbrua 800 Hengebru 1450 1325 551 
Gjemnessundet 260 Hengebru 1257 623 207 

Skarnsundet 140 S krås tagbru 1000 530 140 
Helgelandsbrua 220 Skråstagbru 1100 425 200 

Høgsfjord 700 Rørbru 1300 1300 538 

Salhus 370 Flytebro 1600 1230 231 
Bergsøysundet 240 Flytebru 910 830 289 

Brevikstrømmen 96 Fritt frambygg/ 635 305 151 
skråstagbru 

Varodd 112 Fritt framhygg/ 655 245 171 
skrås tagb ru 

Tabell 3.1. Store bruer, planlagte og utførte. 
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Fig.3.1 Byggekostnader som funksjon av spennlengder for 
forskjellige kryssingskonsepter. 



For spennlengder på 800-900 meter og lengre, vil miljø- og egenlastene bli fullstendig 

avgjørende mht konstruksjonsutforming og byggekostnader. Strengere funksjonskrav 

for jernbanedrift vil kunne kreve ytterligere stivhet i konstruksjonen i enkelte tilfeller. 

Dette har vi justert for. For fritt frambyggbruer og bjelkebruer har vi benyttet 

enhetsprisen 150.000, kr/mo Denne kostnaden gjelder for en gjennomsnittlig bruhøyde 

på 30 meter, samt maks spennlengde i bjelkebruer på 40 meter. For andre høyder er 

enhetsprisen justert for direkte materialkostnader etter følgende formel, 

k = 150000 (0,64 + O,012h). Her er h bruhøyde og k enhetspris .. 

Fundamenterings- og byggeplassforhold er svært avgjørende for de totale 

brukostnadene. Erfaringer fra bygging av veibruer i Nordland viser at det oftest 

lønner seg å øke spennviddene noe og fundamentere på tørt land eller på grunt vann. 

Svært strenge krav til stivhet og dynamisk oppførsel vil kunne gi store utslag i 

kostnadene på flyte- og rørbruer. For kostnadene på strekkstagsfundamenterte 

flytebruer er det meget viktig at seilingshøyde, fjorddyp, bunnforhold og 

løsmassetykkelser kartlegges og utredes nøye på forhånd. 

Det skal også presiseres at tlytebruteknologien er ny og byggekostnadene er derfor 

vanskelige å forutsi eksakt. 
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3.4 Vurdering av enkeltkryssinger 

Kryssing: Andkilvatnet 
Alt/profil: Tunnellfri/20 km 

Trase: Fra: Til: 
Andkilåsen Hellarvik 

Geometri: Seilhøyde: Hovedspenn: 
30m 3Ox3O ID 

Miljø: Bølgehøyde: Bølgeperiode: 
-- m -- sek 

Fjordbredde: 
-- m 

Tot lengde: 
900 m 

Vindhast: 
30 mls 

Fjorddyp: 
-- ro 

Strømhast 
-- m/s 

Vurdering: Kryssing av grunnt vann med direkte tilslutning til tunnen på begge sider. Sporet ligger 
ca 30 meter over vannspeilet. Bredden på vannet er ca 700 meter. Den klart billigste løsningen er en 
bjelkebru. Vi har vurdert cn bjclkebru med 30 meters spenn. Dette gir 29 søylepar med varierende 
høyder på opp til 40 meter. 

Resultat: 

Kryssing: 
Alt/profil: 

Trase: 

Geometri: 

Miljø: 

Brutype: 
Kostnad: 

Nordfold 

Bjelkebru 
135 mill kr 

Tunnellfri/25 km 

Fra: Til: 
Nedrefjorddalen Tuva 

Seilhøyde: Hovedspenn: 
45m 4OO/15x30 ro 

Bølgehøyde: Bølgeperiode: 
-- m -- sek 

Fjordbredde: 
-- m 

Tot lengde: 
850 ro 

Vindbast: 
30 mls 

Fjorddyp: 
-- m 

Strømhast 
-- mls 

Vurdering: Kryssing av dal med direkte tilslutning til tunnell på sørsiden. Sporet ligger ca 45 meter 
over laveste dalnivå. Det kan med fordel fylles ca 400 meter fra sørlige påslag. Over den dypeste delen av 
dalen bygges en bjelkebru. Vi har vurdert både fyllingfbjelkebru og bjelkebru alene. Den billigste 
løsningen er kombinasjonen fyllingfbje1kebru. Vi har vurdert en bjelkebru med 30 meters spenn. Dette 
gir 14 søylepar med varierende høyder på opp til 45 meter. 

Resultat! Brutype: 
Kostnad: 

Fylling (400 ro) + Bjelkebru (450 ro) 
70 mill kr 
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Kryssing: Laksåga 
Alt/profil: Tunnellfri/26 km 

Trase: Fra: 
Tuva 

Geometri: Seilhøyde: 
55m 

Miljø: Bølgehøyde: 
-- m 

Til: 
Bakkemoen 

Hovedspenn: 
3OO/20x30 m 

Bølgeperiode: 
-- sek 

Fjardbredde: 
-- m 

Tat lengde: 
900m 

Vindhast: 
30 mls 

Fjorddyp: 
-- m 

Strømhast 
-- mls 

Vurdering: Kryssing av elvedal med direkte tilslutning til tunnell på sørsiden. Sporet ligger ca 55 
meter over laveste dalnivå. Det kan med fordel fylles ca 300 meter fra sørlige påslag. Over elvedalen 
bygges en bjelkebru. Vi har vurdert både fyllingjbjelkebru og bjeklebru alene. Den billigste løsningen er 
kombinasjonen fylling/bjelkebru. Vi har vurdert en bjelkebru med 30 meters spenn. Dette gir 19 søylepar 
med varierende høyder på opp til 45 meler. 

Resultat: 

Kryssing: 
Alt/profil: 

Trase: 

Geometri: 

Miljø: 

Brutype: 
Kostnad: 

Kobbelv 

Fylling (300 m) + Bjelkebru (600 m) 
90 mill kr 

Tunnellfrij45 km 

Fra: Til: Fjardbredde: 
Moen Gransneset -- m 

Seilhøyde: Hovedspenn: Tat lengde: 
30m 10x30 ro 300 m 

Bølgehøyde: Bølgeperiode: Vindhast: 
-- m -- sek 30 m/s 

Fjorddyp: 
-- m 

Strømhast 
-- mls 

Vurdering: Kryssing av elvedal med direkte tilslutning til tunnell på begge sider. Sporet ligger ca 30 
meter over elvenivå. Bredden på elveløpet kan være ca 30-40 meter. Den klart billigste løsningen er en 
bjelkebru. Vi har vurdert en bjelkebru med 30 meters spenn. Dette gir 9 søylepar med varierende høyder 
på opp til 35 meter. 

Resultat: Brutype: 
Kostnad: 

Bjelkebru 
45 mill kr 
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Kryssing: Hellemofjorden 
Alt/profil: Tunnellfri/106 km 

Trase: Fra: 
Fredly 

Geometri: Seilhøyde: 
30m 

Miljø: Bølgehøyde: 
2,5 ro 

Til: 
Hestneset 

Hovedspenn: 
900m 

Bølgeperiode: 
6-10 sek 

Fjordbredde: 
1050 m 

Tot lengde: 
1200 m 

Vindhast: 
30 mls 

Fjorddyp: 
370 m 

Strømhast 
1,2 mls 

Vurdering: Hellemofjorden er en dyp og bred fjord. Flytebru og hengebru har vært vurdert. 
Terrenget er svært bratt på begge sider. Linjeføringen er rett og går direkte over i tunneller i begge 
ender. Seilingshøyden er 30 meter. Bunnforholdene er ukjente og fundamentering til bunnen på så store 
dyp favoriserer hengebru. En hengebru med hovedspenn på 900 meter og direkte forankring av 
spennkabler til fjell anbefales. Med 900 meters spenn vil tårnfundamentene ligge på ca 20 meters dyp. 

Resultat: 

Kryssing: 
Alt/profil: 

Trase: 

Geometri: 

Miljø: 

Brutype: 
Kostnad: 

Grunnfjorden 

Hengebru 
444 mill kr 

Tunnellfri/113 km 

Fra: Til: 
Fagernes Kjarrnes 

Seilhøyde: Hovedspenn: 
10 ro 700/1200 m 

Bølgehøyde: Bølgeperiode: 
2,5m 6-10 sek 

Fjordbredde: 
1800 m 

Tot lengde: 
1900 ro 

Vindbast: 
30 mls 

Fjorddyp: 
120 m 

Strømhast 
1,2 mls 

Vurdering: Topografien av fjorden tilsier en kombinert løsning med fylling og flytebru. Skipstrafikk 
krever en seilingshøyde på 10 meter. Seilingsløpet legges under flytebrua . Fyllingshøyden vil bli opptil 30 
meter og den totale lengden på ca 600 meter. Den begrensede dybden på Fagernessiden muliggjør også 
et bjelkebrllkonsept i stedet for fylling. Alternativene vil være kostnadsmessig omtrent likeverdige, 
grunnforholdene vil avgjøre. Horisontalkurvatur på maksimum 1700 meter er antatt for flytebrua. 
Fjordprofilen på Kjarrnessiden er svært bratt og det er også usikkerheter mht grunnforholdene. Med 6 
spenn på ca 200 meter vil dette gi 5 par strekkstag. Fundamentering antas å måtte skje både på fjell og 
løsmasser. 

Resultat: Brutype: 
Kostnad: 

Fylling (700 m) + Flytebru (1200 m), strekkstagfund. 
452 mill kr 
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Kryssing: Mannfjorden 
Alt/profil: Tunnellfrijl18 km 

Trase: Fra: 
Kjarrnes 

Geometri: Seilhøyde: 
10 m 

Miljø: Bølgehøyde: 
2,5 m 

Til: 
Grindvik 

Hovedspenn: 
1200 m 

Bølgeperiode: 
6-10 sek 

Fjordbredde: 
1200 m 

Tot lengde: 
1200 m 

Vindhast: 
30 mls 

Fjorddyp: 
130 m 

Strømhast 
1,2 m/s 

Vurdering: Horisontal linjeføring med direkte overgang til tunnell på begge sider ca på kt + 10 
meter. Fjorden er forholdsvis smal og samtidig veldig dyp. Bunnforholdene er ukjente, men sansynIigvis 
er det et betydelig sedimentlag midtfjords. Terrenget er svært bratt på begge sider. Vi har vurdert 
flytebru og hengebru. Flytebru med spenn på ca 1200 meter vurderes som det beste og billigste 
alternativet. 

Resultat: Brutype: 
Kostnad: 

Kryssing: Skjomen 
Alt/profil: Tunnellfrij185m 

Trase: Fra: 
Skjærvik 

Geometri: Seilhøyde: 
30m 

Miljø: Bølgehøyde: 
2,5 m 

Flytebru 
420 mill kr 

Til: 
Grindjord 

Hovedspenn: 
670 ro 

Bølgeperiode: 
6-10 sek 

Fjordbredde: 
750 m 

Tot lengde: 
750 m 

Vindhast: 
30 mls 

Fjorddyp: 
90m 

Strømhast 
1,2 m/s 

Vurdering: Traseen har seilingshøyde på 30 meter, rett linjeføring og direkte overgang til tunnell i 
begge ender. Fjorddybden er ca 90 meter. Vi har regnet på flytebru og hengebru. Det er store strøm og 
vind problemer i området. Hengebru er den billigste og teknisk sett beste løsningen. Et hovedspenn på 
ca 670 meter vil gi tårnfundamenter på moderate dyp og det steile terrenget på begge sider muliggjør 
spennkabel innfestning direkte i fjell. Linjeføringen må tilpasses eksisterende hengebru. Total brulengde 
vil bli ca 750 meter. 

Resultat: Brutype: 
Kostnad: 

Hengebru 
150 mill kr 
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Kryssing: Beisfjord 
Alt/profil: Tunnellfri/194 km 

Trase: Fra: 
Nyborg 

Geometri: Seilhøyde: 
40m 

Miljø: Bølgehøyde: 
.2,5 m 

Til: 
Fagernes 

Hovedspenn: 
3Ox40m 

Bølgeperiode: 
6·10 sek 

Fjordbredde: 
550 ID 

Tot lengde: 
1200 m 

Vindhast: 
30 mls 

Fjorddyp: 
10 ID 

Strømhast 
1,2 mls 

Vurdering: Fjorden er 10 meter dyp og ca 55 meter bred. Grunnforholdene antas å kunne variere 
noe. For det meste sand og morenemasser, men også noe leirgrunn. Det er ingen større båttrafikk på 
fjorden. Linjeføringen tilsier en brubane på ca kote 40. Brua får da en totallengde på 1200 meter med 
direkte overgang til tunnell i begge ender. En 40 meter høy kontinuerlig bjelkebru er billigst og teknisk 
sett god. Alternativ med en fritt frembyggbru over fjorden er også mulig uten at kostnadene endres mye. 
Bjelkebru med 40 meters spenn vil gi 29 par pilarer. Gjennomsnittshøyden vil være ca 40 meter. 

Resultat: Brutype: 
Kostnad: 

Bjelkebru 
202 mill kr 
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Brusted 

AndkiI-
vatnet 

Nordfold 

I Laksåga 

Kobbelv 

Hellemo-
fjorden 

Grunn-
fjorden 

Mann-
fjorden 

Skjomen 

Beisfjord 

Tabell 3.2 

Alt./ Seilings- Hoved- Tot. 
profil høyde spenn lengde 

Tfrij20km I 30 --- 900 

I 

Tfrij25km 45 --- 850 

Tfrij26km 55 --- 900 

Tfrij45km 30 --- 300 

Tfrij106km 30 900 1200 

Tfrij113km 10 1200 1900 

Tfrijl18km 10 1200 1200 

Tfrij185km 30 670 750 

Tfrij194km ! 40 --- 1200 

Sammenstilling av kostnader for store bruer. 

Lb = luftbru. hengebru 
U = luftbru, frill-frambygg bru 
Fy '" fylling 
B '" bjeJkebru 
Fst - flytebru, strekkstapfundamentert 

Brutype Kostnad Merknad 

B 135 

Fy+B 70 400 m fylling 

Fy+B 90 300 m fylling 

B 45 

Lh 444 

Fy+Fst 452 700 m fylling 

Fst 420 

Lh 150 : 
I 

B 202 
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I.NGENIØRGEOLOGI 
(se tegn. 111) 

Vi beskriver her de geologiske forholdene generelt. Under avsnitt VURDERING 
beskrives og vurderes de geologiske forhold spesielt for hver tunnel. 

Grunnlagsmateriale ergenereile geologiske kart og rapport fra NSB 
Enaineerinq/Berdal Strømmen fra 1991. Vi har dessuten foretatt studillm av flvfoto .- -
(1 :40000) og topogratiske kart (1:bUOUU). 

Befaring spesielt for dette prosjektet er ikke foretatt. Kjennskap til forholdene i 
regionen, bl.a. til sprakefjellsproblemer på kraft- og veianlegg er midlertidig tatt med 
i vurderingene. 

BERGARTER 

Fjellet i regionen består av grunnfj'ell også kalt Prekambrium (1.5-2.0 mrd.år), med 
overliggende Kambro-Siluriske formasjoner (400-600 mill. år). 

Grunnfjellet består hovedsakelig av granitt, delvis foliert. Stedvis finnes kropper og 
ganger av amfibolitt. 

De Kambro-Siluriske formasjonene består av metamorfoserte sedimenter som 
glimmerskifter, granatglimmerskifer, kalkglimmerskifer, gneis og marmor. I 
sedimentene finner en mindre intrusiver av qranitt, gabbro og noritt. Det finnes 
også amfibolitter som kan være omdannet lava eller gabbro. 

Bergartene har forskjellig mekaniske egenskaper som sprøhet ved påkjenninger og 
slitasje på utstyr. 

Av kjemiske egenskaper kan nevnes at marmor lettere løses opp av vann enn 
andre bergarter. 

TEKTONIKK OG METAMORFOSE 

Etter sedim;enteringsfasen i Kambro-Silur startet den Kaledonske fjellkjedefolding. 
Samtidig som sedimentene ble metamorfosert ved høyt trykk og høy temperatur ble 
fjellet foldet og brukket opp. 

Langs steile forkastninger og mer flattliggende skyveplan ble store massiver flyttet i 
forhold til hverandre. En serie med plater, kalt dekker, ble skjøvet inn over 
hverandre, med forskjellig metamorfosegrad. I bruddsonene fikk en knust og malt 
ned bergartsmaterialet. 



Samtidig ble det utviklet mindre sprekker i mer eller mindre tett og systematisk 
mønster, som på det enkelte sted kommer i tillegg til skifrighet og foliasjon. 

~ .r"'. ,7'l,- .. " .~~ .. _~'·T,. ,._~I "~"'L'~.-.• ~ ... , ...• ~. '.,"_. ~~ .' r~ ~ t- .~ :.-.. .......... - .-.... J( }? .. ~-.-.. ~I~ .f:! , ..... '.--~.·r·""-.: .. ~ l {-L~r .. , .. -".; .......... -~ ... ~ 
, SJI dl Illlt.::1 01 :':;'l,f\t:;: uCla.lj.:Ji-.. ii cr.r\CI u IlCJl (.i.i--"i Iv lJ':j dl.)(...\I\. III IGi~i\o.0J).j. I 0r,j I1 Gl iG Cl 

gjerne detaljsprekkene tettere . 

. I brllddsoner og sprekker kan en finne mineraler som gir glatte, ustabile flater, som 
grafitt. kloritt. talk og leire. Stedvis opplever en at leira er svellende med stort trykk 
ved tilgang på fuktighet fra lufta. 

ISBREVIRKSOMHET 

I kvartær tid (siste 2 mill. år) var Skandinavia gjentatte ganger dekket av kilometer
tykke iskapper. Disse ble bygget opp i innlandet og beveget seg sakte ut mot 
havet. 

Fjellet ble skrapet ned og alt eUer breens bevegelsesretning og fjellets 
beskaffenhet ble landet formet. Svakheter i berget ble til kløfter, daler og fjorder, 
med mellomliggende fjell av sterkt varierende fasong og høyde. 

I brefront, -side og -bunn ble store morener lagt igjen etter at materialet var 
transportert og malt ned. 

Siste innlandsis smeltet forholdsvis raskt ned for 10.000 år siden. Dette ga stor 
smeltevannsavrenning, noe som flyttet, sorterte og avsatte løsmasser som grus, 
sand og leire. Gjenværende materiale i og på breene ble lagt igjen på fjellet. 

ETTER ISTIDEN 

- er landet hevet, i vårt område 50-120 meter, på grunn av isaviastingen. 
Landheveingen har ført til regenering av bruddsoner og sprekker og til ytterligere 
oppsprekki n g. 

Under bratte fjellsider er det bygd opp urer og på flate partier myrer. 

En viss overflateforvitring har en hatt av fjelloverflaten fra klimatiske forhold, 
avhengig av bergart og oppsprekking, kalt dagfjell. I oppsprukket marmor kan hull 
og ganger være dannet av rennende vann til større dyp, kalt karstutvikling. 

BERGTRYKK 

Inne i fjellet vil det over alt stå spenninger, av forskjellige grunner: 

* 
* 
* 

Vekt av overliggende fjellmasse. 
Hegionale påkjenninger i jordskorpa, 
Nedkjø ling av størknet berg. 

Topografiske sprang (relieff) gir spenningskonsentrasjoner. 



Alt etter egenskaper i berget omlagres påførte spenninger. Ved uttak av fjellrom og 
tunneler konsentreres/endres spenningene i konturen og kan gi skader. I granitt 
skaller konturen av rnea tyaelig srneli etter Knitring, Kalt spraKelJ8li. I SKlIrene buler 
og brekker det ut flak. I rapporten kaller vi også dette sprak. 

Eriaringer fra Steigen og Stefjord veitunneller, og Sildvik, Skjomen samt Kobbelv 
kraftverk viser at en må regne med omfattende problemer i området denne 
rapporten omfatter. 

Etler kostnadsmodell som vi har mottatt fra NSB er: 

Enkle fjellforhold beregnet å gi 1m-pris på: 
(fra 9.000) 10.000,- kr (til 12.000,-). 

Middels fjellforhold beregnet å gi 1m-pris på: 
(fra 11.000) 12.500,- kr (til 14.500,-). 

Ut over enkle forhold gir dette: 
(fra 1.000) 2.500,- kr (til 4.500,-). 

1.000,- kr tilsvarer: 

2.500,- kr tilsvarer: 

4.500,- kr tilsvarer: 

+ 3 bolter pr. 1m. 

+ 0.5 mS sprøytebetong med fiberarmering og 4 bolter pr. 
1m (5 cm sprøyting i heng). 

+ 0.8 mS sprøytebetong med fiberarmering og 6 bolter pr. 
1m (5 cm sprøyting i heng og vegger). 

- eller tilsvarende andre arbeider. 

Vanskelige fjellforhold beregnet å gi 1m-pris på: 
(fra 15.000) 17.000,- kr (til 23.000,-). 

Utover enkle forhold gir dette: 
(fra S.OOO) 7.000,- kr (13.000,-). 

7.000,- kr tilsvarer: 

13.000,- kr tilsvarer: 

1.4 mS sprøytebeteng med fiberarmering og 7 bolter pr. 1m 
(8 cm sprøyting i heng og vegger). 

2.5 m3 sprøytebetong med fiberarmering og 14 bolter pr. 1m 
(15 cm sprøyting i heng og vegger). 

- eller tilsvarende andre arbeider. 



I det etterfølgende har vi i konform nevnt hovedelementene i de forhold som er av 
betydning for vurdering og klassifisering ved byggingen av hver tunnel. Men også 
andre Tornoia enn 08 nevnte er tan (ned, sorn i.8KS. aelaiJoppspreKKiflQ, uer vi 
finner det i tidligere rapporter eller ved flyfotostudium. 

Generelt forutsetter vi at de høye hastighetene sorn togene er beregnet å ha setter 
strenge krav ti! sikre tunne!1er. B!okkfa!! og ras på. tog c?!!e r spor kan ikke godtas. 



HOVEDELEMENTER - TUNNELER 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: DALÅSEN 

AVSNITT: 1 .4.X KM: 11.85 - 12.80 LENGDE: 950 m 

BtHGAHTEH l 0;0: 

50 0/0 

Glimmerskifer med marmorbånd 

FJELLQVERDEKNING: Opptil 60 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Markert, relativt massiv fjellrygg, der tunnellen 
går parallell foliasjon. 

VURDERING: 

ENKEL: 350 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

MIDDELS: 500 m 

Lite .Iøsmasser. 
Gårdsbruk, løsmasser. 

VANSKELIG: 100 m 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: LITlKlUMPEN 

AVSNITT: 1.4.X KM: 16.40 - 20,05 LENGDE: 3.650 m 

BERGARTER I %: 

50 0/0 

Glimmerskifer og glimmergneis 

FJELLOVERDEKNING : 

SVAKHETSSONER/ANNET: 

VURDERING: 

ENKEL: 1.600 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

Opptil 400 m,med markert relieff ved km 19. 

Markert svakhetssone ved km 19.2, tvers av 
trase. 

Antydning til sprak under brattskrent. 

MIDDELS: 1.160 m VANSKELIG: 900 m 

Lite fjelloverdekning. 
Markert fjellrygg. 



-----------------------------------

OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: STEINBAKKFJELL 

AVSNITT: 1.4.X KM: 20.95 - 24,35 LENGDE: 3.400 r11 

BERGARTER I %: 

50 0/0 

Glimmerskifer. Marmorbenker 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 300 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Flere moderate svakhetssoner, med vassdrag 
100-200 m over tunnel.. 

VURDERING: Noe lekkasje i soner. 

ENKEL: 1.100 m MIDDELS: 1.600 m VANSKELIG: 700 m 

PÅHUGG SØR: Noe løsmasser. 
PÅHUGG NORD: Lite løsmasser. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: LA,NGV A TNET 

AVSNITT: 1.4.X KM: 30.20 - 43.10 

BERGARTER I 0/0: 

50 0/0 

LENGDE: 12.900 m 

marmorlag i nordre 
ende. 

F.JELLOVERDEKNING: Markert relieff ved Svadtind. 
1.5 km 600-800 rn. 
3.0 km 400-600 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Søndre påhugg nært skyveplan. Skyveplan 
innenfor nordre påhugg 8-10 steile svakhets
soner. 

VURDERING: 

ENKEL: 6.900 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

Svakhetssoner kan gi noe lekkasje fra vassdrag 
over. Sterk sprak under Svadtind, 1.5 km. 
Moderat sprak 3.5 km. 

MIDDELS: 4.000 m VANSKELIG: 2.000 m 

Lite løsmasser. 
Fjellrygg med tversgående slipper. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: KOBBHAMMAREN 

AVSNITT: 1.4.X 

BERGARTER I %: 

Amfibolitt 

KM: 43.65 - 45.10 

50 0/0 

LENGDE: 1.450 m 

Glimmerskifer med 
marmorlag 

FJELLOVERDEKNING: 50 m på 1/4. Opptil 350 m på resten. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Trase går vinkelrett foliasjonens strøkretning. 

VURDERING: 

ENKEL: 750 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

Svakhetssone nært søndre påhugg. 

MIDDELS: 400 m 

Lite fjelloverdekning. 
Steil fjellvegg. 

VANSKELIG: 300 m 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: MIDDAGSFJEllET 

AVSNITT: 1.4.X 

~EHGARTi::R I 70: 

FJELlOVE.RDEKNING: 

SVAKHETSSONERI ANNET: 

VURDERING: 

ENKEL: 1.250 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

KM: 45.45 - 48.45 LENGDE: 3.000 m 

50 % 

Glimmerskifer : 
Amfibolitt 

Fjellrygg 500 m over, tvers av trase. 

Skyveplan i bergartsgrense. 

Moderat sprak 1.0 km. Stabilitetsproblemer i 
skyvesone. 

MIDDELS: 1.050 m VANSKELIG: 700 m 

Fjellskråning tvers av trase, med lite løsmasser. 
Ut fra flyfoto betydelige mengder løsmasser. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: ØVERLIA 

AVSNITT: 1.4.X KM: 50.80 - 53.20 LENGDE: 2.400 m 

BERGARTER I 0/0: 

50 % . 

FJELLOVE.RDEKNING: Opptil 100. m. Ca. 1/2 trase har mindre enn 
50 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Flere svakhetssoner under myrer og vassdrag. 

VURDERING: Lekkasjer. 

ENKEL: 800 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

MIDDELS: 900 m 

Noe løsmasser. 
Noe løsmasser. 

VANSKELIG: 700 m 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: RASKAVARRI 

AVSNITT: 1.4.X KM: 58.10 - 66.80 LENGDE: 8.700 m 

BERGARTER I 0/0: 

50 % 

Granatg.limmer- Mar-

FJELLOVERDEKNING : 1 km 400-600 m. 
3 km 600-700 m. 
Partier med sterkt relieff. 

skifer mor 

SVAKHETSSONER/ANNET: Traseen krysser flere skyveplan. Disse, 
foliasjoner og en del svakhetssoner krysser trase 
med 46°. 

VURDERING: Markert sprak 2 km. Moderat sprak 2 km. 

ENKEL: 4.200 m MIDDELS: 3.000 m VANSKELIG: 1.500 m 

PÅHUGG SØR: Bart fjell. 
PÅHUGG NORD: Noe løsmasser. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: HUNDPÅL TUVA 

AVSNITT: 1.4.X KM: 70 .. 75 - 72.30 LENGDE: 1.550 m 

BERGARTER l%: 

50 % 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 130 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Forholdsvis massiv fjellrygg. 

VURDERING: Noe lekkasje i granitt fra myrdrag over. 

ENKEL: 800 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

MIDDELS: 600 m 

Lite løsmasser. 
Lite løsmasser. 

VANSKELIG: 150 m 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: LITLETIND 

AVSNITT: 1.4.X KM: 76.05 - 80.40 LENGDE: 4.350 m 

BERGARTER I 0/0: 

50 0/0 

Mar~ 

mor 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 470 m. Ca. 2 km under 100 m, stedvis 
ned mot 20 m, km 79. 

SVAKH,ETSSON.ER/ANNET: 2 skyveplan, 5 svakhetssoner krysser trase med 
butt vinkel. 

VURDERING: Antydning til sprak under Litletinden. Noe 
lekkasje (sesongavhengig) og stabilitets
problemer i sonene. 

ENKEL: 1.800 m MIDDELS: 1.750 m VANSKELIG: 800 m 

PÅHUGG SØR: Lite løsmasser, svak skråning. 
PÅHUGG NORD: Noe løsmasser. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: HEllARVIKFJELLET 

AVSNITT: 1.4.X KM: 83.50 - 85.60 LENGDE: 2.100 m 

BERGARTER I 0/0: 

50 0/0 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 100 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: 4 tversgående, mindre, steile svakhetssoner. En 
langsgående øst for tunnel kan berøre trase. 

VURDERING: 

ENKEL: 600 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

MIDDELS: 1.150 m VANSKELIG: 350 m 

Like ved E6 
Fjell i dagen. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: TØMMERNESET 

AVSNITT: 1.4.X KM: 87..35 - 87.90 LENGDE: 550 m 

BERGARTER I %: 

50 % 

FJEllOVERDEKNING: Opptil 60 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Markert, massiv fjellrygg. 

VURDERING: 

ENKEL: 350 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

MIDDELS: 100 m VANSKELIG: 100 m 

Svakt stigende fjell. Lite løsmasser. 
Steilt stigende fjell. Lite løsmasser. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: STEIN BAKKEN 

AVSNITT: 1.4.X KM: 88.25 - 90.50 LENGDE: 2.250 m 

BERGARTER I 0/0: 

50 0/0 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 200 m .. 

SVAKHETSSONER/ANNET: En markert, steil svakhetssone tvers av tunnel. 

VURDERING: 

ENKEL: 1.000 .m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

Steilt sprekkesystem langs tunnel. 

MIDDELS: 1.050 m VANSKELIG: 200 m 

Nær E6. Noe løsmasser. 
Noe løsmasser. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: INNHAVET 

AVSNITT: 1.4.X KM: 91.95 - 92.70 LENGDE: 750 m 

BERGARTER I 0/0: 

50 0/0 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 50 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: 4 svakhetssoner, hvorav 1 med spiss vinkel. 

VURDERING: 

ENKEL: 400 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

MIDDELS: 200 m 

Lite løsmasser. 
Lite løsmasser. 

VANSKELIG: 150 m 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: LITL VASSTUVA 

AVSNITT: 1.4.X KM: 93.45 - 95.05 LENGDE: 1.600 m 

BERGARTER I 0/0: 

50 % 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 80 m. 
Lite overdekning nordre halvdel, med myr over. 

SVAKHETSSONER/ANNET: 2 soner tvers av tunnel. 

VURDERING: Noe lekkasje. 

ENKEL: 200 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

MIDDELS: 800 m 

Like ved E6. 
Noe løsmasser. 

VANSKELIG: 600 m 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: KROKFJELLET 

AVSNITT: 1.4.X 

BERGARTER I 0/0: 

FJELLOVERDEKNING: 

SVAKHETSSONER/ANNET: 

VURDERING: 

ENKEL: 1.300 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

KM: 96.05 - 99.35 LENGDE: 3.300 m 

50 0/0 

Opptil 200 m. 
Lite overdekning under daler med myrer og 
,,~~c::(ir?~ i f"1nrdr~ ha!vdeL 

Markert, steil sone tvers av tunnel km 97 og 98, 
med elver. Brei svakhetssone med spiss vinkel til 
trase nordre halvdel. 

Lekkasje og stabilitetsproblemer i soner. 

MIDDELS: 1 .000 m VANSKELIG: 1.000 m 

Småkupert, lite løsmasser. 
Svakt stigende terreng, noe løsmasser. 



r---------------~~~~--~--

OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: MYRJOKKÅSEN 

AVSNITT: 1.4.X KM: 1 00.25 ~ 100.65 LENGDE: 400 m 

BERGARTER I %: 

50 % 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 60 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Markert fjellrygg. 

VURDERING: 

ENKEL: 200 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

MIDDELS: 200 m 

Lite løsmasser. 
Lite løsmasser. 

VANSKELIG: 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: STONGFJELLET 

AVSNITT: 1.4.X KM: 103.90 - 105.55 LENGDE: 1 .650 m 

BERGARTER I 0/0: 

50 0/0 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 180 m. 
Myr 09' vassdrag til sides for trase med liten 
overdekning. 

SVAKHETSSONER/ANNET: 3 svakhetssoner i og nært trase, med spiss 
vinkel. 

VURDERING: 

ENKEL: 900 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

MIDDELS: 500 m 

Lite løsmasser. 
Lite løsmasser. 

VANSKELIG: 250 1m 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: FAGERNESAKSLA 

AVSNITT: 1.4.X KM: 106.85 - 110.80 LENGDE: 3.950 m 

BERGARTER I %: 

50 % 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 450 m. 
Markert relieff. 

SVAKHETSSONER/ANNET: 3 svakhetssoner, steilt tvers av trase. 

VURDERING: Partier med moderat spraka 

ENKEL: 2 .. 500 m MIDDELS: 850 m VANSKELIG: 600 m 

PÅHUGG SØR: Bart fjell. 
PÅHUGG NORD: Noe løsmasser. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: LOSSVIKTINDEN 

AVSNITT:1.4.X KM: 113.90 ~ 117.70 LENGDE: 3.800 m 

BERGARTER I %: 

60 0/0 

Glimmerskifer, marmorbenker 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 600 m. 
Partier med markert relieff. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Skyveplan tvers av trase. Flere parallelle 
svakhetsplan. 

VURDERING: Moderat sprak ca. 1 m., 

ENKEL: 2.000 m MIDDELS: 1.000 m VANSKEUG: 800 m 

PÅHUGG SØR: Moderat overdekning med myr over. 
PÅHUGG NORD: Rasfare. 



....-------------------------------------

OEOT~N PLANGRUPPE 

TUNNEL: SØRFJORDFJELLET 

AVSNITT: 1 .4.X 

BERGARTER I %: 

I I I 
I 

! 

Glimmerskifer m/granitt-
kropper 

FJELLOVERDEKNING : 

SVAKHETSSONERI ANNET: 

VURDERING: 

ENKEL: 3.350 ,m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

KM: 122.70 - 129.05 LENGDE: 6.350 m 

50 0/0 

I 
Marmor 

2.5 km 600-800 m. 
2.0 km 400-600 m. 
Markert relieff. 

I I 

Amf:ibolitt 

1 O-talls svakhetssoner tvers av trase. 

I 

Markert sprak 1.5 km. Moderat sprak 1.5 km. 

MIDDELS: 2.000 m VANSKELIG: 1.000 m 

Nært skyveplan . Løsmasser. 
Steil fjellvegg. Noe løsmasser. 



OFOTEN PLANGRUPPE ~~.!:::..!.....!~~~~~----- "---~-'--'_'-
NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: BUKT AFJEllET 

AVSNITT: 1.4.X KM: 131.80 - 132.85 LENGDE: 1.050 .m 

BERGARTER I 0/0: 

50 0/0 

I l l I I I I I I 

Glimmerskifer, marmor- og amifolittbenker 

FJELLOVERDEKNING : Markert fjellrY9'g opptil 400 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: 

VURDERING: Antydning til sprak. 

ENKEL: 400 m MIDDELS: 450 m VANSKELIG: 200 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: AUSTERDALEN 

AVSNITT: 1.4.X KM: 134.60 - 142.50 LENGDE: 7.900 m 

BERGARTER I %: 

50 0/0 

Glimmerskifer , marmorbenker, amfibolitt- og· granittkropper 

FJELLOVERDEKNING : 

SVAKHETSSONER/ANNET: 

VURDERING: 

ENKEL: 1.900 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

Markert relieff. Sideveis høyere fjell 
4.0 km 600-800 m. 

To skyveplan, to markerte steile soner. 

Sterk sprak 3.0 km. ,Moderat sprak3;O km. 

MIDDELS: 3.000 m VANSKELlG:3~OOO m 

En del løsmasser. 
Ur under steil fjellvegg. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: LANGSTRANDKOLLEN 

AVSNITT: 1.4.X 

BERGARTER 1%: 

FJELLOVERDEKNING : 

SVAKHETSSONER/ANNET: 

VURDERING: 

ENKEL: 900 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

KM: 148.00 ~ 150.90 LENGDE: 2.900 m 

50 0/0 

Kalkglimmerskifer Marmor, amfibolitt 

Opptil 500 m. Markert relieff. 

Sterk sprak 1.000 m. 

MIDDELS: 1.400 m VANSKELIG: 600 m 

Bart fjell. 
Løsmasser. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: GRUNNSTADÅSEN 

AVSNITT: 1.4.X KM: 156.70 - 157.65 LENGDE: 950 m 

BERGARTER I 0/0: 

50 % 

Glimmergneis m.ed granittoide ganger 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 40 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: 3 svakhetssoner. 

VURDE.RING: Noe stabilitetsproblemer i svakhetssoner. 

ENKEL: 150 m MIDDELS: 500 m VANSKELIG: 300 m 

PÅHUGG SØR: Løsmasser. 
PÅHUGG NORD: 



OFOTEN PLANGRUPPE 

TUNNEL: BRATTÅSEN 

AVSNITT: 1.4.X KM: 1164.10 - 165.65 

BERGARTER I 0/0: 

I 

50 % 

I I I I 
Glimmerskifer med granitt-

og pegmatittganger 

FJELLOVERDEKNING: Opptil 40 m. 

I 

NORD-NORGEBANEN 

LENGDE: 1.550 m 

I I 
Bituminøse skifre, 

granitt, kis, 
konglomerat 

Nordre halvdel har svært liten overdekning, med 
myrdrag over. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Lite overdekning over store deler av tunnellen, 
med myrer og vassdrag. 

VURDERING: Lekkasje. Stabilitetsproblemer i grafittholdig fjell. 

ENKEL: 300 m MIDDELS: 600 m VANSKELIG: 650 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: Svakt stigende terreng. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: ARNESFJELLET 

AVSNITT: 1.4.X KM: 173.10 ~ 175.30 LENGDE: 2.050 m 

BERGARTER I %: 

50 % 

I I I I I I I I 
Noritt Peridotitt 

FJEllOV.ERDEKNING: Opptil 150 m. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Svakhetssone krysser trase. Seigt fjell å borre. 
Oppsprukket, glatte stikk. Gunstig for pukk. 

VURDERING: 

ENKEL: 600 m MIDDELS: 800 m VANSKELIG: 650 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: SAL TVIKRYGGEN 

AVSNITT: 1.4.X KM: 175.50 - 184.80 LENGDE: 9.300 m 

BERGARTER I %: 

50 % 

Noritt med kroppen av peridotitt Glimmergneis og skifer. Bånd av 
kalk- og grafittglimmerskifer 

FJELLOVERDEKNING: 

SVAKHETSSONER/ANNET: 

VURDERING: 

ENKEL: 3.350 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

Delvis høyt relieff. 
5 km med 400-600 m delvis med høyere fjell ved 
siden av trase. 

Sterk oppsprekking i noritt og peridotitt, med 
glatte sprekker. Skyvesone ved påhugg sør. 
Markert forkastning med spiss vinkel til trase. 

Noritt og peridotitt sterkt oppsprukket, gir dårlig 
stabilitet, men løser delvis ut bergtrykk. Noe 
bergtrykksproblemer. 

MIDDELS: 3.850 m VANSKELIG: 2.100 m 

Noe løsmasser. 
Lite .Iøsmasser, bratt. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: ANKENESFJELL 

AVSNITT: 1.4.X KM: 185.65 ~ 193.45 LENGDE: 7.800 m 

BERGARTER I %: 

60 % 

Kvarts- feltspatgneis, delvis med granatførende 
glimmerg.neis. Bånd med marmor grafittførende skifer 

FJELLOVERDEKNING: 3 km 400-600 m. Høyere fjell ved siden av trase. 

SVAKHETSSONE.R/ANNET: Svakhetssone under Håkvikdalen. 

VURDERING: Moderat sprak 3.6 km. Stabilitetsproblemer 
under Håkvikdalen og ved kryssing av grafitt
førende skifer. 

ENKEL: 3.500 m MIDDELS: 2.800 m VANSKELIG: 1.500 m 

PÅHUGG SØR: Lite løsmasser. 
PÅHUGG NORD: Lite løsmasser. 



OFOTEN PLANGRUPPE NORD-NORGEBANEN 

TUNNEL: KLEIVA 

AVSNITT: 1.4.X KM: 194.85 - 196.75 LENGDE: 1 .900 m 

B.ERGARTER I %: 

50 0/0 

Glimmergneis med granittoide ganger 

FJELLOVERDEKNING: Markert relieff.· Opptil 300 m fjelloverdekning 
med høyere fjeU langs hele traseen. 

SVAKHETSSONER/ANNET: Markert svakhetssone. 

VURDERING: Regner med sprakefjell på store deler av traseen. 

ENKEL: 500 m 

PÅHUGG SØR: 
PÅHUGG NORD: 

MIDDELS: 750 m VANSKELIG: 650 m 

Bebyggelse, noe løsmasser. 
Lite løsmasser. 



5. KOSTNADER 

5.1 Kostnadsmodell 

Modell for enhetskostnader for kostnadsberegning 
av Nord-Norgebanen er laget at Berdal Strømme A/S. 
Enhetsprisene er basert på enkeltsporet jernbane 
med planeringsbredde lik 7 m og med tunnelprofil 
37 m2 • 

Kostnadene for Nord-Norgebanen ~r inndelt i tre 
hovedkategorier: 

Daglinje 
Tunneler 
Bane- og elektrotekniske arbeider 

Med bakgrunn i Berdal Strømmes rapport om kost
nadsmodellen er de enkelte traseene stykket opp i 
enhetlige biter, dels punktkostnader, og gitt som 
input i PC-modellen. Resultatet kommer fram som 
samletabeller for hele trasealternativ og som enk
elttabeller for hver dagsone/tunnel. Alle tabelle
ne er med i denne rapporten. 

5.2 Spesielle forhold. 

Kostnadsmodellen fanger ikke opp alle forhold ved
rØrende kostnadene. I modellens post for "diverse" 
er det flere kostnadselementer som ikke har plass 
i modellen forøvrig. Disse er: 

* Alle tunneler over 10 km har fått en 
manuell påplussing på 10% som skal dekke 
opp behovet for tverrslag evt. den mer
kostnad som ligger i anleggsdrift av lange 
tunneler. 

5.1 



* I avslutningen av utredningsarbeidet har 
også prosjektledelsen bedt om at det tas 
inn tilleggskostnader på tunnelene med va
rierende %-påslag pga. behov for større 
tunnel tverrsnitt og sikkerhetsmessige 
tiltak. 

TUNNEL- VANLIGE TUNNELER UNDERSJØISKE TUNNELER 
LENGDE % pASLAG % pASLAG 

O - 5 5 i 20 
5 - 10 10 40 
10- ----+ 20 60 

5 . 3 Kostnader al t . l • 4. x··· - "maksimum dagsone " . 

mill. kr 

1. Direkte kostnader 5.184 

2. Indirekte kostnader 17% av 1 881 

3. Avgifter 14% av 1+2 849 

ENTREPRISEKOSTNADER 6.914 

4. Prosj., byggeledelse etc 8% av 1 414 

5. Diverse og uforutsett 10% av 1 518 

TOTAL BYGGEKOSTNAD 7.846 

:;:;: 7.850 mill. kr 

5.2 



*******************************'****'*********** **'********************** 

* NSB NORD-NORGEBANEN BA N ESTREKN I NG: FAUSKE - NARVIK Alt. 1.4.x * 

*' KOSTNADSMODEll Total kostnad: 5183619 (1000 kr) * 

* Berdal Strømme a.s Tot.std.avvik: 21 641 (1 000 kr) * 

*' ================== Side 1 av 2 *' 
.. SUM Std.avvik * 

* Nr Strekning Type Fra km Til km Lengde (1000 kr) (1000 kr) .. 
* ------- _ .... _--_ ......... _---_ ... _---------------- ----------------- ------------- --------------- _ .. _._---_ .. ---------_ ......... -----_ ... _ ... _--_ .... _----_ .... .. 
* 1 FAUSKEEIDET O 11850 11850 142252 8505 .. 
*' 2DALAsEN T 11850 12800 950 18922 803 *' 

*' 3 STRAUMSBUKTA 12800 16400 3600 52477 2979 * 

* 4 LIT JKLUMPEN T 16400 20050 3650 69415 2167 * 
* 5 ANDKILEN 20050 20950 900 141228 377 * 

*' 6 STEINBAKKFJELLET T 20950 24350 3400 65020 1978 * 
*' 7 SLEIPDALEN 24350 30200 5850 228267 3509 * 

*' 8 LANGVATNET T 30200 43100 12900 269972 6609 * 
*' 9 SØRFJORDMO ST. 43100 43650 550 11872 888 * 
* 10 KOBBHAMMAREN T 43650 45100 1450 28131 1011 * 

* 11 K088ELVA 45100 45450 350 47182 101 * 
* 12 MIDDAGS FJEllET T 45450 48450 3000 57342 1790 *' 
*' 13 KOBBSKARDMOEN 48450 50800 2350 37257 2217 * 
*' 14 ØVERLlA T 50800 53200 2400 41526 1603 .. 
* 15 GJERDALEN 53200 58100 4900 93678 5,628 * 

* 16 RASKAVARRI T 58100 66800 8700 163668 4538 * 
* 17 SAGVA TNAN 66800 70750 3950 36889 2121 * .. 18 HUNDPÅL TUVA T 70750 72300 1550 29011 995 * 

* 19 KRÅKMOVATNET 72300 7,6050 3750 44095 2315 .. 
* 20 LIT JTINDEN T 76050 80400 4350 81140 2373 * .. 21 ROTVATNET 80400 83500 3100 35332 2214 * 
*' 22 HELLARVIKFJELLET T 83500 85600 2100 40644 1309 * 
* 23 KJERRINGVATNET 85600 87350 1750 22405 1296 * 
* 24 TØMMERNESSET T 87350 87900 550 11622 706 * 
* 25 LAGMANNSVIKA 87900 88250 350 5271 349 * 
0)1- 26 STE!NBAKKEN T 88250 90500 2250 41555 1287 .. 
* 27 STEINBAKKEN 90500 91950 1450 16139 856 * 
* 28 INNHAVET T 91950 92700 750 15419 756 * .. 29 INNHAVET ST . 92700 93450 750 14800 874 * 
* 30 LIT JVASSTUVA T 93450 95050 1600 33892 1335 *' 
* 31 NOTVATNET 95050 96050 1000 12100 654 * 
* 32 KROKFJELLET T 96050 99350 3300 64329 2144 * .. 33 SAGPOLLEN 99350 100250 900 8328 460 *' 
* 34 MYRJOKKASEN T 100250 100650 400 8716 672 *' 
* 35 MYRJOKKELVA 100650 103900 3250 38055 2260 * 
* 36 STONGFJELLET T 103900 105550 1650 31130 1056 * 
* 37 HELLEMOFJORDEN 105550 106850 1300 451376 314 * 
*' 38 FAGERNESAKSLA T 106850 110800 3950 70984 2166 * 
* 39 GRUNNFJORDEN 110800 113900 3100 475182 1079 * 
*' 40 LOSSVIKTINDEN T 113900 117700 3800 70598 2163 * 
*' 41 MANNFJORDEN 117700 122700 5000 470260 3004 * 

* 42 SØRFJORDFJEllET T 122700 129050 6350 118684 3305 * 
* 43 SØRFJORDEN 129050 131800 2750 32380 2405 * 
*' 44 BUKTAFJELL T 131800 132850 1050 21167 850 * 
* 45 POLLEN 132850 134600 1750 19560 1178 * 
*' 46 AUSTEROALEN T 134600 142500 7900 163216 5673 *' 
*' 47 EFJORDEN 142500 148000 5500 54840 2825 * 
* 48 LANGSTRANDKOLLE T 148000 150900 2900 55853 1729 * 
* 49 MELKEVATNET 150900 156700 5800 68516 3549 * 
* 50 GRUNNSTADÅSEN T 156700 157650 950 20518 902 *' 
*' 51 GRUNNVATNET 157650 164100 6450 82649 4199 * 
*' 52 BRATTÅSEN T 164100 165650 1550 33001 1348 * 
* 53 ARNES 165650 173250 7600 128892 7108 * 
* 54 ARNESFJELLET T 173250 175300 2050 41370 1462 * 
* ********'******'*******'*********************** ************************ 



********************************************** ************************ 

* NSB NORD-NORGEBANEN 
* KOSTNADSMODELL 
* Berdal Strømme a.s 
* ================== 
* 
* Nr Strekning Type Fra km 

BANESTREKNING: FAUSKE - NARVIK Alt. 1.4.x * 
Total kostnad: 739499 (1000 kr) * 
Tot.std.avvik: 21641 (1000 kr) * 
Side 2 av 2 * 

Til km Lengde 
SUM 

(1000 kr) 
Std.avvik 
(1000 kr) 

* 
* 

* ------- -------------------------------- ----------------- ------------- --------------- ----------------------- --------------------- * 
* 55 RÅNA 175300 175500 200 3999 362 * 
'*' 56 SALTVIKRYGGEN T 175500 184800 9300 180672 5214 * 

* 57 SKJOMEN 184800 185650 850 155452 264 '*' 

'*' 58 ANKENESFJELLET T 185650 193450 7800 148524 4167 * 
* 59 BEISFJORD 193450 194850 1400 211968 486 * 

'*' 60 KLEIVA T 194850 196750 1900 38884 1425 '*' 

* 61 NARVIK 196750 198850 2100 O O * 

* *************************************'*'****** ************************ 



* **************-** ******** ****** ****** ****** ****** ****** **** **** **** **** **-**** ****** ****** ****** ****** ***** ***"*"* ******** ********* * 
.. NSB NORD-NORGEBANEN 

KOSTNADSMODELL 
* Berdal Strømme a.s 

=======~==== 

* Strekning 
Al 
(m) 

A2 
{ml 

A3 
{ml 

BANESTREKNING: 

Side 1 av 2 

B 1 
(m) 

B 2 
(m) 

FAUSKE - NARVIK Alt. 1.4.x NSB NORD-NORGEBANEN 
KO STNADSMO DELL 

Berdal Strømme a.s 

HJELPE- * 
KOLONNE * 

Varians * 
===========~==== ========~=======~==== 

Cl C2 Dl D2 P 
(m) (stk) (stk) (stk) (m) 

Q 1 
(m) 

Q2 
(m) 

Q3 
(m) 

y 1 
(m) 

y 2 Z 1 Z 2 DIVERSE Sum: 
(m) (stk) (stk) (1000 kr) ********* * 

- - - - - - .... - ... --~ - -_ ... - ............ - --- ....... ~ ~ ~_ ......... - ... _ ...... _ ...... ------ ... _... - -_ ... -- ......... ---------....... - ------ - - ......... _ ... ---- .............. -- - ----- ......... _ ...... -- - ..... ~~ ....... ~ _ ... -_ ... -- ....... _ ...... ---- - - ... _ .... ---- ... - ....... -_ ... -_ ... - - - - ............... _~ -_ ... _ .......... __ ... ________ ... 4~ ..... __ .. _______ ... __ ... _ ... _________ ......... _~ ... __ _ ___ ............. ___ ....... ______ ........................ ____ ... __ ____ ... __ ...... _ ....... _ ... .,. ......... ~ __ ... 

* FAUSKEEIDET 
* DALÅSEN 
* STRAUMSBUKTA 
* uTJKLUMPEN 
.. ANDKILEN 
* STEINBAKKFJELLET 
* SLEIPDALEN 
* LANGVATNET 
* S0RFJORDMO ST. 
.. KOBBHAMMAREN 
* KOBBELVA 
* MIDDAGSFJELLET 
.. KOBBSKARDMOEN 
* ØVERUA 
.. GJERDALEN 
* RASKAVARRI 
* SAGVATNAN 
* HUNDPÅLTUVA 
* KRÅKMOVATNET 
* LIT JTINDEN 
* ROTVATNET 
* HELLARVIKFJELLET 
.. KJERRINGVATNET 
* TØMMERNESSET 
* LAGMANNSVIKA 
* STEINBAKKEN 
.. STEINBAKKEN 
.. INNHAVET 
.. INNHAVET ST .. 
* UT JVASSTUVA 
* NOTVATNET 
.. KROKFJELLET 
* SAGPOLLEN 
.. MYRJOKKÅSEN 
* MYRJOKKELVA 
* STONGFJELLET 
* HELLEMOFJORDEN 
* FAGERNESAKSLA 
* GRUNNFJORDEN 
.. LOSSVIKTlNDEN 
.. MANNFJORDEN 
* S0RFJORDFJELLET 

10000 850 940 60 

1000 2100 440 60 

O O O o 

1 500 1000 2000 100 

300 180 O 20 

o O 50 o 

300 1000 1000 o 

2000 900 1000 500 

3000 500 420 30 

2500 600 600 50 

900 700 1500 o 

1000 350 400 O 

50 70 200 30 

800 250 400 o 

150 250 300 50 

500 150 300 50 

600 200 100 o 

1000 700 1500 50 

o O 100 O 

300 300 600 O 

600 1200 2000 O 

O 1500 15 5 5 

O 1000 4 3 3 

O O O 2 2 

200 O O O O 

50 400 

O O O O O 

50 500 4 O O 

500 200 5 O O 

O O O O O 

O 100 4 O O 

O 100 O O O 

o 400 2 O O 

O O O O O 

O O O O 

O 100 2 

O O O O O 

O O O O O 

O O O O O 

O O O O O 

O O O O O 

O O O O O 

11850 
2 350 500 100 950 

3600 
2 1600 1150 900 3650 

900 
2 1100 1600 700 3400 

5850 
2 6900 4000 2000 12900 

550 
2 750 400 300 1450 

350 
2 1250 1050 700 3000 

2350 
2 800 900 700 2400 

4900 
2 4200 3000 1500 8700 

3950 
2 .800 600 150 1550 

3750 
2 1800 1750 800 4350 

3100 
2 600 1150 350 2100 

1750 
2 350 100 100 550 

350 
2 1000 10S0 200 2250 

1450 
2 400 200 150 750 

750 
2 200 800 600 1600 

1000 
2 1300 1000 1000 3300 

900 
2 200 200 O 400 

3250 
2 900 500 250 1650 

1300 
2 2500 850 600 3950 

3100 
2 2000 1000 800 3800 

5000 
2 3350 2000 1000 ,6350 

o 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

. O 

.0 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

o 

o 

o 

o 

O 

o 

O 

O 

o 

O 

O 

o 

o 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

o 72326658 * 
O 583 645481 * 

O 8875673 * 
O 2342 4697634 * 

135000 142504 * 
O 2192 3913504 * 

160000 12316369 .. 
O 46914 43683444 * 

O 788102" 
O 902 1022661 * 

45000 10154 * 
O 1922 3202325" 

O 4914689 * 
O 1598 2570084 * 

O 31676084 * 
O 10734 20593396 * 

O 4497377 * 
O 920 990281 * 

O 5360825 * 
O 2733 5630874" 

O 4901724" 
O 1342 1714269 * 

O 1679425" 
O 331 498841 * 

O 121665" 
O 1350 1657250" 

O 732561" 
O 464 571625 * 

O 764650 It 

O 1140 1783104 * 
O 427400 * 

O 2183 4595076 * 
O 211304" 

O 228 451344" 
O 5109825" 

O 997 1115469 * 
444000 98696 * 

O 2345 4690386 * 
452000 1163524 * 

O 2362 4676896 * 
420000 9021200 * 

O 7717 10921309 * 
* ******4.********* '.' .... ***** *****. ****** '.***** ****** ****** **** **** **** **** ****** ****** ****** ****** ****** ***** ***4* ******** ********* * 



* ******** ... ******** ******** ****** ****** ****** ****** ****** **** **** **** ****** ****** ****** ****** -'!I.**** ***** ***'***** ********* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN BANESTREKNING: FAUSKE - NARVIK Alt. , A.x NSB NORD-NORGEBANEN HJELPE- * 

KOSTNADSMODELL KOSTNADSMODELL KOLONNE * 
* Berdal Strømme a.s Side 2 av 2 Berdai Strømme a.s Varians * ====:;::::;:===;::;:::=== ==~===~~=~===========~==========~~========~~~==== ========~~======~==== 

Al A2 A3 B 1 B 2 C 1 C2 D 1 D2 P Q 1 Q2 Q3 Y 1 Y2 Z 1 Z2 DIVERSE Sum: 
* Strekning (m) (ml (m) (m) (hl) (m) (stk) (stk) (stk) (m) (m) (m) (m) (m) (I;n) (stk) (stk) (1000 kr) ********* * 

---------------= ..... _----------------~ ---- -----~~~~ .... _- ----------------- -----~-~~~------------------------- ---~ ..... -... _----- ---- ----. --------- --------... ~~~~----------- ... ------ ----------~~ ..... _----------- -----............. _--- ------------ --......................... _- ------- ----------- --------- -------... _ .... -~ .. ~----
* SØRFJORDEN 750 250 1750 O O O O O O 2750 'O O O 5784150 * 
* BUKTAFJELL 2 400 450 200 1050 O O 666 722186 * 
* POLLEN 400 600 750 O O O O O O 1750 O O O 1386850 * 
* AUSTERDALEN 2 1900 3000 3000 7900 O O 11058 32179844 * 
* EFJORDEN 3400 1500 500 100 O O O O O 5500 O O O 7978200 * 
.. LANGSTRANDKOLLEN 2 900 1400 600 2900 O O 1875 2990244 .. 
* MELKEVATNET 4000 1200 500 100 O 100 6 2 2 5800 O O O 12594476 .. 
* GRUNNSTADAsEN 2 150 500 300 950 O O 659 814281 .. 
* GRUNNVATNET 4000 1500 800 150 O 1000 6 2 4 6450 O O O 17633661 .. 
.. BRATTAsEN 2 300 600 650 1550 O O 1110 1816281 .. 
.. ARNES 2000 1350 3500 250 500 O 10 2 4 7600 O O O 50522984 * 
* ARNESFJELLET 2 600 800 650 2050 O O 1389 2137801 * .. RANA 50 50 50 50 O O O O O 200 O O O 131161 * * SAL TVI KRYGGEN 2 3350 3850 2100 9300 O O 12006 27188441 * .. SKJOMEN O 50 50 O O 100 O O O 850 O O 150000 69694 * 
* ANKENESFJELLET 2 3500 2800 1500 7800 O O 9768 17365856 .. 
* BEISFJORD 100 100 O O O 100 O 2 O 1400 O O 202000 236164 * .. KLEIVA 2 500 750 650 1900 O O 1306 2031549 * * NARVIK O O O O O O O O O O O O O O .. 
* ***************** ******** ****** ****** ****** ****** ****** **** **** **** **** *****'* ****** ****** ****** ****** ***** ***~* ******** ********* tt 



•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * •••••••• *.** •• ** ........... . 
• • 

• NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: FAUSKEEIDET • 
• • 

• KOSTNADSMODELL Fra km: O • 
• Til km: 11850 • 
• Berdal Strømme a.s Lengde: 11850 m • 
• • 
* ~~=~===~~~~~~~=~~~~~~~= ~~=~~=~===~====== 

.. 
* Enh. SUM Std. * 

* pris KOSTNAD avvik • 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1000 kr) ... 

• ----------------- _ ... _ ....... _-----... --------------------_ .... _ ....... --------- -----------_ ........... _---,----- ----------_ .. - ----_ ........ _---_ ....... - ---------------
.. 

.. A 1 Planering - enkel m 10000 3.2 32000 6000 .. 
• A2 Planering - middels m 850 5.2 4420 680 .. 
• A3 Planering - vanskelig m 940 8.5 7990 1222 * 

• .. 
• B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 60 43 2580 420 .. 
* B2 Jernba nekulve rt m O 38 O O • 
.. * 

* C 1 Vegomleggi ng m 1500 5.0 7500 2550 * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 15 1600 24000 4500 * 

• • 
.. D 1 Innløsing/riving hus stk 5 800 4000 800 * 

.. 02 Innløsing/riving uthus stk 5 55 275 75 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 11850 5.0 59487 2607 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O • 
* • 
• Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* • 
* DIV Diverse O * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- • 
• SUM 
*===== 

* 
* 

KOSTNADER FAUSKEEIDET DAGLINJE: 142252 8505 .. 

========= ====== ==== ==== 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

==== ========= 
133747 
150757 

**************************************** ****** .. ****.*.* ••• ** •••• * •• * *. 



**************************************** **************************** ** 

* 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: 

* .. KOSTNADSMODELL Fra km: 

* Til km: 

* Berdal Strømme a.s lengde: 

* 
======================= 

* 
* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

DALÅSEN 

11850 
12800 

950 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

* 
* 
* .. 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* 
Std. * 

avvik * 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- --------_.--- ----------- ------------- ----------.---- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 
.. * 

* Q 1 Tunnel - enkel m 350 10,2 3570 210 * 

* 02 Tunnel - middels m 500 12.6 6300 350 * 
.. 03 Tunnel· vanskelig m 100 17.8 1780 160 * 
.. .. 
* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 950 5.0 4769 209 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

*" * 
* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 583 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM KOSTNADER DALÅSEN TUNNEL 

*===== =======:::::== ====== ====== ===== 
* Sum kostnader, 16-percentif: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 

18922 

18118 
19725 

803 * 
* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



******************************'*''*'**'*'*'*'*** **********************'*'***** ** 
* * 

* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: STRAUMSBUKTA * 
* * 

'*' KOSTNADSMODELL Fra km: 12800 '*' 

'*' Til km: 16400 * 

'*' Berdal Strømme a.s Lengde: 3600 m * 

* * 

'*' ~~===~~~~~=~~~~~~=~~~~~ ~~===~~~====~==== * 

'*' Enh. SUM Std. '*' 

'*' pris KOSTNAD avvik * 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1000 kr) * 
* * ---_ ... _----------- -----..... -------------------------_ ....... _---- ------- -... ---------_ .... ----------- ------------- -----_ ....... _------ ---------------

* A 1 Planering - enkel m 1000 3.2 3200 600 * 

* A2 Planering - middels m 2100 5.2 10920 1680 * 
* A3 Plane(ing - vanskelig m 440 8.5 3740 572 * 
* * 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 60 43 2580 420 * 

* B2 Jern ba nekulvert m O 38 O O * 

* * 

* C 1 Vegomlegging m 1000 5.0 5000 1700 * 
'*' C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 4 1600 6400 1200 '*' 

'*' * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk 3 800 2400 480 * 

'*' D2 Innløsing/riving uthus stk 3 55 165 45 * 

* * 

'*' y 1 Baneteknisk - elektrisk m 3600 5.0 18072 792 * 
* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* '*' 

* DIV Diverse O * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
'*' SUM 
'*'===== 

* 
* 

KOSTNADER STRAUMSBUKTA DAGLINJE: 52477 2979 * 
=========== ====== ===== === ==== ========= * 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

49498 
55456 

* 
* 

**'*'***************'*'*****'*'*'*'*****'*'******* **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: 

* 
* KOSTNADSMODELL Fra km: 

* Til km: 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 

LIT JKLUMPEN * 

16400 
20050 

3650 

* 
* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* ===================---"=== 
* 

====~::.:::::::::..::~::::::::::::::::========:::..= 

* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1 000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ----------------------------------------------------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* O 1 Tunnel - enkel m 1600 10.2 16320 960 * 

* 02 Tunnel - middels m 1150 12.6 14490 805 * 

* Q3 Tunnel - vanskelig m 900 17.8 16020 1440 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 3650 5.0 18323 803 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 2342 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- -----.------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 

* 
* 

KOSTNADER LIT JKLUMPEN TUNNEL 
===::::::::::::;===== ::=::==== ==== ==:::::: 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

69415 

67247 
71582 

2167 * 
* 

* 
**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORO-NORGEBANEN Oaglinje: 

* 
* KOSTNADSMODELL Fra km: 

* Tn km: 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 

* 
* - -- - -- - --- ---- -- - -- - - - - - - - - -- - - - -

* 
'*" 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. 

ANDKILEN 

20050 
20950 

900 m 

SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1 000 kr) 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Std. * 
avvik * 

'*" 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------. -.-.-----.--- --------------- --------------- * 
* A 1 Planering - enkel m O 3.2 O O '*" 

* A2 Planering - middels m O 5.2 O O '*" 

* A3 Planering - vanskelig m O 8.5 O O * 

'*" * 

B 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O * 

* B2 Jernbanekulvert m O 38 O O * 

* * 

* C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O '*" 

'*" C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O -I(-

'*" * 

D 1 Innløsing/riving hus stk 2 800 1600 320 * 

* 02 Innløsing/riving uthus stk 2 55 11. O 30 * 

* * 

'*" y 1 Baneteknisk - elektrisk m 900 5.0 4518 198 '*" 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O '*" 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* * 
* DIV Diverse 135000 '*" 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 
'*" 

KOSTNADER ANDKILEN OAGlINJE: 

========= ===== ==== === 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

141228 

140851 
141605 

377 * 
* 
* 
* 

**********************************'*"***** *************'*"************** ** 



............................................................................................................................. ** ... **** ........ ******* ... * 

.. * 

.. NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: .. 
KOSTNADSMODELL Fra km: .. Til km: 

Berdal Strømme a.s Lengde: 

.. ======================= .. 

.. Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

STEINBAKKFJELLET ... 

20950 
24350 

3400 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

... 

.. 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* 
Std. * 

avvik * 

.. ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------_.----- --------------- * 
* P Påhugg stk 

a 1 Tunnel :- enkel m .. 02 Tunnel - middels m .. 03 Tunnel -vanskelig m .. 
.. Y 1 Baneteknisk - elektrisk m .. Y2 Baneteknisk - diesel m 
* .. Z2 Krysningsspor tunnel stk .. 
* DIV Diverse 

2 960 

1100 10.2 
1600 12.6 
700 17.8 

3400 5.0 
O 2.8 

O 11600 

1920 

11220 
20160 
12460 

17068 
O 

O 

2192 

640 .. .. 
660 * 

1120 * 
1120 * 

* 
748 * 

O * 
* 

O * 
* 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------------------ ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 

* 
* 

KOSTNADER STEINBAKKFJELLET TUNNEL 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

65020 

63042 
66998 

1978 * 
* 

* 
*** .. **************** .. ******************* **** ... * ...... ****************** ... * ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: 
'*" 

* KOSTNADSMODELL Fra km: 

* Til km: 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 

* 
*" ======================= 
* 
* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. 

SLEIPDALEN 

24350 
30200 

5850 m 

SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
*" 

Std. '*" 
avvik '*" 

'*' 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
'*" 
'*" 

* 
* 
* 
'*" 

'*" 

'* 
'*" 
'* 

* 
'*' 
'*" 

* 
'*" 

'*' 
'*" 

* 

A 1 
A2 
A3 

B 1 
B2 

C 1 
C2 

o 1 
02 

y 1 
Y2 

Z 1 

DIV 

Planering - enkel 
Planering - middels 
Planering - vanskelig 

Jernbanebru < 40m spenn 
Jernbanekulvert 

Vegoml eggi ng 
Kryssing (bru/kulvert) 

Innløsing/riving hus 
Inn:løsing/riving uthus 

Baneteknisk - elektrisk 
Baneteknisk - diesel 

Krysningsspor daglinje 

Diverse 

m 
m 
m 

m 
m 

m 
stk 

stk 
stk 

m 
m 

stk 

1500 
1000 
2000 

100 
200 

o 
O 

o 
O 

5850 
O 

O 

3.2 
5.2 
8.5 

43 
38 

5.0 
1600 

800 
55 

5.0 
2.8 

8100 

4800 
5200 

17000 

4300 
7600 

o 
O 

O 
O 

29367 
O 

o 

160000 

900 '*" 
800 '*" 

2600 * 
* 

700 * 
1400 * 

'*" 

o '*" 
O '* 

'*" 

o * 
O '*" 

'* 

1287 '*" 

O '*" 

* 
O * 

'*" 
'*" 

'*" ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- '*" 

* SUM 
'*"===== 
'*" 

'*" 

KOSTNADER SLEIPDALEN DAGLINJE: 
============ ===== ==== === 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

228267 

224758 
231776 

3509 '*" 

* 
* 
* 

***'*"****'*"'*"*****'*"'*"*'**'*"*******'*"**'*"******** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: 

* 
* KOSTNADSMODELL Fra km: 

* Til km: 

* Berdal Strømme a. s Lengde: 

* 

LANGVATNET * 

30200 
43100 
12900 

* 
'* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* ================:....==--====-'-" ~ ~-- - -- - ~ ~- -" - --- - - -
--~~--~~-----~~-- * 

'* 
* 
'* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* O 1 Tunnel - enkel m 6900 10.2 70380 4140 * 

* 02 Tunnel - middels m 4000 12.6 50400 2800 * 

* 03 Tunnel - vanskelig m 2000 17.8 35600 3200 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 12900 5.0 64758 2838 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* 
* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

DIV Diverse 46914 * 
* * -~---------- - ---- -- - -----------~ ... _---~ ..... -~-------- --- ------~- .... _- ------------- ~~...,.= .... _---~- ------------- -- --- ---------- ---------------

* SUM KOSTNADER LANGVATNET TUNNEL 
*===== ========.:::::::== ====== ====== ==== 
* Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 

269972 

263363 
276581 

6609 * 
* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: 

* 
* KOSTNADSMODELL Fra km: 

* Til km: 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 

* 
* ======================= 
* 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

SØRFJORDMO ST. * 

Enh. 

43100 
43650 

550 m 

SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

* 
* .. 
.. 
.. 
* 

Std. * 
avvik * 

.. ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- .. 
* A 1 Planering - enkel m 
* A2 Planering - middels m 

* A3 Planering - vanskelig m 

* .. B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 

* B2 Jernbanekulvert m 

* 
* C 1 Vegomlegging m 

C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 

* .. D 1 Innløsing/riving hus stk 
* 02 Innløsing/riving uthus stk 

* 
* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 

* Y2 Baneteknisk - diesel m 

* 
* Z 1 Krysningsspor daglinje stk 

* 
* DIV Diverse 

300 
180 

O 

20 
50 

400 

550 
O 

O 

3.2 
5.2 
8.5 

43 
38 

5.0 
1600 

800 
55 

5.0 
2.8 

8100 

960 180 * 

936 144 * 

O O * 
* 

860 140 * 

1900 350 .. .. 
2000 680 * 
1600 300 * 

* 
800 160 * 

55 15 .. 
* 

2761 121 * 

O O * .. 
O O .. .. 
O .. 

* ------.---------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- ---------._---- * 
* SUM KOSTNADER 
*===== 
* 
* 

SØRFJORDMO ST. DAGLINJE: 
~---- ."........,..~~- ------- ~--- ~~""""""' 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percenti/: 

11.872 

1.0984 
12760 

888 * 
* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



** .. ************************ .. *** .. ****** .. * **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: 

* 
KOSTNADSMODELL Fra km: 

* Til km: 
* Berdal Strømme a.s Lengde: 
* 

* 
* 
* Klasse Kostnadseleme nt Enhet Antall 

KOBBHAMMAREN .. 

Enh. 

43650 
45100 

1450 

SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

* 
"* 

* 
ekskl. .. 

påhugg .. 

Std. "* 

avvik * 
'* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- '* 

* P Påhugg stk .. 
'* Q 1 Tunnel - enkel m 

* Q2 Tunnel - middels m 

* Q3 Tunnel - vanskelig m 

* .. Y 1 Baneteknisk - elektrisk m 
'* Y2 Baneteknisk - diesel m 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk 

* 
* DIV Diverse 

2 960 

750 10.2 
400 12.6 
300 17.8 

1450 5.0 
O 2.8 

O 11600 

1920 

7650 
5040 
5340 

7279 
O 

O 

902 

640 '* 

* 
450 '* 

280 '* 

480 '* 

* 
319 '* 

O * 

o '* 

* 
* 

* ----------------- ---------------------------- --_.--.------------------------ ----------- ------------- --------------- ------------._- '* 

SUM KOSTNADER KOBBHAMMAREN TUNNEL 
*===== ========== ====== ===== === 
* Sum kostnader, 16-percentil: 
'* Sum kostnader, 84-percentil: 

28131 

27119 
29142 

1011 * 
* 
'* 

* 
***'********'*'*'*'**'*'*'**'**'**********'*****"*** ***'********** .. ** ...... '* .......... *** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORO-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 
* 
*' ======================= 
*' 

*' 

Oaglinje: 

Fra km: 
Til km: 
lengde: 

*' Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

KOBBELVA 

45100 
45450 

350 m 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

Std. * 
avvik * 

* 
*' ----------------- ------------------ ---------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- ------------- -- * 
* A 1 Planering - enkel m 
*' A2 Planering - middels m 

* A3 Planering - vanskelig m 

* 
*' B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 
*' 82 Jernbanekulvert m 
*' 

* C 1 Vegomlegg ing m 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 
*' 

* D 1 Innløsing/riving hus stk 
* 02 Innløsing/riving uthus stk 

* 
*' Y 1 Baneteknisk - elektrisk m 
* Y2 Baneteknisk - diesel m 

* 
* Z 1 Krysningsspor daglinje stk 

* 
* D.IV Diverse 

O 3.2 
O 5.2 

50 8.5 

O 43 
O 38 

O 5.0 
O 1600 

O 800 
O 55 

350 5.0 
O 2.8 

O 8100 

O 
O 

4.25 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

1757 
O 

O 

45000 

O * 
O * 

65 * 
* 

O * 
O * 

* 
O * 
O * 

O * 
O * 

* 
77 * 

O *' 

* 
O * 

* 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
*' SUM KOSTNADER KOBBElVA DAGL1NJE: 
*===== ==::;:;;::::======= ===== ==::::== === 

* Sum kostnader, 16-percentil: 

*' Sum kostnader, 84-percentil: 

47182 

47081 
47283 

101 * 
* 
* 
* 

*'*'*********'*******************'********'**' **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

MIDDAGSFJELLET * 

45450 
48450 

3000 

* 
* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* ======================= 
* 

====================== * 

* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------_._--_.-.---------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 

* 
* Q 1 Tunnel - enkel m 

* Q2 Tunnel - middels m 

* Q3 Tunnel -vanskelig m 

* 
* Y 1 Baneteknisk - elektrisk m 

* Y2 Baneteknisk - diesel m 

* 
* Z2 Krysningsspor tunnel stk 
* 
* DIV Diverse 

2 960 

1250 10.2 
1050 12.6 
700 17.8 

3000 5.0 
O 2.8 

O 11600 

1920 

12750 
13230 
12460 

15060 
O 

O 

1922 

640 * 
* 

750 * 
735 * 

1120 * 
* 

660 * 
O * 

* 
o * 

* 
* 

* ----------------- -------------------------------- -- ---_ .. _-- ---------------- ----------. -----.------- --------------- --------------. * 
SUM KOSTNADER MIDDAGSFJELLET TUNNEL 

*===== =========== ====== =:::::::::::=== ==== 
* Sum kostnader, 16-percentil: .. Sum kostnader, 84-percentil: 

57342 

55552 
59132 

1790 * .. 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **.************************* ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: KOBBSKARDMOEN * 

* * 

* KOSTNADSMODELL Fra km: 48450 * 

* Til km: 50800 * 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 2350 m • 
* * 

• =================~===== ============~==== 
.. 

* Enh. SUM Std. * 

• pris KOSTNAD avvik • 
• Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1000 kr) * 

* -_ .... _------------- ---------------------------_ .. _----------_ ... ---- ---_ ... _------- .. __ .. ------- --_ ... _-------- --------------- -_ .... _----------- • 
* A 1 Planering - enkel m 300 3.2 960 180 * 

* A2 Planering - middels m 1000 5.2 5200 800 • 
* A3 Planering - vanskelig m 1000 8.5 8500 1300 • .. * 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O • .. B2 J ernba neku Ivert m 50 38 1900 350 • 
-lo • 
• C 1 Vegomlegging m 500 5.0 2500 850 • 
• C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 4 1600 6400 1200 * 

• * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

* D2 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

• • 
* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 2350 5.0 11797 517 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

• '* 
'* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O '* 
* • 
* DIV Diverse O • 
• ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * .. SUM KOSTNADER KOBBSKARDMOEN DAGLINJE: 37257 2217 * 
*===== ======= ==== === * 
• Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 
35040 
39474 * 

**.**** •••• * •• * ••••• * ••••••• * •• ***** ••• * .*.************************* ** 



**************************************** **************************** ** 

* 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 

KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 
* 
* ======================= 

* 
* 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

ØVERLlA 

50800 
53200 

2400 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

* 

* 
* 
* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* 
Std. * 

avvik * 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------------------ ------------- --------------- --------------- * 
* P På hugg stk 
* 
* O 1 Tunnel - enkel m 

* 02 Tunnel - middels m 
* 03 Tunnel - vanskelig m 

* 
* Y 1 Baneteknisk - elektrisk m 

* Y2 Baneteknisk - diesel m 
* 
* Z2 Krysningsspor tunnel stk 
* 
* DIV Diverse 

2 960 

800 10.2-
900 12.6 
700 17.8 

2400 5.0 
O 2.8 

O 11600 

1920 

8160 
11340 
12460 

12048 
O 

O 

1598 

640 * 
* 

480 * 
630 * 

1120 * 
* 

528 * 
O * 

* 
o * 

* 
* 

* ---.------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --.-.--._------ * 
* SUM 
*===== 

* 
* 

KOSTNADER ØVERLlA TUNNEL 

========= ===== ==== === 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

47526 

45923 
49129 

1603 * 
* 
* 

**************************************** *************~************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSM O DELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 
* 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

GJERDALEN 

53200 
58100 

4900 m 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* ======================= 
* 

================= * 

* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1 000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* A 1 Planering - enkel m 

* A2 Planering - middels m 

* A3 Planering - vanskelig m 
* 
* 8 1 Jernbanebru < 40m spenn m 

* B2 Jern baneku Ivert m 
* 
* C 1 Vegomlegging m 
* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 

* 
* D 1 Innløsing/riving hus stk 
* D2 Innløsing/riving uthus stk 

* 
'*' Y 1 Baneteknisk - elektrisk m 

Y2 Baneteknisk - diesel m 

'* 
* Z 1 Krysningsspor daglinje stk 
* 
* DIV Diverse 

2000 3.2 
900 5.2 

1000 8.5 

500 43 
500 38 

200 5.0 
5 1600 

O 800 
O 55 

4900 5.0 
O 2.8 

O 8100 

6400 
4680 
8500 

21500 
19000 

1000 
8000 

O 
O 

24598 
O 

O 

O 

1200 * 
720 * 

1300 * 
* 

3500 * 
3500 * 

* 
340 * 

1500 * 
* 

o * 
O * 

* 
1078 * 

O * 
* 

o * 
* 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 
* 
* 

KOSTr'-JADER GJERDALEN DAGLINJE: 
=============== ====== ==== === 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

93678 

88050 
99306 

5628 * 
* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 

* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: RASKAVARRI * 

* * 

* KOSTNADSMODELL Fra km: 58100 * 

* Til km: 66800 * 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 8700 ekskl. * 

* påhugg * 

* ======================= 
* 

=============~~~= *" 

'*" 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P På hugg stk 2 960 1920 640 * 

*" * 

* O 1 Tunnel - enkel m 4200 10.2 42840 2520 * 

* 02 Tunnel - middels m 3000 12.6 37800 2100 * 

* 03 Tunnel - vanskelig m 1500 17.8 26700 2400 * 

* * 

y 1 Baneteknisk - elektrisk m 8700 5.0 43674 1914 * 

*" Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

DIV Diverse 10734 * 

*" ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- ----_.-._------ ------.-------. * 
SUM KOSTNADER RASKAVARRI TUNNEL 

*===== ========= ======= =:::::::::::::::::= === 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

163668 

159130 
168206 

4538 * 
* 

* 
**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** .. .. 
* NSB NORO-NORGEBANEN .. 
.. KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 
* 
* ======================= .. 
.. 

Oaglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

.. Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. 

SAGVATNAN 

66800 
70750 

3950 m 

SUM 
pris KOSTNll,O 

(beløp i 1 000 kr) 

.. 
* 
* 
* 
* 
* .. 

Std. * 
avvik '*' 

* 
* --------------------------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- .. .. A 1 Planering - enkel m 3000 3.2 9600 1800 .. 
'*" A2 Planering - middels m 500 5.2 2600 400 .. 
.. A3 Planering - vanskelig m 420 8.5· 3570 546 * 
.. .. 
* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 30 43 1290 210 .. 
.. 82 Jernbanekulvert m O 38 O O * .. 

C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O .. 
.. C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 
.. * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

* 02 InnløsingJriving uthus stk O 55 O O * 
.. * 
.. y 1 Baneteknisk - elektrisk m 3950 5.0 19829 869 .. 
* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 
.. * .. Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

'* * 

* DIV Diverse O * 

.. ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- .. .. SUM 
'*"===== 

* 
* 

KOSTNADER SAGVATNAN DAGLINJE: 
============ ====== ==::::::::::::== === 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

36889 

34768 
39010 

2121 '*" 

* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** *****"*"******"******"****"*"**"*"** "*"* 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 

* 
"* KOSTNADSMODEll 

* 
* Berdal Strømme a.s 
* 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
lengde: 

HUNDPÅL TUVA * 

70750 
72300 

1550 

"* 
"* 

ekskl. * 
påhugg * 

"* ======================= ================= 
* 
* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

Std. "* 

avvik * 
"* 

"* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- "* 

* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

Q 1 Tunnel-- enkel m 800 10.2 8160 480 "* 

* 02 Tunnel - middels m 600 12.6 7560 420 .. 
* 03 Tunnel - vanskelig m 150 17.8 2670 240 .. 
* "* 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 1550 5.0 7781 341 "*' 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 
"* 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

"* .. 
* DIV Diverse 920 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
"* SUM KOSTNADER 
*===== 
* 
* 

HUNDPÅL TUVA TUNNEL 

====== ====== === 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

29011 

28015 
30006 

995 * 
* 
* 
* 

*************"**********"**************"*'** ****"****************"******** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: 

* 
* KOSTNADSMODELL Fra km: 

Til km: 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 

* 
* ======================= 
* 
* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

KRAKMOVATNET * 

Enh. 

72300 
76050 

3750 m 

SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kri 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* A 1 Planering - enkel m 2500 3.2 8000 1500 * 

A2 Planering - middels m 600 5.2 3120 480 * 

* A3 Planering - vanskelig m 600 8.5 5100 780 * 

* * 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 50 43 2150 350 * 

* 82 Jernbanekulvert m O 38 O O * 

* * 
* C 1 Vega m legging m 100 5.0 500 170 * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 4 1600 6400 1200 * 

* * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

* D2 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

* * 
y 1 Baneteknisk - elektrisk m 3750 5.0 18825 825 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 
* Z 1 Krysningsspor dagIinje stk O 8100 O O * 

* * 

* DIV Diverse O * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM KOSTNADER KRÅKMOVATNET DAGLINJE: 
*===== ==========:::::;::= ====== ==== === 
* Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 

44095 

41780 
46410 

2315 * 
* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 
'*' 

* Berdal Strømme a.s 
'*' 

'* ======================= 

* 
* 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

LIT JTINDEN 

76050 
80400 

4350 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

* 
* 
* 
* 
* 

ekskl. * 
på hugg '*' 

Std. '*' 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- '*' 

P Påhugg stk 2 960 1920 640 '*' 

* * 

'*' Q 1 Tunnel - enkel m 1800 10.2 18360 1080 .. 
* 02 Tunnel - middels m 1750 12.6 22050 1225 * 
.. 03 Tunnel - vanskelig m 800 17.8 14240 1280 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 4350 5.0 21837 957 * 

Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

'*' Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

DIV Diverse 2733 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- '*' 

* SUM 
*===== 

* 

KOSTNADER LIT JTINDEN TUNNEL 
::::::::.======== ===== ===== === 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader/ 84-percentil: 

81140 

78767 
83512 

2373 * 

* .. 
**********'*''*'***'*''*'*****************'*'*'*'*** **************************** ** 



*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'*'***********'*****'**'** **'*"'*"'*"'*"'*"'*"'*"'*"'*"'*"'*"*'*"'*"'*"'*"'*"'*"'*"'*"'*"'*"'*"*''*"* ** 

*' 
'*" NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: ROTVATNET 

* 
* KOSTNAOSMODELL Fra km: 80400 

* Til km: 83500 
'*" Berdal Strømme a.s Lengde: 3100 m 
'*" 
* ~==~=====~============= ================= 
*' Enh. SUM Std. 
* pris KOSTNAD avvik 
*' Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1000 kr) 
* --------_ .... _ .. _---- ----------_ ....... __ ... _--_ ....... __ ... __ .... ------------_ ... _--- ------------- ... _-------_ .. _ ....... - ............... _-- ... --------_ ....... _--- --_ ... _-------_ ... -

* A 1 Planering - enkel m 900 3.2 2880 540 
* A2 Planering - middels m 700 5 . .2 3640 560 
*' A3 Planering - vanskelig m 1500 8.5 12750 1950 
* 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O 
'*" B2 Jernbanekulvert m O 38 O O 
* 
* C 1 Vegoml eggi ng m 100 5.0 500 170 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O 
*' 

* D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O 
* 02 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O 
*' 
* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 3100 5.0 15562 682 
*' Y2 8aneteknisk - diesel m O 2.8 O O 
* 
*' Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O 
* 
* DIV Diverse O 
* ----------------- --------------_ .... _---------------------_ ......... _-_ ............ ----------------------- ------------- -------- .. ------ ---------------

* SUM KOSTNADER ROTVATNET DAGLINJE: 35332 2214 
*'===== ============ ====== ===== 
*' Sum kostnader, 16-percentil: 
* Sum kostnader, 84-percentil: 

33118 
37546 

*' 
'*" 

* 
*' 

* 
* 
'*" 
* 
* 

* 
*' 

*' 
*' 
*' 

'*" 
*' 

'*" 
'*" 
* 
* 
*' 

'*" 
*' 
*' 
*' 
* 

* 
* 

* 
* 
*' 
* 
* 

*' 

* 
* 

*'*'*'*'*'***************'***'*'**'******'*'******* *****'**''*"**'*"**'*'**'************ ** 



***** .... ******************** ........ * ........................ ** .... * .... *** ................ **** ........ ******* ........................ ** * .... 

.... * 

.... NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: HELLARVIKFJELLET * 

.... 

.... KOSTNADSMODELL Fra km: 

.... Til km: 

.... Berdal Strømme a.s Lengde: 

83500 
85600 

2100 

* 
.... 

* 
ekskl ..... 

påhugg .... 

.... ======================= =======~~~===~~~~ 

.... 

.... 

.... Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh . SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1 000 kr) 

Std ..... 
avvik * 

.... 

.... ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- .... 

.... P Påhugg stk 2 960 1920 640 .... 

* 
.... 

.... O 1 Tunnel - enkel m 600 10.2 6120 360 .... 

Q2 Tunnel - middels m 1150 12.6 14490 805 .... 

.... 03 Tunnel - vanskelig m 350 17.8 6230 560 * 

.... * 

y 1 Baneteknisk - elektrisk m 2100 5.0 10542 462 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* 
.... 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O .... 

.... * 

* DIV Diverse 1342 .... 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
'* SUM KOSTNADER HELLARVIKFJELLET TUNNEL 

""===== ========== ====== ===== === 
* Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 

40644 1309 * 
==== ========= 

39335 
41953 

.... 

* 
****** ........ ******************* .... ************ ********** .... * ............................ ** .... ** .... * ........ ** 



**************************"**"*"***"********" *"*"****"**"*"*"********"*"*"*******"*" *"* 

*" * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 

* 
*" KOSTNADSMODELL 

* 
*" Berdal Strømme a.s 
* 
* ======================= 

Oaglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

KJERRINGVA TNET 

85600 
87350 

1750 m 

===~============= 

* 
* 
* 
* 
*" 

* 
* 

* 
* 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1 000 kr) 

Std. *" 
8:vvik *" 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall * 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- -------------.- * 
*" A 1 Planering - enkel m 1000 3.2 3200 600 * 

A2 Planering - middels m 350 5.2 1820 280 * 
*" A3 Planering - vanskelig m 400 8.5 3400 520 * 
* * 

*" B 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O * 
* 82 Jernbaneku!vert m O 38 O O * 

*" * 

* C 1 Vegomlegging m 400 5.0 2000 680 * 

*" C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 2 1600 3200 600 *" 

* * 
* O 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O *" 

* D2 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 
* * 
* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 1750 5.0 8785 385 *" 

*" Y2 8aneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 
*" * 

* DIV Diverse O *" 

*" ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- *" 

* SUM KOSTNADER KJERRINGVATNET DAGUNJE: 22405 1296 * 
*===== 
* 
* 

============ ======= ===== ===== 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

==== =========== 
21109 
23701 

*" 

* 
* 

**********************"**"**************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 

* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 
* 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

TØMMERNESSET * 

87350 
87900 

550 

* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* ======================= 
* 

================= * 

* 
* Klasse Kostnad sel e me nt Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 

* 
* O 1 Tunnel - enker m 

* Q2 Tunnel - middels m 
03 Tunnel - vanskelig m 

* 
* Y 1 Baneteknisk - elektrisk m 

* Y2 Baneteknisk - diesel m 

* 
* Z2 Krysningsspor tunnel stk 

* 
* DIV Diverse 

2 960 

350 10.2 
100 12.6 
100 17.8 

550 5.0 
O 2.8 

O 11600 

1920 

3570 
1260 
1780 

2761 
O 

O 

331 

640 * 
* 

210 * 
70 * 

160 * 
* 

121 * 
O * 

* 
o * 

* 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 

* 
* 

KOSTNADER T0MMERNESSET TUNNEL 

====::::::=:==== ==:::::::::=== :::::::::::=== === 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

11622 

10915 
12328 

706 * 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 

* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: LAGMANNSVIKA * 

* * 

* KOSTNADSMODELL Fra km: 87900 * 

* Til km: 88250 * 

* Berdal Strømme a,s Lengde: 350 m * 

* * 

* ~==~===========~====~== ===~============= * 
* Enh, SUM Std. * 

* pris KOSTNAD avvik * 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1000 kr) * 

* -------------_ ... _- -----------------------------------------_ ........... -------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

* A 1 Planering - enkel m 50 3.2 160 30 * 

* A2 Planering - middels m 70 5.2 364 56 * 

* A3 Planering - vanskelig m 200 8.5 1700 260 * 

* * 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 30 43 1290 210 * 

* B2 Jernbanekulvert m O 38 O O * 

* * 
* C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O .. 
* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 

* * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

* D2 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O .. 
* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 350 5.0 1757 77 * 
* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2 .. 8 O O * 

* * 
* Z 1 Krysningsspor dag linje stk O 8100 O O * 

* * 

* DIV Diverse O * 

* * 

SUM KOSTNADER LAGMANNSVIKA DAGLINJE: 5271 349 * 
*===== =====:::::=:==== ====== ====== '*' 

* Sum kostnader, 16-percenti/: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

4922 
5620 

* 
* 

******************************* .. '*'******* **************************** ** 



********************************** •• *.** ******.********************* ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 

* 
* KOSTNADSMODELL 

* 
* Berdal Strømme a.s 
* 
* ======================= 
* 
* 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

STEINBAKKEN * 

88250 
90500 

2250 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

* 
* 
* 

ekskl ... 
påhugg '*" 

Std. * 
avvik '*" 

• 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg 

* 
* O 1 Tunnel - enkel 
* 02 Tunnel - middels 

* 03 Tunnel - vanskelig 

* 
'*" y 1 Baneteknisk - elektrisk 

* Y2 Baneteknisk - diesel 

'*" 
Z2 Krysningsspor tunnel 

* 
* DIV Diverse 

stk 

m 
m 
m 

m 
m 

stk 

2 

1000 
1050 

200 

2250 
O 

960 

10.2· 
12.6 
17.8 

5.0 
2.8 

O 11600 

1920 

·10200 
13230 

3560 

11295 
O 

O 

1350 

640 * 
* 

600 * 
735 .. 
320 * 

* 
495 * 

O * 
'*" 

o * 
* .. 

'*" ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM KOSTNADER STEINBAKKEN TUNNEL 

*===== :::::::========= ====== ===== ==::::::: .. Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 

41555 

40267 
42842 

1287 • 
* 
• 
* 

**************************************** **************.************* ** 



........................................................ ********* .. ** ***** .. **** .. ************** .. ** ** 

* * 

* NSB NORD~NORGEBANEN Daglinje: STEINBAKKEN * 

* * .. KOSTNADSMODELL Fra km: 90500 * 

* Til km: 91950 .... 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 1450 m * 

* 
.... 

* ====~=~=======~=~=~==~= ======~~===~~==~~ 
.. 

* Enh. SUM Std. * 

.. pris KOSTNAD avvik * 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1 000 kr) * 

* -------------_ ..... _- -_ .... _--- ... _-------_ .. _---------_ ...... ----_ ... _ ... ------- -_ .... ---------- ----------- -----_ ... __ ... _-- ----_ ...... -----_ .... --_ ... _----------- * 
.. A 1 Planering - enkel m 800 3.2 2560 480 .... 

* A2 Planering - middels m 250 5.2 1300 200 .... 

.. A3 Planering.: vanskelig m 400 8.5 3400 520 .... 

* .... 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O .... 

* B2 Je rnba neku Ive rt m O 38 O O * 

* * 
.... C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 1600 1600 300 * 

* * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

* 02 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 1450 5.0 7279 319 .. 
* Y2 .Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* * 

* DIV Diverse O .... 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- .. 
* SUM KOSTNADER STEINBAKKEN DAGUNJE: 16139 856 * 
.. ===== =========== ::::::::====== ==== :::=== ==== ========:::::::::::::::: .. 
* Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 
15283 
16995 

* 
* 

* .. ***************** .. ** .. ********** .. ****** ******** .. *** ...... ****** .. *** .. *** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 

.. NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: INNHAVET * 

* * 

* KOSTNADSMODELL Fra km: 91950 * 

* Til km: 92700 * 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 750 ekskl. * 

* påhugg * 

* ======================= 
* 

========~===~~~== 

"*" 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * .. P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* 01 Tunnel - enkel m 400 10.2 4080 240 * 

* 02 Tunnel - middels m 200 12.6 2520 140 * 

* 03 Tunnel - vanskelig m 150 17.8 2670 240 * 

* * 

"*" y 1 Baneteknisk - elektrisk m 750 5.0 3765 165 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

.. * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DI,V Diverse 464 * 

"*" ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

SUM KOSTNADER INNHAVET TUNNEL 

*===== =========== ===== 
* Sum kostnader, 16-percentil: 
"*" Sum kostnader, 84-percentil: 

15419 756 * 
==== ========= 

14662 
16175 

* 
* 

*"*"*"*"***"*"******************************** **************************** ** 



***************'*******'****'************'*'*' *'*'*'**'**'**'*'****************'** ** 

*' *' 

* NSB NORO-NORGEBANEN 
* 
*' KOSTNAOSMOOELL 
*' 
*' Berdal Strømme a.s 

* 

Oaglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

INNHAVET ST. 

92700 
93450 

750 m 

===============~~ 

* 
*' 
*' 
*' 

* 
* 
*' 

* 
*' 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

Std. *' 
avvik .. 

*' Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1000 kr) *' 

*' ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- *' 
*' A 1 Planering - enkel m 150 3.2 480 90 *' 

*' A2 Planering - middels m 250 5.2 1300 200 *' 

*' A3 Planering - vanskelig m 300 8.S 2550 390 *' 

*' *' 

*' 8 1 Jernbanebru < 40m spenn m SO 43 2150 350 *' 

*' 82 Jernbanekulvert m O 38 O O *' 

*' *' 

*' C 1 Vegomlegging m 100 5.0 500 170 * 

*' C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 2 1600 3200 600 *' 

*' *' 

*' D 1 Innløsing/riving hus stk 800 800 160 *' 

*' 02 Innløsing/riving uthus stk 55 55 15 *' 

*' *' 
*' y 1 Baneteknisk - elektrisk m 750 5.0 3765 165 *' 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* *' 

* DIV Diverse O * 

* -------_ .... _-_ ........ --- ------------_ .... _---------------------..,---~----- ----_ ... _------ -------_ ......... -_ ... ----_ .... ---- --------------- --------------- * 

* SUM KOSTNADER INNHAVET ST. DAGLINJE: 14800 874 * 

*===== ===:::::::=:::::::::==== ======= ::::= = = = - -- = = = = ::::::======== * 

*' Sum kostnader, 16-percentil: 13926 *' 
* Sum kostnader, 84-percentil: 15674 *' 
****'******'**'***'*'*'*'****'*'**'***'*'**'*'**'*'*'**** *'**'*******'****'*'***'*********'* ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 

* 
* KOSTNADSMODELL 

* 
* Berdal Strømme a.s 
* 
* ======================= 

* 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

LIT JVASSTUVA 

Enh. 

93450 
95050 

1600 

SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1 000 kr) 

* 
'*' 

ekskl. * 
påhugg * 

* 
Std. '*' 

avvik "* 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* Q 1 Tunnel ·'enkel m 200 10.2 2040 120 * 

* 02 Tunnel·' middels m 800 12.6 10080 560 * 

* Q3 Tunnel - vanskelig m 600 17.8 10680 960 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 1600 5.0 8032 352 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 1140 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- ------._------- * 
* SUM KOSTNADER LIT JVASSTUVA TUNNEL 33892 1335 * 
*=====:::; ========= ===== ==== === ==== ========= * .. Sum kostnader, 16-percentil: 
* Sum kostnader, 84-percentil: 

32557 
35227 

* 
* 

** .. ************************************* **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a,s 
* 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

NOTVATNET 

95050 
96050 

1000 m 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* ======================= 
* 

~==============~= * 

* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------.------------------------ ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* A 1 Planering - enkel m 

* A2 Planering - middels m 

* A3 Planering - vanskelig m 
* 
* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 
* 82 Je rnbanekulvert m 
* 
* C 1 Vegoml eggi ng m 
* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 

* 
* D 1 Innløsing/riving hus stk 

* D2 Innløsing/riving uthus stk 

* 
* Y 1 Baneteknisk - elektrisk m 

* Y2 Baneteknisk - diesel m 

* 
* Z 1 Krysningsspor daglinje stk 

* 
* DIV Diverse 

500 3,2 
150 5.2 
300 8.5 

50 43 
O 38 

O 5.0 
O 1600 

O 800 
O 55 

1000 5.0 
O 2.8 

O 8100 

1600 
780 

2550 

2150 
O 

O 
O 

O 
O 

5020 
O 

O 

O 

300 * 
120 * 
390 * 

* 
350 * 

O * 
* 

O * 
O * 

* 
O * 
O * 

* 
220 * 

O * 
* 

O * 
* 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM KOSTNADER NOTVATNET DAGLINJE: 

*===== =========== ==:===== ==:::::::=== === 
* Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 

12100 

11446 
12754 

654 * 
* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

*' 

* NSB NORD-NORGEBANEN 
*' 

* KOSTNADSMODELL 
*' 
*' Berdal Strømme a.s 
*' 

*' ======================= 
*' 

*' 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

*' Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

*' 

KROKFJELLET * 

Enh. 

96050 
99350 

3300 

SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

*' 

* 
*' 

ekskl. * 
på hugg * 

*' 

Std. *' 
avvik *' 

*' 

*' ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- *' 

P Påhugg stk 2 960 1920 640 *' 
*' 

* Q 1 Tunnel - enkel m 1300 '0.2 13260 780 * 

*' Q2 Tunnel - middels m 1000 12.6 12600 700 *' 

*' Q3 Tunnel - vanskelig m 1000 17.8 17800 1600 *' 

*' * 

*' y 1 Baneteknisk - elektrisk m 3300 5.0 16566 726 *' 

*' Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

*' *' 

*' Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O *' 

*' * 

*' DIV Diverse 2183 * 

*' ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- *' 

*' SUM 
*===== 
* 
* 

KOSTNADER KROKFJELLET TUNNEL 

= = = = = = = = == = == = = = == == = = = =.::::::: 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

64329 

62185 
66473 

2144 * 

* 
*' 

*'*'**'**'*'*'*'*'*'*'*'*'***'**'*'*****'***'**'*****'***** *********'***'***'**'****'*'**'**'*'*' ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 

* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

SAGPOLLEN 

99350 
100250 

900 m 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* ======================= 
'*" 

===========~===== * 

* 
* Klasse Kostnadselement 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

Enhet Antall (beløp i 1 000 kr) 

Std. * 
avvik * 

'*" ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
'*" A 1 Planering - enkel m 600 3.2 1920 360 * 

* A2 Planering - middels !TI 200 5.2 1040 160 * 

* A3 Planering - vanskelig m 100 8.5 850 130 * 

* * 

8 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O * 

'*" B2 Jernbane ku Ivert m O 38 O O * 

* * 
'*" C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O * 

'*" C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 
'*" * 

'*" D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

* D2 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

* '*" 
y 1 Baneteknisk - elektrisk m 900 5.0 4518 198 '*" 

'*" Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

'*" * 

'*" Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

'*" * 

'*" DIV Diverse O * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 
* 
'*" 

KOSTNADER SAGPOLLEN DAGLINJE: 
=========== ===== ==== === 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

8328 

7868 
8788 

460 '*" 

* 
* 
* 

'*"'*"****************'*"'*"*'*"'*"****'*"************ **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: MYRJOKKASEN * 
* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 
* 
* ======================= 
* 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. 

100250 
100650 

400 

SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1 000 kr) 

* 
* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* 
Std. * 

avvik * 
* 

* ----------------- ----------------.----------------------------- ------------- --------.-- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* Q 1 Tunnel - enkel m 200 10.2 2040 120 * 
* 02 Tunnel - middels m 200 12.6 2520 140 * 

* 03 Tunnel - vanskelig m O 17.8 O O * 

* * 
* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 400 5.0 2008 88 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 228 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- -------.--- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 
* 
* 

KOSTNADER MYRJOKKÅSEN TUNNEL 
:::::::::::::;;:::======== ===== =~== 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

8716 672 * 
===== ========= 

8044 
9388 * 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 

Berdal Strømme a.s 
* 
* ======================= 
* 
* 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

MYRJOKKELVA * 

Enh. 

100650 
103900 

3250 m 

SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1 000 kr) 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

Std. * 
avvik * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- ---------------
* A 1 Planering - enkel m 1000 3.2 3200 600 * 
'* A2 Planering - middels m 700 5.2 3640 560 * 

* A3 Planering - vanskelig m 1500 8.5 12750 1950 * 

* * 

B 1 J·ernbanebru < 40m spenn m 50 43 2150 350 * 

B2 Jernbanekulvert m O 38 O O * ,. '* 

'* C 1 Vegoml eggi ng m O 5.0 O O * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 

* * 

* O 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 
* D2 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 
* * 
,. y 1 Baneteknisk - elektrisk m 3250 5.0 16315 715 '* 
'* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 
Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* * 

* DIV Diverse O * 

,. ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * ,. 
SUM KOSTNADER MYRJOKKELVA DAGUNJE: 

*===== ========= =:::::::====== ==== === 
* Sum kostnader; 16-percentil: 
* Sum kostnader; 84-percentil: 

38055 

35795 
40315 

2260 * 
* 

**'************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 
* 
'* ======================= 
'* 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

'* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

STONGFJELLET * 

Enh. 

103900 
105550 

1650 

SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1 000 kr) 

* 
* 
* 

ekskL * 
påhugg * 

* 
Std. * 

avvik * 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* Q 1 - Tunnel - enkel m 900 10.2 9180 540 * 

* Q2 Tunnel - middels m 500 12.6 6300 350 * 

* Q3 Tunnel - vanskelig m 250 17.8 4450 400 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 1650 5.0 8283 363 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 997 * 

'* ----------------- -----------._-_.------------------------------ ------------- ----------- -_.-.-------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 
* 
* 

KOSTNADER STONGFJELLET TUNNEL 
=====:::::::;:==== ====== ==== ==== 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

31130 

30073 
32186 

1056 * 
* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



***************************'*'**'*''*''*''*'**'*'*'*'* **'*'************************* ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
'*' 

* KOSTNADSMODELL 
'*' 

* Berdal Strømme a.s 
* 
* ======================= 
'*' 

* 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

* Klasse K ostnadse leme nt Enhet Antall 

HELLEMOFJORDEN * 

Enh. 

105550 
106850 

1300 m 

SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

* 
* 
'*' 

* 
* .. 

Std. '*' 
avvik '*' 

* 
'*' ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* A 1 Planering - enkel m 

* A2 Planering - middels m 

* A3 Planering - vanskelig m 

* 
'*' B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 

* 82 Jernba neku Ivert m 
'*' 

* C 1 Vegomlegging m 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 

* 
D 1 Innløsing/riving hus stk 

* 02 Innløsing/riving uthus stk 

* 
* Y 1 Baneteknisk - elektrisk m 

* Y2 Baneteknisk - diesel m 

* 
* Z 1 Krysningsspor daglinje stk 
'*' 
'*' DIV Diverse 

O 3.2 
O 5.2 

100 8.5 

O 43 
O 38 

O 5.0 
O 1600 

O 800 
O 55 

1300 5.0 
O 2.8 

O 8100 

O 
O 

850 

O 
O 

O 
O 

O 
O 

6526 
O 

O 

444000 

o '*' 

O * 
130 * 

* 
o * 
O * 

* 
o * 
O * 

* 
O * 
O * 

* 
286 '*' 

D '*' 

* 
O * 

* 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 
* 
* 

KOSTNADER HELLEMOFJORDEN DAGLINJE: 451376 314 * 
========:::::::::: ======= ===== === ==== ========= * 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

451062 
451690 

'*' 

* 
**************************************** **************************'*'* ** 



****************'****'*'****'*********'***'**'* **'*******'**'****'*'*'*'*'***'****'**' *'* 

* *' 

*' NSB NORD-NORGEBANEN 
*' 

* KOSTNADSMODEll 
*' 
*' Berdal Strømme a.s 
*' 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
lengde: 

FAGERNESAKSLA * 

106850 
110800 

3950 

* 
*' 

*' 

ekskl. * 
påhugg *' 

*' ======================= ==.:::::::;:================ *' 

*' 
*' 

*' Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1 000 kr) 

Std. * 
avvik *' 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- ... 
*' P Påhugg stk 2 960 1920 640 ... 

... 

* Q 1 Tunnel - enkel m 2500· 10.2 25500 1500 * 

*' Q2 Tunnel - middels m 850 12.6 10710 595 ... 

*' 03 Tunnel - vanskelig m 600 17.8 10680 960 *' 

*' ... 

*' y 1 Baneteknisk - elektrisk m 3950 5.0 19829 869 *' 

*' Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O *' 

*' * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

*' 
... 

* DIV Diverse 2345 * 

*' ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- *' 

*' SUM KOSTNADER FAGERNESAKSLA TUNNEL 
*'===== ========== ======= ==== ===== 
*' Sum kostnader, 16-percentil: 
*' Sum kostnader, 84-percentil: 

70984 2166 * 
==== =::;:::========= ... 

68818 
73149 

*' 
... 

**'****'***********'***********'*********'*** *******'**'************'**'****'* ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 

* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: GRUNNFJORDEN * 

* * 

* KOSTNADSMODELL Fra km: 110800 * 

* Til km: 113900 * 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 3100 m * 
.. * 

* ========~~==~===~==~==~ ==========~====== * 

* Enh. SUM Std. * 
.. pris KOSTNAD avvik * 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1000 kr) * .. * ------_ .... _----- ... -- -----------------------_ ..... -------------- -_ .. _-- ------------- ---------- - -_ ... _---_ .... _ ... .-- ---------_ ........ _-- -----------... ---
* A 1 Planering - enkel m 300 3.2 960 180 * 

* A2 Planering - middels m 300 5.2 1560 240 * 

* A 3' Planering - vanskelig m 600 8.5 5100 780 * 

* * 

* 8 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O * 

* 82 Jernba neku Ive rt m O 38 O O * 

* * 

* C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 

* * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

* D2 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 
.. * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 3100 5.0 15562 682 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* * 

* DIV Diverse 452000 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 
* 
* 

KOSTNADER ,GRUNNFJORDEN DAGUNJE: 

========== ====== ==== ==== 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

475182 

474103 
476261 

1079 * 
* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: 
* 
* KOSTNADSMODELL Fra km: 

* Til km: 
* Berdal Strømme a.s Lengde: 

* 

LOSSVIKTINDEN * 

113900 
117700 

3800 

* 
* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* ======================= ================= * 

* 
* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1 000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* Q 1 Tunnel - enkel m 2000 10.2 20400 1200 * 

* Q2 Tunnel - middels m 1000 12.6 12600 700 * 

* Q3 Tunnel - vanskelig m 800 17.8 14240 1280 * 

* * 

y 1 Baneteknisk - elektrisk m 3800 5.0 19076 836 * 
* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 2362 * 
* * 

____________________________ ... ..,.. .... _ ....... ~ .... __________________________ ... ______________________ ... "" ___ .r. __ .................... _ ............. ___ ........... ___________________ ~ __ 

* SUM KOSTNADER LOSSVIKTINDEN TUNNEL 

*===== =========:===== =====:::::::: ==== === 
* Sum kostnader, 16-percentil: 
* Sum kostnader, 84-percentil: 

70598 

68435 
72761 

2163 * 
* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme 8.S 

* 
* ======================= 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

MANNFJORDEN 

117700 
122700 

5000 m 

================= 

* 
* 

* 
* 
* 
* 

* 
*" 

Enh.. SUM 
pris KOSTNJ\D 

Std. * 
avvik *" 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1000 kr) * 
* ----------------- -------------------._------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* A 1 Planering - enkel m 600 3.2 1920 360 * 

*' A2 Planering - middels m 1200 5.2 6240 960 * 

* A3 Planering - vanskelig m 2000 8.5- '17000 2600 * 

* .. 
* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O .. 
* 82 Jernbanekulvert m O 38 O O * 

* .. 
* C 1 Vega m legg; ng m O 5.0 O O * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 

* * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

* 02 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 5000 5.0 25100 1100 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* * 

* DIV Diverse 420000 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

* SUM KOSTNADER MANNFJORDEN DAGLINJE: 470260 3004 * 
*===== ========= =:::::::::=:::::= ====== ==== 
* Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 
467256 
473264 

* 
* .. 

******************* .... ***** .. ****i~******** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* * NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: SØRFJORDFJELLET 

* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berda!1 Strømme a.s 
* 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

122700 
129050 

6350 

* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* ======================= 
* 

================= * 

* 
* Klasse Kostnadsel e me nt Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

* P Påhugg stk 

* 
* Q 1 Tunnel - enkel m 

* 02 Tunnel - middels m 

* 03 Tunnel - vanskelig m 

* 
* Y 1 Baneteknisk - elektrisk m 

* Y2 Baneteknisk - diesel m 

* 
* Z2 Krysningsspor tunnel stk 

* 
* DIV Diverse 

2 960 

3350 10.2 
2000 12.6 
1000 17.8 

6350 5.0 
O 2.8 

O 11600 

1920 

34170 
25200 
17800 

31877 
O 

O 

7717 

640 * 
* 

2010 * 
1400 * 
1600 * 

* 
1397 * 

O * 
* 

o * 
* 
* 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

* SUM 
*===== 
* 
* 

KOSTNADER SØRFJORDFJELLET TUNNEL 
============ = ==::;:::: = = ==== === 

Sum kostnader, 1 6-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

118684 3305 * 
==== ========= * 

115379 
121989 

* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** ************************* .. ** ** 

* .. 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 
* 

Berdal Strømme a.s 
* 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

SØRFJORDEN 

129050 
131800 

2750 m 

===~============= 

.. 
* 
* .. 
* 
* 
* * ======================= 

* 
* 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

Std ... 
avvik * 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1 000 kr) .. 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* A 1 Planering - enkel m 750 3.2 2400 450 * 
* A2 Planering - middels m 250 5.2 1300 200 .. 
* A3 Planering - vanskelig m 1750 8.5 14875 2275 .. 
* * 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O * 
* 82 Je rnba nekulvert m O 38 O O * 

* .. 
* C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O .. 
* * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 
* D2 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

* .. 
* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 2750 5.0 13805 605 * 

* Y2 8aneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O .. 
.. * 
.. DIV Diverse O * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

* SUM KOSTNADER SØRFJORDEN DAGLINJE: 32380 2405 * 
*===== ========= ===== ===::::::: === 
* Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 

==== ========= 
29975 
34785 

* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 

* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: BUKTAFJELL * 

* * 

* KOSTNADSMODELL Fra km: 131800 * 

* Til km: 132850 * 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 1050 ekskl. * 

* påhugg * 

* ======================= 
* 

============~==== * 

* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* O 1 Tunnel - enkel m 400 10.2 4080 240 * 

* 02 Tunnel - middels m 450 12.6 5670 315 * 

* 03 Tunnel - vanskelig m 200 17.8 3560 320 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 1050 5.0 5271 231 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 666 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM KOSTNADER BUKTAFJELL TUNNEL 

*===== ============ ===== ==== === 

* Sum kostnader, 16-percentil: 
* Sum kostnader, 84-percentil: 

21167 850 * 
==== ========= * 

20317 
22016 

* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 

* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: POLLEN * 

* * 

* KOSTNADSMODELL Fra km: 132850 * 

* Til km: 134600 * 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 1750 m * 

* * 
* ======================= ================= * 
* Enh. SUM Std. * 
* pris KOSTNAD avvik * 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1 000 kr) * 

* * ----------------- ------------------------------------_ ... _ ... _----- ------------- ----------- ------------- --------------- ---------------

* A 1 Planering - enkel m 400 3.2 1280 240 * .. A2 Planering - middels m 600 5.2 3120 480 .. 
* A3 Planering - vanskelig m 750 8.5 6375 975 * 
* * 
* 8 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O .. 
* 82 Jern baneku Ivert m O 38 O O * 
* * 

* C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O * 
* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 
* * .. D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

* D2 I'nnløsing/riving uthus stk O 55 O O * 
* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 1750 5.0 8785 385 * 

* Y2 8aneteknisk - diesel \ m O 2.8 O O * 
* .. 
* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * .. * 

* DIV Diverse O * 
* * 

* SUM KOSTNADER POLLEN DAGLINJE: 19560 1178 * 
*===== =========:::::;;::; ===== ==== === 
* Sum kostnader, 1 6-percentil: 
* Sum kostnader, 84-percentil: 

18382 
20738 

* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: AUSTERDALEN * 

* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 
* 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

134600 
142500 

7900 

* 
* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* * ======================= 
* 

================= 

* 
* Klasse Kostnadse;lement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* * ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- ---------------

* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* O 1 Tunnel - enkel m 1900 10.2 19380 1140 * 

.. 02 Tunnel - middels m 3000 12.6 37800 2100 * 

.. 03 Tunnel - vanskelig m 3000 17.8 53400 4800 * 

.. * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 7900 5.0 39658 1738 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

.. DIV Diverse 11058 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

.. SUM KOSTNADER AUSTEROALEN TUNNEL 

*===== =========== ====== ==== === 
* Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 

163216 5673 * 
==== ========= * 

157543 
168889 

* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* 
* NSB NORD-NORGEBANEN 

* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 

* 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

EFJORDEN 

142500 
148000 

5500 m 

===~============= 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* * ======================= 

* 
* 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

Std. * 
avvik * 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1000 kr) 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- ---------------
* A 1 Planering - enkel m 3400 3.2 10880 2040 * 

* A2 Planering - middels m 1500 5.2 7800 1200 * 

* A3 Planering - vanskelig m 500 8.5 4250 650 * 
* * 

B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 100 43 4300 700 * * 
82 Je rnbaneku Ivert m O 38 O O * * 

* * 
* C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 
* * 

D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

* 02 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

* 
* 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 5500 5.0 27610 1210 * 

Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 
* 

Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* * 

DIV Diverse O * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

SUM KOSTNADER EFJORDEN DAGLINJE: 54840 2825 * 
*===== 
* 

=========== ====== ===== === 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

==== =========== 
52015 
57665 

* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** *************************** ... ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: LANGSTRANDKOLLE ... 

* 
* KOSTNADSMODELL Fra km: 

* Til km: 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 

* 

148000 
150900 

2900 

... 

* 
ekskl. * 

på hugg ... 
... 

* ======================= 
* 

================= 

* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik ... 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 
* * 
* O 1 Tunnel - enkel m 900 10.2 9180 540 ... 

* 02 Tunnel - middels m 1400 12.6 17640 980 ... 

* 03 Tunnel - vanskelig m 600 17.8 10680 960 * 
* * 

y 1 Baneteknisk - elektrisk m 2900 5.0 14558 638 * 
* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O ... 

* 
... 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O ... 

* 
... 

* DIV Diverse 1875 * 
... ----------------- ---------------------------------------------- ------------------------ ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 
* 

KOSTNADER LANGSTRAN DKO LLETUNNEL 
=========== ====== ==== ::::== 

\ Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percenti/: 

55853 1729 * 
==== ========= * 

54124 
57582 

... 

* 
************* ...... ************************* ********* ... ****************** ** 



**************************************** ******* ••• **** •• **.***** •• ** ** 
* * 

* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: MELKEVATNET • 
* * 

* KOSTNADSMODELL Fra km: 150900 * 

* Til km: 156700 * 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 5800 m * 

• * 

* ======================= ================= * 
• Enh. SUM Std. * 

* pris KOSTNAD avvik • 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1 000 kr) • 
* ---------_ ........ _---- ------------_ ... _---_ ... -----_ ...... _--_ ..... _----------- ------------- ....... _---_ ... _-- -----------_ .... -----------_ ... _- ---_ ........ --------- * 

* A 1 Planering - enkel m 4000 3.2 12800 2400 * 

* A2 Planering - middels m 1200 5.2 6240 960 * 

* -A 3 Planering - vanskelig m 500 8.5 4250 650 * 

* * 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 100 43 4300 700 * 

* B2 Jernbane ku Ive rt m O 38 O O * 

* * 

* C 1 Vegoml egg ing m 100 5.0 500 170 * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 6 1600 9600 1800 * 

* * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk 2 800 1600 320 * 

* D2 Innløsing/riving uthus stk 2 55 110 30 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 5800 5.0 29116 1276 *' 

*' Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* • 
* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 
.. • 
* DIV niverse O * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- • 
• SUM 
.===== 
* 
• 

KOSTNADER MELKEVATNET DAGUNJE: 68516 3549 *' 

========= ===== ==== === ==== ========= • 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

64967 
72065 

* 
• 

•• *******.* ••• ********.*.*********'*.**** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: GRUNNSTADAsEN * 
* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 
* 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

156700 
157650 

9'50 

* 
* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* * ======================= 
* 

=============~=== 

* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* Q 1 Tunnel - enkel m 150 10.2 1530 90 * 

* Q2 Tunnel - middels m 500 12.6 6300 350 * 

* Q3 Tunnel - vanskelig m 300 17.8 5340 480 * 
* 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 9'50 5.0 4769' 209 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2 .. 8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 659 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

SUM KOSTNADER GRUNNSTADAsEN TUNNEL 
*===== ============ ===== ===== === 
* Sum kostnader, 16-percentil: 
* Sum kostnader, 84-percentil: 

20518 902 * 
==== ========= * 

19615 
21420 

* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 
* * 

* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: GRUNNVATNET * 

* '* 
'* KOSTNADSMODELL Fra km: 157650 * 

'* Til km: 164100 * 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 6450 m * 

'* '* 

* =========~===~=====~=== ================= * 
'* Enh. SUM Std. * 

'* pris KOSTNAD avvik '* 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1 000 kr) * 
'* -_ .. __ .... _---------- ----- ... _----------------- ........ _ .... _------- --------- - -----------_ ... ---_ ..... _ ....... ,... ... - ..... ---....... ------- --------------- .... _--_ .... --------- * 

'* A 1 Planering - enkel m 4000 3.2 12800 2400 * 

* A2 Planering - middels m 1500 5.2 7800 1200 * 

'* A3 Planering - vanskelig m 800 8.5 6800 1040 * 

* * 
'* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 150 43 6450 1050 * 

* 82 Jernbanekulvert m O 38 O O * 

'* * 
* C 1 Vegomlegging m 1000 5.0 5000 1700 * 

'* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 6 1600 9600 1800 * 

'* * 
'* D 1 Innløsing/riving hus stk 2 800 1600 320 * 

* D2 Innløsing/riving uthus stk 4 55 220 60 * 

* * 

* y 1 8aneteknisk - elektrisk m 6450 5.0 32379 1419 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O '* 

'* * 

'* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* * 

* DIV Diverse O * 
'* '* ---_ ... _----------- --_ ... _----------------_ ......... _ ............ ,... ......... -------------- ------------- ----------- ---_ ... _-----_ .... --------------- ---------------

'* SUM 
'*===== 
'* 

* 

KOSTNADER GRUNNVATNET DAGLINJE: 82649 4199 '* 

========== ====== ==== === 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

==== ========= 
78450 
86848 

'* 

* 
* 

********'*'*****'*'*****'*'*'*'*'**************** ***'***'*'**'*'**'*'*************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* 
.. 

* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: BRATTÅSEN * 

* * 

* KOSTNADSMODELL Fra km: 164100 * 
.. Til km: 165650 .. 
* Berdal Strømme a.s Lengde: 1550 ekskl. * .. påhugg * 

* ======================= .. ================= * 

.. 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh . SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik .. .. 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- .. 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

*. a 1 Tunnel - enkel m 300 10.2 3060 180 * 

* 02 Tunnel - middels m 600 12.6 7560 420 .. 
* 03 Tunnel - vanskelig m 650 17.8 11570 1040 .. 
* * 

'* y 1 Baneteknisk -elektrisk m 1550 5.0 7781 341 * 

'* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

'* * 

'* DIV Diverse 1110 * 

.. ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 
* 
* 

KOSTNADER BRATTÅSEN TUNNEL 
========== ===== ==== === 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

33001 1348 '* 

==== ========== * 
31653 
34348 

* 
* 

********'******'************************** **************************** ** 



*************************************.** **********.*************.** ••• 

* * 
• NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 

* Berdal Strømme a.s 
• 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

ARNES 

165650 
173250 

7600 m 

* 
* 
* 

* 
* 

* ======================= ============~==== * 
* 
* 

Std. • 
avvik • 

* Klasse Kostnadselement 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

Enhet Antall (beløp i 1000 kr) * 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* A 1 Planering - enkel m 2000 3.2 6400 1200 * 

* A2 Planering - middels m 1350 5.2 7020 1080 * 

* A3 Planering - vanskelig m 3500 8.5 29750 4550 .* 

* • 
* 8 1 Jernbanebru < 40m spenn m 250 43 10750 1750 * 

* 82 Jernba nekulvert m 500 38 19000 3500 * 

* * 
.. C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O • 
* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk 10 1600 16000 3000 * 
.. • 
* D 1 Innløsing/riving hus stk 2 800 1600 320 * 
.. D2 Innløsing/riving uthus stk 4 55 220 60 * 

* * 

* y 1 8aneteknisk - elektrisk m 7600 5.0 38152 1672 * 
.. Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z 1 Krysningsspor dag:linje stk O 8100 O O • .. * 
.. DIV Diverse O * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------------------ ------------- --------------- --------------- * 
.. SUM 
*===== 

* .. 

KOSTNADER ARNES DAGLINJE: 128892 7108 * 
========== ===== ==== === 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

==== ========== 
121784 
136000 

* 
• .. 

•• * •• *****************************.***** ******.***********.********* ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: ARNESFJELLET * 
* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a,s 
* 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

173250 
175300 

2050 

* 
* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* ======================= 
* 

================= * 

* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* O 1 Tunnel - enkel m 600 10,2 6120 360 * 

* 02 Tunnel - middels m 800 12.6 10080 560 * 

* 03 Tunnel -vanskelig m 650 17.8 11570 1040 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 2050 5,0 10291 451 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2,8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 1389 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

* SUM KOSTNADER ARNESFJELLET TUNNEL 

*===== ========== ==:::::::::==== ==== === 

* Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 

41370 1462 * 
==== ========= * 

39907 
42832 

* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** ***'*'********'*'********'*''*'***** ** 

* * 

'*' NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: RÅNA * 

* '*' 

'*' KOSTNADSMODELL Fra km: 175300 * 

* Til km: 175500 '*' 

* Berdal Strømme a.s Lengde: 200 m * 

'*' '*' 

* =====================~= ======~=======~== * 

* Enh. SUM Std. * 

'*' pris KOSTNAD avvik '*' 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1 000 kr) * 

* ----------------- -_ .... _------------_ ....... --.... --------------_ ...... _-_ .. _-- -----... ----.. -- ------------------------ _ ..... _----_ .... _----- --------------- '*' 

* A 1 Planering - enkel m 50 3.2 160 30 '*' 

* A2 Planering - middels m 50 5.2 260 40 * 
* A3 Planering - vanskelig m 50 8.5 425 65 * 

'*' * 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m 50 43 2150 350 * 

* B2 Jernbanekulvert m O 38 O O * 

* * 

'*' C 1 Vegoml egging m O 5.0 O O * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 

* * 

'*' D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O * 

'*' D2 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 200 5.0 1004 44 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* * 

* DIV Diverse O * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM KOSTNADER RÅNA DAGLINJE: 3999 362 * 
*===== 

* 
* 

========= ====== ==== === 
Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader I 84-percentil: 

==== ========= 
3637 
4361 

* 
* 
* 

*******************'*'******************** **************************** ** 



**************"'"************************* *********************"'""'""'""'"*** ** 
* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN TUNNEL: SAL TVIKRYGGEN * 
"'" 

"'" KOSTNADSMODEll 

* Berdal Strømme a.s 
* 

Fra km: 
Til km: 
lengde: 

175500 
184800 

9300 

"'" 
"'" 
"'" 

ekskl. "'" 
påhugg * 

* ======================= ================= * 
"'" 

* 
"'" Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
"'" -------------- --- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- "'" 

* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* a 1 Tunnel - enkel m 3350 10.2 34170 2010 "'" 
* 02 Tunnel - middels m 3850 12.6 48510 2695 * 

* 03 Tunnel - vanskelig m 2100 17.8 37380 3360 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 9300 5.0 46686 2046 * 

* Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 12006 * 

"'" ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM KOSTNADER SALTVIKRYGGEN TUNNEL 

*===== ========== ===== ==== === 
* Sum kostnader, 16-percenti/: .. Sum kostnader, 84-percentil: 

180672 5214 * 
==== ========= 

175458 
185886 

* 
* 

**************************************** **************************** ** 



••••••••••••••••••••••••••••••••••••• *** ******.********.*.* ••••• ** •• *. 

• • 
* NSB NORD-NORGEBANEN Daglinje: SKJOMEN * 

• • 
• KOSTNADSMODELL Fra km: 184800 • 
• Til km: 185650 • 
* Berdal Strømme 8.S Lengde: 850 m • 
• • 
• ======================= ================= * 

• Enh. SUM Std. • 
• pris KOSTNAD avvik * 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1000 kr) * 

* ----------------- .... _---------_ ... _- ... ------------------------------ ------------- ---_ ......... _ ... _- ...... _---------- -_ ................ _ ... ---_ ... _- --------------- • 
• A 1 Planering - enkel m O 3.2 O O • 
* A2 Planering - middels m 50 5.2 260 40 • 
* A3 Planering - vanskelig m 50 8.5 425 65 • 
• • 
* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O • 
• B2 Jernbanekulvert m O 38 O O • 
• • 
* C 1 Vegomlegging m 100 5.0 500 170 • 
• C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O • 
* • 
* O 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O • 
* 02 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

• • 
* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 850 5.0 4267 187 * 
• Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O • 
* • 
• Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* • 
* DIV Diverse 150000 • 
* -_ ........ __ .... _-_ ... ------ --------_ .... _----------------------_ .... _-_ ..... _----~- ""'----- ... ------ ----------- -----------_ .... --------------- --------_ ... __ .... _- • 
* SUM KOSTNADER SKJOMEN DAGLINJE: 155452 264 • 
.===== ========= ===== ==== === 
* Sum kostnader, 16-percentil: 

* Sum kostnader, 84-percentil: 

==== ========= 
155188 
155716 

• 
• 
• 

**** •••••• ** ••• ** •• **** ••• * •• **** ••••• * ••••• * ••••• ****.***.** •• *.* •• *. 



**************************************** **************************** ** 

* * 
NSB NORD~NORGEBANEN 

* 
* KOSTNADSMODELL 
* 
* Berdal Strømme a.s 
* 
* ======================= 
* 
* 

TUNNEL: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

ANKENESFJELLET * 

185650 
193450 

7800 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 

(beløp i 1000 kr) 

* 
* 
* 

ekskl. * 
påhugg * 

* 
Std. * 

avvik * 

* 
* ~~ ~-~------------ -------------------~-------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 
* Q 1 Tunnel - enkel m 3500 10.2 35700 2100 * 

* 02 Tunnel - middels m 2800 12.6 35280 1960 * 

* 03 Tunnel - vanskelig m 1500 17.8 26700 2400 * 

* * .. y 1 Baneteknisk - elektrisk m 7800 5.0 39156 1716 .. 
.. Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* .. 
* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O .. 
* * 

* DIV Diverse 9768 * 

* ----------------- -----------------------------------~---------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 

* SUM KOSTNADER ANKENESFJELLET TUNNEL 148524 4167 * 
*===== ========= ===== ==== === ==== ========= * 
* Sum kostnader, 16-percentil: 
* Sum kostnader, 84-percentil: 

144357 
152691 

* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 

* Berdal Strømme a.s 
* 
* ======================= 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

BEISFJORD 

193450 
194850 

1400 m 

================= 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* Enh. SUM 
* pris KOSTNAD 

Std. * 
avvik * 

* Klasse Kostnadselement Enhet Antall (beløp i 1 000 kr) * 
* -------------------------------------------.------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* A 1 Planering - enkel m 100 3.2 320 60 * 

* A2 Planering - middels m 100 5.2 520 80 * 

* A3 Planering - vanskelig m O 8.5 O O * 

* * 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O * 

* 82 Jernba neku Ivert m O 38 O O * 

* * 

* C 1 Vegom!egging m 100 5.0 500 170 * 

* C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 

* * 

* O 1 Innløsing/riving hus stk 2 800 1600 320 * 

* 02 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 1400 5.0 7028 308 * 

* Y2 8aneteknisk - diesel m O 2.8 O O *, 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* * 

* DIV Diverse 202000 * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------------------ ------------- -_.------------ --------------- * 

* SUM KOSTNADER BEISFJORD DAGlINJE: 211968 486 * 
*===== ========= ===== ==== === 
* Sum kostnader, 16-percentil: 
* Sum kostnader, 84-percentil: 

==== ========= 
211482 
212454 

* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NOHD-NOHGEBANEN TUNNEL: KLEIVA * 
* * 
* KOSTNADSMODELL Fra km: 194850 * 
* Til km: 196750 * 
* Berdal Strømme a.s Lengde: 1900 ekskl. * 
* påhugg * 
* ======================= 
* 

================= * 

* 
* Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* P Påhugg stk 2 960 1920 640 * 

* * 

* Q 1 Tunnel - enkel m 500 10.2 5100 300 * 

* 02 Tunnel - middels m 750 12.6 9450 525 * 

03 Tunnel - vanskelig m 650 17.8 11570 1040 * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m 1900 5.0 9538 418 * 

Y2 Baneteknisk - diesel m O 2.8 O O * 

* * 

* Z2 Krysningsspor tunnel stk O 11600 O O * 

* * 

* DIV Diverse 1306 * 
* * ------------_ .... _-- ------_ ..... ------------------------------_ .... _----- - ... ----------- ----------- ------------- --------------- -_ .......... ----_ .... _-_ .... -

* SUM 
*===== 
* 
* 

KOSTNADER 
----..~--~--~-
-----~---

KLEIVA TUNNEL 

Sum kostnader l 16-percentil: 
Sum kostnaderl 84-percentil: 

38884 

37459 
40309 

1425 * 
* 
* 
* 

**************************************** **************************** ** 



**************************************** **************************** ** 

* * 
* NSB NORD-NORGEBANEN 
* 
* KOSTNADSMODELL 
* 

Berdal Strømme a.s 
* 

Daglinje: 

Fra km: 
Til km: 
Lengde: 

NARVIK 

196750 
198850 

2100 m 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

* ======================= 
* 

================= * 

* 
Klasse Kostnadselement Enhet Antall 

Enh. SUM 
pris KOSTNAD 
(beløp i 1000 kr) 

Std. * 
avvik * 

* 
* ----------------- --------------------------------------------_. ------------- ----------- --------._--- --------------- --------------- * 
* A 1 Planering - enkel m O 3.2 O O * 
* A2 Planering - middels m O 5.2 O O * 

* A3 Planering - vanskelig m O 8.5 O O * 

* * 

* B 1 Jernbanebru < 40m spenn m O 43 O O * 
.. B2 Jernbanekulvert m O 38 O O * 

* * 

C 1 Vegomlegging m O 5.0 O O * 
.. C2 Kryssing (bru/kulvert) stk O 1600 O O * 

* * 

* D 1 Innløsing/riving hus stk O 800 O O .. 
* D2 Innløsing/riving uthus stk O 55 O O * 

* * 

* y 1 Baneteknisk - elektrisk m O 5.0 O O * 

Y2 Baneteknisk - diesel' m *' 
\ 

O 2.8 O O * 

* * 

* Z 1 Krysningsspor daglinje stk O 8100 O O * 

* * 

* DIV Diverse O * 

* ----------------- ---------------------------------------------- ------------- ----------- ------------- --------------- --------------- * 
* SUM 
*===== 
'* 

* 

KOSTNADER NARVIK DAGLINJE: O 
========= ===== ==== === 

Sum kostnader, 16-percentil: 
Sum kostnader, 84-percentil: 

==== ========= 
O 
O 

O * 
* 
'* 

* 
***'********'****'*******'****************** **************************** ** 
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