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Forord 

Modernisering av Dovrebanen sør for Lillehammer er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. I 

henhold til Nasjonal transportplan 2014–2023 skal det være sammenhengende dobbeltspor sør for 

Hamar innen 2024, mens strekningen videre til Lillehammer skal planlegges med sikte på ferdigstilling 

innen 2030. Jernbaneverket er tiltakshaver for prosjektet. 

Denne fagrapporten omhandler temaet risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Fagrapporten er en del av den totale konsekvensutredningen av strekningen. Konsekvensutredningen 

skal avklare eksisterende miljø- og samfunnsverdier og sikre at det blir tatt hensyn til disse når tiltaket 

planlegges. 

Fagutredningen er utført i henhold metode angitt i Statens vegvesens håndbok V712 

Konsekvensanalyser. I tillegg besvarer utredningen problemstillinger som er beskrevet i Forslag til 

planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor Sørli–Brumunddal, 

vedtatt 17.06.2015. 

Fagansvarlig for fagrapporten har vært master i industriell økologi Dmitry Polyakov. 
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1 Sammendrag 

1.1 Definisjon av fagtema 

Det skal utarbeides kommunedelplan med konsekvensutredning i forbindelse med nytt 

dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal på Dovrebanen.  

Dobbeltspor dimensjoneres for kortere kjøretider, økt frekvens og høy pålitelighet, jf. 

Konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo – Lillehammer [1].  

Som en del av arbeidet med kommunedelplan (KDP) skal det utarbeides en risiko- og 

sårbarhetsanalyse for å tilfredsstille kravene etter Plan- og bygningslovens § 4-3. ROS-analysen 

skal vise «… alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging …» [3]. 

Denne rapporten dokumenterer at ROS-arbeidet er gjennomført.   

ROS-analysen er gjennomført for de tre kommunene Stange, Hamar og Ringsaker, og har sett på 

risikoforhold spesielt tilknyttet følgende temaer i både drifts- og anleggsfase av nytt dobbeltspor: 

 Trafikksikkerhet 

 Skred 

 Overvann 

 Alunskifer/radon 

 Flom 

 Forurensning 

 Ulykke under lek og fritid  

 Ødeleggelse av kritisk infrastruktur 

Hendelsene er vurdert i forhold til risikostyringsmålene som defineres av fylkes-ROS for 

Hedmark: 

 Liv og helse 

 Ytre miljø 

 Samfunnsviktige funksjoner 

 Økonomiske verdier 

1.2 Overordnet situasjon 

Den nye InterCity-traseen er planlagt gjennom et område med tett bebygde strøk, mulige 

alunskiferholdige masser, våtmarksmiljøer i Ramsar-området Åkersvika naturreservat, og med 

mulige utfordringer tilknyttet omlegging av eksisterende bekker og kritisk infrastruktur flere steder.   

Anleggsfasen vil by på utfordringer knyttet til arealfordeling mellom anleggsarbeidere og tredje 

part. I tillegg vil responstiden for nødetater være høyere flere steder i denne perioden.   

Når det gjelder ferdig drift, så vil et dobbeltspor på strekningen i hovedsak føre til forbedringer i 

det helhetlige risikobildet, og det er lite som skiller de ulike alternativene for hver korridor i denne 

fasen. 
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1.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Når det gjelder anleggsfasen, viser det seg at jernbanetiltaket planlegges i områder hvor mange 

forhold og mulige hendelser krever fokus og ivaretakelse i anleggsfasen. Det gjelder blant annet 

økt trafikkmengde i anleggsfasen, kort avstand mellom anleggsarbeid og annen trafikk, redusert 

fremkommelighet for utrykningskjøretøy og konflikter mellom kjørende og myke trafikanter (både 

gående og syklende). I tillegg vil risiko for skader på ytre miljø økes betraktelig i anleggsfasen, 

spesielt er Åkersvika et veldig sårbart område. Støy er også en særlig utfordring i anleggsfasen 

og kan skape betydelige problemer for omgivelsene. I anleggsfasen foreligger det noen forskjeller 

mellom de ulike alternativer for noen av korridorene. 

1.4 Risiko- og sårbarhetsvurdering 

1.4.1 Stange kommune: 

Driftsfase: Det er identifisert fem uønskede hendelser knyttet til driftsfasen i Stange kommune. 

Det er imidlertid ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) 

for driftsfasen. Tre hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er 

uakseptabel (gult risikoområde). Disse hendelsene omfatter uønskede hendelser mellom 

togframføring og omgivelser. Dette er hendelser som også har et grensesnitt mot egne RAMS-

vurderinger. De resterende to hendelsene medfører akseptabel risiko (grønt risikoområde). Det er 

ikke funnet noen forskjeller mellom alternativ 2a og variant 56 – 1a for driftsfasen. 

Anleggsfase: Det er identifisert 20 uønskede hendelser knyttet til anleggsfase for Stange 

kommune. Konstruksjonssvikt på grunn av anleggsaktivitet nær skoler og bebyggelse for 

alternativ 2a medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for anleggsfasen. 16 hendelser 

medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er uakseptabel (gult 

risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene trafikksikkerhet, skader på kritisk 

infrastruktur, anleggsvirksomhet, flom, forurensning og alunskifer. De resterende tre hendelsene 

medfører akseptabel risiko (grønt risikoområde). Alternativ 2a og variant 56-1a har mange felles 

trekk, men på grunn av at alternativ 2a går tettere til skoler og bebyggelser, vil eventuelle skader 

fra steinsprut kunne ha større konsekvenser for omgivelsene. Variant 56-1a representerer en 

større utfordring knyttet til oversvømmelser i anleggsfasen i forbindelse med omlegging av 

Brenneribekken. 

1.4.2 Hamar kommune: 

Korridor 1 

Driftsfase: Det er identifisert ti uønskede hendelser knyttet til driftsfasen for K1. Det er imidlertid 

ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for driftsfasen. 

To hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er uakseptabel (gult 

risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene trafikksikkerhet, hendelser mellom 

tog og omgivelser og for alternativ K1 vest-3b omfattes også flom. De resterende åtte hendelsene 

medfører akseptabel risiko (grønt risikoområde). Det er funnet små forskjeller mellom 

alternativene K1 vest-2b og K1 vest-3b. Det siste alternativet er en nedsenket løsning ved 

Hamarbukta som går videre inn i en lang tunnel. Tunnelen byr på utfordringer knyttet til en 

eventuell hendelse med tog eller teknisk svikt av pumper. Samtidig er det ikke vesentlige 

forskjeller ellers og det er også identifisert noen tiltak som bør vurderes å implementere. 

Dessuten kan oppfølging på et senere stadium avklare situasjonen ytterligere.  
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Anleggsfase: Det er identifisert 18 uønskede hendelser knyttet til anleggsfase for K1. Det er 

imidlertid ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for 

anleggsfasen. Alle identifiserte hendelsene medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så 

høy at den er uakseptabel (gult risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene 

trafikksikkerhet, skader på kritisk infrastruktur, anleggsvirksomhet, flom, forurensning og 

alunskifer. Det er funnet små forskjeller mellom alternativene K1 vest-2b og K1 vest-3b. Størrelse 

på byggegrop ved Koigen, med tilhørende anleggsvirksomhet nært et fritidsområde som benyttes av 

mange unge gir større risiko for K1 vest-3b. Det vil for dette alternativet også være behov for en større 

omlegging av eksisterende vegnett sammenlignet med alternativ K1 vest-2b som går i bru. 

Risikobildet for variant K1 vest-3b MAKS kulvert vurderes å være lik til hovedalternativ K1 vest -

3b. 

Korridor 2  

Driftsfase: Det er identifisert fire uønskede hendelser knyttet til driftsfasen for K2. Det er imidlertid 

ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for driftsfasen. 

Tre hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er uakseptabel 

(gult risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene trafikksikkerhet, flom, samt 

hendelser mellom tog og omgivelser. En hendelsene medfører akseptabel risiko (grønt 

risikoområde). Det er ikke funnet noen forskjeller mellom varianten og hovedalternativet for 

korridor 2 

Anleggsfase: Det er identifisert 14 uønskede hendelser knyttet til anleggsfasen for K2. Det er 

imidlertid ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for 

anleggsfasen. Alle identifiserte hendelsene medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så 

høy at den er uakseptabel (gult risikoområdet). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene 

trafikksikkerhet, skader på kritisk infrastruktur, anleggsvirksomhet, flom, forurensning og 

alunskifer. Det er ikke identifisert noen hendelser i grønt risikoområde. Det er ikke funnet noen 

forskjeller mellom varianten K2 midt -1a MELLOM lokk og hovedalternativet K2 midt -1a for 

korridor 2. 

Korridor 3 

Driftsfase: Det er identifisert fem uønskede hendelser knyttet til driftsfase for K3. Det er imidlertid 

ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for driftsfasen. 

Tre hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er uakseptabel 

(gult risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene flom og forurensning, samt 

hendelser mellom tog og omgivelser. De resterende to hendelsene medfører akseptabel risiko 

(grønt risikoområde). Hendelser innen temaet trafikksikkerhet medfører ingen uakseptabel risiko 

for dette alternativet. Det er ikke funnet noen forskjeller mellom varianten og hovedalternativet for 

korridor 3.  

Anleggsfase: Det er identifisert 15 uønskede hendelser knyttet til anleggsfase for K3. Det er 

imidlertid ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for 

anleggsfasen. Alle identifiserte hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så 

høy at den er uakseptabel (gult risikoområde). De uønskede hendelsene omfatter temaene 

trafikksikkerhet, skader på kritisk infrastruktur, anleggsvirksomhet, flom, forurensning og 

alunskifer. Det er ikke funnet noen forskjeller mellom varianten og hovedalternativet for korridor 3. 
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1.1.1 Ringsaker kommune  

Driftsfase: Det er identifisert seks uønskede hendelser knyttet til driftsfasen i Ringsaker 

kommune. Det er imidlertid ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt 

risikoområde) for driftsfase. Tre hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så 

høy at den er uakseptabel (gult risikoområde). Disse omfatter uønskede hendelser mellom 

togframføring og omgivelser, samt flom. De resterende to hendelsene medfører akseptabel risiko 

(grønt risikoområde).  

Anleggsfase: Det er identifisert 12 uønskede hendelser knyttet til anleggsfasen i Ringsaker 

kommune. Det er imidlertid ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt 

risikoområde) for anleggsfase. Ti hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så 

høy at den er uakseptabel (gult risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene 

trafikksikkerhet, skader på kritisk infrastruktur, anleggsvirksomhet, flom, forurensning og 

alunskifer. De resterende to hendelsene medfører akseptabel risiko (grønt risikoområde).  

1.5  Oppsummering av resultater 

Konsekvensutredningen omfatter fire gjennomgående alternativer. De fire alternativene 

inneholder strekninger sør og nord for Hamar som er felles i alle alternativene. Strekningene i 

Stange og Ringsaker som er felles for alle alternativene diskuteres til slutt. 

1.5.1 Oppsummering av resultater for Korridor 1 i Hamar kommune 

Korridor 1 følger Mjøsa med dagens jernbanelinje frem til stasjonsområdet og består av to 

hovedalternativer. De skiller seg fra hverandre ved krysning av Hamarbukta, hvor alternativ K1 

vest-2b skal gå i bru med fylling, mens alternativ K1 vest-3b går i kulvert. Anleggsfasen for de to 

alternativene har mye til felles, men det er også noen særskilte faremomenter som er spesielle 

for de ulike alternativene.   

Byggegrop vil bli etablert ved Koigen, et område som er mye brukt av unge i Hamar til forskjellige 

fritidsaktiviteter. En større byggegrop (K1 vest-3b med kulvert) vil gi kunne gi mer omfattende 

konsekvenser ved en eventuell spredning av alunskiferholdige masser. Etablering av kulvert 

innebærer også at vegnettet i øst må legges om. Dette kan føre til at sannsynligheten for mulige 

konflikter mellom bilister og anleggstrafikk økes.  

Når det gjelder driftsfasen, så vil alternativ K1 vest-3b som går i lengre tunnel/kulvert være mer 

sårbar ved en eventuell svikt i pumpesystemer, og konsekvensene vil være større enn for 

alternativ K1 vest-2b som går i bru. På grunn av uavklarheter som foreligger per dags dato er det 

vanskelig å analysere en eventuell brannsituasjon i tunnel i detalj. Generelt vil en lang tunnel uten 

ventilasjon være mer sårbar med tanke på en uønsket hendelse med godstog eller persontog.  

Det foreligger også en variant for alternativ K1 vest -3b MAKS kulvert. Men varianten skiller seg 

ut fra hovedalternativet kun med lengde på kulvert og dermed vil risikobildet for denne varianten 

være tilnærmet lik K1 vest-3b. 
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1.5.2 Oppsummering av resultater for Korridor 2 i Hamar kommune  

Korridor 2 går gjennom Hamar sentrum fra Åkersvika, mellom Rådhuset og CC Stadion og videre 

mot Jessnes gjennom Furuberget. Det er planlagt ny stasjon under bakkenivå rett før Rådhuset 

og CC Stadion. Fra den planlagte stasjonsplasseringen og nordover til Jessnes går korridoren i 

tunnel under boligfeltene nord for sentrum og gjennom Furuberget. Det er et alternativ for korridor 

2. Det foreligger også en variant av dette alternativet, hvor det skal legges et parklokk nord for 

Stangeveien. På analysepunktet er det ikke funnet noen forskjeller mellom varianten og 

hovedalternativet for korridor 2. Derfor anses de som identiske i denne analysen.  

Under anleggsfasen vil det måtte etableres en forholdsvis stor byggegrop i Hamar sentrum, og 

anleggsfeltet som må etableres i denne korridoren vil dominere en stor del av bybildet over lengre 

tid. Dette anleggsfeltet vil påvirke risikobildet spesielt i forhold til trafikkavviklingen i sentrum. Det 

er også identifisert utfordringer i anleggsfasen tilknyttet risiko for setningsskader på bebyggelse, 

spesielt for nærliggende bygg til den planlagte stasjonsetableringen. Dette omfatter bl.a. rådhuset 

og CC Stadion.  

I driftsfasen er det etableringen av en lang tunnel fra sentrum og videre gjennom Furuberget som 

utgjør størst risiko. Uønskede hendelser med tog i dette området (eksempelvis brann) vil kunne få 

større konsekvenser gjennom at røyk vil samles opp rundt tunnelportaler og kunne føre til risiko 

for liv og helse, samt risiko for skader på bygg i sentrum. 

1.5.3 Oppsummering av resultater for Korridor 3 i Hamar kommune 

Korridor 3 går østover fra Åkersvika forbi Vikingskipet og videre nordover ved Børstad. Ved 

Furnesvegen vil alternativet gå videre i tunnel under boligfelt og gjennom Furuberget mot 

Jessnes. Plassering av ny stasjon er planlagt ved Vikingskipet. Det foreligger et hovedalternativ 

og en variant for denne korridoren. På analysepunktet er det ikke identifisert noen forskjeller 

mellom hovedalternativet og varianten og i store trekk vurderes varianten identisk med 

alternativet. Derfor vurderes det som et alternativ i denne ROS-analysen.  

I anleggsfasen vil det være behov for å bygge ut den eksisterende fyllingen i Åkersvika for å gjøre 

plass til nytt spor som flytter toglinjen østover. Det må planlegges for dette, og gjøres en grundig 

kartlegging av grunnforhold ved eksisterende fylling slik at denne ikke skades i anleggsfasen. 

Dette vil kunne føre til skader på eksisterende spor, og føre til stans i togframføring. I 

anleggsfasen vil det videre være viktig å sikre en trygg fremkommelighet for trafikk, både til 

Vikingskipet og området rundt Espern. Dagens brannstasjon ved Vikingskipet vil måtte flyttes. 

Korridoren er også den som går gjennom det største omfanget av potensielle alunskifer 

forekomster, noe som vil gi behov for særlig aktsomhet rundt håndtering og transport av masser, 

for å unngå forurensing. Foreløpige kartlegginger av grunnforhold viser at det sannsynligvis er 

svartskifer og ikke alunskifer i grunnen. 

I driftsfasen vil det være uønskede hendelser med tog, spesielt i tunnel som utgjør høyest risiko. 

Kartlegging av sårbarhet og avklaring av plasseringer for beredskapsplasser og tilgang til tunnel 

for nødetater vil være viktige konsekvensreduserende tiltak. 
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1.5.4 Oppsummering for Sørli-Bekkelaget 

Det er utredet to alternativer i Stange kommune, alternativ 2a og variant 56-1a. Omlegging av 

Brenneribekken i anleggsfasen byr på utfordringer. Variant 56-1a representerer større 

utfordringer med tanke på eventuelle uønskede hendelser. Selv om det ikke har kommet synlig 

frem i analysen, så innebærer alternativ 2a omlegging av Brenneribekken på en kortere strekning 

og dermed er også sannsynligheten for eventuelle oversvømmelser betydelig lavere. Grunnen til 

at det ikke kommer synlig frem i analysen ligger i den brukte sannsynlighetsskalaen (mellom en 

gang hvert 100. år og en gang hvert 500. år). Alternativ 2a går tettere til skoler og bebyggelse og 

har dermed høyere konsekvens i forbindelse med steinsprutskader og konstruksjonssvikt 

sammenlignet med variant 56-1a. Ellers ser alternativene like ut for anleggsfasen med tanke på 

de identifiserte uønskede hendelsene for omgivelsene i anleggsfasen.  

Det er ikke funnet vesentlige forskjeller mellom alternativene for ferdig drift i Stange kommune.  

1.5.5 Oppsummering for Jessnes-Brumunddal  

Det er utredet et alternativ for Ringsaker. Anleggsfasen vil kunne medføre noen belastninger for 

omgivelsene. Dette gjelder spesielt fremkommelighet over Amlunden bru og elven Brummunda, 

samt at inngrep i elven også kan gi økt risiko for utslipp og akutt forurensning.  

Når det gjelder driftsfasen så vil ny trase redusere sannsynlighet for flom fra Mjøsa, men risiko 

knyttet til flom fra Brummunda vil opprettholdes.  

1.6  Risikoreduserende tiltak 

I analysearbeidet er det identifisert flere risikoreduserende tiltak som vil kunne ha en 

sannsynlighets- og /eller konsekvensreduserende effekt. Mange av tiltakene er overførbare til 

anleggs- eller driftsfase for flere av alternativene, noen er stedspesifikke. Det vil være behov for 

en kartlegging av ytterligere tiltak for enkelte hendelser som er identifisert i analysen på senere 

tidspunkt, etter hvert som alternativene blir fastsatt og man nærmer seg neste planfase. 

Gode informasjons- og kommunikasjonsformer med innbyggere og de som blir berørt vil være et 

av de viktigste tiltakene som kan gjennomføres. Det bør utarbeides en egen plan for dette, særlig 

for å kunne formidle informasjon om konsekvenser vedrørende anleggsfasen. 

Videre har følgende tiltak blitt identifisert for anleggsfasen: 

 Forebygge mot og redusere sannsynlighet for uønskede hendelser i trafikken på grunn av 

anleggsvirksomhet gjennom forskjellige typer informasjons- og kommunikasjonstiltak 

overfor omgivelser, køvarsling ved omfattende anleggsarbeider og oppretting av ekstra 

skysstilbud for myke trafikanter (skoleelever) i sårbare områder under anleggsperioden. 

 Forebygge mot risiko for setningsskader på bebyggelse gjennom kartlegging av 

grunnforhold og fundamentering av bebyggelse i sårbare og utsatte områder. Videre bør 

det også stilles krav til anleggsvirksomhet for byggegrop som avskjærer grunnvannstand 

om innlekkasje og injisering av vann. 

 Forebygge mot og redusere sannsynlighet for skader i anleggsfasen på grunn av flom 

gjennom å etablere rutiner for stans i anleggsvirksomhet ved flom varsel. 

 Forebygge mot og redusere sannsynlighet for akutt forurensning, spredning av forurensede 

masser og plantesykdommer gjennom kartlegging av grunnforhold i utsatte områder, 
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samt stille krav til rengjøring av anleggsutstyr og etablere tiltak for å hindre avrenning av 

vann til sårbare områder. 

 Forebygge mot og redusere sannsynlighet for brudd eller skader på kritisk infrastruktur i 

anleggsfasen gjennom ytterligere kartlegging av områder med kritisk infrastruktur og 

opprettelse av dialog med eiere av vann- og avløpsledninger, strømleverandør og andre 

leverandører av viktige tjenester. 

 Forebygge mot og redusere konsekvenser som følge av anleggsstøy gjennom å informere 

og opprette dialog med berørte, samt vurdere muligheter for å tilby alternativ innkvartering 

under perioder med mye støy. 

  



 

11 

2 Innledning  

2.1 Bakgrunn og mål  

InterCity (IC)-området dannes av jernbanestrekningene Oslo–Lillehammer, Oslo–Halden, Oslo–

Skien og den fremtidige Ringeriksbanen.  

Kommunedelplan for nytt dobbeltspor Sørli–Brumunddal er en oppfølging av Nasjonal 

transportplan (NTP) 2014-23, der det fremgår at det skal bygges sammenhengende dobbeltspor 

sør for Hamar i 2024 og planlegges med sikte på dobbeltspor videre til Lillehammer innen 2030. 

Konsekvensutredningen skal avklare eksisterende miljø- og samfunnsverdier og sikre at det blir 

tatt hensyn til disse når tiltaket planlegges. Konsekvensutredningen munner ut i en anbefaling. 

Denne anbefalingen legges til grunn for valg av alternativ som videreføres som forslag til 

kommunedelplan. 

Som en del av kommunedelplan, stilles det krav til gjennomføring av risiko- og 

sårbarhetsanalyser (ROS- analyse) etter Plan- og bygningslovens §4.3. Dette for å kartlegge 

behovet for eventuelle sikkerhetstiltak i forbindelse med gjennomføring av planen og legge til 

rette for en systematisk og proaktiv håndtering av risiko, for derigjennom å redusere antall og 

omfang på fremtidige uønskede hendelser. Denne rapporten presenterer resultatene fra risiko- og 

sårbarhetsanalysen.  

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal identifisere og analysere risiko tilknyttet foreslåtte endringer i 

reguleringsområdet. Analysen skal vurdere: 

 Situasjonen i området i anleggsfasen for etablering av dobbeltspor i Stange, Hamar og 

Ringsaker kommunene 

 Situasjon i området etter ferdigstillelse av jernbanetiltaket.  

Basert på planprogrammet skal følgende temaer belyses i denne ROS-analysen: 

 Trafikksikkerhet 

 Skred  

 Overvann 

 Radon 

 Flom 

 Ulykke under lek og fritid  

 Forurensning 

 Ødeleggelse av kritisk infrastruktur  

2.2 Organisering av arbeidet  

Arbeidet med risikoanalysen er gjennomført av RambøllSweco ANS med innspill fra ulike kilder1. 

I september 2015 ble det avholdt et arbeidsmøte for å kartlegge faremomenter inn i planarbeidet. 

Deretter ble arbeidet brukt som innspill til en optimaliseringsrapport [2]. Videre er det avholdt to 

arbeidsmøter (HAZID-samlinger) med ulike aktører som innehar viktige lokalkunnskaper for 

planområdet, blant annet fra de aktuelle kommunene (Stange, Hamar og Ringsaker), 

Brannvesenet i Hedmark, Fylkesmannen i Hedmark, Sykehuset Innlandet og Innlandet 

politidistrikt. Resultatene fra samlingene er brukt for å kartlegge mulige uønskede hendelser og 

                                                   

1 Se Referansliste kap.9 
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identifikasjon av eventuelle risikoreduserende tiltak. Møtene fant sted 21.01.2016 og 22.01.2016 i 

Swecos lokaler i Hamar. Følgende personer deltok på arbeidsmøtene: 

Tabell 1 Eksterne aktører som deltok på arbeidsmøter 21.01.2016 og 22.01.2016 

Navn Rolle  Firma 

Arnt Nyborg Prosjekteringsleder Jernbaneverket 

Marit K. Bjørke  Ass. Planleggingsleder  Jernbaneverket 

Tone Wabakken Arealplanlegger Hamar kommune 

Ingvill Sveen Arealplanlegger/ ROS-
ansvarlig 

Hamar kommune 

Hallgeir Rogstad Rådgiver miljørettet helsevern Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-
region 

Egil Johansen Rådgiver miljørettet helsevern Samfunnsmedisinsk enhet for Hamar-
region 

Arne Willy Hortman Arealplanlegger/Samferdsel Hamar kommune 

Kjell Erik Kristiansen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Hedmark 

Inger Nes Rådgiver Fylkesmannen i Hedmark 

Ragnar Kristiansen Seksjonsleder, 
Ambulansetjeneste 

Sykehuset Innlandet 
Ambulansetjeneste 

Torgeir Dybvig Avdelingsleder Hedmarken brannvesen 

Per Harry Stensli Avdelingsleder Hedmarken brannvesen 

Knut Hushagen Virksomhetsleder 
kommunalteknisk drift 

Stange kommune 

Ingeborg Storbæk Arealplanlegger Stange kommune 

Jan-Petter Breilid Branningeniør Ringsaker brannvesen 

Torgeir Dynna Avdelingsleder teknisk drift Ringsaker kommune 

Anne G. Kittelsrud Plansjef Ringsaker kommune 

Ole R. Strandbakke Strategi- og utvikling Ringsaker kommune 

Terje Krogstad  Lensmann i Ringsaker Innlandet Politidistrikt 

Ole Fredrik Dæhli Ass. landbrukssjef Landbrukskontoret i Ringsaker 
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Tabell 2 Deltakere fra rådgivende konsulenter som deltok på arbeidsmøter 21.01.2016 og 
22.01.2016 

Navn Rolle  Firma 

Iver Reistad Ass. Oppdragsleder  RambøllSweco ANS 

Bjørn Løvhaug Anleggsgjennomføring RambøllSweco ANS 

Marielle Øyvik Fagansvarlig ingeniørgeologi, leder tunnel RambøllSweco ANS 

Sissel R. Strømsjordet Disiplinleder Plan og Prosess RambøllSweco ANS 

Marius Fiskevold Fagansvarlig KU RambøllSweco ANS 

Marianne Finborud Ass. Disiplinleder Underbygning og tunnel RambøllSweco ANS 

Odd Magnus Lillevold Disiplinleder Underbygning og tunnel RambøllSweco ANS 

Aina Svenning 
Tøraasen 

Medarbeider konstruksjon RambøllSweco ANS 

Rolf H. Rosand  Fagansvarlig geoteknikk RambøllSweco ANS 

Andreas Kiste Fagansvarlig RAMS RambøllSweco ANS 

Christer Skog Disiplinleder Jernbaneteknikk RambøllSweco ANS 

Håvard Gilja  Fagsjef SHA RambøllSweco ANS  

Trond M. Føllesdal Ass. Disiplinleder jernbaneteknikk RambøllSweco ANS 

Jørn Sagstuen  BIM RambøllSweco ANS 

Kjell Huseby Fagsjef Miljøledelse RambøllSweco ANS 

Dmitry Polyakov Fagansvarlig ROS RambøllSweco ANS 

Alexander Ekren Medarbeider ROS RambøllSweco ANS  

Basert på gruppens sammensetting, regnes det som sannsynlig at relevante uønskede hendelser 

så langt det er mulig på gjeldende plannivå og med nåværende kunnskaper, er identifisert.  

Det er utarbeidet en rapport på bakgrunn av arbeidsmøtene. Rapporten er sendt på høring til 

deltakerne. Endelig utgave av rapporten er blitt ferdigstilt i etterkant.  

2.3 Forutsetninger  

Følgende forutsetninger er gjeldende for denne analysen: 

 Det forutsettes at byggherre ivaretar sikkerhet for mennesker, ytre miljø og materielle 

verdier i anleggsfasen gjennom prosjektets planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA) og miljøoppfølgingsprogram (MOP) 

 Det forutsettes at utført arbeid følger relevante lover og forskrifter, håndbøker. Dette 

innbefatter sikringstiltak etc.  

 Temaene landskapsbilde/bybilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø, støy er 

dokumentert i egne temarapporter i KU. 
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2.4 Omfang og avgrensninger 

Følgende avgrensinger og omfang ligger til grunn for denne analysen:  

 Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende 

hendelser 

 ROS-analysen er overordnet og gjennomført som forenklet analyse 

 Analysen er basert på foreliggende planer (pr. mars 2016)   

 Analysen omfatter farer for 3. person, ytre miljø, materielle verdier og samfunnskritiske 

funksjoner 

 Analysen tar for seg forhold knyttet til anleggsfase og driftsfase (ferdig løsning) 

 Analysen omfatter ikke hendelser knyttet til tilsiktede handlinger (sabotasje, terror eller 

lignende) 

2.5 Forhold mellom SHA, RAMS og ROS 

Det eksisterer grensesnitt mellom denne ROS-analysen og øvrig arbeid i prosjektet innenfor 

RAMS og SHA. Det som skiller de forskjellige analysene, er ståsted til analyseobjektet. RAMS 

ser primært på jernbaneinfrastrukturen egenskaper, herunder sikker togframføring, vedlikehold og 

pålitelighet (om jernbaneinfrastrukturen fungerer som tiltenkt). I tillegg vurderer RAMS hvilken 

påvirkning prosjektets omgivelser har på jernbaneinfrastruktur og togframføring, for eksempel 

tåke og isdannelser på skinner over Åkersvika [5]. SHA har primært fokus på sikkerhet, helse og 

arbeidsmiljø for anleggspersonell under bygge- og anleggsperioden samt spesielle forhold som 

kan ha betydning for sikkerhet ved fremtidig drift og vedlikehold. ROS har fokus på driftsfase og 

anleggsfase, naturgitte forhold og samfunnssikkerhet som kan påvirke risikobildet for 

omgivelsene. Hendelser som inngår inn i SHA og/ eller RAMS og har konsekvenser for 

omgivelsene (3. part), er også dekket av denne ROS-analysen.  

2.6 Usikkerhet i analysen 

Generelt finnes det liten erfaring i Norge knyttet til større jernbaneprosjekter. Derfor kan det ikke 

utelukkes at risikobildet som er presentert på bakgrunn av kunnskapen til ekspertgruppen (se 

Tabell 1 og Tabell 2) ikke er fullstendig, det kan være andre forhold som ikke har blitt avdekket 

gjennom denne analysen.  

Vurderinger av sannsynlighet og konsekvens for hver hendelse er gjort kvalitativt, basert på 

erfaring fra tidligere prosjekter. Derfor foreligger det usikkerhet knyttet til risikonivå på enkelte 

farer og sårbarhet omtalt i denne i analysen. 
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3 Metode 

3.1 ROS – analysen i planprogram 

Planprogrammet spesifiserer følgende til innhold i ROS – analysen for dette prosjektet [1]: 

«Plan- og bygningsloven §4 – 3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-

analyse) setter krav om at risiko – og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres for planområdet. I 

denne sammenhengen vil ROS-analysen ha fokus på om arealene langs de ulike 

trasekorridorene til det aktuelle dobbeltsporet. 

Analysen gjøres tidlig i planprosessen og skal ta for seg både anleggsfasen og driftsfasen. I det 

første perspektivet vil naturbaserte hendelser som ekstremvær, flom, skred, skogbrann o.l. ved 

siden av potensielle store ulykker i omgivelsene bli identifisert, kartfestet og analysert. I det andre 

perspektivet vil hendelser i forbindelse med anleggsarbeidet bli vurdert, men også potensielle 

hendelser langs det ferdige sporet …»  

3.2 Fremgangsmåte og metode  

ROS-analysen gjennomføres som en kvalitativ risikoanalyse basert på metodikken i Håndbok 

V712 Konsekvensanalyser [4]. Dette medfølger følgende trinn i prosessen:  

1. Planlegging, initiering og fastlegging av akseptkriterier for evalueringen 

2. Identifisering av uønskede forhold og hendelser 

3. Risikoanalyse 
4. Risikoevaluering 

5. Rapportering 

Det første trinnet handler om definisjon av rammer, kommunikasjon og konsultasjon (hvem som 

bør involveres), bestemmelse av konteksten for analysen. Under dette punktet skal det også 

fastlegges akseptkriterier for evalueringen. Dette punktet er gjort i forkant av arbeidsmøtene, pkt. 

2 på arbeidsmøtene (Se Tabell 1 og  

Tabell 2), mens pkt. 3-5 er gjennomført etter arbeidsmøtene.   

Verktøyet Ramrisk2 er benyttet for fremstilling av risiko. For komplett risikoregister se vedlegget.  

3.3 Risikostyringsmål  

Uønskede hendelser er konsekvensvurdert i forhold til følgende fire risikostyringsmål: 

 Liv og helse:  
Konsekvens for mennesker (3.person); fysiske 
skader og psykisk belastning som resultat av en 
uønsket hendelse. 

 Ytre miljø:  
Konsekvens for miljøet; skade på ytre miljø, 
eksempelvis utslipp til vann eller grunn, 
utglidninger, samt skade på naturområder, og 
evt. kulturminner og kulturmiljøer som resultat av 
en uønsket hendelse. 

                                                   

2 Excelbasert verktøy for evaluering og analyse av risiko. 
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 Tap av materielle verdier: 
Materielle skadekostnader som resultat av en 
uønsket hendelse. 

 Samfunnsviktige funksjoner/ 

verdier: 
Svikt i samfunnsviktige funksjoner som resultat 
av en uønsket hendelse. 

3.4 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved å fastsette både sannsynligheter 

utrykt i prosent og frekvenser utrykt i hendelser per år. Fylkes-ROS for Hedmark [6] er brukt som 

utgangspunkt for denne analysen. Skalaen som er brukt er vist i Tabell 3. 

Tabell 3 Gradering av sannsynlighet 

Lite 

sannsynlig  

Mindre 

sannsynlig 

Sannsynlig Meget 

sannsynlig 

Svært 

sannsynlig 

Sjeldnere enn 

hvert 500.år 

Mellom én gang 

hvert 100. år og 

én gang hvert 

500.år 

Mellom én gang 

hvert 10. år og 

én gang hvert 

100.år 

Mellom én gang 

hvert år og én 

gang hvert 10.år 

Mer enn én gang 

hvert år 

Skalaen oppgitt i Tabell 3 er blitt endret sammenlignet med Regional ROS [6], for å kunne skille 

ut hendelser som har lav sannsynlighet og kan påføre store skader for omgivelser. Denne 

justeringen er basert på erfaring fra tidligere Intercity-prosjekter.  

Når det gjelder konsekvensene av de identifiserte uønskede hendelser, så er det i  

Tabell 4 under presentert en inndeling i konsekvensskalaene for de valgte risikostyringsmålene. 

Disse risikostyringsmålene vil ha betydning for liv/helse, natur/miljø, materielle 

verdier/infrastruktur, samfunnsviktige funksjoner og fremkommelighet langs jernbanesporet og 

langs veger i nærområdet. Dette er i tråd med Planprogrammet [1].   
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Tabell 4 Gradering av konsekvenser 

Begrep (- 

konsekvens) 

Liv og helse Ytre miljø Samfunnsviktige 

funksjoner/verdier 

Økonomiske 

verdier 

Ufarlig Ingen 

personskade 

Ingen 

miljøskade 

Systemet settes 

midlertidig ut av drift. 

Ingen direkte skader, 

kun mindre 

forsinkelser. Ikke 

behov for 

reservesystemer 

Skader opp til 

kr. 100 000  

(<100 KNOK) 

En viss fare Få og små 

personskader 

Mindre 

miljøskader 

Systemet settes 

midlertidig ut av drift. 

Kan føre til skader 

dersom det ikke 

finnes 

reservesystemer 

Skader opp til 1 

mill. kr  

(100KNOK -

1MNOK) 

Farlig Få, men alvorlige 

personskader 

Alvorlige skader 

på miljøet 

Driftsstans i flere 

døgn  

Skader opp til 

10 mill. kr. (1 

MNOK-10 

MNOK) 

Kritisk Opp til 1-3 døde, 

flere alvorlig 

skadd, opp til 100 

evakuerte 

Omfattende 

skader på 

miljøet 

Systemet settes ut 

av drift for lengre tid. 

Andre avhengige 

systemer rammes 

midlertidig 

Skader opp til 

50 mill. kr. 

(10MNOK-

50MNOK) 

Katastrofe  Flere enn 3 døde, 

mange alvorlig 

skadd, over 100 

evakuerte 

Svært alvorlige 

og langvarige 

skader på 

miljøet 

Hoved- og 

avhengige av andre 

systemer settes 

permanent ut av drift 

Skader over 50 

mill. kr 

(>50MNOK)  

3.5 Risikomatriser 

Risiko er definert som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens. Alle identifiserte hendelser 

gis en sannsynlighet, samt en konsekvens i forhold til hvert risikostyringsmål. For å presentere 

risikoene benyttes en risikomatrise for hvert risikostyringsmål. På bakgrunn av gitt sannsynlighet 

og konsekvens, plasseres hendelsene i risikomatrisene, som så rangerer hendelsene etter hvor 

alvorlig risikoen er.  

Risikomatrisene er delt inn 3 risikoområder [4]: 

 Rød – hendelser som havner i det røde området har uakseptabel risiko. Her er risikoen så 

høy at det må vurderes om det finnes sannsynlighetsreduserende tiltak som kan bringe 

planalternativet nærmere akseptabel risiko eller om planalternativet skal skrinlegges.   

 Gul – hendelser som havner i det gule området har høyere enn akseptabel risiko, men 

ikke så høy at den er uakseptabel. Her må det beskrives hvilke 

sannsynlighetsreduserende eller konsekvensreduserende tiltak som anbefales, både utfra 

hva som er praktisk mulig og hva som er økonomisk forsvarlig. 
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 Grønn – hendelser som havner i det grønne området har akseptabel risiko og 

risikoreduserende tiltak er ikke påkrevd, men de er også vurdert.  

 

Liv & helse/ Ytre 

miljø/Samfunnskriti

ske funksjoner/ 

Økonomiske 

verdier Ufarlig En viss fare Farlig  Kritisk Katastrofe 

Svært sannsynlig      

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig      

Lite sannsynlig      

Figur 1 Risikomatrise til bruk i det videre arbeidet 

Risikomatrisen presentert i Figur 1 avviker fra matrisen som blir benyttet i Fylkes-ROS [6]. Den 

avviker noe fra Fylkes-ROS matrisen ved at hendelser som er lite sannsynlige men kan ha 

katastrofale konsekvenser defineres innenfor gult risikoområde istedenfor rødt. Dette er gjort med 

bakgrunn i vurderingen av at sannsynligheten for hendelser innenfor dette risikonivået vil være så 

lav at det vil være lite hensiktsmessig å kategorisere risikonivået som uakseptabelt.  

3.6 Risikoforhold som ikke analysert videre 

Følgende forhold som er identifisert i ROS-analysen, men ikke tatt med videre analysen:  

 Folk og vilt kommer seg inn i tunnelen eller tverrslag/ rømningstunneler (ubevisste 

handlinger). Tunnelmunningene skal gjerdes inn og det skal settes opp viltgjerder. 

Tverrslag og rømningstunneler skal ha låste porter. 

 Brann på stasjonene (Stange, Hamar, Brumunddal) i ferdig drift. Stasjonene skal 

utformes i forhold til kravene som stilles til brannsikkerhet, for eksempel TEK 10 [10]. 

Materialbruk på stasjonene med tanke på brennbarhet. 

 Svikt i VA-ledninger i ferdig drift er ikke tatt med videre, fordi eksisterende VA-system skal 

forbedres. 

 Løsmasseskred og skred er ikke funnet til å være aktuell for driftsfase, på grunn av at det 

skal ivaretas gjennom prosjektering. 

 Påkjørsel av myke trafikanter i ferdig drift er ikke funnet til å være relevant, siden det skal 

prosjekteres egne gang- og sykkelveier i tillegg til at planoverganger med jernbanetraseer 

utgår. 

 Støy i driftsfase blir ivaretatt av egen utredning og derfor er den ikke med i denne ROS-

analysen. 

 Ødeleggelse av kritisk infrastruktur og ulykke under lek og fritid er kun analysert for 

anleggsfase og er ikke funnet til å være aktuelt når det gjelder driftsfasen. 

 Tur- og skiløyper blir ivaretatt av egen utredning og derfor er den ikke analysert detaljert i 

denne ROS-analysen. 

 Elektromagnetisk stråling er ikke analysert videre i denne analysen. Vurderingen av 

konsekvenser fra stråling er basert på Jernbaneverkets generelle forutsetninger for 
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kontaktledninger med retur i skinner, strømforbruk og magnetisk flukstetthet, og vurderes 

å ikke utgjøre noen særskilt risiko.  

 Snøskred i ferdig drift er ikke funnet til å være relevant på grunn av omlegging av 

jernbaneområder som er utsatt for snøskred over til tunnel.  
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4 Beskrivelse av tiltaket 

4.1 Planområde og influensområde 

Planområdet strekker seg fra Sørli i Stange kommune til Brumunddal i Ringsaker kommune. 

Planområdet omfatter det totale området som er knyttet til tiltaket. Planområdet er felles for de 

ulike fagene i konsekvensutredningen. Tiltaket vil imidlertid også ha virkning utover planområdet. 

Dette kalles influensområde. Influensområdet vil være forskjellig for de ulike fagene i 

konsekvensutredningen. 

4.2 Utredede alternativer 

Konsekvensutredningen omfatter følgende gjennomgående alternativer og varianter. 

 Alternativ 2a Bekkelaget omfatter strekningen fra Sørli til Åkersvika. Alternativet følger 

eksisterende bane forbi Stangebyen. Ved Guåker dreier alternativet nordvestover og 

følger deretter eksisterende bane forbi Ottestad stasjon. Ved Jemli tar alternativet igjen av 

fra dagens trasé og føres like vest for gårdene Nordstad og Tokstad. 

 Variant 56 - 1a Ottestad - Åkersvika omfatter strekningen fra Ottestad til Åkersvika. 

Varianten tar av fra dagens trasé nord for Ottestad stasjon, men føres mellom Nordstad 

gård og Arstad skole og dermed også nærmere gårdene Gyrud og Tokstad. 

 Alternativ K1 vest - 2b Dagens stasjon med bru over Hamarbukta omfatter strekningen fra 

Åkersvika til Vikervegen langs deler av eksisterende trasé. Alternativet føres over 

Åkersvika vest for eksisterende fylling, ligger på flomhøyde (ca. 128 moh.) gjennom 

dagens stasjonsområde, føres på bro over Hamarbukta og inn i en betongkulvert nord for 

Koigen. Tunnelpåhugget ligger ved Stormyra. 

 Alternativ K1 vest - 3b Dagens stasjon med kulvert under Hamarbukta omfatter strekningen 

fra Åkersvika til Vikervegen langs deler av eksisterende trasé. Alternativet føres over 

Åkersvika vest for eksisterende fylling, ligger på flomhøyde (ca. 128 moh.) i deler av 

dagens stasjonsområde, og senkes deretter gjennom resten av stasjonsområdet og 

Hamarbukta og inn i en neddykket betongkulvert. Tunnelpåhugget ligger vest for Koigen. 

 Variant K1 vest - 3b MAKS kulvert har lukket kulvert over hele Hamarbukta og frem til ny 

stasjon. Bygningen integreres i kulverten. For øvrig er varianten i store trekk identisk med 

alternativet. 

 Alternativ K2 midt - 1a Stasjon ved rådhuset omfatter strekningen fra Åkersvika til 

Vikervegen gjennom Østbyen. Alternativet føres over Åkersvika vest for eksisterende 

fylling, skjærer seg gjennom Østbyen og føres inn i en fjelltunnel like ved CC stadion. 

Mellom stasjonen ved rådhuset og fjelltunnelen er det planlagt et betongtunnel som kan 

opparbeides til byrom. 

 Variant K2 midt - 1a MELLOM lokk innebærer at det legges inn et parklokk nord for 

Stangevegen. For øvrig er varianten i store trekk identisk med alternativet. 

 Alternativ K3 øst - 3 Stasjon ved Vikingskipet omfatter strekningen fra Åkersvika til 

Vikervegen gjennom Børstad. Alternativet føres over Åkersvika øst for eksisterende 

fylling, legges over parkeringsarealene ved Vikingskipet, øst for boligområdet ved Disen 

og deretter over marka til gårdene Børstad og Tommelstad. Ved Tommelstad ligger også 

tunnelpåhugget. 
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 Variant K3 øst - 3 Fylling vest innebærer at ny jernbane føres over Åkersvika på vestsiden 

av eksisterende fylling. For øvrig er varianten i grove trekk identisk med alternativet. 

 Alternativ 58 Jessnes-Brumunddal omfatter strekningen fra Vikervegen til Brumunddal. 

Alternativet ligger i helningen øst for eksisterende bane. Alternativet føres mellom 

gårdene Jessnes nedre og Jessnes søndre, over Mælumsvika og deretter gjennom Stor-

Ihlehagan før den krysser E6. Herfra følger den dagens bane inn mot Brumunddal 

stasjon. Alternativer innebærer at eksisterende Amlunden bru rives. 

Tabell 5 Tabellen viser hvilke gjennomgående alternativer (A) og varianter (V) som er 
konsekvensutredet. 

 Stange Hamar Ringsaker 

Alternativ 2a 
K1 vest-2b 

«dagens 

stasjon med 

bru over 

Hamarbukta

» 

 

K1 vest-3b 

«dagens 

stasjon med 

kulvert under 

Hamarbukta» 

K2 midt-1a 

«stasjon ved 

rådhuset» 

K3 øst-3 

«stasjon ved 

Vikingskipet» 

58 

Variant 
56-1a 

Ottestad-

Åkersvika  

 

 
K1 vest-3b 

MAKS kulvert 

K2 midt-1a 

MELLOM 

lokk 

K3-3 

Fylling vest 
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Figur 2 Kartet viser hvilke gjennomgående alternativer og varianter som er konsekvensutredet 
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5 Stange kommune 

De identifiserte hendelsene i tilknytning til kommunedelplan i Stange kommune er i 

analysearbeidet gitt en sannsynlighet for å inntreffe, samt en konsekvens for det enkelte 

risikostyringsmål dersom de inntreffer. Følgende informasjon er utarbeidet i vurderingene av hver 

enkelt hendelse; 

 Beskrivelse av årsaker til hendelsen. Nærmere beskrivelse av den enkelte hendelse er 

vist i vedlegget. 

 Planlagte/ eksisterende risikoreduserende tiltak. 

 Valgt sannsynlighet og valgt konsekvens i henhold til fastsatt skala, samt bakgrunn for 

disse valgene.  

 Forslag til nye risikoreduserende tiltak. 

Risikobildet for anleggs- og driftsfasen presenteres gjennom bruk av en total risikomatrise. Denne 

viser den høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  

Ytterligere detaljert analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Risikonivået for hver hendelse, gir en indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er i forhold til å 

opprettholde sikre forhold i anleggsperioden og under normal drift etter ferdigstilt jernbaneanlegg i 

Stange kommune. Tallene i risikomatrisene tilsvarer identitetsnumrene (løpenummer) til de 

uønskede hendelsene. 

Risikoreduserende tiltak presenteres deretter videre i neste delkapittel. 

5.1 Identifikasjon av uønskede hendelser i Stange 

Følgende uønskede hendelser er vurdert i risiko- og sårbarhetsanalysen i forbindelse med 

kommunedelplan for Stange kommune. Hendelser er fordelt på anleggsfase og normal drift. 

Tallene angir identitetsnumrene (løpenummer) til de uønskede hendelsene. Nærmere beskrivelse 

av den enkelte hendelse er vist i vedlegget. 

Tabell 6 Uønskede hendelser i Stange kommune – anleggsfase 

Nr Uønsket hendelse – anleggsfase 

1 Trafikkuhell i Stange sentrum i anleggsfase 

2 Trafikkuhell ved Sandvikavegen – Skolevegen i anleggsfase 

3 Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase 

4 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i anleggsfase  

5 Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og omgivelser i anleggsfase 

6 Påkjørsel av myke trafikanter av tog i anleggsfase 

7 Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase 

8 Alternativ 2a. Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i anleggsfase 

9 Alternativ variant 56-1a. Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i 

anleggsfase 
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Nr Uønsket hendelse – anleggsfase 

10 Oversvømmelser på grunn av høy vannstand i Brenneribekken i anleggsfase 

11 Akutt forurensning av dyrket mark i anleggsfase 

12 Forurensning av vassdragsområder i anleggsfase 

13 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase  

14 Spredning av plantesykdommer i anleggsfase 

15 Brudd på VA-infrastruktur i anleggsfase 

16 Brudd på høyspentinstallasjoner i anleggsfase 

17 

Skade på gårds- eller næringsproduksjon i forbindelse med sprengning i 

anleggsfase 

18 Alternativ 2a. Steinsprutskader på bygg- eller menneske i anleggsfase 

19 Alternativ variant 56-1a. Steinsprutskader på bygg- eller menneske i anleggsfase 

20 Støy i anleggsfase 

 

Tabell 7 Uønskede hendelser i Stange kommune - driftsfase 

Nr Uønsket hendelse - driftsfase 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase 

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase 

3 Flom i Brenneribekken i driftsfasen 

4 Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet i driftsfasen 

5 Trafikkulykker i driftsfase  

5.2 Analyse og evaluering av anleggsfase i Stange 

5.2.1 Presentasjon av risikonivå for anleggsfase i Stange 

Risikobildet for anleggsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse viser den 

høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  Ytterligere detaljert 

analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Resultatet for anleggsfasen er presentert i risikomatrisen nedenfor. Tallene i matrisen tilsvarer 

løpenummeret på hver hendelse.  
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Total Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig 

 
          

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   9, 18 
1, 2, 11, 12, 

14, 16, 17, 19 
8   

Mindre 

sannsynlig 
  20 6, 10 5, 13, 15   

Lite sannsynlig   7 3 4   

Figur 3 Total risikomatrise for anleggsfase i Stange 

Tabell 8 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Stange for begge alternativer – Total 
risikomatrise 

Nr Total risikomatrise – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Variant 56- 

1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

8 Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i 

anleggsfase 

  

5 Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og 

omgivelser i anleggsfase 

  

13 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase   

15 Brudd på VA-infrastruktur i anleggsfase   

4 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i 

anleggsfase 

  

1 Trafikkuhell i Stange sentrum i anleggsfase   

2 Trafikkuhell ved Sandviksvegen – Skolevegen i anleggsfase   

11 Akutt forurensning av dyrket mark i anleggsfase   

12 Forurensning av vassdragsområder i anleggsfase   

14 Spredning av plantesykdommer i anleggsfase   

16 Brudd på høyspentinstallasjoner i anleggsfase   

17 Skade på gårds- eller næringsproduksjon i forbindelse med 

sprengning i anleggsfase 

  

19 Steinsprutskader på bygg- eller menneske i anleggsfase   

6 Påkjørsel av myke trafikanter av tog i anleggsfase   



 

26 

Nr Total risikomatrise – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Variant 56- 

1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

10 Oversvømmelser på grunn av høy vannstand i 

Brenneribekken i anleggsfase 

  

3 Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase   

9 Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i 

anleggsfase 

  

18 Steinsprutskader på bygg- eller mennesker i anleggsfase   

20 Støy i anleggsfase   

7 Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase   

5.2.2 Risikoreduserende tiltak for anleggsfase i Stange 

I ROS-analysen er det identifisert risikoreduserende tiltak for anleggsfase i Stange kommune, 

som anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor. Fargen i høyre kolonne 

tilsier det høyeste rangerte risikonivå blant alle vurderte risikomålene (liv og helse, materielle 

kostnader, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner).  

Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekter.  

Tabell 9 Risikoreduserende tiltak i Stange kommune - anleggsfase 

Stange Anleggsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-1 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for uønskede 
hendelser i trafikken pga. 
anleggsvirksomhet 

 Informasjon til omgivelser. 

 Vurdere sms-varsling (Køvarsling) 

ved omfattende anleggsarbeider 

slik at brukere kan benytte 

alternative transportmetoder. 

 Opprettholde veiforbindelser 

gjennom Karl Johan. 

 Vurdere å etablere ny 

vegforbindelse sør for Stange 

stasjon tidlig, slik at den kan være 

operativ når veien nord for 

stasjonen stenges i forbindelse 

med brustøping, eller når den 

eksisterende undergangen eller 

Jernbanegata i sentrum stenges. 

 Opprette ekstra skysstilbud til 

sårbare trafikanter i anleggsfasen. 

Eksempelvis – tilby skoleskyss for 

videregående elever som kommer 

med toget. 

 

1 

2 

3 
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Stange Anleggsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-2 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for uønskede 
hendelser mellom tog og 
omgivelser 

 Vurdere muligheter og behov for 

at tog kjører med redusert 

hastighet i bynære områder. 

4 

5 

6 

T-3 
Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for 
setningsskader på bebyggelser 

 Sårbarhet/fundamentering av 

bebyggelse må undersøkes 

nærmere i forbindelse med 

reguleringsplan. 

8 

9 

T-4 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for skader på 
anleggsområder som følge av 
høy vannstand i 
Brenneribekken  

 Etablere rutiner for stans i 

anleggsarbeid ved flomvarsel. 10 

T-5 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for akutt 
forurensning av dyrket mark og 
spredning av plantesykdommer 

 

 Stille krav til rengjøring av 

anleggsutstyr. 

 Kartlegge grunnforhold mtp. 

Forurensning og forekomst av 

alunskifer. 

11 

14 

T-6 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for skade på 
gårds- og næringsproduksjon i 
forbindelse med 
sprengningsarbeider 

 Vurdere periodevis stenging- eller 

relokalisering av 

fjærekreproduksjon dersom 

behov. 

17 

 

T-6 

Forebygge mot og redusere 
konsekvens ved sjenerende 
anleggsstøy hos berørte boliger 
i anleggsfase 

 

 Informere boliger som kan 

rammes og opprette dialog for å 

kartlegge behov. 

 Forbud mot støyende helgearbeid 

bør vurderes.  

 Hvis noen blir spesielt berørt av 

støy vurdere tilbud om alternativt 

oppholdssted for de berørte . 
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5.3 Analyse og evaluering av driftsfase i Stange 

5.3.1 Presentasjon av risikonivå for driftsfase i Stange 

Risikobildet for driftsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse viser den 

høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  Ytterligere detaljert 

analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Resultatet for driftsfasen er presentert i risikomatrisen nedenfor. Tallene i matrisen tilsvarer 

løpenummeret på hver hendelse. 
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Total Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre 

sannsynlig 
    3 2   

Lite sannsynlig     4, 5   1 

Figur 4 Total risikomatrise for driftsfase i Stange 

Tabell 10 Identifiserte hendelser og risikonivå driftsfase i Stange for begge alternativer – Total 
risikomatrise 

Nr Total risikomatrise – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Variant 56-

1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i 

driftsfase 

  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase   

3 Flom i Brenneribekken i driftsfase    

4 Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet i driftsfase   

5 Trafikkulykker i driftsfase    

 

5.3.2 Risikoreduserende tiltak for driftsfase i Stange 

I ROS-analysen er det identifisert risikoreduserende tiltak for driftsfase i Stange kommune, som 

anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor. Fargen i høyre kolonne 

tilsier det høyeste rangerte risikonivået blant alle vurderte risikomål (liv og helse, materielle 

kostnader, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner).  

Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekter. 
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Tabell 11 Risikoreduserende tiltak i Stange kommune - driftsfase 

Stange Driftsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-1 
Forebygge mot og redusere 
konsekvensene av uønskede 
hendelser med tog 

 Sørge for å etablere 

landingsplass for tog med 

farlig gods i forbindelse 

med uønskede hendelser 

ved Stange. 

2 

T-2 
Forebygge mot og redusere 
konsekvens av flom i Brenneribekken 

 Dimensjonere for 200-års 

nedbør (Alternativ 2a). 3 

T-4 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for trafikkulykker og sikre 
opprettholdelse av fremkommelighet 
for nødetater 

 Opprettholde dialog med 

nødetater i alle planfaser 

om behov for ytterligere 

tiltak. 

 Opprette dialog med 

kommuner angående 

dimensjoneringskriterier 

for trafikk i ferdig drift. 

5 

 

5.4 Oppsummering av resultater for Stange 

Det er utredet to alternativer i Stange kommune, alternativ 2a og variant 56-1a. Omlegging av 

Brenneribekken i anleggsfasen byr på utfordringer. Variant 56-1a representerer større 

utfordringer med tanke på eventuelle uønskede hendelser. Selv om det ikke har kommet synlig 

frem i analysen, så innebærer alternativ 2a omlegging av Brenneribekken på en kortere strekning 

og dermed er også sannsynligheten for eventuelle oversvømmelser betydelig lavere. Grunnen til 

at det ikke kommer synlig frem i analysen ligger i den brukte sannsynlighetsskalaen (mellom en 

gang hvert 100. år og en gang hvert 500. år). Alternativ 2a går tettere til skoler og bebyggelse og 

har dermed høyere konsekvens i forbindelse med steinsprutskader og konstruksjonssvikt 

sammenlignet med variant 56-1a. Ellers ser alternative like ut i anleggsfasen med tanke på de 

identifiserte uønskede hendelsene for omgivelsene i anleggsfasen.  

Det er ikke funnet vesentlige forskjeller mellom alternativer for ferdig drift i Stange kommune.  
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6 Hamar kommune 

De identifiserte hendelsene i tilknytning til kommunedelplan i Hamar kommune er i 

analysearbeidet gitt en sannsynlighet for å inntreffe, samt en konsekvens for det enkelte 

risikostyringsmål dersom de inntreffer. Følgende informasjon er utarbeidet i vurderingene av hver 

enkelt hendelse; 

 Beskrivelse av årsaker til hendelsen. Nærmere beskrivelse av den enkelte hendelse er 

vist i vedlegget. 

 Planlagte/ eksisterende risikoreduserende tiltak. 

 Valgt sannsynlighet og valgt konsekvens i henhold til fastsatt skala, samt bakgrunn for 

disse valgene.  

 Forslag til nye risikoreduserende tiltak. 

Risikobildet for anleggs- og driftsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse 

viser den høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  

Ytterligere detaljert analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Risikonivået for hver hendelse, gir en indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er i forhold til å 

opprettholde sikre forhold i anleggsperioden og under normal drift etter ferdigstilt jernbaneanlegg i 

Hamar kommune. Tallene i risikomatrisene tilsvarer identitetsnumrene (løpenummer) til de 

uønskede hendelsene. 

For Hamar er det analysert tre korridorer. Innenfor korridor 1 foreligger det 2 alternativer og en 

variant, mens for de resterende to er det ett alternativ med en variant per korridor. 

6.1 Identifikasjon av uønskede hendelser i Korridor 1 

Følgende uønskede hendelser er vurdert i risiko- og sårbarhetsanalysen i forbindelse med 

kommunedelplan for korridor 1 i Hamar kommune. Hendelser er fordelt på anleggsfase og normal 

drift. Tallene angir identitetsnumrene (løpenummer) til de uønskede hendelsene. Nærmere 

beskrivelse av den enkelte hendelse er vist i vedlegget. 

  



 

31 

Tabell 12 Uønskede hendelse i Hammar kommune for K1 – anleggsfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Uønsket hendelse – anleggsfase K1  

1 

Trafikkuhell i forbindelse med atkomst- eller utkjøring fra Espern-området 

(Stangeveien) i anleggsfase 

2 Trafikkuhell i sentrumsområdet i anleggsfase 

3 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon i anleggsfase 

4 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for stasjon i anleggsfase 

5 Trafikkuhell i byområdet (Espern – Storhamar) i anleggsfase 

6 Trafikkuhell i boligfelt nord for sentrum i anleggsfase 

7 

Påkjørsel av myke trafikanter i sentrumsområdet (Espern - Hamar stasjon) i 

anleggsfase 

8 Påkjørsel av myke trafikanter i boligfelt nord for Hamar sentrum i anleggsfase 

9 Setningsskader på tunnel/bebyggelse nord for Hamar sentrum i anleggsfase 

10 Flom i anleggsfase  

11 Akutt forurensning i Åkersvika i anleggsfase  

12  Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase 

13 

Skinnefeil på eksisterende fylling i Åkersvika ved utvidelse/påbygning av fylling for 

nytt spor i anleggsfase 

14 Brudd på Vann- og avløpsledninger i anleggsfase 

15 Brudd på høyspentledninger i anleggsfase 

16 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser i anleggsfase 

17 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser i anleggsfase 

18 Støy i anleggsfase 
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Tabell 13 Uønskede hendelser i Hamar kommune for K1 – driftsfase 

Nr Uønsket hendelse – driftsfase K1  

1 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser syd for stasjon i driftsfase 

2 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser syd for stasjon i driftsfase 

3 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon i driftsfase 

4 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for stasjon i driftsfase 

5 Trafikkuhell i byområdet (Espern – Storhamar) i driftsfase 

6 Flom i driftsfase 

6.2 Analyse og evaluering av anleggsfase i Korridor 1 

6.2.1 Presentasjon av risikonivå for anleggsfase i Korridor 1 

Risikobildet for anleggsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse viser den 

høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  Ytterligere detaljert 

analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Resultatet for anleggsfasen er presentert i risikomatrisen på neste side, Figur 5. Tallene i 

matrisen tilsvarer løpenummeret på hver hendelse. 

Total Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   15, 18 14     

Mindre sannsynlig     
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 9, 10, 13 

8, 11, 12, 16, 

17 
  

Lite sannsynlig           

Figur 5 Total risikomatrise for anleggsfase i Hamar Korridor 1 

Tabell 14 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Hamar Korridor 1 for alle 
alternativer – Total risikomatrise 

Nr Total risikomatrise – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1 vest-2b  

Risikonivå 

Alternativ 

K1 vest-3b 

Risikonivå 

K1vest -3b 

MAKS kulvert 

8 Påkjørsel av myke trafikanter i boligfelt nord for 

Hamar sentrum i anleggsfase 
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Nr Total risikomatrise – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1 vest-2b  

Risikonivå 

Alternativ 

K1 vest-3b 

Risikonivå 

K1vest -3b 

MAKS kulvert 

11 Akutt forurensning i Åkersvika i anleggsfase     

12 Spredning av alunskiferholdige masser i 

anleggsfase  

   

16 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser i 

anleggsfase 

   

17 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser i 

anleggsfase 

   

14 Brudd på Vann- og avløpsledninger i anleggsfase    

1 Trafikkuhell i forbindelse med atkomst- eller 

utkjøring fra Espern-området (Stangeveien) i 

anleggsfase 

   

2 Trafikkuhell i sentrumsområdet i anleggsfase    

3 Trafikkuhell i boligfelt nord for sentrum i 

anleggsfase 

   

4 Trafikkuhell i boligfelt nord for sentrum i 

anleggsfase 

   

5 Påkjørsel av myke trafikanter i sentrumsområdet 

(Espern - Hamar stasjon) i anleggsfase  

   

6  Påkjørsel av myke trafikanter i boligfelt nord for 

Hamar sentrum i anleggsfase 

   

7  Påkjørsel av myke trafikanter i boligfelt nord for 

Hamar sentrum i anleggsfase 

   

9 Flom i anleggsfase    

10 Flom i anleggsfase    

13 Skinnefeil på eksisterende fylling i Åkersvika ved 

utvidelse/påbygning av fylling for nytt spor 

   

15 Brudd på høyspentledninger i anleggsfase    

18 Støy i anleggsfase     

6.2.2 Risikoreduserende tiltak for anleggsfase i Korridor 1 

I ROS-analysen er det identifisert risikoreduserende tiltak for anleggsfase for K1 i Hamar 

kommune, som anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor. Fargen i 

høyre kolonne tilsier det høyeste rangerte risikonivå blant alle vurderte risikomål (liv og helse, 

materielle kostnader, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner).  
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Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt. 

Tabell 15 Risikoreduserende tiltak for K1 i Hamar kommune - anleggsfase 

Hamar K1 anleggsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-1 
Forebygge mot uønskede 
hendelser i trafikken pga. 
anleggsvirksomhet 

 Informere om anleggsvirksomhet 

og trafikale konsekvenser i 

gjennom ulike kanaler og medier. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

T-2 
Forebygge mot uønskede 
hendelser i trafikken pga. 
anleggsvirksomhet 

 Opprette ekstra skysstilbud for 

myke trafikanter i sårbare 

områder.  

 Eksempelvis – tilby skoleskyss 

for videregående elever som 

kommer med toget. 

5 

6 

7 

T-3 
Forebygge mot setningsskader på 
eksisterende bebyggelse 

 Stille innlekkasjekrav og vurdere 

krav til injisering av vann for å 

hindre endring av 

grunnvannstand. 

 

8 

T-4 
Forebygge mot skader på 
anleggsområder som følge av flom 

 Vurdere behov for å stille krav til 

kotenivå for anleggsveier 

 Etablere rutinger for stans i 

anleggsarbeid ved flomvarsel. 

9 

10 

T-5 

Forebygge mot hørselsskader som 
følge av anleggsstøy hos berørte 
boliger 

 

 Informere boliger som kan 

rammes og opprette dialog for å 

kartlegge behov. 

 Tilby alternativ innkvartering til 

de berørte i perioder med 

støyende perioder. 

18 

 

6.3 Analyse og evaluering av driftsfase i Korridor 1 

6.3.1 Presentasjon av risikonivå for driftsfase Korridor 1 

Risikobildet for driftsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse viser den 

høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  Ytterligere detaljert 

analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Resultatet for driftsfasen er presentert i risikomatrisen nedenfor. Tallene i matrisen tilsvarer 

løpenummeret på hver hendelse. 
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Total Ufarlig  En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig            

Meget sannsynlig            

Sannsynlig   
         

Mindre sannsynlig   
 7, 8, 9 10     

Lite sannsynlig   
   1, 2 3, 4, 6 5 

Figur 6 Total risikomatrise for driftsfase i Hamar Korridor 1 

Tabell 16 Identifiserte hendelser og risikonivå driftsfase i Hamar Korridor 1 for alle alternativer 
– Total risikomatrise 

Nr Total risikomatrise – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1 vest-2b  

Risikonivå 

Alternativ 

K1 vest-3b 

Risikonivå 

Variant K1vest-

3b MAKS kulvert 

5 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser 

nord for stasjon  

   

3 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser 

nord for stasjon  

   

4 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser 

nord for stasjon  

   

6  Uønsket hendelse med godstog og omgivelser 

nord for stasjon 

   

10 Flom i driftsfase    

1 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser 

syd for stasjon i driftsfase 

   

2  Uønsket hendelse med godstog og omgivelser 

syd for stasjon i driftsfase 

   

7  Trafikkuhell i byområdet (Espern - Storhamar) i 

driftsfase 

   

8  Trafikkuhell i byområdet (Espern - Storhamar) i 

driftsfase 

   

9  Flom i driftsfase    
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6.3.2 Risikoreduserende tiltak for driftsfase i Korridor 1 

I ROS-analysen er det identifisert risikoreduserende tiltak for driftsfasen for K1 i Hamar 

kommune, som anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor. Fargen i 

høyre kolonne tilsier det høyeste rangerte risikonivå blant alle vurderte risikomål (liv og helse, 

materielle kostnader, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner).  

Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt. 

Tabell 17 Risikoreduserende tiltak for K1 i Hamar kommune - driftsfase 

Hamar K1 anleggsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-1 
Forebygge mot og redusere 
konsekvensene av uønskede 
hendelser med tog 

 Planlegge for etableringen av 

landingsplass for tog i forbindelse 

med uønskede hendelser utenfor 

Hamar sentrum (1 nord for tunnel 

ved Furuberget og 1 syd for 

Åkersvika) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

T-2 
Redusere konsekvensene av 
uønskede hendelser med tog i 
tunnel 

 Planlegge for/Avklare plassering 

av beredskapsplasser ved tunnel 

og stasjonsområdet. 

 Sikre at nødetater får tilgang til 

sporområdet på stasjonen med 

kjøretøy (rampe) 

 Vurdere behov for plassering av 

brannvifter i tunnel 

 

3 

4 

5 

6 

T-3 

Forebygge mot og redusere 
konsekvensene av uønskede 
hendelser i trafikken i Hamar 
sentrum 

 Opprettholde dialog med 

nødetater i videre planfaser om 

behov for ytterligere tiltak 

 Avklare behov for etablering av 

nye krysninger for trafikk 

(kjøretøy) ved Koigen 

7 

8 

6.4 Identifikasjon av uønskede hendelser i Korridor 2 

Følgende uønskede hendelser er vurdert i risiko- og sårbarhetsanalysen i forbindelse med 

kommunedelplan for korridor 2 i Hamar kommune. Hendelser er fordelt på anleggsfase og normal 

drift. Tallene angir identitetsnumrene (løpenummer) til de uønskede hendelsene. Nærmere 

beskrivelse av den enkelte hendelse er vist i vedlegget.  
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Tabell 18 Uønskede hendelser i Hamar kommune for K2 - anleggsfase 

Tabell 19 Uønskede hendelser i Hamar kommune for K2 - driftsfase 

Nr Uønsket hendelse – driftsfase K2 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase 

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase 

3 Flom i neddykket stasjonsområde i driftsfase  

4 Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane i driftsfase  

6.5 Analyse og evaluering av anleggsfase i Korridor 2 

6.5.1 Presentasjon av risikonivå for anleggsfase i Korridor 2 

Risikobildet for anleggsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse viser den 

Nr Uønsket hendelse – anleggsfase K2 

1 Trafikkuhell ved fv. 222 - Briskeby (Stangeveien) i anleggsfase 

2 Trafikkuhell ved Parkgata/Briskeby i anleggsfase 

3 Trafikkuhell ved rv.25 (Vangsveien) i anleggsfase 

4 Påkjørsel av myke trafikanter i sentrumsområdet i anleggsfase 

5 Påkjørsel av myke trafikanter i Hamar nord i anleggsfase 

6 

Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse i sentrum (Rådhuset, CC Stadion) i 

anleggsfase 

7 

Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse ved boligfelt (Storhamar, Bondesvea, 

Presterud) i anleggsfase 

8 Flom fra Mjøsa i anleggsfase 

9 Akutt forurensning av Åkersvika i anleggsfase 

10 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase 

11 Brudd på Vann- og avløpsledninger i anleggsfase 

12 Brudd på høyspent i anleggsfase 

13 Rystelsesskader fra sprengningsarbeider på kritisk infrastruktur i anleggsfase 

14 Støy i anleggsfase 



 

38 

høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  Ytterligere detaljert 

analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Resultatet for anleggsfasen er presentert i risikomatrisen nedenfor. Tallene i matrisen tilsvarer 

løpenummeret på hver hendelse. 

Total Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig   14       

Sannsynlig     
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

9, 11, 12, 13 
    

Mindre sannsynlig       7, 8   

Lite sannsynlig       10   

Figur 7 Total risikomatrise for anleggsfase i Hamar Korridor 2 

Tabell 20 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Hamar Korridor 2 – Total 
risikomatrise 

Nr Total risikomatrise – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K2 

midt-1a 

Risikonivå 

Variant K2 midt -

1a MELLOM lokk 

7   Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse ved 

boligfelt (Storhamar, Bondesvea, Presterud) i 

anleggsfase  

  

8  Flom fra Mjøsa i anleggsfase   

10  Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase    

1  Trafikkuhell ved fv. 222 - Briskeby (Stangeveien) i 

anleggsfase 

  

2  Trafikkuhell ved Parkgata/Briskeby i anleggsfase   

3  Trafikkuhell ved rv.25 (Vangsveien) i anleggsfase   

4  Påkjørsel av myke trafikanter i sentrumsområdet i 

anleggsfase  

  

5  Påkjørsel av myke trafikanter i Hamar nord i 

anleggsfase 

  

6  Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse i 

sentrum (Rådhuset, CC Stadion) i anleggsfase 
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Nr Total risikomatrise – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K2 

midt-1a 

Risikonivå 

Variant K2 midt -

1a MELLOM lokk 

9  Akutt forurensning av Åkersvika i anleggsfase   

11  Brudd på Vann- og avløpsledninger i anleggsfase   

12  Brudd på høyspent i anleggsfase   

13  Rystelsesskader fra sprengningsarbeider på kritisk 

infrastruktur i anleggsfase 

  

14  Støy i anleggsfase    

6.5.2 Risikoreduserende tiltak for anleggsfase i Korridor 2 

I ROS-analysen er det identifisert risikoreduserende tiltak for anleggsfasen for K2 i Hamar 

kommune, som anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor. Fargen i 

høyre kolonne tilsier det høyeste rangerte risikonivå blant alle vurderte risikomål (liv og helse, 

materielle kostnader, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner). 

Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt. 

Tabell 21 Risikoreduserende tiltak for K2 i Hamar kommune - anleggsfase 

Hamar K2 Anleggsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak nr Hva Beskrivelse Tilkny
ttet 
risiko-
ID 

T-1 
Forebygge mot uønskede 
hendelser i trafikken pga. 
anleggsvirksomhet 

 Informere om anleggsvirksomhet og 

trafikale konsekvenser i gjennom 

ulike kanaler og medier. 

1 

2 

3 

T-2 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for uønskede 
hendelser i trafikken pga 
anleggsvirksomhet 

 Opprette ekstra skysstilbud for myke 

trafikanter i sårbare områder: 

Eksempelvis – tilby skoleskyss for 

videregående elever som kommer 

med toget. 

 Vurdere bruk av følgebiler for 

massetransport gjennom sårbare 

byområder. 

1 

2 

3 

4 

5 

T-3 

Forebygge mot og redusere 
både sannsynlighet og 
konsekvens for 
setningsskader på 
eksisterende bebyggelse 

 Stille innlekkasjekrav og vurdere krav 

til injisering av vann for å hindre 

endring av grunnvannstand. 

 Kartlegge sårbarhet for bebyggelse i 

berørte omkringliggende boligfelt. 

6 

7 
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Hamar K2 Anleggsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak nr Hva Beskrivelse Tilkny
ttet 
risiko-
ID 

T-4 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for skader på 
anleggsområder som følge av 
flom 

 Vurdere alternative ekstra 

flomsikkerhetstiltak for byggegrop i 

sentrum. 

 Etablere rutinger for stans i 

anleggsarbeid ved flomvarsel. 

8 

9 

T-5 
Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for spredning 
av forurensede masser 

 Stille krav til rengjøring av 

anleggsutstyr. 10 

T-6 
Forebygge mot og redusere 
konsekvens som følge av 
anleggsstøy 

 Informere boliger som kan rammes 

og opprette dialog for å kartlegge 

behov. 

 Tilby alternativ innkvartering til 

berørte i perioder med støyende 

perioder. 

 

14 

T-7 
Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for brudd eller 
skade på kritisk infrastruktur 

 Kartlegge omfang og konsekvenser 

av brudd eller skader på nedgravd 

infrastruktur i Vangsveien. 

 Kartlegge alternative arbeidsmetoder 

ved risiko for rystelsesskader. 

 Kartlegge mulighet for midlertidig 

flytting av kritisk utstyr som er sårbart 

for rystelser. 

 

12 

13 
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6.6 Analyse og evaluering av driftsfase i Korridor 2 

6.6.1 Presentasjon av risikonivå for driftsfase i Korridor 2 

Risikobildet for driftsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse viser den 

høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  Ytterligere detaljert 

analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Resultatet for driftsfasen er presentert i risikomatrisen på neste side (Figur 8). Tallene i matrisen 

tilsvarer løpenummeret på hver hendelse. 

Total Ufarlig Enviss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig     3     

Lite sannsynlig     4 2 1 

Figur 8 Total risikomatrise for driftsfase i Hamar Korridor 2 

Tabell 22 Identifiserte hendelser og risikonivå driftsfase i Hamar Korridor 2– Total risikomatrise 

Nr Total risikomatrise – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K2 midt-1a 

Risikonivå 

Variant K2 

midt-1a 

MELLOM lokk 

1  Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i 

driftsfase 

  

2  Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i 

driftsfase 

  

3  Flom i neddykket stasjonsområde i driftsfase   

4  Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane i 

driftsfase 

  

6.6.2 Risikoreduserende tiltak for driftsfase i Korridor 2 

I ROS-analysen er det identifisert risikoreduserende tiltak for driftsfasen for K2 i Hamar 

kommune, som anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor. Fargen i 

høyre kolonne tilsier det høyeste rangerte risikonivå blant alle vurderte risikomål (liv og helse, 

materielle kostnader, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner).  

Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt. 
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Tabell 23 Risikoreduserende tiltak for K2 i Hamar kommune – driftsfase 

Hamar K2 Driftsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-1 
Forebygge mot og redusere 
konsekvensene av uønskede 
hendelser med tog 

 Planlegge for etableringen av 

landingsplass for tog i forbindelse 

med uønskede hendelser utenfor 

Hamar sentrum (1 nord for tunnel 

ved Furuberget og 1 syd for 

Åkersvika). 

1 

2 

T-2 
Redusere konsekvensene av 
uønskede hendelser med tog i 
tunnel 

 Planlegge for/Avklare plassering 

av beredskapsplasser ved tunnel 

og stasjonsområdet. 

 Sikre at nødetater får tilgang til 

sporområdet på stasjonen med 

kjøretøy (rampe). 

 Vurdere behov for plassering av 

brannvifter i tunnel. 

1 

2 

6.7 Identifikasjon av uønskede hendelser i Korridor 3 

Følgende uønskede hendelser er vurdert i risiko- og sårbarhetsanalysen i forbindelse med 

kommunedelplan for korridor 3 i Hamar kommune. Hendelser er fordelt på anleggsfase og normal 

drift. Tallene angir identitetsnumrene (løpenummer) til de uønskede hendelsene. Nærmere 

beskrivelse av den enkelte hendelse er vist i vedlegget.  

Tabell 24 Uønskede hendelser i Hamar kommune for K3 - anleggsfase 

Nr Uønskede hendelser – anleggsfase K3 

1 Trafikkuhell i rundkjøringen Åkersvikvegen -fv. 222 (Stangeveien) i anleggsfase 

2 Trafikkuhell på strekningen Åkersvikvegen - rv. 25 (Vangsveien) i anleggsfase 

3 Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase 

4 Flom i stasjonsområde/Vikingskipet i driftsfase  

5 Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse i anleggsfase 

6 

Flom fra Mjøsa stenger anleggs-, omkjørings- eller tilkomstveier ved Vikingskipet i 

anleggsfase 

7 Akutt forurensning av dyrket mark i anleggsfase 

8 Forurensning av Åkersvika i anleggsfase 

9 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase 
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Tabell 25 Uønskede hendelser i Hamar kommune for K3 - driftsfase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 Brudd på Vann- og avløpsledninger i anleggsfase 

11 Brudd på høyspent i anleggsfase 

12 

Uønskede hendelser med persontog og omgivelser ved flytting av spor i 

anleggsfase 

13 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser ved flytting av spor i anleggsfase 

14 Steinsprutskader fra sprengning ved bygging av tunnel  

15 Støy i anleggsfase 

Nr Uønsket hendelse – driftsfase K3 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase 

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase 

3 

Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet til sårbare områder -Åkersvika 

(naturreservat), Børstad (jordbruksområde) i driftsfase 

4 Flom i stasjonsområde/Vikingskipet i driftsfase  

5 Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane i driftsfase  
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6.8 Analyse og evaluering av anleggsfase i Korridor 3 

6.8.1 Presentasjon av risikonivå for anleggsfase i Korridor 3 

Risikobildet for anleggsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse viser den 

høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  Ytterligere detaljert 

analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Resultatet for anleggsfasen er presentert i risikomatrisen nedenfor. Tallene i matrisen tilsvarer 

løpenummeret på hver hendelse. 

Total Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig 15         

Sannsynlig   5, 10, 11 1, 2, 3, 7     

Mindre sannsynlig     4, 6 8, 9   

Lite sannsynlig   14 12 13   

Figur 9 Total risikomatrise for anleggsfase i Hamar Korridor 3 

Tabell 26 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Hamar Korridor 3 – Total 
risikomatrise 

Nr Total risikomatrise – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K3 

øst- 3 

Risikonivå 

Variant K3-3 

8 Forurensning av Åkersvika i anleggsfase    

9 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase   

13 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser ved flytting 

av spor i anleggsfase 

  

1 Trafikkuhell i rundkjøringen Åkersvikvegen -fv. 222 

(Stangeveien) i anleggsfase 

  

2  Trafikkuhell på strekningen Åkersvikvegen - rv. 25 

(Vangsveien) i anleggsfase 

  

3  Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase   

7  Akutt forurensning av dyrket mark i anleggsfase   

4 Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse i 

anleggsfase 
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Nr Total risikomatrise – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K3 

øst- 3 

Risikonivå 

Variant K3-3 

6  Flom fra Mjøsa stenger anleggs-, omkjørings- eller 

tilkomstveier ved Vikingskipet i anleggsfase 

  

5 Skinnefeil på eksisterende fylling i Åkersvika ved 

utvidelse/påbygning av fylling for nytt spor i anleggsfase  

  

10  Brudd på Vann- og avløpsledninger i anleggsfase   

11  Brudd på høyspent i anleggsfase   

12 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser ved 

flytting av spor i anleggsfase 

  

14 Steinsprutskader fra sprengning ved bygging av tunnel i 

anleggsfase 

  

15  Støy i anleggsfase   

6.8.2 Risikoreduserende tiltak for anleggsfase i Korridor 3 

I ROS-analysen er det identifisert risikoreduserende tiltak for anleggsfasen for K3 i Hamar 

kommune, som anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor. Fargen i 

høyre kolonne tilsier det høyeste rangerte risikonivå blant alle vurderte risikomål (liv og helse, 

materielle kostnader, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner).  

Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt.  

Tabell 27 Risikoreduserende tiltak for K3 i Hamar kommune - anleggsfase 

Hamar K3 Anleggsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-1 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet av uønskede 
hendelser i trafikken pga 
anleggsvirksomhet 

 Informere om 

anleggsvirksomhet og trafikale 

konsekvenser gjennom ulike 

kanaler og medier. 

1 

2 

3 

T-2 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet av uønskede 
hendelser i trafikken pga 
anleggsvirksomhet 

 Opprette ekstra skysstilbud for 

myke trafikanter i sårbare 

områder: Eksempelvis – tilby 

skoleskyss for videregående 

elever som kommer med toget. 

 Vurdere bruk av følgebiler for 

massetransport gjennom 

sårbare byområder. 

 Vurdere behov for spesielle 

tiltak som kan lede trafikanter 

ved sårbare områder 

(gangcontainere ved 

anleggsområder nært skoler). 

3 
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Hamar K3 Anleggsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-3 
Forebygge mot setningsskader på 
eksisterende bebyggelse 

 Kartlegge sårbarhet for 

bebyggelse i berørte 

omkringliggende boligfelt. 
4 

T-4 
Forebygge mot skader på 
anleggsområder som følge av flom 

 Vurdere alternative ekstra 

flomsikkerhetstiltak for 

byggegrop i sentrum. 

 Etablere rutinger for stans i 

anleggsarbeid ved flomvarsel. 

6 

7 

8 

T-5 
Forebygge mot spredning av 
forurensede masser 

 Stille krav til rengjøring av 

anleggsutstyr. 

7 

9 

T-6 

Forebygge mot og redusere 
konsekvens av følge av anleggsstøy 
hos berørte boliger 

 

 Informere boliger som kan 

rammes og opprette dialog for 

å kartlegge behov. 

 Tilby alternativ innkvartering til 

de berørte i perioder med 

støyende perioder. 

 

15 

T-7 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet av person- eller 
miljøskader som følge av hendelser 
med tog ved sporflytting 

 Vurdere muligheter for å kjøre 

med redusert hastighet i 

anleggsfase. 

 

12 
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6.9 Analyse og evaluering av driftsfase i Korridor 3 

6.9.1 Presentasjon av risikonivå for driftsfase i Korridor 3 

Risikobildet for driftsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse viser den 

høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  Ytterligere detaljert 

analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Resultatet for driftsfasen er presentert i risikomatrisen nedenfor. Tallene i matrisen tilsvarer 

løpenummeret på hver hendelse. 

Total Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig       3   

Lite sannsynlig     4, 5 2 1 

Figur 10 Total risikomatrise for driftsfase i Hamar Korridor 3 

Tabell 28 Identifiserte hendelser og risikonivå driftsfase i Hamar Korridor 3– Total risikomatrise 

Nr Total risikomatrise – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K3 øst-3 

Risikonivå 

Variant K3-3  

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i 

driftsfase  

  

3 Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet til sårbare områder 

-Åkersvika (naturreservat), Børstad (jordbruksområde)  

  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase   

4 Flom i stasjonsområde/Vikingskipet| i driftsfase      

5 Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane i 

driftsfase 

  

6.9.2 Risikoreduserende tiltak for driftsfase i Korridor 3 

I ROS-analysen er det identifisert risikoreduserende tiltak for driftsfasen for K3 i Hamar 

kommune, som anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor. Fargen i 

høyre kolonne tilsier det høyeste rangerte risikonivå blant alle vurderte risikomål (liv og helse, 

materielle kostnader, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner).  

Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt. 
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Tabell 29 Risikoreduserende tiltak for K3 i Hamar kommune – driftsfase 

Hamar K3 Driftsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-1 
Forebygge mot og redusere 
konsekvensene av uønskede 
hendelser med tog 

 Planlegge for etableringen av 

landingsplass for tog i 

forbindelse med uønskede 

hendelser utenfor Hamar 

sentrum (1 nord for tunnel ved 

Furuberget og 1 syd for 

Åkersvika). 

1 

2 

T-2 
Redusere konsekvensene av 
uønskede hendelser med tog i 
tunnel 

 Planlegge for/ Avklare 

plassering av 

beredskapsplasser ved tunnel 

og stasjonsområdet. 

 Sikre at nødetater får tilgang til 

sporområdet på stasjonen 

med kjøretøy (rampe) 

 Vurdere behov for plassering 

av brannvifter i tunnel. 

1 

2 

6.10 Oppsummering av resultater for Hamar 

6.10.1 Korridor 1 

Korridor 1 følger Mjøsa med dagens jernbanelinje frem til stasjonsområdet og består av to 

alternativer. De skiller seg fra hverandre ved krysning av Hamarbukta, hvor alternativ K1-2b skal 

gå i bru med fylling, mens alternativ K1-3b går i kulvert. Anleggsfasen for de to alternativene har 

mye til felles, men det er også noen særskilte faremomenter som er spesielle for de ulike 

alternativene.   

Byggegrop vil bli etablert ved Koigen, et område som er mye brukt av unge i Hamar til forskjellige 

fritidsaktiviteter. En større byggegrop (K1-3b med kulvert) vil gi kunne gi mer omfattende 

konsekvenser ved en eventuell spredning av alunskiferholdige masser. Etablering av kulvert 

innebærer også at vegnettet i øst må legges om. Dette kan føre til at sannsynligheten for mulige 

konflikter mellom bilister og anleggstrafikk økes.  

Når det gjelder driftsfasen, så vil alternativ K1-2b som går i lengre tunnel/kulvert være mer sårbar 

ved en eventuell svikt i pumpesystemer, og konsekvensene vil være større enn for alternativ K1-

2b som går i bru. På grunn av uavklarheter som foreligger per dags dato er det vanskelig å 

analysere en eventuell brannsituasjon i tunnel i detalj. Generelt vil en lang tunnel uten ventilasjon 

være mer sårbar med tanke på en uønsket hendelse med godstog eller persontog.  

Det foreligger en variant til alternativ K1 vest-3b, K1 vest 3b MAKS kulvert. Risikobildet for 

varianten vil være likt alternativet. 

6.10.2 Korridor 2 

Korridor 2 går gjennom Hamar sentrum fra Åkersvika, mellom Rådhuset og CC Stadion og videre 

mot Jessnes gjennom Furuberget. Det er planlagt ny stasjon under bakkenivå rett før Rådhuset 

og CC Stadion. Fra den planlagte stasjonsplasseringen og nordover til Jessnes går korridoren i 
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tunnel under boligfeltene nord for sentrum og gjennom Furuberget. Det er et alternativ for korridor 

2. Det foreligger også en variant av dette alternativet, hvor det skal legges et parklokk nord for 

Stangeveien. På analysepunktet er det ikke funnet noen forskjeller mellom varianten og 

hovedalternativet for korridor 2. Derfor anses de som identiske i denne analysen.  

Under anleggsfasen vil det måtte etableres en forholdsvis stor byggegrop i Hamar sentrum, og 

anleggsfeltet som må etableres i denne korridoren vil dominere en stor del av bybildet over lengre 

tid. Dette anleggsfeltet vil påvirke risikobildet spesielt i forhold til trafikkavviklingen i sentrum. Det 

er også identifisert utfordringer i anleggsfasen tilknyttet risiko for setningsskader på bebyggelse, 

spesielt for nærliggende bygg til den planlagte stasjonsetableringen. Dette omfatter bl.a. rådhuset 

og CC Stadion.  

I driftsfasen er det etableringen av en lang tunnel fra sentrum og videre gjennom Furuberget som 

utgjør størst risiko. Uønskede hendelser med tog i dette området (eksempelvis brann) vil kunne få 

større konsekvenser gjennom at røyk vil samles opp rundt tunnelportaler og kunne føre til risiko 

for liv og helse, samt risiko for skader på bygg i sentrum. 

6.10.3 Korridor 3 

Korridor 3 går østover fra Åkersvika forbi Vikingskipet og videre nordover ved Børstad. Ved 

Furnesvegen vil alternativet gå videre i tunnel under boligfelt og gjennom Furuberget mot 

Jessnes. Plassering av ny stasjon er planlagt ved Vikingskipet. Det foreligger et hovedalternativ 

og en variant for denne korridoren. På analysepunktet er det ikke identifisert noen forskjeller 

mellom hovedalternativet og varianten og i store trekk vurderes varianten identisk med 

alternativet. Derfor vurderes det som et alternativ i denne ROS-analysen.  

I anleggsfasen vil det være behov for å bygge ut den eksisterende fyllingen i Åkersvika for å gjøre 

plass til nytt spor som flytter toglinjen østover. Det må planlegges for dette, og gjøres en grundig 

kartlegging av grunnforhold ved eksisterende fylling slik at denne ikke skades i anleggsfasen. 

Dette vil kunne føre til skader på eksisterende spor, og føre til stans i togframføring. I 

anleggsfasen vil det videre være viktig å sikre en trygg fremkommelighet for trafikk, både til 

Vikingskipet og området rundt Espern. Dagens brannstasjon ved Vikingskipet vil måtte flyttes. 

Korridoren er også den som går gjennom det største omfanget av potensielle alunskifer 

forekomster, noe som vil gi behov for særlig aktsomhet rundt håndtering og transport av masser, 

for å unngå forurensing. Foreløpige kartlegginger av grunnforhold viser at det sannsynligvis er 

svartskifer og ikke alunskifer i grunnen. 

I driftsfasen vil det være uønskede hendelser med tog, spesielt i tunnel som utgjør høyest risiko. 

Kartlegging av sårbarhet og avklaring av plasseringer for beredskapsplasser og tilgang til tunnel 

for nødetater vil være viktige konsekvensreduserende tiltak. 
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7 Ringsaker kommune 

De identifiserte hendelsene i tilknytning til kommunedelplan i Ringsaker kommune er i 

analysearbeidet gitt en sannsynlighet for å inntreffe, samt en konsekvens for det enkelte 

risikostyringsmål dersom de inntreffer. Følgende informasjon er utarbeidet i vurderingene av hver 

enkelt hendelse; 

 Beskrivelse av årsaker til hendelsen. Nærmere beskrivelse av den enkelte hendelse er 

vist i vedlegget. 

 Planlagte/ eksisterende risikoreduserende tiltak. 

 Valgt sannsynlighet og valgt konsekvens i henhold til fastsatt skala, samt bakgrunn for 

disse valgene.  

 Forslag til nye risikoreduserende tiltak. 

Risikobildet for anleggs- og driftsfasen presenteres gjennom bruk av en total risikomatrise. Denne 

viser den høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  

Ytterligere detaljert analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Risikonivået for hver hendelse, gir en indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er i forhold til å 

opprettholde sikre forhold i anleggsperioden og under normal drift etter ferdigstilt jernbaneanlegg i 

Ringsaker kommune. Tallene i risikomatrisene tilsvarer identitetsnumrene (løpenummer) til de 

uønskede hendelsene. 

7.1 Identifikasjon av uønskede hendelser i Ringsaker 

Følgende uønskede hendelser er vurdert i risiko- og sårbarhetsanalysen i forbindelse med 

kommunedelplan Ringsaker kommune. Hendelser er fordelt på anleggsfase og normal drift. 

Tallene angir identitetsnumrene (løpenummer) til de uønskede hendelsene. Nærmere beskrivelse 

av den enkelte hendelse er vist i vedlegget. 
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Tabell 30 Uønskede hendelser i Ringsaker - anleggsfase 

Nr Uønsket hendelse – Ringsaker – anleggsfase  

1 Trafikkulykker i anleggsfase 

2 Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase 

3 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser  

4 Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og omgivelser 

5 Steinsprutskader på bygg eller mennesker 

6 Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase 

7 Støy i anleggsfase 

8 Oversvømmelse i anleggsfase 

9 Akutt forurensning av dyrket mark 

10 Forurensning av vassdragsområder 

11 Spredning av alunskiferholdige masser 

12 Brudd på kritisk infrastruktur i anleggsfase 

Tabell 31 Uønskede hendelser i Ringsaker - driftsfase 

 

 

 

 

 

 

7.2 Analyse og evaluering av anleggsfase i Ringsaker 

7.2.1 Presentasjon av risikonivå for anleggsfase i Ringsaker 

Risikobildet for anleggsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse viser den 

høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  Ytterligere detaljert 

Nr Uønsket hendelse –Ringsaker – driftsfase 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser 

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser 

3 Flom i driftsfase 

4 Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet 

5 Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane 

6 Skogbrann ved Hagen stasjon i driftsfasen  
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analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Resultatet for anleggsfasen er presentert i risikomatrisen nedenfor. Tallene i matrisen tilsvarer 

løpenummeret på hver hendelse. 

Total Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig     1, 2, 8, 9, 10     

Mindre 

sannsynlig 
  6, 7 5 12   

Lite sannsynlig       3, 4, 11   

Figur 11 Total risikomatrise for anleggsfase i Ringsaker 

Tabell 32 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Ringsaker – Total risikomatrise 

Nr Total risikomatrise – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

 

12  Brudd på kritisk infrastruktur i anleggsfase  

3  Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i anleggsfase  

4  Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og omgivelser i 

anleggsfase 

 

11  Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase     

1  Trafikkulykker i anleggsfase  

2  Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase  

8  Oversvømmelse i anleggsfase i anleggsfase   

9  Akutt forurensning av dyrket mark i anleggsfase  

10   Forurensning av vassdragsområder i anleggsfase    

5  Steinsprutskader på bygg eller mennesker i anleggsfase   

6  Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase  

7   Støy i anleggsfase  

7.2.2 Risikoreduserende tiltak for anleggsfase i Ringsaker 

I ROS-analysen er det identifisert risikoreduserende tiltak for anleggsfasen i Ringsaker kommune, 

som anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor. Fargen i høyre kolonne 
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tilsier det høyeste rangerte risikonivå blant alle vurderte risikomål (liv og helse, materielle 

kostnader, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner).  

Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt. 

Tabell 33 Risikoreduserende tiltak i Ringsaker kommune - anleggsfase 

Ringsaker Anleggsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-1 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for uønskede 
hendelser i trafikken pga. 
anleggsvirksomhet 

 Informere om 

anleggsvirksomhet og 

trafikale konsekvenser 

gjennom ulike kanaler og 

medier. 

 Opprettholde 

fremkommelighet over 

Amlund bru/Brumunda i 

anleggsfasen. 

1 

2 

3 

T-2 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for uønskede 
hendelser i trafikken pga 
anleggsvirksomhet 

 Opprette ekstra skysstilbud til 

sårbare trafikanter i 

anleggsfasen. 

 Eksempelvis – tilby 

skoleskyss for videregående 

elever som kommer med 

toget. 

 Vurdere bruk av følgebiler for 

massetransport gjennom 

sårbare byområder. 

3 

T-3 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for uønskede 
hendelser mellom tog og 
omgivelser 

 Vurdere muligheter og behov 

for at tog kjører med redusert 

hastighet i bynære områder. 
4 

T-4 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for skader på 
anleggsområder som følge av 
flom 

 Etablere rutinger for stans i 

anleggsarbeid ved flomvarsel. 8 

T-5 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet/ konsekvens for 
spredning av forurensede 
masser i anleggsfasen 

 

 Stille krav til rengjøring av 

anleggsutstyr. 

 Kartlegge grunnforhold mtp. 

Forurensning og forekomst av 

alunskifer. 

9 

11 

T-6 

Forebygge mot og redusere 
konsekvens ved sjenerende støy 
som følge av anleggsaktivitet i 
anleggsfase 

 

 Informere boliger som kan 

rammes og opprette dialog for 

å kartlegge behov. 

 Forbud mot støyende 

helgearbeid bør vurderes. 

Hvis noen blir spesielt berørt 

av støy vurdere tilbud om 

alternativt oppholdssted for de 

berørte.  

 

7 
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Ringsaker Anleggsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-7 
Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for skader/brudd 
på kritisk infrastruktur 

 Avmerke planlagt trafo ved 

Jessnes som sårbart objekt i 

planområdet (hensynssone).  

 

12 

7.3 Analyse og evaluering av driftsfase i Ringsaker 

7.3.1 Presentasjon av risikonivå for driftsfase i Ringsaker 

Risikobildet for driftsfasen presenteres gjennom bruk av totale risikomatriser. Disse viser den 

høyeste rangeringen som er gitt innenfor de forskjellige risikostyringsmålene.  Ytterligere detaljert 

analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i vedlegget. 

Resultatet for driftsfasen er presentert i risikomatrisen nedenfor. Tallene i matrisen tilsvarer 

løpenummeret på hver hendelse. 

Total Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre 

sannsynlig 
  6 5 3   

Lite sannsynlig     4   1, 2 

Figur 12 Total risikomatrise for driftsfase i Ringsaker 

Tabell 34 Identifiserte hendelser og risikonivå driftsfase i Ringsaker– Total risikomatrise 

Nr Total risikomatrise – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase    

2  Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase     

3  Flom i driftsfase  

5 Trafikkulykker i driftsfase   

4 Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet i driftsfase  

6 Skogbrann ved Hagen stasjon i driftsfase   
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7.3.2 Risikoreduserende tiltak for driftsfase i Ringsaker 

I ROS-analysen er det identifisert risikoreduserende tiltak for driftsfasen i Ringsaker kommune, 

som anbefales iverksatt. Disse tiltakene er presentert i tabellen nedenfor. Fargen i høyre kolonne 

tilsier det høyeste rangerte risikonivå blant alle vurderte risikomål (liv og helse, materielle 

kostnader, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner).  

Alle tiltak er vurdert å ha risikoreduserende effekt.  

Tabell 35 Risikoreduserende tiltak i Ringsaker kommune – driftsfase 

Ringsaker Driftsfase – forslag til ytterligere tiltak 

Tiltak 
nr 

Hva Beskrivelse Tilknyttet 
risiko-ID 

T-1 
Forebygge mot og redusere 
konsekvensene av uønskede 
hendelser med tog 

 Sørge for å etablere 

landingsplass for tog med 

farlig gods i forbindelse med 

uønskede hendelser ved 

Jessnes. 

2 

T-2 
Redusere konsekvensene av 
uønskede hendelser med tog i 
tunnel 

 Planlegge for/Avklare 

plassering av 

beredskapsplasser ved tunnel 

og stasjonsområdet. 

 Utrede behov for plassering av 

brannvifter i tunnel. 

1 

2 

T-3 
Forebygge mot og redusere 
konsekvenser for Brumunddal 
ved flomhendelser 

 Utrede konsekvensene av 

flom fra Mjøsa og/eller 

Brummunda. 

 Utrede konsekvensene for 

flom i Mælumsvika. 

3 

T-4 

Forebygge mot og redusere 
sannsynlighet for trafikkulykker 
og sikre opprettholdelse av 
fremkommelighet for nødetater 

 Opprettholde dialog med 

nødetater i alle planfaser om 

behov for ytterligere tiltak. 

 Opprette dialog med 

kommuner angående 

dimensjoneringskriterier for 

ferdig drift.  

5 

7.4 Oppsummering av resultater for Ringsaker 

Det er utredet et alternativ for Ringsaker. Anleggsfasen vil kunne medføre noen belastninger for 

omgivelsene. Dette gjelder spesielt fremkommelighet over Amlunden bru og elven Brummunda, 

samt at inngrep i elven også kan gi økt risiko for utslipp og akutt forurensning.  

Når det gjelder driftsfasen så vil ny trase redusere sannsynlighet for flom fra Mjøsa, men risiko 

knyttet til flom fra Brummunda vil opprettholdes.  
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8 Konklusjon  

Denne ROS-analysen omfatter kommunene Stange, Hamar og Ringsaker og har hatt som formål 

å identifisere uønskede hendelser for de ulike alternativene innenfor utredningskorridorene til nytt 

dobbeltspor mellom Sørli og Brumunddal på Dovrebanen. Analysen baserer seg på metodikken 

beskrevet i Statens Vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Analysen har sett på 

risikoforhold tilknyttet følgende temaer for både drifts- og anleggsfase av nytt dobbeltspor;  

 Trafikksikkerhet  

 Skred  

 Overvann  

 Alunskifer  

 Flom 

 Forurensning 

 Ulykke under lek og fritid  

 Kritisk infrastruktur  

Hendelsene er vurdert i forhold til risikostyringsmålene som er definert i Fylkes ROS for Hedmark: 

liv og helse, ytre miljø, samfunnsviktige funksjoner, økonomiske verdier. 

Et dobbeltspor på strekningen vil i hovedsak føre til forbedringer i det helhetlige risikobildet med 

tanke på driftsfasen, og det er lite som skiller de ulike alternativene for hver korridor i denne 

fasen.  

Stange kommune – driftsfase  

Det er identifisert fem uønskede hendelser knyttet til driftsfasen i Stange kommune. Det er 

imidlertid ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for 

driftsfasen. Tre hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er 

uakseptabel (gult risikoområde). Disse hendelsene omfatter uønskede hendelser mellom 

togframføring og omgivelser. Dette er hendelser som også har et grensesnitt mot egne RAMS-

vurderinger. De resterende to hendelsene medfører akseptabel risiko (grønt risikoområde). Det er 

ikke funnet noen forskjeller mellom alternativ 2a og variant 56 – 1a for driftsfasen. 

Hamar kommune – K1 – driftsfase 

Det er identifisert ti uønskede hendelser knyttet til driftsfasen for K1. Det er imidlertid ikke funnet 

noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for driftsfasen. To hendelser 

medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er uakseptabel (gult 

risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene trafikksikkerhet, hendelser mellom 

tog og omgivelser og for alternativ K1-3b omfattes også flom. De resterende åtte hendelsene 

medfører akseptabel risiko (grønt risikoområde). Det er funnet små forskjeller mellom 

alternativene K1 vest-2b og K1 vest-3b. Det siste alternativet er en nedsenket løsning ved 

Hamarbukta som går videre inn i en lang tunnel. Tunnelen byr på utfordringer knyttet til en 

eventuell hendelse med tog eller teknisk svikt av pumper. Samtidig er det ikke vesentlige 

forskjeller ellers og det er også identifisert noen tiltak som bør vurderes å implementere. 

Dessuten kan oppfølging på et senere stadium avklare situasjonen ytterligere. 

Det er ikke funnet noen forskjeller mellom alternativ K1 vest- 3b og variant med maks kulvert.  

Hamar kommune – K2 – driftsfase   

Det er identifisert fire uønskede hendelser knyttet til driftsfasen for K2. Det er imidlertid ikke 
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funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for driftsfasen. Tre 

hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er uakseptabel (gult 

risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene trafikksikkerhet, flom, samt 

hendelser mellom tog og omgivelser. En hendelsene medfører akseptabel risiko (grønt 

risikoområde). Det er ikke funnet noen forskjeller mellom varianten og hovedalternativet for 

korridor 2. 

Hamar kommune – K3 – driftsfase 

Det er identifisert fem uønskede hendelser knyttet til driftsfase for K3. Det er imidlertid ikke funnet 

noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for driftsfasen. Tre 

hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er uakseptabel (gult 

risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene flom og forurensning, samt 

hendelser mellom tog og omgivelser. De resterende to hendelsene medfører akseptabel risiko 

(grønt risikoområde). Hendelser innen temaet trafikksikkerhet medfører ingen uakseptabel risiko 

for dette alternativet. Det er ikke funnet noen forskjeller mellom varianten og hovedalternativet for 

korridor 3. 

Ringsaker kommune – driftsfase 

Det er identifisert seks uønskede hendelser knyttet til driftsfasen i Ringsaker kommune. Det er 

imidlertid ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for 

driftsfase. Tre hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er 

uakseptabel (gult risikoområde). Disse omfatter uønskede hendelser mellom togframføring og 

omgivelser, samt flom. De resterende to hendelsene medfører akseptabel risiko (grønt 

risikoområde).  

Stange kommune – anleggsfase 

Det er identifisert 20 uønskede hendelser knyttet til anleggsfase for Stange kommune. 

Konstruksjonssvikt på grunn av anleggsaktivitet nær skoler og bebyggelse for alternativ 2a 

medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for anleggsfasen. 16 hendelser medfører høyere 

enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er uakseptabel (gult risikoområde). Disse 

uønskede hendelsene omfatter temaene trafikksikkerhet, skader på kritisk infrastruktur, 

anleggsvirksomhet, flom, forurensning og alunskifer. De resterende tre hendelsene medfører 

akseptabel risiko (grønt risikoområde). Alternativ 2a og variant 56-1a har mange felles trekk, men 

på grunn av at alternativ 2a går tettere til skoler og bebyggelser, vil eventuelle skader fra 

steinsprut kunne ha større konsekvenser for omgivelsene. Variant 56-1a representerer en større 

utfordring knyttet til oversvømmelser i anleggsfasen i forbindelse med omlegging av 

Brenneribekken. 

Hamar kommune – K1 – anleggsfase 

Det er identifisert 18 uønskede hendelser knyttet til anleggsfase for K1. Det er imidlertid ikke 

funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for anleggsfasen. 

Alle identifiserte hendelsene medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er 

uakseptabel (gult risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene trafikksikkerhet, 

skader på kritisk infrastruktur, anleggsvirksomhet, flom, forurensning og alunskifer. Det er funnet 

små forskjeller mellom alternativene K1 vest-2b og K1 vest-3b. Størrelse på byggegrop ved 

Koigen, med tilhørende anleggsvirksomhet nært et fritidsområde som benyttes av mange unge 

gir større risiko for K1 vest-3b. Det vil for dette alternativet også være behov for en større 
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omlegging av eksisterende vegnett sammenlignet med alternativ K1 vest-2b som går i bru. 

Det er ikke funnet noen forskjeller mellom varianten og hovedalternativ K1 vest-3b.  

Hamar kommune – K2 – anleggsfase 

Det er identifisert 14 uønskede hendelser knyttet til anleggsfasen for K2. Det er imidlertid ikke 

funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for anleggsfasen. 

Alle identifiserte hendelsene medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er 

uakseptabel (gult risikoområdet). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene trafikksikkerhet, 

skader på kritisk infrastruktur, anleggsvirksomhet, flom, forurensning og alunskifer. Det er ikke 

identifisert noen hendelser i grønt risikoområde. Det er ikke funnet noen forskjeller mellom 

varianten og hovedalternativet for korridor 2. 

Hamar kommune – K3 – anleggsfase 

Det er identifisert 15 uønskede hendelser knyttet til anleggsfase for K3. Det er imidlertid ikke 

funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for anleggsfasen. 

Alle identifiserte hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er 

uakseptabel (gult risikoområde). De uønskede hendelsene omfatter temaene trafikksikkerhet, 

skader på kritisk infrastruktur, anleggsvirksomhet, flom, forurensning og alunskifer. Det er ikke 

funnet noen forskjeller mellom varianten og hovedalternativet for korridor 3. 

Ringsaker kommune – anleggsfase 

Det er identifisert 12 uønskede hendelser knyttet til anleggsfasen i Ringsaker kommune. Det er 

imidlertid ikke funnet noen hendelser som medfører uakseptabel risiko (rødt risikoområde) for 

anleggsfase. Ti hendelser medfører høyere enn akseptabel risiko, men ikke så høy at den er 

uakseptabel (gult risikoområde). Disse uønskede hendelsene omfatter temaene trafikksikkerhet, 

skader på kritisk infrastruktur, anleggsvirksomhet, flom, forurensning og alunskifer. De resterende 

to hendelsene medfører akseptabel risiko (grønt risikoområde).  

Generelt viser analysen at det i stor grad vil være mulig å forebygge uønskede hendelser, eller 

redusere konsekvensen av disse. Foreslåtte avbøtende tiltak vil bidra til å holde risikobildet på et 

akseptabelt nivå. Restrisiko er risiko som alltid vil være tilstede ved ferdsel i trafikk, 

anleggsaktivitet i Åkersvika og ved anleggsarbeid generelt. God planlegging av prosjektet vil 

bidra til å redusere omfanget av eventuelle ulykker.  
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10  Forkortelser  

DSB  Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

G/S-vei Gang/-sykkelvei 

JBV  Jernbaneverket 

MOP  Miljøoppfølgingsprogram 

NVE  Norges vassdrags- og energidirektorat  

PBL  Plan- og bygningsloven 

RAMS Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet 

ROS  Risiko- og sårbarhetsanalyse 

SHA  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

SVV  Statens vegvesen 
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1 Stange kommune  

1.1 Analyse og evaluering av anleggsfase 

1.1.1 Resultater anleggsfase – presentasjon av risikonivå  

Resultatet for anleggsfasen er presentert i risikomatrisene nedenfor. Tallene i matrisen tilsvarer 

løpenummeret på hver hendelse. Merk at sannsynligheten for en uønsket hendelse er den 

samme uansett risikostyringsmål, men at konsekvensene kan være forskjellige.  

Liv og Helse  Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig 9 8, 18 1, 2, 19     

Mindre sannsynlig   20 6, 13 5   

Lite sannsynlig   7 3 4   

Figur 13 Risikomatrise for anleggsfase - Liv og Helse 
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Tabell 36 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Stange for begge alternativer – Liv 
og helse 

Nr 
Liv & helse – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Variant 56- 

1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

5 
Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og omgivelser i 

anleggsfase 
  

4 
Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i 

anleggsfase 
  

1 Trafikkuhell i Stange sentrum i anleggsfase   

2 Trafikkuhell ved Sandviksvegen – Skolevegen i anleggsfase   

19 Steinsprutskader på bygg- eller menneske i anleggsfase   

6 Påkjørsel av myke trafikanter av tog i anleggsfase   

13 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase   

8 Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse   

18 Steinsprutskader på bygg- eller mennesker i anleggsfase   

3 Påkjørsel av myke trafikanter    

20 Støy i anleggsfase   

7 Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase    

9 
Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i 

anleggsfase 
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Ytre miljø Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   8, 9 11, 12, 14, 17     

Mindre sannsynlig   10 15 5, 13   

Lite sannsynlig           

Figur 14 Risikomatrise for anleggsfase i Stange – Ytre miljø  

Tabell 37 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Stange for begge alternativer – 
Ytre miljø 

Nr Ytre miljø – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Variant 56- 1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

5 Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og omgivelser i 

anleggsfase 

  

13 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase   

11 Akutt forurensning av dyrket mark i anleggsfase   

12 Forurensning av vassdragsområder i anleggsfase   

14 Spredning av plantesykdommer   

17 Skade på gårds- eller næringsproduksjon i forbindelse med 

sprengning i anleggsfase 

  

15 Brudd på VA infrastruktur i anleggsfase   

8 Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i 

anleggsfase 

  

9 Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i 

anleggsfase 

  

10 Oversvømmelser på grunn av høy vannstand i 

Brenneribekken 

  

  



 

65 

 

Samfunnsviktige 

funksjoner/verdier 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig 8, 9 1, 2 16     

Mindre sannsynlig     10 5, 15   

Lite sannsynlig   3, 7   4   

Figur 15 Risikomatrise for anleggsfase i Stange – Samfunnsviktige funksjoner 

Tabell 38 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Stange for begge alternativer – 
Samfunnsviktige funksjoner 

Nr Samfunnsviktige funksjoner – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Variant 56- 

1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

5 Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og omgivelser i 

anleggsfase 

  

15 Brudd på VA-infrastruktur i anleggsfase   

4 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i 

anleggsfase 

  

16 Brudd på høyspentinstallasjoner i anleggsfase   

10 Oversvømmelser på grunn av høy vannstand i Brenneribekken   

1 Trafikkuhell i Stange sentrum i anleggsfase   

2 Trafikkuhell ved Sandvikavegen – Skolevegen i anleggsfase   

3 Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase   

7 Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase   

8 Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i 

anleggsfase 

  

9 Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i 

anleggsfase 
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Økonomiske 

verdier 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   1, 2, 9, 18 11, 14, 16, 17, 19 8   

Mindre sannsynlig     15 5, 13   

Lite sannsynlig   7   4   

Figur 16 Risikomatrise for anleggsfase i Stange – økonomiske verdier 

Tabell 39 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Stange for begge alternativer – 
Økonomiske verdier 

Nr Økonomiske verdier – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Variant 56- 

1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

8 Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i 

anleggsfase 

  

5 Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og omgivelser i 

anleggsfase 

  

13 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase   

4 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i 

anleggsfase 

  

11 Akutt forurensning av dyrket mark i anleggsfase   

14 Spredning av plantesykdommer i anleggsfase   

16 Brudd på høyspentinstallasjoner i anleggsfase   

17 Skade på gårds- eller næringsproduksjon i forbindelse med 

sprengning i anleggsfase 

  

19 Steinsprutskader på bygg- eller menneske i anleggsfase   

15 Brudd på VA infrastruktur i anleggsfase   

1 Trafikkuhell i Stange sentrum i anleggsfase   

2 Trafikkuhell ved Sandvikavegen – Skolevegen i anleggsfase   

9 Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse i 

anleggsfase 

  

18 Steinsprutskader på bygg- eller menneske i anleggsfase   

7 Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase   
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1.2 Analyse og evaluering av driftsfase  

1.2.1 Resultater driftsfase – presentasjon av risikonivå  

Liv og helse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig     2     

Lite sannsynlig     5   1 

Figur 17 Risikomatrise for driftsfase – Liv og Helse  

Tabell 40 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Stange for begge alternativer – Liv 
og helse 

Nr Uønskede hendelser  

Liv og helse – driftsfase: 

Risikonivå  

Variant 56- 

1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser   

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser   

5 Trafikkulykker i driftsfase   
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Ytre miljø Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig     2     

Lite sannsynlig     4     

Figur 18 Risikomatrise for driftsfase – Ytre miljø 

Tabell 41 Identifiserte uønskede hendelser og risikonivå for driftsfase i Stange for begge 
alternativer - Ytre miljø 

Nr Uønskede hendelser  

Ytre miljø – driftsfase: 

Risikonivå  

Variant 56- 

1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase   

4 Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet i driftsfasen    
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Samfunnsviktige 

funksjoner 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig     3 2   

Lite sannsynlig   5 1     

Figur 19 Risikomatrise for driftsfase – Samfunnsviktige funksjoner 

Tabell 42 Identifiserte uønskede hendelser og risikonivå for driftsfase i Stange for begge 
alternativer - Samfunnsviktige funksjoner 

Nr Uønskede hendelser  

Samfunnsviktige funksjoner – driftsfase: 

Risikonivå  

Alternativ 

56- 1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase   

3 Flom i Brenneribekken   

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelse i driftsfase   

5 Trafikkulykker i driftsfase   
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Økonomiske 

verdier  
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig       2   

Lite sannsynlig       1   

Figur 20 Risikomatrise for driftsfase – Økonomiske verdier 

Tabell 43 Identifiserte uønskede hendelser og risikonivå for driftsfase i Stange for begge 
alternativer - Økonomiske verdier 

Nr Uønskede hendelser  

Økonomiske verdier – driftsfase: 

Risikonivå  

Variant 56- 

1a  

Risikonivå 

Alternativ 

2a 

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase   

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelse i driftsfase   
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2 Hamar kommune  

De identifiserte hendelsene i tilknytning til kommunedelplan i Hamar kommune er i 

analysearbeidet gitt en sannsynlighet for å inntreffe, samt en konsekvens for det enkelte 

risikostyringsmål dersom de inntreffer. Følgende informasjon er utarbeidet i vurderingene av hver 

enkelt hendelse; 

 Beskrivelse av årsaker til hendelsen. Nærmere beskrivelse av den enkelte hendelse er 

vist i vedlegget. 

 Planlagte/ eksisterende risikoreduserende tiltak. 

 Valgt sannsynlighet og valgt konsekvens i henhold til fastsatt skala, samt bakgrunn for 

disse valgene.  

 Forslag til nye risikoreduserende tiltak 

Resultatene fra vurderingene er presentert i de påfølgende delkapitler. Risikobildet for både 

anleggsfase og ved normal drift presenteres gjennom bruk av risikomatriser. Det er etablert egne 

matriser for hvert av de fastsatte risikostyringsmålene. Risikoreduserende tiltak presenteres 

deretter videre i neste delkapitler. Detaljert analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i 

vedlegget. 

Risikonivået for hver hendelse, gir en indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er i forhold til å 

opprettholde sikre forhold i anleggsperioden og under normal drift etter ferdigstilt jernbaneanlegg i 

Hamar kommune. Tallene i risikomatrisene tilsvarer identitetsnumrene (løpenummer) til de 

uønskede hendelsene. 

For Hamar er det analysert tre korridorer. Innenfor korridor 1 foreligger det 2 alternativer, mens 

for de resterende to er det ett alternativ per korridor.  

2.1 Analyse og evaluering av anleggsfase for K1 i Hamar kommune 

2.1.1 Resultater K1 anleggsfase – presentasjon av risikonivå 

Liv og helse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært 

sannsynlig 
          

Meget 

sannsynlig 
          

Sannsynlig   14, 15, 18       

Mindre 

sannsynlig 
11 9, 10, 12 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

17 
16   

Lite sannsynlig           

Figur 21 Risikomatrise for K1 anleggsfase - Liv og helse 
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Tabell 44 Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K1 for begge alternativer 
- Liv og helse 

Nr Liv & helse – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1 vest -

2b  

Risikonivå 

Alternativ 

K1 vest-3b/ 

variant K1 

vest-3b 

MAKS 

kulvert 

16 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser   

1 Trafikkuhell i forbindelse med atkomst- eller utkjøring fra Espern-

området (fv. 222 Stangeveien) 

  

2 Trafikkuhell i sentrumsområdet   

3 Trafikkuhell i boligfelt nord for sentrum i anleggsfase   

4 Trafikkuhell i boligfelt nord for sentrum i anleggsfase   

5 Påkjørsel av myke trafikanter i sentrumsområdet (Espern - Hamar 

stasjon) i anleggsfase  

  

6 Påkjørsel av myke trafikanter i boligfelt nord for Hamar sentrum i 

anleggsfase 

  

7 Påkjørsel av myke trafikanter i boligfelt nord for Hamar sentrum i 

anleggsfase 

  

8 Setningsskader på tunnel/bebyggelse nord for Hamar sentrum i 

anleggsfase  

  

17 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser i anleggsfase   

14 Brudd på vann- og avløpsledninger i anleggsfase i anleggsfase    

15 Brudd på høyspentledninger i anleggsfase   

18 Støy i anleggsfase   

9 Flom i anleggsfase   

10 Flom i anleggsfase   

12 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase   

11 Akutt forurensning i Åkersvika i anleggsfase    
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Ytre miljø Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig     14     

Mindre sannsynlig   9, 10, 16   11, 12, 17   

Lite sannsynlig           

Figur 22 Risikomatrise for K1 anleggsfase – Miljø 

Tabell 45 Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K1 for begge alternativer 
- Ytre miljø 

Nr Miljø – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1-2b   

Risikonivå 

Alternativ 

K1-3b 

11 Akutt forurensning i Åkersvika i anleggsfase   

12 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase   

17 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser i anleggsfase   

14 Brudd på vann- og avløpsledninger i anleggsfase   

9 Flom i anleggsfase   

10 Flom i anleggsfase   

16 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser i anleggsfase    
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Samfunnsviktige 

funksjoner 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   14, 15       

Mindre sannsynlig 2 1, 3, 4 
9, 10, 13, 16, 

17 
12   

Lite sannsynlig           

Figur 23 Risikomatrise for K1 anleggsfase - Samfunnsviktige funksjoner 

Tabell 46 Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K1 for begge alternativer 
– Samfunnsviktige funksjoner 

Nr Samfunnsviktige funksjoner – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1-2b 

Risikonivå 

Alternativ 

K1 vest-3b/ 

variant K1 

vest-3b 

MAKS 

kulvert 

12 Spredning av alunskiferholdige masser   

9 Flom i anleggsfase   

10 Flom i anleggsfase   

13 Skinnefeil på eksisterende fylling i Åkersvika ved 

utvidelse/påbygning av fylling for nytt spor i anleggsfase 

  

16 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser i anleggsfase   

17 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser i anleggsfase   

14 Brudd på vann- og avløpsledninger i anleggsfase   

15 Brudd på høyspentledninger i anleggsfase   

1 Trafikkuhell i forbindelse med atkomst- eller utkjøring fra Espern-

området (fv. 222 Stangeveien) i anleggsfase 

  

3 Trafikkuhell i boligfelt nord for sentrum i anleggsfase   

4 Trafikkuhell i boligfelt nord for sentrum i anleggsfase   

2 Trafikkuhell i sentrumsområdet i anleggsfase   
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Økonomiske 

verdier 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig   9 10, 17 8, 12, 16   

Lite sannsynlig           

Figur 24 Risikomatrise for K1 anleggsfase – Økonomiske verdier 

Tabell 47 Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K1 for begge alternativer 
– Økonomiske verdier 

Nr Økonomiske verdier – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1-2b   

Risikonivå 

Alternativ 

K1 vest-

3b/ variant 

K1 vest-3b 

MAKS 

kulvert 

8 Setningsskader på tunnel/bebyggelse nord for Hamar sentrum i 

anleggsfase 

  

12 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase   

16 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser i anleggsfase   

10 Flom i anleggsfase   

17 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser i anleggsfase    

9 Flom i anleggsfase   
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2.2 Analyse og evaluering av driftsfase for K1 i Hamar kommune 

2.2.1  Resultater K1 driftsfase – presentasjon av risikonivå 

Liv og helse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre 

sannsynlig 
  7, 8       

Lite sannsynlig     1, 2 3, 4, 6 5 

Figur 25 Risikomatrise for K1 driftsfase - Liv og helse 

Tabell 48 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K1 for begge alternativer - 
Liv og helse 

Nr Liv og helse – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1-2b   

Risikonivå 

Alternativ 

K1 vest-

3b/ variant 

K1 vest-3b 

MAKS 

kulvert 

5 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for 

stasjon i driftsfase 

  

3 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for 

stasjon i driftsfase 

  

4 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon 

i driftsfase 

  

6 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon 

i driftsfase 

  

1 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser syd for 

stasjon i driftsfase 

  

2 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser syd for stasjon i 

driftsfase 

  

7 Trafikkuhell i byområdet (Espern - Storhamar) i driftsfase   

8 Trafikkuhell i byområdet (Espern - Storhamar) i driftsfase   
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Ytre miljø Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig 9 10       

Lite sannsynlig   1, 3, 5 2 4, 6   

Figur 26 Risikomatrise for K1 driftsfase – Ytre miljø 

Tabell 49 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K1 for begge alternativer - 
Ytre miljø 

Nr Ytre miljø – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1-2b   

Risikonivå 

Alternativ 

K1 vest-

3b/ variant 

K1 vest-3b 

MAKS 

kulvert 

4 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

6 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

2 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser syd for stasjon i 

driftsfase 

  

10 Flom i driftsfase   

1 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser syd for stasjon i 

driftsfase 

  

3 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

5 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

9 Flom i driftsfase    
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Samfunnsviktige 

funksjoner 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig   7, 8, 9 10     

Lite sannsynlig     1, 2, 3, 4, 5 6   

Figur 27 Risikomatrise for K1 driftsfase – Samfunnsviktige funksjoner 

Tabell 50 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K1 for begge alternativer - 
Samfunnsviktige funksjoner 

Nr Samfunnsviktige funksjoner – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1-2b   

Risikonivå 

Alternativ K1 

vest-3b/ 

variant K1 

vest-3b 

MAKS kulvert 

6 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

10 Flom i driftsfase   

1 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser syd for stasjon i 

driftsfase 

  

2 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser syd for stasjon i 

driftsfase 

  

3 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

4 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

5 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

7 Trafikkuhell i byområdet (Espern - Storhamar) i driftsfase   

8 Trafikkuhell i byområdet (Espern - Storhamar) i driftsfase   

9 Flom i driftsfase   

 

  



 

79 

 

Økonomiske 

verdier 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig   9 10     

Lite sannsynlig     1, 2, 3, 4, 5 6   

Figur 28 Risikomatrise for K1 driftsfase – Økonomiske verdier 

Tabell 51 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K1 for begge alternativer - 
Økonomiske verdier 

Nr Økonomiske verdier – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K1-2b   

Risikonivå 

Alternativ K1 

vest-3b/ 

variant K1 

vest-3b 

MAKS kulvert 

6 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon   

10 Flom i driftsfase   

1 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser syd for stasjon i 

driftsfase 

  

2 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser syd for stasjon i 

driftsfase 

  

3 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

4 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

5 Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for stasjon i 

driftsfase 

  

9 Flom i driftsfase   
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2.3 Analyse og evaluering av anleggsfase for korridor 2 i Hamar kommune 

2.3.1  Resultater K2 anleggsfase – presentasjon av risikonivå 

Liv og helse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig   14       

Sannsynlig   6 1, 2, 3, 4, 5     

Mindre 

sannsynlig 
  7       

Lite sannsynlig           

Figur 29 Risikomatrise for K1 driftsfase – Liv og helse 

Tabell 30 Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K2 - Liv og helse 

Nr Liv & helse – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K2 midt-

1a/ variant K2 

midt-1a MELLOM 

lokk 

1 Trafikkuhell ved fv. 222 - Briskeby (Stangeveien) i anleggsfase  

2 Trafikkuhell ved Parkgata/Briskeby i anleggsfase  

3 Trafikkuhell ved rv. 25 (Vangsveien) i anleggsfase  

4 Påkjørsel av myke trafikanter i sentrumsområdet i anleggsfase  

5 Påkjørsel av myke trafikanter i Hamar nord i anleggsfase  

14 Støy i anleggsfase i anleggsfase  

6 Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse i sentrum (Rådhuset, CC 

Stadion) i anleggsfase 

 

7 Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse ved boligfelt (Storhamar, 

Bondesvea, Presterud) i anleggsfase 
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Ytre miljø Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   11 6    

Mindre sannsynlig   8   9    

Lite sannsynlig       10   

Figur 30 Risikomatrise for K2 anleggsfase - Ytre miljø 

Tabell 52   Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K2 - Ytre miljø 

Nr Ytre miljø– anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K2 

midt-1a/ variant 

K2 midt-1a 

MELLOM lokk 

9 Akutt forurensning av Åkersvika i anleggsfase  

10 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase  

6 Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse i sentrum (Rådhuset, CC 

Stadion) i anleggsfase 

 

11 Brudd på vann- og avløpsledninger i anleggsfase  

8 Flom fra Mjøsa i anleggsfase i anleggsfase  
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Samfunnsviktige 

funksjoner 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   1, 3 6, 11, 12, 13     

Mindre sannsynlig     8     

Lite sannsynlig           

Figur 31 Risikomatrise for K2 anleggsfase - Samfunnsviktige funksjoner 

Tabell 53 Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K2 – Samfunnsviktige 
funksjoner 

Nr Samfunnsviktige funksjoner – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K2 

midt-1a/ variant 

K2 midt-1a 

MELLOM lokk 

6 Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse i sentrum (Rådhuset, 

CC Stadion) i anleggsfase 

 

11 Brudd på vann- og avløpsledninger i anleggsfase  

12 Brudd på høyspent i anleggsfase  

13 Rystelsesskader fra sprengningsarbeider på kritisk infrastruktur i 

anleggsfase 

 

8 Flom fra Mjøsa i anleggsfase i anleggsfase  

1 Trafikkuhell ved fv. 222 - Briskeby (Stangeveien) i anleggsfase  

3 Trafikkuhell ved rv. 25 (Vangsveien) i anleggsfase  
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Økonomiske 

verdier 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   12 6, 11, 13     

Mindre sannsynlig       7, 8   

Lite sannsynlig       10   

Figur 32 Risikomatrise for K2 anleggsfase - Økonomiske verdier 

Tabell 54 Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K2 – Økonomiske 
verdier 

Nr Økonomiske verdier – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K2 midt-

1a/ variant K2 

midt-1a MELLOM 

lokk 

7 Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse ved boligfelt (Storhamar, 

Bondesvea, Presterud) i anleggsfase 

 

8 Flom fra Mjøsa i anleggsfase  

10 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase  

6 Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse i sentrum (Rådhuset, 

CC Stadion) i anleggsfase 

 

11 Brudd på vann- og avløpsledninger i anleggsfase  

13 Rystelsesskader fra sprengningsarbeider på kritisk infrastruktur i 

anleggsfase 

 

12 Brudd på høyspent i anleggsfase  
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2.3.2  Analyse og evaluering av driftsfase for korridor 2 i Hamar kommune  

2.3.3 Resultater K2 driftsfase – presentasjon av risikonivå 

Liv og helse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre 

sannsynlig 
          

Lite sannsynlig     4 2 1 

Figur 33 Risikomatrise for K2 driftsfase – Liv og helse 

Tabell 55 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K2 – Liv og helse 

Nr Liv & helse – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase  

4 Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane i driftsfase  
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Yte miljø Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig           

Lite sannsynlig   1   2   

Figur 34 Risikomatrise for K2 driftsfase – Ytre miljø 

Tabell 56 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K2 – Ytre miljø 

Nr Ytre miljø – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K2 midt-1a/ variant 

K2 midt-1a MELLOM lokk 

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser  

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser  

 

Samfunnsviktige 

funksjoner 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig     3     

Lite sannsynlig   4 1, 2     

Figur 35 Risikomatrise for K2 driftsfase - Samfunnsviktige funksjoner 

Tabell 57 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K2 – Samfunnsviktige 
funksjoner 

Nr Samfunnsviktige funksjoner – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K2 midt-1a/ 

variant K2 midt-1a 

MELLOM lokk 

3 Flom i neddykket stasjonsområde i driftsfase  

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase  

4 Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane i driftsfase  
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Økonomiske 

verdier 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig     3     

Lite sannsynlig   1 2     

Figur 36 Risikomatrise for K2 driftsfase - Økonomiske verdier 

Tabell 58 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K2 – Økonomiske verdier 

Nr Økonomiske verdier – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K2 midt-1a/ 

variant K2 midt-1a 

MELLOM lokk 

3 Flom i neddykket stasjonsområde i driftsfase  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase  

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase   
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2.4 Analyse og evaluering av anleggsfase for korridor 3 i Hamar kommune  

2.4.1 Resultater K3 anleggsfase – presentasjon av risikonivå 

Liv og helse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig 15         

Sannsynlig     1, 2, 3     

Mindre 

sannsynlig 
          

Lite sannsynlig     12 13   

Figur 37 Risikomatrise for K3 anleggsfase - Liv og helse 

Tabell 59 Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K3 - Liv og helse 

Nr Liv & helse – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K3 øst-

3/ variant K3-3 

13 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser ved flytting av spor i 

anleggsfase 

 

1 Trafikkuhell i rundkjøringen Åkersvikvegen -fv. 222 (Stangeveien) i 

anleggsfase 

 

2 Trafikkuhell på strekningen Åkersvikvegen - rv. 25 (Vangsveien) i 

anleggsfase 

 

3 Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase i anleggsfase  

12 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser ved flytting av spor i 

anleggsfase 

 

15 Støy i anleggsfase   
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Ytre miljø Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   10 7    

Mindre sannsynlig     6 9, 8   

Lite sannsynlig   12 13     

Figur 38 Risikomatrise for K3 anleggsfase - Ytre miljø 

Tabell 60 Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K3 - Ytre miljø 

Nr Ytre miljø – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K3 øst-

3/ variant K3-3 

8 Forurensning av Åkersvika  

9 Spredning av alunskiferholdige masser   

7 Akutt forurensning av dyrket mark  

6 Flom fra Mjøsa stenger anleggs-, omkjørings- eller tilkomstveier ved 

Vikingskipet  

 

10 Brudd på vann- og avløpsledninger  

13 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser ved flytting av spor  

12 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser ved flytting av spor   
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Samfunnsviktige 

funksjoner 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   11       

Mindre sannsynlig     6     

Lite sannsynlig     12, 13     

Figur 39 Risikomatrise for anleggsfase - Samfunnsviktige funksjoner 

Tabell 61 Identifiserte hendelser og risikonivå for anleggsfase i Hamar K3 – Samfunnsviktige 
funksjoner 

Nr Samfunnsviktige funksjoner – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ K3 

øst-3/ variant 

K3-3 

6 Flom fra Mjøsa stenger anleggs-, omkjørings- eller tilkomstveier ved 

Vikingskipet i anleggsfase 

 

11 Brudd på høyspent i anleggsfase   

12 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser ved flytting av spor i 

anleggsfase 

 

13 Uønsket hendelse med godstog og omgivelser ved flytting av spor i 

anleggsfase 
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Økonomiske 

verdier 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   5, 10       

Mindre sannsynlig     4, 6     

Lite sannsynlig   14       

Figur 40 Risikomatrise for K3 anleggsfase - Økonomiske verdier 

Nr Økonomiske verdier – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K3 øst-3/ 

variant K3-

3 

4 Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse i anleggsfase  

6 Flom fra Mjøsa stenger anleggs-, omkjørings- eller tilkomstveier ved 

Vikingskipet i anleggsfase 

 

5 Skinnefeil på eksisterende fylling i Åkersvika ved utvidelse/påbygning av fylling 

for nytt spor i anleggsfase 

 

10 Brudd på vann- og avløpsledninger i anleggsfase  

14 Steinsprutskader fra sprengning ved bygging av tunnel i anleggsfase  

2.4.2  Analyse og evaluering av driftsfase  

2.4.3 Resultater K3 driftsfase– presentasjon av risikonivå 

Liv og helse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig           

Lite sannsynlig   5   2 1 
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Figur 41 Risikomatrise for K3 driftsfase – Liv og helse 

Tabell 62 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K3 – Liv og helse 

Nr Liv & helse – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K3 øst-3/ 

variant K3-

3 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase  

5 Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane i driftsfase  

 

Ytre miljø Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig       3   

Lite sannsynlig   1   2   

Figur 42 Risikomatrise for K3 driftsfase - Ytre miljø 

Tabell 63 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K3 - Ytre miljø 

Nr Ytre miljø – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K3 øst-3/ 

variant K3-

3 

3 Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet til sårbare områder -Åkersvika 

(naturreservat) eller Børstad (jordbruksområde) i driftsfase 

 

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase  

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase  
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Samfunnsviktige 

funksjoner 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig     3     

Lite sannsynlig   5 1, 2, 4     

Figur 43 Risikomatrise for K3 driftsfase - Samfunnsviktige funksjoner 

Tabell 64 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K3 – Samfunnsviktige 
funksjoner 

Nr Samfunnsviktige funksjoner – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K3 øst-3/ 

variant K3-

3 

3 Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet til sårbare områder -Åkersvika 

(naturreservat) eller Børstad (jordbruksområde) driftsfase 

 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase  

4 Flom ved stasjonsområde/Vikingskipet i driftsfase  

5 Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane i driftsfase  
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Økonomiske 

verdier 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig           

Lite sannsynlig   2 1, 4, 5     

Figur 44 Risikomatrise for K3 driftsfase - Økonomiske verdier 

Tabell 65 Identifiserte hendelser og risikonivå for driftsfase i Hamar K3 – Økonomiske verdier 

Nr Økonomiske verdier – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

Alternativ 

K3 øst-3/ 

variant K3-

3 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase  

4 Flom ved stasjonsområde/Vikingskipet i driftsfase  

5 Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane i driftsfase  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase  
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3 Ringsaker kommune 

De identifiserte hendelsene i tilknytning til kommunedelplan i Ringsaker kommune er i 

analysearbeidet gitt en sannsynlighet for å inntreffe, samt en konsekvens for det enkelte 

risikostyringsmål dersom de inntreffer. Følgende informasjon er utarbeidet i vurderingene av hver 

enkelt hendelse; 

 Beskrivelse av årsaker til hendelsen. Nærmere beskrivelse av den enkelte hendelse er 

vist i vedlegget. 

 Planlagte/ eksisterende risikoreduserende tiltak. 

 Valgt sannsynlighet og valgt konsekvens i henhold til fastsatt skala, samt bakgrunn for 

disse valgene.  

 Forslag til nye risikoreduserende tiltak 

Resultatene fra vurderingene er presentert i de påfølgende delkapitler. Risikobildet for både 

anleggsfase og ved normal drift presenteres gjennom bruk av risikomatriser. Det er etablert egne 

matriser for hvert av de fastsatte risikostyringsmålene. Risikoreduserende tiltak presenteres 

deretter videre i neste delkapitler. Detaljert analyseinformasjon for alle vurderinger er presentert i 

vedlegget. 

Risikonivået for hver hendelse, gir en indikasjon på hvor alvorlig situasjonen er i forhold til å 

opprettholde sikre forhold i anleggsperioden og under normal drift etter ferdigstilt jernbaneanlegg i 

Ringsaker kommune. Tallene i risikomatrisene tilsvarer identitetsnumrene (løpenummer) til de 

uønskede hendelsene. 

3.1  Analyse og evaluering av anleggsfase 

3.1.1 Resultater anleggsfase– presentasjon av risikonivå 

Liv og helse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig     1, 2, 10     

Mindre sannsynlig   6, 7 5     

Lite sannsynlig     11 3, 4   

Figur 35 Risikomatrise for anleggsfase - Liv og helse 

Tabell 66 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Ringsaker - Liv og helse 

Nr Liv & helse – anleggsfase: 

Uønskede hendelse: 

 

Risikonivå  

 

3 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i anleggsfase  

4 Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og omgivelser i 

anleggsfase 
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Nr Liv & helse – anleggsfase: 

Uønskede hendelse: 

 

Risikonivå  

 

1 Trafikkulykker i anleggsfase  

2 Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase  

10 Forurensning av vassdragsområder i anleggsfase  

5 Steinsprutskader på bygg eller mennesker i anleggsfase  

11 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase  

6 Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase  

7 Støy i anleggsfase  

 

Ytre miljø Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   8 9, 10     

Mindre sannsynlig    12     

Lite sannsynlig       11   

Figur 45 Risikomatrise for anleggsfase - Ytre miljø 

Tabell 67 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Ringsaker - Ytre miljø 

Nr Ytre miljø – anleggsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

 

11 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase  

9 Akutt forurensning av dyrket mark i anleggsfase  

10 Forurensning av vassdragsområder i anleggsfase  

12 Brudd på kritisk infrastruktur i anleggsfase  

8 Oversvømmelse i anleggsfase  
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Samfunnsviktige 

funksjoner 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   1, 2 8     

Mindre sannsynlig   6   12   

Lite sannsynlig   3   4   

Figur 46 Risikomatrise for anleggsfase - Samfunnsviktige funksjoner 

Tabell 68 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Ringsaker – Samfunnsviktige 
funksjoner 

Nr Samfunnsviktige funksjoner – anleggsfase: 

Uønskede hendelse: 

Risikonivå  

 

12 Brudd på kritisk infrastruktur i anleggsfase  

4 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i anleggsfase  

8 Oversvømmelse i anleggsfase  

1 Trafikkulykker i anleggsfase  

2 Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase  

6 Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase  

3 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i anleggsfase  
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Økonomiske 

verdier 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig   1, 2 9     

Mindre sannsynlig   6   12   

Lite sannsynlig       4, 11   

Figur 47 Risikomatrise for anleggsfase – Økonomiske verdier 

Tabell 69 Identifiserte hendelser og risikonivå anleggsfase i Ringsaker – Økonomiske verdier 

Nr Økonomiske verdier – anleggsfase: 

Uønskede hendelser 

Risikonivå  

 

12 Brudd på kritisk infrastruktur i anleggsfase  

4 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i anleggsfase  

11 Spredning av alunskiferholdige masser i anleggsfase  

9 Akutt forurensning av dyrket mark i anleggsfase  

1 Trafikkulykker i anleggsfase  

2 Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase  

6 Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase  
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3.2 Analyse og evaluering av driftsfase  

3.2.1  Resultater driftsfase– presentasjon av risikonivå 

Liv og helse Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre 

sannsynlig 
    5     

Lite sannsynlig         1, 2 

Figur 48 Risikomatrise for driftsfase - Liv og helse 

Tabell 70 Identifiserte hendelser og risikonivå driftsfase i Ringsaker - Liv og helse 

Nr Liv og helse – driftsfase: 

Uønskede hendelser 

Risikonivå  

 

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase  

5 Trafikkulykker i driftsfase  

 

Ytre miljø Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig   6       

Lite sannsynlig     4 2   

Figur 49 Risikomatrise for driftsfase - Ytre miljø 

Tabell 71 Identifiserte hendelser og risikonivå driftsfase i Ringsaker – Ytre miljø 

Nr Ytre miljø – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

 

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase  

4 Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet i driftsfase  

6 Skogbrann ved Hagen stasjon i driftsfase  
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Samfunnsviktige 

funksjoner 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig   5   3   

Lite sannsynlig     1 2   

Figur 50 Risikomatrise for driftsfase – Samfunnsviktige funksjoner 

Tabell 72 Identifiserte hendelser og risikonivå driftsfase i Ringsaker - Samfunnsviktige 
funksjoner 

Nr Samfunnsviktige funksjoner – driftsfase: 

Uønskede hendelser  

Risikonivå  

 

3 Flom i driftsfasen  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser i driftsfase  

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser i driftsfase  

5 Trafikkulykker i driftsfase  

 

Økonomiske 

verdier 
Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofalt 

Svært sannsynlig           

Meget sannsynlig           

Sannsynlig           

Mindre sannsynlig       3   

Lite sannsynlig       1, 2   

Figur 51 Risikomatrise for driftsfase – Økonomiske verdier 

Tabell 73 Identifiserte hendelser og risikonivå driftsfase i Ringsaker - Økonomiske verdier 

Nr Økonomiske verdier – driftsfase: 

Uønskede hendelser 

Risikonivå  

 

3 Flom i driftsfasen  

1 Uønskede hendelser med persontog og omgivelser  

2 Uønskede hendelser med godstog og omgivelser  



 

100 
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4 Risikoregister 

4.1   Stange driftsfase 

4.2  Stange anleggsfase 

4.3  K1 Hamar driftsfase 

4.4  K1 Hamar anleggsfase 

4.5  K2 Hamar driftsfase 

4.6  K2 Hamar anleggsfase 

4.7  K3 Hamar driftsfase 

4.8  K3 Hamar anleggsfase 

4.9  Ringsaker driftsfase 

4.10  Ringsaker anleggsfase
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4.1 Stange driftsfase 

 

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Det forventes at konsekvensene for uønskede hendelser vil reduseres med flere spor. Det kan alikevel skje hendelser pga avsporing og andre forhold. Konsekvensene 

vil være avhengig av hvor på strekningen det intreffer og hva slags type tog som er involvert.  Uønskede hendelser med persontog vil kunne få alvorlige konsekvenser 

for liv og helse.Høyere hastigheter vil også kunne medføre større konsekvenser dersom noe skulle inntreffe. 

Forslag til nye tiltak:

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

1. Uønskede hendelser med persontog og omgivelser.

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann etc.).

Nytt dobbeltspor vil ha flere nye sikkerhetstiltak som vil være både frekvens- og konsekvensreduserende.

Inngjerding av spor, mindre skarpe kurvaturer, dyptgående skjæringer.

Gjennomføring av RAMS-analyser.

Det forventes at sannsynligheten for uønskede hendelser vil reduseres med flere spor og de følgende sikkerhetskrav som stilles til 

dobbeltspor. Videre vil det heller ikke lengre være plankrysninger, noe som også reduserer sannsynligheten for at uønskede hendelser 

kan inntreffe. Det kan allikevel skje andre hendelser eksempelvis pga is, feil på sporveksler eller rullende materiell. Det vil også bli en 

økning i antall to på strekningen.

> 500 år

Svært sannsynlig

< 1 år

Lite sannsynlig

Ufarlig

Sikre at tiltak identifisert i RAMS-analyser blir identifisert.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Katastrofalt

Konsekvensbeskrivelse:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Uønskede hendelser med godstog som frakter farlig gods vil kunne få omfattende konsekvenser for mennesker, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Høyere 

hastigheter kan bidra til å øke omfanget av konsekvenser.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

2. Uønskede hendelser med godstog og omgivelser

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann etc.).

Nytt dobbeltspor vil ha flere nye sikkerhetstiltak som vil være både frekvens- og konsekvensreduserende.

Inngjerding av spor, mindre skarpe kurvaturer, dyptgående skjæringer.

Gjennomføring av RAMS-analyser.

Det forventes at sannsynligheten for uønskede hendelser vil reduseres med flere spor og de følgende sikkerhetskrav som stilles til 

dobbeltspor. Videre vil det heller ikke lengre være plankrysninger, noe som også reduserer sannsynligheten for at uønskede hendelser 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

<100KNOK >50MNOK

Sikre at tiltak identifisert i RAMS-analyser blir identifisert.

Avklaring av landingsplass for farlig gods ved Stange.

Utrede mulige konsekvenser ved utslipp, brann eller eksplosjon og implementere nødvendige risikoreduserende tiltak dersom 

utredningene viser et uakseptabelt nivå.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet
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Risiko: 3. Flom i Brenneribekken

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Økt vannstand i Brenneribekken kan stoppe togfremføring.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Dimensjonere for 200-års nedbør (alt. høyere) ved omlegging av bekk.

Ufarlig

Høy vannføring i bekkevassdrag over 200-års flom nivå, mangelfull drenering etter omlegging av bekk.

Kotehøyde på spor vil ligge over 200-års flom nivå.

Det antas at det er 0,5 prosent sannsynlighet for at en 200-års flom vil inntreffe hvert år. Sannsynligheten for flom over 200-års nivå vil 

være lavere en dette. Det har ikke vært kjente konkrete flomhendelser i Brenneribekken de siste ti årene.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

4. Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet.

Lekkasje eller utslipp fra jernbanevirksomhet til sårbare områder (dyrket mark, Brenneribekken og Åkersvika).

Dobbeltspor med strengere sikkerhetskrav.

Nytt signalanlegg.

Krav til transport av farlig gods.

Etableringen av dobbeltspor med tilhørende sikkerhetstiltak  og skjæringer vil gjøre redusere sannsynligheten for uønskede hendelser.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Vurdere behov for ytterligere tiltak i senere planfase.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:

Akutt forurensning vil kunne få omfattende konsekvenser for matproduksjon i Stange. Dyrket mark og grøfting kan bidra til at forurensning forsvinner raskere fra 

overflate, men gir større langsiktige konsekvenser gjennom forurensning av grunnvann.

Åkersvika naturreservat er også veldig følsomt for forurensning, skjæringer fra Ottestad skråner nedover mot Åkersvika, slik at forurensning kan renne dit.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Etableringen av flere planfrie krysninger gir nødetatene mer fleksibilitet en i dagens løsning, samtidig kan stengte veier føre til noe økt responstid. 

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Oppretholde dialog i alle planfaser med nødetater om behov for ytterligere tiltak.

Ufarlig

5. Trafikkulykker i driftsfase

Nytt trafikkmønster, brudd på trafikkregler o.l.

Alle krysninger av jernbane skal være planfrie.

Det skal etableres ny planundergang i Stange sentrum syd.

Ved nyetablering eller omlegging av veger skal dagens standard opprettholdes. Det er ikke tatt spesielle hensyn til fremtidig 

trafikkøkning på dette planstadiet.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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4.2 Stange anleggsfase 

 

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Anleggstekniske sikkerhetstiltak som f.eks redusert fartsgrense vil være konsekvensreduserende.

Det skal være omkjøringsmligheter for nødetater, men det kan bli noe økt responstid.

Forslag til nye tiltak:

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

1. Trafikkuhell i Stange sentrum  i anleggsfase 

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området kan bidra til 

å øke risikoen for trafikkuhell i Stange.

Anleggstekniske tiltak, eksempelvis redusert fartsgrense etc.

Faseplaner for anleggstrafikk i planområdet. 

I henhold til Håndbok N400 skal området under reis/stillas være stengt for allmenn ferdsel i frobindelse med utstøping av betongen

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegginger av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til.

Dette kan være uoversiktlig og sannsynligheten for at førere kan gjøre feil øker.

> 500 år

Svært sannsynlig

< 1 år

Lite sannsynlig

Ufarlig

Informasjon til omgivelser

Vurdere sms-varsling (Køvarsling) ved omfattende anleggsarbeider slik at brukere kan benytte alternative transportmetoder.

Veiforbindelser gjennom Karl Johan må opprettholdes 

Vurdere å etablere ny vegforbindelse sør for Stange stasjon tidlig, slik at den kan være operativ når det skal stenges veien nord for 

stasjonen i forbindelse med brustøping, eller når den eksisterende undergangen eller Jernbanegata i sentrum stenges

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Katastrofalt

Konsekvensbeskrivelse:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Informasjon til omgivelser

Vurdere sms-varsling (Køvarsling) ved omfattende anleggsarbeider slik at brukere kan benytte alternative transportmetoder.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

2. Trafikkuhell ved Sandvikavegen - Skolevegen

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området kan bidra til 

å øke risikoen for trafikkuhell på Sandvika - Skolevegen.

Anleggstekniske tiltak, eksempelvis redusert fartsgrense etc.

Faseplaner for anleggstrafikk i planområdet.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegginger av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til.

Dette kan være uoversiktlig og sannsynligheten for at førere kan gjøre feil øker.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

<100KNOK >50MNOK

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Anleggstekniske sikkerhetstiltak som f.eks redusert fartsgrense vil være konsekvensreduserende.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Katastrofalt
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Risiko: 3. Påkjørsel av myke trafikanter

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Spesielt den høye mengden barn og unge som ikke nødvendigvis har mye erfaring i trafikken kan bidra til at påkjørsel vil få større konsekvenser. 

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Tiltak i form av ekstra skysstilbud i sårbare områder/områder med høy andel barn og unge. 

Ekstra sikkerhetstiltak for anleggstransport/massetransport -eksempelvis følgebil o.l.

Ufarlig

Anleggstrafikk. Massetransport gjennom bolig- eller skoleområde.

Endring i gang- og sykkelmønster kan føre til forvirring hos gående eller syklende. Gående og syklende trafikanter kan følge 

samme/tidligere mønster av gang- og sykkeltraséer av gammel vane. Omlegging eller forlengelse av gang- og sykkelveger kan medføre 

at gående og syklende tar snarveger. Dette kan resultere i påkjørsel av myke trafikanter.

Anleggstekniske tiltak, eksempelvis redusert fartsgrense etc.

Faseplaner for anleggstrafikk i planområdet.

Både i Stange og på Sandvika - Bekkelaget er det flere barnehager, skoler og idrettsanlegg. 

Mange er avhengige av å krysse jernbanen, og økt trafikk -kombinert med uoversiktlig trafikkbilde i anleggsfase eller omlegging av veier 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

4. Uønskede hendelser med persontog og omgivelser

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann etc.).

Det skal etableres faseplaner for anleggstrafikk i planområdet. I tillegg legges det til grunn at det bli gjort egne RAMS-vurderinger som 

skal ivareta sikkerhet av togfremføring i anleggsperiode.

Det innrapporteres årlig et høyt antall uønskede hendelser innen jernbane  i Norge.

Antall innrapporterte hendelser som ble betegnet som alvorlige jernbanehendelser i 2014 var 989, og det var 40 innrapporterte hendelser 

som ble betegnet som jernbaneulykker.

Disse tallene gjelder hele landet, og det er mye usikkerhet rundt overførbarheten til den aktuelle strekningen for anleggsfasen. Det 

anses som mindre sannsynlig at mennesker vil komme til skade ved hendelser på bakgrunn av SJT sin ulykkesstatistikk for jernbane 

de siste ti år.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Vurdere å kjøre med reduserte hastigheter i sårbare områder i anleggsfasen.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Hvis hendelsen inntreffer så vil det mest sannsynlig føre til kritiske konsekvenser.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:

Transport av farlig gods langs jernbane er regulert av forskrifter. Det stilles strenge krav til utforming av tog. Ved eventuell hendelse vil det mest sannsynlig føre til 

negative miljømessige konsekvenser. Samtidig vil konsekvenser være fatale for trafikanter som skal ferdes tett til spor, når en slik hendelse skal oppstå. Det gjelder 

både billister og syklende/gående trafikanter.  

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Vurdere å kjøre med reduserte hastigheter i sårbare områder i anleggsfasen.

Ufarlig

5. Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og omgivelser

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann, brudd på rutiner etc.).

Det skal etableres faseplaner for anleggstrafikk i planområdet. I tillegg legges det til grunn at det bli gjort egne RAMS-vurderinger som 

skal ivareta sikkerhet av togfremføring i anleggsperiode

Det innrapporteres årlig et høyt antall uønskede hendelser innen jernbane  i Norge.

Antall innrapporterte hendelser som ble betegnet som alvorlige jernbanehendelser i 2014 var 989, og det var 40 innrapporterte hendelser 

som ble betegnet som jernbaneulykker.

Tallet gjelder for hele landet og omfatter alt togtrafikk. Det foreligger usikkerhet knyttet til sannsynlighet av uønskede hendelse knyttet 

til transport av farlig gods på eksisterende jernbanen i anleggsperioden. Derfor vurderes det som mindre sannsynlig at hendelsen kan 

oppstå i anleggsperioden.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Tiltak i form av ekstra skysstilbud i sårbare områder/områder med høy andel barn og unge.

Informasjon og varsling.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse:
Det ligger barne- og ungdomsskole, og videregånde m.idrettsanlegg på hver sin side av Stange sentrum. I praksis betyr at deler av Stange må krysse jernbanen på et 

vis for å komme til barne- og ungdomsskole, samt vice versa. Hendelse kan forekomme også under fritidsaktiviteter og lek utenom skole/idrettsarrangementer.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

6. Påkjørsel av myke trafikanter av tog.

Gående- eller syklende krysser spor.

Alle krysninger av jernbane skal være planfrie, og det skal opprettholdes sikkerhetsstilstand i anleggsfase.

Det finnes ikke noen konkret oversikt over omfanget av krysninger over dagens spor. Det er en egen planfri undergang for gående og 

syklende syd for stasjonen. Videre er det lite skarpe kurver og forholdsvis oversiktlig på mesteparten av strekningen for tog.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Ufarlig

7. Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase

Løsmasser eller steinsprang fra skjæringer raser ut.

Vurderinger av geotekniske forhold.

SHA-plan.

Det skal være stabile og gode grunnforhold (fjell) i Stange, og hendelsen vurderes å ha relativt lav sannsynnlighet for å inntreffe.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Ingen ytterligere tiltak er identifisert.

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Konsekvensene vil først og fremst omfatte anleggsvirksomhet (behandles i egne SHA vurderinger).

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Uakseptabel

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Sårbarhet/fundamentering av bebyggelse må undersøkes nærmere i forbindelse med reguleringsplan.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:

Endring av grunnvannstand kan spesielt få konsekvenser ved Sandvika der det er mye bebyggelse. Alternativ 2a går nært Ottestad og Årstad skole, Nordstad gård og 

boligfelt på Bekkelaget i dyp skjæring. 

Konsekvensene av kontruksjonssvikt eller setningsskader vil være mer omfattende i dette alternativet.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

8. Alternativ 2a
Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse.

Senking eller endring av grunnvannstand.

Målinger av grunnvannstand.

Anleggstekniske tiltak.

Det er høy grunnvannstand i på Sandvika (Emil Nordbysvei - Skoleveien). 

Varierende grunnvannstand flere steder, gir komplekse utfordringer. 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Ufarlig

9. Alternativ variant 56-1a
Konstruksjonssvikt eller setningsskader på bebyggelse.

Senking eller endring av grunnvannstand.

Målinger av grunnvannstand.

Anleggstekniske tiltak.

Det er høy grunnvannstand i på Sandvika (Emil Nordbysvei - Skoleveien). 

Varierende grunnvannstand flere steder, gir komplekse utfordringer. 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Sårbarhet/fundamentering av bebyggelse må undersøkes nærmere i forbindelse med reguleringsplan.

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Endring av grunnvannstand kan spesielt få konsekvenser ved Sandvika der det er mye bebyggelse.

Variant 56-1a har større avstand til bebyggelse.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Utsette anleggsarbeider i perioder med høye vannføringer. 

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Flom i Brenneribekken kan påvirke tid for anleggsgjennomføring og togfremføring i anleggsfase (Togene kan ikke kjøre på strekningen).

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

10. Oversvømmelser på grunn av høy vannstand i Brenneribekken

Høy vannføring i bekkevassdrag, mangelfull drenering eller feil i forbindelse med omlegging av bekk.

Geotekniske vurderinger.

Arbeidsplanlegging.

Etablering av pumper 200-års flom i Brenneribekken vil gi konsekvenser for jernbane og anleggsvirksomhet.

Det har ikke vært kjente konkrete flomhendelser tilknyttet bekken de siste ti år.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Akutt forurensning vil kunne få omfattende konsekvenser for matproduksjon i Stange. Dyrket mark og grøfting kan bidra til at forurensning forsvinner raskere fra overflate, men gir større langsiktige konsekvenser. Støvforurensning fra anleggsvirksomhet kan også gi negative konsekvenser for matproduksjon.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Tiltak for å hindre flytting av masser mellom forskjelllige områder. Eksempelvis vasking av anleggsutstyr.

Ufarlig

11. Akutt forurensning av dyrket mark

Lekkasje eller utslipp fra jernbane eller anleggsvirksomhet til dyrket mark.

Følges opp av egen miljøoppfølgingsplan (MOP).

Sannsynligheten for at akutt forurensning skal forekomme er høyere i anleggsfase.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

12. Forurensning av vassdragsområder

Forurenset overvann eller sigevann fra anleggs- eller jernbanevirksomhet renner ut i vassdrag.

Henholdsvis fra skjæringer på Bekkelaget ut i Åkersvika, ved Brenneribekken eller avrenning av sigevann til Vålertjern syd for Stange.

Kartlegging av alunskifer forekomster.

Omlegging av brenneribekken.

Følges opp av egen miljøoppfølgingsplan (MOP).

Sannsynligheten for at akutt forurensning skal forekomme er høyere i anleggsfase.

Det er usikkerhet rundt omfanget og forekomstene av alunskifer: 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Implementere tiltak identifisert av MOP

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse: På Bekkelaget: Skjæringer vil skråne nedover slik at overvann som samles i skjæringer vil dreneres mot Åkersvika. 
Åkersvika er et sårbart område for akutt forurensning (naturreservat).
Brenneribekken: Brenneribekken må legges om enkelte steder (flere inngrep for alt.1a). Omlegging av bekken gir økt usikkerhet til mulige konsekvenser. 
Jordbruk i området er avhengige av bekken, slik at negative konsekvenser vil  ha store konsekvenser for disse.
Vålertjern: Sigevann og forurensning over lengre tid gjør Vålertjern til et sårbart område. 
Vålertjern er resipient for omkringliggende nedbørsfelt.
Jordbruksområder og systemgrøfting vil gi en forsterket effekt av forurensning.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Alunskifer er er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium, som i sin tur brytes ned til radon.  Innånding av radongass kan forårsake lunkgekreft. Dersom det foreligger usikkerhet eller feil ved kartlegging av grunnforhold kan dette føre til både store miljø- og kostnadsmessige konsekvenser.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Gjennomføre nødvendige undersøkelser for forekomst av alunskiffer i planområdet. Hvis det blir påvist alunskiffer, må det implementeres 

tiltak.

Ufarlig

13. Spredning av alunskiferholdige masser.

Feil eller usikkerhet ved kartlegging av forekomster.

Vurderinger av geotekniske forhold.

Utarbeidelse av SHA-plan. 

Aktsomhetskart fra NGU viser svært høy (Stange) og høy (Ottestad-Sandvika) potensiell forekomst av alunskifer. Det er usikkerhet 

tilknyttet hvorvidt det er alunskifer eller svartskifer i jordsmonnet.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte



 

120 

 

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

14. Spredning av plantesykdommer

Masser fra område hvor det er plantesykdommer spres gjennom transport og deponering av masser i anleggsvirksomhet.

Det er under gårdsregistering også registert forekomster av plantesykdommer (Floghavre).

Det er registert plantesykdommer i området.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Stille krav til entreprenør om rengjøring av utstyr for å hindre spredning.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Stange kommune har en høy produksjon av ulike jordbruksprodukter/mat. Konsekvensene av spredning av plantesykdommer vil kunne store økonomiske konsekvenser for gårdsbruk og sysselsetting i kommunen.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
All kloakk (800mm) fra boligfeltet på Bekkelaget krysser jernbane ved Sandvika og videre mot HIAS sitt avløpsrenseanlegg ved Mjøsa. Pumpestasjonen skjærer gjennom planlagt skjæring. Brudd på avløpsledninger kan føre til miljøskade i Åkersvika.
Hovedvannledningsstamme krysser skjæring. Brudd på trykksatte ledninger kan gi flom i anleggsområde. Det vil også kunne få økonomiske konsekvenser for næringsvirksomhet (gårdsbruk som er avhengige av vann til produksjon).

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Tema i egen SHA oppfølgingsplan i senere planfase.

Ufarlig

15. Brudd på VA infrastruktur.

Hendelse i forbindelse med anleggsvirksomhet fører til skade på VA-infrastruktur.

Dialog og kartlegging med eiere av anlegg.

Kartlegging og dialog for identifisering av lokasjoner vil redusere sannsynligheten for denne hendelsen. Må gjøres ytterligere vurderinger 

av aktuelle tiltak for å redusere sårbarhet i neste planfase.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

16. Brudd på høyspentinstallasjoner.

Hendelse i forbindelse med anleggsvirksomhet fører til skade på høyspent-installasjon eller ledning.

Dialog og kartlegging med eiere av anlegg.

Det finnes høyspentinstallasjoner i Sandvika området uten kjent plassering.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Tema i egen SHA oppfølgingsplan i senere planfase.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Kunder på øst- eller vestsiden av bane vil miste strømmen.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Sprengningsrystelser kan føre til dødsfall hos kylling- eller griseproduksjon ved Stange/Otttestad. Dyr blir skremt, klumper seg sammen og trampes i hjel.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Vurdere periodevis stenging- eller relokalisering av fjærekreproduksjon dersom behov.

Ufarlig

17. Skade på gårds- eller næringsproduksjon i forbindelse med sprengning.

Sprengning nært bolig-, gårds- eller industriområde.

Det er gjennomført gårdsregisterring.  

Lovfestede krav til sprengningsplan.

Det vil kun muligens være mindre sprengningsarbeider nære Stange. Noe mer mot Ottestad/Bekkelaget. Spesielt alternativ med dyp 

skjæring.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

18. Alternativ 2a
Steinsprutskader på bygg- eller menneske.

Sprengning nært bolig-, gårds- eller industriområde.

Lovfestede krav til sprengningsplan.

Det foreligger strenge krav til gjennomføring av sprengning, men det kan ikke utelukkes at det kan oppstå steinsprang under 

sprengning.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Stenge/flytte skolevirksomhet i deler av anleggsperioden.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Det er fortrinnsvis toppsalver som vil være problemet.
Toppsalver fra sprengningsarbeid ved Ottestad/Bekkelaget vil skje nært Ottestad/Årstad skole og boligfelt.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Det er fortrinnsvis toppsalver som vil være problemet.
Toppsalver fra sprengningsarbeid ved Bekkelaget vil skje nært Steinerskolen (ca. 70 elever med spesielle behov), og kan treffe skolen.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Stenge/flytte steinerskolen i deler av anleggsperioden.

Ufarlig

19. Alternativ variant 56-1a
Steinsprutskader på bygg- eller menneske.

Sprengning nært bolig-, gårds- eller industriområde.

Lovfestede krav til sprengningsplan.

Det foreligger strenge krav til gjennomføring av sprengning, men det kan ikke utelukkes at det kan oppstå steinsprang under 

sprengning.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

20. Støy i anleggsfase

Anleggsvirksomhet, sprengningsarbeid, massetransport.

Det utredes egen støyrapport som tar for seg konsekvenser og mulige tiltak.

Anleggsvirksomhet over lengre tid kan føre til hørselsskader blant eksponerte.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Informasjon og dialog med boliger som rammes.

Vurdere å tilby alternativ innkvartering (f.eks hotell) i de mest støyende periodene.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Nært boligfelt kan dette påvikre innbyggere som ikke er omfattet av samme tiltak som anleggsarbeidere. Hørsleskader hos disse vil være vanskeligere å kartlegge/oppdage. Det vil være sjenerende for innbyggere å bli eksonert for anleggstøy over lengre tid.
Omfanget av støyproblemer antas å være mindre gjennom Stange, ettersom det er kun kortere strekninger der anleggsvirksomheten vil være nært boligfelt.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Ufarlig

Avklare landingsplass for tog utenfor Hamar.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Katastrofalt

Konsekvensbeskrivelse:

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

1. Uønsket hendelse med persontog og omgivelser syd for stasjon

Avsporing, kollisjon eller brann i lokomotiv.

Dobbelt spor, bedre kurvatur, nytt signalsystem.

Strengere sikkerhetskrav for dobbeltspor/høyhastighetsstrekninger (krav til inngjerding etc.)

Statistisk sett fører IC-standard/dobbeltspor til en reduksjon av uønskede hendelser. Signalutstyr o.l. vil moderniseres.

Økt kapasitet vil føre til at flere tog kjører på strekningen - noe som kan øke sannsynligheten, men andre tiltak (strengere 

sikkerhetskrav) veier opp for dette.

> 500 år

Svært sannsynlig

< 1 år

Lite sannsynlig

Uønskede hendelser slik som avsporing, kollisjon og brann vil i dette området kunne føre til omfattende miljøskader i Åkersvika gjennom forurensning fra rullende 

materiell eller gods.

Det vil også kunne føre til omfattende konsekvenser for liv og helse. Ved alvorlige uønskede hendelser vil banen kunne bli stengt over et lengre tidsrom.

Forslag til nye tiltak:

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Avklare landingsplass for tog utenfor Hamar.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

2. Uønsket hendelse med godstog og omgivelser syd for stasjon

Avsporing, kollisjon eller brann i lokomotiv.

Dobbelt spor, bedre kurvatur, nytt signalsystem.

Strengere sikkerhetskrav for dobbeltspor/høyhastighetsstrekninger (krav til inngjerding etc.)

Statistisk sett fører IC-standard/dobbeltspor til en reduksjon av uønskede hendelser. Signalutstyr o.l. vil moderniseres.

Økt kapasitet vil føre til at flere tog kjører på strekningen - noe som kan øke sannsynligheten, men andre tiltak (strengere 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

<100KNOK >50MNOK

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Uønskede hendelser slik som avsporing, kollisjon og brann vil i dette området kunne føre til omfattende miljøskader i Åkersvika gjennom forurensning fra rullende 

materiell eller gods.

Det vil også kunne føre til omfattende konsekvenser for liv og helse. Ved alvorlige uønskede hendelser vil banen kunne bli stengt over et lengre tidsrom.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Katastrofalt
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Risiko: 3. Alternativ K1-2b
Uønsket hendelse med persontog og omgivelser nord for stasjon

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Ufarlig

Avsporing, kollisjon eller brann i lokomotiv.

Dobbelt spor, bedre kurvatur, nytt signalsystem.

Strengere sikkerhetskrav for dobbeltspor/høyhastighetsstrekninger (krav til inngjerding etc.).

Rømningssjakt i tunnel.Statistisk sett fører IC-standard/dobbeltspor til en reduksjon av uønskede hendelser. Signalutstyr o.l. vil moderniseres.

Økt kapasitet vil føre til at flere tog kjører på strekningen - noe som kan øke sannsynligheten, men andre tiltak (strengere 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Avklare beredskapsplass ved tunnel og tilgang for nødetater.

Vurdere behov for vifter i tunnelen (ikke planlagt vifter i tunnel pr. nå).

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Uønskede hendelser med persontog nord for stasjonen kan føre til dødsfall for personer (Passasjerer eller 3.part), og også til at mindre deler av vegnettet ved Koigen 

blir sperret av for en kortere periode. Ved kollisjon eller brann i planlagt tunnel vil det kunne få omfattende konsekvenser for passasjerer (opptil flere dødsfall). 

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Avklare beredskapsplass ved tunnel og tilgang for nødetater.

Vurdere behov for vifter i tunnelen (ikke planlagt vifter i tunnel pr. nå).

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:

Uønskede hendelser med persontog nord for stasjonen kan føre til dødsfall, og også til at mindre deler av vegnettet ved Koigen blir sperret av for en kortere periode. 

Ved kollisjon eller brann i planlagt tunnel vil dette kunne føre til omfattende brann med tilhørende røykskader. 

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

4. Alternativ K1-2b
Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon

Avsporing, kollisjon eller brann i lokomotiv.

Dobbelt spor, bedre kurvatur, nytt signalsystem.

Strengere sikkerhetskrav for dobbeltspor/høyhastighetsstrekninger (krav til inngjerding etc.)

Statistisk sett fører IC-standard/dobbeltspor til en reduksjon av uønskede hendelser. Signalutstyr o.l. vil moderniseres.

Økt kapasitet vil føre til at flere tog kjører på strekningen - noe som kan øke sannsynligheten, men andre tiltak (strengere 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Ufarlig

5. Alternativ K1-3b
Uønsket hendelse med personstog og omgivelser nord for stasjon

Avsporing, kollisjon eller brann i lokomotiv.

Dobbelt spor, bedre kurvatur, nytt signalsystem.

Strengere sikkerhetskrav for dobbeltspor/høyhastighetsstrekninger (krav til inngjerding etc.)

Statistisk sett fører IC-standard/dobbeltspor til en reduksjon av uønskede hendelser. Signalutstyr o.l. vil moderniseres.

Økt kapasitet vil føre til at flere tog kjører på strekningen - noe som kan øke sannsynligheten, men andre tiltak (strengere 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Avklare beredskapsplass ved tunnel og tilgang for nødetater.

Vurdere behov for vifter i tunnelen (ikke planlagt vifter i tunnel pr. nå).

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:

Uønskede hendelser med persontog nord for stasjonen kan føre til dødsfall for personer (Passasjerer eller 3.part), og også til at mindre deler av vegnettet ved Koigen 

blir sperret av for en kortere periode. Ved kollisjon eller brann i planlagt tunnel vil det kunne få omfattende konsekvenser for passasjerer (opptil flere dødsfall). Dette 

alternativet omfatter også kulvert (regnes som tunnel mtp. brannrisiko) slik at hele tunnelstrekningen vil bli lenger.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Avklare beredskapsplass ved tunnel og tilgang for nødetater.

Vurdere behov for vifter i tunnelen (ikke planlagt vifter i tunnel pr. nå).

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse:

Uønskede hendelser med persontog nord for stasjonen kan føre til dødsfall, og også til at mindre deler av vegnettet ved Koigen blir sperret av for en kortere periode. 

Ved kollisjon eller brann i planlagt tunnel vil dette kunne føre til omfattende brann med tilhørende røykskader. Dette alternativet omfatter også kulvert (regnes som 

tunnel mtp. brannrisiko) slik at hele tunnelstrekningen vil bli lenger.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

6. Alternativ K1-3b
Uønsket hendelse med godstog og omgivelser nord for stasjon

Avsporing, kollisjon eller brann i lokomotiv.

Dobbelt spor, bedre kurvatur, nytt signalsystem.

Strengere sikkerhetskrav for dobbeltspor/høyhastighetsstrekninger (krav til inngjerding etc.)

Statistisk sett fører IC-standard/dobbeltspor til en reduksjon av uønskede hendelser. Signalutstyr o.l. vil moderniseres.

Økt kapasitet vil føre til at flere tog kjører på strekningen - noe som kan øke sannsynligheten, men andre tiltak (strengere 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Ufarlig

7. Alternativ K1-2b
Trafikkuhell i byområdet (Espern - Storhamar)

Nytt trafikkmønster, brudd på trafikkregler o.l.

Dagens vegstandard skal opprettholdes. Plankrysninger ved Espern erstattes med ny krysning over spor.

Det planlegges for etablering av ny tilkomstveg til Espern-området.

Ved nyetablering eller omlegging av veger skal dagens standard opprettholdes. Det er ikke tatt spesielle hensyn til fremtidig 

trafikkøkning på dette planstadiet.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Avklare behov for etablering av krysninger for trafikk ved Koigen.

Oppretholde dialog i alle planfaser med nødetater om behov for ytterligere tiltak.

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Etableringen av flere planfrie krysninger gir nødetatene mer fleksibilitet en i dagens løsning, samtidig kan stengte veier føre til noe økt responstid.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Avklare behov for etablering av krysninger for trafikk ved Koigen.

Oppretholde dialog i alle planfaser med nødetater om behov for ytterligere tiltak.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Etableringen av flere planfrie krysninger gir nødetatene mer fleksibilitet en i dagens løsning, samtidig kan stengte veier føre til noe økt responstid.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

8. Alternativ K1-3b
Trafikkuhell i byområdet (Espern - Storhamar)

Nytt trafikkmønster, brudd på trafikkregler o.l.

Dagens vegstandard skal opprettholdes. Plankrysninger ved Espern erstattes med ny krysning over spor.

Det planlegges for etablering av ny tilkomstveg til Espern-området.

Ved nyetablering eller omlegging av veger skal dagens standard opprettholdes. Det er ikke tatt spesielle hensyn til fremtidig 

trafikkøkning på dette planstadiet.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Ufarlig

9. Alternativ K1-2b
Flom

Flom i Mjøsa over 200-års flomnivå.

Jernbane skal ligge over 200-års flom nivå.

Det antas at det 0,5 prosent sannsynlighet hvert år for at en 200-års flom eller 200-års nedbør vil forekomme. Sannsynligheten for 

hendelser over dette vil være mindre en dette.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Ytterligere tiltak vurderes i neste planfase.

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Konsekvensenen av flom som går over 200-års flomnivå anses som mindre sannsynlig men vil kunne føre til midlertidig driftstans for jernbane. En slik flom vil ha mer 

omfattende konsekvenser for øvrige deler av Hamar i form av skader på bygninger etc.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Ytterligere tiltak vurderes i neste planfase.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:

Konsekvensenen av flom som går over 200-års flomnivå anses som mindre sannsynlig men vil kunne føre til midlertidig driftstans for jernbane. Det skal et mindre 

omfang til for at det skal forekomme driftstans ved kulvert en ved broløsning, og skadeomfanget vil kunne bli mer omfattende (vannskader på systemer i kulvert).

En slik flom vil ha mer omfattende konsekvenser for øvrige deler av Hamar i form av skader på bygninger etc.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

10. Alternativ K1-3b
Flom

Flom i Mjøsa over 200-års flomnivå.

Jernbane skal ligge over 200-års flom nivå. Kulvert skal ha flomsikring i henhold til lovkrav i TEK 10 (§7).

Det antas at det 0,5 prosent sannsynlighet hvert år for at en 200-års flom eller 200-års nedbør vil forekomme. Sannsynligheten for 

hendelser over dette vil være mindre en dette.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:
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4.4 Hamar kommune – K1 anleggsfase 

 

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Anleggstekniske sikkerhetstiltak slik som redusert fartsgrense kan være konsekvensreduserende.

Veien har tidvis høy trafikk, og omlegging av veier kan også gi økt responstid for nødetater.

Dagens responstid for nødetater til området er ca. 5 min. for Brann (Fra vikingskipet) og ca. 4 min. for Ambulanse.

Forslag til nye tiltak:

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

1. Trafikkuhell i forbindelse med atkomst- eller utkjøring fra Espern-området (fv. 222 Stangeveien)

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske tiltak slik som redusert fartsgrense, varsling og lignende. 

Etablering av faseplaner.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegging av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til. Dette kan være uoversiktlig og 

sannsynligeten for at førere kan gjøre feil øker. Fv. 222 er en viktig innfartsåre til Hamar fra Stange/Bekkelaget/Sandvika, samt fra rv.25 

mot Espern og Vikingskipet.

> 500 år

Svært sannsynlig

< 1 år

Lite sannsynlig

Ufarlig

Informasjon og kommunikasjon med innbyggere om tiltak.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Katastrofalt

Konsekvensbeskrivelse:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Anleggstekniske sikkerhetstiltak slik som redusert fartsgrense kan være konsekvensreduserende.

Veien har tidvis høy trafikk, og omlegging av veier kan også gi økt responstid for nødetater.

Dagens responstid for nødetater til området er ca. 5 min. for Brann (Fra vikingskipet) og ca. 4 min. for Ambulanse.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

2. Trafikkuhell i sentrumsområdet

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske tiltak slik som redusert fartsgrense, varsling og lignende. 

Etablering av faseplaner.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegging av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til. Dette kan være uoversiktlig og 

sannsynligeten for at førere kan gjøre feil øker. Fv. 222 har tidvis høy trafikk inn- og ut av sentrumsområdet, også til- og fra dagens 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

<100KNOK >50MNOK

Informasjon og kommunikasjon med innbyggere om tiltak.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet
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Risiko: 3. Alternativ K1-2b
Trafikkuhell i boligfelt nord for sentrum

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Alternativ K1-2b vil gå i dagen fra dagens skibladnerbrygge forbi Koigen frem til tunnelportal på Stormyr. Ved Stormyr er det mye bilavhengig næringsvirksomhet 

(Maxi senter, Elkjøp etc.).

Stenging av planunderganger (2 stk ved Brygga) vil gi lengre omkjøringsvei for boligfelt mot Domkirkeodden (fører til økt trafikk på Stormyr).

Anleggstekniske sikkerhetstiltak slik som redusert fartsgrense kan være konsekvensreduserende.

Veien har tidvis høy trafikk, og omlegging av veier kan også gi økt responstid for nødetater.

Dagens responstid for nødetater til området er litt over 5 min. for Brann (Fra vikingskipet) og ca. 4 min. for Ambulanse.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Informasjon og kommunikasjon med innbyggere om tiltak.

Ufarlig

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske tiltak slik som redusert fartsgrense, varsling og lignende. 

Etablering av faseplaner.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegging av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til. Dette kan være uoversiktlig og 

sannsynligeten for at førere kan gjøre feil øker. 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

4. Alternativ K1-3b
Trafikkuhell i boligfelt nord for sentrum

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske tiltak slik som redusert fartsgrense, varsling og lignende. 

Etablering av faseplaner.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegging av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til. Dette kan være uoversiktlig og 

sannsynligeten for at førere kan gjøre feil øker. 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Informasjon og kommunikasjon med innbyggere om tiltak.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:

Alternativ K1-3b vil gå i kulvert fra dagens skibladnerbrygge forbi Koigen frem til tunnelportal på Stormyr. Ved Stormyr er det mye bilavhengig næringsvirksomhet 

(Maxi senter, Elkjøp etc.).

Etablering av kulvert innebærer at deler av vegnettet ved øst for Koigen må graves opp. Dette vil føre til stengte veier og at enkelte gjennomgjøringsveier vil bli 

blindveier for en periode. Anleggsgrop for kulvert vil gi økt trafikk ved rundkjøring nord for Maxi senter og planundergang ved Vognveien pga. stenging av 

planunderganger fra boligfelt ved Domkirkeodden.

Anlegggstekniske sikkerhetstiltak slik som redusert fartsgrense kan være konsekvensreduserende. Vegomlegging kan gi økt responstid for nødetater.

Dagens responstid for nødetater til området er litt over 5 min. for Brann (Fra vikingskipet) og ca. 4 min. for Ambulanse.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Dersom myke trafikanter krysser utenom etablerte krysninger (tar snarveier o.l.) vil de kunne være vanskelige for anleggstrafikk å oppdage. Konsekvense vil kunne ha 

fatale konsekvenser for myke trafikanter.

Responstid for nødetater til sentrum/Espern er ca. 5 min. for Brann og rundt 4.min for ambulanse. Anleggsvirksomhet og veiomlegging kan gi økt responstid.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Informasjon og kommunikasjon med innbyggere om tiltak.

Vurdere behov for opprettelse av ekstra skysstilbud for myke trafikanter (Eksempelvis skoleelever som pendler).

Ufarlig

5. Påkjørsel av myke trafikanter i sentrumsområdet (Espern - Hamar stasjon)

Anleggstrafikk i sentrum i nærhet til myke trafikanter. Midlertidige vegomlegginger kan føre til uoversiktlige krysningspunkt for myke 

trafikanter.

Anleggstekniske tiltak slik som redusert fartsgrense, varsling og lignende. 

Etablering av faseplaner.

Det er planlagt at krysningspunkt for brukere av Espernområdet opprettholdes med samme sikkerhetsnivå som dagens, eller høyere.

Fv. 222 (Stangeveien) har egen gang- og sykkelveg paralellt med biltrafikk. Myke trafikanter vil krysse Fv.222 både ved 

stasjonsområdet (togreisende) og for å få tilgang til Espern-området (bl.a. Espern Aktivitetspark).

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte



 

142 

 

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

6. Alternativ K1-2b
Påkjørsel av myke trafikanter i boligfelt nord for Hamar sentrum

Anleggstrafikk i nært/gjennom boligfelt.

Midlertidige vegomlegginger kan føre til uoversiktlige krysningspunkt for myke trafikanter.

Anleggstekniske tiltak slik som redusert fartsgrense, varsling, avsperring og lignende.

Tiltak for trafikkledning av myke trafikanter (gangcontainer, gjerder).

Etablering av faseplaner.

Koigen som er et viktig og populært friluftsområde (spesielt ungdommer som benytter bl.a. skatepark) vil være delvis avskjært fra øvrige 

sentrums- og boligfelt.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Informasjon og kommunikasjon med innbyggere om tiltak.

Vurdere behov for opprettelse av ekstra skysstilbud for myke trafikanter (Eksempelvis skoleelever som pendler).

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:

Dersom myke trafikanter krysser utenom etablerte krysninger (tar snarveier o.l.) vil de kunne være vanskelige for anleggstrafikk å oppdage. Konsekvense vil kunne ha 

fatale konsekvenser for myke trafikanter.

Responstid for nødetater til sentrum/Espern er litt over 5 min. for Brann og rundt 4.min for ambulanse. Anleggsvirksomhet og veiomlegging kan gi økt responstid.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Dersom myke trafikanter krysser utenom etablerte krysninger (tar snarveier o.l.) vil de kunne være vanskelige for anleggstrafikk å oppdage. Konsekvense vil kunne ha 

fatale konsekvenser for myke trafikanter.

Responstid for nødetater til sentrum/Espern er litt over 5 min. for Brann og rundt 4.min for ambulanse. Anleggsvirksomhet og veiomlegging kan gi økt responstid.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Informasjon og kommunikasjon med innbyggere om tiltak.

Vurdere behov for opprettelse av ekstra skysstilbud for myke trafikanter (Eksempelvis skoleelever som pendler).

Ufarlig

7. Alternativ K1-3b
Påkjørsel av myke trafikanter i boligfelt nord for Hamar sentrum

Anleggstrafikk i nært/gjennom boligfelt.

 Midlertidige vegomlegginger kan føre til uoversiktlige krysningspunkt for myke trafikanter.

Anleggstekniske tiltak slik som redusert fartsgrense, varsling, avsperring og lignende.

Tiltak for trafikkledning av myke trafikanter (gangcontainer, gjerder).

Etablering av faseplaner.

Koigen som er et viktig og populært friluftsområde (spesielt ungdommer som benytter bl.a. skatepark) vil være delvis avskjært fra øvrige 

sentrums- og boligfelt.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

8. Setningsskader på tunnel/bebyggelse nord for Hamar sentrum

Heving eller senking av grunnvannstand kan føre til setningsskader.

Kartlegging av grunnvannstand.

Anleggsarbeid som fører til heving eller senking av grunnvannstand kan føre setningsskader.

Etablering av en lengre byggegrop medfører økt sannsynlighet for endring av grunnvannstand og potensielle setningsskader på 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Stille krav til innlekkasje og injisering av vann.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Konsekvensene kan omfatte større boligfelt og industivirksomheter rundt Stormyr.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Flom over 200-års nivå kan føre til midlertidig driftstans og skader på eksisterende bane, og bane under bygging.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Vurdere behov for krav til kotenivå for anleggsveier.

Midlertidig stans i anleggsarbeid ved flomvarsel.

Ufarlig

9. Alternativ K1-2b
Flom

Flom fra Mjøsa eller ekstrem nedbør i større omfang en 200-års flom eller 200-års nedbørsnivå.

Jernbane skal ligge over 200-års flom nivå.

Det antas at det 0,5 prosent sannsynlighet hvert år for at en 200-års flom eller 200-års nedbør vil forekomme. Sannsynligheten for 

hendelser over dette vil være mindre en dette.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

10. Alternativ K1-3b
Flom 

Flom fra Mjøsa eller ekstrem nedbør i større omfang en 200-års flom eller 200-års nedbørsnivå.

Jernbane skal ligge over 200-års flom nivå. Kulvert skal ha flomsikring i henhold til lovkrav i TEK 10 (§7).

Det antas at det 0,5 prosent sannsynlighet hvert år for at en 200-års flom eller 200-års nedbør vil forekomme. Sannsynligheten for 

hendelser over dette vil være mindre en dette.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Vurdere behov for krav til kotenivå for anleggsveier.

Midlertidig stans i anleggsarbeid ved flomvarsel.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:

Flom over 200-års nivå kan føre til midlertidig driftstans og skader på eksisterende bane, og bane under bygging. Kulvert og byggegrop ved Koigen vil være spesielt 

sårbar og utsatt for skader. 

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Åkersvika er et naturreservat og ramsarområde. Det er økosystem som er svært sårbart for miljøforurensning.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Tiltak for å sikre at Miljøoppfølgingsplan følges opp.

Ufarlig

11. Akutt forurensning i Åkersvika

Lekkasje eller utslipp fra anleggsvirksomhet eller jernbane til Åkersvika.

Det etableres en egen miljøoppfølgingsplan (MOP).

Sannsynligheten for at akutt forurensning skal forekomme er høyere i anleggsfase. 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

12. Spredning av alunskiferholdige masser

Anleggsvirksomhet i område med potensielt høye alunskiferforekomster.

Kartlegging av grunnforhold.

Det er svært strenge krav til håndtering og deponering av alunskiferholdige masser.

Det er et kort belte med mulig alunskifer i grunnen som strekker seg under planlagt banestrekning mellom Storhamargata og 

Stormyrvegen. Merket med svært høy aktsomhet i alunskifer/radon-kart.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Behov for ytterligere tiltak vurderes i senere planfaser.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Det er strenge krav til håndtering av svartskifer også, men ikke like strenge som for alunskifer.
Alunskifer kan føre til spredning av tungmetaller og radioaktivitet. Det kan også føre til forsurning av grunnvann og vassdrag, samt syreskader på bygninger.
Konsekvensene vil være størst for alternativ K1-3b, der det skal graves en større byggegrop.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Skinnefeil på eksisterende fylling vil føre til at togene ikke vil kunne gå gjennom Hamar for en kortere periode inntil feilen er rettet opp.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Behov for ytterligere tiltak vurderes i senere planfaser.

Ufarlig

13. Skinnefeil på eksisterende fylling i Åkersvika ved utvidelse/påbygning av fylling for nytt spor. 

Anleggsfeil, endring av grunnforld o.l kan føre til at eksisterende fylling beveger seg.

Geotekniske vurderinger.

Etablering av ny fylling har et strekker seg over et mindre område i Åkersvika mellom dagens fylling og fv.222.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Behov for ytterligere tiltak vurderes i senere planfaser.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Konsekvensen vil være at deler av byen vil miste vanntilførsel. Brudd på avløpsledninger kan føre til forurensning av Åkersvika.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

14. Brudd på Vann- og avløpsledninger

Anleggsarbeid nært vann- og avløpsledninger.

Dialog og kartlegging med eiere av anlegg.

Kartlegging og dialog for identifisering av lokasjoner vil redusere sannsynligheten for denne hendelsen. Må gjøres ytterligere vurderinger 

av aktuelle tiltak for å redusere sårbarhet i neste planfase.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Konsekvensen vil være at deler av sentrum eller Koigen/Storhamar vil miste strøm. Det skal ikke ligge noen samfunnskritiske funskjoner i nærheten som er avhengig av strøm.
Strømbortfall vil også føre til midleritidig stans i togdrift.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Behov for ytterligere tiltak vurderes i senere planfaser.

Ufarlig

15. Brudd på høyspentledninger

Anleggsarbeid nært høyspentinstallasjoner.

Dialog og kartlegging med eiere av anlegg.

Kartlegging og dialog for identifisering av lokasjoner vil redusere sannsynligheten for denne hendelsen. Må gjøres ytterligere vurderinger 

av aktuelle tiltak for å redusere sårbarhet i neste planfase.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

16. Uønsket hendelse med persontog og omgivelser

Avsporing, kollisjon eller brann i lokomotiv.

Kollisjon mellom lokomotiv og anleggstrafikk ved plankrysning på Espern.

Det skal opprettholdes dagens sikkerhetsstandard  eller høyere på eksisterende bane, også i anleggsfasen.

Stengning av togtrafikk i kortere perioder.

Det gjennomføres også egne RAMS-analyser for togfremføring.

For begge alternativene vil en stor del av anleggsarbeidet foregå nært intill eksisterende spor, samtidig som det kjører tog på 

strekningen. Dette øker den mulige frekvensen for at uønskede hendelser skal inntreffe.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Behov for ytterligere tiltak vurderes i senere planfaser.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
100 - 500 år

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Ufarlig

17. Uønsket hendelse med godstog og omgivelser

Avsporing, kollisjon eller brann i lokomotiv.

Kollisjon mellom lokomotiv og anleggstrafikk ved plankrysning på Espern.

Det skal opprettholdes dagens sikkerhetsstandard  eller høyere på eksisterende bane, også i anleggsfasen.

Stengning av togtrafikk i kortere perioder.

Det gjennomføres også egne RAMS-analyser for togfremføring.

For begge alternativene vil en stor del av anleggsarbeidet foregå nært intill eksisterende spor, samtidig som det kjører tog på 

strekningen. Dette øker den mulige frekvensen for at uønskede hendelser skal inntreffe.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Behov for ytterligere tiltak vurderes i senere planfaser.

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Anleggsvirksomhet kan føre til feil med spor eller signal.
Avsporing eller kollisjon mellom tog kan føre dødsfall på personer som arbeider langs spor, eller skader på bygninger.
Brann i lokomotiv kan gi røykskader eller føre til dødsfall.
Uønskede hendelser med godstog som frakter farlig gods har storulykkepotensiale, og kan også føre til forurensning av sårbare naturområder (Åkersvika).

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

18. Støy i anleggsfase

Anleggsvirksomhet, sprengningsarbeid, massetransport.

Det utredes egen støyrapport som tar for seg konsekvenser og mulige tiltak.

Anleggsvirksomhet over lengre tid kan føre til hørselsskader blant eksponerte.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Informasjon og dialog med boliger som rammes.

Vurdere å tilby alternativ innkvartering (f.eks hotell) i de mest støyende periodene.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Nært boligfelt kan dette påvikre innbyggere som ikke er omfattet av samme tiltak som anleggsarbeidere. Hørsleskader hos disse vil være vanskeligere å kartlegge/oppdage. Det vil være sjenerende for innbyggere å bli eksonert for anleggstøy over lengre tid.

Forslag til nye tiltak:
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4.5 Hamar kommune – K2 driftsfase  

 

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Konsekvensene av hendelser kan føre til flere dødsfall eller alvorlige skader som ytterste konsekvens for mennesker. Brann i tunnel vil kunne føre til omfattende 

skader, og røykutvikling kan også gi materielle skader i tunnel.

Miljømessige konsekvenser for uønskede hendelser med persontog vil kunne føre til mindre miljøskader i Åkersvika som er et sårbart område 

(naturreservat/ramsarområde) gjennom forurensning fra rullende materiell.

Hendelser vil kunne føre til driftstans på bane i inntil flere dager.

Forslag til nye tiltak:

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

1. Uønskede hendelser med persontog og omgivelser

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann etc.).

Det skal etableres flere sikkerhetstiltak som vil kunne føre til bedring fra dagens situasjon. Inngjerding av sporområde, bredere 

sporområde med slakere kurvaturer. Nytt kontroll og signalssystem.

Rømningsveier/sjakt fra tunnel for hver 1000m.

Det vil være redningsplasser for nødetater i tilknyttning til stasjonsområde (endelig plassering er usikkert).

Med økt kapasitet (dobbeltspor) forventes det at trafikken på strekningen vil øke, både for person- og godstransport.

Det forventes allikevel en reduksjon i uønskede hendelser til tross for dette på bakgrunn av strengere krav og sikkerhet til dobbeltsporet 

bane.

> 500 år

Svært sannsynlig

< 1 år

Lite sannsynlig

Ufarlig

Avklaring av ramper/tilgang for nødetater til stasjonsområdet. Nedsenket løsning i trangt område, men allikevel behov for tilgang til 

sporområder/tunnel med kjøretøy for brann.

Avklare landingsplass for tog/uønskede hendelser utenfor Hamar  (Stange - før Åkersvika, og ved Jessnes - før tunnel gjennom 

Furuberget).

Vurdere behov for vifter eller øvrige brannsikkerhetstiltak for tunnel og miljøtunnel.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Katastrofalt

Konsekvensbeskrivelse:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:

Konsekvensene av hendelser kan føre til flere dødsfall eller alvorlige skader som ytterste konsekvens for mennesker. Brann i tunnel/miljøtunnel eller i forbindelse med 

transport av farlig gods vil kunne få omfattende konsekvenser om det skjer i tunnel eller ved stasjonsområde, da det kan føre til behov for evakuering av et større antall 

innbyggere og/eller skader på bygningsmasser. Det er ikke planlagt vifter i tunnel slik at farlig røyk vil kunne hope seg opp i tunnel/miljøtunnel.

Miljømessige konsekvenser for uønskede hendelser med godstog/farlig gods vil kunne føre til omfattende miljøskader i Åkersvika som er et sårbart område 

(naturreservat/ramsarområde).

Hendelser vil kunne føre til driftstans på bane i inntil flere dager.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

2. Uønskede hendelser med godstog og omgivelser

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann etc.).

Det skal etableres flere sikkerhetstiltak som vil kunne føre til bedring fra dagens situasjon. Inngjerding av sporområde, bredere 

sporområde med slakere kurvaturer. Nytt kontroll og signalssystem.

Det stilles stregne krav til transport og håndtering av farlig gods.

Det vil være redningsplasser for nødetater i tilknyttning til stasjonsområde (endelig plassering er usikkert).Med økt kapasitet (dobbeltspor) forventes det at trafikken på strekningen vil øke, både for person- og godstransport.

Det forventes allikevel en reduksjon i uønskede hendelser til tross for dette på bakgrunn av strengere krav og sikkerhet til dobbeltsporet 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

<100KNOK >50MNOK

Avklaring av ramper/tilgang for nødetater til stasjonsområdet. Nedsenket løsning i trangt område, men allikevel behov for tilgang til 

sporområder/tunnel med kjøretøy for brann.

Vurdert å forhåndslagre utstyr, dette tiltaket anses som ikke optimalt da det krever mye oppfølging og vedlikehold.

Avklare landingsplass for tog/uønskede hendelser utenfor Hamar  (Stange - før Åkersvika, og ved Jessnes - før tunnel gjennom 

Furuberget).

Vurdere behov for vifter eller øvrige brannsikkerhetstiltak for tunnel og miljøtunnel.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet
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Risiko: 3. Flom i neddykket stasjonsområde

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Konsekvensene av hendelsene vil være mindre skader på anlegg og midlertidig driftstans.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Behov for ytterligere tiltak vurderes videre gjennom prosjektering og i neste planfase.

Ufarlig

Ekstrem nedbør eller flom fra Mjøsa over 200-års nivå.

Prosjektere for å tilfredstille flomhendelser på 200-års nivå.

Tilfredstille krav og standarder etter TEK 10.

Det antas at det er 0,5 prosent sannsynlighet for at en 200-års flom vil inntreffe hvert år. Sannsynligheten for flom over 200-års nivå vil 

være lavere en dette. 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

4. Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane.

Nytt trafikkmønster, brudd på trafikkregler o.l.

Alle krysninger av jernbane skal være planfrie.

Dagens vegstandard og kapasitet skal opprettholdes.

Ved nyetablering eller omlegging av veger skal dagens standard opprettholdes. Det er ikke tatt spesielle hensyn til fremtidig 

trafikkøkning på dette planstadiet.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Behov for ytterligere tiltak (eksempelvis dimensjonere veier for kapasitetsøkning) bør vurderes i neste planfase.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Etableringen av flere planfrie krysninger gir nødetatene mer fleksibilitet en i dagens løsning, samtidig kan stengte veier føre til noe økt responstid. 

Forslag til nye tiltak:
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4.6 Hamar kommune – K2 anleggsfase  

 

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Anlegggstekniske sikkerhetstiltak slik som redusert fartsgrense kan være konsekvensreduserende.

Veien har tidvis høy traifkk, og omlegging av veier kan også gi økt responstid for nødetater.

Forslag til nye tiltak:

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

1. Trafikkuhell ved fv. 222 - Briskeby (Stangeveien)

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske tiltak, eksempelvis redusert fartsgrense etc.

Faseplaner for anleggstrafikk i planområdet.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegging av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til. Dette kan være uoversiktlig og 

sannsynligeten for at førere kan gjøre feil øker. Fv. 222 er en viktig innfartsåre til Hamar sentrum. Det vil være en stor byggegrop i 

området for den nye traseen. Anleggsvirksomhet vil vare over svært lang tid.

> 500 år

Svært sannsynlig

< 1 år

Lite sannsynlig

Ufarlig

Informasjon til omgivelser

Vurdere sms-varsling (Køvarsling) ved omfattende anleggsarbeider slik at brukere kan benytte alternative transportmetoder.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Katastrofalt

Konsekvensbeskrivelse:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:
Anlegggstekniske sikkerhetstiltak slik som redusert fartsgrense kan være konsekvensreduserende.

Veien har tidvis høy traifkk, og omlegging av veier kan også gi økt responstid for nødetater.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

2. Trafikkuhell ved Parkgata/Briskeby

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske tiltak, eksempelvis redusert fartsgrense etc.

Faseplaner for anleggstrafikk i planområdet.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegging av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til. Det vil være en stor byggegrop i 

området for den nye traseen. Anleggsvirksomhet vil vare over svært lang tid (2-3 år).

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

<100KNOK >50MNOK

Informasjon til omgivelser

Vurdere sms-varsling (Køvarsling) ved omfattende anleggsarbeider slik at brukere kan benytte alternative transportmetoder.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet
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Risiko: 3. Trafikkuhell ved rv.25 (Vangsveien)

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:
Anlegggstekniske sikkerhetstiltak slik som redusert fartsgrense kan være konsekvensreduserende.

Veien har tidvis høy traifkk, og omlegging av veier kan også gi økt responstid for nødetater.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Informasjon til omgivelser

Vurdere sms-varsling (Køvarsling) ved omfattende anleggsarbeider slik at brukere kan benytte alternative transportmetoder.

Ufarlig

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske tiltak, eksempelvis redusert fartsgrense etc.

Faseplaner for anleggstrafikk i planområdet.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegging av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til. Det vil være en stor byggegrop i 

området for den nye traseen. Anleggsvirksomhet vil vare over svært lang tid (hvor lang?). Rv.25 er en viktig fartsåre inn til Hamar 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

4. Påkjørsel av myke trafikanter i sentrumsområdet

Omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske sikkerhetstiltak (inngjerding av anleggsområde etc.).

Det er en høy tetthet av både trafikk og myke trafikanter i sentrumsområdet. Effekten av anleggsvirksomhet, veiomlegginger og 

byggegrop vil forsterke sannsynligheten for at uønsekde hendelser kan inntreffe.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Tiltak i form av ekstra skysstilbud i sårbare områder/områder med høy andel barn og unge. 

Ekstra sikkerhetstiltak for anleggstransport/massetransport -eksempelvis følgebil o.l.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse:
Sentrumsområdet med tilhørende boligfelt har en stor andel mykle trafikanter. Disse skal til/fra jobb/skole eller ærend i sentrum. Skoleelever utgjør en særlig risiko. 

Konsekvensene av et trafikkuhell i sentrum vil være kunne være inntil flere hardt skadde/drepte.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:
Anleggstrafikk i boligområder vil ved uønskede hendelser kunne få alvorlige konsekvenser i form av alvorlig skade eller dødsfall. Mange barn/unge beveger seg i 

området.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Tiltak i form av ekstra skysstilbud i sårbare områder/områder med høy andel barn og unge. 

Ekstra sikkerhetstiltak for anleggstransport/massetransport -eksempelvis følgebil o.l.

Ufarlig

5. Påkjørsel av myke trafikanter i Hamar nord.

Omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske sikkerhetstiltak (inngjerding av anleggsområde etc.).

Omlegging av veier i sentrum og anleggsvirksomhet i forbindelse med rømningsveier til tunnel vil øke trafikktettheten i boligområdene 

nord for Hamar sentrum, spesielt ved Presterud.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Mulige tiltak mot senking av grunnvann i byggegrop i Hamar for å unngå skader på rådhuset kan være injisering av vann.

Sårbarhet/fundamentering av bebyggelse må undersøkes nærmere i forbindelse med reguleringsplan.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse:

Kartlegging av grunnforhold har vist at det kan være bergarter som sveller dersom de kommer i kontakt med vann (heving av grunnvann), noe som kan føre til 

setningsskader. Senking av grunnvann kan også gjøre det på andre bygninger (usikkerhet rundt fundamentering på mange bygg, rådhuset er særlig utsatt av senking 

av grunnvann). Det vil måte sprenges en del i sentrumsområdet.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

6. Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse i sentrum (Rådhuset, CC Stadion)

Heving eller senking av grunnvannstand, sprengningsarbeid, alunskifer i grunnen.

Kartlegging av grunnforhold.

Det er egne (svært strenge) krav til håndtering og deponering av alunskiferholdige masser.

Det er mye eldre bebyggelse i området, og usikkerhet med hvordan de er fundamentert. Byggegrop vil også ligge svært tett og trangt 

mellom rådhuset og CC stadion. Det vil være nødvendig med en god del sprengning i området. Alternativet K2 vil avskjære den naturlige 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:
Konsekvensene av hendelsen vil sannsynligvis fortrinnsvis medføre materielle skader og økonomiske konsekvenser. Konstruksjonssvikt av større omfang er mindre 

sannsynlig men vil kunne få konsekvenser for menneskers liv og helse, og samfunnsviktige funksjoner dersom dette rammer sykehuset.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Mulige tiltak mot senking av grunnvann i byggegrop i Hamar for å unngå skader på rådhuset kan være injisering av vann.

Sårbarhet/fundamentering av bebyggelse må undersøkes nærmere i forbindelse med reguleringsplan.

Ufarlig

7. Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse  ved boligfelt (Storhamar, Bondesvea, Presterud)

Heving eller senking av grunnvannstand, sprengningsarbeid i forbindelse med utgraving av tunnel.

Kartlegging av grunnforhold.

Det vil måtte sprenges ut en forholdsvis lang tunnel som strekker under store deler av Hamar nord, og et område med flere boliger og 

sårbare bygninger (spesielt Innlandet sykehus).

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

8. Flom fra Mjøsa i anleggsfase

Flom på høyere nivå en 200-års flom, eller store nedbørsmengder på over 200-års nedbørsnivå.

Hydrologiske vurderinger.

Arbeidsplanlegging.

Det antas at det er 0,5 prosents sannsynlighet for at en 200-års flom inntreffer hvert år. Sannsynligheten for mer omfattende flom en 

dette vil være lavere.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Stille krav til egne flomsikringstiltak for byggegrop.

Utsette anleggsarbeider i perioder med høye vannføringer. 

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse:
Flom vil kunne føre til stans togtrafikk, og mulige skader på bygninger i sentrumsområdet. Flom vil også kunne føre til skade på bygningsmasser, redusert 

fremkommelighet og skader på anleggsområder. 

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Åkersvika er et naturreservat og ramsarområde. Det er svært sårbart for miljøforurensning.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Implementere tiltak identifisert av MOP

Det vil være behov for å vurdrere ytteligere tiltak i neste planfase.

Sikre seg mot uønskede hendelser så langt det er mulig gjennom prosjektering.

Ufarlig

9. Akutt forurensning av Åkersvika

Lekkasjer fra anleggsvirksomhet eller jernbanevirksomhet. Avrenning av alunskiferforurenset sigevann.

Følges opp av egen miljøoppfølgingsplan (MOP).

Det er usikkerhet rundt grunnforhold i sentrum, men sannsynlig at man vil møte grunnforurensning. Anleggsvirksomhet vil vare over 

forholdsvis lang tid i byen, eksponeringstid øker sannsynligheten for at uønskede hendelser skal inntreffe.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

10. Spredning av alunskiferholdige masser

Anleggsvirksomhet i område med potensielt høye alunskiferforekomster.

Kartlegging av grunnforhold.

Det er egne (svært strenge) krav til håndtering og deponering av alunskiferholdige masser.

Det er potensielt høye forekomster av alunskifer i området der byggegrop skal etableres. Disse går også i en stripe under rådhuset. 

Anleggsvirksomhet skal foregå over et lengre tidsrom, noe som kan bidra til å øke sannsynligheten for spredning eller eksponering av 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Tiltak for å hindre flytting av masser mellom forskjelllige områder. Eksempelvis vasking av anleggsutstyr.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse:
Alunskifer oksiderer i kontakt med luft og kan forårsake spredning av forurensende og radioaktive tungmetaller. Alunksifer kan også skape forsurning av 

vannmassser. Konsekvensene kan forårsake omfattende forurensning i Åkersivka og også føre til skader på bygninger.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Brudd på VA- vil først og fremst kunne få konsekvenser for bygg- og boliger. Brudd på avløpsledninger kan også føre til forurensning i Åkersvika.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Tema i egen SHA oppfølgingsplan i senere planfase.

Ufarlig

11. Brudd på Vann- og avløpsledninger

Anleggsarbeid nært vann- og avløpsledninger.

Dialog og kartlegging med eiere av anlegg.

Kartlegging og dialog for identifisering av lokasjoner vil redusere sannsynligheten for denne hendelsen. Gjennom sentrumskjernen 

(spesielt Vangsveien) er det et omfattende nettverk av infrasturktur under bakken. Lang anleggsperiode og omfattende kompleks 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Kartlegging og oversikt over konsekvensene ved brudd i ledningsnettet i Vangsveien.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Brudd på ledningsnett i Vangsveien vil kunne føre til at deler av Hamar sentrum vil miste strømforsyningen for en periode. Omfanget av strømbrudd og om det vil ramme kritisk infrastruktur er ikke kartlagt.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

12. Brudd på høyspent

Anleggsarbeid nært høyspent.

Dialog og kartlegging med eiere av anlegg.

Kartlegging og dialog for identifisering av lokasjoner vil redusere sannsynligheten for denne hendelsen.  Gjennom sentrumskjernen 

(spesielt Vangsveien) er det et omfattende nettverk av infrasturktur under bakken. Lang anleggsperiode og omfattende kompleks 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Ufarlig

13. Rystelsesskader fra sprengningsarbeider på kritisk infrastruktur

Sprengningsarbeid i byggegrop/sentrum.

Dialog og kartlegging med eiere av anlegg.

Lovfestede krav til sprengningsarbeid.

Det vil sannsynligvis være behov for å gjennomføre en del omfattende sprengningsarbeider i sentrumsområdet. 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Vurdere alternative arbeidsmetoder ved risiko for rystelsesskader.

Vurdere muligheter for å flytte kritisk utstyr ved sprengningsarbeid.

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Spreningsarbeid kan føre til rystelsesskader som påvirker kristisk infrastruktur. Sykehuset ligger i noe avstand fra der sprengningsarbeid vil skje, men har forskjellig utstyr som kan være sårbart. Statens hus ligger utsatt til, her er det en server som driftes av Fylkesmannen i Hedmark og som benyttes av alle landets fylkesmenn. Sprengning kan også påvirke telefonlinjer ved Telenorbygget og Vangsveien.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

14. Støy i anleggsfase

Anleggsvirksomhet, sprengningsarbeid, massetransport.

Det utredes egen støyrapport som tar for seg konsekvenser og mulige tiltak.

Anleggsvirksomhet over lengre tid kan føre til hørselsskader blant eksponerte.

Alternativet K2 innebærer omfattende anleggsarbeid og inngrep i sentrumsnære områder, der det er mye bolig og næringsvirksomhet. 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Informasjon og dialog med boliger som rammes.

Vurdere å tilby alternativ innkvartering (f.eks hotell) i de mest støyende periodene.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Nært boligfelt kan dette påvikre innbyggere som ikke er omfattet av samme tiltak som anleggsarbeidere. Hørsleskader hos disse vil være vanskeligere å kartlegge/oppdage. Det vil være sjenerende for innbyggere å bli eksonert for anleggstøy over lengre tid.
Støyproblemer vil ha høyere frekvens og kunne føre til mer omfattende konsekvenser ved byggegrop i Hamar sentrum en ved øvrige alternativer.

Forslag til nye tiltak:
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4.7 Hamar kommune – K3 driftsfase 

 

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Konsekvensene av hendelser kan føre til flere dødsfall eller alvorlige skader som ytterste konsekvens for mennesker. Brann i tunnel vil kunne få omfattende 

konsekvenser for liv og helse til passasjerer. Det er ikke planlagt vifter i tunnel slik at farlig røyk vil kunne hope seg opp i tunnel.

Hendelser vil kunne føre til driftstans på bane i inntil flere dager.

Forslag til nye tiltak:

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

1. Uønskede hendelser med persontog og omgivelser.

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann etc.).

Det skal etableres flere sikkerhetstiltak som vil kunne føre til bedring fra dagens situasjon. Inngjerding av sporområde, bredere 

sporområde med slakere kurvaturer. Nytt kontroll og signalssystem.

Rømningsveier fra tunnel for hver 1000m.

Med økt kapasitet (dobbeltspor) forventes det at trafikken på strekningen vil øke, både for person- og godstransport.

Det forventes allikevel en reduksjon i uønskede hendelser til tross for dette på bakgrunn av strengere krav og sikkerhet til dobbeltsporet 

bane.

Sannsynlighet for uønskede hendelser med omfattende konsekvenser vil bli svært lav.

> 500 år

Svært sannsynlig

< 1 år

Lite sannsynlig

Ufarlig

Avklare etablering av beredskapsplasser utenfor tunnel.

Avklare landingsplass for tog/uønskede hendelser utenfor Hamar  (Stange - før Åkersvika, og ved Jessnes - før tunnel gjennom 

Furuberget).

Vurdere behov for vifter eller øvrige brannsikkerhetstiltak for tunnel.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Katastrofalt

Konsekvensbeskrivelse:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Konsekvensene av hendelser kan føre til flere dødsfall eller alvorlige skader som ytterste konsekvens for mennesker. Brann i tunnel vil kunne få omfattende 

konsekvenser for liv og helse til passasjerer. Det er ikke planlagt vifter i tunnel slik at farlig røyk vil kunne hope seg opp i tunnel.

Miljømessige konsekvenser for uønskede hendelser med godstog/farlig gods vil kunne føre til omfattende miljøskader i Åkersvika som er et sårbart område 

(naturreservat/ramsarområde).

Hendelser vil kunne føre til driftstans på bane i inntil flere dager.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

2. Uønskede hendelser med godstog og omgivelser

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann etc.).

Det skal etableres flere sikkerhetstiltak som vil kunne føre til bedring fra dagens situasjon. Inngjerding av sporområde, bredere 

sporområde med slakere kurvaturer. Nytt kontroll og signalssystem.

Rømningsveier for hver 1000m.

Med økt kapasitet (dobbeltspor) forventes det at trafikken på strekningen vil øke, både for person- og godstransport.

Det forventes allikevel en reduksjon i uønskede hendelser til tross for dette på bakgrunn av strengere krav og sikkerhet til dobbeltsporet 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

<100KNOK >50MNOK

Avklare etablering av beredskapsplasser utenfor tunnel.

Avklare landingsplass for tog/uønskede hendelser utenfor Hamar  (Stange - før Åkersvika, og ved Jessnes - før tunnel gjennom 

Furuberget).

Vurdere behov for vifter eller øvrige brannsikkerhetstiltak for tunnel.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet
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Risiko: 3. Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet til sårbare områder -Åkersvika (naturreservat), Børstad (jordbruksområde).

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Det kan antas at konsekvensene dersom hendelsen forekommer vil kunne bli mer omfattende på grunn av økte hastigheter og sporveksel i Åkersvika. 

Konsekvensene for Åkersvika kan bli omfattende pga. at det er et svært sårbart område (naturreservat/ramsar-område). Mindre konsekvenser for Børstad, strekker 

seg over et kort område før det går inn i tunnel.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Behov for ytterligere tiltak vurderes videre gjennom prosjektering og i neste planfase.

Ufarlig

Lekkasje, avsporing eller skade på rullende materiell.

Det skal etableres flere sikkerhetstiltak som vil kunne føre til bedring fra dagens situasjon. Dobbeltspor gir bredere korridor, det 

etableres nytt kontroll- og signalsystem.

Nytt dobbeltspor vil gi økt kapasitet som igjen vil føre til økt trafikk på strekningen. Det antas allikevel at sannsynligheten for at 

uønskede hendelser reduseres fra dagens situasjon pga at ny bane vil ha en sikrere utforming for fremføring av materiell og modernisert 

utstyr.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

4. Flom i stasjonsområde/Vikingskipet|

Flom fra Mjøsa over 200-års nivå.

Prosjektere for å tilfredstille flomhendelser på 200-års nivå.

Tilfredstille krav og standarder etter TEK 10.

Det antas at det er 0,5 prosent sannsynlighet for at en 200-års flom vil inntreffe hvert år. Sannsynligheten for flom over 200-års nivå vil 

være lavere en dette.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Behov for ytterligere tiltak bør vurderes i neste planfase.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Konsekvensene av hendelsene vil være mindre skader på anlegg og midlertidig driftstans.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Etableringen av flere planfrie krysninger gir nødetatene mer fleksibilitet en i dagens løsning, samtidig kan stengte veier føre til noe økt responstid. 

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Behov for ytterligere tiltak (eksempelvis dimensjonere veier for kapasitetsøkning) bør vurderes i neste planfase.

Ufarlig

5. Trafikkuhell i nærhet til veger som krysser jernbane.

Nytt trafikkmønster, brudd på trafikkregler o.l.

Alle krysninger av jernbane skal være planfrie.

Dagens vegstandard og kapasitet skal opprettholdes.

Ved nyetablering eller omlegging av veger skal dagens standard opprettholdes. Det er ikke tatt spesielle hensyn til fremtidig 

trafikkøkning på dette planstadiet.

Alternativet berører i liten grad øvrig trafikk i Hamar i form av vegomlegging, men det vil bli økning i trafikk fra nord mot Vikingskipet/nytt 

stasjonsområde.

Sannsynlighet for trafikkhendelser på veg er uendret fra dagens situasjon. Sannsynlighet for kollisjon mellom kjøretøy og tog utgår som 

følge av etablering av planfrie krysninger.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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4.8 Hamar kommune – K3 anleggsfase 

  

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Anlegggstekniske sikkerhetstiltak slik som redusert fartsgrense kan være konsekvensreduserende.

Veien har tidvis høy traifkk, og omlegging av veier kan også gi økt responstid for nødetater.

Forslag til nye tiltak:

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

1. Trafikkuhell i rundkjøringen Åkersvikvegen -fv. 222 (Stangeveien)

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske tiltak, eksempelvis redusert fartsgrense etc.

Faseplaner for anleggstrafikk i planområdet.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegging av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til. Dette kan være uoversiktlig og 

sannsynligeten for at førere kan gjøre feil øker. Fv. 222 er en viktig innfartsåre til Hamar fra Stange/Bekkelaget/Sandvika.

> 500 år

Svært sannsynlig

< 1 år

Lite sannsynlig

Ufarlig

Informasjon til omgivelser

Vurdere sms-varsling (Køvarsling) ved omfattende anleggsarbeider slik at brukere kan benytte alternative transportmetoder.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Katastrofalt

Konsekvensbeskrivelse:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:
Anlegggstekniske sikkerhetstiltak slik som redusert fartsgrense kan være konsekvensreduserende.

Veien har tidvis høy traifkk, og omlegging av veier kan også gi økt responstid for nødetater.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

2. Trafikkuhell på strekningen Åkersvikvegen - rv. 25 (Vangsveien)

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området.

Anleggstekniske tiltak, eksempelvis redusert fartsgrense etc.

Faseplaner for anleggstrafikk i planområdet.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegging av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til. Dette kan være uoversiktlig og 

sannsynligeten for at førere kan gjøre feil øker. Rv. 25 er en viktig innfartsåre til Hamar.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

<100KNOK >50MNOK

Informasjon til omgivelser

Vurdere sms-varsling (Køvarsling) ved omfattende anleggsarbeider slik at brukere kan benytte alternative transportmetoder.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet
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Risiko: 3. Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:
Dersom myke trafikanter krysser utenom etablerte krysninger (tar snarveier o.l.) vil de kunne være vanskelige for anleggstrafikk å oppdage. Konsekvense vil kunne 

føre til dødsfall for myke trafikanter. Responstid for nødetater er ca. 5 min for Brann (fra Vikingskipet til Espern gitt dagens lokalisering) og ca.4 min. for ambulanse.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Det må opprettholdes flere krysningspunkt for myke trafikkanter i anleggsfasen.

Vurdere spesielle tiltak for leding av myke trafikanter (f.eks avsperring og gang-containere).

Tiltak i form av ekstra skysstilbud i sårbare områder/områder med høy andel barn og unge. 

Ekstra sikkerhetstiltak for anleggstransport/massetransport -eksempelvis følgebil o.l.

Ufarlig

Anleggstrafikk ved Vikingskipet, myke trafikanter må krysse ny strekning for å komme seg til Vikingskipet.

Anleggstekniske sikkerhetstiltak (inngjerding av anleggsområde etc.).

I forbindelse med arrangementer i Vikingskipet vil et høyt antall myke trafikanter ha behov for å krysse anleggsbelte, både fra 

sentrumsområdet, Briskeby og Disen.

Mange barn og unge vil krysse til Vikingskipet, disse vil kanskje ikke ha samme risikoforståelse som voksne og være vanskelige for 

anleggstrafikk å oppdage.

Espernområdet er også et viktig fritidsaktivitetsområde med bl.a. mange syklister.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

4. Setningsskader/konstruksjonssvikt på bebyggelse

Sprengningsarbeid ved etablering av ny tunnel ved rv. 222 på Børstad og nordover til Jessnes.

Endring av grunnvannstand.

Faseplaner med krav til sprengningsplan for tunnel.

Kartlegging av grunnforhold.

Det skal etableres en forholdsvis lang tunnel som går under to større boligområder.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Sårbarhet/fundamentering av bebyggelse må undersøkes nærmere i forbindelse med reguleringsplan.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse: Dersom hendelsen skulle inntreffe kan det antas at den vil få ett forholdsvis stort omfang ettersom tunnel vil gå under et større boligområde.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Skinnefeil på eksisterende fylling vil føre til at togene ikke vil kunne gå gjennom Hamar for en kortere periode inntil feilen er rettet opp.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Behov for ytterligere tiltak må vurderes nærmere i neste planfase.

Ufarlig

5. Skinnefeil på eksisterende fylling i Åkersvika ved utvidelse/påbygning av fylling for nytt spor. 

Anleggsfeil, endring av grunnforld o.l kan føre til at eksisterende fylling beveger seg.

Geotekniske vurderinger

Etablering av ny fylling har et strekker seg over et mindreområde i Åkersvika mellom dagens fylling og fv.222.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

6. Flom fra Mjøsa stenger anleggs-, omkjørings- eller tilkomstveier ved Vikingskipet. 

Flom på høyere nivå en 200-års flom, eller store nedbørsmengder på over 200-års nedbørsnivå.

Hydrologiske vurderinger

Det antas at det 0,5 prosent sannsynlighet hvert år for at en 200-års flom vil forekomme.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Vurdere å stenge anlegg ved flomvarsel.

Vurdere å stille krav til flomsikringstiltak av anleggsveier.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse:
Konsekvensene vil være avhengig av vannstand, men hele området mellom Vikingskipet/Åkersvika og planlagt jernbanetrasè ligger innenfor 200-års flom nivå. Flom vil 

kunne føre til skade på bygningsmasser, redusert fremkommelighet og skader på anleggsområder. 

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Akutt forurensning til dyrket mark vil kunne føre til skade på matproduksjon og jordbruksområder nord for Disen.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Implementere tiltak identifisert av MOP

Rengjøring av maskiner og utstyr for å hindre spredning av masser mellom ulike områder.

Stille strenge krav til massehåndtering hos entreprenør.

Sikre seg mot uønskede hendelser så langt det er mulig gjennom prosjektering

Ufarlig

7. Akutt forurensning av dyrket mark

Lekkasje eller utslipp fra anleggsvirksomhet til dyrket mark.

Følges opp av egen miljøoppfølgingsplan (MOP).

Sannsynligheten for at akutt forurensning skal forekomme er høyere i anleggsfase. Ny jernbane går gjennom et mindre jordbruksbelte 

fra Disen og frem til Fv. 222 der det skal etableres tunnel.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

8. Forurensning av Åkersvika

Lekkasje eller utslipp fra anleggsvirksomhet eller jernbane til Åkersvika.

Følges opp av egen miljøoppfølgingsplan (MOP).

Gitt at det skal legges føringer på hvordan anleggsvikrsomhet skal foregå i Åkersvika, så  vurderes det som mindre sannsynlig for at 

akutt forurensning skal forekomme i anleggsfase.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Implementere tiltak identifisert av MOP

Det vil være behov for å vurdrere ytteligere tiltak i neste planfase.

Sikre seg mot uønskede hendelser så langt det er mulig gjennom prosjektering.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse: Åkersvika er et naturreservat og ramsarområde. Det er svært sårbart for miljøforurensning.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:
Forekomst av alunskiferholdige masser vil pga. strenge krav for å unngå spredning kunne få omfattende økonomiske konsekvenser. Videre vil det også kunne få 

svært negative konsekvenser i miljøet gjennom forursurning og spredning av radioaktivt materiale.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Vurdere behov for ytterligere tiltak etter grundig kartlegging av grunnforhold.

Tiltak for å hindre flytting av masser mellom forskjelllige områder. Eksempelvis rengjøring av anleggsutstyr.

Ufarlig

9. Spredning av alunskiferholdige masser

Anleggsvirksomhet i område med potensielt høye alunskiferforekomster.

Kartlegging av grunnforhold.

Det er egne (svært strenge) krav til håndtering og deponering av alunskiferholdige masser.

Det er registrert potensielt svært høye forekomster av alunskifer i Hamarområdet, og alternativ K3 er den korridoren som er mest berørt 

av denne problemstillingen. Det er gjennomført noen kartlegginger av grunnforhold i området som viser at det mest sannsynlig er 

svartskifer i grunnen og ikke alunskifer.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

10. Brudd på Vann- og avløpsledninger

Anleggsarbeid nært vann- og avløpsledninger

Dialog og kartlegging med eiere av anlegg.

Kartlegging og dialog for identifisering av lokasjoner vil redusere sannsynligheten for denne hendelsen. Må gjøres ytterligere vurderinger 

av aktuelle tiltak for å redusere sårbarhet i neste planfase.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Tema i egen SHA oppfølgingsplan i senere planfase.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse: Konsekvensen vil være at deler av Hamar/Vikingskipet vil miste vann tilførsel. Brudd på avløpsledninger kan føre til forurensning av Åkersvika.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Konsekvensen vil være at deler av Hamar/Vikingskipet vil miste strøm. Det skal ikke ligge noen samfunnskritiske funskjoner i nærheten som er avhengig av strøm (Antar at brannstasjonen blir flyttet)

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Tema i egen SHA oppfølgingsplan i senere planfase.

Ufarlig

11. Brudd på høyspent i anleggsfase

Anleggsarbeid nært høyspent

Dialog og kartlegging med eiere av anlegg.

Kartlegging og dialog for identifisering av lokasjoner vil redusere sannsynligheten for denne hendelsen. Må gjøres ytterligere vurderinger 

av aktuelle tiltak for å redusere sårbarhet i neste planfase.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

12. Uønskede hendelser med persontog og omgivelser ved flytting av spor

Avsporing, kollisjon eller brann i lokomotiv.

Kollisjon mellom lokomotiv og anleggstrafikk ved plankrysning på Espern.

Det skal opprettholdes dagens sikkerhetsstandard  eller høyere på eksisterende bane, også i anleggsfasen.

Stengning av togtrafikk i kortere perioder.

Det gjennomføres også egne RAMS-analyser for togfremføring.

Anleggsvirksomhet vil primært gjennomføres i avstand fra jernbane.

Det innrapporteres årlig et høyt antall uønskede hendelser innen jernbane  i Norge.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Vurdere å kjøre med reduserte hastigheter i sårbare områder i anleggsfasen.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Hvis hendelsen inntreffer så vil det mest sannsynlig føre til opptil flere dødsfall eller alvorlige skader.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Transport av farlig gods langs jernbane er regulert av forskrifter. Det stilles strenge krav til utforming av tog. Ved eventuell hendelse vil det mest sannsynlig føre til negative miljømessige konsekvenser. Samtidig vil konsekvenser være fatale for trafikanter som skal ferdes tett til spor, når en slik hendelse skal oppstå. Det gjelder både billister og syklende/gående trafikanter.  

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Vurdere å kjøre med reduserte hastigheter i sårbare områder i anleggsfasen.

Ufarlig

13. Uønsket hendelse med godstog og omgivelser ved flytting av spor

Avsporing, kollisjon eller brann i lokomotiv.

Kollisjon mellom lokomotiv og anleggstrafikk ved plankrysning på Espern.

Det skal opprettholdes dagens sikkerhetsstandard  eller høyere på eksisterende bane, også i anleggsfasen.

Stengning av togtrafikk i kortere perioder.

Det gjennomføres også egne RAMS-analyser for togfremføring.

Anleggsvirksomhet vil primært gjennomføres i avstand fra jernbane.

Det innrapporteres årlig et høyt antall uønskede hendelser innen jernbane  i Norge.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

14. Steinsprutskader fra sprengning ved bygging av tunnel

Sprengningsarbeid ved etablering av ny tunnel ved rv. 222 på Børstad og nordover til Jessnes.

Krav til sprengningsplaner.

Midlertidig stenge fv. 222 (Furnesvegen) ved sprengningsarbeid.

Det er strenge krav til sprengningsarbeid, men toppsalver kan forårsake mindre steinsprut.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Behov for ytterligere tiltak må vurderes nærmere i neste planfase.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Konsekvensene av steinsprut vil være mindre omfattende. Skal skje i område med helning, og jordbruksvirksomhet som dekker de mest utsatte områdene.
Kan gi mindre skader på omkringliggende boliger og infrastruktur.

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Nært boligfelt kan dette påvikre innbyggere som ikke er omfattet av samme tiltak som anleggsarbeidere. Hørsleskader hos disse vil være vanskeligere å kartlegge/oppdage. Det vil være sjenerende for innbyggere å bli eksonert for anleggstøy over lengre tid.
Omfanget av støyproblemer antas å være mindrei denne korridoren, ettersom det er kun kortere strekninger der anleggsvirksomheten vil være nært boligfelt.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Informasjon og dialog med boliger som rammes.

Vurdere å tilby alternativ innkvartering (f.eks hotell) i de mest støyende periodene.

Ufarlig

15. Støy i anleggsfase

Anleggsvirksomhet, sprengningsarbeid, massetransport.

Det utredes egen støyrapport som tar for seg konsekvenser og mulige tiltak.

Anleggsvirksomhet over lengre tid kan føre til hørselsskader blant eksponerte.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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4.9 Ringsaker kommune – driftsfase 

 

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Det forventes at konsekvensene for uønskede hendelser vil reduseres med flere spor. Det kan alikevel skje hendelser pga avsporing og andre forhold. Konsekvensene 

vil være avhengig av hvor på strekningen det intreffer og hva slags type tog som er involvert.  Uønskede hendelser med persontog vil kunne få alvorlige konsekvenser 

for liv og helse.Høyere hastigheter vil også kunne medføre større konsekvenser dersom noe skulle inntreffe. 

Forslag til nye tiltak:

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

1. Uønskede hendelser med persontog og omgivelser.

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann etc.).

Nytt dobbeltspor vil ha flere nye sikkerhetstiltak som vil være både frekvens- og konsekvensreduserende.

Inngjerding av spor, mindre skarpe kurvaturer, dyptgående skjæringer.

Gjennomføring av RAMS-analyser.

Det forventes at sannsynligheten for uønskede hendelser vil reduseres med flere spor og de følgende sikkerhetskrav som stilles til 

dobbeltspor. Videre vil det heller ikke lengre være plankrysninger, noe som også reduserer sannsynligheten for at uønskede hendelser 

kan inntreffe.  I tillegg er det ikke planlagt sporveksel i Brumunddal. Det kan allikevel skje andre hendelser eksempelvis pga is eller 

rullende materiell. Det vil også bli en økning i antall to på strekningen.

> 500 år

Svært sannsynlig

< 1 år

Lite sannsynlig

Ufarlig

Sikre at tiltak identifisert i RAMS-analyser blir identifisert.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Katastrofalt

Konsekvensbeskrivelse:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Uønskede hendelser med godstog som frakter farlig gods vil kunne få omfattende konsekvenser for mennesker, miljø og samfunnsviktige funksjoner. Høyere 

hastigheter kan bidra til å øke omfanget av konsekvenser.

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

2. Uønskede hendelser med godstog og omgivelser

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann etc.).

Nytt dobbeltspor vil ha flere nye sikkerhetstiltak som vil være både frekvens- og konsekvensreduserende.

Inngjerding av spor, mindre skarpe kurvaturer, dyptgående skjæringer.

Gjennomføring av RAMS-analyser.

Det forventes at sannsynligheten for uønskede hendelser vil reduseres med flere spor og de følgende sikkerhetskrav som stilles til 

dobbeltspor. Videre vil det heller ikke lengre være plankrysninger, noe som også reduserer sannsynligheten for at uønskede hendelser 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

<100KNOK >50MNOK

Sikre at tiltak identifisert i RAMS-analyser blir identifisert.

Avklaring av landingsplass for farlig gods ved Jessnes. 

Utrede mulige konsekvenser ved utslipp, brann eller eksplosjon og implementere nødvendige risikoreduserende tiltak dersom 

utredningene viser et uakseptabelt nivå.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet



 

195 

 
  

Risiko: 3. Flom i driftsfasen

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Økt vannstand i Mæhlumsvika og Brumunda kan stoppe togfremføring. I tillegg er det steder med grunnvann. 

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Se på muligheter for dispensasjon fra regelverk 

Utrede konsekvens ved kombinert flom fra Mjøsa og Brumunda/Mæhlumsvika

Ufarlig

Høy vannføring i bekkevassdrag over 200-års flom nivå, mangelfull drenering etter omlegging av bekk.

Kotehøyde på spor vil ligge over 200-års flom nivå.

Det antas at det er 0,5 prosent sannsynlighet for at en 200-års flom vil inntreffe hvert år. Sannsynligheten for flom over 200-års nivå vil 

være lavere en dette. Det arbeides med flomsikting av Brumunda og noen bekk i området

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

4. Akutt forurensning fra jernbanevirksomhet.

Lekkasje eller utslipp fra jernbanevirksomhet til sårbare områder (dyrket mark, Brumunda og Mæhlumsvika).

Dobbeltspor med strengere sikkerhetskrav.

Nytt signalanlegg.

Krav til transport av farlig gods.

Etableringen av dobbeltspor med tilhørende sikkerhetstiltak  og skjæringer vil gjøre redusere sannsynligheten for uønskede hendelser.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Vurdere behov for ytterligere tiltak i senere planfase.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse:

Akutt forurensning vil kunne få omfattende konsekvenser for beitedyr i Brumunddal. Dyrket mark og grøfting kan bidra til at forurensning forsvinner raskere fra 

overflate, men gir større langsiktige konsekvenser gjennom forurensning av grunnvann og eventuelt ved avrenning til Mjøsa som er drikkevannskilde. I tillegg er det 

ørret i Skansetjern. 

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Etableringen av flere planfrie krysninger gir nødetatene mer fleksibilitet en i dagens løsning. Behov for krysning i fobindelse med landsbruk vil bli ivaretatt. 

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Oppretholde dialog i alle planfaser med nødetater om behov for ytterligere tiltak.

Ufarlig

5. Trafikkulykker i driftsfase

Nytt trafikkmønster, brudd på trafikkregler o.l.

Alle krysninger av jernbane skal være planfrie.

Det skal etableres ny planundergang i Stange sentrum syd.

Ved nyetablering eller omlegging av veger skal dagens standard opprettholdes. Det er ikke tatt spesielle hensyn til fremtidig 

trafikkøkning på dette planstadiet.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

6. Skogbrann ved Hagen stasjon

Skogbrann kan oppstå pga gnister fra jernbanen, tekniske feil med tog, varmt arbeid

Forutsettes generell brannberedskap

Det vurderes som mindre sannsynlig at gnist kan forårsaker skogbrann. Det gjelder et lite område i Brumunddal.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Vurdere behov for ytterligere tiltak i senere planfase.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Hvis hendelsen oppstår så vil det først og fremst påføre skader på ytre miljø. Konsekvens vil være avhengig av tilgjengelighet for brannvesenet. 

Forslag til nye tiltak:
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4.10 Ringsaker kommune – anleggsfase 

 

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Anleggstekniske sikkerhetstiltak som f.eks redusert fartsgrense vil være konsekvensreduserende.

Det skal være omkjøringsmligheter for nødetater, men det kan bli noe økt responstid, spesielt ved Jessnes. 

Forslag til nye tiltak:

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

1. Trafikkulykker i anleggsfase 

Midlertidig omlegging av veier, uoversiktlig trafikkbilde i forbindelse med anleggsvirksomhet og økt anleggstrafikk i området kan bidra til 

å øke risikoen for trafikkuhell i Stange.

Anleggstekniske tiltak, eksempelvis redusert fartsgrense etc.

Faseplaner for anleggstrafikk i planområdet.

Anleggsvirksomhet og midlertidig omlegginger av veier vil gi brukere et nytt trafikkbilde å forholde seg til.

Dette kan være uoversiktlig og sannsynligheten for at førere kan gjøre feil øker. 

> 500 år

Svært sannsynlig

< 1 år

Lite sannsynlig

Ufarlig

Opprettholde fremkommelighet over Amlunden bru i anleggsfase

Informasjon til omgivelser

Vurdere sms-varsling (Køvarsling) ved omfattende anleggsarbeider slik at brukere kan benytte alternative transportmetoder.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Katastrofalt

Konsekvensbeskrivelse:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:
Gitt at det vil være redusert fart i  anleggsperiode vil konsekvens mest sannsynlig være få men alvorlige personskader

Forslag til nye tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

2. Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsfase 

Endring i gang- og sykkelmønster kan føre til forvirring hos gående eller syklende. Gående og syklende trafikanter kan følge 

samme/tidligere mønster av gang- og sykkeltraséer av gammel vane. Omlegging eller forlengelse av gang- og sykkelveger kan medføre 

at gående og syklende tar snarveger. Dette kan resultere i påkjørsel av myke trafikanter.
Anleggstekniske tiltak, eksempelvis redusert fartsgrense etc.

Faseplaner for anleggstrafikk i planområdet.

Det gjelder primært sentrumsområder. Men det er også flere turområder på Jessnes. Strandsaga anses som viktig strandområde. På 

grunn av økt trafikk i anleggsfase vurderes det som sannsynlig at hendelsen kan oppstå i løpet av byggeperioden. 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

<100KNOK >50MNOK

Informasjon til omgivelser

Vurdere sms-varsling (Køvarsling) ved omfattende anleggsarbeider slik at brukere kan benytte alternative transportmetoder.

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet
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Risiko: 3. Uønskede hendelser med persontog og omgivelser

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Hvis hendelsen inntreffer så vil det mest sannsynlig føre til kritiske konsekvenser.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Tiltak i form av ekstra skysstilbud i sårbare områder/områder med høy andel barn og unge. 

Ekstra sikkerhetstiltak for anleggstransport/massetransport -eksempelvis følgebil o.l.

Ufarlig

Det kan være flere ulike årsaker ( kollisjon, avsporing, brann etc)

Det skal etableres faseplaner for anleggstrafikk i planområdet. I tillegg legges det til grunn at det bli gjort egne RAMS-vurderinger som 

skal ivareta sikkerhet av togfremføring i anleggsperiode.

Det innrapporteres årlig et høyt antall uønskede hendelser innen jernbane  i Norge.

Antall innrapporterte hendelser som ble betegnet som alvorlige jernbanehendelser i 2014 var 989, og det var 40 innrapporterte hendelser 

som ble betegnet som jernbaneulykker.

Disse tallene gjelder hele landet, og det er mye usikkerhet rundt overførbarheten til den aktuelle strekningen for anleggsfasen. Det 

anses som mindre sannsynlig at mennesker vil komme til skade ved hendelser på bakgrunn av SJT sin ulykkesstatistikk for jernbane 

de siste ti år.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

4. Uønskede hendelser med godstog/farlig gods og omgivelser

Det kan være flere ulike årsaker (kollisjon, avsporing, brann, brudd på rutiner etc.).

Det skal etableres faseplaner for anleggstrafikk i planområdet. I tillegg legges det til grunn at det bli gjort egne RAMS-vurderinger som 

skal ivareta sikkerhet av togfremføring i anleggsperiode

Det innrapporteres årlig et høyt antall uønskede hendelser innen jernbane  i Norge.

Antall innrapporterte hendelser som ble betegnet som alvorlige jernbanehendelser i 2014 var 989, og det var 40 innrapporterte hendelser 

som ble betegnet som jernbaneulykker.

Tallet gjelder for hele landet og omfatter alt togtrafikk. Det foreligger usikkerhet knyttet til sannsynlighet av uønskede hendelse knyttet 

til transport av farlig gods på eksisterende jernbanen i anleggsperioden. Derfor vurderes det som mindre sannsynlig at hendelsen kan 

oppstå i anleggsperioden.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Vurdere å kjøre med reduserte hastigheter i sårbare områder i anleggsfasen.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:

Transport av farlig gods langs jernbane er regulert av forskrifter. Det stilles strenge krav til utforming av tog. Ved eventuell hendelse vil det mest sannsynlig føre til 

negative miljømessige konsekvenser. Samtidig vil konsekvenser være fatale for trafikanter som skal ferdes tett til spor, når en slik hendelse skal oppstå. Det gjelder 

både billister og syklende/gående trafikanter.  

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrive

lse:

Det er fortrinnsvis toppsalver som vil være problemet. Det skal etableres høye fjellskjæringer.  Hvis hendelsen oppstår kan det påføre både skader på mennesker og 

boliger som ble truffet av stein. 

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Tema i egen SHA oppfølgingsplan i senere planfase.

Ufarlig

5. Steinsprutskader på bygg eller mennesker

Sprengning nært bolig-, gårds- eller industriområde.

Lovfestede krav til sprengningsplan.

Det foreligger strenge krav til gjennomføring av sprengning, men det kan ikke utelukkes at det kan oppstå steinsprang under 

sprengning.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Akseptabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Akseptabel

6. Løsmasseskred/steinsprang i anleggsfase

Løsmasser eller steinsprang fra skjæringer raser ut.

Vurderinger av geotekniske forhold.

SHA-plan.

Det skal være stabile og gode grunnforhold (fjell) i Ringskaer kommune, men det er registrert en slik hendelse fra før  og derfor vurderes 

det som mindre mindre sannsynlig at hendelsen kan inntreffe i anleggsperiode

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Ingen ytterligere tiltak er identifisert.

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Konsekvensene vil først og fremst omfatte anleggsvirksomhet (behandles i egne SHA vurderinger).

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Akseptabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:

Nært boligfelt kan dette påvikre innbyggere som ikke er omfattet av samme tiltak som anleggsarbeidere. Hørsleskader hos disse vil være vanskeligere å 

kartlegge/oppdage. Det vil være sjenerende for innbyggere å bli eksponert for anleggstøy over lengre tid.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Informasjon og dialog med boliger som rammes.

Vurdere å tilby alternativ innkvartering (f.eks hotell) i de mest støyende periodene.

Ufarlig

7. Støy i anleggsfase

Anleggsvirksomhet, sprengningsarbeid, massetransport.

Det utredes egen støyrapport som tar for seg konsekvenser og mulige tiltak.

Anleggsvirksomhet over lengre tid kan føre til hørselsskader blant eksponerte.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner
Tolerabel

Økonomiske 

verdier
100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

8. Oversvømmelse i anleggsfase

Høy vannføring i bekkevassdrag, mangelfull drenering eller feil i forbindelse med omlegging av bekk.

Geotekniske vurderinger.

Arbeidsplanlegging.

Det er hellende terreng i planområdet. Dette kan gi rask avrenning.  Det er flere bekker i området ( Båhusbekken, Vikebekken) 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Utsette anleggsarbeider i perioder med høye vannføringer. 

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrive

lse:
Under omlegging hvis en bekk tar nytt løp, kan den vaske med seg masser. I kombinasjon med ekstrem nedbør kan det by på utfordringer. 

Forslag til nye tiltak:
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse:

Akutt forurensning vil kunne få omfattende konsekvenser for beitedyr og storfe nord for Sole i Ringsaker kommune. Dyrket mark og grøfting kan bidra til at 

forurensning forsvinner raskere fra overflate, men gir større langsiktige konsekvenser. Støvforurensning fra anleggsvirksomhet kan også gi negative konsekvenser for 

matproduksjon.

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Tiltak for å hindre flytting av masser mellom forskjelllige områder. Eksempelvis vasking av anleggsutstyr.

Ufarlig

9. Akutt forurensning av dyrket mark

Lekkasje eller utslipp fra jernbane eller anleggsvirksomhet til dyrket mark.

Følges opp av egen miljøoppfølgingsplan (MOP).

Sannsynligheten for at akutt forurensning skal forekomme er høyere i anleggsfase.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Tolerabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier

10. Forurensning av vassdragsområder

Forurenset overvann eller sigevann fra anleggs- eller jernbanevirksomhet renner ut i vassdrag.

Kartlegging av alunskifer forekomster.

Omlegging av brenneribekken.

Følges opp av egen miljøoppfølgingsplan (MOP).Sannsynligheten for at akutt forurensning skal forekomme er høyere i anleggsfase.

Det er usikkerhet rundt omfanget og forekomstene av alunskifer: 

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

< 1 år

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Ingen personskade

Ingen miljøskade

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte

Katastrofalt

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

Ufarlig

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Utsette anleggsarbeider i perioder med høye vannføringer. 

<100KNOK >50MNOK

Konsekvensbeskrivelse:
Hvis hendelsen inntreffer vil det føre til alvorlige miljøproblemer på grunn av fisk i Brummunda som er sårbar for forurensning.  Mjøsa er drikkevannskilde og ved 

eventuell forurensning kan det ha konsekvens for liv og helse til 3. part. 

Forslag til nye tiltak:



 

209 

 

 

   

Risiko:

Beskrivelse

Frekvensbeskrivelse:

Risikovurdering

Frekvens: Mindre sannsynlig Sannsynlig Meget sannsynlig

100 - 500 år 10 - 100 år 1 - 10 år

Konsekvens: En viss fare Farlig Kritisk  Risiko

Mennesker Få og små personskader Få men alvorlige personskader

Opptil 1-3 døde, men mange 

alvorlige skadd, inntil 100 

evakuerte

Mennesker Akseptabel

Miljø Mindre miljøskade Alvorlige skader på miljøet Omfattende skader på miljøet Miljø Tolerabel

Samfunnsviktige 

funksjoner

Systemet settes midliertidig ut 

av drift. Kan føre til skader 

dersom det ikke finnes 

reservesystemer.

Driftsstans i flere døgn.

Systemet settes ut av drift for 

lengre tid. Andre avhengige 

systemer rammes midlertidig.

Samfunnsviktige 

funksjoner

Økonomiske verdier 100KNOK-1MNOK 1MNOK-10MNOK 10MNOK-50MNOK Økonomiske verdier Tolerabel

Årsak til hendelse:

Planlagte tiltak:

Konsekvensbeskrivelse: Anleggstekniske sikkerhetstiltak som f.eks redusert fartsgrense vil være konsekvensreduserende.
Det skal være omkjøringsmligheter for nødetater, men det kan bli noe økt responstid, spesielt ved Jessnes. 

Forslag til nye tiltak:

Svært alvorlige og langvarige 

skader på miljøet

Hovedsystem og avhengige 

systemer settes permanent ut av 

drift.

>50MNOK

Systemet settes midlertidig ut 

av drift. Ingen direkte skader, 

mindre forsinkelser, ikke behov 

for reservesystemer

Gjennomføre nødvendige undersøkelser for forekomst av alunskiffer i planområdet. Hvis det blir påvist alunskiffer, må det implementeres 

tiltak.

Ufarlig

11. Spredning av alunskiferholdige masser.

Feil eller usikkerhet ved kartlegging av forekomster.

Vurderinger av geotekniske forhold.

Utarbeidelse av SHA-plan. 

Aktsomhetskart fra NGU viser potensiell forekomst av alunskifer av et belte i Ringsaker kommune. Det er usikkerhet tilknyttet hvorvidt 

det er alunskifer eller svartskifer i jordsmonnet.

> 500 år

Lite sannsynlig Svært sannsynlig

Katastrofalt

<100KNOK

Ingen personskade

Ingen miljøskade

< 1 år

Flere enn 3 døde, mange alvorlig 

skadd, over 100 evakuerte
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