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RETTELSER 
Sid t 

3, itabel 2, linje 8, rubrik 2 staaf: BO. - 1920, 111'5: I ..:.... 
1920. 

3, ilabel 2, linje 10, 11, 12, 13, rubrik 2 slaar: I . - 1921, 
læ5: 1. - 1920. 

6, spalte I, linje 16 f. Il. l;taar: fra ~toren og nordover, 
111'5: fra Storen og sydover. 

7, spalte l, staar: UJfsberg, 111'5: Ulsberg. 
10, spalte I, lin je 12 f. o. staar: \0996 -:- 4,1 s. d. med 

pa rseldelcr, 111'5: 10996 + 4,1 med parseideler. 
Il, i label5,Iinje 4 f. n. staar: -4--1911, ]11'5: 30-4-191 l. 
12, itabel 5, linje 9 f. o. s laar: Johancsen, T. 1æs: Johan

nessen, T. 
12, label 5, linje 12 f. o. staaf: Pryds, Harald, 111'5: 

Prydz, Harald. 
12, label 5, linje 18 f. n. Slaar: Brandberg, J. O" 111'5: 

Brandborg, J. Q. 

]6, spalte l, linje I f. n. slaaf: fjcldtunnclarbcidct, læs: 
fjeld- og tunnelarbeidet. 

17, spalte 2, overst slaar: C. Anlæggets sagbruk og høvleri. 
læs: I I J. Anlæggets sagbruk og hovleri. 

26, spalte 2, linje I f. n. staar: 33 996 622,38. læs: 
34 006 044,08. 

27, spalte l, linje 21 f. o. slaar: 33 996622,28. læs: 
34 006 044,08. 

28, itabel 17, i rubrik c. Rullende materiel kr. Sum staar: 
4311 00, læs: 4311 000. 

46, itabel 19, i rubrik 5 fra høire staar: Lunte, kg. lres: 
Lunte, ringer. 

Sid. 

54, itabel 24, i ru brik 2 fra hoife staar: Sum I, læs: 18. 
87, spalte 1, linje 4 f. o. staar: type 250 x 25 x I3 cm, 

læs: type "A" 250 x 25 x 13 cm. 
89, spalte I. linje 17 f. n. , taar; kr. O æi9 pr. ml . l:es: 

kr. 6,359 pr. m3• 

IlO, spalte I , linje 2 f. n. staar: 2. Orkla bro 2 spænd a 
60 m og 9 ril. læs: 2. Orkla bro 2 spænd a 60 m 
og 9,5 m. 

11 8, tabel 72, under "Gravning 160 m'" staar: Akkord, 
397 t. 0,40 0,0. læs: Akkord, 397 t. 0,400. 

12 1, i ta bel 73, linje 13 f. o. staar: jernrækverk 152 l. m. 
læs: j crnrækverk 132 l. m. 

122, spalte 2, linje 16 og 17 f. o. staar: for mur under bæk
ken kr. 5,00 pr. ril' og for mur over bækken kr. 
9,30 pr. ml. 
læs: for mur under bakken kr. 5,00 pr. m' og for ' 
mur over bakken kr. 9,30 pr. m'. 

212, i tabel 86, linje 18 f. o. staar: _,,_" gammel bygdevei 
2718.. teoretisk spændvidde 4,5. læs: 4,0. 

2 15, linje 8 f. o. læs: jerndeler ton 3,8 183,81 698,49. 
223, spalte I , linje 25 og 26 l. o. staar: kr. 33 375 til opsæt

ning av 1335 m skjærmer. [æs: kr. 33 425 til opsæl
ning av 1337 m skjærmer. 

227, spalte 2, linje 7 f. n. staar: til 5,0 III kæmperhøide, læs: 
til 5,0 III i kæmperhøide. 

228, spalte 2, linje 14 f. o. 5laar: takrnur, fæs: bakmur. 
230, lin je 2 f. Q. 5taar: l. lag: 150 l sand + 5 l cernent + 

læs: l. lag: 150 I sand + 50 Iccment +. 

[ Vill 



1. KORTFATTET HISTORISK OVERSIKT. 

l 1812 da Stortinget skulde avgjore linjevalget for 

Steren-Aamotbanen der skulde forbinde det søndenfjeldske 

jernbanenet med den tidligere anlagte Trondhjcm-Storen

bane, var sporsmaalct om en forbindelse gjenncrn Gud
brandsdalen over Dovre ogsaa oppe. DCIIII\: linje var efter 

forslag fra repræsentantcr fra Romsdals og Kristians amter 

blit undersøkt. Noget forslag om denne jernbaneforbin

delse blev dog ikke fremsat og valget den gang stod mellem 

en bane over Røros og en bane over Kvikne. 

Rørosbanen blev valgt og strækningen Støren-Aamot 
blev aapnet for almindelig trafik i 1877. Dog forst i 1880 

ved aapningen av Hamar- Eidsvoldbanen blev den første 

sammenhængende jernbaneforbindelse mcllcm Trondhjem 

og Oslo ftlldfort, dog med sporbrud paa Hamar idet 

strækningen Oslo-Hamar var anlagt med bredt spor mens 

forb indelsen nordover Hamar- Trondhjell1, var smalsporet. 

Spørsmaalet om en linje gjennem Gudbrandsdalen over 

Dovre tilStoren var i tiden fremover flere ganger oppe 

til behandling, saalcdes i forbindelse med planen om en 

jernbane gjennem Gudbrandsdalen til de sondmorske og 

nordmorske fiskeridistrikter. Et av alternativene for 

denne forb indelse gik ut paa en bane over Dovre til Opdal 

og ned gjennem Sundalen til Molde, og en forlængelse 

nordover fra Opdal til Støren, for at opnaa forbindelse 

med det nordJnfje[dske jenbanenet. 

Ulempene med to sporvidder mcllem Oslo og Trond

hjern gjorde sig snart gjældende, og særlig fra militært 

hold blev der meget sterkt fremholdt at en ubrudt for

bindelse av forsvarshensyn snarest burde etableres. Der 

blev fra militært hold fra forst av arbeidet for en ombygning 

av Rørosbanen til bredt spor men efterat tanken om an

læg aven ny forb indelsesbane mellern det søndenfjeld

ske og det nordenfjeldske blev frernsat, fæstet de militære 

autori teter sig vcd denne nye forbindelse. 

I den oversikt over den fremtidige jernbanebygning der 

blev avgit i St. med. nr. 18 for 1898-99, uttalte departe

mentet sig for den nye jernbaneforbindelse over Dovre 

isteden for ombygning av Rørosbanen. 

Den 8. juli 1890 blev Gudbrandsdalsbanen, Hamar

Lillehammer og Lillehammer-Otta besluttet :IOlagt og den 

19. juli [907 dens forlængelse Otta- Domba:ts. 

Samtidig med sistnævntc beslutning blev Stort ingets 

flJr5t\!rkcdc jernbanekomlIe bemyndiget til al træ sam men 

mellem sesjonene for at avgi indstilling angaaende plan 

for den videre jernbanebygning. Grunden hertil var at flere 

av de da under anlæg værende jernbaner nærmet sig sin 

fuldendelsc. Den nye jernbaneplan blev fore lagt for Stor· 

tingel i 1908. 

Denne jernbaneplan, der er behandlet i St. prp. nr. 19 

for 1908, omfattet ialt 6 forskjellige anlæg deriblandt og 

i forste række en jernbane fra Dombaas til Storen samt 

ombygning til bredt spor av jernbanen fra Storen til Trond· 

hjem. I Stortinget og forøvrig i de interesserte kredser var 

meningen om forbindelsen nordover meget delte. 

Jernbanekomiteen delte sig i flere fraksjoner og dens 

prinsipielle og subsidiære forslag til forbinde lse nordover 

var følgende: 

l. Dovrebane over Støren. 

2. -,,- gjennem Orkladalen. 

3. Kviknelinje med delvis ombygning av Rørosbanen. 

4. Ombygning av Rørosbanen. 

Den 9. juli 1908 blev saken slutbehandlet av Stor· 

tinget og ved den endelige votering blev forslaget øm en 

Dovrebane over Storen vedtat. Dagen efter ved tok Stor· 

tinget ombygning av strækningen Storen- Trondhjem t il 

bredt spor. 

Betingelsen for anlæggets iverksætteise var at ved· 

kommende distrikter yder et bidrag stort 15 % av anlæggets 

kostenet!· , hf'rf'gnet tf ter de planer og overslag drr i sin tid 

blir a t vedta av statsmyndighetene for anlæggets iverk· 

sætteise. 

Den 3. april 1909 vedtok Sor.Trøndelag fylkes t ing a t 

utrede distriktsbidraget hvorefter Fylkesrnanden den 14. mai 

1909 avga skernalisk erklæring om bidragets vedtagelse 

paa fylkets vegne. 
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2. FORARBEIDER, PLANER OG BEVILGNINGSOVERSLAG. 

A. FORAR BE IDER, PLAN ER OG 
BYGGEM A ATE. 

De p;;lt1cr oU ovcrs~ag der laa til grund for Stortingets 

:.>csJutning om ao,æg av Dovrebanen var utarbeidet paa 

basi:; av u!1dersokelsens stikning I 1901 og 1902. 

Forarbc'derne med endelig utstikning og utarbeidelse 

;:.y detaiJerte pianer og overslag for Dovrebanen blev paa

lctiyndt sommeren 1909. Forarbeiderne var delt i to adskilte 

administrasjoner nemlig Dovrebanens sandre del omfat

tende strækningen Dombaas-Drivstua ca. 64 km og nordre 

del omfattende strækningen Storen- Drivstua ca. 94 km. 

Forarbeiderne ved sondre del blev paabegyndt ved 

Dornbaas i juli maaned \900 og i lopet av denne som

mer blev strækningen Dombaas-Hagasæter ca. 26 km 

færdigstukket i marken og planer og overslag for samme 

utarbeidet den efterfølgende ... inter. - Markarbeidet 

paabegyndte igjen i juni maaned 1910 og i løpet a ... denne 

sommer og høst blev resten ca. 38 km av parsellen fær

digstukket. Planer og o ... erslag for Do ... rebanens sondre 

del blev derefter avgil i april maaned 19\1. 
Forarbeiderne paa Dovrebanens nordre del ble ... paa-

begyndl ... ed Støren i august mllaned 1909. [ løpet a ... denne 

sommer og host ble... slrækni ngen Støren- Bjørset ca. 

19,6 km samt Orklaparsellen ca. 1,6 km omfattende blandt 

andet Orkla bro og tunnel færdigstukket. Planer og 

o ... erslag fo r disse parseller blev behandlet i løpet a ... den 

e:' : rfolgende ... inter o~ a ... git i april maaned 1910. 

Da (.c~ ... ar a ... betydning for arbeidsdriftens fremme 

at faa paabyndt planeringsarbeidet paa disse 2 parseller, 

hvor man hadde store og tildels vanskelige arbeider med 

lang byggel ; ~, blev planene forel ~gt Slorti r.get som den 

20. ju li 1910 ... edtok al omhandlede deler a ... Do ... rebanen 

sk ulde u'Iøres i henhold til de foresiaatte planer. Stor

tinget hadde da forst ... edtat at sætte ()Q ... rebanen i forste 

række :;'landt de i 1908 ... edtatte baneanlæg. Planene for 

oV"nnæ ... n tc 2 parseller omfattet konto B, planering, konto 

Ef broer kcnlo G, staSjoner og konto L, ... eiomlægninger, 

s.:"ntlige utarbeidet fo r bredt spor allernativt for klasse 

I og I l. 

Der ble', i Stortinget ikke fattet nogen beslutn ing 

om byggemaaten, idet dette skulde a ... gjøres, naar der 

forelaa planer og o ... erslag for det hele anlæg. 

Forarbeidene paa nordre del fo rtsatte ... aaren og som

meren 19 10 og i løpet av september maaned s. a. var resten 

av Dovrebanens nordre del færdigstukket og efter at 

planene ... ar kontorbehandlet i løpet av vinteren, blev 

disse a ... gil i mars maaned 191 1. 

Forslaget gik ut paa en bane av klasse I med 35 kgs 

o ... erbygning. Alternative overslag ... a r utarbeidet ogsaa 

for klasse 11 med 30 eller 25 kgs overbygning. 

Paa grund av manglende grusforekomster ... ar for hele 

søndre del og 15 km av nordre del foreslaat anvendt puk

ballast. 
Planene blev behandlet av Stortinget den 18. august 

191 1 der ... edtok at banen skulde bygges efter klasse I 

med 35 kgs overbygning. 

Angaaende ballastens art blev intet besluttet idet dette 

spørsmaal skulde utstaa indtil resultatet av fortsatte 

undersøkelser efter skikkede grusforekomster forelaa. 

I o ... ennævnle a ... Stortinget ... edtatte planer var ikke 

medtat konto F , mllen!!e materiel, idet sporsmaalet maatle 

ulstaa, indtil der var ta l bestemmelse om Trondhjem

Størenbanen sku i de anlægges som bredsporet eller 3-skin nel 

bane, Idet utgiftene til rullende materiel delvis ... ar a ... hæn

gig hera .... 
Undersøkelse efter tjenlig ballastgrus blev uten resultat 

h ... orfor Ho ... edstyret foreslog pukballast an ... endt fo r den 

hele bane samtidig som der ble ... foreslaat anvendt en modi

fisert normal for baner av klasse 1 med pukballast der i nd~ 

skrænker planeringsbredden noget hvorved merutgiften ble ... 

forholds ... is liten. Dette ble ... bifaldt av Stortinget ; 1912. 
Stortinget vedtok samtidig en foran dring i planen a ... 

19 11 lIngaaende Fagerhaug stasjons beliggenhet samt 

planer og oversl ag for konto F, rullende materiel 

B. BEVILGNI NGSO VERSLAG. 

Under hensyntagen til de a ... Stortinget i 1912 ... edtatte 

beslutninger hitsætles i label l anlæggets be ... i1gnings~ 
overslag pr. YJ/6 _ 1912 for de enkelte konti fQrdelt paa 

søndre og nordre del: 
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K o n to 

B. Planering ..... . 
C. Overbygning ... . 
E. Broer 
F. Rullende materiel 
G. Stasjoner ..... . 
H. Telegraf .. . . .. . . 
L Veier ffi. v .... . 
R. Barakker ..... . 
X. Foranstaltninger 
mot sne og skred .. 

o &: N. Administra-

Tabel I. 

Dovre
b" n'l Il 

SOIldro U'li 

K, . 

3 141800 
1531300 

140800 
969900 
744020 
37880 

138 700 

00""'
banan 

No rdro d 'l l 

Kr. 

3504400 
2066800 

622200 
1415500 

783 500 
66200 

266 400 
18000 

Tjls,uuman 
I)ombll"'l_ 

StO Nl n 

Kr. 

6646200 
3598 100 

763000 
2385400 
l 527520 

104 000 
407 100 

18000 

100 000 68 200 168 200 _-'C--,---_=-== 
6804 400 8813200 15617600 

Konto 

B. Planering ..... . 
C. Overbygning ... . 
E. Broer ......... . 
F. Rullende materiel 
G. Stasjoner ..... . 
H . Telegraf ....... . 
J Grund (anlæggets 

utgifter) ....... . 
' L. Veie ffi. v. 
R. Barakker ....... . 
X. ForansIaIt. m.ot 

T abe! 3. 

Sondra d~1 

I, r. 

3141800 
1531 300 

140 SIlO 
1 009900 

856820 
116180 

151300 
138 700 

Nordro uol 

K.. 

3504400 
2066 800 

622200 
! 474000 
I 021 600 

1271 00 

145220 
268 400 

18000 

Kr. 

6646 200 
3598 100 

763 000 
2483900 
l 878420 

243280 

296 520 
407 100 

18000 

sne etc. . ...... : .C._--,99=3~900::._,--16~IC7~OO,,----,' ~'~55~600~ 

8080700 9409420 17490 120 
sjon og diverse (ca. O &: N. Administra-
15 % •••••••••••• I 013200 I 321 500 2334700 sjnn &: diverse 1 180 400 1 378280 2558 680 

-----'-------'-'-'-' 
7817600 10134700 17952300 9261 100 10787700 20 048 800 

M. Forarbeider 55 000 140 000 195 000 M. Forarbeider 55 000 140 000 195 000 

7872 600 lO 2'74 700 18 147300 9316 100 10927700 20 243 800 
J. Grund f .u,','edes~,",,, 81000 378900 459900 u {,agl )"' en e 
K. Gjærde dlltrlk·":C'·'--CIC2C8C800= __ CIC8C7C4OCC\ __ C3C'C6~200= 

J. Grund} Utredes .\tde 81 000 378900 459900 
bldr.lIsydtnde 

K. Gjærde dl strlk.",~, __ 1~2=8~800= __ C' 8C7_400='--_ 03Cl6o.:200", 

8082400 1084 1000 18923400 9525900 11 494000 21 019900 

Tab e l 2. 

Plan f o r 
S lort;ngt:_ 

)" 1'. nr. 

o .. a rs la g . bel o p 

S'lndro ,le I :S-o rd ro de l 

Kr. K,. 

Sum 

K •. 

l . Utvidelse av telegraf og signalordning .................... 60-1917 78300 60 9()) 139 200 
2. Foranstaltninger mot sne og skred . ..... . . . -,,- 893900 93500 98740') 
3. F\)ranstallninger mot sne og skred, administrasjon og div... -,,- 1341 00 14 000 148 100 
4. Gisna sidespor ................................. .. ....... -,,- 13700 13 700 
5. Gisna sidespor, administrasjon og diverse ...... . .......... -,,- 2 100 2 100 
6. Rullende materiel....................... . .. . ..... 1.-1919 40000 58500 98500 
7. Utvidelse av telegraf m. v. - adm. og div. ... ........... -,,- tO 100 1090) 21000 
8. Funksjonærboliger Opdal og Drivstua 111. v. . ... . . ....•. . ... 80.-1920 112800 173400 286200 
9. Grunderhverve1se, utvidelse av skogbeIle m. v ...... • ...... 1.- 1920 151 30::1 144500 295800 

10. Grunderhvervelse, adm. og div. ....... . . .... . . . . . . . .. 1.- 1921 23000 22000 45 000 
Il. Utvidelse Engan st. .................................... - ,,- 51000 51 000 
t2. Utvidelse Engan st., grunderhvervelse ......... . .......... -,,- 720 720 
13. Utvidelse Engan st., adm. og div. . ... ·C·"·C· ~· C· .C.".C. ~. _-=::.= _________ --'7~7~80"-__ --'7~7~~~) 

Slim kr. I 443 500 m3000 2096500 

c .. DIS'fRIKTSBlDRA G. 
Av ovennævnte overslagsbelop kr. 18923400,00, fra

trukket det belop der medgik til fo rarbeider kr. 195000,00 
samt overslagsbelopet for stasjonsveien til Snoan kr. 
4200,00 til rest kr. 18724200,00, blev distriktsbidrage! 
beregnet med 15 %, til kr. 2808630,00. 

Da de bidragsydende dist rikter skal utrede utgiftene 
til grund m. v. og gjærde, blev den kontante del av distrik ts
bidraget kr. 2808630,00 -+- overslagsbelopet for grund og 
gjærde kr.716 100,00, utgjørende avrundet kr. 2 032 500,00. 

Overslagsbeløpet for stasjonsveien til Snoan blev ikke 
medtat i beregningen , fordi Storen herred III denne vei 
har ydet et særbidrag paa kr. 2000,00 . . 

henhold til StOl ' lngsbeslutning av 18. august 1911 
er den paa distriktene hvilende forpliktelse til gjærdehold 
av løst mot en indbetaling, en gang for alle, av kr. 2000,00 
pr. km bane. 

D. BEVILGNING TIL SENERE FOR
FØININGER. 

Til forføininge r utenom de I aarene 1910-1912 ved
talte planer og overslag, er der senere bevilget kr. 
2096500,00 fo rdelt paa arbeider som itabel 2 anført. 

Bevilgningsoverslaget tillagt ovenstaaende senere be

vilgede beløp vil, fordelt kontovis samt paa sønclre og 

nOrgre del, fremgaa av tabel 3, 
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3. BANENS BESKRIVELSE. 

A. TRASERINGSREG LER. 
De bestemmende faktorer vedkommende banens trase 

er følgende: 

l. Maksirnalstigning i ret linje og kurver med 

R > 1000 m er 18 o/ro. 

I kurver lIIed R < 1000 reduseres stigningen efter 

formelen ~ 0/00. 
R - 1lO 

• 

tunl er reduseres stigningen ydcrligcrc med 2°/00 
korte og optil 3 0lro i lange lunJer. 

l ';g. l. Do,'re _ ],·olut" •. 

--- ~---- - -- -
-
-, .-

2. Minste kurvcradius R min = 300 Ill. 

I enkelte undtagelscstilfælder, som nedenfor vlt bli 

nærmere omhandlet er anvendt H: min = 275 og 250 m. 

3. Minste effektive rellinje rncl1cm motsal rettede 

kurver er 20 ni regnet mellem overgangskurvcns 

endepunkter og kurvens overhoide forutsættes ut

jevnet paa en længde av 300 ganger overhoiden. 

4. Minste kurvclængde - overgangskurver iberegnet 

er 120 m. 
5. Korteste horisontal mellem motende stigning eller 

møtende fald er 100 m. 

6. Den effektive krysningslængde nlellem stasjonenes 

I. og 2. spor er 3 15 m. 

~'ig. 2. Dovre _ V ... lulIje. 

.. --- --=-

Fig. 8. ø"re onde av Dri"dalen. 
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B. BANENS HOVEDRETNING 
(se bilag nr. 1). 

Dov rebanen 

Dombaas st. p. 
gaar fr a nordre ende av 
4575 $. d. i maksimalstigning 

i nordvestlig ret ning. For med den givne stigning 

at naa op paa hoifjeldet er linjen git en kunstig 

forlængelsc, idet banen, idet den naar styrtningen 

mot Grøna elv ved en vendetunnel svinger 

tilbake og ovenfor den tidligere linjcretning. 

Linjen fortsættc r mot sydøst, men svinger efter

hvert mere mot nord og naar ved Nordseter

randen p. 6200 $. d. op paa tjeldet. Banen 

for lsælter i nordøstlig retning i en stor for

sænkning lllcllem fjelcl,massene, passerer ved 
Fokstua st. p. 6420 vandskil1et mellern Gud

brandsdalen og Foldalen, følger elven Foksa 

lo'ig. 5. lsbrokkø. 

Denne er paa strækningen fra Kongsvold 

st. og til broen over Driva hvor linjen er 

kommet ned i dalbunden en t rang forreven 

dallIled bratte, hoie fjedsider. 

Ved Drivstua p. 10960 s. d. utvider dalen 

sig og banen gaar herfra og op til Opdal st. 

i et pent lænde. Straks no.rdenfor Opdal 

st. passeres vandskillet mellem Drivdalen 

og Orkedalen og banen følger nu Bynas dal· 

fore der efter sammenløpet med Gisna har 

taa! navn efter denne, indtil banen ved p. 

478'0 n. d. gaar over Orkla. 

Banen følger nu Orklas dalføre Hg. 

gende ho it over elven indtil Berkaak st. p. 

3500 11. d. hvor vandskiJlet mellem Orke· 

dalen og Soknedalen passeres. 

[5] 

,Fig. J. 
Dri,·dalon. Hagmyt& i bakgrunden. 

indtil denne li t t sondenfor 

Hjerkinn bøier av og gaar ned 

i Foldalen. Banen svinger her 

imot nord og passerer litt nord 

for Hjerkinn st. vandsk illet 

mel1em Foldalen og Drivda len, 

hvorefter banen følger elven 

Svonaaen der ved sammen. 

løpet med KalveIla p. 9400 s. 

d. kaldes Driva. Banen følger 

nu Drivas dalføre helt til Op. 

dal st. Langs Svonaaen er 

Jændet aapent, nærmest fjel d. 

vidde, men efter at banen har 

passert Gronbakken p. 91 80 

forandrer terrænget karakter, 

fjeldv idden forsvinder og ba

nen kommer ned i Drivdalen. 

I-'ig. (L Orkla clv {aet (no Orkla bro). 



Fig. 7. Ovro Støren. 

Banen gaar langs Buvandet, følger dettes avløp Bua 
der senere kaldes Igla frem til Bjørset p. 1952 n. d. hvor 

den egentlige Soknedal begynder. Elven heter fra nu av 

Sokna. Banen gaar gjennen Soknedalen i en brat av 

bækkefar opfuret dalside med høie skjæringer og dype 

fyldinger. Ved Støren præstegaard p. 200 n. d. svinger 

banen over i Gulas dalføre og fortsætter ned til Støren st. 

Banen gaar gjennem følgende herreder og fylker tegnet 
søndenfra. 

Dovre herred, Opland fylke .... 

Opda1 " Sor-Trøndelag fylke" 
Kvikne " 
Rennebu" 

Soknedal" 
Storen 

" 

Hedmark fylke. . . " 

Sor-Trøndelag fylke" 

" " 
" " 

ca. 43,1 km. 

" 58,8 " 

" 
11,0 

" 
" 

20,6 

14,6 
" 

" 9,8 
" 

157,9 km. 

C. GEOLOGISKE FORHOLD. 
I. }ordattene. 

Av stOlre sammenhængendc mynlræk

ninger banen Raar gjennem kan nævnes 

Fokstumyren som strækker sig fra Nord

seterranden p. 6200 s. d. til Lesjebæk p. ca. 

7000 s. d. allsaa i en sammenhængende længde 

av 8 km og Opdalsmyrene fra Fagerhaug 

st. p. 5900 11. d. til Rønningen p. ca. 6400 n. d. 

i en længde av ca. 2,5 km. Sistnævnte er 

utpræget bløt myr med en dybde av myr

laget fra 1,0 ti! 4,0 meter. Fokstu111yrcn er 

gjennemgaaende torrere sa~rlig i ytterkantene 

hvor myrlaget kun er ca. 0,4 III dypt. 
Nordenfor Fokslua st. er den tildels bløtere 

med myrdybder optil 2,0 111. 

Il. Bergariene. 
Bergartene over Dovrebanen. maa gjennemgaaende 

karakteriseres SOIll gode. Utmuring av lunter paa grund 
av daarJig fjeld forekommer kun i liten utslrækning men 

da bergartene er meget vandferende og tildels meget 
forvitret og spaltet ved indslagene er tunnelutmuring 

av den grund utfort i ganske stor utstrækning. 

Fra Dombaas og nordover er bergarten granit anta

gelig en gneisgranit saaledes ogsaa i tunt!llen ved Grøn

bogen. Disse granitter har en utmerket "kleiv" og er 
anvendt som mursten til broer, underganger m. v. paa 

denne strækning. 

Mellem Fokstua og Vaalaasjo ligger linjen utelukkende 

i jord. Ret ned fo r Vaalaasjo st. paa den andre siden av 

sjøen har anlægget hat et stenbrud hvor bergarten er gneis. 

Fjeldet begynder igjen ved nordre ende av Vaalaasjo 

st. og bergarten herfra og til Hjerkinn st. bestaar av fylli

tiske glimmerskifer der et par km sondenfor l-fjerkinn 

er graa med smaa biotilskjæl. 

Fra Hjerkinn og sydover til Gronbakken ligger linjen 

i Jord med undtagelse av et par fjeldskjæringer der bestaar 
Den marine grænse ved Storen angles av professor av grønlige skifre og glimmerskifer. 

Amund Helland i ,Norges land og folk" at ligge mellem Fra Grønbakken og ned gjennem Drivdalen ligger 

170 og ISO m o. h. Marine lerer findes dog kun i liten ut

s'trækning i linjen, idet der fra Storen og nordover under 

den marine grænse forekommer overveiende grus, sand 
og urene kvabmasser. 

De jordarter der forekommer ved Dovrebanen er 
overveiende av indiandsdannelse og bestaar for største 

delen av glasiale lerer. Disse glasiale lerers beskaffenhet 

~r med hensyn til indhold av slamsubstanser, sten og 

gruspartikler forskjellig paa banens forskjellige steder 

men fælles for de alle er at de er kostbare at ta ut av skjæ

ringene. - De er tildels haarde som fjeld og har maaltet 

sprænges ut, men blir, tltsat for tælens og luftens indvirk-

linjen omtrent utelukkende i tjeld, hvor bergartene til 

at begynde med væsentlig bcstaar av grønlige skifre tildels 

med indleiring av klorilskifer og hornblændeskifer. Videre 

nordover til Kongsvold av gronlige bergarter, dels klorit 

og hornblændeSkifer undertiden med tynde kalklag. De 

grønlige skifre og bergarter er antagelig sterkt omvandlede 

hornblændeskifre og hornblændebergarter. 

Fra Kongsvold til Hogsnyta tunnel st~ar grønne, horn· 
blænderike skifre med lag av fyllitskifer og tildels bløte 

glimmerskifer. Videre rene hornbtændeskifre og 111usko

vltskifre hvorefter følger lyse granatførende glimmer

skifre samt en kvarIsrik granit- og hornblændeskifer og 
Iling, flytende som suppe. tilsi ut en graalig kvartsitskifer. 

Av nyere dannelser findes forøvrig over den glasiale Denne fortsælter ind i Høgsnyta tunnel som i nordre 

lere, grus, kvab, rodjord og særlig paa strækningen fra 

Driva st. og hele Drivdalen sydover tildels mæktige lag 
av skredmasser. 

ende bestaar av kvartskifer og glimmergneis. 

Skjæringene mellem Hogsnyta og Nystubæk lunnei be
staar av glimmerskifer. 
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Bergarten i Nystubæk tunnel bestaar av foldet , 

kruset lerglimmerskifer med kvartsskifer i vekslende 

lag, videre glimmerskifer og hornblændeskifer og tilslut 

en gneisaktlg kvartsrik bergart sterkt presset og tildels 

breceieaktig opsprukken. 

Den samme bergart fortsætter til henimot p. 10500 
s. d. Nærmere Drivstua optrær homblændeskifer og mu· 

skovitrike skifre. 
Mellem Drivstua st. og Kleivene tunnel ligger linjen i jord. 

Gjennem Kleivene tunnel og videre ca. 1 km nordover 

bestaar bergarten aven skifrig kvartsit der tildels særlig 

paa den nordre side av tunnC!len ligger i fine heller. An

lægget har her et storre stenbrud hvorfra stenen cr anvendt 

til muring av lokolllotivstaldene paa Hjerkinn, Drivstu3 

og Opdal, videre til hvælvsten for tunnelutmuring m. 'v. 

Heller er ullat til kantsten for platformer samt til trappe
heller og drænskumlaak etc. 

Fra p. ca. 8800 n. d. til henimot p. 8600 n. d. vck5lcr 

bergarten mellem ovennævnte kvartsitskifer og horn

blændeskifer, videre en granatførende glimmerskifer som 

tilslut ved p . 8600 n. d. avløses av øiegneis. 

I fjeldskjæringene mclle1l1 Engan sl. og Driva st. fore

kommer øiegneis. 
Denne øiegneis er anvendt som mursten blandt andet 

i hvælvet paa broen over Vinstra. Den er tungt bearbeid

bar men har et meget pent utseende. 

Li njen ligger fra Driva st. til Opdal st. og videre forbi 

Fagerhaug st. omtrent utelukkende i jord. Først nordenfor 

Gisna sidespor ved p. 5300 n. d. blir der aller fjeld. 

Bergarten bestaar herfra og til Ulfsberg st. av gabbro 

(Indsets gabbro der -er beslektet med kvartsbiotil norit) 

saaledes ogsaa gjennem Orkla tunnel. 

Her forekomme r ogsaa bergarten "Opdalit" en meget 

pen biotitgranit som blandt andet er anvendt til hvælvsten 

i den store stenbro over Orkla. - Stenen til Orkla er lai fra 

et par sten brud beliggende ca. 7 og ca. 9 km. fra brostedet. 

Fra Ulfsberg st. og helt til Øien tunnel p. ca. 600 
n. d. ligger linjen hvor der er fjeld i fyllitiske skifre, der 

særlig paa strækningen mellem Ulfsberg og Berkaak kan 

være gneisaktige. 

Fra Øien tunnel og ti! Støren bestaar bergarten av 

grønne skifre t ilhørende Støren- Hovind.gruJlpens sillu
riske skifre. 

D. STIGNINGSFORHOLD. 
Dovrebanens verti kalt race vil fremgaa av længde

profilet bilag 2. 

Maksimalstigningen 18 0,00 er anvendt 3 g~nger nemlig 

i optrækket fra Dombaas st. til Nordseterranden p. 6200 

s. d. hvorved er overvundet en hoideforskjel av 278 m 

og i optrækket fra Storen st. til Bjørset p. 1950 s. d. hvor

ved er vundet en hoide av 314 m samt i optrækket fra 

Oilien p. 10680 s. d. til p. ca 9100 s. d. med en høide

forskjel av 2.52 m. Alt i alt er maksimalstigningen anvendt 
i en længde av ca. 50130 m eller ca. 32 o/c av banens lotale 

længde. 

Da Dovrebanen passerer 4 vandsk il har lap av hoide 

ikke vært til at undgaa, IIlcn naar untaes overgangen 

over Orkla, hvor man har et moltræk med samlet hoide 

av ca. 67 ol er disse uvæsentlige. 

Banen ligger j horisontal I en længde av ca. 21,6 km 
eller 13,7 % av banens totale længde. 

Den samlede længde av stigning i kjøreretning fra 

Dombaas til Storen utgjor 40,92 km (25,9 0/O) og av fald 

95,37 km (60,4 0/0). 

Længste horisontal er 4,68 km. 

[ kjoreretni ng Dolllbaas - Støren er den samlede 

længde av maksimalstigning 16, 15 km JO 0/0 og av maksi

malfald 33,98 km eller 22 0/O av banens totale længde. 

E. KURYEFORHOLD. 
Som tidligere nævnt er linjen trasert med en minste 

kurveradius av R = 300 111, idet der dog er gjort en undta

gelse for 7 kurvers vedkOmmende paa nordre del hvor 

der er anvendt en radius av 2.50 m og for en kurves ved

kommende paa sondre del hvor radien er 275 Ill. Sist

nævnte er anvendt i vendetunnelen ved Grønbogen, idet 

en utslakning av kurven paa denne strækning vilde ha 

medført en beregnet øket utgift av kr. 20 000. 

Av de anvendte 250 ni kurve forekommer 6 stk. paa 

anlæggets I. avdeling, paa strækningen Støren- Bjørset. 

En utslakning av disse kurver til 300 III radius vi lde ha 
medført en beregnet merutgift av kr. 95 5(1). 

Den siste 250 m kurve paa nordre del forekommer 
paa anlæggets 2. avdeling ved Skaul11a og hvor likeledes 

en utsJakning vildc ha medført en betraktelig merutgift. 

Banens kurveforhold vil forovrig frcmgaa av tabel 4: 

Tabel 4. 
S Ondr e dOI Norden del D"" helo ba n" 

ltndiu . Antal Ucogt!e 
o/O liV 

Antal L .. ngdO "/0 .. " Antø.l Lwnguo 
ojo av 

... mld .,.mlet ... mløt 
dir. 1m 

loengde 
.tk. im 

\",ngde 
Itlr. ;m 

hengdo 

250 ...................... 7 2248 2,4 7 2248 1,4 
275 l 1204 1,9 I 1204 0,8 
300--499 .................. 25 6217 9,7 97 20750 22,1 122 26967 17,1 
500-1000 . . . . . . . . . . . 23 8030 12,.5 65 13 140 14,1 88 21 170 13,4 

> 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . 50 25 868 40,3 98 25877 27,6 148 5 174.5 32,8 

Sum kurver .............. 99 41319 64,4 267 6201.5 66,2 366 103 334 65,5 

" retlinjer ........ 72 22 792 35,6 163 31 749 33,8 235 54541 34,5 

171 64111 100,0 430 93764 100,0 601 157 875 100,0 
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4. BYGGEARBEIDET. 

A. AD MINISTRASJON OG PERSONALE. 
I. Administrasj onsordning. 

Den øverste ledelse av anlæggets planlæggelse og 

arbeidsdrift har vær! underlagt Hovedstyret for Norges 

Statsbaner, ved dettes generaldirektør og fagd irektorer. 

Som leder av ekspropriasjonsforretninger, skjøn, etc. har 

fungert jcrnbaneanlæggenes sakfører og som administrator 

ved disse forretni nger, sorenskriveren i de forskjellige 

distrikter. Den direkte daglige ledelse av anlægget har 
paahvilt dettes overingeniører. 

Dovrebanen var fra begyndelsen av dell i 2 anlægs
distrikter, Dovrebanens søndre og nordre del. Sondre del 

omfattet strækningen Dombaas p. 4575 s. d. t il Drivstua p. 

10996 -+- 4,1 s. d. med parseldeler i stasjonens nordre ende 
og med dist riktskontor paa Dornbaas, og nordre del 

strækningen Støren p. O n. d. til parseldelet ved Drivstua 

p. 9260 + 5,0 n. d., med dist ri ktskontor paa Støren. 
Parsellenes længde var henholdsvis for søndre og nordre 
del 64, I1 km og 93,76 km. 

Den I. mai 1913 blev de 2 anlægsdistr ikter sammen

slaat under I overingeniør med kontor i Støren, dog blev 

regnskaper, rapporter, m. m. den hele t id ført særskilt for 

de 2 parseller. I nærværende avslutningsrapport vil man 

dog for oversiktens skyld med hensyn til anlæggets ut
gifter etc. behandle de 2 parseller samlet. 

Dist riktskontoret fl yttet vaaren 1921 til Steinkjer idet 

anlæggets overingeniør fra aaret 1916 ogsaa ledet fo r
arbeider og anlæg ved Namsos-Grong og Sunnan-Grong

banen samt Nordlandsbanen syd og nord. 

Dovrebanen var delt i 7 avdelinger nemlig 4 paa anlæg

gets nordre del, 1.--4. avdeling med kontorer hen

holdsvis i Støren, paa Skamfer i Rennebu, paa Ulsberg i 

Kvikne og paa Rise i Opdal og 3 avdelinger paa søndre del 

5.-7. avdeling med kontorer henholdsvis paa Kongs

vold fjeldstue, Hjerkinn fjeldstue og paa Dombaas. 

Avdelingene var underlagt hver sin avdelingsingeniør 

som hadde den daglige ledelse av anlægget i marken, 

samt det hermed følgende lønnings- og regnskapsarbeide 

ved kontoret alt under overingeniørens overledelse og 
kontrol. 

I 1914 blev alt arbeide vedkollllllende de permanente 

bygningers opførelse og lIIaterialleveranser m. v. til disse 

underlagt en egen avdeling, bygningsvæsenet, sorterende 

di rekte under distriktskontoret. For tilsyn med bygninge

neS opforelse blev ansa! en bygningsfører, der likeledes 

lJadde ledelsen av anlæggets sagbruk og høvleri. 

Til lettelse for administrasjonen blev der høsten 1911 

anlagt en egen anlægstelefonlinje SOlli satte dis triktskon

toret i forbi ndelse med samtlige avdelinger og opsyrismænd 

og disse indbyrdes. Linjen der var oplagt SOlli dobbelt

traadet telefonlinje, blev i henhold ti l kontrakt utført av 

Rikstelegrafen for anlæggets regning og oplagt paa Rikste
legrafens stolper. Anlægget betalte en aarlig avgift pr. 

stolpefæste og linjen blev, da anlægsarbeidet nærmet sig 

sin avslutning SOlllmeren 1922, indløst av Rikstelegrafen 

mot en rimelig erstatning. 

Før anlæggets begyndelse var postgangen mellem Støren 
og Dombaas 3 ganger ukentlig. Denne blev av hensyn til 

anlægsarbeidet fra høsten 1910 utvidet ti l 4 ganger ukentlig 

og fra hosten 1911 til 5 ganger ukentlig mellem Sløren 
og Opdal. 

Mellem Opdal og Dombaas blev postgangen 1912 ut

videt til 4 ganger ukentlig. Efterat bilruten Støren-Aune 

og Aune- Dombaas blev oprettet i 1916 blev posten 

befordret daglig i den tid biltrafikken varte, men om vin

teren var postbefordringell som tidligere. Forsøk fra jern

banens side om at taa daglig postgang gik ik ke igjen nem, 

idet poststyrelsen fo rlangte at jernbanen skulde bære de 

hermed forbundne merutgifter. Naar undtaes Drivstua 

poslaapneri der blev oprettet i 1912 av hensyn til anlægs
arbeidet, blev posttrafikken forøvrig avviklet gjennem de 

tidligere postaapnerier. 

Efterhvert som anlægsarbeidet skred frem blev flere av

delinger sanullenslaat under l avdelingsingeniør og ved 

nytaarstid 1923 blev samtlige avdelinger slaat sammen og 

kontoret overflyttet til Steinkjer, hvort il som tidligere 

nævnt distriktskontoret før var overflyttet. 

Il . Personale. 

Personalet har paa grund av den lange byggeperiode og 

vanskeligheten ved at faa de nødvendige ingeniører og andet 

personale under høikonjullktu ren, vært mege t vekslende. 

Ledelsen av an lægget har vært underlagt følgende 
overingeniører: 

[ 10 l 
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Th. Wællfe, som [edet forarbeidene og anlægsarbeidet av nordre del og i mai 19 13 ogsaa søndre del og tjenest-

ved søndre del fra igangsætteIsen i 1009 til I. april gjorde til 10-6 - 1914 da han overtok still ingen som direk-

1913, da han overgik som overingeniør til Sorl ands- tor ved Holmenkolbanen. 

banen. Cllr. H. Hoelleldl LUlld overtok ledelsen av den samlede 

D. Esmark, som ledet forarbeidene og paabegyndende Dovrebane den 1-6 - 1914 og fungerte som saadan ind-

anlægsarbeide over nordre del fra igangsættelsel1 i 1909 til lil anlæggels avslutning. 

26-4 - 191 \, da han blev ulnævnt til distriktschcf i Bergen J tabel 5 hits.-ettes en fortegnelse over samtlige fast 

distrikt. ansatte anlægsfunksjonærer som har tjenstgjort ved 

T. B. Bern/IO/t, overtok i august maaned 1911 ledelsen anlægget . 

Still in!!, <IlC na,·" 

Ovtringtlliortr: 

Esmark, D. 
Wæhre, Til. 
Bernhoft, T . B. 

Hoelfeldt Lund 

Avdelil1gsingeniører, kl. A. 

Heje, Kolbj. ...................... . 
Guttormsen, O. M ................. . 
Lund, S. A .. .......... . .......... . 
Hammer, H. G .............•....... 
KOllmann, A ...................... . 
\Vilse, H. P ................ •....... 
Landstad, J. .................. . ... . 
Sommerschield, P ...............•... 

Avdelingsingeniører, kl. B. 
Bjerke, Ferd ................ •....... 

Støren, Q ...............•.. • ....... 
Bøckman, N. K. ...........•... 
Fogth, J. F .............•.......... 
Rode, \V. \V. R ............•....... 
Sommerschield, P ... . ....•........ . . 
Wilse, H. P .............•.......... 
Landstad, J. . ..................... . 
Møller, Sv. . ............•.......... 
Haavimb, A. . ... .. .•......•. .• .... 
Volden, Olaf ...................... . 
Bøen, R. A ..............•......... 

Bjertnes, \V., (fung.) ........ • ...... { 

Hvoslef, Fin ...................... . 
Øverland, (tung.) .................. . 
R:lhstllc1, H ........... ..••••••.•••• 

Pedersen, K., (fung.) ....... . 

Maleria/forvaltere: 

Gunhildrud , J. E. P. . ....... • ..... 
Guldbrandsen, M. . .......•......... 
Nygaard, Q ....................... . 

Kasserere: 
Raabe, Chr. 
\Vorsøe, Th .................... • .... 
Thunold, L. A. . ... . .. .. .. . ...• . ... 
Rasch, Q. L .......•.......... • .... 

Tabe i S. 

Tjancltatid 

Fr.. Til 

1~ - I909 

- 1910 
1-8 _ IQII 

1-6 - 1914 

12-8 - 1909 
15-8 - 1909 

23-10 - 1911 
27-4 - 1911 

1-7 - 1914 
19-9 - 1918 
19-9 - 1918 
19-9 - 1918 

8-10 - 1911 
9-8 - 1911 
6-8 - 19 13 

9-10 - 1910 
1-5 - 1917 
1-1 - 19 11 

28-6 - 1915 
12-4 - 1915 

14-11 - 1919 
22-1 - 1920 
27-3 - 1919 
18-2 - ]920 
1-5 - 1921 
3-8 - 1920 

10-6 - 1922 
13- 11 1DI9 
~- 1922 

1-7 - 1909 
15-8 - 1917 
12-3 - 1919 

15-8 - 1909 
1-7 - 1910 

15-3 - 1911 
15-11 - 1913 
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26-4 - 191 1 Nordre del 
1-4 - 1913 Søndre del 

106- 19 14 Nordre del og fra 1-5 - 1913 
ogsaa søndre del. 

3 1-12 - 1925 

12-12 - 19 10 
15-8 - 1911 
20-5 - 1914 
7-3 - ]917 

Nordre og søndre del 

Forarb. nordre del 
-,,-

5. avdeling 
I. -,,-

- ,,-
- ,,-

1-3 -1918 5. 
5-2 - 1919 4. 

]6-8 - 1920 Distriktskontoret 
1.,2. og 3. avdeling. 8-8 - 1922 

6-3 - 1915 
30-5 - 1915 

]4-10 - 1915 
15-4 - 1917 
19-9 - 19 18 
19-9 - 1918 
19-9 - 19 18 

15-11 - 1918 
12-3 - 1920 

En kortere tid ved forarb. 
søndre del 

3. avdeling 
2. - ,,-
7. - ,,-
6. - ,,-
l. og 2. avdeling 
1. og 4. -,,
Distriktskontoret 
3. avdeling 
4. - ,,-

-,,-30-10-1920 3. 
1- 12 - 1920 6. og 7. avdeling 
25-4 - ]920} 

18-1 1 _ 1921 4. avdeling 

10-6 - 1922 4.,6. og 7. avdeling 
] 4-8 - 1922 5. avdeling 

15-11 - 1922 5. (j. og 7. avdeling 
3 ]-12 - 1925 l. og 7. avdeling 

2 1-12-1917 
1-5 - 19 19 

3 1-]2 _ 1925 

-4 - 1911 
1-4 - 1913 

10-9 - 1913 
3 1- 12 - 1925 

Nordre og søndre del 
-,,-
-,,-

Nordre del 
Søndre del 

-,,-
-,,-

Nordre og søndre del 
-,,-



Stilling Ol.( na.vn 

Assistent i Tlgen iører: 

Hartmann, W. A. ..... . ...... • .... 
SchuJtz, E ............. . 
Amundsen, S. A. ... . ... . .. . 
Fasting, Grill A. 
Bye, j ohs. Aug. 
Lorange, G R. 
Holmer, B. L. A. K ..... 
Bing, J. j ....... . 

j ohanesen, T ... 
Prydz, Egil .. 
Mørk, Einar ............ • .. • .. • . 
Pryds. Harald .... 
Boen, R. A. 
Rabstad, H. 
Haavimd, A. 
Lund, Einar 
Volden, Olaf 
Hvoslef, Fin 

Bjertnes, W. 

Pedersen, K. 

Øverland, H. 

F ørstefuldmæktiger: 

Raae, johs. B. A. 

Bunernestre: 

Sørum, P. 

Myhre, P. Chr. 

OpsYllsrnænd: 

Hindrum, Adolf 
Hoel, M. E ..... . 
Lied, H. R. A. . ....... • 
Renberg, J. G. . ....•.. . .... 
Tveit, Aanund .........•.... . 
Froseth, E. O. . .. .. . .. • ........ 
Kolbræk, A. R ............ • . .• ..... 
Birketvedt, O... . . .• ......•.... 
Branclberg, j. O ........ • .. . 
SChive, Axel .. . . . • ...• . . . .... 
Sørvig, j. . ................•..... . 
østengen, A. H. . ......•......•.... 
Dalene, J. K. . . . . .....•.. . .... 
Næss, Fridtjof .........•... . 
Ekrem, F. . ...... • . .. ... • ...... 
Ødegaard, j. S .............•.. 
Tveit, G. T .. . ........ .. ...•....... 
Espeland, j. O. . ........... • .... . 
Bakken, 0. S ... ... .... .• .......... . 
Flater, K .................. . ...... . 
Bye, P. L ...... . .....•. 
Hanssen, Ole P. . .. ........... . 
Aasgaard, J. ... 
Bjerkan, L. K. . . • ..... 
Hovde, j. H ....... • ... . .. • .. . 
Midthjell, B ............ • ..•... 

{ 

{ 

Tj enestøti d 
Tjonslgjort ved 

"" Til 

9-1 - 1909 11-5 - 1910 l. avdeling 
1-10 - 1910 9·9 - 1911 l. -,,-

1-9 - 1909 10-12 - \912 Forarb. Il . d" og 4. avd . 
17-8 - 1909 6-8 - 1913 -,,- 3. 

1-6 - 1913 13-6 - 1914 -,,- 6. 
29-6 - 19 10 26-10 - 19 14 - ,,- l. 

" 23- 10 - 1911 7-12 - 19 15 l. avdeling 
17-8 - \910 26-8 - 1916 Forarb. n. del distriklsk. 2. og 

5. avdeling 
1-4 - \9\4 30-11 - 1916 qistriktskonl. og 3. avdeling 

6-11 - 1913 30-4 - 1917 3. avdeling 
22-3 - 1916 1-7 - 1917 7. - .. -
7-11 - 1914 11-6 - 1918 l. og 7. avdeling 

24-10 - 19\1 27-3 - 1919 6. og. 7 - ,,-
31-10 - 1911 13-11 - 1919 5. avdeling 
15- 10 - 1913 14-11 - 1919 4. - ,,-

1-7 - 1914 15-11 - 1919 6. -,,-
17-10 - 1910 22-1 - 1920 Forarb.ll. del, 1.,2. og 3. avdel. 

1-5 - 1920 3-8 - 1920 4., 6. og 7. avdeling 
12-6 - 1914 
26-4 - 1920 

18-2 - 1920} 
30-4 _ 1921 4. og 6. avdeling 

1-8 - 1918 8-8 - \922 L og 2. - ,,-
1-6 - 1917 9-6 - 1922} 

15-8 - 1922 30-10 _ \922 5.,6. og 7. avdeling 

4-5 - 1921 31-12 - 1925 Distriktskontoret 

Med avbrytelser, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920 og 1921 
Nordre dd 

1-6 - 1921 19-9 - 1921 Søndre del 

25-9 - 1911 22-9 - 1912 6. avdeling 
I·l - Hill 28-10 - 1912 3. - ,,-
8-9 - 1912 1·9 - 1913 6. - ,,-

24-8 - 1911 30-9 - 1913 4. - ,,-
l-Il - 1912 1- 10 - 1913 3. - ,,-
13-9 - 1909 21-10 - 1913 l. - ,,-
28-8 - 1911 1·1 -1914 3. - ,,-

14·11 - 1911 Il-I - 1915 5. -,,-
Hi-8-191O 15-8 - 19\5 l. - ,,-
1-9 - 1914 1-5 - 1916 6. - ,,-

30-8 - 1911 1-12 - 1916 2. - ,,-
1·10 - 1911 5-2 - 1917 7. -,,-
10-6 - 1910 15·2 - 1917 I. og 2. avdeling 
25·7 - 1912 15·4 - 1917 2. avdeling 
7-6 - 1913 8·6 - 1918 5. -,,-
1·6 - 1914 1-2 - 1919 I, 2., 3. og 5. avdeling 

29-8 - 1911 6-6 - 1919 4. avdeling 
1·9 - 1911 1-7 - 1919 7. -,,-

1·10 - 1911 16·3 - 1920 5. -,,-
23-11 - 1911 5·\2 - 1920 3. -,,-
27-8 - 1009 21-8 - 192 1 I. og 2. avdeling 

1-9 - 19 14 3·12 - 1921 6. avdeling 
15·2 - 1916 30·9 - 1921 2., 3. og 4. avdeling 
17-6 - 1913 25-10 - 1921 4. og 7. avdeling 

25· 11 - 1911 30-1 1 - 1921 4. avdeling 
13-6 - 1910 7-1 1 - 1921 5. - ,,-
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Fuldmæktigtr: 

Thunold, J,... A. . ....... • ..•........ 
Guldbrandsen, M. . ..... ' ... ... .... . 
Sæther, Chr. C.. . ...... . 
Knudsen, A ............ • _ ......... . 
Rasch, Q. L ..................... . 
Spillum, K. Q ..........•......•.... 
Gundersen, L. R. H .....•......•.... 
Solberg, Q ..............•......•. 

Espseth, J. E ........ ..... . ... •.. .. 
Holm, Knut, Q. . ...• ... 
Nygaard, Q ...............•... •... . 

Strøm, '-lans ..............•........ 
Stonnoen, Sv. . ........ . .......... . 
Raae, J ohs. B. A. . ......•...... 
Singsaas, J. ' ..... ........ . 
Rise, Sv .............. ... . • . . ...... 
Nordgaard, G. . .... • ........ 
St",lan, ( ........... • .. •. .. •. ....... 
Lien, B. ... . .. • ............ 
Frydendal, L ....... . ......•........ 
Uen, Anden 

Kontorister: 

Knudsen, A ........... . .......•.... 
Stonnoen, Sv ..................... . 
Raae, j ohs. B. A. . ........ ... . ... . 
Hugdahl, J. O. . .................. . 
Lien, Anden .........•......•..... 
Uen, Bernt .......... .....•. . . ..... 
Singsaas, j . . ... .......... ........ . 
Harlem, j Ohs. . ....... . ... •.. . ..... 
Sagmo, Lars ......... . •... , .. • .. , .. 
Sneen, Einar ..... . 
Sto;an, Ingebr. . ... . ..... .... . 
Rise, Sv .............. , .. • ......... 
Nordga3rd, G. . ...... •......•...... 
Engstrom, O .......... ... •......... 
Engen, Kr. ........ , .. 

Tj e n uh tid 

.Fra Til 

1-10 - 1909 
15-10 - 191 1 
26-10 - 191\ 

13-9 - 1911 
1-7 - 1911 

14-3 - 1911 
I-I - 1911 
5-3 - 1914 

31-5 - 1912 
1-1 1 - 1911 
4-2 - 1914 

17-7 _ 1911 
23-4 - 1914 
15-4 - 1915 
7-11 - 1918 

25-10 - 1921 
25-10 -- 1921 
2,5-10 - 1921 

7-11 - 1918 
2-9 - 1914 

23-11 - 191 6 

1-7 - 1910 
27-10 - 1911 

15-8 - 1909 
1-9 - 1914 
1-6 - 1910 

30-5 - 191 0 
22-4 - 1912 

1-6 - 1910 
1-9 - 1909 
1-5 - 1913 

21-4 - 1914 
l-JO - 1914 

28-11 - 1911 
3O-JO - 191 3 
28-8 - 19(':) 

15-3 - 1911 
7-3 - 1912 
1-9 - 1913 

25-6- 1913 
15-1 1 - 1913 
27-1 - 1915 
21-5 - 1915 
16-2 - 1916 

17-12 - 1916 
17-5 - 19J 7 
12-3 - 1919 
16-8 - 1919 
1-3 - 1920 
4-5 - 1921 

1-11 - 1921 
1-12 - 1921 

1-6 - 1922 
1-3 - 1923 

26-5 - 1923 
1-6 - 1923 
1-9 - 1924 

[3-9 - 1911 
23-4 - 1914 
15-4 - 1915 
3 1-7 - 1916 

23-11 - 1916 
7-11 - 1918 
7- 11 - 1918 

1-3 - 1919 
6- 10 - 1919 
1-10 - 1921 

25-lV - 1921 
- ,,-
- ,,-

1-1 - 1922 
1-6 - 1923 

Tj"tl~tgjori .. od 

I. avdeling 
2. - ,,-
6. 
3. 

- ,,-
- ,,-

7. -,,-
I. - ,,
Distriktskontoret 
3. avdeling 
2. - ,,-
4. og 7. avdeling 
4. avdeling 
5. - ,,-
6. og 7. avdeling 
Distriktskontoret 
3. avdeling 
4. - ,, -
5. - ,,-
6, og 7. avdeling 
Distriktskontoret 

- ,,-
l. og 7. avdeling 

3. avdeling 
6. og 7. avdeling 
Distriklsk. 2. og 4. avdeling 
5. avdeling 
1. - ,,-
2.,3.,4. og 7. avdeling 
3. avdeling 
Distriktskontoret og 2. avd. 

- ,,- og 6. avdcling 
l. 4. avd. distriktskontoret 
6. og 7. avdeling 
4. avdeling 
5. - .,-
7. - ,,-
l . og 2. ;lvdeli1lg 

Ill . Boligforhold. 

Fra Dombaas, over hoifjeldsstrækningen ned til den 

Ijvente bebyggelse i Opdal, paa en strækning, regnc ! 

langs linjen, av ca. 70 km, fandtes der ved anl&gg~ts 

begyndeise, naar undtaes statcns 4 fjcldstu cr omtrent ingen 

bebyggelse. 

Fon: len at bygge arbeiderboliger, leiet anlæggct hvor 

('erli l var anledning, hus der blev indredet til arbeidcr

!>allger. 

Kontorer for 5. og 6. avdeJin~ Gtev leiet paa Kongsvold 

og Hjerkinn fjeldstuer hvor ogsaa cndel av funksion~rene 
fik hus, men forøvrig maatte der ved nybygning s:(affes 

boliger for funksJonærer og arbeidere. Der blev paa denne 

strækning i aarene 191 1 og 13 opsat av permanente boliger 

ialt 6 dobbelte vokterboliger og av provisoriske, 3 opsyns

mandsboligcr og 29 slk. arbeiderboliger for en arbeidsstok 
av ca 650 mand. 

Paa anlæggets nordre del maatte der likeledes paa 

strækninger hvor privat indkvartering nogenlunde nær 

linjen ikke kunde paaregnes, bygges arbeiderboliger men 

i adSkillig mindre utstrækning. 

IV. Lægeforhuld m. fl. 

Ved anlæggets begyndelse var forholdet med hensyn 

til lægehjælp for anlæggets funksjonærer og arbeidere ved 

sønd re dels høifjeldsstrækning lite tilfredsstillende. Av

standen til nærmeste læge i Opdal eller Dombaas var stor 

likesom fremkomst vinlendag paa grund av veir og føre

forhold naarsomhe[sl kunde være umulig. 

Da der likeledes paa gr1lnd av arbeidets art naarsomhelst 

kunde være behov for oieblikkelig lægehjælp gjorde anlæg

gels vedkommende allerede sommeren 1911 foranstalt

ninger til at faa en mere betryggende lægeordning, idet 

der blev gjort henvendelse til Opdal og Dovre kredssyke

kasser om at ansætte en egen sykekasselæge for høifjelds

strækningen. 
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Dette gik dog ikke i orden idet de to kredssykekasser holde ophyggelser ogsaa at holde foredrag for anlæggets 

ikke ansaa sig pliktig hertil. arbeidere samt foranstalte holdt juletræfester for arbei-

Efter endeløse forhandlinger fik man i november 191 3 dernes barn. Desuten hadde han at bestyre anlæggets 

Departementets bemyndigelse til at ansætte egen jernbane

læge for høifjeldsstrækningen. Vfdkommende jernbane

Iæge virket som sykekasselæge for arbeiderne og de funksjo

nærer der stod som medlemmer av kredssykekassen og 

pliktet at behandle de øvrige funksjonærer efter kredssyke

kassens tariffer. jcrnbanelægen garantertes av anlægget 

en bestemt minimumsindtækt hvortil kom frit hus, lys 

og brænde. Til lægebolig blev indrettet en dobbelt vokter

bolig ved Hjerkinn. j erbanelægen tiltraadte i januar maaned 

1914. Denne lægeordning bibeholdtes til høsten 1918 da 

den daværende jernbanelæge opsa sin stilling og det ikke 

lykkedes aUer at faa stillingen besat. 
Da den pleie som syke arbeidere kunde faa i de ofte 

overfyldte barakker var meget nl:mgt'lfuld ~amt for at 

faa isolert patienter med smitsom sykdom blev der i hen

hold til Departementets bemyndigelse av 25. november 1914 

indrettet et sykehjem i en dobbelt vokterbolig ved siden 

av lægeboligen paa Hjerkinn. Sykehjemmet bestyrtes av 
en av anlægget ansat diakon som overtok kostholdet 

for patientene. Kredssykekassen betalte for sine med

lemmer en best~mt sum pr. sykedag. Sykehjemmet blev 

nedlagt l. mai 1918 og hadde i den tid det var i virksom

het hat et belæg av I1I patienter med tilsammen 2294 

liggedager. 
Paa anlæggets nordre del var forholdet med hensyn til 

lægehjælp i det store og hele tat tilfredsstillende, hvorfor 

det paa denne strækning var unødvendig at foreta nogen 

ekstraordinære foranstaltninger. 
Paa grund av arbeidets art vil der ved et jernbaneanlæg 

som Dovrebanen trods alle forsiktighetsregler forekomme 

forholdsvis mange ulykkestilfælder. 
Av ulykker med døden tilfølge indtraf i anlægsperioden 

i alt 11 tilfælder hvorved folgende av anlæggets arbeidere 

blev dræpt: 

J. 18-12 - 1912 Ol e T. Reppe, I. avdeling. 

2. 2-5 -

3. 15-12-

1913 Sivert Hovsmo, I. avdeling. 

1914 Halvor Nyhus, 3. avdeling. 

4. 10-4 - 1915 Aleks. Kiplingstad, 5. avdeling 

5. 11-5 - 1915 Hans Ring, 7. avdeling. 

6. 27-8 - 1915 Karl A. Akselsen Waxin, I. avdeling. 
7. 24-2 - 1916 Ole Grimsboc, 5. avdeling. 

8. 30-9 - 1918 Sivert Aalbu, 5. avdeling. 
9. 1-10 - 1918 Martin Olsen, I. avdeling. 

10. 29-3 - 1919 Anton Nordberg, 5. avdeling. 

11. 14-4 - 1919 johannes Antonsen, 5. avdeling. 

V. Geistlig betjening, 

Til geistlig betjening ved anlægget blevansat 2 emis

særer, en for anlæggets nordre del og en for søndre del 

som likeledes tjenstgjorde ved Otta-Dombaasbanen og 

senere ved Raumabanen. Emissærene hadde foruten at 

bibliotek der beslod av ca. 500 bind og utlaansvirksom

heten av bøker til arbeiderne. Emissærene var i geistlig 

henseende underlagt biskoppene i Hamar og Nidaros 

bispedømmer. 

VI. Handelsvirksomhet. 

For at forsyne arbeidsstyrken over høifjel det med mat

varer og andre nødvendighetsartikler var det av betydning 

for anlægget at faa ordnet handelsvirksomheten paa den 

strækning. 
For at faa kontrol med handelen for derved at hindre 

opt rækkeri og leveranse av daarlige varer indgik anlægget 

kontrakt med et par handelsmænd fra de nærliggende 

bygder om at overta handelsvirksomheten over hoifjeldet. 
Anlægget bygget en handelsbod ved Kongsvold og en 

ved Hjerkinn fjeldstue, sistnævnte i forbinde lse med 

bakeri. Ukesaa blev Vaalaasjø stasjonsbygning anvendt 

som handelsbod. 
For bruk av handelsboden ved Kongsvold betalte ved

kommende handelsmand en. aarlig leie mens handelsboden 

og bakeriet ved Hj erkinn blev overtat av vedkommende 

for det den hadde kostet anlægget. 1 kontrakten var stipu

lert den avanse handelsrnanden hadde ret til at beregne sig 

og jernbanen hadde fuld ret til kontrol av varer og priser. 

j ernbanen paa sin side var vedkommende handelsmand 

ved træk behjælpelig med inkassasjon. Handelsvirksomheten 

var igang til utgangen av aaret 1922. 

VII. Skolefo,hold. 
Ved anlæggets begyndelse fandies der ingen skole mellem 

Engan i Opdal og Dombaas. Vinteren 1912-13 blev der 

oprettet en skole for jernbanearbeidernes barn paa Stølan 

i Drivdalen. Denne skole var igang under hele anlægs
tiden i 13 uker pr. aar og elevantallet var 13-20 styk

ker. Over høifjeldet hadde arbeiderne i almindelighet, av 

mangel paa vinterbolig, ikke familien med sig, hvorfor 

der paa denne strækning ikke var nødvendig at oprette 

nogen skole. Paa nordre del var skoleforholdene nogen

lunde tilfredsstillende. 

B. BYGGETID OG ARBEIDSFORHOLD. 
Efterat Stortinget den 20. juli 1910 hadde vedtat at 

sætte Dovrebanen i forste række blandt de i 1908 besluttede 

jernbaneanlæg og samtid ig vedtok planer og overslag for 

2 parseller av nordre del nemlig strækningen fra Storen til 

Bjørset samt Orklaparsellen blevekspropriasjonstakstene 

paabegyndt i Støren den 10. august 1910 og denne høst 
blev under- og overtakstene for Støren tinglag fæ rdige. 

I september 1911 blevekspropriasjonstakstene baade 

ved sondre og nordre del alter paabegyndt og i lopet av 

denne høst blev linder- og overtakster for den hele bane 

avhjemlet. 
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An~ægsarbeidet blev paabegyndt paa nordre del den 

12. august 1910 og paa sondre del den L august 1911. 

SkinneJægningen blev paabegyndt i Storen 3. august 

19 14 og ved Dombaas den 19. august 1915, og den 8. juni 

1920 blev skinnegangen fra nord og syd sammenskrud 

ved Nystubæk ved p. 9983 s. d. 

Aarct efter den 17. september 1921 forctokes banens 

høitidclige aapning for ahnindclig trafik av Halls ma;estæl 

kong Haakoll V I J. 

Anlægsarbeidet var dog ikke helt avsluttet idet der 

gjenstod endel tunnelutmuring, pusarbeider m. v. og fort

sattes til sommeren 1923, da restarbeidene blev overta! av 

Trondhjcm dislrikt, hvortil de nødvendige midler blev over

fort fra anlægget. 

Forutsætningen ved arbeidets igangsætteise var at banen 

skuld c kunne aapnes for almindelig trafik i 1916. Det viste 

sig imidlertid snart at dette ikke vilde holde slik. Allerede 

fra anlægsarbeidets paabegyndelse var tilgangen paa arbei

dere særlig av vante fjeld- og tunnelarbeidere samt murere 

liten og dette forhold bedret sig ikke for efter verdens

krigens avslutning. Paa grund av stadige arbeidskonflikter 

blev antægsa.beidet yderligereo forsinket særlig da disse 

indtraf om sommeren i de beste arbeidsmaanwer hvorved 

særlig hoifjeldsstrækningen blev sat sterkt ti lbake. De 

langvarigste arbeidskonflikter hadde man i 1912 da arbeidet 

blev nedlagt den l. mai og forst optat igjen den 18. august 

s. a. og i 1920 da streiken varte fra 10. juli og til begyndelsen 

av januar 1921. 

Av tabel 6 vil nærmere fremgaa hvorledes den forut

salte arbeidsstyrke stiller sig i forhold til den virkelige 

arbeidsstyrke i gjennemsnit pr. aar- i hele anlægsperioden. 

Grunden til vanskeligheten med at faa tilstrækkelig 

ovet arbeidshjælp maa tilskrives konkurransen med den 

private anlægsvirksomhet som helt fra anlægsarbeidets paa

begyndclse og endvidere un der høikonjunkturen var særlig 

li vlig og desuten paagik i anlæggets umiddelbare nærhet. 

Arbeidsfortjenesten var adskillig bedre ved de private, 

delvis storindustrielIe anlæg, end ved jernbaneanlæggene. 

FonJten vanskeligheten med at faa den nødvendige 

arbeidskraft gjorde ogsaa materialmangelen under krigen 

sit til at anlægsarbeidet blev forsinket. 

Tabe ! 6. 
Jo'orubætni.ng 

Arbe id _ tyrk" i 
nudgili- for banen>< 

gjcnnem • . pr ..... ... aapni.ng Anm. 

~, Forut..at Virkelig 

1910-11 1916 300 200 
1911-12 -,,- 11 00 640 Streik 
1912-13 -,,- 1000 83<) -,,-
1913-14 -,,- 1600 1200 
1914- 15 1917 2000 1 400 
1915- 16 - n- 1200 l 000 
1916-17 1918 1040 720 -,,-
1917- 18 -,,- 1040 !ISO 
1918-19 1920 660 735 
1919-20 - ,,- 660 790 -,,-
1920-21 1921 475 240 -,,-
1921-22 - ,,- 190 520 -,,-
1922- 23 - n- 75 100 

Arbeidsydelscn var under hele anlægsperioden jevnt bra. 

Hertil bidrog vistnok at man hadde en fast arbeidsstok 
av ældre vante anlægsarbeidere der som formænd i de fo r

skjellige lag ovet sin indflydelse paa de yngre tildels uvante 

arbeidere, SOlli i stor utstrækning blev rekruttert fra de· 

bygder banen gaar igjennem. Av anlæggets haandverkere 

var likeledes de fleste bygdefolk særlig da tømmermænd og 

snekkere hvorav mange var ualmindelige dyktige folk. 

I den første del av anlægget var der mange utenlandske 

anlægsarbeidere hvorav de fleste var svenske. Disse blev 

dog færre efterhvert, idet krigstidens mange rest riksjoner, 

gjorde at de fleste reiste hjem, og tilgangen var li keledes 

liten da man fortrinsvis skulde anvende norske arbeidere. 

Som foran nævnt var arbeidsydelsen under hele anlægs

perioden jevnt bra, og man hadde ikke indtryk av at den 

som av mange fremholdt blev daarligere unJer høikon

junkturen. 

I tabel7 er for hvert aar opstillet de timer der er anvendt 

for uttagning av tjeld i linje samt for utsprængning av 5 

av anlæggets længste haanddrevne tun ler sammenholdt 

med de paa samme tid ultatte enheter og derav utregnet 

den aarlig gjennemsnitlige anvendte tid pr. m3 fje ld og 

pr. I. m tunnel. Sistnævnte tal gir naturligvis ikke et 

helt eksakt billede av arbeidsydelsen. da fjeldets art trans

portlængder etc. er forskjellig men antaes dog i store træk 

at gi et billede herpaa. 

Tabel7. 

Antnl .. rbei,lod" limer UttnU., n"'''llr An,·"ndt tid 
Ojcllnmn_ 

.nitli l= 
Au Jo'j. i lJ. Tlllln,,1 Fj. i lj. Tunnel ni Ij. Tunnel akk.fortj. .. •• m' l. Ill • t./m' t./ l. m kr· / t. 

1910 5 449 1049 5,2 0,43 
19\1 94199 19875 17881 99,6 5.3 200 0,44 
1912 263 162 33997 54063 136,4 4,9 248 0,49 
1913 436017 147446 90196 760,0 4,8 19' 0,57 
1914 455 707 219398 92 108 1219,2 4,9 '80 0,65 
1915 323 582 165598 61004 943,9 5,3 175 0,69 
1916 143816 98355 27045 466,9 ',2 210 0,84 
1917 107942 41 11 5 22501 21 1,4 4,8 195 1,14 
1918 46520 20 575 8588 84,7 5,4 243 1,68 
1919 36523 18856 6206 102,4 5,8 ' 84 2,43 

1 912917 765215 380 641 4024,5 5,0 ' 90 0,85 
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C. BYGGEARBEIDET. 

I. Transporlforhold. 

Da banen mcl1el11 Dombaas og Støren i slore Irrek fol

ger hovedveien over Dovre, var det for materialtransportens 

skyld ikke nødvendig at anJægge egne transportveier. 
Transporllængdene var dog j anlæggets første tid særlig 

for de midtre avdelinger overordentlig lange. De jernbane

stasjoner hvorfra transportene til adreggets forskjclJigedeler 

Il lgik var for nordre del Storen st. og for sondre del Alv

dal sl. i Østerdalen og Otta st. i Gudbrandsdalen. Av

standen mellem Støren og Alvdal og Storen og Otta er 

nogenlunde den samme nemlig ca. 200 km. 

Anlæggets 5. avdeling fik den gjennemsni tlig største 

transporllængde idet avstanden fra henholdsvis sondre og 

nordre avdelingsgrænse til nærmeste stasjoner er ca. 91 

km og ca. 94 km - hvortil kommer længden inden av

delingen. 
Da OUa-Dombaasbanen blev aapnet for tralik den 6. 

desember 1913 blev transportlængdm sondenfra forminsket 

med 46 km og saasnart skinnelægningen paa anlægget 

skred frem,kjortesmalerialene paa arbeidslog saalangt dette 
efterhvert lot sig gjore. 

Transporten paa landevien foregik med hest tildels 

efter indhentet anbud. I 1911 og 12 betalles paa nordre 

del for kjøring fra Støren ca. 40 orc pr. tonkm hvilket regnet 

pr. kg til de forskjellige avdelingers søndre grænse utgjor, 

for l. avdeling 1,0 ore, 2den avdeling 2,0 ore, 3dje avde
ling 3,0 ore og 4de avdeling 4,.5 ore. For dynamittransport 

betaltes 100 0/O tillæg, idet der herav l henhold til gjæl

dende bestemmelser kun skulde kjøres 250 kg pr. hest. 

Forøvrig var lasstørreIsen mellem 600-800 kg. I 1916 

var den gjennemsnitlige tonkmpris steget til 4.5 øre, l 

1917 til 67 øre og i 1918 til 77 øre alt for anlæggets 
nordre del. 

Ved søndre del foregik transportene for en væsentlig 

del med anlæggets egne hester. For kjoring forøvrig betaltcs 

efter nogenlunde de samme satser som ved nordre del. 

Il . Arbeidets utførelse. 

Naar untaes de forst opsatle 6 dobbelte voklerboliger 

paa høifjeldet, Vaalaasjø stasjonsbygning, godshuset paa 
Hjerkinn og I enkelt vokterbolig (funksjonærbolig) samme

steds samt de forst opsatte arbeiderboliger paa sondre 
og norrl re del, der er optort .:lV kontraklorer, er alt arbeide 
ved banen utfort av anlægget. 

Anlægsarbeidet er for den væsenlligste del utført paa 
akkord; akkordenes antal er SOll, hvortil er medgaat 

ialt 16202397 timer. Paa dagarbeide og for haandver

kere er ialt medgaat henholdsvis 2618360 og 1053706 
timer. 

For at kunne beskjæftige en jevnest mulig arbeids

styrke aaret rundt er Jord- og murer3rbeide utført om som

meren, fjeldtunnelarbeidet om vinteren, naar da ikke arbei-

dets størrelse har nødvendiggjort kontinuerlig drift baade 

sommer og vinter av hensyn til arbeidets fremme eller 

en økonomisk arbeidsdrift. Planeringsarbeidene er i almin

delighet utført for haand og som transportmatcriel er for 

jord anvendt trillebaar for kort transport og ' 14m3 jernvag 

for længere transport. 

Ved anlæggets Iste avdeling hvor linjen ligger i et brat 

skraalænde i jordterræng og hvor skjæringsskraaningene 

er optil 100 m lange har man for nedtransportering av 

massene anvendt den paa bilag nr. 3 viste anordning, 

med bremseberg og bremsebanevogner. Vaggene er forsynt 

med bundluker og laster ca. 3/~ ml. Den lastede vag 

trækker den tomme op, idet vaggene er forbundne med Yz" 
wire der loper gjennem 2 bremsewincher anbragt paa 

bakketøp eller et stykke op i sk raaningen saaledes at den 

nedre ende av skraaningen er synlig derfra. 
I3remseberget bestaar av 2 bremsewincher i ramme 

pl aser! ved siden av hinanden, fæstet til samme underlag. 
Ved skraaningsfot er anbragt omlastningsbukker og under 

disse gaar transportsporene for kjøring av masser paa tip. 

Bukkene er bygget med heldning utover 1:4 for at den 
lastede vag paa dette skraaplan skal kunne trække den 

tomme vag opover den bratte skraaning I: ly:!. 
I skjæring nr. 12b hvor denne anordning først b!ev 

anvendt og hvor man til at begynde med anvendte haand

lempning kostet uttagningen 0,901 pr. m3 med bremseberg 

og kr. 1,012 med haandlempning, og da er i ovennævnte 

kr. 0,901 medregnet avskrivning av 2 bremsewineher, 2 

vagger, wi re, transportbane og bukker med halvparten 
av værdien. 

Ved arbeidet var 1 mand ved bremsen, l mand ved 

omlastning og omskiftning av vagger under bukken, I hest 
og mand for transport paa tip, 1 mand paa tip og 5 a 6 

mand til lastning av vag i skraaning. 

For transport av sten fra fjeldskjæring er anvendt I m~ 

trævagger og stentraller paa skinnegang. For lastning 

paa tralle var i stor utstrækning og med fordel anvendt 
lette trebente stubbebrytere. 

Naar transportlængdene er blit store er som trækkraft 

anvendt hest eller deeauvillelokomotiv. Sistnævnte væsen

lig for massetransport med transporttængder optil 5 a 6 km 

bland I andet i Soknedalen for transport av myr til masse
utskiftning, vIdere til transport av grus til underballast 

over Opdals- og Fokstumyrene samt for utlransportering 

av Sidcskjæringsmasser fra Ulveranden til fyldingen over 
Fl)kstumyrenc. 

Av de ved Dovrebanen anvendte 3 deeauvillelokol11otiver 

for dampdrift (kul og vedfyring) er 2 stk. paa 20 I-t K. 

av fabrikat Orenstein og Koppel og I stk. paa tO HK. av 

fabrikat Arn Jung. Førstnævnte veier nelto 4700 kg, 

lrækker paa ret og horisontal bane 30 ton med en hastig

het av 13 km pr. time med et kulforbruk pr. tonkm av 

ca. 0, 133 kg. Sistnævnte veier nelto 3300 kg og trækkcr 

39 ton med en hastighet av 8 km pr. time. 

Foruten ovennævnle damplokomotiver, har man som 
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trækkraft for vag anvendt I stk. motortraJle av konstruk

sjon " Levahn". 
Hvor der har vært sporsmaal om oplastning av større 

masser av grus, puk tildels sten i brud, har man anvendt 
gravemaskiner. Av disse er ialt anvendt 3 stk. av fabrikat 

"Byeyrus" type nr. 18 B. Maskinene, hvis utseende vil 
fremgaa av fig. 8, veier ca. 25 ton i driftsfærdig stand. 

Den bevæger sig ved eget maskineri paa normalsporet 

Fig . O. Ora" elnukln i SkjlOlr1i ot<!nbrud. 

C. ANLÆGGETS SAGBR UK OG 
HØVLER I. 

Paa grund av vanskeligheten med at skaffe nodvendige 
lræmaterialer samt paa grund av de stadig stigende priser 

og store transportomkostninger under høikonjunkturen, 

blev der for at dække anlæggets behov av skaarne og høvlede 

materialer i januar 1919 anlagt et sagbruk paa Markøia 

omtrent midtveis mellem Fagerhaug og Ulsberg stasjoner. 

skInnegang. Den er dreibar om 360 ' og har en aksjons- Svlliekonioret hadde fra 1917 dreve t svilleskur paa samme 

radius av ca. 8 m. Skeens størrelse, l kub. yard har en sted og dette anlæg samt de der beroende skaarne materi-

løftehøide av ca. 3,5 meter i aapen tilstand. Maskineriet 

drives aven dampmaSkin der utvikler 48,5 HK. 

Efter de erfaringer man har hat ved Dovrebanen vil 

man hvor der er tale om oplastning av store masser fordel

aktig kunne anvende maskingravning. Ved leite masser 

som sand og grus laster man like billig som ved haand
lastning men med den mangedobbelte effekt. Ved last

ning av puk kan haandlastning i det hele tat Ikke konkurrere 

hverken i tid eller kostende. Som kran for stenlastning 

i jernbanevogner lar de sig ogsaa med fordel anvende. Fig. 9 

viser gravemaskin i virksomhet i Skjærl i slenbrud. Betin

gelsen fo r at maskinlastning skal bli lønnende er dog at 

aler blev overlat tlv anlæggel. Forøvrig var driften basert 

paa forædJing av tommer fra de omkringliggende store 

Skogstrækninger. 

Sagbruket laa ved siden av linjen hvorfra var anlagt 

sidespor til dette. Anlægsornkostningene beløp sig til 

kr. 25 570,70. Sagbruket kom for anlæggets regning i drift 

i februar maaned 1919 og var med endel avbrytelser igang 

til i juli maaned 1921. Der blev i dette tidsrum behandlet 

8335 m3 tømmer til en værdi av kr. 310 215,23. Sagbrukets 

driftsutgifter herfor utgjorde kr. 149 154,98. 

Av de anførte m3 rundltømmer erholdtes: 

8025 I. m 5" sideskaaret tømmer 

transporten gaar unda saa maskinens effekt i sin helhet 6851"" 4" -,,- - ,,-
kan utnyttes. 660 standard (Petersburg) bord, planker og bjelker. 

Tunlene er for den væsentJigste del ullat ved haanddrifl. l 765 m3 telegraf- og sneskjermtømmer 

Maskinboring i forbinde lse med kunstig ventilasjon er kun 98 ml gjærde- og grindstolper 

kommet til anvendelse ved Hestekrubben og Gronbogen 6526 stk. sviller 0,13 x 0,25 x 2,5 

tun ler. Angaaende denne tunneldrift henvises til hvad 
anført under avsnit 6, konto Bplanering. 

Av andre maskinelle hjælpemidler til anlægsa rbeidet er 

for større muringsarbeider anvendt haanddrevne og motor

drevne celnentblandere, motordrevne kraner, wineher etc. 
Ved anlægget er ialt anlagt 4 storre pukverk for maskin

pukning. Angaacnde anlæg og drift av disse he'nvises til 

hvad anført under avsnit 6, konto C overbygning. 

Jernoverbygningene fo r broer og underganger er levert 

av indenlandske verksteder og for de større broers ved
kommende montert av disse. 

963 l. m vekselsviller 
806 favner bakhun og bakhunved 

162 tylvter vrak bord 

I forbinde lse med sagbruket blev anlagt et høvleri som 

kom igang i oktober 1918 hvor man til at begynde med 

fik høvlet de fra svillekontoret paa Markøia indkjøpte 

skaarne materialer. Omkostningene med høvleriets anlæg 

og maskiner beløp sig til kr. 19335,48 og driftsutgiftene 

til kr. 11 8.530,30. Hovleriet var med endel avbrytelser 

igang til september 1921 med en samlet prOduksjon av 653 

standard til en værdi av kr. 416247,64. 
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Den 25-10 - 1919 utbrøt der brand i hevleriets maskin
hus hvorved maskinhusene, høvleriets installerte maskiner 
samt lokomobilen saavel for hovleriet som for sagbruket 
blev ødelagt. Likesaa brændte endel træmaterialer SOI11 

var indlagt i høvleriet for klovning. Derimot lykkedes 
det at redde den store material- og tøl11rnerbeholdnlng der 
hadde en værdi av ca. kr. 500 000. Den materielle 
skade utgjorde kr. 20 833,49. Efter at nye maskiner 
var installert kom driften atter igang i januar maaned 

1920. 
I januar 1920 blev videre anlagt et sagbruk ved Mjøen 

i Opdal, ca. 3 km syd for Opdal st. Omkostningene ved 
sagbrukets anlæg utgjorde kr. 10605,67. Det kom i drift 
i slutten av samme maaned og var i uavbrudt drift til juni 
maaned samme aar. 

Der blev i dette tidsrum behandlet 2351 m3 tømmer 
til et beløp av kr. 82294,67. Sagbrukets driftsutgifter ' 
beløp sig til kr. 44 769,04 i det samme tidsrum. 

Av de anførte 1lJ3 rundttommer erhQldtes: 

147 standard bord, planker og bjelker 
195 1113 telegraf- og sneskjermtommer 
67 " gJærde- og grindstolper 

8047 stk. sviller 0,13 x 0,25 x 2,5 
596 I. IIIvekselsviller 
426 favner bakhun og bakhunved 
95 tylvtcr vrakbord 

Foruten ovennævnte sagbruk hadde anlæggct sagskur 
ved Orkla bro for at skjære op det tømmer der var anvendt 
i stillaset til Orklabroen. 
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5. ANLÆGGETS KOSTENDE. 

A. AR B E I DS· OG MATE R I ALPR I SE R. med al bygningsoverslagets enhetspriser var naad i 

I. A rbeidsfortjeneste og arbeidsulg/ffer. 
aarene 1909-11, da de oprindelige planer og over

slag for Dovrebanen blev utarbeidet, var prisnivaae! 

saavel for lønnin~er som for trulterialer relativt lavt. 

Arbeidstiden var 10 timer pr. dag og de krav der var stillet 

til anlægget med hensyn til boligforhold og andre soei· 

ale foranstaltninger for arbeiderne var minimale - mot 
hvad de senere blev. 

Bor1st! fra den senere voldsomme konjullkturstigning 

paa grund av verdenskrigen, steg prisnivaact allerede 

fra anlæggets begyndelse av ganske betraktelig særlig 

hvad arbeidsulgiftene angaar. Mens saaledes den mid

lere timejon i 1911 var kr. 0,44 pr. lime var den i 1914 

steget til kr 0,564, altsaa en stigning paa nærmere 30 o,r. 

Orunden til denne store stigning var naturligvis i fo rste 

række stigende konjunkturer, hvortil kom arbeidstidens 

indskrænkninger - fra 10 limer pr. dag til igjennemsnit 

9Y2 time pr. dag fra lQ,I, 1912 og tjl 9 timer pr. dag fra 

~!II 1913. Denne arbeidstid bibeholdtes indtil '4iIj, 1918, 

da 8 timersdagen blev indført. Paa bilag nr. 4 er gra~ 

fisk fremstillet den gjennemsnitlige timefortjeneste pr. 

kvartal særskilt for akkordarbeide, dagarbeide og haand

verkere. 

Som det herav vil fremgaa har man en nogenlunde 

jevn stigning I arbeidsfortjenesten fra arbeidets bcgyn

deise til aaret 1916, da krigskonjunktuTSligni ngen for 

alvor gjorde sig gjældcnde. Den voldsomme stigning i 

arbeidsionnen under høikonjunkturen kulminerte i 192 1 

for saa at falde sterkt i de fo lgende aar. 

I bygningsoverslagel av 191 1 var den gjennemsnit

lige enhetspris for søndre og nordre del for uttagning av 

jord i linje, fjeld i linje og tunnel henholdsvis kr. 1, 18 

pr. m3 kr. 3,87 pr. mS og kr. 257,68 pr. I. m. Paa bilag 

nr. 5 er grafisk fremstillet det aarligc gjennemsnitsko

stende pr. enhet for ovennævnte planeringsarbeider i 

anlægsperioden og som det herav vil sees slemmer den 

bygningsoverslaget stipulerte enhetspris nogenlunde 

med planeringsomkostningene i aaret 1913. For fjeld 

og tunnel ligger omkostningene noget under, men da 

avskrivninger fra material- og barakkekontoene endnu 

ikke er foretal i fuld utstrækning kan man stort set regne 

1913. 

Paa bilag nr. 6 'er grafisk fremstillet aarlige utgift er 

og arbeidede timer i akkord. Maalestokken for l time 

er i den p:rafiske oversikt !\at = kr. 0,560 der tilsvarer 

den gjennemsnitlige akkordfor tjeneste i 1913, saaledes 

at timekurven ogsaa angir hvor stor arbeidsutgiften 

for akkordarbeide vilde ha vært om timefortjenesten 

i 1913 hadde vært gjældende den hele tid. Differensen 

mellem kurvene betegner besparelse eller overskridelse 

fo r hvert aar. 

Paa bilag nr. 7 og 8 er det samme forhold fremstillet 

for henholdsvis dagarbeide og haandverkere og for sum 

arbeidsutgifter og arbeidede timer. 

Paa bilag nr. 9 er grafisk fremstillet sum arbeidsut

gifter pr. hvert aars "/12 og samme arbeidsutgifter ombe

regnet efter gjennemsnitsfortjeneste i 19 13. Differensen 

pr. " f,! 1923 utgjor rundt regnet \O millioner kroner der 

saaledes betegner den samlede merutgift til arbeidslønninger 

I forhold til hvad disse ville ha and rad til om fortjenesten 

i 1913 hadde vært gjældende den hele t id. 

Il . DyrfidstiJIæg m . v. 

Fra 'h 1918 kommer desuten i tillæg til de hoie arbeids

!ønninger utgifter vedkommende forsørgelsestillæg, løn for 

ferie og fribilletter. Forsørgelsesti llægget beregnedcs med 10 

øre pr. time for første forsørgede og for de øvrige mcd 5 orc pr. 

time for hver. Fericn har sidcn arbeidsoverenskomsten av 7. 

august 1918 vært bercgnet litt forskjellig, men har siden 14. 

januar 1921 vært fastsat til aarlig 12 dagers ferie med løn 

efter en !':Ilmlet arbeidst id nv 12 uker. Som tcrlclon er 

utbetalt minsteløn med tillæg av 40 f /e. Fribefordring 

paa Statsbanenc har siden arbeidsoverenskomsten av 16. 

juli 1913 i større eller mindre utstrækning vært tilstaat 

saavcl gifte som ugifte arbeidere, men forst i 1919 er utgif

tene her til av anlægget refundert driftsbanene. 

Utgiftene til ovennævnte forføininger er ikke kvartals

vis belastet de enkelte arbeidskonti procentvls men i 
henhold til Hovedstyrets bestemmelse debitert konto 

N. og de samlede utgifter hertil vil fremgaa av llvad der 

cr anført under denne konto. 
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P3a bilag nr. 10 er 3ngit den aarlige midlere timelell nr. Maferia lpriser. 
med tillæg av ovennævnte utgifter fordelt paa samtlige I likhet med arbeidslønnen viser materialprisene en 

arbeidede timer. Som herav vil sees llaaT disse utgifter voldsom stigning i lopet av anJægsperioden. Prisstigningen 

si t maksimum i budgctaaret 192 1- 22 da de ' utgjør kr. gjØT sig dog gjældende noget senere idet man ikke har 

0,394 pr. arbeidet time, hvilket utgjør nærmere 16 flo nævneværdig stigning for ,i 1915. 

av den midlere timefortjeneste i samme tidsrum . Ilabel 8 er opfort det gjennemsnitlige aarlige kostende 

for endel av de mest anvendte materialer: 

T abel8 . 

Oj o nnun . "'t l i go . "bo tt pr i a ør kr o n .. .. 
~ 

~fnte ri"ho rt Au -~:"h&t 19,0 1911 l!J1'l 1918 19\1 19l5 1910 1917 1918 1919 "D "" 
Skinner ............. . ton 118,15 105,86 103,21 128,82 268,57 1)] 98,26 2)283,91 
Lasker ....... 172,99 190,27 133,05 175,96 307,68 ')250,00 :)323,08 
Plater . .. ... .... ...... 

" 14!:l,OO 145,00 140,YI l tiO,OJ 297,95 313,83 ~)320,19 

Sviller, alm. uimpregn.' ) s tk. I ,DO 2,10 2,20 2,26 2,85 4,'" 5,63 6,84 7 ,17 
Lokomotivkul .. ....... '00 19,54 1D,63 38,49 63,23 133,09 80,36 
Sprængstof ........... kg , ,4() 1,50 ',50 ' ,50 1,50 1,75 2,60 3, 15 5,00 4,4() 3,75 4,'" 
Borstaal ...... . ....... 

" 
0,205 0,205 0,22 0,243 0,2 1 0,85 

Smi kul ............... hl 1,80 1,91 2,40 1,80 3,70 3,87 6,75 8,", 9,50 12,07 r Bjerk . . 3,D6 3,96 3,72 4,20 5,16 8,90 12,96 14,70 
Hakkeskaft 2. Ask .. .. dus. 0,96 5,94 5,60 15,60 

3. Bøk .... 18,96 20,00 
Spader ............... 24,75 25,00 27,35 26,90 30,00 37,25 89,00 83,00 8 1,00 77,20 
Træmatr. plank ....... StdT. 145,70 4)145,70 145,70 147,30 187,60 190,20 220,30 298,52 402,30 490,33 471,20 

bord høvlet .. 162,30 4)162,30 162,30 237,20 198,10 251,40 233,80 253,00 475,70 683,90 698,60 

" 
uhøvlet. 

" 
140,46 4) 140,46 140,46 153,50 165,60 222,40 219,00 350,60 396,00 534,20 444,00 

Solarolje ....... . kg. 0,112 0,123 0,135 0,135 0,2 1 0,23 0,29] 0,35 
Cemenl . .............. fst. 5,80 5,60 5,60 6,00 6,20 6,00 8,20 12,40 2 1,80 19,20 22,00 21,30 

') Fra Størenbanens ombygning. ~ F" Sørlandsbanen. ' ) Kon trahert hos private leverandører. ') I gjennemsnit for 
aarene 1911- 13. 

Hvor meget anlægget er blit ford yret ved prisstigningen 

paa materialer kan man paa grund av de vidtløftlge bereg

ninger dette vil medføre ikke opgi. For om mulig at vise 

at det ikke er smaa beløp det dreier sig om har man for 

endel a rtiklers vedkommende beregnet fordyrelsen i for

hold til gjennemsnibprisene i aarene 1911 - \3. 

Paa bilag nr. 11 er grafi sk fremstillet hvor meget cement 

der Ialt er anskaffet pr. hver t aars 31. december samt 

kostende herav. Kurven for antal betegner samtidig 

beregnet kostende av cement, naar gjennemsnitsprlsen 

I aa rene 19 11 - 13 Jægges til grund. Som det vil fremgaa 

av oversikten vil merutgiften for cement pr. 11/12 22 utgjøre 

ca. kr. 194 000. For sprængstof (kfr. bilag 12) blir 

det tilsvarende tal ca. kr. m 000 og for træmaterialer 

(kfr. uilag 13) tilsammen kr. ca. 762000. 

For at vise hvor meget s tigningen i arbeids- og mate

rialutgifter utgjør pr. enhet for forskjellige arbeider, 

er i ta bel 9 opsat en sammenligning rne11em de anvendte 

enhetspriser i bygningsoverslaget og de tilsvarende priser 

anvendt for restoverslaget pr æ/, 1918 for gjenstaaende 

arbeider. 

Arl.,a id o 

J ord i linje .. 
Fjeld i linje ....... . 
Tun nel ......... . 
Ballastmur ...... . 
Sti krende 0,6 x 0,6 
Stikrende 0,6 x 0,9 
Grøft i jord ... ... . 
Grøft I fjeld 
Drænsgrøft jord ... . 
Drænsgrøft fjeld ... . 
Masseutskiftning jord 
Masseutskiftn. grusete. 
Betong ........... . 
Qvermur ....... .. . . 
Pl anoverganger ..... . 
Puk ......... . 
Sklnnelægning ...... . 
Justering, puss 
Linjeutstyr ..... ... . 
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Te.bel 9. 

m' 

" I. m 

" 
" 

" .. 
" 
" m' 

" 
" 
" stk. 
m3 

km 

" .. 

Bygn;npovenl*,g 

Nord~ Send .. 
del dal 

Kr. 

1,20 
3,75 

250,00 
1,85 

30,00 
00,00 

1,00 
4,00 
2,00 

1,00 
1,00 

35,00 
35,00 

150,00 
3,25 

400,00 
400,00 
250,00 

1,25 
4,00 

250,00 
1,50 

35,00 
50,00 

1,25 
5,00 

5,00 
1,25 
1,00 

30,00 
35,00 

175,00 
4,1 5 

400,00 
450,00 
250,00 

..... 
<>v~ .. I*,g 

vr. - Il 1918 

K,. 

4,00 
16,00 

800,00 
6,00 

100,00 
150,00 

5,00 
25,00 
5,00 

16,00 
5,00 
6,00 

100,00 
120,00 
500,00 

22,50 
1500,00 
1500,00 
1500,00 



B. RESTOVERSLAG OG BEVILGNINGER. 
I. Utgi/ter paa de enkelte konti og overskridelser 
i forhold til det ajourførte bevilgningsoverslag. 

Paa bilag nr. 14 er grafisk fremstillet anlæggets rest

overslag pr. hvert aars 30. juni i hele anlægsperioden 

sammenstiltet med de for samme terminer gjældende 

ajourførte bevilgningsoverslag og fordelt paa hovedpostene: 

Utera 

-,,-
-,,-
-,,-
- ,,-

a ~ Forarbeider 

b - Hovedstyrets utgifter 

c - Rullende materiel 

d - Anlæggets øvrige utgifter 

e - Driftsfond. -

Som det herav vil sees viser restoverslagene allerede 

fra ~/e 19 12 en stadig økende merlltgift i forhold til be-

vilgningsoverslaget ført ajour. Merutgiften naar si t maksi

mum pr. '!A/6 1921 og falder noget i de følgende aar. Grun

den til denne store økning er naturligvis i første række 

den foran omtalte store stigning av arbeids- og material

prisene men ogsaa i flere tilfælder økede masser og større 

krav til enkelte arbeiders utførelse end forutsat ved utar

beidelsen av bygningsoverslaget. Videre er bevilgnings

overslaget for endel arbeiders vedkommende der er til

kommet senere i anlægsperioden, ikke ajourført med 

de for disse arbeider bevilgede beløp - saaledes Iitera e 

driftsfond. De endelige utgifter av de under Utera d fore

kommende arbeider samt litera a og e, sammenholdt 

med bevilgningsoverslaget ført ajour pr. '!A/e 1924 vil frem

gaa av tabel 10. 

Tabe il O. 

Konto 

B. Planering .. .. ........ •...... ...... 
C. Overbygning . .. . 
E. Broer ... ......................... . 
G. Stasjoner ....... . . . .......... . 
H. Telegraf .......................... . 
J. Anlæggets utgifter tll grunderhvervelse 
K. Gjærder ................... . 
L. Veiomlægningcr .. .. ... ............ . 
R. Arbeiderboliger .. . ................ . 
X. Foranstaltninger mot sne . .... . 

lJllvilgnin~ 

IlvllJiil .. g lorb 
it. jøur 

I'r. "",. 192t 

Kr. 

6646200,00 
3598 100,00 

763000,00 
1 878420,00 

243280,00 
296 520,00 
315600,00 
407100,00 

18000,00 
I 155 600,00 

Endelig 
ko&tend. 

K,. 

12763832,12 
9048 402,28 
1012170,53 
6948601,33 

730 200,72 
254573,44 
852 428,82 
720172,22 
39600,00 

l 951 662,62 

~'or~kjGI melle,n 
bcvilguiugilo 
o" ... lngog 

Gudelig kø.tende 

+ mil ... 

+ ,nind ... 

Kr. 

+ 6117632,12 

+ 5450 302,28 

+ 249 170,53 

+ 5070181,33 

+ 486920,72 
+ 41 946,56 

+ 536 828,82 

+ 313072,22 

+ 21600,00 

+ 796 062,62 

15321 820,00 34 321 644,08 + 18 999824,08 
For indløsning av distriktenes gjærde-

---7- 315 600,00 0,00 plikt fragaar paa konto K ........ C· C· ·C~-'--C3C105C600=~,OO::"_-'--::::':::2=-_____ :O:= 
15006220,00 34 006 044,08 + 18999824,08 

5 222,500,00 + 3024820,00 O & N. Adm. og div. . ........... ·C· C· ·,---~' cI9c'c680=~,OO:.:..._::..::=:e::.::::::,---c--=-=c::::::::c 

Sum Htera d ... 
Driftsfond lik e ..... 
M. Forarbeider litr.. a 

17203 900,00 39 228 544,08 + 22 024 644,08 
700000,00 + 700000,00 
195 000,00 0,00 . , .. .... '-.. ". _ -'19='-=00:>=,00=--_=== ___ --'0:: 

17 398 900,00 40 123 544,08 + 22 724 644,08 

Bevilgningsoverslaget er saaledes for ovennævnte 

Htera a, d og e overskredet med kr. 22724 644.11R "Iler 
ca. 130 %. Jnden overslagets enkelte konti er som det 

vil sees av den grafiSke sammenstillIng paa bilag nr. 15, 

overskridelsen meget varierende, idet de konti der omfatter 

arbeide, som i det væsentligste er utført tidlig i anlægs

perioden viser forholdsvis mindre stigning end de hvor 
arbeidet hovedsagelig er utført sener~. 

KOlilD B. Planering. 

Devi Igningsovt:f5lag 

Endelige kostende 

ført ajour ... . .. kr. 6646200,00 

......... . ...... _. ,-. ,,-H ---=1',--'-,,",-83="0:.::1' 
Merutgift Kr. 6117632,12 

Bevilgningsoverslaget er for denne konto overskredet 

med ca. 92 %, hvilken overskridelse i større eller mindre 

grad angaar kon loens samtlige poster. Foru ten prisstig-

Idet man forøvri g angaaende utgiftene og de forskjel- ningen der er den væsentligste grund til overskridelsen 

lige arbeider inden hver enkelt konto, henviser til efter- skyldes denne ogsaa i stor utstrrekning forokede masser. 

følgende avsnit 6, skal man angaaende overskridelsene Av større saadanne poster kan nævnes, tunnelutmuring, 

paa hver enkelt konto bemerke: drænering og masseutskiftning. 
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I hygningsoverslaget var for søndre dels vedkommende sig nødvendig i en samlet længde av 563 III til et ko-

intet medta! til tunnclutmuring idet der dog var ta t for- sten de av kr. 804000,00. 

hehold om at dette kunde vise sig nødvendig uten at man Hvad angaar masseutskiftning og drænering var man al1e-

paa det daværende tidspunkt kunde angi i hvi lken utstræk- rede tidlig i anlægsperioden klar over at de i bevilgningsover-

ning dette maalte fi nde sted. Paa nordre del var med tat slaget medtatte masser paa langt nær var tilstrækkeJig, idet 

tunnelutmuring i en længde av 125 m t il et kostende av jordartene og vandforholdene efterhvert som planeringsarbei-

kr. 43750,00 hvilket beløp er staaende i det ajourførte dene skred frem viste sig at tilt rænge en yderst omfattende 

hevilgningsoverslag. Imidlertid har tunnelutmuring vist drænering og rnasseutskiftning. I bygningsoverslaget var 

hertil med tat: 

Grøfter i jord . ....... . 

Grøfter i fjeld 

Masseulskiftning, gravning . ........ . . . ...•.... 

Masseutskiftning, ifylding ......... . ... • .. . . . 

mens der ialt er medgaat 

Grøfter i jord .. . 

Grofter i fjeld . . . . 

11100 m 

200 
" 

19576 rn3 

92576 " 

72 6.56 m 

14794 
" 

a kr. 2,65 = kc 29400,00 

" 5,00 = " 
1 000,00 

" " 1,08 = " 
96 918,00 

" " 
1,19 = " 

110281 ,00 

Sum kr. 237599,00 

a kr. 3.68 k,. 267 :;;93,08 

" " 
17,90 

" 
264 786,57 

Masselltskiftning, gravning .......... • ...... • ......... . ... . 188 145 m~ 
" " 

1,94 - " 365806,56 

Massell tskiftn ing, ifylding ............................... . 327287 " " " 
2,OS - " 

682 126,00 

Av større uforutsette utgifter der er ti lkommet senere 

anlægsperioden nævnes følgende poster: 

Ras i Soknedalen med utgift ca. . . . .. kr. 100 000,00 

Forbygning mot Sokna paa grund av 

flomskade i 19 18 med utgift ca. 
" 

68 100,00 

Konto C. Overbygning. 

Bevilgningsoverslaget ført ajour . 

Endelig kostende 

S"m k,. l 580 312,21 

kr. 3598 100,00 

" 9 048 402,28 

Merutgift Kr. 5 450 302,28 

Bevi lgningsoverslaget er for denne konto overskredet 

med ca. 152 %, hvilken overskridelse i større eller mindre Forbygning mot Gula paa grund av 

fl omskade i 1918 med utgift ca ..... " 167 900,00 utstrækning fordeler sig paa kontoens sam tlige poster. 

Oprenskning av utskutt sten i Driva. 4000,00 For sammenligning av bevilgningsoverslaget delt paa 

hovedpostene overbygn ingsmaterialer, ballastering, skin-

Av kontoens øvrige poster viser ingen nogen større nelægning og Jinjeutstyr m. v., med de endelig medgaatte 

fors kjei fra bygningsoverslaget hvad masserne angaar. utgifter til disse arbeider etc . henvises til tabeill. 

Tabel Il. 

Il cviLg n ing>O- "En,le lig 
M er u tg i ft 

\ ' 0 . t ov()ralag k()~tenda 

Kr. Kr. Kr. '/, 
Ov erbygn ingsmaterialer ............... 2172195,30 3270945,43 1098 750,13 50 
Ballastering .. ...... . l 218025,00 4543533,08 3325507,48 273 
Lægning og vedlikehold av skinnegang 16\ 114,00 1 060 042,21 898 928,21 550 
Linjeutstyr m. , . .... ... . .. 46 765,10 \65 938,08 119172,98 255 
Midlertidig traf ik ........... ........ . 7943,48 7 943,48 

Sum 3598 100,00 9048402,28 5450302,28 152 

Da' størstedelen av overbygn ingsmateriellet var kon

'trahert og levert t id lig i anlægsperioden, er merutgiftene 

hertil forholdsvis smaa i forhold til kontoens 'øvrige poster. 

En medvirkende aarsak til at posten ballastering viser 

saa stor overskridelse skyldes at den teoretisk beregnede 

ballastmængde 3 11314 m3 puk og underballast paa langt 

nær strak til, idet der ialt medgik ca. 41 3683 m3. 

Beregnet pr. km bane blir tallene henholdsvis 1970 m3 

og 2630 m 3. 

Posten lægning og vedlikehold av skinnegang viser 

procentvis den største økning. Dette har naturligvis sin 

væsent lige grund i at de a rbeider der vedrører denne 

post er utført sent i anlægsperioden t ildels i den kostba

reste tid. Vedlikehold av skinnesporet der gaar ind under 

denne post med kr. 389052,10 er blit uforhol dsmæssig 

stor paa grund av den lange hygget id. 

Den endelige utgift paa midlertidig t rafik der er opgjort 

med et underskud av kr. 7 943,48 er belastet denne konto 

uten at være ajourført bevilgningsoverslaget. 
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KOT/lo E. Broer. 

Bevilgningsoverslag fø rt ajour ......... kr. 763 000,00 

Endelig kostende .... .......... ...... " 1012170,53 

Merutgift kr. 249170,53 

Merutgift en der utgjor ca. 33 % av bevilgningsover
slaget skyldes overveiende prisStigningen, og ford eler 
sig i storre eller mindre utstrækning paa kontoens samt· 
lige poster. 

Konto G. Stasjoner. 

Bevilgningsoverslag ført ajour 

Endelig kostende 

kr. I 878 420,00 

" 6948601,33 

Merutgift kr. 5070181,33 

Bevilgningsoverslaget er for denne konto overskredet 

med ca. 270 %, hvilken overskridelse i storre eller mindre ut· 
strækning fordeler sig paa kontoens samtlige poster. For sam· 
menligning av bevilgningsoverslaget med endelig kostende 
fordelt paa kontoens hovedposter henvises til tabel 12. 

Tabel12. 

Bovilgnings. .E ndelig 
lI e rn tg ift 

J'Olt ove .... J.g kOllonde 

Kr. Kr. Kr. '/, 
Planering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 624,40 719025,29 484 400,89 206 
Overbygning ..... . ........... 303 839,50 638 677,31 334 837,31 110 
Bygninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896095,0:> 4220 523,98 3324428,98 370 
Veianlæs ... . . . . . . . . . . . . . . . .... ...... 64 361, tO 167488,77 103 127,67 160 
Vokterboliger ........................ 379500,00 1202 885,98 823 385,98 217 

S,m l 878420,00 6948601,33 5070181,33 270 

For samtlige poster gjælder at den væsentlige grund 
til overskridelsene skyldes prisstigningene der for de for· 
Skjellige poster har gjort sig mere eller mindre gjældende 
eftersom arbeidet hovedsagelig er utført tidlig eller sent 
i anlægsperioden. 

En medvirkende grund til merutgiften for planering 
er at massene er oket særlig hvad angaar drænering og mas· 
seutskiftning, idet sidesporene efter de oprindellge planer 
ikke var forutsa! lagt !ælefrie. 

For posten overbygning gjælder det samme som under 
konto C nævn!, nemlig økning av ballastmassene som en 
medvirkende grund til merutgiftene. 

Posten bygninger der omfatter foruten al stasjons· 
bebyggelse saasorn stasjonsbygninger, uthus, godshus, 
lokomotivremisser etc. ogsaa vand til maskin- og husbehov 

store reservoarer, og paa enkelte stasjoner at kombinere 
trykvandledningene med pumpestasjoner. Paa grund 
av vanskeligheten med at skaffe de nOdvendige ror· og 
rørdeler under krigen kunde arbeidet med ledningene 
til maskinbruk først igangsættes i 1920 og paa grund 
av streik dette aar forst fuldføres i 1921. 

Ved vandledningen til Hjerkinn st. der er den kost· 
bareste av sam tlige har man foreløbig hjulpet sig med et 
provisorisk arrangement der ikke yder den forlangte 
vandmængde, lIlen som antaes at klare sig under alm in· 
delige forhold ved civil trafik. Dette arrangement gaar 
ind som et led i alle de altemativer der kan bli spørsmaal 
om for anlæggets endelige utbygning. Av anlæggets midler 
er derfor avsat et beløp paa kr. 176800 der efter Hoved· 
sty rets nærmere bestemmelse skal anvendes ti! utvidelse 

samt plattormer, dreieskiver m. v. viser den største over- av vandforsyningen til Hjerkinn st. Ovennævnte beløp 
skrideIse. Grunden hertil er naturligvis i første række er med tat som endelig utgift under denne konto. 
at de største og kostbareste arbeider under denne post For posten vok terboliger gjælder det samme som for sta· 
er utført sent i anlægsperioden tildels i den aller kostba· sjonsbebyggelsen nævnt at der ved detaljbehandlingen 
reste tid, likesom særlig de utførte bygninger er større og efter at de første vokterboliger var opsat viste sig at de 
end fra først av forutsat. Det viste 5ig allerede ved detalj· i bygningsoverslaget anvendte overslagspriser var for snaue. 
behandlingen av stasjOnsbygningene at de i bygnings. 
overslaget medtatte belop hertil paa langt nær var til. Konlo H. Telegraf· 

strækkelig saaledes at restoverslaget pr. -/6 1913 fo r sta. 
sjonsbebyggelsens vedkommende maatte økes med kr. 
187000 uten at bevilgningsoverslaget er blit tilsvarende 
forhøiet. De store transportomkostninger for bygni ngs. 
materiellet var det heller ikke tat nødvendig hensyn til. 

Vand til maSkin· og husbruk viste sig likeledes ved 
detaljbehand lingen særlig for stasjonene paa anlæggets 
søndre del at kræve mere omfattende arbeider end fra 
først av antat, idet de fo rutsatte 'iandkilder ikke hadde 
tilstrækkelig vandføring. Man var derfor nødsaget til at 
ta vandel fra mere fjerntliggende vandkilder og anvende 

BevilSninssoverslag fort ajour .......... kr. 243280,00 

Endelige ~ostende . .. .. .. .. ............ " 730 200,72 
---"-----'-'-'--' 

Merutgift kr. 486 920,72 

Merutgiften utgjør ca. 200 % av bevilgningsoverslaget 
og skyldes udeluk kende prisstigningen. 

Konto}. Anlæggels utgifter fil grundtrllwrvelslf. 

BevilgningsoversJag ført ajour ... kr. 296520,00 

Endelig kostende ....................... " 254 573,44 

Mindreutgift kr. 41 946,56 
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I henhold ti! St. prp. nr. 60 for 1917 skal anlægget gjorelse engang for aUe av kr. 2000 pr. km bane tilsvarende 
bære utgiftene ti l en grunderhvcrvelse der er nødvendig det oprindelige overslagsbelop for gjærde ialt kr. 315 600,00. 
for utførelse av de i ovennævnte proposisjon foresiaatte Paa grund av prisstigningen er imidlertid dette beløl) 

forføininger angaaende utvidelse av skogbeltet gjennem overskredet med ca. 170 % eller kr. 536828,82 der saa· 
naaleskog, grund til vokterboliger, grund for faste og lose ledes blir anlæggets ulgift under denne konto. 
sneSkjærmer samt plantefelt over høifjeldet indtil 100 III 

paa hver side av linjen. - Overslaget der er utarbei det i Konto L. VtiomlægTlingtr. 

1917, viser nogen mindreutgift der skyldes at anlægget er Bevilgningsoverslaget fo rt ajou r...... ... kr. 407 100,00 
tilstaat fri grund over statens fjeldstuer og statsalmenning. Endelig kostende .................... . .. 720 172,22 

Konto K. Permanent gjærde. 

Bevilgningsoverslag fort ajour 
Endelig kostende 

kr. 315600,00 
.. 852428,82 

Merutgift kr. 536828,82 

0Jærdeholdet er som tidligere nævnt overtat av jern
banen mot at de bidragsydende distrikter betaler en godt. 

Merutgift kr. 313072,22 

Overskridelsen der utgjør 77 % av bevi!gningsover. 
slaget fordeler sig i større eller mindre utstrækning paa 
kontoens samtlige poster. For sammenligning av bevilg
ningsoverslaget med endelig kostende fordelt paa kon
toens hovedposter henvises til tabel 13. 

Tabel1 3. 

B"vilgnill~' 
(>vartll.g 

K •. 

Endelig 
k uUende 

K •. K •. % 
I. Broer under banen. 

Fundament ........ . . . . . . . . . . . . . . 49870,50 52581,96 2711,46 6 
Overmur .. . ......... . 135 SO l ,00 218312,74 82811 ,74 60 
Overbygning ..................... 51 754,50 80 235,87 28 481,37 55 

2. Brooverganger . . .... .... . .. . 41 641 ,00 37425,24 -I- 4 215,76 + \0 
3. Hoved- og bygdeveiomlægning .... 62629,80 179737,29 117107,49 188 
4. Markveier planoverganger ....... . 58 735,00 137703,07 78968,07 134 ,. Diverse . ....................... " 6968,20 14 176,05 7 207,85 104 

407 100,00 720 172,22 313072,22 77 

Posten brooverganger viser en mindreutgift der utgjor del var intet opfort til arbeiderboliger, idet enhetspri
ca. 10 % av bevilgningsoverslaget. Denne mindreutgift sene for de forskjellige arbeidskonti var ansat med det 
beror paa sloifning aven broovergang for Snohættaveien for øie at skulle dække utgiftene hertil. 
over passkjæringen ved Hjerkinn st. idet adkomstveien Pr. - /6 1913 blev overslaget ved nordre del forhøiet 
til denne paa grund av skjæringens skjærmning mot til kr. 25 000,00 idet det blev nodvendig at opfore endel 
snedrev er u~uliggjort. Snehætlaveien er derfor ført flere barakker, fordi man privat ikke fik indkvartert 
over linjen ved planovergang. Naar bortsees fra denne saa mange arbeidere som forutsa!. Dette belop er siden 
broovergang viser posten en overskridelse der utgjør ca. 
30 % av bevilgningsoverslaget. Den største overskridelse 
viser posten hoved- og bygdeveisomlægninger. Oette 
beror forut en paa prisstigningen paa at veivæsenet for 
flere av veiomlægningene forlangte bed re traceforhold 
og veidække m. v. end fra forst av forutsat, likesom det 
lan(:"varige vedlikehold anlægget hadde av dine" veiom
lægninger, der først blev overtat av veiadministrasjonen 
i 1922 og 1923, skaffet anlægget store uforutsette utgifter. 

KOIIIO R. Arbeiderboliger . 

Bevilgningsoverslag forl ajour .... .. . . . . .. kr. 18000,00 
Endelig kostende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 39 600,00 

Merutgift kr. 21 600,00 

Det i bevilgningsoverslaget opfort e belop, kr. 18 000,00, 

vedkommer i sin helhet anlæggets nordre del. For sondre 

bibeholdt som resloverslag til trods for at dette paa grund 
av prisstigningen og de senere i anlægsperioden fastsatte 
bestemmelser angaaende boligforholdene, er blit bet rak· 
teHg overskredet. 

Barakkcleien har ikke tilnærmelsesvis holdt folge med 
prisstigningen øg har ikke engang dækket anlæggets ut· 
gifter til lys og brænde. 

Den endelige utgift paa konto R, nordre del, vil fremgaa 
av nedenstaaende oversikt: 

Bygninger, inventar, lys og brændsel .... kL 151282,34 
Fragaar for barakkeleie, salg av huser rn. v. 

" 
50 185,61 

Totalu{gifl k,. lOt 096,73 

Herav er: 

Avskrevet paa arbeidskonto . . .. . k,. 76 096,73 
Bokfort utgift kontø R. .......... 

" 
25000,00 

S.m k'. 101 096,73 
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Ved anlægsarbeidets avslutning blev endel av nordre 

dels barakker til en anla! realisasjonsværdi av kr. 

5700,00 overfort til Trondhjem distrikt uten kredit for 

anlægget. 

Ved søndre del er som fra først av forutsat den ende

lige ulgift paa konto R i sin helhet avskrevet paa de 

respektive arbeidskonti. 

Utgiften utgjør: 

Bygninger, inventar, lys og brænd.el.... kr. 728373,11 

Fragaar for barakkeleie, salg av huser etc. " 235991,48 

Total utgift kr. 492381,63 

De fleste av barakkene ved søndre del blev ved an

lægsarbeidets avslutning overført t il Trondhjem distrikt 

uten kredit for anlægget. Den antatte realisasjonsværdi 

av disse er kr. 35500,00. Desuten er der paa samme maate 
overfort 4 barakker til Hovedstyrets disposisjon til en 

tene hertil kr. 10000,00 er belastet ' anlæggets barakke

konto. SOIll utgift paa denne konto er end videre tilkommet 

reparasjonsomkostningene av turisthytten " Ren heim" 

ved Snøhætta, 50111 eies av "Den norske turistforening" 

hvilke utgifter andrar til kr. 4600,00. 

Den endelige utgift paa konto R. fordeler sig saaledes 

paa følgende beløp: 

Bokforte utgifter konto R nordre del. . ... kr. 25 000,00 

Reparasjon av barakker der disponeres av 

Hovedstyret ...... . ................... " 10 000,00 

Reparasjon av Renheill1 " 4600,00 

Sum kr. 39 600,00 

Konlo X. Foranstaltninger mol snt og skred. 

Bevilgningsoverslag fort ajour 

Endelig kostende ...... . 
kr. I 155 600,00 

" I 951 662,62 

Merutgift kr. 796 062,62 

samlet realisasjonværdi av kr. 6500,00. Sistnævnte 4 Merutgiften der utgjør ca. 69 % av bevilgningsoverslaget 

barakker er istandsat ved anlæggets forføining og utgif- fordeler sig paa kontOens enkelte poster se tabel 14. 

Tabel14. 

Be vilgni"p. Endeli, 
ll or u t,l f~ 

" o.t o'·e .... I .. , kOll~de 

K.r. Kr. Kr. '/, 
Sneskjærrner ............. ........ 346600,00 558773,49 2[2173,49 61 
Sneoverbygninger ........... .......... 150 900,00 178 24[ ,SO 27341,80 17 
Plantning mot snedre'l ... .... ... 18000,00 60000,00 42000,00 233 
Forbygning mot skred ............... 350800,00 596331,76 245 531,76 69 
Snerydningsmaterialer ................. 289300,00 558 315,57 269 015,57 93 

Sum l 155600,00 l 951 662,62 796062,62 69 

Naar den samlede merutgift paa denne konto er væsent- KonlO O & N. Administrasjon og diverse. 

Hg mindre end paa de ovrige konti, skyldes dette i første Bevilgningsoverslag ført ajour kr. 2 197 680,00 

" 5 222 500,00 

Merutgift kr. 3024820,00 

række at bevilgningsoverslaget er bygget paa prisnivaaet i Endelig utgift ............ . 
1916, da de endelige planer for denne konto blev utarbeidet. 
Desuten har der ved de erfaringer man indvandt senere 

i anlægsperioden kunnet indsparcs endel sneskjærmer 

og sneoverbygninger. Merutgiften skyldes for dell alt 

væsenuigstc del prisstigningen. 

Da plantning mot snedrev kun i liten utstrækning 

kunde utføres av anlægget er del :gjenstaaende beløp 
paa restoverslaget for denne post overfort til Trondhjem 

distrikt. 

Av sncrydningsmatcriel er av anlægget kUll anskaffet 
2 vingeploger og 2 sporrensere der i forhold til bevilg-

Merutgiften utgjør ca. 138 % av bevilgningsoverslaget. 

Efter erfaring fra tidligere utførte jernbaneanlæg er 

konto D di N, heri indbcfatlet andel i administraSjons

utgifter ved Hovedstyret, i bygningsoverslaget beregnet 
at utgjøre ca. 15 % av anlæggets øvrige utgifter eksklusive 

utgiftene til forarbeider samt til grund og gjærde. 
Sel' 111(111 bort ffa anlæggets andel i Hovedstyrets 

utgifter samt fra konto F, rullende maleriel, der er anskaffet 

ved Hovedstyrets forføining, altsaa utelukkende behandler 
ningsoverslaget viser ell liten mindreutgift. Resten av litera d, blir administrasjonsprocenten: 

det forutsatte sllerydningsmateriel nemlig I roterende 

plog med l 8-koblet lokomotiv samt I sneskraper og 1 

isharv blev ikke anskaffet, idet man først vilde se om dette 

efter de erfaringer der blev indhøstet under ordinær drift 

skulde vise sig at være nødvendig. Det nødvendige beløp 

hertil kr. 535 000,00 er derfor avsat og er ført som endelig 
utgift paa kontoen. 

Bev i Igningsoverslag 

Liter" d 
okdrlu.lv 

I) &. X 

" r. 

fø rt ajour .. 15006220,00 
Endelig kostende .... 33 996 622,38 
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Konto 
ILt. N 

Kr. 

2 197680,00 
5222500,00 

'I' 

14,6 
15,4 



r 
I 
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r Grunden til~procenten s s tigning skyldes de beslemmerser 

der blev fa stsa! i henhold t il arbeidsoverenskomsten av 

J. august 1918 angaafnde utbetaling av forsørgelsestillæg 

og feriepenger til arbeidere samt utgifter t il fribilletter 

til arbeidere og midlertidig personale der siden hosten 

1919 er betalt av anlægget. 

Trækker man disse utgifter der ialt utgjor kr. 1 086 134,96 

fra konto D « N blir adrninist rasjonsprocenten ca. 

12,2 herav for D. 10,5 % og N. 1,7 %. Herav fremgaar at 

administrasjonsutgiftene viser mindre stigning end anlæg

gets øvrige utgifter. Delte skyldes at funksjonærenes 

lønninger ikke paa langt nær har holdt følge med stign ing 

i arbeidsløn og material priser. Av den grafiske oversi kt 

paa bilag nr. 16 vil nærmere fremgaa hvorledes administrå

sjonsprocenten fordeler sig paa konto O og konto N i 

anlægsperioden. 

I..ægges anlæggets lIndel i Hovedstyres utgifter der 

utgjør kr. l 100 000 til konto D « N. faacs anlæggets 

samlede utgift til administrasjon m. v. at utgjøre kr. 

6322500,00. 

Av anlæggcts øvrige utgifter kr. 33 996 622,28 tillagt. 

utgiftene til konto F, rullende materiel kr. 3979000, 

utgjør ovennævntc beløp til administrasjon og diverse 

ca. 16,7 0/O• Medtaes ikke utgiftene til forsørgelseslillæg, 

(frie og fribilleller i administ rasJonsutgiftene, blir proeenten 

ca. 13,8 mol i bygningsoverslaget forutsa! 15 0'0. 

KOlilD F. Rullende rna/eriel. 

Bevilgningsoverslag fort ajour 

Endelig kostende ..... ... ...... . 

kr. 2483900,00 

" 3 978 582,38 

Merutgift kr. 1 494 682,38 

Av det efter bevilgningsoverslaget forutsatte materiel 

er alt anskaffet med undtagelse av 37 stk. kjole- og varme

vogner, som senere er besluttet sloifet. Disse indgik i 

bevilgningsoverslaget med kr. 240 500,00. Bevilgnings

overslaget for det anskaffede materiel blir saaledes: 

Kr. 2483900 -+- 240 500 = 
mot endelig kostende ............... . 

kr. 2243400,00 

.. 3978582,38 

Merutgift kr. 1 7~ 182,38 

Bevilgningsoverslaget for denne konto er saaledes 

overskredet med ca. 77 %. Merutgiften skyldes konjunk

turstigning paa grund av krigen. Materiellet er bygget 

i aarene 1912- 1922. Det materiel som blev anskaffet 

for det tilt rængtes for Dovrebanen blev midlertidig anvendt 

paa de allerede i drift værende baner. 

Tabel 15 viser oversikt over det anskaffede materiel. 

T abe I IS. 

N .. ar l>ut ilt Anlal 

LOkomotiver 

H1I2 3 
1913 l 
191 4 9 
1916 2 
1918 2 

Personvogner 

1913 7 
1914 6 
1915 6 
19 19 l 
1920 2 

Gods- og reisegods. 
vogner. 

1913 
1914 
1920 

1912 
1913 
1914 
1915 
191 6 
1918 
19 19 
1920 

35 
42 
5 

Bevilgnings-
eve .. l"g [ .. It 

K,. 

240 000 
80 00ll 

660 00ll 
160 00ll 
160 00ll 

211 500 
153 00ll 
169500 
22 500 
78 00ll 

96 100 
121 800 

"00ll 

Ialt: 

2'" 00ll 
387600 
934 800 
169 500 
160 00ll 
160 00ll 
22500 

169000 

2243400 

E ndelig 
kOlltCllde ["lt 

IU. 

2'" 200 
8 1 500 

661400 
425 200 
683400 

215000 
170500 
280 00ll 
112500 
47!i 600 

89100 
117 500 
426 700 

240 200 
385 600 
949400 
280 00ll 
425 200 
683 400 
112500 
902 300 

3978600 
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)le rutgirb + 
Be"P" .... be + 

K,. 'I, 
+ 200 + 0,1 

+ 1500 + 1,9 

+ 1 400 + 0,21 

+ 265m + 165,7 

+ 523400 + m , l 

+ 3500 + 1,65 

+ 17500 + 11,44 

+ 110 500 + 65,2 

+ 90 00ll + 400,0 

+ 397600 + 509,7 

-+- 7000 -+- 7,3 
->- 4300 -I- 3,5 
+ 335 700 + 368,9 

+ 200 + 0 ,1 
-<- 2 00ll ->- 0,5 

+ 14 600 + 1,6 

+ 11 0500 + 65,2 

+ 265 200 + IM,7 

+ 523400 + 327,1 

+ 90 00ll + 400,0 

+ 733 300 + 434,0 

+ 1 735 200 + 77,3 



Il . Anlægge/s samlede kostende. Ill. Bevilpninger. 
Anlæggets samlede utgifter fo rdelt paa de forskjel- De aarlige bevilgninger ti l anlægget fo rdelt paa de 

Iigc litera og sammenlignet med bevilgningsoverslaget fors kjellige lit ra vil fremgaa av tabel 17. 

fort ajour vil fremgaa av label 16. 

T abel16. 

S"vilgninp
ov" •• llIg 

rød IIjou. 

f;ndeHg 
ko.tonde 

.'oNkjel "'"u,,'" 
bevilgning._ 
ov" ... lag og 

endelig k"",ond. 

+ mero 
+ n,ind •• 

Kr. Kr. K,. 

a. Forarbeider .. 195000,00 195 ()(X},OO 
b. Hovedstyrets utgifter ............. . 361000,00 1 100000,00 + 739 000,00 
e. Rullende materiel .............. . 2483900,00 3978582,38 + I 494 682,38 
d. Anlæggets ovrige utgifter .. . 17 200 900,00 39 228 544,08 + 22024644,08 
e . . Driftsfond ....................... . 700000,00 + 700000,00 

Totalsum kr. 20 243 800,00 45 202 126,46 + 24958 326,46 

Tab el 17. 

L I t"rn .. ,. < • d. o. 
n udget.- Fo. Hovedotyrea Hullend" Anl .. gg<>te Drifa_ Totahu", .. , n.rbeidor utgifter mRtori~l øvrige utgifter rond 

K r. Kr. ". K,. Kr. Kr. Kr. 

1909-10 451\00 451\00 
1910-11 150 1\00 281\00 650 1\00 8281\00 
1911 - 12 50 1\00 22.> 1\00 21\00 1\00 2275000 
1912- 13 651\00 300 1\00 2310 000 2675000 
1913---:14 70200 1 490 700 2219800 3780 700 
1914-15 64 !IOO 3735 100 38001\00 
1915-16 97400 2852600 2950 000 
1916-17 

" 1\00 
150 1\00 2245000 24501\00 

1917- 18 71600 150 1\00 3778400 41\00 1\00 
1918-19 91 700 5408300 55001\00 
1919-20 50 1\00 500 1\00 76001\00 8150000 
1920-21 206 200 1 495300 5098 500 68001\00 
1921-22 100 1\00 700 1\00 800 1\00 
1922- 23 150 1\00 2516300 2266 300 
1923-24 71 1\00 71 1\00 

Sum .. 195000 1 100000 4 3 11 00 40..., 1\00 700 1\00 46 791 000 
Medgaat ...... 1951\00 I 100000 3978582,38 39 Z28 544,08 700 1\00 45 202 126,46 

At inddra 332417,62 I 256 455,92 1 588 873,54 

Paa grund av de faldende arbeidslønninger og material
priser i den allersiste del av anlægsperioden samt paa grund 

av at man efter erfaring indvundet under banens drift 

har kunnnet spare enkelte fora nstaltninger, kan der av de 

gitte bevilgninger, som det vil sees av tabel 17 over bevil
get o~ anvendt. føres til kredit for Statskassen ca. kr. 
I 590 (0). 

Av den grafiske oversikt paa bilag nr. 17 vi l nærmere 

og overslag der i sin tid blir at ved la av Statsmyndig

heterne" . 

Sør-Trøndelag fylkesting vedtok den 3. april 1909 

at utrede det hele distriktsbidrag paa beti ngelse av at 

folgende herreder . i Sor-T røndelag, Opdal, Rennebu og 
Soknod1l1 B8m l T rondhjcllls by ov..:r lur fylket paatOk 

sig enkelte nærmere fastsatte forpliktelser. Efterat disse 

var ordnet avglv fylkesmanden den 14. mai skema-

fremgaa hvorledes de ydede bevilgninger stiller sig i for- t isk erk læring om bi dragets vedtagelse paa fylkets 

hold ti l restoverslagene pr. hverl aan 30. juni. 

C. DISTRIKT~ BIDRAGETS STØ RRELSE 
OG FO RDELING. 

Ved Stortingets beslu tning av 4-10 juli 1908 om 

anlæg av Dovrebanen blev distriklsbidraget fastsat til 

,, 15 % av anlæggets kostende berEgnet efter de planer 

vegne. 

Foruten ovennævnte bid ragsydere har endvidere 

Opland fylke, Indset sogn av Kvikne herred i Hedmark 

fylke samt Støren herred i Sør-Trøndelag fylke ydet bidrag. 

Videre har Staten yd~t fri grund over s ine eiendommer 

fjeldstueutmaal og statsalmenning - i Sør-Trøndelag og 

Opland fylke r dog saa[edes at de bidragsydende distrikter 
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rnaa utrede erstatning til brukerne saa længe bruks

tiden vedvarer. 

De bidrag som dc forskjellige herreder m. v. 'overfor 

Sør-Trøndelag fylke har paalal sig, gjælder, mcd undta

gelse av Trondhjem bys en gang for alle, og me::! følgende 

beløp. 

Opdal herred .. 

Rennebu herred 

Soknedal herred .......•... 

Støren herred 

Indset sogn 

Opland fylke 

kc. 191)000 

75000 

50000 

15000 

" 
5000 

" 47300 

Sum kr. 382300 

Beregningsmaaten av Trondhjem bys bidrag er følgende: 

Foruten el beløp stort kr. I 352 766,67, refunderer 
bykommunen fylket ' .1 av den sum, hvormed distriks· 

bidraget maatle vise sig al overskride det i henhold 

til undersøkelsesoverslaget beregnede bidrag, dog saaledes 
at overskridelser paa grund og gjærde i Sør-Trøndelag 

er bykommunen uvedkommende. Videre skal 2/~ av den 

sum som rnaatte fragaa distriktsbidraget for den av stal en 

Denne erstatning der utgjør 4 % av grundens takstværdi, 

skal ulredes saa længe bruksretten vedvarer for de brukere 

der var indehavere av denne, da grunderhvervelsen fandt 

sted, og utgjør pr. ~ I I, 1925 kr. 749,35 aarlig. 

Utgiften til grunderhvervelsen m. v. utgjør pr. 3'/12 
1925 kr. 577 353,86 heri indbefattet de pr. samme dato 

betalt e renteulgifter liI brukere og husmænd av Statens 
fjeldstucr. 

Som av ovennævnte vil fremgaa kan den endelige 

utgift til grunderhvervelse og dermed storreisen av distrikts

bidrag ikke nøiaktig fastsættes. Man kan dog ved at kapi

talisere den aarlige renteutgift for et skjonsmæssig antal 

aar faa et tilnærmet overslag for ovennævnle utgiher. 

Under forutsætning aven gjenværende brukstid av 10 

aar vil den aaTlige erstatning lil brukerne efter en rente 

av 4 % utgjøre avrundet kr. 6040. Lægges dette beløp 
til utgiften til grundcrhvervdse pr. 3'12 192!i taaes tilnærmet 

den endelige utgift hertil at utgjøre kr. 583 393,86 eller 
avrundel kr. 583 400. 

Under samme forutsætning vil dete ndelige distrikts

bidrag utgjøre: 

Kon tantbidrag kr. 2032500 
ydede fri grund inden Opland fy lke, komme i fradrag paa Gjærdehold _ avlosningssum 

" 
3 15 750 

583 400 Trondhjems bidrag. Likesaa fragaar f/a av den sum hvor- Grunderhvervelse m. v. tilnærmet.. . . " 
--"---med det endelige distriktsbidrag som vedkommer Trondlljem 

maatte bli mindre end efter undersøkelsesoversla.gel. 

Det i henhold til undersøkelsesoverslaget beregnede 

distriktsbidrag som laa til grund for fylkestingets beslul

ning, lod paa kr. 2076450. Herav ulgjorde overslaget 

for gnmd m. v. og gjærde kr. 717 OCIO. 

Paa basis av bygningsoverslaget fastsatte Stortinget 

den 27. juli 1912 distriksbidraget til kr. 2808600. Den 

kontante del av bidraget blev fa stsat til kr. 2·032500, 

og overslaget for grund og gjærde til kr. 776 100, herav 

for grund kr. 459900 og for gjærde kr. 316200. 

Mulige overskridelser paa overslaget for grund rn. v. 
og gjærder skal ,betales av de bidragsydende distrikter 

likesom paa den anden side eventuelle besparelser kommer 

distriktene til gode. 

Fylkets forpliktelse til gjærdehold er som tidligere 

nævnt avløst ved indbetaling en gang for alle av kr. 2000 

pr. km bane eller ialt kr. 315750. 
Alle grunderstatninger, ulemper m. v. er etter den oversikt 

man nu har opgjort , men de bidragsydende distrikter har 

at yde en aarlig erstatning til brukerne av Statens fjeld

stuer for dell aV Staten ydede fri grund sammesteds. 

Tilsammen kr. 2931 650 

Det endelige beregnede distriktsbidrag viser saaledes 

en merutgift i forhold til det i henhold til bygnings

overslaget beregnede av kr. 123 050 eller ca. 4,5 % av 

dette. 

Dislriktsbidragets fordeling paa de forskjellige herreder 
fylker Ill. v. blir følgende: 

Opdal herred ................. . 

Rennebu herred 

Soknedal herred 

Støren herred 

Indset sogn ........•..•..•......•.. 
Opland fylke ............... .. ........ . 

Trondhjems by ....................... . 

k,. 191)000 

" 
15000 

" 
50000 

" 
15000 

" 
5000 

" 41300 

" 
1820 510 

128 840 
" 

Sør-Trøndelag fylke ................... . 
-"------

k,. 2931 650 

Der er i ovenstaaende oversikt over distriktsbidragct og 
dettes fonh:lIng Ikke tat hensyn til at SOr-Trøndelag fylke 

har valgt en renteforpliktende avbetaling av kontant

bidraget. 
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Bilag nr. 6. 
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Bilag nr. 7. 
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Bilag nr. 8. 
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• Bilag nr. li . 
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l3ilag nr. 12. 
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6, DE ENKELTE KONTI. 

A, KONTO B - PLANERING, 
I. Planeringsnormaler. 

Planeringen ved Dovrebanen er utført overensstemmende 

med de i "Ny normal nr. 271" anførte "Normtllprofiler for 

bredsporte baner av kl. [" for pukballast. Se bilag nr. 18. 

Il. Planeringsarbeidets kostende. 

Av tabeJ 18 vil nærmere fremgaa masser og kostende 

inkl. alle avskrivninger paa materiel, forbrukssaker, arbei
derboliger med inventar m. v. av de under denne konto 

henhørende arbeider saavel samlet som beregnet pr. km bane. 

Tab e [ 1 8, 

M lU . 6r K Ol u n do Pr. k m b all o , 
1I 1usar K os tendo 

",,,hot A.u t al K" K" K " 

Jord i linje ............. m' l 484 687 1,75 2582730,11 9 414 16371,49 
Jord utenfor linje .. , 363 196 2,1 1 765642,87 2303 4855,06 
U, ............. .. 73650 2,24 164 983, 17 467 1046, 18 
Fjeld i linje . ......... .. 380503 4,90 1864649,13 2413 I1 824,03 
Fjeld utenfor linje .. 18008 342 61547,06 114 390,28 
Fjeldrcnsning ... , .......... 536329,41 3400,31 
Mur ....... m3 2224 23,50 52236,95 14 331,24 
Muret stenfylding 2 604 15,25 39727,40 161 251,91 
Stenbeklædning .. ........... . .. 6619 597 39493,02 42 250,43 
Tunnel m 6666 364,59 2430 193,66 42,3 15410,23 
Utmuring av tunnel I) . .. 575,5 1412,27 812762,67 3,6 5 153,85 
Ballastmur .... .......... 24820 2,98 74035,04 157 469,46 
Bækketunnel .. .. 842 69,84 44 816,41 4 284, 18 
Stikrender, 0,6 X 0,6 .. 6131 45,65 279857,79 39 l 774,62 
Stikrender 0,6 x 0,9 ... ..... .. 2772 63,61 176350,49 17,6 I 118,26 
Stikrender, 0,6 X 1,2 .. 360 84,55 30 420,76 2,3 192,90 
Sti krender, 0,8 X 1,2 158 90,33 14272,49 1,0 90,50 
Stikrender, 2 (0,6 x 1,2) .. 37,6 79,22 2978,83 0,2 18,89 
Stikrender, 2 (0,8 x 0,8) .... 8 139,20 1106,63 0,05 7,01 
Hvælvede stikrender 1,0 x 1,5 .. 158,4 120,88 19147,78 1,0 121,42 
Hvæ[vede stikrcnder 1,0 x 2,0 .. 37,1 150,60 5587,61 0,2 35,43 
Hvæ[vcde stikrender 1,2 X 1,5 14,5 308,33 4470,81 0,1 28,35 
Hvælvedc stikrender 1,2 x 2,0 .. 5,2 458,09 2382,78 0,04 15, 11 
Hvælvede sti krcnder 1,5 X 1,5 41,7 440,04 18349,57 0,2 116,36 
Hvælvedc stikrender 1,5 x 1,8 .. 35 626,52 21 928,33 0,2 139,05 
H va:lv~uc ~likrelld er 1,5 x 2,0 .. 11 9 279,49 33175,19 0,7 210,36 
Hvælvede stik render 2,0 X 2,0 .. 14,6 1248,50 18228,87 0,1 115,59 
Grøftning jord .... ..... ... .. 123888 1,81 234 312,65 785 1485,81 
Groftning fjeld .... . 6086 7,01 42677,85 38 270,62 
Grøftning jord .. ........ ... m' 6520 1,82 Il 864, 18 41 75,23 
Grøftning fjeld ........ 

" 
103 6,14 634,21 0,6 4,02 

Drænering jord ...... m 72 655 3,68 267593,08 461 1 696,86 
Drænering fjeld . . . . . . . . . . . . . . , .. 14793 1790 264 786,57 93 1 679,05 
Drænering jo rd2) ••• , . ........ m' 188 146 1,94 365806,56 1193 2319,63 

Overfores 11 285 079,93 71559,72 
') Herav 12,5 m jordtunnel. ') Masseutskiftning. 
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.\I ".10 .. 

~;nhd Anta1 

Drænering. sten, grus, myr'). m' 327 286 
Matjordavtagning ............ . 

" 
50613 

Matjordpaalægning .. m' 579924 
Ordning stenskraaning ....... . 

" 
51797 

Skogrydning, brandgr. . ...... . 
Bækkeregulering ............ . . 
Elveregulering ............... . 
Forbygning mot Sokna ...... . 
Forbygning mot Gula ........ . 
Oprensning av sten i Driva ... . 
Omlægning av telegraf, telefon. 
Vandledning, omlægning . . .. . . 
Diverse.. . . ... . .. .. ... . .. . 

----
Totalsum 

') Masseutskiftning. 

Ill. Jord- og jjeldarbeide. 
De gjennemgaaende største plancringsarbeider har man 

ved anlæggets 1. og 5. avdeling. Paa førstnævnte stræk· 

ning overveiende jordarbeide og paa sistnævnte omtrent 

. udelukkende fjeld. og tunnelarbeide. 

Gjennem Soknedalen ligger linjen i et brat skraalænde 

hvor massene bestaar av glasiallere. For at forhindre 

opbløtning av disse masser med derav følgende ras, har man 

foruten grofter for overvandet lagt et nei av lukkede dræns· 

grofter saavel i det gamle terræng under fyldingene som i 

skjæringsskraaningene og i terrænget ovenfor disse, tildels 

under bund av overvandsgrøften. 

I Solemsbakkene og Dragsetbakkene mellem pæl 1050-

pæl 1300 og mellem pæl 1700-pæl 1000 er der ialt lagt 

ca. 15000 meter lukkede grøfter. Man har ved disse dræns· 

grøfter forsøkt at samle alt grundvand, men man har allike· 
vel i stor utstrækning vært utsat for utglidninger og ras, 

særlig i tæ[eløsningen og likeledes paa høstparten efter 

regnfulde som re. Skraaningene har dog efterhvert fæstne t 

sig og i anlægsperiodens siste del har skraaningene staat 

bra med undtagelse av et par fyldinger og skjæringer i 

Solemsbakkene, hvor der hosten 1921 efter at banen var 

aapnet for almindelig trafik, var endel synkninger hvorved 

trafikken maalle Indstilles en kortere tid. 

Av utglidninger av større dimensjoner kan nævnes raset 

i Dragsetbakken, fy lding nr. 7 1 ved pæl 1773 den 19. mai 

1917. Anlæggets I. avdeling var den gang skinnelagt 
og der var igangsat midlertidig rutetrafik rnellem Støren 

og Berkaak foruten at man hadde daglig arbeidslog
kjøring. 

Man gjengir nedenfor et utdrag av avdelingsingeniørens 

rapport angaaende raset. 

Rapport angaatnde ras ved pæl 1773. 

"Lørdag den 19. ds. antagelig kl. 9 aften, gled ca. 
1300 rn3 ut l fylding nr. 71. Baneavdelingens personale 
var i løpet av dagen opmerksom paa at skinnegangen 
var tilbøielig til at synke over nævnte fyldillg paa en 

Pr. km. b." • • KOIwIld. Ko,wlldo 

Kr. Kr. 
:u .... ~ r 

Kr. 

Overfurt I I 285 079,93 7 1559,72 
2,08 682 126,00 2075 4325,46 
0,91 46 307,38 321 293,64 
0,48 278614,83 3677 I 766,74 
0,88 45 555, 14 33 288,87 

49723,01 315,30 
900 11 ,27 570,77 
8852,23 56, 13 

68 128,06 432,01 
167878,59 1064,54 

4000,00 25,35 
14357,01 91,04 
21 902,78 138,89 

1295,89 8,22 

12763832,12 80 937,43 

slrækning av ca. 10 III og ved at undersøke fy ldingens 
yfre skraaning saaes ogsaa en mindre lokal utglidning 
og en "bule" i fy ldlngsskraaningen uten at de fæstet sig 
storre ved det. Det har jo i denne tid nærsagt ved hver 
fylding i dette terræng fo rekommet nogen uro I massene. 
Vand kunde da ikke sees at komme frem nogen steds 
i fyldingen. Rutetoget lørdag passerte stedet paa ned· 
og optur og likeledes arbeidstoget, uten at man fandt 
risiko forbundet derved. Imidlertid maa massene ha 
glid ut ca. 3 timer efter at sistnævnte tGi- hadde passert 
idet banevokteren som da var nedenfor, blev opmerksom 
paa at elven var blit sterkt grumset og ved ankomst til 
fyldingen fandt han endel av denne utglid omtrent som 
vedlagte rids og profiler utviser. Se bilag nr. 19. 

De utraste masser var glid utover den forstøtnings
mur SOrti var opsat for fyldingsfoten og videre delvis helt 
ned i elven og over denne. Under farten medtok massene 
en liten "utslaatlaave". I bunden av raset der for en 
stor del dannes av det naturlige terræng, var en større 
vandansamling og det viste sig efter at denne var uttappet 
at komme frem 3 sterke vandaarer. Disse aarer minkede 
dog etterhvert i løpet av nat jil søndag samt søndag, men 
holdt sig senere nogenlunde konstant. 

Aarsaken til raset synes nærmest at være den al disse 
vandaarer, der vist nok kommu ut fra den underliggende 
bakke, er blit inddæmmet i fy ldingen 0$ har opblØt dennes 
underliggende masser indtil et pludsellg utbrud ved fy l· 
dingens tryk har fun det sted". 

Ved reparasjonen av raset blev omtalte 3 vandaarer 

bortledet ved drænsgrøfter og som fyldingsmasser an· 

vendt ren grus som blev kjørt me<! tog fra Løkli grustak 

ca. 5 km søndenfor raset. Utgiftene til reparasjoner paa 

grund av ras og synkninger iSoknedalen and rar til ca. 

kr. 100 000 eller 10 % av kostende av jord i linjen ved anlæg· 

gels I. avdeling. 

Forøvrig har de vanlige pinneringsarbei der i jord og 

og fje ld ikke foraarsaket storre vanskeligheter. 

I label 19 opgies resul tater fra arbeidsd riften vedkom· 
mende en del slorre jord- og fjeldskjæringer fra banens 

forskjellige deler. 

Fjeldrensning har vært nødvendig i stor utstrækning 

særlig i partiet ved Kleivene tunnel samt gjennem Driv· 

dalen hvør fje ldet ligger med fald mot linjen. Kostende 

av fjeldrensning utgjor saaledes ca. 29 % av uttagnings· 

omkostningene fo r tjeld i linjen. 
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Skj ... -
ri"g 

Nr. 

llidlel"Ø 

Skjp·_ Trnlls_ 
rin~_ po r t 
heide l., ,,gde 

m m 

N. dell 15 6,0 160 

53 12,0 130 

133 { 5,0 180 

' )134 5,0 200 

7,0 100 

207 3,0 400 

4,0 400 

241 { 5,0 100 

S. del 
119 2,5 110 

184 2,0 400 

226 2,5 200 

256 1,0 130 

277 6,') 200 

Jord fje l<l 

n,1 m l 

13664 

1 149 

62551 

2268 

P,. 

m' 

Utgjø,' 

Kr. 

0,91 13216,65 

3,28 3 773,25 

0,946 59200,10 

1,01 2286,90 

1 999 3,19 25541,10 

SU'" 
K,. 

81,10 

1466,10 

.'"r_ 
mandg_ 
panger 

Kr. 

268,22 

899,55 

56,32 51,00 

145, 12 414,19 

34 449 1,38 41438,95 4080,83 1018,91 

703 I ,OS 158,40 40,00 8,00 

2606 3,01 1845,90 330,00 175,52 

11932 1,37 24528,33 2181 ,14 145,88 

14994 1,26 18955,50 124 1,43 460,86 

193 3,91 155,00 13, 18 22,36 

898 0,89 191,95 19,00 15,00 

3815 3,50 13552,50 384,22 256, 14 

3260 3,16 12269,30 723,00 245,82 

9317 1,12 10 532,25 128,30 216,50 

9199 1,29 11 898,40 313,90 213,24 

5 685 3,27 18 589,20 238,67 332,18 

12692 3,26 41337,81 672,40 518,92 
---c----'

I) Bløt gjennemskjæring. 2) Hest. 

Ta bel 19. 

U t,aguinlC '_ 
<lmk ... .,. 

ni"g~r 
iøl l 

Kr. 

17 345,22 

61566,35 

29 160,63 

52538,75 

9157,82 

27455,95 

21 448,33 

15021,41 

13238,12 

10877,10 

12485,54 

19 160,05 

42529,1 3 

H o •• 
lltt" ,1 Ol' 

IDand 

Kr. ' t. Kr.f t. 

0,52 0,55 

0,fi6 0,50 

0,565 

0,51 

0,592 

0,631 0,61 

0,47 

0,41 
0,50} 
0,30 

.'),"" , ;,,>(' r 

Ho~' 
~la",1 og 

man d 

... '" 

11""d vg 
", .. " d 

..fm' ' ·f",1 

22647 2101 1,66 0, 15 

4469 

101 290 

4376 

32128 

61 3,89 0,05 

1,71 

1,93 

4,01 

14463 3 176 2, 16 0,09 

1 199 1,7 

12119 
244 ) 

2) 8 15 5,9 

])~. ",,- Lunte ~',,,ng_ Bor- S"u>d_ 
mi. ",,"U~ r BI &o\I t .... k 

K g K ):" S.k. K g Kr. 

Sum 
'/"IO!k 

0,023 

0,32 0,06 0,46 0,01 0,04 0,687 

0,063 

0,44 0,055 0,58 0,01 0,02 0,89 

0,015 

0,335 

0,32 0,058 0,66 0,04 0,07 0,1 1 

0,588 0,701 42125 4308 2,35 0,24 0, 11 

0,66 0,65 

0,58 

0,54 

0,52 0,14 

0,48 0,70 

0,60 0,68 

0,66 0,73 

0,592 

0,90 

27 378 3299 1,82 0,22 0, 12 

1 107 5,13 0,23 0,08 0,10 0,0\ 0,09 0,64 

I 41 3 1,57 0,05 

16256 1019 4,19 0,21 0,49 0,Q7 0,89 0,02 0,09 1,21 

20 170 394 6,38 0,12 0,33 0,08 0,88 0,03 0,15 0,85 

16050 862 1,72 0,Q9 O,OS 

15583 1291 1,69 0,14 

21784 3,83 

36888 2,91 

0, 107 

0,50 O,OS 0,73 0,04 O,p:? 1,04 

0,21 0,oJ 0,32 0,03 0,04 0,10 
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~'ig. 10. Sondra indM.lag. H&!r'nyta tunnel. 

IV. Tun/er. 

Ved Dovrebanen er der Ialt 21 stk. tun ler til en samlet 

)ængde av 6666 m. 

Følgende har en længde av over 500 m: 

I. Hestekrubben tunnel ...... ... 1440,7 on 

2. Hogsnyta - ,,- 1000,0 " 
3. Gronhogen - ,,- ..... ..... 778,0 

4. Orkla - ,,- ........ 165,0 " 
•• Kleivene - " -

......... . ... ..... 5 14,0 
" 

Stikning for retning og Jængde av de to forstnævnte 

tunler maatte paa grund av terrængcts utitgjængelighet 

skc ad indirekte vei. Gjcnnernslagene saavel ved disse som 

samtlige tun ler forøvrig stemte godt. 

Stikningsskema for Hestek rubben, Hogsnyta og Grøn

bogen tunler vil fremgaa av bilag nr. 20 og 21. 

Bundgroft gjennem !unJene for avledning av drænsvand 

og overvand er tat i en )ængde av ca. 5 30Cl m eller ca. 80 0;'0 

av den samlede tunnellængdc. Hvor bundgroft er tat er bal

lastgrøften sloifet. 

Tunlene er samtlige haanddrevet med undtagelse av 

Hestekrubben og Orønbogen hvor maskinborlng delvis er 

anvendt. I Grønbogen er maskinboring anvendt i nordre 
indslag i en længde av 241,8 m og i Hestekrubben like

ledes fra nordre indslag i en længde av 521,04 m. Ventila

sjonsanlæg er montert paa begge disse stedcr i forbindelse 

med boremaskinanlægget samt desuten i Hcstekrubtunne

lens tverslag. 
De anvendte boremaskinanlæg er av fabrikat "Atlas" 

med anvendelse av presluft. Til drift av kompressoran

lægget er anvendt en 40 HK. Atlas raaoljemotor. De 

anvendte bormaskiner er av type "Cyklop 50". 

Angaaende arbeidsdriften i GrønbogeIl, Hogsnyta og 

Hestek rubben tunnel henvises til grafisktabellariske oversikt 

bilag nr. 22 - 23 - 24 samt ti l bilag nr. 25, hvad 

~'i lf ' Il. Utmuring. Kleivene tunnel. 

V. Tunnelutmuring. 

Da bergartene ved Dovrebanen tildels er meget vand

førende og spaltet ved indslagene, har man vært nødsaget 

til at utmure tuntene i en længde av 475,5 m. Videre 

er der til Trondhjem distrikt overfort et beløp paa kr. 

100 000 tit yderligere 100 m tunnelutmuring. 
Utmuringen er i atmindelighet utført efter at tunnelen 

har vært gjennemdrevet saaJedes tildels efter at banen var 

aapnet for almindelig trafik for at man kunde faa et sikkert 

grundlag til at bcdonune om utmuring var nødvendig 

eJler ikke. 

I mange tilfælder har det vist sig mere økonomisk at 

ta de storre driftsutgifter der følger med ishugning, tak

rensning etc. fremfor at gaa til den kostbare tunnelut
muring. Det almindelig anvendte utmuringsprofil vil 

fremgaa av fig. 12. 
Vederlag murtes av almindelig tunnelslen icemen!, 

blanding l : 4 og hvælvet av specielt dcrtil ultat sten lagt 

i cemen! av blandingsforhold I : 3. 
Avdækningen bestaar av et lag fet cementmørte 1, 

hvorpaa blev lagt et lag spedel tjærepap. Over pappen 

enten et lag singel eller en mager mørtelblanding hvoretter 

bakfylden paalaes. 
Tunnelutmu ringen har, naar undtaes ved Nystubæk og 

Orkla tunnel, ikke frembud t særlige vanskeligheter. 

Nyslubæk tunntl i Drivdalen er en direkte fortsætte ise 

av skredforbygningen sammesteds og skal likesom denne 

angaar kostende av tunneldriften i Hestekrubben med tjene til at lede eventuelle skred over linjen. l tunnelens 

oversikt over antal arbeidede timer, timefortjeneste samt sondre ende laa imidlertid taket saa lavlog var saa opspaltel 

forbruk av materialer m. v. at utmuring maalte utfores, idel aapcn skjæring paa dette 
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skredparti ikkc kunde anvendes. Utmuringens længde er 

105,5 III og (hnner en direkte fortsælteIse av overhvælv· 

ningen i skredto,·bygningen. Paa bilag nr. 26 er vist en 

skemat isk fremstilling av arbeidets gang. 

Fra sondre ende av maatte man paa grund av det 

Jøse fjeld, fur at spare taket, gaa frem med en bundstol! 

2X 3 m (sni t l ). Denne utvidedes til begge sider til tunnel· 

væg og saa hoit at vederlagene etterhvert kunde mures 

op l fuld holde (snit 2). Hereft~r utvidedes takpartiet 

fra toppen og ned mot de færdiglllUrte vederlag (snit 3 og 

4). Utvidelsesarbeidet blev drevet i umiddelbar forbindelse 

med nødvendig avstempling og overhvælving i den utstræk· 

begyndte det at trænge meget vand ned i stollen og arbeidet 

blev indstillet. Nogen dager derefter - i slutten av april 

brot en stor vandaare gjennem taket ret op for sk raa· 

stollen og ca. 40 m3 jord og sten raset ned i tunnelen. 

Nedrasningen av jord stoppet efter nogen dagers forløp. 

Imidlertid fortsalte det med stor vand!ilstromning hele 

sommeren igjennem. Utover vinteren stoppet vandtil· 

strømningen omtrent helt op. For a t forhindre yderligere 

nedrasning av jord i tunelen blev stollens nedre ende 

gjenmurt som vist paa tverprofilet pæl 10025. For vand· 

avløpet blev indlagt et 3" drænsrør. 

Cementforbruket ved overhvælvingen har dreiet sig 0111 

ca. 1,5 faust. pr. 11\3 hvælv og ca. 1,2 foust. pr. ml veder· 

lagsmur. 

Utgiftene vedkommende utmuringen vil fremgaa av 

utgiflssammendraget tabel 20. 

Tab el20. 

.\"t.lll~beidod o 

limer 

S"", 
/i""" . 

I'r I. on 
U",ar 

1. Utvidelse av tunnel· 
profil 8 ... 81 

2. Lukkede render i 
bund og vederlag 234 1 22 

3. Vederlagsmur .... : . 10867 103 
4. Hvælv .... 14 2.>0 135 
5. Forskaling for 

vederlag ....... . 948 9 
6. Forsk. for hvrelv .. J 819 17 
7. Avdækning ...... . 1138 " 8. Bakfyld og over· 

dækning .. . 1866 18 
9. Diverse ......... . 1014 9 

K o~~c ,,,l e 

19949,78 

5582,57 
38 467,84 
57865,70 

4385,76 
7252,29 

14870,71 

4611 ,89 
2737,56 

I'r. l. '" 

". 
189,09 

52,92 
364,62 
548,49 

4 1,57 
68,74 

140,95 

43,72 
25,95 

Totalsum 42789 405 155 724, 10 l 476,05 

ning dette ansaaes paakrævet. Angaaendc ulmuringcn av Orkla lunnei henvises til 
Vedcrlaget er murt av tunnel sten i cemenlmortel av efterstaaende rapport. 

blandingsforhOld l : 4 og cr gjort 0,6 rn tykt. Hvælvstencn 

er særskilt ultat og lagt i cemenlrnorlel a blandings

forhold l : 3. Hvælvtykkclsen er 0,5 m. Avdækningen 

beslaar av el lag fet ccmenlmørtet hvorpaa er lagt tjære. 

pap. Over pappen laes flate stener hvoretter sten blev 

pakket mellem hvælv og tunnel tak. Kalotavstemplingen 

blev ikke indmurt bak hvælvet, men blev bortlat efter· 

hvert som overhvælvingcn skred Irem. 

Ved pæl 10025 blev, for at forsøke at faa bortledet 

endel av det ya:ld som til stadighl't strømmet ind gjen nem 

taket sprængt en 51011 paratel med linjen i ca. 4 III hoide 

over tunnel taket og liggende 10 RI til siden for tunnel· 

væggen. Man gik op med en skraastoll, indtil den foron

skeåe høide var naad, og drev derfra paralelstollen ca. ti m 

sydover. Fjeltlet i skra:lstollen viste sig at være fast omend 

sleppet. Ved toppen av skraastollen kom man op i store 

blokker med jord imellem, men da arbeidet her paagik var 

det lite vand _ mars lIlaan ~d 1918. Da man var kommet 

saa langt sydover md stolJen som i længdeprofilet angi!, 

Rapport vedkommende utmuring av Orkla lunnel. 

Orkla tunnel er 765 m lang. Bergarten er meget haard 

veirbestandig gabbro uten regelmressig lagdeling. 

Fjeldet laa ved nordre ind slag i dagen og dels beliggen

het ved sondre indslag blev let fastslaat ved boringer. 

F orulldersøkelstr. 

Som medfolgende længdeprofil bil. nr. 27 viser, var der 

efter hele terrængets bygning liten sandsynlighet for at 

fjeldet skulde forsvinde inde i tunnelen 25-30 m under det 

naturlige terræng. Større fordypninger i fjeldmassen maatte 

ihvertfald form odes at ligge under myren pæl 4830-4840. 

Ved foretatte boringer kom man ikke længer ned i 

myren end i maksimum 12 m. Grundcn blev da saa fast 

og opfyldt med store blokker at borel stoppet og boringen 

maalte indstilles. Utenfor myren kom man ikke mere end 

til 5 III ned. Jordlaget er en moræne. 
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Tunlleldrifl. 

Tunnelen blev drevet med haandboring fra begge ender. 

Der observerte! intet usedvanlig for i september 1913, da 

der gik hul i taket ved sluffen i søndre ende, ca. pæl 4857, 

hvor endel vand og fin sand stro11lmet ind. Inddriften 

nordfra var da ved pæl 4813. Hullet dækkedes straks 

aven rullestenblok og storre ulemper blev derved fore

bygget . Aapningen blev derefter foreløbig avstemplet. 

Der blev nu fo retal boringer i tak og vægger fra "stuffen" 

og bakover, uten at det lykkedes at faa gjennemstag. 

Bundstoll. 

Man gik saa frem med en bundstoll- undersøkelsesstoll 

- gjenncm midten av profilet samt foretok boringer opover 

og til sidene efterhvert som stollen blev drevet frem. Paa 

grundlag av disse boringer blev saa stollen utvidet saa 

meget man fandt forsvarlig av hensyn til det overliggende 
tjelds tykkelse. Paa denne maate fik man en stoU med tak

heide omtrent som længdesnitlet av utmuringen pr. 

5. november 1915 viser. Fjeldet skulde efter boringene 

ligge som den strekede linje angir, hvor denne ikke falder 
sammen med den helt optrukne. Da stollen hadde passert 

pæl 4852 opnaaddes ikke gjennemslag i prøvehullene og fra 
pæl 4851 blev saa tunnelen drevet med fuldt profil til 

gjennemslaget pæl 4838 vaaren 1915. 

U/mllrlngtn. 

Etterat bundstollen var drevet gjennem det farlige 

parti, blev forskjellige alternativer for tunnelens ende

lige føring overveiet. Man blev staaende ved at bibeholde 

tunnelaksen saavel i horisonla~- som i vertikalplan og ta 

vanskelighetene ved en stempling i den flytende masse. 

Fra avdelingen forelaa det første forslag til utmuring 

i mai 1915. Det forutsatte 0,5 m hvælv paa hele stræk
ningen og var forøv rig bygget paa det oprindelige borings

profil som viste tilstrækkelig tjeld over partiet ved 4852. 

Fremgangsmaaten var i korthet følgende: 

Fra pæl 4852- pæl 4854 utvidelse av det hele profil 

med muring av vederlager og hvælv etterhvert som utvidel

sen sk red frem . 

Man gik derefter over lil først at ta utvidelsen for veder

iagene alene og saa mure disse færdig i hele utmuringens 

Jængde. Bak vederlagene sprængtes skraagrøfter i væggene 

til opsamling av vandet, som i tvergraner fortes hen til 
en hovedkloak I)aa tunnelens venst re side. Vederlagene 

murtes av tunnelsten i cementmørtel uten regelmæssig 

forband. Nærmest tjeldet er muren tørmur, saa vandet 

kan passere. Cementforbruket var 1/. fust. pr. ml, mør

telens blandingsforhold I : 4. 

Da de supplerende boringer var foretat, indsendtes 

endelig overslag for utmuringen i september 1915. Over

slaget lød paa · kr. S4 500,00. Planen var ialt væsentlig 

den samme som før, men hvælvtykkelsen øket indtil 1,0 m, 

likesom utmuringen blev noget forlænge!. 

Da vederlagene var færdigmuret , gik man igang med 

understillas og takutvidel~er. Det viste sig herunder 
umulig at spunde i massen paa grund av kampestenen 
ug t:ft~r ellliel forsøk blev man staaende ved følgende metode, 

som senere blev befulgt under hele utmuringsarbeidet 

- se bilag nr. 28 - utmuring pæl 48.51+5 til 4857+6-

længdesnit: • 

Der opfertes et understillas med tæl gulv av tømmer, 

saa sterkt at det kunde taale støtene av nedskutt eller 

nedslyrtende sten og masser, samt tryk fra stempling. 

Takutvidelsen taes derefter trinvis saavel i længde som 

tverretning. 

Stemplingen - rundstempling av lO" stokker beslut

tedes sat kant i kant, saa der dannedes et fuldstændig 

tømmerhvælv til at opta t rykket. 

Bilag 28, tversnit III og IV, viser de ferste tri n i 

lakutvidelsen. Efter eller samtidig med IV fulgt e opførelse 

aven laftekasse der tømredes indunder fje ldet , hvorefter 

tvervægger indbyggedes og kassen blev avstivet. De rum 

som kunde fy ldes av nedslyrtende masser blev derved 

begrænset til et minimum. Utenfor det rum hvor taket 

skulde aapnes var sikkerheten ubetinget, samtidig som 

laftekassen dannet en fort rinlig støtt~ for det gjenstaaende 

fjeldskal. 

Efter at bundstemplenc l var opsat og tilbørlig fast

boltet, - tversnit V, venstre side - blev gjenstaaende 

fjeld over stemplingsstok 2 avkilet med smaa torringer -
Fra pæl 4854 og sydover, først utvidelse for vederlagene til minst mulig tykkelse. Derpaa sloes en række engelsk. 

med efterlølgende muring av disse. Derefter takutvidelse 

med avstempling og overhvælving. 
For avstemplingens vedkommende var forutsat den 

almindelige metode i "svømmende berg" med stemplings

bukker i 0,60 m avstand og spundling fra stemplingsbukkene. 

Arbeidet igangsattes efter denne plan og utvidelsen i 

taket paabegyndtes ved 48.52. Da man hadde naad profil

høiden gik der imidlertid hul i taket, hvor profilet angav 

2 m fjeld og tunnelen fyldtes i en fart aven vældig sand

kegle. Utvidelsen i taket blev derefter stoppet, en midlertidig 

stempling anbragt og supplerende boringer efterhaanden 
foretat. 

mænd for at frembringe den aapning som stokken skulde 

utfylde. Hullene ladedes med ' /1 til '/3 dynamitpatron. 
Samtidig med skytningen fulgte gjerne et li te ras av sand 

og vand, saa der dannedes et hulrum i massen over fjeldet. 

Stokken var paa forhaand tilskaaret, og det gjaldt at 

anbringe den for hulrummet lukkedes. 
Paa samme maate anbragtes derefter den anden stempel 

2 og til sI ut 3. Aapninger mellem stempling og fjeld lukkedes 

saavidt gjørlig med træverk og faskiner og derefter gik man 

atter paa med nreste stemplingsstok 2. Der var gjerne 

paa forhaand opsat en række av stemplene I, hvor tjeldet 

ikke helt forsvandt ved vederlagene. 
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Ved den omhyggelige underbygning og avstempling Iyk

kedes det at utvide i tjeldet til man hadde et skal paa 

ned til 15 cm tykkelse igjen over sig, der hvor næste stemp

lingsstok skulde ind. 
Naar en stempel var paa plas blev den straks fast

klamret t il nærmeste færdige rundstempling og naar rigelen 

3 - tversn!t V - var anbragt, blev mellemrummet mellem 

stempelringene lukket med 3-kant Jækler fo r at holde vand 
og sand ute. 

Saasnart el avsnit paa høist 3 melers længde var fær

dig avstemplet, fortes hvælvmuren efter. Paa enkelte steder 

hvor trykket økedes voldsomt blev kun 1,5 m avstemplet 

fo r muringen begyndte. UnderstiIlas og lærebuer blev 
staaende til hvælvet hadde hærdnel minst en maaned, 

hvorefter de blev flyttet frem og anvendt paanyt. 

Hvælvmllringtll. 

Før muri ng igangsattes blev laftekassen under det avsnit 
som skulde mures, revet og fl yttet fremOver. Rundstemp

lingen blev beslaat med Jækler og pap paa undersiden, 
fo r at holde vandet helt væk fra eementen, og forskaling5-

buene reist. 

Hvælvet murtes i cementmørtcl av særskilt utkilt 

Ctmw/lorbrukt/ iberegnet avdækningen var: 

For 0,5 III hvælv 5,5 fust. pr. l. Ill; 1,2 fust. pr. ml 

For 0,6 III hvælv 6 fust. pr. I. m; 1,0 fust. pr. m' 
For 0,8 og 0,9 111 hvælv 8 fust. pr. J. m; 1,0 fuSI. pr. m' 

Mørtelens blandingsforhold var I ; 3. 

Til stemplingsarbeidet medgik ialt ca 7300 I. m lOmmer 

hvorav ca. 1450 indmurtes bak hvælvet. 

Ut muringens kostende vil fremgaa av sammenstillingen, 

tabel 21 hvor tiloversblevne materialer er regnet realisert 

med kr. 2673,73. 

T abel2 1. 

Samml!lIs1UIillg. 

Utvidelse av tunnel profilet med avslempling 
og utkjøring av nedraste masser 61 m ... kr. 42961,62 

Vederlagsrnur 340 m3 a ca. 28,20 ...... 9592,54 
Hvælv 398 m3 a ca. 60,06 .......... " 24112,33 
Drænsgrøfter i v:eggene samt tyergrøft ..... I 000,61 
Avdækni!l!; 010 III~ il 6,18.. " 3769,04 
Singels og sten pakning ................... 978,00 
Diverse takundersøkelser, spisebarakker, olje-

klær etc. ................................ 2985,86 

61 mal 400 kr. 85 400,00 

sten - granit, tilkjort fra Toset sten brud 7 km fra tunnelen. Av andre arbeider under denne konto, der kan være 

For tildanne[se av stenen var der foreskrevet en største av særlig interesse, skal tilslut nævnes de fo ranstaltninger 

størrelse av 45X25X20 cm, saa ingen sten maatte veie der er gjort til motvirkning av tælehivning i skinnegangen. 
Illere end 60 kg, stenen blev derved let at haandtere Man vil i nedenstaaende oversik t behandle dette spørsmaal 

under muringen. Forøvrig var det tillatt at variere stenens indgaaende, da disse arbeider i motsætning tiL de øvrige 

form inden rimelige grænser. Stenen kom paa kr. 25,00 
pr. m3 fre m kjør t til tunnelen. 

Efterhvert SOIl1 hvælvel murtes op, avdækkedes med 

fet cementmortel, hvorpaa anbragtes plater av dureskopap 

paa samme rnaate som en almindelig skiffertækning. Da 

denne avdækningsmaate viste sig ikke at hoJde tæl i hvælv

toppen forsøk tes asfaltpap i ruller som førtes frem i tunnel

ens længderet ning efterhvert SOIl1 hvælvet murtes færdig. 

Dette viste sig bedre end platene. Ovenpaa avdækningen 
pakkedes singels nærmest pappen, derpaa puksten ind mot 

stempl ingen. 

arbeider under denne konto tildels ikke har virket efter 

sin hensik t. 

VI. Oversikt over utførte masseutskiftnings- og 
dræneringsarbeider og resultatet herav med 

hensyn til tælehivning. 
Jnd/edru·ng. 

Kunsten at bygge permanente bygverker av hvad slags 

nævnes kan, bestaar for en væsentlig del i paa beste og 

mest okonomiske sæl at beskytte det hele bygverk mot 

Der indtraf ingen væsentlige uheld under arbeidet, og vandets skadelige indvirkninger. Denne kunst er særlig 

ingen kom alvorlig tilskade. Arbeidsstyrken var almindelig- vanskelig at lære og praktisere i vort klima, hvor byg-
vis 8-10 mand. En kort tid lykkedes det al faa 16 mand verkene ikke alene skal beskyttes mot vandet i flytende 

i arbeide, men forøv rig led man den hele lid under mangel form som vand og fuktighet, men ogsaa vandet i fas t fo rm 

paa arbeidsk raft. Ut muringsarbeidet trak derfor ut og som sne og is. 

avsluttedes forst i mars 1917. De videnskabelige undersøkelser av vandet omfatter 
Der anvendtes saaveJ akkord som dagarbeide. Utvidelse saavidt man vet omtrent udelukkende delte i damp- og 

fo r vederlagene med grøftesprængning og muring var bort- væskeform. Undersøkelsen av vandet i fast form, som 

sat paa akkord, mens det meste av stempling og hvælv- sne og is, er med undtagelse av de undersøkelser som er 

muring gik paa dagarbeide. Fortjenesten laa mellem gjort i Tyskland over sneens krystallografi lite indgaaende 

0,85 pr. time i 1915 til kr. 1,65 pr. time for den avslut
tende akkord i 1917. 

Fremd riften fo r stempling og overhvælving gjennem 

de værste partier steg efterhaanden fra 1 cm pr. mand 

pr. dag til 1,85 cm pr. mand pr. dag paa dagarbeide, de 

3 siste maancder 2,22 cm pr. mand pr. dag paa akkord. 

angaaende konsis tensen av disse faste former ved forskjellige 

fllktighetsgrade r, temperaturer og tryk. Endnu mindre kjendt 

og videnskabelig undersøkt er de forskjellige berg- og jord

arters absorbsjonsevne og forhold til vandet i dets for

skjellige aggregatformer ved varierende temperatllrer og 

dynamiske paakjendinger. 
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Denne mangel paa eksakt viden gjør det særlig vanskehg 

al gi eksakte og bestemte regler og bestemmelser - nor

maler som passer for alle forhold, for den beste og mest 

okonomiske maate at beskytte et permanen t bygverk, om 

mulig til evige lider - 1110t vandeiS odclæggcnde ind

virkning. Man har omtrent intet andet grundlag at stotte 

sig til end de praktiske erfaringer som man dyrekjøpt har 

faat ved at man enten helt har set bort fra nødvendigheten 

aval beskytte bygverket mot fuktighet _ vand, sne 

:lg is - eller ufuldstændig og mangelfuldt har utført delte 

arbeide. Men disse praktiske erfaringer sorn nlan har faat 

gjen nem andre eller erhvervet sig selv i praksis, kan aldrig 

helt ut erstatte mangelen paa eksakte videnskabelige 

undersøkelser, da praksis og praktiske erfaringer, hvor 

indgaaende og omfattende de saa er, ikke uten videre lar 

sig overfere fra det ene sted til det andet med mindre gTUnd

og klimatforhold er noiaktig ens. 

Paa grund av lorannævnle mangirr ~ailvel i eksakt 

viden som paa praktisk brukbare erfaringsresultater fra 

vore driftsbaner specielt høifjeldsbaner - Røros- og 

Bergensbanen - var der store betænkeligheter ved at 

fOTSøke at øpstil1e regler - normaler - for beskyttelse av 

Dovrebanens skinnegang mot lælehivning og issvul, baade 

fordi de klimatiske forh old over Dovre, specielt paa høi

fjeldsstrækningen, var meget avvikende fra andre steder 

i landet hvad nedbørmængde angaar, og de økonomiske 

ofre var meget store, hvis det hele grundlag for utførelsen 

av disse arbeider skulde vise sig at svikte. 

Paa grund av den maksimale kjørehastighet som ved 

Stortingsbeslutning av 18. august 1911 var fastsat for vore 

stambaner var man imidlertid klar over, a t skulde man 

kunne holde disse og de fastsatte normaler for minste tver

sni t paa linje og stasjoner - vinter som sommer - maatte 

man baade for driftssikkerhetens skyld og av hensyn til 

skinnegangens fremtidige vedli kehold vove eksperimentet 

for at forsøke at opnaa de best mulige resul tater. 

Tælehivning. 

Tælehivning eller tæleskytning beror paa det fysiske 

fænomen at vand ved overgang fra flytende til fast form): 

mens porøse masser i almindelighet ikke er tælehivende. 

I}Qg kan saadan masse ogsaa bevirke tælehivning, naar 

masssen ligger over underliggende fje ld eller andre 

tætte masser hvorfra vandet ikke har avløp. Hygroskopiske 

masser, f. eks. de forskjellige myrarter, der trækker vand 

til sig, er heller ikke tælehivende saalænge vandet ikke 

utfylder alle hulrum. 

Da massens utvidelse paa grund av frostens indvirk

ning vil gaa den vel hvor motstanden er minst, altsaa 

opad vil dette bevirke al overbygningen loft es. Sker denne 

loftning jevnt og ove~ længere strækninger vil ingen væsen

IIge ulemper opstaa, men dette vil paa gTUnd av massenes 

uensartede sammensætning og vandindhold sjelden forekom· 

me. Som oftest vil skinnegangen løftes ujevnt med den ene 

skinnestreng heiere end den anclen samt med sterkt frem

tr.edende kuler i større eller mindre avstand fra hverandre. 

For at forhindre tælehivning eller for at red usere de 

uheldige virkninger av samme har man ved jernb3nen 

anvendt følgende metoder. 

l. Tørlægning av planum i tælefri dybde ved drænering. 

2. Masseutskiftning. 

3. Masseutskiftning i forbindelse med drænering. 

4. Forsterket ballast I forbindelse med drænering. 

Ad I. 

Tørlægning av planum i tælefri dybde vil i jordskjæring 

si, at man ved hjælp av langsgaaende drænsgrøfter under 

Iinjegroft eller i skraaning forsøker at redusere fuktighets. 

graden av de masser der Jigger i og under planum saa meget 

at utvidelse paa gTUnd av frosten kan optaes av massen 

uten løftning av overbygningen . Paa samme maate anvendes 

metoden for lave fyldinger i vandsykt terræng. 

I tunnel og fjeldskjæringer er fo rholdet noget ander

ledes, idet det her væsentlig er vandaarer, som maa bort

ledes og vand hul i planurn som maa skaffes avløp. 

Ad 2. 

Hvor massens beskaffenhet er saadan, at den vanskelig 

lar sig drænere anvender man masseutskiftning - det vil 

si at man i en viss bredde og dybde av planum fjerner de 

masser man supponerer er tælehivende og erstatter disse 
ved frysning t il is utvider sit volum. Tælehivning paa en med saakaldte gode masser. l den utstrækning man anser 

jernbanelinje foraarsakes a!tsaa ved frysning av vand, der nødvendig taes tvergrafter for avledning av vand fra 
er tilstede i underbygningen. 1 tunler og fjelds~jæringer trauget. 

fore kommer vandet i almindelighet som vandaarer og som 

vandansamling i huller i planum og i skjæringer og fyldinger 

av jord som regel absorbert av skjærings- eller fyldings

massene. 

Man betegner en jordmasse tælehivende, naar man antar 

at den vil bevirke tælchivning. Ingen jordmasse er for

øvrig i sig selv tælehivcndej kun naar det av massen absor

berte vand fryser og utvider sit volum og denne utvidelse 

ikke kan optaes av hulrummene mellem de enkelte jord-

Ad 3. 

Ved ~rlig vandsyke ~kjærtnger anvender man foruten 

masseutSkiftning langsgaaende drænsgrofter under linje

grøft eller i skraaning. Bund av groft ligger dypere end 

traugbundell hvorfra tveraviop i større eller mindre avstand 

fra hverandre fore r ned i drællsgrøftellc. 

Ad 4. 

Forsterket ballast i forbindelse med dr.enering vil si 

partikler, v il tætehivning opstaa. Særlig tælehivende blir at man forsøker at opnaa et torlagt planum ved dr.enering 

saaledes de masser der holder paa vandel, altsaa tætte 

masser med smaa hulrum mel1em de enkelte jordpartikler, 

av dette, og at man ved okning av ballasttykkelsen forsøker 

a t fordele t rykket av det rullende materlei over en saa 
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slor flate at deformasjoner med derav folgende vandansam

linger og opblotning av formasjonsp!anet undgaaes. 
Ved Dovrebanen har man ved de under post 1-3 

nævnte metoder sokt at motvirke skadelig tæ!ehivning. 

Forh oldene l,ed Dovrebanen. 

Høiilelorl1old. 

Høideforho!dene stiller sig som itabel 22 vist. 

I'hll1ums llo,do 
OVIIT I"wo ~ 

Over 1000 m 
1 000-900 

900-800 
800-700 
700- 600 

700-600 
600-500 
500-400 
400-300 
300-200 
200-100 

under 100 m 

Tabe! 22. 

% RV 
[,p!n ~do i km 1''' ' CQ l!c". 

læ" lId~ 

4725 7,4 
29894 46,11 
12340 19,3 
t2957 20,2 

4 184f 6,5 
15054 

10870 11,6 
26256 28,0 
32 148 34,3 
9601 10,3 
6390 6,8 
6021 6,5 
2280 2,5 

Klimatiske forholå. 
(Se bilag nr. 29 og 30.) 

O/o B v 

li"j ~n. An",. 
lH) ng ,lo 

3,0 Sondre 
18,9 del 
7,8 
8,2 

9,5 

16,1 
20,4 Nordre 
6,1 "l 
4,1 
3,8 
1,5 

Strækningen fra Dombaas til DrivstU3 omfatter et av 

landets nedbørfattigste strøk. Den gjennemsnitlig aarlige 

nedborhoide ligger mellem 280 og 400 mm. Temperaturen 

om vinteren. er lav og, da snedybdene er minimale, gaar 

tælen dypt. Da lin jen desuten for snehindringers skyld 

mest mulig er lagt over terrænget, hvorved storre deler 

av linjen om vinteren blaaser snebare, blir saaledes tæle

hivningen for jernbanen særdeles ugunstig. 

Paa nordre del, fra Drivstua og nordover, er nedbør
høidene endnu forho ldsvis smaa, men oker jo længer nord 

--
GtOlogiske lorI/old. 

Paa faa undtagelser nær bestaar jordartene paa Dovre

banen paa hele strækningen fra Støren til Dombaas av 

glasiallere. 

Denne lerart bestaar av bræslam iblandet mere eller 

mindre grus, rullesten og brecksies og er paa grund av sit 

store vandindhold meget tælehivende. Den glasiale lere 

vil ikke som de fleste andre jordarter i overflaten fryse 

tøT. Den stivner til en masse haard som sten. Det vand den 

indeholder er saa fint fordelt og saa nær forbundet med 

slampartiklene, at den virker som en homogen masse. 

Under tælelosningen derimot gaar den over til en tynd 

velling hvo'rved forurensninger i traug etc. let vil foraar

sakes. Det vil herav forstaaes al den er vanskelig at drænere, 

likesom del fine slam har let for at tætte drænsgrøflene igjen. 

Som ovenfor nævnt har man glasiallere over hele 

Dovrebanen, dell er dog sandsynligvis ikke overa lt like 
lælchivende. Dette bcror vcl væscntlig paa lerens indhold 
av fine slampartikler som antagelig varierer noget, efter· 

som den i tidens lop har vært utsat for utvaskning, luftens 

og tælens indvirkning. Lerens beliggenhet i skraalænde 

eller flat! terræng bevirker antagelig ogsaa en forskjei i 

dens vandindhold. Man kan stort set betrakte al masse· 

utskiftning ved Dovrebanen som utfor t i glasiallere. 

Man skal nedenfor i al korthet nævne de andre jordarter 

der forekommer og disses utstrækning. 

Begynder man sondenfra kommer man ved Nordseter

randen, p. 6200 s. d., ut paa Fokstumyrene, som folges 

i ca. 8 km længde til Lesjabekk ved p. ca. 1000 s. d. Myren 

er længst syd forholdsv is tor og ganske grund, ca. 20 cm 
til man kommer til Fokstua st. Herfra blir myren blotere 

og myrlaget tykkere, op til 2 m, men avtar igjen ved myrens 

nordre del. Under myrlaget ligger den glasiale lere. 

Over Fokstumyrene ligger linjen overveiende i fylding 

og massene er tat som sideskjæringsmasser fra Ulveranden 

og bestaar av glasiallere. Ren grus find es ved Fokstua st. 

man kommmer. Snedybdene kan, 5ærlig paa partiet fra i elven Foksas gamte leie og jernbanen har her hat et par 
Orkla tilStoren, være ganske store. 

Mens klimaet paa søndre del av linjen er et typisk ind· 

landsklima med jevn temperatur baade sommer og vinter 

og forholdsvis liten nedbør, ligner klimaet paa linjens 

nordre del mere et kystklima med hastige overganger i 
temperaturen og tildels voldsom nedbor. Setv midtvinters 

i januar- februar maaned hænder det, at mens veiret 
den ene dag er kolut u~ klart, kan det pludselig slaa om til 

mildveir og regn. 

Paa bilag nr. 30 har man opstillet den midlere maaneds

temperaturkurve for Dombaas og Trondhjem, idet forst

nævnte saa nogcnlunde viser forholdet over hoifjeldet 

og sistnævnte tilnærmet fo rholdet paa nordre del. 

Tæledybden er paa nordre del i almindelighet liten 

og der render omt rent hele aaret vand i drænsgrøftene, 
hvorved disse holdes tinet. Med hensyn til tælen er i det 

hele tat nordre del langt gunstigere stillet end sondre del. 

grustak hvor grusen er anvendt til underballast paa fyl

dingen over Fokstumyren. 
Paa strækningen mellem Lesjabekk p. ca. 1 000 s. d. 

og Vaalaasjo st. p. 75005. d. tindes i toppen av skjæringene 

en storstenet noget uren grus. Under gruslaget ligger 

atter leren. 

Paa det punkt hvor Svonaaen kommer ind til linjen, 
p. ca. 8700 s. d. og til ca. p. 9 100 s. d., og hvor linjen ligger 

i overveiende fylding, er fyldingsmassene tat tildels fra 

elvereguleringen ved Svonaaen og delvis som sideskjæ
ringsmasser fra Svonaaens gamle leie og bestaar av ganske 

god grus. 

Fra sondre del p. 10 700 og nordover forbi Driva st. 

p. 1100 paa nordre del, ligger paa lange strækninger over 

den glasiale lere, et paa sine steder fl ere meter tykt lag 

av skredmasscr. Disse bestaar lagvis av humus, lerslam, 

grus og større o~ mindre sten ofte l flere lag. Disse skred-
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masser har man anset som tælehivende, men som nogen

lun de let drænerbare. 

St raks søndenfor Opdal sl. ved pæl 7 100 n. d. og syd

over har jernbanen ekspropriert et større grustak, hvor 

der i et par skjæ ringer find(s en forhol dsvis ren men over

maade storstenet grus. 

Ved ca. p. 6420 n. d. begynder de saaka!dte Opdals

myrer, som med avbrytelser strækker sig til ca. p. 5 960 n. d. 

Opdalsmyrene er for størstedelen bløtmyr og myrlagets 

tykkelse er optil 4 m. Som underballast paa linjen over 

myren er anvendt grus som er tat fra Sletten grustak 

ret ut for p. 6660, samt fra Myrplads, en haug Ilke ved 

linjen ved p. 6 370. Grusen var delvis storstenet, men ren. 

Paa strækningen fra Berkaak sl. p. ca. 3500 n. d. 

og langs Buvandet til ca. p. 3000 n. d. samt fra GarJi st. 

p. 2400 n. d. og nordover til Løkli, p. 2100 n. d. findes i 

skjæringene en uren grusmasse nærmest som rødjord . 

Ved Løkli p. 2200 n. d. har jernbanen ct større grustak 

med ren tildels noget fin grus. Under gruslaget der tildels 

er meget tykt, ligger kvabmasser. 

Gjennem hele Soknedalen fra Bjørset og nordover 

ligger linjen i el brat skraalænde. Bakkene beslaar av 

glasiallere som fore kommer omtrent sammenhængende 

helt t il Snoan p. 900 n. d. 

Mel lem Snøan og Støren findes endel grusskjæringer 

men massene bestaar overveiende av kvab, lere og urene 

grusmasser. 

Foreliggende bestemmelser for masseutski!tl1iTlg 
og drænuing. 

De bestemmelser, der forelaa ved arbeidets begyndelse, 
var følgende: 

" Utskiftni ng av masser foretae~ overalt hvor der 
fo rekommer en tæleskytende jo rdart og altid over under
liggende fjeld, naar delte ikke ligger dypere end 1,2 m 
under planum. Utskiftningen utføre~ som nedenfor angit. 

Skjæringer; 
l. Hvor ste n eller grus anvendes som utskiftningsmate

riale, utføres drænstrauget i almindelighet som vist 
paa fig. 13 med cn bredde i toppen av 3,8 m, i bunden 
av 3,4 m og gjøres 1 m dypt. 

Hvor det g!ælder utskiftning av jordsmon som 
har lendens til at sige, kan der bli spørsmaal om at 
utvide t raugets bredde i toppen og da særlig paa den 
side hvorfra vandtilsiget kommer. Man opnaar herved 
en slakere sk ra:ming av traugets sider. 

For at hindre at jord fra traugets sider litt efter 
'hvert skal t rænge i de tælefri masser, som trauget 
fyldes med, bør sidene klæes med torv. Særlig bør 
delte gjøres, hvor sten skal anvendes lil ifylding. 
Bru kes grus vi l torven som regel kunne slølfes. Hvor 
utskift ni ng fo retaes I fl ytende masser og hvor sten 
skal ifyldes trauget, er det ogsaa nødvendig at lægge 

Fig. l'l. U~k irt"itlgsl'rofil. 

et stampet torvlag i bunden fo r at hindre den bløte 
masse fra efterhvert at trænge op mel!em stenene 
og derved ødelægge dræneringen. Torvklædningen 
bør helst utføres av myrt orv. 

Stenen, som skal ifyldes trauget, hør paa bunden 
av dette ikke være storre end drøi løft esten, opad 
mindre. Har man valget mellem sten og ren grus 
til ifylding, bør grus vælges. Drænslaget avjevnes 
og bør Jægges med 10 a 15 ems overhølde. 

2. Hvor myrjord anvendes som ifyldingsmateriale utføres 
trauget med samme breddedimensjoner som anført 
fo ran, men dybden kan da reduceres til 0,7 m. Naar 
trauget er optat og vandel ! dette omhyggelig bort
ledet som nedenfor nærmere angil, anbringes myr
jorden lagvis og stampes eller nedrulles ved hjælp 
av .elf tung valse. Da man imidlerti d kan gaa ul fra, 
at myrjord, ihvertfald ved ballastens anbringelse 
og under den senere kjøring vil komprimeres noget, 
bør dræneringen utføres med en overhoide av 15 
a 20 cm. Hvor der skal anvendes pukballast, anbefales 
det at anbringe et lag ren grus ovenpaa myrdræne
ringen før kultlagel lægges. 

For vandet som samler sig i drænstrauget, maa 
der ved hjælp av lukkede grøfter skaffes frit avløp, 
og før ifylding sker, maa man ha vishel fo r at saa er 
tilfælde. 

Hvor linjen ligger saaledes til i terrænget at lukkede 
tvergrøfter kan anbringes med kortere mellemrum, 
er det tilstrækkelig i bunden av trauget at opta ganske 
grunde render, som ifyldt mindre sten, vil samle 
og lede vandet bort til tvergrøften. Denne føres ikke 
aJene utenfra og ino Hl Irauget, men tvers over delte. 

Hvor ikke tvergrøfter til bortledning av vandet 
kan anbringes med kortere mcllemrum, som 1. eks. 
i lange og høie gjennemskjæringer, bør der anordnes 
en ca. 30 a 40 cm. dvp samlegroft som under alm in
delige omslændiglleter-Iægges langs traugets ene side, 
hvis bund isaafald gis en svak heldning mot grøften. 
Samlegrøften maa isaafald lægges i den side, hvorfra 
det væsentlige vandtilsig kommer. 1 enkelte til fælder, 
hvor der er meget sterk vandtilgang fra begge sider, 
kan der ogsaa bli spørsrnaal om at lægge en samlegrøft 
langs begge sider av trauget. 

Hvor forhOldene har medført at det har vært 
nødvendig at lægge en drænsgroft gjennem en skjæ
ring, men utenfor drænstrauget, f. eks. paa utsiden 
av skjæringsgmften, er det selvsagt ikke nødvendig 
at lægge samlegroft i selve trauget. Saavel tvergrof
tene som samlegrøftene lltføre~ som almindelig lukkede 
render enten med et lite muret løp eller med drænsrør. 
Særlig omhyggelig utførelse av disse grøfter er nød
vendig, hvis de ikke skal tætte sig. 

Vandet fra en samlegrøft gjennem en Skjæring 
ledes, saasnart dertil er anledning, ved skjæri ngs
indtaket bort gjennem en tvergroft, som bør munde 
ut paa den faste naturlige bakke og ikke paa utfyldte 
masser. Hvis overvandsgrøft raa stedet, føres tver
grøften ut i denne. 

Paa !yldillger; 
Hvor der er tæleskytende masser, bør som øverste 

lag i fyldingene anbringes et ikke tæleskylende materiale 
i 3,8 meters bredde. Paa grund av at der paa fyldingene 
altid vil være tørrere end i s.kjæringene, kan imidlert id 
lykkeisen av drænslaget her indskrænkes noget. Hvor 
det øverste lag blir fyldt med grus eller sten, kan tyk kelsen 
saaledes indskrænkes t il 60 a 80 cm. Hvor myr kommer 
t il anvendelse ned til 50 cm. Anbringelse av samlegrøfte r 
vil der ikke bli tale om da vandtilsig ikke forekom mer. 
Tvergrøfter maa derimot anbringes med passe mellemrum. 

Det tilfeies, at den i skjæringen fastsatte drænerings
tykkelse gjennemfores til man har en fyld ingshøide av 
1,2 m og at indskrænkningen av dræns!agets tykkelse 
først herfra kan foret aes. 

Forøvrig gjælder at hvor man gaar frem med et dræns
traug og kommer ind i masser, hvor utbytning ikke ansees 
nødvendig. maa ikke utskiftningen avsluttes tvert, men 
utjevnes, idet traugets dybde gjøres jrvn t av tagende 
paa 10 a 15 nI. 

Li keledes skal høideforskjellen utjevnes hvor man 
gaar over fra en dræneringsdybde til en anden". 
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Vaaren 1915 blev der utarbeidet nye normaler for 

masseutskiftning og drænering, se bilag nr. 31. Normalent 

skulde befolges i den utstrækning hvorti l der endnu var 

anledning. 

l forbindelse med de nye normaler utgik følgende 

bestemmelser til avdelingene: 

"De ! normalene fastsatte bredder for utgravning 
kan reduseres noget hvor vedkommende jordart lei lar 
sig drænere. Alle tun ler og større vandsyke skjæringer 
bur forsynes med drænsgrafter under baliasigrofteni til 
disse drænsgrøfter føres all dræll$vand ved hjælp av 
lælefrie stikgrøfter. 

Hvor drænsvand der er samlet paa opsiden av linjen 
ikke kan føres frem til nærmeste st!krende, men maa 
føres gjennem linjen under sporet, bør dette ske paa den 
maate al drænsgrøftene bør samles i kloakkum med slam
sæk mindst 0,3 m dyp. Fra kloakkummen føres vandel 
ved kloakrør (cementTllr) lætefri! gjennem linjen til en 
kum paa nedsiden av denne. 

Hvor avdelingene tror at kunne skaffe en effektiv 
drænasje og masseutskiftning paa en billigere maate end 
i normalene fas tsal, eller hvor disse ikke ansees tilstrække
I.ge, bees dette meddelt for hvert enkelt tilfælde, for at 
spørsmaalene kan hli tat op til ~vgjøretse". 

, 

utskiftningen angaar kun delvis er kommet til anvendelse, 

mens drænering av fjeldskjæring og tunnel derimot væsent

tig er utført efter disse normaler. Forøvrig er masseut

skiftningen og dræneringen med tillempning efter fo rholdene 

paa hvert enkelt sted, utført i henhotd lil ovensiaaende 

bestemmelser og normaler. 

Læl1glft av lI/f9r/ massell/skiftnillg og dræncr il/j.! 
sam/ kosttmfc herav. 

(Se bilag nr. 32 og 33.) 

Av tabel 23, vil nærmere fremgaa i hvilken utstrækning 

linjen er masseutskiftet og drænert. 

Den del av linjen, der ikke er masseutskiftet eller drænert 

beslaar hovedsagelig av lunler, fjeldskjæringer og sten

fy ldinger samt i mindre utstrækning av endel grusskjæ
ringer og fy ldlngcr. 

Da størsteparten av linjen var fæ rdigplanert i 19 15 Angaaende de anvendte bredder av t raug henvises 

vil derav forslaaes al de sistnævnte normaler hvad masse- tillabel 24 - kfr. bilag nr. 34 og 35. 

T a be I 23. 

Hora .. 
LiDjent .. n. Snm I 
l."'gde I'olt I l'o~t Il 

»Ia"um Slim i 0/o.v i 0/0 av og TI 
I'Rr ~. 1 ~;dell>or li ll""" i 010 n .. 

inkl. "t~kir' ,, ;nS 
t"rlag~ ved 'ot.1 tot.l to,,,1 d....,nering l"lnlrd~ lo.,n..ue heng-do , 

'" I. III ,. m '.m 
Søndre d,' .......... 66872 41462 5628 47090 62 9 71 
Nordre d" .......... 98 891 64 039 6328 70367 65 6 71 

Sum 165 763 105 501 11 956 117457 64 7 71 

Tabel 2 4 . 

Total He ..... m~d bMdde a .. t ... ", I GIG av total m .... o"llIkiftning ' ... ngdo 
PRr".1 ,n&&lle- 4.2 m 4.2 m 

nl-kihlling a,8 m 4.0 .n og .te.-ro 9.8 In 4,0'" o, .!øl"rO 

1. ", 
end .1.2 .n on,l 4,2 !Il 

Søn dre del 41462 16444 19202 5816 40 46 14 
Nordre del .......... 64 039 38360 25679 60 40 

Sum 105501 54804 19202 31 495 52 30 

Den minste bredde er anvendt ved de tidligst utførte paa de midtre avdelinger. Som utskiftningsmasser har 

masseutskiftn inger paa strækningcn fra Dombaas- Fokstua, man paa grund av transportomkostningene væ, t delvis 

samt fra Støren til Ulsberg. bundet av det som har vært forhaanden. 

4,0 meter bredde forekommer utelukkende paa slræk- Av tabel 25, vil nærmere frclllgaa l hvilken utstrækning 

Ilingen fra Fokstua sl. til p. 9 100 $. d. og den største bredde de forskjellige utskiftningsmasser er anvendt - kfr. 
ved (Je senesl utførte utskiftningsarbeider, væsenttig bilag nr 34 og 35. 

Tab l' l 25. 
Total 

l .. ",~dø Ih'orRv ",od [ 010 a" l" t"t uhkirtnin)< 
I' R reol """,,,e· Sten StIm 

"t.;;~iftnin ... Sten fl.". ~I y. Ste" Or,,~ M yr O" ,ny. og myr 
I. "'. 

Søndre del ..... 41462 23504 4592 6853 6513 56 Il 17 16 
Nordre d,1 64 039 32961 6956 21832 2290 51 Il 34 4 

Sum 105501 56465 I 1548 28 685 8803 53 Il 27 9 
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Forholdet mellem sten og myr i sistnævnte er litt del omtrent like meget av hvert. Paa bilag nr. 34 og 35 

forskjellig, fra ' ,_'J~ av sten i forhold til myr og omvendt. 

Traugdybdene varierer fra 0,3- 1,5 111 dog er paa søndre 

del en dybde av 1,0 m i skjæring og 0,5 III og 1,0 III i fylding 

det vanlige - og paa nordre del i skjæring fra 0,5-1,0 III 

og paa fylding 0,5-0,6 m. Traugdybdene er ~aaledes 

betydelig større paa søndre end paa nordre del - kfr. 

forøvrig bilag nr. 34 og 35. 

vil længden nærmere fremgaa. 

Til denne tørlægning av plOll1l1l11 er som oftest anvendt 

en langsgaOlende grøft , klin paa kortere strækn inger har 2 

grøfter vært nødvendig. 

De samlede omkostninger for masseutskiftnings- og 

dræneringsarbeidet ved Dovrebanen vil fremgaa av tabellene 

26, 27 og 28. l postene drænering, jord og tjeld er medlai 

.alle drænsgT0fter, der vedkommer konto B og konto G, saa

ledes alle utlopsgrøfter, tvergrøfter, grøfter i skrOlOlning etc. 

Drænering for tørlægning av planum omfatter for søndre 

del utelukkende fjeldskjæringer og lunler - for nordre 

K o . t. nde 

l' a reeJ Gl'>\vnin" 
u,3 • " , 

Søndre del 64948 2,20 1431 57,26 
Nordre del 135532 1,86 251747,83 

Sum 200 480 1,97 394905,09 

I'lI r oel I jord 

',m O ,. 
Søndre del 16021 4,04 64679,19 
Nordre del 61558 3,51 216089,32 

Sum 11585 3,62 280 768,51 

Tabel28. 

T ab e l 26. .. ' m •••• "t .k iftnl" g 

Ifyldin" F,.." Hg tm"" . 
m' o Kr. I . ", • K" 

147 386 2,04 300009,33 41462 10,65 443 166.59 
203352 2,213 460 470,72 64 039 11,12 7122 18,55 

350 138 2,17 760 480,05 105501 10,96 1 155 385,14 

Tab e I 21, 

Or .... n . rl ng 

I fj old S UID 

" rn • K " LPl , " , 
8574 20,76 178006,34 24 61)1 9,86 242685,53 
6220 13,95 86 780,23 67778 4,47 302869,55 

14794 17,90 264 786,57 92379 5,91 545m,08 

kan sætte utgihene til de foranstaltninger der direkte 

er gjort HI motvirkning av tælehivning i skinnegangen 
til ca. kr. I 500 000. 

T <>ta lomko.tn'n l!'H vodkom""",de mllu~"u~ l ft"ing Ol: dn.· " erins· 

~""<l-
I' lIr",, 1 ""kil/nins 

K" 

Sond re del 443 166,59 
Nordre del 712218,55 

Sum l 155 385,14 

D",·"e";nf' 

K ... 

242685,53 
302869,55 

545555,08 

Tot.J ~ "", 

K" 

685 852,12 
1015 OSS,JO 

l 700 940,22 

Utskiftningsprofi ler. 

Man har efter de ved avdelingene utførte drænerings
karter utdrat de forskjellige anvendte profiler og indordnet 

disse under 17 profilnummer fra A- S, hvor nr. mellem 

A og N gjælder for skjæring og mellem O og S for fy lding. 

Inden hvert profil varierer bredde og dybde av traug, 
totalsummen kr. I 700 940,22 er som ovenfor nævnt sam t de anvendte utskiftningsmasser. 

medtat alle lukkede grofter saaledes ogsaa de der tjener Angaaende anvendelsen av de enkelte profiler kan 

an~re formaal end akkurat terlægning av planum. Man bemerkes: 

I. Skj:eringsprof{ler. 
Tabel29. 

An"endt °/0 a ,· ul-

l' ro fi I A "art:" l hBngdo 
I ki(t.e! 

heng<lo; 

~ 
l. Ul ~ kj "' rjnl!' 

~ ~ 7 Sondre del 9705 50 
/ Nordre del .. 16726 41 , 

" ----- S"m 26431 44 

Delte profil viser en regulær masseutskiftning. Profilet er anvendt i forholdsvis torre skjæringer. Hvor dertil 

har vært anledning er tveravlop ulta! fra trauget. Profilet er det almindeligst anvendte. 
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TabcJ 30. Ojo RV Ut.. 

Anvondt 
oklfi.<ol 

P r o fil B Par<:flJ Ia!-ngd ø 
llengdø i 

1.1tt. d'jlering 

~ ~ J '-...../ Søndre del 2236 11 
Nordre del 16186 40 

S"m 18422 30 

Profil B viser likesom profil A en regulær masseutskiftning. Der er en langsgaaende grøft tfaugtt hvorfra tvtr

avløp, hvor dertil har vært anledning. Anvendt i blote skjæringer med vandtilsig, væsentlig fra en side. Det cr 

særlig paa nordre del meget anvendt. 

Tabel31. 

Anvendt 
0/0 av ut-

Profil C I'areel længde 
_k iftet 

længde i 
l.m 81<joering 

~ 
yor

w Søndre del 1 566 8 

\ Nordre del .. 3724 9 1\; Sum 5290 9 
--- _ I_J 

Profil C viser masseutskiftning i forbindelse med drænering. Er anvendt i blote skjæringer med vandtilsig væsentlig 

fra en side. Tveravlop fra tfauget til drænsgroften er tat i forskj ellig avstand. Minimum 10,0 m. 

Tabel32. 

P r o ri ) D 

vor:>.! 

~--------J ___ kJ U 

Anvendt 
P"rcol \æ ngde 

'.m 
Søndre del 779 
Nordre del.. I 704 

Sum 2483 

Glo av ut
,kift,,, 

længda i 
,kj • .ring 

4 
4 

4 

Profil O er likeledes en kombinasjon av masseutskiftning og drænering, og er anvendt i særdeles bløte skjæringer 

med vandti lsig fra en side. 

Tabel33. 

Anvond~ 
0/0 av ut-

Profil E \' .. rell\ !w."gdo 
. kif lnt 

længdo i 
I. n, Ikjæring 

~ \F J ~ 
Søndre del 
Nordre del .. 128 0,3 

S"m 128 0,2 

Profil E viser et utskiftningsprofil hvor vandtilsig fra begge sider. Er kun anvendt paa nordre 

del og paa en kortere strækning. 

Tabel34. 

Anvllnd~ 
0/ø ",v ut-

]' rofil F I'arelll Iængdll 'kit tet 
hengdll i 

'.m ' kjæri"g 

"t[J 1.11 Søndre del 110 
Nordre del. 

Sum 170 0,3 

Profil F er en kombinert massentskiftning og drænering. Er anvendt kun paa søndre del i blot 

skjæring med vand tilsig fra begge sider. 
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T 11 bel 35. 

Anve nd t 
ojo Il\' ut_ 

Profil O PlIree l længdo 
Qkifto t 

læng de i 
I.m ~kj",ring 

~ ==== ]~ Søndre del 
Nordre del .. 128 0,3 

-11----__ Sum 128 0,2 

Profil G viser el rnasseutskiftningsprofil, der er anvendt paa anlæggets 4. avdeling paa enkelte steder mellem 

Driva og Engan st ., kun for at fjerne mat jordlaget der her over dyrket mark har en dybde av 0,5 ro og derover. 

Tabel36. 

Profil Fl &. J 
Anv~ndt 

% av u t-

PlIr eol tæ ngde 
. kifte t 

læng de i 
I.. ru Bkjæring 

Sondre del 180 0,8 
Nordre del .. 

Sum '80 0,3 

z.,; 2/ 
Sondre d,' 132 0,6 
Nordre det . . 

Sum 132 0,2 

Profil H og J er anvendt paa en kortere stræ1ming paa anlæggets 5 avdeling. Den ved disse profiler anvendte 

storre bredde skriver sig ikke fra naget specielt behov paa grund av daarligere masser end forøvrig, men fordi 

der i disse skjæringer var behov for store sideskjæringsmasser hvorfra var gjenlagt store rnængder sten og som 

man saaledes fik anvendelse for. 

Tabel37. 

P.rofil X 
An\'ondt % IW u t-

Pa reel læ ngde skifta t 
læ ng d o i 

I. m skj æ ring 

~ "l.. "",,:'" '" ,,, ",I, ,:::::: 
Sondre del 4157 21 
Nordre del .• 1780 4 

Sum 5937 10 

Profil K er et almindelig utskiftningsprofil anvendt forholdsvis tørre skjæringer paa underliggende fjeld. 

Rensning er foretat fra 0,0 til 1,2 III dybde under planum. 

Tabel38. 

P r o fil )l & N PlIreel 

Sondre del 
Nord re del .. 

Sum 

Sondre del 
Nordre del. 

Sum 

Anvend t 
l<e Dgde 

J.m 

441 
478 

919 

169 
85 

254 

0/0 11\- u t-
ddfte t 

h"ngde ; 
Bkj<ering 

2,0 
1,2 

1,4 

1,0 
0,2 

0,4 

Profil M og N er anvendt hvor der er renset til fjeld og hvor vand folger fjeldet eller hvor der er blote masser 

over dette. Rensning er i almindelighet foretat ned til 1,2 m under planum, i et enkelt tilfælde ned til 2,0 m. 
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2 Fy/di IIf!.sprot iltr. 

Tabel39. 

An,,~ndl 
010 a,o ",_ 

.kifla! 
]'rofilO P.reel \",urdu 

1"'''11'']0 i 

lo '" 1,\' ld;"11 

/-j L~ 
Sondre del 19723 9) 
Nordre del .. ]8928 82 

, Sum 38 651 86 

Profil O er det vanlig anvendte utskiftningsprofil i fylding. Tveravlopenes avstand er litt fo rskjellige. Minste 

avstan d er 5,0 111 vekselvis paa hoiTe og venstre side. 

Tabcl40. 

A"".ndt 
Ojo .,- ut-

"rof; I 
" 

1' • ...,.1 llellllfdo 
aklft.l 

l.n,da i 
l. III fyldin", 

~ l I ~ Sondre del 299 I 

I I Nordre del. 2228 10 

U-- Porlonl Sum 2521 5 

Profil P er anvendt ved lave fy ldinger paa vandsyk grund. 

Tabcl41. 

An ..... dt Gro ... ut-

I'ro (il " Pareol I .. ""de 
aldftet 

h,mKrle i 
1.", fy1dinl" 

L _S 7_~ 
Sondre del . 
Nordre del .. :m 1,0 

Sum 300 0,6 

Profil R der nærmest er en variant av profil O, er anvendt paa en kortere strækning paa nordre del. 

Tabei 42. 

A.n".nd~ 
% ... ,n_ 

I'~ o '; I 5 I'orcel 1'''''!J(la 
, klf'ot 

10'''11"<10 i 
I.m rylding 

'Søndre del 1905 9 

L ~ Nord re del .. 1617 7 

/' "- Sum 3552 8 

Dette profil er anvendt hvor man har hat anledni ng til al sortere fyldingsmassene saaledes at de daarlige masser 

cr plasert i bu nden av fyldingen og gode masser; toppen, i hele fylding ns bredde. 

For sa lTltli ~e a nvend te prot!1er gjælder hvor sten er T rauggroften er paa søndre del i almindelighet utfort 

anvendt som ulskiftn ingsmateriale. at t raugets sider er som en stenfyldt groft 0,2-0,3 m dyp, og en tilsvarend e 

foret med torv paa de steder hvor indt ængcn av tælchivende bredde. Stenlagct er dækket med mose. Paa nordre del 

jorda rter har vært b~fryktet. 1 særlig bløte skjæringer er trauggroften utfort enten som kistegrøft eller SOlli 

er tildels baade bund og sider torvklædt-. rorgroft alt eftersom tilgangen paa sten har vært mere 

eller mindre rikelig. 

Dræl!sgrfJjlents IIljørel~. Sidegrøftene er utfort paa forskjellige maate :, men 

Drænsgrøfte ne er i alrnindelighet utført som stengrofter de flcste er utført SOlli stengrofter. Groftene er oventil 

dog er særlig pai! nordre del dræn$Tør anvendt i [ anske tættet godt mot indtrængen av overvand og likesaa tildels 

stor utstrækning. foret med myr eller torv. Minste dybde ay grøft er, nilar 
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o. 

l'1ost!./0.9 
Jle/n/jll 

r 

6. 

,., 
I 

ff/slø.yr. Q-16,2 
med Jvnnh~I/~ 

VJI"{n"<lj,,rdl. 

\\IlI!Ii-JI pm/'j~rdl 
6rvJ 

/110J~ 

JIÆ/nJolllo'p 

nI(, u. Drwn.grefter; jon;!.. 

den ligger under linjegrøften, 1,0 m under bund av denne, 

og naar den ligger i skraaning 1,30 m undl'r f'lannm . 
Grøfter i skjæringsskraaning for drænering av denne 

Dnensgrøftene i jord er utført som langsgaaende grøfter, 
enten under linjegrøften eller i skraani ng. Der er kun an

vendt en tangsgaaende groft som da ligger i den side hvor-

er utført paa lignende maate som sidegrøftene. Minste fra vandtilsiget kommer. Grøftene er forøvrig utført som 

dybde lodret paa skraaning er 1,0 m. ovenfor nævnte drænsgrofter i jord. 

Endel av de almindeligst anvendte groftckonstruk- For tørlægning i fjeldskjæring og tunnel er likeledes 

sjoner vil forøvrig fremgaa av fig. 14 A- K. i almindelighet kun anvendt en langsgaaende grøft der 

Drænsgrøjltr lor tørlægning av p/anum vld dræntriTlg. 

Tørlægning av planum ved drænering omfatter som 

tidligere nævnt baade jord- og fjeldskjæringer. Paa søndre 

del dog utelukkende fjeldskjæringer og tunler, 

som oftest ligger under ballastgrøften. Paa enkelte steder 

paa nordre del, saaledes paa en kortere strækning i Kleivene 

tunnel, er groft en, hvor tunnelen er utmurel, lagt i midten 

av profilet. 

Minste dybde er 1,0 m under planurn. Grøftene er 
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Fig. Il. 

Fig. lA. 

/Jre/Jsn/Jc/;e 

" Ivnne/ 

~'ill" lr. 

t' lg . lå, 16. 17. l)ræn~grortc r i rjeld. 
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C __ ~ . M' /: fOO. 

!Jrc".j
JdFl 

Or"/;$.j/"I/ 

lf"r"I"""!~ 

PEL . 
S96j!. 

...., ... tu. I)rnms8toll. 

.. 

utført som klstegrofter med lop 0,2 X 0,2 m, fyldt med fra en enkelt vandaarc eller kun paa en kortere strækning 

sten helt op. I enkelte skjæringer. samt ved tunnelmunding, og en bundgroft for borUe<lning av dette vildc ha bli! 

er grøften isolert mot frost ved et myr eller moseJag. Se uforholdsmæssig lang har det paa flere steder i d ~ steile 
fig. 15 og 16. fje ldskraaninger i Drivdalcll bli! billigere a t sprænge en 

Hvor man har vandsig fra tunnel eller skjæringsside, 

som foraarsaker issvul med derav følgende tælehivning, 

har man ved hjælp av indsprængte nisjer ledet vandet 

ned i sidegreften, se fig. 17. Hvor vilnc1siget er pila motsat 

side av grøften, fores drænsvandet i lukkede grefter tæle

frit under linjen og ned i side røften. For at isolere nisjene 

cr disse beskyttet aven tørmuf dyttet med mose elle r 

myr. 

Disse drænsnisjer har overalt vist sig tilfredsstillende. 

Hvor vandet, tiltrods for isolasjon, i vinterens løp er frosset 

og kjøivet igjennem muren, har isen dog ikke foraarsaket 

nogen væscntllgc ulemper. Fig. 18 viser fotografi tat 

vaaren 1924 av drænsnisjen i fjeldskjæring ved sondre 

ende av Grønbogen tunncl 

Hvor man i skjæring eller tunnel har hat iskjoivning 

drænsstoll ut i terrænget . 

Fig. 19 viser profil aven saadan, anvendt for bortled

ning av drænsvand fra skjæring. 

Man har paa cnkelte strækninger i tun ler paa 

I': rund av vandsig der om vinteren fo raarsaker i~$Vld. 

maattet gaa til hel utmuring, dette naar lækasjen har 

vært i taket eller i siden paa taket. Vandet er da fort fra 

hvælvet der er godt isolert, ned gjennCIll render bak veder

laget og ned i sidcgrøften. Hvor man for at spare paa 

utmuringens Jængde kun har utmllret indtil 1,0 III forbi 

vandsiget, har man hat dcn ulempe, at vandet cr frosset 

og kj oivet ut gjenncrn cnden av utmuring i hvæ[v 

og vederlager og tildels dannet ondartede issvuller. Det 

er derfor at anbefale at man Iltstrækker tunnelutrnuringen 

til minst 2,0 m utenfor lækasjene. 
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Tælehivning 'Ved Dourtbanen. 

Tæl~hivllillgtl!s lltstrækllillg. 

Paa oversiktsprofilet paa bilag nr. 36 er alle tæle

ku ler, der var skoret vinteren 1923-1924, angit som 

en lodret strek over planumslinjen. St rekens beliggenhet 

betegner midte av kul og dens længde angir ca. '/7 av 

kulens heide. Hvor planum er masseutskiftet er tælekul 

merket med ring i toppen av streken og hvor dette ikke 

er tilfælde, med en trekant. 

Som av oversikten vit fremgaa, forekommer tælehivning 

jevnt over hele sondre del, naar undtaes strækningen fra 

pæl 9250 s. d. og til parceldelel vtd Drivstua, hvor der 

ikke forekommer en enesle skaret kul. 

Hvad nordre del angaar, saa forekommer der spredt 
endel tælekuler over hele strækningen, men tælehivning 

er her I det store og hele ubetydelig. Særlig fremlrædende 

er tælehivningen paa optrækket fra Dombaas til Nord
seterranden hvor særlig 26. og 28. linjcavdeling cr de mest 

utsatte. 

Den gjennemsnitlige hølde av kulene er ca. 3,0 cm. 

Skinnegangen hiver om trent overalt paa begge strenger, 

dog hiver som oftest den streng høiest, der ligger nærmest 
den side av skjæringen hvorfra vandtilsiget kommer. 

Av de paa bilag nr. 32 og 33 opsatte grafiske frem

stillinger, vil nærmere fremgaa hvorledes tælehivningen 

stiller sig i forhold til de anvendte profiler, saavel med 

hensyn til bredde og dybde av traug, som til d ! anvendte 

utskiftningsmasser, saavel i skjæring som i fylding. 

Paa bilag nr. 34 og 35 er gjorl et sammendrag, hvorav 

vil fremgaa hvordan tælehivningen stiller sig utelukkende 

med hensyn til de forskjellige bredder av traug, masser 

i traug, samt dybder av traug, i skjæring og fylding. Like

ledes er medta! en oversikt over anta! I. Ilt av linjen torlagt 

ved drænering, samt tælehivning sammesteds, og en samil'l 

oversikt for parcellene med hensyn til antal I. m masse· 

utskiftet, drænert og ikke masseulskiftet, samt lælehiv

ning paa disse stykker og likeledes en oversikt over antal 

sviller nedlagt i spor og antal skorede herav. 

Man kan naturligvis ikke av disse oversikter utdra 
naget bestemt • profil ei heller hvilken dybde av traug 

m. v. er det mest hensiktssvarende, da forholdene paa 
hvert enkelt s ted av linjen kan være høist forskjellige. 

Der vil dog for sondre del, hvad de anvendte bredder 

av traug angaar, sees fo r saavel skjæring som fy lding, 

at det smaleste t raug relativt vil vise daarligere resultater 
end de bredere profiler, likesom der 8V oversikten for de 

anvendte utskiftningsmasser vil sees at sten i trauget 
viser ugunstigere resultater end de øvrige. 

Hensikten med masseutskiftningsarbeidet saaledes som 

del ser ut idag, maa fo r nordre dels vedkommende sies 

at være opnaad, for sondre dels ved kommende derimot 

ikke, naar undtaes strækningen p. 9250 s. d. til Driv
stua. 

Forholdene paa søndre del er dog ikke saa ugunstige 

som oversik tsprofilei gir indtryk av, hvilkl'I label 43 
og 44 vil vise. 

Tab l' I 43. 

)lalloutlki!tnins To.lmgt .. lid dn,,,,(!ring Ikke m"u."t$kirtnins 
I'nree lhlll "nder ett elle r d,..,n(!ring 

l'ar e el 
L m T,,,l ehh·. Cm Tatt . hh·. I..m Tatlehh' . I.. m T atlehi,' , ..... I..m 'I' ..... Lm 'I, ~JlOr Lm 'I' .por I.. m 'I, 

Sondre del 41 462 4120 9,9 5628 ° ° 19782 214 1,1 66872 4334 6,5 
Nordre del 64039 1 162 1,8 6328 117 1,8 28 524 236 0,8 98891 1515 1,7 

Sum 105501 5282 5,0 11956 117 0,9 48306 450 0,9 165763 5849 3,5 

Tab l' I 44. 

T",lehi ... Ile ... v 
hvor ut- i "kj",.i"g 

J'ar e el ~ki"et 

I..m 
L In 'I' 

Sondre del 4120 2570 62 
Nordre del I 162 748 64 

Sum 5282 3318 63 

Hvad forholdet ved torlægning av planum ved dræne

ring angaar, har denne i fjeldskjæring og tunnel visl sig 

at opfylde sin hensikt, idet der hverken paa søndre eller 

nordre del er en eneste skoret kul. De itabel 43 anførte 

117 I. m tælehivning gjælder fo r drænering i jord. At 

grunden til det gode resultat i fj eldskjæring og tunnel 

skyldes al vandet i vintermaanedene forsvinder, er 

;kke tilfæJde~ idet der i almindelighet gaar vand og 

Ile ... ,· 
S viller 

I fylding 

Lm 'I' X.dlagt i Skoret 

'I' I pnr I tk. uk. 

1550 38 94700 8666 9,1 
414 36 140 100 1606 1,1 

1 964 37 234 800 10272 4,4 

tildels meget vand i de fleste av groftene hele aaret 

rundt. 

Vandmaalinger foretat i slutten av november maaned 

viser følgende resultater: 

l. Nystubæk tl/nllet - 42 I pr. min. - Grotten drænerer 
270 m av tunnelens længde i nordre ende. Grofte

vand der gaar sydover, kan ikke maales, da utløp 

er utilgjængelig. 
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2. Øilien 11II1I1t'1 - 24 1 pr. min. - Dræncrer iunnelen 

i 200 m længde. 

3. Orkla iUllne/ - 101 i pr. mill. - Total vandmængde 

i hele tunnelens længde. 

De fleste av tunnelgrøftene munder ut i ur eller paa 

svaberg, saa de er vanskelig tilgjængelige; men saav idt 

man kan skjønne, kan flere av dem fremvise like store 

vandmængder som Orkla - blandt andre Grønbogen, 

Hestekrubben og Kleivene. 

PlsskjæringclI, hvori vandmaalinger er foretat gjennem 

flere aar i anlægsperioden, viser en gjennemsnitlig vand

førmg av: 

November 54 I pr. min. 

Desember 42 -,,-
Januar 33 -,,-
Februar 26 - ,.-
Mars 21 -,,-
April 42 - ,,-

For al bringe paa det rene den antagelige grund til 

tælehivningene paa Dovrebanen, for derav at forsøke at 

slutte sig til hvilke mangler den utførte masseutskiftning 

og drænering har hat, blev der tidlig paa vaaren 1924 

foretat en befaring over hele linjen for at undersøke dette. 

For nærmere støtte av de antagelser man kom til, er der 

opgravet en række undersøkelseshul for at konstatere 

utskiftningsmassenes nuværende beskaffenhet, tæledybde, 

Tæ/ellivning i /orhold til de enkelte pro/iler. 
(Kfr. bilag 32 og 33.) 

I. SkjærillgsprQ/iler. 

Profil A. 

Tælehivning forekommer i den utstrækning tabel 45 

viser. 

Tabel45. 

Ut~kiftet T,elehiv. 
PRr~ " I 

I. In ,. m -/- Anm" rknin", 

Søndre del 9705 1066 Il 
Nordre del 16726 41 'I. 
-- -

Sum 26431 I 107 4,2 

Mens profil A paa nord re del hittil har vist sig saa at 

si læletri, viser søndre del tælehivning i 11 % av den længde 

profilet er anvendt. Undersøkelsene paa søndre del viser 

foruten klinkende tæle i bunden av trauget ofte vandan

samlinger og tildels, hvor sten er fyldt i trauget, blaais 

i bundl.ln av dette. Man har antat at den hovedsagelige 

grund for tælehivningen skyldes manglende vandavløp 

og drænering. 

Profil B. 

Tælehivning forekommer i den utstrækning tabel 46 viser. 

Tabel46. 

L"itkiftc, Tre\c hiv. 
Par e ,,1 

l. In '.m -/, Anrnorknin):" 

Sondre del 2236 119 5,3 
Nordre del 16186 223 1,4 

Sum 18422 342 1,9 

is- og vandansamlinger etc. samt drænsgrøftenes og Profil B er i likhet med foregaaende profil et regu-

sidegrøftenes tilstand. lært masseutskiftningsprofil og adskiller sig fra dette 

Da det i denne redegjørelse vil føre for langt at behandle kun ved at der er anvendt drænsgrøfl i traugets ene side. 

hvert enkelt tilfælde hvor tælehivning forekommer, skal Hvad der er uttalt om profil A, er derfor ogsaa gjældende 

man nedenfor i store træk redegjøre for de grunder man for dette profil, da trauggrøften ingen væsentlig værdi 

antar er skyld heri, idet man da først vil gjennemgaa har for dræneringen. Den holder antagelig en tid traug-

de enkelte profiler og tilsi ut hvorledes de forskjellige bunden noget tørrere, men har let for at komme i ulage 

bredder, dybder og masser i traug forholder sig med hensyn 

til tælehivning. 

Forinden man gaar over hertil skal nævnes at vinteren 

1923- 24 med hensyn til tælehivning, særlig paa stræk

ningen fra Dombaas til Nordseterranden paa søndre 

del, var meget ugunstig, idet man hadde en lang barfrost

periode fra hosten av. I sammenligning med den foregaa

ende vinters tælehivning, viser derfor vinteren 1923-1924 

adskillig flere tælekuler. Tælehivningen har gjort sig 

merkbar tidligere paa vinteren, likesom der ogsaa er anvendt 

flere og høiere skorer end i tidligere vintre. Tælehivningen 

er desuten forværret aar for aar, efter de erfaringer man 

har hat fra an!æggets midlertidige drift og fra driftens 

forste aar. Videre skal nævnes at endel av de forekom

mende tælehivninger naturligvis kan skyldes feil ved 

utførelsen paa grund av manglende kontrol, som igjen 

og tættes, og har desuten den store feil at den vanskelig 

kan kontrolleres og eventuelt repareres og bor av den grund 

antagelig helst sløifes. Tælehivningen ved dette profil 

stiller sig nogenlunde som ved det foregaaende. For profil E 

der har grøft i begge sider av trauget, gjældcr det samme 

SOIll ovenfor nævnt. 

Profil C- O og F - tabel 47. 

Disse 3 profiler der alle betegner en kombinert masse

utskiftning og drtcncring, vil nedenfor bli bchnndlct somlet. 

T ab e I 47. 

UtskirtCl 1',,,101>;,·. 
l',u col 

l. In l. '" '/- Anmc ckninJ.: 

Sondre del 2515 1031 41 Prof. C- O & F. 
Nordre del 5488 451 8 Prof. C « D 

Sum 7943 1482 19 

skyldes det gjennemgaaende faatallige personale man Disse profiler er anvendt i de bløteste av Dovrebanens 

hadde til diSposisjon. For sondre del kommer ogsaa til skjæringer. Resu ltatet med hensyn til tælehivning er 

den korte sommertid man hadde til raadighet paa høifjeldet. daarlig, særdeleshet for søndre dels vedkommende. 
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Skylden for tælehivningene er overveiende tætte sidegrefter, Profil G, H og J. 
dog tildels ogsaa at der gaar mere vand i skjæringen end Disse profiler, der i likhet med profil A e r o rdinære 

dr.cnsgrøften klarer at ta. masseutskif!ningsprofiJer, er anvendt i ganske korte læng-

Paa sendre del er det , særlig paa optrækkel fra Dombaas der, delvis for enkelte specielJe formaal. Tælehivning 

til Nordseterranden at disse skjæringer er beliggende. forekommer ikke. 

Profil K, M og N - tabel 48. 
Av de værste kan nrevnes skjæring nr. 153 og 154 mellem 

p. 4910 og 4 950, skjæring nr. 170 p. 5390-5415 og skjæ

ring nr. 184 p. 5 84C-5 895. I samtlige disse skjæringer 

er der saa a t si sammenhængende tælehivning og skoring. 

l sistnævnte der er en længere gjennemskjæring med sten 

i trauget, er lersuppe delvis !rængt ind i delte og leren 

ligger i skjæringens nedre del like opunder svillene. 

Gjælder samtlige for masseutskiftning til und erliggende 

fje ld og vil behandles samlet. 

Tab e I 48. 

UI'kHlø. T ",lohh', 
l'n . ",, 1 

I. JR lom '/, A"mukni,,:: 

Søndre del 4 767 354 7,4 
Nordre d,l 2343 33 1,4 

Sum 7110 387 5,4 

Sidegrølten i disse skjæringer er undersøkt og fundet 

tæ\. Paa nordre del forekommer tælehivningen ved disse 

profi ler saa at si i en eneste skjæring (skjæring nr. 207), 

der hiver i en længde av ca. 400 m. Skjæringen er belig

gende mellem p. 6480 n. d. og p. 6520 n. d. og er en lang Prof il K, M og N adsk iller sig i og for sig ikke fra profi-

dyp g-jen nemskjæring med overrnaade meget vand . Trau- lene A, R eller C saaledes at hvad der er nævnt under 

get, de r er fyl dt med myr, staar fuldt av vand, likesom dissl' ogsaa er gjældende fo r de her omhandlede profiler. ., 

vand kommer ut av skraaningen nede ved linjegreften. Tælehivning forekommer i ganske stor utslrækning, sæ rlig 

Grøften er ikke undersøkt , men antaes a t være delvis tæl. ved sondre del. Den skyldes ti ldels daarlig rensn ing, 

Der kommer dog endel vand ut av drænsgrøftens utløp. idet man har fund et sleip lere og "raataa"-fj eld , som er 

Da disse skjæringer var fri for tælehivning saalænge forvitre t til jord over fjeldet. Da størsteparten av tæle-

drænsgrøften funksjonert e, er grunden til tælehivningen kulene imidlertid optrær i overgangen Ira fjeld til jord 

manglende vedlikehold. Vedlikehold av drænsgrøfter er, like- saavel i skjæring som ved overgang fra Ijeldskjæring til 

som alt andet der ikke ligger i dagen og som ikke til sta- fylding, samt ved opstikkende fjeldna bber i jordskjæring, 

dighet kan kontrolleres, al t id vanskelig at faa gjennem- kan det tænkes at den anvendte metode til utskiftning 

ført. Drænsgrøftene er desuten vanskelig at finde, idet ved disse punkter er utilstrækkelige. 

utlopene ofte er igjengrod. Resultatet er at man ik ke blir 

opmerksom paa grøften, fer denne er tæi og skaden sked. 

Dette er en stor mangel ved de lukkede drænsgrøfter 

og det eneste middel til at faa dette re ltet er ved a t lægge 

ned visitasjonskurnmer paa ledningene (se bilag nr. 37). 

Det maa ansees som en mangel ved de for Dovrebanen 

utarbeidede normaler for masseutskiftning og drænering, 

at dette ikke er medta\. Visitasjonskummene maa utstyres 

med slamsæk og forbindes indbyrdes med kloak ledning 

med tætte skjøle r. Kloakledningen maa ligge I ret linje 

Illellem de en kelte kummer og ikke i større avstand end 

at de !lied lethet kan stakes. Avstanden mellem kummene 

vi l jo forøvrig avhænge av vandtilgangen samt til jord

artens slamindhold. Drænsledningen lægges under kloa k

led ningen og avsluttes ved hver kum. 

Foruten at dr.cnsgrøften til enhver tid kan kontrol

leres opnaar man at forlænge drænsgrøftens variqhet , 

idet hver drænslednings længde blir relativt korl , nemlig 

lik avstanden mellem de enkelte kummer. 

Drænsledning lIled kummmer og mellemliggende 

kloak er forøvrig anvendt ved en av de aller bløteste av 

DOvrebanens Skjæringer, nemlig Ea.skjæringen, rllcllem 

p. 3 9 10 og 3940 n. d . og med godt resultat, idet der ti l 

dato Ikke er merket tælehivninl{. Man fo rdyrer na urJigvis 

masseutskiftningen betraktelig ved at gaa til ovennævnte 

arrangement, men det vil si kkert i mange tilfælder alli

kevel ha vist sig som det mest økonomiske. 
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Fig. 20-22 viser hvorledes masseutskiflning isaadanne 

tilfælder er utført. Grunden til tæ!ehivningen maa antagelig 

ligge deri at kulden, der paa saadanne steder følge r fjeldet 

dypt, foraarsaker iskjøiving av vand paa fjeldet. Selv 

hvor man gaar over fra fjeldskjæring til stenfylding, har 

man hat antydninger n tælehivning. Det kan hænde 

at man ved at sprænge trauget et stykke ind i fjeld skjæ

ringen, samt ved at sprænge fjeldnabbene ned til traug

dybde, kan faa fo rholdet reltet. 

antagelig maa tilskrives manglende vandavledning. Paa 

fyldingen over Fokstumyrene, hvor myr er anvendt i 
trauget i tykkelser fra 0,4 - 0,8 m, forekommer tæle

hivning i stor utstrækning. Hivningen foregaar dog saa 

jevnt at der paa lange strækninger kun har vært nødvendig 

al' skore over stikrender. Paa en strækning langt nord paa 

fyldingen, hvor utskiftningen ' delvis gaar til gammelt 

terræng i dybder til ca. 1,0 m og derover og hvor delvis 

hele fyldingen bestaar av myr, har man antat at tælehiv-

ningen skriver sig fra ballastgrusen, der her er konstatert 

2 Fyldingsproliler. at være meget uren. Forøvrig har man over Fokstumyren 

Profil ° og R. anlat at myrutskiftningen paa grund av manglende 

Profil ° er som tidligere nævnt, det langt overveiende drænsavløp er blil saa mættet med vand at dets isolerende 

anvendte fyldingsprofil, idet det utgjør ca. 86 % av dcn evne er sterkt nedsat. Myrlagct er nemlig tælet helt igjen-

samlcdc masscutskiftning i fylding. Prom R der er en nem og dclvis isct, likesom tælen er maalt like til en dybde 

variant av profil 0, vil ncdcnfor bli behandlet sammen av 1,0 m under traugbunden. Det siste kan jo tænkes foraar· 

med dette. saket derved at frosten har gaat ind fra fyldingsskraaningen, 

Tælehivning forekommer i den uts l rækning tabel 49 der kun er dækket av et tyndt torv lag. 

viser. Ved enkelte lave fyldinger fyldt paa myr har man 

Tab e I 49. tælehivning der saavidt man kan skjønne, skyldes vand 
Utskiftet Trola!> iv. 

Pareel '.m l.m '/, AJlmerkning 

Søndre del 19723 1541 7,8 Profil O 
Nordre de! 19228 414 2,1 Profil O og R 

Sum 38 951 1955 5,0 

Som av tabellen vil sees, forekommer tælehivning paa 

søndre del i ganske stor utstrækning, mens forh oldet paa 

nordre del i likhet med hvad tilfældet er for skjæringer, 

er forholdsvis bra. Da man kun i begrænset utstrækning 

har hat anlcdning til ved gravning at faa undersøkt trau

get, er det meget vanskelig at bedømme og at angi grunden 

til tælehivningen paa dc fleste stfder. Man har dog antat, 

at en væsentlig grund herfor er vandavledningen fra trau

get paa grund av manglende avløp. 

Dovrebanens normaler av 1915 angir at vandavløp 

fra t rauget skal taes vekselvis paa hoire og venstre side 

i en avstand av 5,0 - 10,0 m der dog kan økes noget efter 

fo rholdene. Da planeringen som tidligere nævnt i 1915 

allerede var langt fremskreden, er denne bestemmelse 

kun i fo rholdsvis liten ulstrækning kommet til anvendelse. 

Paa flere fyldinger findes der, i alle fald tilsynela tende, 

ikke et eneste avløp. 

Ved de undersøkelser, der er foretat væsentlig paa 

søndre del, har man hvor sten er anvendt i traugct, fundet 

vandansamlinger og delvis is i nederste stening, hvilket 

der staar under fyldingen. Der vil nemlig i myren, paa 

grund av fyldingens vekt og trykket fra det rullende mate

riel danne sig en forsænkning hvor vand blir staaende. 

En videre grund til tælehivning har man hat paa søndre 

del derved at drænsavløpene der munder ut i foten av 

fyldingene, er igjenfrosne. 

Profil P. 

Profil P tilsvarer det i sk jærin] anvendte profil B. 

Hvad der tidligere er nævnt under dette profil kan ogsaa 

sies for det her omhandlede. 

Profil S. 

Dette profil, der som tidligere nævnt er anvendt i en 

længde av ca. 3550 m, viser ikke en eneste tælekul. Paa 

sondre ( cl er overveiende myr anvendt som utskiftnings

masse og paa nordre de!, sten. Profilet har den fordel 

fremfor de almindelig anvendte profiler med trau] at 

vandavledningen sker lettere. Ujevnheter paa grund 

av fy1dingens sætning gjør heller ikke saa meget. Det 

vil dog, med undtagelse av de steder hvor man har rikelig 

adgang til gode utskiftningsmasser, bli dyrere al anvende. 

Tælehivning i forhold til de ullvendte bredder uv truug. 

Tabellene 50-52 viser hvorledes tælehivningen stil

ler sig i forhold til de forskjellige traugbreddcr. 
l<;fr. bilag IlT. 34 og 35. 

Tabel 50. 

Skjæring. 
3,8 m 4,0 m 4,2 ru og derover 

Psrocl U\- Trola · U. Trole· UC Trole· 
• kilt"t hiv. ekirie t hiv • skif'et hi\". 

'.m L. m '/' L. m L.m '/, Lill Lm ./, 
Søndre del 9415 2037 21,6 7186 533 7,4 2934 O O 
Nordrc del 26450 224 0,9 l4 485 524 3,_ 

Som 35865 2 2(l1 6,3 7186 533 7,4 17419 524 3,0 
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Pare., l 

&,8 m 

Tele
bh·. 

'.m 

Tabel51. 

Fylding. 
4,0 BI 

ut. TRio. 
.kitt.,t hh·. 

'.m 

4,2 m og derover 

Ut. TRIll-
_kiltel hiv. 

,. m '.m 
Sondre del 7 029 642 

285 

'I, 
9,2 
2,4 

'- m 
12016 908 '" 7,5 2 882 

Il 194 
O 

129 

'I' 
O 

1,2 Nordre del .. I I 910 

P a r ee l 

Søndre del 
Nordre del 

Sum 18939 

u> 
• kiftat 

l.m 

927 

"m 
TRio· 
hi .... 

'.m 

4,9 12016 908 

Tabel 52. 

Sum: Skjæring og ly/ding. 
4,0 m 

U'" T æl ... 
• kHUlt hi .... 

'" '-m 
16444 2679 16,2 

,. m 

19202 1 441 

7,5 

'/' 
7,5 

14076 129 0,9 

4,2 m og der over 

Ut- TRiO. 
.kifta' hh· • 

'.m '/, 
5816 O O 

Sum 
38 360:_ ",509::;;-_-;,,,,3,-
54 804 3 188 5,8 19 202 

,-__ ,. __ ~2~5~6i.79~~MO~ __ ~2~,5 
1441 7,5 31495 653 2,1 

Som av tabellene vil fremgaa, viser ved sondre del 
saavel for skjæring som fylding det smaleste profil rela

tivt mest tæleh ivning. Man har her likeledes hat den 

ulempe ved det smale profil, særlig paa strækningen fra 

p. 4 800 5, d. - p. 5400 s. d. at svilleendene vil løftes 

av tælevirkning fra banketten. Banketten utvider sig 

ved lælens indflydelse opover og [ndover mot trauget 

og vil , selv om der ikke di rekte foraarsakes tælekul, bevirke 

løse svilleender om vaaren, naar tælen gaar, med derav 
føl gende øket pakningsarbeide. " 

Ved nordre del stiller forholdet sig med hensyn til 

tælehivning, noget anderledes end ved sønd re del, idet 

man ved skjæring har mest tælehivning ved det brede 

profil. Dertil er dog at bemærke at av de 541 1. m tæle· 

hivning i skjæring angaar 400 m tidligere omtalte skjæ

ring nr. 207, hvor trauget delvis staar fuldl av vand. I 

fylding st! [[er forholdet sig som ved søndre del. 

Tælellivlling i forhold til de anvendft ulsk iffningsmasser. 

Av tabellene 53---55 vil nærmere frerngaa hvordan tælehivningen stiller sig i forhold til de anvendte ulskiflningsmasser. 

P aree l 

Søndre del 
Nordre del 

Ut.kift
Ding 

'-m 

SUn 

T""le· 
hlvn ing 

,. m 

Tabel53. 

Skjæring. 
Oru. 

Ubk,!", T .. le. 
ning hlvninc 

Myr Shn og myr 

Uhkift- Tæl.. Utakift- Toel .... 
ning hivning ning hivning 

I.m l.m 010 O/O l.m l.m 0J0 l.m l.m O/O 

14398 2252 15,6 1 610 60 3,7 974 ° O 2562 258 10,1 
21858 129 0,6 4590 17 0,4 12925 572 4,4 1562 30 1,9 

-oS~"m=--o3~6"2"56,--o2 '"~ 1 -'6~,5'--'6'200MC--"7"7--~I~,2'-~1 3'8~9~9C-~5~72~--~4~,I--~4~'~2~4--288~--~7,~O 

Tab e l 54 . 

Fyltling. 
Sten Oru . 

Utslr.ift- T""I... Uukifl· T",-I •. 
ning hivn;ng n ing hivning 

Pare el 

!.m l.m % l.m l.m % 

~Iyr 

U~kirt. T""I ... 
ning hh'ning 

l.m I.m % 

St.n og myr 

Ut.kift. T""le
ning hivning 

I.m l.m O/o 

Sondre del 9 106 804 8,8 2982 6 0,2 5885 464 7,9 3954 276 7,2 

cN~O~'d~'~'~d~'~I --'~::-,-'--,I~I~I~O~3_--,~' OO;-;-_~O~.9i---:2~366:;:;;; 59 2,5 
Sum 20 209 904 4,5 5 348 65 1,2 

P ' r eel 

Sondre del 
Nordre del 

Sum 

T abel55. 

Sum: Skjæring og Iylding. 
Sun Oru. 

Uukift- Tælc. Utokift. TR I ... 
ning hivning ning hh'Bing 

'm 
23504 
32961 

56465 

,. m Ojo '.m 
3056 13 4592 

229 0,7 6956 

3 285 5,8 II 548 

'-m 
66 
76 

142 

[ 65 J 

'" 1,4 
1,1 

1,2 

8 907 255 2,9 
14792 719 5,1 

Ut.!r.i rt- T .. I .. 
ni ng hh'n ing 
,. m 

6 &59 464 
21 832 827 

28691 1 29\ 

'" 6,7 
3,8 
4,5 

728 ° O 
4682 276 5,9 

Sten og myr 

Ut.kift. Tele· 
ning hivning 

'-m 
6516 
2290 

8806 

L mO/ o 

534 8,2 
30 1,3 

564 6,4 
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Av tabellene vil fremgaa, al mens utskiftning med sten 

paa sendre del viser det ugunstigste resultat er dette 
tilfælde med myrutskiftning paa nordre del. Grunden, 

til at sten viser saa ugunstige resultater, er naturligvis 

fOT!kjellig. 

Ved flere av de for traug optatte undeT!økelseshul 

har det vist sig at den anvendte sten har vært altfor grov 

tildels store løftinger. Likeledes viser stentrauget enkelte 

Tælthivning htl(lr planum er tørlagl ved drænuing. 

Som tidligere omtalt forekommer ikke tælehivning 

hvor planum i fjeldskjæring og tunnel er tørlagt ved dræns

grøfter, derimot forekommer endel tælehivning i jord

skjæring. 
Tørlægni ng i jord omfatter udelukkende nordre del 

og derav igjen væsentlig strækningen fra Kleivene tunnel 

til Driva st. pæl 8700 - 7900. Sondenfor Engan stasjon 
steder en begyndende infisering av jord fra siden . . At dette fo rekommer ikke en eneste tælekul. Disse forekommer 
forekommer selv paa relativt torre steder maa tilskrives 

den glasiale lere som delvis er av saadan beskaffenhet, 

at den ved tæleløsningen render som suppe. Det kan 
tænkes, at det vilde vært det økonomisk riktige overalt, 

hvor sten anvendes i traug, at gaa til foring av dette i 

alle fald hvor massen bestaar av gla5ial lere eller lignende 

jordarter. 

At stenutskiftning viser daarligere resultat paa sondre 
del end paa nordre del er naturligvis under hcnayntagen 

til den langt ugunstigere tælevirkning der jo ved utskift

ning med sten vil gjøre sig særlig gjældende. 
En av grundene til tælehivning paa nordre del hvor 

sten er anvendt har vært, at der er brukt for daarlig sten. 

Slenen maa allerede ved ifyldingen ha vært delvis forvitret, 

idet den ved undersøkelsen viste sig at være "raataa"

sten, der allerede delvis var omdannet til jord. 

Grus viser, baade paa søndre og nordre del, gode resul

tater. Hvor tælehivning forekommer er skylden delvis 

den at grusen ikke har vært ren nok og delvis at den 

har vært for grov, stor kuppelsten. 

Hvor utskiftning med myr er anvendt, forekommer baade 

paa søndre og nordre del forholdsvis meget tælehivning. 

Gnmden herfor maa sandsynligvis bero paa manglende 

og delvis mangelfuld vandavledning (kfr. hvad tidligere 

er nævnt fo r skjæring nr. 207 nordre del, samt for fyldingene 

over Fokstumyrene). Det er derfor forsaavidt naturlig 

at myr paa nordre del, hvor nedbøren er forholdsvis stor, 

viser daarligere resu ltat end de øvrige utskiftnings

masser. 

Den kombinerte sten-myr-utskiftning viser særlig paa 

søndre del adskillig tælehivning, og grunden herfor antaes 

at være den samme som nævnt under utskiftning med myr, 
nemlig manglende vandavledning. 

Tæfehivlling i lorhold til den Ul/vendte Iruugdybde. 

De anvendte traugdybder varierer fra 0,3 m til 1,2 III 
dog vil av oversikten paa bilag 32 og 33 fremgaa 
at paa søndre del i skjæring som regel er brukt 1,0 m 

traugdybde og i fylding 0,6 og 1,0 In. Paa nor.dre del er 

i skjæring anvendt dybder fra 0,6 - 0,8 og 1,0 m med 

overveiende 0,6 og 1,0 m dybde, og i fylding som regel 

0,6 m. Traugdybdene er som rimelig kan være væsentlig 

dypere paa søndre del. Tælehivning forekomme r ved de 

fleste av de anvendte dybder av trauget, uten at nogen 

en kelt dybde viser naget særlig ugunstigere resultat fremfor 
nogen av de andre. 

væsentlig paa strækningen Illellem Engan og Driva sta

sjoner i en samlet Jængde av ca. 100 Ill. Massen bestaar 

her av tidligere omhandlede 5kredmasser. Den væsentlige 

grund for tælehivning er at drænsgrøftene delvis er i uorden. 

Dog forekommer endel tælehivning ogsaa hvor, saavidt 

man kan skjønne, groftene funksjonerte. 

Tælehivning hvor ikke masswtski/ltl eller drællerl. 

Den Ikke ma5scutskjft~1I~ elle !- d .a:ucrte del av Dovre

banen bestaar hovedsagelig av hUller, fjeldskjæringer, 

stenfyldinger samt mer eller mindre rene grusskjæringer 

og fyldinger. 
Tælehivning forekomme r paa søndre del i en længde 

av 214 m og paa nordre del i en længde av 119 m. Den 

væsentlige del av tælehivningen paa nordre del forekommer 

paa strækningen fra pæl 8720-8800. Linjen ligger 

her f fylding i hvilken der er supponert grus. Ved under

søkelser viser det sig imidlertid at fyldingen i toppen 

bestaar av god grus, men under et forholdsvis tyndt gruslag 

5tøter man paa kvabmasser. 

Paa nordre del forekommer enkelte kuler i fjeldskjæ

ringer, antagelig paa grund av vandhul i planum, og delvis 

paa strækningen fra Garli stasjon til Valøkken, paa grund 

av "raataa"-fjeld i planum der er saa forvitret at det 

hiver. Forøvrig er tælekulene i grusskjæri ng, saaledes 

i skjæring nr. 32, pæl 800 n. d. - pæl 830 n. d. Grusen 

er her meget bra, men der fo rekommer i en dybde av 

0,5 til 1,0 m under planurn, enkelte tynde kvabstriper 

der foraarsaker tælehivningen. 

. Avslullf'nde bemerkninger . 

Man har, som tidligere nævnt, ved Dovrebanen anvendt 

anslagsvis kr. 1500000,00 til foranstaltninger mot tæle
hivning i skinnegangen. Man har ved disse foranstalt

ninger, av grunder hvorfor foran er redegjort, ikke opnaad 

en helt tælefri skinnegang. Man har heller ikke ventet 
dette og kan heller ikke vente det saalænge der ikke fore

ligger resultater hverken fra videnskabeligc undersøkelser 

eller fra indgaaende praktiske forsøk der kan gi et sikkert 

grundlag til at bedømme forholdet paa hvert enkelt sted, 

samt hvilke foranstaltninger der i hvert enkelt tilfælde 

er økonomisk og teknisk rikt ig at anvende. Vanskelig. 

heten begynder allerede ved at bestemme, om de t er nød

vendig at gaa til nogen foranstaltning mot tælehivning 

eller ikke. Man har ved nivellement provet at konstatere 

dette, men metoden er usikker og derfor av liten værdL 
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Nivellement maa, hvis det skal være av nogen værdi, 

foretaes paa færdigplanert linje, h~lket i de fleste tilfælder 

vil bety ekstra utgifter hvis planum maa masseutskiftcs; 

Det maa desuten ansees tvilsomt om nivellement paa en 

netop færdigplanert linje, hvor drænsvandet endnu ikke 

har fundet sit naturlige fo rløp, kan være av nogen værdi, 

likeSOm et enkelt aars observasjoner kan gi helt feilaktige 

resultater. 

Selv om man kan se bort fra disse ting, kommer man 

at fremstille en god masseutskiftning efter at banen er 

under drifl. 

Som tidligere nævnt antaes traugets dimensjoner at 

maatte variere noget efter de forskjellige utskiftnings. 

masser, likesom det ogsaa maa antaes, at drænsavlopenes 

antal er avhængig av dette. Man savner imidlertid baade 

erfaringsresultater og undersøkelser .herom. Man har intet 

sikkert grundlag til at sammenligne den ene masses fordel 

fremfor den anden samt hvorledes de utskiftede massers 

neppe forbi at en ubelastet linje kan vise andre resultater tilstand skal være. Paa samme maate Som for masse· 

end naar underbygningen nogen tid har vært utsa! for utskiftning, er det likeledes med de øvrige metoder til 

de dynamiske trykpaakjendinger fra togene. Paa stræk- motarbeideise av tælehivning. En tælcfri skinnegang er 

ningen mellem Driva og Engan stasjoner blev der under 

anlægget i flere skjæringer der bestod av skredmasser, 

efter at linjen var færdigplanert og drænert med langs

gaaende grøfter, nivellert uten at man kunde konstatere 

tælchivning. Strækningen blev ikke masseutskiftet og viser 

vinteren 1923- 1924 tælehivning i ganske stor utstrækning. 

I fylding blir resultatet av et nivellement naturligvis 

endda usikrere, idet massenes sætning ogsaa maa taes 

i betraktning. 

Man blir som forholdet nu er, paa grundlag av et mere 

eller mindre uriktig skjøn, nodt til at bestcmme om foran· 

staltninger mot tælehivning skal forelaes eller ikke. Er 

man kommet til det resultat, at det er nødvendig al gjøre 

av saa stor betydning for økonomien ved vore drifts

baner at spørsmaalet om midlene til at motarbeid:'tæle. 

hivningen paa en sikrere og dermed billigere maate end 

den nuværende, snarest bør optaes til behandling paa en 

langt grundigere og alsidigere maate end hittil har vært 

gjort. 

Man kan av mangel paa opgaver fra driftsbanene 

ikke beregne de aarlige utgifter til det ved likehold, der 

skyldes tælevirkning, men man vi l nedenfor opsætte en 

beregning over hvad dette har kostet ved Dovrebanen 

vinteren 

skjønne, 

spiller. 

1923-1924, og man kan jo derav til en vis grad 

hvilken økonomisk betydning tælehivningen 

noget, saa skal man paa det samme sviktende grundlag Baneinspektør Rabstati meddeler paa basis av nøiaktig 

bestemnlc foranstaltningens art. Gaar man ut fra at førte dagsverkslister at der vinteren 1923- 1924 er med· 

masseutskiftning er nødvendig, saa maa videre paa samme gaat 20 549 timer til skoringsarbeider. Han beregner 

grundlag bestemmes traugets form og utskiftningsmasse. at der maa holdes 15 ekstra mand i 6 maaneder, hvilket 

Man kan naturligvis dimensjonere trauget saa rikelig tilsvarer 18000 timer av ovennævnte anta!. Han meddeler 

at man overalt er sikker mot tælens vi rkning, men dette videre at da tælehivningen foraarsaker forøket justerings· 

er økonomisk uriktig og teknisk set helt forkastelig. Den arbeide om sommeren kan man regne med minst 20 000 

for trauget nødvendige bredde og dybde vil variere med timer ekstra i anledning tælehivningen - det faste perso-

foruten de geologiske og klimatiske forhold, ogsaa av de nales timer ikke medregnet. 

anvendte toghastigheter og hjullryk sa mt av dcn anvendte Antal skorede sviller er som tidligere meddelt 10 272 

utskiftningsmasse. stk. Man kan antagelig sætte levetiden for en skoret sville 

Der er ~aa ledcs mange hensyn at ta, og hvor slor vekt til '/a av normal levetid, og sættes denne for impregnert 

der skal ti11æ.gges hver enkelt av disse faktorer, kan man kun sville i puk til 15 aar, blir levetiden for en skoret sville 

skjønsmæssig beregne sig til. Som forholdet nu er fast- 5 aar, hvilket ogsaa kan ansees for maksimum. 

sæltes for traug i skjæringer og fyldinger en minimums

~redde og dybde, idet man dog varierer dybden noget 

efter den anvendte Iltskiftningsmasse, samt den omgivende 

masses tilsland. Det er imidlertid klart at man inden 

saa snevre rammer paa sine steder utfører mere arbeide 

end s trengt tat nødvendig, mens man paa andre steder 

antagelig gjør for lite hvilket i begge tilfælder gaar ut 

over økonomien. 

Naar man f. eks. i en skjæring paa grund av det magre 

grundlag man har at bygge paa, fastsætter en traugdybde 

av 1,0 m hvor en dybde av 0,5 m vllde vist sig tilstrækkelig, 

forøker lIIan utgiften til masseutskiftningen i denne skjæring 

med mindst det dobbelte. Paa den anden side vi l en for 

liten dybde av trauget medføre tælehivning, hvorved 

i mange tilfælde de anvendte penger maa ansees bort· 

kastet, likesom det koster adskillig mcre paa dette sted 

Foruten de direkte utgifter til skorings· og forøket 

justeringsarbeide samt til sviller og skoringsmateriel etc. 

kommer de indirekte utgifter paa grll nd av forøkcf slitasje 

paa skinnegangen og rullende materiel. Man kan natur· 

ligvis supponere et beløp hertil, men i mangel av paalidelige 

erfaringstal herfor, vil i nedenstaaende beregning ikke bli 

medtat noget beløp hertil. 

Utgiftene andrar til: 

Arbeidspenger (kr. 1,25 pr. t.) 20000 timer a 

kr. 1,25 - ...... . . ....... . 

Sviller (kr. 12,- pr. stk.) 

10272·12 10272·12 . 
5 15 

Skoringsmateriel etc. 

kr. 25 000 

" 16350 

150 

Sum kr. 41 !SOO 
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Ot!tte gir for Dovrebanen vinteren t923-24 en utgift 

pr. km bane av ca. kr. 260,00. 

Norges Statsbaner har for tiden ca. 3200 km bane 
i drift og selv om man ikke direkte kan overføre ovennævnte 

km-utgift til de øvrige baner, vil dog forstaaes hvilken 

riale nok til for samtlige nyanlæg at kunne bestemme 
hvor tælehivning efter al sandsynlighet vil finde sted, 

efter indsendte prøver fra de forskje ll ige skjæringer. 
Videre maa indsamles et utstrakt materiale fra dri fts

banene angaaende anvendte metoder til mot virkning av 

økonomisk betydning en tælefri skinnegang har. Hertil tælehivning, samt resultatet herav med hensyn til tæle-
kommer saa besparelser paa grund av den mindre slitasje 

paa skinnegang øg rullende materiel, og sist, men ikke 
minst, den støTTe driftssikkerhet. 

Spørsmaalet bHr da, hvad skal man gjøre for at opnaa 

et bedre resultat end hittil, eller reltere sagt hvad skal 
man gjøre for med sikkerhet at kunne fastslaa hvor foran
staltninger mot tælen er nødvendig at utføre, og hvilke 
foranstaltninger det er riktig at anvende. 

Maalet maa være, at man ved at undersøke prøver 
av massen i de forskjellige skjæringer i forbindelse med 
en noiaktig nedbør. og temperaturstatistik, saa at si paa 

sit kontor kan bestemme, hvor foranstaltninger mot tæle· 
hivning maa utføres, samt hvilke under hensyntagen til 
den paa vedkommende bane anvendte kjørehastighet 
og hjultryk. 

Om dette maat hett ut kan naaes er vel tvilsomt, lIIen 
at meget kan opnaaes ved en videnskabelig undersøkelse 
av de faktorer, der er bestemmende for tælehivningen 
i forbindelse med praktiske forsøk av forskjellige metoder 

til mot virkning av denne, maa ansees utvilsomt. Der 
maa utstrakte og indgaaende forarbeider til, og hvordan 
disse skal utføres kan der jo være delte meninger om. 

Saken bør i et hvert tilfælde lægges an paa en helt viden· 
skabelig basis, og helst overlates en yngre videnskapsmand. 

Man kan naturligvis ikke paa det nuværende tidspunkt 
i detaljer anvise hvordan forsøkene skal utfores, men antar 

hivning i likhet med hvad der nu er utført for Dovrebanen, 

dog adskillig Illere indgaaende med mere utstrakt under· 
sokelsesgravning, baade hvor tælehivning forekommer og 
hvor dette ikke er tilfælde. 

Videre bor der ved nyan læg eksperimenteres med 
forskjellige metoder, saa disse kan sammenlignes og da 

paa steder der ligger i nærheten av hverandre, helst i samme 
skjæring eller fylding, hvor forho ldene er nogenlunde 
like. 

Bli r der desuten ved samtlige nyanlæg og helst ogsaa 
for driftsbanene hvor dette er mulig i likhet med hvad 
der er tilfælde for Dovrebanen og Nordlandsbanen, utført 
drænskarter der angir massenes art, dræneringens utfo· 

reise og drænsløpenes beliggenhet, vil man med tiden 
kunne ha et SOla utstrakt materiale at man kan bedømme 
forholdene paa den riktige maate. 

Der kan naturlil!;vis i denne forbindelse være nogel 
mere at anføre, men delte er i hovedtrækkene saaledes 

som man mener undersokelsen bør foregaa. 

Ma/kjøring. 

I juni maaned 1920, et par dager efter at skinnegangen 

fra nord og syd var sammenkoblet, blev maitog kjor t 

over den hele bane. Malen blev, som det vil frerngaa av 
fig. 23, plasert paa enden og paa midten aven bogievogn 
med en længde av vogn kasse 18,8 m og med en avstand 

at disse til at begynde med maa gaa ut paa at undersøke mellem bogiC1:entrer 14,4 m. Resultatet av malkjøringen 
masser fra de nuværende dri/tsbaner under høist forskjel- var udmerket idet der kun i enkelte tunler var endel 

lige klimatiske fo rhOld og med forskjellige toghastigheter knoler i vægger og tak der gik ind i profilet. Disse blev 
og hjultryk. under kjøringen markert med rød monjemaling og senere 

Massene bor uttaes i ct storre antal baade hvor tæle- bort tat. 

hivning forekommer og hvor dette ikke er tillælde. Prøvene 
mOla paa de enkelte steder taes baade i og i tilstrækkelig 
dybde under planum, samt helt utenfor dette, helst i skraa· 
ningen hvor massen ikke har vært utsat for de dynamiske 

trykpaakjendinger fra togenes gang. Disse prøver maa 
undersøkes med hensyn til slamindhold, tæthet og fuktig
hetsgrad og der prøves ved fryseforsok under forskjellige 
tryk og fuktighetsgrader at fOla konstatert massens utvidelse. 

Resultatet maa sammenlignes med forholdet paa 
linjen under hensyntagen til den paa hvert sted beregnede 
gjennemsnitlige nedbør og temperatur i vinterhalvaaret 

og til de beregnede dynamiske trykpaakjendinger. Man 
skulde anta at man herved skulde kunne indsende mate-
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Hestekrubbell ll/nl/d. 
Lmag nr. 25. 

Utg-iftssammenctrag med oversikt over 'arbei dstimer og fortjeneste samt forbruk av m:tterialer m. V. 

H e n .. ., ,, e la & 

Antal 

Ut g i f u_ 

a "mm e ndr" g 

, S um 

An ta l ti,n a " o g .in, e fortj&n •• t o 

-- -
Akkord 

---,-
Me nd I Il",t 011 lOend Ilen og mBnd 

---K-'-. --~I--T-'m-,,---'-I -ø-,-,-,,-. --T-'-"-"-'-"I-o-ro-,-,-l-~T~,~m~.~, -TI-O~'~'~/t~. +-T:,~.m-'-'-'1'0-ro-I-t.- 1 

I. fuldt profil, haanddrevet . . . . .... m 

2. - .- maskindrevet .. .. . .. • 

3. Bundstoll, 2 X 2 m, haanddrevet... . . • 

4. Ulv.ldel Il! fuldt prom, 

5. Grøfter ..... . . . .. ... .......•..... 

6. Nisjer . . ...... . ......... . .. • ...... . stk. 

7. Rensning ..............•..•....... fli 

8. Diverse arbeider . . . . .... . 

9. Matr. utenfor akkorden. . . . . . . . . . . . .. • 

870,86 

521,04 

(48,80) 

48,80 

(145,50) 

(21) 

1440,70 

(.) 

298,84 

315,08 

81.15 

589,30 I 
11,29 

95,71 

45,39 I 

17,92 

260 247,93 

164 171,48 

3959,73 

28758, 18 

1 &12,48 

2010,00 

65 401,22 

25818,33 

175079 

69175 

3599 

6 41 0 

J 931 

I 121 

22679 

14737 

90 

lO' 

61 

287 

68 

179 

226 

76 

{ 
2223 

9140H 

( 1492 

l I09H 

{ 

534H 

686H 

89 

34H 

1 510 

100 

95 

426 

10 722 

" 

5137 

9690 

125 

70 

156 { 
80 

I 39 

117H 

12496 

45 H 

·11 

72 H 

1364 

450 

I 92 

i so 

81 

(.) 13,32 19199,65 
-------- ---f---'---I-- -I---'/-- - -- -'----1--- I---+-r Sum 

JO. Masktnborings- og venlilasjonsanlæg, 

n. tndslag ... ................. . ... m 

11 . Drift av samme ... 

12. VenlHasjonsanlæg, tverslag . . ........• 

13. Drilt av samme .. 

14. Avskrivning fr~ konlo R og S . ... . .. • 

1440,70 

521.04 

(.) 

385,00 

(.) 

14--10,70 

396,48 

65,89 

57,35 

16,30 

32,50 

20.00 

571209,00 

34 231.22 

29 882,99 

6279,93 

12523,30 

28810,79 

-t---

) l lI s kinnnl",!:, 
i b ru k 

NOf(1r~ Indslag .. . .... • . . . • . . .•.. 

Tvenlag .... . : . 

Sum 

Ho",,,, ", I 

..•• i 

Antd 
~;'lIer 

7500 

14-10,70 

1440,70 

Timar 
pr. '" 

174cl 

174.03 J , 

111 728.23 

682937,23 I 
\ ·onti! .. j o " ,,, " l,,,~ 

Ant II l 
l imH 

2390 

3850 

pr. '" 

I
1 ') 5,8 

') 10,0 

294 731 106 J 5314 186 26 100 
I lI0502H l'l 59 

92 
r 1<1351 ( 90 

l 5·' l 23·' H 

2459 

749 

214 

18 

3440 

I 1 1 I 

68 

69 

74 

70 

89
1 

1 176 

217 

9 

102 

104 

80 

--1---
1402 103 

6663 

12980 

17 13 

9724 

31 OBO 

63 

75 

69 

77 

72 

'86 
380 

19 

6 

891 
-I 

67 

81 

84 

50 

73 

298171 .~7 ISO 81 II i 15242 
234 H 

I { 89 
M 

' ) pr. 1. m helt utdrevet lunnei .... .......... .. ............ .. .. .. 
' ) » - haanddrevet lunnei ... .. .. ...... .. ... .......... . .. .. . 
' ) :> - maskindrevef tunnel ............................ .. .. .. 
') • - tunnel drevet med venrilasjon i tverslag .......... . 
0) • _ lunner drevet med ventilasjon i nordre indslag .. . 

1440,7 m 
9 19,66 ,. 
52 1,04 • 
385.0 • 
410.0 ,. 

t'or b r"k 11\' "'"' ~ rin ! er m . ,' . 

-
. .. kg I 

maskindrlft. . . . • I 
bundstol1 , haanddrlft . .. . . .. • I 

DynamIt. fuldt IITOft], haanc:ldrift . .. 

- .-

Antel 

34 132 

30421 

662 

Pr. m 

39,2 

58,4 

13,6 

utv. fuldt profil. haanddrUt .. . • 1385 28,5 

forøvrig .. . . . . . . . . .. . .. • I 609 1 ') 1.1 

DynamU . . . .. . ....... . ... .... -;-::--k;-I-----;209 ~ -1 7.3 

FænghætlCr. . ... . . . . .... stk. 

Lunteringer ................... . . . . . ..• 

Slitasje av mineverktel . . _ .. . . . .... . . . kg 

Borhvæsning. alm . ... . . . . • . . . . .. .. . stk. 

- . maskin . . . . _ .......... . 

Karbid . ............ . ... ... , .. .... . kg 

Trælll ~ t e rla[er ... .... . ....... . . .. ..... kr. 

Diverse mat1. , træk fo røvrig l akkord .. . • 

Motorolje, m<lskinanl:cg . nordre Indslag. kg 

Smerolje 

Andre forbr.saker, rnaskinanlæg. nordre 
indslag . .. ..... . . . ... _ . . . .. .. . ... kr. 

Motorolje. ventllanlæg i tverslag .. , .... kg 

Sm{Jrolje 

Andre forbr.saker, ventilanlæg i tverslag . kr. 

Sum 

H oveds um ! 

63 451 

7617 

2804 

247054 

\O 473 

12849 

8-1261 

3461 . 

14531 

988 

-, 

I 

') 44,0 

' ) 5,3 

') 1.9 

') 269 

') 20 

') 8,9 

') 0.13 

') 1.92 

") 161.7 

') 6.6 

') 1,34 

') 37.7 

' ) 2.6 

, 0,87 

146,29 

Sum ,---
K, . 

81 162.40 

68 103.8.5 

1255.90 

5374,90 

4 100.90 

159997,95 

l 72-1 ,74 

3330.5.') 

I 695.89 

8 103,24 

l 330.73 

6322.25 

187,45 

2 768,27 

17127,43 

2479,69 

698,44 

3914,46 

747.36 1_333_ ,00 

50 763,50 

I 2\0 76 1.45 

I nordre indslags maskinbor· og venti lasjonsdrih er anvendt en 
-10 HK cA-tlas,. raaoljemotor og en 8 HK cGrei,. raaoljemotor. 
r tverslagets venlilasjorlsdrif t er anvendt en 10 HK cGrei. raaolje. 
motor. 
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Bilag nr. 31. 
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L inj '.1 r. m;~~:;;;7,!:!-I'l.l.l-'-U.!.l.LUll 
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""d'e/" ,od hyer ~'Qt! /(7/' nY4/' 
nk.Je/n~ ,op. ;'1ge ~/d',/, Tør .111'&1" f -10 m) 
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kø'" It,r d',,,, nevnle pr~/ønd' / 

lørbø/d'~nll . .7 .Jkjt!dn!ler 'rJe'-"""~p.r"'4"1 
Ifvn pø,n "id, JI/r .J1I'-',1~r. ørJlønq' 

V y,.", møJ~4vIJA'"Y",unfl meg' .s/4//I; Jkø/ .:fUP 
fln "..I.:>rJ .... e J/ni7 "'/'4 m/nø'/'t! ønØ' /ti/'/"JTe;Q. 

-!J tJrenJffr'l"4neJ en4r V9~nu$ me6 el] 
/.' zf mør p/onvm. 
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Bilag nr. 35. 
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B. KONTO C - OVERBYGN IN G. 
l. Overbygningsnormaler. 

Overbygningen er utført efter "Ny normal nr. 283 D"_ 
se bilag nr. 38. Skinncvekt 35 kg pr. l.m av normallængde 

12,00 m. 

HestekrubbclI tunnel, er indlagt -5600 stk. impn:gnertc 

sviller. Likeledes er der anskaffet et parti paa 6600 stk. 

impregnerte sviller til reservebeholdning. 

11. Overbygningsarbeidels kostende. 

Svillene er furusviller av type 250 x 25 x 13 cm Av label 56 vil nærmere fremgaa kostende av de under 

og er uimpregnerte naar undtaes paa et kortere stykke denne konto henhørende arbeider, saavel samlet som 

i Drivdalen, hvor der gjennem Hogsnyta, Nystubæk og beregnet pr. km bane: 

T abc l '6. 

Ya •• er Kolt~nd ft 
Oje-nneID' "r.k,,, Enhet Anta' l nitlig f Onlølt S\"n 
t>nhetijl)ri. 00"' 

Kr. Kr. Kr. 

l. Skinner, 
,. Indkjøpt .......... . .............. '00 11326,3 128, 11 1 4!51 082,91 
b. Inspeksjon .. ....... ........ 0,48 !5 457,01 
<. Assuranse, krigsforsikring ........ .. 0,96 IQ 907,51 
d. Transp. utg. utf. anlægsdistr. 14,06 159 264,74 1626 712,17 1031!5,23 

2. Lasktr. 

•• Indkjept . . . . . . . . . . . . . . . too 713,7 163,85 11 6946,89 
b. Inspeksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,04 31,25 
<. Assuranse etc. .. ................. 0,44 317,78 
d. Transportutgifter .... .............. 13,83 9874,79 127170,71 806,4 1 

J. Undtrlagsplattr. 

•• Indkjøpt ............... . . ....... '00 1 690,8 16!i,76 280 27!5,10 
b. Inspeksjon . .. .. .......... ',07 
<. Assuranse etc. .. ......... 0,27 463,06 
d. Transp.utgifter ........ . . 14,83 2~ 073,22 3O!S 816,45 l 939,22 

4. Laskeskrutr. 

•• IndkjøtJt ... . , . .. . .............. too 70,3 622,24 43 744,00 
b. Transportutgifter etc. ......... 40,53 2849,17 48 593,17 29"., 

,. Fjærringer. 

•• Jndkjøpt . ....................... 1000 stk. 103,3 26,67 2 756,53 
b. Transportutgifter etc. ....... .. 0,96 99,75 2856,28 18,11 

6. Skinntspiktr, 

•• Indkjopt ............. . . . . . . . . too 264,' 418,06 110 703,!57 
b. Transportutgifter etc. ............. 16,96 4492,1!5 11!5 19!5,72 730,47 

7. Skinntklemmer. 

•• Indkjopt ....... . ........... stk . ' 0000 1,09 10900,00 
b. Transportutgifter etc. ............. 0,09 855.77 I1 755,77 74,54 

•• SlilIltr. 

•• Indkjøpt uimpregnert .. ........... stk. 226~ 3,17 718356,22 
b. -,,- impregnert ............... .. 122M 11 ,81 144 728,62 
<. Transp., stabling, tækn., vakthold elc. 0,33 79672,95 9427!57.79 5978,17 

,. Transport all jtrn. too ". 14100 

•• Oparb. av 5kinneoplag . ....... 0,49 6877,92 
b. Aviast., oplast., transp. av skinnematr. 6,04 æ 209,45 92087,37 583,9!5 

Overfores 3270945,43 20 741 ,55 
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1l ... er KootGnd e 
Gjennem_ 

Pr. km En.hat Antal .nlUig FordeU Som 
enhet.lpn. ..... 

tr.. K,. ... 
Overfart 3270945,43 20741,55 

10. Bol/oSltring. 

A. Underballast. 
,. Kult ......................... m' 184 572 4,64 857820,93 
b. Grus .............. 

" 15892 7,25 115301 ,81 

S,m underballast .......... ...... km 157,7 6 170,72 973 122,74 

B. Pukballast. 

•• Maskinpukket . ............ m' 204000 8.14 l 661 536,10 
b. Haandpukket. ............. 9220 4,10 I) 37805,58 

Sum pukballast . . . . . . . . . . . . . . . . . . km 157,7 10775,78 1699341,68 

C. Oplast., ulkj. p,k ............. 
" 

- n - 5217,74 822837,41 
D. Løftning og pakn. ............... - ,,- 4 188,45 660 519,23 
E. L" til togbetj. ................. 

" 
- n - 1705,18 268 906,94 

F. Vedlikehold, lok. og vogner. 

•• Vedlikehold . . . ............. 83386,57 
b. Løn til vognvisitør ......... 6495,97 
<. Prov. lok. slald vandst. 28 197,35 
d. Montering lok ......... 725,19 

Sum vedlikehold ................. km 157,7 753,36 118805,08 4543533,08 28 811,28 

11. Skinntgong. 

A. Skinnelægn. inkl. presning ......... km 157,7 1229,21 193846,75 
B. Justering og puss ................ 

" - ,,- 2715,44 428225,62 
C. Vedlikehold Sko spor ............. - u - 2467,04 389052,10 1011 124,47 64 11 ,70 

12. ult av lok. og vogner. . . . . . . . . . . . . . . . 48 917,74 48917,74 310,19 
13. Grusp. las/mo etc. ............... .... 51 468,57 51 468,57 326,37 
14. Unjtu/styr ......................... 112509,77 112509,77 713,44 
15. Undtrsk. midl. tra/ik ................ 7943,48 7943,48 50,38 
16. Divtr~ ................ . ....... l 959,74 1 959,74 12,42 

Totalsum: 9048402,28 57377,33 

'l Eksklusive stenanskaffelser 

Skinnemateriellet: Skinner, lasker og plater er levert Til overballast er paa den hele bane anvendt puk. 

fra franske, belgiske og tyske verker ved Comptoir Av pukken cr et mindre parti nemlig ca. 9200 m' haand-

d'Exporation des Produits Melallurgique, Paris og Stahl- slaat av overskytende slen fra lun ler etc. Pukken blev 

werksverband, Dilsseldorf. i almindelighel slaat av gamle anlægsarbeidere der paa 

Av de uimpregnerte sviller er ca. 40 % kontrahert grund av sin alder eller andet ikke kunne sættes ind i 

og levert av private leverandører fra de Skogdistrikter arbeidslagene. Pukken forøvrig er fre mstillet maskinslaat, 

banen gaar igjennem, ca. 49 % levert fra svillekontoret, og levert fra anlæggets 4 pukverker ved Skjærli p. 830, 

ca. 5 % fra Trondhjem og Hamar distrikt og ca. 6 % Valøkken p. 2700, Drivstua p. 9 ISO som samtlige ligger 

er fra anlæggets egne sagbruk. Samtlige impregnerte paa banens nordre del samt Grønbogen p. 5 160 paa søndre d. 
sviller er levert av svillekontoret. 

IV. Pukverker. 
Ill. Ballasi. Skjærli pukverk var i drift fra februar 1913 til september 

Som underballast er anvendt kult og grov grus. Til 1915. Bergarten i plIkverket er en skifer tilhørende de 

kult er anvendt sten fra Skjæringene og kllitballaslen grønne Sterenskifre. Den maa paa grund av skifrikheten 

er hvor tilstrækkelig sten har vært tilstede, gjort færdig betraktes som mindre godt pukmateriale. Der anvendtes 

efterhvert som planeringsarbeidel er skredet frem. Grus l kjæfteknuser. Stenen blev ultat fra eget stentak ved 

til underballast er anvendt over Opdalsmyrene og Fokstu- pukverket og pukken lagt i oplag ved siden av linjen og 

myrene I en tilsammenlagt længde av ca. 13 km. Grusen hvorfra sidespor førte ind til pukhaugen - se bilag nr. 39. 

er paa disse sleder oplæsset med gravemaskin og utkjørt Der blev ialt uttat 30 S88 m' puk med kostende paa 

med decauvillelokomotiv. pukoplagsplas av kr. 3,70 pr. ml. 
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Valokken pukverk var i drift fra november 1916 til 

april 1920. Bergarten bestaar av krystailinske skifre der 
gir en ganske god puk. Der blev anvendt 2 kjæfteknusere 
hvorav den ene var overført fra Sk jærli pukverk. Arran
gementet vil forøvrig fremgaa av bilag nr. 40 og 41. Der 
blev ialt uttat 74223 mS puk med kostende paa pukoplags-

med at skaffe nødvendige og Iste klasses forbruks

saker. 
Utgifter til reservedeler til knuserne utgjør som det 

vil sees en forhO ldsvis stor procent av pukkens kostende. 
Særlig tyggeplater gik der uforhOldsmæsslg meget av. 
Man var avskaaret fra at faa reserveplater fra de spesial-

plas av kr. 10,041 pr. m3. Pukverket med bestaaende fabrikker der hadde [evert knuserne og de man fik anskaffet 
huser og boder, skinnemateriel samt med en knuser og 
motor gik ved an[æggets avslutning over til Trondhjem 
distrikt uten nogen kredit for anlægget. Værdien av puk
verket kan anslaaes til kr. 13000 eksklusive arbeider
boliger. 

Drivstua pukverk var i drift fra juni 1918 til juni 1920. 
Bergarten er gneis nled kvartsaarer. Den er seig og dyr 
at utvinde men gir en god puk. Der blev anvendt 2 kjæfte

knusere hvorav den ene var overført fra Grønbogen pukverk. 
Arrangementet vil forøvrig frcmgaa av bilag nr. 42. Driv
stua pukverk var utstyrt med et lite elektrj~k :m læg hvor 
kraften anvendtes ti1lys samt til drift av pumpe fo r kjøle
vand til de 2 raaoljemotorer, hvorav den ene der var paa 
40 HK, foruten en stenknuser ogsaa drev det elektriske 
antæg. Der blev ialt oparbeidet 33 220 m' puk t il et kostende 
paa pukoplagsplas av kr. 14,53 pr.' m3. - Pukverket 
med huser, skinnegang, elekt risk anlæg samt med en motor 
og knuser gik ved anlæggets avslutning over til Trondhjem 
distrikt uten kredit for anlægget. Den anslaatte værdi 
herav er ca. kr. 16300. 

Orønbogen pukverk var i drift for 'antæggets regning 
fra feb ruar 1914 til oktober 1922. Bergarten er her en 
gneisgranit . Den er billig at sp rænge og gir en ypperlig 
puk. Pukverket er anlagt mel1em øvre og nedre linje ved 
Grønbogen vendetunnel, saaledes at kulten tilføres knuseme 
fra øvre linje delvis fra tunnelen og delvis fra eget stentak 
ved forskjæringen og pukken oplastes fra rampe eller er 
tippet direkte i vogner paa nedre linje - se bilag nr. 43 

og 44. Der blev fra begyndelsen anvendt 2 kjæfteknusere 
senere efter sommeren 1918 er 1 knuser blit anvendt. Der 
blev ialt oparbeidet 65970 mS til et kostende paa puk
oplagsplas av kr. 6359 pr. m3. Grønbogen pukverk gik 
likeledes over til Trondhjem distrikt uten kredit fo r anlæg. 
get. Den anslaatte værdi herav er eksklusive arbeider
boliger kr. 14 200. 

Angaaende de forskjellige utgifter t il disse pukverkers 
anlæg og drift henvises til det paa bilag nr. 45 opsatte 
utgiftssammendrag. Pukkens kostende varierer som det 
vil sees meget sterkt i de forskjellige pukverker fra kr. 3,70 

pr. m3 i Skjærli til kr. 14,53 pr. mS i Drivstua. Dette skyldes 
utelukkende prisstigningen idet Skjærli pukverk var anlagt 
før verdenskrigen begyndte og driften avsluttet allerede 
i september 191!i, mens Drivstua var anlagt og drevet 
under høikonjunkturen i aarene 1918-20. 

Paa bilag nr. 46 er sammenstillet endel statistik vedkom
mende pukverkdriften. Ved sammenligning mellem driften 
i de forskjellige pukverker maa taes hensyn til prisstig
ningen under høikonjunkturen samt til vanskeligheten 

fra andre verker, var tildels av meget daarlig kvalitet. I 
Valøkken pukverk utgjør utgiften til knusereservedeler 
som det vil sees av sammenstillingen betraktelig mere 
end ved de øvrige pukverker. Grunden hertil er at de i 
Valøkken anvendte Marsdenknusere av hensyn til trans
porten til pukverket var utstyrt med løse vangeplater 
med nagleforbindelser med de til vangene fæstede forskjellige 
deler av knuseme, istederifo r helstøpt ramme om hele 
knuseren. Nagleforbindelsen blev ved de vOldsomme 
rystelser og støt disse maskiner utsattes fo r løs hvorved 
knusernes fors kjellige deler blev uforholdsmæu ig anstrengt. 
Man hadde til stadighet brud paa forskjellige deler tildels 
paa' de største og kostbareste saasom paa sidevanger, 
hævarm, svingkjæve elc. likesom ne<lslitningen av lagere, 
kiler var uforholdsmæssig stor. Dertil kom at knuseme 
ved den stadige indsætning av nye deler ikke blev saa 
godt ti lpasset som de burde være. De anvendte motorer 
funksjonerte bra i samtlige pukverker. 

V. OverblJgningsarbeider. 

Skinnelægning og ballastering foregik fra banens begge 
endepunkter og begyndte paa nordre del ved Støren høsten 

1914 samt paa sond re del ved Dombaas hosten 1915 

og fortsatte med avbrytelser hvert aar eftersom plane
ringen blev fæ rdig og blev avsluttet 8de juni 1920 da skinne
tippen nordenfra og søndenfra blev sammenkoblet ved 

p. 9983 søndre del (se fig. 24). 

Ballastering foregik i forbindelse med skinnelægningen. 
Pukken blev oplastet med gravemaskiner og utkjørt med 
tog. Endelig justering av den hele bane blev utført vaaren 
og sommeren 1921. Sommeren 1922 allsaa et aar efter 
banens aapning for drift maatte linjen paa en kortere 
strækning i Opdal løftes og justeres paany likesom puk 

• . '.y 
, 

~ 

Fig. 24. Skinnegang f .... nord og 1)'4. mU~I. 
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maatte utkjoTl'S over den hele bane. Grunden hertil var 

nedkjoring og sammentrykning av ballast- og undergrund 
ved kjøringen med de ved driften anvend te tunge maskiner 

og forho ldsvis store kjorehastigheter. Endel puk blev 
vel sandsynligvis ogsaa trykket ned i drænasjen. 

Overbygningsarbeidene er forøvrig utfort efter følgende 

regler for skinnelægning og justering ved Dovrebanen: 

Skinndægning. 

I. Skinrler. Der anvendes 35 kgs skinner med normal· 

længde = 12 m. 
Behandling av skinner: 
Naar skinner skat avlastes - lastes av vogn eller 

tralle _ skal de behandles med forsiktighet. Man maa 

sørge for at de falder paa træunderlag. Paa samme 
maate skal der under spikringen utvises forsiktighet. 
Et feil slag som (ræffer foten kan let skade denne, saa 
spræk eller brud senere opstaar. Sterke slag paa 

skinnegangen er en uting som ikke bør finde sted. 

2. S~iIltr. Behandlingen av sviller: 
Stabling av sviller maa foregaa saaledes at der 

ikke er over 9 sviller i hver flo, og at der mellem hver 
flo lægges mel1emlæg av lækter. Svillenes dimensjoner 

er 2,50 x 0,25 x 0,13 m. 
For 12 m; 11 ,95 m (hvit) og 11,90 m (grøn) lange 

skinner anvendes 17 og for 11,5 m og I 1 m lange 
skinner 16 sviller. Skjøtsviltene anbringes i avsland 
225 mm fra skinnenes ender regnet til svillenes midte. 
De øvrige sviller fordeles paa like store avstander 

mellem skjøtsvillene. 

for 12 m skinner er avstanden _ 722 mm. 

for 11,5m skinner er avstanden - 691 mm. 
for 11 m skinner er avstanden 660 mm. 

Skinnenes leie paa svillene gies ved kileformede 

underlagsplater en heldning av 1 : 20. 

3. Sporulvidelse i kurver. I kurver med radius under 
300 m anvendes en utvidelse efter tabel 57. 

Tabel Si. 

100-150 
150-249 
2>0-299 
300 

Utvid. lIe 

15 mm 
12 " 
10 " 
O " 

Den ylre skinnestreng lægges efter kurven og utvidel

sen foregaar ved forskyvning av den indre skinnestreng 
mot kurvens (entrum . Sporu tvIdelsen begynder ved 

overgangskurvens begyndelsespunkt B (OB) og stiger 
jevnt til den i punkt C (DE) har faat sin fulde værdi. 

4. Vormerum. Skinnene lægges med mellemrum (varme-

rum) saaledes: 

Over :!/J' R - 3 mm. 
Mellem 29' og 20· R - 4 mm. 

-,,- 19· " \O. " - 6 

Mellem 9' og O· R - 8 IIIl11· 

- ,,- I' til -:- 10' " - 10 

- ,,- -'-- 1 t" " -+- 20· - \\ 

Under -:- 20' ,,_ 12 
" 

for at hindre at varmemellemrummene blir mindre 

ved den endelige justering end efter reglene er det 
nødvendig at skinnesporet lægges saa nøiaktig som 

lIIulig i horisontal- og vertikalplan. 
Det paalægges skinnelæggerformanden at indsikte 

skinneskjotene forinden mellemlagsblikkene borltaes 
og han skal og maa paase at skjøtene flukter best 

mulig baade I horisontal- og vertikalplan, samt paase 
at skinnene ikke ligger skjevt ilasken. Saadan stilling 
som fig. 25 viser lIIaa skinnen ikke ha. Varmeblikkene 

sættes ind fra siden - aldrig ovenfra. 

! 

i 1.CJIr. t 
.·i(l'. \!ro. SkiIMb"'l"ils· 

5. Skruemullernt anbringes paa sporets yttersider. 

6. Skinneprtsning. For kurver med radius 1000 m og 
derunder gies skinnene ved presnlng en permanent 

krumning avpasset efter skinnens længde og kurvens 

radius. 
Pilen paa skinnenes midte for den endelige kurve 

kan beregnes efter formelen: 

\' p ~ _ hvor P betegner pilen, l = skinnens længde 
SR 

og R kurvens radius. 

7. Skinlle/ordtling I kurvtr. Til utjevning av Iængdc-
forskjellen mellem indre og ytre skinne i kurver anvendes 

de dertil bestemte 50 mm kortere kurveskinner = 11 ,95 

og 11,90 m 
Underlagsplater, lasker, skruer, fjærringer, dogs 

(spiker) skal leveres i bestemt antal til skinnelægger

formanden og der maa føres kontrol med at disse 

gjenstander ikke gaar tiJspilde. 
Skinnelæggerformanden skal for hver dag føre 

nøiaktig fortegnelse (notiSbok) - efter bestemt skema 
_ over de i sporet nedlagte skinner saavel i hoved

linjen SOlli paa stasjonssidespor. Fortegnelsen gjælder 
længder, skinnens fabrikmerke, kontrollørens merke, 

aarstal for fabrikasjonen, datum og aarstal for ned

Jægning. 
SkinneJæggerformanden fører nøie tilsyn med laske

boltenes tilskruing og spikringen (doggingen). folkene 

maa vænnes til at faa doggen lodret ned. Maa en dog 
optaes, plugges hullet i svillen før ny dog slaaes ned. 

Pluggen maa dyppes i tjære. 
Forøvrig foregaar skinneiægningen saaledes: 
fra svillevognen, som i transporttoget staar u'!Ild

delbart bakenfor skinnekobbel og platevogn, bæres 
først ut svillene som lægges i indbyrdes riktig avstand 
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ved hjælp av skinnemaalei, som er fo rsynt med den 

nødvendige inddeling. Derpaa utlægges skinnene, 

der fra skin nekoblet lægges paa tralle i den orden de 

skal ligge i skinnegangen. Saasnart uttrallingen, der 

foregaar paa de løst utlagte skinner, er færdig, begynner 

paasætning av lasker, underlagsplater lægg~ paa 

svillene og spikringen (doggingen) begynder. For 

spikringen begynder maa der paa skinnene f;e ttes , 
kridtmerke for hver svi1lemidle. Efter disse merker 

reguleres da svillene av spikringslaget før doggen 

slaaes i. Skinnekoblet maa være oplæssel saaledes 

at skinnene ligger i rækkefølge som de skal Iltia'6ges. 

Der maa være mellemlag :IV 1 %" x ' ," jern rnellem 

hvert skinnelag. Disse mellemlagsjern følgel det S? llHle 

kobbel tilbake. 

Jus/tri IIgsarPeidt. 

Ved justeringen gjælder det særlig 3t f:ln r"kt ige over

holdtr og vertikale utjevningskurver. 

I. OVtrhøidtr: I alle kurver anvendes overhoider, idet Y trI) 

skinnestreng lægges hoiere end den indre der beholder 

sin normale høidebeliggenhet. 

Tab e I 58. 

Kurvor med O" " rhllid e 

rad,,,. f or b .. "cr For l/anor 
""dor or r".n;n;; l1nd ~r drHt 

200- 249 130 111m 120 m111 
250- 299 120 ' 

" 
110 

" 300- 349 110 100 
300- 399 100 !lO " ,00- ' 99 90 " 80 ,. 
500- 599 80 " 70 " 500- 699 75 

" 65 " 700- 799· 70 " 60 " 800- 899 65 55 
91JO.- 999 60 " 50 " 1000- 1099 55 " 45 

l 100- 1299 50 
" 40 

1300- 1499 45 " 35 " 1500- 1699 40 " 30 
1700- 1999 35 " 25 " 2000- 3000 30 " 20 " 3 100- 5000 25 15 
5000- 7000 20 " 

10 
" 7000-10(0) 15 

" 10 " I1 (0) og derover \O 
" 

10 
" 

Endepunktene for overhoidera111pe og overgangs_ 

kurve falder sam men. Men hvor retJinjens længde 

tillater det skal overhøiden være naad ved overgangs

~urvens punkt A (K P). Dog maa paasees at dtn minste 

avstand me[[em 2 overhoideramper ikke blir mindre 

end 20 m (se fig. 26). 

I kurver med overhoide, men 'uten overgangskurve, 

lægges overhøiderampen hdt i retlinjen og saaledes at 

den fulde overhoide om mulig er naad en skinnelængde 

foran kurvens begyndelsespunkt K P. Overhoideram

pen utregnes da efter 2 °/00' Men det maa arlid erindres 

< 
'< ~ dlf, lil", ' ," , , -. 

" fM) ()~) .- , 
,< 

Vu' /tir/mnl lØ? .. y~r,.s,,-,ø~ ......... # ,,~/I .. ~ ",#I""A,yt'" ph; 

i "y-vIJ"'''u''_l'lnJ h!'yI?;U""J-"~ en/~pv"At. , 
."g. ll8 Ovcrhøide r""'l" l. 

at ei ~r maa være minst 20 m mellem o\'crhøiderampen 

ved konirakurver. Ved sammensatte kurver fores over

hoid~n for den skarpeste kurve frem til fælles kurve

punkt, hvdrefter overhoiden uljevnts ved en rampe 

av 2o/1JoJ stigning ind I den slakcre kurve. 

I kurver til samme side, mtn adskitt med retJinje, 

bibeholde~ den slakere kurves overhøidc i retlinjen og 

utjevnes efter foransuaende regel 11101 tien skarpere 

kurvc. 

2. Vcrtikale o~rrgallgskurver. U/jCVTlillgskllfVCr Til utjev

ning av brytningen ved stigningsforamlringer ind

lægges i vertikalplanet kurver med rildi S 5 (0) m. 

Paa og ved stasjoneI kan stigningsforandrin,.; ~r utjevnes 

ved indlægning av kurver i vertikalplanel med 2000 

m radius. Tabel 59 utviser utjevningens .engde paa 

hver side av brytningspunktet, samt hvow;egct bryt

ningspunktet skal hæves eller sænkes, na 'lf der gaaes 

over fra horisontal linje til stigning elh r fald som 

i tabellens forste kolonne angi!. 

Tabel59. 

•• • 8 . ,. ,. 
K"rver",di" . i m e tcr 

Stigning . .., ,.., ,.., ,.., 
eller 

Utjoyn;np"y. t""d Brstni"gw lm"~ te t hævel 
' .. \d 
"00 

ener ~,,·n" r. 
m ",m 

25 60 2' 360 155 
20 50 20 250 100 
19 47 19 220 90 
18 45 18 205 80 
17 42 17 175 70 
16 40 16 160 65 
15 37 15 135 55 
l' 35 l' 120 50 
13 32 13 100 40 
12 30 12 90 35 
11 27 11 75 30 
\O 25 \O 60 25 
9 22 9 50 20 
8 20 8 'O 15 
7 17 7 30 12 
6 15 6 20 9 
5 12 5 15 6 , 10 , 10 , 
3 7 3 5 2 
2 5 2 2 l 

3 O 

BP nivelleres ind med sin besterr te hU:1 ~ uten hen-

'Y" til utjevningen, men paa grt.,spæl:n BP skrives 

hvor meget brytningspunktet skal sænkc3 eller hævcs 

[ 91 l 



VB . 

Vl. 

'Flg. 28. S"illopJIkkoma.ldll. 

paa gTund av utjevningen (se fig. 27). Nlvellementct 

danner saaledes tangenten til overgangskurven, og man 
faaT en penere overgangskurve paa den maate. Tabel
len kan selvfølgelig ogsaa benyttes ved overgang fra 

en stigning til en anden eller fra et fald til et andet 

i hvilket tilfælde differensen mellem de to heldnings

vinkler blir den stigning eller det fald, som er angi! 

i tabellens første kolonne. Prøven varte i 3 timer og resultatet vil fremgaa av 

Pakning. 

Skinnene skal ligge frit over ballasten. 

Pakningen skal utføres saaledes at alle sviller erholder 

noiaklig ens bæreevne. Særlig omhu skal utvises under 

pakningen av skjotsviJlene. Til pakning brukes pakhakker 

og pakspet. 

Pakningen for en sklnnelængde foregaar fra endene mot 

midten, hvorefter tilsist skjolsvillene dterpakkes. Det er 

heldIg under grusning at skjøtsvillene pakkes en smule 

hoiere end de øvrige sviller. De enkelte sviller pakkes først 

tabel 60. 

I tabellen er benyttet følgende priser: 

timeverk kr 0,80) 
kg bensin .. 0,69 priser fra oktober 

" motorolje " 1,00 

samt for siste rubriks vedkommende : 

timeverk 

kg bensin 

" motorolje 

kr. 0,80) 
,,0,35 pnser fra 1913-14 

" 0,55 

1916. 

omkring og under skinnene, derpaa indover mot sporrnidte. I rubrik 5 er anført tiden for oppakning av l svilleende. 

Under svillenes midtre parti _ ca. 60 cm bredde _ pakkes Det fremgaar av denne kOlonne at maskinpakningen viser 

naget løser~. Under og ved siden av skinnen bør svillene en nogenlunde konstant tid pr. sville, mens tiden for haand-

efterpakkes. Skiols~ille/le Inaa elttrpakkes. Ved spor- pakningen viser jevnt stigende tendens etterhvert som det 

veksler pakkes omhyggelig under og ved siden av hver lider ut i arbeidet. 

skinne. Der maa pakkes særlig omhyggelig under og ved Som det vil sees viser p røve nr. I for haandpakningens 

siden av krossingspis og tungeraI. vedkommende et tidsforbruk av 1,56 mlnut pr. svilleende 
mens prøve nr. VII viser 3,18 minutter, altsu mere end 

S~illepakktmaskilltr. det dobbelte. Denne store forskjel kan forklarts derved at ar-

Til overbygningsarbeidet blev der anskaffet 2 for- beiderne i begyndelsen oiensynlig hadde stor lyst til at vise 

Sk jellige typer svillepakkemaskiner av henholdsvis ameri- haandpakningens overlegenhet. Men den energi, som fra forst 

kansk og tysk konstruksjon. av laes l arbeidet, kunde ikke holdes vedlike. Man er til-
Den amerikanske svillepakkemaskin, fig. 28, var av fa- bøleHg til at tro, at tiden pr. liaandpakket sville vil bli endnu 

brikat Jngersoll Rand Compani og blev provet og anvendt paa litt større efter en hel dags ' arbeide, saa meget mere som 

nordre del. Maskinen er en 12 HK. bensinmotor med kom- provene blev foretat med vante pakkere. 

pressor montert paa tralle og forsynt med to stampere. Av Tubrik 6 sees forholdet mellem ydelsen ved maskin-

Den blev anskaffet høsten 1916 og blev da en kortere tid og haandpakning. Ved prøve V Il viste det sig saaledes 

prøvet paa justertip. Det viste sig under justeringsarbeidet at maskinpakningen gik 2,25 ganger saa fort som haand-

at en brukbar opgave over maskinens effektivitet sammen- pakningen. Mens 2 haandpakkere pakker 100 sviller vil 

lignet med haandpakning ikke lot sig opstille efter erfaring 2 maskinpakkere greie 225. 

fra dette arbeide, idet pakningen under justeringen viser Rubrik 8 angir forbruk av bensin og motorolje. Brænd-

for store variasjoner paa grund av ujevne loft og de mang- selsforbruket er 4,3 kg bensin pr. time, mens firmaets kata-

foldige arbeider der griper ind i hverandre, hvorved man log angir et forbruk av 1% gallon eller ca. 4 kg. Brænd-

har vanskelig for at angi hvor mange timer der medgaar til selsforbruket vilde sandsynligvis kunne reduseres noget, 

selve pakningen, hvor mange til løftning, puss etc. For hvis maskinisten hadde kjørt maskinen i litt længere 

at faa en paalidelig sammenligning mellem haandpakning tid. 

og maskinpakning blev der samme høst foranstaltet en Av rubrik 9 sees omkostningene ved pakningen. Det 

prøve paa Soknedal stasjon hvor der var jevnt løft. viser sig at med de daværende priser paa bensin og motor-

[92 ) 

, 



Tabel 60. 

Sammenstilling av omkostningene ved maskinpakning og haandpakning av sviller. 

(1 timeverk regnet efter kr. 0,80, l k~ bensin kr. 0,69 og I kg motorolje kr. 1,00). 

, , 8 , , 8 

Å'· Ydel-
Antal vend t 

Tid pr. IIOd e r-
Prove llalldnpakning )[ . " iUo-. ville_ hold tid i 

N •. Haaudp .. kning H ender ende 

" minut- llin. -' ,,, li 

M 
(Maskinist 

16 22 1,37 114 
1. + 2 mand) 

H (2 mand) ........ 16 25 1,56 100 

M (3 mand) ........ 21 31 1,48 161 
11. 

H (2 mand) ........ 13 31 2,38 100 

M (3 mand) ........ 21 30 1,43 172 
Ill. 

H (2 mand) 13 32 2,46 100 

M (3 mand) ........ 17 24 1,41 209 
IV. 

H (4 !nand) ........ 17 25 2,04 100 

M (3 mand) ........ 17 25 1,47 208 
V. 

H (4 mand) ........ 17 26 3,06 100 

M (3 mand) ........ 17 24 1,41 217 
VI. 

H (4 mand) ........ 17 26 3,06 100 

M (3 mand) ........ 17 24 1,41 225 
VII. 

H (4 mand) 17 27 3,18 ........ 100 

olje bli r maskinpakningen betydelig kostbarere end haand

pakningen. 
Prøve V 11 viser saaledes for haandpakket sville 17 ore 

og for maskinpakket sville 27,6 ore. 

I...ægges prisene for bensin og olje som de var for krigen 

til grund for beregningen, faar man det resultat som er 

angit i rubrik 10 fo r den maskinpakkede sville. Forskjellen 
blir da 2,7 pr. sville til ford el for haandpakningen. Haand

pakning viser sig aJtsaa tilsynelatende at være billigere 

end maskinpakning. 
Man hadde forovrig det bestemte indtryk at pakningen 

blir bedre og jevnere utfort ved hjælp av presluftpakkerne 

, 8 o " 
Samlet Fe rbruk 

OmkOl'tuinge r i 
Omk(HIt-

ning".. for-autal ti..., pr. Ivil le lloOO..- utlla.t nor-time- Bou, in 
olje male prisor vork 

lli". >,. >,. " H " 
66 1,58 , 0,18 26,9 19,2 

50 8,2 

93 2,22 0,26 28,9 20,7 

62 12,7 

90 2,15 0,25 27,9 19,9 

64 13,1 

72 1,72 0,20 27,6 19,7 

100 15,7 

" 1,79 0,21 28,7 20,5 

104 16,3 

72 1,72 0,20 27,6 19,7 

101 16,3 

72 1,72 0,20 27,6 t 9,7 

108 17,0 

lang stans i pakningsarbeidet for hvert forbipasserende tog. 

Denne ulempe er avhjulpet ved den foran nævnte tyske 

konstruksjon der er opfunnet av Regierungsrat Hampke, 

Altona, og som nu leveres av A/G. Fried. Krupp, Essen. 

Der blev til prøve paa anlæggets søndre del i 1921 

anskaffet S stk. svillepakkemaskiner av denne type, fig. 29. 

Den tyske maskin arbeider efter et andet princip end den 

amerikanske, idet den istedenfor kompressor har en luft

pumpe direkte koblet til motoren hvorved den arbeider 

med tryk og sugning paa stemplet i stamperen. 

Motor, luftpumpe m. v. er montert paa en jernramme 
(slæde) der under arbeidet hviler paa svlllene, utenfor og 

likesom svillene ikke blev beskadiget som det ofte er til- langs skinnestrengen. KonstruksjonshOiden er saa lav 
fælde ved haandpakningen, naar arbeiderne ikke er for- at maskinen ligger utenfor det fri profil hvorfor den ikke 

siktige nok. behøver at fjernes naar tog passerer. 

Da prisene paa bensin og motorolje stadig blev høiere Paa hver ramme er ved siden av hverandre montert 

under krigstiden kom maskinen ikke senere til anvendelse 2 motorer med ti lhørende 2 luftpumper. Der er en stamper 

ti l hver motor og pumpe. under justeringsarbei.det, men den blev h,østen 1919 anvendt 
til oppakning av skjøter paa nordre del. Uet viste sig at 

skjøtene efter at være maskinpakket stod bedre end 

efter haandpakningen. Dette moment gjør at man mener 

Nedenfor gjengies efter fabrikkens katalog endel data 

vedkommende disse maskiner. 

at kunne anbefale maskinpakning ved vore driftsbaner, men Totallængde av maskinen ekskl. luftslange og 

da bør, hvis denne maskintype kommer til anvendelse, 

maskinen være utstyrt med 4 slampeTe, saa man med den 

dobbelte effekt kan spare l maskinist. 

Den største ulempe ved disse maskiner er at de maa 

taes av sporet for tog eller krysse paa stasjon. Dette kan 

i det terræng vore baner i almindelighet gaar foraarsake 

stamper ................................. 212O 

Konstruksjonshøide ......................... 195 

Konstruksjonsbredde ..............•..•...... 380 

Stempeldiameter, luftpumpe .......... •...... 110 

StempeldIameter, motor 

Stempelslag 

70 

70 
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Vekt av maskin i driftsfærdig stand 

ekskl. luftslange og stamper..... 110 kg 

Vekt av I stamper med tilhørende 

slanger . . . . .. 23 " 
Brændselsforbruk pr. dagsverk (8 t.) 

ca. ....... .. . . . . ..... . . . . . . . . . 14 " 

Totalt oljeforbruk ca. ........ . 

Under pakningsarbeidet anvendes 2 maski· 

ner med 4 stampere. En maskin langs hver 

skinnestreng med en stamper paa hver side 

av skhmestrengen. Svillen pakkes kun fra en 

side. Saasnart en sville er fæ rdigpakket trækkes 

maskinene paa svillene frem til pakning av 

næste sville. 

De til Dovrebanen leverte maskiner av 

denne konstruksjon var den første model 

fabrikken lever te og hadde av den grund 

enkelte konstruktive mangler. Særlig voldte 

startningen av motoren vanskeligheter. Maski· 

nene er derfor sendt tilbake for a t forawires 

overensstemmende lIIed fabrikkens moj~ 1924 

som er forbedret efter de erfaringer der er gjort med 

forstnævnte mode!. 

Man kan, da man ikke fik disse maskiner I ordentlig 

sving, ikke opgi nogen erfaringsresultater med hensyn til 

pakningens kostende sammenlignet med haandpakning, men 

erfaring fra tyske baner viser at maskinpakning i forhOld 

til haand pakning blir minst like billig og leverer et bet rak 

telig bedre arbeide. 

VI. Akkordpriser. 

Overbygningsarbeidet er utført paa akkord. Akkord

prisene steg naturligvis sterkt fra overbygningsarbeidets 

paabegyndelse til dets avslutning. 

For skinnelægning betaltes saaledes hosten 19 14 og l!i 

i gjennemsnit ca. 0,30 pr. I. m spor og 19 19-20 i gjen-

~';g. \!l. SvilL~""kkom ... ki" i arbeldo. 

Berkaak i desember maaned 1915. Driften blev i desember 

maaned 1917 utvidet til Ulsberg st. og i desember 19 19 

ti l Opd al st. (km. 71 ,83 Ira Støren). Den midlertidige 

drift var hele t iden underlagt og administrert av anlæggets 

Iste avdeling i Støren. Der blev kjørt et tog for gods og 

passagerer ned til Støren om morgenen og tilbake samme 

dags aften 3 dager I uken i korrespondanse med tog til 

og fra Trondhjem. Trafikken maa sies at ha vært god 

den hele tid og var til sine tider særlig i aarene 1917- 18 

og 19 usædvanlig stor særlig paa grund av de store vedlor

sendelser i disse aar. Man maatte i denne tid stadIg 

kjøre ekst ra godstog paa de dager da rutetoget ikke 

kjørle. 

De større stasjoner Berkaak, Ulsberg og Opdal og i 

den siste tid ogsaa Soknedal blev betjen l av egne ekspe-
nemsnit kr. 1,10 pr. l. m spor med fortje neste henholdsvis ditorer, mens smaastasjonene bet jentes av Jinjeperso-
a kr. 0,80 og ca. kr. 3,00 pr. time. nalet. 

Lohning og pakning var i de samme aar betalt med 

kr. 0,60 og kr. 2,40 pr. l. m spor for 15 cm løft og tillæg 

for overløft - med fortjeneste av henholdsvis kr. 0,70 

og kr. 2,60 pr. lime. 

J ustering og puss betaltes i 1921 med kr. 1,80 - 2,00 
pr. l. m spor, med en fortjeneste av kr. 2,70 pr. time. 

Akkordprisen paa skinnepresning steg fra kr. 0,50 og 

0,70 pr. stk. for henholdsvis retskinner og kurveskinner 

til kr. 1,50 og kr. 2,00 pr. stk. 

De her anførte priser og forljenester er gjennemsnit.,ge 

i disse aar. 

VII. Midlertidig drift. 

[ henhold til arbeidsdepartementets bestemmelse av 

14-12 - 15 blev midlertidig drift for anlæggets regning 

igangsat paa Dovrebanens nordre del mellem Storen og 

Billetter solgtes av konduktørene paa toget. Lokalgods 

mellem Dovrebanens stasjoner blev fraktberegnet og ind· 

kassert av ekspeditørene, mens alt gods til og fra driftsba

nene blev fraktberegne t av henholdsvis mottager- og av· 

senderstasjon paa disse baner og blev godskrevet anlægget 

ved postering gjen nem hovedbokholderen, dog betalte 

Storen st. direkte til anlæggets kasserer. 

Den midlertidige drift blev indstillet den 15. september 

1921 et par dager lor banens aapning og regnskapet er 

endelig opgjort med et undeTllkud av kr. 7943,48 der er 

debitert anlæg.:::els konto C. 

Angaaende den midlertidige drifts utgifter og indtækter 

paa de fOTllkjellige poster henvises til regnskapsoveTllikten 

tabel 61. 
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Tabel 6 1. 

Regnskapsolltrsikt for midlertidig Iro/ik pr . ~/6 192J. 

t;tgHt 

Lon til togbctjening og ekspeditør 
" "linjebeljening .. 

Forbrukssaker: kul, ved, olje etc. . .... . 
Vedlikehold av lokomotiver og vogner .. . 
Snerydning ... .................. . 
Prov. vandforsyning ........... . ...... . 
Diverse: (Annonser, erstatninger, skcmaer, 

billetter, div. matr.) ........ . . . 
Leie av lokomotiv og vogner .......... . 

256 282,94 
31417 1,81 
317 324,80 
63 398,17 
37 637,42 
13313,16 

30 543,58 
12144,33 

1104816,81 

I ud t..,kt 

Bili cisalg ................... ' .. . 
Frakt for lokalgods ......... ..... •..... 

" v. Støren st. . ......•..... 
" " Hovedkassen ............ . .... . 

For ekstratog . ............... . 
" militærtransport ................... . 

Ilelo!, 

203224,45 
1929 1,15 
35 569,21 

735 057,64 
7 878,00 

814,55 

Utsætn ing av vogner, hus- og tomteleie .. 7 646,10 
Frakt for ved til T rondhjem distrikt 50 980,95 

" " matT. etc: for Dovrebanen 35 283,28 
" "gods til private for 23-12 1915. 1 128,00 

Balanse: Underskud ....... . ...... ' '-'-'-''_:-:-0':..;:943;::''",48 

1104816,81 
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Bilag nr. 38. 
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UtBil/sammendrag vedkommende Dovrebanens pukverker. 

I'ukvork . , , .. ' I Skj,u.1i Oronbogen Valok);on Driv I t" .. 

Drift~tid • , , , .. . .. . Foll."". 1913 IO I)tomoor lIli5 FobnI'" lUi 4 .oktoOOr 1\)21 NU"Ollloor 1916 april "'" Juni !918 -Juni ,,., 
I'"k o pa.boidot i.lt. . .. . ... 005S!3 lil" 6.\ 0,9 mS 74223 m" 33m ,n" 

OOlkoltn;ng'r Omkmtningo. Omko.tn;n lØ r Omkmtningor 

1'1'. I'ro- "I'. " ~ 

I 
"I'. 1':.0-

1'1'. I " ~ Utg i ft.ammondl'ag 
. ' o .. d~U Tota l ffi' e"nt.- } 'urdelt Total ... ' een t-

~'ordelt Totel m' ,~" Jo'o rdelt Total ffi' Cent.-

plt" 
v i. p.' ,-i, p.' vi. 

puk 
vi. 

fordelt furdelt rOrUcltl fordolt 
K • . Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. K.. Kr . I , Kr . K ... K r. Kr. Kr. Kr. •. 

/. Afllægsulgl/ter. I 
Fundamentering, transp. etc. av maskiner 3 225.3~ 6070.47 7207,24 95R5,31 

Anlæg av transportspor ... .. .. ' .. .... 519,59 10202,31 10 9-13,01 2973,45 

· · undergang for transporlspor. 1 635,6-1 

· · sidespor .. . .. .. . 2 8~6,1 8 4636,63 5323,87 

· · lasterampe ... ... . ... 35:>4.51 4224,72 

· · vandledning ........ .. 913,00 3 111 ,96 9447,81 3262,43 -· • provisoriske hus, skur elc . . . 200.00 2535,58 3 7~9,56 12 32~.38 8 
Elektrisk Iysanlæg· .. ..... ... .. . 2853,62 --Oparbeidelse av brud, avdækning etc .. 7301,91 12159,90 0,397 10,7 1291!l.95 -12836,60 0,6'19 10,2 14 785,44 50 769,69 0,684 6,8 34 737,25 75285,03 2,27 15,6 

Il. Dri/tsutgifter. 
. 

,. Uttagning av slen, kulting, Iransport 
av kult, malntng av knusere, Irans, 

po,1 av puk Inklusive Illlæg for nal· 

skift, snelempntng etc. .... . ....... 81 SOO,SO ',664 72,1 266220,<14 ',006 63,5 516018,58 6,952 69,' 302651,32 9,11 62,8 

b. Drift av maskiner. 

Maskiner, reparasjon av maskiner, , 5282,46 29 571,23 46185,44 18315,29 

Brændolje . ,. ... .... ... . . . . . 4207,62 19 490,57 19560,11 19343,30 

Smøreolje .. . ' . .. ...... ... 1 175,64 6727,96 15421.18 901'1,82 

Belysning, diverse utgifter. 192.59 2739,28 2544,73 l 852,95 

Reservedeler .. .. ...... . .. ... 4716,53 15574,84 0,509 13,8 1961\4,99 78200,03 1,185 18,6 58564,Sfi 142276,02 1,916 19, 1 21423,/14 69948,20 2,11 14,5 

<. Vedlikehold av spor, huser m. v .. , 313,87 0,01 0.3 4909,:-0 0,075 l,' 4916,66 0,066 0,7 3584,87 0,11 0,7~ 

d. Avskrivning paa maskiner. huser m. v. 3534,7-1 0,115 3,1 27342,80 0,414 6,5 31441,68 0,423 ',' 31 127,11 0,94 1)6,4 

Kostende paa pukoplagsplas .... . . . . . 1 13,70 I . IlO,oHI \1 ,,63 1 
I) Kon t<> A, 



Sammenstilling vedkommende pukverkene. 
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J an. 1913 

UHM 

pilk 
m' 

}t,n,,"orknin<; 

Dri ft .... m .. . kine. 
I-----'-----,--- --;,IT-'---'---'-'---'----o,,:'-.. - " - " , , • • , • -I.on til m ... ki_ _ ________ '-'v. . • _ S u III 

n;.terog l'jru11' BOly",;ng'j Motor- r K"".e r_ post 
!.il topar""jon._ l.t"~ndoljo Motor· l'nu5er_ I,,,nega.,, ' C..:: rve- .... ~er"O_ 6, S, lO, 12, 

a.b<>id~r Imiltooljo . milreoLje elc. del". ,Ielor Hl. U, 15 

-1---::-,--;:--1----"" ---"';=--- -f---"'-"'-"--I 
Kg K.. Kg Kr. Kg I Kr. "r. "r. ~ r 

l,r. ",' I,r. ",' pr. m" I' •. m" pr. m" l,r ma I,r, m' pr. , .. " I,r. ",3 
I,uk I' ,k puk I,,,k pnk puk I'"k I",k I",k 

llotOrlypl K "".erIYI'" 

Kr. 
pr. m" puk 

Kr. 
pr. m' I",k 

SkjærIi ..... ... Sepl 1915 30588 
I Ilk. 20 liK l.tk.2O" X I0~ 

,Skandi,,- .MaT1ld~,,· 0,173 
r .... oljømolOr kj",rloknu,er 

---I-:=~:::;-I,~;:::;;':C:;'-I----I-
Febr.191 4 2ltk. 25 IlK 20Ik.20")(10" 

0,87'1 0,137 O,OH 0,026 0,O~5 0,012 
~I____ løkkellspllkvnk. 

Gronbogen .... 65970 ~;".ekA Iladlleld 0,448 1,191 0,296 0.0-11 0,050 0,072 0,0)2 0,0 12 0,0-l9 0,219 1,185 
Okt. 1922 _______ 1 ____ 1 ___ ....a.oljemot.oro- kjoe fteltnuO(lI"(\ 

Valakkcn ...... Des. 1916 74223 ~nk.9:l llK :.iOlk.2O"XHI' · 0,~1- 0,;&1~,099·- 0, 1~ - 0,053 0,013 ' 

0,006 .1 0,007 0,148 ~'E09 ~~~t~:rf&i~tU~~~ 

Drivslua ...... . 

920 
.SkAndia· .MaT1ldOI.' 0,62! 

April I ~ .... olj<lmot.o ..... kj",f' ek""oerG [ _____ -[_ 
0,03 1 0,089 0,700 1,916 

-f------1 
JUIlll918 
Junll920 

33220 AlIllaog L. tk. Ib,lflcld 0551 1,330 0,582 0,126 0,143 0,061 0,128 0,056 0,3 12 0,333 2,105 knusc r overfort 
""rekA 25 ilK kjroHo kllulor<l ' ' frll Gronbogen 

l I lk. ~5 HK :.l I lk. 2O"XI0:'1 1 molor med 

motOT<lr pukverk. ----c-- -l-----l,-----,--+-="---!---:---:-- - -c:-+-::-:-:~:-~,-:-_:_:_:-:-_::_:_::-: =""----
Sammendrag I 12tH 001 I 0,487 1 1,059 1 0,307 1 0,077 1 0,10-1 1 0,058 1 0,054 1 0,036 I 0.099 ' 0,412 1,499 

, , , , , ------ , ---
, , s , 

" " " " ; • " " " " Uttagniog ,.,. . ""n, kultning, Imn"pOrt a,· kuit·, ", .. tnins Av 1 
, 

"""n ..... tranSt,o.t " pilk inkl"ø;vQ ti]Ju,g 'o, nat.8kifl, Sprru"gsto(forl.orllk, tn"k etc, 
.kinn~gRl'g$nrbo;do, .n<lletllJloi"l:t ~tc, 

Sikkerhe,.- I 
~·o r· 

Uttat Tilla:g ~·"rbruk._ 
Su rn op ... ogtrlol tjene. 

I'ukverk Drifuti<l pilk AlLkor<l ~;bt ..... rbeide ,., uker 110m 
.-, Dyoa_ 

Lunto . 'K!ng - .. , . Smed· Su o, ",o Anmerkning 
1>,7,8 mit Sikrit I"fl tter 11&&1 ,~, ,~, 

, m' naukift Ikk" t...,kke. ., , Ae""l it 
Sobelit 

~ 
---

• 'm., I K" Timer I K .. Kr. K •. K, K, Itg I Slk. K, 
" I " Kr. pr. ",' 1". m" pr. ",I p., ,n i pr. ",' Ilt. ", I pr. ", I pr. ",I pr. m" p •. ",I pr, m" I'r. m" Jfr, m" pr. m' ,It, time 

I'"k p"k I'"k link Jluk pilk puk 1'"k I'"lo; I'"k ,,,,k pilk puk puk 

Jall. 1913 
. 

I) 0" ' 88 ! 
r) Smtdarb<>ldel ulf""1 av Skjærli . .. , 

Sepl 1915 30588 2,83 2,5 10 0.189 0, 1\8 

~ 
0.031 2,664 0,132 - 0,059 0,~03 0,003 0,772 

111:~t --- 1 . ) Ddvl. In,·endl ul,kul! Febr.1914 Gronbogen .. , 
Okt. 1922 65970 2,76 3,551 0,253 0,280 0,139 0,066 4,036 ~)O,08"2 0,0\4 0,061 0,477 0,005 0,063 om 1,135 . I~n 

,,, Omnbogtn , lunML. - -- -- --- ---
Val8kken Des. 1916 74223 3,86 6,239 0,237 0,333 0.'2 12 1 0, 168 6,952 0,132 0,0-1'2 0,089 0,5~ l O,OJS 0,093 0,817 1,4'0 , , April l 20 - - --- ---
Drivstua . JII111 1918 33220 2,9 1 7,840 0,299 0,556 0,2 18 0,496 • 9,1 10 0,134 0,043 0,0·14 0,3,~5 0,021 0,C97 0,871 2,321 , .. 

Juni 1920 

20HlOl l'a,20 5,072 1 O,2~5 
------ -------------

Sammendrag 0.320 0,157 0,168 5,717 0,111 0,026 0,067 0,461 O,ooS 0,081 0,575 1,383 



C, KONTO D OG .N - ADMINISTRA
SJON OG DIVERSE, 

Utgiftene ti l konto D, administrasjon utgjør ialt kr. 

3584800, der fordeler sig paa de forskjellige poster i 

tabe l 62 med de anførte beløp: 

Tab e l62. 

Lon til ingeniører .... . ...... .. 
Lon til kontorpersonale, materialassi-

slenter og bud .............. . 
Lon ti l opsynsmænd, stikningsformænd 

og fJi segutter . .. ................ . 
Anlæggcls bidrag til pensjon og hjæl; 

pekasser ........................ . 
Husleie .......... . 
Brænde, lys og renhold ............ . 
Konl orlnw'nlar og rl'k visifa 
Telefon, telegrammer og porto .. 
Utgift t il befordring ............... . 
Kostgodtgjørelse .. ... ..... . .... . 
Flytningsgodtgjørelse ..... , ........ . 
Geistlig betjening .. ........ .. ..... . 
Arkitekthonorar .. .. . ........ . 
Brokontoret 
Bidrag til ophold ved elementærskolen 
Andel i utgift til kartkonduktør ..... 
Trondhjem distrik t for adm. av resl-

arbeider ......................... . 

Utg ifte r </, 
Kr. 

973429,74 27, 1 

956 897,76 26,7 

843 403,60 23,6 

52610,12 1,5 
68 105,35 1,9 
62755,67 1,7 
66 048,25 1,8 
69822,77 2,0 

121 583,53 3,4 
114 935, 11 3,2 

18020,68 0,5 
34 770,59 0,9 
47 383,06 1,3 
3178,50 0,1 

21 567,00 0,6 
13366,88 0,4 

60000,00 1,7 
56 921 ,39 1,6 

3584800,00 100,0 

Oive~e utgifter ............... ~' ~' C"C'C'-=-='C::C"::---:c:':': 

Tabel63. 

UtgH~r '/, K.. 

Utgifter til riksforsikringsanstalten 331 972,61 20,3 
Utgifter til kredssykekassen ......... . 43315,22 2,5 
Forsørgelsestillæg for a rbeidere ..... . 603079,32 37,0 
Feriepenger for a rbeidere . ......... . 361 5 10,71 22,0 
Fribilletter for arbeidere og midl. per-

sonale ..................... . 121 952,80 7,5 
Lon til anlæggets læge ... ......... .. 24317 ,86 1,5 
Sykehus, medisin etc ............ . 23 113,63 1,4 
Utgifter i anledning av banens aapning 24970,63 1,6 
Brandskader .... -... .. ........ . 67957,43 4,1 
Storm- og fl omskader div. utgifter ... 35 509,79 2, 1 

-----
Totalsum: 1 637 700,00 100,0 

D, KONTO E - BROER, 

For linjens krysning med elve- og bækkeløp er ialt 

utført 27 broer og 8 elvetunler. Av broene er 10 stk. utfør! 

som hvælvbroer og 17 stk med jernoverbygning. 

Av sis tnævnte er: 

4 slk. fagverksbroer, hvorav 3 stk. med mellemliggende 

og 1 stk. med overliggende brobane 

stk. platebro med mellemliggende brobane 

" med jernbjælker, indstøpt i betong 

Il " med helvalsede bjælker, tvillingbærere med over

liggende brobane. 

Tabel 64 og 65 omfatter . samtlige bygverk under denne 

Konto N - diverse omfatter utgiftene til sykekasser, konto med angivelse av disses endelige kostende. 

sykehus, anlæggets læge samt feri eløn, forsø rgelsest illæg 

og fribilletter for anlæggets arbeidere, samt desuten til- Murverket for b roene er utført som kvadermur. Hvor 

fældige utgifter saasom brandskader, flom- og stormskader god mursten har vært tilgjængelig er anvendt tormur, 

etc., ide t hele tat utgifter der ikke kan henføres under ellers er stenen lagt i cementmortel. God mursten av gabro, 

nogen bestemt konlo. granit- og gneisbergarter o. I. har vært nogenlunde let 

Utgiftene paa denne konto utgjør ialt kr. l 637700 der tilgjængelig tildels fra skjæringene men som regel tat fra 

fordeler sig paa de forSkjell ige poster itabel 63 med egne sten brud og i stor utstrækning fra vandreblokker. 

de anførte beløp. Al støpesand til muringen er prøvet før d(>n er tat i bruk. 

Fig. 90. Bro over Driv ... 
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Jernoverbygningen for de storre broer, 

fagverks og platebærere er levert og mon

tert av indcnlandske verksteder under kontrol 

av Brokontorets ingeniører. 

Brokonslruksjonene er beregnet og utført 

i henhold til: 

" Bestemmelser og forskrifter for b roers 

beregning, ut førelse og inspeksjon" utgi t av 

Hovedstyre t for Norges statsbaner l 19 14 og 

for "Nyt belastningstog for breds porte baner 

av 1899". 



I.l)' Il va ri< nr. 

n. del 

T abel 6 4. 

I. Brøtr og dlltrtgultringtr. 

Ilyggen Ur 

Undor 
bygn. 

0,,81'_ 
bygn. 

Bro over Gammelelv paa Storen st. 12 
48 
89 

1913 1913 Jernbjelker indstopt i betor.g 
Regulering av Spjeldbækken ..... . 
Bro over Spjeldbækken ....... . 
Kulvert over Boraaen ......... . 
Bro over Igla ................. . 
Bro over Kvernbækken ......... . 
Kulvert over Valokbækken ..... . 
Bro over Skauma ...... . 
Kulvert over Ea .............. . 

Bro over Orkla ............... . 

Kulvert over Krokbækken ..... . 
Regulering av Gisna . .. ..... . 
Bro over Byna .. . ........ . 
Kulvert over Lille-Stava ....... . . 
Bro over Slore-Stavå ....... . 

- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-

arm av Store-Stava ... 
Mærrabæ kken ... 
Midtskogbæ k 
Garaaen .. 
Aalma 

Regulering av Aalma ....... . 
Bro over Mjoenbæk ........... . 
Kulvert over Gissingerbæk ..... . 
Bre over Losbækken ........ ... . 

- ,,- Vinstra .. . .... ... . 
Regulering av Vinstra .. . 
Bro over Risl jernbæk ......... . . 
Reguler ing av Risljernbæk .. 

Kulvert over Tværbæk 
Bro over Løken elv . . 

_ ,,_ svanaa ..... 
Regulering av Svånaa 
Bro over Driva ....... ... .... . . 

Sum: 

1 234 
1 905 'O,,, 
2708 
3652 
3949 

4781 

4 906 
- ,,-
5572 
6125 
6231 
6276 
63\0 
6398 
6779 
7 124 
7124 
7372 
7611 
7 855 
7 868 
- ,,-
9020 
- ,,-

s. del 
4667 
6691 
9014 

10831 

1912- 13 
1910 

1910-12 
1913-14 

1912 
1911 
1911 

1912 

1913 

1914 
1912 
19 14 
1915 
19 13 
1916 
1914 

1915 

1916-----17 1918 
1915 

1915 
- ,,-

1913-14 
191 4- 17 
19 14-17 

1915 

1915 
19 14 

1914 

1919 
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,-

191 6 

191 9 
1912- 1916 

1918 1920 

1912 
19 14 
1914 

1913 

\915 
1917 
1918 

1918 

Tab e I 65. 

T vi llingbærere 
Hvælvbro av sten 

Fagverksbro 
Tvillingbærere 

Hvælvbro av sten 
- ,,- - ,,-
- ,,- - ,,-

- ,,- - ,,-
- ,,- - ,,-

Fagverksbro 
Hvælvbro av sten 

Tvillingbærere 
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-

Platebro 

Tvillingbærere 
Hvælvbro av sten 

Tvillingbærere 
Hvælvbro av sten 

T vill ingbærere 

Hvælvbro av sten 
Tvillingbærere 

Fagverksbro 

- ,,-

11. EIve- og bækkelunltr. 

ltau<e r I 

" 

' .1 Sproongt rOrlkj.., .ing Tmmel. 
B )' gverk S terNllle itungdø .,. jord rjeld 

An m" m' ro 

o. ,,1 
Tunnel for Sagbækken 474 19\0 2,5 x 2,5 26 22,2 

" Gynella .. 1323 19 \0 4,0 x 4,0 437 100 125,8 

" " Stavå .... 3824 19 11- 12 4,5 x 5,0 125 833 118,4 

" " J ernaa .... 4512 1912 3,0 x 4,0 202 700 58,0 

,. ,,1 

" 
Hindaa .. 4807 1912- 13 3,0 X 3,0 581 107O 53,0 

" 
KalveIla .. 9393 1913 4,0 x 4,0 41 436 52,1 

" 
Nystubæk. 10009 1912 2,0 x 3,0 256 296 83,4 

" 
Stolaa ... \0407 19 11 - 12 3,0 X 3,0 364 55,2 

Sum T unler ..... ....... . 

" 
Broer og reguleringer 

Totalsum kr ... ... ... 
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F ri Toore_ 
tid, 

m ro 

3,5 4,0 

2,0 3,5 
2,5 

23,8 25,02 
5,5 6,0 
2,5 
8,0 
4,0 
9,5 } 

60,00 
3,0 

19,0 20,0 
2,5 
3,5 4,0 
3,5 4,0 
3,5 4,0 
2,5 3,0 
5,0 5,5 

16, 1 17,0 

6,4 7,0 
2,5 
3,0 3,5 

12,0 

3,5 4,0 

3,0 
9,7 10,5 

20,0 21 ,0 

25,8 27,0 

" o.tende 

Kr. 

7879,65 
20 509,90 
23520, 16 
8622,55 

13800,33 
9404,21 

\0014,07 
7583,03 

\Ol 333,90 
9\0 836,63 

1 0 12170,53 

Kode nda 

9652,10 
2400,72 
7 160,73 

375 14,47 
32807,97 

9326,73 
5497,01 

32 216,09 
41 300,71 

267905,53 

9651,21 
6400,55 

45659,36 
5 669,21 
4977,82 
4 477,74 
4778,11 
3616,23 
9603,23 

17376;39 
6586,27 

16525,02 
4 153,43 
4276,77 

62567,00 
38-743, 14 
6 1 ~,6 1 

12576,45 

8612,47 
17 670,44 
521 57,51 
32206,04 
90 6 14,27 

9 10836,63 



Itabel 66-70 angies en detaljert oversikt over kostende m. v. for de 5 største broers vedkommende der er 

utført med jernoverbygning. 

Tabel 66 

Bro over Igla. 
Pæl 1905. 

Fagverksbro med mellemliggende brobane. 

Teoretisk spændvidde 25,02 m. 

Grund: øverst storstenet ren grus, senere blaalere indtil fjeld. 

Fundamentering. Arb ø i d" r 

Gravning ......................... .. ... • .. . ...... • . .... m' 
Planering fjeld ........ . m' 
Vandpumpning .. .. .... . .......... • .. . ... • .................. 
Fangdam inklusive materiel ........•.. . ... . ..•.. . ... · . 
Diverse materialer . .............•......•.. . ............ 

Overmur. 
Muring inklusive stenanskaffelse . . . . . • . . . . . . • . . . . . . .. rn ' 
Cement 8 foustasjer ........... , .... . ... • ..•.... , .• . ........ 
Diverse materiel ................... , ...•.. • . . . ... • ......... 

Baklyld ..... . 

Muret sten/y/ding 

Overbygning: 

..........•.. . ...•.. • ...... • .. • .. . ...... mS 

m' 

MonteringsstiUas, materiel ... . . . .. .. . . 
Monteringsstillas, transport og opsætning ...........•.......... 
J ernoverbygning, montert ................... . , .. . . . ..... ton 
Transport av jernoverbygning .. ... . .... • .... . 
Maling av jerrioverbygning .. . ..........•.. . ......•.......... 
Brobane ......................... ... .. •. .•.. 
Broplater og skruer . . ... . 
Tegnearbeide og inspeksjon 
Nedhugning oplager 

Elveregulering. 

M.a&Gr 

355 
4() 

204,5 

76 

131 

42 

Gravning. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . .. rn3 975 
Sprængning .......... . ...... •. . , ......•..•......•...... m" 4 
Mur. . . . .. . . ,.. . . ...•.. . ... • .... . . rn" 70 
Stenbeklædning ......... . ...•.. • .. . ... • ..•.. . .............. 
Diverse materie] .....• . . .. . • ...... 

Tabel () 7. 

Bro over Syna. 
Pæl 5572. 

Fagverksbro med mellemliggende brobane. 

, .... 
2,86 
4,63 

35,62 
6,20 

3,05 

9,58 

280,85 

,2,67 
26,61 
15, 10 

Skjæv < (l = 45 o _ Teoretisk spændvidde 20 m. 

Grund: Storstenet, grov grus. 

Arb e i dør 

1. GrundundersøktIst, forarbeider . ........... ..• .. • . . , ... . 
2. Fundament. 

a. Gravning .......... .. ......... • .. , ... . .. • . .. ... . . . .. m" 
b. Betong.... . . .. , ...... • .............. m' 
c. Cement .................... .. ... .. ........•..... . ...... 
d. Vandpumpning . .. ... .. ... ... ............. , • . ..... . 
e. Svingkran, montering og flytning ...... .. ....•...... • .. • .. 
f . Diverse materielog kjøring .. . . " ......•..• , .. . . , .. . 
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439 
26 

, 
h. 

5,44 
34,26 

Overføres 

, 

Kostende 

Kr. Kr. 

1015,15 
185,00 

I 076,60 
285,52 
191,96 2754,23 

7284,72 
49,60 
44,54 7378,86 

231,61 231,61 

l 255,80 l 255,80 

868,35 
819,94 

11 795,80 
689,13 
535,37 
588,20 
363,50 

1371,00 
2\0,34 17247,63 

2604,18 
106,46 

l 057,50 
130,60 
4.1,,10 3939,84 

Sum kr. 32807,97 

K Olte n dø 

Kr. Kr. 

2388,55 
891,01 
376,81 
431,80 
148,25 
634,58 

307,40 

4871,00 

5 178,40 



AcLoidor 

3. Ov~r",ur. 

a. Sten anskaffelse ........... • ... , ... • ...•.................. 
b. Muring.......................... . . .. . •......... ml 
c. Kantstener ..................... . . . . . . . • . . . . . . . . . . m 
d . Cement ....................... ......... . •. .. • .......... 
e. Svingkran, reparasjon, fl ytning etc .......... ... . . ........ . 
f. Diverse materiel og kjoring .................. . . .. . ....... . 
g. Vandpumpning ..................... . ... • ...•........... 

4. Bak/yld ........ .................... • . .. • ... • . .. ml 
5. Muret sten/ylding . .................. ...... .. ............. .. . 

6. Overbyg"i"g. 

a. Stillas, materiel, opsætning og rivning ...... • ........... 
b. Transport av jerndeler . . . . . . . . . . . ...... • ............. 
c. J ernverk montert ......... ... ......... .... . .. ton 
d. Maling . ........................... ... .. .... ............ . 
e. Brobane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. m. 
f. Inspeksjon, konIrolog tegnearbeide ........ . . ... ......... . 

Elveregulerillg. 

l. Regulering og sænkning av elvebund........... . .. . ml 

2. Stenbeklædning 
Gravning ................................ • ... • ...... m' 
Fundament ...................... • ... •... . ... . . . .. ...... 
Mur. ................. . ............. . 
Bakfyld ............. . ........... . ... . ..... ... • ... • . 
Diverse materielog kjøring ............ . 

Tabe l 68. 

B,o over Aalma. 
Pæl 7124. 

171 
9,6 

178 

34,0 

20 

350 

436 

Teoretisk spændvidde 17,0 m. 

Pla!ebro med mellemliggende bro bane. 

Overfort 

18,54 
22,02 

2,37 

505,40 

30,00 

6,21 

2,93 

Grund: Lerblandet san'd med sten, derunder grus. 

Arboid o r 
1. FIII/dament. 

a. Gravning . ...........................•.... .... . .... ml 
b. Spundvæg inkl. materiel ....... . ... . ... . ............. m' 
c. Betong .. : .... .. .............. • ...•...•...• ..... .... ml 
d. Cement ............................ . .. ......... : ... fu st. 
e. Vandpumpning, diverse .........•... •... • ... • ..... ........ 

2. Overmur. 

a. Stenuttagning og kjoring ...... . .•... • ... • ........... m' 
b. Muring .............................. • ...•..... . ml 
c. Cemen! ........................ • ......... . . . .. fu st. 
d. Kantstener . . ................... • ... • ... • ...•........... 

3. Bak/ytd ................ • ...•...•... . ... • ...•.......... ml 

4. Muret stell/ylding ........................ •....... " 

5. Ovtrbygflillg. 

a. Stillas, materiel, opsætni ng og rivning ................ ... . 
b. Transport av jerndeler ....................•......... ton 
c. J ernverk, montert.................. . ....... .. ..... " 
d. Maling........................ . . • ......... .... 
e. Brobane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. m. 
f. Inspeksjon, kontrolog tegnearbeide 
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l l uaer 

87 
134 
32 
39 

113 
93 
46 

10 
28 

28,05 

17 

, 
h. 

1,96 
1,22 

15,49 
12,66 

11,04 
19,07 
12, 12 

1,00 
10,95 

54,08 
272,08 

40,00 

Overføres 

/ 

" Kon .. nd.t 

Kr. K,. 

5178,40 

2965,54 
3173,72 

211,40 
288,58 
104,05 
290,16 
224,20 7257,65 

421,80 
2400,00 

1096,30 
8 15, 12 

17 183,80 
1341,63 

600,00 
l 159,50 22196,16 

2 175,25 

1281 ,20 
270,25 

3617,45 
528,50 
332,70 8205,35 

Sum kr. 45 659,36 

KO l tendo 

K, Kr. 

170,75 
164,35 
495,80 
493,74 
159,87 1 484,51 

I 248,77 
1774,17 . 

557,94 
240,60 3821,48 

10,00 

306,78 

941,40 
I 517,17 
7651 ,52 

385,48 
680,00 
578,05 I 1 753,62 

17 376,39 



A~beider • 
h. 

Overfert 
6. Elvtregufering. 

a. Gravning .......... . . . . ........ , ...... , . . • . . . .. m' 4 278 0,96 
b. Stensætning .... . . .. , .. ,.. . ... .. .. , ..... m" 733 2,81 
c. Stenfylding ........ , .. .• ..•......•.. , ...... , . . . ..... m' 40 8,6j 
d. Diverse ...... . ....•.. •...... 

Ta b el 69. 

Bro over Driva. 
Pæl 1083!. 

Fagverksbro, overliggende brobane, spændvidde 27,0 m. 

Grund: Tæt sammenpakket grusbund. 

Arbøi<l e r 

Flllldamenterinp,. 

Gravning..... . ... . . ... . . .... . .... . . ... . . .. . .. ml 408 
Diverse materialer ................•.. . ............•......... 
Betong ... .. ............... . ..... . ...•.. , .. , ........... ml 95 
Cement og diverse materiel ..........•..•.. . .. .. .. , ........ . 

Overmur. 

Mur inkl. stcnanskaffelse ... . . .. , .. , .........•........ m' 
.. ....•.. . ...... • ..•...... fust. Cement 

Diverse materiel 

Bak/yld 

M urel slen/yldillg 
Diverse materialer 

Overbygning. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 111
8 

m' 

Monteringsstillas materiel .............................. . 
Monteringssli llas, transport, materiel, opsætning, rivning ....... . 

381,5 
2.36 Y: 

240 
258 

jernverk, montert ..... .. .... . ................. . ........ ton 46 227 
Transport, jernverk ....................................... . 
Maling, jernverk, malervarer . .. . .... . . ... . ......... . 
Maling, jernverk, arbeide .........•.........•. . •.......... . 
Brobane ... . . ... . . . . . . . ... . . ... . . .. •. .•. . ... . ... . .. m 28 
Broplater og skruer .... . ........•..•.. , .. . ......... . 
Tegnearbeide og inspeksjon ............. •................... 

Gtsimsslener ..........................•..•.. , .. . 111 

Kasser ufen bUlld ....... . . . .... .' ....•.. • ...... •. . • ......... stk. 
Vandpumplling .............................. • ................ 

Slit paa apparat og diverse. 

Diverse materielog avskrivninger .......•.. . ......•......•..• 
Avskrivning f ra konto R ..................... •.. , ...... • .. • 
Diverse arbeide .......... . ............•.. . . . ....•.. . .. 

Elvtrtglliering. 

jord . . . . ............ •. '" Mur .... . ............... . ...•......... • ..... . •.. , . 
Stenbeklædning . ....... •...... • ......... 

" 
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14 
2 

55 
67 

140 

• 
h. 

6,60 

29,BO 

58,40 
13,86 

4,82 

16,09 

542,31 

64,35 

37,85 
1315,86 

35,96 
19,87 
19,64 

Kou e ndø 

!{~. K,. 

17376,39 

4 127,85 
2065,50 

346,2 1 
46,71 6586,27 

Sum: 23962,66 

Kononde 

K,. 

2693,97 
8 1,OS 

2831,20 
1 663,39 

22281,80 
3277,70 

452,78 

41 5 1,39 
22,70 

1 318,63 
3568,50 

25069,46 
2382,81 

6 16,79 
1 590,32 
1801,86 

358,45 
653,50 

995,63 
3495,41 

414,92 

328,02 
1 330,60 
2750,60 

K,. 

7269,61 

26012,28 

1 157,40 

4 174,09 

37360,32 

530,80 
2 631,72 
2 162,87 

4905,96 

4409,22 

Sum 90 614,27 



T abe l7 0. 

Bro over Svonaa. 

Pæl 9013 + 0,8. 

Platebro, mellemliggende brobane. Teoretisk spændvidde 21 m. 

Arbeider 

Fundamentering. 

Gravning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. m' 
Sprængning ..... .... . . ........... • . . . . • . . . .. " 
Avskrivning fra konto R ........ . ... • ... • ... •...•.......... 

Overmur. 

MUller 

60 
60 

Mur inkl. stenanskaffelse ..................... .. ......... m" 180 
Diverse materielog redskaper ........ , . . . • . . . . ....... . 
Avskrivning fra konto R ............. .........• .. . . . 

Kantstener. .. . . ................... . . . . • . . . • . . . . . . .. . . .. ... m 

Bak/yld .............. . ............. .. .. .. . ...•....... m' 
Avskrivning fra konto R 

Muret sten/y/ding ..... .... . , .......... .. .. . .... m' 
Avskrivning fra konto R 

Overbygning. 

11,5 

75 

125 

Jernverk, montert.......... . .......... . . . . . . . . .. .. ton 35 011 
Jernverk, transport. . . .................. .. . .. ........ . 
Monteringsstillas, materialer ....... . ......................... . 
Monteringsst illas, transport, opsætning og rivning . ........ .. . . 
Maling inkl. malervarer .......... . . ..... . . ....... . . . ....... . 
Tegnearbeide ... . ..... . ............ . .. . .................... . 
Avskrivn ing fra konto R ...... • ... • .. .. .................... 

Bro/)ane m 
Avskrivning fra konto R ....... . ...... . . . .. .. ..... . . . . . 

Valllfpumpning eie. . . . . .. . . . .......... . •. . . •.. . • ... • .. .• ... • .. 
Avskrivning fra konto R 

Slil paa apparater m. v. . ....... . ... • ...• . .. • ... • . . 

Elveregulering. 

Stenbeklædning 
Avskrivning fra konto R 

m' 

22 

70 

Stenordning ........ . . ......................... .. .. ..... m' 120 
Avskrivning fra konto R ........ • ...•... . .. .• ... • ... . ...... 

; 
h . 

8,23 
12,98 

71 ,80 

32,70 

4,93 

14,28 

532,22 

57,38 

33,30 

26,86 

.. 
Ko ste nde 

Kr. Kr. 

493,80 
779,90 
57,31 

12 925,03 
421,55 
600,60 

370,00 
16,65 

• 
I 785,00 

80,33 

18633,94 
909,51 
245,72 

I 302,74 
2 097,43 
I 567,50 
I 102,80 

l 262,56 
56,82 

802,70 ' 
36,13 

2330,80 
117,83 

3222,11 
145,55 

Sum 

1 331,01 

13947, 18 

376,20 

386,65 

I 865,33 

25 '859,64 

1 319,38 

838,83 

41 7,00 

2448,63 

3367,66 

52 157,51 

Av større stenbroer er utført 3 stk. nemlig: 

l. Skauma bro I spænd a 8 m. 

2. Orkla bro 2 spænd a 60 m og 9 m. 

3. Vinstra bro I spænd a 12,0 m. 

Angaaende kostende m. v. av disse broer henvises 

for Skauma bros vedkommende t il tabel 71 og for Orkla 

og Vinstra t il avlutningsrapportene side I II og 121 der 

er avgit av de avdelingsingeniører under hvem disse lir· 

beider ha r vært underlagt , 
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T ab e l71. 

Bro over Skauma. 
Pæl 3652. 

Hvælvbro, 8 m spændvidde, hvælvtykkelse 0,7- 1,1. 

Bund: Løs skifer, delvis dll'kkct av grus og jord. 

Arb(lider Ma ... e r " K Oltll n de 

k" K" Kr. 
FUT/damenteri IIg. 

Gravning... . . . .. . . ... ... . ......... . ......• . . . ...... m S 230 
46 

0,70 161,00 
Sprængning ........... • . . ... . • ...... .. .• . 

" 4,99 229,50 390,50 

Overmur. 

Mur inkl. stenanskaffelse . ..... • .. . ...... • .. • .. • ......... mS 497,8 28,1 1 13991,14 
Ccment. .. . . . . . . ... . . .. . . .. . . . .. • . . . . . ... . . .. • . . . . . . fOlIst. \88 1657,75 
Diverse materiel ......... . . ..• .. . ...... . .. . .. . .. ... ........ 353,00 16001 ,89 

Stillas. 

Materialer 
Opsætning, rivning, oprydning 

Hvælv. 

Mur inkl. stenanskaffelse ... , ..... ... .. • . . • ........... 
Cement 
Diverse materiel 

Avdækning. 

Materialer 
Transport , materielog arbeide .... . • ..•. 

Bak/y/d 

Muret stell/y/ding . . 

m' 
foust. 

" 

49 
12 

409,46 
8 59,09 1 268,55 

95,80 4684,58 
96,00 
25,00 4805,58 

467,15 
527,44 994,59 

3,02 931,25 931,25 

15,82 5004,89 5004,89 

Konso/stener ..... . .... .. • .. • ...... , .. • .. , . ..• .. • .. ... .. stk. 

308 

3 16,3 

38 

4D 

9,76 371,00 371,00 

Gesimsslener . . .. .. I.m 32,26 1 290,50 l 290,50 

Rækverk . 

Materialer 
Transport og opsætning 

Rapport 
angaaende opførelsen av Orkla bro: 

Brostedet. 

Dovrebanen krysser Orkla elv 48,8 km fra Steren. 

Elven har her skaaret sig ut et dypt leie i temmelig fast 

fjeld med bratte skraaninger paa begge sider. Stremhastig

heten er stor, og der foregaar endel tømmerf løtning. J ern

banens planum ligger 47,6 m over elvebund og 38,6 m over 

hoieste fl om . Brostedet er særlig egnet fo r hvælvbro, men 

spændvid den maa bli stor hvis man skal finde fast tjeld 

for vederlagene. 

Forarbeidenes brotorslag. 

Ved opstilling av Dovrebaoens bevilgningsoverslag 

blev der utarbeidet et forslag til hvælvbro med et 52 m 

hovedspænd, et 14 m sidespænd samt utsparingsbuer. 

Overslaget lød paa kr. ISO 500,00. 

722,75 
434,59 l 157,34 

Sum 32216,09 

BrokOlltorets forslag . 
• 

Planen blev nærmere bearbeidet ved Statsbanenes 

brokontor, hvor man fandt at Illaatte forøke spændvidden 

for at fa a sik ker fot for vederlagene. Brokontoret blev 

staaende ved et projekt med 60 III hovedspænd, 9,5 m 

sidespænd og kompakt overmur, hvilket projekt blev 

lagt til grund for utførelsen. Se bilag nr. 47. Det reviderte 

overslag lod paa kr. 155 000,00. 

Forarbeider . . 

J ord. og fjeldrensningsarbeidene paabegyndtes i mai 

1911 og tilendebragtes med en arbeidsstyrke paa gjennem

snitlig 16 mand i løpet av høsten samme aar. Arbeidet i 

de bratte fjeldsider tok et betydelig omfang og var tildels 

forbundet med megen vanskelighet. Foten for stillaset 

blev bearbeidet med megen omhu for at faa al t løst fjeld 

fjernet. 
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Stillaset. Se bilag nr. 48. 

Træmaterialene blev anskaffet fra omkringliggende 
skogdistrikter efter forutgaaende anbudsindbydelse. Der 

vedlægges et eksemplar av anbudsbetingelsen samt en 

sammenstilling av de betalte materialpriser, indbefattet 
fremkjoring til brostedet. Tømmeret frem kjørtes og oplaes 

paa begge sider av broen i løpet av vinteren IglO-Il. 

I mai 1911 blev da en mindre arbeidsstyrke sat igang 

nled rydning av plas for tømmerarbeidet og sort~ring 

av tømmeret. Reisning av aakene paa nordre side paabe

gyndtes I de første dager a~ juni maaned med en arbeids
sty rke, som efterhvert økedes til ca. 20 mand. 

Understillasets strævere blev sanullenhugget og salll
menboltet i 2 længder paa land. Over brostedet blev der 

spændt 2 kabler, hver med 2 løpevogner. Den ene av disse 
vogn·er var fæstet ved et træktaug av wire til en krabbekran 

paa land mens den anden vogn gik fri I. De færdi ge sammen

bundne strævere blev ved taljer heist op i løpevognene 
som ved hjælp av krabbekranen blev kjørt ut paa kabelen. 

• Efterat stræveren saaledes var kommet paa passende plas 

firtes der av i taljen for stræverens nordre ende saaledes 
at denne efterhvert indtok vertikal stilling hængende 

i topenden. Derefter firtes der av I begge taljer og ved 

hjælp ,av et taug som var fæstet i rotenden blev stræverell 
anbragt paa sin plas og i riktig stilling, hvorefter den gjen

nem de horisontale halvkløvninger forank redes til fj eldsiden. 

Den midterste strævevæg maatle av hensyn til plassen 
opsættes stok for stok. 

Utbygningen av understilJ aset foregik samtidig fra 
begge sider. Hvert lag hadde sin egen kabel med tilbehør. 

Først reis 'r.~ a:lket I i ~arlllllenhundet stand, derefter 

de med Il merkede deler - likeledes sammenbundet 

og endelig 'l l. Stræverne y anbragtes etterhvert 

som reisningen skred frem. Kapstokken IV blev paasat 

efter at sam tlige bukker var reist og tilsist stræverne Z. 

Endelig anbragtes langmastre, plankedække og ræk

verk. 

Tilhugning og sammenbindingen av tømret blev saavel 

for strævemes som for den øvrige del av stillasets vedkom

mende i størst mulig utstrækning utført paa land saaledes 

at minst mulig av dette arrbeide maatte gjøres paa still aset. 

Paa stillaset blev der lagt 2 skinneganger for transport 
av sten samt en skinnegang for løpekraner, samtlige av 

utrangerte 17,36 kg skinner. 

Buestillaset kunde først opferes efterat broens veder· 

lagere var færdige. Sistnævnte blev imidlertid paa 

gTund av streiken ved jembaneanlæggene sommeren 1912 

forsinket saaledes at opførelsen av buestillaset ikke kunde 
paabegyndes før omkring l. mars 1913. MC<! 20 mand 

blev der færdigbygget i midten av mai maaned næstefter. 

Omtren t alt tOlllmerarbeide utførtes paa stillaset, alene 

tIIhugningen av kransbjetkene foregik paa land. Opfø

reisen bød ikke paa særlige vanskeligheter - den leItedes 

betydelig ved de to løpekraner som da var færdigmonterl. 

Slenanskaffelsen . 

Adgangen til god hvælvsten var mindre tilfredsstil

lende. I umiddelbar nærhet av broen blev der aapnet et 

stenbrud som man efter omfattende arbeide maalte nedlægge 

da det ikke gav tjenlige emner i tilstrækkelig størrelse 

I de første dager av oktober maaned 1911 var Illan naad og mængde. Hovedmassen av den i delte brud uttatte 

sammen i knutepunktet lIT. 7, hvoretter stræverncs top

ender blev kappet og der fortsattes med anbringelsen av 

vindforbandet fra broens midte tit begge sider. 

Nu blev kablene fjernet av hensyn til reisningen av 

overst111aset. Dettes enkelte deler blev reist i saadan række
følge: (Se fig. 32.) 

"Fig. 62. 

sten blev senere anvendt i ovennuren, en del til veder
lagerne og kun en forsvindende del i hvælvet. Efter omfat

tende undersøkelser blev man staaende ved et brud, som 

laa ca. 7 km fra brostedet. Her fandtes en nogenlunde 

tilstrækkelig forekomst aven granitart, som stillet sig 

forde laktig baade hvad uttagning og hugning angaar 

og som I det hele viste sig at være fortrinllg skikket som 

hvælvsten. Ogsaa dette brud gav imidlertid uforholds

mæssig meget avfald og krævet meget store oparbeidelser, 
og da man kun J begrænset utstrækning hadde anvendelse 

for avfaldsstenen, faldt anskaffelsen av hvælvstenen kost

bar. Da dette brud var tømt for de ll sten som med nogen

lunde rimelige omkostninger kunde faaes, gik man over 

til et nyt brud, som imidlertid var blit ledig paa nabo

avdelingen, og her blev de resterende hvælvstener samt 

konsol-, liste- og rækverkstentr anskaff et. Dette brud laa 
() km fra brostedel. Ialt blev der tat slen fra 5 brud . 

Transporten av sten fra bnld til brosted fo regik hoved

sakellg paa vinterføre, kun en mindre del rnaatte fremkjøres 

paa vogn. Kjøringen blev bor.tsat paa akkord til omkring

boende gaardbrukere og forlop trods tildels bratte og 

primitive veier ut en uheld. I bcgyndeisen rnaatle anlægget 

anskaffe slæder, men efterhvert glk rtlan over til at la 

kjørerne selv anskaffe materialene til disse, mens alllæggel 
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vllkaar hvad fortjenesten angik. 

Dette skapte til sine tider misnøie 

bland! de faglærte huggere, og paa 

gjen lai forlangende fra disse blev 

der I el enkelt IiIfælde gjort for

sok med s,erskilt opgjor for huggerne 

under el og ultagerne under et. 

Ilvad lIIan paa forhaand hadde 

fryktet indtraf imidlertid nemlig at 

der jevnlig opstod splid mellem de 

to lag, idet huggerne forlangte 

cmnene llIest Inulig bearbeidet, 

mens uttagerne i motsæt ning hertil 

søkte al faa emnene levert mest 

mulig ubenrbeidet. Da derhos for

holdene gjorde det va~lskelig saa

ledes al ha to av hinanden uav

hængige lag arbeidende _ samtidig 

i bruddet, idet dette hyppig gav 

for liten tilgang paa tjenlige emner 

med den nrbeidsstok som kunde 
~~g. S:l .~ Orkt. bro, ot~nOl'lllg. finde hensiklsrrræssig plas, gik man 

tilbake til !ælles akkord. Herved 

utførte arbeidet. Anlægget besørget og bekostet tildels hadde man den fordel at arbeiderne lettere kunde dispo

slædcnes vedlikehold. neres for det i oieblikket mest passende arbeide. Med 

Stenen blev færdighu&f\et i bruddet og oplaes efter disse erfaringer for oie blev der ikke gjort forsok med 

transporten paa el jorde i nærheten av brostedet. Til enkellmandsakkorder som fra stenhuggerhold tildels an-

oplagsplassen blev der lagt skinnegang som førte direkte lydedes som onskelig. 
ut paa brostilJasct. Oplastningen av slenen paa tralle Akkordprisen I)aa uttagning og hugning blev til en 
foregik kun ved hjælp av spet, kraner anvendtes ikke. begyndelse sat til kr. 40,00 pr. ril' færdighugget sten, men 

Arbeidet med uttagning og hugning paabegyndtes i forhaiedes snart til kr. 45,00 hvilken pris blev staaende. 

august 1911 og avsluttedes for hvælvstenenes vedkommende For jordavdækning, 0l)arbeidelsc av bruddet som bort-

paa eftervinleren 191 3- 14, mens konsolslener m. 111. sprængning av utjenlige fjeldpartier m. m. sattes særskilte 

samt sten til det lille hvælv var færdighugget til julcn 1914. akkorder, mens der ulldtagelsesvis for mindre eksIra-

Ialt er til broen hugget ca. 19!'i0 hvælvsterr, Cil. 170 listesten, arbeider blev betilll ,lkkordells fortjeneste S0111 daglon. 
ca. 100 kOllsoisten og ca. 130 f<ekverkslen, tilsammcn ca. 

2350 sten ulgjørendc.Cil. 1000 m3 

I\ngaaende hugningen bemerkes, al slenen forl,1I1gtes 

fuldka nlct. For hvert skif t hlev der til stenhuggerne levert 

t ræschabloner, som angav stenens kilform. Stenens overflate 

for!angtes nogenlunde jevn ulen forhøirlinger saaledes at 

schablonell kunde føres over stenen i hele dens længde. 

Derimot tillotes fordypninger - " pakker" - som fremkom 

ved "plugning", - naar de ikke antok uforholdsmæssig 

omfang og dybder. De ytre stener levertes med ubear

beidet raakap av varierende SlOrrelse. 

Til hugningen anvendtes faglærte meisel huggere 

(enmandshuggere). Tilgangen paa disse var gjennemgaa

ende mindre god, hvorfor der blev gjort forsøk med tomands

hugningj det vis te sig imidlertid at arbeidet herved blev 

væscntligcre dyrere end ved en1l1andshugning. 

Huggerne var samlet i el lag, som besorget saavel 

uttagning som hllgning. l lagel var derfor medtat en del 

flinke fjeldarbeiderc til uttagningen. Akkordene blev 

opgjorl sa<lledes at huggere og uttagere deltok under like 

Fortjenesten i bruddene Vilr sterkt varierende - fra kr. 0,40 

til kr. 1,00 IH. time. Særlig mot arbeidets avslutning blev 

forholdene gUlls tige med hoie fortjenester. Gjennemsnit

fortjenesten for huggere og utlagere dreiet sig om ca. 70 

øre pr. time. 

Murillg. 

Som foran nævnl blev stellen hugget efter schabloner, 

stenslorrelsen i hvert skift blev beregnet. Der forlangles 

el minste forband i alte retninger av 20 CrII hvilket gav 

som minste stendimensjon i hvælvets tverretning 80 cm. 

For muringen forelaa folgende regler: 

Hvælvcl. 
" Hvælvct mures I ringer som angit paa fig. 34. 5h'.1lene 

tilhngges efter paa forhaand utregnede noia:.:tige maal 
med radielle fuger lodrel pa,:: livælvets ccnterlinje. De 
skal saavidt mulig ha fuld e hl· .er og grovhuggede fuge
flater. Pligetykkelsen er fon(I rt<," 2,5 cm. Efter tilhug
nillgell merkes stenen paa en saadan zh~'ate :,t dens plas 
i hvælvct er flildt bestemt. Det bemerkes a t hvælvet ogsaa 
nwa gies forbandt I lverrctningen. Da hvælvet og en del 
av overmIlren bor utflJres i lepel av et sommerhalvaar, 
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Fil<. 31. 

maa alle stcm.'r i hvælvet paa forhaand være tilhugget. 
Paa opJagspJassen, euten i nærheten av stenbruddet elter 
veel brostedet eftersom det falder bekvemmest, blir da 
stenene at oplægge i omvendt orden av dl'l1, hvori de 
kommer til at ligge i hvælvet, altsaa saaledes at 3_ ring 

t kommer til at ligge lInderst, saa 2, ring og øverst l. ring. 
Muringen av hvælvet er forutsat utført paa følgende 

maate (se fig. 34): 
Stenene i første ring anbringes paa stillaset i 16 partier 

l-XV I. Mellem de enkelte stener anbringes paa forska
lingen ekelækter av tykkelse litt mindre end den forut
satte ' fllge - tykkelse 2,5 cm. Til og med lamel V paa 
nordsiden og lamel X I I paa sydsiden spikres disse Jækter 
forsvarlig til forskalingen (se fig. 35). Li keledes maa paa 
forhaand være anbragl lækter paa forskalingen der angir 
hvælvets begrænsning i tverretningen. f'orsaavidt stenene 
skulde ha tendens til at viclte, indsættes ved begyndelsen 
av hver lamcl en skraastræver som faslboltes til krans
bjelkene (se fig. 36). 

Uttægning av sten paabegyndtes samtidig i lamel l 
og XV I, idet der begyndtes med midlerste sten i skiftet; 
dette lægges ut i sin hilde bredde, idet det stiidig saavidt 
mulig paasees, al stenene blir lagt symmetrisk i forhold 
til broens midte, saa ensidig belastning t11ldgaaes. 

Derefter ullægges paa samme maate l. skift ilamel 
II og 111 , III og XIVo. s. v. helt li! l. skift er lagt i samtlige 
lameller. 

2. skift (stener merket 2) IItlægges nu l)aa samme maalc, 
idet der atler begyndes med lame! log XVI. 

Efter at 2. skift er lagt Ilt i hele sin bredde i la mel [ 
og XV I, kontrolleres stenenes stilling paa stillaset, s<crlig 
forsaavidt angaar fugerelniugell. Fugene renses derefter 
omhyggelig for sma,lslell, jord o. I. som maatte v;cre faldt 
ned i dem. Derpaa oversproitcs stenene med vand og 
samtlige fuger Illellem skift l og 2 i lamel I og XV I 111sIam
pcs med jorrtvaat cemenl (kfr. avsnittet lItstampning) 
altsaa ogsaa de langsgaaendc fuger (se fig. 37) idel der for 
enden av disse anbringes 3-kantede lækter, som paa ski~
sen ,mgit, for atlhindre cefl1enlen fra at presses ut under 
stampningen. 

Fig 115. "Fig . \li). 

San utlægges 2. skift i lamel I r og XV og fugene utstampes 
o. s. v. (se fig. 38), for samtlige lameller, idet fugene u tsi am
pes meJlcfn 1. og 2. skift, efterhvert som 2. skift er utlagt. 
SI ener merkei 3 sælles san i ccment ovcnpaa slencr Illerket 
2; ogsaa for disses vedkOl1lmcndc gaaes frem i samme 
orden, idet hele skiftet i lame! I og XV [ først utlægges, 
hvorpaa fugene utstampcs, san utlægges skift 3 i lamel I [ 
og XV o. s. v . Derefter utlægges skift merket 4, idet stenene 
støttes med ekekiler mot foregaaende skift, hvor det maalte 
behøves; saa ullægges stener merket 5 og derpaa 6, idet 
der gaaes frem paa samme maate, som ved utlægning av 
skift 1,2 og 3. 

Paa denne maatc fortsælles indlil alle stener i I. ring 
er utlagt, 2. hver radielle fuge vil 1111 slall allpen, lIeri/Jlanllf 
ogsall kæmperlu[!.cr, IIlC/lS sillIlllige lal1gsgaaenlle fuger vil 
være ufslampel (se fig. 39). 

Der forctaes nu et nivellerncnt av samtlige de for indl1i
vellerle punkter. Forøvrig maa selvfølgelig bueformen 
stiIdig konlrolleres, mens paalægning av 1. ring foregaaT. 

Hvis stillasets sælnillger er normale, kan utstamp
ningen av fugene foregaa. 

FlIgene renses forst omhyggelig som før nævnl. Folkene 
fordeles derpaa jevnt ul over hele Ilvælvflaten, i fugene 

.".,. -

'Fig. 37. 

eJef~j"er /.$~ vf~rQm?l'l;nj 
_ ... _ 2 d !e." -,, -

Fig. 5'1. 
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fy ldes jordvilill cemcn tmørtel, og for hver li ten Ifyldmg 
stampes mørtelen med dertil indrettede paklern IlIdIll 
valid viser sig paa over/lalill. Angaaendc den nødvendige 
vandtllsætning, der er av den storste betydning, bor paa 
fo rhMlld forsøk anstilles. 

Ctmell/ell mQ/1 IIllIltr mllver olllslwmligllel ikke vært 
for lur. 

Det maa endvidere paasecs at utstampningen sker 
jevnt utover hele hvælvet, saaledes at celllcnten paa et 
hvilketsomhelst tidspunkt staar nogenlunde like hoit i 
silmtlige fu ger. Da det er av stor betydning, at denne 
utstampnlng kan ske hurtigst mulig, bor der til stamp
Ilingen være minst I liland for hver fuge , altsaa ialt ca. 
60 mand. Under denne forutsætning antaes IIlstalllp
Ilingen at kunne ske i løpct av 4--6 timer. 

For /. ring ullvmdes overall til morltlblamliflg l: 2,5. 
M arItim lom/sæl/U maskillblalldtl. 

Efter minst 14 dagers hærdningstid paabegyndes oplæg
Iling av 2. ring. Den foregaar paa ligncnde maate som angit 
under bt!skrivelse av oplægning av I. ring, idet henvises 
til fig. 40. Be[astningen maa ogsaa her overføres saavidt 
mulig symllletrisk. Stenene støttes Illed kiler av ek. Efterat 
hele ringen er utlagt foretaes et nivellement i det bor s:erJig 
undersøkes 0111 I. ring har undergaat nogen skadelige 
deformasjoner. De aapne fuger i 2. ring, altsaa 2. hver 
radielle fuge, klln dereft er utstampes. Denne foregaar 
som tidligcre nævnt. 

Som lIIorlel/Jlomfil/g lor 2. ril/g /Jel/ylles /or allt II/ger 
Ira kæmper og ca. 5 fli opover /Iau /Jegge sider 1 : 2, forøvrig 
1: 2,5. 

Efter minst [4 dagers hærdning paalægges 3. rillg i 
2 avdelinger, nederste avdeling forst. Paalægning og 
utstampning foregaar paa lignende maate som angit for 
I. og 2. ring. 

Av hensyn lil , at der i den nederste del ved kulde vil 
kunne opstaa ikke ubetydelige strækspændinger i over
kanten av hvælvet (beregnet lil ca. 6 kg pr. cml under 
forholdsvis gunstige forulsætninger), maa der i denne 
avdeling benyttes en fet eemenlblanding der passende 
kan vælges I : I y,. Likeledes maa paasees at utstamp
Ilingen av denne tlel ikke foregaar under eller umiddelbart 
efter en længere varmeperiode, men helst efterat hvæ[vet 
i længere tid har vært utsat for en lufttemperatur av 5 a lO· C . 

.Efter minst 14 dagers hærdnfng av l. avdeling paa
lægges resten av 3. ring. Ved utstampning av denne del 
anvendes lllorte[b[anding I : 2Y2. 

Efterat hele hvælvet saaledes er færdigmurt fo retaes 
atler et nivellement av samtlige punkter. Muringen av 
overmuren kan saa paabegyndes efter minst 14 dagers 
hærdning. 

Overnlureu . 

. OverrIluren maa ogsaa paarores hvælvet symmetrisk 
og høiden over hvælvet av den paarorte overmllr bør al t id 
være nogenlunde proporsjonal med den paa fig. 34 angitte 
øvre bcgrænsning. Efterat muringen er naad saa langt 
som denne linje viscr, foretaes atter et nivellement". 

Vederlagerne blev utfort under samme fordringer som 

hv:elvet hvad hugni ng og forband , samt fugetykkelse 

angaar. Fjeldfoten blev planert nled megen omhu, tilstede

værende fordypninger i fjeldet blev om fornødent utvidet 

og ti ldannet saaledes at man fik nedmuret solide stener, 

hvorefter vedcr[agsfugcr var a t se til som en hugget murfuge. 

Muringen av vederlagerne blev paabegyndt i november 

\912 og maatle paa grund av aarstiden - og da det gjaldt 

at faa dem færdi ge til vaaren [9[3 - forcgaa i indbygning, 

hvor temperaturen holdt es oppe ved fy ring i koksgryter. 

Paa grund av vanskeligheter i bruddet og mangelfilld tilgang 

paa stcnhuggere blev imidlertid stenen til fø rste hvælvring 

først færdig til l. :H/gust 1913. Sommermaanedene be

nyttedes til oj>murillg av nordre land kar fo r det m[e 

hvælv. 

Muring av hv~e l vet paabegyndtes straks stenen til 

forste ring var fæ rdlg i ,Wgllst 1\}l3, og i løpet av 3 uker 

bl ev første ring og den del av anden ring som ifo[ge reglene 

skulde mures i forbi ndc[se med den færdigmuret, hvor

efter hvæ[vet dækkedes med tjærepap til beskyttelse mot 

væte og frost for vinteren. 

Muringen av hvælvet fortsattes i slutten av mai 1914 

og paagik med nødvendige op hOld for hærctning indt iJ 

slutstampningen kunde foregaa den 31. juli samme aar. 

De for muringen foreliggende regler angav som det 

vil sees, megel detaljert de forholdsregler som skulde iakt

taes samt den rrekkefølge, hvori de forskjellige skift skulde 

lægges. 
Fugene blev fiksert paa forsk alingen ved hjælp av 

fastspikrede ekelækler og for hvælvets ovre begrænsning 

blev schabloner anbragt paa stillaset. Paa disse sehab

loner blev likeledes fugene avmerket og ved hjælp av snorer 

blev hver fuge noiaktig fa stslaat SMl hver cnkelt stcn kunde 

anbringes i sin relte stilling. Til heisning av stenen benyt

tedes hilanddrevne krabbekraner I)aa lopevognene, hvorved 
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hver slen kunde anbringes paa plas 

uten lempning. Muringen forløp uten 

vanskeligheter og samtlige hvælvstener 
viste sig al passe godt. Til eement· 

blandingen benyttedes haanddrevne arm

rika!'Ske cementblandere, "Lit tle Won· 

der", 50111 viste sig særdeles tjenligt:. 

OvumUf. 

l august maaned 1914 paabegyndte3 
overmuren over hvælvet fra hegge 

landkarsider. Den indre del av over· 

muren er utfort av av fald fra 2 nær

liggende hvælvstenbrud samt av tllnnel· 

sten og sten fra en fjeldskjæring. Dell 
ytre mu r bestaar av gabrosten, muret 

i nogenlllnde horisontale skift, skift

tykkelsen varierende. Ovu111urell VM 
oprindeJlg tænkl utført som cyclobemur, 

IVen paa grund av mangel paa hermed 

øvede arbeidere maalte denne muringsmaate opgies. 

Muring av overmIlTen med konsoller og listestener 

fo rtsattes somm('ren 19 15 og avsluttedes samme høst. 

Sær/kl/lng av blltsfillaset. 

1 oktober 1914 indstilledes mIlTingelI av overmuren. 

Man var (la paa det nærmeste naad til den hoide som var 

foresk revet før sænkning av stillaser skulde foregaa. 

Av hensyn til de mange arbeider som skulde utføres 

den paafolgende sommer var det ønskelig at sænkningell 
kun·de foregaa paa ovennævnte tidspunkt. Foral s.~nk· 

ningen ku nde bli utført under de foreskrevne belastnings· 

forhOld for hvælvet blev der paa den færdiglllurte del 

av overmuren oplagt los sten i tils l rækkelig mængde og 

sæn kning av buestillaset foregik derefter i begyndelsen 

av november 1914. 

Der konstalertes en sYll knillg i hvælvtop av kun 3 mill 

mens rnidtstrrevemc i understi11aset loftet sig 6 mm. Sand· 
boksene viste sig at funksjonere godt, idet sanden i kun 

2 av de 119 bokser var blit vaa! og f rossen. 

Det viste sig vanskelig at faa buestillaset løs fra hvælvet 
idet det hang igjen ved vederlagene. Dette rnaa tilskrives 

. de paa forska lingen spikrede 4-kan tede trektere, som mot 

vederlagene blev hængende igjen i hvælvets Ilnrrfuger. 

Flere av ekelæktene som var fastspikret i forskalingen 

med kraftige spikre, blev sittende igjen i hvælvfugene. 

Erfaringen herf ra synes at tilsi at man istedenfor 4-kan

tede Jæktere bør anvende 3-kanlede, SOlli ikke har saa let 
for lit bite sig f list i fuepne. 

AvdækniTlg. 

Filt. IL O rk lm loru, hv,..!,.,n"ri" l{' 

Asfalltrillg. 

Tr:lUget avdæk!es derpaa med et 4-dobbelt lag av 

goudron og asfalt med 3 lag strie imellem. Der anvendtes 

en blanding av ca. 1 kg goudron til 1,8 kg asfaltmastlks. 

Avdækningen Ilaabegyndtts i bunden av trauget. Strien-
2 strimler i bredden - paalaes her i broens længderetning 

med en overbladl1ing langs broens akse av ca. \O cm. Under 
paaSlrykning av asfaltblandingen blev forste strielag rullet 

frem fra vandavløpel1e til overmurens dillatasjonsfuger 
og skaaret av ved fugen. Derefter fulgte paalægning av 

forste strielag paa sidemurene. Strien rulledes fra kant· 

stenen nedover (lodret I)aa broens længderetning) I fort· 

løpende strimler fra val1d.1Vlopene opover mot de høiesle 

parlier av Iraugbundcn. 

Strien var paa forhaand opklippet i beslemte læl1gder 

svarende til traugets dybde og oprullet pM "kavler", der 

nummererles i den rækkefølge strien sk ulde paatægges. 
Der overbladedes ca. 5 cm saavel rnellem de enkel te strimler 

indbyrdes som over strielagel i bunden. 2. og 3. s trielag 

paalaes derefter, under paastrykning over for paalagt 

strie, i samme rækkefolge som første lag og tilsI ut blev 

det hele overslroket med et tykt lag asfallblanding, der 
fuldstændig dækkct alle skjoter og ujevnheter. Under 

paalægning av strien til kappes og sl rykes denne med sække

filler fuklel med en like blanding liV petroleum og mineral· 

Olje. Man laar da klemt strien godt ned i den halvflylende 

masse uten al fillene sætter sig fast i den varme asfalt 

som tyter op gjennem strielaget. 
Veirforholdene var under avdækningen meget ugunstige. 

Et langvarig forulgaaende regnveir hadde gjort betongen vaat, 

Avdækning av hvælvet uHortes høsten 1915. Hvælv saa man maatle tørke tuuget med fyring med koksgryter, 
og sidemurer avpussedes til traugform. Bunden avjev· likesom brQrn til beskyttelse mot ned bor maatte overdækkes 

nedcs førs t med betong l : 3 : 5, side1l1urcne avglattedes med el skraatak av pressenninger der flyttedes frem ef~er. 

derefter mot indvendig forskaling med et lag singelbetong hvert som et parti var avdækkel. Under avdækningsarbeidet 

l : (l hvorefter aV[lussedes med cemenlmortel l : 3. indtrltf el generende sneveir der forsinke t arbeidet endel. 
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Ved et san stort avd:ekningsarbeiue som ved Orkla 

er del hellsiklsmæssig at ha ie1hvertfald 2 store asfaH· 

kjeler, hver paa minst 180 liter. Opvarmningcn av asfalten 

lar saa lang tid at det ikke er mulig ai undgaa tidsspiltle, 

hvis mal1 har for smaa kjeler, eller kjeler som ikke er sær

skilt kOllstruert for oiemedet. De kjeler der anvendtes ved 

Orkla var for smaa og uhensiktsmæssige. For a t faa smel tet 

massen medgik 3 a 4 timer. O]lfyringen maalte derfor 

begynde kl. 3 om morgenen, og der blev i dagens lop enkelte 

"tlede punkter" i arbeide ts gang, mens man ventet paa 

at kjelene skulde koke op, elltrat de var tomt. 

SIclllyld mel/clI! Iroll/ml/rmc. 

Da avdækningen var fænJig og jern rister over vand· 

avlOllcne nedlagt, blev Iraughunden paafyld t et lag singel 

og grov grus. Ovenpaa dette lag murles render fo r vandel 

der ferles ind i Illurede kummer over avløpene. Stenfylden 

mellem sidemurene blev oplagt som ordnet fylding av 

løftestenen med mest mulig lIat e stener i bund{'n og mot 

sid{'ne. Avdækningen ovenpaa sidem uren og ind mot 

kan tstenen blev paaført el lag mager ccmentmortel ovellpaa 

asfalten, hvorefter underkulten, der hlev slaat utenfor 

broen, blev lilkjørt. Paa denne maate sk lIIde man undgaa 

cnhver beskadigelse av asfaltavdækningen. Denne har da 

ogsaa vist sig at holde fliid stænd ig tæt. Mindre utsold

ninger av kalk paa hvælvstencn skriver sig fra tiden for 

avdækningen var anbragt. Under hele broarbeidet indtraf 

intet uheld, hvorved arheidere eller hmksjOnærer kom 

tilskade. 

Arbeidsstyrken, 8 m3nd og en øvet asfal tforrnand, var 

fordel t saalcdes; 

2 til kokning og transport av materialer. 

l " opk liplling og paarulling av st rie. 

2 " bæring og tomning liV den frerdige mllssc. 

2 " paast ryknlng av asfalten. 

2 " av Tulling, Illklapnillg og gla1strykning av strien. 

Tab e l 72. 

BrotrlS kos/tilde. Sammens/illing. 

U~rerl n rb"i.l" P r. en het 

Gr.wllillg UjO m] . 

Arbeidspenger .................. . •... • ...•... 
Akkord, 397 t. 0,40 0,0 

Spræflglling 673 nr. 
Arbeidspenger ......................•...•..... 
Materialer, redskaper, smed .......•...•...•... 

Akkord 5564 I. 0,476 

P/muring a~ 111m/amen/lot. 
Arbeidspenger ................... • ... • ... 
Mat eria ler, redsk aper, smed .... • ... . ....... 

Akkord, I 3M 1. 0,495. 

Hvælv, (jO III spæm/, 78D mao 
a. 0l)arbeldelse av brnd og veier. 

Arbeidspenger ...................... . 
Materialer, redskaper, smed 

0,579 dagarheide, akkord 22943, 1468 t. 0,513 

b. Stenuttagning og hugning. 

Arbeidspenger ............................. . 
Ma terialer, redskaller, smed •••••.••••.•...... 
Stenkjoring ............................. . 

Akkord, 56 296 t. 0,674, dagarbeide 3476 I. 

0,531, hest og liland 7650 t. 0,815. 

c. Muring og utstampning etc. 

Arbeidspenger ........................... . .. . 
Materia ler, redskaper, smed .............. •. .. 
Cement, frit arbeidsstedet 540 fust ........ . 
Sand, frit arbeidsstedet .............. . 

Akkord 4 393 t . 0,642, dilgarbeide 7557 I. 0,655 

Sum hvælv 

161,60 

2704,01 
378,57 

696,92 
103,08 

14220,20 
I 887,52 

40 708,49 
7931,76 
6238,98 

8 148,00 
2568,88 
5881,69 
3060, 19 
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Kr. Kr. 

16 1,60 

3082,58 

800,00 

Il) 107,72 

54879,23 

19658,71) 

Kr. 

4,02 
0,56 

18,02 
2,39 

51,61 
10,03 
7,00 

10,33 
3,26 
7,45 
3,88 

90645,71 pr. ma, 

Overfores 94 689,89 

Kr. 

1,01 

4,58 

20,41 

69,56 

24,92 

114,89 

a 



Hvæ/v 9,5 rn spælllf, 51 II~. 

Arbeidspenger .................. . 
Materiale, redskaper, smed ........•..•...... • . 
Stenkjoring ..................... . 
Sand ...................................... . 
Cement, 22 fust ............................. . 

Akkord I 698 1. 0,76, d,lgarbeide 84 
hest og mand 594 t. 0,802. 

Vtr[erlagsmur 205 ml. 

t. 0,6 t9, 

Arbeidspenger .................... . ...•... 
Materialer, redskaper, smed....... . ..•.. , ... 
Stenkjoring ....................... . ....•... 
Sand og puk....... . .. , .. , . 
Cemcnl, 100 fust. ................ . , ...... . 

/ Ildbygnilll! og opvarmllilll!.. 

Arbeidspenger ................... , ......... • . 
Materialer og brænde ....................... . 

Slim vederlager ...... . 
Akkord 22877 t. 0,517, dagarbeide 2734 t. 

0,446, hest og JIIilnd l 297 t. 0,833. 

Overmitr I 9.10 "il. 
Arbeidspenger .................... . ....•..... 
Materialer, redskaper, smed . . ..... . 
Stenkjøring ............................ • ..... 
Sand ..........................•....... 
Cemen! 1 042 fust ........................... . 

Akkord 42 345 1. 0,602, dagarbcide 9 670 1. 
0,648, hest og rnand t 400 t. 0,754. 

Bakfy/rf (ore/lltl slellfyld ) 212 m~. 

Arbeidspenger 

Akkord 8 17 t. 0,673. 

Muret slell/ylifillg (kegler) 864 rna. 
Arbeidspenger • 
Materialer, redskaper, smed 

Akkord 6527 I. 0,643, dagarbeide 240 I. 0,657, 
hest og mand 34 t. 0,75. 

Us/es/mer 224,.1 I. m. 

Arbeidspenger .........................•..... . 
Materialer, redskaper, smed ............. , .... . 
Stenkjoring ..................... , .. . ........ . 
Cement og S<1nd ................... • ......•.. 

Akkord 5745 t. 0,914. 

Konso/sleller, 102 sl)'kker. 

Arbeidspenger ........ . 
Materialer, redskaper, smed .. 
Slcnkjoring ....................... , ......•... 
Ccmen! ug sand .................. , ...... • ... 

Akkord 1 265 1. 0,835. 

Kr. 

Overfort 

l 380,22 
154,49 
476,57 
117,50 
212,30 

13128,44 
l 463,38 
1 084,47 

468,65 
931,22 

I 163,42 
I 48U,64 

32769, 14 
5646,78 
1086,09 
4321.42 

10637,77 

556,60 

4533,11 
317,21 

5420,42 
195,68 
96..,89 
20..'),89 

l 056,63 
82,97 

146,88 
150,31 

Overfores 
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16076,16 

2650,06 

K r. 

94689,89 

I'r. e" bet 
Kl'. 

27, 18 
3,03 
9,35 
2,30 

2 347,08 _---='",1:06 

59, 16 
7, 15 
5,29 
2,28 
4,54 

5,68 
7,25 

18726,22 pr. m~ 

5 .. 46 1,20 

556,60 

48!')(),32 

6 789,88 

l 436,79 

183 857,98 

16,89 
2,91 
0,56 
2,23 
5,48 

5,25 
0,36 

24,lIi 
0,87 
4,31 
0,92 

10,36 
0,81 
1,44 
1,48 

78,42 

12,93 

9 1,35 

28,07 

2,62 

5,61 

30,26 

14,09 



2 

Pr. " n h Il t 

Kr. " r. 1\ ro X,. Kr. 

Overfort 183 857,98 

SItf/rækwrk 48 l. m. 
A rbeidspenger .. ...... .. . ............... ..... 2379, 10 49,56 

Materialer, redskaper, smed · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,30 1, 17 

Stenkjering ..................... • .. ..... ..... 75,75 1,58 

CClllenl og sand .. ........... ......... 89,06 2000,21 1,86 54,17 

Akkord 2749 t. 0,845. 

jtrnrækvtrk 132 /. m. 
Arbeidspenger (opsætning). •••••• 0 ••••••• •• •••• 22 1,28 1,68 

Hækverksl11aleriel ... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1431,76 10,85 

Maling .............. ......... .... .. . ..... ... 302,53 l 955,57 

Dagarbeide 317 I. 0,70. 

van/fall/tdlling. 

Arbeidspenger . . . . . . . . . . . · . . . . . . . .. ......... 194,30 

Jernr,,' og diverse 0.0 •• ••• • 
. ..... ..... 104,01 298,3 1 

Avdæknillg 530 m' , 
,. Be/ongeriflg og al/pllslling. 

Arbeidspenger ................... ......... . 818,60 1,54 

Materialer, sand, centent 50 fus\. ...... . ... 810,90 1 629,50 1,53 3,07 
- - --

b. Ooudronlltril1g. 

Arbeidspenger ......... .. ......... 757,33 1,43 

A vdækningsmateria ler .. .... .... 2199,05 4,15 

Diverse materialer og koks .. ....... 179,72 3 136,10 0,34 5,92 

Dagarbcide 2026 t. 0,617 .................... 4765,60 p, . m' 8,99 

Asf al teri ngsforntand, 13 d. , 18,50 inkl. reise. 

SUl/as ovubyggtl areal 2600 m". 
Træmaterialer ..... ......... .. ...... 27683,40 

Jernmaterialer og spiker ... . ......... 14351,42 

Diverse materiel og redskaper ...... .... 2485,03 
Tømmcrmands· og ploMbeide ............ 32398,33 
Smiarbeide ..................... . ............. 1915,90 78834,08 

Akkord pl.arbcitlc 8 176 t. 0,472, dagarbcidc, 
tommermandsMbeide 6 1 243 t. 0,465, akkord, 
smi arbeide 3040 I. 0,63. 

Stl!lIklllrrg og rivlling. 

Arbeidspenger ...... ......... 6980,30 
Materialer og redskaper .......... 543,85 7 524, 13 

Akkord, 4052 I. , 1,03 86 358,23 

DagarbeIde 4 303 t. a 0,65 
Realisasjon " materialer .............. .. • -+- 14833,83 71 524,40 

Tegnearbeider ved Hovedstyret ........... 2903,46 

Tot al!ul11 267905,53 
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Tabel 73. 

Rtkapitulas;on. 

Gravning .............. 160 m~ 

Sprængning ............ 673 
Planering, fundamentfot . 
Hvælv, 60 Ol spænd .... 789 
Hvælv, 9,5 m spænd . . 51 
Vederlagsmur .......... 205 
Overmur .. ............ 194O 
,sakfyld (ordnet stenf.) 212 
Muret stenfyld (k~gl er) .. 864 " Ustestener ........... 224,4 l.1lI 
Konsolstener . 102 stk. 
Stenrækverk ........ 48 I.m 
J ernrækverk .......... 152 
Vandavledning ... .. . 
Avdækning . . 530 m~ 

Stillas .... . ..... ... ..... 
Tegnearb. ved Hovedstyret 

Ta be l 74. 

G ;wl/cmsli i Jspr iser 

• 
K •. 

1,01 
',58 

114,89 
46,02 
9 1,35 
28,07 
2,62 
5,61 

30,26 
14,09 
54,17 

8,99 

Sum k, . 

Utgjør 

K •. 

Hil ,60 
3082,58 

800,00 
90 645,71 

2347,08 
18726,22 
54 461,20 

556,60 
4850,32 
6 789,88 
I 436,79 
2600,21 
1 955,57 

298,51 
4765,60 

71524,40 
2903,46 

267905,53 

Specielle betingelser 
for leveranse av rundtommer, bjelker og planker t il Dovre

banens nordre del i henhold til bekjendtgjørelse av 
. oktober 1911. 

Foruten de i vedlagte bekjendtgjorclsc og "A lmindcli gc 
bestemmelser for anbud til Statsbanene" indtagne betin
gelser gjælder desuten fe lgende: 
I. Ad tømmer og bjelker: 

Alt tømmer maa være vinterhugget, ret vokset 
og frisk furu helt fri for raattenhet, rød ved og skade
lig kvist. De anførte topdim ensjoner refererer sig til 
minste tversnit paa bar ved, idet alt temmer maa 
være vel avbarket. Ovenstaaende betingelser gjælder 
ogsaa for halvklovningenes vedkomt1lende, som skjæres 
av tommer med 7" top. 

2. Ad planker. 
Alte planker maa være retskaaret og fuldk antet 

av malmen furu og fri for raatlenhet, rodved og ska
delig kvist. 

3. Samtlige materialer blir at levere paa anvist sted i 
nærheten av gaarden Bakken i lndset. 

4. De materialer som paa specifikasjonen ik ke er anført 
i bestemte længder, man ikke ha en mindre gjcnnem
snitslængde end 4,5 meter. Materialer under 3,5 meters 
længde mottaes ikke . 

5. Der er adgang til at indgi anbud paa del hele i speci
fika sjonen angitte kvantum elter deler derav. Der 
forbeholdes re t til at anskaffe eventuelt manglende 
materialer for leverandørens regning og ved opgjør 
at tilbakeholde de hermed forbundne utgifter. 

(l. I tilfælde tvist angaaende maa1ing, vrakning Ill. v. 
er leverandøren unde rkastet avgjørelsen av anlæggcts 
uveringenior. 

p:la 'rrema/ula/u I11cdgaat til l11ontcringsst ill::.s Orkla bro. 7. Alle materialer blir at levere senest indcn I. mai 1912. 
Plankene kan dog leveres !loget senere dog ikke efter 

Tømmer ø ........ . O" lop 
8" 

" 7" 
" 6" 
" 5" 
" Halvkløvninger ........ . 

Tømmer ø ............ 6Yz" 
Bjelker ... .............. lO" x " 10" 

lO" x 7" 
O" x O" 
O" x 7" 
8" x 8" 
8" x O" 
8" x '" 7" x 7" 
7" x '" O" x 6" 

Plan ker ....... .. . . .... . 2}':" x O" 
3" x 6" 

EkemateriaJer ........... 5" x 8" 
7" x 8" 
O" x Il" 
g" x 10" 
3" x 4" 
2" x 2" 

Ekelister . . . . . . . . . . . . . .. I" x 3/~" 
2 Yt" x 2" 

Ekeplater 12 cm x I1 cm 
x 2Yt cm .......... . 

E;. kestempler .. ........ . 
Bord, furu ....... . ..... I" x 6" 

I "x 5" 

• 

"n t ... ! (~j .• nil •• 

,,'ol.er I'ri, 

21 48,5 1,75 
1866,4 0,88 
3 150,5 0,63 
1 531,1 0,52 

873,5 0,80 
9525,73 0,45 

12,5 0,50 
12 5,00 
78 2,00 

I 554,7 3,50 
34,8 1,75 
60 1,70 

520 1, 14 
706 0,80 
3 1 I, Il 

874,5 0,82 
12 0,72 

10 547,7 0,37 
50 0,42 

6 2,00 
14,4 2,50 

180 2,40 
23 3,33 

280 0,40 
20 0,30 

606 0,20 
150 0,65 

306 stk. 1,20 
125" 4,00 
396,7 111 0,12 
36 0,09 

l. juni. . 
Foranstaacnde speeielle betingelser ansees av anbu

dene ved tat for evtntuel leveranse. 
Anbudet bers avgit paa vedlagte skema . 

Rapport 

:lI1gaaende opfarelsen a'/ IIVælvbro over ViI/Sira, pæl 7868. 

Hvælvform, halvcirkel med 12 m spv. (Se bilag nr. 49.) 

Byggegrund for begge vederlag er fjeld. 

FI/I11/amen/er ing. 

S.øndre vederlag. Efterat jorden blev fj ernet blev der 

Iledsat en tæl kasse av 2Yt" planker der blev holdt læns 

for van d ved hjælp aven 3" diafragmal)Umpe. Fjeldet 

blev derpaa avpJanert og endel fordypninger utfyldl med 
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betong I ; 3 : 5. Vcd nordre vcderlag var der ingen nævnc- Qtsims. 

værdige vandulcmper. Fjcldet blev av trappet som vist Saavel konsolstener SOI11 listestenene blev t ildannet 

paa bilag IlT. 49. av den til overmuren fremkjorte sten. AkkordpriSf.n lor 

hugning av konsolstener var kr. 4,50 pr. st k. og for lis t e-

Vederlag-, ovtr- og bakmur. stener kr. 16,00 pr. Ill. Fortjenesten var kr. 0,57 pr time. 

Veder1ag-, over- og bakmnr op til kæmper er opført av Nedlægning blev utført paa dagarbeide. 

en tung bearbeidba r oiengneis der for cn mindre del er uttat 

i fjelde t ved forskjæring til Isbnektunnelen - ca. 3 km Avdækllillg. 

sondenfor brostedet, mens størsteparten er II tkilet av Denne er ulført av 3 lag asfalt (blandet med goudron) 

blokkcn i Loslien og Vinstradalens vestre li op til ca. 2 km og 2 lag strie paa underliggende betongavjevning. Ovenpaa 

fra brosfedet. Gjenncmsnitlig akkordpris for stenki1ing asfaltavdækningen er lagt et bcskyttclseslag av cement-

inklusive stenlastning var kr. 6,85 IlT. m3 og gjcnnem- mørtel I : 4. 

snitl1g fo rtjcneste kr. 0,50 pr. lime. Stcncn blev frem-

kjørt paa vinterførc og kostet in klusive veiarbcidc kr. 5,40 Vingel111lr (stottel11ur). 

pr. m3. Fortjcneste IHUI l1est og ma nd var ca. kr. 0,70 pr. 

Iimc. Under l11 uringen blev frontste ncnc tilhugget og 

ned lagt i cemen tmortcl mcns stencnc i bakmurcn blev 

nedlagt i mørtel uten bearbeidelse, I1vorpaa a lle fuge r 

blev is tampet cemen tmortcl l; 4 nedenfra til kæmper 

og l : 5 hølere op. Fra kæmper til av dækning blev bak

muren utført <IV sten, utsor ter t fra den nærliggende jord

skjæring. Endel av stenen blev fremkjort til sletten nedenfor 

broen og blcv under muringen læsset paa traller ved hjælp 

aven transporlabel lrebenet løftebuk med 3 ton diHercn-

Disse er utfort som tørmur, dels av kilet sten fra Vinstra· 

dalen og dels av skjæringssten fra Isbrækkeu. Mid lere 

akkord pris for muring inkl. stcntranSJlort fra 01)lag var 

fo r mur under b:ckkcn kr. 5,00 pr. mJ og for mur over 

bækkcn kr. 9,30 pr. m~. Midlere fortjencste va~ kr. 0,56 

pr. time. 

Murel s/m/yliliflg (kegler) 

er i fronten utført av øicngneis fra fjeldskjæring ved lsbræk

ken (ca. 3 km fra brostedel) mens bakmuren er utført 

sialtalje samt kjort paa skinnegang frem til arbeidsstedet, av slen, ulsortert fra nærliggende jordskjæring. Midlere 
hvor der til hjælp for lofting av stenen var plasert en 3 
lon svingkran. Mesteparten av stenen var imidler tid 

fremkjørt og oplagt i planumshoide paa begge sider av 

brosledet; herfra blev den losset paa traller - delvis ved 

hjælp av svingkran _ og kjørt frcm til arbeidsstedet paa 

skinnegang der nærmest broen laa paa Ictte arbeidsstillaser. 

Disse transportomkostninger (storste transportlængde ca. 

400 m) indgik i akkordprisene for muring der i middel 

var kr. 12,60 pr. ml med mldlcrc for tjcneste kr. 0,66 pr. 

time. 

Hvælv. 

Halvcirkel med 6 m radius. De nederste 2,5 m paa 

hver side blev muret i forband mcd vederlaget. Hvælvets 

tykkelse var nederst 1,1 III og i top 0,8 m. Til hvælvste

nene blev ultat de bestc av de til broen fremkjorte steller. 

Frontslenene blev grovhugget, mens stenene mellem 

disse kun blev raat tildannet. De laes paa forskalingen, 

akkordpris for muringen var kr. 6,20 pr. m3 og midlere 

fortjeneste kr. 0,76 pr. limc. 

Bak/ylll 

er for en mindre del oplagt av slen tilkjør t fra røiser paa 

nærliggende jorder, men mesteparten cr oplagt av sten fra 

nærliggen?e jordskjæring. For oplægning uten transport 

av sten var betalt i akkord kr. 0,80 a kr. 1,00 pr. m' , og 

inklusive transpor t av sten kr. 1,50 pr. m3. Midlere for· 

tjeneste var kr. 0,52 pr. time. 

Bues/illas. 

Dette var oplart av furutol1lmer fra Drivdalen (se 

bilag nr. 49). Opforelsen utfortes paa dagarbeide med 

midlerc 1011 kr. 0,65 pr. time. Nedrivningen utførtes ogsaa 

paa dagarbeide med Iil1leløn kr. 0,80. Mellcm undre og 

øvre stillas blev anbragt ekekiler (sandpotter sløifed es) 

og under sænkningen av bucstillaset blev der plaser! en 

hvorpaa der for fugcne var fastspikret 1" lækter. I fugene liland ved hvcrt andet kilepar saaledes at sænkningcn 

blev der dernæst paa vanlig maate stampet cementmortel kunde foregaa jevnt. 

I : 3. For l1ugning, nedlægning og stampning blev der 

betalt i akkord kr. 40,00 pr. m3 for frontstenen"e og kr. 20,00 RækvfTkt l 

pr. m3 for de mcllcmliggende ,tener. Fortjenesten var er utført efter normal for nekverk ved stenbroer av stojle-

kr. 0,741 pr. time. Hvælv.et blev færdigmurt i scptember jems stolpcr og rækker av vandledningsrør. Da jerndelene 

1914 og buestillasct sænkct i august 19 15 efter at tilstræk- var kontrahert efterat krigskrisen var indtraadt, blev 

kelig bakillur var anbragt. Der kunde efter s.'enkningcn rækverket meget dyrcrc end forutsat. 

av bucstillaset ikke observeres nogen synkning av hvælvct. Broens kostende vil frel1lgaa av tabel 75. 
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Tabel 75. 

Bro over Vinstra. 

Ttglll:arbtidt .... . 

FlllI/lamen/eri /lg. 

I'ortje,,,'de 

Ti"'er it. 

1. Gravning . .. 1 297 0,55 
Transp. og forbruk av redsk. og matr. .. 

2. Sprængning, arbeide .... 620 0,61 
Transp. og forbrnk av redsk. og ma tr. 

3. Puk under vi ngem ur .................. . 
4. Grundlllldersokelse .. ... . .............. . 
5. Vandarbeider inkl. forbruk av redsk. og 

material er ................... . 

Vederlag, ovumur og bakl/Ulr. 

I. Sten;mskaffelse, sten kiling .............. 10860 0,503 
I-""Ormandspenger ...................... . 
Transp. og forbruk av redsk. og ma lT .. . 

Sum : stenkiling ................... . 

2. Stenk joring, inkl. veiar~ide ............ . 

Sum: stenanskaffelse ................... • 

Muring. 
Arbeide 2 1 697 0,664 
Cemcntforbruk 350 t. ................. . 
Sandforbruk 333 ml ... . 
Formandspenger ...................... . 
Transp. og forbruk av a ndre matr. og 

redsk. samt arbeidssti ltas .......... . . . 

SIlIlI: overmu r ......................•..... 

Hvæ/v. 

Stenanskaffelse ............... . ........ • 
Hugning og muring...... . ......... . .... 3255 0,72 
rormandspenger ...................... . 
Cementforbmk 22 t ................... . 
Sandforbruk 17 ml .................... . 
T ransp. og forbruk av andre redsk. og 

materialer 

Sum : hvælv .......................... . 

Gesims. 

1. Konsolstener 
Stcll311skaffelsc 3 mS .. . 
Hugning ............................. . 
Forbruk av redskaper (træk) . .....•.... 
Formandsllenger .............•.... 
Nedlægning.. . . .. . . ......... . 

Sum : konsolstener .... 

166 0,542 

55 0,90 
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.... "t,,\ 

41 9 m' 

4 t9 " 

152 ml 

3.1 

1,69 

1,93 

3,50 

1,2 1 

710,65 
96,9D 

376,49 
155,00 

883 m' 6,18 5 462,53 

883 .. 

883 .. 

883 .. 

1 130 m~ 

130 " 

130 " 

_,88 

5,40 

12,28 

12,76 

19,75 

29,35 

65 m' 15,00 
67" 35,01 

67 ml 00,8 1 

13,00 
22 stk. 4,50 

105,22 
513,10 

14 421,92 
4236,53 

855,65 
496,17 

2309,21 

975,0) 
2345,70 

66,52 
260,80 
",00 

358,24 

39,00 
90,00 
9,00 
5,00 

50,00 

22 " 8,77 

Overføres 

807,55 

531 ,49 

40,00 
38,45 

476,00 

6080,90 

4171,42 

IQ 852,32 

22319,48 

193,00 

S"", 
K,. 

210,00 

1 893,55 

33 17 1,80 

4074,26 

193,00 39349,61 



, 

Tilllor Ant.] 

2. Listestener. 

Stenanskaffelse 19 m' ...... . 
Hugning ............................. . 1 481 0,54 55,4 III 16,00 
Forbruk av redskaper (træk) .. 
Kjøring .......................... . 
Cementforbruk 4 t. . ................ . 
Sandforbruk ....................... o··· 
Nedlægning ............. I •••.••.... 
Formandspenger .................. • .... 

Sum: listes tener .............. o ... o····· 
Sum: gesims 

Avrlækllillg. 

I. Belongavjevnlng. 

Materia ler: 

Cernent , 14 t. .........•... o ••• o· 

Sand, 6 m' ................... . 

Arbeide 
Formandspenger ........... • ...•. 

Sum: bttongavjevning 

2. Asfaltering: 

Materialer: 

Asfalt 1899 kg ............ o ••• o ••• o •••. 

Goudron I 304 kg ..................... o 

Strie 395,25 m ....................... o 

Bjerkeved . .. . . . . . . . ................ o 

Transport av materialer og kjel ...... • . 

Arbeide: 
PaaJægning og smøring ........ o··· . ··· 
Koking .................. . .. o··· . ··· 
Pukning av ilsfalt ........ .......... o· •• 

Sum: asfa ltering ............. .... ..... . 

3. l3eskyttclscsJag av ccmenlmortcl 1 : 4. 

Materialer: 

Cemenl 3 Id. 
Sand ................... o •• • o··· o ····· 

Arbeide 
Formandspenger ...... . 

Sum: avdækning ........... o ••••••• - 0 • • 

Vingtmur. 

Stenanskaffelse 
Muring, arbeide ................ .... ... . 
Formandspenger ...................... . 
Forbruk og t ransp. av redsk. og malr ... . 

Sum ............ ............ .. ....... . 

280 0,80 

200 0,75 

157 0,70 
34 0,43 
40 0,25 

134 0,80 

5883 0,558 

55,4 III 26,81 

55,4 3O,sa 

2,21 

5,46 

180 m2 0,83 
--'=. 

180 " 8,50 

300 
396 ml 

300 " 

10,60 
8,30 

20,20 

[ 124 ) 

1'111]0" 

Kr. 

Overfore~ 

260,00 
800,00 
85,00 
25,95 
59,00 
21,00 

224,00 
9,50 

182,10 
61,00 

150,00 
5,00 

189,00 
312,96 
252,96 

10,00 
82,34 

847,26 

109,00 
14,62 
10,00 

37,50 
3,00 

40,50 
106,20 

3,40 

4 1 30,~ 

3285,23 
102,70 
480,40 

~"'" 
Kr. 

193,00 39349,61 

1 485,66 

243,10 

155,00 

398,10 

1I81,78 

150,10 

Overfores 

I 678,66 

l 529,98 

7999,18 

50 557,43 

4 

" 



Y".'j~"u'" u.gj .... U'i9 •• S"m 

Ti"'H • ,\ "ill' ; 1\ r. K •. " r. 

Overfort 50557,43 

MUfet $ttll/ylui/lg. 

Stenllnskllfre[se . . . . . . . . . . . . . . . 131 [,15 
fundllm enteri ng .. ... .. . 322 0,602 194,04 
Muring .. ........ . ......... 5081 0,761 510 U84 3897,69 
Formandspenger ................. 239,80 
Transp. og forbruk " malr. og redsk. 306,50 

Sum ............ ...................... 510 10,44 5949,78 

Bak/yld. 

Stenkjoring . . . . . . . . 237,66 
Arbeide ..... ............ 2623 0,522 l 369,45 

821 1,95 1607,11 

Stillas. 

Trærnalcrialer ........... l 194,77 
Jern (bolter, spi ker og beslag) l 224 kg ... 433,65 I 628,42 

Arbeide: 

Vandarbeide 63 0,554 34,95 
Opsætning .... . . . . . . . . . . 194' 0,65 1260,20 
Nedrivning ..... 231 O,BO 184,80 
Forbruk " redskaper .. .. .......... 25,55 I 505,50 

3 133,92 
FraglIar ; 

Salg " materialer ..... , .. , .. . .. 449,60 2684,32 

Rækvtfk. 

AlfskaffeIse av jernde[er ....... ........ 928,55 
Opsætning ............... . . . . . . . . . . . . . . 150 0,90 135.00 
Forlllandspenger ... . .. . ... 8,00 

Maling. 

Ma[ervarer 10,58 
Arbeide ...... .......... ' 0 1,00 40,00 

Sum .. ..... .. ............ .........•... ø 561 on 20,03 l 122,13 

Broens kostende pr. 30-9- 1917 .......... 61 920,77 

Utlort ~nefe: 

Maling av rækverk ........ "',00 

Reparasjon t /ttf 110m. 

Støtternur ..... . . . . . . . . . . ...... 125,00 
Bllkfyld ... . ... . , ...... 125,00 
Diverse arbeide ... ......... .. .. ... . 335,53 588,53 646,53 

Sum k,. 62567,30 
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E. KO NTO F - RU LLEN D E MATER IE L. 
Der er anskaffet: 

17 lokomotiver, 

22 personboggivogner, 

7 reisegodsvogncr, 
75 godsvogner, 

fordelt paa følgende Iyper: 

Lokomotiver. 

13 stk. sekskoblede lokomotiver med toakslet boggi foran 

(aksClanordning 2-C-O) og med fi reakslet tender. 

Herav er Il ,tk. bygget som 4-cyJindrcde tv il

lingruaskincr (type 30 a) og 2 som 4-cylindrede 

compoundmaskiner (type 30 bl. Samtlige er bygget 
for overhetet damp. Se forøvrig bilag nr. 50 A. 

4 stk . sekskoblede tanklokomotiver med en løpcakseJ 

foran og en bak (akselanordning l - C- I). Og5aa 

disse er bygget for overhetet damp. Se forøvrig 

bilag nr. 50 B. 

• 
Persollbqgg ivogner. 

3 stk. I og Il kl. sovevogner (bi1. nr. 51 A .) 

2 .. III kl. sovevogner ... L. ., ~l B.) 

.. Il kl sidegangsvogn . . . . . . . . . . . ( " " 
52 A.) 

I 
" 

Il og III kl. sidegangsvogn ...... ( " 52 B.) 

2 
" 

III kl. sidegangsvogner , .......... ( " .. 53 A.) 

2 
" 

II I kl. midtgangsvogner (turistvogn) ( " 53 B.) 

" 
III kl. midtgangsvogn (lokaltogsv .) ( " " 

54 A.) 

2 
" 

II I kl. post- og reisegodsvogner ( " " 
54 B.) 

3 
" 

III kl. og reisegodsvogner ( " " 
55 A.) 

2 
" 

II I kl. og re isegodsvogner ........ L, 55 B.) 

2 post- og reisegodsvogner ( " " 
56 A.) 

" spisevogn ..... .. ........... ( " 56 B.) 

• 
. Samtlige personboggivogner er utstyrt med vakuum

bremse og skruebremse. 

Samtlige kupeer i sovevognene er halv ku pcer. Ligge

plassene er anordnet over hverandre (i I og I l kl. vognene 

2 i hoiden og i I I I kl. vognene 3 i hoiden). 

Vognenes opvarmning sker med daml}. Enkelte vogner 

som er beregnet paa at anvendes j godstog, er dog utstyrt 

med varmluftsopvarmning fra koksapparater under vognene 

(saakaldte schweizerapparater) men har ved siden herav 

dampledning under vognent, saa de kan indkobles i damp

opvarmede tog, 

Nogen faa vogner som hovedsagelig cr beregnet paa 

godstog, er utstyrt med petroleumslamper. Alle de øvrige 

vogner cr utstyrt med elektrisk belysning fra akkumulator

batterier under hver enkelt vogn. 

De vogner som er beregnet paa at anvendes i hurt ig

togene, cr utstyrt mcd harmonikabclger. 

Reisegoosvogner. 

2 stk. reisegodsboggivogner med dampkjel 

for togopvarmn ing ............... (bil. nr. 57 A.) 

2 " reiscgodsboggivogner utcn dampkjel (" " 57 B.) 

2 " toakslede reisegodsvogner med damp-

kjel for togopvarmni ng .. .. .... . L, 58 A.) 

" toakslet reisegodsvogn med damp-

kjel for togopvarm ning .... . . . . . ( " 58 B.) 

Samtlige reisegodsvogner er utstyrt med vakuumbrcmse 

og skrue bremse. 

Go{/svogller. 

30 stk. lukkede vogner med hævarmsbremse (bil. nr. 59 A.) 

12 " lukkede vogner med bremsehus og 

" 

12 " 
20 

skruebremse ......... 

kjøle- og varmevogn med skrue-

bremse og vakuumbremse og des-

uten ledning I" trykluftbremse. 

Vognen er utstyrt med schweizer-

apparat samt med 8 isbeholdcre 

kasscvogner med hævarl1lsbremse. 

stakevogner med hævarrnsbrernse . 

( " " 
59 B.) 

l. " " OOA.) 

( " " 
60 B.) 

L, " 
60 C.) 

Av forannævnte materiel er l stk. I og l [ kl. sovevogn, 

stk. III kl. sovevogn samt 1 stk. J J I kl. post· og reise

godsvogn anskaffet fra utlandet, mens materiellet forøvri g 

cr bygget ved indenlandske verksteder. 
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BilAg nr. 50. 

A. Hovedtype 30 
2- C- 0. 

J II J \ , 
:-:-::-i.-'6I. - .~ po 

: -

.1 
, , 

-' --- l o , , --- \!~S • _ .. - -.-·0 / ---
'o 

( )( • • =< VW : - jO') • • ( ( ') "-
'sos <.~ DO 11550 H' .. " 2.57 2- 1(,00 I ~OO 1(,00 Iles 

17 512. , 
''+-6'2..'2-

a ...... 5,~~ 9.n 1~.7 13,7 1~ ,7 .. 'O,L ',' ••• '.' S.I .. 35,. "ON 

b .. .. ·-. 11 ,0 11,0 11',l Ilt ,') ''1,l'' " it" S .• 8" a,_ 8,9' :?'5,6 Ten 

I Cylh,drr Hetdlalt I KJtl- 0,1". I Ikholdnln~ St""lt Adh",. Materlah'rkl 
(Ildbtfl"n 11:1$1. ha'liS/het 

hern flMt 
ovtr- hjul 

---;;:-' bok- " <Jo", I T y p e ~ """:.. 
,laR lotill I oVe" ,~, dlam. .'"nd kul ,'ekt I ,ni_ Itn· 

he ler Over I o,'tr $~I" der 
-- - - kl:" pr. ---- -

km pr. km pr. ------
mm mn, m' m' m' ,m' mm ,," "" time time ton lon I lon 

JO. " cyl. lvIII. med overh. 300 600 162,0 37,0 2,·10 12 11600 \ 15.0 4,0 90 \ 50 41.1 154.7116.6 --- -- - I--JOb " eyl. comp. med overh . /Jw/585 600 162,0 37,0 2,40 .. 12 1600 15,0 4,0 90 50 42.9 1 59,3 16,6 

B. Hovedtype 32 
I- C- I . 

I J 1 -00 . ' 
~'u 

, 
'--r -·-I·---FT 

, 
'" 

, 
o , _ ... --• ..... _ .. 
N -, o -- _ .. . o 

<J CD ..L I )1- ;' ) C' ) wP-• 
J~ '- .Y /"-

' '' 00 ZE.OO 1750 le50 2.,00 1500 , 
11"'151 I'''''' , 

" 
, 
, , 

I 
Q •• •• lI,H '''u ' .... ~o "".~" 'I,~S' "E>.~TON 

Cylinder lI e1en.le 
KJei. Driv· 1\ .. lIoldnlnl: St" .. I. 

Adh .. • M.ler!al".kl 
(ildlMorø.O Rist- hutll/lltl 

~I,,·g 
h.,nv 118'" over· hjul sjm,s. 

ma, J len-Type lolalt love.· tryk dlam, vand '"' 
lor- bak· vekt 

htler ovn over 

~I~ -- --~ -_. Ikm pf. km pr mm mm m' m' m' .. ' mm '00 "" limt Urnt . Ion lon lon 

32, I 2 cy!. tvill. med overh. I 525 I '><lO 1'15,11 21 ,0 1 1,62 12 IIGoo l 7,3 1 2,5 1 75 I 75 I -13,6 1 52-' I 
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Bilag nr. !l4. 
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Bilag nr. 55. 
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Bilag nr. 56. 
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Bilag nr. 58. 
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Bilag nf. 59 . 
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Bilag nr. 60. 

Gulvf!. 12.81'1 2 

R .... mln"h. 26.21'1.3 
• 

J! • O • • 
~ " 
O 

It't7JJeY09/7 (L-//) 

• 
vu/r/I. /7,P/1?-l 

v 

E§'e/JyeA'I.· ?O /Q/J. 
LOJ/eeroe:/7,o I 

6'1"00) ., - " 

O 11 
O \ 

- - _.-----_.- -

c. 

[140 l 

O lb 
O 

I 
(--) (-

" 10M 

J 6u/y/l 2tJ,o m,z 

~ -H--
;; I1l.1miooh §,.! aJ J 

Cj'4/lYEtA'/: 4.1' /P/,l' 
L PJ/eer,n€.· //,0 

a 

f-! 



F. KON TO G - STASJONER. 
I. Anlal, beliggenhet m. ('. 

For al formidle trafikken paa Dovrebanen er ialt anord· 

net 14 stasjoner heri ikke medregnet de 2 endestasjoner 
Støren og Oombaas. Videre er anlagt 2 godssidespor paa 

aapcn linje, væsentlig for skogsproduk ler nemlig ved Gran

holtet p. 4912 nordre del og ved Gisna p. 5380 nordre del. 

Furstnævntc er anlagt for regning av Statens skogvæsen 

uten utgift for unlæggcl. Paa Berkaak st. er desuten anord. 

net nodvendig sporanlæg for kistrafik fra Undals Verks 

gru ber. Dette sporanlæg er bekostet av anlægget mot en 
av Undals Verk garantert aarlig minste trafikindtækt. 

Navn og beliggenhet, indbyrdcs avstand m. v. ved· 

rørende stasjoner og Sidespor vil Irclllgaa av label 76. 

T 11 b c J 76 

llcLig ge nh o ~ o\" . tfln ,\ , .. 
H"lde o,"e r )' o rul-

Nn,," havot gllnou<lo O~I" 
II Ol'rcd l'm! n •. Skinnn. t 'ujon 

O," Drkan t Km Km 

nordre d,l 

Størcn . . . . . . . . . . . . . . . . Støren O 65,948 501, 110 
Snoan ... . .. t. ........... 

" !'JI8 212,591 9,181 49 1,929 
Soknedal ... . . . . . . . . Soknedal 1453 299,260 5,348 486,581 
Garli ........ ..... .... . " 2382 398,912 9,280 417,301 
Berkaak .. . .... ... ..... Rennebu 3478 450,648 10,954 466,348 
Ulsberg Kvikne 4612 438,030 11, 189 455,158 
Gran holtet sidespor ..... " 4912 420,955 450,971 
Gisna sidespor ... .... " 53&l 482,790 446,383 
Fagerhaug Opdal 5874 540,388 13,812 441,346 
Opdal ...... 7 077 544,874 12,070 429,217 
Driva .. ..... .. . . 

" 
7826 560,388 7,502 421 ,774 

Engan . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 

8 410 620,3AA ~,R45 415,929 

sendre del 

Drivstua 10 971 690,968 8,816 407, 113 
I(ongsvoll .......... " 0583 886,479 13,885 393,228 
Hjerkinn Dovre 8435 1016,978 11,492 381,735 
Vaalaasjø . . . . . . . . . . . . 

" 
7005 942,612 0,308 372,427 

Fokstua 
" 

6428 951,648 10,782 361,646 
Dortlbaas ............. 

" 
4553 659,348 18,606 343,040 

Den gjennel11snitiigc avstand mellern stasjonenc er 10,538 km. 

IL Sporanordn ing m. v. 

Av bilag nr. 61-64 vil sporarrangementet ved de for

skjellige stasjoner nærmere fremgaa. 

Som herav vil sees cr Jlaar undtaes S1101ln, alle stasj oner 

• utstyrt med krysningsspor hvis effektive 1ængde av militære 

hensyn er 3 15,0 Ill . Sporavstanden mellem I. og 2. spor 

er 6,0 JII og 4,7 m idet sistnævnte er anvendt I)aa stasjoner 

hvor en økning av avstanden vilde betinge væsenUig større 

planeringsutgifter. Mellem de øvrige spor er avstanden 

overalt 4,7 m. Paa de fleste stasjoner er anordnet et kor

tere fri lastespor ti ldels i forbindelse med lasterampe. 

Stasjonene er lagt i retlinje og horisontal eller svake 
stigninger fra 1 ~2,!) 0/00. 

Sidesporenes overbygning er git samme utstyr som 

hovedsporets, med 35 kg skinner og 17 sviller pr. 12,0 Itl 

skinne, dog er 25 kg overbygning anvendt paa Undals Verks 

sidespor paa Berkaak st. og paa Gisna godssidespor. 

MasseutskiftninjJ er utfort efter samme regler som fol' 

hovedspor i den utstrækning dette har vært nødvendig 

for at undgaa tælchivning. 

Passagerplatformer og lasteramper er murte, mcns 

lllellcmpJ,ltformer er utfort som tnckonstruksjon med tTle

lemmer paa flytbare bukker. 

• 
[Il. Stasjofl sbebyggelse. 

Stas;onsbygllingcr mtd uthus samt godshuser. 

StasjonsbebyggeJsen paa banens nordre del er utført 

efter tegninger fra Statsbanenes arkitektkontor og paa 

søndre del efter tegning av arkitekt Glosimodt der blev 

overdraCl dette efter avholdt 'lrkltektkuukun au5c. Byg

ningenes utseende er søkt gi t et stedegent præg, likesom 

farvene er valgt under hensyntagen hertil. 

Som bygningsmaate er anvendt tømmerlaft og reis

verkkonstruksjon med utvendig og ind vendig panel. Tom-

_ Sporvekslene har stigning 1 : 9 og er anordnet med hake- merlaft er væsentlig anvendt ved bygningene paa nordre 

Jaas fOr alle veksler der befares av rutegaaende tog. del og reisverk paa søndre del, idet der her paa grund av 
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den korte sommer var av betydning at faa reist bygnin- l forbindelse med lokol11otivstaldcn er anordnet en 20 111 

gene saa hurtig som mulig. dreieskive der ligger i en avstand fra staldport av 37,0 III 

Familieleilighet er anordnet i alle stasjonsbygninger med regnet til skivens cen trum. Videre er foran skiven bygget 

undtagelse av Vaalaasjo hvor der kun er et ekspedisjonshus. en 20 111 lang askegrav hvortil er lagt vandlcdning for spy-

I sarntllge leiligheter er indlagt vand, kloak og bad. 

I stasjonsbygningene paa Bcrkaak, Opdal og Hjerkinn 

er anordnet et moderne sanitær- og ventilasjol1sanlæg og 

Ung av graven. Askegravens anordning vil frcmgaa av 
bilag nr. 98. 

Opdal stasjonsbygning er desuten utstyrt med cl central- SIQS;Ol/etltS vOlldlorsYllillg. 

~arll1canJæg mcd varmtvandsopvarmning frll kjcJan!æg Vand!cdninger er anlagt til samtllgc stasjoner. Hvor 

montcrt i kjelderen. disse udclukkende Skal dække stasjonens cget forbruk er 

-

Paa de evrige stasjoner er de ylre rllm anordnet i egne vandel tat fra murte brender i stasjonens nærhet. Til " 
uthus der for sendre dels vedkommende er kombinert med 

godshuscne der er plasert i nærheten og i flukt med stasjons

bygningen ved passagerplalformcn. Ved de sterre Illellem

stasjoner paa nordre del er der bygget egne godshus ved 

eget godsl\LIsspor. Ved Opdal og Berkaak cr godshuset 

avdelt med varmerum og kontor. Ved dc mindrc mcllem

stasjoncr der alle er ulfort efter samme type, er godshuset 

bygget sammen med stasjonsbygningen. 

Av de vedlagte bilag nr. 65-95 vil nærmere frelllgaa 

de forSkjellige bygningers utseende, størrelse indvendig 

etc. samt kostende saave! totalt som beregnet pr. ml byg· 

gefJate. Samtlige bygninger med undtagelse av Vaalaasje 

staSjonsbygning og godshuset paa Hjerkinn st. er bygget 

av anlægget uten anvendelse av kontrakter. 

Lokomolivsfalder Ill. v. 

LOkol11otivstalder er bygget ved stasjonene Opda), 

Drivstua og Hjerkinn lor henholdsvis 3, 2 og 2 maskiner. 

Videre har anlægget bidrad med el belop paa kr. 138 104,55 

til lokolllotivstllidene paa Dombaas og Ollll stasjoner. 

StaIdene paa Dovreb,men er utført som eirkulærstalder, 

bygget ,LV sten _ kvartsit - fra Kleivene stenbrud med 

stopt og cernentpussel gulv. Væggene er murt som hul· 

mur. T,Lkkonstruksjoncn cr utfurt av træ. Da staidene 

vistc sig at bli kolde, blev der l samtlige indlagt himling. 

I forbindelse med lokomotivstalden paa Opdal er anord

net et vandlaarn for 30 013 tank. Vandpostcr tilkoblet 

trykvandsledning for brandslukning er mon lert i samtlige 

stidder. Under hver lokomotivplas er anordnet pussegrav. 

Utseende, sterrelse ILl . v. av lokolllotivstaldene vil nærmere 

frcmgaa av bilag nr. 96 og 97. Staldrne er bygget 'i aarene 

1920-21 og omkostningene for hver enkelt vil sees 

av tabel 71. 

Tab el 77 

K OMt"nd" 

An'.l Kolle ... l" I'r. m~ e,. 
Loko,,,ot;vd .. ld ", ... lot"l bebyggH lokomot;,·. 

. kinH flø ta pIn. 

K,. K,. Kr. 

Opdal stasjon .... 3 172 605, 15 370,87 57535,05 
Drivstua stasjon 2 117099,13 380,63 58 549,56 
Hjerkinn stasjon .. 2 11 9994,65 390,04 59997,32 

ledning har man for at faa tilstrrekkelig tryk for ildsluk

ning og for a t indskrrenke de vanlige ulemper med igjen

rustning anvendt l Yt" rør fra brond til indtaket i kjælder 

hvorfra 3/~" rør forøyr!g i bygningene. Vandet er i stasjons

bygningen fert op i 2. etasje . Utenfor bygningen er montert 

en vandpost lor vanding av kreaturer og for paakobling 

av slange I brandtillælde. 

Ved følgende stasjoner er der foruten vand til stasjo· 

nens egct forbruk ogsaa skaffet vand til lokomotivene. 

Soknedal, 

Berkaak, 

Opdal, 

Drivstua, 

Kongsvoll, 

Hjerkinn, 

Fokstuil, 

med forl. 

" 
" 

" 
" 

ydelse 350 
360 
300 

288 
336 
456 

432 

m3 pr. degn paa 

- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-

l 

" 2 

" 
" 

l 

2 

stdr. 

Forlangt ydetse paa vandstænder er for samtlige vand

stasjoner :I m~ pr. min. eller 33,3 I pr. sek. 

Paa banens nordre del hvor vandføringel1 I)aa gnrnd 

av den rikelige og jevne ned bor og store snedybder om 

vinteren viser forhold svis srnaa variasjoner i de fonkjel

lige aarstider og de fonkjellige aar kunde man eller faa 

aars vamlmaalinger faa bragt pan det rene hvilke nedbør.;

ornraader kunde levere det nødvendige dognkvantulll det 

hele aar. Detaljerte planer for vandfonyningen til stasjo· 

nene paa nordre del blev indsendt i februar maaned 19 14 

og approbert den 3. november Sill1Hlle a:tr med den reser

vasjon at planene for Berkaak vandlcdning skulde bearbei

des nærmere, idet forutsattes sammenlignende undenekelser 

over utgiftene til en vandstasjon paa Ulsberg stasjon, og 

ai der gjøres nærmere rede for vandfonyn ingen til Soknedal 

og Opda!. 

Forholdene paa sendre del var adski11ig vanskeligere, 

idet vandforingell i de forskjelli ge bækker der her har sine 

tilløp inde fra fjC ldvidden, viser voldsomme variasjoner 

i de lorskjellige aantider. Særlig l maanedene februar og 

man er vandforingen minimal. De gjennem flere aar drevne 

undersekelser og vandmaalingcr viste da ogsaa at man 

hverken paa Drivstua eller Kongsvoll fra en nogenlunde 

nærliggende vandkilde kunde skaffe det forlangte degn· 

kvantum, men al der paa disse stasjoner maatle anlægges 

reservepuLllpestasjoner til bruk i den vandfatti~ste tid. 
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Forholdene paa Hjerkinn stasjon var cndnu vanskeli- en finmasket kobberduk. Fra indtakskurnrnens ytre rum 

gere. Det var her Ira lorst av antat at der var vand nok i forer en 6" tømmcledning ut I terrænget. 

stasjonens nærmeste omgivelser, men ved de foretatte 

maalinger viste nedslagsdistriktet sig altfor lite. For a t 

faa trykvandsledning var man henvist til at skaffe vand 

fra elven Svonaa, hvor den korteste ledning vilde bli ca. 

4000 m lang. 

Forholdene paa denne strækning og forøvrig over hele 

banen har visl at vandmaalinger ved et baneanlæg bor 

fOretaes snllfest mulig efter at anlægsarbeidet er paabe

gyndt saa man faar tilstrækkelig tid til at indhente sikre 

op lysninger for vandstasjoncne projekteres. 

Endelige planer med overslag for vandforsyningcn 

for de stasjoner hvor saadanne ikke tidligere var avgi! 

samt nærmere redegjørelse og overslag for de tidligere 

approberte blev indsendt den 5. juli 1917. I dette forslag 

blev vandstasjon for Berkaait foreslaat anlagt istedenfor 

den alternative løsning med vandstasjon ved Ulsberg. 

Approbasjon blev git ved Hovedstyrets skrivelse av 15. 

januar 1919 overensstemmende mea anlæggets forslag, 

ielef dog plancn for Hjerkinn stasjons vandforsyning forul

sattes nærmere undersøkt for at Hnde en billigere løsning. 

Endelig plan for denne stasjon blev derefter avgi! 8.desem

ber 1920 og approbcrt den 14. mars 1921. 

Samtlige vandstasjoner er med sm;la avvikelser pro

jektert paa samrile maate og planen gaar i store træk ut 

paa følgende: 

Tillopsledningen til trykbassænget er ca. 2200 III lang 

og er forsynt med mellemkummer fot avstængning og 

spyling for hver 300-......400 rn ialt 5 stk. Paa ledningens 

hoidepunkter er anbragt luftventiler. 

Trykbassænget (se bilag nr. 101) bestaar av 2 deler, 

et reservoar der indeholder 70 mJ vand, og en ventilkum 

hvorigjennem samtlige ledninger er fort. Tillopsledningen 

fra indtaket er i trykbassænget ført op til litt over hoieste 

vandstand og her del t i 2 avgreninger hvorpaa er montert 

en 2Ylt sluseventil og en l Y2" automatisk flyteventil. 

I den daglige' drift er 2Yt" ventilen stængt og anvendes 

kun, naar det gjælder at fylde bassængct hurtig . Tryk

bassænget er videre forsynt med et 5" overlop og et 5" 

bundtommerør. 

Fra bunden av bassænget gaar en 1 y/' ledning lil sla

sjonsbygningen og en 6" ledning til vandstænderen. Hus

ledningen kan i ventil kummen sættes i forbindelse med 

lillopsledningen for at man i brandtilfælde kan faa storsl 

mulig tryk paa brandslangene. 

Vandstænderen (se bilag nr. 102) er plasert mej1em I. 

og 2. spor og 20 m bak middel saaledes at lokomotiv med 

plog kan ta vand uten at begge spor blokkeres. Vandstæn

dercn er stængt med en sluseventil og for tomning av det 

vand der blir staaende i stænderen er der boret et I" tomme-

hul i bunden av stigerøret. Til vandstænderkummen el' 

Fra et indtak i den valgte vandkilde føres vandet i under sporene lagt stikrende hvorigjcnnem stænderled-

ledning til et ved stasjoncn høitliggende rcservoar - Iryk- ningen er ført og · hvorigjenncill tomme- og spylingsvand 

bassæng - og fra dette forer saa ledning til vandstænderen. render ul. 

Tillopslinjen mellem indtak og trykbassællg leverer de.t 

forlangtc dognkvantum og trykledningen lil stændercn er 

dimcnsjonert til al yde 2 m3 pr. min. paa dennc. Av dct 

paa bilag nr. 99 gjcngitte skertla vil nærmere fremgaa, 

hvilke forutsætllinge r der er lagt lil grund for beregning 

av stasjonenes vandforsyning. De paa skcmaet bercgnede 

vandforinger vedkommer vandforsyningen til Hjerkinn 

stasjon Alt. Il l. 

~an vil nedenfor i korthet beskrive de forskjellige 

vandstasjoner saaledes som disse er anlagt. 

Soknedal vall/lledllillg. 

lndtaket er lagt ved elven Gynella og vandel fores i 

~1 4" ledning til trykbassænget der ligger like op for sta-

Berkaak vumlledning. 

Indtaket er lagt i elven Skauma og vandel fores i en 

2500 m lang 4" ledning til Irykbassænget rct op for sta-

sjonctl. Fra Irykbassænget til stænder er lagt 8" ledning. 

Indtakct (se bilag nr. l~ er kombinert med fordelings-

dammen til Undals Verks elektricitetsverk. Indtaksklllll, 

tillopslednlng, Irykbassæng ril. v. er forovrig git samme 

utstyr som vcd Soknedal vamlledning 

Opdai valUlledllillg. 

Indtaket cr lagt ved Aalrna elv og vandet fores i en 

2100 111 lang 4" ledning til en vandtank paa 25 rua der er 

montert i vandtaarnet paa lokomotivstalden paa Opdal 

sjonen. Fra trykbassænget fører en 6" ledning III vand- stasjon Fra tanken forer en lO" stænderlcdlling til en 

stænderen. Indtaket, som er sprængt ind i fjeld ved siden avgreningskum hvorfra gaar 8" ledninger til hver av de 

av elven, bestaar .av 2 kummer (se bilag nr. 100) hvorav 2 stænderc. Indtaksku!l1 og tillopsledning er montert 

den ene er at betrakte som ct reservoar og for slamavlag- paa samme !11aate som de forannævnte vandledninger. 

ring. Fra elven forer en stenfyldt drænsgroft ind i dennc. VentllkurII for vandlank er anl agt utenfor vandtaarnet 

Fra dcnne kum føres vandet .ind i selve indtakskul11111en og stænderledningen er her ved en avgrening sat.i direkte 

gjennem et 8" ror som kan stænges ved en sluseventil. forbindelse med tillopsledningell saaledes al vandtanken 

lndtakskummen er ved en trævæg delt i to deler og kan utkobles for reparasjon. HUSledning til funksjonær-

der er paa denne ca. 0,5 III over bunden av kummen anbragt boliger og til stasjonsbygningcn er tat som sti kledninger 

en luke mcd anordning for dobbellsilrarnme, hvorav den fra stænderledningen i henholdsvis søndre og nordre vand-

ene al!jd staar foran luken. l silrarnmen cr indspændt stænderkum. 
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Dr/vS/Ila vumlltonillg. bækker eller andre vandløp var va ndspors illaalet vanskelig 

Indtaket er lagt I Kværnbækken, og vandet fores at lose paa en tilfredsstillende maate EIIed nogenlunde 

i en 740 m lang 4" ledning til trykbassænget ved stasjonen. rimelige omkostninger. Der blev fra og med vinteren 

Da Kværnbækken i den vandfalli gs te tid fører for lite 1914-15 foretat indg"aende undersøkelser og vandmaa. 

vand har man vært nodsaget til at anlægge en pumpe· linger av de vandkilder der fandies i stasjonens nærhet, 

ledning fra Driva som reserve. Av samme grund er der men ingen av disse viste paa langl nær tilslrækkelig vand. 

i indtaket anordnet et reservoar paa 90 m~ rumindhold. foring til at dække den forlangte vandmængde 456 rna pr. 

Indtaket er anlagt paa folgen de rnaate (se bilag nr. 103): dogn. 

t bækkeleiel er sprængt en groft fyldt med sten, hvor· Ved indsendelsen av planene for stasjonenes vandfor. 

fra vandet i en 8" ledning gaar ind i en kum, videre gjennem syning i 1917 blev lor Hjerkinn stasjon planer indsendt 

en stoll 0,8 X 1,5 til indtaksbassænget som er sprængt i 4 alternativer, hvorav de 3 første omfattet trykvand. 

ut inde I fjeldet. I kummen foran indslaget til tilløps· ledning fra Svonaa og det 4. en komb inert trykvandledning 

stollen er indsat en dobbelt silramme. Fea bunden av og pumpelednlug med indtak for trykvandledningen i en 

Indtaksbassænget er sprængt en stoll 1,5 X 1,5 m - utløps· bæk fra Gjeitberget og pumpeledning fra Grisungbæk ken. 

stollen -ut I terrængel. Stollens gjennemslag til bassænget Forskjellen mellem de 3 'alttl'nat iver for trykvandledning 

er igjenmurt. fra Svonaaen berodde paa indtakets høidebellggenhet med 

Indtaksbassænget har 50111 ovenfor nævnt et kubik. den derav avhængige hoide av trykbassænget ved stasjonen. 

indhold av 90 m~ og er sprængt i tæt fj eld SMI nogen tæt· Av disse 3 al ternativer var kun det kostbareste, a lternativ 

ning har ikke vært nodvendig at utføre. Bassænget er I II med indtaket liggende lrengst oppe i Svonaaen, helt , 

utstyrt med et 5" overlop anordnet i hølde med bund av tilfredsst illende. Pumpealternativet alternativ IV blev 

indløp og et 5" bundtommerør som begge gaar ut i utlups· naar man kapitaliserte drIftsutgiftene det dyreste a" samt· 

stollen. Tillopsledningen er i utlopsstollen forsynt med lige alternativer. 

nudvendige ventiler for avstængning av vandet og for tørn· . Anlægget foreslog alternativ 111 lagt til grund for nHo· 

nlng av bassænget Utløpsstollen er tilgjrengelig gjen nem reIsen, men planen blev ikke approbert, idet der forutsattes 

en kum murt ved indslaget til stollen Fra 2 kUllllller paa 

tilløpsledningen avgrener husledningene til lokomotiv

stalden og til stasjonsbygningen 

Trykbassængel - 70 rna _ er anordnet paa lignende 

maate som ved de forangaaende vandledninger. Fra tryk

bassæ.nget forer en 6" ledning til vandstændcrcn. 

Pumpellllset er anlagt nede ved Driva. En 9" kloak

ledning der ligger under dypaaren i elven, forer vandet 

III en kum inde i pumpehuset. Over denne kum er montert 

en ccntrifugalpumpe der leverer (l()() I pr. min. Til at drive 

pumpen er montert en 10 HK. raaoljemøtor. Vandet pum· 

pes øp i trykbassænget gjennem stænderledningen. Ved 

avstængnlng av denne i ventil kummen utenfor trykbas. 

sængel kan der pumpes direkte paa vandstænder. 

KOllgsvofl vandltdn ing. 

Vand til Kongsvolt stasjon er efter den approberte 

plan trenkt tilveiebragt ved en kombinert pumpe· og t r)'k

vandsledning i likhet med vandforsyningen til Drivstua 

stasjon. Da t rykvandsledningen med de nuværende priser 

vilde falde uforholdsmæssig kostbar er bygningen av denne 

utsat og oversLagsbeløpet herfor overfort til Trondhjelll 

dIstrikt. Pumpearrangementet er det samme som for 

Drivstua stasjon. Da lokomotivene foreløbig Ikke tar vand 

paa Kongsvoll har man for at kunne forsyne stasjons. 

bygningen med vand uten at gaa til forholdsvis kostbar 

pumpning, ved hjælp ,tven 1 Y2" ledning fort et lite vand· 

sig beliggende like overfor trykbassænget ind i dette. 

H jerkinn vandledning. 

Da Hjerkinn stasjon ligger over 1000 III over havet 

og da der i nærheten av stasjonen Ikke lindes nogen storre 

yderligere undersøkelser for at finde en billigere løsning. 

Forskjellige løsninger blev undersøkt blandt andet med en 

kombinasjon av vandstasjon baade paa Hjerkinn og Vaalaa

sjø, men nogen besparelser av betydning opnaaddes Ikke 

likesom denne losning, trafikmressig set var uheldig. 

Da arbeidS' og materialp riser fortsatte al stige fore· 

slog man' i desember 1920 et provisorisk arrangement 

med trykvandledning fra en bæk i Gjeitberget, hvor der 

vinteren 1920 var maalt en minimalvandforing av 164 mS 

pr. døgn. Vandføringen tilfredsstillet vist nok ikke de 

forlangender der var opsat for HjerkInn stasjoll , men antokes 

dog tilstrækkelig for den ordinære drift. Man har ved dette 

forslag intet forgrepet med hensyn til senere utvidelse 

enten denne sker ved dambygning og øprnagasinering 

i OJeitberget, hvilket kræver et magasin paa 6Q"OO() m' 
etler ledningens tilknytning ti ~ et av de tidligere behand· 

lede alternativer I I I eller IV. Denne plan blev approbert 

i mars maancd 1921 og arbeidet er utfort i henhold hertil . 

Videre har Hovedstyret efter anlæggets forslag gaat med 

paa a t der av anlæggets midler avsæltes et beløp paa kr. 

176800,00 for senere utvidelse av Hjerkinn stasjons vand· 

forsyning. 

Det provIsoriske indtak er anordnet paa føl gende maate: 

Tvers over bækkefaret er bygget en med mose tællet 

stendam I hvi lken er anordnet en muret lndtakskulll. 

Denne er med en kortere med sten og grus fyldt tilløps

grøft sat i forbindelse med bækken. Fra tllIopsgroften 

fører et 9" kloakrer ind i indtakskummen. Denne er i 

likhet med de øvrige indtak uts tyrt med en anordning for 

dobbelt silran11m. TiJløpSJedningen er fra indtaket og ca. 

300 m lagt med 4" rør, her er bygget kum med forgrening 
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paa ledningen for eventuel senere tilkobling av trykvand. Arbeidet paa ledningene blev paabegyndt vaaren 1920, 

leunll1~ fra SVona3l:n. Hnfra o~ til trykllaSlia!lIgct ca. 800 m men maatte lndstllles paa grund av streiken l begyndelSen 

er t illopsled ning av denne grund lagt med 6" ror. av jllii maaned 1920, hvorefter arbeidet først blev optat 

Tryk bassænget har et rumindhold av ISO ml og bcstaar igjen vaaren 1921 og tilendebragt i lepet av samme sommer. 

av 3 deler (se bilag nr. 101), en utvendig ventilkum, en Ved lægning av ledningen sti11e t trærorfi rmaet en montor 

indvendlg kum samt selve bassænget. til disposisjon, mcns anlægget holdt nødvendig haand· 

Røranordning er forøvri g montert paa samme maate langerhjælp 

som ved tidligere omtalte 70 111 1 bassfCllg lIIed den forskjei De anvendte trærer er mufferor med lose muffer og 

at stænderledning og tømmeledning er montert i den ind

vendige kum som igjen staar i forbindelse med bassænget 

vcd en luke som kan stænges ved hjælp av rat. Man kan 

derved tomllIe den indvendige kum for eftersyn, ren· 

gjoring m. v. uten at tomme hele bassænget. Stænder· 

ledningen er fra trykba.ssænget til avgreningskummen 
for sondre og nordre vandstænder lagt med lO" rør. Fra 

avgreningskunlmen gaar 6" ledning tll nordre stænder 

og 8" lil sondre. Fra sondre stænderled ning avgrener 

videre ledning til stasjonsbygning og til lokomo livstald. 

Vandstændene er montert paa samme maate SOlli for de 

ovrige vandtedninger. 

Faks/Ila vamflt dllillg. 

Vandforsyningen til Fokstua stasjon er kombinert med 

bestaar av enkelte staver holdt sammen ved en spiral. 

fOTllllg vikling av jerntraad . Ror og jernspiral er utvendig 
asfaltert. Det er naturligvis endnu for tidlig at uttale 

nogen formening, om de nedlagte ttrerot'! levetid, men de 

har fo røvrig mange fordeler fremfor jernror. De er tette 
at transportere, hurtige at montere, idet de ganske enkelt 

bankes ind i hverandre med en træklubbe. De kræver 

desu ten ikke paa langt nær saa lorre grofler som en muffe· 

jernrorlcdnlng. AI trærorenc er av indenlandsk fabrikat 

Illaa ogsaa tillæggcs nogen betydning. Man hadde endel 

lækasjer I rorene til at begy nde med tildels paa grund av 
kvaestriper i stavene og tildels paa grund av kvister i 

veden SOlli blev tryk ket ut av vandt rykket . Lækasjene 

er dog lette at tætte med træplugger. Samtlige vandled· 
ninger har hi ttil funksjonert tilfredsstillende . 

• et fremtidig elektricitetsverk i Foksaaen der skal skaffe Angaaende vandledningenes trasering og utførelse 

lys og kraft til stasjonen, Fokstull fjeldstue og hotel. lnd· henvises til nedenstaaende: 
taket ligger i Foksaaen hvor der er bygget en Illurdam 

tvers over elvelopet i hvis sondre bred indtaket er ind· 

spræng t (se bi lag nr. 103). 
Dammen er forsynt med tOlllmclop med luke og spil 

og 2 overlop et for lavvandforingcn om vinteren og et 
større for ftortlvandforingen. Dette siste skal, saasnart 

dcn projekterte kraftstasjon er bygget om vinteren, være 
stængt med naater. 

Utenfor indtaket er anbragt en grovvaregri nd der 

holder tilbake rullesten og andet grovere slof SOlli elven 

især om vaaren forer mcd sig. lndenfor grovvaregrinden 

er stopt en betongvæg mcd luke saalcdes at indtaket kan 
torlægges uten at tømme bassænget. Indcnfor betong

væggcn findes førs t cn finvaregrind og bakenfor dennc en 

sil t bevægelig ramme, ba k hvilket rari ndtaket er montert. 

Fra indtaket og ISO m nedover er ledningen lagt med 

18" rOf. Her er anbragt et avgreningsstykke med blind
flens for den fremtidige turbinledl1ing og med 6" avgrening 

til vandstænderen. Sislnævnte ledning er ca GOO ni og gaar 

direkle paa stænderen. I 

Anbud pa<t leveranse av ror og rordcler til samtlige 

vandtednlnger utgik høsten 1919. Samtlige indkomne 

anbud blev dog forkastet dels fordi man fandt prisene 
tor hole og tordi anbudene forøvrig ikke var helt tilfreds· 

stillende. Da det imidlertid viste sig at anbudene paa 

trærør laa adskillig under støpejerns· og slaalrar, foreslog 

anlægget at anvende trærer for rordimensjoner av 4" og 

derover, hvilket man fik Hovedstyrets approbasjon paa. 

Støpejernsror er dog anvendt i indtak og trykbass..1:!ng i 

det helet at hvor ledn ingen blev indslopt I rtIurverk. 

Almilldelige bestemmelser allgaaemte vallllIe/tllillgers 

Il/fore/st. 

Bestemmelsene er utarbeidet for støpejernsror, Illen 

passer med undtagelse av avsnittet om skjoter ogS3a for 

trærar. 

1. Vertikal/radell. 

Linjen søkes utstukket med færrest mullg hoidepunkter, 

idet disse alt id vil være en kilde tit luftansarnlinger, som 

mere eller mindre vil hindre vandets gjennemstromning, 

og SOlli hvis de dækker helt rorets lvet'!nit vil bringe vand-

1'110. 4S. H"rlægn ln g . 

foringen til helt at stoppe op. Desuten kan hoidepunktene 
komme til at bevirke sugning i ledningen, som nedenfor 

nærmere begrundet. 

SI/gl/illg i ledl/illgen er uheldig fordi mindre tætte ror· 

skjoter da kan komme til at slippe luft Ind, selv om skjøte.n 

[ 145 ] " 



vilde være tæt nok mol vandt ryk, og denne luft vil da redusert vandfering helt vil stoppe op. Ligger derimot 

cfterhaanden samle sig i hoidepunktet. Desuten vil sug- en ledning, hvor sugning forekommer i jevnt fald, vil ulem

ningen bevirke, at den i vandet værende luft selv erter- pene være mindre, idet eventuel indsuget luft, naar ledningen 

haandcn vII utskille sig og bli staaende som en luftpute, stængcs, av sig selv efterhaanden vII blæse ut ved lndtaket. 

eller hvis sugningen er sterk vil ogsaa vanddamp være Har man ikke anledning til ved en omstikning at for-

medvirkende dertil. bedre en bolgefonnet trace, vil forholdet kunne bedres 

Sligning vil opstaa overalt hvor enkelte partier av led- ved ovenfor sugepunktet at anvende en slorre rordiameter 

ningen ligger hoiere end den "hydrauliske gradient" (hyd- i forbindelse med et trangere 11lundstykke ved utløpet. 

rauliske tryklinje), som ved en ledning med tnsarltl tvennit Begge anordninger vil nemlig virke til at hæve tryklinjen 

blir den rclle linje som i profilet kan trækkes fra vand- paa de krit iske punkter. 

standshoiden ved Indtaket - (eller nolere vandstanden 

minus den for vandets bevægelse i rorledningen motsva-

rende motslandshøide ~) og - til røre ts utløpsaapning. 2. 
(Ved en trangere utløpsaapning hæves gradienten i nedre 

ende). 

Sugningen nedenfor vandindtak vil let opstaa hvor 

dette Hgger inde paa en flatere strækning (tjern eller myr) 

og ledningen fører utfor en brat skrent. Den øverste del 

av ledningen vil nemlig da, hvis rørtversnittet er ensartet, 

med sit relative mindre tryk ikke kunne fore frem saa meget 

vand som det render væk nedenfor brækpunktet. Er skræn

ten brat kan der opstaa helt vakuum. 

fig. U . llerl ... gning, 

For vandforingen vil sugningen virke som et fradrag 

den rclative trykhoide nedenfor brækpunktet men et 

tillæg Ul denne ovenfor. For at motvirke denne sligning 

gies den øvre del av ledningen tilsvarende større rørtversnit . 

Hvor ledningens t race er som ovenfor nævnt, vil ledningen 

desuten paa den flate strækning mellcm indtak og bræk

punkt være meget ømfintlig for svake hoidepunkter som 

er hoien~ end rorets eget tversnit. 

Sugllingtns sll1rrelse kan direkte maales paa længde

profilet ved den hoide som ledningen Hgger over den hyd

rau liske gradient likesom ogsaa omvendt vandt rykket i 

ledningen, naar vandel er t bevægelse, direkte kan maales 

ved den dybde ledningen ligger under gradien ten. 

Som det av det foran anforte fremgaar, er sllgning i 

en ledning specielt uheldig ved en bølgeformet trace idet 

al lndsuget luft vil bli staaende paa holdepunktene. Og 

naar vandforingen som følge herav kommer i uorden, vil 

2. Horisontal/rae/m. 

AlIgaaende horisontal/raden vil ret llingsforandringer 

ved de almlndelige forekommende krumlinjede bend 

praktisk talt være uten nogen indflydelse paa den hyd-

rauliske motstand i ledningen. 

Mellenrkllmmtr, antalog fordeling er blandt andet 

bestemt ved de forurensninger, S0111 man kan bil utsat for 

at ledningen forer med sig, og ved det utspylingstryk man 

har til disposisjon. De bor derfor anbringes paa steder, 

hvorfra der kan skaf~s avlap . . 

Utll1rt/se av valldledningsgroller. Disse ut fares i tælefri 

dybdej i fast fjeld ntaa de derfor IItfores noget dypere end 

i jord. Ved avgjørelsen av dybden maa dcsuten taes hensyn 

til den forhaandenværende fyldmasse, sam t til den sne

mængde man med sikkerhet kan paaregne. Almindelig dybde, 

regnet til overkant av rør ved Dovrebanen, kan sæ ttes 

til 2,0-2,5 meter. I myr kan den reduseres til 1,6 m . . 1 

Jordgrofter vil man ialmindelighet kunne lægge rorene 

direkte paa den utplanerte groftebund. I fjeld maa derimot 

rørene opskores 0,10-0,15 m over bunden paa skorer av 

heller eller teglsten. Der maa minst være et klaringsrum av 

0,1 m paa alle kanter. Hvor ledningen ligger helt i fjeld, 

særlig tæt, fast fjeld SOI11 er forhOldsvis let ledende, maa 

man cndvidere sikre sig mot at kulden som trænger dypt 

ned i den slags fjeld angriper rorene nedenfra selv ved god 

fy ldmasse. For at sikre sig maa grøften her gies en yder

ligere utvidelse, og der maa gies plas til tykkere myr

pakning under røret, av samme grund maa paasees at 

frenlspringendc fjeldknauser ikke komnler i nærheten av 

rørene. Bundbredden av grøft for støpejernsrør utføres 

0,40--0,60 m alt efter rørets diameter. For galvaniserte 

rør kan den være mindre. L 

• Fy/dmassclI. HertlI søkes saavidt mulig anvendt myr 

eller lere særlig nærmest rørene. Kulstub og koksavfald maa 

ikke anvendes heri il. " Den maa pak kes forsvarlig rundt 

disse, s,'ulig under og mellern opskoringene, saa roret ikke 

ulsættes for skadelige paakjendinger ved trykket ovenfra. 

Grøften gjenfyldes med overhøide. !-Ivor der ikke er anled

ning hertil , som paa stasjonstomter, sørges for efterfyiding. 

Opkastct sten fra grøften skal saavidt mulig utsorteres 

og ikke paafyldes. 

en ukyndig let komme liI a t forværre situasjonen ved at Sperremur i grøl/t11 mOl IIlvaskllillg av Iyldmassen (se 

aapne feilaktige luftkraner hvorved man kun opnaar at en bilag nr. 104). Hvor vandledningen ligger i brat fj eld-
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terræng, særlig hvor grøften ligger skraat i forhold !il bak
ken, vil man være utsat fur at L1~[J vil virke som en dræns

grøft og opsamlc vand fra omgivelsene, saavel overvand 

som avskaarne vandaarer S0111 især de første aar vil trænge 

ned i fyldmassen og utvaske denne. 

Til forebyggelse av saadanne skadelige vandsig i grøften 

utføres da SperreT/lUr, som Iwn bringe vandel !il at stoppe 

Overgang Ira last grolt til lyIding. Man maa herunder 
være upillerksom paa faren for at lækasje eller brud kan 

indtrælfe ved synkning av fyldingen . Man maa søke at 

gi rørene anledning til saavidt mulig jevn synkning, even

tuelt ved at sprænge grøften dypere paa overgangsstedet, 

saa røret her faar en tykkere "pute" under. 

I blot myr bør støpejernsrør lægges paa en f1aate, bestaa-

op. I fjeldterræng utføres disse best ved en betongvæg ende av 3- 5 stk . langsgaaende planker eller bord samrnen-

ca . 0,25 m tyk som støpes tæl til fjeldet paa begge sider av 

grøften . I jordterræng kan de utføres ved stampet og sten

belaslet myr helst lIleliem 2 trævægger. 

spikret med labanker. 
Krysning av elv. For sløpejernsledning forutsætles 

efter nærmere undersøkelse i marken forslag oversendt 

Det opsamlede vand søkes ledet bort ved kloakrør overingeniøren for hvert enkelt tilfælde. Som regel blir 

enten ut til siden eller 0111 nødvendig ved en egen kloak- den at utføre som dobbeltledning, hvorav det ene ror blir 

ledning i grøften. Paa øVfe Side av sperrenlllren anbringes reserveledning. Ved galvaniserte ledningsrør vil disse 
da et vertikalt nedfaldsrør til passende hoide. Over aap- ofte helt enkelt kunne lægges langs bunden. 

ningen anbringes rist eller helle og omkring aapningen 

fyldes litt sten. Nedfaldsroret føres op til litt øver den 

hoide i grøften, hvor man maa forutse at vandet efter fyld

massens beskaffenhet vil komme til al rende. Skjøtene 

i det vertikale kloaknedfaldsror bør utføres saaledes at 

vandsig som Jigger dypere end den øverste a<lpning ogsaa 
kan faa anledning til at rende ned i kloa kken. For at hindre 

lledtrængen av jord bør skjøter eller aapningen forsynes 

med grus øg stenfilter. Hvor man har kUIllmer i fjeld, 

mures ogsna disse tæt ind til fjeldet paa begge sider. Paa 
øvre side av kummen indlægges cl rør som kan opsamle 

vandet ind i kummen hvorfra det ledes ut i kloak fra dcune. 
Krysning av bækker (se bilag nr. 104 og nr. 105). 

K rysning av jemoanespof . Vandledningsrorene blir 
enten at lægge i varerør eller for de større rørs vedkømmende 

6"--8" i murte stikrender, saa rørledningen ved even

tuelt brud kan trækkes ut uten at !logen gravningsarbeide 

i sporene blir nødvendig. Krysningen skal som regel utfø

res retvinklet. Varerorene hvortil i almindelighet cement

ror kan anvendes, gies saa slor diameter at de uten for 

stort Iryk kan opta og avlede det vand, som de ved et 

brud av vandledningen maatle bli ulsat for. Det frie tver

snit rnel1em varerør og vandledningsrørets muffe eller flens 
maa derfør være minst saa slør søm vandledningsrorets 

eget ledningslversnit . 
Angaaende stopejemsrof. Rørmuffene bør alt id være 

Den største omhu maa her utvises for at forhindre utvask- utfort med en halvcirkelførmet rille i ytre ende, som kan 

ning av fyldmassen, særlig hvor grøften ligger i fald i skraa- hindre blyskjøten fra at presses ut. Helst bør øgsaa rør-

retning av bækkcløpet, hvorved man vil bli utsat for at spissen ha en motsvarende vuls!. Denne vil styrke skjøten 

bækken skjærer sig ut til siden efter grøften. hvor der er storre vinkler paa ledningen og forøvrig være 
Bækkelopet utgraves i tilstrækkelig bredde til hegge en forsterkning av rørspissen som ellers let under trans-

sider av greften i tælefri dybde, fyldes med myr (høimose) 

og sICllsæ!tes. Paa vand!edningens nedre side av bækken 
opferes sperremur. Det vil være heldig om bækken, saa

længe paafy!dingen er fersk, kan føres over grøften i 

trærende. 
Permanenle Iræremfer. Hvor' disse ikke er ført helt fr it 

over grøften men nedgravet som en utforing av bække
løpet bør man for at hindre vandet fr .. at trænge under 

bunden og langs sidene, drive ned en spundvæg under og 

paa sidene av rendens indJøp, hvor dette lar sig utføre. 

Det vand som allikevel 'rænger inc! under renden, vil kunne 

opsamles ved et stenlag under mid tpartiet av renden og 

ledes ut ved et lukket løp. Førstnævnte anordning fo r 
krysning ansees i almindelighet heldigst. Trærenden utfø-, 
res saalcdes at tælen ikke kan illdtrykke sidene, med tvcr
stykker imJspæl111t Illcllcm trævæggenc oventil ikk~ 

bare ved paaspikrede labanker. 

Paa/y/ding av vandiedning istedenfof gr o/to l skraa
terræng maa da paasees at der ikke danner sig vandansam

linger ovenfor. Dette vand maa da enten dræneres bort, 

eller paafyldingen maa utføres i saadan utstrækning paa 

opsiden al der ingen vandansamlillg dannes. 
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porlen er ulsa! for ai faa sprækker. Ror med almindelige 

blyskjoler tillater smaa re tningsforandringer uten anven· 

deise av bend, borede og dreiede rørskjøter; kileSkjeter 

tilla ter imidlertid saagodtsoll1 ingen saadan. Rør med 

kiieskjel , som kan skjetes med hampegarn og mønje med 

eller uten bly, ber helst kun anvendes ved meget retllnjede 

ledninger og hvor man paa grund av vand kan ha vanske· 

lighet for at anvende blyskjeter. Muffeskjotcr blir ved 

Dovrebanen kun at utføre ved hjælp av blyuld. 

Angaamdt rorlægllillgen. Ved stopejernsrør maa før 

fører over længere horisontale strækninger skal den kon· 

lrolnivel1eres med kikkert for at undersoke om den muli· 

gens kan ha svake holdepunkter som kan bevirke skadelige 

lufl'lrIsamlinger. I~orledningen skal efter at være lagt 

fikseres saaledes i marken at den altid nøiaklig kan paa· 

vises selv om der ligger sne. 

Lul/kraller (se bilag nr. 105). Pa,," alle hoidepunkter 

av ledningen paasætles lultkraner for utblæsning av luft

ansamlinger. Disse kan utføres uten nogen kum ved en 

paaskrud kikkran pa \ ledningen, hvortil alter er paa-

nedlægningen hvert ror undersøkes om det er helt. Hvor skrud et Yz" utblresningsrar. Dette er tillikemed jern-

der er større tryk i ledningen maa kun anvendes hele rør. stangshaandt~k for kranen fJrt op i dagen gjennem kioak-

Hvis der er en mindre spræk i rørspissen vil det i almin· ror som all~ undtagen ' det nederste er fyldt med torvstrø 

delighet kunne anvendes i den evre del av ledningen uten mot kulden. Torvstrøen er adskilt frl nederste ror ved en 

at kappes. Er sprækken større, kappes røre! indenfor træpl ate. Over kloakrorets øvre ende er 1il beskyttelse 

denne. Forefindes derimot spræk I rørmuffen, kan det anbragt en laasfærdig kasse uten bund, delvis nedgravet 

kun anvendes efter at muffen er kappet i forbindel se med i jorden SOlli mol frosten kan pakkes med halm. I(assen 

en skjotningsmuffe. raker saa meget over jorden at man, naar der ligger sne, 

Som foran nrevn! blJr rorene at opskore i fjeldgrøft. dog let kan komme til luft kranen og aapne denne. Hvor 

Avstanden meliern skorene ca. I meter. vedkommende høidepunkt ligger saaledes til at der vil 

Hvor rorene I jordgrøft er lagt direkte paa grøftebunden opstaa sugning, er de t om at gjore at luftkrancn er abstJ/ut 
maa man under nedlægningen for hver skjøl utgrave saa IlIlttæt, da den ellers naar ledningen er i sladig virksomhet 

meget at der kan bli arbeldsplas til at dikte og efterse skjØ' vil virke imot sin hensikt. 

lene. Alle blyskjøter bUr omhyggelig at dikte. Før paa- Saadanne luftkraner SO rll efter længdeprofil et er ulsat 

fyldingen utfores, skal hvtr eneste rorskjøt være omhyg- for sugning, skal sptcielt avmerkes for den fremtidige bane

gelig kont rollert , ve~stopejernsror al dikningen er ordent- betjenings skyld, idet disse kraner selvfølgelig ikke maa 

lig utført , ved galvaniserte ror a t skjøtene er omhyggelig aapnes mens ledningen er igang. Forekommer et høide-

s3mmengjænget. punkt i nærheten aven kum, kan IIt blæsningsrore~ løres 

Hvor der forekommer større bend lIIaa det lo rebygg~ langs vandlcdningen og ind i denne, hvor kranen da bringes. 
at skjø ten sprængcs ved at bendet presses ut ved hydrau

liske støt. Den konvekse side av bendet maa avstives. 

Større hel bend bor hvor støt kan opstaa i den nedre del av 

ledningen være utstyrt med fotstykke som kan mures 

kompakt mot grørtens side. 

I kummer paasees a t rørflenser monteres saa langt 

ul fra kumvæggcn, a t skrueboJtene ved en evcntuel utskift

ning av rørdeler kan taes ul. 

Før vandledningen paafyldes, skal man ha sikret 

sig et noiaktig profil av den lagte rørledning. Hvor denne 

Tab e l 

Tillop"l ech';ns Trrkledning 

S ht j on 

Try~ _ 

""'ng. 
B;_ 

I. .. ·ng_ 
I)i. "".-

" 
", .. n_ 

" 
n,.,,_ _ nS" 

Ekstra fUlI!lIIekrUlfer m. 111. Ved bolgeformet ledning 

og hvor der I forsænkning er anbragt en almindelig mel1em· 

kum med stoppckran og ultamning for ledningen ovenfor 

denne, lIIaa der ogsaa nedenfor stoppekranel1 anbringes 

kran for ultø1l1nillg av det vand, som ellers vilde bli staa

ende meilem sloppekranen og nærmeste hoidepunkt. Dette 

kan gjores ved en paaskrud alll1indelig tappekran. (Se 

bilag nr. 105.) 

Paa øvre side av stoppekranen (sluseven tilen) blir 

som regel at anbringe en kran for utblæsning av luft, naar 

78 

Vand_ 
ol..., ,,_ 
",ro Anm ' rkn i n g 

IJo n ~j on øt o r~]..., 

m '" 
Soknedal .... 2200 4" 120 6" 
Berkaak ..... 2 500 4" 70 8" 

230 lO" } 
340 8" Opdal ... ... .. 2 100 4" 

Drivstua ....... 140 4" 120 6" 
Kongsvoll .... . 90 6" 
Hjerkinn...... 100 4" 290 10" 

800 6" 215 8" 
65 6" 

~480 18" 
000 6" Fokstua ...... . 

",I aolal 

70 
70 

')25 2 

70 
70 

ISO 2 
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K._ 

141024,46 
167 143,39 

169094,28 ') Vandt ank 

87813,86 inkl . pumpehus og ledn. 
83 880,81 - ,,-

Ekskl. del avsatte beløp, 
2 14 361.82 kr 116 800 

151221,12 ") Turbinledning 



• 

ledningen skal fyldcs. Luftkran anbringes desuten alUd 
nedenfor den j indtakskurnrnen værende sloppeventil for 
tamning av ledningen. Hvor stikledninger taes ut fra 
hovedledninger ved anboring gjøres dette ved Dovrebanen 

a!tid ved hjælp av anboringsklave. 
Man har for vedlike~old av ledninger til bruk for bane

avdelingens personale utarbeidet en instruks for tilsyn 
og vedlikehold av stasjonsvandledningene indeholdende 
en kortere beskrivelse av ledningenes forskjellige deler 
bilagt med skisser, samt hvordan tilsyn, vedlikehold, spy
ling, tomning elc. skal foregaa. 

Da anlægget av vandledningene ved Dovrebanen er 

utfort i den dyreste tid under høikonjunkturen er ahlægs
omkostningene bli! store. Man gjengir ilabel 78 omkost
ningene for de stasjonsvamlledninger der skarrer vand 
til IOkomotivfylding. 

F ullksjonærboligtr. 

For at skaffe beboelsesrum for tog- og maskinbetjening 
n'l. v. er der ved føl gende stasjoner bygget funksjonærboliger. 

• 

Paa Opda1 stasjon med 8 leiligheter. 

Paa Drivstua stasjon med 5 leiligheter. 

Paa Hjerkinn stasjon rnc<l 3 leiligheter. 

Paa Opdal er hertil bygget 2 boliger med 4 leiligheter 
i hver bolig, paa Drivstua l bolig med 4 leiligheter av samme 
type som ved Opdal samt I enkeltmandsbolig av vokter
boligtype og paa Hjerkinn I dobbelt og enkelt vokterbolig. 

Funksjonærboligene paa Opdal samt den ene paa Driv
stua indeholder hver 2 tre-værelsers og 2 to-værelsers lei
ligheter. Til hver leilighet er Indredet bad og vandkloset. 
I kjelderen er indrcdet nødvendige mm for matvarer og 
for koks og ved samt fælles bryggerhus og rullebod for hele 
boligen. Bygningenes størrelse, indredning etc. vil fremgaa 
av bilag nr. 106. 

De øvrige funksjonærboliger er som ovenfor nævnt 
.bygget som vokterboliger hvorav 2 som enkelt bolig og 
1 som dobbelt bolig (se bilag nr. 107 og 108). 

Kostende av de enkelte funksjonærboliger vil fremgaa 
av tabel 79 . 

Tabel 79. 

AUl .. 1 
}' u n k. j on ... rbo I; g l aili €{_ Bygget Bolig 

heu,r 
AM Kr. 

Opdal I 4 1920- 21 78092,21 , 
" Il ........ , .. 4 1920-21 78092,21 

Drivstua 4 1921 73235,52 

" Il ........ I 1921 36768,72 
Hjerkinn 2 191 1- 12 14 979,56 

" Il ........ 1914 15625,02 

Sum: ,. 296 793,24 

Andel i Storm, Dombaas og Otta stasjontr. 

Ulh"ø 

K" 

4 294,94 
3 278,33 
3 571,93 

11 145,20 

Planoring, 
ve;, vand, 
kloak etc:. 

K" 

9 382,74 
9382,74 
5616,44 
4424,54 
I 400,00 
1 400,00 

31 606,46 

S UIll I'r. lom ghet 

K" K" 

87474,95 21868,74 
87 474,9~ 21 868,74 
78851,96 19712,97 
45488,20 15488,20 
19657,89 9828,94 
20596,95 20 596,95 

339544,90 21 221,55 

Lokomotivstald .............. .. ....... . 
" 

A v bolig 
Vr. ml 

byggella te 

Kr. 

57 1,27 
571,27 
535,74 
572,92 
151,62 
243,38 

465,85 

53370,93 

Sturell"' . For Dovrebanens tilknytning til Støren sta- Vandledning til stasjonen.. ........... . 87686,40 
• 

sjon har anlæggel bidrat med et belop av kr. 78300,00 der Ulempeerstatning vedkommende samme ... " 20000,00 

fordeler sig paa følgende poster: 

Sidespor 223 m a 55,80 .................. kr. 12443,40 
Sporvekset I stk. a 1 900,00 ............. "" I 900,00 
Mellemplatform 
Stilverk 

.... . ...... " 1620,00 
5(00,00 

" 30800,00 

........................... " 
Lokomotivstald 
Dreieskive ....... ' ........ •......• . ...... 
Betjentbolig ............ : ....•...... 
Avrunding, diverse ........ • .............. 

.. 7460,00 

" 14 (00,00 
76,60 

Sum kr 78 300,00 

Dombaas stasjo/l. Som andel j diverse forfoininger 

ved Dombaas stasjon har anlægget utredet føl gende beløp: 

I3ctjen lboliger ............... kr. 

Tomt ti l samme ..... , .. . ................ " 
Vandledning til samme .................. " 
Stasjonsinventar .......... ,... . ...... . .. " 

182886,29 

I 846,08 

6901,16 
7500,00 

Sum kr. 360 190,86 

Olla stasjoll. I anledning av utvidelse av lokomotiv
remissen paa Otta stasjon har anlægget utredet % av de 
hertil Illedgaatte omkostninger ialt kr. 86 433,62. 

IV. Adkomstveier til stasjonene. 

Naar undtaes stasjonsveien ti l Snoan stasjon er samt
lige adkomstveier bygget av anlægget uten bidrag fra de 
interesserte herreds- eller fylkeskommuner. Ved SMan 
stasjon har Støren herred betalt et kontantbidrag av kr. 
2 ()(X),OO samt paatat ~l!; uel Irelntidige vedlikehold (IV 

stasjonsveien. 
Adkomstveiene er bygget efter Veivæsenets normaler 

med 4,0 m kjørebredde med pukveldække. Ved over
leveri ng av de av anlægget omlagte veier til de respektive 
fy lker gik Sor-Trøndelag og Opland veivæsen med paa 

at overta vedlikeholdet av stasjonenes adkomstveier, 
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likedan har Hedmark fylke efter senere forhandlinger 

gjort dette. 
Av storre arbeider vedkommende stasjonsveiene kan 

nævnes veibroen over Igla ved Garli stasjon og veibroen 
over Driva ved Kongsvoll stasjon. 

Forstnævnte er en fagverksbærer av jern, med spænd
vidde 15,0 m. Vederlagene er fundamentert paa fj eld der 

laa like l dagen. Brodækket er av planker med slitedække 
likeledes av planker. Paa grund av den smale kjorebredde 

2,5 III vilde veivæsenet ikke overta vedlikeholdet av broen 
og det veistykke der ligger mellem broen og stasjonsgrinden, 
da veivæsenets ploger ikke kan komme ov.er broen. 

Til veibro over Driva ved Kongsvoll er anvendt bære
væggene fra et av de utskiftede spænd fra Kattefos-broen 
paa Drarnrnen- Handsfjordbanen. 5pændvidden er 33,35 III 
kjørebredde 4,0 m og med brodække av MIlIert betong og 
slitedække av tjærepuk og grus. 

V. Linjeavdelingenes længde og vokterboliger. 

Dovrebanen er delt i 30 lInjeavdelinger med en gjen
nemsnitlig længde av 5,25 km. Længdene er all efter avde-

Jo'ig. ~7. DobbeU vokto rbolig. 

",,·ig . .s. Voklo r!fl'ig(!r, Hjerkinn. 

lingenes trace og terrængforhold, sneu!emper, sta.;jonsbe_ 
Iiggenhct etc. storre eller mindre. Paa hoifjeldsstrækningen 

regnet fra Kleivene tunnel til Dombaas er længden pr. 
avdeling igjennemsnit 4,8 km og til ,varende paa banens 

nordre del 5,6 km. Længste og korteste linjeavdeling er 
henholdsvis 6,2 og 4,5 km. 

VokterbolIgene er plasert ved avdelingsdelet, idet der 
dog for tomtenes gunstige beliggenhet er gjort mindre 
avvikelser. Da de fl este boliger ligger langt fra nærmeste 

bebyggelse er tomtenes storrelse faslsat til 50 ar pr. enkelt 
vokterbolig saaledes at linjepersonalet kan ha anledning 
lil at holde kuer og smaafæ. Der er av samme gTimd til 
hver enkelt bolig ekspropriert nødvendig beitesrct for 2 

storfæ og 2 smaafæ. Tomter er ekspropriert til samtlige 
avdelinger dog er vokterboliger kun opsat paa steder hvor 
linjepersonalei ikke selv har hus, eller kan faa leiet hus i 
nogenlunde nærhet av sine avdelinger. 

Til bruk som vOkterboliger er av anlæggct indkjopt 
3 eiendommer nemlig, Toset i Rennebu, Engan og 510lan 
i Opdal. 5istnævnte gaard ligger i Drivdalen og omfatter 
et areal av ca. 40 kvadratkilometer væscntlig fjeldvidde 
med udmerkcde beitestrækninger. Gaardcns indmark 

er I 350 ar hvorav 420 ar er dyrket. Baade ved Toset 
og 5tolan er den gamle bebyggelse bibeholdt og kun reparert 
og indredet til bolig for 1 baneformand. 

Alt i alt er der ved Dovrebanen bygget eller indredet 
17 enkelte og 11 dobbel te vokterboliger eller ialt 39 lei
ligheter for baneavdelingens personale. 

Foruten Toset og Stolan er av ældre bebyggelse 2 av 
anlæggets opsynsmandsboliger omindredet til 2 enkelte 

og en 16 mands barakke til en dobbelt vokterbolig. 
De resterende boliger nemlig 13 enkelte og 10 dobbelte 

er bygget med en gang for sit endelige formaal efter litt 
varierende typer. 

Av sondre dels boliger er 5 dobbelte 
bygget allerede Hill fo r under an lægst iden 
at tjene som boliger for anlæggets per
sonale og arbeidere og er bygget ved 

kontrak tør. De øvrige boliger er bygget av 
anlægget under høikonjunkturen i aarene 
1910-21. 

Nordre dels vokterboliger er bygget eller 

tegning fra Statsbanenes arkitcktkoni:Dr, 
mens sondre dels med undtagelse av de 
5 ovennævnte der var opsat allerede i 1911 
er opsat efter tegning av arkitekt O1osi
mOdI. Nordre dels boliger er laftede, mens 

der i søndre dels er anvendt reisverkskon
struksjon. Av bilag nr. 107, lOS, 109 vil 

nærmere fremgaa de forskjellige typer av 
vokterboliger. Utgiftene vil fremgaa av 
tabel 80. 
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Tab e 1 'O • 

Antal O j c u D<lm8llit li g k Olte n do p r, bolig K ostende 

.0- Lcilig_ Yo i, vand. p" 
A,- bolig 

T ypo I'ger hater 
By gget Bol ig Ut bus 

kloak etc. Sum Totalsum 
lc ilighat 

pr. m' byg- A llmerk n iu g 
gdlate 

Stk. Stk. A .. Kr. K" Kr. K r . Kr. "', Kr. 

Enkel , ny .. ......... . . . . . . . . . . . . . 13 13 1919-21 36 264,95 5 154,67 3836,80 452!56,42 588 332,93 45 256,42 564,67 Se bilag nr 107 - DObbelt, gammel o ••• " '0 • •• 5 
~ 

10 1911-12 19331,51 3088,67 l 409,92 23830,\0 119 150,49 119\5,05 195;66 
" " 108 -~ - ,,- "Y ••• o ••• . ......... ..... 5 10 1920---21 66 674,86 JO 132,90 4 124,66 80932,42 404 662,13 40 466,21 526,65 109 
" " 

Opsynsmandsbolig ............... 2 2 1921 . 5339,08 2844,24 215,00 8398,32 16796,65 8398,32 
" " 

130 
~ 

.::; 16 mand barakke 2 1922 28052,35 7704,01 1 516,28 37272,64 37 272,64 18636,64 126 

.§ " " 
• " Toset gaard 1921 18916,36 666,00 19582,36 19582,36 19582,36 ~ ..... .... . , .. " .. 
c 

Stolan gaard ............ .. ...... 1921 14759,38 3 000,00 17759,38 17759,38 17 759,38 

Sum 28 39 1 203556,58 30 856,06 • 



, 

T abe l81. 

G. Sammel/drag av Il/gilter. 

Av nedenstaaende oversikt vil nærmere fremgaa de under denne konto hatte utgifter, fordelt efter stasjon og formaal. 

Sløren stasjon, (andel) ..... ....... ......... . 
Snoan st. ................................. . 
Soknedal st ...................•... • ... • ..... 
Garli st. .................................. . 
Berkaak st. ......................... . ..... . 
Undals Verk, sidespor ......... • ....... • ..... 
Ulsberg st ................... . ... . ... . ..... . 
Gisna sidespor . .... ..........•...•...•..... . 
Fagerhaug st. ........... . ... . ... . ... . ..... . 
Opdal st. . ..... ....•...•... . ...•... . ...... 
Driva st. ...... .... .•... •. . .•. ..•...•...... 
Engan st ............ . ... . ... . ...•... . ...... 
Drivstua st ....... ...•... . ... . .. .. ... , ..... . 
Kongsvoll st. . .......•... . ... . ... . ... . ...... 
Hjerkinn st ......................•... , ..... . 
Vaalaasjø st. ..................... •... , ..... . 
Fokstua st. ..................... • ... • ...... 

Planering 

K,. 

18210,47 
30 313,67 
8668,84 

45055,34 
10 666,64 
53960,25 
9893,80 

26666,69 
5749!i,63 
24 452,34 
18320,78 
65 912,40 
99 202,28 

189340,46 
30 058,57 
30807,13 

O"(>l'bygn!ng 

K,. 

14 343,40 
5980,87 

42516,75 
30 508,24 
34 318,68 
20963,66 
50 574,89 
5027,64 

39221,89 
98 298,63 
40 05!i,80 
38 990,96 
47878,92 
36 071,95 
76 869,70 
24 142,59 
32912,74 

Bygn!ngor 

Kr. 

58 9&5,60 
59845,63 

211747,98 
55097,28 

278657,21 

Il 688,07 
14 982,27 
9851,73 
6026,80 

S.m 
K,. 

73300,00 
95725,04 

305560,67 
104 126,09 
364 058,03 
31 630,30 

103 148,41 10272, 12 217955,67 
l 189,60 1 707,63 17 8 18,67 

72 006,08 8553,86 146448,52 
797249,60 12059,24 965 103,10 
73993,23 11417,53 155918,90 
69829,58 4 943,57 132 084,89 

581081,99 527,57 695 400,88 
210975,71 34 079,57 380 329,51 

' ) 889 400,85 ] 6 178,05 1 171 789,06 
35683,43 13293,52 103 178,11 

268365,72 5907,24 337992,83 
Dombaas og Otta st. (andel) . . . . . . • . . . • . . . . . . 446624,48 446 624,48 

------------~--------~ 
Sum stasjoner ................... . ... . ...... 71 9025,29 638 671,31 421 9853,38 167488,77 5745044,75 
Voklerboliger .................... • ... • ...... 1 203 556,58 -----------------------------
Total utgift konto G ............ . 6948 601,33 

') Heri medregnet det til utvidelse av Hj erkinn staSjons vandforsyning avsatte beløp kr. 176800,00. 

• 

r 
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Bilag nr. 65. 

r 

SnfJan stasjon. 

Stasjonsbygning 2 etasjer med tilbygget godshus I etasje - 131,4 m' bebygget grundflate. 

Uthus I et asje 15,7 m' bebygget grundfla te. 

'l'ommerlaft (5" og 4 Y2" sic\cskaaret tonimer). 

l'"ndMn" nt '",!'dig: IO la 
Und ec t .. k, 1010 

r",lro<1"i" I:{ ,,,"sl,,tl.l, 10"31 

l. Stasjlmsbygl1{flg. 

Gravning og spr.engning ........... . 
Drænering og kloa k ...... . . .... .. . 
Fundamen t, grund111ur og murarbeide i kjcldcr .. . 
Brandrnur, piper, ventiler, pussarbeide .......... . 
Trævægger, paneling, isolasjon ................. . 
Bjelkelag inkl. stubbelaft og gu!v ............... . 
Listverk . ..... ......... .. ....... ... ......... . 
Takvcrk og tækning ............ ......... .. • ... 
Dører, vinduer, t rapper ........... .. ....... , .. . 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrik ............ , .. . 
Skaper, hylder, bænker etc. . . ... ...... ........ . 
Blikkenslagerarbelc\c . ... .. ........ .. .......... . 
Vandledning og rorlæggerarbeidc ........... , ... . 
Ovner og opsætning ... .................... . 
Maling, malervarer .. . .............. .. . 
Sanitæran læg. 
Transport , materialer, stabling, t rekning m. v ... . 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide ............... . 
Frakt fo r materialer og diverse utgifter ...... . 
Kredi t for husleie .... ....... . ........... . . 

Ar!>oI,lod. ,\r~ido 

tio .. ",· 

Kc. 

2517 1 889,10 
1 057 920,92 
7444 551 0,23 
1054 I 182,40 
4956 3020,09 
1 082 I 034,64 

G69 684,15 
682 567,45 

1266 1 096,94 

659 61 8,57 
542 552,10 
222 295,55 
162 184,99 

1 129 2172,37 

1 179 969,52 
85 144,25 

Stasjonsbygning, sum ....... ...... .. ..... .. .... 24 901 20843,27 

l f. Ut/ms. 

Gravning, sprængn ing, mur og murarbeide ...... . 
Tommer, snekkerarbeide, indrednlng, maling 

Uthus, sum: ...................... . 

' ) Eksklusive kjclderrum. 

980 
838 

1 818 

[ 156) 

885,03 
8 15,59 

l 700,62 

llfuorinlor 

)( c . 

440,21 
I 080,44 

458,67 
3943,93 
1 437,49 

216,36 
1 244,73 
1 333,95 
1 317.00 

171,50 
11 2,41 
349,55 

1 700,91 
1 022,06 

14 831,21 

208,27 
610,71 

8 18,98 

s,,'" 

". 
1 889,10 
1 361,1 3 
6590,67 
1641 ,07 
6964,02 
2472, 13 

900,51 
1 812,18 
2432,89 
1 317,00 

790,07 
664,51 
645,10 

1 885,90 
3 194,43 

969,52 
144,25 

2422,38 
";"' l 262,98 

36 833,88 

I 093,30 
I 426,30 

2519,60 

\'r. on' I'c. ",I .. ,. 
boby..-got lJy!l'''' nlll' 

gn" ,,j 110-.10 i"dhold ' ) 

)(". "r. 

280,31 41 , 13 

160,42 60,67 



Bilag nr. 66 

• , 

• 

Garli stasjon . 

Stasjonsbygning, 2 etasjer med tilbygget godshus - 131,4 m' bebygget grundflatc. 

Uthus, l etasje - 15,71 rn' bebygget grundflate. 

Tommerlaft (5" og 4W' sideskaaret tommer). 

Ka .tu nd o 

Fut\(lnm6" t f,e «I; \!" , 1915 
Under tak: 1915 

Jn,lrednillg n" . l" tv.t : 19-21 

/. Stasjollsbygllillg. 

Gravning og sprængning 
Dræncring og kloak .. 
Fundament, grundmur, murarbeide i kjelder 
Brandrnur, pipeT, ventiler, pussarbcide 
Trævægger, paneling, isolasjon .... 
Bjelkelag inkl. stubbe laft ol; gulv ....... .. ..•. .. . 
Listverk ... . . . . . . .. . . . .. . . .....•. 
Takverk og tækning .. 

Dører, vinduer og trapper .... 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrik 
Skaper, hyldeT, bænkcr etc. 
Blikkenslagerarbeide ... .. .. .. .. ... .. .... . • . 
Vand ledning og rorlæggerarbeide ..........•..... 
Ovner, opsætning . .. 
Maling, malervarer ., ... 
Transport, materialer, stabling Ill. v. 
Vedlikehold og reparasjollsarbeide .. . 
Frak t for materialer og diverse utgifter .. 
Kredit for husleie .......... . 

Stasjonsbygning, sum ... 

Il . Uthus. 

Gravning, sprængning, mur og murarbeide 
Tommer, snekkerarbeide, indredning, maling 

Uthus, sum: , .... 

') EkSklusive kjælderrufIl 

A 1'1.>01110,10 

U", er 

1212 
1180 
4257 
1203 
4 112 

773 

"'4 
873 

1 561 

575 
533 
146 
162 

1030 
1074 

112 

Arbeide 

Kr. 

607,25 
I 130,65 
3636,82 
I 107,31 
2884,35 

700,08 
442,05 
685,58 

1 365,22 

576,09 
540,60 
239,00 
235,04 

219 1,82 
921,94 
267,80 

19287 17531,60 

841 
868 

1709 

[ 157 ] 

804,55 
904,18 

l 708,73 

)! nt c rinl e,' 

Kr. 

515,65 
1 895,40 

237,26 
4 312,76 
1 145,72 

217,20 
851,81 

l 149,06 
1572,17 

151 ,19 

983,73 
854,76 

I 384,95 

15274,66 

280,12 
608,74 

888,86 

SU"' 

Kr. 

607,25 
I 646,30 
5532,22 
l 344,57 
7197,11 
l 845,80 

659,25 
1 510,30 
2514,28 
1572,17 

727,28 
540,60 

l 222,73 
l 089,80 
3576,77 

921,94 
267,80 

2383,09 
805,00 

J'I'. mf Pr. m S ~v 
bebygb .... t byg". n",,· 

g l'\1n<!nnt" indhold ' ) 

Kr, K,', 

34384,35 261,67 38,39 

l 084,67 
15 12,92 

2597,59 165,34 62,55 



Bilag nr. 67. 

, 
Fagerhaug sla.<jon. 

Stasjonsbygning, 2 etasjer mcd tilbygget gO<lShllS - 131,4 m' bebygget grllndflate. 

Uthus, I etasje _ 15,7 1 m' bcbygget grllndfla te. 

TOlllmcrlaft (5" og 4~~" sideskaarei lommcr). 

K Olte nd o 

~l",dam~nl flllnli g: 11)15 
Und~~ tak: tOHi 

h"l~cdning flv.lutte~: 11)21 

I . SlasjOI1Sbygl1il1g. 

Gravning og sprængning ....................... . 
Drænering og kloak ..... ... . 
Fundament, grLl ndmUT, murarbeide i kjelder ..... 
Brandmur, pIper, ven tiler, pussarbeide .... . 
Trævægger, paneling, isolasjon ... .... ....... . 
Bjelkelag, inkl. stubbelaft og gulv . ............ . 
Listverk ..................................... . 
Takverk og tækning ....................... . .. . 
Dorer, vinduer og trapper .. . ........... . 
Dorer, vinduer, lærdig fra fabrikken ...... . 
Skaper, hylder, bænker etc. . ........ ...... . 
Blikkenslagerarbcide ...................... •. 
Vandledning og Torlæggerarbcide 
Ovner, opsætning .. .. ........ . 
Maling, maiervMer ..... .................. . 
Transport, materialer, stabling m. v ..... ....... . 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide .......... . 
Frakt for materialer og diverse utgifter ......... . 

Stasjonsbygning, sum 

I l. U l lllls. 

Gravning, sprængning, mur· og murarbeide ..... . 
Tommer, snekkerarbeide, indredning, maling .. . 

Uthus, sum ... 

') Eksklusive kjelderrulll . 

,\ r~ide<1Q 

Ii",~r 

"'" 1 257 
6647 
1 281 
5 48 1 
1 543 

133 
620 
645 

324 

"'" lO' 
128 

1401 
, 880 

'45 

Arbeida 

" r. 

655,80 
l 309,93 
5913,40 
l 455,49 
3827,79 

897,32 
160,30 
529,52 

1 0 18,50 

001,00 
628,95 
374,20 
320,00 

3339,14 
2542,08 

484,", 

----
244\0 

854 
582 

1436 

24059,17 

773,70 
623,76 

1 397,46 

[ 158] 

K,. 

365,82 
1 864,54 

251,70 
3815,24 
2221,89 

18 1,59 
l 422,06 
1240,31 
l 447,94 

195,38 
3 15,19 

l 107,37 
1 447,55 

494,90 

16371,48 

179,55 
337,64 

517,19 

Sum 

K,. 

655,80 
l 675,75 
7777,94 
1 707, 19 
7643,03 
3 119,21 

341,89 
1 951,58 
2258,81 
l 447,94 

797,28 
944, 14 

1 48 t ,57 
l 767,55 
3834,04 
2542,08 

484,85 
1 825,77 

42256,42 

953,25 
96 1,40 

1 914,65 

I' •. ",I 1' •. In' av 
bebygg~ t bygn .• um_ 

gru"dUnt" Indhold ' ) 

Kr. Kr. 

321,58 47,18 

121,87 46,10 

, 

• 
• 



l3ilag nL 68. 

Driva stasjon. 

Stasjonsbygning, 2 etasjer med tilbygget godshus - 131,4111' bebygget grundflate. 

Uthus, I etasje - li,71 ' m bebygget grt1n~lflate. 

Tornmerlaft (5" og 4Y2" sideskaaret tommer). 

~·l1nU.me"t ' ..,r,lig' 1915 
Un,lor tak, .9iG 

l ",lce,lning ''''l luUot: 1921 

J. Slasiollsbygllillg. 

Gravning og sprængning ....................... . 
Drænering og kloak ........................... . 
Fundament, grundmur, murarbeide i kjelder .... . 
Brandmur, piper, ventiler, 'Pussarbeide ......... . 
Trævægger, paneling, isolasjon ................ . 
Bjelkelag, ink l. slubbeiaft og gulv 
Listverk ................................•... 
Takverk og tækning 
Dorer, vim.lun ug trapper .. 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrikk en .. . 
Skaper, hylder, bænker etc. . ............... . 
Blikkcnslagcrarbeide ...... . . ....... • ... 
Vandledning og rorlæggerarbeide 
Ovner, opsætning ... . . . .. . . ........•.. . 
Maling, malervarer ...... . ....... ......... . 
Transport, materialer, stabling m. v. 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide .......... . 
Frakt for materialer og diverse utgifter ......... . 
Kredit for husleie ................ ... .... . ..... . 

• 
StasjonSbygning, sum .. ....... .. ...... ....... . . 

I l . V tlms. 

Gravning, sprængning, mur· og murarbeide ..... . 
T0mlller, snekkerarbeide, indrcdning, maling .. . 

Acbeidcdo 
ti",er 

732 
452 

4533 
1706 
5 215 
1 030 

592 
1064 
11 63 

398 
545 
191 
127 

1 46 1 
4440 

106 

23775 

639,58 
424,7 1 

4 568, 11 
1100,70 
3 198,59 

801,74 
502,55 
866,25 

1 196,70 

445,15 
618,90 
363,61 
219,55 

3363,73 
3368,71 

215,30 

21 899,88 

}l 8t~ri ~lcr 

[ 1,40 
145,42 

1 927,71 
35 1,60 

2594,93 
2227,08 

292,28 
IOBO,8 1 
J 201,'/8 
l 345,63 

215,07 
188,62 

1 010,82 
2004,33 
1 465,40 

16 002,88 

362 497,64 301,58 
708 930,74 807,30 

------
Uthus, su m ............... . l 070 l 4?8,38 103,88 

') Eksklusive kjclderrum. 

• 

[ 159 ) 

S,nn 

650,98 
570, 13 

6 495,82 
1 458,30 
5793,52 
3028,82 

794,83 
1 947,00 
~3~,~ 

I 345,63 
660,22 
807,52 

I 374,43 
2223,88 
4829, 13 
3368,7 1 

215,30 
1 956, 14 

824,03 

39094,87 

799,22 
I 738,04 

2537,26 

l' •• Ill' I'r. m3.,. 
bet.~·ggClt bygn. m",· 

g."",ltI .. ~o ;,,,lh,,I<I', 
1\ r. ,. Kr. 

297,52 43,65 

16 1,50 61,09 



Bilag nr. 69. 

Engan stasjon. 

Stasjonsbygning, 2 etasjer med tilbygget godshus - 131,4 m' bebygget grundflatc. 

Uthus, I etasje - 15,71 m' bebygget grundflate. 

Tommerlaft (5" og 4Y:" sideskaaret tommer). 

F"u,l" men t r",r,Ulf' 1915 
Under tIl lr, lO I ~ 

Jndrcduing ,,,"~l" ttot, 19-21 

J. StasjonsbyglIing. 

Ar1J<! lded" 
l imer 

lIm teriale r Su", 

Gra ... ning og sprængning ........................ G04 410,10 410,10 
Drænering og kloak ............................ 334 212,41 192,83 405,24 
Fundament, grundmur, murarbeide I kjelder ..... 4229 3916,10 2276,57 6192,67 
Bran~lIur, piper, ... entiler, pussarbeide ........... 1231 1 167,55 573,76 1741,31 
Træ..tPgger, paneling, isolasjon .................. 6113 4893,58 2979,97 7873,55 
Bjelkelag, inkl. stubbelaft og gul... . . ............ 1 262 954,32 2929,33 388J,6!i 
L1st ... erk ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 330,05 22.0,24 550,29 
Tak ... crk og tækning ........ ................... 880 709,35 I 137,82 1847,17 
Dorer, ... induer og trapper ...... ........... . • ... 637 841,10 1161,65 2002,75 
Dorer, ... induer, færdig fra fabrikken........... . 171 3,77 1713,77 
Skaper, hylder, bænker etc. ............... . ... 310 403,45 175,70 579,15 
Blikkenslagerarbeide ........................ 587 729,25 173,95 903,20 
Vandledning og rorJæggerarbeide ................ 96 201,57 I 174,39 1375,96 
O ... ner, opsætning .............................. 176 449,60 1510,76 1960,36 
Maling, malervarer .......................... 1076 2004,93 1811 ,43 4716,36 
Transport, materialer, stabling m. .... ............ 4755 4039,67 4039,67 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide . . . . . . . . . . 232 429,07 429,07 
Frakt for materialer og di ... erse utgifter.. 2 167,61 

Pr. m' Pr. Hl i , ... 

!)(l bl"g)((l ~ by gn. ru",. 

" r",,,Wllle judhOhl ' ) 

Kr. Kr, 

Kredit for husleie ......... ..................... 304,26 
------------~~-------

Stasjonsbygning, sum 21893 22592,10 18032,17 42487,62 323,34 47,44 

J J, Uthus. 

Gra ... ning, sprængning, mur og murarbeide ........ 522 812,00 528,50 1340,50 
Tommer, snekkerarb., indredning, maling, di ... erse . 821 1329,46 514,48 1843,94 

----------------------------
Uthus, sutu ............................ . 1343 2141,46 1042,98 3 184,44 202,70 76,68 

'} Eksklusi ... e kjelderrum. 
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.... , 

Soknedal stasjon. 

Stasjonsbygni ng, 2 etasjer - 129,2 m' bebygget grundflate. 

Uthus, l etasje - 33,6 m' bebygget grundflate. 

Godshus, l etasje - 91,5 m' bebygget grundllatl!. 

Tommerlaft (4 y~" og 5" sideskaareI lommer). 

~'''IL,ln", c nt ('crolig; UlI& 
Undor tak, 1915 

IlLdroduing n,·.htUct: 111"21 

I. Stasio"sby~"i"C. 

Gravning og sprrengning ................. . 
Drrenering og kloak .. . ........... . 
Fundament, grllnd111l1T, murarbeide i kjelder .. 
Brandmur, piper, ventiler, pussarbeide .... . 
Trævægger, paneling, isolasjon ................. . 
Bjel kelag, inkl. s tubbelaft og gulv •. 
Listverk ......................... . , .. . 
Takverk og tækning .......... . .. . 
Dorer, vinduer og trapper .......... . ....... . 
Dorer, vinduer, færdig .fra fabrikken ..... '. .. . 
Skaper, hylder, bænker etc. ...... . 
.Blikkenslagerarbeide ........................ . 
Vandledning og rorlæggerarbeide ...... . ........ . 
Ovner, opsætning .................... . ........ . 
Maling, malervarer ............................ . 
Transport, materialer, stabli ng m. v. 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide ..... ... ....... . 
Frakt for materialer og diverse utgifter 
Kredit for husleie ............ . 

Stasjonsbygn ing, sum .................. . 

I l . Utfllls. 

Gravning, sprængning, mur og murarbeTde 
Tommer, snekkerarbeide, indredning, maling .. 

Uthus, sum ......... . 

J J J. Godshus . 

Gravning, sprængning, mur og lIIurarbeide 
Tømmer, snekkerarb. , indredning, maling, diverse 

\iodshus, sum ................. . 

') Eksklusive kjelderrullI. 

A 1"1.10 ;,1,,<10 
iimo. 

389 
871 

6105 
65' 

3891 
1310 

.96 
47. 

1 ll64 

596 
433 
209 
284 

1513 
221 5 

29. 

I, r. 

245,00 
646,40 

4815,31 
632,38 

3615,96 
I 013,00 

466,06 
394,56 

1248,1 1 

112,61 
431,90 
219,65 

"'" 4 16,95 
2134,40 
1 625,64 

551,00 

20858 20010,61 

1 648 
1579 

3221 

5 003 
2768 

I 566,11 
I 131,68 

2698,45 

4981,88 
3254,80 

1831 . 8242,68 

[ 163 ] 

Kr. 

368,42 
1 200,39 

282,97 
4468,23 
2274,69 

275, 13 
007,66 

1 910,03 
I 036,93 

195,06 
72,51 

1 121,24 
1 142,10 

651,44 

15924,86 

409, 15 
933,24 

1 342,39 

104,30 
5059,47 

5163,11 

S",,, 

Kr. 

245,00 
1 0 14,82 
608 1,76 

915,35 
8 144,19 
3347,75 

14 1,19 
1 302,22 
3 158,14 
1 036,93 

907,73 
504,41 

1 406,89 
1559,05 
3391,84 
I 625,64 

55 1,00 
3 153,13 

315,00 

38 713,60 

1 915,9l 
2064,92 

4040,84 

5692,18 
8314,27 

14 006,45 

Bi lag nr. 12. 

l'r.J'" I'r. ", ' fl" 

hcl>yggøt 1>"10'" ru",
g Cl1n<lflotø ;,,<ll1ohl') 

Kr. Kr. 

• 

299,64 31,66 

120,26 27,96 

153,07 30,82 



Bilag nr. 73. 

Ulsberg siasjoll . 

Stasjonsbygning, 2 etasjer - 129,2 m~ bebygget grundflate. 

Uthus, I etasje - 33,6 m~ bebygget gru Ild flate. 

Godsh us, l et asje - 91,5 m' bebygget grundflate. 

TUl1unrrlaft (4 '/," og 5" sideskaarct tommer). 

K ,,~, ,. " d l' 

~'",,,I,,,,,,,,,,t r",rdi~: \O l:!> 
l·"d". t .. ~ : 1915 

!lLdre<lnill': A\·.l"Uo~: 19'21 

/. Stasjonsbygllillg. 

Gravning og spræl1gning .......... . 
Drænering og kloak .................. . ... . 
Fundament, grundmur, lIIurarbeide i kjelller 
I3randmur, piper, ventiler, pussarbeide ......... . 
Trævægger, paneling, isolasjon 
Bjelkelag, inkl. slubbeiaft og gulv ......... . ... . 
Listverk ........... . 
Takverk og ta:knil1g .... .... ...... . ~ ... . 
Dorer, vinduer og trapper ............... . 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrikk en ... . 
Skaper, hylder, bænker elc. . ........... . 
l1Iikkenslagerarbeide ...................... , ... . 
Vandledning og rorlæggerarbeidc ....... . 
Ovner, opsælning ....... ..... ....... . 
Maling, malervarer ... ....... ..... .. .... . 
Transport, materialer, stabling 111. v ........ . 
Vedlikehold og reparasjollsarbeide .... .... . 
Frakt for materialer og diverse utgifter .. 
Elektrisk lys ................................ . 

Arbo!l ,Ic,It. 
li",~r 

1227 
347 

5600 
980 

54., 
1232 

640 
9\l8 

1 134 

490 
366 
194 
250 

1785 
3202 

215 

Kr. 

l 080,37 
382,25 

5880,29 
993,58 

4 109,49 
[ 237,29 

601, 15 
897,65 

I 326,56 

531,25 
412,35 
313,10 
538,34 

3939,72 
2992,34 

41 3,85 

K,·. 

148, [7 
2 437,35 

136,27 
3 175,79 
I 558\53 

317,33 
I 522,33 
1 071,64 
1 812,50 

277,00 
297,69 

1 060,62 
2024,28 
1 383,77 

5245,46 ----

S"", 

Kr. 

1 080,37 
530,42 

8 317,64 
l 129,85 
7285,28 
2795,82 

9 18,48 
24[9,98 
2398,20 
1 8 12,50 

808,31 
710,04 

l 373,72 
2562,62 
5323,49 
2992,34 

4 13,85 
2562,58 
5245,46 

"r . ... t Pr . ",1.\ 

I"'b)'!<;<! ' by!,"". ru", . 
"r",,,l(1ftI O i",lho"I ' ) 

Kr. Kr. 

Stasjonsbygning, SUIII ................... . ...... 24125 25649,58 22468,79 50 680,95 392,27 49,3 1 

Il. Ullllls. 

Grilvning, sprængning, mur og murarbeide 1 034 I 040,05 678,04 1718,09 J 
Tommer, snekkerarbeide, indredning, maling l 797 I 622,77 976,68 2599,45 

---
Uthus, sum ........... ................. 2831 2662,82 l 654,72 4317,54 128,50 29,88 

/Il. Oøds/ms. 

Gravning, spra:ngning, mur og 11IurMbeide 2846 3304,43 [ 038,89 4 343,32 
Tommer, snekkerarb., indredning, maling, diverse 2323 3402,84 4555,70 7958,54 

Godshus, sum ............................. 5169 6707,27 5594,59 12 301,86 134,44 27,07 

'l Eksklusive kje lderrurlI. 

1164] 
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Berkaak stasjon. 

Stasjonsbygning, 2 elasjer - 215,45 ml bebygget grundfla te. 

Godshus, 1 etasje - 11 8,32 m' bebygget grundflate. 

Reisverk (3" plankevæg). 

~l",damont r",nll,,: 1 01~ 

Unde .. t ,k: 1015 
[nd redning Ilvslntto~, 10-21 

/ . Stas;ol1sbygnillg. 

Gravning og sprængning ....................... . 
Drænering og kloak . .... . ..................... . 
Fundament, grundmur, murarbeide i kjelder .... . 
Brandmur, piper, ventiler, pussarbeide .......... . 
T rævægger, paneling, isolasjon ....... . 
Bjelkelag, inkl. stubbelaft og gulv ......... . 
Listverk ................ . .. ... 
Takverk og tækning ........... .. 
Dorer, vinduer og trapper ............. . 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrikken 
Skaper, hylder, bænker etc. . .. . 
Blikkellslagera rbeide .......................... . 
Vandledning og rørlæggerarbeide .. . 
Ovner, opsætning ....................... . 
Maling, malervarer ...... . ......... ~ .....• ,., .. . 
Sanitæranlæg .................. , ........ " ..... ,. 
Transport, materialer, stabling m. v. . .......... , 
Vedlikehold og reparasjonsarbeid e ... , .. , .. . . 
Frakt for materialer og diverse utgifter ......... , 
Elektrisk lys ..... . . ................. , . 
Kredit for husleie .... . . . 

Arbn",e,l o 
t i ",o. 

1 161 
I 120 
7506 
1 168 
7664 
1836 
1401 

' 1 186 
1512 

1292 
653 

245 
2476 

470 
2135 

370 

" 

1\,'. 

1 11 9, 14 
I 250,92 
6781,29 
1 269,34 
5767,49 
I 632,11 
I 245,79 

978, 19 
l 858,74 

11349, 13 
680,89 

551,55 
4 820,11 

770,40 
l 875,47 

696,12 

Stasjonsbygni ng, sum 32 195 32646,68 

/ J. Gods/ms. 

Gravning, sprængning, mur og llIurarbeide 5201 
Tommer, snekkerarbeide, indredning, maling, diverse 3685 

GOdShus, sum ,. , .......... , .... , ... , , ......... . 8892 

') Eksklusive kjetderruJll. 

[ 167] 

1085,41 
4143,09 

J 1 828,56 

J, ". 

628,56 
3 094,64 

479,19 
4 390,29 
2 193,72 

760,46 
I 158.60 
I 289,79 
2 409,70 
1 455,48 

267,36 

3356,47 
I 277,57 
4466,86 

2243,60 

29 472,29 

1639,00 
5538,16 

1 117,16 

S"''' 

Kr, 

l 11 9, 14 
I 879,48 
9875,93 
t 748,53 

10 157,78 
3825,83 
2006,25 
2 136,79 
3 148,53 
2 409,70 
2804,6 1 

948,25 

3 gæ,02 
6097,68 
5237,26 
I 815,47 

696,12 
6 731,71 
2243,60 

... 619,63 

GB 11J,05 

8124,41 
\0281,25 

J9005,72 

Bilag nr. 76. 

• 

I'r, m' I' • . ",I .... 
t.ol.>~·lI'go[ , b)'(,1'" .. ,,"'. 

Kro,,,d l llllo ;'''lhnld') 

'],: .. Kr. 

316,4 1 49,92 

160,63 33,95 
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Bilag nr. 79. 

Opdal stasjon. 

Stasjonsbygning, 2 etasjer _ 285, 1 m" bebygget grundflate. 

Gooshus, l etasje - 118,32 m" bebygget grundflate. 

Reisverk (3" plankevæg). 

}'"ndn",ø"t (", r,Hg' 1016 
U",I<lr I,.k, LOLa 

[nd"",lning ""II,,!! ~ t, 19'21 

/. Stasjonsbygning. 

Gravning og sprængning ..... . ................. . 
Drænering og kloak ........................... . 
Fundament, gnmdmllr, murarbeide i kjelder .... . 
Brandmur, piper, ventiler, pussarbeide .......... . 
Trævægger, paneling, i sol a~jon ............... . 
Bjelkelag, inkl. stubbelaft og gulv ............. . 
Listverk ............... . ............... . ..... . 
Takverk og tækning .. ............... .... . 
Dører, vinduer og trapper ...... . 
Dører, vinduer, færdig fr a fabrikk en .. .......... . 
Skaper, hylder, bællker etc. . ............ . . . 
Blikkcnslagerarbeide ................ . 
Vandledning og roqæggerarbeide .. 

A ,·t>oldaoJ a 
11", ~ r 

fi65 
1723 
7879 
1847 
9298 
1 737 
1435 
2188 
2276 

1 192 
442 

Arbe ida 

430,80 
3077,71 
9 142,30 
2 150,36 
7835,52 
1 807,51 
1 744,30 
2098,5 1 
3 417,10 

1 130,40 
988.00 

~Intorl .. l<lr 

Kr. 

555, 11 
3535,47 

448, 14 
8178,4 1 
6277,51 

424,0] 
4526,08 
2285,96 
3889,61 

606,72 
103,30 

SlO'" 

Kr. 

430.80 
3632,82 

12677,77 
2598,50 

16 013,93 
8~,02 

2168,3 1 
6624,59 
5703,06 
3889,61 
2337,12 
1 09 1,90 

Ovner, opsælning .............................. 82 149,20 7 344, 12 7 493,32 
Maling, malervarer ................. ..... 3 143 6519,65 1555,30 8074,95 
Sanitæranlæg . .. ... ... . .... .. . .. ............... 1170 20541,43 1454,85 21 996,28 
Transport, materialer, stabling n1. v. ............ 8365 8047,03 8047,03 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide . . . . . .. . .... .... 701 t 538,78 I 538,78 
Frakt for materialer og diverse utgifter 4732,81 
Kjøkken, Norsk spisevognselskap. . . . . . . . . . . . . . .. . 2282,04 

l'r. ml " •. m ' AV 
bebyggo/. byg" ... "n. 

g.un<Jnn t e i"dhol,ll) 

Kr. Kr. 

I{redit for huslei e ................ . . . . . ..... . 738,26 
------------------~--------

Stasjonsbygning, sum ............... . ... ,. 

J J. Godshus. 

Gravning, sprængning, mur og mllrarbeide 
Tømmer, snekkerarbeide, indredning, maling ... 

44143 71219,20 

3806 
341 1 

5643,47 
4439,20 

OOdShus, sum.................................. 7217 10082,67 

I) Eksklusive kjcldcrrul1I. 

(170 l 

41 ]84,59 11 8680,38 416,28 

251 ],40 
5423,12 

7934,52 

8 ]54,87 
9862,32 

180 ]7,19 152,28 

62, ]6 

32, 19 
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Driuslua stasjon. 

Stasjonsbygning, 2 etasjer - 114,:-16 m' bebygget grundfla te. 

GodsIllIs og uthus l etasje (sammenbyggel) 61,71 Ill' bebygget grunufla le, 

Heisverk (3" plankev,eg), 

F"" , I""lC"~ r", ,, li \{: 1111 7 
1' ",loc In k : 11117 

1",I,'C<1"i".,,- n,'.I,,'tH, 1.,.21 

" Stasjollsbygllillg, 

Gravning og spTængning 
Drænering og kioak ., 
Fundament, gnmdl11UT, l11urarbeide i kjelder ", .. 
Brandl11UT, piper, ventiler, pltssarl)eidc "", .. , 
Trævæggcr, paneling, isolasjon ' " 
Bjelkelag, inkl. stubbelaft og gulv 
Listverk .... " ... , ... , , .. , , ' 
Takverk og l;ckuing .... , , . " .. ... , .•. , .. . 
Dorer, vinduer og trapper ................... . 
DorrT, vinuurT, færdig fra fabrikken,. 
Skaper, hylder, bænker etc. ",., ... " ... , ..... . 
HlikkensJagerarbeide ., ... " ... , ..... . 
Vanuledning og rorlæggcrarbeide ." ..• . .. ,." .. , 
Ovner, opsætning . . . . . . .. , , .. , , .. , , . 
Maling, malervarer .", , , , , . , , .. , , .. , , , .. , • , . 
Sa llHæranlæg .. , ..... . 
Transport, materialer, stabling m. v. 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide ... 
Frakt for materialer og diverse utgifter 
Kredit for husleie.,. 

Stasjonsbygning, Sum 

Il. Ut/ms og gods/ms. 

Acl>c i,I" ,lu 
lim,,· 

3097 
6240 
145) 
6018 
2488 

345 
1 154 

I 09'J 

336 
80 

312 
288 

1534 

5427 
192 

30053 

Al·I,,' i,I, ' 

K,·. 

4776,30 
7924,53 
2222,65 
7230,34 
3256,95 

577,40 
I 880,47 
2245,60 

642,05 
151,05 
653,70 
707,50 

3598,42 

7493,34 
423,28 

43 783,58 

Gravning, sprænglling, mur og 111urarbeide 2 157 3061,17 

Il: o ~ t ,. " ,I ., 

)1 ,.,,,"',II,·r 

Kr. 

2306,54 
4047,44 

438,20 
4892,14 
4230,74 

530,60 
l VW,U 

997,72 
1933,80 

334,78 
486,81 

I 338,42 
l 805,25 
I 690,80 

27029,46 

!-i"", 

Kr. 

7082,84 
11971,97 
2660,85 

12122,48 
7487,69 
1108,00 
3876,69 
3243,32 
1 933,80 

976,83 
637,86 

1992, 12 
2512,75 
5289,22 

7493,34 
423,28 

4041,29 

74854,33 

4 148,22 

Bilag nr. 82. 

I' •. ",' Pc. ;n' '''" 
loc b)'I::;{<ll lin:" .• lt'H 

grn",lrt""" ill,lh<>i(I' ). 

K,'. Kr. 

654,55 71,77 

T0111mer, snekkerarbeide, indredning, maling, div., 2336 3 405,56 
-~---

1 087,05 
816,40 4221 ,96 _____ _ 

Uthus og godshus, sum .... ", ... 4493 6466,73 l 903,45 8370,18 135,63 3 1,70 

') Eksklusive kj(,\d~rrum. 
\ 
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Bilag nr. 84. 
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, 
l1i1:lg nr. 85. 

Kongsvoll stasjon. 

Stasjonsbygning, 2 etasjer - 145,4 r11 ~ bebygget gnmdrl:llc. 

Godshus og uthus, I etasjc (sammcnbygget) - \Ol ,2 m~ bcbYgJ!ct !:rundlla te. 

Reisvcrk (3" pt:lnkcvæg). 

~'"n lh .. "~"t r,.., .. dill' 191, 
Under tok, !OI7 

J",I .. ctl nin!l" nv,hllHII, 11)21 

/ . Stasjollsbygllillg. 

Gravning og sprængning ................. . 
Drænertng og kloak ...... ....... .... . 
Fundament, grundmuT, nlllrarheidc i kjelder 
Brandmur, piprr, vcnt iler, pussarbeide .......... . 
Trævægger, paneling, isolasjon .......... . 
Bjelkelag, inkl. stubbclaft og gulv 
Listverk ............ .. . .............. ........ . 
T:lkverk og tækning ............... . 
Dører, v induer og trapper ........... . 
Dorer, v induer, færdig fra fa hrikken ..... . 
Skaper, hylder, bænker etc. . ...... . 
Blikkenslagcrarbcide ................... ... . ... . 
Vandledning og rorlæggcrarbeide ......... .. . ... . 
Ovner, opsætning .........................•.... 
Maling, malervarer ............................ . 
Transport, materialer, stabling m. v. . ... . ..... . 
Vcdlikehold og reparasjonsarbeidc .. ... 
Frakt for materialer og diverse utgifter .... .... . 

Stasjonsbygning, sum .............. . . 

Il. Ul/ms og gOlfslIlIs. 

Gravning, sprængning, mur og murarbeide 
Tømmer, snekkerarb., indrcdning, maling, diverse 

Uthus og gOdshus, sum .. . 

I) Eksklusivc kjcldcrrulll . 

A.-l,~ ; d,·do 

I I "". I' 

374 1 
5037 
6265 

620 
4 771 
l 25.'1 

716 
f170 

1 600 

463 
213 
250 

99 

~ 
242 

2814 
5671:1 

8492 

[ 176 ) 

Kr. 

3356.40 
5 179,95 
6664,23 

648,65 
4775,38 
I 502,66 
I 105,65 
1014,65 
2912,20 

725,20 
237,70 
946,70 
257,30 

3983.46 
656!i,92 

492,43 

40 :lfJ8,48 

3911,41 
6375,42 

10286,83 

1\ ,," t U " ,I c 

.\lntcdnI Ol· 

Kr. 

715,32 
2888.05 
3001,45 

642,89 
6402,05 
3318,45 
1 116,94 
3307,27 
1057,59 
190[,55 

327,44 
480,37 
889, 10 

2235,25 
I 137,32 

30441.04 

1 295,46 
3 730,88 

5242,34 

:-;,,,,, 

4 131,72 
8 068,00 

10625,68 
l 291,54 

Il 171,43 
4 82 1,11 
2222,5!l 
4 321,92 
3969,79 
1 !JO [ ,55 
1 052,64 

71 8,07 
1835,80 
2 492,55 
5 120,78 
6565,92 

492,43 
4142,99 

74 U52,51 

5 :!OO.1:i7 
10 106,JO 

15313.17 

l· ... Ill' l',·. ,,, ' ,,'o 
~Q~)'ggct ~YI",. ,., ,,,, 

",r"",lnnt,; i"llh"ld ' l 

K r . 

5 15,49 00,35 

151 ,31 32,29 
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Hjerkinn stasjon . 

StaSjonsbygning, 2 etasjer - 253,54 m' bebygget grundllate. 

GOdshus, 1 etaSje - 84,0 ml bebygget gnmdflate. 

Heisverk (3" plankevæg). 

."'tnd.ment r..,rdig: 1018 
Un,lor t&k: 1018 

Indrodniul\' Iw&lutwt: 1021 

I. Stasjonsbygning. 

Gravning og sprængnlng ....................... . 
Drænering og kloak .... 
Fundament, grundmul', murarbeide i kjelder ..... 
Brandmur, piper, ventiler, pussarbeide ..... . 
Trævægger, paneling, isolasjon .. ..... . 
Bjelkelag, Inkl. stubbelaft og gulv ...... .. ..... . 
Listverk ........ . ..... . 
Takverk og trekning ........ . 
Dorer, vinduer og trapper .... . 

.Dorer, vinduer, fre rdig fra fabrikken 
Skaper, hylder, bænker etc. . ... •.. . 
Blikkenslagerarbeide ....... . . 
Vandledning og r0rlæggerarbeide ........ ... •... 
Ovner, opsætning ............................. . 
Maling, malervarer ... . .. ....... ......... . 
Sanitæran[æg .. ... ............................ . 
Transport, materialer, stabli ng m. v. 
Vedli kehold og reparasjonsartleide ......... . 
Frakt for materialer og diverse utgifter 
Kredit for husleie .......... . 

Stasjonsbygning, sum 

Il. Godshus. 

Arboidedo 
timer 

2760 
2289 
9112 
2424 

11914 
2849 

879 
1645 
1439 

l 140 
169 

290 
4729 

983 
3606 

283 

46511 

Arlleid .. 

3 244,54 
5544,99 

17520,76 
4519,15 

22 798,85 
5439,83 
2360,55 
4046,50 
3 737,05 

2802,10 
448,80 

788,55 
12 920,70 
3004,\.5 
5.379,93 

677,75 

95234,15 

K •. 

210,80 
3603,25 
6737,09 
l 896,24 

13785,31 
8200,11 
l 722,37 
6578,86 
2673,90 
2794,57 
1348,09 

901,21 

4710,69 
1 294,89 
3211,18 

59668,56 

Sm" 

K •• 

3455,34 
9 148,24 

24257,85 
6415,39 

36584,16 
13639,94 

..; 082,92 
10 625,36 
6410,95 
2794,57 
4150, 19 
1350,01 

5499, 19 
14215,59 
62 15,33 
5379,93 

677,75 
8948,55 

141,00 

163709,00 

Gravning, sprængning, mur og murarbeide 4933 4 432,09 1757,79 6 189,88 

Bilag nr. 88. 

Pr. ", I "r. m l t.v 
bebygget bygll. ru"'· 

grulldflato in<lhold ') 

Kr. Kr. 

645,69 67,79 

Tømmer, snekkerarl>. , indredning, maling, diverse. 838 2) 7 017,03 330,48 7347,51 
--~~~--~--~--------

Godshus, sum .. . 5771 11 449,12 2088,27 13537,39 161,16 32,49 

') Eksklusive kjelderrum. .) Heri kr. 4953,20 kont raktørarbeIde (arbeide og materialer). 
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Bililj:! nr. 91. 

Vaalaasjø stasjon. 

Stasjonsbygning, I etasje - 78,84 m' bebygget grundflate. 

Reisverk (3" plankevæg). 

Delvis opfort av kontraktør. 

~'"nd .. ",cut r", r,Hg ' 1916 
Undor ta k: JOH. 

Ind l'lldniug aV31u Uot J\}21: 

Grav ning og sprængning . .. .. . ......... .... . 
Drænering og kloak . . .... . . . .. .... . 
Fundament, grundmur, rnurarbeidc i kjelder. 
Brandmur, piper, ventiler og pussarbeide ..... . . ... ...... . 
Trævæggcr, paneling, isolasjon .... ......... . 
Bjelkelag inkl. stubbelaft og gulv ....... . 
Listverk .... . ........................... • . 
Takverk og trekning.. . ...... ... . .. . . .....•. 
Dorer, vinduer og trapper .. . ....... . .. .. • . . . • ... • . 
Skaper, hylder, bænker etc. . . .. . . 
Blikkenslagerarbeide .... 
Vand ledning og rørlæggerarbeidc 
Ovner, opsætning ..... .. .... . . ...... • ....... • . 
Maling, malervarer .. ... . .. ... . . 
Transportmaterialer, stabling m. v. . ... . 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide .. . • ... • ... • ... . . . 
Frakt for materielog diverse utgifter .. ... • . .. • . . . • .. 

') Eksklusive kjelderrum . 

[ 112] 

Ko" t.&kIO'· 
Arb{dd., og 
,nMori .. lor 

K •. 

75,25 
82,45 

133,00 
2410,25 
1 094,60 

180,00 
929,60 
540,50 
238,25 

9,50 
261,95 

313,58 

ti 268,93 

K o. t 6 n dc 

AnlJllggc t 

Arbo\(io og Sum 
ntatcr in ler 

K • . K •• 

437,28 437,28 
491,07 566,32 

3591,82 3674,27 
133,00 

811,10 3221,35 
1 094,60 

64,80 244,80 
929,60 

372,40 912,90 
235,20 473,45 
20,00 20,00 

225,93 225,93 
803,20 812,70 

I 485,40 1747,35 
195,11 195,1 1 
359,45 359,45 
231,37 544,95 

9324,13 15593,06 

1'1'. m ' 1"'. ml a,' 
bebyggot bygn. n u ll_ 

grund F! 8U1 in dhold ' l 

Kr. Kr. 

197,79 33,46 
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Bilag nr. 93. 

Fokstua stasjon. 

Stasjonsb dng, 2 etasjer - 174,9 m~ bebygget grundflate. 

Uthus og godShUS, I etasje (sammenbygget) - 101,2 m~ bebygget grundfla te. 

Tommulaft (5" sideskaaret tømmer). 

y",,,I .. ment l >er,Hg' Hll5 
Under tak: IOta 

IndreJning nv, l"uot, LOilI 

I. Slasjonsbygning. 

Gravning og sprængning ....................... . 
Drænering og kloak .... ....................... . 
Fundament, grundmur, murarbeide i kjelder .. . 
Brandmur, piper, ven tiler, pussarbeide .......... . 
Trævægger, paneling, isolasjon ................. . 
Bjelkelag, inkl. stubbel afl og gulv ........... . 
Listverk ....... ..... ......................... . 
Takverk og tækning .................... • ...... 
Dorer, vinduer og trapper ...............•...... 
Dorer, vinduer, færdig fra fabrikken ............ . 
Skaper, hylder, bænker etc. . ..... . .... . . 
Blikkenslagerarbeide ............ ........ •. 
Vandlcdning og rorlæggerarbeide ......... • ...... 

J,,"OOi<lo{\o 
til1l~r 

1554 
6257 
6191 
1 103 
7650 
1029 
1 584 

707 
2196 

1005 
345 

ArOOlde 

K,. 

1251 ,40 
6 165,44 
7111,60 
1 3 15,45 
741 9,58 
I 256,23 
2219,65 

635,65 
4 152,40 

2019,65 
874,20 

K o.to n do 

)[Morialor 

Kr. 

1 9 14,03 
2245,55 

382,82 
4684,91 
2928,72 
1254,19 
2033,38 
1 219,83 
I 944,40 

321,46 
471,70 

S"", 

Kr. 

1 251,40 
8079,47 
9357, 15 
I 698,27 

12 104,49 
4 184,95 
3 473,84 
2669,03 
5372,23 
1 944,40 
2341,11 
I 345,90 

Ovner, opsætn ing .......................... ,.. . 309 830,60 3570,33 4 400,93 
Maling, malervarer ............................. 2296 ' 6009,43 617,19 6626,62 
Sanitæranlæg .......................... ........ 274 1 010,40 1531 ,17 2541,57 
Transport, materialer, stabling m. v. ....... . 3408 3301,23 3301,23 
Vedlikehold og reparasjonsarbeide .. ......... .... . 365 837,40 837,40 
Frakt for materialer og d ivene utgifter. ........ . 5 343,32 

I' •. m f Pr. ml av 
looloygjf(lt lonln. r"u,_ 

gruudfJate i"dhohl I) 

Kr. Kr. 

----------------------------
Stasjonsbygning, sum 36279 46410,31 251 19,68 76873,31 439,52 5 1,00 

I l . Ut/ms og godshus. 

Gravning, sprængning, mur og mura rbeide 139G 1847,73 100,30 1 948,03 
Tømmer, snekkera rb., indredning, maling, divene . 4660 12328,73 5454,52 17783,25 

------~----~----~------~ 
Uthus og gOdshus, sum .... 

') Eksklusive kjc lderrum. 

6056 
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14176,46 5554,82 19731,28 194,97 41,61 



KJELlER. 

8.3'JS" 36DS" ~~ 

"' , M ", "' -~ =, '" '" " 

, .~ 

" 0 --": 
-

,,~ Ttlebl'l'A - -- ---
-Fl jT. • • • • 

• ~ 

;-
... Vf:NT'-",AL.. . tK''''DJ,sJO/'l. 
~ 10.10 .." mot 

!"OOKK!." t"rot' "".-oNI!!!( • " 
O • 

• ! -li i- ~ , 
• ~ r-o o 

PI kl!:V. ,PI.,!?!'; .,rue.. :>ov l Y. , 
" '" , • 

" 
0.40 " ," 

5TAj70Nj8Y6NING PA fDKjTUA .5TA510N 
• , 

FII5AOf. Mor LlNJEN. - VEH FAjA D[ - ifj T 



Bilag nr. 95. 
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Bilag nr. 96. 
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Bilag nr. 97. 
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Alt. HI. 

Ledning fra indlak til Irykbassæng Ledning fra trykbassæng til vandslænder Led n in g 10 , 
, 

StasioIl I Vindel I ~ 
Km t~es E , 

fm 'E 
1& 

, Ei , > 
.0 

"',!;? .. • t; E e • .5:5;; o 

'" ~ ""2 " .;S~ ~ ., o -.. , • ..... .!:! '11,. .. 
~ ;<5-.; " & :E,."- " .. E~ <, 

• -t 
mmi In I m /lIsck· l.m l.tk·1 , , 

Hjerkinn. 84,335 SVO"" ISOI5300 10,001456119 15,28 752131.31 8,71 0,49 5321,2,15'6,151°,35 19 27 147 I' 

6~~: : I : :~:: : I : I : :I::~! ::!I ~:: :~::~ ~::!~::~I :~~! : 1 ,I I ,I I "I 

Til beregning atlvelldes Dan.y 's formel: 

l ' 1fT. 

Rorfriksjonstap : 

V = H ~stlghet. 

4L 
h "" cl l Klr. Sam ling 

V2 p~g I3.S. 
Il. 

.Goschen 

d Tversnit 
R = 4 (d = rordiameter), R = Vredel omkreds''""' Hydraulisk radius. 

h 
I = T (Hcllltlvl trykfald). 

For nye slnpejernsrør k~n sælles B = 0,000292. 
• brukte. " . B == 0,000584. 

Middelværdl B _ O,OOO.jOO. 
For ledning fr~ Irykbassæng 111 vandslænder utregnes vand foring saavel for l) luldt 2) hlllv

fuldt som ~) næslen loml bassæng. 
Ledning for vand til husbruk beregnes med en diameter 11/2" (38 mnli. Trykl1øiden regnes 

hll l1alvfuldl bllssæng til I m over Illatform. 
Mlddelværdien anvendes ved beregning av husledninger. 
Vllndslændernes ulløp 3,0 111 over skinneoverkant. Paa ca. 9 III har valldslændercn en 

di~meter av 130 mm. 
Hvor husledningene er anbragt som stikledninger Ira ledning til vandslænderne, .beregnes 

vandlArIngen I stænder og huslcdn!llg s~~vcl for det tilfæl([e al alle led ninger er aapnet som 
for det at kun en av dem er aapen. Endv!dere beregnes vandføringen ved slasjoner med 
2 slændere ba'ldt. for det tIIfælde nt kun den cne strender er aapen og for det ti1lælde al 
hegge stændere er aallnel. 

l~ordimensjolLer: 1'/2" der regnes med 38 mill. 
4" 
5" 
6" 

." 10" 
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125 
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1190 a I 

, 
I I 

25{\:265 1 I ; 1 1,25 1 I 0,90 I 
• 15(Y63 30,20 2,0 3..1,3 3,67 61,1 3,66 4,61 2,64 44,0 2,50 3,3235,4021,26 12,90 

• 2SOI:~ I 1 1 1 ,22 1- I o,87 1-15Oj263 28,70 . " 3,58 59,5 3,38 4,49 2,57 ! 42,8 2,43 3,23 • 19,7611 ,40 

• 2:;01265 27,20 . • 3,49 I 58,0 1,18 4,37 1 2,51 ' .11,7 0,85 3,15 • 18,26 9,90 
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C
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2~~~ i 1,53 1 , 1.11 1 I 
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1

3,28 54'6 !1 :::: 4'}2

1

'24'5 !23'96,18'7'1 

• 12: 1 6( 28,34. • 4,40 73,2 5,96 5,52 3,19 53.2 4,34 4,01 24,5 22,<16 17,24 

250j2. 1,45 I 105 1 I I _I. • 1251-60 26,84 . • 4,28 171,3 5,80 5,37 3,11 51,8 4:21 3,9024,5 20,96115,7<1 

I 
-

• ~roIL~5 3U,20 2+2 ! 33,:'1 J 3,37 I 56,l

t
l ~,n I 4,23 1 2.41 '10,2 gi I 3,03 35.4 i I9,541 9,47 38 10031,30 1,65 

125 29,8'1 m3 +33,3rn +3,37 +56,1 4,60 +2,41 +<10,23,27 

• '>so!2 -'1- 2 23 ------, 16°f - I' 
1~:. 28,70 , • 3,28 54,6 3:10 4,12 2,35 39,2 2:22 2,95 • 18,0<! 7,9738 10029,80 1,53 
121 60

1
&:28,34 +3,28 +54. 4,<16 :-2,41 +39,23,19 

2l~SO;2651 2,18 ISse- I l 
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Billig nr. 99 

" o 

• ., 
o 

Anmerkning 

;; 

182 Vandstalld Ilrykbass., mAks. kole 1050,00 

og 
184 - .- . . 10-18,sa 

-.- . • 1047,00 

Kun søndre stænder A Mpen. Fuldt 
trykbllssreng. - - -

Klin søndre slænder A napen. Halvfuldt 
trykhassæng. 

Kun sundre slænder A aaren. Næsten 
lom I trykbassæng. 

Kun nordre stællder B aaren. Fuldl 
Irykbllssæng. 

Kun nordre stænder R aapen. H~lvluldl 
trykbassæng. 

Kun nord re strender il a~pen. Næslen 
tomt trykhassæng. 

Begge stændere aapne. 
Samme vandioring i begge. Fuldt tryk

bassæng. 

Begge slændere aapne. 
Samme vandløring i begge. 

trykbassæng. 
Hll ivfuldt 

-
Begge slændere aapne. 
Samme vand foring i begge. Næslell 

lom I trykbassæng. 

Kun ledning til lokornolivslald aapen. 
Hlll vfuldt trykbnssæng_. _ 

Kun I '/2" ledning til stasjonsbygning 
napell. Halvfuldl trykbassæl!g. 

Kun 1112" ledning til 2. etasje aapen. 
HlI lvfu ldl !rykbassæng. 
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G. KONTO H - TELEGRAF. 
Telegraflinjens u mlede længde er 158,09 km. Herav 

cr 88,95 km fra Støren til Kleivene tunnel lagt SOTll lav

landslinje og 65,52 km fra Kleivene tunnel til Oornbaas, 

lagt som hoifjeldslinje med ulldtagclse aven strækning 

i Drivdat(,ll, gjenncm Hestekrubben tunnel samt sammen· 

hængende gjenncm Nystubæk og Høgsnyta lunter, hvor 

kabel nedlagt i kabelkasser er anvendt i en samlet længde 

av 3,62 km. 

Av bilag nr. 110 vi l nærmere frcmgaa hvorledes lav

landslilljen og høifjcldslinjcn er oplagt samt den anvendte 

anordning av svakstromskabelens nedlregning i hUller. 

Linjen er oplagt med 6 traadeT, nemlig I direkte og l lokal 
telegraflinje, 1 dobbeltlraadct stasjonstelefonlinje, l enkel 1-

Iraadet voktcrbolig-tclefonlinje samt l enkelttraadet sig

naltelegraflinje. Den anvendte kabel er 14 Iraaders. Av 

bilag nr. 111 vil nærmere fremgaa hvorledes indiaksstolpen 

for kabelen samt kabelrenden er anordnet. 

Der er desuten overfort fra anlægget ti l Trondhjem 

distrikt de nødvendige midler til bygning aven dobbelt

!raadet direkte telefonlinje av kobber. Den direk te tcle

graflinje er av 5 mm diameter, de øvrige 5 traader av 4 mm 

diameter. 

Av Dovrebanens stasjoner er foruten endestasjonene 

Støren og Dombaas, stasjonene Berkaak, Opdal og Hjer

kinn utført som dobbelte telegrafstasjoner - 2 morse

linjer - mens samtlige øvrige undtagen Engan stasjon 

er utstyrt med enkelte telegrafstasjoner - 1 morset inje. 

Samtlige telegrafstasjoner er utstyrt med signal klokker 

for togmelding og telefon. Engan stasjon har kun telefon 

indlagt. Til banefonnændene er likeledes indlagt telefon. 

Angaaende linjearbeidets utforelse henvises t il neden

staaende utdrag av de for anlægget utfærdigede 

Tekniske btslemmtlstr vedlwllllnendt lelegrajlilljt byglling. 

Telegraftømmer skal være vinterhugget av lælvvksen, 

av telegraflinjen vælges saaledes at traadene bllr mest mulig 

horisontale. Skarpe optræk bør søkes undgaat. 

Ved veioverganger opsættes stolper av saadan længde 

al den nederste av de forutsatte traader kommer 4 a 5 

meter over veiens overflate. Ved krysning av hovedspor 

mali. det paasees at nederste traad ikke kommer lavere 

end 5,5 m over skinnetop. For eleklriske svakstrømsled

ningers krysning ved jernbanelinjer er der av Hovedstyret 

utfærdiget særlige beslemmeIser der ogsaa maa overholdes 

ved bygning av jernbanens telegraflinjer, (kfr. "Rode 

bok" side 395- 396 med undtagelse av den paabudte 

aapnlng av Iraadell. Istedet herfor anvendes en særlig 

solid bændsling). 

Telegrafstolper opsættes i en indbyrdes avstand av 

50 111 i reI linje og i større kurver; i skarpere kurver for

minskes denne avstand ned lil 35 m. Telegrafstolpene 

maa forevrig anbringes saaledes at saavel kilometermerker 

som halvkilornetermerker <1ltid kan anbringes paa selve 

telegrafstolpene. Avstanden fra nærmeste skinne bor 

være SOla stor at nærmeste traad paa den side, som ven der 

mol skinnegangen, kortlmer minst 2 rtI ut fra skinnen. 

Hvor terrængel tiltater del, bor dog stolpene sæltes minst 

3 m fra skinne. Stolper som plaseres i jord, sand, grus 

og ligu., nedslctles i ca. en fcmtedel av stolpens længde, 

dog minst 1,5 III og pakkes med et lag sten i hele hullets 

dybde. Pall. fjcldgrund anvend~s forskjellige hr.{æstigel

sesmaater, nem lig sprængning av hul i fjeldet for stOlpen, 

bygning av slenkar eller ops.-elning med jernfæstcr. For

t rinsvis anvendes fjeldfæster. Ved disse befæstigelser 

maa der taes hensyn til at stolpene senere let skal kunne 

utskiftes. 

Paa særlig utsatte steder og paa hOifjeldsstrækninger 

bør tetcgraflinjen forsterkes ved at anvende kortere slol

peavstand og sterkere stolper. Likeledes bør linjen for

sterkes i kurver ved at anbringe barduner eller slrævere 

paa passende s leder. Barduner utføres av treslaat (maskin

siaat) 3 111m galvaniserl staal traad (gjærdetraad kan ogsa<l 

malmrik og fri sk fUTU, retvokset og ikke overmoden t, anvendeS). De lægges omkring stolpens top like langl 

frit for feil og skadelig kvist sam! vel avbarket. Der skal fra fæslepunktet for øverste og nederste Iraad samt fæstes 

kun leveres rotstok med deu naturlige rotende ret avskaa- med galvaniserte kramper som slaaes ind i træc!. Stræk-

rei uten anden tildannelse. Dimensjonene for top og rot skrue indsælles i bardunen hvor dette synes paakrævcl. 

maales altid paa bar ved og paa smaleste side - TOten I fjeldskjæringer læstes siolilene til fjeldvæggell med 

maales ! meter fra rotenden. Tømmeret maa indkjopes jerrt, hvis man ikke tet kan anbringe Slolpene oppaa skjæ-

I a 2 aar før det skal opsælles og lagres, helst med tort ringskanlcn. Stolper helt av jern bor ikke auvene!es. 

underlag og tak sa" tommerei bevares mol fuktighet, tøm- Ved tun ler bor te iegrallInjen som regel føres utenom, 

Illeret bør skaves og renkappcs for det uttransporteres. hvis t('rrænget er fremkommelig til enhver tid av aaret; 

Stolpens top avskjæres skraat. Stolpen smøres 2 ganger der bor da benyttes korte spoend og særlig SO Ile! opsatte 

med raa tjæreolje, IIMr uimpregnerte stolper anvendes. stolper. Ojennern kortere torre lunler, hvor terrænget 

Forsaavidt dertil er anledning bør impregnerle stolper utcnom tunnelen er vanskelig eUer utsat for skred, kan 

benyttes. StOlper, som er bestemt lil .at bære indtil 6 traa- traadene oplægges i mandshoide paa korte t ræstolper boileI 

der paa iso l ato~kroker, maa minst ha en hoide over marken til tunnelvæggen og anbragt i indbyrdes avstand av 10 

av 5,5 111 (to tal længde av stolpe i jord minst 7,0 111) med til 40 !Il avpasset efter de lokale kurveforhold. I tunler, 

minst 15 1'111 top, likesom det er ønskelig, at rotdirnensjo- hvor der ikke er plas til 1t1l111clstolper, kall isolatorcnc 

nen minst er 15 cm + l cm for hver I meters læl1gde av anbringes paa specielle jern fæstet i l unnelvæggen. Som 

slokken. Forøv rig maa stolpenes længde ved utstikningen t raadfæste i lunler anvendes i almindelighet speeielle 
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isolatorer og fsoiatorholdere. Hvor aapen oplægnlng av l11aa nole paasees al ingen del av hampen kommer nedenfor 

ledningene ikke kan benyttes i lunler, anvendes passende 

armert kabel, der nedlægges i pukken i beskyttende Iræ

kasse paa siden av tunnelen eller fæstes til solid bærelinc 

og klemmer ophængt paa tunnelvæggen. 

Ved te legrafJinjens indforing paa stasjonst0111t bor den 

i almindelighet fores langs tomtens ene yttcrgrænse paa 

samme side av hovedsl)oret, som stasjonsbygningen er 

beliggende, og indtaket fores i ret vinkel med stasjons

bygningen. Paa stasjonstolllten anvendes i ahnindelighet 

korte spænd (ca. 35 ril) og indtaksspændet bor være saa 

kort S0111 m1llig ikke over 25 111. Krysning av jernbanespor 

bor saavldt mulig undgaaes P,la stasjonstomten og I til

fælde det er nødvendig at krysse hovedspor for al faa 

ført telegraflinjen ind paa den riktige side av stasjonen 

bør saadan krysning tægges utenfor stasjonstomten. Spænd 

paa stasjonstomt gies storre "pil" end den ovrige linje og 

indtakspændel bør for at forhindre generende dur i tn\! 

vægger være slakt samt 0111 nødvendig utføres med vcir

bestandig isolert traad . Indtakstolpen forsynes med spe

cielle indtaksjern, paasælles bardun med strækskrue eller 

siræver. 

Hullene for isolatorholderne bores i rel vinkel med 

stolpen saaledes al isolatorenes midtlinje blir parallei 

med stolpen. tsolatorholderne skrues ind i stolpen til del 

punkl, hvor krumningen av holderen bcgynder. Isolatorene 

sættes pna isolatorholderne !lied hamp og linolje, og det 

isolatorens sk ruegjænger. Er isolatorens indre iSOlasjons_ 

flate smussig Ill:la den renses for opsætnlngcn. 

Bændslingen til isola toren utføres Illed 1,8 mm gal_ 

. vanisert jernbindlraad for jerniraaden og med 1,8 mm 

utglødet kobberbindtraad for kobbertraaden og saa solid 

at traaden ikke kan gli i længdcretningen. 

Ved skjøtning av jcrntraad anvendes 1,4 Illm galva_ 

nisert jernblndtraad til surring av skjøten . Ved lodning 

av disse skjøter a nvendes syrefrit loddevand og det maa 

paasees, at skji'lten fyldes helt med loddetin og a t traadens 

galvanisering Jlaa begge sider ilV skjøten ikke beSkadiges. 

(Loddebolt eller loddegryte er heldigere end loddelamile 

med direkte flamlll e til utførelse av skjøtene, traaden kan 

nemlig opvarmes skadelig av flammen). 

Ved skjotning av kobbertraad beny ttes 1,4 mm utglodet 

og fortinIlet kobbcrtraad; kun 3 a 4 cm 1'11<1 midten av dcn 

ca 10 cm lange skjø t loddes, lodningen utføres med syrefri 

Joddejlasta og loddebolt. Ved bændsling av 2,5 mm eller 

tykkere kobbertraad vikles et kobberbaand 0111 traadell 

hvor denne ligger an mot isolatoren. 

Dobbelttraadede telefonlinjer revolveres kontinuerlig. 

Paa hver anden stolpe merkes tclcfonllnjens 2 traader 

med sinksk ilter, som hænges i isolatorholderens boining. 

Utgiftene til de under denne konto henhørende arbeider 

stiller sig som utgiftssa mmendrag tabel 82 angi!. 

T a li c I 82. 

Gj.'nm;!' " lO. t 9 ,,,I (! I' r. km 

Ihtegn~ loe Enhet ... ", .. 1 
cnhe,o_ 

~'onl<!h S"m 
U nje.lp leg ... r 

lIa ne 
I'r;" elle~ k&b~1 

Kr. , '. Kr. Kr. , •. 
A. Linjen. 

I. Maltria/tr. 

Slolper ..... .... ... _. .......... ........ , Ik 3749 11,11 41 652,90 
Traad, 5 mm ..................... kg 26806 1,16 31 t26,38 .. 4 .. ......................... .. 78370 1,85 145319,86 

.. 3 ........................ .. 107 1,72 184,90 
Barduner, (stolper, jern, tmad) .. ........ 8 102,9R 
Tverarmer .... ... ........... ... ........ '1k 1599 27-,94 44677,40 
Isola torer . . ........... . ........... .. 24532 0,85 20 864,53 
Isola torkrokcr ............. ...... ..... . 16930 l , t8 20 082,54 
Bindiraad, hamp, sprængs tof elc. ....... 18089,69 
StolpctoPI)er ... ........... ..... .. . 110,00 3302 11 , 18 2 137,70 2088,75 

2. Arbeilft. 

Bearbeidelse, stolper ........ ......... .. I 905,82 
Qpsætning. stolper og 1:; rduner ......... 170 152,31 
Stræknillg av tr<lad .. ........... . 
TranSport, diverse utgift ei· 7 :\47,38 
MerkepJater for togtelcfon (inhl. s:lateriel) 1 337,46 
Reparasjon ,. linje . ............... 1 639,40 tR2382,37 1 ISO,&J 1 153,66 

Overfores 512593,55 3242,41 
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(; J,""illi" K """r "rl ,, 1','. k ,,( 

1I0t eg " " 1~ ,, Enh~t ,\ n!,, 1 o"ho!~_ 
I··" " I I.'I~ SOl Ol' 

I.inje, ldog,,,r 
H""" 1'''' pile. knbel 

K,', K,.. 1\,'. K,.. \ K". 
~ 

Overfort 512593,55 3242,41 
3. /{abel. 

Kabel med tilbehør ........ . ..... m 3621 8,95 32409,86 
Kabel, kasser .. . .. , ...... 12592,94 

" 
stolper med tavler "k 4 608,29 

Nedlægning av kabel , ......... 6726,31 
Transport, diverse arheide og materiel 7591,82 59929,22 16555,03 379,08 

--~-

4. AItRrenil1g til Itoklerbo/iger .............. 3587,50 3587,50 22,69 

B. Apparatutstyr. 

Telegrafbord med batteriskap ...... ,Ik 13 6269,00 
Morseapparater . . ... . -. 

" 15 11 740,83 
Telefonapparater ...... 50 10 .929,13 
Signal., ringeklokker, vendere m. ,. 6637,50 
Di verse monteringssaker . 5953,63 
Montering, transport etc. .......... 7313,43 
Togtelefon ••• 000 . • ••••••• • " o • • 3 l 038,00 
Omreg1llering, Støren stasjon ......... . . 2371,42 
Omregulering, Dornbaas stasjon 1837,51 54090,45 342,15 342, 15 

C. Olter/ørt til Tro/ldhjem dis/rikt til dobb/il 

kobher/raut/linje ....... ........... 100 000,00 100 000,00 647,37 632,55 

T otalsum 730 200,72 -1618,88 
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Bilag nr. ! 10. 
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T abel " . 

HO ~0g"o l. c 

Grund til linje og stasjoner ........ 

Husflytning ..... ............... 
Ulempeerstatning .. 

Skadeerstatning ... .. ......... ..... 
Tomteleie, grustak, vand og kloak 

Pukverk, stenbrud, bergleie 

Skylddeling .............. ........ 
Renter, ... .... .... 

Renter t il bruker av fjeldstue 

Sakførerllonorarer, lenslllandsskjon, til· 
synsmand ........... 

Utgifl ved jernbaneanlæggencs sakfører 

Kartkonduktør, andel .............. 

T abel84. 

JJø t"",nfll~o 

Grund til vokterboliger 

Beitesret, vandret, veiret . 

Skoge kspropriasj on 

Plantefell ... .... ... ... . 

Totalsul11: 

Grund til faste sIleskjærmer . , , , .... 

Ret t il anbringelse av lose skjærIIler 

Ulempeerstatning. 

Skylddeling . ...... . 

Renter 

Renter til bruker av fjeldstucr 

Utgifter ved jernbaneanlæggencs sak· 
fører. , ....... ..... . 

I{.ntkonduktor, andel 

~ 

Sl,,~n 

~~-,'o 

44{)3 

132 

125 

K,·, 

47410,04 

8988,67 

15064,84 

8056,05 

2886,95 

2324,35 

289,00 

8265,00 

702,&l 

2995,00 

685,82 

97668,66 

2284,20 

l 080,00 

956,60 

25,00 

456,42 

1 388,95 

229,50 

Tol,lIs11111: 257 6 420,67 

S"k ,, ~oI~1 -A,' K,,_ 

62674,47 

12770,00 

6827,50 

9610,58 

1310,73 

268, 10 

641,00 

9418,09 

:1tl9,32 

4462,51 

960,14 

8976 109312,44 

Soknedal ------A,· K r . 

346 

82 

428 
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I l 152,07 

2940,00 

566,40 

175,00 

896,84 

2069,11 

34 1,30 

18 140,72 

Utgi/ter lil 
der utrede. liV d" 

" " ,. " fl ,I ". o ., f .Y I k " ". 
~-------

S " , .• T ,- " " ,) c I " !.( 

H~n,,"~u °l~\nl 

~-- "-~ 

" K,·. .. \ ,. K,', 

23796,00 98 707,36 

1887,32 9505,00 

13660,00 19467,10 

13216,00 15 143,53 

1 036,65 Il 282,:i4 

10407,73 3115,40 

483,00 863,00 

5895,97 14347,78 

Il 050,6.') 

202,00 2 U25,51 

6393,93 19212,19 

l 508,80 :I 840,57 

6845 78488,20 21237 2Q8 560,43 

A n.læggeis utgilter 

Il fl" l' C ol 8- (J g f Y I k fl ~. 

S o<.Tr .. "(ICI "',, 

lton"ol", 01'<181 

~---- -----
Ar Kr. Al' "c. 

415 

2098 

95 

2608 

6734,46 

2275,00 

II 242,20 

G 6 14,30 

490,00 

3875,00 

574,90 

2016,83 

29[9,43 

482,00 

37224,12 

l 117 

! 903 

17614 

315 

39680,15 

8581,03 

12351 ,61 

67 258,66 

8942,24 

761,60 

10851,40 

62!i,00 

7637,99 

14702,82 

\I 546,\12 

1427,47 

20 949 182 366,89 



grunJerllUcrvelse m , 'V , 

hid,agsyclem{e (1i3/rik/er 

, i • , , 
J' d " I i " )I T ..,t..1 

I )' I k o 1!",1 ~ "u,,'k rylk~ 01'1""d fylka I"""~a",' 
"),, ift I"'" 

fu " f,'; 
,loJ.oi,j,·Bgli-

$"", I"'ik"" DO>'re 'J'otn\ .• " ,,, gr",," ydcmlo 
d;"hikt~" 

~~~ ~~~ 

" , K ". , \ ,. I, ,-_ • 1" K,'. A, K,. K,'. K,· . 

232587,87 18314,73 18003,72 268 906,32 26651,79 242254,53 

I 
33 150,99 1900,00 1 820,00 36870,99 36870,99 

55019,44 ti 265,00 8 193,84 69478,28 930,00 68 548,28 
~ 46026,16 6002,1>8 15630,00 67658,84 67658,84 

165 16,67 825,00 3233,55 20575,22 400,00 20175,22 

16115,58 100,00' 202,80 16418,38 16418,38 

2276,00 395,00 112,00 2783,00 48,00 2735,00 

37926,84 5019,26 2630,69 45576,79 45576,79 

II 050,65 1631,23 12681,88 12_681,88 

3300,51 !)7,14 1 120,12 4517,77 4517,77 

33063,69 2657,76 14182,!i9 49904,04 49904,04 

6995,33 721,56 2295,25 100 12,1 4 10012,14 

41461 494029,73 3114 42298,13 23050 69055,79 67625 605383,65 28029,79 577 353,86 

r~"~"~-" ; ~ f o , <I <I 1 , " ..I: 

~'m.orAn>" Total 
f y l k • 1L",Loll">1"k f,rlk .. Opl8"d f.\'lk<l (o ,, fd utgi It pr", 

gl""HI konto,,,, 

Sil'" K";kn~ DO"ro TQt~I,,,,,", 

~- ---~ ~--- ~ 1"'. Kr. 
A, Kl'. A,- K,.. A, 1" '. A, K,.. 

2010 59850,88 191 4766,50 793 11851,24 2994 76468,62 2287,68 74 180,94 

14876,03 I 176,00 8600,00 24652,03 24 652,03 

4208 25 116,81 1300 9008,67 55118 341 25,48 34 125,48 

17 Gl 4 67258,66 46318 22065,40 63932 89324,06 62 4m,94 26920,1 2 

41 0 15556,54 27 I 132,50 437 lG 689,04 16689,04 

1251,60 194,50 1 446, 10 1 446,1 0 

14726,40 3 450,00 18 176,40 I 250,00 16926,40 

I 399,90 225,00 I 624,90 I 624,90 

• I I 008,08 976,45 2135,:17 14 11 9,90 141 19,90 

14702,82 I 570,48 16273,30 16273,30 

15924,41 1 232,96 6O<J4,96 23252,33 23252,33 

2480,27 367,38 I 515,25 4362,90 4362,90 

24 242 244152,40 1518 22529,96 47 III 53832,70 72 871 320 515,06 65941,62 254573,44 
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H. KONTO J - GRUNDERHVERVELSER. 
Eksprollriasjonstakstcnc for erhvervclse av grund fll. v. 

til anlægget blev holdt i aarcnc 1910 og 1911. SUPllle

Tende takster er senere lIere ganger holdt saaledes i ]913, 

1915, 1917, HilS og 1919 og eftertaksIer i aarene 1924 og 

1925. Utgiftene til grundcrhvervelse for linje og stasjoner 

og grund til nodvendige grustak, myrtak, slenbrud m. m. 

samt erstatning for ulempe, skader etc. er som tidligere 
nævnt utredet av de bidragsydende distrikter som en del 

av dlstrlklsbid raget. 
I henhold til St.prp. nr. 60 for 1917 blev der i 1918 

foreta! ytterligere ekspropriasjoner omfattende følgende 

grunderhvervelser: 

l . Ul~idrl skogbeItt, gjel/flem l1ualeskog. 

Ved Dovrebanens nordre del (pall strækningcn fra Sta

ren til Drivstua) var der gjell nem na~leskog ved de forste 

takster kun ekspropriert i en bredde av 12111 til hver side 

av midtlinjen, med adgang t!l skogrydning og oprensning 

av let ildfængende gjenstander i en bredde av 25 111 utenfor 

den grænsc. Da man fandt denne bredde for liten for en 

bane med Dovrebanens stigningsforhold og kjorehaslighet 

under hensyntagen til de værdifulde skogstrækninger 

banen gaar gjennem sam t til den spredte bebyggelse der 

i brandtilfælde vilde gjore det vanskelig at samle nødvendig 

slukningsmandskap. blev ekspropriasjonsgrænsen foreslaat 

utvidet fra 12 til 25 111 til hver side av midtlinjen, hvor 

banen gaar gjen nem værdifuld naaleskog. 

Ved Dovrebanens sondre del, fra Oombaas og nord

over var der i henhold til Departementets bestemmelse 
av 5-9 _ 191 Igjennem naaleskog paa strækningen fra 

Oombaas til l-1 indaaen ekspropriert i en bredde av 12 III 

og fra 1·lindaaen til Gronbogen av 17 III til hver side av 

midtlinjen samt fra Gronbogcn til hoi fjeldsgrænsen av 20 m 

paa ovre og 17 Ul paa nedre side av midtlinjen. Da der 

saaledes paa denne del var eksprolHiert i en rikelig bredde 

og da en utvidelse vilde fore til gjærdefJytning paa en læn

gere strækning fan dt man ikke at kunne foreslaa denne 

bredde forøket. 

2. VokttrboIiglomltr . 

Tomter lil vokterboliger paa st rækningen fra Støren 

til Drivstua blev ikke ekspropriert samtidig med linje

grund, da baneavdelingenes længde og beliggenhet ikke 

var fastsat. 
Ved banens sondre del var der ekspropriert en del 

vokterboligtomter hvis beliggenhet, da baneavdelingenes 

længde blev endelig fastsat delvis maatte ændres, likesom 

der maalte eksproprieres endel nye. Forslag til ekspro-

prlasjoll og vokterbolig tomter blev utarbeidet paa basis 

av del fastsatte antal baneavdelinger og disses belig_ 

genhet. Som tomter blev foreslaat erhvervet bekvemt 

beliggende arealer av dyrket eller dyrkbar mark i enden 

av hver linjeavdeling. Tomtens størrelse blev foreslaa! 

sat til 50 ar for enkelte og 100 ar for dobbelte boliger og 

beitesret erhvervet for 2 storfæ og 2 smaafæ for enkelte 

og 4 storfæ og 4 smaafæ for dobbelte boliger. 

3. Gnwd 11/ Slltskjærmtr øg beplantning. 

Da de endelige planer for skjærmning av linjen mot 

snedrev fønt kunne utarbeides eft er erfaring indhøstet i 

anJægstiden, var der ved de ferste takster ikke medtat 

nogen grundarealer vedkommende disse formaal. 

Forslag herom blev derfor utarbeidet og omfattet fol

gende arealer: 

a) Paa banens nordre del , den nødvendige grund til faste 

sncskjænncr saml ret Ul opsætning av lese sIleskjærmer. 

b) Paa banens sondre del fra Drivstua og over hele hoi

fjeldsslrækningen grund til beplantning i en bredde 

av 100 m til hver side av linjen. 

Ovennævnte 3 fors lag til grunderhvervelse blev vedtat 

den 8. juni 1917 av Stortinget der sam tidig besluttet at 

utgiftene hertl1 skulde bæres av aniægget. 

Staten har som tidligere under avsnittet om distriks

bidrag nrevnt overfor de bidragsydende distrikter ydet fri 

grund over sine eiendommer I Opdal og Dovre omfa ttende 

fjeldstueutmaalingene Drivstua og KongsvoJl i Opdal og 

Iljerkinn og Fokstua i Dovre samt Oovrefjeld statsal

menning, Idet dog de bidragsydende distrikter utreder 

erstatningen til de bruksberetigede. Anlægget fik for den 

utvidede ekspropriasjons vedkommende likeledes fri grund 

paa de samme betingelser som de bidragsydende distrikter. 

Da den aarlige rentebetaling til brukerne skal fortsætte 

saa længe bruksti den veclvarer, har anlægget for at faa 

Ol)gjorl kon loen kapitalisert delte aarlige renlebeløp efter 

et skjonsmæssig anlal aar og utbetalt delte beløp til Trond

hjem distrikt som nu utreder erstatningen til brukerne. 

For statsalmenningens vedkommende blev erstatningen t il 

de bruksberettigede opgjort ved betaling en gang for alle. 

Utgiftene tll grunderhvervclse m. v. der utredes av de 

bidragsydende distrikter er nu med undtagelse av de aar

lige erstatninger til brukerne av fjeldstuene opgjort og 

utgjør pr. 31-12 - 1925 kr. 577353,86. 

Av tabel 83 (sidt 206--207) vil nænnere fremgaa utgifts

beløpene paa de enkelte poster fordelt herreds- og fylkesvis. 

Anlæggets utgifter til grunderhvervelse vil fremgaa av 

tabel 84 (side 206-207) fordelt paa de enkelte poster og 

herreder. 
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I. KONTO K - PERMANEN T GJÆRD.E. 
De bid ragsydende distriktpr~ fo rpliktelse til gjærdc.

hold ved Dovrebanen er i henhold til Stortingsbeslutning 

av 18. august 1911 overt;!1 av <lnlæggcl mol en godtgjø· 

reise, en gang for <llle, av kr. 2O(X) pr. km bane eller ialt 
kr. 315750,00. 

Det paa hvert herred faldende beløp utgjør: 

Sor-Tro/1///'/ag Iylke. 

Sløren herred .. .km 9 808 kc. 19616,00 

Soknedal herred . o'·. "',. ,. 14567 
" 

29 134,00 

Rennebu herred 20 578 
" 

41 156,00 

Gpda] herred .. .. 61069 
" 

lZ'll38,OO 

I-f~lfmark /ylk 

J<viknc herred ..... . ....... " 
8729 

" 
17458,00 

Op/aml fylke. 

Dovre herred .. . ....... 
" 

43124 
" 

86248,00 

Sum km 157815 kc. 3 15750,00 

Oct var forutsætn ingen at del ])crmanen!c gjærde 

skulde utføres efter "Ny Normal nr. 13" men paa grund 

av forholdene lmder krigen blev det umulig at skaffe dc 

nødvendige materialer herti l, hvorfor denne gjærdetype 

kLin er Illlvcndt i ell. 35 Iml av bancns lamgdc. Gjærde 

efter "Ny Normal nr. 13" beslaar av jernslolper av U-formel 

Ivefsn!t mcd en indbyrdes avstand av ca. 3,0 III med tver

avstivning "aa midten bestaaende aven jernstol"e med 

f-formet Iversnit. Den anvendte traad er 7·traadet -

B. W. G. nr. 15. Stolpebcfæstigelsen m. v. ved delte gjærde 

vil nærmere fremgaa av bilag nr. 112. 

Forøvrig cr gjærdel utfort efter Dovrebanens normal 

nr. 195. Dette gjærde bestaar av træslolper i en indbyrdes 

avstand av ca. 6,0 11\ forsynt med korrllgert, galvanisert 

t raad B. W. G. nr. 9. Som tveravstivning Illellem stolpene 

er anvendl 3 slk. 2y;" tekter i 1,5 rn indbyrdes avsland. 

Paa anlæggets 2. avdeling forsøkte man, for at faa et 

i anlæg og v('dlikehold billigere gjærde, at· anvende bind

traM istedenfor lekter. Dette viste sig dog ikke heldig, 

da gjærdet "aa grund av de store snelyngder blev presset 

ned uten at dct i nævneværdig grad gik tilbake naar sneen 

gik. Lekter er derfor bilt paasat overall hvor gjærde med 

Iræstolper er anvendt. Man har hat den ulempe, hvor 

snefonner lregger sig over gjærdet at krampcne vil tr.ckkes 

ut av stolpene. Man kan lIIuligens avhjæll)e dette ved at gaa 

til uogen mindre stolpeavstand, dog antaes at kli ll el ned

l<egbart gjærde isaadanne lilfældcr bor komme til anvendelse. 

Forulen ovennævnte to gjærdctyper er paa kortere 

strækninger, hvor man var særlig utsat for al smaafæ gik 

gjennem gjærdct, anvendt gjærdcdllk. 

Da slørsteparten av gjærdingen foregik i den kost

barcste tid av anlægsperioden i aarene 1918-1921 er de 

belop der er indbetalt av de bidragsydende dis t rikter for 

indlosning av gjærdeplikten, blit overskredet med ca. kr. 

3-100 pr. km bane eller ialt kr. 536828,82 som bli r ~nl;eg~ 

gcts 1I tgift paa denne konto. 

Av Iltgiftssammendraget tabel 85 vil nærmere fremgaa 

utgiftene piHl de cnkelte poster og beregnet kostende pr. 

km bane. 

T abeJ 85. 

n"t"gn nl s n 

1. Gjærdl! /loa jirl/stO//lU (ca. 35 km). 

Gjærdetraad nT. 5-7 Ir. B. W. G. nr. 15 ... 
Gjærdel raad - korrug. - B. W. G. nr. !) 

Slolper - U·formet - lokket ................. . .. . 
Stolper - T-forrnet - lokket .... . 
Barduner, inkl. smearbeide ......... . ................. .. 
Maling, Inkl. materiel .................. . 
Opsætning, færdig gjærde ................... . 
Transport av materielog diverse arbeider ........... . 

2. Gj/Crdt paa Iræslolptr (ca. 123 km). 

,\,,101 

kg 51804 
8320 

,tk 24825 

" 
24805 

m 

Oj.~nitlig K"stcntle 

S"", 

K,. K,. 

0,27 13927,45 
1,18 9820,OU 
0,68 IG 836,12 
0,21 521 4,59 

I 455,59 
1721,41 

63096,88 
13775,68 125847,72 

Gjærdetraad - korrllg. - B. W. G. nr. 9 ....... • ..... kg 152961 1,17 180039,92 
Traaddllk ....... . ... . 
Stolper, inkl. kapning og barkn ing .... . . . ........ . 
Barduner, kralllper etc .......................•....... 
Lekter og tvertraader .......................•.. . .... 
Opsætning, færdig gjrerde .....................•.. . .... 
Transport og diverse materialer .......•......•. 
Stakit, materialer ........................•........ . 
Stakit, opsætning, diverse .................•. 
Flytning og reparasjon av gjærde ............•.. 
Grænselllcrker .......... . ......... • ......•.. . .... 
Provisorisk gjærde ................. , ..... . ........ . 
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,Ik 

m 

" 

59760 

200 
200 

1, 13 

1,99 
5,13 

Overføres . 

I 779,94 
67892,49 
27808,99 
29353,91 

292187,80 
51 528,65 

397,92 
I 025,30 

25615,59 
103,06 

6092,11 

65') 591,7U 

I 423,22 

31810,76 

809 673,40 

K""tt!.ntlc 
pr. kn. 

""." 
Kr. 

3595,65 

528Y,36 

" 



Oj . ~ llitlig K,:..t o ndo K""to "<l~ 

B otegnchc :t;"hot Antnl 
euhet.._ pr. km 

l)~i . }'ordol. S"m bauo 
K,. K,. K,. Kr. 

Overfør t 809 673,40 
3. Grinder. 

Grinder med stolper, indkjop ........ • ... 612 3811 23725,82 
Grinder med stolper, opsætning . ....•........ " 14,60 8937,25 
Grinder med stolper, maling ...... ......... . " 5,40 3306, 11 
Transport og diverse arbeider .... . . .. • ... • ...•.. " " 

6,02 3688,06 
Plakattavler ........ .......... ......•... • ... • ... • ... • 550 3,76 2 068, 10 
I-Iængelaas ............ ....... . ! 180,08 42905,42 271,77 

Totalt kostende: 852578,82 5400,34 
- :- Refundert av de bidragydende distrikter .. 3157SO,OO 2000,00 

Total utgift paa konto K ....... ... . .... . ......... • ... • . . 536828,82 3400,34 
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K, KONTO L - VEIOMLÆG NINGER 
OG VE IKRYSN INGER, 

Da banen paa hele strækningcn mellcn1 Sturen og Domb. 
aas i store l rrek folger hovedveien, har det paa flere steder 

vært l1udvendig at flytte denne. Der er ialt utfort ca. 

5400 I ,m hovedvei- og sturre bygdcvciollllægningcr. 

Av mindre l.lygdevciomlægningcr samt gaMds-, tommer_ 

og mark veier er Jalt utført ca. 15800 Lill . 

Denne konto omfatter: 

ti5 stk. Lllldcrg,lIlgcr, derav 47 slk. med jernoverbygning 

og 18 slk. utfort som hvælvbroer. 

7 stk. brooverganger, samt lige med jernoverbygning. 

255 stk . planoverganger hvorav 2 stk. av hensyn til stor 

kreaturirafik er utstyrt med "Caltle Guards", samt 

.5 stk . fotsti overganger. 

Tabellene 86, 87 og 88 omfatter samtlige utfurte under_ 

ganger, brooverganger samt hovedvei- og større bygde

velomlægningcr med angivelse av beliggenhet, endelig 

kostende 111. v. 

I . Ulllfergul1gu. 

Undergang for gaardsvei 
- ,,- "hovedvei 
- ,,-
- .. -
- .. -
- ,,-
- ,,-
- ,,-
-,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-

- ,,-
- ,,-
- ,,-
-,,-
- ,,-
- ,,-
- .. -
-- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
-,.-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- .. -
- .. -
- ,,-
- ,,-
- ,,-

,. - ,,-
,. gaardsvei ....... .. ... . . . 

tømmervei ........... . . 
gaardsvei ....... .. ..... . 
vei til Sno:m stasjon 

" gaardsvci ......... . 
" bygdevei 
.. gaardsvci ....... . 
" bygdevei ..... .. . 
" for vei til IrHast Soknedal 

stasjon .............. . 
gaardsvei 

" - ,,-
- ,,-

markvei 
gammel bygdevei 

" kreaturvei . . ........... . . 
" skogsvei 

gaardsvei 
mark vei 
tømmervei ......•....... 

- ,,-
" gaardsvei 
" - ,,- ..... ......... . 
" hovedvei 
" tQmmerdrift .....•...... 

bygdevei .. .... . 
markvei .... . .. . 

" - ,,- ......... ...... . 
" - ,,- ......... . . 

gaardsvei ....... • ....... 
sætervei ........ • . 

" kreaturvei ........ . 
" gaardsvei ...... • ........ 

" - ,,-
" mark vei ......... . ..... . 

- ,,- ....... ...... .. . 
vei til Engan stasjon .. . 

" hovedvei . .. .... . 
" - ,,- .............. . 

N. d. 

48 
183 
2B3 
447 
670 
800 
'lO9 

1 257 
13æ 
1345 
1 397 

\ 431 
1 634 
1 677 
2 124 
2409 
2718 
3372 
3 462 
3544 
3615 
3762 
4 354 
4532 
4593 
4 G38 
4572 
5 177 
5645 
5 732 
5848 
6444 
6952 
7229 
7324 
7526 
764. 
7783 
8423 
8515 
9204 

T abel8G. 

tindet·. 
by gning 

1911 - 13 
1911 - 12 
1911- 13 

1911 
1912- 14 
1911 - 12 
19 12- 14 
1911- 13 
1912- 14 

1913 
1912 

191 1- 13 
19 11 - 14 
19 11- 13 
19[1- 14 
19 14-1.5 
1911 - \5 
1913-14 
1913-14 

19\2 
1913-15 

1914 
1913- 14 

19 14 
19 14 
1914 

" \9 15- 16 
1915- 16 

' 914-15 
1913-14 

19 14 
1913 
1914 
1914 
19 14 
\91 3 
\914 
1915 
\9\6 

Ovor· 
bYIr" illg 

1914 

" 
1913 
1914 

" 

1913 

19 14 

1915 

" 
" 

19 14 
1!}J6 

1917 
1914 
1917 

" 1918 
1918 

1919 

lSy . t em 

Tvillillgbærer 
- ,,-
- ,,-

Hvælvbro av sten 
T vi llingbærer 

- ,,-
- ,,-
- ,,-
-,.-
- ,,-

Hvælvbro av slen 

Tvillingbærer 
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-

Hvælvhro av sten 
Tvillingbærer 

- .. -
- ,,-

HVlclvbro ,lY stell 
Tvillingbærer 

- .. -
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-

Overlares 
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'" 

5,8 
5,0 
5,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,8 
3,5 
3,5 
3,5 
3,0 

4 ,0 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
2,5 
4,0 
3,0 
3,0 
2,5 
3,0 
2,5 
3,5 
6,3 
2,5 
6,3 
3,0 
3,0 
3,5 
3,8 
3,5 
3,0 
3,8 
3,8 
3,8 
3,8 
4,0 
5,5 
5,0 

,,' 

6,3 
5,5 
5,5 

3,5 
3,5 
4,3 
4,0 
4,0 
4,0 

4,5 
4,0 
4,0 
4,0 
4,0 
4,5 
3,0 
4,5 

3,5 
3,0 
3,5 

4,0 
7,0 
3,0 
7,0 
3,5 
3,5 
4,0 
4,3 
4,0 
3,5 
4,3 
4,3 
4,3 
4,3 
4,5 
6,0 
5,5 

Kr. 

9 284,61 
5529,02 
7 942,.54 

10042,92 
5200,94 
3250,84 
6 755,07 
4553,59 
3983,43 
397 1,77 
7050,87 

5817,81 
3697,64 
4542,26 
4052,00 
6334,64 
3057,97 
3503,28 
6265,14 
7251,00 
2 41 7,18 
2860,19 
3 701,45 
7559,16 
4 597,17 

I1 328,69 
3048,9 1 
7297,50 
2845,77 
3664,22 
4794,34 
4 567,32 
3325,74 
2759,68 
3 .50.5,20 
3 n6,24 
3732,99 
3602,61 
3562,38 
6571 ,29 
8396,64 

210068,91 

-



I 

\, 

I 

• 

1'..::1 
nr. Uu(le,.· 0"0''

bygning I,ygning 

Sy_' øm 

1':I" •• ,..d"I<I ,I. 

Fri Teor-o
tisk 

,tI Hl 

Undergang for hovedvei 
- ,,-
- .. -
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,.-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-

T otalsum 

" kreaturer 
" - ,,- .............. . 
" - ,,- ....... .. ..... . 
" - ,,- .... ... . 
.. sætervei 
" - ,,-
" - ,,-
" kreaturer 
.. sætervei ..........•..... 

kreaturer ... 

" - ,,-
" - ,,-
" - ,,-
" - ,,-
" sætervci 
" - ,,- ...... ......... . 
" kreaturer 

" - ,,-
- ,,-

" markvei 
kreaturer 

.. hovedvei 
" milrkvei 

J /. BroovirgulIRu: 

S. d. 

4623 
4723 
4700 
4806 
491 1 
5025 
5455 
5535 
5672 
5804 
5971 
6 199 
6492 

683' 
6898 
7184 
7526 
7601 
7786 
82 10 
9187 
9502 

10833 
10927 

1912- 15 
1913 

" 1912- 15 
1913 

1912- 14 
1912- 15 

" 1914 
1913-15 

\9 15 
1912- 15 
1914-lfi 
1915-16 

1915 
1915-16 
19 15-17 

1915 
1916 

1913- 17 
1913-16 
1914-15 

1914 
1914 

T abcl87. 

]', ,,\ UYlfget 
"r. lIlIr 

N. d. 
Broovergang for hovedvei .......•...... 1 900 1913-14 

1915 
1918 
1917 
1914 

- ,,- markvei 
- ,,- - ,,-
- ,,- gaardsvei 
- ,,- - ,,-

- ,,- markvei 
- ,,- - ,,-

Totalsum 

649 1 
7010 
7844 
79 13 

S. d. 
5250 
9602 

fl f. H ovelfvl'i· og slorrr flygfleveiomlægningl'f. 

llY8'"uk 

Omlægning hovedvei til Roros 
- ,,- - ,,- Dovre 

Bidrag, bygdevei Gynncld- Aspcggcl1 ............ . 

1915 
1917- 18 

T ahel 88. 

I'wl 

"', 
N. d. 

183 
283 

Omlægning bygdcvci Gynneld- Aspeggen ........... . 1900 
4638 
5177 

Omlægning bygdevei til Kvikne ................... . 
- ,,- - ,,- Inset. . . . . . ............. . 
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1918 
1918 

Overfort 

Tvillingbærer 
Hvælvbro av sten 

- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-

Tvillingbærer 
- ,,-

I'ivælvbro av stCIl 
Tvillingbærer 

Hvælvbro av stcn 
Tvillingbærcr 

- ,,-
- ,,-

Hvælvbro av stcn 
Tvillingbærcr 

- ,,-
Hvælvbro av stcn 

- ,,-
Tvillingbærer 

Hvælvbro av stcn 
- ,,-
- ,,-
- ,,-

6,0 
2,5 
2,5 
3,0 
2,5 
3,0 
3,5 
3,5 
2,5 
3,5 
2,5 
3,0 
3,5 
3,5 
2,5 
3,0 
3,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
2,5 
5,0 
3,5 

6,5 

4,0 
4,0 

4,0 

3,5 
4,0 
4,0 

3,5 
4,0 

3,5 

8)'.1 0 '" 

Anb l Sp •• .m"_ Kjør". 
~1)A " 1\d ,.;,1 .10 4rod.le 

Slk. It< '" 

jernbjelkc: 
Pillarer av jcrn 3 7-7-7 4,0 

- ,,-
- ,,-
- ,,-
- ,,-

Jenbjelker 
- ,,-

3 
3 
3 
3 

7·7·7 
6-7-6,5 
6-7-4,5 
7·7·7 

13,0 
11,0 

3,0 
2,6 
3,3 
3,0 

1,5 
2,6 

.11 a 8 ~ o,. 

Jord 

m' 

70 
2835 

2060 
10728 
8617 

Jo'jeld 

,ni 

Overfores 

8tal;4 Stik_ Ve;. 
ronde d~'kke 

l',.. 
1.m 

K" Stk. Hl m 

44 
34 

5 67 3,61 
5,5 190 36,35 

6,0 270 17,92 
331 96,39 

20 450 64,64 

KOIIIo:mde 

Kr. 

2 10068,91 

7617,46 
4948,08 
4889,34 
3988,38 
4366,31 
4460,25 
3732,15 
3465,30 
4726,50 
3173,72 
4813,75 
2509, 17 
4811,04 
5002,19 
4896,22 
5.204,00 
4828,94 
5635,67 
6433,44 
3556,08 

10698,41 
6872,79 

18 154,46 
16250,99 

355 103,55 

7690,89 

5526,94 
5 146,53 
5899,10 
4633,32 

3718,94 
7543,05 

40 158,77 

ToIlIl 

242,00 
6907,47 
5 400,00 
4 840,25 

3 1 905,43 
29 OSS,69 

78383,84 



li • •• e r K oahn<l o 

Il yS,· ... · k 
1' ... 1 

Jord ~'jeld SI"t.b 
Slik- \'<) (- I 'r. 

ur: ro",le d .<'Ilke I . III 
Tol_lt 

m' m' Slk. m m Kr. K" 

Overført 78383,84 
Omlægning hOvedvei til Dovre ..................... 8212 605 24 7 57 14,97 853,15 

- " - - " - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 260 ISO IBI 44 5 320 12,59 4029,84 

- " - - " -
.......... ........... 8310 14 77 ,. 185 7,12 1316,80 

- " - - " -
..................... 8342 354 lB 30 10 100 15,34 1533,71 

- " - - " -
..................... 

8 "" 
2 337 44 230 36 700 15,59 10911 ,62 

- " - - " - ......... .... ........ 8"'" 224 178 " 9 84 48,16 4093,54 
- ,,- - " -

..................... 8700 24. 29 SO 36,76 1837,83 

- ,,- - ,,- ........... .... 9 ()()() 3430 48 129 53,01 6679,50 

- " - -,,- ........ .......... 9090 2129 310 107 21 485 36,31 17610,45 
- ,,- - " - .... . ... .......... 9204 l 340 30 12 240 25,78 6186,44 

Flytning " hovedvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032,23 

S, d, 
Ornlægning av hovedvei til Trondl1jem 4023 2640 29 7,5 430 24,04 10336,36 

- ,,- -,,- - ol- 8830 1 007 29 703 16,32 Il 473,92 
- ,,- - ,,- - ,,- ........... 10 835 598 22 3,5 110 20,60 2266,49 
- ,,- - ,,- - ,,- ....... ...... 10880 402 29 • 70 17,25 1207,57 
- ,,""" - ,,- - ,,- .............. 10970 1967 68 28 400 21 ,56 8620,23 

Reparasjon av veiomlægninger . . . , . . . . . . . . . 1403, 10 

Totalsum ......................................... 169 782,62 

Endelig kostende av de under denne konto utforle 

arbeider vil frcrngaa av ncdcnstaacnde utgiftssamlllendrag. 

skjærmer - ledeskjænner - men ved enkelte, hvor delte 

har vært uten virkning, har man vært nodsaket til at anlægge 

planoverganger ved siden av undergangen for vin tertra

fikk en. Underganger ...................... .. ... . . kr. 355 103,55 

Brooverganger ....... ............... . 

Hovedvei- og større bygdeveiornlægnlnger ." 

Mindre bygdeveiomlægningcr samt gaard. 

40 158,77 

109 782,02 

og markveier ......................... " 85 523,51 

Planoverganger .......................... " 69600,77 
---"-------'---

De anvendte "Callle Guards" for planoverganger med 

stor kreaturtrafik har vist sig at ha en utmerket virkning. 

Kreaturene gaar over lemmen uten at forsøke at vike til 

siden og ut i sporet, saaledes at 4!n liland kan klare at føre 

kreaturene over linjen. 
Totalsum kr. 720 172,22 De ved Dovrebanen anvendte "CatIle Guards" er av 

amerikansk konstruksjon, se bilag nr. 11 3. 

Flere underganger, saavel paa hoifjeldet SOlli j OpdaJ I tabellene 89-96 gjengles et mere detaljert utgifts. 

og Rennebu, fyker om. vinteren f!lld av sne. Man har til- sammendrag vedkommende en del slorre underganger ved 

dels med held avhjulpet delte ved opsætning av løse sne- Dovrebanen. 

Tabel89. 

Umftrgang lor hovedvei /il Roros, pæl 183 + 2,7 Il. d. 

Spændvidde {
Teoretisk = 5,5 m. 
Fri _ 5,0 m. 

Fri hoide underkant bicrer "'" 3,8 nI. 
Skjævl1et: < (I. _ 36' 26'. 

System: T villingbærer, skinner over. 

A r beid a Enhot l i ....... 

F/lIIdanrwl 

Gravning ......... .................. ....... ..•...•... .. 
Puk ............................................. . ... . •... 
Fundamentmur, inkl. stenallskaffelsc .............. . 
Diverse kjøring, reparasjon m. v . ....... .... .•... •... . ...... . 
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m' 65 

" 
23 

" 
17 

• 
K" 

0,83 
2,36 

10,50 

KO I ~ond e 

Total 
K " 

~·ordelt 

K" 

54,00 
57,60 

280,40 
26,14 435,84 

Overføres 435,84 



, 

• 

l 

Ar l.o ,, ; <I ~ 

Ovamur 

Ml1ring, inkl. sten anskaffelse 
Sti!Jasmaterialer m. v. 
Diverse materialkjøring 

Bak/y/ri 

MI/reI slen/ylding. 

Overbygning 

jerndeler 
Frakt, transportomkostninger .. 
KJinkning, nedlægning . , 
Maling 
Brodække ..... . 
Tegnearbeide ...... " .................... . 
Diverse kjøring, reparasjon ril. v. 

" 

m' 108 

" 
56 

" 68 

. .. ton 

Totalsum: 

Tabel 90. 

Undergallg lar hovedvei /il Dovre, pæl 283. 

Spændvidde: i Teoretisk = 5,5 m. 

Fri = 5,0 Ill" 

Fri hoide: . .. "" ... " .. . . . = 3,8 m. 

System: Tvillingbærer, skinner over. 

"fo;nhot ~lnJiJ;e r 

Fll/ulamenl 

Gravning .......... , ... • . 
Spundvæg . . 
Flaate for kegler ............ . .•.. . . . . . . . . .. m2 

Puk .• , ....•..••....• , , ...• • ..••. . .• , • .. • ••. • .•....• m3 

Mur, inkl. stenanskaffelse 

Overmur 

Mur, inkl. slenanskaffelse ..... • .. • . 
Diverse materiåler ............ • ......... •. 

Bakly/d ........ . • • • • • • • • • • • •• JJ 

Muret sten/yldillg .. " 

Overbygning 

180 

56 
114 
25 

111 

100 

177 

;. 
Kl'. 

25,52 

2,98 

11,26 

, 
K •. 

2,27 

3,23 
3,84 

26,10 

31 ,3 1 

2,59 

6.56 

Jernverk. .. . .. . .. " .........•..•...... • ..•...... • . '00 3,8 169,08 
Transport og lledlægning 
Diverse matcri('1 
Tegnearbeide 
Maling 
Diverse arbeide 

Totalsum : 
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Kosh n do 

h'or<!"a 
K •. 

Overført 

2756,75 
125,39 
10,20 

167,00 

766,05 

698,49 
37,00 

184,64 
101,60 
125,00 .... 
68,91 
52, 15 

T ot .. l 
K • . 

435,84 

2892,34 

167,00 

766,05 

l 267,79 

5529,02 

K ost en do 

}"Qrdelt Total 
K •. 

408,79 
286,55 
181,29 
438,00 
653,00 

3475,47 
18,26 

258,60 

l 161,74 

642,59 
204,95 

18,70 
60,00 

114,60 
20,00 

K •. 

I 967,63 

3 493,73 

258,60 

l 161,74 

l 060,84 

7942,54 



Tabel9 1. 

Undergang lor IIovclfve.i til I(vikl/c, pæl 4638 + 2,0. 

Spændvidde: {
Teoretisk "" 7,0 m. 
I~ri _ 6,3 m. 

Fri høide .... . .......... ... 3,8 111. 

Skjævhct: < " = 63' 26'. 
Systcm: Tvil!ingbærer - Differdinger - lir. 42,S - skinncr over. 

Fundall1t111 

Gravning 
Sprængning 

Ove"'1IIr 

.... I' 1.> .. i ,I o 

Muring, inkl. stenanskaffelse ................. . ............... . . . 
Diverse materiel .................... ....................... , .. , 

Uakfyld ", ........................•...•...•...•... • ... . ........• 

Murtl slwfylltillg .......... • .. .................................... 

Overbygning 
J erndeler ............... . .. • ...•... • ...•...•...•... . ...... 
Transport og nedlægllillg .................. ....... ....... . 
Maling . ................... .......... . . • ... • .. 
Brobane , .......................•....... . .......... , .... •...... 
Diverse materiel 
Tegnearbdde ...... , .... , ..... , ..... ,., ..•........... , ..... . 

Totalsum: 

Tilbe l 92. 

.. 

tOll 

157 
343 

115 

40 

72 

6 

• Kr. 

1,51 
3,76 

57,36 

2,65 

9,95 

242,47 

Um/ugallR /or byglfevellil lI/sti, prelS 177 Il. d. 

Spændvidde: {
Teoretisk =- 7,0 m, 

Fri = 6,3 111. 

Fri haide" ... , .... , .. " _ 3,5 m. 

Skjævhel: <" = 56' 19', 
System: Tvillingbærer - Differdinger nr. 42,S _ skinner over. 

Arbolde 

Fllndamtlll 

Gravning ................ ", ............•... . ................ , 
Drænsgrofler ............................. • ...•...•...•... 
Fllndall1ellll1111r, inkl. sten anskaffelse ....... • ... • ... • .... . 

Ovtrmllr 
Muring, inkl. stenanskaffelse ...... . ...•... . ................•...• 
Diverse materiel ..................•.. , •... • ...•... • ...•... . .... 

Uak/ylll .................... . 

Murtl Slell/yldillg ........•.... 

Overbyglling 

Jerndeler .................... . ... • ...•. , . • ... • .. , • . , .•. 
Frakt og transport ........... • ...•...•................... 
Klinkning og nedlægning ...................................... . 
Brodække .................................................... . 
Maling ....... . 
Tegnearbeide .................. • ... • ....... . ................... 

Totalsum: 
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-,",,,hot 

mS 

m 
1113 

.. 

.. 

ton 

Mnuer 

568 
51 
20 

116 

63 

63 

• Kr. 

1,91 
2,25 

18,79 

19,67 

424 

8,75 

6,0 314,84 

" .. dando 

I"ordol. 
Kr. 

237,70 
1 289,50 

6596,33 
264,83 

106,00 

716,50 

I 454,83 
173,05 
82,40 

257,40 
20,15 

130,00 

~'ordeU 

Kr. 

1084,15 
114,1,5 
375,85 

2281,5.5 
31,10 

267,00 

551,40 

1889,04 
121,85 
390,91 
50,80 
91,60 
47,50 

Total 
K •. 

I 527,20 

6861,16 

106,00 

716,50 

2 117,83 

I1 328,69 

Tob1 
Kr. 

1574,75 

2312,G5 

267,00 

551,40 

2591,70 

7 297,50 



Umltrgrlllg {ur Iwvrl/vti /il Duvrf!, p!1!1 8 5/4 + 6 

FUI1l/ameut 

Gravning 
Puk ... 

A,rb c id o 

Muring, inkl. sten anskaffelse 
Cemenfforbrtlk 

Overll/ur 

Spændvidde: {
Teoretisk = G,O Ill. 

Fri = 5,5 ril. 

Fri heide .............. "" 3,5 m. 
Skjævhet: < (l _ 56" 19'. 

System: Tvillingbærer - skinner over. 

Enhe t 

1\13 

" 
" fst. 

Muring, inkl. stellllllskaffelse ......... • .. • . 
Cementforbruk ..... 
Diverse redskaper og materialer 

Bak/ylrf ........ . ....... . . . . . . . • . . . . .. m3 

Murd stell/y/dillg .. ... . 
" 

llR~.er 

2m 
92 
38 
5 

108 
38 

6 1 

45 

• 
h. 

1,43 
1,44 

11 ,64 
12,60 

25,06 
12,75 

1,00 

9,80 

Overbygnillg 

Jerndeler ton 4,4 263,75 
T ransport og 11lolllering ...... . ........•...... • ......•.. 
Brodække .... .. ...............•......•..•.........•...•....... 
Maling . ....... . .. . ..............•......•..•...... • ...... • ... 
Diverse materiel ............ • ..•...... • ..•..................... 
Tegnearbeide ..................•......... , .................... . 

Total5111Il: 

Tabel 04. 

Umfergallg {or hovedvei lit Dovre, pæl 9 204 Il. d. 

S {
Teoretisk = 5,5 m. 

pændvidde 
Fri "'" 5,0 m. 

Fri høide ............. = 3,5 Ill. 

Skjævhet: < u _ 63' 26'. 

System: Tv illingbærer - skinner over. 

FUlldament 

Gravning 

Arb o ido 

Van dpul11pn ing, diverse ........ . ... • ............ • ........ 
Pilk ..... . ....................... • ......•..•. • . ... • .. • .... 
Mur, inkl. stenanskaffelse .........•..•......•.. • ...... • ... 
Cementforbrllk ...................•..•......•.. • ...•..•...... 

OverlIlur 

Mu ring, inkl. stenanskaffelse . ... . ...... • . . •.. .•. .• . ..... • . . 
Cementforbruk .......... ... ......•...... • .. . . . . • .. • ...... 
Diverse materiel ..................•...... • .. • ...... • .......... 
Kjøring, materiel . . ...... . 

" 
" fst. 

Baklyld . . . .... . .. . . .. . . . . ... . . . . • . . . . .... . ... . . . .•. ..... • . . .. . .. m3 

Murel slell/y/ding . ............•.........•...... • . . . ... • .. . .. 
" 

120 

33 
3lJ 
10 

95 
45 

35 

45 

Overfort 
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, 
"'. 
2, 11 

1,50 
10,47 
12,50 

34,37 
13,28 

6,65 

40,42 

K " . ~e' n ,l .. 
~'o rdolt 

h. 

200,95 
133,10 
442,24 
63,00 

2803,09 
484,50 
53,20 

61,00 

441,02 

1 154,7 1 
386,53 

Q4,40 

118,75 
24,20 
20,00 

Total .... 

929,29 

3341,39 

61,00 

441,02 

l 798,50 

6571,29 

K Olt ... , d o 

To""l 
K. 

Jo'O rdllU 
K •. 

253,40 
100,00 
~49,50 
3 14,00 
125,00 

3265,44 
5\;17,00 

31,44 
48,40 

232,89 

841,90 

3 942,78 

232,89 

l 819,00_--:-1.=:81"9,,,,00,,-
6 836,57 



,IFLoid a 

Overbygllillg 
Overfør t 

i, 
Kr. 

J erlldeler . ... . .. . . . ... , . ton 3,5 263,87 
Frakt og transportomkostn inger 
Klinkn ing og nedlægning .. . . ...... , ... . ... . ... , . 
Brodækkc , , ... , ............ . 
M<ll ing .... ... . . . 
Tegnearbeidc .... . .. ... .. • . . .......... , ....... . 

T otalsum: 

Tabel95. 

UmlergOilg lor hove/lvei over Dovre, pæl " fi23 s. il. 

Fundament 
Gravn ing 
Puk .. ... , .... 
Mur, inkl. stenanskaffelsc 
Diverse mater iel 

Overmllr 
Mur, inkl. slcn<lnskaffelse 
Diverse materiel 

A <b e id o 

Bakfytd ........ . ... .. .. . . .. ... . ... . . 

Muret sten/y/ilil/g . 

Overbygnillg 
Jerndeler 
Transport 
Brodække 
Maling,., .... 

og nedlægning 

Slitasje paa apparater og diverse 

Spændvidde: 
Il Teoretisk = 7,0111. 

Fri = 6,5 ril . 

Fri hoide. .. . = 3,8 Ill. 

Skjævhet: < Cl = 63' 26'. 

System: Tvillingbærer, skinner over. 

Enhet }("Slcr 

m' 

" 

" 

" 

tOll 

246 
lB 

." 

Il< 

77 

06 

5,4 

Avskrivning fra konto R ................ . ... • ...•..... 

Totalsum: 

Tabel 96. 

2,59 
2,00 

12,76 

29,30 

4,03 

5,06 

170,93 

~'ordcl t 

" r. 

923,55 
51,00 

357, 17 
105,35 
! 13,00 

10,00 

To t"" 
Kr. 

6 836,57 

! 560,07 

8396,64 

Koo t o n,\c 
~'or,lc lt 'ro t~ , 

K,. K , . 

637,95 
36,00 

726,09 
77,60 I 477,64 

3341,13 
180,75 3521,88 

310,79 310,79 

486,58 486,58 

923,03 
216,50 
73,88 

11 1,30 1324,71 

183,86 183,86 

312,00 3 12,00 

7617,46 

Nvælvet undergang i forbindelse med bro over Driva, lor Iwvedvei over Dovre, IJæl 108,33 s. d. 

,\ l' b O) t ,l ., 

Fundamenl 

Spændvidde 5,0 m. 
Fri hoide: 4,8 Ill. 

Gravning ............ . ......... . . . ... . 
Midlertidig flyt ning av hoveuvei 
Puk .... . . ... . .. .... ,..... . ........ . . .................... . 
Muring, inkl. stenanskaffels~ 

Cemc ntforbruk ..... , ..... . 

[ 218 ] 

F."hot 

111 3 

" 
" fst. 

'\(a ssor • 
Kr. 

105 2,11 

18 3,00 
22 25,58 
Il 13,40 

Overføres 

K oo t onda 

Ta tRl 
K,. 

}·o,.<Io 1 ~ 

Kr. 

222,00 
269,87 

54,00 
563,90 
147,40 1 257,17 

1 257,17 



I 

t 

BlLh,,~ Mnuor 

Ovumur 

Muring, ink l. stcnanskaffclsc ... . .. o' • , ••••••••• o •• • •••••• o •••••• m3 

Cemcntforbruk ..................... o ••••• • o •• o •••••• o •• o ••• fst. 

H vælv 

Stillas ........................ . ... , . . ....... o •• • ••• o ••••• • 

Muring, in kl. slenanskaffelsc ..... ... • ......•.. o ••••••••• ,. • • • •• • 1113 

Cementforbruk . ........ . ..... . o •• o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• fst. 
Avdækning .. 
Cern cntforbruk 

.. "0,. , . ... .. , ... . ..... m1 

fst. 

Baklyld ............... o •••••• • ••••••••• , ••• 

M I/ret slenlylding . . ...... . .. o •• , ••• 

" 
Gesims m 

Rækverk .. . ...... . ...... . ............•.. • ...... o ••••••••• • ••••••• 

" 
Slitasjt paa apparater og diverse 

Avskrivning Ira konlo R. og S. . ..... , ...... • .. , ...... . 

Tota lsum: 
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Overført 

11 4 
64 

23 
15 
35 
10 

250 

1(10 

18,6 

22 

Koltan,le , ~'ordett To"'" 
Kr. Kr. K,. 

1 257,17 

47,97 5468,6j 
15,67 l 002,83 6471,48 

280,52 
86,71 1 994,50 
16,50 247,50 
10,37 363, 16 
16,50 165,00 3050,68 

4,BO I 199,50 I 199,50 

41,82 4 181,87 4 [81,87 

39,1 6 728,40 728,40 

11,65 256,31 256,31 

187,93 187,93 

821, 12 821,12 

18 154,46 



Bilag nr. 11 3. 

uATTLE 6UA/W 
1"1" I:SO. 

Of'RI.:!.:!. 

. . ..... ~_ . .. . . . ". -.~-I . · . • . 
. ,. ~ . • ·:fjo//o4f. :;:.. ." ,>1 : , '~ ;) ... " ' r ' 'j. 

_:"' I~" ~ ':' - .. - . ;.~ _ - ~ . ......... . _.r ,"._ ' ..... . 

6'lo~ ----~eloff 
-o M"-

aso 

J I I I 
~" ~o~"~Z~~'~i ~i~/.~·~~O~ __ -tr·" ____ ~'~~~o ____ ... __ ,~.9~Z~.~ : 

I I Il C. 

GR U tttt fU .:s .5. 

N' 
/z Ire"kruer 

H. /.'20. 

51fiTT 8 - 8. -c 

... -~<". /tøffØ/". 

2 ' /J"ro 

L 220 ) 



L. KONTO M - FOR ARBE IDER. 
' :orarbeidene VJlr, som tirlligeTc n<evnt, 

delt i 2 ,ldministrasjom:r nemlig sondre del 

omfattende strækningcn DOlllblHls- Driv

stua, ca. 64 km og nordre del omfattende 

strækni ngcn Storen- Drivstua, ca. 94 km. 
Markarbeidel blev paa sondre del paa

begyndl i juni maaned \909 og plilner og 

overslag for pareeilen avgH i april maaned 
19 11. Efterat I)Jancnc var avgit, blev der 

Ilopet av aarene 1911 og 19 12 forCIa! trace

forandringer i samlet længde av ca. 17,6 km 

væscnt lig for forbedring av kurvaturen og 

tildels ogsaa av hensyn til sneforholdcnc. 

Forarbeidene vcd sondre del kostet ialt kr. 

5..'i 000 ellcr tilnærmet kr. 860,00 pr. km bane. 

Ved nordre del blev markarbeidet paa-

bCgYlldt i august maaned 19O<J og planer og overslag for 

parcellen Støren- Bjørsd ca. 19,6 km og Orklaparcellen, 

ca. 1,6 km avgi! i aprilmaaned 1910 og planer og overslag 

for den hele pareet avgi! i ma~ maaned 1911. Markarbeidel 

blev sommeren og hosten 1910 drevet med lo stik llingslag 

hvorav det ene slak fra Bjo~el til Ulsberg, ca. 21) km og 

det andet fra Oranhollel til Drivstua, ca. 37 km. Trace

forandringer er senere forelaI i en silmlel længde av ca. 
11,1 km jaet væsenlligsle for al forbedre kurveforholdene. 

Baade ved sondre og nordi'e del er der i illlllcgsl iden i 

ganske stor ulstrækning forclat hævning elll.'r sænkning av 

planum paa enkeill.' Ii njl.'particr og som ikke er medregnet 

i ovenfor nævntc traeeforilndringer. 

Forarbeidene ved nordre del kostet ialt kr. 140000 

eUer avrundet kr. I 500,00 pr. km bane. 

GjennemsnHlig koslende for den hele bOlne utgjor avrull

det kr. 1 235,00 pr. km. 

M. KON T O X - FORANSTALTNINGER 
MOT SNE OG SKRED. 

1 bevilgningsoverslagel av 1911 var skjonsmæssig med

laI el belop til sik ring av linjen mot sne og skred. Del var 

~'ig, ~ o. ' · i,I<I". n",·rc. 

~'ig. 50. S"ol,o!!~. 

da forutsæ ln ingen at 'sporsl11aalet 0111 i hvilken uhtræk

ning saadanne fo ranstaltninger var paakrævet skulde 

undersokes nærmere og planene utarbeides i henhold til 

de erfaringer man indvandt under anlægsarbeldet 

For at fOla holdepunkter for en nogenhmde riktig bedøm

melse av de sne- og skredvanskeligheter der maatte over

vi nd es btev der fra anlæggets begyndelse profilert sne

dybder langs banen og likeledes observer t, kartlagt og 

markert de mest fremhe~kende vindretninger. Av bilag 

nr. 11 4 vil nærmere frcmgaa snedyb(len langs Dovrebanen . 

i\! an vil herav se al denne varierer sterkl; den naar sit 

maksimum meJlern l3erkaak og Ulsberg, falder saa. til 
minimum naaes ved partiet omkring Hjerkinn. Over hele 

hoifjeldel er snedybden liten, allikevel er det paa denne 

stræk ning at de storste arbeider med hensyn ti! beskyttelse 

av linjen forekommer. 

Paa banens nordre del gaar linjen paa lange slræk

ninger gjennern skog der yder fornøden beskyttelse saaledes 

at der kun paa en kel te steder særlig over dyrket mark har 

vierl nodvendig al gaa til ekstraordinære foranstaltninger 

mot snedrev. flaa søndre del, partiel Ira Dombaas lil 

Stakstoen dog undtal, ligger linjen tildels paa aapen vidde 

uten storre forsænkninger hvor der kun skal et lite snelag 

lil lor at en storm vil fylde alle ujevnheter i 

te rrænget og s.:erlig vil da jernbanens skjæ

ringer være ulsat for al fyke hilde. 

Ved banens Iraee er der ogsaa tal hen

syn hertil ved raa hoifjeldet at lægge linjen 

saa let som Icrræ ngct har liliat , men man 

har selvfolgelig ikke med rimelige om kost

ninger kunnet løfte linjen saa meget at der 

ikke er en hel del skjæringer Jam maa be. 

skyttes. Ved utarbeidelsen av pl anene for 

linjens beskyttelse mot snedrev og skred 

h1ldde man ved Dovrebanen erfaringene fra 

vore tidligere byggede hoifjeldsbancr at bygge 

paa særlig da fra Narv ik- Riksgr.ensenbanen 

og Bergensbanen saaledes al man ved for-
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hOldsvis kortvarig eksperimentering kunde 

fastslaa foranstaltningenes art og utstræk
ning. Det har senere vist sig at disse fo r
anstaltninger i det store og hele tat maa sies 

at ha vært vellykkede. 
Endelig fonlag til foranstaltninger til be

skyttelse av linjen mot sne og skred, heri 
medtat de til linjens ryddiggjøreise nødven
dige maskiner og redskaper blev utarbeidet 

i løpet av aarene 1915-17 og forelagt Stor
tinget ved St.prp. nr. 60 for 1917 og vedtat 
dcn 8. juni s. a. 

Arbeidet er i store trrek utført overens

stemmende med delte fonlag som omfaltet 
følgende poster' 

I. Beskyttelse mol snedrev. 

"'_0 

For al beskytte linjen mol drivende sne har man lO 
veier at gaa, enten at anvende skjærmer eller at bruke 
sneoverbyg. 

SlIesk;ærmer. 

Man anvender to typer av skjænner nemlig løse og 

faste skjærmer. 
Løse sllesk;ærmer cr forlrlnsvis anvendt som forsoks

skjærmer forinden faste skjærmer er blit opsat samt til 

supplering av disse i enkel te vintre hvor delte har vært 

nødvendig paa grund av andre nedborsforhold og vind
retningcr end skjærmsyslemet har vært beregnet paa. 
Hvor linjen gaar gjen nem dyrkct mark har man hvor 
skjærmning har vært nødvendig tildels anvendt løse skjær

mer og ekspropriert ret til al sælte disse utenfor jernbanens 
gjærde istedenfor at '!kspropriere grund til faste saadanne. 
Konst ruksjonen av den anvcndte losskJærm vil frcmgaa 

av bilag nr. 11 5 A. 
Ocr er ialt oparbeidet 6885 Lm lose skjærmer og des

uten overfort til Trondhjem distrikt et belop paa kr. 9900,00 
tilsvarende 1650 I.m skjærmcr. Kostende av de under 

denne post utførte arbeider vil fremgaa av label 97. 

Yl,. 61. l'Rrallobkj .. rm. 

:ra . _ 

Jo·I,. 62. Skjærmer, v"ukj,aringan. 

Tabel97. 

Ilo«l,nelu 
Antal • 1\00landa ... >,. Kr . 

Materialer .... ..... 6885 4,21 28973,86 
Arbeide .. .. ........ ... - ,,- 2,59 17867,99 
Opsætning 13463,74 
Overf. til Trondhjem dist. 1650 6,00 9900,00 

Sum .............. 8535 9,21 70205,59 

De lasle sk;ærmu var forutsat opsat l 2 terminer. I. 

termin omfattende de skjærmer som man var sikker paa 
var nødvendig at opsælte for banens aapning for almin

delig frafik, og 2. termin omfattende de skjærmer der kunde 
utstaa indtil der forelaa tilstrækkelig erfaring om skjærm
ning var absolut nødvendig. 

Alt efter sin virkemaate inddeltes skjærmene i ledesk;ær
mtr og samltsk;ærmer. Ved forstnævnte ledes sneen til en 

forsænkning i terrænget tildels over linjen hvor denne 
ligger i fylding, til et sted hvor dcn kan lagres. Ledeskjær
men maa staa i en spis vinkel mot den fremherskende 
vindretning og opsættes I ahnindelighet som vingeskjærmer 

d. v. s. flere korte skjærmer der sættes parallelt paa skraa 
bak hverandre saaledes at den ene skjæmls ende dækker 
næste skJærms fo rkant. Vingeskjærmen dækker kun for 
en vindretning og denne bør ikke Skjære linjen for skraal. 
En skjæring kan dækkes ved vingcskjærmcr for 2 motsatte 
vindretninger ved at man sælter skjærlllene paa skjærin. 

ringens ene side for den ene vindretning og paa den anden 
for motsat rettet vind. Jo bedre cn lederskjænl1 virker 

deslo mindre sne er der omkring den. 
Samleskjærmen sættes i en mest mulig ret 

vinkel 1110t vindretningen og sneen vil her av
lagres paa begge sider av skjærmen. Samle
skjærmen er effcktlv for et bestcmt avlagret 
snekvan tum der er avhænglg av skjærmcns 
hoide og av terrængformasjonen. Skjærmens 

hoide og dens avstand fra linjen maa være 
saa stor at hele den paaregnede snemasse kan 

avlagres utenfor linjcn. Samleskjærmen kom
mer til anvendelse hvor vindretningen er hen

imot lodret paa linjen. 
Hvor en skjæring skal dækkes mot flere 

forskjellige vindretninger benytter nlan para/-
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Iclskjærmt!f, det vil si en længere Mmmenhængcnde skjærrn 

der staar paratlcl linjen. ParalielskjærrnCn kombineres ofte 
med vingeskjærmer idet disse dækker enden av parallel

skjærmen. Denne virker som oftest som s.1mleskjærmer med 

avlagrlng av sneen. 

Til skjærmning ved Dovrebanen er hovedsakelig anvendt 

et system av ledeskjærrner, dog har man paa enkelte punk

ter hvor vindforholdene har li gget saac!,lI1 an at ledcskjær

mcr alene ikke har kUllllct anvendes, opsat et system av 

parallei· og vingeskjærmer, delvis i forbindelse med sne

overbygninger. 

Paa bilag nr. 11 6- 119 er skissert en del opsatte skjærm

systemer og kombinasjoner av saadanne. KonstnJksjo

nen av den faste skjærrn vil fremgaa av bilag nr. 11 5 C. 
I'lalden varierer fra 3,5 til 6,0 m og avstanden mellem 

bukkene er 2,5 ni. Overkanten av skjærmen er holdt 
mest mulig jevn \lanset om der er fordypninger eller for

høininger i terrænget. 

Paa . Fokstua st. er anvendt en kombinasjon av fast 

og los skjærm (se bilag nr. 115 B). Den øverste del av 
skjærmell bestaar av lemmer der skal ned taes om sommeren 

fo r utsiktens skyld. 

Ved anlæggets overlevering til Trondhje11l distrikt var 

der opsat ialt 17353 l.m faste sncskjærmer. Til ytterligere 

opsætning blev der avsat og overfort et belop paa kr.33375 
til opJ;..'l::lning av l3J5 m skjærmer. Kostendet av de under 

denne I)Ost utførte arbeider vil fremgaa av {abel 98. 

Tab e I 9 8. 

llelesnoLlG Ant.lll • Kostendo 
m ... Kr. 

Materialer ... ........ 17353 19,63 340 734,59 
Opsætnlng ....... - ,,- 6,59 114408,31 
Overfort til Trondhjem disl. 1337 25,00 33425,00 

Sum ..... . .......... ..... 18690 26,13 488 567,90 

Sneoverbyg. 

Hvor et skjærmsystem ikke har vært tilstrækkelig til 

at dække en linjeslrækning har man rnaatlet gaa til hel 

indbygning av denne. Delte har vært nødvendig paa 3 

steder, nemlig ved Skamfer, pæl 3590, ved Holan, pæl 

7910 paa nordre del og ved Nystubæk, pæl 10000 paa 
sondre del. Sistnævnte i forbindelse med skredforbygningen 

. ved Nystubæk. 

Konstruksjonen av de anvendte sneoverbygninger er 

overensstemmende med de ved Ofotbanen og Bergens
. banen anvendte, men dimensjonen av stolper, spærrer, 

"Jo'ig. 63. Snooverbyg nlns{\"od Hola". 

~'iS. M. Snoovcl"Lyg"ing "e,l floLøo. 

II 
II 

strævcre etc. er efter erfaringen fra disse haner gjort noget 

grovere. KonstrukSjonen vil nærmere frcmgaa av bilag 
nr. 120 og 121. 

Sneoverbygningen ved Skamfer er 230 III lang og er 

utfort efter type S 2 og variant av S 2. Linjen gaar over 

dyrket mark og ligger i lav fjeldskjæring, med overliggende 

jord som var utsat lor gjenfylding ved vind fra flere kanter. 

Kostende av denne overbygning t'r kr. 37537,94 eller 
kr. 103,21 lH. 1.111. \. 

Sneoverbygningel1 ved Holan er 222 m lang og er ulfort 
efter type S 2. Linjen gaar over dyrket mark i dyp jord

skjæri ng og er ulsat for gjenfylding ved storm fra begge 

sider av skjæringen. [snerike vinlre har man ved denne 

overbygning vært utsat for at trykket fra den snemasse 

som blevavlagret mellem skjæringsskraani ngen og over
bygget har knækket skraastræverne og presset væggen i 

overbygget indover saa de lodretle stolper har staat i 

sterk bue, hvorfor man for at avlaste disse har vært nød

saget til at grave en snelunnei langs væggell av overbygget 
(se fig. 53). 

Ma.n har ved hjælp av losskjærrner samlet en del av 
sneen, men da metoden er dyr har man isteden forsøkt 

at lede sneen over sneoverbygget paa følgende maate: 

Man fjernet lI1ellem 2 bukker toppen av taket paa 
overbygningen til hanebjelkene, la et gulv paa disse og 

ned til skjæringskanten paa begge sider og frembragte ved 
hjætp av skjærrner en trakt gjennem overbygget, hvortil 

sneen blev ledet av opsatte losskjærrner (se fig. 54) . 

Denne metode blev forsokt vinteren 1923- 24 i sondre 

ende av overbygget med godt resultat. Sneen i skjærings

skraaningen paa dette parti lagret sig som antydet med 
en streket linje paa opridset i fig. 54. Fig. 55 viser et foto
grafi tat vaaren 1924. Ved opsætnlng aven lignende trakt 

i nordre ende vil man sandsynligvis kunne avlaste hele 

overbygningen. Sneoverbygningen ved !-Iolan koster ialt 

kr. 65327,79 eller kr. 294,27 pr. I.m. 

Sneoverbygningen ved Nystubæk er 200 ril lang og 
danner en direkte forIsætteIse av skredforbygningen samme-
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~·i g. 00. Sl1CO'·CI·lJYI>D",g \"od Holn". 

steds. Den har dog intet med skredet at gjore, men skal 

Ijene til at hindre sne der særlig med nordenvind blaascr 

over linjen og mol den hoie steile fjeldside paa opsiden 

av denne fra at ry ned i linjen. Forinden overbygningen 

blev opsat blev der altict store snefonner i linjcn IIndcr 

snefald. Paa grul1(l av terrængc!s stcilhct kllndc sneskj,er

mer ikke komme til anvendelse. Overbygningen er bygget 

efter type S l a - c og koster ialt kr. 75376,07 eller kr. 

376,76 pr. lom. 

Beskyllelse mol snedrev ved plan/ning av skog. 

Som tidligere nævnt linder konto J er der over hoi

fjeldsstrækningen ekspropriert grund i en bredde av indtil 

100 m lil hver side av linjen for at bevare den nuværende 

skogbestand samt for plantning av ny skog. Det hM nemlig 

vis t sig at den skog - bjerk - som stykkevis findes langs 

linjen paa hoifjeldsstrækningcn, har hindret snedriften 

saaledes at skjærmer er spart der hvor skogen staar t..1'!t. 
Paa fig. 56 vil man \1nder Gjeitberget se jernbanelinjen 

som en sort strek i bjerkeskogen. Denne er her saa hoi 

og tæt at den yder en fortrinlig beskyttelse mot 

snedrev. Linjen ligger paa denne strækning omkring 

1000 m o. h. 

Faar man en gang i fremtid en skog langs linjen over 

hele hoifje ldel vil antagcHg sneskjærmer paa denne stræk~ 

ning kunne indskrænkes til et minimum med tilsvarcnde 

Slllaa vedHkcholdsulgiftcr. De arter av pl,1!ltcr (ler egner 

sig for de tte Oiemed og som antagelig kommer til anven· 

deise, er h~lgende: 

I. Fjeldbjerk (Betula Odorata). 

2. Buskfuru (Pin us m. ga ll iea). 

3. Si bi risk lærke (Larix sibirica). 

Forindcl1 plantning kan igangsættes, maa 

der paa flere steder s.~rJig da over Fokstu~ 

myren utfores avgroftning for sko!:p!antnin~ 

gen. Der blev under anlægget kun utfort en 

del mindre plantningsarbeider omfattende 

groftnlng og utplantning av endel fjeldbjerk, 

buskfuru og lærke. Av overslaget for plant

Ilingsarbcidcnc dcr utgjor kr. GOOOO, er av 

anlægget oparbeidet kr. 8565,11. Hesten kr. 

5 1 434,89 er ovcrført til Troncthjcm distrikt 

til fortsætteise av disse arbeider. Planteskole 

er nil oprettet paa jernbanens eiendom Stolan 

i Drivdalen. 

Il. Foranstaltninger mot sk red. 

Gjenllem Drivdalen fra Kleivene lunnei og 

til Kongsvoll er linjen utsa! for skred og 

stensprang. Drivdalen er paa denne stræk~ 

ning trang med steile dalsider dcr gaar over 

i nakne høic fjeld med lodrette fjeldsider, 

hvorfra stensprang og skred truer banens 

sikktrhet. Ved banens planlæggelse blev hel\~ 

synet ti! risikoen ved skrcd og stensprang lai i betrakt

ning og det er i det store og hele tat dels ved at lægge 

linjen i tunnel og dels paa anden ma,lte lykkedes at unclgaa 

de fleste farlige punk ter. I-Ivor delte har vært ul11ulig 

har man ved indbygning av linjen, regu lering av skredets 

forløp etc. forsøkt at betryggc denne. 

De farligste skrcdparticr er folgende: 

Skredparti ved S/Jndre emfe av Kleivwe IlI/lI1el, 

pæl 9820 IIOf(lre del. 

Linjen ligger her pila sydsiden av dalen og er ulsat 

for sneskrccl fra fjeldene paa dell ,mden side. Da !lian har 

antat al skredets makt cr brudt, for det naar op i hoide 

med linjen har man anset det tilstnekkelig at opføre en 

tr.eovcrbygning for at forhindre at skjæringen fyldes med 

sne. Overbygningens længde er 122 m og er utfort efter 

type S 2 og S 3 - sc bilag nr. 121. Overbygningen koster 

kr. 34527,22 eller kr. 283,01 pr. l.m. 

Skrei/parti /lor/fenlor Drivstua, Jlæl 923(j-66 /Ionlre del. 

Linjen dcr ogsaa her ligger paa sydsiden, er utsat for 

stensprang fra samme side og fra nordsideu truet av sne~ 

skred lier gaar lvers over dalen, over linjen og 0l) paa veien 

paa sydsiden. Da linjen paa dette parti ligger lavt over 

det flat e temeng langs Driva hvorved en indbygning av 

linjen ikke kan utføres og da denne er oversiktlig og har 

gode retninJ:sforhold, har man intet direkte utfort til sikring 

av denne strækning, idet m:m har antat det tilstrækkelig 

al dcr blir anordnet oket V<lktho ld i den tid skrecl befryktcs. 
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·Hg. &7. lhivQlln .ned Va.r1I Ugen. 

Skrtdpar/l vtll Plllt gglJækkt ll, pæl 10825 sOl/drt dtl" Uttagning av tjeld 264 m3 a kr. 15,80 kr. 4167,50 

Skredene i Pineggb,ckken er sneskred der dannes av - ,,- "jord 10036 mS a kr. 5,55 55 777,45 

skavler som løsner I bækkens øvre steile løp, naar denne i 

vaarflommen undervasker og losner sneelI. Disse skred der 

gaar med faa aars mellemrum, har retning mot jernbane

lin jen et stykke søndenfor Driva bro og truer ogsaa broell. 
Et skred SOlli gik vaaren 1915 etterat li njen var færdig

planert , dækket jernbanefyldingen der her er ca. 2,0 III hoi, 

i en hoide av 1,0 m over Il lanum og elldda var massene i 

dette skred smaa lIlot hvad de kan være efter merkene 
i terrænget ,.t dømme. Man blev cfter grundige under

søkelser staaende ved en plan der gik ut paa at regulere 

Pineggbækken nordover Og bort fra sit gamle leie saaledes 

at eventuellc skred vil ta retning bort fra broen over Driva 

og utover forholdsv is ufarlig terræng. Av bilag nr. 1·22 vil 

nærmere fremgaa hvordan arbeidet er utført. 
For at hindre skredet fra aUer at arbeide sig sydover 

er reguleringskanalens tversnit git en form der vil lægge 

skredets tyngde paa nordre side av denne. Regulerings
retningen er valgt saaledes at et skred vII ta I1cn retning 

som overflOll1smasser fra tidligere skred har tat, naar dette 

har vært saa slort at det har presset sig utover terrænget 

langs bækken. Siden reguleringen er færdig har intet skred 

gaat i Pineggbækken. Reguleringen der er utført i aarene 

1917 og 1920-21, koster laJt kr. 1>4944,95 ford~lt paaføl. 
gende poster: 

Overført til Trondhjem distrikt til ytterli

gere utdypning av bækkeleie .... 5000,00 

Sum kr. 64 944,95 

Skredpflfli ved Oil/eli, pæl 10700-10 7()2 + 5 somlre de/o 

Linjen var paa partiet fra pæl 10 702 + 5 og sydover 
projcktcrt i lunnel, men da det viste sig uillul ig at faa solid 

tak for denne før ved pæl 10700, maaHe · forskjæri ngen 

overhvælves og igjenfyldes til pæl 10 702 + 5 da en utloper 
av skredet der gaar over tunnelen, gaar over linjen i et 

sok i terrænget ved pæl 10 701. Overl1ækninger er utført 

i aarene 1919-22 og kostet Ialt kr. 65 135,80 eller kr. 

2605,43 pr. l.1ll. 

Av nedcnstaaendc utgiftssanullendrag vil nærmere 

fremgaa utgiftene vedkommende de enkelte poster. 

Murfotsprængning 155 m3 a kr. 22,30 kr. 3457,23 

Overmur inkl. frontmur 285 rna a kr. 00,48 " 

Hvælv 115 m3 a kr. 186,13 ...... . .. . 
Bakmu r IlO 11\3 ,l kr. 69, 14 .......... . 

Avdækning, hvælv 225 m2 a kr. 5,86 . . . . .. " 
Qverfylding ...................... ,...... " 

28 352,76 

21 405,79 

7605,60 
1 319,56 

323,33 

Transport, Ollrydni ng, diverse • ..•....• ·C· C' -"-"_ C' C6C' C1,:,=, 
Sum kr. 65 135,80 
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Ilke [nd paa vidda. De skred der 

dannes like op for linjen gaar som 

tørskred og linjen ligger her del-

6vl'"J I'"rø J,f,., -.....-
R' ~J" 11-

If.':ir--..:r.,o/. AN, 7;~U 

vis beskyttet i Nystubæk tunIleI. 

Det farligste skred dannes i selve 

Nystudalen av tørskred der dæm_ 

mer Nystub:ekken op og som 

- -----

Fig. To!!. lI" •• uot ~n"g"f •. 

Skredparli ved Klemma, co. pæl 70600. 

"Klemma" er antagelig et av Drivas gamle lop som 

gjennem tidene for rIogen del er fyldl Illed jord og sten fra 

skred fra vestre fjeldside. Mellem dette gamle lop og Driva 

ligger et fjeldparti som har sleile vægger saavcl mot det 

gamle lop paa Indsidell som mot Drivas nuværende lop. 

Linjen ligger i Ilinnel gjennem denne fjeidklulllp og i ca. 

16 m hoie stenfyldinger over de 2 armer av "Klemma". 

Skredene forloper paa den maate at de tørner mot ovcn

nævnte steile fjeldvæg paa indsiden og presses ut III s!den 

efter de gamle elveløp, nordover kun et korl stykke, sydover 

derimot helt over Driva og op i hovedveien paa den anden 

side av dalen. Ved linjens beliggenhet i tunnel og paa de 

hoie stenfyldinger ansees den dog betrygget for skredet, 

mens derimot det voldsomme lufttryk SOlli følger skredene 

kan ansees farlig særlig fo r folk og materialer paa fyldingen 

over søndre KJemmagap. 

For at be~kytte linjen mot lufttrykket er man blit 

staaende ved fø lgende forslag (se fig. 58). Fyldingen gies 

en overbredde ir,dover av ca. 5,0 III hvorpaa opsættes en 

enkel murkonslruksjon. Bredfyldingen er med i lin jens 

balanse hvorfor utgiften vil indskrænke sig til murens 

kostende der i 1914 var anslaa! til 600 m~ a kr. 25,00 = 
kr. 15000. Bredfyldingen er utført, men beskyttelsesIlIllren 

er foreløbig ikke opsat, idet man vil se liden an, om denne 

skulde vise sig nødvendig. Man antar nemlig at lufttrykket, 

idet det Iræffer den hoie fy lding vil miste endel av sin kraft 

og at den komponent som fortsætter efter fyldlngssk raa

ningen ikke faar saa stor angrepsfla te indenfor det frie 

profil at det kan medfore nogen større fare. 

Skredparl i ved Nyslubæk, pæl 10075. 

Et av de farligste steder i Drivdalen med hensyn til 

sneskred er partiet ved Nystubækkcn (se fig. 59). 

Nystubækken gaar gjennem en trang dal, med dype, 

bra tte, skredlændte fjcldsider mellcm Nystuhøene og Høg

snyta og falder ut i Driva ved pæl 10014 + 5. Skredene 

dannes i sydheldningen av Nystuhøene paa nordsiden av 

bækken like op for linjen og videre hele Nystudalen opover 

saa, idet dæmningen brister, med 

voldsom kraft render ned gjell

nem Nystudalen. Et av de største 

skred i Nystubækken i den senere 

tid gik 189~ eller 1896 og skulde 

ha hal en bredde av ca. 200 m. 

Skredel gik over Driva, dæmmel 

elven op I en betydelig hoide og 

stuet sig op i hovedveien. 

Linjen er Pall denne strækning ved anvendelse av mini
mumskurven t rukket saa langt ind i terrænget som mulig 

men blir ,I!likevel liggende aapen i en længde av 125 III 

som maatte beskyttes mot skredene. Linjen er længst i 

syd beSkyttet aven fremspringende rjeldnæse og gaar i 

nord ind i Nystubæk tunnel. Den eneste mante at beskytte 

linjen paa som der kunde bli tale om paa dette sted var hel 

indbygning saa skredene kunde ledes over linjen. 

Ved utarbeidelsen av planer m. v. for Dovrebanen 

vaaren 1911 blev der fores laat at linjen skulde indbygges 

ved anvendelse av enten en betongkonstruksjon eller en 

muret hvælvkonstruksjon i en længde av 110 m. I over

slaget var hertil med tat et belo]) paa kr. 44000 tilsvarende 

kr. 400,00 pr. I.m. Under detaljbeh:mdlingen av projektet 

blev man slaaende ved folgende plan (se bilag nr. 123): 

Nystubækken ledes ved vandlunnei 3,0 x 3,0 m under 

linjen ved pæl 10 006. Linjen overhvælves mellem pæl 

10008- 10020 + ~ i en længde av 1 2~ m og Nyshlbækkens 

dalfore opfyldes med stigning opover bækkeleiet. 

At opsætle en beregning over storreisen av de kræfter 

der virker ved skredene lar sig knapl tilnærmelsesvis gjøre, 

Illen al disse er store vil sees derav al bækkeleiet stykkevis 

er glatskuret og al skredene forer med sig blokker paa 
omkring 2 mS. 

Da overfyidingen i Nystubækken paa gTUnd av terræng

forholdene og omkostningene kun kunde gies en liten 

heldnlng i skredreiningen, ca. I : 20, maatte de sidekræfter 

der vjrker paa overhvælvlngcn fra friksjonen melleIll sk :'~d 

og overfylding bli voldsomme. For at opta disse sidekr.ef

ter har man paa det parti, hvor vaa lsk rcdct efter bækken 

over de største skurvirkninger, dimensjonert vederlags

muren paa opslden saa rikelig at denne, sammen llIed 

hvælvkonstruksjonen og de masser der er fyldt utenpaa 

denne, skulde yde nødvendig sikkerhet. Foruten de kræfler 

der virker direkte fra skredet, er der ogsaa tat hensyn til 
det vandtryk SOlli vi l opstaa ved al vandlunnelen tætles 

av skredet og bækken gaar over overfyidingen. Hvælvet 

der er gjort 0,5 m tykt yder samme sikkerhet mot side

Itræfler SOI11 vederlagsmuren paa opsiden. 
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For at redusere de sidekræfter der virker paa 

indbygningen gjaldt det at gjøre glideflalen fur 

skredet saa glat som mulig. Dette kunnc gjøres: 

l. ved avplanering med glatskuret bctong. 

2. "plastring med stcnheller. 

3. "srnaaslaat stcn over st~nfylding og hvælv

konstruksjon 
Da en bctoTlcring over stenfylding og hvælv 

efter 1916 aars priser var beregnet til at koste 

ca. kr. III 000 fandt man at omkostningene var 

altfor <;tore, likesom man ingen sikkerhet hadde 

fo r at betoneringen ikke knækket paa grund 

av sætning i stenfyldingen og fra slag og stot 
f ra rullesten i skredene, og i det tilfælde vil frik

sjonen forøkes istedenfor at forminskes. De sam

me betænkeligheter gjorde sig naturligvis i endnu 

hoiere grad gjældcnde ved plast ring med sten

heller. Man fandt eft er erfaringer fra sk red

forbygninger i Ofoten at bli staacnde ved den 
under punkt 3 nævntc metode nemlig at la for

holdsvis sma<1slaat sten gaa over fylding, veder

lager og hvæ[v i en tykkelse av minimum 0,70 
m. Man anser denne metode for at være den 

billigste og beste, da denne smaastcn der hmlig 

fyldes med sne danner en elastisk glideflate der 
fordeler friksjonen paa den mest hensiktsmæs

sige rnaale. 

Detaljert beskrivelse. 

Som det vil fremgaa av længdeprofilet lig-

.·ig. 69. N'yduboek . kro<lfo cbygnin",. 

ger sønd re portal paa fjeld og man har fjeld i bunden 011\- av sten fra tilstøtende Skjæring uten bearbeidelse i cement-

trent til pæl 10 008 + 5,0. Herfra til pæl 100\0 er der en mørtel I : 6, og mot forskaling paa opsiden hvor murcn 

liten slukt, hvor der er Sl)rængt og avtrappet fundamcnt sku lde avdækkes. I bunden paa gravningen paa opsiden 

og oprnurt lormur lil 1,5 III under planurn. Fra pæl \O 010 av fundamcntet er, hvor det er jordskjæring, lagt en drrens-

til 13 + 5 stak op en ryg av grus og slorsten som blev ul- rende 0,3 x 0,3. 
gravet i en bredde av 13,0 m og til en dybde under planllIll Gjennem fundamentet er murt 3 stk. 0,6 x 0,6 og l 

av 1,5 m. Fra 13 + 5 til 16 er igjen en slukt som danner stk. 0,6 x 0,9 sli krender som alle har avløp helt utenfor 

selve Nystubækkens leie hvor der paa samme maate som i 
forstnævnte er murt tormur. Fra pæl t6 til tunnelind· 

slag ved pæl 22 + 5 er der aller fjeld i bunden. 

Overalt hvor der ikke er tjeld j bunden er der støpt en 

fundamcnlkakc [,5 III tyk som i overkant i planulllsbredde 
er git fald indover av 1 : 20 som tilstotende fjeldskjæring 

overfyIdingen og som skal tjene som avløp fra den ovenfor 

liggende overfylding, naar bækketunnelen er igjenstoppet 

i øvre ende paa grund av skred. 
For at forhindre at bækketllnnelen ved vaatskred stop

pes fuld av store stenblokker m. v. er der foran indslaget 

anordnet en varegrind med differdingerbjClkcr som dragere 

, og tunnel. Fundamentkaken er murt S0111 brudstensrnur og 25 kg skinner ret op og ned som fig. GO viser. 

l 
I "'''I';''>!~ ~ 
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Vl g. 60. 

VederlagSIllurens dimcnsjoncr vil fremgaa av tverpro
filene paa bilag nr. 123. 

Paa strækningen fra pæl 13 + 5 til 17 + 9 hvor skredct 

vil virke sterkest er vederlaget git en utvidelse i bredden 
til 5,0 m kæmpcrhoide, mens den forøvrig er 3,0 Ill. Veder

lagsmur og bakmu r er utfort av sten fra skjæringcn uten 

nogen tildannelse, men lagt i rikelig cemcntmortel. Blan

dingsforhold for vederlagsmur op til kæmper er I : 4, 

dog er anvendt I : 6 inde i kjernen hvor muren har en tyk-

kelse av 5,0 m i kæmperhoide med I : 4 1110t ytterftatene. 

AI bakmu r over kærnper i mørtel I : 6. Hvælvet er murt 
~, ... 
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mcd sten fra skjæringcn I mørtel av blanding 1 : 3. Stcncn avdækket , saa stcnfyldingen kunde fylde5 helt indtil den 

blev utvalgt i tippen fra skjæringen, tuklet litt for at faa efterfølgende vinter. Vaaren 1917 gik et storl vaatskred 

rimelige dimensjoncr, dog utcn egentlig bearbeidelse, kun som fyldte ned en stor del av det utførle murverk og sand-

med slenslægge. beholdningen utenfor linjen. Bækketunnelen blev hell 

Ved søndre portal er vedcrlagSlllllr, hvælv og ovcrmur 

samt den synlige del av ytre fl øimur forblendel med nogen

lunde tilhuggct stcn av oiegneis. 

Fundall1ent- og vederlags11lur cr paa opsiden (vand

siden) avdækkel op til kæmperhoide med cementpuss I : ~ 

med tilsælnlng av et lætningsmiddC1. Over kæmperholde 

samt oppaa hvælvet og ned III kæmpcrhoide paa utsidcn 

er avdækket med asfalt og strie paa avplanerl celllentjll1SS. 

Paa den slræ knlng overbygningen Jiggcr I fjeldskjæ

ring, er vandaarer fra skjæringsvæggcllc avledct i lukkede 

10Il ned III dr:cnsgrofl mldl I skj;crlngcn. 

Over asfallavdæknlng blir lagt et 5 cm tykl lag av grov 

grus og over grusen flate slener. Over dette helletag blev 

saa fyldl forsiktig med mindre sten indtil 0,5 m over avdæk

Ilingen. Over denne hoide blev tippet storre slen. Sten

fyldingen er kun nogenlunde avjevnet paa overflalen og 

der er I skredretningelI lildannet ell slags dyp rende med 

laveste punk t over hvælvet om trent ved pæl 14 + 7. 

Arbeidets utførelse og kostende. 

Bækkelunnelen blev utfort vinleren 19 11 - 12 og 12- 13 

og færdig vaaren 1913. Vinteren 1912- 13 blev uttagning 

av fjeldskjæringene paa bcgge sider av Nystub;ekken llaa

begyndt. Massene i tunllelforskjæringen blev lat helt Iil-

fyldl lllcd stcn og grus, saa alt vand foreloblg gik over 

linjen. De samlede skredmasser blev anslaat til ea. t2000 

m3
• Arbeidet med oprydning blcv Igangsat saasnart vand

forholdene lillot det, men paa grund av konflikt om akkord

prisen blev fjernelse av masser fra l11urverk, skjæring og 

(unneI ikke utfør t før ut paa hosten, saa del blev forsent 

at paabegynde muringen. 

Vaaren 1918 blev muringen av vederlag forlsat med 

cl S-mandslag. Endvidere blev 18 l.m hvælv med tilsva

rende takmur opmurt og avdækkel med celllentmorielpuss. 

Sommeren 19 19 blev paasat et 15-mandslag som murte 

ca. 740 m3 vederlagsnmr og bakmur og ca. 30 I.rn hvælv 

samt avdækket hele den færdige slrækning med asfOllt

avdækning med gruslag og helletag. 

Sommeren 1920 til streiken brot 111 blev der kun utfort 

ca. 200 ml vederlagsmur og 2 I.m hvælv. 

Mortelblandingen for al muring var hittil foregaal mcd 

en blander og lIIotor. Motoren Irak samtidig en wlnch 

hvorved morlei og slentraIler for muringen blev heist op 

paa skraaplan. Paa gruml li V de store mllrmasser SOlli 

gjenstod lil sommeren 1921 blev der anskaffet y tterligere 

en molor med winch og blander. Del ene siet blev da anvendt 

til al forsyne vederlagsmuren med sten og mørtel og det 

bunds med en gang og heist ap og tippel i overfyldingen andet til hvælv og bakmur. Det var denne sommer et lag , 

ovenfor linjen ved hjælp av krabbekran, senere ophelst 

med molar og wineh. I skjæringen paa sydsiden av bæk

ken blev fjeldel angrepet i hoide med ovcrfyldlngen og 

stencn paa ell transportbane anbragl I denne. Skjæringen 

blev drevet i denne hoide i ca. 200 m, hvorefter bundpar

tlet blev tat og massene herfra opheisl til overfyldings

hoide paa opsiden av linjen med molor og wlnch, paa el 

opbygget skraaplan. 

Sommeren 1915 Ilaabegyndles gravning og murfot

sprængning, og tormuren samt stors tedelen av fundamenlei 

blev opmurt. Sommeren 19W blcv fundamentet fuldfort 

og av vederlaget 750 m~ paa opsiden som samlidig blev 

FundameJ/t. Tab el99, 

I. Grmming, I 305 m3 .............•.•••...••••.. 

Anvendte limer, 2908 -= 2,3 11m3 (grus og sten). 

2. Murlotsprællgllillg, 103 m3 

T imer, 777 _ 7,7 t/rna • 

paa 22 mand og 2 maskinister i arbeide og der blev iall 

utført 1 760 1113 vcderlags- og bakmur samt de resterende 

7.5 111 av hvælvel. Endvidere blev' det helc avdækkel mcd 

asfaltstrieavdækning. Utover hasten 1921 blev sand

laget over avdækningell lagt og overfyldingen forlsal. 

Eflerat al lagret stcn paa opsiden av linjen var utplanert, 

manglet der fremdeles ca. 3500 m' til overfylding væsenl

Hg paa utsiden. Disse masser maatle utsprænges i fjelde! 

like ovenfor fyldingen og blev utfyldt i lopet av vinteren 

1921 - 22 og 1922- 23. 

Av tabel 9lJ vil nærmere frcl11gaa masser, arbeidstimer 

samt kostende av skredforbygningen: 

. .•...•...............•...... kr. 2947,52 

..........•......•...... " 12.59,89 

3. Stikrllldt, 0,6/0,9 30 I.m 
Timer, I 075. 

........................... ...... ............... .... •...•. ,. 931,93 

4. DrællSrtnde, 0,6/0,6. DrællSrtlldt, 0,3/0,3 218 I.rn ..... • ...•.. .................. . . " 3447,71 
Timer, 2646 - 15 fust cen ,en!. 

5. Fumlamen/mur - /ermur, 288 1113 

Timer, 1 713 _ 6 t/m~. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• JJ 2903,84 

Overfores kr. I 1 490,89 
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Overført kr. 11490,89 
26400,06 6. F"ndQTill~,,/mllr i mor/el, I 318 111~ ........ . ......................... . 

Timer - liland. 9 175 ... 6,6 l/m3 • Timer - H og Ill . 3789 = 2,8 l/m3
• 

Til selve muringsakkorden lIledgik 5,4 t/m3 . Hesten 1,2 l/m3 er for maskinist , diverse arbeide 
i sandtak og diverse hjælpearbeide. - Hestetimene er væsentlig s;Uldkjoring. Sanden maatte 
kjøres paa slæde om vinteren fra et sandtak sondenfor Kongsvoll. Til I 318 1113 mur rlledgik 
ca. 50Cl 111"1 sand. Pr. 1113 sand medgik ca. 6 t. hest og rnand, ial l ca. 3000 t. Resten av kjore
timene, 189 t. er v.esentlig kjøring av ccmenl Ira ce11letltbod nede ved veien og op til arbeids
stedet. Av cemen! 111edgik 670 fsl. _ ca. 0,5 fst. pr. 1113 mur. 

Murverkets kostende kr. 20,80 pr. m3 fordeler sig omtrent saaledes; 
Cement, O,!:i fst. a kr. 16,00 . . .. . . . . . .. . . ...... ........... ......... kr 8,00 
Sand, 0,38 m3 a kr. )0,00 ................. .............. ........ ..... ,,3,80 
Muring, !:i,4 t. a kr. 1,28 ...................... ... .......... . .. . ...." 6,90 
Ekstraarbeide, 1,2 I. a kr. 1,00 ........ .... • .. ... .•..... .•... . ............... " 1,20 
Diverse matcriel, avsk rivning elc ...........•......•.. .. .. , ................ 'c.c.-""_cO,,OO,,-

Slim pr . Tri' kr. 20,80 

Vtderlagsnmr og bakmllr, 39{X) 1113 • . 

M _ timer 36982 _ 9,5 l / m3. li - M timer, 12288 = 3, 15 l/ m3. 
T il selve mIlTingsarbeidet _ akkorden _ medgik gjennclllsnitlig 5,2 tIms. Resten 4,3 l/m3 

er maskinister, sl illasarbeide, transport baner, arbeide i sandtak 111 . v. 
Hestetimene er væsentl ig sandkjoring, ialt ca. I I 000 t _ I SOO m3 sand eller 6 kjøretimer 

pr. m3 SlInd. Hesten av kjøretimene er væsentlig cementkjøring. Der rnedgik ialt 2786 fusl. 
cement etler ca. 0,7 fust. pr. m3, 

Murverkets kostende kr. 55,50 pr. 11\3 fordeler sig saaledes: 
Celllent, 0,71 fst. a kr. 26,00 ...................... ... .............. • ........ kr. 18,00 
Sand, 0,46 m3 a kr. 18,00 .............. . ...... . . .... . .... .•. .•.. ... ... " 8,30 
Muring, akkord 5,2 t. a kr. 2,85 ..... ........... ..... .. . ......" 14,80 
Arbeide utenom akkord, 4,3 t. a kr. 2,00 . . ... , .. . .. . . . . .. . ... . . .... " 10,80 
Di verse materiel, avskrivninser etc ............... . ... . ...................... ·,·;-"c' -C3c,O'0.,.-

S,ITII pr. TIr kr. 55,50 

Hvælv, 436 m3 •..•••••..•.•. 

Mand - timer 9444 - 21,6 t /m3. 

Paa selve muringsarbeidet medgik gjennemsnitlig 11,2 t/m3• Ops.etning og nedtagning 
av forskaling - jernbuer i 1,0 III avstand med 2~"-6" planker t il dække - var særskilt akkord, 
og indgaa r ikke i de 11 ,2 timer. De resterende 10,4 t/ m3 indbefatter da fonkalinger, trans
portbane med stillaser og alle forberedende a rbeider ved igangsætningen hver sommeT. Der 
medgik til hvælvet 475 fsl. cement og ca. 180 mS sand . Sanden blev tilkjort med jembane og 
avlæssing indbefaltet i ak kord limer paa muringen. 

Hvælvets kostende, kr. 104,00 pr. mS fo rdeler sig saaledes: 
Cement, 1,1 fst. a kr. 28,80 ................................... . .... ...... kr. 31,60 
Sand, 0,42 111;! a kr. 15,00 ..................... '. . . ... . . . . . . . . . . . . . ,, 6,30 
Muring, l I ,2 t a kr. 3,03 .................... ' .. . . . .... •... . .. •. . •. . , . . . . . .. " 34,30 
f'o rskali ngsarbeide, 3,3 t a kr. 3,03 ........... •. ........ , ... :. .•. . •. . . . 10,00 
Timer utenom akkord, 7,1 t a kr. 2,50 ...... . .......................... ,, 17,80 
Diverse materielIll. v. ............................................ . ........" 4,00 

Sum pr. nfJ kr. 104,00 

AVlfækTliTlg, 1 9!)4 ml ....................................................... .. ...... . 
I'l erav er paa: Asfalt og stricavdækning (hvælv) I 678 m2• Ccmentavdækning med tilsæt

ning (vcderlag-vandside) 316 1112• Mand - timer - 4471. Heri medregnet sandlag med heller 
over asfaltavdækning. 

Som tilsætnillg til eementavdækning var væsenWg anvendt "BiberOl". 
Avdækning med biberol-cement[lllss kos tet pr. m2 kr. 5,50 der fordeler sig saaledes - utfort 

j 19 15-1916. 
Bi berol, 0,4 kg a kr. 1,20 ............................................ . .. , .... kr. 0,50 
Cernen t, 1/8 tst, a kr. 16,00 .........•...... •.. •.. ........... •..•....... ..... ,,2,00 
Sand, 0,05 ma a kr. 10,00 ............•...•.. , ......... ................. .... " 0,00 
Arbeidspenger, 3,3 I a kr. 0,75 .......................................... . 'c.c. c. _,",-=2,,50::: 

SI/m pr. m2 kr. 5,50 

Cemenl-biberol-avdækning blev utført paa følgende maate: 
Hvor forskaling ikke var anvendt maatte murverket font aVI)usses med celllentmørte1. Der

pna blev biberolmørlel paalagt i to lag: 

.. 

" 2 16898,55 

.. 45896,83 

.. 42867,10 

Overføres kr. 343553,45 
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Overført kr. 343553,45 
1. lag: ISO I sand + 5 I cClllenl + 2 kg bibcrol ol>lost i blandingsvandet, p"asmøres 1,5 cm 

tykt og torker i 2 a 3 døgn. 
2. lag: 100 I sand + 50 l cemen t + 2 kg biberol, paasmurt ca. I cm tykt. 
Under asfallavdækningcn over hvælvet er utført puss av cin/tII/morlt! I ; 2, til et kostende av 

kr. 8,90 pr. m2 der fordeler sig saatedes (1919-1921): 
Crment, 0,2 1st. a kr 27,50 ............ .... .................................. kr. 5,50 
Sand, 0,05 m3 a kr. 18,00 .. ........... ... ................................... " 0,90 
Arbeidspenger, 0,9 t a kr. 2,80 .............................•................. " 2,50 

Slim pr. m' kr, 8,90 

Aslallavlfækllillg med 2 lag str ie og 3 lag asfalt paa hvælv og bakmur og I lag strie og 2 lag 
asfalt nedover langs sidene lil kæmper kostet ca. kr. 11,70 pr m2 der fordeler sig saaledes 
(1919- 21): 
Asfaltmastix, 10 kg a kr. 0,20 . . . . . . .. . . .. . . . . . . ... kr. 2,00 
Goudron, ca. 7,4 kg a kr. 0,60 . ... .........•.................... 4,45 
Strie, 1,5 m2 a kr. 1,60 ...... ...... ..•... . ... • ... • ... • ................ ,,2,40 
Arbeidspenger, 0,8 t a kr. 3,55 ............................................... " 2,85 

Sum pr. 1/12 kr. 17,70 

Kostende av 5 em sandlag med flate stener og slenfylding med mindre sten i 0,5 m tykkelse 
utgjør kr. 4,25 pr. 11\', Ialt 1280 Ill' der fordeler sig saaledes (1919-21): 
Arbeidspenger - sandfyld - 0,5 t a kr. 3,25 ....... ... ..................... 'l 

kr. 3,50 
Arbeidspenger _ stenfyld - 0,6 t a kr. 3,25 ....... , ... , ................... . 
Sand _ subbus _ 0,05 m3 a kr. 15,00........................................ " 0,75 

Sum pr. m' kr. 4,25 

Avdækningsarbeidet omfa lter altsaa: 
Cement - biberolpuss, 3 16 1112 a kr. 5,50... . . .........•...•......... kr. I 738,00 
Asfal tavdækning - cementpuss, I 678 m' a kr. 20,60 . . . . . .. . . . ...... " 34 566,80 
Sand og sten til 0,5 m holde, I 280 m2 a kr. 4,25 ...........•............ " 5 440,00 
Avskrivning m. v ... ,............................ . . .................. 122,30 

Slim kr. 42867,10 

Divust ............. . .................. ... ........... . 
Mand - timer - 6816 
Herunder er .forl alle malerialer og alt arbeide som medgik til oprensning efter raset 1917. 

Endvidere avskrevet hit a lle materialer og alt redskap og maskincr som blev odclagt av raset, 
deriblandt en motor og delvis en n1ortelblander. Endvidere er her fort kostende av varegrind 
i ovre ende av bækketunnel sa mt muring aven 9 m lang, 1,5 m bred og 2,25 111 hoi hvælvet 
tunnel for adkomst ind I overbygget. Til slstnævnte medgik 757 arbeidstimer, 60 fst. cement 
og ca. 25 m3 sand. 

" 
20 308,75 

Sten/y/dillg, lollning .......... .. ........... . ............. ........................... " 67861,59 
Mand - timer _ 32860. Hest og mand - t imer, 490. 
Under denne post er fort alle omkostninger med opheisning av masser fra fjeldskjæril1g 

og tunnel, i alt 192(N) m3 sten, saaledes al motorkjoring og all arbeide med t ransportbaner 
og stillaser. Da massene paa grund av arbeidsforholdene maalte frembringes lor murverket var 
færdig, maatte de lagres i hoiden ovenfor linjen og senere utplaneres utover Illurverket og paa 
nedsiden av dette. Utgiftene til slenanskaffelse for murverket er likeledes kommet ind under 
denne post. 
Skrtd/orbygningtfls totalt koslwdt . ...... ............................................... kr. 431723,79 

Til det hele bygverk er ialt medgaaet: 

4 384 tst. telllent, 

2700 m3 sand, 

108 867 timer mand, 

16567 timer hest og rnand. 

Det forholdsv is store 3ntal a rbeidstimer som er mcd

gaaet til Jllu rverket utenom det egentlige lIIurarbeide skyl

des væsentlig a rbeidsforholdene i bygget iden. Paa grund 

av den manglende tilgang paa folk og de stadige konflikter 

- streiker og blokeringer - fik man ikke drevet arbeidet 

planrnæssig. Muringen tok i det hele 6 somre og for hver 

sommer, naar Jllurlngsarbeidet skulde igangsættes hadde 

man store forberedende arbeider med stillaser, skinnegang 

m. v. Fordi l11uringsarbeidet ikke gik unda, fik lIIan store 

ekstraomkostninger med stenfyldingene, idet man ikke 

fik plas til de nodvendige masser fra tunnel og skjæring, 
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men maaUe efter at overdækningen var færdig la mang

lende sten fra sideskjæring, ialt ca. 3!1OO m3 til et koslende 

av ca. kr. 24 350. 

De anvendte mortelblandere hadde cn kapasitet av 

1,8 1113 los blandct masse pr. time mcd et kraftforbruk av 

1,5-2,0 H K. Friksjonswinchene hadde 1000 kg løfteevne. 

MClls Illuringsarbeidet paagik blev der lagt vandled

ning forg renet utover arbeidsplassen fra et opkomme oven· 

for linjen. 

Ill. Snergdningsmateriel. 

alene var dette matericl lænkt stasjonert paa Dombaas 

for betjening ogsaa av banestrækningen Hamar-Aan

dalsnes. 

Angaaendc snerydningcn i sin almilldclighet vil man 
uttale at med moderne, maskindrevne ploger, sporrensere, 

vingeplogcr, sneskrapere og roterende ploger kan lIIan 

utføre alt snerydningsarbeide paa linjen og stasjoner uten 

anden mantlei hjælp end der er nødvendig til plogenes 

betjening og for en brokdel av hvad det koster med nuvæ· 

rende arbeidspriser at utføre arbeidet for Ilaand og trans

portere sneen bort med slæde, tralle eller vogn. Efter de 

Foruten foran nævnte foranstaltning til beskyttelse erfaringer man hittil har hat ved Dovrebanen klarer man 

av lin jen 1II0t sne er der for at fjerne den sne der trods snerydningen med de av anlægget anskaffede maski ndrevne 

alt vil samle sig i lin jen anskaffet følgende maskindrevne 

ploger: 

2 stk. vingeploger og 

2 " sporrensere 

hvorav I slk. av hver sort er stasjonert paa Opdal for 

snerydningen paa nordre del og paa Hjerkinn for søndre del. 

Videre er der avsat et beløp paa kr. 535 000,00 til senere 

anskaffelse av følgende materiel, hvis delte efter de erfa

ringer der indhøstes under driften skulde vise sig at være 

nødvendig. 

stk. roterende plog lIled lokomotiv, 

" snesk raper og 

" isharv. 

Sistnævnte blir at st asjonere paa nordre del hvor de 

vekslende, hurtige omslag i temperaturen kunde gjøre delte 

nodvendig. Da roterende plog og sneskraper antagelig 

ikke blir nodvendig fo r snerydningen paa Dovrebanen 

ploger. Utgiftene ti l sllerydningslllateriel inkl. de til rote

rende plog, sneskraper og isharv avsatte belop utg jør ialt 

kr. 558 315,57 fordelt paa følgende poster: 

stk. vingeplog nordre del 

" - ,,- sond re" 

" sporrenser nord re " 

- ,,- sondre " " 
" roterende plog .................. . 

8-koblet lokomotiv - fra Ofotbanen 

" sneskraper ..................... . 

., lsharv ............... . 

kr. 9051,81 

" 
" 

Il 810,20 

I 145,61 

I 307,95 

" 450 000,00 
50000,00 

" 

" 
" 
" 

32000,00 

3000,00 

To/alsum kr. 558315,57 

IV. Sam lede utgifter. 

Det endelige kostende av de under denne konto utførte 

foranstaltninger utgjor kr. I 951 662,62, heri india! de beløp 

der er avsal lil senere anskaffelse av snerydningsmateriel. 

Utgiften paa de enkelte poster vi l frem gaa av tabel 100. 

T abel 100. 

F o ran ,t altningon, art 

I. Btskylttlse mol slItdrt ll. 

a. SlItskjærmer. 
Løse skjærmer 
Faste - ,,-

b. Sneoverbygning. 

Sneoverbygni ng ved Skamfer ...........• ....... ............. 
- ,,-
- ,,-

c. Beplantllillg 

" Holan ....•..•......... • .. . ... . ... 
" Nystubæk ......•..•..•......•.. . ....... 

2. Beskyttelse mot skred. 

TItrert 
h. 

70205,59 
488 567,90 

37537,94 
65 327,79 
75376,07 

60 000,00 

a. Overbygning av træ ved Kleivene...... . ............ . ........ 34 527,22 
b. Regulering, Pincggbækken .. ..........•..•..•......•..•.... . 64 944,95 
e. Overhvælving, 0i1ien .. .. ...............• . . . . ..•. . . . . 65 135,80 

A,· ... t 
h. 

Su", 
h. 

558 773,49 

178241,80 

60000,00 

d. _ ,,_ Nystubæk . .....•. . •.. . ......•......... __ 4=3~1 =7=23~,~79'-______ --,-~596c~~3~3~,~,7=6_ 

Overføres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393347,05 I 39'3 347,05 
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~'''ra" .t .. lt, ,,;,, ,:,, ,,~ arl. 

Overførl ................................... , ...•...•..•...•...... 
3. Slltrydllillgsmalerid 

Vingeplog, nordre del ............................•...•... • .... 
- ,,- søndr!'." ... , .... . .. " ... ........ ................ . 

Sllorr!'.nser, nordre del ...................... . 
" . sondre" , ....... , ............................ . 

Hoterende plog } 
8-koblet lokomotiv Avsat for senere anskaffelse om nødvendig, 
Sl1cskraper 
Isharv 

Totalsum ............ • .......•...•...•... . ...•... • ...•...•.. 
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UUørt 

••• 
J 393347,05 

9051,81 
118 10,20 

l 145,61 
l 307,95 

1416662,62 

450000,00 
50000,00 
32000,00 
3000,00 

535000,00 

S"", 
h . 

1393347.05 

23315,57 

535 000,00 

1 951 662,62 
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N . PROV ISORISKE BYGN INGER . 
/. ArbeiderhoUger (Konto R ). 

Som tidligere omtalt rnaatte der, for anlægsarbeidet 

kunde paabegyndes. skaffes boliger for arbeiderne. Der 

var i det arbeidsreglement der var gjældende i anJæggels 

førs te tid ikke foreskrevet noget angaacnde disses storrelse, 
lltstyr etc., og de boliger der blev bygget i aarene 1911- 12 

blev opsa! efter de paa bilag nr. 124 og 125 viste typer 

for 16 og 24 liland. Ialt er efter disse typer opsa! 13 stk. 

16 mands, 24 stk. 24 lilandS og I stk. 12 lilands boliger, 

idet sistnævn le tilsvarer en % 24 mands bolig. 

Fra arbeidernes side blev der i aarene fremover gjort 

krav om bedring av boligforholdene ved anJæggene og disse 

krav blev fra administrasjonens side møtt med velvilje. 

[ arbcidsovcrCllskomsten for Statens anlæg av 16. juli 

\9 13 blev der indtat en bestemmelse om al barakkene 

sku[de anordnes efter bestemte typer godkjendt av medi

sin aistyrelsen. Dette forte t il anvendelse av de barakke

typer der er vist paa bilag nr. [26 og 127 henholdsvis for 

[6 og 24 mand. Disse typer der forst kom til anvendelse 

ved Noragutu- Sklenbanen, viser i sanitær henseende 

store fremskridt i sammenligning med de ældre Iyper. 

Soverummene er for 4 malld og utstyrt med enkeJtmands

køier. Videre er der egne vaske- og tørkerul11 . 

Omkostningene ved de nye typer er naturligvis væsent
Hg større end ved de gamle typer. Mens saaledes en 16 

mands barakke av den gamle type med uthus og inventar 

først i anlægstiden kostet avrundet ca. kr. 3600 vi[ en 

16 mands barakke av lIy Iype under de samme prisforhold 

koste avrundet ca. kr. 6700. De tilsvarende avrundede 

tal for 24 mands barakker blir henholdsvis for gammel 

og ny type ca. kr. .5700 og ca. kr. 9500. 

Dertll kommer de økede vedlikeholdsutgifter samt 

økede utgifter til lys og brænde. Der bør dog ikke være 

tvil om, 1!-t selv om omkostningene ved de nye typer kan 

bli uforholdsrmesslg store mot hvad man har regnet med 

ved t idligere jernbaneanlleg, saa vil de bectred';( sanitære 

forhold, saavel samfundsmæssig set som for de enkelte 

anlæg j det lange løp være regningssvarende. 

, 

~'ig. m . :t.I "'AII,la l"" ... kkc. 

Fonlten de ovennævnte almindrligst anvendte bolig

typer har man forsøkt en del and re, deriblandt en fly tbar 

barakkekonstruksjon av et patentert system, se bilag nr. 

128. Systemet er en lemmekonstnrksjon. Paa grund av 

de variable prisforhold m. v. under anlægstiden er det 

vanskelig at dra nogen sammenligning med de andre an

vendte typer, men man vil om saken i sin almindelighet 

ultale at forsøk med denslags og lignende konstruksjoner 

bor forlsætte, idet man antar at en flyt bar barakke i alle 

fald ved anlæg med kort byggeperiode vil vise sig fordel

aktig. De ved Dovrebanen opsatte Icmbarakker viste sig 

at bli for kolde i det haarde klima saaledes at man tildels 

maaHe torvklæ væggene for at holde kulden ute. Fig. 62 

viser en lembarakke opsat i Drivdalen i nærheten av Driv

stua pukverk der forovrig er et av de veirhaardeste steder 

paa hele anlægget. 

Av andre anvendte boligtyper kan nævnes sommer

barakker, se bi lag nr. 129 og opsynsmandsboliger bilag 

nr. 130. Av sistnævnte blev der paa sønd re del opsat i 

alt 3 stk. hvorav 2 stk. senere er indredet til vokterboliger. 

Alt i alt er der bygget .59 stk. provisoriske hus til arbei· 

derboliger. Ved anl,cggets aVSlutning blev 28 stk. av disse 

overtat av lTondhjem distrikt, til boliger for ekstraper

sonale, snerydnJngsrnalldskaper etc. og 4 stk. blev' st illet 

til d isposisjon fo r Hovedstyret av hensyn til plantnings

arbeidet over høifjeldet. Hesten blev solgt .til nedrivn ing 

og bortf[ytning ved offen ll ig auksjon. Av tabel 101 vil 

nærmere fremgaa de under denne konto posterte utgifter 

særskilt for søndre og nord re del. 

Il. A"dre prO'fJisoriske hus. 

Av andre provisoriske hus anvendt ved anlæggcl kan 

nævnes handelsbod, materialbuder, hvileboder, stalder etc. 

Utseende, størrelse m. v. av disse vil frcmgaa av bilag 

nr. \31 - 13.5. De anvendte hovedrnaterialboder for di
striktet, der vil frem gaa av bilag nr. 132, type Il , viste 

sig at bli for smaa, saa man tildels maatle lagre malerialer 

i stasjonsbygninger og andre pennanente boliger. 
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Tab el l Ol. 

Dovrebantns nordrt dtl. 
Konto R. 

Bygningtr: 
Bygningers kostende ... ........ . kr. 52793,92 

11 016,27 
" 10160,87 

Leie av huS og indredning ........... . 
Vedlikehold av bygninger . ........... . 

lnventar: 
Anskaffelse av inventar .. . . ........ • ... • . .. . . .. 

Lys og brænde: 
Anskaffelse av lys og brænde . . . . . . . . . . . 

Fragaar: 
Salg av bygninger 
Salg av inventar 
lndvunden husleie 

...... ...... ........ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . 

.......... .. ......... 
Tolal utgift for konto R ............... 

Ovtr/ørt til arbtidskonti: 
Avskrivninger vedkommende bygninger 

kr. 73971,06 

" 28 695,62 

" 48 615,66 kr. 151282,34 

kr. 8218,00 
" 5778,25 
" 36 189,36 " 50 185,61 

kr. 101 096,73 

-,,- inventar . .. ........... . 

kr. 18550,09') 
" 18395,78 
" 39150,86 kr. 76096,73 lys og brænde ... . 

" 
-,,-

Bokførte utgifter konto R nordre del .......... . 
kr. 25 000,00 .. ............ . 

') Herav kr. 5 700,00 for bygninger der er overført ti l Trondhjem distrikt uten er

statnillg. 

Dovrtbantns sondrt dit. 

Bygningtr: 
Bygningers kostende .. . 
Leie av hus og indredning 
Bygningers vedlikehold 

Invtntar: 

Konto R. 

kr. 224871,42 

. ......... " 50 454,78 
. . . . . . . .. " 71 009,09 

Anskaffelse av inventar ...... . .. .......... 

kr. 346 335,29 

85 937,09 

Lys og /:Irændt: 
Anskaffelse av lys og brænde 

. ... " 2961 00,73 kr. 728373,11 

Fragaar: 
Salg av bygn inger 
Salg av inventar ....... . 
Indvundcn husleie .. ..... ··· 

Total utgift for konto R. ..... . 

Over/ørt til arbtidskorlti: 
Avskrivninger vedkommende bygninger .. ... . 

_,,_ _,._ inventar 
_ ,,_ _,,_ lys og brænde ...... . 

kr. 29 402,60 
" 23774,11 
" 182814,77 kr. 235 991,48 

kr. 492381,63 

kr. 149549,17') 
" 47329,22 
" 295503,24 kr. 492381,63 

kr. 000 000,00 

Reparasjon av bygninger der disponeres av Hovedstyret ........ ····· kr. 
_,,_ " Reinheimshytten . .. . . . .. . . .. .............. " 

Bokført utgift konto R sondre del 
................ kr. 14600,00 

') Herav; 
For overførsel av bygninger til Trondhjem distrikt ulen erstatning kr. 35 500,00 

- tt_O _ " _ ,, Hovedstyret uten erstatning .... " 6500,00 

• ~aa~ 
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